
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest Főváros Önkormányzata| Városüzemeltetésért 

felelős Főpolgármester-helyettes 

 

 

   

   

 ikt. szám:  

 

tárgy: A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 elnevezésű 

Projekt tárgyában megkötött vállalkozási 

szerződések módosítása 

 előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály 

 

 

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest  1 / 6 oldal 
 

FPH061 /212 - 168 /2023 
*1000224257977* 
*1000224257977*  

Előterjesztés 

a Főpolgármester  részére 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 93. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a (2) bekezdése 

alapján az alábbi döntésre teszek javaslatot: 

Előzmények: 

A Fővárosi Önkormányzat, mint végső kedvezményezett valósítja meg a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 

azonosítószámú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű járműbeszerzési projektet (a továbbiakban: 

Projekt).  

A Projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív 

Programok Irányító Hatósága, mint támogató 2017. december 01. napján „A fővárosi hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

tárgyban támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) írt alá. 

A Támogatási Szerződés 6. számú módosítása alapján a Projekt fizikai befejezésének, a Projekt zárásának 

tervezett napja: 2023. december 01.  

A Projekt keretében Budapest Főváros Önkormányzatának közigazgatási területén a hulladékgyűjtési 

közszolgáltatást ellátó eszközpark jelentős fejlesztése, korszerűsítése valósult meg. Összesen 110 darab (98 

darab + további 12 darab opciós tételként lehívott) hulladékbegyűjtő célgép került beszerzése, melynek 1/1 

arányú tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. 

A fejlesztés elsődleges célja a lakossági szolgáltatás növelése mellett a környezeti eredmény javítása (káros 

anyag kibocsátásának csökkentése), a megfelelő üzembiztonság elérése, valamint a közszolgáltatás 

hatékony javítása. 

A Fővárosi Önkormányzat a Projekt keretében köteles megvalósítani a Projekt céljával összhangban kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság, valamint szemléletformálás biztosításával kapcsolatos kommunikációs 

vállalásait. 
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A Projekt során 2023. június 01. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontjával, valamint a 9. § (6) bekezdésével összehangban Budapest Főváros 

Önkormányzata és a Budapest Brand Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vállalkozó) a Vállalkozó in house 

nyilatkozata alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül Vállalkozási Szerződéseket kötöttek. 

A Fővárosi Önkormányzat a vállalkozási szerződésekben megrendelte a Vállalkozótól: 

- a Projekt munkáihoz kapcsolódó kötelező tájékoztatás, PR és kommunikációs feladatok ellátása (a 

továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 1.), melynek részét képezi a tájékoztatási tevékenység teljes körű 

megtervezése, szervezése, koordinálása és lebonyolítása, valamint 

- a Projekt munkáihoz kapcsolódó szemléletformáló célú kommunikációs feladatok ellátását (a 

továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 2.), melynek részét képezi a tájékoztatási tevékenység teljes körű 

megtervezése, szervezése, koordinálása és lebonyolítása.  

A szemléletformáló kommunikáció feladata a Projekt környezetvédelmi szempontú bemutatása mellett a 

hulladékmegelőzéssel, a hulladékgazdálkodással, a hulladékgyűjtéssel, valamint a hulladék 

újrahasznosítással kapcsolatos ismeretek, tudnivalók és teendők népszerűsítése. 

A Vállalkozási Szerződés 1 

A Vállalkozási Szerződés1. 3.17. pontjában rögzítettek alapján a Vállalkozó összesen 4 (négy) darab 

részszámlát jogosult benyújtani a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak szerint. 

Vállalkozó 2023. július 07. napján küldött levelében kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés1. 1. 3. 

számú mellékletében szereplő kifizetések ütemezésének a módosítását 2 darab részszámla 

benyújtásával. 

Vállalkozó a kifizetések ütemezésének módosítását azzal indokolta, hogy az egyes részszámlákhoz tartozó 

feladatok az ütemezésben megadott határidőhöz képest más megbontás szerint tudja számlázni. A Vállalkozó 

a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérő szervezetnek minősül, ezért az egyes feladatok (elsősorban a nyomdai és a 

marketing anyagok vonatkozásában) teljesítéséhez beszerzési és közbeszerzési eljárás lefolytatására vált 

kötelessé. Az eljárás elhúzódása érinti a Vállalkozó teljesítését, így a Vállalkozási Szerződésben rögzített 

számlázási ütemtervet. 

 

A módosítás jogalapja: 

 

Felek a Vállalkozási Szerződés 1-et a Vállalkozási Szerződés 1. 6.1. pontjában meghatározottak alapján 

írásban, a Felek egyetértése alapján módosítják. 

A Vállalkozási Szerződés 2 

A Vállalkozási Szerződés2. 3.16. pontjában rögzítettek alapján a Vállalkozó összesen 4 (négy) darab 

részszámlát jogosult benyújtani a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak szerint. 

Vállalkozó 2023. július 07. napján küldött levelében kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés 2. 3. 

számú mellékletében szereplő kifizetések ütemezésének a módosítását 2 darab részszámla 

benyújtásával. 

Vállalkozó a kifizetések ütemezésének módosítását azzal indokolta, hogy az egyes részszámlákhoz tartozó 

feladatok az ütemezésben megadott határidőhöz képest más megbontás szerint tudja számlázni. A Vállalkozó 

a Kbt. 5. §-a szerinti ajánlatkérő szervezetnek minősül, ezért az egyes feladatok (elsősorban a nyomdai és a 

marketing anyagok vonatkozásában) teljesítéséhez beszerzési és közbeszerzési eljárás lefolytatására vált 
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kötelessé. Az eljárás elhúzódása érinti a Vállalkozó teljesítését, így a Vállalkozási Szerződésben rögzített 

számlázási ütemtervet. 

Vállalkozó 2023. augusztus 10. napján küldött levelében jelezte, hogy a Vállalkozó által nyomdai 

szolgáltatások tárgyában indított közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában megállapításra került az a tény, 

hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat is meghaladja a Vállalkozási Szerződés 2. részeként benyújtott 

pénzügyi ajánlatban található rendelkezésre álló fedezetet. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Projektet a 2023. december 01. napja szerinti határidőben 

eredményesen zárni lehessen, szükséges a Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjában meghatározott Vállalkozói 

Díjat módosítani, a pénzügyi fedezet a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében Budapest Főváros 

Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelete 1. 

melléklet 25. fejezetében „840301 Önkormányzati beruházások” címen, az FE19-007591 azonosítójú, „A 

fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre” megnevezésű feladaton rendelkezésre áll. 

Felek a Vállalkozási Szerződés 2. 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

Vállalkozót a módosítási tervezet szerint a Vállalkozási Szerződés 2. -ben meghatározott feladatok 

szerződésszerű teljesítéséért Vállalkozói Díj címen összesen nettó 82 813 300 Forint + ÁFA, azaz nettó 

nyolcvankétmillió-nyolcszáztizenháromezerháromszáz Forint + ÁFA illeti meg. A részfeladatok ellenértékei 

részletezését a Vállalkozási Szerződés2. 3. számú melléklete (Részfeladatonként számlázásra vonatkozó 

ütemezés) tartalmazza. A Szerződésben ellátandó feladatok díjazása teljes mértékben a piaci áraknak 

megfelelően történik. 

A módosítás jogalapja: 

 

Felek a Vállalkozási Szerződés 2-öt a Vállalkozási Szerződés 2. 6.1. pontjában meghatározottak alapján 

írásban, a Felek egyetértése alapján módosítják. 

A vállalkozási szerződések módosítása a szerződésben foglalt Vállalkozói díjak (32.920.000 Ft + Áfa, valamint 

76.813.000 Ft + Áfa) értékére tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.8a. pontja alapján a Tulajdonosi 

Bizottság hatáskörébe tartozik.  A vállalkozási szerződések finanszírozása részben uniós forrásból történik, 

az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint (2) bekezdése alapján a főpolgármester a Közgyűlés két 

ülése között felmerülő halaszthatatlan esetben döntést hozhat a támogatási szerződés megkötése és 

módosítása, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyek vonatkozásában.  

A (2) bekezdés értelmében a főpolgármester az (1) – (1b) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottságra a 46. § 

szerint átruházott hatáskörök tekintetében is gyakorolhatja. 

(3) A főpolgármester az (1) – (2) bekezdés szerinti hatáskörét akkor gyakorolhatja, ha 

b) az azzal járó, az Áht. szerinti kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezet 

ba) Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetésében, illetve az átmeneti gazdálkodásáról szóló 

önkormányzati rendeletben biztosított vagy a döntéssel egyidejűleg a főpolgármester hatáskörébe tartozó 

átcsoportosítással biztosítható, 

Az SZMSZ 93. § (4) bekezdés rendelkezése értelmében főpolgármester az (1)-(2) bekezdés szerinti 

döntéséről a Közgyűlést a következő ülésen tájékoztatja. 

 A döntés halaszthatatlanságát indokolja, hogy a Projekt befejezésének a határidője 2023. december 01. 

napja, mely határidő eredményes zárásához a vállalkozási szerződésekben meghatározott feladatok 
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teljesítése maradéktalanul szükséges. Amennyiben Vállalkozó a nyomdai szolgáltatásokra indított 

közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja fedezet hiányában és új eljárást ír ki, akkor ismételten 

fennáll a kockázata annak, hogy az ajánlattevők magasabb árat fognak adni és újra eredménytelen lesz az 

ajánlati felhívás. Vállalkozó által kiírt jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőket az ajánlati kötöttség 

2023. szeptember 08. napjáig terheli, ami nem teszi lehetővé a Tulajdonosi Bizottság részére történő 

előterjesztés előkészítését.   

Kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Brand 

Nonprofit Zrt. között 2023. július 01. napján létrejött vállalkozási szerződések 1. számú módosítását Budapest 

Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 

93. § (1) bekezdés 1. pontja és (2) bekezdése alapján a 3. és 4. számú mellékletek szerinti tartalommal 

jóváhagyni szíveskedjen. 

 

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét 

képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus okiratba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

 
 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 

 

mellékletek: 

1. főpolgármesteri határozati javaslat – Vállalkozási Szerződés 1. tárgyában 

2. főpolgármesteri határozati javaslat – Vállalkozási Szerződés 2. tárgyában 

3. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosítószámú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű európai uniós támogatásból megvalósuló Projekt 

megvalósítása során ellátandó kötelező tájékoztatás, PR és kommunikációs feladatok” tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú 

módosítása 

4. A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosítószámú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű európai uniós támogatásból megvalósuló Projekt 

megvalósítása során felmerülő szemléletformáló célú kommunikációs tevékenység” tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú 

módosítása 
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………./2023. (……….) számú főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 1. pontja, valamint (2) bekezdése 

alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. 

2023. július 01. napján létrejött „A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00024 azonosítószámú „A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre elnevezésű európai uniós támogatásból megvalósuló Projekt megvalósítása során 

ellátandó kötelező tájékoztatás, PR és kommunikációs feladatok”  tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú 

módosításának megkötését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és azt Budapest 

Főváros Önkormányzata képviseletében aláírom.  

 

határidő: 2023. augusztus 31. 

felelős: főpolgármester 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus okiratba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 
 

 
 
 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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………./2023. (……….) számú főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93.§ (1) bekezdésének 1. pontja, valamint a (2) bekezdés 

alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. 

2023. július 01. napján létrejött „A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00024 azonosítószámú „A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre elnevezésű európai uniós támogatásból megvalósuló Projekt megvalósítása során 

felmerülő személetformáló célú kommunikációs tevékenység”  tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú 

módosításának megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és azt Budapest 

Főváros Önkormányzata képviseletében aláírom.  

 

határidő: 2023. augusztus 31. 

felelős: főpolgármester 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus okiratba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 
 

 
 
 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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