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*1000268330159* 
*1000268330159*  

Előterjesztés 

a Főpolgármester  részére 

 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1) bekezdésének 5. pontja, 93. § (2) bekezdése, és 

az 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora alapján, - továbbá figyelemmel a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében és a 15. § 

(1), (3) bekezdéseiben, valamint a 14. § (6) bekezdésében foglaltakra - jelen előterjesztés keretében az alábbi 

engedélyokirat és megvalósítási megállapodás módosítására teszek javaslatot. 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) a 296/2024. (III.26.) TB 

határozattal jóváhagyta a 008333 azonosító számú Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, 

hűtőgépek cseréje megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát. (1. számú függelék). 

A Vígszínház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Vígszínház) és a Fővárosi Önkormányzat 2024. április 23. 

napján, a 297/2024. (III.26.) TB határozat értelmében Megvalósítási Megállapodást kötött a Vígszínház hűtési 

rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje tárgyban. (2. számú függelék). 

A felújítási feladat teljes költsége 101 600 000 Ft (80 000 000 Ft + 21 600 000 Ft áfa). A fedezet Budapest 

Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletének 25. fejezetében a „840401 Önkormányzati felújítások” címen, az FU24-008333 „Vígszínház 

Nonprofit Kft. Folyadékhűtő berendezés cseréjének I. ütem” megnevezésű feladaton, a 008333 azonosító 
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számú engedélyokirat 1. számú módosításának megfelelően (2. számú melléklet) a feladat előirányzatán és 

a megkötött Megvalósítási Megállapodásban foglaltak szerint rendelkezésre áll.  

 

A feladat tervezett befejezési határideje 2024. december hónap. 

 

A Vígszínház 2024. augusztus 13-án kelt levelében (3. számú függelék) jelezte, hogy a Vígszínház a 

vállalkozóval kötött kiviteli szerződés opciós részének, a hűtőberendezéshez tartozó vezeték cseréjének 

elvégzése nem szükséges, ezért a nagyságrendileg nettó 10 000 000 Ft keret felhasználatlan marad. A 

Vígszínház ezt a felhasználatlan keretet szeretné a szellőző rendszerénének nem szorosan a hűtőgépet érintő 

részeinek a felújítására fordítani. Ezzel a felújítási feladat műszaki tartalma a következő részfeladatok 

megvalósításával egészülne ki a Vígszínház keleti oldali szellőző gépház 2 db légkezelő blokk cseréje, 

valamint a Vígszínház nyugati oldali szellőző rendszer elektromos kapcsolószekrény felújítási munkáinak 

elvégzése. A teljes költség, a tervezett befejezési határidő nem változik. 

A jelen előterjesztés célja a 008333 azonosító számú Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, 

hűtőgépek cseréje beruházási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási 

megállapodás 1. számú módosítása (2. és 3. számú melléklet) a fentiekben jelzett műszaki tartalom változás 

okán. A módosítással a felújítási feladat teljes költsége és tervezett befejezési határideje nem változik. 

A jelen előterjesztéshez csatolt engedélyezési okmány tartalmazza a felújítási feladat megvalósításához 

tartozó részletesebb költség- és forrásadatok mellett a műszaki jellemzőket, mutatókat is.  

Az előterjesztés szerinti döntés meghozatalára átruházott hatáskörében eljárva a Tulajdonosi Bizottság 

jogosult az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sorában foglaltak - a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft 

értékhatárt el nem érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának jóváhagyása, valamint döntés az okirathoz 

kapcsolódó pénzeszközátadási megállapodásról, megvalósítási megállapodásról és fejlesztési 

megállapodásról, kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési év 

kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak mértékét 

meghaladó kötelezettséggel járó beruházás, illetve felújítás engedélyokiratát, azzal, hogy a kivétel az 

engedélyokirat módosítására nem terjed ki - alapján, azonban a felújítási feladat megvalósításának ütemterv 

szerint történő előrehaladása indokolja, hogy a Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, 

hűtőgépek cseréje megnevezésű 008333 azonosító számú engedélyokirat módosításának jóváhagyására 

mihamarabb sor kerülhessen.  

Tekintettel a döntés halaszthatatlan voltára a szükséges döntést az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 5. pontja 

alapján, és a 93. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel javaslom meghozni. 
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A jelen előterjesztésben foglaltak alapján kérem Tisztelt Főpolgármester urat, hogy a jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező javaslat szerinti határozatot meghozni, valamint a jelen 

előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal a 008333 azonosító számú engedélyokirat 

továbbá a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az engedélyokirathoz kapcsolódó 

megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyni szíveskedjen. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

 

 

 

Bősz Anett dr. 

főpolgármester-helyettes 

 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 

 

 

mellékletek: 

1. Főpolgármesteri határozatok (tervezet) 

2. 008333 azonosító számú Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje megnevezésű engedélyokirat 1. 

számú módosítása(tervezet) 

3. Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítása 

(tervezet) 

 

függelékek: 

1. 008333 azonosító számú Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje megnevezésű engedélyokirat 

(hatályos) 

2. FPH015/223-3/2024. iktatószámú a Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje tárgyú megvalósítási 

megállapodás (hatályos) 

3. Vígszínház kérelme 
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                                                                FPH015/223-17/2024. iktatószámú előterjesztés 1. számú melléklete 

 

 
………/2024. (                ) Főpolgármesteri határozat 

 
 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 5. pontjában, 93. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletében foglalt 

táblázat 6.2. sora alapján, átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a 008333 azonosító számú a 

„Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje” megnevezésű felújítási feladat 

engedélyokiratának 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Az 

engedélyokirat 1. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

 

határidő: a döntést követő 5 napon belül. 
 
Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 
 

………/2024. (                ) Főpolgármesteri határozat 
 

 
A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 5. pontjában, 93. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletében foglalt 

táblázat 6.2. sora alapján, átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata 

és a Vígszínház Nonprofit Kft. között 2024. április 23-án a Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, 

hűtőgépek cseréje tárgyában létrejött, FPH015/223-3/2024. iktatószámú Megvalósítási megállapodás 1. 

számú módosításának megkötését a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. A 

Megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva 

aláírom. 

 

határidő: a 008333 azonosító számú engedélyokirat aláírásával egyidejűleg 
 
 
Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban 
 

 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 



 
Azonosító: 008333 1. oldal 
 

 

 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Kulturális feladatok 

 Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, 

hűtőgépek cseréje 

A feladat jellege: 

címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 14. Felújítás 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Vígszínház Nonprofit Kft.                                            

címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.                                 

 

A feladat teljes költsége:     101,600 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2024-2024 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Részleges felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja:     . év    . hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja:     . év    . hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2024. év  03. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2024. év  12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):     101,600 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: Vígszínház Nonprofit Kft. 

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A Vígszínház keleti oldali folyadékhűtő 330 kW névleges 

hűtési teljesítményű berendezésének cseréje, meglévő 

gépészeti infrastruktúrához való illesztése, a járulékos 

munkákkal. 

Keleti oldali szellőző gépház 2 db légkezelő blokk csere.  

Nyugati oldali szellőző rendszer elektromos 

kapcsolószekrény felújítási munkái.  

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Nem 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. Vígszínház, 1137 Budapest, 

Szent István krt. 14.  

hrsz: 25096                                                                                                                                                                                                

Vígszínház Nonprofit Kft., 

1137 Budapest,  

Szent István krt. 14.                                       

Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2023 

tény 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

2030 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                     

b) építés, bontás        71,340                    71,340 

c) gép, jármű                     

d) ingatlan kármentesítésének költsége                     

e) műszaki-gazdasági tervezés           5,810                     5,810 

f) lebonyolítás         2,000                     2,000 

g) egyéb*         0,850                     0,850 

- hitelkamat                     

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                     

- immateriális javak vásárlása                     

- első készletbeszerzés                     

h) tartalék                     

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

       80,000                    80,000 

II. általános forgalmi adó        21,600                    21,600 

III. végleges pénzeszköz-átadás                     

IV. feladat teljes költsége összesen       101,600                   101,600 

*ebből dologi bruttó 1,036 millió Ft (nettó 0,850 millió Ft + Áfa 0,186 millió Ft) 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2023 

tény 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

2030 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat       101,600                       101,600 

b) beruházási hitel                         

c) központi ktv. források összesen                         

- cél- vagy címzett támogatás                         

- egyéb állami támogatás                         

d) EU támogatás                         

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         

f) intézményi ktv. előirányzat            

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                         

Források összesen       101,600                       101,600 

Ebből: visszaigényelhető áfa            

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                                                                  

b) építés, bontás           x x x x                                                                 

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

          x x x x                                                                 

f) lebonyolítás           x x x x                                                                 

g) egyéb                                                                                   

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Az 1994-ben üzembe helyezett 2 gépházas folyadékhűtő rendszer, mely a nézőtéri-színpadi szellőzés és 

irodai fan-coil rendszer hűtését szolgálja ki, a rendszeres karbantartás ellenére gyakran meghibásodik. 

Alkatrész utánpótlása nehézkes, a régi egyedi elektronika javításához és programozásához szükséges 

szakember nem áll rendelkezésre. Az üzembiztonság megtartása érdekében indokolt cseréje két 

ütemben, gépházankénti bontásban. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a kivitelezés 1. 

üteme a színház 2024-es nyári leállása alatt megvalósítható.  

A felújítás elmaradása a Színház működését veszélyeztetné. 

 

Az 1. számú módosítás indoka: 

A folyadékhűtő berendezés pincei és tetőn elhelyezkedő blokkjai közötti összekötő rézvezeték 

nyomáspróbája során megállapításra került, hogy az összekötő vezeték cseréje nem szükséges. Így az 

előirányzatból nettó 10 000 000 Ft pénzmaradvány további részfeladatok megvalósítására 

használható fel.  

A következő műszaki tartalom bővülést jelentő munkák kerülnek elvégezésre:  

- Vígszínház keleti oldal szellőző gépház 2 db légkezelő blokk csere,  

- Vígszínház nyugati oldal szellőző rendszer elektromos kapcsolószekrény felújítási munkái.  

Az engedélyokirat módosítását a pénzmaradvány felhasználása okán a műszaki tartalom bővülése teszi 

szükségessé. Az 1. számú módosítással a feladat teljes költsége, tervezett befejezési határideje nem 

változik. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A felújítás nem hatósági engedély köteles. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

Várható élettartam 10 év, szükség szerinti karbantartással. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Kevesebb meghibásodás várható, az új berendezés jobb hatékonyságú, amely kedvezően hat a 

környezet állapotára. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

- 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

 

A feladat várható költsége: 

adatok forintban 

Mindösszesen 
2024. évi terv Összesen 

101 600 000 101 600 000 

Önkormányzati felújítások nettó 79 150 000 79 150 000 

Felújítási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 
21 413 700 21 413 700 

Dologi nettó 850 000 850 000 

Dologi ÁFA 186 300 186 300 
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7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

- 

 

 

 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

- 

Egyéb rendelkezések:  

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 

 

A 296/2024. (III. 26.) TB. határozattal jóváhagyott engedélyokirat jelen 1. sz. módosítás aláírásával 

egyidejűleg hatályát veszti. 

 

Dátum: Budapest,  

 

 Ellenjegyző:           Jóváhagyó: 

 

                                                                                a főpolgármester hatáskörében eljárva 

        

 

 

….............................................   ...................................................... 

        Bakó Aliz      dr. Bősz Anett  

             gazdasági igazgató                         főpolgármester-helyettes 
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Megvalósítási megállapodás 
 

a Vígszínház hűtési rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje tárgyában  
  

1. sz. módosítás 
 

(a továbbiakban: 1. számú Módosítás) 

 

amely létrejött: 

 

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 

törzsszám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; 

bankszámlaszám: 11784009-15490012-00000000, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), 

a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről Vígszínház Nonprofit Kft. (székhely: 1137 Budapest XIII. kerület, Szent István krt. 14., 

cégjegyzékszám: 01-09-963645, adószám: 23395819-2-41, statisztikai számjel: 23395819-9001-

572-01, bankszámlaszám: 11784009-20602295, képviseli: Rudolf Péter ügyvezető igazgató), a 

továbbiakban: Vígszínház 

továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 
 
I. Előzmények 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2024. április 23-án, FPH015/223-3/2024. számon 
Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre a Vígszínház hűtési 
rendszerének korszerűsítése, hűtőgépek cseréje tárgyában. 
 

II. Az 1. számú Módosítás indoka 
 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodásban meghatározott Feladat műszaki tartalma – az eredetileg 
rögzített bruttó költségigény és műszaki-pénzügyi ütemterv változatlanul hagyása mellett - 
további részfeladatokkal bővül.  

 
III. Az 1. számú Módosítás tárgya 
 
1. A Megállapodás I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„Jelen Megállapodás célja a Megállapodás 2. pontjában körülírt ingatlanban található hűtési 
rendszer korszerűsítése, hűtőgépek cseréje felújítási feladat, továbbá a keleti oldali szellőző 
gépház 2 db légkezelő blokkjának cseréje, valamint a nyugati oldali szellőző rendszer elektromos 
kapcsolószekrényének felújítási munkáinak (a továbbiakban: Feladat) Önkormányzat javára 
történő megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Szerződő Felek közötti 
együttműködési és elszámolási rend megteremtése, fokozott figyelemmel a közpénzek 
felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Feladathoz szükséges 
forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására.” 

 
2. A Megállapodás II. 7. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:: 

 
„A jelen Megállapodás tárgya a Megállapodás 2. pontjában körülírt ingatlanban található hűtési 
rendszer korszerűsítése, hűtőgépek cseréje, továbbá a keleti oldali szellőző gépház 2 db 
légkezelő blokkjának cseréje, valamint a nyugati oldali szellőző rendszer elektromos 
kapcsolószekrényének felújítási munkái.”  
 

3. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező 008333 sz. Engedélyokirat helyébe a jelen 1. 
számú Módosítás 1. számú mellékletét képező 0008333 sz. Engedélyokirat (1. sz. módosítása) 
lép. 
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IV. Egyéb rendelkezések 
 
1. A Megállapodás jelen 1. számú Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 
 

2. Jelen 1. számú Módosítás csak a Megállapodással együtt érvényes, tartalma csak annak 
tartalmával összhangban értelmezhető és annak hatályának megszűnésével egyidejűleg 
hatályát veszti. 

 
 

3. A jelen 1. sz. Módosítás a …………../2024. (             ) számú határozattal került elfogadásra. 
 

4. Szerződő Felek jelen 1. számú Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban, amelyből az 
Önkormányzatot 3, a Vígszínházat 1 példány illet meg, és amely példányokat a Szerződő Felek 
a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak.   

 
 
Budapest, 2024. ……………. hó……nap           Budapest, 2024. ……………. hó……nap 
 

……………….………………………………… ………………………….……….…………… 
Budapest Főváros Önkormányzata 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 
dr. Bősz Anett  

főpolgármester-helyettes  

Vígszínház Nonprofit Kft. 
képviseli: Rudolf Péter 

ügyvezető igazgató  

 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  
 
 …………………………… 
                      Bakó Aliz 
                gazdasági igazgató 
               
Dátum: Budapest, 2024. ……………. hó …. nap 
 

 
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: 008333 számú engedélyokirat (1. sz. módosítása) 
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