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Budapest,

Tisztelt Fépolgarmester-helyettes Ur!

A Vigszinhaz Nonprofit Kft. részére Engedély Okirat (0833. sz.) keretében biztositott netté 80 millié
forint felhasznéalasaval kapcsolatosan az alabbi kéréssel fordulunk Onhdz.

Budapest Févarosi ‘Onkormanyzata és a Vigszinhdz Nonprofit Kft. kozétt 2024. &prilis 23-an
Megvaldsitasi megallapodas j6tt létre ,a Vigszinhaz hitési rendszerének korszerisitése, hiitégepek
cseréje” targyaban, dsszesen netté 80 millié Forint biztositasaval.

A Szinhaz a sziikséges elGkészitési, tervezési feladatokat kdvetden a kivitelezésre kbzbeszerzési
palyazatot irt ki, majd a nyertes ajanlatadéval szerz6dést kotétt a kiviteli munkakra. A szerz6dés részét
képezi egy opcios rész, mely lehivasat egy bizonyos miszaki feltételhez kététtink (a folyadékhiité
berendezés pincei és tetén elhelyezked blokkjai kozotti Osszekétd rézvezetékek hibatlan
nyomasprobaja esetén a vezetékek cseréje nem szikséges). Az opcié lehivasara nem kellett sort
keriteni, igy az Engedély Okirat telies keretébél a kivitelezés soran felmerilé esetleges potmunkak
tisztazast kévetéen nagyjabdl netté 10 millié Forintos keret felhasznalatlan marad.

A Vigszinhaz fé6épiletében 2 db 1994-ben telepitett szell6z6 rendszer és a hozzajuk tartozo 2 db
hiitégép Gzemel. Jelen felljitasi feladat keretébdl az elézetes koltségbecslések és a Megvalositasi
megallapodas szerint csak 1 db hiitégép cseréje volt megoldhaté, a megmaradé keret nem elegendé a
masik hiit6gép cseréjére.

Bar az Engedély Okirat kimondottan a szell6z6 rendszer részét képezd hiitégépek cseréjére vonatkozik,
fent leirtakra tekintettel kérjiik, hogy a megmaradd keretet a teljes szell6z6 rendszer tovabbi, szintén 30
éve telepitett, cserére szoruld (hiitégépet nem érinté) berendezéseinek korszerisitésére fordithassuk.
A maradék keret mértékét figyelembe véve, engedélylik esetén az alabbi berendezések cseréjeét
tudnank elvégezni:
- keleti oldali szell6z6 rendszer befivé ventilator blokk csere
Mivel a 30 éves ventilator tarté keret és motortarté bak elkorrodalt, az alapkeret esetleges térése
a ventilator jarokerék és egyéb szerkezetek torését okozhatja. Az ékszijfeszité korrézidja miatt
pedig az ékszijszakadas gyakorisiga megemelkedett, cseréje csak a teljes ventilator blokk
cseréjével egyitt javasolt.
A kivitelezés az alabbi részfeladatokat tartalmazza:
A géphazban 1évé 2 db légkezelS blokk szakszerli roncsba bontésa, elszallitasa; elektromos
atalakitasi munkak; Gj egyedi gyartasd, meglévé épitészeti adottsdgokhoz igazitott ventilator
blokk géphazi 6sszeszerelése.
A Kkivitelezés szerz6dés kotést kovetG 6 hetes szallitasi id6t kdévetGen megkezdhets. A
kivitelezés becsiilt id6tartama 1 hét — 10nap. A kivitelezés megfelel6 el6készitéssel a szinhazi
évad alatt is lehetséges.
- nyugati oldali szell6z6 rendszer elektromos feltjitdsi munkai
A szell6z6 rendszer elektromos kapcsoldszekrénye 30 éve keriilt telepitésre. A benne |évé
elektromos berendezések, magneskapcsolok elérték életciklusuk végét, cseréjik indokolt. A
kivitelezés kénnyen (temezhetd, tobbszori par éras muivelet, a szinhazi Gzemet nem zavarja.

Kérjiik szives hozzajarulasat a megmarado keret fenti javaslat szerinti felhasznalasahoz.
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