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Előterjesztés 

a Főpolgármester  részére 

 

 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

Jelen előterjesztés célja a Fővárosi Vízművek Zrt-vel (továbbiakban: Vízművek) „a Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében” 

létrejött Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: Megvalósítási Megállapodás) és a kapcsolódó 

engedélyokirat – a megállapodásban foglalt egyes feladatokat érintő költségátcsoportosítás és határidő 

hosszabbítás miatti – módosítása.  

 

A Tulajdonosi Bizottság 2024. január 30-i ülésén döntött a Megvalósítási Megállapodás (1. számú függelék) 

Vízművekkel történő megkötéséről és a kapcsolódó 8325 azonosító számú „BKSZTT 2024. évi felújítási, 

pótlási feladatai” megnevezésű engedélyokirat elfogadásáról. A keretösszegek adminisztrációs hiba miatt 

történt felcserélése és egyes feladatok vállalkozási szerződésben történő megvalósítása okán a Megvalósítási 

Megállapodás a 280/2024. (05.13.) főpolgármesteri határozat alapján, a kapcsolódó engedélyokirat pedig a 

277/2024. (05.13.) főpolgármesteri határozat szerint került módosításra (2. és 3. számú függelék). 

 

A Vízművek a Megvalósítási Megállapodás ismételt módosítását kezdeményezte a következő körülményekre 

tekintettel. A „Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak felújítása (3 db)” feladat (továbbiakban: feladat1) 

megvalósítására kiírt pályáztatás során a beérkezett ajánlatok a nettó 30 000 000 Ft-os keretösszeget 

meghaladták. A Vízművek árlejtést kért az ajánlattevőktől, de az árlejtésekkel sem kapott keret alatti ajánlatot, 

a javítási munkákra beérkezett ajánlatok a 40 000 000 Ft-ot is meghaladták. A feladat1 megvalósítása 

érdekében a Vízművek javaslata alapján szükséges a feladat1-re biztosított keretösszeg  



2 / 4 oldal 
 

nettó 35 000 000 Ft-tal történő megemelése. Így nettó 65 000 000 Ft keretösszeggel biztosítható, hogy a 

füstgázhasznosítók javítás helyett cserélésre kerüljenek, melynek eredményeképpen a későbbi üzemeltetés 

során az eszközök kevesebb karbantartást igényelnek, valamint jelentősen megnő azok várható élettartama 

is. A többletforrás igény biztosítható a „Kogenerációs erőmű felújítások- Gázmotorok ismétlő 30.000 

(90.000) üzemórás gépkönyv szerinti felújítása (2. és 3.)” feladatról (továbbiakban: feladat2), tekintettel 

arra, hogy a pályáztatás Vízművek általi lefolytatása eredményeképpen a feladat2 az eredetileg tervezett nettó 

270 000 000 Ft helyett nettó 35 000 000 Ft-tal kevesebb összegből, nettó 235 000 000 Ft-ból is 

megvalósítható. 

 
Tekintettel arra, hogy a feladat2 megvalósítása már folyamatban van és a feladat1 pályáztatása a fentiek 

szerint még nem zárult, a feladat1 szerinti cserére csak 2025. nyarán kerülhet sor, amikor a hozzá kapcsolódó 

gázmotorok üzemből történő kivétele – a rothasztók temperálásához szükséges kevesebb gázmennyiség 

miatt – megtörténhet. Így indokolt a feladat1 teljesítési véghatáridejének 2025. szeptember 30-ra történő 

módosítása.  

 

A döntés halaszthatatlanságát indokolja, hogy a feladat1 megvalósításához szükséges anyagbeszerzések 

is időben megtörténhessenek, elengedhetetlen, hogy a Vízművek 2024. szeptemberének végén a 

vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítsa, így a határidő módosítására és a feladatok közötti 

költségátcsoportosításra vonatkozó döntéshozatal soron kívül szükséges.  

 

A határidő módosítás, a feladat1 és a feladat2 közötti költségátcsoportosítás és a végrehajtás átütemezése 

miatt szükséges a Megvalósítási Megállapodás és az annak 1. számú mellékletét képező, 2024. évre 

vonatkozó feladatterv módosítása (4. számú melléklet), valamint a Megvalósítási Megállapodás hivatkozott 

mellékleteként a 8325 azonosítószámú BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai megnevezésű 

engedélyokirat módosítása (3. számú melléklet). 

 

A jelenleg hatályos engedélyokirat 1. számú módosításának műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói között 

tévesen szerepelt a „Gázmotorterek füstgázhasznosítónak cseréje (3 db)” feladat megnevezés, mert a 

szándék eredetileg felújításra irányult. Ezt igazolja, hogy a Megvalósítási Megállapodás, illetve annak 1. sz. 

módosításának 1. sz. mellékletében, továbbá az engedélyokirat, illetve annak 1. sz. módosítása szöveges 

indoklásának 1. pontjában is felújításként szerepel a feladat. 

A műszaki tartalom változása felújításból cserére jelen előterjesztés keretei között valósul meg. 

 

A fenti módosítások nincsenek hatással a Megvalósítási Megállapodásban foglalt Feladatok tervezett 

költségigényére, az változatlanul nettó 372 300 000 Ft (bruttó 472 821 000 Ft), amely költségigény 

magában foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget, így a közvetített 

szolgáltatások költségét és a mérnöki szolgáltatói díjat is. 

 

A feladat teljesítési véghatáridejének módosítása és műszaki tartalom változása miatt szükségessé vált a 

2024. évi költségvetésbe betervezésre került előirányzat rendezése, mely Budapest Főváros Önkormányzata 

2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 7. § (4b) 
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bekezdése alapján főpolgármesteri hatáskörben történik az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal.  

 

A „840401 Önkormányzati felújítások” címen a „BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai” 2024. évi kiadási 

előirányzata csökkentésre kerül 61 531 500 forinttal (ebből önkormányzati felújítások 48 450 000 forint, 

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 13 081 500 forint), ezzel egyidejűleg azonos összeggel 

megemelésre kerül a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az FE24-KE002 „Önkormányzati 

feladatellátás felhalmozási kerete”. 

 

Az átcsoportosítást követően a feladat teljes költsége változatlanul 546 531 800 forint, a 2024. évi ütem 

293 879 006 forintra (ebből önkormányzati felújítások 231 400 792 forint, felújítási célú előzetesen felszámított 

ÁFA 62 478 214 forint), a 2025. évi ütem 252 652 794 forintra változik. 

 

Fenti ügyekben (engedélyokiratok módosítása, megvalósítási megállapodás módosítása) a főpolgármester 

az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti – beruházási, felújítási okmány jóváhagyása és az 

okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás 

megkötése, módosítása – átruházott hatáskörében eljárva az SZMSZ 93. § (2) bekezdése alapján hozhat 

döntést az SZMSZ 46. §-a szerint a Tulajdonosi Bizottságra az SZMSZ  1. melléklete szerinti táblázat 6.2. 

sorában rögzített átruházott hatáskör tekintetében. 

 

Az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sorában foglaltak szerint a Tulajdonosi Bizottság dönt átruházott hatáskörében 

eljárva a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházások vagy felújítások 

engedélyokiratainak, valamint az okiratokhoz kapcsolódó, megállapodásoknak a jóváhagyásáról, 

módosításáról. 
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A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező határozati javaslatok szerinti döntést meghozni szíveskedjen. 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 
 

 

 

 

 

 

mellékletek: 

1. főpolgármesteri határozati javaslatok 

2. Költségvetési előirányzatok módosítása 

3. 8325 azonosítószámú engedélyokirat 2. számú módosítása – tervezet 

4. Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi felújítási és pótlási feladatok 

elvégzése érdekében 2. számú módosítás – tervezet 

 

függelékek: 

1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében tárgyú 

Megvalósítási Megállapodás  

2. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében tárgyú 

Megvalósítási Megállapodás 1. számú módosítása 

3. 8325 azonosítószámú engedélyokirat 1. számú módosítása 

 



1. számú melléklet 

………./2024. (……….) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés b.) pontja alapján az 1. melléklet 25. fejezetének a „840401 

Önkormányzati felújítások” címen a „BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai”, valamint a  „840301 

Önkormányzati beruházások” címen az „Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete” feladatok 

kiadási előirányzata között 61.531.500 Ft összegben előirányzat átcsoportosítást rendelek el az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint.  

 

  határidő: azonnal 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 
 
 
Karácsony Gergely 
főpolgármester 

 

 

………./2024. (……….) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 5. pontja, 93. § (2) bekezdése továbbá az 1. melléklet 

szerinti táblázat 6.2. sora alapján eljárva jóváhagyom a 8325 azonosító számú, a „BKSZTT 2024. évi 

felújítási, pótlási feladatai” megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerinti tartalommal. 

Az engedélyokiratot Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében aláírom. 

  határidő: döntést követő 15 napon belüll 

   

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 
 
 
Karácsony Gergely 
főpolgármester 

 



 

………./2024. (……….) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdésének 5. pontja, 93. § (2) bekezdése továbbá az  1. melléklet 

szerinti táblázat  6.2. sora alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a 

Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejövő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 

2024. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében tárgyú Megvalósítási Megállapodás 2. 

számú módosítás megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 

A Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében aláírom.  

  határidő: a 8325 azonosító számú engedélyokirat aláírásával egyidejűleg 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 
 
 
Karácsony Gergely 
főpolgármester 



2. melléklet az előterjesztéshez

MÓDOSÍTÁS

Működési 

kiadás

Működési 

bevétel

Felhalmozási 

kiadás

Felhalmozási 

bevétel

Finanszírozás

i kiadás

Finanszírozás

i bevétel
(+/-)

25. 840401 Önkormányzati felújítások K6 FU24-008325
BKSZTT 2024. évi 

felújítási, pótlási feladatai
Felújítások 355 410 506 -61 531 500 293 879 006

25. 840301 Önkormányzati beruházások K6 FE24-KE002

Önkormányzati 

feladatellátás 

felhalmozási kerete

Beruházások 0 61 531 500 61 531 500

Költségvetési előirányzatok módosítása

Költségvetési év: 2024.

adatok Ft-ban

Fejezet Címkód Címkód megnevezése Kiemelt ei. Ügyletkód
Feladat 

megnevezése
Kiemelt előirányzat neve

ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 

ELŐIRÁNYZAT



 
Azonosító: 008325 1. oldal  

 

            

            

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

                                  főpolgármesteri határozat 

ENGEDÉLYOKIRAT 

2. sz. módosítás 
adatokat MFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai A feladat jellege: 

címe: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. Felújítás 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (Megvalósító vagy Vállalkozó a 

Fővárosi Vízművek Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

A feladat teljes költsége:      546,532 MFt 

 

A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2024-2025 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:  

Megvalósításának módja: Felújítás, pótlás 

Az előkészítés kezdési időpontja: - 

Az előkészítés befejezési időpontja: - 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2024. 02. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2025. 09. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

Ebből Megvalósítási megállapodás alapján: 

Vállalkozási szerződés alapján: 

Műszaki ellenőri megállapodás alapján: 

546,532 MFt 

472,821 MFt 

  71,868 MFt 

    1,843 MFt 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett 

létesítmények fenntartását a mindenkori 

szolgáltatási díj árbevételéből finanszírozza 

Műszaki jellemzői, 

mennyiségi mutatói: 

 

A felújítás főbb előirányzott feladatai: 

 

Megvalósítási Megállapodás alapján végzendő feladatok: 

Kogenerációs erőmű felújítások 

• Gázmotorok ismétlő 30.000 (90.000) üzemórás gépkönyv szerinti felújítása 

(2. és 3. sz. gázmotorok esetében) 

• Gázmotortérben szinkronkapcsoló csere (3 db) 

• Elektromos helyiség védelmi reléinek cseréje 

• Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak cseréje (3 db)  
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Vállalkozási Szerződés alapján végzendő feladatok (és az ehhez kapcsolódó külön 

megállapodásban foglalt műszaki ellenőri feladatok): 

Kogenerációs erőmű felújítások 

• Kogenerációs tágulási tartályok cseréje (motorterenként 3 db, összesen 9 db) 

Erősáramú berendezések pótlása 

• Középfeszültségű megszakítók cseréi 

  

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt 

megvalósít-e: 

Nem 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/ 

üzemeltetője 

tulajdonosa 

1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telep 

1211 Bp. Nagy Duna sor 

2.hrsz:210007/7 

Fővárosi 

Vízművek Zrt. 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük                                                                  MFt-ban 

Költségek megnevezése 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv 2028 terv 2029 terv Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)               

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)               

b) építés, bontás                -                           -                 

c) gép, jármű     226,864              195,038                   421,902     

d) ingatlan kármentesítésének költsége               

e) műszaki-gazdasági tervezés                -                           -                                -       

f) lebonyolítás               

g) egyéb         4,537     3,901                 -                        8,438     

- mérnök         4,537     3,901                   8,438     

- egyéb díjak               

- immateriális javak vásárlása               

- első készletbeszerzés               

h) tartalék               

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)     231,401              198,939                     -                   430,340     

II. általános forgalmi adó       62,478                53,714                     -                   116,192     

III. végleges pénzeszköz-átadás               

IV. feladat teljes költsége összesen     293,879              252,653                     -                   546,532     

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük                                                                            MFt-ban 

Pénzügyi források 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv 2028 terv 2029 terv Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat     293,879              252,653                     -                   546,532     

b) beruházási hitel               

c) központi ktv. források összesen               

- cél- vagy címzett támogatás               

- egyéb állami támogatás               

d) EU támogatás               

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz               

f) intézményi ktv. előirányzat               

g) egyéb külső forrás, mégpedig:               

Források összesen     293,879              252,653                     -                   546,532     

Ebből: visszaigényelhető áfa       62,478                53,714                     -                   116,192     
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2024. év 2025. év 2026.év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

  x  x x x x x                                                           

b) építés, bontás                                                                   

c) gép, jármű   x  x x x x x x                                                         

d) ingatlan kárment.                                                                           

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

                                                                   

f) lebonyolítás, mérnöki 

szolgáltatás 
  x  x x x x x x                                            

g) egyéb                                                                         

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 

                                                                                  

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

 

Kogenerációs erőmű felújítások (Megvalósítási Megállapodás és Vállalkozási Szerződés keretében végzett 

feladat): 

A kogenerációval termelt villamos energia látja el a telep technológiai berendezéseit, hőenergiával az 

épületek fűtéseit. A kogenerációs erőmű a telep villamos és hő ellátásának központja. A gázmotorokkal 

megtermelt villamos energia a telep energiaellátásának akár 60%-át, a keletkezett hőenergia a hő ellátás 

közel felét fedezi. A beruházás keretén belül szükséges a biogáz felhasználás, a hőellátás berendezések 

fődarab cserét érintő felújításainak elvégzése, többek között: 

 

Gázmotorok ismétlő 30.000 (90.000) üzemórás gépkönyv szerinti felújítása (2. és 3. sz. gázmotor) 

A kogenerációs erőmű legnagyobb gépegységei a gázmotorok. A gázmotorokon folyamatos karbantartása 

mellett gyártói előírás szerint nagyfelújításokat kell elvégezni. 2024. évben éri el a 2. és 3. berendezés az 

újabb 30.000 üzemórát, amikor esedékes az üzemórának megfelelő nagyobb felújítási feladatok 

elvégzése. 

 

Gázmotortérben szinkronkapcsoló csere (3 db) 

A gázmotorok a BKSZTT belső villamos hálózatára csatlakoznak a 0,4 KV hálózaton keresztül. Ahhoz, 

hogy a gázmotorok által termelt villamos energia betáplálható legyen a hálózatba, motoronként szükséges 

1 db szinkronkapcsoló (H1ML01). A szinkronkapcsoló feladata, hogy összehangolja a gázmotor és a 

hálózat frekvenciáját. 

 

Elektromos helyiség védelmi reléinek cseréje 

A védelmi relék a gázmotorok felügyeletében játszanak szerepet, működésük az üzembiztonság 

fenntartását szolgálja. A gázmotorok védelmet ellátó kapcsolóelemek üzembiztonsága jelentősen 

csökkent és szervíz igénye megnőtt a telep indítása óta eltelt időszakban. 

 

Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak cseréje (3 db) 

A gázmotorok működésük során, a biogáz elégetéséből származó füstgáz hőenergiáját a hőhasznosítók 

segítségével hasznosítják. Feladata a füstgáz hőenergiájának átadása a fűtési körnek, ahol közel 90 fokos 

vizet állítanak elő. A füstgáz ezután a hangtompítón halad keresztül, majd a 3 gázmotor közös kéményébe 

jut. Jelen állapotban a mindhárom géptérben lévő hőhasznosítón kisebb-nagyobb folyások és repedések 

figyelhetők meg, helyenként pedig lerakódások rontják a hőátadás hatásfokát. A feladat részét képezi a 

hőhasznosító egységek utólagos visszaszigetelése és burkolatának cseréje is. 
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Kogenerációs tágulási tartályok cseréje (motorterenként 3 db, összesen 9 db) 

A tágulási tartályok feladata a gázmotor belső vízkörének (3 db), keverékhűtő körének (3 db) és a 

vészhűtőkör (3 db) gépkönyv szerinti nyomástartása. Ezek cseréje üzembiztonsági szempontból 

szükségessé vált. 

 

 

Erősáramú berendezések pótlása (Vállalkozási szerződés keretében végzett feladat): 

A szennyvíztisztítási technológia jellegéből adódóan magas terheléssel van az őket kiszolgáló villamos 

berendezésekre. A szennyvíztisztítás igen agresszív külső környezeti hatása a kiszolgáló berendezésekre, 

villamos kábelekre is erősen hat. Agresszív környezeti hatások miatt az eszközök jobban terhelődnek, 

hamarabb mennek tönkre. A berendezések jellemzően kevés meleg tartalékkal rendelkeznek, 

meghibásodásuk esetén nem biztosítható a technológiai berendezések üzembiztos működése. A 

berendezések karbantartása folyamatos, azonban elkerülhetetlen a gazdaságosan nem javítható 

berendezések pótlása. A beruházás keretén belül a szükséges a szennyvíztisztítási technológiához 

kapcsolódó villamos eszközök cseréje, többek között: 

 

Középfeszültségű nagyáramú megszakítók cseréi 

Az áramelosztó berendezések cseréjével továbbra is biztosított a szennyvíztisztító berendezések villamos 

megtáplálása, erősáramú terhelésüknek csökkentése. E berendezések meghibásodásával, hibás 

működésével megnő a telepi gépek és villamos kábelek terhelése, ami azokidő előtti meghibásodáshoz, 

tönkremeneteléhez vezet.  

HV turbók középfeszültségű megszakítói meghaladták a maximális kapcsolási számukat. Éves 

felülvizsgálat során tett mérések alapján szükségessé vált a cseréjük. 

 

Engedélyokirat 1. számú módosításának indoka: 

A „kogenerációs tágulási tartályok cseréje”, valamint a „középfeszültségű nagyáramú megszakítók 

cseréi” munkákat a Főváros és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejövő in-house Vállalkozási 

Szerződés keretében a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi el. E feladatok a Megvalósítási Megállapodásból 

törlésre kerülnek. Az in-house Vállalkozási Szerződés alapján megvalósításra kerülő feladatokhoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat az Enviroduna Kft. végzi külön megállapodás szerint.  

 

A kogenerációs erőmű felújításokon belül a „gázmotortérben szinkronkapcsoló csere” és „elektromos 

helyiség védelmi reléinek cseréje” feladatok beruházási keretösszegeinek felcserélése szükséges elírás 

miatt. 

 

Engedélyokirat 2. számú módosításának indoka: 

 

A Megvalósítási Megállapodásban foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során a pénzügyi 

ütemezést és teljesítési határidőt érintő módosítások válnak szükségessé az alábbiak szerint: 

A „Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak (3 db)” feladat a Fővárosi Vízművek Zrt. általi pályáztatása 

alapján a keretösszeg megemelése szükséges költség átcsoportosítással, azzal, hogy feladat műszaki 

tartalma felújítás helyett cserére módosul, szükséges továbbá a végrehajtás véghatáridejének módosítása.  

A „Gázmotorok ismétlő 30.000 (90.000) üzemórás gépkönyv szerinti felújítása (2. és 3.)” feladat esetében 

a Fővárosi Vízművek Zrt. általi pályáztatás eredményeképpen a keretösszeg ugyanilyen mértékben kerül 

csökkentésre.  

 

A jelenleg hatályos engedélyokirat 1. számú módosítása műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói között 

tévesen szerepelt a „Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak cseréje (3 db)” feladat megnevezés, mert a 

szándék eredetileg felújításra irányult. Ezt igazolja, hogy a Megvalósítási Megállapodás, illetve annak 1. 

sz. módosításának 1. sz. mellékletében, továbbá az engedélyokirat, illetve annak 1. sz. módosítása 

szöveges indoklásának 1. pontjában is felújításként szerepel a feladat. 

A műszaki tartalom változása felújításból cserére jelen engedélyokirat keretei között valósul meg. 

 

Összességében a módosított Megvalósítási Megállapodás, illetve az in-house Vállalkozási Szerződés és 

a hozzá kapcsolódó külön megállapodás szerinti műszaki ellenőri költségek nem eredményezik a 

BKSZTT 2024. évi felújítási, pótlási feladatai teljes költségének módosulását, a Feladat változatlanul 

546 531 800 Ft összköltséggel, azonban 2025. szeptember 30. tervezett befejezéssel kerül megvalósításra. 
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2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

 

A felújítási, pótlási feladatok elvégzése hatósági engedélyekhez nem kötött tevékenységek. 

 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A feladatoktól függetlenül a gépészeti berendezések (technológiai berendezések, kogeneráció gépészeti 

berendezései), gépészeti részegységek pótlása esetében a várható élettartam 7-15 év (mechanikai és 

kémiai igénybevételnek fokozottan kitett berendezések). A felújított gépészeti, technológiai berendezések 

várható élettartama 5-7 év. A villamos pótlások esetén a berendezések várható élettartama 8-10 év. Olyan 

felújítások esetében, melyek villamos berendezéseket érintenek a berendezések várható élettartama 

felújításukkal meghosszabbítható 5-7 évvel. A fenti élettartamok a berendezések folyamatos és ütemezett 

karbantartásával biztosíthatóak. Az analitikai mérőműszerek (szennyvíznek kitett berendezések) 

élettartama pótlásukat követően 5-6 év. 

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: 

 

A szennyvíztisztítás technológiáját biztosító gépek, berendezések felújításainak, szükséges pótlásainak 

elmaradásával csökkenhet az üzemeltetés biztonsága, a telepről kibocsájtott szennyvíz vízjogi 

létesítményben meghatározott határértékei nem tarthatóak. A kogenerációs erőmű felújításai a telep 

tisztítási hatásfokára, a Duna vízminőségére nincs hatással, ellenben a beruházás megvalósításával szinten 

tartható a helyben előállított megújuló alapú villamos- és hőenergia, mely csökkenti a külső villamos 

energiaellátó és gázellátó hálózat leterheltségét. 

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása: 

 

A felújítási, pótlási feladatok megvalósításával az üzemeltetés nem jár különösebb költségnövekedéssel. 

Gép és berendezés kapacitásnövekedés nem történik, viszont a lecserélt berendezések korszerűbbek, 

esetenként minimális üzemeltetési költségcsökkentéssel lehet számolni. Az elvégzendő felújítási 

feladatok megvalósításával az üzemeltetés költségének növekedése kerülhető el, a berendezések, 

műtárgyak és eszközök eredeti állapotának visszaállításával. 

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit: 

 

Pályázati lehetőségek az adott fejlesztési feladatokra nem állnak rendelkezésre. 

A jelen okiratban rögzített műszaki tartalom megvalósításához szükséges fedezet a fővárosi 

költségvetésben jogszabályi előírás szerint külön nyilvántartott és meghatározott feladatokra fordítható 

„Víziközmű fejlesztési keret”-ről kerül átcsoportosításra, forrása a Fővárosi Vízművek Zrt. által a BKSZT 

telephez kapcsolódóan fizetett bérleti díj.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása szerint „A víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 18. § (1) bekezdése alapján az arra jogosult fél a használati díjat 

kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok 

finanszírozására, továbbá az e törvényben meghatározott feladatokra használhatja fel és mivel a BKSZTT 

vagyonelemei a Vksztv. 2. § 20. pontja és a Vksztv. 23. pont c) alpontja alapján egyértelműen 

víziközműnek minősülnek, továbbá kiemelt szerepük van a fővárosi víziközmű-szolgáltatás 

ellátásbiztonságának folyamatos és biztonságos fenntartásában, így a legkisebb költség alapelvében 

meghatározott feladatokra figyelemmel – valamint tekintettel a Vksztv. 18. § (1) bekezdésének második 

tagmondatára – a Vksztv. 2. 21. pontja szerinti víziközmű-fejlesztés tárgyát képezhetik, gördülő 

fejlesztési terv hiányában is”. 
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Az engedélyokirat 1. módosítását követően: 

 

Ft 

BKSZTT 2024. évi felújítási, 

pótlási feladatai 
2024. évi terv 2025. évi terv Összesen 

Mindösszesen 355 410 506 191 121 294 546 531 800 

Beruházás nettó 279 850 792 150 489 208 430 340 000 

Beruházás áfa 75 559 714 40 632 086 116 191 800 

 

Az engedélyokirat 2. módosítását követően: 

 

Ft 

BKSZTT 2024. évi felújítási, 

pótlási feladatai 
2024. évi terv 2025. évi terv Összesen 

Mindösszesen 293 879 006 252 652 794 546 531 800 

Felújítás nettó 231 400 792 198 939 208 430 340 000 

Felújítás áfa 62 478 214 53 713 586 116 191 800 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják: 

 

A felújítás-pótlási feladatok esetében különös befolyásoló tényező nincs. 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: ---- 

 

A beruházások a fenti törvényt nem érintik. 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével 

kerülhet sor. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet 10. pontja alapján a Fővárosi 

Vízművek Zrt. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében kizárólagos joggal 

rendelkezik, melynek okán a felújítási és pótlási feladatok ellátásával a Fővárosi Vízművek Zrt. bízható meg. 

 

Az engedélyokirat jelen 2. számú módosításának elfogadásával a 277/2024. (05. 13.) főpolgármesteri határozattal 

elfogadott engedélyokirat 1. számú módosítása hatályát veszti. 

Dátum: 

 Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

 ............................................ .................................................................. 

 Bakó Aliz Tüttő Kata  

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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             A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi 

      felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében létrejött 

 

     Megvalósítási Megállapodás  

2. számú módosítása 

 

a továbbiakban: 2. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről  
 
Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 
Karácsony Gergely főpolgármester),  
továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről  
 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató) továbbiakban: FV Zrt. vagy Megvalósító 
 
között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények  

 

Felek között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2024. évi 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése tárgyában a Tulajdonosi Bizottság 57/2024 (01. 30.) 
számú határozatának megfelelően 2024.03.20. napján megvalósítási megállapodás 
(Megvalósítási Megállapodás) jött létre, mely 2024.05.30-án került módosításra.  
(továbbiakban: 1. sz. Módosítás). 

 
Az 1. sz. Módosítás 1. számú mellékletében (2024. évre vonatkozó feladatterv) foglalt 
Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált 
indokolttá: 
 
Beruházási keret csökkentése: 

A „Kogenerációs erőmű felújítások - Gázmotorok ismétlő 30.000 (90.000) üzemórás 
gépkönyv szerinti felújítása (2. és 3.)” Feladat műszaki tartalma a Feladatra lefolytatott 
pályáztatás eredménye alapján az eredetileg biztosított keretösszeghez képest 
alacsonyabb összegből valósítható meg, így ezen a Feladaton megtakarítás keletkezik. A 
beruházási keret csökkentésével felszabaduló nettó 35 000 000 Ft forrásból biztosítható a 
„Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak felújítása (3 db)” Feladat többletforrás igénye.  

 

Beruházási keret növelése, műszaki tartalom pontosítása és véghatáridő módosítása: 

A „Gázmotorterek füstgázhasznosítóinak felújítása (3 db)” Feladat pályáztatása 
eredményeként a Feladatra biztosított keretösszeg nettó 35 000 000 Ft-tal történő 
megemelése szükséges azzal, hogy a füstgázhasznosítók felújítása helyett azok cseréje 
történik meg. Tekintettel arra, hogy a Feladat megvalósítása csak akkor lehetséges, ha 
nyári időszakban a hozzá kapcsolódó gázmotorok ki vannak véve az üzemből, a Feladat 
véghatáridejének módosítása szükséges 2025.09.30-ra. 

 
A fent jelölt változtatások a Megvalósítási Megállapodás egyes Feladatait érintik, de 
összességében a Feladatok tervezett költségigénye változatlanul bruttó 472 821 000 Ft, azaz 
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négyszázhetvenkettőmillió-nyolcszázhuszonegyezer forint, amely költségigény magában 
foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget, így a közvetített 
szolgáltatások költségét és mérnöki szolgáltatói díjat is. 
 
A műszaki tartalom és a befejezési véghatáridő módosítása miatt a 2024. évre vonatkozó 
feladatterv és a Megvalósítási Megállapodás 3. számú Hivatkozott mellékleteként a „BKSZTT 
2024. évi felújítás és pótlás feladatai” tárgyú Engedélyokirat módosítása is szükséges. 
 

II. A Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítása  

A Megvalósítási Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 2. számú Módosítás 
1. számú melléklete, a hivatkozott melléklete helyébe a 8325. azonosító számú Engedélyokirat 
2. sz. módosítása lép. 

 

III. Egyéb rendelkezések 
1.) A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek 

nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba 
azzal, hogy a Megvalósítási Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

2.) A Megvalósítási Megállapodást a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással 
összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 

3.) A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
A jelen 2. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Mellékletek:  
 
1. számú melléklet: 2024. évre vonatkozó feladatterv 2. sz. módosítás 
Hivatkozott melléklet: 8325-os azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítása 

 
Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 
 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

 

 

…....……..………………….. 

Csörnyei Géza 

 vezérigazgató 

 

 

 

 

 

….....……………..……….. 

Brandstätter Gábor 

fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 

igazgató 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

…………………………….. 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2024. 

 

 

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

 



megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata munkakezdés  véghatáridő
2.sz. módosítás

 vég határidő

átfutási idő 

(hónapban)

1
Kogenerációs erőmű 

felújítások

Gázmotorok ismétlő 30.000 

(90.000) üzemórás gépkönyv 

szerinti felújítása (2. és 3.)

A berendezések fő feladata a 

szennyvíztisztítás részét 

képező termofil rothasztóba 

betáplált iszap részleges 

felfűtése, illetve fűtési 

szezonban a technológiai 

épületek temperálása, 

üzemszerű működés 

biztosítása.

A gázmotorok esetleges 

üzemzavara esetén a Telep teljes 

villamosenergia szükséglete az 

ELMŰ hálózatról, míg hőenergia 

igényét a FŐGÁZ hálózatáról 

vételezett földgáz szolgálja ki 

(napi szinten nyári időszakban 2,0 

MFt, téli időszakban 3,5 MFt 

többletköltség).

2024.02.01 2025.01.31 2025.01.31 12 270 000 000                        342 900 000                          235 000 000                          298 450 000                          5 400 000           6 858 000                           4 700 000                           5 969 000                           
 felújítás, 

pótlás 
gép, jármű

2
Kogenerációs erőmű 

felújítások

Gázmotortérben 

szinkronkapcsoló csere (3 db)

Gépegységek, főegységek 

szükség szerinti felújítása, 

esetleges cseréi

A szinkronkapcsoló feladata, 

hogy összehangolja a 

gázmotor és a hálózat 

frekvenciáját.

Elmaradásával a gázmotorok által 

termelt villamos energia nem 

táplálható be a hálózatba, 

többletköltséget okozva.

2024.04.01 2024.11.30 2024.11.30 8 15 000 000                          19 050 000                            15 000 000                            19 050 000                            300 000              381 000                              300 000                              381 000                              
 felújítás, 

pótlás 
gép, jármű

3
Kogenerációs erőmű 

felújítások

Elektromos helyiség védelmi 

reléinek cseréje.

(Gépegységek, főegységek 

szükség szerinti felújítása, 

esetleges cseréi)

A védelmi relék a gázmotorok 

felügyeletében játszanak 

szerepet, működésük az 

üzembiztonság fenntartását 

szolgálja.

Elmaradásával csökken a 

berendezések üzembiztonsága 

és megnő a szervíz igénye, 

jelentős többletköltséget okozva.

2024.04.01 2024.11.30 2024.11.30 8 50 000 000                          63 500 000                            50 000 000                            63 500 000                            1 000 000           1 270 000                           1 000 000                           1 270 000                           
 felújítás, 

pótlás 
gép, jármű

4
Kogenerációs erőmű 

felújítások

Gázmotorterek 

füstgázhasznosítóinak cseréje (3 

db)

A füstgáz hőhasznosítók 

feladata a füstgáz 

hőenergiájának átadása a 

fűtési körnek.

Elmaradásával csökken a 

berendezések üzembiztonsága 

és megnő a szervíz igénye, 

jelentős többletköltséget okozva.

2024.04.01 2024.11.30 2025.09.30 18 30 000 000                          38 100 000                            65 000 000                            82 550 000                            600 000              762 000                              1 300 000                           1 651 000                           
 felújítás, 

pótlás 
gép, jármű

                   365 000 000                         463 550 000                         365 000 000                         463 550 000            7 300 000                           9 271 000                           7 300 000                           9 271 000    

 1. sz. módosítás  2. sz. módosítás 

Mindösszesen nettó:                 372 300 000                    372 300 000    

Mindösszesen bruttó:                 472 821 000                    472 821 000    

Összesen:

Megvalósítási Megállapodás feladatok

Ssz.

A beruházási igény

 Beruházási keret nettó

 (Ft-ban) 

 Beruházási keret bruttó

 (Ft-ban) 

 Mérnöki 

szolgátatási díj 

nettó értéke 

(max. 2%) 

 Mérnöki szolgátatási díj 

bruttó értéke (max. 2%) 
Jelleg

Számviteli 

besorolás / 

Költségek 

megnevezése 

Engedélyokirat 

 2. sz. mód. Beruházási 

keret nettó (Ft-ban) 

 2. sz. mód. Beruházási 

keret bruttó (Ft-ban) 

 2. sz mód. Mérnöki 

szolgáltatási díj nettó 

értéke (max. 2%) 

 2. sz. mód. Mérnöki 

szolgáltatói díj bruttó 

értéke (max. 2%) 
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