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Tisztelt Frakcióvezető Asszony! 

 

 

A nyílt adatok publikálásához szükséges ütemtervvel, valamint a Testületi Információs Rendszer és a 

budapest.hu kereshetőségével kapcsolatos interpellációjára az alábbi válaszokat adom. 

 

A nyíltadat-portál kialakítása jelenleg az előkészítési fázisban tart. A fejlesztés ütemezése részben késedelmet 

szenved az átláthatósági rendelet előkészítésének elhúzódása miatt. A kialakításhoz szükséges lépések azóta 

is folyamatosan kerülnek feltérképezésre, az alábbi fő szempontok mentén: 

• adatok minősége és hozzáférhetősége (pl. hitelesség, nyílt formátumok, API-k, tömeges letöltés); 

• kereshetőség és navigáció (metaadatok, keresőfunkciók); 

• felhasználói élmény és design (reszponzív és intuitív felület, többnyelvűség, vizualizáció); 

• edukáció és oktatási anyagok (értelmezési útmutatók, példák). 

 

A teljes ütemezés öt fázisra tagolódik: 

 

1. Előkészítési fázis 

Ennek során az adatvagyon-felmérés és az adatforrások validálása történik. A cél, hogy az adatok hitelesek, 

naprakészek és rendszerezettek legyenek a későbbi felhasználásra. Ez a fázis jelenleg aktívan zajlik. 

 

2. Tervezési fázis 

Ebben a szakaszban kerül sor a technikai és felhasználói követelmények pontos meghatározására: 

– az adatminőség-mutatók és nyílt formátumok kiválasztása, 

– API struktúra és metaadat-séma meghatározása, 

– UX/UI tervezés, interaktív megjelenítés előkészítése, 

– kereshetőség és navigációs logika kialakítása. 

Ez biztosítja, hogy az adatportál átlátható, skálázható és felhasználóbarát legyen. 
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3. Fejlesztési fázis 

A technikai megvalósítás időszaka: 

– validálási folyamatok, API-k és keresőmotor kialakítása, 

– vizualizációk fejlesztése, többnyelvűség implementálása, 

– reszponzív design kialakítása. 

Itt kezdődik a gyakorlati kivitelezés, a felhasználói felület és háttérrendszerek tényleges fejlesztése. 

 

4. Bevezetési fázis 

A portál nyilvános elérhetővé tételére való felkészítés. Elkészülnek a dokumentációk, oktatási anyagok és 

zajlik a felhasználói tájékoztatás. A cél, hogy az adatok értelmezhető módon váljanak hozzáférhetővé a 

különféle célcsoportok számára. 

 

5. Üzemeltetési fázis 

A portál folyamatos karbantartása és fejlesztése, ideértve az időszakos auditokat, metaadatok frissítését, gépi 

tanuláson alapuló keresési finomhangolást, és a felhasználói visszajelzések integrálását. 

 

Ami a másik kérdést illeti, az E-Információszabadság oldal új verziója – melyben többek között a kereső funkció 

is megújul és a határozatok tára tekintetében megfelelően működni fog – elkészült, és jelenleg tesztelés alatt 

áll, ennek sikeres lezárását követően várható az élesítése. A testületi ülésekre vonatkozóan a kereső felület 

fejlesztése még folyamatban van, és egy későbbi frissítés keretében lesz implementálva. 

A kizárólag belső felhasználású Testületi Információs Rendszer fejlesztése jelenleg nincs tervben. 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 
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