
Munkanem
Összes (nettó) 

költség 
(anyag+munkadíj)

Beszámításra kerülő munkanem részletesen
Beszámításra kért 

(nettó) költség 
(anyag+munkadíj)

 Beszámításra elfogadott, 
értéknövelő beruházás 

(nettó) költsége 
(anyag+munkadíj) 

Bontás   699 000 Ft  -  Ft  -  Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka   144 100 Ft  -  Ft  -  Ft
Falazás és egyéb kőműves munka   520 781 Ft  -  Ft  -  Ft
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése   81 750 Ft  -  Ft  -  Ft
Vakolás és rabicolás   187 550 Ft  -  Ft  -  Ft

Szárazépítés 5 217 455 Ft  
fsz mosdó válaszfal építés, álmennyezet (fsz+pince), előtétfal készítés (fsz+pince) boltíves 
előtétfal (pince) 5 217 455 Ft 4 695 710 Ft  

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése 13 160 066 Ft   
kerámia burkolatok készítése alapozó munkákkal (mosdók, pince), hajópadló burkolat készítése 
alapozó munkákkal (fsz üzlettér) 11 111 980 Ft 10 000 782 Ft  

Nyílászárók 758 138 Ft  beltéri nyílászárók beépítése 4 db (pince+fsz) 345 600 Ft 345 600 Ft   
Felületképzés 6 589 974 Ft  hajópadló és fafelületek (csiszolás,  lazúrozás, mázolás, lakkozás) 1 100 125 Ft 1 100 125 Ft  
Asztalosipari belsőépítészet 3 617 000 Ft  -  Ft -  Ft 
Lakatosipari belsőépítészet 1 270 000 Ft  -  Ft -  Ft 
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 1 190 000 Ft  szerelvények és kiegészítők vizesblokkokban 625 000 Ft 377 000 Ft   

Villanyszerelés 7 405 000 Ft  
villanyóra csere és bővítés, elektromos hálózat kiépítése, konyhai elektromos szerelés, komlett 
világítás 3 900 000 Ft 3 100 000 Ft  

Épületgépészet 4 245 000 Ft  
vízvezeték bontása, új vízhálózat kiépítése, fűtési vezeték áthelyezés (pince), mennyezeti ázás 
megszűntetése és javítása, víz és csatorna szerelés, wc-k kialakítása, szellőzés és klímatechnika 2 500 000 Ft 2 255 100 Ft  

Nettó összesen 45 085 814 Ft   24 800 160 Ft   21 874 317 Ft  
Áfa 12 173 170 Ft   6 696 043 Ft  5 906 066 Ft  
Bruttó összesen 57 258 984 Ft   31 496 203 Ft   27 780 383 Ft  

Költségbecslés 

A beruházás célja: a szomszédos ingatlanban található bisztro-jellegű vendéglátóhely bővítése azáltal, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlaban a földszinten a bisztro vendégtere bővülne, a 
pinceszinten egy rendezvények szervezésére alkalmas külön terem kerülne kialakításra

Tervezett munkálatok szöveges leírása:
*2 szomszédos ingatlan összenyitása faláttöréssel a föld szinten, a bejárati ajtótól jobbra (majd a bérleti időszak végén kötelezettségvállalásként a visszaalakítás előírása)
*a jelenlegi wc helyiség funkciójának a megszüntetése, a falazat bontása és konyhai funkció kialakítása (majd a bérleti időszak végén ytong válaszfallal visszaalakítás)
*női, férfi és személyzeti mosdók mosdók kialakítása a földszint hátsó részén; ehhez a a szomszédos ingatlanból egy rész leválasztása és az ingatlanhoz csatolása a bérleti időszak alatt
*villanyszerelés (saját és szomszédos ingatlan külön működtethető)
*megfelelő levegőcserét és légkezelést biztosító épületgépészeti kialakítás (fsz+pince)
*pincében víz és fűtés kiváltása, átalakítása
*fentiekhez kapcsolódó szárazépítés, burkolás,felületképzés, beépített berendezési tárgyak elhelyezése stb.

A pirossal jelölt tételek a BFVK Zrt. Mérnőki Irodája által jóváhagyott értéknövelő beruházások, melyek teljes becsült összege nettó 21 874 317 Ft + áfa (a teljes nettó 45 085 814 Ft + áfa becsült összegű beruházásból).

9. számú függelék 


