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2 Vezetői összefoglaló 

Előzmények 

A Beruházási Szabályzat jelenleg hatályos, 2. sz. verzióját a Társaság Közgyűlése 2000. december 18-
án hagyta jóvá (határozat száma: 20/2000). 

2003 év végén történt egy kisebb mértékű változtatás, melynek fő oka a közbeszerzési törvény 
változása volt ( Közgyűlési határozat száma: 26/2003). 

Az elmúlt közel 10 év alatt, egyrészt külső körülményekben bekövetkezett változás, másrészt belső, a 
Társaság működési folyamataiban, szervezeti lelépitésében lezajlott változás, valamint a 2000. évi 
jóváhagyás óta felhalmozott tapasztalat okán időszerűvé vált a Beruházási Szabályzat teljes körű, 

koncepeionális átdolgozása. 

A 2013. március 1-jén megtartott Igazgatósági ülésen hozott döntésszerint (határozat száma: 35/2013) 
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szabályzatmódositási javaslat. 
Ez megtörtént és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. 

Az átdolgozás elsődleges célja 

• a megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés (pl.: viziközmű törvény és 
vagyonkezelési szerződés, valamint számviteli, közbeszerzési törvény változásai, stb.), 

• a fe!elősségi körök egyértelműsítése, 
• a napi ügymenet gyakorlati tapasztalatainak beépítése, adminisztratív feladatok csökkentése 
• a testületi döntések optimális szintre emelése (pl.: Beruházási Alapokmány keretösszegének 

megemelése), 
• a beruházási feladatok minősítési és rangsorolási rendszerének a felülvizsgálata, a prioritás 

számítás módszer aktualizálása, az előző évek tapasztalatai, illetve területek igényének 
megfelelően, 

• a beruházások megvalósításának gördülékenyebbé tétele (pl.: prompt igények jóváhagyása 
minél rövidebb időbeli átfutása). 

Összességében tehát a fő szempont a felelősségi kőrök egyértelműsítése, a testületi fórumok 
munkájának megkönnyítése, a beruházási folyamatok hatékonyságának és átláthatóságának 
növelése egy, a gyakorlathoz aktualizált, a napi ügymenet megfelelő rugalmasságához keretet 
adó szabályrendszer kidolgozása volt 

A Társaság alapszabályának 9.3/o. pontja alapján a Társaság Közgyűlésének kizárólagos döntése alá 
esik a Beruházási Szabályzat elfogadása és módosítása. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:09:00 3. oldal a 8 oldalból 



JAVASLAT A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. BERUHÁZÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

_V'-"e"'ze'""tő"-'i a"'·s::osz=:.efccog""lao:::ló'----~----·---------------"N""a,~irend száma: 4 

A főbb módosítások jellemzői 

A módositás koncepeionális jellemzői: 
i. Felülvizsgálatra kerültek a felelősség i és döntési jogkörök, ezen belül elsődleges feladat volt az 

átláthatóság és a rugalmasság biztosítása. 
2. Az adminisztratív feladatok optimalizál ása, melynek során az alapokmányok tartalmi előírásai, a 

beruházásokkal kapcsolatos jelentési és előterjesztési feladatok pontosításra kerültek. 
3. Felülvizsgálatra és aktualizálásra került a prioritás számítási módszere. 
4. A végrehajtás szabályozása, melyet az "Up to Down" elv alkalmazása szolgál. 

Az .,Up to Down" elv alkalmazása: 
Mivel a Beruházási Szabályzattal szemben az az elvárás, hogy hatékony, átfogó szabályozást 
biztosítson a beruházások lebonyolítása terén, ezért a módosítás un. "Up to Down" elv alapján került 
kialakitásra. 
Egyértelmű hivatkozások találhatóak a részletes szabályozásokra, amelyek az egyes területekre 
vonatkoznak. Ilyen például a versenyeztetés, amelyet a Beszerzési, illetve a Közbeszerzési Szabályzat, 
vagy a projekt lebonyolítás, amelyet részletesen a Projektirányítási Szabályzat, és a Műszaki-fejlesztési 
és Beruházási Igazgatóság Minőségirányítási Kézikönyve szabályoz. Ezek a szabályozások 
összhangban vannak a Beruházási Szabályzatban leírtakkaL 

Mivel a viziközmű törvényhez kapcsolódó miniszteri rendeletek (végrehajtási utasítások) még 
nem jelentek meg, így a Beruházási Szabályzato! a későbbiekben ismételten módosítani 
szükséges (pl. Gördülő Fejlesztési Terv). 
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2.1 A főbb módosítások részletezése 

1. Főbb beruházási fogalmak- felülvizsgálatra, kiegészítésre, illetve pontosításra kerültek: 
a. az érvényben lévő számviteli törvény és a Társaság számviteli politikája alapján 

eltörlésre került a rekonstrukció és a felújítás közölti meghatározásbeli különbség, a 
szabályzat fogalomrendszere a hatályos számviteli törvénynek és a vizíközmű 

törvénynek felel meg, 
b. felülvizsgálatra kerültek a CAP EX és OPEX feladatok tartalmi elemei (pl.: tűzcsap 

cseréje CAPEX feladat lesz a jövőben), 
c. az új viziközmű törvény, valamit a vagyonátadással kapcsolatos folyamatok hatásai 

(viziközmű vagyon, rendszerfüggetlen és működtető vagyon), 
d. "Up to Down" elv alkalmazása: hivatkozások más szabályozásokra, törvényekre. 

(Valamint okafogyoltá vált a 85-15%-os szabály, ezért törlésre került.) 

2. Döntéshozó/ fórumok feladatai, felelőssége- adminisztratív feladatok optimaiizálása: 
a. a terv év közben módosítható Igazgatósági hatáskörben, a műszaki területen belül 20 

%-ig, 
b. a prompt igényekhez való alkalmazkodás biztosítása, 
c. a beruházási alapokmány jóváhagyása független az éves tervtől, értékhatára 50 MFt­

ról 150 MFt-ra emelkedik, tartalmi előírásai leegyszerűsödnek (a beruházási kódok 
statisztikai célt szolgálnak, ezért külön szabályozandó), 

d. a VF felhasználása Igazgatósági hatáskör, jogszabály határozza meg a felhasználását, 
e. két tervfázis a hosszú távú beruházási terv (L TOP) alapján: 

• beruházási előterv, 
• beruházási terv. 

f. megszüntetésre kerül: 
• a beruházási adatlap, 
• a beruházási feladatlap, 
• a kiemeit beruházási adatlap. 

Amíg a viziközmű törvény kapcsán nem jelenik meg a gördülő fejlesztési terv részleteit 
tartalmazó miniszteri rendelet, addig az alábbi dőlt betűs rész csak tájékoztató jellegű: 

Gördülő fejlesztési terv (GFT) 
A 2011. évi CC/X. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 11.§ (2014. január 1-tő/ hatályos) 
értelmében víziközmű-szolgáltató ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervbő/, valamint beruházási tervből áll. A 
felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és 
nyújija be minden év szeptember 15-íg a Hivatalhoz. 
A vízíközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős és a vízíközmű-tulajdonos által a Hivatal részére 
teljesítendő adatok köré!, az adaiszo/gáitatásra vonatkozó részletes szabályokat Kormányrendelet 
határozza meg. 

Gördülő fejlesztési terv összeállitása 
A gördülő fejlesztési terv összeállítása során a Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság (MFBI) 
felülvizsgálja, és szükséges eselén módosítja, aktualizálja az érvényben lévő felújítási és pótlási tervet 
illetve kőzreműködik a beruházási terv összeállításában. A felújítási és pótlási tervet az L TOP-ben 
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fogfaltak alapján illetve az előző felűlvizsgálat óta eltelt időszakban felmerü/t új lényeges információk, 
kűlső tényezők figyelembevételével kell elkészíteni vagy módosítani. 
A felülvizsgálatban közreműködik. 

• a Beruházási Bizottság, 
• a Vezérigazgató, a vezérigazgató he/yettesek, 
• az Üzemeltetési igazgató illetve a Műszaki-fejfesztési és beruházási igazgató, 
• továbbá az általuk felkéri személyek. 

A műszaki terűletet érintő beruházási programokat a MFBI Mérnökszolgá!ati osztálya vagy az azt 
javasoló, elölerjesztő szervezeti egység készíti elő az érintett igazgatóságok, illetve osztályok 
bevonásával. 
A támogató terület beruházási programjait az adott terület vezetője kezdeményezi és á/lílja össze. 
Beruházási programokba azokat a lélefeket kell csoporlositani, mefyek több évig tarianak és.· 

• azonos vagy egymáshoz közel álló műszaki tarlalommal rendelkeznek, 
• vagy azonos működési területet érintenek. 

A beruházási tervben a beruházási programokat az összes feladatra kiterjedő, tervezett összeggel kell 
szerepeltetni. Amennyiben egy beruházási program összérléke meghaladja a 150 milfió forintot, akkor a 
programot a 150 millió forintot meghaladó beruházási tételekhez megfelelően kell kezelni. 

A gördülő fejlesztési terv előterjesztése 
A MFBI a már korábban meghatározott feladatok és az új beruházási javaslatok rangsorolását és 
mérlegefését követően, tekintettel a törvényben meghatározott határidőre, előterjeszti gördülő fejlesztési 
terv javaslatát a Beruházási Bizottságnak, aki a 4. fejezetben rögzített eljárás alapján jár el. 

2/a. A Társaság Beruházási Bizottságának feladatai, felelőssége: 
a. a hosszú távú beruházási terv (L TOP) elkészíttetése, legalább 5 évenkénti 

felülvizsgálata, 
b. az előterv és a végleges terv elkészíttetése, 
c. a véglegesített beruházási terv részletesen tételesen tartalmazza az áthúzódó 

beruházásokat (a 150 MFt feletti rész nem lehet több 5%-nál), 
d. dönt az általános tartalék (41. fes.) felhasználásáról, 
e. a beruházási terv felülvizsgálata (dönthet 150 MFt-ig, de legfeljebb az összes éves 

beruházási forrás 20 %-áig), 
f. az alapokmánnyal rendelkező beruházások esetében, amennyíben a pénzügyi források 

rendelkezésre állnak, dönthet a műszaki és pénzügyi átütemezésekről, 
g. a Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság javaslata alapján dönt a VF 

felhasználásáról amennyíben nem haladja meg a 150 MFt-ot, 150 MFt felett 
Igazgatóság elé terjeszti, 

h. a Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság előterjesztése alapján az Igazgatóság 
tájékoztatása negyedévente, amely kiemelten tartalmazza a 150 MFt feletti 
beruházások megvalósulását 

A Beruházási Bizottság tagjai: 
a. Állandó tagok: 

• Vezérigazgató és Vezérígazgató-helyettesek, 
• Műszakí-fejlesztési és Beruházási Igazgató, 
• Mérnökszolgálati Osztály vezetője. 

b. Meghívható tagok 
• Szakterületek igazgatói, 
• Kiemeit projektek vezetői, 
• Vállalati Audit Osztály. 
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2/b. A Társaság Igazgatóságának feladatai, felelőssége: 
a. dönt a hosszú távú beruházási terv (L TOP) elfogadásáról, felülvizsgálatának 

elfogadásáról, maJd Közgyűlés elé terjeszti, 
b. dönt az előterv elfogadásáról és egyidejűleg felhatalmazza a menedzsmentet az 

elfogadott tételek előkészítésére a szükséges járulékos költségek felhasználásával. 
c. dönt az előterv és a véglegesített beruházási terv elfogadásáról, ez utóbbit beterjeszti 

a Közgyűlés elé, 
d dönt a 150 MFt feletti beruházások alapokmányairól, és beterjeszti azokat a Közgyűlés 

elé, 
e. dönt a 150 MFt feletti nem tervezett, de műszakilag indokolt, haladéktalanul szükséges 

beruházásokról, 
f. dönt az éves beruházási terv módosításáról, ha 

• a módositás összege nem haladja meg az éves beruházási forrás 20%-át. 
• a belső átcsoportosítás összege nem haladja meg a 150 MFt-ot 

g. dönt a beruházási terv megvalósulásáról szóló negyedévenkénti tájékoztalókban 
foglaltakról, valamint az év zárását követően a teljes éves beruházási terv 
megvalósulásáról szóló jelentésről, ez utóbbit a Közgyűlés elé terjeszti véleményezés 
céljából. 

2/c. A Társaság Közgyűlésének feladatai, felelőssége: 
a. dönt a hosszú távú beruházási terv (L TOP) és felülvizsgálatának elfogadásáról, 
b. dönt a véglegesített beruházási terv elfogadásáról azzal, hogy egyúttal az alapokmányt 

nem igénylő beruházások forrását is biztosítja, 
c. dönt a 150 MFt feletti beruházások alapokmányainak elfogadásáról, amennyiben 

Közgyűlés hatáskörébe tartozik, 
d. dönt az éves beruházási terv módosításáról, ha 

• a módositás összege meghaladja az éves beruházási forrás 20%-át. 
• a belső átcsoportosítás összege meghaladja a 150 MFt-ot. 

e. a beruházási terv megvalósulásáról szóló jelentés véleményezése. 

3. Minősítési és rangsorolási szempontrendszer újragondolása: 
a. a főcsoportokon belüli konkrét műszaki tartalmat elsősorban a mellékletként csatolt 

rangsorolasi szempontok alapján kell meghatározni. A stratégiai jelentőségű fönyomó 
és gerincvezetékek hatástényezöln módositottunk, igy az "gazdaságosság" és a 
"vállalati stratégia" szempontok helyett a szeméiyi- és vagyoni károkozás, a vezeték 
környezetének beépítettségének körülményei (METRO, mélygarázs, korróziós hatások, 
stb.) és a forgalomkorlátozást vettük figyelembe. 

b. a gazdaságossági szempontokat pedig- a kontrolling kérésére - nettó jelenérték alapú 
(NPV) számitásra helyeztük át. 

Jelen összefoglalóban szereplő változtatások részletesen a mellékelt "A Fővárosi Vízművek 
Zártkörű Részvénytársaság Beruházási Szabályzata (módosítási javaslat)" c. módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt anyagban találhatóak. 
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1. Bevezetés 

A Fővárosi Vízművek Zrt. a folyamatos szeigáitatás megfelelő színvonalának biztosítása, a 
hatékony működés és az optimális tőkefelhasználás érdekében fokozott figyelmet fordít 
beruházási tevékenységére. 

A Beruházási Szabályzat célja az, hogy rögzítse a Társaság beruházási tevékenységével 
kapcsolatos fő feladatokat és szabályazza az előkészítés és a megvalósítás rendjének fő 
szabályait. A szabályzat tartalmazza továbbá a megvalósítás során, a hozzá kapcsolódó 
egyéb szabályzatokkal (pl. Közbeszerzési Szabályzat és Beszerzési Szabályzat) való 
összefüggéseket illetve keretet biztosít a folyamatok további részletes szabályozásához (pl. 
Projektirányítási Szabályzat). 

A Beruházási Szabályzat ugyanakkor teljes részletességgel határozza meg a Társaság 
beruházási tevékenységével kapcsolatosan, a Társaság egyes döntéshozói testületeinek a 
jogkörét illetve az egyes testületek hatáskörébe eső feladatokat. 

A beruházási és fenntartási tevékenységek sokfélesége indokolja, hogy egyértelműen 
elkülöníthetők és besorolhatók legyenek a beruházási és fenntartási tevékenységek. 
A Beruházási Szabályzat nem csak a kivitelezéssei járó komplex felújítási és fejlesztési 
munkák tervezését, a kiviteli tervdokumentációk elkészíttetését a munkák lebonyolítását 
tárgyalja egészen az aktiválásig, hanem a tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházási 
tevékenységeket és a beruházásként viselkedő Immateriális javakat kezelését is. Utóbbiak is 
aktíválásra kerülnek és a Számviteli törvényben (2000. évi C tv., továbbiakban Sztv.), 
valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. Számviteli politikájában rögzített szabályok szeríni rájuk 
értékcsökkenés számolandó el. 

A szabályozás kiterjed a Fővárosi Vízművek Zrt. ún. saját forrásaiból, továbbá a Fővárosi 
Önkormányzat (mint Tulajdonos) által átadot! pénzeszközböl, valamint a Tulajdonos 
nevében beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból (VF) megvalósuló - később 
vagyonkezelésbe kerülő- valamennyi beruházási feladatára. 

A jelen Beruházási Szabályzat a Fővárosi Vízművek Zrt. szervezeti felépítésével 
összhangban készült el. Amennyiben a felépítés módosul, a szabályzato! is módosítani 
szükséges. 
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2. Fogalmi meghatározások 

Társaságunknál a beruházásokat a viziközmű törvényben meghatározott kategóriák szerinti 
csoportosításban kell tervezni, nyilvántartani és könyveini (viziközmű, rendszerfüggetlen és 
működtető eszközök). 

Beruházások a tulajdon alapján az alábbiak: 
-saját eszközön ( rendszerfüggetlen és működtető eszközön) végzett és 
- vagyonkezelt (viziközművek) eszközön végzett. 

Az egyes beruházástípusokat a viziközmű törvény szerint kell értelmezni. 

A Beruházási Szabályzatban használt fogalmak, meghatározások kapcsán a Számviteli 
törvény az irányadó. 

2.1.1. A Társaságnál előforduló beruházástípusok 

Alaptevékenységhez tartozó beruházások: 
• Vízelosztás: 

vízellátó hálózat felújítás és fejlesztés, 
alacsony nyomású rendszerek 
bekölések 
vízmérés (fogyasztói mérők, technológiai mérők, mérőhely fejlesztés) 

• Víztermelés: 
kutak, galériák 
gépházak, víztisztító művek 
szivattyúk, víztechnológiai gépek 
irányítástechnikai berendezések 
elektromos berendezések, 
medencék, víztornyok, 
kábelek, 
védterül et. 

• Támogató terület (tevékenységek): 
számítástechnikai rendszerek, 
hírközlés és adatátvitel 
laboratóriumi berendezések és eszközök 
járművek 

gépek, műszerek, szerszámok, kisértékű tárgyi eszközök 

Nem alaptevékenységhez tartozó beruházások: 
• szaigáitatás szintjét nem befolyásoló ingatlanok, 
• üzleti felszerelések (bútorok), 
• biztonságtechnikai rendszerek. 
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Az alaptevékenység támogató területi beruházásai: 

• Műszaki és üzemeltetési feladatokat támogató beruházásokra: 
műszaki számítástechnikai - automatizálási rendszerek fejlesztése vagy 
szinten tartása (pl. SCADA, MIR) 
hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, műszaki ellenőrzéshez és a felügyelet 
illetve az ellenőrzésekhez szükséges gépjárművek biztosítása 
laboratóriumi berendezések és eszközök 
gépek, műszerek és szerszámok 
azon kisértékű tárgyi eszközök, amelyeket az alaptevékenység 
biztosítása céljából kerülnek beszerzésre 

• a Társaság adminisztratív működését, annak hatékonyságát biztosító beruházásokra 
adminisztratív feladatok elvégzésének hatékonyságát vagy a működés 
szintjét megőrző informatikai beruházások 
egyéb gépjárművek 
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2.1.2. Tárgyi eszközökön aktiválható beruházási költség 

A tárgyi eszközön aktiválhaták mindazon költségek, amelyek a tárgyi eszköz létesítése, 
megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig vagy a raktárba történő 
szállításig felmerültek, és a tárgyi eszközhöz egyedileg hozzárendelhetők: A Fővárosi 

Vízművek Zrt. az eszközök bekerülési értékét a Sztv. (47-51.§) általános előírása alapján 
állapítja meg. 

1. Beszerzési ár, amely tartalmazza: 
• a vételárat, (engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt) 
• a szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetitói 

költség eket, 
• a bizományi díjakat, 
• a beszerzéshez kapcsolódó (fogyasztási) adót, 
• a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához, biztonságos üzemeltetéséhez 

szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéket. 

2. Beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek, mint 
• fizetendő (fizetett) illetékek, 
• előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA, 
• jogszabályon alapuló hatósági, szolgáltatási díj, 
• egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak (környezetvédelmi termékdíj, 

szakértői díj). 

3. A beszerzéshez, előállításhoz kapcsolódó egyéb, a beszerzés, előállítás körülményei által 
meghatározott költségek mint: 
• a hitel, a kölcsön felvétele előtt fizetett bankgarancia díja, 
• a hitel igénybevétele miatt fizetett költségek, jutalékok (kezelési költség, 

folyósítási, rendelkezési tartási jutalék), 
• a hitel, a kőlcsönszerződés közjegyzői hitelesítési díja~ 
• az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig felmerül!, 

számított kamat, 
• az üzembe helyezésig, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj 

összege, 
• a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó 

devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra 

elszámolt árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy 
árfolyamveszteség, 

• a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új 
technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei, 

• építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése 
esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik 
használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor 
az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek 
építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait 
a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek 
(a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az 
ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, 
az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni, 

• egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának 
költségeit az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. 
Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének 
minősül, 
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• Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni 
az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás 
ellenértékét jelentő bérmunkadíjat, 

• az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni 
ingatlan beszerzése eselén az ingatlan értékébe -szerződés alapján­
beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása eimén fizetett, bérleti jogként 
kimutatott (még le nem írt) összeget 

4. Saját előállítású tárgyi eszköz eselén olyan költségek aktiválhatók, amelyek: 
• az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bövítése, rendeltetésének 

megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül 
felmerü/tek, 

• az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, (művezetés, műszaki 
ellenőrzés, tervezés, szakértés, BPR tevékenység - belső folyamatok 
optimalizálása), továbbá 

• az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével e/számolhatók 
(együttesen: közvetlen önköltség), 

• Az előállítási költségek közölt kell e/számolni az idegen vállalkozó által 
megvalósitolt beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé 
nem szám/ázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értéké!, továbbá a saját 
előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a 
saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással 
egyidejűleg. 

Saját előállítású tárgyi eszközök esetében az előállítási költség a közvetlen önköltség, 
amelynek tartalmát a Fővárosi Vízművek Zrt. Önköltségszámítási Szabályzata 
szabályozza. 

5. A próbaüzem költségei a tárgyi eszköz értékében aktiválandók, levonva a 
próbaüzemeltetés során elöállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesitett 
szolgáltatás előállítási költségét 

6. A bekerC!Iési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra 
adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, 
annak felhasználásáig kapott kamat összege. 

7. Az ajándékba kapott, illetve többletként fellelt tárgyi eszköz aktiválandó értéke a tárgyi 
eszköz állományba vételi időpontjában érvényes piaci érték. 

8. Az apportként bevitt tárgyi eszköz aktiválandó értéke a társaság Alapító Okiratában 
meghatározott összeg, növelve az üzembe helyezésig felmerü/t költségekkeL 
Amennyiben az előzetesen felszámított AFA nem vonható el, úgy az is a tárgyi eszköz 
aktiválandó értékébe beletartozik. 
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2.2. Immateriális javak 

Az immateriális javak közölt a mérlegben a nem anyagi eszközök (vagyoni értékű jogok az 
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termék, az üzleti vagy 
cég érték), továbbá az immateriális javakra adott előlegek szerepelnek. 

Vagyoni értékű jogok, melyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz: 
Bérleti jog (ingatlan hoz nem kapcsolódó) 
Használati jog (ingatlanhoz nem kapcsolódó) 
Vagyonkezelői jog 
Szellemi termékek felhasználási joga 
Licencek, márkanév 
Koncessziós jog 

Szellemi termékek 
Szoftverek 
Befejezetlen szoftverek 
Szabadalom 
Know-how 
Védjegy 
Ipari minta 
Szerzői jogvédelemben részesülő szoftverek 
Egyéb szellemi alkotások (újítás) 
Találmány 

2.2.1. Az immateriális javak bekerülési (beszerzési és előállítási) költsége 

Az immateriális javak bekerülési értéke fogalmánál a tárgyi eszközök bekerülési értékénél 
figyelembe vett tételek értelemszerűen alkalmazandók. 

Saját előállítású immateriális javak lehetnek: 
• szabadalom (közműtérkép, ipari védjegy) 
• egyéb szellemi alkotás, 
• kisérleti fejlesztés aktivált értéke, 
• alapítás-átszervezés aktivált értéke, 
• vagyoni értékű jog értékénél a beszerzési ár. 
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3. A beruházási folyamatokban érintett testületek szerepe 

3.1. A Beruházási Bizottság 

A Beruházási Bizottság feladatai, jogköre 

1. Felelős a Hosszú távú beruházási terv elkészítteléséért és szükség szerinti, de legalább 5 
évenkénti felülvizsgálatáról szóló jelentés határidőre való elkészítteléséért és 
beterjesztéséért az Igazgatóság elé. Az Igazgatóság dönt a dokumentumról, majd beterjeszti 
a Társaság közgyűlése elé jóváhagyásra. 

2. Felelős a beruházási előterv évenkénti elkészíttetéséért. Ennek kapcsán javaslatot tesz a 
csőhálózati, a víztechnológiai és a támogató területeket érintő beruházási főcsoportok 
keretösszegére. Az előtervet a vezérigazgató, mint a Beruházási Bizottság elnöke terjeszti 
be az Igazgatóság elé. 

4. Felelős előterv alapján véglegesített beruházási terv elkészíttetéséért. A véglegesített terv 
külön megjelöléssei tételesen tartalmazza azokat a 150 millió Ft-ot meg nem haladó, un. 
áthúzódó beruházásokat, amelyek nem fejezhetők be tárgyévben. Ezekre a forrást a 
következő évi terv tartalmazza. A 150 millió Ft-ot meg nem haladó áthúzódó beruházások 
esetében a következő évre áthúzódó rész összesen nem lehet több mint a már elfogadott 
éves terv forrásának 5 %-a. A véglegesített beruházási tervet a vezérigazgató, mint a 
Beruházási Bizottság elnöke terjeszti be az Igazgatóság elé. 

5. Felelős a 150 millió forint feletti beruházások alapokmányának elkészítésért és 
Igazgatóság elé terjesztéséért. A 150 millió Ft feletti beruházások Alapokmányának az arra 
jogosult Testűlet által történő elfogadása feljogosítja a Társaságo! arra, hogy azokat a 
véglegesített beruházási terv elfogadásától függetlenül megvalósítsa. 

6. Dönt az elfogadott beruházási tervben szereplő általános tartalék- amely nem lehet több 
mint az adott évi amortizációból keletkező forrás 1 0%-a - felhasználásáróL 

7. Felelős a véglegesített beruházási terv szükség szerinti felülvizsgálatáért. Ha szükséges, 
javaslatot tesz a terv módosítására, és azt benyújtja az Igazgatóság elé az alábbiak szeríni 
tájékoztatásra vagy jóváhagyásra: 

csőhálózati vagy víztechnológiai létesítményi beruházások főcsoportjai között, illetve 
főcsoporton belül dönt a szükség szerinti átcsoportosításokról esetenként 150 millió Ft-ig, 
de legfeljebb összesen az éves beruházási forrás 20 %-áig, és arról az lgazgatóságot 
negyedévente tájékoztatja. A 150 millió Ft feletti beruházások esetében soron kivüli 
előterjesztést készít az Igazgatóság számára. 
támogató területi beruházások esetében szükség szeríni dönt a főcsoportokon belüli és 
közölti átcsoportosításokról a Támogató terület összes elfogadott beruházási forrásának 
20%-ig, és arról az lgazgatóságot negyedévente tájékoztatja. 
amennyiben az átcsoportosítás a fentiek szerinti 20 %-ot meghaladja, Igazgatósági 
előterjesztést szükséges készíteni a 20 % feletti rész esetében. 
a főcsoportok közölti átcsoportosításról, amennyiben az nem a csőhálózati és 
víztechnológiai létesítményi területeken belül történik, döntés előkészítő anyago!, illetve 
javaslatot készít és terjeszt elő az Igazgatóság számára. 
Közgyűlés által jóváhagyott, alapokmánnyal bíró beruházások esetében, amennyiben a 
pénzügyi források rendelkezésre állnak, szükség szeríni dönt az esetleges műszaki és 
pénzügyi átütemezésekről. 
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8. A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság javaslata alapján dönt az év közben 
beszedett viziközmű-fejlesztési hozzájárulásokból (VF) származó források jogszabályok 
szerinti felhasználásáról az alábbiak szerint. Azon 150 millió Ft feletti beruházásokat, 
amelyek VF-ből kerülnek finanszírozásra az Igazgatóság elé terjeszti. A 150 millió Ft-ot 
meg nem haladó VF-ből finanszírozott beruházások esetében saját hatáskörben dönt a 
felhasználásról. A víziközmű fejlesztési hozzájárulásokból származó források 
felhasználását az éves beruházási tervtől függetlenül kell kezelni - a fel nem használt 
összeggel is el kell számolni a Tulajdonos felé. 

9. A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság előterjesztése alapján a beruházási 
terv végrehajtásáról negyedévente tájékoztatást ad az Igazgatóság számára, amely 
kiemelten tartalmazza a 150 MFt feletti beruházások megvalósulásáról szóló jelentést. 

A Beruházási Bizottság (BB) állandó tagjai: 
• a Vezérigazgató, mint a Beruházási Bizottság elnöke, 
• a Vezérigazgató-helyettesek, 
• a Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató, mint előterjesztő, 
• a Mérnökszolgálati osztály vezetője, mint a Beruházási Bizottság titkára. 

A Beruházási Bizottság meghívott tagjai: 
• az érintett szakterület vezetője, 
• a kiemeit projekt vezetője, 
• a Vállalati Audit osztály vezetője. 

A Beruházási Bizottság döntéseiről az MFBI Igazgatója, mint előterjesztő ad tájékoztatást az 
érintett szervezetek számára a döntést követően 3 munkanapon belül. 

3.2. Az Igazgatóság 

Az Igazgatóság feladatai és jogköre 

1. Dönt a Hosszú távú beruházási terv és felülvizsgálata elfogadásáról, majd beterjeszti 
Társaság közgyűlése elé jóváhagyásra. 

2. Dönt a beruházási előterv elfog adásról. Döntésével felhatalmazza a Társaság 
menedzsmenljét arra, hogy az előtervben elfogadott tételek előkészítését elvégezze 
a szükséges járulékos költségek felhasználásával. (tervezés, helyszíni vizsgálatok, 
anyag vagy berendezés beszerzése). 

3. Dönt a beruházási terv elfogadásáról, majd beterjeszti Társaság közgyűlése elé 
jóváhagyásra. 

4. Dönt a 150 millió forint feletti beruházások alapokmányának elfogadásáról. Azon 
alapokmányokat, amelyek elfogadásához Közgyűlési döntés szükséges jelen 
Beruházási Szabályzat alapján, beterjeszti a Társaság közgyűlése elé jóváhagyásra. 

5. Dönt a 150 millió Ft feletti nem tervezett, de műszakilag indokolt és haladéktalanul 
megvalósítandó beruházások alapokmányának elfogadásáról. Ezen alapokmányokat 
nem kell a Közgyűléshez jóváhagyásra benyújtani. 

6. Dönt a VF-ből megvalósuló 150 millió Ft feletti beruházásokról- saját hatáskörben. 
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7. Dönt a Közgyűlés által jóváhagyott beruházási terv módosításáról, ha: 
a módosítás összege nem haladja meg az éves beruházási forrás 20%-át, 
a belső átcsoportosítás összege nem haladja meg a 150 MFt-ot. 

8. Dönt a beruházási terv megvalósulásáról szóló negyedévenkénti tájékoztalókban 
foglaltakról, amely tartalmazza a 150 millió Ft feletti alapokmányba fogalt 
beruházások teljesítéséről szóló jelentéseket, valamint az év zárását követően a 
teljes éves beruházási terv megvalósulásáról szóló jelentésről, ez utóbbit a Társaság 
közgyűlése elé terjeszti véleményezés céljából. 

3.3. A Társaság közgyűlése 

A Társaság közgyűlésének feladatai és jogköre 

1. Dönt a Hosszú távú beruházási terv elfogadásáról. 

2. Dönt a beruházási terv elfogadásáról. 

3. Dönt a 150 millió forint feletti beruházások alapokmányainak elfogadásáról kivéve a 
VF-ből megvalósuló beruházásokat 

4. Dönt az éves beruházási terv módosításáról, ha: 
a módosítás összege meghaladja az éves beruházási forrás 20%-át, 
a belső átcsoportosítás összege meghaladja a 150 MFt-ot. 

5. Véleményezi a beruházási terv megvalósulásáról szóló éves jelentést. 
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4. A beruházás folyamata 

~~B~ruhhlSOk~~. 
eldkészítGse, .~ 

Beruházási terv 

,--------~'\ 

Tervezés 

BB = Beruházási Bizottság 

4.1. Az előkészítés folyamata 

m 
m 

r-~~~-, 

, Döntés, [' J. 
J jóváhagy_ás l- Versenyeztetés, :....______;;" Kivitele zé~ j .• 
·l· {BB, Igazgatóság, r szeriődéskötéS ..-- Beszerzés 

Közgyűlés) ! 
.,, •• ~-·"''""~ '===~·~"~· -~ . ~ •.. 

[ 

Dokumentálas , 
(aktiválás/ l 

kőzrnűny1lvántartás) !_ 

~ - --.~7::-;;e-.J 

Beruházási Igazgató= MűszakHejlesztési és beruházási igazgató 
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4.2. A döntés folyamata 

A beruházási terveket a viziközmű törvény fogalmai szerinti bontásban kell elkészíteni 
(viziközmű, rendszerfüggetlen és működtetö eszközök). 

4.2.1. Hosszú távú beruházási terv (L TOP) 

Megjegyzés: 

r--; .. ruház~si terv 
L_összeállítása 

--.-----' 

.·· 
Döntés":'elök~Si:ítő 

java·slát 
. 

v 

'---------iL:~~~::~:-~--~~·:-._~~--~:~] 

A Döntéshozó testületek jogköreit a 3. fejezet (A beruházási folyamatokban érintett testületek 
szerepe) tartalmazza. 

filiFBI = flllűszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság 

4.2.2. Elöterv 

Előterv 

összeállítása 

----·-+-+---------+-------

'----------1-0-ön-t a-be-te-rj-es-zt_e_tt] 

javaslab'ól 

~·---~-------~~-------
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4.2.3. Beruházási terv 

4.3. A megvalósítás folyamata 

Megvalósításért 
felelős 

szervezeti egység 

Beszerzésért 
felelős 

szervezeti egység 

Aktiválásért 
felelős 

szervezeti egység 

A beruházások megvalósítása során végzett tevékenységek jellegüknél fogva vagy 
Beszerzési folyamatok, melyek lealapozást, építés-szerelési tevékenységet nem igénylő 
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló tevékenységek, vagy 
Építési Beruházási folyamatok, melyek megvalósítása építés-szerelési tevékenységet is 
tartalmaz. 
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A beruházási terv feladatainak szabályszerű megvalósítása az illetékes szervezeti 
egység feladata, és a terűletileg illetékes szervezeti egység vezető felelőssége. 
(igazgató, osztályvezető). 

A beruházási terv feladatainak megvalósításához kapcsolódó beszerzési folyamatok 
szabályszerű, a feladat határidőre történő megvalósitását lehetövé tevő lebonyolítása 
Beszerzési Osztály feladata, és beszerzési osztályvezető felelőssége. 

A mindenkor aktuális lebonyolítási ütemezés meglétéért és annak követéséért a Társaság 
Beruházási Bizottsága a felelős. Az egyes szervezeti egységek a beruházások teljesítéséről 
szóló adatokat, havi rendszerességgel küldik meg a MFBI részére, aki a Beruházási 
Bizottság vagy a Társaság vezetése számára adatokkal szolgál és szükség szerint, illetve a 
belső utasítások szerint előterjesztést vagy tájékoztatást készít a Beruházási Bizottság 
számára. 

ldegé'n 
Saját tulajdonoM végzett be tulajdOrion 

vé'gzeti 
Rendszer~ Beruházási főcsoport száma, megnevezése beruházás Müködtető 

'(Önkormányzaw független 

tonként) 

A B l c A+B+C 
· .. .. _·. ·· .. .. 

• ••• 
.· .. _. 

11. Hálózati 

12. "l 

13. 

14. 

15. 
. .. 

• 
· . .··. ·. : .. · . 

21. Kutak 

22. l 

23. 

24. l i műwk 

25. 

26. 

27. Kábelek 

28. i 

•• .· ... · .. · . . • _te.tület 

31. 

32. l 

)33. Gépek, 

)34. 

J35. Üzleti 

)36. i tárgyi eszköz 

)37. l 

38. Nem 

_.,_., ...... •-'···· ~ < •: '!.' ••. ••• . 
11. .a •é"'e 

42. Tartalék 

44. : előző é",-ől 

61. Kulalás és kísérteti ; (K+F) 

. . .. · .,-. 
.··· ·.···_··.····· •.. . .. ·... . . ' ·. ··. _ .... ·._ ., 

)51. Uj bekötés 

)52. Atwtt pénzből történő 

J53. i i "' ; (VF) 

A beruházási források és felhasználások tervezése a fenti táblázat szerinti bontásban kell 
készüljön. 
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5. Beruházás tervezése 

5.1. Hosszú távú beruházás és fejlesztés tervezése 

5.1.1. Hosszú távú beruházási és fejlesztési terv (L TDP) 

A Társaságnak mindenkor rendelkeznie kell, egy a Közgyűlés által elfogadott hosszú távú 
beruházási tervvel, amely legalább 1 O - 15 éves időtávban határozza meg a terv készílés 
időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján a Társaság beruházási koncepcióját. A 
stratégiai tervezés részeként ezt a tervet rendszeresen - ha a jogszabály máképp nem 
rendelkezik - legalább 5 évente vagy a külső körülményektől függően korábban felül kell 
vizsgálni. 
A felülvizsgálatot a Vezérigazgató vagy a Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató 
kezdeményezi és határozza meg a felülvizsgálat befejezésének határidejét. 

5.1.2. Hosszú távú beruházási terv felülvizsgálata 

A hosszú távú beruházás tervezés során a Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság 
(MFBI) felülvizsgálja az érvényben lévő hosszú távú beruházási tervet. Ha erre szükség van, 
módosítja és hatályát további 5 évvel kiterjeszti. 
A felülvizsgálatban közreműködik: 
• a Beruházási Bizottság és, 
• az általuk felkért személyek. 

A felülvizsgálat eredményeképpen megszülető dokumentum az alábbi témakörök kifejlésé! 
tartalmazza kötelező jelleggel: 

• vízigény meghatározása, 
• termelő területek vízmérlege, 
• víztechnológiai és vízelosztási rendszer fejlesztési irányok kijelölése, 
• víztermeléssei kapcsolatos feladatok, beruházások meghatározása, 
• vízelosztással kapcsolatos fel adatok, beruházások meghatározása, 
• támogató területekkel kapcsolatos feladatok, beruházások meghatározása, 
• környezetvédelem, 
• a fenti pontokban meghatározott beruházások, feladatok pénzügyi, gazdasági 

kihatásainak elemzése, a szaigáitatás várható színvonalának vizsgálata. 

5.1.3. A hosszú távú beruházási terv hatályba léptetése 

A hosszú távú beruházási terv felülvizsgálatának eredményét a Vezérigazgató az 
Igazgatóság elé terjeszti. Az Igazgatóság dönt a dokumentum elfogadásáról, majd 
jóváhagyásra azt a Társaság közgyűlése elé terjeszti. 

5.2. Rövid távú beruházás tervezés 

A rövid távú beruházás tervezés a tervezés időpontját követő év Beruházási tervének, 
valamint az azt követő év Beruházási előtervének az elkészítését jelenti. 
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A beruházási előterv a hosszú távú beruházási terv valamint a gördülő fejlesztési terv 
részletes elemzése alapján illetve a felülvizsgálatok közölti időszakban !elmerült új lényeges 
információk, külső tényezők figyelembevételével kell elkészíteni. 

Maga a beruházások előkészítése és tervezése folyamatos tevékenység. 
A rövid távú tervezés hozzájárul ahhoz, hogy az összetett, több ével érintő beruházások 
előkészítése időben megvalósuljon. A hosszú távú beruházási terv (L TOP) tárgyi évre 
lebontott beruházásait a több évre kiterjedő beruházási programokat, illetve a tervezés 
időszakában már ismert beruházási feladatokat tartalmazza. Egyéb tekintetben az előterv 
szakterületekre-főcsoportokra bontott keretösszegeket irányoz elő. 

5.2.1. A beruházási források meghatározása és elosztása 

A Beruházási előterv továbbá a Beruházási terv vállalati szintű beruházási keretösszegét a 
Controlling Osztály számítja ki a vízdíj modellszámítása alapján, figyelembe véve az egyéb 
bevonható forrásokat illetve a keretösszeget csökkentő pénzügyi kötelezettségeket 
A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság a hosszú távú beruházási tervben (L TOP) 
szakterületenként tervezett keretek, a javasolt beruházások minősítése, rangsorolása és 
mérlegelés alapján javaslatot tesz az egyes szakterületekre fordítandó beruházási 
keretösszegre a Beruházási Bizottságnak, amely dönt a források felosztás áról. 

5.2.2. A Beruházási előterv 

A Beruházási előterv összeállításakor a hosszú távú beruházási tervben (L TOP) 
meghatározott feladatokon túl az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

• beruházási programokhoz kapcsolódó tárgyévben elvégzendő feladatok, 
• előzetesen jóváhagyott projektek, 
• törvényi kötelezettségek (pl. jogdíjak, környezetvédelmi beruházások), 
• Ismert, külső tényezők által indukált előzetesen tervezhető, tárgyévben 

megvalósítandó beruházások (pl.: kiemeit fővárosi vagy kerületi beruházásokhoz 
kapcsolódóan), 

• a Beruházási Terv elfogadása óta eltel időben felmerül! új, lényeges információkal, 
külső tényezőket, 

• a csőhálózatra kialakított kockázat alapú rehabilitáció tervező modell műszaki 

javaslatait, 
• a szakterületek további beruházási javaslatait. 

Az előterv főcsoportonként tartalmazza a következő évre tervezett beruházások részletes 
listáját, kivételt képez a 33, 35 és 36-os főcsoport melyek tekintetében a 5. 3.1. fejezetben 
leírtakat kell figyelembe venni. A Beruházási előtervben a nevesített feladatokat nem 
tartalmazó eszközcsoportok, tárgyi eszközök esetében keretösszegek kerülnek 
meghatározásra. 

5.2.2.1. A Beruházási előterv összeállítása 

A beruházási javaslatok előkészítése, megtárgyalása, a belső döntések előkészítése, a 
feladatok terveztetése az év során folyamatosan végzett tevékenység. 
A beruházási javaslatokat részletes műszaki specifikációval alátámasztva a szervezeti 
egység vezetőjének jóváhagyásával a MFBI Mérnökszolgálati osztályának kell megküldeni. 
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Minden beruházási feladatnak tartalmaznia kell a beruházás célkitüzését, rövid leírását, 
várható rövid és hosszú távú eredményét, az elmaradás kockázatát, a tervezett beruházási 
kerete!, a kapcsolódás! más beruházásokhoz, projektekhez/programokhoz, a megvalósítás 
időbeni átfogó ütemezését és jelen szabályzatban meghatározott prioritásszámítást (9.4. 
számú fejezet) továbbá az egyéb kockázati alapú modellezés rangsoroJási eredményeit Az 
indoklás nélküli tételeket a Mérnökszolgálati osztály köteles kihagyni az előtervből, és arról 
értesíteni az igénylőt 
A beruházási igényekről szakterületenként listát kell összeállítani. A rangsorolás! a 
szakterület értékelési szempontjai szerint kell elvégezni, majd ez alapján sorba kell rendezni 
a beruházási igényeket 
A támogató területi beruházási igényeket az illetékes szervezeti egységek gyűjtik össze és 
összesítik, majd továbbítják a Mérnökszolgálati osztálynak. Az alábbi táblázat tartalmazza az 
egyes beruházási főcsoportok szerinti bontásban az illetékes szervezeteket. 

-·----------~--~----~--------- . . 
·-c···~ ··· ...... r·-,-----... ~·-.. -. ... 

" 
. ·.._._.__,-

Beruházási föcsoport száma, megnevezése Területek Beruházási terv 
JóVáhagyás 

javaslataiért felelőá összeállítása • ........ 
. 

Csőhálózat .. . . . . .. · . --
11. Hálózali_·~-~~~· 

12. Csőhölózat MSZO Mlíszaki- Üzemeltetési Igazgató, 
13. Bekötöv;zetékek fejlesztési és Mlíszaki-fejlesztési és 

14. Vízmérés HÜO beruházási igazgató beruházási igazgató 

15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna MSZO 
~-~ ·. . .. vi~!C,c~r!dlógiai létei>(íll)ényék ···•·· .•. · .·· •.•. ·.•·•• ·. ........... • . 
21. Kutak MSZO 

22. Gépházak, vízkezelőmű~.ek MSZO 
23. Medencék MSZO 

24. Védterület, árvíz\.édelmi mű-.ek MSZO 
MSZO, Müszaki- Üzemeltetési Igazgató, 

25. Víztechnológiai gépek,berendezések MSZO. VTO 
fejlesztési és Műszaki-fejlesztési és 

beruházási igazgató beruházási igazgató 
26. Elektromos berendezések MSZO 

27. Kábelek MSZO.VTO 
--·-

28. lrc'myítás technika MSZO, VTO 

· Tá·m·o·gató tE~rület .· 
31. Hírközlés, adatátvitel 

32. Informatika 
IT& BPR 

33. Gépek, műszerek BEO Támogató területi 
34. Jármű'-€k, munkagépek Szállítási O. fvlűszaki-fejlesztési és ~.ezető, Műszaki-

35. üzleti felszerelés összesen beruházási igazgató fejlesztési és 
MFBI beruházási igazgató 36. Kisértékű tárgyi eszköz 

37. Biztonságtechnika, V<:Jgyom..édelem ÜBO 

38. Nem víztechnológiai létesítmények IGO. VKO 

. ··. . · ... ·. 
·.·· ········ ..... ........ ;:.SQ}t,~~:-~·e~M~~~~s ......... ' .• i .. > . <i 

41. Beruházás előkészítés a kö~R-tkező évre igénylő szer-ezet MSZO, Műszaki-
42. Tartalék MFBI fejlesztési és 

Műszaki-fejlesztési és 

44. Áthúzádá beruházfísok előző évről igénylő szerwzet beruházási igazgató 
beruházási igazgató 

61. Kutatás és kisérleti fejlesztés (K+F) K+F szabályzatban rögzített eljáras szerint 

ICf~Qe.rí)PrfASqJl~f~h~~á~k .•. , ..... · ... 
< 

51. Új bekötés szakmailag illetékes szerwzet 

52. Átvett pénzből történő beruház8s szakmaifag illetékes szer-ezet 

53. Viziközmű-fejfesztési hozzájárulás {VF) szakmailag illetékes szerwzet 

MFBI = MűszakHejlesztési és beruházási igazgatóság, BEO= Beszerzési Osztály 
HÜO = Hálózatüzemeltetési Osztály, ÜBO = üzembiztonsági Osztály 
IT&BPR = Informatikai és BPR Osztály, VTO = Viztermelési Osztály 
MSZO = Mérnökszolgálati Osztály, VKO = Vízminőség i és környezetvédelmi Osztály 
IGO = Ingatlangazdálkodási Osztály 
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A Mérnökszolgálati osztály a beruházási javaslatokat, az éves tervezési utasításban 
megjelölt határidőre összesíti a mellékletben megtalálható föcsoportok szerinti bontásban 
(9.1. sz. fejezet) 
Az elfogadott Beruházási előterv alapján megkezdhető az egyedi beruházások, beruházási 
program ok előkészítése. 
A több évre kiterjedő beruházások esetében, ha szükséges egyes részfeladatok 
előrehozása, az az elfogadott programokalapján elvégezhető. 
A szükséges beruházási forrás biztosítására a MFBI tesz javaslatot a Beruházási 
Bizottságnak. A forrás biztosítható az adott évben keletkező beruházási forrás 
megtakarításból, források átcsoportosításából, feladatok átütemezéséből a beruházás 
tartamától függően viziközmű fejlesztési hozzájárulásbóL 

5.2.2.2. A Beruházási előterv előterjesztése 

A MFBI a Beruházási előtervre tett javaslatot a tervezésről szóló tárgyévi vezérigazgatói 
utasításban megjelölt határidőre köteles összeállítani és azt a Beruházási Bizottságnak 
előterjeszteni. A Beruházási előterv Igazgatóságnak történő előterjesztéséről a Beruházási 
Bizottság dönt. 
Az előterjesztésre kerülő dokumentumokat az alábbi táblázat foglalja össze. Az egyes 
dokumentum típusokat, részletes tartalmukat, a kitőltési rendet, illetve a számításokra 
vonatkozó módszertant a szabályzat melléklete tartalmazza. 

Dokumentum neve Kötelező 

Előterjesztés igen 

Részletes beruházási lista a feladatokat főcsoport igen bontásban tartalmazza 

Beruházási alapokmány- 150 MFt értéket meghaladó nem beruházások eselén 

Gazdaságossági számítás- kivéve a szabályzatban igen* meghatározott esetekben 

Rangsorolás (prioritás) számítás- kivéve a szabályzatban 
igen* meghatározott esetekben 

(*)-elkészül, de nem kerűl bemutatásra 
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5.3. Beruházási terv 

A Beruházási terv alapja az elfogadott Beruházási előterv. A terv véglegesitése során az 
előtervben elfogadott beruházások végleges műszaki tartalma és ehhez kapcsolódóan a 
tervezett beruházási pénzügyi kerete rögzítésre kerül. 
A 5.2.2 fejezetben meghatározott szempontokon túl a terv összeállítása során figyelembe 
kell venni az előterv elfogadása óta felmerül! - a megváltozott körűlmények miatt 
szükségessé vált - rendkívüli beruházási feladatokat. 

5.3.1. Beruházási terv, igények véglegesitése 

A Beruházási terv véglegesitése során a beruházási javaslatokat, igényeket a 5.2.2. 
fejezetben leírtak szerint kell kezelni a következő kiegészítéssel: 
A beruházási tételek sorrendjének meghatározásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

• Törvényi előírások miatt szükségessé váló beruházásokra a rangsoroJási 
szempontrendszer nem terjed ki. 

• Az "Üzleti felszerelések" (35-ös számú), a "Kis értékű tárgyi eszköz" (36-os számú) 
és a "Gépek, műszerek, szerszámok" (33-as számú) beruházási lőcsaportokra nem 
terjed ki a rangsoroJási szempontrendszer, a főcsoport keretén belül a Beruházási 
Bizottság dönt annak felhasználásáról. 

• A "Beruházás előkészítés a következő évre" (41-es számú), valamint a "Tartalék" (42-
es számú) beruházási föcsoportra és a "Kutatás és kisérleti fejlesztés (K+F)" (61-es 
számú) beruházási lőcsaportra a rangsoroJási szempontrendszer nem terjed ki. 

• A tervezési időszakban előre pontosan nem meghatározható beruházásokra, 
amelyek meghibásodás, elhasználódás következtében felmerülő értéknövelő 

felújítással, pótlással függnek össze, a minősítési és rangsoroJási szempontrendszer 
természetesen nem terjed ki. Az ilyen beruházások a tartalék keretből, vagy más 
beruházási munkák elhalasztásával kerülnek megvalósításra. 

5.3.1.1. A Beruházási terv előterjesztése 

A MFBI az éves Beruházási tervre tett javaslatot a tervezésről szóló tárgyévi vezérigazgatói 
utasításban megjelölt határidőre köteles összeállítani és azt a Beruházási Bizottságnak 
előterjeszteni. A Beruházási terv Igazgatóságnak történő előterjesztéséről a Beruházási 
Bizottság dönt. 
Az előterjesztésre kerülő dokumentumokat az alábbi táblázat foglalja össze. Az egyes 
dokumentum típusokat, részletes tartalmukat, a kitőltési rendet, illetve a számításokra 
vonatkozó módszertant a szabályzat melléklete tartalmazza. 

Dokumentum neve Kötelező 
- - ------

Előterjesztés igen 

Részletes beruházási lista- a feladatokat föcsoport 
igen bontásban tartalmazza 

Beruházási alapokmány- 150 MFt értéket meghaladó 
igen beruházások eselén 

Gazdaságossági számítás- kivéve a szabályzatban 
igen 

me~ határozott esetekben 
Rangsorolás (prioritás) számítás- kivéve a szabályzatban 

igen meqhatározott esetekben 
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6. A beruházások megvalósítása 

A beruházások megvalósitását a Társaság jelen - átfogóan rendelkező - Beruházási 
Szabályzata szerínt, mínt alap szabályzat szerínt, illetve a míndenkor érvényes további 
egyéb szabályzatok, előírások, utasítások szeríni kell elvégezni. Mínden, beruházási 
tevékenységet folytató szervezetí egységnek rendelkeznie kell egységszíntű szabályzattal. A 
szervezetí egységen belül e szabályozás határozza meg a beruházási tevékenység 
folyamatát, a feladatokat, a felelősöket és felelősségeket, az ellenőrzés folyamatait. A 
beruházási folyamatokkal összefüggő, rész-szabályzatok, előírások és utasítások a 
Társaság Beruházási Szabályzatán alapulnak, nem lehetnek ellentétesek a Beruházási 
Szabályzatban foglalt alapszabályokkaL Ennek biztosításáért a rész-szabályozást 
előterjesztő továbbá az azt jóváhagyó a felelős. Társaságunk szervezetí egységei kötelesek 
együttműködni a beruházási feladatok előkészítése, tervezése és a döntéshozó testületek 
által jóváhagyott érvényes Beruházási Terv feladatainak előírások szeríntí mínőségben, az 
ídő-, és költséghatárokon belüli megvalósításában. 

Míndezeken felül, a beruházások megvalósítása során a vállalkozásba adást a Társaság 
míndenkor érvényes Közbeszerzési Szabályzata illetve Beszerzési szabályzata alapján kell 
elvégezni. 

Az egyes területek vonatkozó szabályzatain kívül, figyelembe kell venní, az adott 
részfeladatra vonatkozó vezérígazgatóí, vezérigazgató helyettesi és Igazgatói utasításokat. 
Előbbi utasítások nem lehetnek ellentétesek a Beruházási Szabályzat vonatkozó 
utasítása ival. 

Éppen ezért alapvető szabály, hogy: 
bármely beruházási tétel megvalósitását csak akkor szabad elkezdeni, ha a beruházás 
megkezdésére a 3. fejezet szerínti jóváhagyás megtörtént Erről az MFBI köteles tájékoztatni 
az illetékes szervezetí egységeket a jóváhagyás megtörténtét követő 3. munkanapíg. 
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A m~gvalósításértfelelős szakmaíl~g 
Beruházási főcsoport száma, megnevezése 

illetékes szervezet, vezető 

Csőhálózat 
-

11. Hálózati műtárgyak 

12. Csőhálózat PIO MFBig. 

13. Bekötővezetékek 

14. Vízmérés HÜO, MEEO Üzlg., ÜSzlg. 

15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna PIO MFBig. 

Víztechnológiai létesítmények 

21. Kutak l 
l 

22. Gépházak, vízkezelőmű'Rk 
PIO 

23. Medencék 

24. Védterület, árvizwídelmi mű'Rk 

25. Víztechnológiai gépek,berendezések PIO, VTO 
MFBig. 

26. Elektromos berendezések PIO, VTO 

27. Kábelek PIO 

28. Irányítástechnika PIO, VTO 
-~-·--

•• r~l1109<\~ií ~~rür~t ..... •• " ••• 

31. Hírközlés, adatátlAtel 
IT& BPR IT&BPR lg. 

32. Informatika 

33. Gépek, műszerek BEO BEO 

34. Járművek, munkagépek Szállítási O. Szállítási O. 

35. Üzleti felszerelés összesen 

36. Kisértékű tárgyi eszköz 
igénylő szervezet igénylő szervezet 

37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem ÜBO ÜBO 

38. Nem víztechnológiai létesítmények IGO, VKO IGO, VKO 

Egyéb beruházás . 

41. Beruházás előkészítés a kö'Rtkező évre igénylő szervezet igénylő szervezet 

42. Tartalék szakmailag illetékes szervezet 

44. Áthúzádá beruházások előző évről szakmailag illetékes szervezet 

61. Kutatás és kisérleti fejlesztés (K+F) K+F szabályzatban rögzített eljárás szerint 

lqeg.,.n fort;ls,;i beruházáS()k 

51. Új bekötés 

52. Át'Rtl pénzből történő beruházás 

53. Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VF) 

PIO = Projektirányitási Osztály 
MFBig. = Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató 
HÜO = Hálózatüzemeltetési Osztály 
MEEO = Műszaki Engedélyeztetési és ellenőrzési osztály 
Üz.lg.: Üzemeltetési Igazgató 
ÜSZig.: Ügyfélszolgálati Igazgató 
IT&BPR = Informatikai és BPR Osztály 
IT&BPR lg. =Informatikai és BPR Igazgató 
BEO = Beszerzési Osztály 
ÜBO = Üzembiztonsági Osztály 
IGO = Ingatlangazdálkodási Osztály 
VKO = Vizminőségi és környezetvédelmi Osztály 
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6.1. A beruházások megvalósításához és annak ellenőrzéséhez szükséges operatív 
tervek összeállítása 

Minden, beruházási tevékenységet folytató szervezeti egységnek a beruházási terv 
tárgyévében január 31.-ig kell elkészítenie a saját feladatai tekintetében az éves beruházási 
terv lebonyolításához az egyes beruházási tételek időbeni ütemezését, és ki kell jelölni a 
felelős "projektirányító" személyét. Minden tétel esetében a lebonyolítási ütemterv 
tartalmazza: 

a beruházás kiviteli terveinek elkészíttelésének átfutási idejét (ha az szükséges, vagy ha 
megelőzően a 41. főcsoport terhére korábban nem történt meg), 
ha szükséges, akkor az engedélyeztetési eljárás átfutási idejét, 
a vállalkozásba adás átfutási idejét, különös tekintettel a mindenkor érvényes és hatályos 
közbeszerzési törvényre, illetve az az alapján készült Közbeszerzési Szabályzat illetve 
Versenyeztetési Szabályzat vonatkozó pontjaira, 
a "fizikai" megvalósítás, kivitelezés vagy beszerzés - a beruházás teljesítéséig -tervezett 
átfutási idejét, 
a beruházás aktiválás ig terjedő feladatok elvégzéséhez szükséges átfutási időt. 

A lebonyolítási ütemtervet tárgyév január 31.-ig MFBI részére minden érintett szervezeti 
egység köteles megküldeni: 
Ennek biztosításáért az érintett beruházási tevékenységet folytató szervezeti egység 
vezetője a felelős. 

A lebonyolítási ütemterv alapján kialakításra kerül: 
a Társaság adott évi beruházásait érintő versenyeztetési és közbeszerzési terve, 
az éves beruházási tervhez kapcsolódó számlázási terv és eash-flow terv, 
a műszaki ellenőrzés illetve a projekt menedzsment hatékonyságát biztosító erőforrás 
terv. 

Amennyiben az adott évi Beruházási Tervet az Igazgatóság, vagy a Közgyűlés tartalmában 
véleményeltéréssel vagy időben a tervezettnél később fogadja el, a szükséges 
módosításokat az operatív terveken is át kell vezetni. 

Mind a Társaság vezetése, mind a Társaság döntéshozó fórumai e tervek alapján kapnak 
tájékoztatást a beruházások lebonyolításának állapotáról az előírtak szerinti (4 fejezet) 
gyakorisággal. 

A beruházási folyamatokkal érintett szervezeti egység(ek) minden hónap 10. napJaJg 
jelentést készítenek a beruházási feladatok státuszáról, a cashflow terv-tény állapotáról a 
szükséges indoklások feltüntetéséveL 

Fent említett terveket az év közben módosítani szükséges az alábbi esetekben: 
az adott év során a beruházási terv módosításra kerül, és további beruházási tervsor(-ok) 
kerülnek tervbe emelésre 
minden olyan egyéb módosítás esetében, ahol a 4 fejezet szerinti jóváhagyás megtörtént 
és ez a terv teljesítésére kihatással van 
a Társaság önhibáján kivüli okok miatt a megvalósítás késedelembe esik, vagy 
ellehetetlenül egyes tételek esetében 
év közben olyan alapokmány kerül elfogadásra, amely a megvalósítás tekintetében az 
adott ével érinti és ezáltal a terv módosul 

Ezen operatív tervek csak akkor módosíthatók, ha a beruházási tervet a 4 fejezetben 
foglaltak szerint, az illetékes döntéshozó testület jogkörének megfelelőe n módosította. 
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6.2. Saját lebonyolításban végzett beruházások dokumentációjának vezetése, 
nyilvántartása és tárolása 

A Társaságunk mindenkori érvényes Beruházási Tervében szereplő, saját lebonyolításban 
végzett beruházási feladatokról, projekt nyilvántartási dokumentáció! (Projekt Dosszié) kell 
vezetnie a projekt megvalósításáért felelős szervezeti egységnek. Ennek előírásait az érintett 
szervezeti egység beruházási folyamatokkal kapcsolatos szabályzata tartalmazza. 
A Projekt Dosszié egy példányát az üzemeltető egységnek kell átadni, s a második példány 
dokumentáció! a megvalósításért felelős szervezeti egység az irattárnak továbbítja megőrzés 
céljából, az iratkezelési szabályzat alapján 

6.3. Tárgyi eszközök beszerzése 

Alapvetően kétféle tárgyi eszközt különböztetünk meg. 

(a) szerelést, lealapozást nem igénylő, azonnal üzembe helyezhető tárgyi eszközöket. 
Ezen kategórián belül további két típus! külőnböztetünk meg a Beruházási tervsarok 
beszerzésének folyamata szempontjábóL 
• A 33., 35. és 36. főcsoportba sorolható, valamint 
• A 31., 32. (csak hardver) és 34. főcsoportba sorolható tárgyi eszközök. 

valamint 

(b) szerelést, lealapozást igénylő, azonnal nem üzembe helyezhető tárgyi eszközöket. 

A Beruházási Szabályzatban beszerzés alatt olyan eszköz megvásárlását értjük, mely egy 
éven túl szolgálja a vállalat gazdasági tevékenységét. A tárgyi eszközök beszerzésére 
kizárólag a Beszerzési osztály jogosult. A tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó 
szabályokat a Beszerzési Szabályzata tartalmazza. 
A beszerzésre kerülő tárgyi eszköz költségébe tartozik minden ráfordítás, ami a beszerzési 
tevékenység során a tárgyi eszköz vételárán felül 2.1.2. pontban felsoroltakból felmerül. 
Az érintett szervezet nem köthet olyan szerződést, illetve nem állapodhat meg olyan értékű 
megrendelésben, amely a jóváhagyott beruházási terv előirányzatait túllépi. 
Keretösszegen felüli tárgyi eszköz beszerzési igényekről a Beruházási Bizottság dönt. 

6.3.1. Tárgyi eszköz igénylése, megrendelése 

A tárgyi eszközök 33., 35. és 36. főcsoportja tekintetében a Beruházási Szabályzat 4. 
fejezete szerint keretösszegek meghatározása szükséges. Az éves Beruházási tervben 
szerepi ő keretösszegek tételes felhasználásáról a Beruházási Bizottság dönt. 

6.4. Építési jellegű beruházások megvalósításához tartozó feladatok és azok 
szabályozása 

Az építési jellegű beruházásokért felelős projektirányító fő feladata biztosítani azt, hogy a 
projekt a számára meghatározott összes terméket a minőségi követelményeknek megfelelő 
szinten, a projekt-tervben előírtak szerint, kitűzött határidőre és a megállapított 
költségkereten belül hozza létre. Feladata a projekt irányítása illetveszükség szerint ellátja a 
műszaki ellenőrzési feladatokat, képviseli a Fővárosi Vízművek Zrt. érdekeit a projekt 
lebonyolítása során. Minden elfogadott beruházási tervsor esetében a megvalósításról 
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dokumentáció! kell készíteni. Ez az un. Projekt Dosszié. A dokumentumnak tartalmaznia kell 
minden lényeges, adott beruházással kapcsolatos iratot, amelyet folyamatosan, napra 
készen kell vezetni. 

A vezetékjog illetve a használati jog megszerzésére vonatkozó operatív feladatokat és azok 
megvalósításának módját az erre vonatkozó mindenkori vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 

6.4.1. Műszaki tervezés és engedélyeztetés 

A műszaki tervezés vonatkozásában, az operatív feladatokat és azok megvalósításának 
módját az erre vonatkozó MFBI belső szabályzata tartalmazza. 

Tervezési feladat csak akkor indítható el, ha 
ha az adott beruházás a beruházási előtervben elfogadásra került, vagy 
ha az adott beruházási feladat az éves tervben elfogadásra került, vagy 
ha a 41. főcsoport előirányzott kerete erre forrást biztosít. 

A műszaki tervezésért csőhálózati és víztermelési - létesítményi beruházások esetében az 
MFBI felelős. Támogató területek vonatkozásában az illetékes szakmai Igazgatóság vagy 
osztály. 
A tervezés során az alábbi előírásokat kell betartani: 

Minden kiviteli tervnek Tervzsűri általi jóváhagyással kell rendelkeznie. A Tervzsűri tagjai 
a vonatkozó belső szabályozás szeríni kerülnek meghatározásra, de minden esetben 
tagjai közölt kell lennie a tervezésért, a megvalósításért, az üzemeltetésért felelős, 
szervezeti egység munkatársának vagy munkatársainak. A Tervzsűri által végzett 
tervbírálatról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, különösen a végső 

jóváhagyás tekintetében. 
Minden műszaki tervnek meg kell felelnie a vonatkozó hazai jogszabályoknak, műszaki 
előírásoknak, amiért a tervező felel, különös tekintettel az adott terv teljes körű 

engedélyeztetésére. 

6.4.2. Kivitelezési munkák versenyeztetése 

Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési munkák versenyeztetésekor minden 
esetben a Társaság Beszerzési illetve Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakat kell 
betartani, amely egyrészt átfogóan, másrészt a közbeszerzési törvénynek és az ahhoz 
kapcsolódó kormányrendeleteknek megfelelő részletességgel szabályazza ezt a 
tevékenységet. 

6.4.3. Szerződéskötés és a szerződés aláírását követő adminisztratív feladatok 

A Beruházási Szabályzat hatálya alá tartozó szerződések aláírásának rendjét "A 
szerződésminták és Általános Szerződési Feltételek alkalmazásáról, a szerződések 
engedélyezésének és cégszerű aláírásának rendjéről" szóló, mindenkor érvényben lévő 

vezérigazgatói utasítás határozza meg. A szerződések tartalmi és formai előírásait szintén 
vezérigazgatói utasítás határozza meg. A kivitelezési szerződést az aláírást megelőzően 
minden esetben engedélyeztetnie kell az SRM rendszerben a beruházásban érintett 
területeknek, továbbá a Controlling Osztálynak. Az adminisztratív gazdasági feladatok 
vonatkozásában a beruházásokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek szabályozásáról 
szóló mindenkor érvényben lévő vezérigazgatói utasítás irányadó. 
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6.4.3.1. SRM megrendelés készítése 

Egészben vagy részben külső vállalkozó bevonásával elvégzett beruházás esetében, a 
Beszerzési szabályzatnak megfelelően, az igénylő szervezeti egység vagy a Beszerzési 
osztály SRM megrendelést készít 

6.4.3.2. CO rendelés nyitása 

Saját kivitelezésű beruházás eselén a Beszerzési Osztály Gazdasági Csoportja CO 
rendelést nyit Amennyiben a MIRTUSZ rendszer generálja a CO rendelésszámot, akkor a 
Beszerzési Osztály Gazdasági Csoportja PST elemet ad 

Idegen kivitelezésű beruházás esetén, ha Társaságunk anyagat biztosít Vállalkozó 
munkavégzéséhez, a Beszerzési Osztály Gazdasági Csoportja CO rendelést nyit 
Ehhez az igénylőnek meg kell adnia a beruházás megnevezését, a beruházási sor számát, 
valamint azt is, hogy Vízplusz Áruházon keresztül történik-e a beszerzés. 

6.4.4. Kivitelezés műszaki lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

Ezen feladatokkal kapcsolatos részletes szabályozást a beruházási feladat megvalósításáért 
felelős szakmai egység által a beruházási folyamat kezelésére kialakított, mindenkor 
hatályban lévő szabályzata tartalmazza. 

Az érintett szabályzatnak ki kell !érni az alábbi fő 7 munkafolyamatra vonatkozó részletes 
tennivalókra és utasításokra: 

A Munkaterület átadása 
A munkálatok műszaki ellenőrzése 
Teljesítés igazolás aláírása 
Számlák aláírása és azok feldolgozása 
Próbaüzem 
Pótmunka elrendelése 
Műszaki- átadás átvétel 

A projektirányító alapvető feladata, hogy a kiviteli szerződés alapján, az adott munkát, a 
szerződés szerinti összegért, határidőre kiváló minőségben elvégeztesse. 

6.4.5. Üzembe helyezési eljárás 

Üzembe helyezés alatt az elkészült beruházás rendeltetésszerű használatbavételével, 
üzembe állításával kapcsolatos műszaki, technikai jellegű feladatok elvégzését értjük. 
A beruházások nagyságától, jellegétől és rendeltetésétől függően az üzembe helyezés 
történhet: 
külön eljárás nélkül (azonnali), 
műszaki átadással együtt, 
külön üzembe helyezési eljárássaL 

SRM (supplier relationship management) = Beszerzési, beszállítói kapcsolatok informatikai 
támogatása 
CO rendelés = a vállalkozási tevékenységek közvetlen költségeinek elszámolása: tevékenységek, 
munkafolyamatok költségeinek kimutatására szolgáló elszámolási egység 
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6.4.5.1. Üzembe helyezés külön eljárás nélkül 

A beszerzési jellegű beruházásoknál a tárgyi eszközök üzembe helyezését az igénylő 

osztály végzi a Beszerzési osztály és az üzemeltető együttműködésével. 
Az üzembe helyezés során (az igénylőnek, üzemeltetőnek) meg kell győződni arról, hogy a 
tárgyi eszköz: 

• a beszerzési célnak megfelel, 
• karbantartása rendezett, 
• garancia okmánnyal rendelkezik, 
• szükség szerint magyarnyelvű használati utasitása van, 
• előírások szerint működőképes, 
• munkavédelmi szempontból rendezett. 

Az üzembe helyezéskor az informatikai eszközöket, irodabútorokat, kisgépeket, 
híradástechnikai eszközöket, műszereket, laboreszközöket vonalkóddal is el kell látni. 
Mivel a Társaság érdeke a mielőbbi aktiválás, ezért azt az üzembe helyezést követően 
késedelem nélkül el kell végezni. 

6.4.5.2. Üzembe helyezés a műszaki átadási - átvételi eljárással együtt 

Az építési jellegű beruházások esetében az eljárásra, a kivitelező készre jelentését 
követően kerül sor. 
Megtartásának feltétele, hogy a tárgyi eszköz működőképes, üzemeltetésre alkalmas legyen, 
a hatósági előírásoknak eleget tegyen, és a vonatkozó terv alapkoncepciója szerint 
valósuljon meg. 

6.4.5.3. Üzembe helyezés önálló üzembe helyezési eljárással 

Nagyobb, komplex beruházások üzembe helyezési eljárását megelőzően el kell végezni -
esetenként már a műszaki átadáshoz kapcsolódóan a beruházás gépi berendezéseinek 
gépenkénti kipróbálását üzempróbával (hideg próbák), illetve komplex kipróbálását, 
próbaüzemeltetését Időtartamát esetenként kell elő írni. 
A berendezések kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges oktatást, betanítás! kötelező a 
próbaüzem során megtartani. 

6.4.6. Aktiválás 

Az átvett beruházások akliválását a Tárgyi Eszköz Csoport a Társaság "Számvitel i politikája" 
szerint hajtja végre. 
6.4.7. Az aktiválás előkészítése, végrehajtása 

Az aktiválások előkészítése és végrehajtása a beruházások aktiválása Work flow 
támogatással, szabályzat szerint kell történnie. Minden beruházás elsődlegesen befejezetlen 
beruházásként kerül nyilvántartásba. A befejezetlen beruházások köréből az eszközök 
akliválását a Tárgyi Eszköz Nyilvántartó Csoport végzi. 
Minden eszközt-mint egyedi azonosító- eszközszámmal (esetenként alszámmal is) el kell 
látni. 
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6.4.8. A szerelést, lealapozást nem igénylő tárgyi eszközök aktiválása 

Az "Azonnal üzembe helyezhető eszközök üzembe helyezési bizonylata" akkor állítható ki, 
ha a melléklettel egyenértékű számla DMS modulban történő utalványozása megtőrténik. 
A részletes szabályozást a Beruházásokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek 
szabályozásáról szóló vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 

6.4.9. A szerelést, lealapozást igénylő tárgyi eszközök aktiválása 

A szerelést, lealapozást igénylő tárgyi eszközök aktíválását a Projektirányítási osztály indítja 
az SAP-ban található "Tárgyi eszköz üzembe helyezési jegyzőkönyv" című bizonylat 
kitöltésével. 
A részletes szabályozást a Beruházásokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek 
szabályozásáról szóló vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 

6.5. Az aktivált eszközök értékcsökkenésének meghatározása 

Az aktivált eszközök értékcsökkenésének meghatározása a Számviteli törvényben és a 
társaság Számviteli politikájában rögzített elvek alapján történik. 

6.6. Garanciális nyilvántartás vezetése 

A munkák végellenőrzését a Garanciális nyilvántartási rendszer biztosítja. A jótállási 
adatokat a "projektírányító" SAP rendszerben rögzíti, amelyet a Jótállási (garanciális) ügyek 
kezelése cím ű felhasználói kézikönyvben foglaltak alapján végez. 

6.7. Idegen forrásból megvalósuló beruházások 

Idegen forrásból megvalósuló beruházások alatt a kiváltásokat, illetve a közös finanszírozású 
beruházásokat értjük. 

Az ide vonatkozó részletes szabályozást az idegen beruházásokhoz kapcsolódó 
tevékenységekről szóló mindenkor hatályos vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 
Azon beruházásokat, amelyek külső - idegen - forrásból valósulnak meg, de ebben l 
ezekben a Társaság társberuházóként vesz részt - közös beruházásként érti és kezeli a 
Társaság. 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásokból (VF) keletkező források a mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglalt előírások szeríni használhatóak fel. A felhasználás során a hatályos 
Viziközmű törvény és a Vagyonkezelési Szerződés rendelkezései szeríni szükséges eljárni. 

Amennyiben adott tárgyi eszköz pótlása, kiváltása, fejlesztése harmadik személytől 
kapott, más célra fel nem használható forrásból történik, úgy ezen beruházásokat a 
Társaság saját hatáskörben külön igazgatósági illetve közgyűlési jóváhagyás nélkül 
elvégezheti. 

6.8. Viziközműveken történő beruházások 
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A viziközmű törvény szerint a feladat ellátásra kötelezett Fővárosi Önkormányzattulajdonába 
kell adni minden viziközműnek minősülő beruházást a vagyonkezelési szerződés 

szabályainak betartásával. 

30 



7. A beruházások pénzügyi, számviteli szabályozása 

A beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli eseményeket: 
• a beruházások nyilvántartása, 
• a saját vállalkozásban végzett beruházás értékének meghatározása, 
• a beruházásokra adott előlegek kezelése, 
• a beruházások elszámolása, 
• a befejezetlen beruházások állományának meghatározása, 
• a beruházások aktiválása, 
• a beruházások értékesítése, 
• a beruházások térítés nélküli átadása, 
• a beruházások üzemeltetésrevaló átadása, 
• a beruházások leltározása, 
• a beruházások selejtezése, 
• a beruházások leértékelése, 

az alábbi dokumentumok szabályozzák részletesen: 
• a 2000. évi C. törvény a számviteiről 
• A Társaság: 

• Számviteli politikája, 
• Önköltségszámítási szabályzata, 
• Controlling szabályzata, 
• Szöveges Számlarend 
• Leltározási szabályzata, 
• A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, illetve selejtezésének 

és hiány kezelésének szabályzata 

7.1. A beruházások nyilvántartása 

A beruházások nyilvántartása egyrészt a SAP rendszerben történik, másrészt a naturáliák 
vonatkozásában, részleteiben az adott beruházás lebonyolításáért felelős szervezeti 
egységnéL Társaságon belül a Műszaki Fejlesztési és Beruházási Igazgatóság felel a 
nyilvántartás meglétéért, amelyet az egyes szervezeti egységek bevonásával állít össze. 
Kivételt képez a törvényi kötelezettség miatti KSH adatszolgáltatást, amelyet a Beszerzési 
Osztály ad meg közvetlenül. 
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8. A munkafolyamatba épített ellenőrzések 

Az egyes beruházások lebonyolításáért adott szervezeti egységen belül a feladattal 
megbízott projektirányító a felelős. 

8.1. A projektirányító 

A beruházási feladatért felelős projektirányító feladatait, felelősség i köré!, illetve beszámolási 
kötelezettségeit a beruházási feladat megvalósításáért felelős szakmai egység saját 
szabályozása tartalmazza, mely a Beruházási Szabályzaton alapuL E rész-szabályozást a 
vonatkozó jogszabályok, a Társaság belső szabályozásában ide vonatkozó előírások, így az 
Integrált Vállalatirányítási Rendszer előírásait is figyelembe véve szükséges elkészíteni. 

A projektirányító fő feladata azt biztositani, hogy a projekt a számára meghatározott összes 
terméket a minőségi követelményeknek megfelelő szinten, a projekt-tervben előírtak szerint, 
kitűzött határidőre és a megállapított költségkereten belül hozza létre. Feladata a projekt 
irányitása; valamint építési projektek esetében, ellátja a műszaki ellenőrzési feladatokat, 
képviseli a Társaság érdekeit a projekt lebonyolítása során. 

8.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzések 

A beruházások tárgyától függően, változnak a munkafolyamatba épített ellenőrzési pontok. 
A beruházási feladatért felelős szakmai egység rész-szabályzatában az ellenőrzési 

folyamatok kialakítását az Integrált Vállalatirányítási Rendszer előírásait figyelembe véve 
szükséges elkészíteni. Az ellenőrzési rendszer kialakításakor fontos szempont a 
munkavégzés hatékonyságának vizsgálata is. 

8.2.1. Építési beruházások 

Az építési beruházások előkészítése és lebonyolítása a szakmailag felelős szervezet 
feladata, ahol integrált vállalat- és minőségirányítási rendszer működik. A Minőségirányítási 
Kézikönyvben pontosan meghatározásra kerültek a beruházási projektek céljai és feltételei 
vonatkozásában az ellenőrzések folyamata, módja. A pontos mérőszámokat a Folyamatok 
mérési lapja határozza meg, amelyen szerepeinek a beruházási KPI (Key Performance 
lndicator) mutatók, amelyek segítségével számszerűsíthető a beruházások teljesülésének 
ellenőrzése. 

A munkák végellenőrzését a Garanciális nyilvántartási rendszer biztosítja. A jótállási 
adatokat a projektirányító SAP rendszerben rögzíti, amelyet a Jótállási (garanciális) ügyek 
kezelése című felhasználói kézikönyvben foglaltak alapján végez. 

8.2.2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésekor az illetékes szervezeti egység ide vonatkozó belső 

utasításai határozzák meg az ellenőrzési módot. 
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9. Mellékletek 

33 



9.1 A beruházási leltárfelvételi egységeken végzett felújítási tevékenységek részletes 
műszaki tartalma 

A számviteli törvény szerint a tárgyi eszközökön végzett beruházás költségeivei , a felújítás 
költségeivel növeini kell a tárgyi eszköz értéké!, míg a fenntartás költségeit a tárgyév 
ráfordításai közölt kell elszámolni. 
A tárgyi eszközön végzett felújításként elszámolt összeg az eszköz bruttó értékét növeli, 
költségként a használat során elszámolt értékcsökkenési leírásban jelenik meg. 
Az összemérés számviteli alapelvéből következöen valamely ráfordítást akkor lehet több év 
alatt elszámolni, ha a ráfordításból a jövőben gazdasági előnyök származnak, és a 
ráfordítások fedezete hosszabb idő alatt térül meg. A felújítási és fenntartási tevékenységek 
elkülönítésekor erre az alapelvre is figyelemmel kell lenni. 
A nemzetközi számviieli sztenderdek szerint azokat a költségeket keil elszámcini a bruttó 
nyilvántartási értékben, amelyek következtében az eszköz korábban becsült teljesítményén 
túl az eszköz működtetéséből származó jövőbeni haszon is megnövekszik. 
Jövőbeni haszon fogalomkörébe tartozik bele: 

• az eszköz becsült hasznos élettartamának meghosszabbodása, 
• az eszköz kapacitásának bövítése, 
• az eszköz által előállított termékek, szolgáltatások minőségének jelentős javítása, 
• az eszközzel kapcsolatos, korábban becsült költségek csökkentése. 
• az eszköz korszerűsítése, használatának biztonságosabbá tétele, 
• az eszköz átalakítása, me ly új funkciókra teszi alkalmassá. 

A mellékletben tételesen felsorolt elemeket beruházási alapegységnek nevezzük. 

A beruházási alapegységeket a Fővárosi Vízművek Zrt. tárgyi eszköz bontása szerint 
tárgyalja a melléklet A Fővárosi Vízművek Zrt. a Beruházási tervét szerinti főcsoport 

bontásban adja meg. A beruházási alapegységeket - a tárgyi eszköz besorolás mellett -
főcsoportok mentén is besorolja a melléklet. 
A műszaki berendezések, gépek, járművek (9.1.3. fejezet) és az egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek (9.1.4. fejezet) esetében az egyes alfejezetekben részletesen 
meghatározásra kerültek a föd arabok, főegységek. 
A fődarabok, főegységek cseréje csak abban az esetben beruházás, ha azok javítás után 
nem kerülnek újra beszerelésre, hanem selejtezésre kerülnek. 
Kis értékű tárgyi eszközök esetében értéknövelő beruházást nem lehet elszámolni. 
A Beruházási Szabályzat 9.1. számú melléklete a beruházási alapegységeknél a felújítási 
tevékenységek mellett - bizonyos esetekben - megemlít, olyan kisebb mértékű 
beavatkozásokat is, amelyek a fenntartási tevékenységek körébe tartoznak, hogy 
egyértelműsítse, hol húzódik a határ a beruházási, illetve a fenntartási tevékenységek közölt 
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A Fővárosi Vízművek Zrt. által 
vizikőzmű törvény szerinti 
rendszertüggetlen, működtető). 

használt főcsoportok: a főcsoportok kialakításánál is a 
eszközcsoportosítást kell alkalmazni (viziközmű, 

-·--·-·-""""""'-""'-"""- ~ 

Beruházási föcsoport megnevezése Beruházási 

. főcsoport száma 

Csőhálózat 

Hálózati műtárgyak 11 

Csőhálózat 12 

Bekötő~oezetékek 13 

V izmérés 14 

Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna 15 

Vizt(lchnológiai létesítményEik 

Kutak 21 

Gépházak, vízkezelőmű~oek 22 

Medencék 23 
-·--~-N"-'"'" 

Védterület, árvízvédelmi mű~oek 24 

Víztechnológiai gépek, berendezések 25 

Elektromos berendezések 26 

Kábelek 27 

Irányítástechnika 28 
.·.•.· .. Támogató terillet ..· .. ·· .• < . 

Hírközlés, adatátvitel 31 

Informatika 32 

Gépek, műszerek 33 

Jármű~oek, munkagépek 34 

Üzleti felszerelés összesen 35 

Kisértékű tárgyi eszköz 36 

Biztonságtechnika, vagyonvédelem 37 

Nem viztechnológiai létesítmények 38 
.. ·. . Egy~~ be ruh.áz;ás .; 

Beruházás előkészítés a kö~oetkező évre 41 

Tartalék 42 

Áthúzódó beruházások előző évről 44 

Kutatás és kisérleti fejlesztés (K+F) 61 

Jde~Jetitorrású beruházáSl:!K ............ 

Új bekötés 51 

Át~oett pénzből történő beruházás 52 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VF) 53 

Amennyiben Társaság tevékenysége módosul, úgy a főcsoportok száma ennek megfelelően 
változik. 
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9.1.1. Ingatlanok 

Ingatlan minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatba létesítettek, valamint az 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok. 

9.1.1.1. Földterületek (kü/területek és zártkertek), erdők, ültetvények 

24 főcsoport 

9.1.1.2. Földterületek (budapesti és települési véd- illetve be/területek, telkesítés) 

24 főcsoport 

9.1.1.3. Épületek 

22, 23 vagy 38 főcsoport 

Az épület olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított tárgyi 
eszköz, amely általában a talajjal való egybeépítés, alapozás révén jöhet létre, a talajtól csak 
anyagaira, szerkezeteire való szélbontás útján távolítható el, azáltal azonban eredeti 
rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, másrészt olyan szerkezetileg 
önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben 
elválasztott teret alkot és ezáltal állandó, időszakos vagy idény jelleggel tartózkodásra, 
üzemi termelésre, tárolásra biztosít lehetőséget. 

Elhasználódásuk szerint az épületek lehetnek: 
• hosszú, 
• közepes, 
• rövid élettartamú 

Nem részei az épületnek, így külön tárgyi eszközként kell kimutatni: 
• az épületen belüli technológiai vezetékeket, 
• a riasztó berendezéseket, 
• a teherfelvonót, 
• olyan kazánt, amely az épület fűtésén kívül más épület fűtését és/vagy az épületben 

folyó technológiai tevékenység energia igényét is ellátja. 

Az épület fő részei: 
• falazat, 
• nyílászárók, 
• padló, 
• födém, 
• fedélszék, 
• héjazat, 
• vízvezeték, 
• gázvezeték, 
• központi fűtés, 
• csatorna, 
• elektromos és hírközlő vezeték, 
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• személyfelvonó berendezések és gépházak, (teherfelvonó - technológia része -
kivételével) 

• az egész épület használhatóságát és ellátását biztosító szellőző- és 
klímaberendezések, 

• szemétledobó. 

Felújításnak minősül: 
Az elhasználódott tetőszerkezet teljes megerősítése vagy teljes cseréje, vagy 

• keményhéjalású tetők cseréje, vagy 
• lágyfedésű tetők teljes szigetelési rétegrendjének cseréje, vagy 
• az épület homlokzatának teljes felújítása (pl. feslése), külső hőszigetelése, vagy 
• meglévő épületben a személyfelvonó, központi antenna, kaputelefon, álpadló, 

álmennyezet külön-külön történő teljes cseréje, vagy 
minimum egy teljes szintre vonatkozóan: 

• a függőleges és vízszintes tartó és téreJhatároló szerkezetek, padozatok teljes körű 
felújítása, vagy 

• épületszerkezeti elemek korrózióvédelme, vagy 
• nyílászárók korszerűbbre való cseréje, vagy 
;o. lépcsőházak, függő folyosók szerkezetig történő lebontása és teljes körű felújítása, 

vagy 
• a villamos energia-, és a víz-, és a gáz-, és a hőellátás vezetékeinek és hozzátartozó 

berendezések teljes cseréje. 
• meglévő épület szellőzőrendszerének teljes cseréje (a teljes cserébe beletartozik a 

központi és a helyi berendezések, vezetékek cseréje is), vagy 
• a villamos energia-, és a víz-, és a gáz-, és a hőellátás vezetékeinek teljes épületre 

vonatkozó cseréje, vagy 
• a meglévő központi fűtőberendezések (kazánok) cseréje, vagy 
• fűtés korszerűsítésnél minden olyan munka, amely a szilárd tüzelőanyagú központi 

fűtésről olaj- vagy gázüzemű központi fűtésre, olajtüzelésű központi fűtésről 

gáztüzelésű központi fűtésre, központi fűtésről távfűtésre való átállással kapcsolatos, 
és nem minősül mennyiségi növekedéssel járó épület beruházásnak, vagy 

• az épület olyan mértékű (legalább 4 fő részre kiterjedő) átalakítása, bövítése, 
amelynek köveikeziében az épület funkciója, térfogata stb. bővül. 

9.1.1.4. Építmények 

Építménynek nevezzük azon- jellemzően nem épület jellegű- tárgyi eszközöket, amelyek a 
talajjal való egybeépítés (például kút, vezeték stb.), vagy a talajhoz való kapcsolódás 
(például légvezeték, híd, térvilágítás stb.), vagy éppen a talajból való kialakítás (például 
töltés, védterület stb.) révén jönnek létre. Gyakran egybeépülnek az épűlet jellegű tárgyi 
eszközökkel (például kutak felépítménye, víztisztító műtárgyak feletti épületek stb.). Ilyen 
esetekben az összetett létesítményre jellemzőbb tárgyi eszközként kell nyilvántartani 
(többnyire építményként). 
Minden építmény esetében felújításnak számító tevékenység az is, ha olyan bővítésre is sor 
kerül, amellyel az építmény kapacitása bővül, vagy az építményt Jegalább 4 főrészben 
elbontjuk, és újra építjük. A főrészeket lsd. az épület főrészeinéL 

9.1.1.4.1. Vízi építmények 

Töltések és műtárgyaik 
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24. főcsoport 
Ide tartoznak az: 

• árvízvédelmi töltések, 
• azok burkolatai, 
• árvízvédelmi falak, 
• korlátok, sorompók, 
• zsilipes vagy zsilip nélküli csőátereszek, 
• mobil gátak, 
• valamint a depóniák, földgátak. 

Felújításnak minősül: 
• A töltések vízzáróságának, stabilitásának helyreállitása (1 00 m feletti szakaszon), 

vagy 
• A tőllés korrekció, szélesítés, szivárgó paplan kiépítése, talp menti szivárgó, 

gyűjtőcsatorna építése, vagy 
• a töltések és földművek burkolatainak teljes vagy részleges cseréje, vagy 
• a csőátereszek teljes hosszában történő cseréje vagy csöbélelése, vagy 
• a zsilipek gépészeti berendezéseinek teljes cseréje. 

Dúsító medencék és vízelvezető nyílt csatornák 

24. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• dúsító medencék, 
• burkolatlan vízelvezető árkok, csatornák, 
• burkolt vízelvezető árkok, csatornák, 
• mederburkolatok, 
• csőátereszek, 

• zsilipek, 
• hordalékfogók, surrantók, fenéklépcsők, torkolati művek, 
• vízfolyásokhoz tartozó átjárók. 

Felújításnak minősül: 
• A mederburkolalak teljes vagy részleges cseréje, vagy 
• csőátereszek teljes hosszában történő csőbélelése vagy, 
• dúsító medencék szivárgó paplan cseréje, vagy 
• Zsilipek gépészeti berendezéseinek teljes cseréje, vagy 
• Bukók, surranták átépítése. 

Aknakutak 

21. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• kutak, 
• felépítmények, 
• szifonvezetékek. 

Felújításnak minősül: 
• Az aknakutak mélyítése kotrással, vagy 
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• a talajtörés megelőzésére leterhelő kövezés pótlása vagy teljes cseréje, vagy 
• a felépítménynél azok a munkák, amelyek az épületek felújítása közé sorolandók, 

vagy 
• a kút belső csővezetékek és szerelvények teljes cseréje, vagy 
• a szifonvezetékek teljes cseréje, vagy 
• az aknakút csápozása (kút a kútban technológia). 

Csáposkutak 

21. lőcseport 

Ide tartoznak a: 
• törpe és normál csáposkutak, 
• azok felépítményei, földművei, 
• szifonvezetékek. 

Felújításnak minősül: 
Az eredeti vízadó képesség visszaállítása, valamint a szerkezeti stabilitás érdekében 
végzett: 

• vízadó réteg rekondicionálása, 
• csápok teljes körű felújítása vagy cseréje, vagy 
• új csápok kihajtása, vagy 

• a felépítménynél azok a munkák, amelyek az épületek felújításai közé sorolandók, 
vagy 

• az eredeti vízadó képesség visszaállítása érdekében végzett: 
• csápok teljes körű felújítása vagy cseréje, amennyiben nagyobb átmérőjű 

csápokat hajtanak ki, vagy 
• új csápok kihajtása, amennyiben a régi csápokat betömik, vagy 

• a szifonvezetékek teljes cseréje. 

esőkutak 

21. lőcseport 

Ide tartoznak a: 
• esőkutak és 
• felépítményei, 
• szifonvezetékek. 

Felújításnak minősül: 
Az eredeti vízadó képesség visszaállítása érdekében végzett: 

• szűrőcső csere, vagy 
• kutak vízzáróvá tétele (cementezés), vagy 
• mélyítés ráfúrással, vagy 

• a felépítményeknél azok a munkák, amelyek az épületek felújításai közé sorolandók, 
vagy 

• a szifonvezetékek teljes cseréje, vagy 
• interpolálással végzett új csőkútsor létesítése a régi esőkutak eltömedékelésével 

együtt 
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Vízkivéteii művek 

22. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• víztározóból történő vízkivétel, 
• folyóvízből való vízkivéte l, 
• kis vízfolyásokból való vízkivétel, 
• talajvíz dúsítás vizkivételének műtárgyai (meder és partbiztosító művek, 

mederburkolatok, partfalak, nyilt vagy zárt szeivényű tápcsatornák). 

Felújításnak minősül: 
• Vizkivételi művek műtárgyainak teljes körű felújítása (betonfelületek és az 

acélszerkezetek eredeti állapotának visszaállítása), vagy 
• felújításként kell elszámolni azokat a munkákat, amelyeket a csapadékvíz elvezető 

nyílt csatornáknál felújításként vettünk számításba. 

Gépházak 

22. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• Betonfelületek teljes javítása, vagy új vízzáró vagy koptató réteg felhordása (1 00 m2-t 

meghaladó falfelület esetén), vagy 
• az aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása és vízzáró vakolat készítése és 

aknafedlap cseréje), vagy 
• a felépítményeknél azok a munkák, amelyek az épületek felújítása i közé sorolandók. 

Víztisztító- és vízkezelő művek 

22. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• a gerebek és szitaszűrők építményei, 
• ülepitők, sűritők, 

• flotációs eljárások építményei, 
• derítők műtárgyai, 

• ózonizáló berendezések 
• különböző szemcsés szűrők építményei, zárt gyorsszűrők, ioncserélők tartályai, 
• légüstők, légtartályok és hidroforok, 
• gáztalanitók műtárgyai, 
• vas- és mangántalanítás, lágyítás, nitrátmentesités és arzéneltávolítás építményei, 
• oxidációs és fertőtlenítő eljárások építményei, 
• iszapkezelés építményei. 

Felújításnak minősül: 
• Betonfelületek teljes javítása, vagy új vízzáró vagy koptató réteg !elhordása, vagy 
• a csatornák (nagy átmérőjű, alacsony nyomású gyűjtő vízvezetékek) vagy 

nyomóvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása, vagy 
• az elzáró és szabályzó szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje, vagy 
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• a szerelvények komplett cseréje, vagy 
• a felépítményeknél azok a munkák, amelyek az épületek felújításai közé sorolandók. 

Víztároló medencék, víztornyok 

23. főcsoport 

Ide tartoznak: 
• a vasbeton és falazott szerkezetű mély- és magas ivóvíztárolók, 
• az acélszerkezetű víztornyok, hidroglóbuszok, hidrohengerek, acéltartályok, 
• a tűzivíztároló és egyéb funkciójú víztároló medencék, 
• és ezekkel az építményekkel egy leltárfelvételi egységet képező zárkamrák, 

csőkamrák, bejárati, szellőző és ellenőrző helyiségek. 
Felújításnak minősül: 

• Betonfelületek teljes javítása, vagy új vízzáró vagy koptató réteg felhordása (100m2-t 
meghaladó falfelület esetén), vagy 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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meghaladó falfelület esetén), vagy 
a vízvezetékek szakaszos cseréje, ha csak a vezetéket cserélik, vagy 
az aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, és vízzáró vakolat készítése, 
és az aknafedlap cseréje), vagy 
vasbeton és acélszerkezetek átépítése, cseréje, vagy 
burkolatok cseréje, vagy 
víz- és hőszigetelések teljes cseréje, vagy 
medence körüli réteg, torlaszvizek drénelése és elvezetése, vagy 
glóbuszok teljes korrózióvédelm e, vagy 
glóbuszok tartóköteleinek teljes cseréje, vagy 
a felépítményeknél azok a munkák, amelyek az épületek felújításai közé sorolandók, 
vagy 
a vezetékek teljes hosszon való cseréje, vagy 
a szellőző berendezések teljes felújítása . 

9.1.1.4.2. Csőhidak, alagutak és főldalatti építmények 

Csőhidak 

11. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• Csővezetékek hordására szolgáló szerkezetek a haszoncső nélkül. 

Felújításnak minősül: 
• A szerkezeti elemek cseréje, valamint komplex korrózióvédelme, a csővezetékek 

komplex korrózióvédelme kivéve az önhordó csőhidak, amelyek vezetéknek 
tekintendők és a 12. főcsoportba tartoznak. 
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Alagutak 

11. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• közműalagutak (vezetékek nélkül), 
• szifonalagutak, 
• közműfolyosók, 

• Duna meder alatti csőalagutak és bujtatók. 

Felújításnak minősül: 
• A földalatti létesítményeken végzett olyan munkák, amelyek az adott létesítmény 

eredeti áliapotát állítják vissza. 

Galériák 

21. főcsoport 

A létesítmény szerkezetében végrehajtott olyan munkák, amelyek a vízadó képesség 
helyreállítását hivatottak visszaállítani. 

9.1.1.5. Szállító vezeték és e/osztó ivó- és ipari vízcsőhálózat vezetékes építményei, 
technológiai vízvezetékek és elektromos vezetékek 

Szállítóvezeték és elosztó vezetékhálózat és tartozékai 

A hálózat leltárfelvételi egységéhez tartoznak, a termelőtelepek és gépházak közölti 
szállítóvezetékek (alacsony nyomású és gravitációs vezetékek), valamint a gépházak és 
fogyaszték közölti vezetékek (főnyomó-, gerinc és elosztóvezetékek, a bekötővezetékek), 
ezek szerelvényei, a tolózárak és egyéb zárszerkezetek, ezek meghajtó motorjai, 
locsolócsapok, ürítők, légtelenítők, csőtörést jelzők, egyéb állandóra felszerel! mérők és 
mérőhelyi berendezések (nyomásmérők, sebességmérők, regisztrálók stb). A hálózat 
tartozéka az üzemeltető tulajdonában szereplő bekötési vízmérő és műanyag vízmérő akna 
is. 

12. főcsoport 
Csővezetékek 

A különböző átmérőjű és anyagú fő-, gerinc és elosztó nyomóvezetékek a gépház 
falától számítva a bekötésekkel, bármilyen szerelvénnyel illetve zárral együtt. 

Felújításnak minősül: 
• az elzáró és szabályozó szerelvények, továbbá tűzcsapok, közkifolyók, légtelenítők 

stb. korszerűbbrevagy célszerűbb típusokra történő cseréje, ha nem hibaelhárítás 
miatt kerül rá sor, 

• a nyomócsövek kitakarás mentes eljárásokkal történő bélelése, vagy Am ex bilinccsel, 
WECO gyűrűvel történő rendbe hozása, 

• egyéb technológiával (például cementhabarcs bevonat) történő bélelése, 
• elhasználódott - műszakilag vagy gazdaságilag tovább nem üzemeltethető -

vezetékek vagy vezetékszakaszok teljes hosszában történő cseréje azonos vagy 
más nyomvonalon, ha nem meghibásodás keretében kerül rá sor, 

• műtárgyban lévő vezeték cseréje, komplex korrózióvédelm e, 
• csőhíd cseréje, komplex korrózióvédelme. 
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15. főcsoport 

Alacsony nyomású gyűjtőcsatornák 
A gravitációs és alacsony nyomású gyűjtőcsatornák, ezek szerelvényei, a tolózárak 
és egyéb zárszerkezetek, ezek meghajtó motorjai, ürítők, légtelenítők, csőtörést 
jelzők, egyéb állandóra felszerel! mérők és mérőhelyi berendezések (nyomásmérők, 
sebességmérők, regisztrálók, stb.). 
FeiC1jításnak minősül: 

• Gravitációs vagy alacsony nyomású gyűjtőcsatornák belső felületének teljes vízzáró 
képessége helyreállitása, vagy 

• a monolit vagy előre gyártott csatornák (nagy átmérőjű, alacsony nyomású gyűjtő 
vízvezetékek) eselén vezeték- vagy önhordó bélelés-csere, ha nem meghibásodás 
keretében kerül rá sor, vagy 

• tokok vízzáróvá tétele. 

13. főcsoport: 

Bekötővezetékek 
Az elosztóhálózatból kiinduló és a felhasználóhoz érkező vezeték hossztól és 
átmérőtől függetlenül, beleértve a vízmérőket is a mérőn túli (fogyasztó oldali) 
elzáráig bezáróan számítva, visszacsapó szeleppel együtt. 
Felújításnak minősül: 

• Az elavult vagy elhasználódott házi-csatlakozás ok (bekötővezetékek) cseréje. 

11. főcsoport: 

Hálózati műtárgyak 
Ide tartoznak az ivóvízhálózaton lévő különböző funkciójú építmények (pl. aknák) 

• földalatti járható védőműtárgyak, haszoncső nélkül, ami csővezetéknek 

tekintendő és a 12. főcsoportba tartozik, 
• csővezetékek hordására szolgáló szerkezetek haszoncső nélkül, ami 

csővezetéknek minősül, 

• elzáró szerelvények és egyéb berendezések, műszerek elhelyezésére 
szolgáló aknák, 

• ürítővezetékek energiatörő aknái, 
• vízátadási vízmérők aknái. 

Felújításnak minősül: 
• Az aknák és egyéb műtárgyak teljes körű felújítása (betonfelületek javítása és vízzáró 

vakolat készítése és az akna fedlap cseréje), vagy 
• a műtárgyban elhelyezkedő vezeték cseréje, vagy a vezeték komplex 

korrózióvédelme. 

Vízmérők 

14. főcsoport 

Ide tartoznak az alábbi tevékenységek: 
• lvóvízmérők felújítása, elhasználódott ivóvízmérők pótlása 
• Kútvízmérők cseréje, felújítása, pótlása 
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• Átadási vízmérők cseréje, felújítása, pótlása 
• Gépházi vízmérők cseréje, felújítása, pótlása 
• Mérősítés 

• Átmérőcsökkentés 
• Mérőhely korszerűsítés 

• Csőhálózati körzetmérők (DMA) beépítése, cseréje, felújítása, pótlása tartozékaikkal 
• Távleolvasás 

9.1.1.5.1. Elektromos vezetékek 

Légvezetékek, földkábelek 

27. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• erősáramú légvezetékek, 
• erősáramú íöldkábelek, 
• jelző és távműködtető (vezérlő) kábelek, 
• katódvédelem kábelei és létesítményei, 
• hírközlési légvezetékek, 
• hírközlési földkábelek, 
• kábelcsatornák és azok aknái. 

Felújításnak minősül: 
• Légvezetékek és földkábelek cseréje, vagy az 
• oszlopcsere, vagy a 
• szigetelő vagy szigetelő lánc csere teljes hosszon. 

9.1.1.5.2. Egyéb vezetékek és nyomvonalas építmények 

Térvilágítás 

26. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• a telepek, udvarok és tároló terek önálló áramkört képező köz- és díszvilágítási 

berendezései, 
• az ezekhez tartozó vezetékek, kábelek, oszlopok, lámpatestek és kapcsolók. 

Felújításnak minősül: 
• Légvezetékek és földkábelek cseréje, vagy 
• Oszlopcsere vagy 
• Szigetelő vagy szigetelő lánc csere, vagy 
• Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje. 
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9.1.1.5.3. Minden egyéb építmények 

Telephelyek, utak, parkok, kerítések 

22., 23. vagy 38. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A meglévő utak, térburkolalak olyan helyreállitása, amikor az út, térburkolat 

kapacitása, átbocsátó képessége nem nő, , felülete pedig megegyezik a teljes burkolt 
felülettel, vagy részleges cseréje, vagy 

• a meglévő ültetvények (parkfelületi növényzet) korszerűsítése, kiszáradt cserjék vagy 
fák cseréje, a meglévők kiegészítése. Parkfelületek humuszrétegének, 
kavicsfeltöltésének teljes cseréje, vagy részleges cseréje, vagy 

• a meglévő, összefüggő kerítés cseréje. 

9.1.2. Üzemkörön kivüli ingatlanok 

38. főcsoport 

A vállalkozási tevékenységgel közvetlen ül össze nem függő ingatlanok tartoznak ide. 

9.1.3. Müszaki berendezések, gépek, járművek 

9.1.3.1. Erőgépek és erőművi berendezések 

Áramfejlesztők 

33. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• mobil (hordozható, áttelepíthető), 
• stabil (telepített) hálózatpótló berendezések. 

Fő egységei: 
• meghajtó motor, 
• generátor, 
• gerjesztő, szabályzó rendszer. 

Felújításnak minősül 
• A fő egységek cseréje vagy a generátor áttekercselése. 

Belső égésű motorok 

33. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• gyorségésű (robbanó -Ottó), 
• lassú égésű (Diesel), 
• gázüzemű motorok, melyek energetikai célú berendezéseket hajtanak meg. 

45 



Felújításnak minősül: 
• A motorok födarab cserékkel egybekötött generáljavítása. 

Kazánok, fűtőberendezések 

22. vagy 38. főcsoport 

Ide tartoznak: 
• a fűtési és technológiai célú szén, tüzelőolaj, főldgáz, PB gáz üzemű gőz vagy 

melegvíz előállítására szolgáló kazánok és kiszolgáló berendezéseik. 

Fő egységei: 
• égőfej, 

• kazántest, 
• csővezetékek és szerelvényeik, 
• szivattyú, 
• kazán felügyeleti rendszer. 

Felújításnak minősül: 
• Az összes égőfej együttes cseréje, vagy 
• a szivattyú felújítása, vagy cseréje. 
• A főegységek teljes cseréje. 

9.1.3.2. Gépek és berendezések 

9.1.3.2.1. Munkagépek 

34. főcsoport 

l de tartoznak: 
• árokásók, 
• rakodógépek. 

Felújításnak minősül: 
• Az alapgépre vonatkozóan: 

• a födarabok együttes cseréje, vagy 
• a motor, vagy 
• a felépítmény komplett cseréje. 

9. 1.3.2.2. Traktorok és mezőgazdasági gépek 

Vontatók, kerti traktorok 

34. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• a motor vagy 
• a sebességváltó vagy 
• a differenciálmű és a féltengelyek és a csörlő berendezés vagy 
• az első híd és a kormánymű vagy 
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• a vezetőfülke vagy 
• a komplett hidraulikus berendezés cseréje vagy 
• kerti traktorok esetében a motor vagy a sebességváltómű cseréje. 

9.1.3.2.3. Elektromotorok 

Villanymotorok 

22. vagy 26. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• egyen és váltakozó áramú forgógépek, úgymint 
• egy vagy háromfázisú aszinkron motorok, 
• egy vagy háromfázisú szinkron motorok, 
• egyenáramú motorok, 
• irányítástechnikai forgógépek. 

Felújításnak mínősül: 
• Az állórész vagy a forgórész cseréje vagy újratekercselése, 
• Motorokhoz tartozó elektromos kábelek, kábeltálcák cseréje vagy 
• Elektromos kábeltálcák felújítása, korrózióvédelme. 

9.1.3.3. Transzformátorok 

Transzformátorok, átalakíták 

22. vagy 26. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• középfeszültségű, 

• kisfeszültségű energetikai célú transzformátorok, egyen vagy váltóirányító 
(forgógépes vagy félvezetős) berendezések. 

Felújításnak minősül: 
• Transzformátorok újratekercselése, vagy 
• a forgógépes áramátalakítóknál az álló vagy forgórész újratekercselése, vagy 
• a félvezetős áramátalakítóknál a félvezető egységek teljes cseréje. 

Akkumulátor töltök 

26. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• mobil akkumulátor töltök 
• stabil akkumulátor töltök 

Felújításnak minősül: 
• Tirisztorok, egyenirányítók, valamint a vezérlőegység együttes cseréje, vagy 
• a transzformátorok áttekercselése vagy cseréje. 
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9.1.3.3.1. Elektromos kapcso/ó berendezések, hajtásszabályzák 

22. vagy 26. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• megszakítók, 
• szakaszolók, 
• frekvencia szabályzók, 
• lágyindítók, 
• fázisjavító berendezések, 
• villamos szekrények. 

Felújításnak minősül: 
• A fő egységek 50%-nál nagyobb arányú cseréje, 
• Hozzátartozó elektromos kábelek, kábeltálcák cseréje vagy 
• Kábeltálcák felújítása, korrózióvédelme. 

9.1.3.3.2. Szivattyúk 

Szívattyúk 

22. vagy 25. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• térfogat-kiszorítás elvén működő szivattyúk (dugattyús, membrán, szárny-, 

lengőtolattyús, forgódugattyús és csavarszivattyúk), 
• körbeforgó szivattyúk (örvény-, csatornás, szabadsugár szivattyúk), 
• egyéb elvek alapján működő szivattyúk (mamutszivattyú, sugárszivattyú, 

esig aszivattyú), 
• különféle keverők. 

Fő részei: 
• a szivattyú és a 
• meghajtó motor vagy meghajtó motor, mctorra szerelt frekvenciaváltóvaL 

Tartozékok: 
• gépalapok, alvázak, 
• szívó- és nyomóoldali tolózárak, 
• mérőműszerek, 

• visszacsapó szelep, 
• lábszelep, 
• szívó- és nyomócső. 

Kútba telepített búvárszivattyú esetében a kútgépészet tartozékai: 
• nyomócső, 

• elzáró szerelvények, 
• visszacsapó szelep, 
• vízmérő. 

Felújításnak minősül: 
• A szivattyú fődarabjainak cseréje: 

• járó- és vezető-kerekek, vagy 
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• tengely vagy 
• a motor cseréje, vagy 
• a szerelvények, csővezetékek és egyéb tartozékok együttes cseréje vagy 
• szivattyúház, csővezetékek és egyéb tartozékok, szerelvények korrózióvédelm e. 

9.1. 3. 3. 3. Laboratóriumi berendezések és felszerelések, egyéb gépek, berendezések, 
szarszámgépek 

Villamos hegesztőgépek 

33. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• ponthegesztő, 

• C02 hegesztő, 

• ívhegesztő (transzformátorok, dinamók), 
• műanyag hegesztő készülékek. 

Fő részeik: 
• főtranszformátor, 

• egyenirányító egység, 
• vezérlő egység, 
• hegesztő lapok, 
• csővég megmunkálók, 
• befogó és mozgató szerkezet. 

Felújításnak minősül: 
• A főtranszformátor új ratekeresetése vagy cseréje, vagy 
• az egyenirányító blokk cseréje, vagy 
• a vezérlő egység cseréje, vagy 
• a hegesztő lapok cseréje, vagy 
• a csővég megmunkálók cseréje, vagy 
• a befogó és mozgató szerkezet mechanikus és hidraulikus és villamos fődarabjainak 

cserével egybekötött nagyjavítása. 

Egyéb villamos kéziszerszámok 

33-as főcsoport vagy 100.000 Ft alatt 36-os főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• motoros meghajtású (fúró, csavarozó, véső, fűrészelő, hőlégfúvó, vágó, 

menetmetsző, festékszóró, csiszoló stb.), 
• hőfejlesztő (forrasztó, olvasztó, zsugorító) szerszámok. 

Felújításnak minősül: 
• a tekercselés vagy a motor cseréje, vagy 
• a közfőmű komplett cseréje, vagy 
• a munkafejek (befogó szerkezetek) cseréje. 
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Víztechnológiai berendezések 

22. vagy 25. föcsoport 

Ide tartoznak a: 
• derítő berendezések, 
• iszapeltávolító és kotróberendezések, 
• iszapvíztelenítő berendezések, 
• oxidációs és fertőtlenítő berendezések, 
• szemcsés szűrők, 
• dobszűrők, 

• távvezérelt elzáró és szabályozó szerelvények, 
• vas-, mangántalanító berendezések 

Felújításnak minősül: 
• A nem egyedi tárgyi eszköznek minősülő födarabok 50%-nál nagyobb arányú 

nagyjavítása, vagy 
• a nem egyedi tárgyi eszköznek minősülő födarabok cseréje, vagy 
• az egyedi tárgyi eszköznek minősülő főegységek cseréje, födarab cserévei 

összekötött nagyjavítása vagy 
• víztechnológiai berendezés korrózióvédelme. 

9.1.3.3.4. Műszerek 

33. vagy 100.000 Ft alatt 36. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• korrelátorok, 
• nyomvonal keresők, 
• fémkeresők, 

• geofonok, 
• zajfigyelő és zajrögzítő fejek, kiértékelő műszerek, 
• egyéb hasonló feladatok ellátására szolgáló berendezések, 
• geodéziai műszerek, 
• hőmérséklet, hőmennyiség mérő műszerek, 

• koncentráció- és összetételmérő műszerek, 
• mechanikai anyagjellemzők méröműszerei, 
• mechanikai mennyiségek technológiai jellemzőit mérő műszerek, 
• villamos és mágneses mennyiségek mérőműszerei, 
• indukciós vízmennyiségmérők, 

Felújításnak minősül: 
• nyomásmérő, regisztráló és kiértékelő műszerek, 

• A műszerek laboratóriumi körűlmények közölt végzett teljes körű javítása vagy a 
fődarabjainak cseréje. A műszerek újrahitelesítése minden esetben költségként 
számolandó el. 
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9.1.3.3.5. Közúti köz/ekedésben üzemelő emelők és szállító eszközök 

Járműves daruk 

34. főcsoport 
• Az alapgépre vonatkozóan: 

• a födarabok együttes cseréje vagy 
• a motor vagy 
• a felépítmény komplett cseréje. 

Munkagépek 

9.1.3.3.6. Egyéb emelő és szállító eszközök 

Targoncák 

34. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• kézi emelővillás targoncák, 
• robbanómotoros teknős targoncák, 
• robbanómotoros billenős targoncák, 
• robbanómotoros villás targoncák, 
• elektromos szállító targoncák, 
• elektromos villás targoncák, 
• elektromos oldalemelős villás targoncák, 
• gázmctoros szállító targoncák, 
• gázmctoros villás targoncák, 
• gázmctoros oldalemelős villás targoncák, 
• targonca-utánfutók, 
• egyéb elektromos, gázmctoros targoncák. 

Szállítószalagok 

34. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• hordozható szállítószalagok, 
• vontatott szállítószalagok, 
• meredek szállítószalag ok, 
• állványos, gumihevederes szállítószalagok. 

Felújításnak minősül: 
• A meghajtást biztosító robbanómotor vagy 
• a villanymotor vagy 
• a hajtómű és a lánc és a lánckerekek vagy 
• a gőrgők és a szállító szalagok cseréje. 
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Emelő és rakodógépek 

34. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• gépi, kézi csörlők, 
• építési kis anyagfelvonók, 
• önszerelő gyorsfelvonók, 
• személy és teherfelvonók, 
• villanymctoros futómacskák, 
• kötélvonszolók, 
• egyéb emelőszerkezetek. 

Felújításnak minősül: 
• Felvonák esetében a teljes feljavítás, vagy 

• a felvonó állvány vagy 
• a felvonó akna vagy 
• a felvonó kabin vagy 
• a meghajtó motor (íObbanó, viilamos) vagy 
• a meghajtó áttéteii egység vagy 
• az emelőkötés vagy 
• a villamos automatika cseréje. 

• Futómacskák eselén a teljes feljavítás, vagy 
• a darupálya vagy 
• a vízszintes mozgatóegység és a függőleges mozgatóegység és az 

emelőszerkezet vagy 
• az emelőkötél vagy 
• az elektromos irányváltás automatika cseréje. 

Daruk 

34. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A teljes feljavítás, vagy 

• az állvány vagy 
• a futópálya vagy 
• a gém vagy 
• a villanymaior vagy 
• a fékberendezés és az elektromos vezérlő egység vagy 
• a láncok és a kötélzet és az emelőhorog cseréje. 

9.1.3.3. 7. Hírközlő berendezések 

31. főcsoport 

Ide tartoznak: 
• AM MIKRO, 
• Mobil és asztali telefonkészülékek, 
• Telefonközpontok és azok tartozékai, 
• Hálózati aktív-passzív eszközök, 
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• Szünetmentes áramforrások, 
• Mikrohullámú eszköz. 

Felújításnak minősül: 
• Az adó-vevő egység cseréje, vagy az 
• antenna vagy 
• a tápkábel és tartószerkezet cseréje, vagy 
• a kezelőegység cseréje, vagy 
• az elektronikai alaplemezek cseréje. 

9.1.3.3.8. Számítástechnikai eszközök 

Számítástechnikai eszközök 

32. főcsoport 

Számítástechnikai eszközcsoportok 
• Hardverek 

• Kézi számítógépek 
• Hordozható számítógépek 
• Asztali számítógépek 
• Szerverek 
• Perifériák 
• Telekommunikációs eszközök 
• Irodatechnikai eszközök 
• Egyéb hardver eszközök 

• Szoftverek 
• Irányítástechnikai alkalmazások 
• Vállalatirányítási alkalmazások 
• Ügyfélszolgálati alkalmazások 
• Műszaki tervezői alkalmazások 
• Műszaki nyilvántartási alkalmazások 
• Munkafoiyamat nyilvántartások 
• Irodai alkalmazások 
• Pénzügyi alkalmazások 
• Telekommunikációs alkalmazások 
• Rendszerfelügyeleti - rendszervédelmi alkalmazások 

A számítástechnikai eszközök- hardver- tekintetében jelen szabályzat beruházási 
tevékenységen a fejlesztési és a korszerűsítési tevékenységeket különbözteti meg. 
A szoftver eszközök besorolását a 9.1.5 Immateriális javak fejezet tartalmazza. 

9.1.3.3.9. Irányítástechnikai eszközök 

22. vagy 28. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• PL C-k, teJemechanikai állomás, adatgyűjtő és továbbító berendezés, 
• perífériás illesztő egységek, 
• modemek, 
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• adatátviteli berendezések, 
• mérőjel átalakítók, 
• nyomás távadók, 
• indukciós vízmennyiség-mérők 

Felújításnak minősül: 
• A főegységek cseréje, 
• Hozzátartozó irányítástechnikai kábelek cseréjével, kábeltálcák cseréjével vagy 
• kábeltálcák felújításával, korrózióvédelméveL 

9. 1.3.4. Járművek 

9.1.3.4.1. Közúti gépjárművek 

Személygépkocsik 

34. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A fődarabok együttes cseréje vagy 
• a motor cseréje 
• a karosszéria cseréje. 

Tehergépkocsik 

34. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A fődarabok együttes cseréje vagy 
• a motor cseréje 
• a vezetőfülke cseréje. 

9.1.3.4.2. Vízi járművek 

Vízi szállító járművek 

34. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• a motor vagy hajótest cseréje 

9.1.4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

9.1.4.1. Egyéb járművek 

34. főcsoport 

Ide tartoznak a: 
• autóbuszok, 
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• kerékpárok, 
• lakókocsik, 
• motorkerékpárok, 
• műheiy-gépkocsi, 

• pótkocsik, 
• utánfutók . 

9.1.4.2. Irodai berendezések 

Audio- és videó-berendezések 

35. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A rőgzitő egységek, panelek, lejátszófejek együttes cseréje. 

Fénymásolók, faxok 

35 főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A vezérlő panelek, fényhenger, lapadagoló együttes cseréje vagy 
• A festékmodul, a fényérzékeny henger (dob), levilágító egység együttes cseréje. 

Üzleti felszerelés 

35. főcsoport 

Bútorok 

35. főcsoport 

9.1.4.3. Ügyviteltechnikai eszközök 

35. főcsoport 

9.1.4.4. Űzemkőrön kivüli gépek, berendezések 

33. főcsoport 

9.1.4.5. Űzemkörön kivüli járművek 

34. főcsoport 
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9.1.4.6. Kisértékű gépek, berendezések 

Kisértékű gépek, berendezések esetében értéknövelő beruházást nem lehet elszámolni. 
36. főcsoport 

9.1.4. 7. Vizszakági nyilvántartásitérkép 1:500, 1:1000, 1:4000 

Térképek reambulálása 

32. főcsoport 

Felújításnak minősül: 
• A térképek átszerkesztési munkája, új grafikus és alfanumerikus adatok rögzítése a 

térképen és az adatbázisban. 

9.1.5. Az immateriális javakkal kapcsolatos tevékenységek elhatárolása 

Az immateriális javak értéke a használat során és a technikai fejlődés következtében 
folyamatosan csökken. Ennek következtében rájuk értékcsökkenési leírás számolható el. 
A többször módosított a Számvitelről szóló törvény (2000. évi C.tv.)" illetve a Fővárosi 
Vízművek Zrt. Számviteli politikája meghatározza az immateriális javak lelrási kulcsait.. 
Immateriális javak esetében a szó -a Számviteli törvény szerint - fizikai értelmében 
beruházásról nem beszélhetünk. Azonban beruházásként viselkednek annyiban, hogy 
meghatározott tevékenységek költségeit lehet értékükben elszámolni, és az értékcsökkenési 
leírásukat a használatba vételtől lehet elszámolni. Ez alól kivételt a kisérleti fejlesztés és az 
alapítás-átszervezés aktivált értéke jelenti, mert ezeket csak a befejezés után lehet 
amortizálni. 
Éppen ezért a Beruházási Szabályzat tartalma az immateriális javakra is kiterjed. 
Az immateriális javak bizonyos eseteiben tételes besorolás szükséges, hogy melyek azok a 
tevékenységek, illetve költségek, amelyekkel az immateriális javak értéke megnövelhető, 
vagyis értékében aktiválható, és melyek azok, amelyeket a tárgyév ráfordítási közölt kell 
elszámolni. 

9.1.5.1. Szellemi termékek 

32. főcsoport 

9.1.5.1.1. Szaftver upgrade-ek 

A Fővárosi Vízművek Zrt-nél - könyvvizsgálói javasiatra - az önálló szellemi termékként 
nyilvántartott szaftvertermék új, továbbfejlesztett változatának (verziójának) beszerzési árát a 
meglévő szaftver értékét növelő beruházásként kell elszámolni, mert bővítésnek minősül. 
Amennyiben verzión belül aiszámos változás történik, azt költségként kell el számolni. 
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9.2 Beruházási alapokmány 

BERUHÁZÁSIALAPOKMÁNY 
(150 millió forint feletti beruházások esetén) 

1. A beruházás tárgya és rövid leírása 

2. A beruházás szükségességének indokiása 

3. A beruházás leírása, jellemző mutatói: 

4. A beruházás forrása: 

5. A beruházásra vonatkozó gazdaságossági számítások 

6. A beruházás jellemző mutatói: 

6.1. kapacitás: 
6.2. beépítésre kerülő főbb anyagok, berendezések: 
6.3. várható nettó prognosztizált költségek ütemezése: 
6.4. megvalósításí ütemterv negyedéves bontásban: 

7. Beruházási Bizottság véleménye és javaslata: 

8. A Közgyűlés döntése: 

Budapest, 20 .. 
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9.3 A beruházások minősítési és rangsorolási módszertana 

A prioritás számítása a következőképpen történik: Prioritás(%)=,, 2,stilyxp~nt5Zám , x 100 
~~ sulyxmax pontszamJ 

9.3.1 Csőhálózati beruházások minősítési és rangsorolási módszere 

BERUHÁZÁSIMUNKÁK 
(PROJEKTEK) 

Súlyok: hálózati műtárgy 
és bekötés 

Súlyok: csővezeték 
elosztó 

Súlyok: csővezeték gerinc 
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9.3.1.1 Főnyomó- és gerincvezetékek prioritás számítása 

l 
HATÁSTÉNYEZŐ l SÚLY 

1, 

Hibaszám 7 

Műszaki állapot felmérés 10 

Tartós vízhiányt okoz 10 

Érintett fogyasztói kör 7 

Személyi és vagyoni károkozás 
10 kockázata 

Forgalomkorlátozás 5 

Kor 8 

PONTSZÁM l LEÍRÁS 

1 Hibaszám átlag alatti: H < O ,05 db/km/év ----------l 
5 Hibaszám átlagos: 0,05 dbiknc/év <=H <=O, 15 db/km/ év 

i 1 O Hibaszám átlagon felüli: H> O, 15 db/km/ é~ -=----------- -

-, O i Nem történt _____ __ 

: 1 · Kismértékű állapot romlás 
~--5 l Közepes állapotú 

' 10 
' 

: Kritikus állapot 
~~-

i Nem okoz 1 
i-- -1n 

" i Oko
1
_:z:__ ____ _ -+-- 1 : 

l " t----:; 
5 

' 

1000 < x< 10000 

i 10000 < x 
l A károkozás kockázata alacsony 

1 A károkozás kockázata közepes 

'; 1 O A károkozás kockázata magas 

r-- 1 A sérülés javításnak nincs jelentős forgalomkorlátozó hatása 
--------4 

5 A sérülés javításnak a forgalomkorlátozó hatása je_c:le-'-n"-tó:_:' s'----~ 
l 1 A vezeté_k anyaga a rá jellemző várható max._mű~zaki élettartam felét nem érte el 

5 A vezeték anyaga a rá jellemzö várható max. müszakí élettartam felét elérte 

~ J 1 O A vezeték anyaga a "~-jellemző várható max. műszaki élettartamot elérte 

l 5 Kertvárosi beépítettség, lakótelep, sűrű beépítésű lakóövezet 

Elhelyezkedés 

~~-----

Kapcsolódás tárgyévi útépítéshez, 
kiemeit közmű beruházáshoz 

Burkolat típus 

8 

8 

7 

1 O i Kiemeit üzleti, kormányzati, turisztikai vagy műemléki övezet 

[ 15 Földalatti műtárgy, villamosvágány közelsége --~--------l 
1 1 Nincs kapcsolódása r----5- Van kapcsolódás 

~~----~~--~--

l 1 l Földburkolat 

l 5 Szilárd burkolat (aszfalt, beton, stb) 

1 O Diszk ő burkolat 
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9.3.1.2 Elosztóvezetékek prioritás számítása 

l HATÁSTÉNYEZŐ l SÚLY l PONTSZÁM 
' ' 

l 
LEÍRÁS 

[A vízminőség i és/vagy a víznyomási problémák, vízhiányok nincsenek. 

é 
A vízminőség i és/vagy a víznyomási problémák, vízhiányok időnként előfordulnak, 

1 s de kezelhetö vagy a gyakori sérülések miatt a szaigáitatás színvonala sérül Szolgáltatásí színvonal 

i 8 Kivizsgál!, jogos fogyasztói panasz 
j 

1----------------j__ 10 Vízminőség! problémák vagy szolgáltatási szinvonal __ ·---------1 
l 5 Hibaszám átlagos: H <= 0,5 clb/km/év 

10 ' 15 l Hibaszám átlagon felüli: 0,5 db/km/év <H <=1 db/km/év 

i 20 l Hibaszám kiemelkedően maqas H> 1 db/km/év 
r-- ; ' .. 

O ' Nem történt 

Hibaszám 

Műszaki állapot felmérés 10 l 5 j Közepes állapotú 

_______ __ l 10 ~ Kritíkus állapot ______ _ 

l T 1 l A sérülés javításnak nincs jelentős forgalomkorlátozó hatása ' 5 ~ .. - . .____ _________ _ 
1-----.!-· __ _:_5___ j A sérülés javításnak jelentős forgalomkorlátoz~_h.cac.:tác.:sc:a:.:.v:..::a:.:.n:__ ________ _ 

• í 1 'A vezeték anyaga a rá jellemző várható max. műszakí élettartam felét nem érte el. 

Forgalomkorlátozás 

Kor 

l
. 10 8 A vezeték anyaga a rá jell;;;;:;-~ő várható max. ,.;:;Üszakí élettartam felét el érte 

--------------1---~- l 1 O '1 A vezeték anyaga a rá jellemző várható max. műszakí élettartamot elérte. 

l 
l 5 Kertvárosi beépítettség, Lakótelep, sűrű beépítésu=-"' .:.:la:.:.k:.:ó..=ö.:..ve=:z=:e:..:t ________ ---1 

Elhelyezkedés 

Kapcsolódás tárgyévi útépítésekhez, 
kiemell közmű beruházáshoz 

Burkolat típus 

8 1 O l Kiemeit üzleti, kormányzati, turisztikai vagy műernlékí övezet 

7 

7 

15 l Földalatti műtárgy, villamosvágány közelsége 

5 

1 

5 

10 

l Nincs kapcsolódása 

__ j Van kapcsolódás 

Földburkolat 

l Szílárd burkolat (aszfalt, beto11_, st:c:b-'_) ___ _ 

1 
Díszkő burkolat 
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Megjegyzések: 

H= hibaszám 
X~ a beruházás által érintett fogyaszták száma (a bekölések számában kifejezve) 

Műszaki élettartam: 
öv 100 év, 
azbesztcement 60 év, 
PVC 40 év, 
acél 30 év, 
KPE 50 év, 
GÖV90 év 
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9.3.1.3 Vízmérőkkel kapcsolatos beruházások minősítési és rangsoroJási módszere 

HATÁSTÉNYEZŐ SÚLY PONTSZÁM LEÍRÁS 
Adott Súlyozott 

pontszám pontszám 

i 

o ·.·.·• ·. 

Az hálózat üzemeltetése a hatályos törvényi/rendeleti előírásokkal és a szerződésessel 

l 
összhangban történik 

Törvényi/rendeleti előírásoknak való A hatályos törvényi/rendeleti előírásokban és a szerződésben foglaltak időnként nem 
megfelelés 

10 5 . 
teljesülnek 

10 100 

•. ..... A hatályos törvényi/rendeleti előírásokban foglaltak gyakran nem teljesülnek, a felügyeleti l 10 
• • szerv/hatóság eljárást kezdeményezhet · . 

o NPV <O vagy Pl< 1 vaqy T> 7 év 

Gazdaságosság 1 l. 10 
. . 3· ... 3 év< T< 7 év o b 

7 ... 1 év< T< 3 év 
10 > NPV>OvagyPI >í vagyT<1 év ... 

Vállalati stratégia része 
8 

o Nem 10 so .•. (stratégiai célhoz kapcsolódó beruházás) 10 Igen 

Kapcsolódás más Vízműves 
7 

D Nincs 10 70 
beruházásokhoz 10 Van 

l> ... Nem elavult a tárgyi eszköz, azaz a korszerűsítés költsége kevesebb mint az új, magasabb 
techno!óaiai színvona!on lévő tárovi eszköz beszerzési értékének 50%-a. 

l o 
Fizika \lag nem elhasználódott a tárgyi eszköz, azaz a javítás költsége kevesebb mint az új 

•• 

Elavult és/vagy fizikailag elhasználódott 
. tárgyi eszköz besze1zési értékének 50%-a . 

tárgyi eszköz cseréje, felújítása 
6 . 

Elavult a tárgyi eszköz, azaz a korszerűsítés költsége több mint az új, magasabb technológiai 
10 60 

színvonalon lévő tárgyi eszköz beszerzési értékének 50%-a. 
10 

l ... l Fizikailag elhasználódott a tárgyi eszköz, azaz a javítás költsége több mint az új tárgyi eszköz 
' l . beszerzési értékének 50%-a . 

Üzletpolitikai változások indokolta új tárgyi l 
5 

o Nem 10 50 
eszköz beszerzés . 10 Iq en 
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Akció 

Üzembiztonság 

Hibamegmutatkozás 

Még várható 
élettartam 

Szolgáltatás kiesést 
okoz-e (és ennek 
időtartalma) 

Helyreállítás ideje 

x 

x 

Balesetveszély Kieséssel, táppénzzel járó l 40 l __ __:5:...__--J------------l 
Súlyos (rokkantsággal járó) l 10 
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Környez~e~ti~k~a-~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l&'Wl~~·,~J:·~:rji~~1?~~~~~~·p~1 
SOl~ 5 ~~~10~-+--------~ 

LT 
·---"<~ 

:;;L.-1,;.!-

Költség 
megtakarítás/növekedés 

Munkakörülmények javítása 

Munkaminőség javítása 

Vízminőség re gyakorolt hatás 

Érintett fogyasztói kör 

Kapcsolódás más 
beruházásokhoz 

Elavultság 

1 év alatt megtérül i 
li év alatt megtérül ·--··· l 
5 év alatt megtérül 

T<:i_~b mint 5 év alatt térül meg 

Nincs hatása a 

l 1'\.Vll~t:!YIIUVt:/\t::Ut:::.::.d jár 

l Nélkülözhetetlen javulás a munkakörülményekben 

:Jelentős javulás a munkakörülményekben 

Érezhető javulás a munkakőrülményekben 

l Beruházás nélkül a feladat nem elvégezhelu 
' -----~--------

1 Jelentős javulás a munkaminöségben 

1 t::rezneto javulás a munkaminöségben 

>ti\ vízminőség i javulást okoz 

1 r::u;;ya,LlO által ész_lelhetö vízminőség i 

500 fö alatt 

Iso o és 1 oooo fö közölt 

! 10000 fő felett 

t beruházás lutytctlct:::.ct 
------ -----

Más beruházás t::tu.::.tJteilye 

Ütemezett beruházás 

/'""\11'\au c;:,"- beszerzés körülményes, javítás költséges és 
l körülr 
Fizikailag elhasználódott a tárgyi eszköz, azaz a javítás 
költsége több mint az O j tárgyi eszköz beszerzési 
értékének 50%-a. 
Elavult a tárgyi eszköz, azaz a korszerűsítés költsége 
több mint az új, magasabb technológiai színvonalon 
lévö tárgyi eszköz beszerzési értékének 50%-a. 
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9.3.3 Támogató területi beruházások minősítési és rangsorolási módszere 

HATÁSTÉNYEZŐK 

BERUHÁZÁSIMUNKÁK(PROJEKTEK) 
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NEM VÍZTECHNOLÓGIAI LÉl t:::;loo""", "" 
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9.3.3. 1 Informatikai beruházások minősítési és rangsorolási módszere 

HATÁSTÉNYEZŐ SÚLY PONTSZÁM LEÍRÁS 
Adott Súlyozott 

l"'ntszám __E2ntszám 
o NPV <O vagy T> 7 év 

Gazdaságosság1 5 
3 2 év< T< 5 év o 

' 7 í év< T< 2 év 

l 10 NPV > tJ vaqy T< 1 év 
Kapcsolódás más Vízműves o !\in cs 

beruházásokhoz 
8 

10 Van 
o 

Vállalati l IT stratégia része ü Nem 
(stratégiai célhoz kapcsolódó 8 l 10 

o 
beruházás\ l Igen 

.· . 

o A. beruházás elhalasztható a biztonsáo. adatvédelern :szeGJponJjábói 

informatikai szolgáltatások biztonsága, 5 A beruházás elrnaíadása esetleg veszélyeztetheti az i1formatikai szo!gáltatás biztonságát, 
10 az adatvédelmet o adatvédelern 

A beruházás elmaradása nagy valószínűséggel veszélyezteti az infonnatikai szaigáitatás 
1.0 

biztonsáaát, az adatvédelmet 

3 N.em ,elavult a tá~·~yi es,~köz, azaz az upgr~d~, ~!'iet';e ::~.a~~SE;,bb, te~!::~;!~gi3;a való átáiiás 
koltsége kevesebb az Ul szaftver / technoiQgja oeszer~es1 ertekeneK 5u~·o~a. 

7 Fizikailag nem e!hasznáiódott a tárgyi eszköz, az2z a jadtás költsége kevesebb rrdnt az új . .. 
Elavult és/vagy fizíkaílag 

tárgyi eszköz beszerzési értékének 50~/~~a. 
e!hasznáiódott tárgyi eszköz cseréje, 10 

Elavult a tárgyi eszköz, azaz az upgrade, illetve magasabb technológiára vc._!.6 áláV;ás 
l o 

felújítása 
kó!tsége több az ú i szaftver l technológia beszerzési költségének 50%-a. 

10 
Fizikailag elhasználódott a tárgyí eszköz, azaz a javítás kö!tsége több mint az új tárgyi 
eszköz beszerzési értékének 50%-a. .. 

o ~unkakörülmé'2.Y_eket.. komfortot nem növeli 
iv1unkakörülrnények l karnfort növelése 10 5 Munkakörüimén\ eket, karnfortot közepes mértékb~n növeli o 

10 Munkakörülrnényeket, komfortot jelentősmérté~g~n n ö~ __ 
~--- '---

1: NPV = a beruházás nettó jelenértéke, T= a beruházás megtérülési ideje években kifejezve. 
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9.3.3.2 Gépek, műszerek, szerszámok 

SÚLY 

l 

HATÁSTÉNYEZŐ 

Torvényrlrendeletr eloírásoknak 
l való megfelelés 

10 

Gazdaságosság 1 j Q 

PONTSZÁM~ LEÍRÁS 

0 
i Az hálózat üzemeltetése a hatályos törvényi/rendeleti 
'j előirásokkal és a szerződésessel összhangban történik n~· 

5 
A hatályos törvényi/rendeleti előirásokban és a szerződésben 

i foglaltak időnként nem teljesülnek ····----1 

Adott 
pontszám 

10 
1 A hatályos törvényilrendeletr előirásokban foglaltak gyakran nem 
i teljesülnek, a felügyeleti sze.rv_!hatós.§.g_ eljárást kezdeményezhet , 

f- O l NPV < O vagy T > 7 év _____ l 
· 3 1 3 év < T < 7 év , 

7 , i év < T < 3 év --- , i 

Súlyozott 
pontszám 

o 

o 

~-~·· iO iNPV>OvagyT<i év -j· ! ~ 

r 
Vállalati stratégia része O i Nem li .. 

(stratégiai célhoz kapcsolódó 8 [. 1 O ·.1 
beruházás) 10 i Igen _ l ' 

Kapcsolódás más Vi~műves O 1 Nincs r i ej 
beruházásokhoz 

7 
1 o Van i 0 

: Nem elavult a tárgyi eszköz, azaz a kors_z_e_rú;;-. s""ít:-:é·s--ck--::ö-cclt-se:--, g-e­
kevesebb mint az új, magasabb technclógiai szinvonalon lévő 

Elavult és/vagy fizikailag 
elhasználódott tárgyi eszköz 

cseréje, felújítása 
6 

o tárgyi eszköz beszerzési értékének 50%-a. 
Fizikailag nem elhasználódott a tárgyi eszköz, azaz a javítás 
költsége kevesebb mint az új tárgyi eszköz beszerzési értékének 
50%-a. 

l Elavult a tárgyi eszköz, azaz a korszerűsítés költsége több mint 
1 az új, magasabb technológiai szinvonalon lévő tárgyi eszköz 

beszerzési értékének 50%-a. 10 l 
] Fizikailag elhasználódott a tárgyi eszköz, azaz a javítás költsége 
. több mint az új tárgyi eszköz beszerzési értékének 50%-a 

-r~~~-~~--~+-- -~---1~~~~+-~ 

Üzletpolitikai változások indokolta 
5 

f-~--'-0 __ -+I_N_e_m _________________ _ 
új tárgyi eszköz beszerzés 1 Q i Igen 
~ ·---------~--~-----_L~ 

1: NPV =a beruházás nettó jelenértéke, T= a beruházás megtérülési ideje években kifejezve. 
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l 

9.3.3.3 Járművek, munlcagépek beszerzésének mínősítési és rangsoroJási módszere 

HATÁSTÉNYEZŐ =._LsÚL Y l PONTSZÁM --l _ LEÍRÁS 

l ' 
0 

i A járművek, munkagépek üzemeltetése a hatályos törvényi/rendeleti 

Törvényíírendeleti előírásoknak való 
megfelelés (jogszabályi változások 

megváltozása) 

i i előírásokkal összhangban történik 

r-
Gazdaságosság 1 10 

l A hatályos törvényi/rendeleti előírásokban foglaltak idö~_ként nem teljesülnek 

! A hatályos törvényi/rendeleti előirásokban foglaltak gyakran nem teljesülnek, 
-----ji_a telügyeleti szerv/hatóság eljárást kezdemén@et 

i NPV < O vagy T> 7 év 

l3év<T<7év 

l 

l l 
l ··--·.-

Üzemeltetési költségek 
(üzemanyag, kenőanyag, 

ada!ékanyag)2 

i 

9 

7 [íév<T<3év 

,---- 10 NPV >O vagy T< 1 év 
--------

o Átlag alatt!: X< 0,75A 

2 Átlagos: 0,75A <X < 1 ,25A 
------'---------

7 Átlag feletti: 1 ,25A <X < 1 ,99A 
~~~~-------

1 o Erősen átlag feletti: X > 2A 
-----------

1 O Átlag alatti: Y< 0,75A 

Adott j Súlyozott 

1 
pontszá~-- pontszám 

o 

o 

j-·· -
o 

Meghibásadások száma, javítási, 
szerelési költségek2 8 

2 l Átlagos: 0,75A.~: Y< 1 ,25A ·-------------------1 
7 l Átlag feletti: 1 ,25A <Y< 1 ,99A 

o 
10 ! Erősen átlag felett!: Y > 2A~.:__:_c_:__ _____________ _ 

! Jármű életkora < 100 OOO km vagy 4 év 

iMunkagép életkora< 15 OOO üzemóra vagy 6 év -~~ 
' -·-----=-------

o 

o Kor 
(futott km J megtett üzemóra) 

7 5 
100 OOO km vagy 4 év < Jármű életkora < 150 OOC km vagy 6 év 

' 15 OOO üzemóra vagy 6 év < Munkagép életkora < 20 OOO üzemóra vagy 8 év 
1~ f---~--"-'-~f~-J-á-rm-0 életkora ~ 150 OOO km vagy 6 év --

10 _ ! Munkagép ~letk,ora >20 OOO üzemóra 8 év 

Kapcsolódás más Vízműves O 
1 

Nmcs --------------

L___ .. ~. beruházásokhoz 
6 

10 _··.i Va_n _______ _ 

l Üzletpolitikai változások indokolta 
5 

O 2e_m _______________ _ 
· jármű, munkagép beszerzés 10 'Igen 

--~~~-----~------------

o 

-~----------- o 

1: NPV = a beruházás nettó jelenértéke, T= a beruházás megtérülési ideje években kifejezve. 
2: X= a Szállítási osztályon áll rendelkezésre információ a különböző típus ú járművek és munkagépek üzemeltetési, javítási költségeiről, 
illetve a meghibásadási statisztikákról, átlagértékekről. 
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9.3.3.4 Nem víztechnológiai létesítmények minősítési és rangsoroJási módszere 

Az üzembiztonságot és a folyamatos működtetést biztosiló beruházások esetén: 

HATÁSTÉNYEZÖ 

Hibamsg­
mc;\>ltkozés 

5zolgáltat2ts 

kieséstokoz-e 
(és ennek 
idöta'i.alma) 

Helyreállitás 
ideje 

KOltség megtakaritás/növebadés 

Mw nkakbrú!rn ények j a ·Alás a 

Kapcsolúdás más 
beruházilsoh\1oz 

l 

SÚL Y l PONTSZÁM LEÍRÁS Adott pontszám 

10 Ha',unta loboszOr 

' iHa110nta 

Aci . 
l 10 

lEvente 

11-3 éwnte 

Azelmúlt3 éve nem foniultelő 

r~mcsenek előjelek 

10__8 
1 

20 

1Hosszabb 3 áránál 

7 l i~ö'<idebb 3 ó rónál 

30 Nem, de csak 1 tartaléka van 

Nem, merttóbo mnt egytartaléka van 

Nem, semm1\<.éppen 

l H os szab b egy hét11él 
! 10 

_LRo'.1ctebb 1 r.emet 
! 

' 6 

ö 

10 
l_:_: __ 1; 

2 

o 
10 

10 t=:} 
7 

11 év alatt megtéru! 

3 év alatt megtárul 

5 év alatt megtárul 

;T ebb mint 5 éva!a~t teru! meg_ vagy nem r:\egterwio ber<.l1á7.ds j_ 
r NélkUioziletetien jawiás a munkaKor-c~ir11ényekben 
IJelentbs jewras a rnunkakorurrnényeHJen 

Erezllető W•"Uias a m unkakorulrnén;ek:;en , 

Pv'.w1~_akCil.Nnenyekre nincs hatássai 1 
Megk0zdett beruházás fclytatása 

Mas beruhazjs elozménye 

Utemewtt benJházils 

N1ncs hatássa: más ber .. máZiÍS!G. 

FiZJkarlag elhasmáiódot~ a térgyi es Y. o?_ azaz a wA tás ko Ilsége tot:: b : 1w az ~J ti\J:g-;;-~-SZkC:: besZBrzési értéké: e~­

EIS\ult a targyr es ;:Ko z, tu.a:: a kcr·szerl:s ;les ko;tsége tc o b m< it az UJ. rn agasatm te c ru ci6gta: ~zi:h<.>:1G.!on ié\.ő 

l 

SUiyezott 
__ f?_9ntszám 

l 
l 

Eia'.t;i\ság tárgyr eslibzbeszerzésr értékének50':'ó-a -~ 

,;o,;katrészbeszerzés koruimen yes, ja'.-Lás Ko:tséges és kárulmanyes 

INer.l megie·.<l t:§rg)-4 esz;.;ozcsereje. új beruházaS119ény 

1: NPV = a beruházás nettó jelenértéke, T = a ben,lházás megtérülési ideje években kifejezve. 
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Napi üzemműködéshez nem kapcsolódó beruházások esetén: 

HATÁSTÉNYEZŐ SÚLY PONTSZÁM LEÍRÁS Adott pontszám Súlyozott pontszám! 
l 

10 1 év alatt megtérül 

.· 8 3 év alatt megtérül 
Gazdaságosság 50 

6 5 év alatt megtérül 

•·· 3 Több m int 5 év alatt térül meg . 

. 
10 

Szerződéses kötelezettség vállalás, vagy részletes 

Megtérülés kockázata 20 · .. · .. műszaki felmérés garantálja 

o .' A megtérülés nem garantálható 

10 Nélkülözhetetlen javulás a munkakörülményekben 

l .,. 
5 Jelentős javulás a munkakörülményekben 

----
Munkakörülmények .•. 10 
javítása 2 É.re7llető javulás a munkakörülményekben l •• l 

---; 

·.·· · ... o Munkakörülményekre nincs hatással 

Üzem biztonság 10 ··.'' 
.•••••• ~ 10. Az. üzembiztonságot növelő 

o Üzembiztonságot nem befolyásoló 

... 
10 ,·· Megkezdett beruházás folytatása 

Kapcsolódás más 10 ·: 
5 . ·.·, Más beruházás előzménye 

beruházásokhoz ··., · .. ·.7 i. ütemezett beruházás l .. 

l .. ·. •··•· 
•. o 

---
Nincs hatással más beruházás ra __ J 

------- - --- -- -·-·····----------------·· ... . ----·-·-----------·-·------- - --- -----~----- ~----------

Törvényi kötelezettség esetén prioritásszámítást semmilyen beruházástípusra (csőhálózati, víztechnológíai, támogató területi) nem 
kell végezni. 

Az eltérő számítási módszerek míatt a prioritásszámok egymással nem, csak azonos módszerrel történt számítások hasonlíthatóak 
össze. 
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9.4 Módszertani összefoglaló a beruházás-gazdaságossági számítások elvégzéséhez 

A fejezet célja, hogy 
• definiálja a beruházás-gazdaságossági számítási módszereket és azok szerepét a 

beruházási döntésekben, 
• meghatározza a beruházási projektek (összetett beruházások, beruházási programokJ 

kiértékelése során használandó pénzügyi elemzési módszereket, 
• iránymutatás! adjon a beruházási főcsoportok mentén, hogy mely beruházások 

esetében kell beruházás-gazdaságossági számításokat elvégezni, és mely esetekben 
nem, 

• javaslatot tegyen arra, hogy az egyes beruházásoknál mely beruházás-gazdaságosság 
módszert célszerű alkalmazni, 

• az egyes beruházás-gazdaságossági számításokat nagyvonalúan bemutassa azok 
alkalmazási korlátaival, 

• iránymutatás! adjon, hogy milyen költségeket, tényezőket célszerű figyelembe venni a 
számszerűsítéseknél. 

9.4.1 A beruházás-gazdaságossági számítások szerepe 

Beruházások tervezése. átvétele illetve üzemeltetésre történő átvétele eselén beruházás­
gazdaságossági elemzést kell készíteni. A következő táblázat előírja, hogy mely esetekben 
van a gazdaságossági számításnak jóváhagyó szerepe (vagyis pozitív elemzés esetében 
előterjeszthető a beruházás megvalósításra), mely esetben van kiválasztási szerepe (amikor 
a választható megoldások közül a vagyonkezelési szempontból leghatékonyabb kerül 
kiválasztásra) és mely esetekben van tájékoztató szerepe (amikor a beruházás 
mindenképpen megvalásításra kerül). 

!Jóváhagyó szerep Kiválasztó szerep Tájékoztató szerep 
' 

Költségmegtakarítási projekt Technológiai megoldások Törvényi előírásoknak való 
összehasonlítása megfelelés 

~~---~-----~--- .. ·---.. -·- _"_·--·~--·----------·--------

Kapacitásbővítési projekt Szállítók kiválasztása 
Egyéb okból megvalósuló 

beruházások 
--------·~·----·-·-

Beruházások átvétele Önkormányzati beruházások 

Rekonstrukciós munkák 
··-------·-·-·~-""'-- -·-·----

Jóváhagyó szerepkörben és Kiválasztó szerepkörben az NPV számítási kell használni, 
Tájékoztató szerepkörben NPV és T közül tetszőlegesen lehet választani 

Kiegészítések a fenti táblázathoz: 
• A felújítás definíciójából következik, hogy az ilyen típusú beruházások a meglévő tárgyi 

eszköz eredeti állagának, teljesítőképességének fenntartását szolgálják. Nem célszerű 
beruházás-gazdaságossági számítást készíteni felújításokra, mert nem, vagy csak igen 
nagyvonalú - éppen ezért csekély információ-tartalmú - számításokat lehet arra 
vonatkozóan elkészíteni, hogy az beruházás elmaradásával az időben mikor és mekkora 
mértékű kár és ezáltal költség keletkezne a beruházás elmaradásával. 

• A 11: Hálózati műtárgyak, 12: Csővezetékek, 13: Bekötővezetékek eselén sem 
fejlesztéskor, tehát az új tárgyi eszköz létesítésekor, sem rekonstrukciókor nem kell 
egyedi szinten a számítást elvégezni. Ezeknél a főcsoportoknál a beruházás­
gazdaságossági számításokat beruházási programokra kell elvégezni. Ekkor az elemzés 
több szöveges értékelést is tartalmaz, éppen azért mert bizonyos hatások, figyelembe 
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veendő tényezők csak nagy pontatlanságok árán lennének számszerűsíthetők egyedi 
utca szinten. 

• Az 51-es és 52-es beruházási főcsoportok az átvett pénzeszközökből való bekötővezeték 
és csővezeték beruházást takarják. Ezekre a beruházásokra a számítást a megfelelő 
árazás céljából kell elvégezni. 

• A 14-es Vízmérés beruházási főcsoportnál a 8.1 0.2-es fejezet tartalmaz magyarázato!, 
arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet és célszerű egyesével a vízmérőkre beruházás­
gazdaságossági számítást elvégezni. 

• 24: Védterületek, árvízvédelmi művek eselén nem játszik szerepet a megtérülési 
számítások eredményei a döntéshozatal szempontjából még fejlesztés vagy 
rekonstrukció esetében sem. 

• 37: Biztonságtechnika és vagyonvédelmi beruházások eselén nem játszik szerepet a 
megtérülési számítások eredményei a döntéshozatal szempontjából még fejlesztés vagy 
rekonstrukció esetében sem. 

9.4.2 A beruházás gazdaságossági számítások definíciója 

Az egyes beruházás-gazdaságossági eljárások leírásánál a következő feltételezésekkel 
éltünk: 
• A beruházások egy nagyobb kezdeti befektetést igényelnek. 
• A hozamok a/apvetően nem többletjövedelemként jelentkeznek, hanem 

költségcsökkenésként Ez magyarázza a megtakarítások szóhasználatot 
• A beruházások életciklusa becsülhető. 
• A makrogazdasági trendek ismertek, becsült adatok több évre rendelkezésre állnak a 

várható inflációról, az állampapírok hozamáróL 

9.4.2.1 Megtérülési idő (T) 

A beruházások megtérülési idejét úgy kapjuk meg, hogy ha megszámoljuk, hogy hány év 
alatt éri el a várható megtakarítások összege a kezdeti beruházás ősszegél 

T= min{LT}, ahol (C1+ C2+ ... +CT)>= Co 

Ahol: 
T: Megtérülési idő években kifejezve 
C0 : a kezdeti beruházás összege 
C,: t évi megtakarítás összege 
t: a számszerűsítés időtávja 

Megtakarítások közölt az alábbi tényezőket célszerű figyelembe venni: 
• a működési, üzemeltetési költségekből adódó folyamatos megtakarítások (célszerű 

nagyobb költségnemi csoportonként megvizsgá/ni ezeket a kőltségmegtakarításokat), 
• a munkaerő esetleges csökkenéséből adódó folyamatos vagy egyszeri személyi jellegű 

ráford í tás megtakarítások, 
• a beruházáshoz kapcsolódó egyszeri bevételek, költségmegtakarítások. 

A számszerűsítés időtávjának megválasztása: 
• a beruházás élettartamával egyensúlyban álló időtávol célszerű alkalmazni, 
• akkora időtávol célszerű választani, ahol viszonylag nagy pontossággal 

számszerűsíthetők a megtakarítások, esetleges bevételek. 
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A módszer alkalmazásának korlátai, hátrányai: 
• A módszer nem veszi figyelembe a pénz időértékét Emiatt a megtérülési időtávon belül 

azonos súllyal veszi figyelembe a külőnbőző időszakban realizálódott megtakarításokat 
• A megtérülési időn túli pénzáramlások, illetve megtakarítások számításon kívül 

maradnak. 
• Ha az elvárt megtérülési időtávol nagyon rövidre választjuk, akkor előfordulhat, hogy 

olyan beruházási javaslatok is kiesnek az értékeléskor, amelyeket pedig érdemes lenne 
megvalósítani (pozitív a nettó jelenértékük). Ha viszont az elvárt megtérülési idő túl 
hosszú, olyan beruházásokat is megvalósít a vállalat, amelyeket el kellett volna vetni 
(negatív a nettó jelenértékük). 

9.4.2.2 Nettó jelenérték (N PV) 

A nettó jelenérték számítása úgy történik, hogy a külőnbőző idejű pénzáramlások diszkontált 
értékéből levonjuk a projekthez szükséges ráfordításokat. A pénzáramlások 
diszkontálásához használt ráta a tőke alternatívköltsége, más néven haszonáldozata. A ráta 
azt a haszonáldozatot fejezi ki, ami mellett hajlandóak vagyunk pénzünket az adott projekibe 
fektetni más tökepiaci befektetés helyett. 

A nettó jelenérték számításakor négy alapvető szabályt kell figyelembe venni, ezek a 
következők: 

• A nettó jelenérték számításakor csak pénzmozgásokat kell figyelembe venni akkor, 
amikor azok !elmerülnek. A pénzmozgás a tényleges bevételek és kiadások különbsége. 

• A projekt nettó jelenértékét csak azok a pénzáramlások befolyásolják, melyek a projekt 
elfogadásából következnek. Figyelembe kell venni a beruházás minden származékes 
hatását, minden pótlólagos forgótőkeigényt és bevétel-növekedést, ugyanakkor a projekt 
értékét nem befolyásolják azok a költségek, melyek már korábban !elmerültek. 

• A nettó jelenérték számítás, akkor vezet pontos eredményre ha következetesen 
számolunk az inflációval. 

• Mivel a nettó jelenértékek összeadható mennyiségek, ezért ősszetett projektek 
ki értékelését az al projektek nettó jelenértékeinek ősszeadásával kell kiszámítani 

A nettó jelenérték számítása ezek alapján a következőképpen néz ki: 

Ahol 
NPV:- Nettó jelenérték 
C0: a kezdeti beruházás összege 
C1, C 2, ... Cr: a külőnbőző időpontbeli pénzáramlások 
R1, R2 , ... Rr: a külőnbőző időpontbeli pénzáramlásokhoz tartozó diszkontráták 

A pénzáramok számításakor az alábbi tényezőket célszerű figyelembe venni: 
• a működési, üzemeltetési költségekből adódó folyamatos megtakarítások (célszerű 

nagyobb költségnemi csoportonként megvizsgálni ezeket a költségmegtakarításokat), 
• a beruházás megvalósulásából következő bevételek, illetve bevétel nővekmények, 
• a munkaerő esetleges csökkenéséből adódó folyamatos vagy egyszeri személyi jellegű 

ráfordítás megtakarítások, 
• a beruházáshoz kapcsolódó egyszeri bevételek, költségmegtakarítások. 

A számszerűsítés időtávjának megválasztása: 
• a beruházás élettartamával egyensúlyban álló időtávol célszerű alkalmazni, 
• akkora időtávol célszerű választani, ahol viszonylag nagy pontossággal 

számszerűsíthetők a megtakarítá sok, esetleges bevételek, 
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• amennyiben a pénzáramok egy időtáv eltelte után egy folyamatos szintre beállnak 
(annuitás számítása), illetve jól számszerűsíthető egy maradványösszeg, akkor a 
képletbe ezeknek a jelenértékét is számítani célszerű. 

Az alkalmazandó diszkontrátákat a Pénzügyi Igazgatóság az éves tervezési utasításban 
definiálja. 
A nettó jelenérték döntési szabálya szerint egy beruházás akkor fogadható el, ha a nettó 
jelenértéke - összetett beruházások esetében az a/projektek nettó jelenértékeinek összege 
pozitív. 

• a beruházás élettartamával egyensúlyban álló időtávol célszerű alkalmazni, 
• az időtávol úgy célszerű kiválasztani, hogy azon belül viszonylag nagy pontossággal 

számszerűsíthetők legyenek a bevételek és a ráfordítások. 

A belső megtérülési ráta alapján történő beruházási döntési szabály szerint az a befektetési 
terv a jobb, amelynek belső megtérülési rátája nagyobb a tőke haszonáldozatánál -
általában a piaci kamatlábnáL 
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