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amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Budapest 
Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal Közmíí Ügyosztálya 
(képviseli Tóthné Nick Dorottya ügyosztályvezetől 
1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 
Adószám: 15490012-2-41 
Statisztikai sz. jel: 15490012-7511-321-01 
Számlavezető bank: OTP Bank Önkormányzati Fiók 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15490012-02060000 
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és 

másrészről 

a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., mint az SP PESTERZSÉBET 
KONZORCIUM jegyzésre jogosult cége 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188 
Adószám: 11097875-2-44 
Statisztikai sz.jel: 11097875-4521-113-01 
Számlavezető bank: CAL YON Magyarországi Fióktelepe 
Pénzforgalmi j .sz.: 13600019-10023050-20000717 
n1int vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), együttesen a Felek között, az alábbiak 
szerint. 

l. A szerződés tárgya 

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja vállalkozási (építési) szerződés 
keretében a "Pesterzsébeti gravitációs gyűjtőcsatorna kivitelezési munkái 
elvégzése" tárgyú, 2009. július hó 27. napján az ajánlattevők részére megküldött 
ajánlattételi felhívásában megjelölt gyűjtőcsatorna építési munka elvégzését részbeni 
tervezéssei az ajánlattételi felhívás előírásai és az ajánlati dokumentáció alapján, 
továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint, amelyek a továbbiakban a szerződés 
részét képezik. 
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező Pesterzsébeti gravitációs gyűjtőcsatorna 
építése, 0 194- 0 114 cm átmérővel, mintegy 5350 fm hosszban, nyíJtárkos és 
csősajtaJásos eljárással, valamint víz és gázvezeték kiváltás és út helyreállítással 
együtt az ajánlati felhívás D. pontja szerint. A különböző méretű csatornák 
mennyiségét, részletesen a módosított kiviteli szintü tendertervek taJtalmazzák (Tsz: 
618/2007/M 20008 június). 

1.2 Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
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közbeszerzési eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan 
rendelkezésére bocsátolt egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tények et, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 2. l. pont 
szerinti szerződéses árat (vállalkozási díjat) ezen infonnációk figyelembevételével, 
kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, és az építési helyszín ismeretében 
állapította meg. Vállalkozó a gravitációs gyűjtőcsatorna létesítmény funkciójának, 
céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú 
minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, 
zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, 
és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

l .3 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott 
tervdokumentációt és Megrendelő közbeszerzési dokumentáció keretében adott egyéb 
kiegészítéseit átvizsgálta. V á!lalkozó figyelembe vette, hogy a tervdokumentációban 
szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ennek alapján Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a dokumentációra vonatkozó minőségi kifogásait Megrendelő a 
későbbiekben nem fogadja el. 
A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy: 
- átvette a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez szükséges 
dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, 
- el olvasta és megértette ezek tartalmá t, 
- megkapott minden általa igényelt magyarázato!, 
- a jelen szerződés követelményei szerint vállalja a részbeni, ill. kiegészítő tervezéssei 
és engedélyeztetésseJ járó kivitelezési munkák elvégzését, 
- a Szerződés mellékletei között felsorolt meglévő dokumentációk alkalmasak arra, 
hogy a Vállalkozó a szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni 
tudja. 

2. Vállalkozói díj és költségviselés: 

2. l A szerződésben foglalt munkák Vállalkozói díja a befejezési határidő 

figyelembevételével meghatározott egyösszegű átalány (fix) áron : 

Nettó 2.848.888.888.- Ft azaz kettőmiliárd-nyolcszáznegyvennyolcmillió-
nyolszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáznyolcvannyolc Ft. 

2.2. Az átalányár tartalmazza a Vállalkozó által beépített, illetve felhasznált termék, 
anyag és berendezés költségét; a tevékenységének ellenéJiékét, a beépített, illetve 
felhasznált tennék, anyag és berendezés szállítási kc\Jtséget, valamint 
mellékszolgáltatásának azon költségeit, amelyek a szakszerű, maradéktalan, 
használatbavételre alkalmas megvalósításhoz szükségesek, továbbá a kivitelezéshez 
szükséges kiviteli dokumentációkat, valamint az engedélyek beszerzésének és 
meghosszabbításának költségeit, akkor is, ha ezek nem kerültek részletesen 
felsorolásra. 

.-·--
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Vállalkozó a Vállalkozói díj fejében teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő 

többlet- és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) 
vállalkozik a gravitációs gyűjtőcsatama megvalósítására, valamint az egyéb 
szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozói díj magában foglalja azt az 
esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a szerződés aláírását megelőzően az 
ajánlatadásra átadot! dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a 
konkrét kiviteli tervek alapján megvalásításra kerülő beruházás összköltsége közötti 
eltérés összege, valamint - amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik -
figyelembe veszi az 1.2 és 1.3 pontban foglaltakkal összhangban a megvalósítással 
kapcsolatos valamennyi bizonytalansági tényezőt is. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
a Vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget 
és hasznot tartalmazza, függetlenül azok jellegétől, ideértve a szerződés 

megvalósításával kapcsolatos bármilyen mű, szellemi alkotás átruházásának 
ellenértékét is. Vállalkozó- amennyiben jelen szerződés eltérőennem rendelkezik- a 
Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen és mértékben követelést nem 
érvényesíthet. 

2.3. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a hatósági előírásoknak megfelelő 

biztonsági intézkedések ráfordításait, valamint a munkaterület és környékének 
tisztántartásához szükséges összes intézkedés és rendelés költségeit, a 
csomagolóanyagok, a hulladék, a veszélyes hulladék és a maradék anyagok elszállítási 
és lerakóhelyi költségeit, az esetleges forgalomtechnikai költségeket, valamint a 
munkaterületen belül ki építendő víz- és villamos energia vételi helyek költségeit. 

2.4. Az átalányár tartalmazza az építési talajban talált káros anyagok, illetve 
hulladékok, valamint a szerzödés teljesítését akadályozó egyéb anyagok előírásoknak 
megfelelő elszállítási és elhelyezési költségeit. Abban az esetben, ha az építési talajban 
ilyen anyagok vagy hulladékok fordulnak elő, a Vállalkozót nem ill e ti meg a fenti 
anyagok vagy hulladékok elszállítása és kezelése fejében fizetetc tárolási, illetve 
hulladékkezelési költségtérítés. 

2.5. A szerződö felek tudatában vannak annak, hogy a létesítmény megvalósítása során 
módosítások és kiegészítések történhetnek. V állalkazó a pótmunka igényét, az építési 
munka műszaki ellenőri/mémöki tanácsadói feladatait ellátó szervezethez (a 
továbbiakban: Mémök tanácsadó) nyújthatja be írásban. A pótmunka csak a Mémök 
tanácsadó szakmai egyetértése és a Megrendelő jóváhagyása esetén végezhető el. A 
pótmunkákra a Kb t. vonatkozó rendelkezései (különösen !25.§ .(3) bekezdés) és 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok irányadóak. 

2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkára adott ajánlatát és a szerzödés összegét a 
terület megismerése és a közös műszaki egyeztetések után adták és állapították meg. 

2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy meggyőződött az építkezés helyi adottságairól és a 
munkakörülményekröl, és ezeket az ajánlatának elkészítésekor figyelembe vette. 
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2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre álló talajmechanikai 
szakvélemény csak információs jellegű. Ha a talajmechanikai szakvéleményben leü1 
állítások vagy az ezekből levezethető következtetések helytelennek bizonyulnak, a 
V állalkazó nem támaszt igényt az átalányár emelésére. A meglévő, nem isme11 föld 
alatti építmények eltávolítását, továbbá a szükséges vezetékáthelyezéseket a 
Vállalkozó az átalánydíj emelésének igénye nélkül hajtja végre. 

2.9. A meglévő objektumok bontási munkálatai, a meglévő és ismert, működő 
vezetékek eltávolítása vagy áthelyezése V állalkazó - saját költségen elvégzendő -
feladata. A közművek megszűnéséről a bizonylatokat Megrendelőnek átkell adni. 

2.1 O. Vállalkozó viseli a hatóságok és mások részéről szükséges valamennyi vizsgálat 
és átvétel költségeit, illetékeit, illetve gondoskodik a hatóságok által megkövetelt 
tanusítványok beszerzéséről. 

2.11. Vállalkozó viseli az építési területen esetlegesen elhelyezésre kerülő építési tábla 
költségeit, mely tábla feliratát és méretét a Megrendelő által megadottaknak 
megfelelőerr kell kivitelezni. 

2.12. Az építkezés megkezdésekor az ideiglenes hálózatok kiépítésének költségei 
Vállalkozót terhelik. 

2.13. Vállalkozó viseli az építési idő alatt a telj es ideiglenes energia, víz és csatorna 
díját, valamint a végleges energia díját az átadás időpontjáig (az alvállalkozói 
felhasználást is beleértve). 

2.14. Vállalkozó viseli a szavatassági és garanciális költségeket 

2.15. V állalkazó viseli a szerződéshez szükséges építés-szerelési (vagyon és 
felelősség) és munkáltatói biztosítás költségét. 

2.16. Vállalkozó viseli az általa igényelt technoJógiából adódó módosítási tervek 
elkészítésének és engedélyezésének költségeit. 

3. Műszald ütemezés, határidők 

3.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a mellékletben szereplő építési ütemterv 
szerinti határidőket betartja. Befejezési határidő: szerződéskötéstől számított 26. 
hónap. 

3.2. A kivitelezés akkor tekinthető szerződésszerűen teljesítettnek, ha az előzetes 

műszaki átadás-átvétel, a jogerős használatbavételi engedély, a hiány- és hibamentes 
müszaki átadás-átvétel, megvalósuJási dokumentáció átadása határidőben történik; 
továbbá ha a közösen felvett jegyzőkönyvekben a teljesítések mindkét fél részéről a 
határidők lejá11a előtt igazolásra kerülnek. 
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3.3. A l. sz. mellékletben rögzített határidők be nem ta~iása esetére a Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben kötelezi magát, hogy a határidö-túllépés minden egyes naptári 
napja után a vállalkozási díj nettó ériékének 0,5 %-át kitevő kötbéri megfizeti a 
Megrendelö részére. 

A kötbér összege az esedékes vállalkozói díjból kizárólag a Kbt. 306/A. § (2) 
bekezdésében foglaltak teljesülése esetén kerül levonásra. Amennyiben a kötbér a fenti 
módon nem egyenlíthető ki, azt a Vállalkozó a Megrendelő felszólításától számított 8 
napon belül átutalás útján köteles rendezni. A kötbér maximális összege legfeljebb a 
vállalkozási díj nettó értékének 20 %-a lehet. 

3.4. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát is érvényesítheti. 

4. Műsz:aki tartalom 

4. l. A Vállalkozó által nyújtandó teljesítések megfelelnek a technika mindenkori 
szintjének, külön tekintettel a szerződéskötéskor érvényes Magyar Szabványnak, 
ennek hiánya esetén az érvényes ÖNORM vagy DIN szabványoknak, illetve 
mindenképpen az építésügyi és munkavédelmi előírásoknak, az építési és ipari hatóság 
által előírt kötelezettségeknek, valamint a törvényi rendelkezéseknek és előírásoknak, 
úgy, hogy a használathoz és üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerezhetők 
legyenek. 

4.2. Ha a mellékletlista szerinti dokumentációk ugyanazon teljesítés számára több 
vagy hasonló kivitelezési módot, anyagot, gyártmány\ tartalmaznak, akkor a 
Megrendelő dönt arról, melyik kivitelezési módot és anyagat választja. A jelen 
dokumentációkat és terveket úgy kell értelmezni, hogy valamennyi teljesítést egy 
müködőképes egész létrehozása céljából kell nyújtani, még akkor is, ha ez a 
rendelkezésre álló tervekben, illetve egyéb dokumentációkban nincs szemléltetve vagy 
leírva. 

4.3. Vállalkozó vállalja az építéshelyi kockázatot is, valamint vizsgálja, és figyelembe 
veszi az építéshelyi viszonyokat a kivitelezés során. 

5. Pénzügyi elszámolás 

5. J. Vállalkozó az elvégzett munkáról rész-, illetve végszámlát állít ki, a 2. sz. 
mellékletben foglalt pénzügyi és számlázási ütemterv szerint, a Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően. 

5.2. A végszámla a müszaki tartalomban rögzítet1 valamennyi munka hibátlan és 
hiánytalan elvégzése, valamint a szükséges dokumentumok átadása után nyújtható be a 
Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 
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5.3. A részszámlák összege nem baladhatja meg a teljes vállalkozási díj 90 %-át 

5.4. A Vállalkozó által kiállított és Megrendelő által igazolt számlák összegének 
átutalása - a szerződésben meghatározott módon és talialommal való teljesítéstől 

számított 30 napon belül történik a szerződésben szereplő feltételek 
figyelembevételével. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott 
mértékü kamat fizetésére köteles. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlán, részszámlán a Megrendelő pontos 
megnevezésemellett köteles feltüntetni a B- 1464 beruházási egységszámot 

Amennyiben ezt elmulasztja, a Megrendelő mulasztás pótlására lett intézkedése miatt 
bekövetkezett fizetési késedelem a Vállalkozó kamatkövetelését kizárja. 

5.6 Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXYII. törvény 142.§-a alapján Megrendelő 
által történik a fordított adózás szabályai szerint. Y állalkozó olyan számla 
kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg 2007. évi 
CXXVII. törvény 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel. Vállalkozó az 
általa kibocsátott számlán köteles feltűntetni, hogy "a vevő (Megrendelő) az adó 
fizetésére kötelezett", valamint a Megrendelő adószámát 

6. Szerződéstől való elállás, felmondás 

6. l. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó 
addig elvégzett és igazolt munkájának megfelelő összegű kárt megtéríteni. Ha a 
Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottev.ő késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 

Ha a munka végzése során a körűlmények arra engednének következtetni, hogy a 
teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő 
határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat. 

6.2. A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú [elmondására: 
- ha a Vállalkozó ellen csőd-, felszámolás-, végelszámolási-, illetve a végrehajtási 
eijárás indul, stb.; 
- a Vállalkozó szakképzett munkaerő és/vagy a szerződésben meghatározott minőségü 
anyagok hiányában a szerződés szabályszerű és határidőt betartó teljesítését 
veszélyezteti; 
- a Vállalkozó nem megfelelő (a minőségi követelményeket nem kielégitő vagy 
késedelmes) teljesítésemiatt a Vállalkozói kötelezettségvállalások teljesítése és/vagy a 
létesítmény átadási határideje veszélybe kerül. 
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Ezen esetekben a V állalkazó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenérlékére 
tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon 
belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. 

6.3. Amennyiben a Megrendelő jogszerűen gyakorolja az azonnali hatályú felmondás 
jogát, abban az esetben a Vállalkozó a teljes vállalkozói díjának 20%-át kitevő 

meghiúsulási kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni. Megrendelő jogosult 
továbbá a meghiúsulási kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Vállalkozó irányában. 

7. A Vállalkozó kötelezettségei és jogai 

7. J. A Vállalkozó feladata és kötelessége a teljes létesítmény valamennyi 
részterületének tárgyi és időbeli koordinációja, így mindenekelőtt: beszerezni a 
kivitelezéshez és a létesítmény használatbavételéhez szükséges hatósági engedélyeket. 

•\ S ~ l Zc>·-'S -( l f- • IS'. ) 
7 .l. l. V állalkazó kötelessége az építési napló felfektetés e, folyamatos vezetése és a 
helyszínen tartása, a \290/2007 .(X.31.J Korm. rendeletnek megfelelő en. Ha az építési 
napló nincs az építési területen (elérlÍetően), a Vállalkozó nem végezhet munkát. Az 
építési napló vezetésének hiánya súlyos szerződésszegésnek minősül. 

7 .1.2. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre 
látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 
figyeimét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

7 .1.3. Vállalkozó oly módon gondoskodik a munkák szervezéséről és kivitelezésérő l, 
hogy azáltal se a Megrendelőnek, se harmadik félnek kárt ne okozzon. Ellenkező 
esetben az összes okozott kárt köteles megtéríteni, a Megrendelőnek okozott egyéb 
károkkal együtt. 

A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a létesítmény megvalósítása során a 
munkaterületen, illetve (ha ilyen érintett) a szomszédos épületekben, közterületben, 
illetve közművekben vagy más alépítményekben általa vagy alvállalkozói által okozott 
károkat 

Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefliggő zaj, rezgés, por és egyéb 
szennyezödések megszüntetésére, illetve korlátozásra, valamint megelőzésére 

vonatkozó előírásokat köteles betartani. Köteles továbbá a munkaterületről és a 
csatlakozó idegen területekről az építkezésseJ vagy közúti szállítással önmaga vagy· 
alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. Amermyiben a 
Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó 
helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
V állalkazó köteles gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és 
elbontásáról, valamint a felvonulási és építési területek vagyonvédelmérőL 
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7 .1.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkahelyen foglalkoztatott 
létszámának irányításához megfelelő személyt alkalmaz, aki a napi telj es munkaidőben 
a helyszínen tartózkodik. Ezen irányító személy köteles az alábbiakat maradéktalanul 
betartani: 

a hozzárendelt dolgozók személyi biztonságát, munkakörülményeit, 
munkabiztonságát biztosítani, 
- ezen személyeket a rájuk vonatkozó jogszabály szerinti munkavédelmi oktatásban 
részesíteni, 
- a területen bekövetkező minden sérülést, balesetet azonnal jelenteni Megrendel őnek, 
saját felelőssége fenntartása mellett. 

7 .l. 5. Vállalkozó köteles képviseltetni magát a koordinációt szolgáló 
megbeszéléseken, és az ott megállapított, illetve egyeztetett intézkedéseket a munkák 
ütemszerű végrehajtása érdekében a maga területén megtenni. 

7.1.6. A Vállalkozó kivitelezési ütemterveket készít, és minden hónap végén 
aktualizálva átadja a Mémök tanácsadónakjóváhagyás céljából. 

7.2. Vállalkozó a munkák végzése során csak kellő szakismereliel és gyakorlattal 
rendelkező személyeket alkalmazhat, akik képesek feladataik megfelelő és szerződés 
szerinti megvalósítására. A munkavállalók szabályos alkalmazásáén a Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik. 

7.3. Vállalkozó az építkezés területén 24 órás őrszolgálatottart fenn. 

7 .4. A felhasznált építőanyagok, beépítések, részek, eszközök és berelldezések fajtáját, 
minőségét és gyártmányát a Megrendelővel és a Mémökkel a kivitelezés előtt 

ismertetni és engedélyeztelni kell abban az esetben, ha azok eltérnek a tervekben 
elöírtaktól. 

7.5. Vállalkozónak a tervdokumentációban szereplő menriyiségeket ellenőriznie kell. 
Ennek alapj án V állalkazónak a dokumentációra vonatkozó minőségi és mennyiségi 
kifogásait Megrendelő a későbbiekben nem fogadja el. 

Bármely olyan munkál, amely mérést igényel, a Vállalkozó köteles külön naplóba, 
jegyzőkönyvbe és rajzkészleten rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő 
képviselője részére az ellenőrzés lehetőségél biztosítani kell. A mérési naplót mind a 
V állalkazó képviselőjének, mind pedig Megrendelő képviselőjének alá kell írnia. E 
napló egy példányát, közvetlenül annak aláírása után, át kell adni Megrendelő helyi 
képviselőjének. 

7.6. Vállalkozó feladata az építési terület kialakítása (ez azt a körbekerített területet 
jelenti, amelyen belül az építési munkát végzik), beleértve az építéshely előírásszerű 
behajtó útjának kialakítását és karbantartását. 

7. 7. Vállalkozó köteles az illetékes hatóságokkal és harmadik személlyel folytatott 
tárgyalások során közremüködni. 
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7.8. Vállalkozó feladatkörébe tariozik az építés-felügyelet és a projektvezetés, 
beleélive az építésvezető pozíciójának betöltését 

7. 9. Az építési munkák elkészülte után V állalkazó elkészíti az átadási dokumentációt 
melynek tartalma a következő (ezen dokumentáció hiánytalan elkészülte feltétele a 
végszámla elfogadásának): 
4 pld. megvalósuJási terv+ 2 pld. CD formában, 
a felhasznált anyagok minőségi bizonylatai, 
garanciajegyek, 
berendezéseket gyártó cégek címei és telefonszámai, 
kivitelezői nyilatkozatok, 
próba jegyzőkönyvek, 
garanciavállaJási nyilatkozatok, 
szabványassági nyilatkozatok, 
használati engedélyek, 
valamennyi résztvevő alvállalkozó felsorolása, almunkák és névszerint, 
az almunka elkészítéséért, a berendezések karbantartásáért és a garanciális igények 
teljesítéséért felelős ügyintézők megadása. 

7. l O. V állalkazó feladata a létesítmény átadás-átvételéig keletkező építési hulladék és 
építési maradékanyagok, valamint csomagolóanyagok eltávolítása és elhelyezése. 

7. ll. V állalkazó köteles a létesítés i és berendezési munkák során keletkező károkat 
elhárítani, megszüntetni. 

7. 12. V állalkazó feladata az építéshely folyamatos takarítás a, valamint a Megrendelő 
utasítására egyszeri végtakarítás a Megrendelőnek jogában áll a kivitelezés 
folyamatának megállítása abban az esetben, ha az építési terület rendj ét nem találja 
megfelelőnek, ezért Vállalkozó köteles az építkezés teljes területét folyamatosan 
takarítani és rendben tartani. 

7.13. Az építési területen folyamatosan jelen kell lennie a Vállalkozó egy 
képviselőjének, akit a V állalkazó meghatalmaz az építési szerződésre vonatkozó 
jogügyJeti nyilatkozatok tételére és átvételére. 

7.14. A Vállalkozó- a Kbt előírásai figyelembe vételével -jogosult alvállalkozó! 
igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

7. !5. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tűrni köteles a Főpolgármesteri 
Hivatal illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá hatályos 
jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését 
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7. J 6. A közmű-, és csatomaépítési, valamint az azokl1oz kapcsolódó egyéb építési 
munkálatok során, a vállalkozónak az alábbi kömyezetvédelmi szempontokra kell 
ügyelemmel a lenni: 

• energia- és víztakarékosság, 
• felhasznált anyagok mennyisége, 
• egészségügyi előírások érvényesítése, 
• egészségre és környezetre ártalmas anyagok/termékek begyűjtése, 

megsemmisítése, illetve újrahasznosítása, 
• hulladék és törmelékkezelés, 
• minőségpolitika. 

• Az építkezés során keletkező hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM+KvVM 
együttes rendelet szabályozza; amennyiben a rendelet l. számú mellékletében 
szereplő bármely hulladékfajta esetén keletkezö hulladék mennyisége eléri a 
küszöbértéket, a rendelet mellékletét képező "építési/bontási hulladék 
nyilvántartó lap"-ot, valamint a hulladékol kezelő átvételi igazolását a Közép­
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre 
be kell nyújtani. 

• Az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékok 
mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetéséről a 290/2007. (X.3l.)Korm. 
rendelet ll.§ (2) c) pontja szerint kell eljárni a kivitelezés idején, a Korm. 
rendelet 5. mellékletében szereplő nyilvántartó lapok vezetésével. 

• A felelős műszaki vezető feladatainak végrehajtásánál 290/2007. (X.3l.)Korm. 
rendelet 12. § (3) a) i) pontjai szerint kell eljámia. 

8. Megrendelő kötelezettségei és jogai 

8. J . Megrendelő a megbízott Mémök tanácsad ón keresztül az építési id őszakra 
műszaki ellenőrzést biztosít (Kb t. 306.§ (3 )bek.), valamint a Vállalkozó által vezetett 
építési naplót 8 munkanaponként ellenőrzi, és minden észlelt hiányosságat rögzít. 

8.2. Megrendelő munkahelyi képviselőjének jogában áll kifogást emelni és 
munkahelyröl való eltávolítást követelni a V állalkazó által foglalkoztatott olyan 
személlyel szemben, aki véleménye szerint nem megfelelő magatartású és/vagy a 
feladat előírt. minőségű megvalósítására alkalmatlan. Bármely, a munkaterületről 
eltávolított személytalehető legrövidebb időn belül pótolni kell. 

8.3. Megrendelő jogosult a munkálatok során felhasznált anyagokból a feltétlenül 
szükséges vizsgálatokra díjtalanul mintát venni. Amennyibenaminőség és mennyiség 
nem szerződésszerű és hivatalos bizonyítvány nem áll rendelkezésre, az építőanyagok 
mintavétele, illetve azoknak a költségvetés kiírási és szabványszerű kivitelezési 
minőség megállapításához szükséges vizsgálata a Vállalkozó költségére történik. 
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8.4. A Megrendelő jogosult közvetlenül az alvállalkozót értesíte11i a keletkező 

hibákról, azonban erről tájékoztatnia kell a Vállalkozót is, a hibaközlésről készített 
másolat elküldésével. 

9. Felek együttműködési kötelezettsége 

9. l Felek kötelesek a beruházás megvalósítása érdekében.mindenben együttműködni. 

9.2. A felmerülő, a szerződés teljesítését gátló körülményekről Felek kötelesek 
egymást haladéktalanul értesíteni. 

9. 3. V állalkazó köteles az általa foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat el őr e bejelenteni. 

9.4. Vállalkozó kötéles a Megrendelővel jogviszonyban álló h.annadik féllel 
együttműködni és minden, a beruházás megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, 
a munkavégzéshez - a szerződésben rögzített feltételekkel- munkaterületet és 
felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját biztositani, az egyéb 
feltételeket betartani. V állalkazó köteles részt venni az ún. koordinációs 
értekezletek en. 

9.5. A Megrendelő a Vállalkozó korlátlan felelőssége ellenére jogosult a beruházás 
megvalósításának haladását a kivitelezési szakaszban a Mérnök, valamint saját 
munkatársai révén felügyelni, illetve a Vállalkozó helyszíni építésvezetésén keresztül 
befolyásolni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy együttműködik a fenti 
személyekkel. 

9.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében vagy 10% feletti 
alvállalkozója cégében a je)en szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően 

tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, 
szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 

l O. Kockázatviselés, biztosítás 

l O. l. A létesítmény műszaki átadás-átvételéig Vállalkozó viseli a kárveszélyt a 
rendkívüli, véletlen események tekintetében is. 

l 0.2 A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerz.ődésben vállalt m1JnkáéJ1 a munka 
megkezdésétől a teljesítés napjáig. 

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és 
követeléssei szemben, amely harmadik személynek okozot1 személyi sérülések és 
dologi károk következtében jelentkeznek. 
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Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a jelen 
szerződés megkötéséig egy első osztályú biztosító társaságnál ki,,itelezői építési­
szerelési (CAR) vagyon- és felelősségbiztosítást kötött az Ajánlati Felhívás V.) ll 
pontja szerint. A felelősségbiztosítás meglétének igazolása jelen szerz&dés mellékletét 
képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a biztosítás kifejezetten a szerződés tárgyára 
vonatkozik. A V állalkazónak rendelkeznie kell általános munkáltatói (üzemi) 
felelősségbiztosítással is. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előÍ!i feltétel eknek, és a 
biztosítás díját nem fizeti, vagy a Megrendelő felhívására a biztosítas( ok) hatályban 
létét nem igazolja, az a szerződés megszegésének minősül és a szerzödésszegés 
következményeit vonja maga után. 

l l. Műszaki átadás-átvétel, a teljesítési, valamint a jóteljesítési garancia 

11.1. A műszaki átadás-átvétel a beruházás befejezésének időpontjában történik, 
feltéve, hogy az átveendő létesítmény használata lehetséges. 

ll .2. A műszaki átadás-átvétel során kifogásolt hibák elhárítását a Vállalkozó köteles 
határidőre elvégezni és jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételről 
jegyzőkönyv készül, amelyben a Megrendelő igazolja, hogy valamennyi hibát 
elhárították. 

11.3. Vállalkozó e szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalan 
teljesítésért és ezen időpontig fennállóan a nettó ajánlati ár l O %-ának megfelelő 
összegű (megvalósulási) teljesítési biztosítékot a garanciális idöszakban a garanciális 
kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetére, az ut ó- felülvizsgálati 
eljárásban a garanciális hibák, hiányosságak megszüntetésének Megrendelő által 
elismert· befejezéséig a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési 
biztosítékot vállal. 

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésőbb a szerződés Megrendelő által. történő 
aláírásáig teljesítési biztosítékot szerez be és nyújt át a Megrendelőnek, a Megrendelő 
javára szóló, a Kbt. 53.§ (6) bek. a) pontja szerinti valamennyi formában. 

A teljesítési garancia megfelelő, ha 

~ a nettó szerzödéses összeg l 0 (tíz) %-ára szól, 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 
• futamideje (érvényessége) a szerzödésben vállalt munka sikeres teljesítését 

követően 30 (harminc) nap. 

. .. ". .. -
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Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosítótársaság köte­
lezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Meg­
rendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges 
kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat 
vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül, a bankibiztosító saját kötelezettsége alapján 
a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítés eselén 
Vállalkozó köteles a garanciát a tényleges határidőig meghosszabbítani, külön költség 
felszámítása nélkül. 

A Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásig jóteljesítési 
biztosítékot ad át a Megrendelő részére és javára. 

A jóteljesítési garanciának a szerződés keretében elvégzett valamennyi munkára kell 
vonatkoznia. 

A jóteljesítési garancia akkor megfelelő, ha 
• a tényleges teljesítések alapján kollaudált nettó szerződéses ár 5 (tíz) %-ára 

vonatkozik, 
e a Megrendelő által elfogadható bankibiztosító részéről kerül kiállításra, 
• korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
• az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 
• futamideje (érvényessége) jelen szerződés szerinti jótállási idő leteltét követő 

60 (hatvan) nap. 
Fenteken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosító kötelezvényének 
tmialmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első 
írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogáselását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata 
és/vagy bírósági döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a 
jogviszony vizsgálata nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján. 

11.4. A garanciális határidő lejátia előtt 3 hónappal a Vállalkozó köteles írásban kémi 
az utó-felülvizsgálatot. Az utá-felülvizsgálat során a meghibásadások szempontjából 
ismét ellenőrzik a létesítmény!, és a Vállalkozó köteles az utá-felülvizsgálat során 
megállapított hibákat megfelelő határidőn belül elhárítani. Az utó-felülvizsgálatról 
jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Vállalkozó az utá-felülvizsgálat során 
rögzített hibák megszüntetésének kötelezettségét megfelelő határidőn belül nem 
teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult e hibákat a Vállalkozó költségére megszüntetni a 
garanciális összeg terhére. 

11.5. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerint szavatol azért, hogy a létesítmény, 
illetve a jelen szerződés szerinti teljesítés minden tekintetben megfelel a jelen 
szerződésnek, valamint a vonatkozó jogi előírásoknak Megrendelő az ezzel 
kapcsolatos jogait a vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a létesítmény kötelező 
alkalmassági idejére vonatkozó előírások -12/1988.(XII.27 .) ÉVM-IpM-KM-MÉM­
KVM- által meghatározott időtartamon belül gyakorolhatja, Vállalkozó az általa 
elvégzett és beépített munkákra l év általános garanciát (jótállást) vállal. 

,.-~ 
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11.6. A szerződés tárgyára meghatározott teljes garancia Uótállás) és karbantartási 
időszak a végleges műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik. Vállalkozó jótállást 
vállal a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá 
az alkalmazott 'megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért fuggetlenül 
attóL hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont 
harmadik személy alkalmazza 

ll. 7. Amennyiben a csőrendszer kivitelezési hiányosság miatt üzemképtel enné válik, 
akkor a Vállalkozó az üzemelés fenntartása céljából ideiglenes megoldásokat köteles 
biztosítani a hibák elhárítás áig. Megrendelő azonban szintén jogosult i ly en ideiglenes 
megoldásokat létesíteni ill. megbízásba adni a Vállalkozó költségére, ha azt a 
Vállalkozó' a szükséges időn belül nem végzi el. 

11.8. A rejtett hibákra vonatkozólag a törvényi rendelkezések érvényesek. 

12. Képviselők, közreműködők, illetve kapcsolattartók megnevezése 

Megrendelő részéről: 

Képviselő:Tóthné Nick Dorottya ügyosztályvezető 
Létesítményfelelős:Bagarus Mária alosztályvezető 
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Mémök részéről: . _1-J, , . . ., J' l ,_.-/".r_ 'i. -~- .. ') , ' • ' 0 v' l -c·v1· ~ · 1 , Képviselő: 'L .. e. '-e. L.'] ~ot,._ • . __ _, ·. , .-1---~-> l -.J J - /(:· 
' , ' " ll ll • ll l~- l' {:" 'c. ! :' ,.L~ L ...... 

LetesJtmenyfelelos(felelo muszak1 vezeto): \n ... •' '~ " .· 1~. _____ \ _ 
1 
~ 

V állalkazó részéről: 
Képviselő: 

vG 3 o if i '-i\[ - 0 1--( 

Kele Sándor Zsolt 
aSADE-Magyarország Mélyépítő Kft., mint 
az SP PESTERZSÉBET KONZORCIUM 
jegyzésre jogosult cégének képviselője 

Létesítményfelelős(felelős műszaki vezető): Reichart Gyula 
nt)l-·) 

r,j 6 ( 1 ,) ) cl ''JA - ·l ·.> l "_s 

13. Titoktartási kötelezettség 

13 .l. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot 
kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal, 
foglalkoztatottaikkal és közreműködőikkel is betartatni. 

13.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya 
alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő 

minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, 
hogy az szóban vagy írásos formában (ideértve az elektronikus formát is) került a 
birtokukba. 



13.3. Az írásban átadott bizalmas infonnációk attól függetlenül üzleti titoknak 
minösülnek, hogy azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot 
a felek szerepeltetik-e. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében 
hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktariási rendelkezés mellett is 
kötelezöek számukra. Vállalkozó az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy 
érdekében nem használhatja fel. 

13.4. A titoktartási kötelezettség megsé!iése súlyos szerződésszegésnek minösül. 

13.5. A bizalmas információkkal kapcsolatos rendelkezések értelemszerűen nem 
vonatkoznak arra az infonnációra, amelynek titokban tartását jogszabály nem teszi 
lehetövé. 

13 .6. A Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul adatai (név, szerződés megnevezése, 
típusa, tárgya, értéke, időtartama, esetleges módosítások) közérdekü adatként történő 
nyilvánossá tételéhez és öt éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. 

13.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés- figyelemmel a Kbt. 99.§ 
(4) bekezdésére is- nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. Erre tekintettel 
kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, továb bá a szerződés 

nyilvánosnak minösülő részét a Megrendelő a szerződés megkötését követően 
haladéktalanul köteles honlapján közzétenni. 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A Vállalkozó számára á tadott nyilatkozatok jogilag érvényesek és kézbesítettnek 
tekintendők, amennyiben ezeket a Vállalkozó építési irodájának eljuttatták. 

14.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő 
vitás kérdések rendezése érdekében kötelesek egymással egyeztetést kezdeményezni, 
annak sikertelensége esetén Bírósághoz fordulni. 

14.3. J elen szerződés módosítására a Kbt. 303.§ és 307. § előírásai alapján, kizárólag a 
Felek közqs megegyezése es etén, írásos formában· kerülhet sor. 

14.4. Jelen vállalkozási (építési) szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 
Ptk., valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irány adók. 

14.5. A Kbt. 304. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek vagy a közös 
ajánlattevöknek legalább a közbeszerzés éJiékének ötven százalékát saját maguk kell, 
hogy teljesítsék, továbbá az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében csak az 
ajánlatban megjelölt l O% felel1i alvállalkozó működhet közre; valamint, hogy az 
alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalék:it megbaladó 
mértékben teljesítési segédet, amely a V állalkozóra megfelelöen alkalmazandó. 
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A Kbt. 303-306/A. §rendelkezéseit szerződő feleknek egyebekben is alkalmazni kell. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 15/B. §-a, és a Kbt. 17/C. §. 
valamint 99. § (4) bekezdése alapján a szerződés adatait illet,,e a szerződést 

nyilvánosságra hozza, 

A jelen szerződés díja fix összegű, árváltozás (pl. fogyasztói árindexálá.s/infláció) nem 
alkalmazható). 

14.6. Felekjelen vállalkozási szerződést (amely eredetben 5 példányban készült és 
14 oldalból áll), annak elolvasását és közös étielmezését követően, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2009. október 19. 

Megrendelő 

Ellenjegyző: //"V/ '--l 

Mellékletek: 
l. sz. melléklet: Részletes kivitelezési ütemterv 
2. sz. melléklet: Pénzügyi és számlázási ütemterv 

,,/'' 

······/························ 
Vállalkozó 

~ ; . . 
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r PESTERZSÉBETI GYŰJTŐCSATORNA MŰSZAKI ÜTEMTERV 1.sz. melléklel-/ 

Jn o~ 1 ! evékenység neve 

Pesterzsébeti föovuno csatorna eo1tese 'iF>Fi n:~ n na 1n 10 11.12.19. 

Tervezés 60 nap 09.10.19. 10.01.08. 

NA 2000 csatorna 1931 fm MT sajtolás 216 nap 10.03.31. 11.01.26. 

Bajuszcsatorna kiváltás NA 2000 szakaszon 538.4 fm 36 nap 10.12.08. 11.01.26. 

NA 1600 csatorna 2339,1 fm 334 nap 10.01_11. 11.04.21. 

NA 1600 csatorna 20 fm MT sajtolas 30 nap 1 0.05.26. 10.ü7.06. 

Bajuszcsatorna kivaJtasNA 1600 szakaszon 235,1 fm 16 nap 11.03.31. 11.04.21 

NA 1400 csatorna 705.48 fm 95 nap 11.04.08. 11.08.18. 

NA 1400 csatorna 50 fm MT sajtolás 40 nap 11.05.13. 11.07.07 

NA 1200 csatorna 306,75 fm 31 nap 11.0805. 11.09.16. 

Bajuszcsatorna kiváltfls NA 1200 szakaszon 175,5 fm 12 nap 11.08.03. 11.08.18. 

Gáz vezeték kiváltás 30 nap 10.01.11. 10.02.19. 

Vízvezeték kiváltás GÖV 32 nap 10.02.22. 10.04.06. 

Vizvezelék kiváltás KPE 12 nap 10.04.07. 10.04.22. 

Burkolat helyreállitás, útépítés 491 nap 10.01.29 11.12.16. 

Erdőirtás. csere erd ö telepités 65 nap 1 o 07.08. 10.10.06. 

Müszaki átadás-átvétel 1 nap 11.12.19. 11.12.19. 

1. oldal 
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Sor 

1 részwszámla 

2. rész-számla 

3. rész-számla 

4 rész-számla 

5. rész-számla 

6. rész-s~ámla 

7. rész-számla 

8. rész-számla 

9. rész-sz8mla 

végszámla 

Pénzügyi és számlázási ütemterv 

Feladat megnevezése 

Tervezés 

NA 1600-as csatornaépltés nyílt feltárással, vizvezelék 
kiváltás, gázvezeték kiváltás, útburkolat helyreállítás 

NA 1600-as csalornaépltés nyilt feltárássa l, NA 2000-
es csatornaépítés sajtoláss al, vizvezeték kiváltás, 

útburkolat helyreállitás 

NA 1600-as csatornaépítés nyilt feltárással, NA 1600-
as átsajtolás a Virág Benedek út alatt, NA 2000-es 
csatornaépítés sajtolással, útburkolat helyreállítás 

NA 1600-as csatornaépítés nyílt feltárással, NA 2000-
es csatornaépítés sajtolássa l, útburkolat helyreállitás, 

erdészeti munkák 
NA 1600-as csatornaépítés nyllt feltárássa l, NA 2000-
es csatornaépítés sajtolással, útburkolat helyreállitás, 

erdészeti munkák 

2010 évben számlázva összesen: 

NA 1600-as csatornaépíté~ nyílt feltárással, NA 2000-
es csatornaépítés sajtolással, útburkolat helyreállítás 

NA 1600-as csatornaépítés nyílt feltárássa r, NA 2000-
es csatornaépítés sajtolással, bajuszcsatorna épltés, 

útburkolat helyreállítás 
NA 1600-as csatornaépítés nyilt feltárással, NA1400-

as csatornaépítés. nyílt feltárással, NA 1400-as 
Btsajtolás a Nagykörösi út alatt,· bajuszcsatorna épftés, 

útburkolat helyreállítás 
NA 1400-as csatornaépítés nyilt feltárássa l, NA 1200-
as csatornaépítés r1yllt feltárással, bajuszcsatorna 

építés, útburkolat helyreállitás 

2011 évben számlázva összesen: 

Számlázva mindösszesen: 
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2. sz. melléklet 

Dátum 
Nettó 

Hatáiidö 
érték 
(Ft) 

2010.01,31 71663755 

2010.03.31 
l 49 119 153 

2010.05.31 
271 504 702 

2010.07.31 

404 888 727 

2010.09.31 
391 390 666 

2010.11.30 
387 671 688 ' 

1 676 238 691 

2011.01.31 
383 952 709 

2011.03.31 
252 036 096 

2011.07.31 

251 772 502 

2011.12.19 
284 888 890 

l 172 650 197 

2 848 888 888 
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Biztosító (Kezes) 

Szerződö (Kötelezett): 

Kedvezményezett (Jogosult): 

neve: 
címe: 
neve: 

címe: 
neve: 
címe: 

TELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY 
készült egy eredeti példányban 

Kötelezvényszám: AKB-05-0013/51 

Zurich VersicherungAG (Deutschland) 
D-602 52 frankfurl am Main, Solrussh-aBe 27-3 7. 
SADE Magyarország Kft., r:lint az SP Pesterzsébet Konzorcium 
konzorcium vezetője 
1117 Budapest, Budatoki út 72-74. 
Budapest Főváros Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 

A Szerzödö értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 
Szerződéses Felek: SP Pesterzsébet Konzorcium- Budapest Főváros 6nkormányzata , 
Szerződésbenfoglalt szolgáltatás megjelölése: Budapest Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna kivitelezési munkái elvt?.gzése 
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Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződés időtartama 
alatt HUF 284.888.889,- összegű teljesítési kötelezvéJmyel kell biztosítania. 
A fentielae tekintettel a Kezes a Szerzödő írásbeli felhívására a Kedvezményezettjavárajelen kötelezvényt állitja ki. 

l. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 2009 október 19. 
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 2012.január 19. 16.00 óra 
3. Kötelezvény összege: HUF 284.888.889,- azaz Kétszáznyo]qvannégymillió 

nyolcszáznyolcvannyolcezer nyolcszáznyolcvankilenc Forint 
A kötelezvény összege a Kezes sz ol gáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Kezes jelen kötelezvény 
alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan 
csökken. 
4. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben a Kedvezményezettnek- a Szerződő Szerződésben foglalt kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítése következtében - bá1mely jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a 
Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első 
eredeti példányú, a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerü teljesítése tényét és az ennek ala"jlján {elmerült követelés 
összegét rögzítő, fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a 6. pontban megjelölt címre megküldött írásbéli felszólítására 
(Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 5 banki munkanapon belül maximum a kötelezvényben 
megjelölt ös.;;zeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a .felszólításban szereplő bankszámla javára. A Kezes a 
ki fizetést a Megbízó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint 
minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül, saját kötelezettsége alapján teljesíti. 

5. A Lehívással együtt benyújtásra kel1 hogy kerüljön a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának 
hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyító dokumentáció (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány 
vagy számlavezető bank megfelelŐ, a Kedvezményezett Lehívást aláíró képviselöjének cégszerű aláírást igazoló 
nyilatkozata) 
6. A Lehívás benyújtásának helye: EuroBond Kft. (Zurich Vcrsicherung AG (Deutschland) ügynöke) 1137 Budapest, 
Szent István krt. 22. 
7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik 
meg. Ennek megfclelően a kötelezvény alapján bármifélc.Lehívásnak a 2. pontban megjelölt időpDntig a Kezes részére meg 
kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállaJása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a 
kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a·napon szünik meg, amikor a kötelezvény 
eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes 
mértékben teljesítette, vagy a Lebíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól' visszavonhatatlanul mentesílik. 
8. A jelen kötelezvényből származó igényel<a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetőkés nem 
ruházhaták át. 
9. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a Kedvezményezett székhelye 
szerinti bíróság az illetékes. 
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SCHEDULE 3-· POWER OF ATTORN.EY ~ 
ZURICH 

Fra.ccfur•., 12 December 2007 

~-·--· -·--····---;P"o"w:ce:cr:-o:cfc-Attorney---------,----------..M;:e-::g:;:h-::a7ta"t"m:ccazás 

l· .. ----------· 
To w!) om it may caneern 

Zunc\1 Versicherung Akliengesellschaft (Deutschland) 
("Zurich'') has appointed EuroBond Kft. (seat: H-1137 
Bu·:ií:!pest, Hungary, Sz.en1 István krt. 22 Campany 

Valamennyi Cimzett részére 

l 
Re9 ho.: 01-09-709246) ("Agenr') as a non-exeiusive 
ag1::rl\ to1· \!le Republic of Hungary. The Agent has 
C'!lrlhor1ty: 

A Zurich Versicherung Aktiengesellschafl 
(Deulschland) ("Zurich") megbizta az EuroBond KK-l 
(székhely: 1137 Budapest, Sz.enl Istvan Krt. 22., 
Cégjegyzékszam: 01-09-709246) ("Ügynök") nem 
kizárólagos ügynöki tevékenység folytatósavai 
Magyamrszág területére szóló ha1állyat, melynek 
során az ügynök jogasi.ilt: L ______ .. _____ _ , 

r·· .... __________ _ 
enter into and/or execute in the name a;:~-~----;--~~r~~~----ne:~-~-~~~--- és j~yára elj8rva .bé~·mr~\y j 
behalf of Zurich any agreement, document, megállapodás megkötésére, egyéb dokumentum és l 
snd notice and take any action necessary, értesltés aláirására és ezek végrehajt8.sára, tovilOba ; 
proper or advisable for the purpose of jogosult bármely- szükséges, vagy szükségesnek vél\ : 
pursuing surety and/or g ua ranlee as an agen1 eljárast vagy nyilatkozatot megtenni annak érdekében, 

l 
! 

hogy tilint ügynök kezességet és/vagy garancia\ 1 
regarding insurance products as per Class 15 \ 
of A Part of Annex 1 to the Act of 2003 of LX vallaljon a biz.tosít6król és biztosítási· tevékenységekról 
(Hungarian Insurance Act). szóló 2003. évi LX. törvény í. számú melléklele .A} i 

to represent Zurich as a Zurich agent betore 
potential customers and brokers and any and 
ali third parties and public authotities 
(including any notary public) and carry out or 
execute any and alJ acts which a re necessary 
to futfil to any other fonnalities in relation to 
ils aclivily as set fort h above; 

to invoice and collect ali money regarding its 
aclivity inctuding but not limited the premium 
and Incidenlal expenses for ali bands and 
surety related insurance products on behalf 
of Zurich. 

rész 15. pontjában rögzlleltlermékek kapcsán, · 

A Zurich-el, mint annak ügynöke jövöbeni űgyfe:ek és 
ügynökök, valamint egyéb harmadik személyek és 
hatóságok elölt képviselni (a közjegyző elölli eljaraslrs 
beleértve) bármely élj8rast, vagy nyilatkozatot 
megtenni vagy végrehajtani amely a fentiekben 
rögzitett tevékenyege teljesilésével összefüggésben 
szűkségessé válik, 

Kiszámiázni és beszedni bármely, a tevékenységével 
összefüggésben felmerülő pénzösszeget ide ér(ve 
nem kiz<!lrólagosan a Zurich nevében a bizlositf:l~.i 
termékekkel kapésalatban felszarnitoll dijak és 
járulékok összegét. 

----------------+---------· 
TtliS Power of Attorney is valid and binding unti\ it has 
been revoked. 

This Power of Attorney do es not authorize to grant any 
.subseqllent powers of attorney. 

[ ____ .. --·---1-

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes 

Jelen meghatalmazás deleg318.sa és i:lnnak alapji1n 
további meghatalmazás nyújtása nem meg engede~!. 

Srgned for and ~.:0ehai;Jr 
Zurieh Versichet~g A~<frtgesellsch't (Deutsch land) by 

Dr ''llarrta l<raemer /h ( .. 
...... J411JfpJI~ 
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