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S.sz. melléklet 

TERVEZETI 

Megbíziisi SzerzéSdés 2. számú módosltása 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Félváros Önkormányzata (nevében és képviseletében eljár: Tarlós István 
főpolgármester) 

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-ll. 
törzskönyvi azonosító szám: 735638 
adószám: 15735636-2-41 
KSH statisztikai szám jel: 15735636-8411-321·01 
ÁHTI azonosító: 745192 
fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat Költségvetési 

elszámolási számla 

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

FÖBER Nemzetközi IngatlanfejlesztéS és Mérnökl Zrt. (nevében és képviseletében eljár: 
Kemény Péter vezérigazgató) 

Címe: 
Cégjegyzékszám a: 
Adószáma: 
Statisztikai számjel e: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszáma: 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14. 
01-10-042812 
12037984-2-42 
12037984-7420-114-01 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
10200940-22017547-00000000 

mint Megbízott (továbbiakban Megbízott), együttesen Felek között, az alábbiak szerlnt: 

Előzmények 

Felek megbízás! szerződést kötöttek 2009. május 5-én - a pesterzsébeti gravitációs 
gyűjtőcsatorna összesen 5332 fm hosszban és csatlakozó létesítményeire vonatkozó 
nyomvonalas építési beruházás - teljes körű mérnöki tanácsadó feladatalnak és műszaki 
ellenőrzésének elvégzése tárgyban (a továbbiakban: Megbízás! szerződés). Beruházási 
azonosító: 001464. 

A fentiekben meghatározott Megbízási szerződést egy alkalommal módosították a Felek, a 
Megbízási szerződés l. sz. módosításával, 2012. április 18-án. 

A Felek a Projekt kivitelezésének lezárása, a további együttműködés biztosítása érdekében a 
Megbízási szerzéSdést a mai napon ismételten módosítják a Kbt. 303. §-ának megfelelöen az 
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alábbiak szerint, melynek indokaként a következő- a szerződéskötést követően felmerü It, a 
szerződéskötéskor előre nem látható - okot jelölik meg: 

1. A 2. számú módosítás értelmében a Megbízást szerződés l. pontja (A megbízás tárgya) 
az alábbi rendelkezéssei egészOI ki: 

.,Nem képezi a megbízás tárgyát a Budapest XIX. 169171/4, 166906/88 és a 166906/92 
hrsz ingatlan tulajdonosal/használói által tanúsított akadályozó magatartás mlatt el nem 
készült 221 fm gyCljtőcsatorna-szakasz mérnöki tanácsadói feladatainak és maszaki 
ellenőrzésének elvégzése. A kivltelezői végteljesítés időpontjának az e szakasszal 
csökkentett építési beruházás elvégzése számít." 

2. A 2. számú szerzödés módosítás értelmében a Megbízási szerződés 4.1. pontjának (A 
mérnök-tanácsadó tevékenységének díjazása) helyébe az alábbi bekezdés lép: 

.,A megbízás teljesítéséért a Megbízottat a mérnök-tanácsadól, m(iszaki ellenőri 

tevékenység ellenértékeként 21.560.000,- Ft + ÁFA megbízást díj illeti meg. Felek 
rögzítik, hogy az eddig kifizetett rész-számlaösszegek értéke nettó 15.400.000,- Ft. 
Megbízott jelen szerződés-módosítás aláírásával egyldejaleg jogosult benyújtani a 7. sz. 
végszámláját, melynek összege 6.160.000,- Ft + ÁFA. A végszámla benyújtásának 
feltétele a teljesítést alátámasztó dokumentumok csatolása, és a teljesítésigazolás 
kiállítása." 

3. A 2. számú szerződés módosítás értelmében a Megbízási szerződés 9. pontjának a 
.,Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy" bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

.,Kapcsolattartó: Király Péter Beruházási Főosztályvezető 
Budapest Főváros Önkormányzat FeSpolgármesteri Hivatala 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
Telefon: ;~-36 132712 10 

Fax: +36 l 327 1850 
E-mail: KiralyP@budaoest.hu 

Kapcsolattartó egyben a teljesítés igazolására jogosult személy is. 
Távolléte esetén a kapcsolattartásra és teljesítésigazolásra jogosult személy: Kertész 
Péter Beruházási Főosztály- Intézményfejlesztési Osztályvezető 

4. Az 1-2. pontban meghatározott módosftás Indoka: 
A Felek egyértelművé kívánják tenni a megblzásildőtartam szövegszerO módosításával a 
megbízás tartalmát, tekintettel arra, hogy a 2. számú módosítással érintett eredeti 
rendelkezésben foglalt tárgy a Projekt keretében kötött vállalkozási szerződésekben 
rögzített munkák ellehetetlenülése miatt nem valósul meg, ugyanakkor Megbízó és 
Megbízott érdeke is, hogy a megblzásl szerz6dés elszámolással megszüntetésre kerüljön. 

A Megbízott számlázás! rendje a Projekt m(iszaki készültségéhez - a végszámla 
kibocsátásának lehetősége pedig a Projekt kivitelezlll végteljesítésének időpontjához -
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igazodik. EbbeSI következden a Megbízott a 7. szám(J végszámla benyújtását a 2. szám(J 
módosítás hiányában jogszerílen nem tudja kezdeményezni, a Megbízó pedig nem tudja 
azt jogszerűen befogadni, ami sérti a Megbízó és a Megbízott lényeges, jogos érdekét is. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a szerzddéskötést követden, a 
szerzddéskötéskor eidre nem látható olyan körOimények merültek fel, amelyek a Felek 
jogos érdekét sértik, ezáltal a Megbízás! szerződés módosítását teszik szükségessé. A 2. 
pont szerlnti módosítás - figyelemmel a kivitelezés végteljesítését jelentő 98%-os 
készültségre-a vállalkozói díj arányos csökkentése miatt indokolt. A nettó megbízási díj 
az eredeti nettó 22.000.000,- Ft. helyett nettó 21.560.000,-Ft. 

5. A 3. pontban meghatározott módosítás indoka: 

A Megbízó hivatali szervezetében bekövetkezett személy! változások miatt szükséges a 
Megbízó kapcsolattartójának módosítása. 

6. Felek kijelentik, hogy a 2. számú szerződés módosítás a Feleknek a Megbízás! szerzddés 
teljesítésébeSI eredcS igényeinek teljes körű lezárását és rendezését jelentik. 

A szerződés módosításáról a Kbt.-ben eidírt módon tájékoztató hirdetményt kell közzétenni. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb, jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai 
változatlanul hatályban maradnak. 

Felek jelen szerzéldésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyező! jóváhagyólag 
írták alá. 

Budapest, 2013 ....................... .. 

Megbízó 
Budapest FeSváros Önkormányzata 

TarJós István főpolgármester megblzásából 
dr. Szeneczey Balázs 

feSpolgármester-helyettes 

Láttam 
Budapest, 2013 ........................... .. 

dr. Sárádi Kálmán né fc5jegyzc5 

A pénzügyl ellenjegyzést végeztem: 
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Budapest, 2013 ....................... .. 

Megbizott 
Kemény Péter 
vezérigazgató 

FÖBER Zrt. képviseletében 



' ,, 

Budapest, 2013 .............................. . 

··················································· 
verő Tibor 

a Pénzügyi f6osrtály vezetője 

Jogi megfelelőségét eftenilriztem: 
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