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amely létrejött: 

másrészről 

ikt. szám: 

Megvalósitási megállapodás 
a József Attila Színház felújítására. 

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 
Budapest, Városház u. 9-11., törzsszám: 735638, adószám: 
15735636-2-41 , statisztikai szám jel: 15735636-8411-321-01; 
képviseli: Tarlés István főpolgármester) , a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

a József Attila Szinház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 63. cégjegyzékszám: Cg.01-09-
917955, adószám: 21452323-2-41 , képviseli: Nemcsák Károly 
ügyvezető igazgató), továbbiakban: Színház 

továbbiakban együttesen: Szerződő Felek- között az alulírott helyen és napon az alábbiak 
sze ri nt: 

l. Előzmény 

1. Jelen megállapodás célja a Szerződő Felek között 2013. január 1-jei hatállyal létrejött 
Fenntartói Megállapodással összefüggésben a megállapodás ll. 7. pontjában rögzített 
felújítási feladat Önkormányzat javára történő megvalósításának magas szakmai 
színvonalon történő ellátása, a Szerződö Felek közötti együttműködési és elszámolási 
rend megteremtése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának 
átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra , a felújításhoz szükséges forrás 
biztosítája teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására. 

2. A jelen felújítással érintett 1134 Budapest, Váci út 63. cím alatt található ingatlan a 
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon, egyben kulturális funkeiét betöltő , közösségi igényeket szolgáló ingatlan 
(továbbiakban: ingatlan). 

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi C LXXXIX. törvény 107. § 
alapján Fővárosi Önkormányzat feladata , hogy vagyonát hatékonyan gyarapítsa, 
üzemeltesse, illetve hasznosítsa. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv . 7.§ (2) (Nvtv.) szakasz értelmében a 
nemzeti vagyongazdálkodás feladata többek között a nemzeti vagyonnak a közösségi 
igények, társadalmi szükségletek kielégítése érdekében történő működtetése, 

állagának megtartása, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása is. 

Tekintettel arra, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlan rendkívül rossz műszaki 
állapotban van és felújítása elengedhetetlen, Felek az előbbiekben hivatkozott, 
Fenntartói Megállapodással összefüggö felújítási feladatot, a Színház útján, a jelen 
Megállapodásban foglalt feltételekkel kívánják teljesíteni 



4. Szerződő Felek megállapítják továbbá, hogy a jelen Megállapodás a Budapest 
Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá 
tartozik. 

5. Színház kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás szerint rá háruló 
feladatokat kifejezetten ingyenesen látja el, és tudomásul veszi , hogy azokkal 
kapcsolatosan semminemű igényt Önkormányzattal szemben a jövőben nem 
támaszthat. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011 . évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. §-a alkalmazása szempontjából a 
jelen Megállapodás nem visszterhes, ezért megkötése során az Önkormányzat 
részéről a Szerzödő Fél kiválasztása tekintetében közbeszerzési kötelezettség nem áll 
fenn. 

6. Szerződő Felek, figyelemmel a jelen részben hivatkozott jogszabályokban és a 
Fenntartói Megállapodásban foglaltakra, jelen Megállapodás keretein belül 
rendelkeznek a megvalósításra kerülő feladatról, az ellátásához szükséges forrás 
biztosításáról, a feladat elvégzésének rendjéről , a feladat megvalósításának egyéb 
feltételeiről. 

ll. Megállapodás tárgya 

7. A jelen Megállapodás tárgya a Megállapodás 1/2. pontjában körülírt ingatlan felújítása a 
jelen pontban részletezzek valamint a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében 
meghatározottak szerint (a továbbiakban: Feladat), amely magában foglalja : 

• a tűzjelző és RWA (füst és hő elvezető) rendszer korszerűsítését, 

• a tartalékvilágítás, a szünetmentes tápegység (UPS), a biztonsági világítás 
felújítását, 

• a fűtéskorszerűsítést, 
• a légtechnikai hálózat részleges felújítását, 
• a színész öltőzök teljes felújítását, 
• a színházi dolgozók számára fenntartott vizesblokkok teljes felújítását, 
• a színpadtér nyílászárói és a függönyök cseréjét, 
• a nézőtéri helyiségek, a kiszolgáló helyiségek felújítását, 
• a hatásvilágítási rendszer korszerűsítését , 

• a hangrendszer korszerűsítését, 

• az épület elektromos hálózatának és világítási berendezéseinek felújítását, 
• a nézőtéri székek cseréjét, 
• a külső nyílászárók cseréjét, 
• a nézők számára fenntartott vizesblokkok teljes felújítását. 

Az Önkormányzat a Feladat ellátásával a Színházat bízza meg, amelyet Színház 
térítésmentesen vállal a 2. sz. mellékletre is figyelemmel. 

8. Színház az Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a 
megvalósításhoz szükséges előkészítési, a kivitelezéshez, befejezéshez kapcsolódó 
feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel: 

a. gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások 
beszerzéséről, 

b. az Önkormányzat által jelen megállapodással biztosított és igazolt fedezet 
terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében 
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lefolytatja a megvalósításhoz szükséges megrendelésekre, beszerzésekre 
irányuló közbeszerzési eljárásokat, továbbá felelős a közbeszerzésekre nézve 
irányadó jogszabályokban foglalt ajánlatkérői kötelezettségek teljesítéséért, 

c. saját nevében megköti a megvalósításhoz szükséges szerződéseket azzal, 
hogy a megvalósult fejlesztés eredménye az Önkormányzat vagyonát növeli (a 
vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonát képezi), 

d. ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a 
jelen Feladat megvalósítással összefüggö peres és peren kívüli képviselet is, 

e. folyamatos konzultációs kapcsolatot tart az Önkormányzattal és a megvalósítás 
során érintett hatóságokkal, szervezetekkel, 

f. gondoskodik a tervezői müvezetői , lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok 
elvégzéséről , 

g. ellenőrzi és leigazolja az Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő 

számlákat, 
h. gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok 

elvégzéséről, 

i. jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít az 
Önkormányzat felé, 

j. írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít az Önkormányzat részére, 
szakmai támogatást nyújt a tulajdonosi döntések meghozatalában; 

k. felméri a felújításból származó szavatassági és jótállási kötelezettségként 
teljesítendő feladatokat és intézkedik az arra kötelezettek általi teljesítéséről. 

9. A Feladattal megbízott Színház a kivitelezésből valamint a hibás teljesítésből eredő 
felújítási munkálatokat egymástól elkülönítve, de egymásra figyelemmel és 
összhangban köteles megszervezni, az egyes részfeladatokat és annak költségeit 
bemutatni, a megvalósítás során folyamatosan kimutatni. 

1 O. A Sz í n ház a jelen Megállapodásból eredő Feladat ellátási kötelezettségét tudomásul 
veszi, feladatait nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez közreműködőt 
igénybe vehet, melynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

11 . A felújítás tervezett kezdési időpontja jelen Megállapodás aláírásának napját követő 
nap, befejezési időpontja: 2015. december 31. 

12. A Színház kijelenti, hogy a jelen feladathoz készítendő, a közbeszerzési eljárások 
megindításához szükséges tender tervek jelen Megállapodás megkötését követően 
kerülnek elkészítésre. A Megállapodás megkötését megelőzően a feladathoz 
készíttetett kiviteli, megvalósítási tervek rendelkezésre állnak. 

lll. A Feladat tervezett költségei és forrásai 

13. Felek kijelentik, hogy a Feladat tervezett költségigénye nettó 181.417.323 Ft+ Áfa, 
bruttó 230.400.000 Ft, azaz Kettőszázharmi ncmillió-négyszázezer Ft amely 
előzetes, jelen Megállapodás 2. számú mellékleteként csatolt ütemterv alapján 
magában foglalja a Feladat előkészítésével, tényleges megvalósításával, befejezésével 
kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. 

14. A Színház vállalja, hogy a jelen Feladat megvalósítása kapcsán történő ÁFA 
visszaigénylési jogosultságra vonatkozó hivatalos állásfoglalás beszerzését követően, 
annak tartalmától függően kezdeményezi a jelen Megállapodás módosítását. 
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15. A Színház vállalja, hogy az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló 
felújítási céllal tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a felújítás 
befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható 
költségekre használja fel, és a jelen Megállapodás ll. 7. pontjában valamint a jelen 
Megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalmat valósítja meg. 

16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Feladat műszaki tartalmát, ütemezését, 
vagy bekerülési költségét módosítani kizárólag a jelen Megállapodás előzetes 

módosítása útján lehetséges. A jelen Megállapodás módosítása szükségességének 
felmerülésekor, azt megfelelő indoklással alátámasztva, a Színház haladéktalanul 
köteles az Önkormányzat részére jelezni. 

17. Az Önkormányzat a felújítás során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges 
fedezetet a Színház által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott 
esedékes számláknak az Önkormányzat felé történő benyújtása alapján, az abban 
részletezett összegnek a Színház részére történő átutalásával biztosítja. 

18. A Színház köteles a Feladat megvalósítása érdekében az Önkormányzat által 
bármilyen formában és jogcímen rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket, az általa 
kezelt egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten, olyan módon kezelni, hogy a kezelt 
összegek ellenőrzése és nyomon követése folyamatosan biztosított legyen. 

19. A Színház köteles a felújítás megvalósítása körében kötött szerződések alapján 
kiállított és befogadott számlák alapján saját nevében számlát kiállítani és azt az 
Önkormányzatnak benyújtani. A benyújtott számlához köteles másolatban csatolni a 
felújítás megvalósítása körében kötött szerződések alapján a vele szerződő fél 
(vállalkozó, megbízott, stb.) által kiállított befogadott számla fénymásolatát, valamint a 
számla kiállítását megalapozó, a megvalósítással összefüggő feladatok elvégzését, 
összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló a 
Színház által kiadott szakmai teljesítésigazolást Amennyiben a benyújtott számla nem 
felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve jelen Megállapodás 
rendelkezéseinek, továbbá az előírt mellékletek nem kerülnek benyújtásra, illetve a 
dokumentumok nem támasztják alá a számla tartalmát, az Önkormányzat jogosult 
hiánypótlást kérni. A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből 

következően a vállalkozó felé történő késedelmes teljesítésért a Színház felel. 

20. A Színház által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, az 
Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 napon belül utalja 
át a Színház számlaszámára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt 

meghosszabbítja. 

21. A Színház a felújítási feladatok elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a 
fenti eljárásrendre figyelemmel a Kbt. szerinti halasztott, legfeljebb 60 napos fizetési 
határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé. 

22. Amennyiben bármely okból nem köthető ki 60 napos fizetési határidő, azt a Színház 
köteles írásban jelezni az Önkormányzat felé, de minden ilyen esetben az 
Önkormányzat kiköti az igénybenyújtástól számított legalább 15 napos utalási 
időtartamct 

23. A Színház által benyújtott számlának az Önkormányzat hibájából eredő késedelmes 
megtérítése miatt keletkező, a vállalkozó által felszámított és a Színház felé 
érvényesíteni kívánt késedelmi kamatot az Önkormányzatnak kell megtéríteni , a 
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Színház igénylése alapján olyan időben, hogy a Színház a késedelmi kamat 
megfizetési kötelezettségének határidőben tudjon eleget tenni. 

24. Ehhez olyan időben be kell küldenie a fizetési igényt, hogy az Önkormányzatnak 
legalább 15 napja legyen, ha a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó elöírása 
lehetövé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a 
banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 munkanap rendelkezésre álljon. 

25. A Szinház hibájából eredő késedelmi kamat a Színházat terheli, ezzel kapcsolatban 
további finanszírozási igénnyel nem élhet. 

26. A Színház kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások 
adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés nyolc munkanapon belül történő 

teljesítéséről az Önkormányzat számára. 

27. A Színház tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a 
köztartozás-mentességének vizsgálatára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
36/A §-a alapján jogosult eljárni .. 

IV. A Megállapodás hatálya és időtartama 

28. Szerzödö Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás az aláírásának napján lép 
hatályba és a jelen Megállapodásban foglalt műszaki tartalom szerinti megvalósítással 
kapcsolatos feladatok teljes körű elvégzéséig, azaz határozott ideig tart. 

V. Felelősség 

29. Színház felelősséggel tartozik azért, hogy a Feladatot a fővárosi vagyonnal gazdálkodó 
szervezettöl elvárható minöségben, magas szakmai színvonalon és kellő 

gondossággal, szakszerűen, a közpénzzel gazdálkodó szervezetekre nézve irányadó 
jogszabályi követelmények maximális betartásávallátja el . 

30. Színház felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy feladatai 
teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai 
követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem 
tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot. 

31. Színház köteles a megvalósítás érdekében kifejtett feladatai során költséghatékonyan 
eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztositani, az erre irányuló 
jogszabályi rendelkezéseket betartani. 

32. Az Önkormányzatot a Színház jelen Megállapodásban foglalt tevékenységével 
kapcsolatban, a Feladat elvégzésével összefüggésben a jelen Megállapodásban foglalt 
felügyeleti és ellenőrzési jogosultságaiban foglaltakon túl semminemű műszaki, 

pénzügyi és jogi felelősség nem terheli. 

VI. Közbeszerzési rendelkezések 

33. Színház kijelenti, hogy a mindenkor ervenyes közbeszerzési szabályoknak 
megfelelöen, a Színház mindenkori Közbeszerzési Szabályzata alapján jár el. A Feladat 
megvalósítása során a Színház a saját nevében, önálló ajánlatkérőként - a Kbt. 
előírásainak teljes körű figyelembevételével- közbeszerzési eljárásokat folytat le. 
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34. A Beruházási Rendelet 23. § értelmében, az 1. számú mellékletet képező 

engedélyokirat alapján az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához 
szükséges összeget Színház réndélkezésére bocsátja a jelen Megállapodás 2. sz. 
mellékletét képező Ütemtervben foglalt pénzügyi ütemezés szerint. Az Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat megvalósításának 2014. és 2015. évi 
forrását az adott éves költségvetésben biztosítja. 

35. Az Önkormányzat a fedezet felett a Szinház rendelkezési jogát a jelen 
Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja. 

36. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz 
kapcsolódó megvalósítási munkák fedezetét a Színház rendelkezésére bocsátja, ezért 
Színház - mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet - a lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minösül. A Színház kijelenti, hogy a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérö, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál 
bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkéröi nyilvántartásba vette. 

37. Színház a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó, a jelen 
Megállapodásban az Önkormányzat által fenntartott ellenőrzési és felügyeleti 
jogköröket nem érintő műszaki, kötelezettségvállalási , pénzügyi kérdésekben önállóan 
dönt. 

38. Színház köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerzödésekben 
a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerzödést biztosító mellékkötelezettségeket 
kikötni, összhangban a mindenkori Kbt. erre irányuló rendelkezéseivel és a Feladat 
jellege szerint alkalmazható kikötésekkeL 

39. Szabad Tér Színház a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához 
szükséges szerzödéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a felújítás 
eredményeként elöállított eszköz- és vagyonérték az Önkormányzat vagyonát növeli. 

VII. Számviteli rendelkezések 

40. Színház vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása 
érdekében teirnerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat 
vezet az engedélyokiratban meghatározott feladatonként, továbbá gondoskodik az 
ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséröl, a 
Számviteli törvény és a saját számviteli szabályzatában foglaltak betartásával. 

VIli. Adatszolgáltatás, közbeszerzési eljárások ellenőrzése 

41 . Színház a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása 
érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. 

42. Színház negyedévente előrehaladási jelentést küld az Önkormányzat részére, amely 
tartalmazza az alábbi információkat 

a. munkaszakasz megkezdése, 
b. megkezdett munkaszakasz állapota és előző beszámoló óta történő 

elörehaladása, 
c. befejezett munkaszakasz, 
d. esetleges hatósági eljárási cselekmény, 
e. a Feladat megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi (műszaki, 

természeti, pénzügyi, jogi) teirnerült körülmény, kockázat. 
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43. A jelentés mallékletét képezik az adott időszakban keletkezett közbeszerzési 
dokumentumok, valamint megkötött szerzödések és egyéb pénzügyi 
kötelezettségvállalások. 

44. Színház a Feladat megvalósításának befejezését (illetve a szerződés egyéb okból 
megszünését) követő 60 napon belül záró szakmai beszámolót és pénzügyi 
elszámolást (a jelen Megállapodás alkalmazásában szakmai beszámoló és pénzügyi 
elszámolás együttesen: zárójelentés) készít az Önkormányzat felé, amelyben ismerteti 
a megbízás tárgya összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb 
fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, 
tevékenységeket. Színháznak a zárójelentésében meg kell jelölnie a szerződő felek 
követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket A zárójelentésben Színház 
bemutatja a Feladatra felhasznált teljes összeget. 

45. Az Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 60 napon belül írásban 
köteles nyilatkozni. 

46. A folyamatba épített ellenőrzési eljárás keretében a Színház az Önkormányzat részére 
megküldi: 

a. a Feladathoz kapcsolódó tervezett közbeszerzési eljárásokról, továbbá a 
közbeszerzés nélkül tervezett eljárásokról készített ütemtervet 

b. a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatát, 
c. az egyes közbeszerzési eljárások előkészítése során az eljárások lefolytalására 

vonatkozó eljárási ütemtervet, 
d. a közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötni tervezett szerződésekről szóló 

tájékoztatást (a szerződés tárgya, időtartama, értéke, az egybeszámítás 
mellőzésének indokolása, lehetséges vállalkozó(k) megnevezése), a 
szerződéskötési igény felmerülésekor. 

47. Az Önkormányzat a Színház által tervezett közbeszerzések jelen pontban részletezett 
ellenőrzésére a Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztályát jelöli ki. 

a. A Színház köteles 1 O nappal a közbeszerzési eljárása megindítása előtt a 
tervezett közbeszerzés részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásának 
(továbbiakban: felhívás) és dokumentációjának tervezetét az Önkormányzatnak 
elektronikus úton is megküldeni. A felhívás és a dokumentáció módosítása 
esetén a módosító dokumentumokat is meg kell küldeni az Önkormányzat 
részére. 

b. Az Önkormányzat megvizsgálja a dokumentumokat és jogosult állást foglalni 
dokumentumok közbeszerzési, műszaki , valamint jogi szempontból való 
megfelelőségéről a kézhezvételtő l számított 5 munkanapon belül. Ha 
szükséges, jogosult további adatokat, dokumentumokat bekérni a Színháztól. A 
Sz í n ház jogosult az Önkormányzat állásfoglalására észrevételt tenni. 

c. A közbeszerzési eljárást a Színház abban az esetben indíthatja el , amennyiben 
ahhoz rendelkezik az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával. 

d. A Színház. köteles haladéktalanul tájékoztatást adni a végleges 
dokumentumokban történt esetleges változtatásokróL 
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e. A Színház köteles az ajánlatok bontását követő 5 napon belül az Önkormányzat 
részére tájékoztatást adni a beérkezett ajánlattevőkről , és az ajánlatokróL 

f. Az Önkormányzat jogosult a közbeszerzési eljárás bírálóbizottságába szavazati 
és tanácskozási jog nélkül, megfigyelőként tagot delegálni. Az Önkormányzat 
delegált tagjának joga van betekinteni a közbeszerzési eljárás irataiba és az 
ajánlatokba. 

g. A közbeszerzési eljárás lezáró döntést megelőző 5. napig a Színház köteles az 
Önkormányzat részére megküldeni a bíráló bizottság üléséről készített 
jegyzőkönyvet, a döntéshozó részére készített értékelő anyagot. 

h. A közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez az Önkormányzat véleményt 
formálhat, segítve a döntéshozó döntését. 

i. A közbeszerzési eljárás lezárását követően a Színház köteles az összegezést 
(módosított, javított összegezést) megküldeni az Önkormányzatnak az eljárás 
lezárást követő 1 O napon belül. Az Önkormányzat az összegezés re 
vonatkozóan észrevételeket tehet. 

j . A Színház a fentiekben részletezett dokumentumokat elektronikus úton is 
köteles az Önkormányzat részére megküldeni. 

IX. Az Önkormányzat és az egyéb ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzései 

IX.1. Az Önkormányzat ellenőrzése 

IX.1 .1. Általános Szabályok 

48. Az Önkormányzat jogosult a Színház teljesítésével kapcsolatosan ellenőrzéseket saját 
maga, vagy megbízott szakértő, szakértői szervezet útján végezni , illetve végezni, 
illetve végeztetni. A Színház köteles az ellenőrzés során az Önkormányzattal, 
képviselőivel illetve az általa bevont szakértőkkel egyéb közreműködőkkel 

együttműködni , minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni. 
Ennek érdekében köteles a pénzügyi, számviteli nyilvántartásokba való betekintést 
biztositani, illetve az összes szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátani, építési 
helyszín megtekintését biztositani. 

49. Az Önkormányzat ellenőrzési jogának érvényesítése érdekében a Színház köteles 
továbbá információt szeigáitatni különösen az Önkormányzat testületei, vezető 
tisztségviselői , valamint az ellenőrzésre feljogosított más hivatali szervek vagy 
személyek, illetve a hivatali belső ellenőrzés i munkaterv szerint ellenőrzést végző 
személyek felkérésére. Színház köteles tűrni ezen szervek ellenőrzését és ezzel 
kapcsolatban adatot szolgáltatni. 

50. A Színház köteles az ellenőrzés (és információ szolgáltatás) során az Önkormányzat 
képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni , 
számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, így 
különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, a 
gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel 

kinyerhető adatot és információt megadni, azokhoz hozzáférést biztositani; a 
Feladathoz kapcsolódó, megfelelő dokumentumokat, számlákat, az annak 
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megvalósitását igazoló okmányokat, bizonylatokat rendelkezésre bocsátani, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatát a helyszínen is lehetövé tenni és segíteni. 

51 . A helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja 
a Szinház müködését, azonban az Önkormányzat előzetes bejelentés nélkül is 
folytathat ellenőrzést , ha az előzetes bejelentés az ellenőrzés eredményességét 
veszélyeztetné. 

52. A jelen Megállapodással összefüggésben a Színház az Önkormányzat által 
meghatározott határidön belül köteles az Önkormányzat által kért információt, iratot 
átadni; intézkedési tervet, közremüködést végrehajtani; intézkedést tűrn i ; egyéb 
szerzödéses tevékenységet elvégezni. Az Önkormányzat által adott határidő, annak 
lejárta előtt, a Színház indokolt kérésére az Önkormányzat által meghosszabbítható. 

IX.1.2. Az Önkormányzat rendszeres értesítése 

53. Színház az Önkormányzat kapcsolattartóját megfelelő időben értesíti (írásban, vagy e­
maiben, vagy telefonon) a Feladattal kapcsolatos 

a. valamennyi, a Feladatot érintő külsö vállalkozóval , szervvel, személlyel történő 
egyeztetésről , 

b. helyszíni bejárásról (ideértve a teljesítésigazolást megelőző munkaszakasz 
átvételét). 

54. Az Önkormányzat kapcsolattartója vagy az általa kijelölt személy, a fenti 53/a)-b) 
pontban jelölt eseményeken tanácskozási joggal részt vehet. 

IX.2. Külsö Ellenőrzés 

55. A Színház köteles továbbá más külsö ellenőrzö szervek (például Állami Számvevőszék) 
ellenőrzését tűrni és mind az Önkormányzatnál, mind a Színháznál történő ellenőrzés 
esetén az Önkormányzat vagy a Színház. számára előírt határidőben adatot 
szolgáltatni, illetve az Önkormányzat adatszolgáltatása érdekében az Önkormányzattal 
együttműködni. 

56. A Színház köteles az ellenőrzö szervek megállapítása alapján tett javaslatokra készített 
önkormányzati intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtani, ezen belül a 
Színház a külső ellenőrzö szerv vagy az Önkormányzat által meghatározott határidön 
belül köteles az Önkormányzat által kért információt, iratot átadni; intézkedési tervet, 
közremüködést végrehajtani ; intézkedést tűrni ; egyéb szerzödéses tevékenységet 
elvégezni. Az Önkormányzat által adott határidő , annak lejárta előtt , a Színház indokolt 
kérésére az Önkormányzat által meghosszabbítható. 

X. A felújítás eszközeinek aktiválása, hasznosítása 

57. Az Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló felújítás 
eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, vagyoni értékű jogok a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonát képezi. 

58. Színház az általa készíttetett tervek egy eredeti példányát a felújítás fizikai 
megvalósitását követően - a zárójelentéssei egyidejűleg - átadja az Önkormányzat 
részére. A Színház jelen felúj ítás megvalósítására létrejövő/létrejött tervezési 
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szerződésekben kikötöttek szerint kizárólagos felhasználási jogot biztosít az 
Önkormányzat részére. 

59. Színház köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel 
megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy 
a felújítás előkészítése során keletkezett tervekre, alkotásokra a Színház területi 
korlátozás nélküli, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek 
átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles 
megszerezni. 

60. Az aktiváláshoz a Színház köteles átadni a müszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 
aláírt beárazott müszaki leltárt, amely értékcsökkenési kulcsok szerint megbontva 
tartalmazza a felújítás során létrehozott eszközöket. Az előkészítés során előállított 

érték aktíválását az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatala végzi. 

XI. Kapcsolattartás 

61. Szerződő Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó 
személyeket jelölnek ki a következők szerint: 
Önkormányzat részéről: 

Kapcsolattartó: Király Péter főosztályvezető Beruházási Főosztály 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon: +36 1 327 12 10 
E-mail: kiralyp@budapest.hu 
Fax: +36 1 327 18 50 

Színház részéről : 

Kapcsolattartó: Nemcsák Károly ügyvezető igazgató 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 63. 
Telefon: +361 270-7576 
E-mail: gazdig@jozsefattilaszinhaz. hu 
Fax: +36 1 270 7505 

62. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb 
értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján 
kell megküldeni. 

63. A megküldés akkor tekinthető szabályszerünek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó 
személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, 
vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, 
vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott 
küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
címzett az átvételt megtagadta. 

64. Szerződő Felek vállalják a Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett 
dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő - legalább tíz évig történő 

megőrzését, kivéve ha a megvalásításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási 
szerződés ennél hosszabb időtartamct nem ír elő a dokumentum megőrzésére. 
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XII. A Megállapodás módosítása, megszünése 

65. Amennyiben a jogi környezet változása, a Szerzödö Feleken kívül álló körűlmények 
miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása 
veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen 
Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen 

elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A 
jelen Megállapodás módosítását irásba kell foglalni. 

66. A Megállapodás megszűnik: 

a. a Feladatok elvégzésével, felújítás megvalósulásával és a Feladat 
megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával, 

b. a felek erre irányuló közös megegyezésével, 
c. a felek elállása vagy a Megállapodás felmondása következtében. 

67. A megvalásítást akadályozó, befolyásoló körülményekről , tényezőkről a Színház az 
Önkormányzatot haladéktalanul írásban köteles értesíteni. Az értesítés elmulasztásából 
eredő minden késedelemért és kárért a felelősség kizárólag a Színházat terheli. 

68. Szerződő Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel. 

69. Színház súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan: 
a. a jelen Megállapodásban foglalttól eltérő műszaki tartalom megvalósítása, 

ütemezésben foglalt határidő elmulasztása, költségkeret túllépése, nem a jelen 
Megállapodásban meghatározott műszaki tartalomra történő forrás felhasználás 
illetve kötelezettségvállalás, 

b. valótlan adatok, tények, körűlmények közlése, 
c. írásbeli felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség 

elmulasztása, 
d. elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, 
e. a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási , értesítési kötelezettségek 

meg szegése, 
f. a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, 
g. amennyiben Színháznak felróhatóan a Feladat meg hiúsul, 
h. amennyiben Színház a Feladat, az Önkormányzattal történő előzetes 

egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 
napon belül nem kezdi meg, 

i. a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 
meg szegése. 

70. Az Önkormányzat súlyos szerződésszegésének minösül különösen, de nem 
kizárólagosan: 

a. a megvalósításhoz szükséges adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
elmulasztása 

b. a megvalósítás során esedékessé vált Színház általi teljesítésekhez szükséges 
fedezetnek az Önkormányzat általi 30 napon túli késedelmes megfizetése 

c. együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 

71. A Színháznak a jelen Megállapodás megszűnése esetében is Zárójelentést kell 
benyújtania, amelyben ismerteti a megbízás tárgya összefoglaló értékelését, 
időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és 
el nem végzett feladatokat, tevékenységeket. Színháznak a Zárójelentésében meg kell 
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jelölnie a vele szerződő felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket Az 
Önkormányzat a Zárójelentés elfogadásáról a hivatali iktatást követő legkésőbb 45 
napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

72. A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért 
felelős fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén Szerződő 
Felek kötelesek egymással elszámolni. 

73. Színház köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a jelen Megállapodás 
teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, 
rendszerezve átadni az Önkormányzat képviselőjének. 

XIII. Egyéb rendelkezések 

74. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény" valamint a Beruházási Rendelet vonatkozó előírásai az 
irányadók. 

75. Jelen Megállapodás - beleértve a mellékleteket is - bármilyen módosítása kizárólag 
írásban érvényes. 

76. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbiakban felsorolt 1. és 2. 
számú melléklet. 

77. Szerződő Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük 
jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. 

78. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden a jelen Megállapodás 
megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, 
vagy bekövetkezett változásról írásban, nyolc munkanapon belül egymást írásban 
értesítik. 

79. Szerződő Felek a megvalósítás során teljes körűen együttműködnek, és 
megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben 
bármely, a müszaki tartalomban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan 
mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában 
előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítást teszik szükségessé. 

80. Színház köteles az Önkormányzatot nyolc munkanapon belül írásban értesíteni, 
amennyiben a felújítás megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul, vagy tartós 
akadályba ütközik. 

81. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló 
jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. 

82. Szerződő Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról , hogy az ebben 
rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt 
dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. 
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83. Szerződő Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 5 eredeti példányban, amelyből az 
Önkormányzatot 3, Színházat 2 példány illet meg. 

Budapest, 2013 ..... .. .. ...... hó ...... nap 

Budapest 
részéről: 

Főváros Önkormányzata József Attila Színház Nonprofit Kft. 
részéről: 

Tartós István főpolgármester megbízásából: 
Csomós Miklós 

főpolgármester -helyettes 

A pénzügyi ellenjegyzést végeztem 2013 ... .. . hó ... nap 

Verő Tibor 
Pénzügyi főosztályvezető 

Főjegyző megbízásából: 

dr. Kelemen Barnabás 
aljegyző 

Budapest , 2013 .... . hó .... nap 

Mellékletek: 
1. számú: Engedélyokirat 
2. számú: Müszaki pénzügyi ütemterv 

Nemcsák Károly 
ügyvezető igazgató 
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Azonosító: 006839 1. oldal 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Kulturális feladatok 
Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 

dk Fbkll d . a ato ·atm t- an ·e mega nt 

A feladat megnevezése: József Attila Színház részleges felújítása A feladat jellege: 

címe: 1134 Budapest, Váci út 63-67. Felújítás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A berubázó/felújító megnevezése: József Attila Színház Nonprofit Kft. 

címe: 1134 Budapest, Váci út 63-67. 

A feladat teljes költsége: 230,400 A feladat tervezett kezdési és 2013-2015. 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési i dőpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontj a: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kiv. befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerUiési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartás i költség: 

Műszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: 

A fe ladat az 1998. évi XXVI. törvény 
szerinti célt megvalósít-e: 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Részleges felújítás 

. év . hónap 

. év . hónap 

2013. év 07. hónap 

2015. év 12.hónap 

Becslés 

230,400 

Fővárosi Önkormányzat 

József Attila Színház Nonprofit Kft. 

0,000 

A tűzje lző és az RWA (ftlst és hö e lvezető) rendszer 
korszerűsítése; a tartalékvilágítás, a szUnetmentes tápegység 
(UPS), a biztonsági világítás felújítása; fűtéskorszerűsítés, a 
légtechnikai hálózat részleges felújítása, az öltözök és a 
vizesblokkok felújítása, a színpadtéri nyílászárókés a függönyök 
cseréje, a nézőtéri helyiségek és a kiszolgáló helyiségek 
részleges felújítása, a hatásvilágítási rendszer és a hangrendszer 
korszerűsítése, az elektromos hálózat és világítási berendezések 
részleges felújítása, a nézőtéri székek cseréje, a killső 
nyílászárók cseréje, a fóbejárati és nézőtéri előcsarnok üveg 
portál cseréje, és a kapcsolódó egyéb járulékos munkák. 

Részben 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használójalüzemeltetője tulajdonosa megszerz. módja 

l. József Attila Színház Nonprofit Kft. József Attila Színház Fővárosi 
J 134 Budapest, Váci út 63. Hrsz.: Nonprofit Kft. Önkormányzat 

0027817 /OOO l l AOO l 



Azonosító: 006839 2. oldal 

A feladat tervezett k l é ö ts ~ge1 es eves ütemezesü k : 

Költségek megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 
té n v terv terv terv terv ten· ten· terv évek 

Feladat ráfordltásai (áfa nélkUI) 
a) előkészltési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 41 ,338 88,418 32.613 162,369 

c) gép, jármű 
d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 1,000 1)00 2,300 

j) lebonyolítás 0,300 0,400 0,300 1,000 

g) egyéb 
- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

• immateriális javak vásárlása 
-első készletbeszerzés 

h) tartalék 3,937 8,189 3,622 15,748 

l. feladat ráfordításai összesen (áfa 46,575 98,307 36,535 181,4 17 

nélkOI) 

ll. általános forgalmi adó 12,575 26,543 9,865 48,983 

lll. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 59,150 124,85 46,400 230,400 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük: 

Pénzügyi források 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 59,150 124,85 46,400 230.400 

b) beruházási hitel 
c) központi ktv. források összesen 

· cél- vagy címzett támogatás 

· egyéb állami támogatás 
d) EU támogatás 

e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb kolsö forrás, mégpedig: 
Források összesen 59,150 124,85 46,400 230,400 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásá nak vonalas Otemterve: 

a megbizott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának é\'enkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

főbb feladatai módj a 
Kbt 

vonatkozó §·a 2012.év 2013. év 2014. év 2015. é\• 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. év 
beírásával 

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 J 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
i dőtartama 
b) éQítés, bontás x x x x x x x x x x 
c}gép, jármű 
d) ingatlan kárment. 
c) miíszaki-gazdasági x x tervezés 
l) lebonyolítás ){ x x x x ){ ){ x x ){ 
g) egyéb 

- telepitesi hely. 
ingatlan megszerzés 
· immateriális javak 
vásárlása 
• első készletbeszer.r.és 
• benzemelés 
(próbaiizem) 
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A feladatszöveges indoklása: 

J. A megvalósításrajavasoltfeladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása: 
A József Attila Színházban nagyobb beruházás, felújítás 1986-ban volt, amely azonban nem érintette a ház 
kiszolgáló helyiségeit, az öltözöket, a vizesblokkokat, a külsö nyílászárókat, a folyosókat. A színpadi 
felsőgépeket 1986-ban lecserélték, de a gépek kialakítása, kivitele az akkori biztonságtechnikai 
követelményeknek sem felelt meg, és az elmúlt 30 év során történt elhasználódás következtében pedig 
elengedhetetlenül szükséges a biztonságos üzemeltetés érdekében a gépek cseréje. Az épület általános műszaki 
állapota rossz. A szlnpad padlóját 2000-ben cserélték, nem jó rninőségű anyagból, ennek rnegfelelöen a színházi 
üzem során teljesen elhasználódott, több helyen beszakadt, baleset veszélyessé vált. 
Az intézmény vezetése 2012. évben önerőből 28 rnillió forint összegű felújítást, beruházást (a nézőtér 
padlószönyegezése, a folyosók festése, és padlóburkolatának részleges felújítása) hajtott végre a biztonságos 
Uzerneltetést előtérbe helyezve, a nézők kényelme és a színészek, dolgozók körülményeinek javítása érdekében, 
mérlegelve a legfontosabb teendőket. A színpad padlóját felújították, megfelelő karbantartás mellett 6 évig újabb 
cserét nem igényel. A színpadi gépek Jegfontosabb elerneinek, kötélzeteinek részleges cseréje megtörtént, 
használatuk biztonságosabb, de korszerűsítéstik szükséges. 
A tervezett felújítási feladatok elsősorban a biztonságos üzemeltetést, másodsorban pedig komfortérzetet javító 
feladatokat tartalmazza rangsorolva a munkákat. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújitás esetében az erről szóló nyilatkozat: 
A feladat megvalósításához építési engedély nem szilkséges, szakhatósági hozzájárulás (Tűzoltóság) szükséges. 

3. A megvalásításra javasolt feladat várható élettartamaJelújítás i gyakorisága, egyéb fontos köriilmények: 
Várható élettartarn 15-20 év, sztikség szerinti karbantartássaL 

4. A megvalásításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmzl, alapút helyzete, várható hatása a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az a lapközmű, alapút helyzete változatlan, a környezet 
állapota javul, a felújítás növeli az üzemeltetés biztonságát, az infrastruktúra terhelése nem változik. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény mííködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása: A fe lújltás következtében a működtetés költsége változatlan. 

6. A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségei: Egyéb források, pályázatok a feladat megvalósltásához nem vehetök 
igénybe. 

7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják: A fe ladat 
megvalósítójaa József Attila Szinház Nonprofit Kft. Megvalósítási Megállapodás keretében. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerintifeladatra vonatkozó részletezése: 
A felújítással érintett területen a törvény előírása i részben biztosításra kerülnek. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 201 1. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevéte lével 
kerülhet sor. 

Dátum: Budapest, 2013. 

Ellenjegyző a Főjegyző megbízásából: 

Nágel Ilona 
Közgazdasági és Koordinációs 

Referatúra vezetője 

Jóváhagyó nevében: 

Csomós Miklós 
főpolgármester-helyettes 



A felmért munkák becsült költségei ütemezés szerint: 

2013. évi felújítások tervezete 

Becsült költség 
Feladat megnevezése (bruttó összeg 

eFt-ban) 

1. 2013 Tűzjelző és RWA (füst és hö elvezető) rendszer korszerűsítése 11 400 

2. 2013 
Tartalékvilágítás, Szünetmentes tápegység (UPS), biztonsági 

3 400 világítás felújítása 

3. 2013 Fűtéskorszerűsítés l. ütem (hőközpont) 11 700 

4. 2013 Légtechnikai hálózat részleges felújítása 2 550 

5. 2013 Színész öltözők teljes felújítása 18 800 

6. 2013 
Nézőtéri helyiségek, kiszolgáló helyiségek felújítása l. ütem 

6 300 (a Szervezési Osztály Szinházon belüli kialakítása) 

Tartalékkeret 5 OOO 

ÖSSZESEN 59150 

2014. évi felújítások tervezete 

Becsült költség 
Feladat megnevezése (bruttó összeg 

eFt-ban) 

1. 2014 Fűtéskorszerűsítés ll . ütem (fűtési hálózat, radiátor csere) 9 500 

2. 2014 A szfnházi dolgozók számára fenntartott vizesblokkok teljes 
4 800 felújítása 

3. 2014 Színpadtér nyilászárói, függönyök cseréje 8 OOO 

4. 2014 Hatásvilágítási rendszer korszerűsítése 24 OOO 

5. 2014 Hangrendszer korszerűsítése 8 OOO 

6. 2014 
Az épület elektromos hálózatának és világítási berendezéseinek 

13 OOO felújítása l. ütem 

7. 2014 Nézőtéri székek cseréje 584 szék 35 800 

8. 2014 Külső nyílászárók cseréje 11 350 

Tartalékkeret 10 400 

ÖSSZESEN 124 850 



2015. évi felújítások tervezele 

Becsült költség 
Feladat megnevezése (bruttó összeg 

eFt-ban) 

1. 2015. Nézők számára fenntartott vizesblokkok teljes felújítása 5 800 

2. 2015. Az épület elektromos hálózatának és világítási berendezéseinek 
13 200 felújítása ll. ütem 

3. 2015. Nézőtéri helyiségek, kiszolgáló helyiségek felújítása ll. ütem 7 OOO 

4. 2015. Nézőtéri előcsarnok üveg portál 9 800 
Főbejárati portál 6 OOO 

Tartalékkeret 4 600 

ÖSSZESEN 46400 


