
MEGÁLLAPODÁS 

Komplex próbaüzem lefolytalására 



A jelen megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") 

egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Székhelye: 1052 Budapest V., Városház utca 9-11.) 
Képviseli: Tarlós István Főpolgármester 
Törzskönyvi azonosító szám: 735638 
Adószám: 15735636-2-41 
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 
ÁHTI azonosító: 745192 
Bankszámlaszám: 11784009-15490012 

(a továbbiakban: "Önkormányzat"), 

másrészről a 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27. 
Cégjegyzékszáma: 01-1 0-042451 
Adószáma: 1 0898824-2-44) 
Képviseli: Haranghy Csaba Vezérigazgató 
Bankszámlaszám: 10700024-02520009-51100005 
(a továbbiakban: "Üzemeltető") 

(továbbiakban külön-külön: a "Fél", illetve együttesen a "Felek"), 

között jött létre, az alulírott napon és helyen alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Az Önkormányzat 2012. április 28. napján vállalkozási szerződést kötött a "Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telepen 3. tisztítási fokozat tervezési és kivitelezési 
munkáinak elvégzése" tárgyban, továbbá 2013. január 18. napján a "Budapesti 
Központi Szennyvfztisztító Telepen 3. tisztítási fokozathoz kapcsolódó, üzemelő 
létesítményeken belüli építési,- szerelési munkáinak elvégzése" tárgyban a Csepel 
2012 ACS Konzorcium tagjaival (továbbiakban: Konzorcium). 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a 3. tisztítási fokozat megvalósítása 
beruházás részeként az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 
- leválasztott záporvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése; 
- a biológiai fölösiszap elősürítése; · 
-a foszfor eltávolítás fokozása az adagolt Fe( lll) mennyiségének a növelésével; 
- primeriszap eltávolítás fokozása; 
- iszapvíztelenítő kapacitás bövítése; 
- összes nitrogén (TN) eltávolítás hatásfokának a növelése a víztelenítésről elfolyó 
vizek kezelésével; 
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- nitrát recirkuláció kiépítéséhez szivattyúbeszerzés; 
- üzemelő szennyvíztisztító telepen beiOI a létesítményeket összekötő csővezetékek 
építése, kiváltása, a villamos energiaellátás biztosítása (továbbiakban együttesen: 
Beruházás). 

A Beruházás feltételeit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és VízOgyi FeiOgyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által KTVF 50811-8/2011. 
számon kiadott vízjogi létesitési engedély (továbbiakban: Engedély) határozza meg. 
Az Engedély értelmében a Beruházás részeként minimum 1 év próbaüzemet kell 
elvégezni, amelyből a komplex Ozemre vonatkozó próbaüzem időtartama nem lehet 
kevesebb 6 hónapnál. Az Engedély jelen Megállapodás 4. sz. mellékletét képezi. 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (továbbiakban: BKSZTI) 
üzemeltetését 2013. május 31. napjáig kizárólagos joggal a BKSZT Kft. végezte, a 
BKSZTI üzemeltetésére 2013. június 1. napjától kizárólagos joggal az üzemeltető 
jogosult, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról szóló 34/2013. (V. 1 O.) Főv. Kgy. rendelet 1. § paragrafusa 
értelmében. 

üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat érdekében harmadik személy 
(AQUINNO Környezetvédelmi Mérnöki Iroda és Szaigáitató Korlátolt Felelősségű 
Társaság; székhelye: 1119. Budapest, Fehérvári út 83.; cégjegyzékszáma: 01-09-
979331 továbbiakban: Komplex próbaüzem vezetője) jár el a Megállapodás 2. sz. 
mellékletét képező - Üzemeltetővel egyeztetett - Komplex próbaüzemi terv 
összeállítása és a komplex próbaüzem megvalósítása érdekében. 

A jelen megállapodás alapján, a Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt feladat­
meghatározás és a 2. sz. mellékletben foglalt Komplex próbaüzemi terv szerint az 
üzemeltető feladata a 201 O. július 31. napján átadott BKSZTT folyamatos 
üzemeltetése mellett, a Beruházásban megvalósított új müszaki elemekkel történő 
együttes, egymásra épOiő, összehangolt próbaüzemeltetése. A komplex próbaüzem 
célja annak bizonyítása, hogy a Beruházásban megvalósított új elemek alkalmasak-e 
a BKSZTT üzemelő létesítményeivel egyOttesen müködni. 

Tekintettel arra, hogy a komplex próbaüzem elvégzése a BKSZTT üzemeltetésétől 
elválaszthatatlan, a 34/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletben biztosított kizárólagos 
jog alapján a komplex próbaOzem elvégzésére üzemeltető kérhető fel. 

Jelen Megállapodás megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
9.§ (5) bekezdés g) pontjának figyelembe vételével kerül sor. 

Felek kijelentik, hogy Üzemeltető a BKSZTT üzemeltetését az Önkormányzattal 
2013. május 22. napján megkötött Bérleti és üzemeltetési Szerződés (továbbiakban: 
BÜSZ) alapján végzi. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban szabályozott 
komplex próbaOzemi feladatok elválaszthatatlanok az Üzemeltető BÜSZ alapján 
végzett üzemeltetési tevékenységtől, ugyanakkor nem képezik részét a BÜSZ-ben 
meghatározott feladatoknak. Üzemeltető kijelenti, hogy a komplex próbaüzem 
lefolytatásából felmerOiö költségeire a BÜSZ 6.4.2 pontjában írt szennyvlztisztítási díj 
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nem nyújt fedezetet, a komplex próbaüzem költségeit kizárólag jelen megállapodás 
keretében számolja el. 

1. A Megállapodás célja 

A jelen Megállapodás és mellékleteinek célja, hogy 
1.1. meghatározza az Üzemeltető komplex próbaüzemmal kapcsolatos feladatait, 
továbbá 

1.2. szabályazza a beruházás részét képező komplex próbaüzemi feladatból az 
üzemeltetőnél felmerülő többletköltségek megtérítését 

2. A Megállapodás tárgya 

2.1. Üzemeltető a komplex próbaüzem részeként a Megállapodás 1. sz. mallékletét 
képező feladat-meghatározásban részletezett feladatok elvégzésére köteles. 

2.2. üzemeltető a komplex próbaüzem végrehajtására jelen Megállapodás 2. sz. 
mallékletét képező Komplex próbaüzemi terv alapján köteles. 

2.3.A komplex próbaüzem megkezdésének feltétele a Beruházás részét képező- a 
Konzorcium által a 2012. április 28. napján létrejött vállalkozási szerzödés alapján 
végzett - próbaüzem sikeres lezárása, és a müszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárása. 

3. Ellenérték megfizetése 

3.1. Üzemeltető kijelenti, hogy a komplex próbaüzemi feladatok kapcsán kizárólag az 
1. sz. mellékletben meghatározott feladatokkal kapcsolatban ténylegesen felmerülő 
és igazolt költségeit jogosult elszámol ni. üzemeltető a Megállapodás részeként nem 
jogosult a BKSZTT rendes üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő és a 
szennyvíztisztítási díjban elszámolásra kerülö költségek elszámolására. 

3.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Beruházás részét képező komplex 
próbaüzem költségeinek fedezetével rendelkezik, a ténylegesen felmerült és igazolt 
költségeket üzemeltetőnek megtéríti. 

3.3. üzemeltető az 1. sz. mellékletben meghatározott feladataival összefüggésben 
alábbi költség elszámolására jogosult. 

Üzemeltető feladatainak - hat hónapra vetített - ellenértékére az Önkormányzatnál 
biztosított keretösszeg: 139.009.758 Ft + ÁFA, azaz százharminckilencmillió 
kilencezerhétszázötvennyolc forint + ÁFA, összhangban a Megállapodás 3. sz. 
mellékletét képező költségkimutatássaL 
Amennyiben az üzemeltető költségei a keretösszeget meghaladják, úgy Felek a 
Megállapodás 3. sz. mellékletében foglalt költségkimutatást alapul véve módosítják a 
megállapodásban rögzített keretösszeget 
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3.4. Üzemeltető köteles a felmarült költségeire vonatkozó teljesítés igazolás 
tervezetét az Önkormányzat részére megküldeni. Üzemeltető a teljesítés igazolás 
részeként részletes kimutatást köteles készíteni a tárgyhónap során felmarült 
költségeiröl, a Megállapodás 3. sz. mellékletében foglalt költségkimutatáson alapuló 
tételes elszámolással együtt. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a 
teljesítés ellenőrzésébe jogosult az Enviroduna Kft. (székhely 1053 Budapest, Curia 
u. 3; Cg szám: 01-09-704285, adószám: 12804980-2-41; továbbiakban: Eljáró) 
munkatársait külön meghatalmazás nélkül bevonni. 

3.5. Az Önkormányzat a 3.4 pont szerint benyújtott teljesítés igazolást 5 
munkanapon belül köteles ellenőrizni, jóváhagyását, illetve a teljesítés igazolás 
visszautasítása eselén részletes indokait megküldeni az Üzemeltetőnek. 

3.6. Üzemeltető az Önkormányzat által aláírt teljesítés igazolás alapján havonta 
jogosult költségei megtérítésére, a teljesítés igazolásban elfogadott összegre kiállított 
számla alapján. Önkormányzat az üzemeltető költségeit a számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalással teljesíti az Üzemeltető 10700024-02520009-
51100005 szamu bankszámlájára a Budapest Főváros Önkormányzata 
költségvetésében a 840301 Önkormányzati beruházások címrenden megtervezett 
"Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" 
(azonosító: 794) feladat előirányzata terhére. 

4. Üzemeltető kötelezettségei és jogai 

4.1. Üzemeltető köteles az 1. szám ú mellékletben meghatározott feladatait a BKSZTT 
üzemeltetésének, a beérkező szennyvíz és háromszorosan higított csapadékvíz 
tisztításának folyamatos és megfelelő színvonalú fenntartása mellett ellátni, továbbá 
köteles biztosítani az üzemeltetési tevékenységnek a vonatkozó jogszabályokban és 
hatósági engedélyekben előírt teljesítéséhez szükséges feltételeket a BKSZTI 
üzemeltetése során. Amennyiben a komplex próbaüzem során Üzemeltető tudomást 
szerez arról, hogy valamely - a Beruházás kivitelezésével vagy a BKSZTT alap 
kivitelezésével kapcsolatos - hiányosság miatt jelen pontban írt kötelezettségét nem 
tudja teljesíteni (Üzemeltetői akadályoztatás), köteles erről Önkormányzatot 
haladéktalanul írásban értesíteni, annak érdekében, hogy az Önkormányzat 
megfelelő módon el tudjon járni az érintett kivitelezővel szemben. 

4.2. üzemeltető a feladatait a Megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt feladat­
meghatározás és a 2. sz. mellékletben foglalt Komplex próbaüzemi terv szerint úgy 
köteles ellátni, hogy a BKSZTT kiépítési jellemzőinek megfelelő mértékben, a lehető 
leggazdaságosabb módon alkalmas legyen az összegyűjtött szennyviz előírt mértékű 
tisztítására, elégítsa ki a biztonságtechnikai, környezet- és természetvédelmi 
követelményeket, így különösen az Engedélyben előírt követelményeket. 
Amennyiben az üzemeltető a 4.1 pontban meghatározott Üzemeltetői akadályoztatás 
miatt jelen pontban írt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, köteles erről 
Önkormányzatot haladéktalanul írásban értesíteni. 

4.3. üzemeltető köteles az Engedélyben meghatározott és a 2. sz. mellékletben 
részletezett havaria állapotokat szimulálni. 
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4.4. Üzemeltető - az Önkormányzat írásos értesítését követően - köteles a komplex 
próbaüzem kezdetét írásban jelezni a Felügyelőségnek, legalább 8 nappal a komplex 
próbaüzem megkezdését megelőzően. Az Önkormányzat által Üzemeltetőnek 
átadot! próbaüzemi zárójelentést az Üzemeltető nyújtja be a Felügyelöségnek. 

4.5. üzemeltető köteles a komplex próbaüzem lefolytatásával kapcsolatos feladatait 
az Qnkormányzat utasításai szerint ellátni. Üzemeltető köteles jelezni, amennyiben 
az Onkormányzat által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli. 
Üzemeltető felel minden olyan kárért, amely a figyelmeztetés elmulasztásából ered. 

4.6. Üzemeltető a feladatainak szakszerű ellátása érdekében köteles a feladat 
elvégzésére megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyzetet alkalmaznia a 
komplex próbaüzem teljes időszakában. 

5. Önkormányzat kötelezettségei és jogai 

5.1. Önkormányzat jogosult a jelen Megállapodásban rögzített körűlmények 
teljesítését ellenőrizni. Az ellenőrzést az Önkormányzat az Eljáró bevonásávallátja el 
a közöttük 2003. március 11-én létrejött, majd 2005. szeptember 6-án, 2011. március 
10-én és 2012. december 13-án módosított Vállalkozási (Keret)szerzödés alapján. 
Az üzemeltető az Önkormányzat vagy Eljáró részéről az ellenőrzés elvégzését nem 
tagadhatja meg, valamint köteles az ellenőrzés során a legteljesebb mártékben 
együttműködni, ideértve, de nem kizárólagosan köteles az Önkormányzat és Eljáró 
BKSZTT-re történő bejárását lehetövé tenni, valamint a komplex próbaüzemmal 
kapcsolatban minden szükséges felvilágosítást akár írásban, akár szóban megadni. 

6. Biztosítékok 

6.1. Amennyiben az üzemeltető nem a jelen Megállapodás szerint teljesíti 
kötelezettségeit, az Önkormányzat kárátalányként a jelen pont szerinti 
kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy az Önkormányzat a kötbért meghaladó kárát 
is érvényesítheti, illetve egyéb szerzödéses jogait is gyakorolhatja. 

6.2. Amennyiben az Üzemeltető a komplex próbaüzem teljesitésére vonatkozó 
kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, vagy az Engedélyben a próbaüzemre 
meghatározott feltételek teljesülését az Üzemeltető felróható magatartása 
akadályozza, akkor az Üzemeltető köteles az Önkormányzat részére a 3.3 pontban 
meghatározott keretösszeg 1 0%-ának megfelelő összeget meghíúsulásí kötbérként 
megfizetni, mely összeg egyúttal a jelen szerződés alapján fizetendő meghíúsulási 
kötbér maximális mártékét is jelenti. 

6.3. Az üzemeltető az Önkormányzatnak fizetendő meghiúsulási kötbért annak 
esedékessé válása napjától számított tíz (10) napon belül köteles átutalással 
megfizetni, az Önkormányzat által megjelölt számlaszámra. Az esedékesség napja, 
amikor az Önkormányzat a meghiúsulási kötbér megfizetésére az Üzemeltetőt 
írásban felhívja, megjelölve a meghiúsulási kötbér érvényesítésének alapját. 
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6.4. Az üzemeltető vállalja, hogy az Önkormányzatnak kártérítést fizet minden olyan 
kár, veszteség, kiadás és költség tekintetében, amely az Önkormányzatot annak 
következtében érte, hogy az Üzemeltető a jelen Megállapodásban meghatározott 
kötelezettségeit megszegte. 

6.5. üzemeltető nem felel azokért a károkért melyek a technológiai utasítások 
hibáiból származnak, és amely hibákat az üzemeltető kellő körültekintése ellenére 
sem tudott a 4.5 pontban meghatározott módon jelezni. 

7. Határidők 

7.1.Felek megállapodnak, hogy a komplex próbaüzem tervezett kezdete 2013. július 
1. napja, figyelembe véve a 2.3 pontban foglalt feltételek teljesülését is. A komplex 
próbaüzem időtartama a kezdéstől számítva 6 hónap. 

7.2. üzemeltető az Engedélyben meghatározott feltételek igazolásával kapcsolatos­
az 1. sz. mellékletben részletezett - feladatait legkésöbb a komplex próbaüzem 
időtartamának 6.1 pont szerinti leteltét követő 15. napig köteles teljesíteni. 

8. Önkormányzat rendkívüli felmondás i vagy elállási joga 

8.1. Az Önkormányzat a Megállapodást az alábbi esetekben jogosult az 
üzemeltetőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondaní: · 

8.1.1. Üzemeltető a Megállapodásban vállalt bármely kötelezettségét nem teijesíti, 
és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem 
orvosolja, feltéve, hogy ez a magatartás veszélyezteti a BKSZTI jogszabályoknak 
megfelelő vagy egyébként biztonságos müködését, vagy a szükséges engedélyek 
megadását vagy ezen magatartás a meglévő engedélyek visszavonását 
eredményezi; 

8.1.2. Üzemeltető kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
indítására önmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be az 
Üzemeltető ellen csőd-, felszámolási vagy cégtőrlési eljárás indítására, kivéve, ha az 
Üzemeltető az Önkormányzat számára kielégitő módon 15 napon belül igazolja, 
hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az 
eljárás megszüntetését; 

8.1.3. Ha a Felek közölt létrejött BÜSZ bármilyen okból megszünik. 

9. Üzemeltető rendkívüli felmondási joga 

9.1. Az Üzemeltető a Megállapodást kizárólag abban az esetben jogosult az 
Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha 
az Önkormányzat a Megállapodásban vállalt fizetési kőtelezettségét annak 
esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Megállapodásban vállalt feladat 
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teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat az üzemeltető 
felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja. 

10. Megállapodás megszűnése 

1 0.1. A Megállapodás az alábbi esetekben szűnhet meg: 
1 0.1.1. amennyiben a Megállapodásban meghatározott feladatok teljesítése 
sikeresen lezárul; 
1 0.1.2. amennyiben a Felek között létrejövő egyéb megállapodás a jelen 
Megállapodásban foglalt feladatok teljesítését szűkségtelenné teszi; 
1 0.1.3. amennyiben arról a Felek közösen megállapodnak. 

11. Kapcsolattartás 

11.1. A Felek kötelesek egymást minden, a Megállapodás teljesítése 
szempontjából jelentős tényről és körülményről kellő időben, és igazolható módon 
értesíteni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel. 

Önkormányzat kapcsolattartó címe: 

Föpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály vezetője 
Név: Király Péter főosztályvezető 
Tel: +361-327-1210 
Fax:+361-327-1850 
e-mail: KiralyP@budapest.hu 

Eljáró kapcsolattartó címe: 

Enviroduna Kft. 
Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető 
Tel: +361-328-03-50 
Fax: +361-328-02-97 
E-mail: wertan@enviroduna.hu 

üzemeltető kapcsolattartó címe: 

Név: Haranghy Csaba vezérigazgató 
Tel: +361-465-29-44 
Fax: +361-349-1995 
E-mail: csaba.haranghy@vizmuvek.hu 

Komplex próbaüzem vezetőjének címe: 

Név: dr. Czakó Lajos 
Tel: +361-203-65-02 
Fax: +361-371-03-01 
E-mail: aquinno@t-online.hu 
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11.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az általuk megjelölt Kapcsolattartók 
személyében, adataiban, elérhetőségében változás állna be, úgy erről - jelen 
megállapodás módosítása nélkül - kötelesek egymást a változástól számított 15 
napon belül írásban, tértivevényes levél formájában értesíteni. Felek a változásról 
szóló értesítést a jelen megállapodással együtt, ahhoz csatolva kezelik. 

12. Záró rendelkezések 

12.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely 
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 
jogviszonnyal összefüggö és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 
tájékoztatást adni, · valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerzödés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Megállapodás aláírásával hozzájárul a jelen 
Megállapodás főbb adatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. 
törvény szarinti közzétételéhez 

12.2. Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban nem szabályozott - a BKSZTT 
üzemeltetését érintő - kérdésekben a BKSZTT üzemeltetésére vonatkozó 
mindenkori hatályos szabályokban foglaltak szarint járnak el. Jelen Megállapodásban 
nem szabályozott egyéb kérdésekben Felek a Ptk-ban foglaltak szarint járnak el. 

12.3. Jelen- Megállapodás csak írásban módosítható. 

12.4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi 
dokumentumok: 

- 1. sz. malléklet Üzemeltető feladat-meghatározása; 
- 2. sz. melléklet: Komplex próbaüzemi terv; 
- 3. sz. malléklet Költségkimutatás 
- 4. sz. melléklet: Engedély. 
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12.5. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésére képviselőik 
megfelelő felhatalmazással rendelkeznek. Felek jelen Megállapodást, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásukkal elfogadják. 

Budapest, 2013 ............ " 
" 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Tarlós István főpolgármester 

megbízásából 
Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester­

helyettes 

Láttam: 

2013. ················· 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

2013. ······················ 

Verő Tibor 

főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 
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Budapest, 2013 ............ " 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Üzemeltető 

Haranghy Csaba 
vezérigazgató 

" 

Jogi megfelelőségét ellenöriztem: 



1. Malléklet 

Üzemeltetői feladat-meghatározás a komplex próbaüzem lefolytalására 



A Komplex próbaüzem célja annak igazolása, hogy a harmadik tisztítási fokozat 
beruházása során megépített létesítmények és beépített berendezések együttes 
üzemeltetése révén a szennyvíztisztító (BKSZTT) telepről elfolyó tisztított 
szennyvizek tápanyagtartalma az érzékeny területekre előírt határértéket teljesíti. Az 
elfolyó tisztított szennyvizek nitrogén és foszfor tartalmára az érzékeny területekre 
előírt határértékeket a Komplex próbaüzemi terv tartalmazza. 

A Komplex próbaüzem során a szennyvíztisztító telepet és benne az új 
létesítményeket, a jelen malléklet és a Komplex próbaüzemi terv szarint kell 
üzemeltetni úgy, hogy az elfolyó vízminőség kielégítse a határértékeket (A további 
vízminöségi paraméterek tekintetében az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély a 
mértékadó) 

A Komplex próbaüzem magvalósítója az Üzemeltető. A felmerülő technológiai 
kérdések megoldására a Komplex próbaüzem irányítójaként - az Önkormányzat által 
kijelölt- technológus Vállalkozó kerül kiválasztására (Komplex próbaüzem vezetője). 
A komplex próbaüzem indítását és a Megállapodás aláírását megelőzően, a Komplex 
próbaüzem vezetője Komplex próbaüzemi tervet állít össze üzemeltető részére, 
melyböl pontosan felmérhetö az elvégzendő munka és annak költségei. 

Előzmények 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a 3. tisztítási fokozat megvalósítása 
beruházás részeként az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 
- A telep dél-nyugati sarkában megépült az U jelű műtárgy a leválasztott záporvizek 

szennyezöanyag tartalmának csökkentésére; 
- A nyugati kerítés mallett megépült a T2 jelű műtárgy a biológiai fölösiszapok 
elösűrítésére; 

- A foszfor eltávolítás fokozása az adagolt Fe(lll) mennyiségének a növelésével 
(meglévő berendezésekkel, új létesítmény építése nélkül!); . 

-A primeriszap eltávolítás fokozása (új típusú szivattyúk üzemeltetésével); 
-Az iszapvíztelenítő kapacitás bövítése (4. iszapvíztelenltö centrifuga beépítéséVel); 
-A nyugati kerítés mallett megépült új T1 jelű műtárgy az iszap víztelenítésről elfolyó 

vizek kezelésével, ammónia mentesítésével, és ezzel az összes nitrogén (TN) 
eltávolítás hatásfokának a növelése; 

- A biológiai tisztításban a nitrát recirkuláció kiépítéséhez szivattyúk és méröszondák 
épültek be; 

- Az üzemelő szennyvíztisztító telepen belül a létesítményeket összekötő 
csővezetékek épltése, kiváltása, a villamos energiaellátás biztosítása, központi 
vezérlő rendszer (SCADA) módosítása, fejlesztése (továbbiakban együttesen: 
Beruházás). 

A Beruházás feltételeit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség által KTVF 50811-8/2011. számon kiadott vízjogi létesitési 
engedély határozza meg. Az Engedély értelmében a Beruházás részeként minimum 
1 év próbaüzemet kell elvégezni, amelyből a komplex üzemre vonatkozó próbaüzem 
időtartama nem lehet kevesebb 6 hónapnál. 
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Az Engedély alapján 2012. december- 2013. június hónapokban lezajlott az U, T1, 
T2 műtárgyak és berendezéseik próbaüzeme. Az Üzemeltető ez idő alatt megismerte 
azok működését. Üzemeltető megkapta a kezeléshez szükséges kiképzést épp úgy, 
mint a létesítmények kezelési utasítását. A komplex próbaüzem alatt üzemeltető 
jelen melléklet és a Komplex próbaüzemi terv szerint folytatja a létesítmények 
üzemeltetését. 
Az iszapvíztelenítő kapacitás bövítése a 4. centrifugával, a növelt teljesítményű 
nyersiszap szivattyúk működtetése, a foszfor eltávolítás fokozása a vasklorid 
adagolás szükség szerinti növelésével, az üzemeltető számára nem jelentenek új 
típusú feladatokat, azokat a korábbi rutin szerint végzi, a komplex próbaüzem 
céljának megvalósítása érdekében. 

A nitrát-recirkuláció beállítása a komplex próbaüzem vezetőjével egyezetve történik. 
A komplex próbaüzem alatt vizsgáin i kell a különböző mértékű recirkuláció hatását az 
elfolyó vízminőségre. 
A beépített ammónia, nitrát mérőszondák segítségével meg kell határozni a 
levegőztető medencék oxikus :... anoxszikus idöszakainak optimális hosszát. 
A levegőztető medencék üzemeltetése során fel kell állítani azokat a gyakorlati 
üzemmódokat, melyeket az Üzemeltető különbözö körűlmények között, az előírt 
elfolyó vízminőség eléréséhez alkalmazni tud (téli-nyári üzemelés, a csapadékkal 
változó terhelés). 
Ezeket az üzemmódokat a SCADA folyamatirányító rendszer beállításaiban 
érvényesíteni kell. 

Az üzemeltető a komplex próbaüzemmel kapcsolatos feladatait jelen melléklet és a 
Komplex próbaüzemi terv alapján, az Engedély szerint köteles ellátni. 
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BKSZT Kft. 3. fokozat komplex próbaüzem költségkalkuláció 3. sz. melléklet 

2013. évi kOitséc. Vetitési alap 
ld6egysfgnyl 

R Felmerülés Felmerülés ...... 
Feladat twpart ....... Osúmolú módjil fajla;t)$ költség súimlt;is módjil Fajlagos ~g szárnltás ~musa - kezdete .... ......... "'m " "..., ... 

ÖSszesen 139009 758 

Záporvíz ülepítő üzemeltetése l 067 500 2013.07.01 2013.12.31 Egy nyolcad fö operátor 4 müsukbiln =!250000.1.3+300000/12)/30/8*4 183 "'' 5 833 

1" AnamoK rendszer üzemeltetese 2135 OOO 2013.07.01 2013.12.31 Egy negyed fő operátor 4 műszakbiln =(250000*1.3+300000/12)/30/4 ~4 183 "'' 11667 

~ • Átalány 
"(250C100* 1.3+300000/12)/30/8•4 • Fölös iszap ülepitó l 067 500 2013.07.01 2013.12.31 Egy nyolcad fő operátor 4 múszakban 183 "'' 5 833 

~ 

E • Karbantartó személylet 5063000 2013.07.01 2013.12.31 Egy fő gépész és egy elektromos szatember .:(300000*1.3+300000/12}/30*2 183 "'' 27 667 
~ 

~pületen belüli egysegek (re<:irk, 

NH4-N03 szabályozás, 4. 4 270 OOO 2013.07.01 2013.12.31 Egy fél fő operátor 4 múnakbiln "!250000.1.3+300000/12)/30/2* 4 183 "'' 23 333 

centrifuga) 
E 

j Záporviz ülepítő mlntázás 691269 2013.07.01 2013.12.31 
Heti egy alkabmrnal egy telfes vilSg.;ilati sor (KOl, KOISl, BOI, TSS, =29 25 +2925+4446+ 1755-1-9711 +2340t 2 

26 het 26442 
TKN, TN, NH4, TP, P04) 340 

i_ 
ényleges vizsgálati szám .. AnamoK rendszer mintázás l 777113 2013.07.01 2013.12.31 Napi egy alkalommal N02, N03, NH4 :9711 183 "'' 9 711 

~!! .. alapján 

~ Belső nitrát recirkulácló 4 410 666 2013.07.01 2013.12.31 Napi két átlagminta soronként TN, N0 3, NH4, TP =2*(9711+2340) 183 "'' 24102 

• :; Fölös iszap üleprtö mintázás O 2013.07 .Ol 2013.12.31 Eseti vizsgálatok Nincs 183 "'' 
s Záporvíz ülepftö (U épület) 

tpület fogyasztásának 
487 888 2013.07.01 2013.12.31 

Heti egy alkalommal 8 óra 4 db kotró és keverő, 4 iszapszivattyú, 
=27*(4. 2.2+4 *2.2+4*9.2+ 2+30)*8 26 hét 18 662 

4-r: mérése alapján egyebek .. 
1.2 kWh/eltávolftott kg nitrogén.lSSO m3/d. 2160 leg/d NH4, - > •• Épület fogyas;r;tá:sanak =27*(1.2°2160"0.85+2* 5.5°24+ 2.5 *24+ 

-~ Anamruo: rendszer (T épúlet) 14 87&363 2013.07.01 2013.12.31 hatásfok 85% 183 "'' 81292 
... "!! E mérése alapján (3.1+2.2+3°9+2*3.1)*12! 
:!! = ~ Keverők, átemeló és feladó s.zivattyLik 

lii 
Nitrát recirk 

Üzemidő és felvett 
22175 208 2013.07.01 2013.12.31 17 müködő vonal mellett. folyamatos recirk ll kW :27"17*11*24 183 121176 ·-- "'' l!i teljesítmény alapján 

~f ~ Azt becsüljúk, hogy a jelenlegi szivattyLikkal egyező az energiafelvétel 

12 9&01 
~ ; i sedipaq inapelvétel 

üzemidő és felvett 
338 811 2013.07.01 2013.12.31 

normális esetekben. Heti egy alkalommal 24 órán keres.ztül kell 
=27*8°2.5*24 26 hét .., ~ ... 

teljesftmény alapján nagyobb koncentrációt/mennyiséget elvenni. Ekkor s.zivattyLinként .. z o 2.5 kW-tal emelkedik~ teljesítmény felvétel 

~! 
~ > • üzemidő és felvett Hetente egy napot üzemel a centrifuga. Teljesítmény felvétele SSkW 

39 2041 "- 4. centrifuga l 024905 2013.07.01 2013.12.31 =27"55.24*1.1 26 hét 
teljesítmény alapján + 10% előkészítés 
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BKSZT Kft. 3. fokozat komplex próbaüzem költségkalkuláció 3. sz. melléklet 

20l3. évi költs4 Vetítésiilllap 
._,_, 

" Felmeriilés Felmeriilés ...... ' 
Felildilit csoport Felillcin ltszámolis mód}a 

kezdete - Fajliicos költsél!l sdnútás módj;l FajiaBOS kOitsél!l: súmftiis illlgoritlnusa 
mértétel """""""" wm R 

nélkül Y'· 

e ,i Heti egy alkalommal zápor, ebböl általánosan 5% iszap mennyiség 
! . ~ növekedés következik. A kezeléséhez nükséges giiz (hő energia) 

.. il.;;:- Zápor ülepitó miatti többlet iszap 
Átlány o 2013.07.01 2013.12.31 nagysága 300 m3/hl!!t. Ezzel a gázmennyiséggel szembeálllthatjuk a o 26 hét o 

?i E S0 l kezelése 
többlet iszapból keletkező biogiizt, ezért elszámolás ezen a ponton c .. ~ > 

5 !-'fl: nincsen. 
: .. '" E 
.!i!:ii~ 

A többlet foszfor kicsapatás miatt (TP=O mg/1 határértékl10%·ka1 
-=~tlro "':w5q: Többlet foszfor kicsapatás Átlány 5 325 300 2013.07.01 2013.12.31 

több fölös iszap képzöd ik. Ennek kezeléséhez10%·ka1 több S%-kal 
=97*300 183 "' 29100 

!!.iS; több gáz energia szükséges. Tekintettel ura, hogy ebből biogáez nem .. keletkezik, a teljes mennyiség elszámolandó . 

Záporviz ülepítö 
felbontott IBC tartályok 

5 881 097 2013.07.01 2013.12.31 
A záporvíz ülepitó hetente egyszer üzemel.lu. igényelt polimer az 

=8·28.12*1000 26 hét 224 960 
-= alapján engedelyes tervek alapján 28.12 kg/ h. Üzemidö: Bh 

" l! • Elvett iszap mennyiség A záporvfl ülepitö hetente egyszer üzemeL A keletkelő is.zap 
E 4. centrifuga es fajlagos polimer· 6012857 2013.07.01 2013.12.31 szárazanyagtartalma 2ot. A viztelenités becsült fajlagos .. u.5•2o•1ooo 26 het 230000 

'" • felhas.znál~s alapján polimerfelhasználása 11.5kg/t . 

Vizvonal Átalány 42 242 256 2013.07.01 2013.12.31 
Az. l mg/1 TP tartás miatt iiZ FeCI3 felhaszn~lás 7Q%.kalnö. Jelenlegi 

:9000•0.7*36.64 183 "' 230 832 -= felhaszrnihis 9t/nap 

" l! Tenyleges felhasználás A záporviz ülepitó hetente egyszer üzemel. lu. igényelt vas-klorid az 

l Záporviz ülepítö 9 302 875 2013.07.01 2013.12.31 =1214.8*36.64 26 hét 355848 
alapján engedelyes tervek alapján 1214 kg/ h. Üzem idő: Bh 

~ 4. centrifuga 
Elvett iszap esetén 

1436Bll 2013.07.01 2013.12.31 
A záporviz í.llepító hetente egyszer üzemel. A keletkező iszap 

:30000°0.05.36.64 26 hét "'"' ~talány me n nyiség e S%-kal nó. Az. iszapvonill fe!h.,sználása 30 t/hét. 

~ 
A mostanivill azonos karbantartási szin110nallal számolva a 

kilrbantartások költsége a beruházás bekerülési kötlségek arányában 
il A teljes beruházással kapcsolatos 

Átalány 9 423 337 2013.07.01 2013.12.31 nö a mostani kőltségszinthez képest, mely 300 MFt/év A rászben =l S/249*300000000"1.04/365 183 "'' 5149-l 

! karbantartási munkák 
eltérő berendezések miatt 4 %-os költségnövel::edii!st Ilettil nk 

figyelembe. 
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KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 

Kérjük, válas~iban hivatkozzon Baatószámunkra! 

Ikt. sz.: KTVF: 50811-8/2011. 

Előadó: dr. Zsiga Enikő 
Papp Tímea 
Kelemen Zoltán 
Fehér Márta 
Molnár Emese 
Benke Boglárka 
Farkas Ildikó 
Illés Gábor 
Markovits Péter 
Niedermayer József 

Tárgy: Budapest XXL kerület, Budapesti 
Központi Szeunyvíztisztító Telep 
tápanyag eltávolítás fokozásának és a 
leválasztott záporvíz lebegőanyag 

tartalom csökkentésének vízjogi 
létesitési engedélye 

Vízikönyvi szám: D.2/ 4/2203. 

HATÁROZAT 

1./ Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.; a továbbiakban: 
Engedélyes) részére, az AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szaigáitató Kft. (1119 
Budapest, Fehérvári út 83.; a továbbiakban: Tervező) tervező által készített 11-103/2. 
tervszámú 20 ll. október havi keltezésű dokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett 
vízilétesítmények megépítésére 

vízjogi létesitési engedélyt 

adok. 

_2./ _Létesül: . Bi!dapest _XXL_ --~~ri!l~t,_ !(öz_E~Il!L Sz.eiuJ.yv~i~~it(J __ Te_I~p . tápanyag 
eltávolításának fokozására, valarnint leválasztott záporvíz lebegőanyag tartalmának 
csökkentésére a B-000-0 12 rajzszámú helyszínrajz szerint. 

2.1./ Homokfogás után, a Sedipac előülepltők előtt leválasztott záporvíz kiegészítő kezelése: 

A Sedipac előülepítők előtt, a 26250,0 m3 Ih feletti maximum 11250,0 m% mennyiségű 
záporvizet automatikusanleválasztjaa meglévő rendszer. 

Levelezési elm: 1447 Budapest, Pf.: 541 
Telefon: 478-44-00. Telefax; 478-4S-20 

E -mai l: ko ze p d un a Y o lgyi@zo id ho.tosag. h u 
Hon l ap: h up :/lk d vktvf. z. o l d h a tos ag. h u 

Zöld Pont lroda: J 072 Budapest, Nagydi,ófa u. ll. 
Ügyfélfogadlis: hétfőtől csOtöttökig: 91Kl- \6°~-ig, péntek: 900 -l2°n-ig 

ÜgyintCzöi ügyfelfogadri.s: hC:tfö. szerda: 9°11
- 12°n, 13Vt1 - !6"\1-ig, pentek: 9°11

- 12u1'-ig 



Vegyszeradagolás: 

Vas-klorid adagolás: 
Adagolás helye: leválasztó zsilip után. 
Gépészete: 

2 db 50,0 m3 hasznos térfogatú vas-klorid tároló tartály, 
2 + l db adagoló szivattyú. 

Polielektrolír adagolás: 
Gépészete: 

- 2 db tároló-oldó-adagoló. 

Flokkuláló medence (fedett): 
4 db 375,0 m3 hasznos térfogatú, 
Mérete: 7, 80 m x 7,95 m, 
Mélysége: 6,00 m. 
Gépészete: 

4 db SPX-Lightnin-A310 típusú szárnylapátos keverő; D= 0 800 nun. 

Hosszanti átfolyású ülepítő (fedett; flokkulál ó műtárgy része): 
4 db l 068,0 m3 hasznos térfogatú, 
Mérete: 26,35 m x 7,80 m, 
Mélysége: 5,20 m, 
Érkező maximális vízhozam: Qmax = 11250,0 m3/h. 
Gépészete: 

l + l db roots fiívó; Q = 2 m3 lmin, 
4 x! db TSCHUDA E-TSCH-24-8 típusú mctoros Jáncos kotró, 
katrási hossza: 22,50 m, 

- 4 x l db PENELKO tlpusú uszadéklefólöző, 
2 x l db csavarszivattyú (UR jelű); Q= 14-20 m3/h/db; H= 50,00 m, 

- 2 x (l+ l) csavarszivattyú (Ul jelű); Q= 14-20 m3/h/db; H= 50,00 m, 
- 4 x l db recirkulációs szivartyú, 

l db zsompszivartyú; Q = 18,0 m3 Ih; H = l 0,00 m. 

Oleplt ő intezifikálása Tetrajlok csatornaköteges beléte/emmel: 
Hossza: 18,00 m; szélessége: 7,80 m; magassága: 1,50 m; csatornaköteg mérete: 60 mm x 65 
mm; dőlésszöge: 60°, 

Az iszapzsompból a kiülepedett iszap: 
Közvetlenül.a telepi meglévő iszapkezelő rendszerre ( nonnál üzemben), 

..... - - a záporvíz ülepítlik mellettí iszaptárolókba, illetve .. 
az átmeneti betárolást követően a tárolókból az iszapfeldolgozó vonaira kerül. 

Iszap puffer medence (fedett): 
2 db 427;0 m3 hasznos térfogatú; 
Mérete: 23,25 m x 3,50 m, 
Mélysége: 5,25 m. 
Gépészete: 

2 x l db injektoros levegőztető-keverő, 
l db automata vízmintavevő. 
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Elszívó rendszer: 
Kapacitás igénye 3000,0 m3/h. 
Az elszívott levegő a telep i meglévő biofilterre kerül. 

2.2.1 A nitrogén eltávolítás fokozása: 

Az iszapkezelésből szánnazó, nagy ammónia tartalmú csurgalékvíznek (iszapvíz) a máramon 
kivüli, mellékáramú biológiai tisztításával biztosítják a nitrogén eltávolítás!. 

Egy lépcsős, granulált iszapos, töltő-ürítő (SBR) üzemű autotróf deammonifikálási eljárás. 

Víztelenítő centrifugák iszapvize: Q.ut. = 1550,0 m31d (min: 1100,0 m3/d; max: 1800,0 m3/d). 
Víztelenítő centrifugák kezelt és fOlösiszap dekantál! iszapvize a tisztító vonal elé: Q= 6217,0 
m3/d (100 1/s). 

Átemelö mütárgy: 
Honnan: centrifugákról, 
Hova: ülepítő, 
Elhelyezkedése: centrifuga gépház flildszintjén. 
Gépészete: 

• l + l db iszapvíz feladó szivattyú; Q= ll 0,0 m%; H= 6,50 m. 

Ülepítő (fedett): 
l db 47,1 m3 hasznos térfogatú, 
Mérete: 6,00 m x 2,00 rn, 
Vizmélysége: 3,93 m. 

Ülepítő intezifikálása Tetrajlok csatornaköteges betételemmel: 
Hossza: 7,00 rn; szélessége: 2,00 m; magassága: 1,50 m; csatornaköteg mérete: 60 rnm x 65 
mm; dőlésszöge: 60°. 

A kiülepedett iszap a TI átemel ö be kerül, onnan a iliáramú tisztítóra kell továbbítani. 
Iszap tervezett mennyisége: 50,0- 67,0 m3/d (750· l OOO kgTSS/d). 

Nyers iszapvíz puffer medence (fedett): 
l db 700,0 m3 hasznos térfogatú, 
Mérete: 12,00 x l 0,90 m, 
Mélysége: 5,35 m. 
Gépészete: 

• DN 800 rnm hűtőcső köteg + keringetö szivattyú (Q= 97,0 m%; H= 3,40 m): nyáron 
a 40 oc fölötti vizek hütésére, flilösiszap elősűrítő túlfolyó vizével, a .felmelegedett 
hűtővíz a TI átemel ő be jut, 
1 + l db szivattyú (K2 jelű átemelő) a nyers szennyvíz puffer medence felé; Qmax = 

110m3/h/db; H= 6,50 m, 
l db keverő; D= 380 mm; n= 705 Vmin, · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· 
2 x l db anammox rendszerre feladó szivattyú (TP! jelű); Q= 180,0 m%, H= 3,60 
m, 
a nyomóágban on-line mérők vannak beépítve: pH, oldott oxigén, vezetőképesség, 
hőmérséklet, vízszint. 

SBR reaktor ~fedett; anommax rendszer; 4 ciklus/d): 
2 db 2200,0 m hasznos térfogatú, 
Mérete: 20,00 m x 20,00 m, 
Mélysége: 5,50 m, 
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Kapacitása: 4 x 225= 900,0 m3/d. 
Gépészete: 

2 x l 026 db ITT SANITER WE típusú membrán levegőztető elemek, 
2 x 2+ l fúvó; Q= !800 m%/db, 
2 x l dekantál ó elem, Q = 300,0 m3 Ih (dekantálás intenzitása), 
2 x l keverő Flyght SR 465 0 típusú; D= 580 mm; n= 4 74 limin, 
2 x l folyamatos szintmérö, 
l db zsompszivattyú; Q= 18,0 m%; H= 10,00 m, 
!8 db nitrátrecirkulációs szivattyú; Q= l 000,0 m3/h; H= 1,70 m. 

Tisztított iszapvíz puffer medence (fedett): 
l db 340,0 m3 hasznos térfogatú, 
Mérete: 6,30 x 12,00 m, 
Mélysége: 4,50 m. 
Gépészete: 

l + l db kitápláló szivattyú (TP2 jelű) a szivattyú állomásra (TI jelű átemelö) (Q = 
90,0 m3/h; H= 4,00 m) · 
Innen a víz a TI jelű csurgalékvíz átemelöbe kerül. A T1 átemelő nyomóvezetéke a 
Kl jelű csurgalékviz átemelő nyomóágába köt be. Az így egyesített csurgalék és 
tisztított vizek a :ffiáramú szennyvíztisztítás mechanikai tisztító fokozatára, a 
finomrácsok utáni gyűjtő vályúba, innen a mechanikaí tisztításra (homokfogó és 
elöülepítö) kerülnek. 

Szivattyú állomás (TI átemelö): 
2+ l db Qosszes =180m3/h/db; H= 12,30 m 
Összesített kezelt víz (dekantál! tisztított iszapvíz, nyers iszapvíz ülepítéséből származó iszap, 
gravitációs fölösiszap sűritésből származó iszapvíz). A nyomócső a meglévő Kl jelű 
csurgalékvíz átemelő nyomácsövébe köt. Az így egyesített csurgalék és tisztított vízek a 
:ffiáramú szennyvíztisztítás mechanikaí tisztító fokozatára, · a finomrácsok utáni gyűjtő 
vályúba, innen a mechanikai tisztításra (homokfogó és előülepítő) kerülnek. 

Elszívó rendszer: 
Kapacitása: 7800,0 m3 /h. 
Az elszívott levegő a telepi meglévő biofilterre kerül. 

2.3.1 Fosifor eltávolítás fokozása: . 
!39 kgFe(III)/1000 kg; !420 kglm3 sürüségü vasoldat adagolandó mennyisége: 19,74 t/d; 13,9 
m3/d ; 341/h/sor. 
Keletkező vasfoszfát iszap: 6860 kgTSS/d. 

-· 2. 4./-Fölösiszap ellfsűrítése: -- . - --·· .. 

Ülepitő-sürítő műtárgy: 
2 db 1519,2 rn3 hasznos térfogatú párhuzamos, hosszanti átfolyású medence, 

· Mérete: ·9,00 m x 42,20 m, 
Mélysége: 4,00 m. 
Gépészete: 

2 db iszapkotró; katrási hossza: 41 ,50 m. 

Ide a föáramú biológiai tisztitóról elvett félősiszap és a mel!ékáramú biológiai tisztítóról 
elvett :ffilösiszap érkezik. 
Túlfolyó víz és sűrített iszap térfogatárama egyaránt: 260,0 m%. 
A zsompokban összegyűlö sűrített iszapot szállító vezeték a Kl épület és a keleti blokk között 
köt rá a meglévő DN 300 nun-es iszapvezetéken. 
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Az elfolyó tisztavizes fázis a n jelü csurgalékvizes átemelöbe ketiil. 

Elszívó rendszer: 
Kapacitás igénye 837,0 m31h. 
Elszívó ventilátor: l 000,0 m31h. 
Az elszívott levegő a telepi meglévő biofilterre kerül. 

2.5.1 Iszapvíztelmitő kapacitás növelése: 
Víztelenítő centrifuga: 
Negyedik víztelenítő gépsor telepítése a megnövekedett !550,0 m3/d iszapmennyiségre. Innen 
csavarszivattyúk segítségével áramlik a víztelenített iszap az iszapsilók felé (meglévő 
módon). Az iszapvíz elvezetése a tervezett mellékáramú nitrogén eltávolítóra ketiil. 
Kapacitása: 31,0 m31h. 
Gépészete: 

l db feladó csavarszivattyú; Q= 3!,0 m3/h, 
l db polimer adagoló csavarszivattyú; Q = 4,3 m3 Ih, 
l db indukciós mennyiségmérő, 
l db iszaplepény szállító csiga; L = 4100 mm, 
l db iszaplepény szállító csavarszivattyú. 

Vegyszeradagolás: 
Kigázosító medencébe vas-klorid adagolás. 
l ,5 %o-es polielektrolit oldat adagolása a centrifugába való belépés előtt. 

2.6.1 Mennyiség méró"k: 

Mért közeg Mennyiség Mérési Típus 
(db) elv 

Iszapvíz az 
l indukciós karimás DN 150 mm 

iszapvíztelenítőröL 

Fölösiszap elösüritö és a 
mellékáramú iszapvíz 

l indukciós karimás DN 200 mm 
tisztító csurgalékvizének a 
mennyisége. 

Záporvízkezelés ből 
l indukciós karimás DN l 00 mm 

származó iszap. 

A 4. (új) centrifugára 
feladott iszap l indukciós k_~_111,~s I>J:'l' SQ .rnm 
ffieiüiylséiének a: iii.éi:éséfe~ 

.... ~ .. ·-· ··-----···. ··--·· 

Az új víztelenítő 
rendszerhez tartozó 

l indukciós ka.ri111ás DN 40 rnm 
polieleJ...irolit adagolás 
mennyiségének a méröje. 

2. 7.1 Iszap vo11al: 

A tervezett új létesítmények közül csak a foszfor kicsapatás során keletkezik többlet 
iszapmennyiség, ami 4,5 m3/d mennyiséget jelent. Ez a fő tisztított egységböl kikerülö 
rothasztott iszappal együtt kerül el szállításra. 
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Akirothasztott és a vaskicsapatás után az elszállítandó iszap összes mennyisége: 
Szárazidei: 189,0 m3/d. 
Csapadékos időben: 288,0 m3/d. 

3./ E vizjogi létesitési engedély 2013. december 31. napjáig hatályos. Az engedély 
hatályának meghosszabbítása - az előbbi időpont lejárta előtt - a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kérelemről és melléldeteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt meliékletek 
csatolásával kérhető. 

4.1 Előírások: 
A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell 
jelenteni. 
A kivitelezés befejeztével müszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a müszaki átadás­
átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a 
Felügyelőséget. 

Az üzemeltetés megkezdése előtt, a próbaüzem lezárását követően 30 napon belül a 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az 
üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. 
A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az Engedélyes köteles 30 napon belül a 
Felügyelőségnek bejelenteni. · 
Amennyibenjelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a 
vízjogi létesitési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes 
nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát. 
A Dunába vezetendő vizek mínőségének a Budapesti Központi Szennyvíztisztitó 
Telepre (a továbbiakban: BKSZT) kiadott míndenkori jogerős vízjogi ilzemeltetési 
engedélyben előírt határértékeknek kell megfelelnie. 
A tervezett vizilétesítményekre a kivitelezés! követően a próbaüzemi terv szerint 
mínimum l éves próbaüzemet kell lefolytatni. A komplex üzemre vonatkozó próbaüzem 
időtartama nem lehet kevesebb, mint 6 hónap. 
A próbaüzem ideje alatt a különböző havária esetek, áramszünet esetét is szimulálni kell, 
hogy a rendszer automatikusan átáll-e az eredeti (régi) üzernhelyzetre. 
A próbaüzem kezdetét, az egyes üzemrészek üzembe helyezésének kezdetét és a 
komplex próbaüzem kezdetét is irásban be kell jelenteni a Felügyelőségre, azok kezdetét 
megelőző 8 nappal. 
A próbaüzemi tervben szereplő vizsgálandó komponensekre a próbaüzem ideje alatt 
havonta kétszer akkreditált mérést kell végezni, amit a Felügyelöségre be kell nyújtarn 
a mérést követő 20 napon belül. Az eredmények kiértékelését a próbaüzemi 
zárójelentésnek tartalmltzn.iakell. . . . . . . . . . . . . . . 

· A- próbaüzem időszakára .vonatkozó kezelési és. karbantartási... utasítást. a. próbaüzem 
megkezdésétől számított 30 napon belül be kell küldeni a Felügyelőségre jóváhagyásra. 
A Duna-folyamba vezetett kevert víz vizsgálandó komponenseit ki kell egészíteni az öt 
napos biokémiai oxigénigénnyel, az összes lebegőanyag izzítási maradékával, továbbá a 
szerves oldószer extrakttal: · ·· .. - ... _ .. · · · 
Az önellenőrzésre vonatkozó méréseknek a mindenkori jóváhagyott, jogerős 
önellenőrzési terv szerint kell megfelelni. 
A kivitelezés során biztosítani kell minden feltételt a BKSZT zavartalan müködése 
érdekében. 
A végleges, az egész egységre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításnak a vízjogi 
üzemeheiési engedélyes dokumentáció melleldetét kell képezriie. 
A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal 
kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Karm. rendelet) elöírásait, és 
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fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tervezett mütárgyak építési rmmkálatai 
során a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz ne szennyezödjön. 
A tervezett talajcsere során kitermelt anyagok szennyezettségük mértékétöl függően 
helyezhetők el. A feltöltésre csak tiszta, igazoltan szennyeződés-mentes talaj 
használható. 
Az építési munkák miatt áthelyezendö figyelökút eltömedékelésére és létesítésére a 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalmú dokumentációk 
benyújtásával - külön eljárás keretében - v~ogi létesitési engedélyt kell kémi a 
FelügyelőségtőL 

A vonatkozó előírások szerint az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak 
lábvonalától számított, 10,00-l 0,00 m szélességű fenntartói sávo t (védősávot) kell 
kialakítani. 
Árvízvédelmi töltést vízellátási, csapadék- és szennyvízelvezetö nyomóvezetékkel vagy 
gravitációs vezetékkel és csatomával a töltéslábtól számítva, a töltésfejlesztés mértékét 
is figyelembe véve, l 0,00 m-en belül tilos megközelíteni. 
A technológiai bővítmény kiviteli tervezése során, a beépítésre kerülö berendezések 
zajkibocsátásának ismeretében a zajcsökkentő létesítményeket - amennyiben szükséges 
- úgy kell megtervezni, hogy környezetében a vonatkozó zajterhelési követelmények a 
teljes létesítmény (BKSZT) működése mellett teljesüljenek. 
A próbaüzem során az egész BKSZT régi és új zajforrásainak ílzemszerü működése 
közben végzett zajmérések alapján késZÜlt szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a 
vonatkozó zajterhelési határértékek teljesíllnek. 
A szakvélemény helyszínrajzán részletesen jelölni kell az építési övezeti besorolásokat 
és az objektumok funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más, jelentős zajforrások 
jelölésével együtt. 
A zajméréseket az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a zajkibocsátási hatá1·értékek 
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XIL 18.) KvVM 
rendelet) 5. sz. melléklete szerint dok:urnentálni. 
A telephelyen belüli jármümozgás is az üzemi zajnak minösül. 
A mérések körülményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet l. § (3) 
figyelembevételével kell megválasztani. 
A mérési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a mérési eredmények összevethetök 
legyenek az engedélyezési eljárásban benyújtott szakvéleménnyeL 
Határidő: A vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem benyújtásával 
egyidejűleg. 

Száraz időben az építési és a közlekedési terület locsolásával a felvert por mennyiségét 
csökkenteni kell. 
A por és a sár közutakra történő kihordását kerékmosó alkalmazásával meg kell 
akadályozni . 

. . Az.építés során felhasznált, illetve kitermelt anyagok szállítását zárt.konténerben vagy a 
kiporzást és kiszóródás! megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e 
feltételeket biztosító célgéppel, szállítójármüvel, levegőterhelést kizáró rnódon kell 
végezni. 
A·közutakra esetlegesen kihordott sarat és port, utcaseprő autók alkalmazásával el kell 
távolítani. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: 2000. évi 
XLIII. törvény) foglaltaknak megfelelöen a tevékenységet a hulladékképződés 
megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell 
végezni. 
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A létesítés során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell 
gyűjteni, és további kezelésre csak az adott tlpusú hulladékra érvényes hulladékkezelési 
engedéllyel rendelkező szervezetoek szabad átadni. A hulladékkezelés során a 
hasznosítás! előnyben kell részesíteni az ártalmatlanitással szemben. 
A telepen akirothasztott iszap hosszú távú elhelyezését, ártalmatlanítását biztosítani kell. 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Konn. rendelet) előlrásait kell figyelembe 
venni. 
Az építkezések és a bontások során figyelembe kell venni az épftési és bontási 
hulladékok kezelésének részletes szabályiról szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendeletének (a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet) elöírásait. 
A tevékenység során kitermelt toldet szennyezettsége esetén be kell sorolni a hulladékak 
jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: 16/2001. (VII. 18.) 
KöM rendelet) szerint. 
Tereprendezésre, rekultiválásra, esetleges feltöltésre csak hulladéknak nem minősülő, 
inert anyago! szabad alkalmazni, illetve leterítem. 
A munkagépek javítása a munkavégzés helyszínén nem végezhető, csak arra engedéllyel 
rendelkező telephelyen. 
A tevékenység ·során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyüjtéséröl, 
nyilvántartásáról és a Felügyelőségnek történő bejelentési kötelezettség teljesítéséről 
Engedélyesnek gondoskodnia kell a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekról szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet) előírásai szerint. 
Nem veszélyes hulladékok esetében az elszállítást igazoló bizonylatok másolatát, illetve 
veszélyes hulladékok esetén az "Sz" jegyek másolatát a vízjogi iiZemeltetési 
engedélyezési eljárás során be kell nyüjtani a Felügyelőségre. 
A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során be kell nyűjtaní az alkalmazott 
technológia során keletkező hulladékoknak a 16/200 l. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti 
EWC kódszámmal történő besorolását, valamint a hulladékok elhelyezésére vonatkozó 
befogadó nyilatkozatok másolatát. 

4.1J Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5598-
7/2011. számú szakhatósági állásfoglalásának kikötései: 

Az építkezés során a meglévő közművek védelme megoldandó. 
Az új fcilösiszap elősűrítő műtárgycsoport gépházában a takarításhoz légbeszívó szelepes 
tömlővéges vizkivételi és kiöntö lehetőséget kell biztositani. 
Az új záporvíz ülepítő medencénél légbeszívó szelepes tömlővéges vízkivételi 

........... -lehetöséget-kell.kialakltani ....... _ .. ______ -··- -··- -· ..... ····-·- ·-····--.. ···-·····-········· ______ _ 
Az építkezés során keletkezett termelési (nem veszélyes), települési (kommunális) szílárd 
hulladékol és a veszélyes hulladéket elkülönitve kell gyűjteni és elszállítását az 
előírásnak megfelelően kell végezni. 

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdbetök meg. Jelen 
engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. 

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a k!Jzlgazgatási 
hatÓsági eljárás és szalgá/tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 140. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye. 

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 810 OOO Ft, melyet 
Engedélyes helyett az ENVIRODUNA Kft. (1053 Budapest, Curia u. 3.) megfiZetett. 
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E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, a 
Felügyelőséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssei lehet élni. A fellebbezés 
elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs 
l7hetöség. A fellebbezési eljárás díja 405 OOO Ft, amit a Felügyelőség Magyar 
Allam.kincstárnál vezetett l 0032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell 
megfizetni. 

INDOKOLÁS 

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező e határozat 2J pongában leírt vízilétesítmények 
megvalósítására vízjogi létesitési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13 .) 
KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza: 

az Engedélyes megnevezését, cúnét, valamint meghatalmazását, mely szerint a Tervező a 
nevében eljárhat; 
az engedélyezési tervek 8 példányát, a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Dr. 
Czakó Lajos, kamarai száma: 01-6303); 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (Xll. 25.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet) 13. számú melléklete szerinti, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára 
szolgáló adatlapot; 
az érintett ingatlaura vonatkozó tulajdonjog igazolását (Budapest XXI. kerület, 21000712 
hrsz.), mely Engedélyes tulajdonát képezi; 
Tervező nyilatkozatát, mely szerint a tervezett vízimunka, vízilétesítmény kö=üveket nem 
érint; 
müszaki leírást; 
a BKSZT Budapesti Szeunyvíztisztítási Kft. 2011. ol..ióber 19. napján kelt 
WTP _OP_ FPY _ll_ 281 szárnú üzemeltetői hozzájárulása; 
igazolást az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséröl. 

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére: 

Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5598-7/2011. 
számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az 
engedély kiadásához. 
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
"A Kl!zép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 

. 50811"212011 .. iktatószámú megkeresésben felkérte Hatóságunkat az ügyben. szakhatósági 
állásfoglalás megadására. A megkereséshez csatolt dokumentáció áttanulmányozása alapján 
megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának a kikötések teljesítése me/lett 
közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 
Szakhatósági állásfoglalásom az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
J 991. évi XL törvényben megállapított hatósági jogkörömben, a budapesti központi 
szennyvíztisztftó telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési 
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek Iciemelt jelentőségű 
üggyd nyilvánításáról szóló 15012006. (VII 21.) Karm. rendelet J. § (3) bekezdésében 
biztositott hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII 27.) Karm. rendelet 4. § (4) 
bekezdéseszerint meghatározott illetékességemben e/já>-va alakítottam ki. " 
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Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolásat a Ket. 72. § (1) 
bekezdése db) és ed) pon~ai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása 
ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Aszennyvíztisztító telepre vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedély KTVF: 488-10/2011. 
számon 2011. május 30. napján kiadásra került, azonban nem emelkedett jogerőre, mivel a 
h.atározat ellen a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és Budapest Főváros 
ünkormányzala is fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés fö tárgya rnindkét fél részéről a 
határértékek megállapítása volt. A Felügyelőség 2011. július ll. napján az ügyet 
felterjesztette a Föfelügyelőségre, a másodfokú döntés jelen engedély kiadásáig nem 
emelkedett jogerő re. 
A BKSZT üzemeltetője, a BKSZT Budapesti Szeunyvíztisztítási Kft. az önellen6rzését a 
KTVF: 36101-5/2010. számonjóváhagyott terv szerint végzi. 

A benyújtott kérelembő l, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából 
megállapítottan1, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vizgazdállcodásról szóló 
!995. évi L VII. törvényben (a továbbiakban: !995. évi L VII. törvény) előírtaknak. A 
vízilétesítn1ények megépítését a 1995. évi LVII. törvény 29. § (J) bekezdés a)-c) pontja, a 
Ket. 71. § (l) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatásági jogkör gya!rorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 
előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának 
meghosszabbítása a 7211996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető. 

A rendelkező részben foglalt feJszini viz védelmére vonatkozó elölrásaimat a feJszini vizek 
védeimének szabályairól szóló 220/2004. (Vll. 21.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. 
(VII. 21.) Karm. rendelet) figyelembe vételével adtam. 

A fejlesztést az alábbiak indokolják: 
A killön áramú záporvíz kezelést a nagy intenzitású csapadékek esetén a csatornahálózatból 
kimosódott kiülepedett iszap a BKSZT befolyó nyers szeunyviz minöségében jelentős változás 
okoz, legfőképpen a lebegőanyag koncentrációja emelkedik meg annyira, hogy a BKSZT 
jelenlegi kiépítettségemellett nem tudja a felszíni vizes határértékeket teljesíteni. 
A mellékáramú nitrogén eltávolítás fontossága az, hogy az üzemeltetési idöszak tapasztalatai 
alapján az üzemeltető nem tudta elérni, hogy az összes nitrogén tartalma tartósan l O g/m3 alá 
csökkenjen. Továbbá az elvégzett vizsgálatok és számítások alapján megállapításra kerül, hogy 
az összes nitrogén eltávolításának szűk keresztmetszete a denitrifikálás. 

A . pró~aüzem idejére vonatkozó kezelési. és karbantartási utasítás abból a müszaki 
...... megfontolásbó 1- írtam elő, .. hogy. a .személyzet betanitásátmegkönnyltse, .. valamit .. a jelenlegi 

üzemeltetéstől eltérő feladatok is rögzítésre kerüljenek. 

A végleges kezelési és karbantartási utasítást a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. sz. 
!U~l!ék!_~t III/A,. l g) JlOiltja Szerillt~rtailJ. :l(í: _ _ . . .................... . 

A próbaüzemre vonatkozó előírásaimat az alábbiak figyelembevételével tettem meg. 
A 220/2004. (Vll. 21.) Karm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint: "Új létesítn1ények 
esetén a kibocsátó a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett 
mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, 
illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja." 
A havi két mérést a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályo/a·ó/ szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 2.2.2 
cc) pon~a alapján, figyelembe véve, hogy a BKSZT kiépített kapacitása 1.633.333 
lakosegyenértékü. 
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Az l éves próbaüzemet a vizilétesítmények komplexitására való tekintettel, figyelembe 
véve a 72/1996. 0f. 22.) Konn. rendelet 3.§ (ll) bekezdését. 
A havária, áramszünetekre vonatkozó próbaüzemet arra való tekintettel írtam, elő, mivel 
a tisztító rendszerek ezekben az esetek az eredeti üzemhelyzetre állnak vissza. A 
visszaállás hatékonyságáról, megfelelőségéről meg kell győződni. 

A 219/2004. 0/Il. 21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a felszín alatti vizek jó állapotának 
biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszútávon se veszélyeztesse a 
felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesítését. 

Megállapítottam, hogy a BKSZT elhelyezkedése nem érint vfzbázist. A tárgyi tevékenység 
következtében a Dunába bocsátott tisztított szennyvíz minósége javulni fog, mely közvetetten 
pozitív hatást gyakorolhat a teleptől délre elhelyezkedő Csepel-Halásztelek vízbázison termelt 
víz minöségére is. 

A szennyvíztísztító telep árvízvédelmét a Felügyelőség által kiadott KTVF: 734-13/2008. 
szárnú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező körtöltés (kiegészített útpályatöltés) 
biztosítja. 
Az árvízvédelmi tárgyú előírásokat a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról, valamint a 
nyári gátak által védett területek értékének csökkenéséról kapcsolatos eljárásról szóló 
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet l. § 12. pont és a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szalgá/ó tevékenységekre és létesítményekre vonatlcczó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet l. sz. mellékletének 1.4.4. pontja 
alapján írtam elő. 

A Felügyelöségre benyújtotta a Tervező által készített, ,,A Budapesti Központi 
Szennyvíztísztító telep (BKSZTT) tápanyag (N, P) eltávolításának a fokozása, valamint a 
leválasztott záporvíz lebegőanyag tartalmának a csökkentése" címü vízjogi létesitési 
engedélyezési terv 6.2.5. Zaj és rezgés címü fejezete (továbbiakban: Fejezet) az alábbi 
megállapításokat teszi: 
A telephelyen egyidejűleg üzemelő vízgépészeti szivattyúk teljesítménye gyakorlatilag nem 
változik, így az azok által kibocsátott zaj is változatlan marad. 
A légbellivás tekintetében a technológia bővítés okán a zajforrások súlypontja enyhén 
eltolódik észak-nyugati irányba, de a változás mértéke nem haladja meg a vonatkozó 
zajkibocsátási határértékeket 
Az iszapkezeléshez kapcsolódó technológiai változás összességében a jelenlegi zajkibocsátást 
nem növeli meg. 
A technológiai bővítést követően, a közölt számítások szerint a tényállapothoz (Józsa és 
Társai 2000 Kft. 2010. októberében végzett méréseí) képest a vizsgálati pontokon várható 
zaji~.~helés a számított O - 4 dBA növekedéssel együtt várhatóan a vonatkozó határérték .alatt 
marad. 
A Fejezet rögzíti, hogy "A technológiai bővítmény próbaüzeme során Zajvédelmi Tervet kell 
készíteni, ami az esetleg szükségessé váló zajcsökkentő műszaki beavatkozásokat ts 
tartalmazza ..... A Zajvédelmi Tervnek a BKSZTT egészére kell vonatkoznia .. :": · · 

Levegőtisztaságvédelmi előírásaimat a benyújtott vízjogi létesitési engedélyezési terv. 
áttanulmányozása után a levegő védelméról szóló 306/2010. (XII. 23.) Karm. rendelet 
figyelembe vételével adtam meg. 

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy a jelenlegi 
vízvonal levegőztetési igénye esőkkeruli fog, míg az új technológiai egységek új levegőztetési 
igényt jelentenek. Az előzőeket összegezve a tisztítandó levegő mennyisége csökken tehát a 
meglévő tisztító kapacitás bőségesen elegendő a keletkező szennyezett levegő áramok 
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tisztitásához. A technológiai módosítás k6vetkeztében levegöminőségi romlásra nem kell 
számítani. 

Megállapítottam, hogy az Engedélyes tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizárá ok 
hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn. 

Hulladékgazdálkodási előírásairnat a 2000. évi XLI!J. törvény, valarnint a 98/2001. (VI. IS.) 
Korm. rendelet, a 45/2004. (VU. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a 16/2001. (VII. 18.) 
Korm. rendelet és a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján tettem meg. 

A BKSZT KF: 25488-9/2003. számon érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. 
A B-000-012 rajzszámú helyszínrajzon a tervező felsorolta a meglévő és a tervezett 
műtárgyakat, a KF: 25488-9/2003: szárnú k6myezetvédelmi engedélyben viszont a meglévő 
műtárgyak nem kerültek felsorolásra. Ezért a KF: 25488-9/2003. számú kömyezetvédelmi 
engedély módosítása nem szűkséges a műtárgyak bövítése miatt. 

A KF: 25488-9/2003. számú környezetvédelmi engedély 3. fejezet 3.2. pontjában részletezi az 
engedélyezett tevékenység technológiáját. "a fogadott szeunyvizek mechanikai előkezelése és 
mechanikai tisztítás után biológiai tisztítás: 
3.2.1.1. technológiája: eleveniszapos zárt rendszer kétfázisú nitrifikálással és 
denitrifikálással". 

A beruházás területe országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti 
teriiletet és a természet védelméról szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapjáll ex 
lege védett természeti teriiletet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá a beruházás 
teriilete az európai közösségí jelentőség([ természetvédelmi rendeltetésű területeleról szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségí jelentőség([ természetvédelmi 
rendeltetésű teriiletekkel érintettfoldrészletekről szóló 14/2010. (V. ll.) KvVM rendelet által 
meghatározott Natura 2000 hálózat teriiletének nem része, de az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 200 3. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos 6kológiai hálózat ö vezetét 
érinti. 

A tervezett beruházás várhatóan javítani fogja a Duna szeunyvíztisztító telep a! vízi szakaszán 
a vizminőséget, cs6kkenni fog a folyarn nitrogén és foszfor terhelése. 

Fentieket figyelembe véve a beruházás természetvédelmi érdekekkel6sszhangban van. 

Felhívom Engedélyes!, hogy szíveskedjék nyilatkozni a határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belűl, hogy igényt tart-e a Felügyelöségre benyújtott és az eljárás lezárása 
ntán .a vízikönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányou felül fennmaradó 

. --.teMiokumentációkra.-Tájékoztatom, hogy_ a. Felügyelőség. a fennmaradó .. tervdokumentációk 
tárolásáról a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok 
megsemmisítésre kerillnek 

· Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelm~ természetvédelmi, valamint a 
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM 
rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) l. mellékletének L fejezet 24. 
sorszám 7.2.4. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes 
helyett az ENVIRODUNA Kft. megfizette (számla száma: KI-439912011). 

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (l) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a 
Ket. 99. § (l) bekezdése állapí~a meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. 
(XII. 27.) KvVM rendelet rendelet 2.§ (4) bekezdése írja elő. 
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Felhívom a figye!mét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005~ (XII. 27.) 
KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az 
eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni abefizetés tényét. 

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban 
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a Ket. 140. §(l) bekezdés d) ponqa szerint, a 61. §­
ban meghatározott rnértékil eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege 
ötezer forint, legmagasabb összege tennészetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy 
vagy jogi személyiségge1 nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság 
egy eljárásban, ugyaoazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható. 

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, illetékességi területét a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Korrn. rendelet 17. §-a és l. szárnú mellékletének IV. 5. pon\ia 
szabályozza. 

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően­
intézkedem. 

A határozatjogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesitem. 

Budapest, 20 ll. december 23. 

Do11a Eszter 

-·--------------· .. ·····--- _______ igazgató 
l~ .. ~:,: kiadmány hiteléü~egbízásából: 

\~t\~\ ! . ~~~~Jj 1 . ) .··. _ • . V~a István s. k. 
---- --~::::::: ......... :': ... ': .. :::,. - .::'~o:Ia~~~!irodavezető 
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Kapják: 
Ügyintézői utasítás szerint 

!3 




