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ELŐTERJESZTÉS 

a Közgyűlés részére 

Tisztelt Közgyűlés! 

Városfejlesztési F öpolgármester-he lyettes 

ikt. szám: FPH028 /123 - 7 4 /2015 

tárgy: 

Javaslat .A fővárosi házhoz menő szelektív hu lladékgyűjtés\ 

rendszer kialakítása" című projekt támogatási szerződésének 61 
sz. módosítására 

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment 

Főosztály 

egyeztetésre megküldve: 

A fővárosi közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnoka részére 

A Fővárosi Közgyűlés 368/2012. (02.29.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy 
jóváhagyja és megköti a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, „A fővárosi házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című, projekt (a továbbiakban: Projekt) 
támogatási szerződését (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés" ) , (1. sz. melléklet). 

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását (2. sz. melléklet) a Megvalósítási Munkák nettó 
összköltségének tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 954/2013. (V.29.) Főv. Kgy. számú 
határozatával hagyta jóvá. 

A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítását (3. sz. melléklet) a támogatási intenzitás 85 %-ról 
93,622454 %-ra történő módosulása tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 1393/2013. {IX.03.) Főv. 
Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. 

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását (4. sz. melléklet) a Megvalósítási Munkák nettó 
összköltségének, valamint a véghatáridő módosításának tárgyában a Főváros i Közgyűlés 

2018/2013. (Xll.11.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. 

A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítását (5. sz. melléklet) a Megvalósítási Munkák nettó 
összköltségének módosítása tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 449/2014. (IV.30.) Főv . Kgy. 
számú határozatával hagyta jóvá. 

A Támogatási Szerződés 5. sz. módosításában (6. sz. melléklet) a projekt output és eredmény 
indikátorai, továbbá egyes horizontális indikátorok kerültek módosításra, engedélyokirat 
módosítására nem került sor. 

1052 Budapest, Városház utca 9- 11. l levé lci m: 1840 Budapest 1 telefon:+ 36 1 327-1036 1 ra x: + 36 1 327-17-65 

e-ma il: SzeneczeyB@Budapest.h u 



A Projekthez kapcsolódó jóváhagyott 8. sz. változásbejelentés (7. sz. melléklet) alapján módosult 

a nettó elszámolható költség összege 5 054 863 792 Ft-ra, valamint a KEOP támogatás összege 

4 732 487 528 Ft-ra. 

A Támogatási Szerződést az alábbi okok miatt ismételten módosítani szükséges a 8. sz. 

melléklet szerinti tartalommal. 

Budapest Főváros Önkormányzata a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 61 /A. § (1) bekezdése alapján 

kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását. Fenti jogszabályhely értelmében, ha a 

közszféra szervezet kedvezményezett által megvalósított projekt összköltsége az eredeti 

elszámolható összköltség 15 %-át meg nem haladó mértékben megemelkedik, a közszféra 

szervezet kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva 

és számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait. 

A Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelem alapján a Kormány a Környezet és Energia 

Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának 

növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról 

szóló 1365/2015. (Vl.3.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Korm. határozat) jóváhagyta a 

Projekt KEOP támogatásának 218 087 889 Ft összeggel történő növelését és hozzájárult a 

többlet támogatás tekintetében a kötelezettségvállaláshoz, valamint a Támogatási Szerződés 

Korm. határozat szerinti módosításához. 

A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása értelmében a 8. sz. változásbejelentés figyelembe 
vételével a támogató felé elszámolhatóvá válik a hulladékgyűjtő edények és járművek 

beszerzésének teljes költsége. Ezáltal a projekt nettó elszámolható összköltsége 5 054 863 792 
Ft-ról 5 287 807 792 Ft összegre, támogatástartalma pedig 4 732 487 528 Ft-ról 4 950 575 eFt 
összegre módosul. A projekt előirányzat szerinti teljes költsége változatlanul 6 862 358 ezer Ft. 

Fenti változások miatt szükséges a „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kialakítása" megnevezésű feladat érvényes engedélyokiratának (9. sz. melléklet) módosítása a 

10. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

Kérem a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladatot megemelt 
összegű , 4 950 575 ezer Ft KEOP támogatás igénybe vétele mellett kívánja megvalósítani. A 
feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 ezer Ft. 

2. 

A feladat végrahajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások 
államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások 
bevételei áht-n belülről előirányzatát 172 494 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előriányzatát. 

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladat összköltsége 
változatlanul 6 862 358 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 6 687 492 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 
változatlanul 174 866 ezer Ft (ebből : önkormányzati beruházások 52 899 ezer Ft, levonható 
beruházási célú előzetesen felszám ított ÁFA 2 220 ezer Ft, fej lesztéshez kapcsolódó dologi 
kiadások ÁFA-val 119 747 ezer Ft (ebből nettó dologi: 94 974 ezer Ft, dologi kiadás ÁFÁ-ja: 
24 773 ezer Ft). 

A feladatra jutó EU és önerő támogatás összege összesen 5 219 399 ezer Ft, 2015. évi 
előirányzata 319 327 ezer Ft-ra változik. (ebből : KEOP támogatás: 181 429 ezer Ft, önerő 

támogatás: 137 898 ezer Ft 

határidő : aTámogatási Szerződés hatályba lépését követő Fővárosi Közgyűlés soron következő költségvetési rendeletmódosító 

ülése 

felelős: Tarlós István főpolgáramester 
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3. 

jóváhagyja „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási 
tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről" szóló 50/1 998. 
(X.30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés i rendszer 
kialakítása" megnevezésű feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását a 10. sz. melléklet 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat 
módosításának aláírásáról. 

határidő : 2015. évi költségvetési rendelet módosítást követő 30 napon belül 

felelős : Tarlós István főpolgármester 

4. 

jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződés 6. sz. módosítását a 8. sz. melléklet szerinti 
tartalommal a KEOP-1.1.1 /B/10-11-2011-0002 azonosító számú, ..A főváros i házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című projekt tárgyában és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződés módosítás aláírásáról. 

határidő: döntést követő 30 napon belül 

felelős : Tarlós István főpolgármester 
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Határozathozatal módja: 

Az 1., 2. és a 3. pontok elfogadásához 
szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2015. augusztus J~ ': 
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minősített, a 4. pont elfogadásához egysze rű 
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