
Azonosító: 007082 1. oldal 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
Közgy. 40812015. (IV. 29.) 

ENGEDÉLYOKIRAT 

A feladat megnevezése: Controlling elemző rendszer A feladat jellege: 

CÍlll<'l 1052 Budapest, Várc>sház u. 9-11 Bel1lházás 

A feladat megvalósltúa hatósalgi engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 

A feladat teljes költsége: 

1 

10,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyon célokmány száma és kelte: 

Megvalós!tásának módja: 

Az elökész!tés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

Uzemeltetöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az J 998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

1 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési ldllpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 05.hónap 

2015.év 07.hónap 

2015.év 08.hónap 

2015.év 12.hónap 

Becslés 

10,000 

2015-2015 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

A controlling rendszer fogja biztosftani az üzleti 
terveken, az évközi adatszolgáltatásokon 
alapuló elemzö, döntés elökészitö tevékenység 
informatikai bázisát 

Nem 

A beruházás/feh!j!tás telep!tési helye 

ssz. megnevezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/Uzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 

1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Föváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
l 052 Budapest, Városház 
u. 9-11 

11~111111m1m11in1111m1111n~~· 
·1000016942089* 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Koltségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen 
ténv terv ""' ""' terv ""' terv terv évek 

Feladat nifordltásai (áfa nélklll) 
a) clökész,tfsi kOltsógek (Afa nélk.01) 

bJéoltts,bontás 
e) gép. járma 

dj ingatlan kánncnlosltesének kO!tstgc 
e) mQszaki·PA?rlA!i:ági tervez& 
j) lebonyolttis 

gl egyéb 
• hitcJkamat 

- telepltési hely, lngatlanmc2Szerzés 
- immateriális javak vásárl&sa 7,874 7,87 

- clsö készletbeszerzés 
h) tanalék 
I. feladat ráfordttásai omesen (áfa 7)7< ?,874 
nélkül) 

II. általános forgalmi adó Z12 2,121 

Ill. végleges pánmzlcOZ-átadés 
IV. feladat teJja: költ_~ összesen 10,00 10,oo 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzogyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen 
tény ""' terv leJV terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. clóirányzal 10,00:: IO,OD< 

b) beruhizási hitel 
e) központi ktv. forráSok összcscn 

- cél- vagy cfmzctt Lá:mogalás 
- egyéb állami támogatils 

d) EU támo11.atás 
tt) felhalmozási céh~ átvett pénzcszk.Oz 

/) intézményi kiv. elóirányzat 
g) egyéb kOlsö fon'ás, mtgpe<lig: 
Források összesen 10,00( 10,0D< 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósftás énak 
módJa 

főbb feladatai 

""' vonatkozó §-a 2014.év 2015. év 2016.év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 
bclrisával 

l 2 3 4 1 ' 3 4 l 2 l 4 l 2 3 4 1 2 3 4 l 
' ' 4 

1 2 l 4 l 2 3 4 1 2 ' 4 1 2 3 4 

a) elOkészltés tényleges 
időtartama 

b' énftts bontás 
e) gép, iármü 
d) in-rian kármenr.. 
e) müsza!d-gezdas!gi 
tervel.és 
f) lebonvo\itás 
i:r) e11véb 

- telepítési hely, 
imtatlan meiuzerzés 
- immateriális javak 

' ' ' vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- benzcmelés 
lnr6ba0zem) 
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A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósftásrajavasolt feladat sZ(Jkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Jelenleg nincs a gazdasági társaságok Uzleti terveire és évközi adatszolgáltatására alapozott controlling 

céló eszköz a Hivatal eszköztárában. 

Jelen fejlesztés célja a fenti célt szolgáló folyamat definiálása, az azt kiszolgáló infonnatikai szoftver 
meghatározása, leprogramozása és bevezetése. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújltások esetében a szllkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújltás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Nincs szükség hatósági engedélyre. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos kötillmények. 
A program használata hosszú távon (5 év) biztosftható. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fUggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesltrnény működtetésének becsült éves több~öltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályézati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruhézást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes 
szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kerülnek lebonyolításra 

Dátum: 

Ellenjegyző: /·:~·;,,;·:;:,-;;:;).';%- ' 
~·O . ' .:;~; 

j;+ci.-J...'L I·. "' ~. . 

Náii;i'ii~~~~;;~/ . / 
AlJegyzö· .,_,, 0 2/. , 

·,·„<!:.. .. ~·~ ;~;_.,,.,.. 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Informatikai feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Hivatali térinformatikai rendszer A feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 

A feladat teljes költsége: 540,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósithatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 05.hónap 

2015.év 05.hónap 

2015.év 05.hónap 

2017.év 12.hónap 

Becslés 

540,000 

2015-2017 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

A hivatali központi térinformatikai rendszer, az 
alapinfrastruktúra és az erre épülő szakmai 
szakrendszerek (a földhivatali alaptérkép, a 
Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a 
Stratégiai Zajtérkép, a Fővárosi 
Árvízvédekezési Terv (FÁT), a 
Településszerkezeti Terv (TSZT), a Fővárosi 
rendészeti Szabályzat (FRSZ), a Városligeti 
Építési Szabályzat (VÉSZ), a Dunaparti Építési 
Szabályzat (VÉSZ) valamint a Fővárosi Helyi 
Védettségű Építészeti Örökség (FHV) 
alkalmazások további működésének biztosítása 
érdekében a hivatali központi térinformatikai 
rendszer fejlesztése. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 
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A beruházás/felújitás telepitési helye 

ssz. megnevezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

!. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u.9-11. 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkUl) 
a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 
b) építés, bontás 
e) gép, jánnű 29,977 29,9r 

d) ingatlan kármentesltésének költsége 
e) műszak:i·gazdasági tervezés 
j) lebonyolftás 
g) egyéb 

• hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 370,22( 25,00( 395,22 

- első készletbeszerzés 
h) tartalék 

1. feladat ráforditásai összesen (áfa 400,197 25,00( 425,19 

nélkUl) 
II. általános forgalmi adó 108,05 6,15 114,803 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen *508,25 31,75 540,00( 

*Ezen összegből dologi kiadás brutto összesen: 9 .966 eFt 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat 508,250 31,75( 540,00( 

b) beruházási hitel 
e) központi ktv. források összesen 

w célw vagy címzett támogatás 

w egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
f) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 508,250 31,75 540,000 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megb(zott 
kivlilasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósftás linak 

módja 
főbb feladatai Kbt 

vonatkozó §-a 2015.év 2016. év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023.év 2024.év 
beírásával 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 J 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b) éoités, bontás 
e) gén iármil x x x x x ' ' ' x x ' 
d) ini?:atlan kánnent. 
e) műszaki-gazdasági 
teivezés 
f) lebonvolltás 
g) e•uéb 

- telepítési hely. 
ingatlan meg~zerzés 
- immateriális javak 

x ' ' x x x x x x x x 
vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beuzemelés 
(próbaüzem) 

A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat szukségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A jelenlegi hivatali központi térinformatikai rendszer kialakítása 2005-2006-ban valósult meg. Ez tette 

lehetővé a központosított térinformatikai adatbázisok kezelését, a szakági szakmai alkalmazások 
hivatali és külső felhasználók által történő biztonságos használatát. Az elmúlt 10 év alatt az akkor 
modernnek számító térinformatikai rendszer mind fizikailag, mind technológiailag elavult. A 
jelenlegi térinformatikai szakalkalmazások, a földhivatali digitális állami alapadatokat tartalmazó 
alaptérkép, a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a Stratégiai Zajtérkép, a Fővárosi 
Árvízvédekezési Terv (FÁT) korszerűsítése szükséges. 

A kiemelten kezelendő Uniós és kormányzati feladatokra, az új szakterületi igényekre fejlesztendő új 
térinformatikai szakalkalmazások, az új Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési 
Szabályzat (FRSZ), a Duna-part és a Városliget szabályozása, az új Stratégiai Zajtérkép, az új 
Fővárosi Árvízvédekezési Terv (FÁT) a jelenlegi hivatali központi térinformatikai rendszeren már 
nem fejleszthető ki és az üzemeltetésük sem lenne lehetséges. 

A hivatali műszaki térinformatikai szakmai alapfeladatok, a szakterületi szakmai igények további, 
valamint a különböző ágazati jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség ellátásához 
elengedhetetlen a teljes hivatali központi térinformatikai rendszer fejlesztése, új számítógépek, új 
szoftverek beszerzése, új szakalkalmazások fejlesztése, a meglévő adatok és alkalmazások új 
rendszerbe történő konvertálása. 

A hatályos fővárosi településrendezési eszközök, a Településszerkezeti Terv, a Fővárosi Rendezési 
Szabályzat felülvizsgálatának, a Városligeti Építési Szabályzat módosításának és az elfogadásra 
kerülő új építési szabályzatoknak a hivatali térinformatikai alapinfrastruktúrában történő kezelését 
biztosító új térinformatikai szakalkalmazások valamint a Budapest fővárosi helyi védettségü 
építészeti örökség szakmai feladatainak ellátását támogató új folyamatnak a hivatali térinformatikai 
alapinfrastruktúrában történő kezelését biztosító új térinformatikai szakalkalmazásnak a fejlesztése 
miatt szükséges az engedélyokiratot módosítani. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
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4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktűra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, a 2015. évi 
CXLlll. törvény központosltott közbeszerzések szabályairól szóló jogszabályokban, illetve az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben foglaltak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kerülnek lebonyolításra. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 404/2015. (IV. 29.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
Aljegyző 

„r;,, -- .. 

/ ••• '.~··· J •• \ j_ '": • .-r,. ~ L 

-;:;'i,·;~i -: 

Jóváhagyó nevében: 

Sárádi Kálmánné dr. 
Főjegyző 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
Közgy. 404/2015. (IV. 29.) 

ENGEDÉLYOKIRAT 

A feladat megnevezése: Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése A feladat jellege: 

c!R1e: 1052 Budapest, Városházu. 9-11 Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

cfme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 

A feladat teljes költsége: 400,300 A feladat tervezett kezdésí és 2015-2016 
befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósfthatósági Nincs 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósftásának módja: Vásárlás 

Az elökészit.és kezdési időpontja: 2015. év 05. hónap 

Azelökészités befejezési időpontja: 2015. év 05. hónap 

A kivitelezés kezdési idöpontja: 2015. év 05. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja: 2016. év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerillési összege (áfával): 40-0,300 
A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

Uzemeltetöje: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A hivatali központi té~infonnatikai rendszer, az 
alapinfrastruktűra és az erre épillö szakmai 
szakrendszerek (a földhivatali alaptérkép, a 
Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a 
Stratégiai Zajtérkép, a Fővárosi 
Árvfzvédekezési Terv (FÁT)) további 
működésének biztosítása érdekében a hivatali 
központi térinfonnatikai rendszer fejlesztése. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem · 
célt megvalósít-e: 

A beruházás/fclújltás telepítési helye 

1 

1u11111m~llllllllllllHIW 
·1000016942061' 
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ssz. megnevezése, cfme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

l. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-1 l. 

A feladat tervezett költségei és éves Otemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Osszesen 
t!nv terv """ """ """ terv terv terv evek 

Feladat rifurdltúai (áfa n61kol) 
c) elllkm!ttsi költségek (!fa nélkül) 
b) épllés, bontás 
e) g6p, jilnnO 24,0UI 24,00 

d) ingatlan kármentesltésének költsége 
e) mOszaki·gazdasAo-i tervezés 
j) lebonyolltú 
g) egyéb 

- hitelkamat 
- telcpitési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vl\sárlása 152.00 139,19 291,19 

- első készletbcszcrUs 
h) tartalék 
J. feladat riforditásai Osmsen (éfa 176,w 1J9,1Y JIS.191 
nélkDI) 
II. áltaJénos forgalmi adó 47,521 37,SB 8$,JO 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat telje.s költsége osszcsen 223,520 176,78 400)0 

*Ezen összegből dologi kiadás bruttó összesen: 3.302.eFt 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

PénzOgyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tovtbbi Összesen 
!Onv terv terv """ terv terv """ terv evek 

a) önkonnányzati ktv. clöirényzat 223,52 176,78( 400,lUI 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. forrisok osszcsen 
- cél- vagy clmzctt témogat&s 
·egyéb állami támogatás 

d) EU 1ámogatás 
e) felhalmozási oClú átvett pénzeszköz 
j) intúményi ktv, előirányzat 
g) egyéb kDlsö forrás, mégpedig: 
Források osszcscn 223.S2 176,781 400,30( 

Ebből: visszai&Cnyelhetö áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A fi::ladat ;rég1E.hajtásának évenkénti fitcmczése 

A megvalósítás ának 
módia 

főbb feladatai Kb1 
VOl\ll.tkozó §·a 2014. év 2015. év 2016. év 2017. cv 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. Cv 2023. év 

bciriis3.val 

1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 l 4 1 ' l 4 1 2 J 4 1 2 l 4 1 2 l 4 1 2 J 4 

a) elökész/tés tényleges 
idötanama 
bl Cnflés bontás 
e) ,gép. jármű ' ' ' ' ' ' ' ' d) in,gat!an kárment. 
e) mflszaki-gazdasá,gi 
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lervezés 
n lebonvrilitAs 
a) coveb 

- tclcpitésl hely, 
ineatlan meiuzcrzés 
- immateriális javak 

' ' ' ' ' ' ' ' vásárlása 
• első ktszletbcszcrns 
· bcUZCmelés 
f nróbaozem' 

A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósftásrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A jelenlegi hivatali központi térinfonnatikai rendszer kialakítása 2005-2006-ban valósult meg. Ez tette 

lehetővé a központosított térinfonnatikai adatbázisok kezelését, a szakági szakmai alkalmazások 
hivatali és külsö relhasználók által történő biztonságos használatát Az elmúlt 10 év alatt az akkor 
modemnek számító térinfonnatikai rendszer mind fizikailag, mind technológiailag elavult. A 
jelenlegi térinformatikai szakalkalmazások; a ftildhivatali digitális állami alapadatokat tartabnazó 
alaptérkép, a Fővárosi SzaM!yozási Keretterv (FSZKT), a Stratégiai Zajtérkép, a Fővárosi 
Árv!zvédekezési Terv (FÁT) korszerűsítése szUkséges. 

A kiemelten kezelendő Uniós és konnányzati feladatokra, az új szakterületi igényekre fejlesztendő új 
térinfonnatikai szakalkalmazások, az új Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési 
Szabályzat (FRSZ), a Duna-part és a Városliget szabályozása, az új Stratégiai Zajtérkép, az új 
Fővárosi Árvízvédekezési Terv (FÁT) a jelenlegi hivatali központi térinfonnanl<ai rendszeren már 
nem fejleszthető ki és az üzemeltetésük sem lenne lehetséges. 

A hivatali műszaki térinfonnatlkai szakmai alapfeladatok, a szakterületi szalanai igények további, 
valamint a különböző ágazati jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség ellátásához 
elengedhetetlen a teljes hivatali központi térinfonnatikai rendszer fejlesztése, új számftógépek, új 
szoftverek beszerzése, új szakalkabnazások fejlesztése, a meglévő adatok és alkalmazások új 
rendszerbe történő konvertálása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújitások esetében a szUkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

4. A megvalósftásra javasolt feladat jellegétöl függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felűjftással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósftásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
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Egyéb reodelkeli6sek: 

e:-. < t 

A beszerzések megvalósltására a közbesz.erzésekröl szóló 2011. évi CVlll. törvényben, az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbl 23.§) részletes 
szabályairól szóló j<>gszabályokban foglaltak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kerülnek leb<>nyolftásra. 

0...te.ro,s-
'< Á . 

Jóváhagyó nevében: ;;-~ '. \ 
• • „ i 

Q. -~ J 

........ „ ..... „ ......... „ .. k .... ~--- ~ ..... ....... „„ .. „;:.} 
Sárádi Kálmánné '> & • 

2 
• •' '-' i 

Föjegyzö . 

d;, Schröde! NorL;~ri 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Infonnatikai feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Iktató rendszer adaptálására licencek A feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 l. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 26,500 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósftásának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési idöpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 05. hónap 

2015.év 05. hónap 

2015.év 05.hónap 

2016. év 12. hónap 

Becslés 

26,500 

Budapest Főváros Önkonnányzata 

Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

2015-2016 

A jelenleg használt EDOK irat és dokumentum 
kezelő rendszer módosításra szorul a 
következők miatt: 

o Az EDOK rendszer jelenleg nem rendelkezik 
tanúsítással. 

o Nem felel meg 27/2014. (IV. 18) KIM 
rendeletnek. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 
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A beruházás/felújítás telepitési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-11 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) elökészltési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 

e) gép, jánnü 

d) ingatlan kármentesítésének költsége 

e) müszaki-gazdasági tervezés 
j) lebonyolftás 

g) egyéb 

- hitelkamat 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 20,866 20,86< 

- első készletbeszerzés 

h) tartalék 
1. feladat ráfordításai összesen (áfa 20,86t 20,86< 
nélkül) 

II. általános forgalmi adó 5,63.! 5,63~ 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 26,50( 26,50( 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 26,500 26,SO< 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

·cél· vagy cimzett támogatás 

·egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

}) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb kO!sö forrás, mégpedig: 

Források összesen 26,500 26,50 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválasztás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás 4nak 

mód la 
főbb feladatai 

Kbt 
vonatkozó §-a 2015. év 2016.év 2017.év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023.év 2024. év 

beírásával 

' 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b) építés, bontás 
e) •én, iármü 
dl inE!:atlan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
tervez.és 
f) lebonvolltás 
o) Cl<Véb 

. telepítési hely, 
inPatlan megszerzés 
- immateriális javak 

' ' ' ' ' ' ' vásárlása 
- elsö készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(oróbaüzem\ 

A feladat szöveges indoklása 

!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A jelenleg használt EDOK irat és dokumentum kezelő rendszer módosításra szorul a következők miatt: 
o Az EDOK rendszer jelenleg nem rendelkezik tanúsítással. 
o Nem felel meg 27/2014. (IV. 18) KIM rendeletnek. 

Az engedélyokirat jelen módosításának oka, hogy a fejlesztés műszaki egyeztetése során olyan 
többletigények merültek fel, melyek az eredeti határidőben nem voltak megvalósíthatók. Az új 
fejlesztések része a Hivatal és más hivatalok, valamint a Hivatal és ügyfelek közötti elektronikus 
kommunikáció megvalósítását jelentik, melynek jogszabályi háttere a 2015. évi CCXXII. törvény az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, valamint más, az EDOK 
hatékonyabb használatát elősegítő fejlesztések. Az új fejlesztésekre a feladat eredetileg becsült 
költsége elegendő. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kö!Ott beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 
körülmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, 
illetve költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 
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7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, a 2015. évi 
CXLIII. törvény központosított közbeszerzések szabályairól szóló jogszabályokban, illetve az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben foglaltak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kerülnek lebonyolításra. oly módon, hogy a kiemelt termékek körébe tartozó beszerzések központosított 
közbeszerzéssel, a kiemelt termékek körébe nem tartozó beszerzések pedig - értékhatártól függően -
közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok bekérésével kerülnek lebonyolításra. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 876/2015. (VI. 23.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
Aljegyző 

Jóváhagyó nevében: 

Sárádi Kálmánné dr. 
Főjegyző 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
Közgy. 87612015. (VI. 23.) 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számll módosítás 

A feladat megnevezése: Iktató rendszer adaptálása, licencek beszerzése A feladat jellege: 

elme: 1052 Budapest, VárosMz. u. 9-1 J. l!en!híim 

A feladat megvalósítása hatésági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújító megnevezé<e: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

cfme: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 J. 

A feladat teljes költsége: 26,500 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalós!that<lsági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósftásának módja: 

Az elökészftés kezdési időpontja: 

Az elökészftés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezeti időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerUlési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

T~rve~e.t!. éves fenn\l!.rtá~i.k.lH!~é_g;_ 
Műszaki jel!emzöi, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejex.ésl Időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 05.hónap 

2015.év 05.hónap 

2015.év 05.hónap 

2015.év 12.hónap 

Becslés 

26,500 

Budapest Főváros őnkonnányzata 

Föpolgánnesteri Hivatal 

1 2015-2015 

. _Q.o.Qo ___ ·-·-·--· _ --·-- ··-----··--·-- ___ ·------····-- .... ·-·- ---·-·-·-·--- . 
A jelenleg használt EDOK irat és dokumentum 

kezelő rendszer módosításra szorul a 
következők miatt: 

o Az EDOK rendszer jelenleg nem rendelkezik 
tanűsftással. 

o Nemfelelmeg27/20J4.(IV. J8)KIM 
rendeletnek. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 

ll•lllW~illllll.11/Míltl!l/W 
·1000016943903' 
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A beruházás/fellijltás telepltésl helye 

ssz. megnevezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
használója/Uzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 

1. Budapest Főváros Budapest Fövéros Budapest Fövéros 
Föpolgánnesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal önkonnányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-11 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tovébbi összesen 
t6nv l>rv terv terv !>tv terv terv terv évelc 

Feladat ráfordlluai (!fa nilkUl) 
aJ elökészi~i l<öltséRek (illl nelkul) 
b) tpitls, bontás 
e) gtp, j!rmO 
d) ingatlan kármentesftésénck kOJtstiogr 

e) mfiszaki..gazdasAgi tervezés 
j) lcbonyolltlis 
oJ egytb 
- hitelkamat 
- tclcpftési he!y. ingatlanmegszerzés 
- immateriállsjavelc vásárlua :W,oo 20,86 

- első készletbeszerzés 
h) tartaltk 
1. feladat ráfordításai összesen (áfa 20,86 20, ... 

n6lkOI) 
II. általános forgalmi adó S.63• """ Ill. végleges pén~zköz-átadás 
JV. feladat tc.ljes költstge összesen 26,.SO 26,50< 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzagyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Összesen 
tény terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) onkonnányzati ktv. elöirányza1 26.SO 26,Su 

b) beruházási hitel 
e) k02ponti ktv. források összesen 

- ctl- vagy clmzett támogat.ás 

- b lillami támogatás - ·-----· ----
d) EU támogatás 
e) felhalmozási célU átvett pCnzcszkoz 
./) inlézményi ktv. előirányzat 

gJ egyéb kaisö forrás, mégpedig: 
Források összesen 26,50 26,50 

. ----···--······--·-· 
Ebből: visszaig~nyelhetö áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kfválalZhts A feladat végrehajtásának évenkénti Otemezése 

A mcgvalósitás liua.k 
módi a 

főbb feladatai Kbt 
vonatkoril t-11 2014. év 2015. év 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év 2020. év 2021. Cv 2022. év 2023. év 

belrásaval 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészltés t~nylcges 
időtartama 
b mttes. bontás 
e1 """" iármQ 
d ina-Ar!an kárment. 
e) milszaki·gazdasági -n lebonvoUtés 
ll) covéb 

- tclcpltésl hely, 
ineatlan mcizs:tcrzCs 
- immateriális javak ' . . ' vásárlása 
· első készletbeszerzés 
- beozemclés 
loróba02Cl!ll 

A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósftásrajavasolt feladat sZOkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
l. A megvalósftásra javasolt feladat sZOkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A jelenleg használt EDOK irat és dokumentum kezelö rendszer módosftásra szorul a következők miatt: 
o Az EDOK rendszer jelenleg nem rendelkezik tanúsítással. 
o Nem felel meg 2712014. (IV. 18) KIM rendeletnek. 

Az engedélyokirat módos!tásának oka: 

Időközben, 2015. június 01. napján az EDOK-ot évekig fejlesztő cég, az Axis Rendszerház Kft., 
valamint annak újonnan felálló vezetése jelezte szándékát, miszerint vállalná a fejlesztést és a 
Főpolgármesteri hivatalban történt június 04-i egyeztetést követően heteken belUI ajánlatot is kész 
adni a feladat elvégzésére. 

Fentiek alapján azzal, hogy lehetőség nyílt a jelenleg futó iktatórendszer továbbfejlesztésére és 
tanúsftására is, jelentősen megváltoztak a Főpolgármesteri Hivatal lehetőségei, ezért SZOkségessé vált 
a 405/2015.(04.29.) KGY határozattal elfogadott engedélyokirat módosítása. ----

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szUkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújitás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósitásra javasolt feladat várható élettartama. felújítási gyakorisága, egyéb fontos 
körUlmények. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapót helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújltással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsóge, 
illetve költségmegtakarítása. 
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6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetöségeket, kDlsö és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy fclújltást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az l 998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkeúsek: 
A ~ megvalósítására a közbeszerzéselcröl szóló 201 J. évi cvm. törvényben, az 
50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes 
szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kerül sor oly módon, hogy a kiemelt 
termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzéssel, a kiemelt termékek körébe nem 
tartozó beszerzések pedig - 6rtékhatártól függően - közbeszerzési eljárás kiírásával vagy ajánlatok 
bekérésével kerülnek lebonyolltásra. 

Jelen okirat elfogadásával a 007072. számú (405/2015. (04.29.) KGY határozattal elfogadott 
engedélyokirat hatályát veszti. 

Dátum: v}os FÖPo(9~ 
~ '2 

Ellenjegyző: ~ ~ ~" 
0.. -· ~ ::t-í 

,Lu...i. -1;;, ó ,,.,~:'/ 
................. ········· '{}'"''.Uf;f'~ , .... .-.:·./ 

Nágel Ilo • .1.1 „ ·::.,,.. 
}•~•"-1•'5° 

Aljegyző 

ó".él.ros 
~ -<' 

Jóváhagyó nevében: :~.;: 
" "' . ~ \ ~ 

Ao.·k..... .,, . "' .„ ....... „ .... „ ••••••• „ •••. „ .•.. ·'°;s; \o, 
Sárádi Kálmánné dr. • 2 • • 

Főjegyző ..___., 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Informatikai feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
l. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Üzleti tervezési program A feladat jellege: 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-l l Beruházás 

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújitó megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 l 

A feladat teljes költsége: 13,200 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az elökészités kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

Uzemeltetöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalóslt-e: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Vásárlás 

2015.év 05.hónap 

2015.év 06. hónap 

2015.év 06.hónap 

2016.év 12.hónap 

Becslés 

13,200 

2015-2016 

Budapest Főváros önkormányzata 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 

A gazdasági társaságoknál bevezetett tervezési 
szoftver (Budget) hivatali központi moduljának 
létrehozása és online kapcsolat biztosítása a 
társaságokkal 

Nem 

A beruházás/felújltás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

1. Budapest Főváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-l l 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül) 

a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 

e) gép, jármű 

d) ingatlan kármentesltésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 

j) lebonyolltás 

g) egyéb 

- hitelkamat 

- telepltési hely, ingatlanmegszerzés 
- immateriális javak vásárlása 3,721 6,673 10,394 

- első készletbeszerzés 
h) tartalék 

1. feladat ráfordításai összesen (áfa 3,721 6,673 10,39 
nélkül) 

II. általános forgalmi adó 1,004 1,80 2,80< 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 
IV. feladat teljes költsége összesen 4,725 8,475 13,200 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 4,725 8,475 13,200 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 
- cél· vagy címzett támogatás 
- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

Források összesen 4,72~ 8,475 13,20 

Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
mód la 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó §-a 2015. év 2016. év 2017.év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024.év 

beírásával 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

b énítés bontás 
C' •éD, iármü 
d ingatlan kármcnt. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
t) lcbonvolitás 
•) e•véb 

- telepitési hely, 
in2:atlan me~zerzés 
- immateriális javak 

' ' ' ' ' ' ' vásárlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat sZilkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az Önkormányzat 100 %-os gazdasági társaságai a 1965/2013(11.14) számú közgyűlési határozat 

alapján a 2014-ben bevezetett üzleti tervezési programban készítik éves üzleti terveiket. E program 
fejlesztése során csak a társaságoknál működő modul készült eddig el, mely a Hivatal részére nem 
biztosít közvetlen adatkapcsolatot és elemzési lehetőséget. 

Jelen fejlesztés célja a központi modul meghatározása, leprogramozása és az online kapcsolat 
feltételeinek szoftver oldali kialakítása. 

Az engedélyokirat módosításának oka, hogy a szoftver felhasználói licence 2016 májusig van a hivatal 
birtokában, a most tervezett többletforrás révén a szoftver örökös licence megvásárlásra kerül. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A program használata hosszú távon (5 év) biztosítható. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől ftlggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll. törvény előírásai 
figyelembevételével kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 407/2015. (IV. 29.) számú 
engedélyokiratot. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

Nágel Ilona 
Aljegyző 

. . '• ·.. : \ 
·- .. ,~-1;';;··.~--_,,.·+·· ··- .. --- - -·. 

'i' \:' ! 1:; ', 

Jóváhagyó nevében: 

Sárádi Kálmánné dr. 
Főjegyző 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
Közgy. 40712015. (IV. 29.) 

ENGE»ÉLYOlflRAT 

Afeladatmegneve7.ése: Üzleti tervezési program fejlesztése A feladat jellege: 

elme: 1052 Budapest, Várol!báz u. 9-11 Beruházás 

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújltó megnevezése: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

elme: 1052 Budapest, Városházu. 9-11 

A feladat teljes költsége: 7,000 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalós!tásának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az elökészltés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

A feladat terv~t kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 
Vásárlás 

2015.év 05.hónap 

2015.év 06.hónap 

2015.év 06.hónap 

2015.év 10.hónap 

Becslés 

7,000 

2015-2015 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

0,000 
A gazdasági társaságoknál bevezetett tervezési 

szoftver (Budget) hivatali központi moduljának 
létrehozása és online kapcsolat biztosítása a 
társaságokkal 

Nem 

A beruházás/fehljftás telepftési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/Uzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 

!. Budapest Föváros Budapest Főváros Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal, Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház 
u. 9-1 l 

111~111111~1~nmr1111mn11'1~1111 
·1000016942098' 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További Ó"2CScn 
ténv terv '"" terv terv '"" terv terv évek 

Feladat ráfwdftá5ai (ófa nélklll) 
a) elökCszlttsi költségek (ófa nélklll) 
b) épltés, bontás 
e; gép, jarmil 

1 dJ inpdan kónncntcsltl!!ének költsége 
e) műszaki.gazdasági tetVezés 
f) lebonYolltós 
g) egyéb 

- hitelkamat 
- telepltt!i hely, ingatlanmegszerzés 

- immateri4Jisjavak vésArlása S.SI' 5,51. 

-cbókészlotbeszet2és 
h) tanalék 
1. feladat ráfordftásai osszescn {Afa S,S\ 5,Sl. 
nélkol) 

!l. !ltalónos forgalmi adó 1,41 1,48 

II 1. vé2leges pén2:CS2k:Oz-áladás 

rv. feladat teljes költsége összesen 7,w 7,00 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 További összesen 
iénV terv terv '"" terv terv terv terv évek 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat 7.uo 7,w 

b) beruhézósi hit<! 
e) kO:ponti ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett timogatás 

- egyéb tllami támogatás 

d) EU t4mogatás 

e) felhalmozás! céhJ átvett pénzesZköz 

/)intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb kalsél forrás, mégpedig: 
Források összesen 1,00 """ Ebből: visszaigényelhető áfa 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbfzott 
klválasttás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósltás ának 
módja 

főbb feladatai Kbt 
vonatkozó f·a 2014. év 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. tv 2023. év 

belrasával 

1 , 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ' 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ' 3 4 

a) elökészftés tényleges 
időtartama 

b épi~s bontás 
e i:i~n iánnO 
d inaatlan kárment. 
e) míiszaki-gazdasági 
tervezés 
n lebonvo!itás 
l?)Cll'Véb 

- telepltési hely, 
ino:atlan mc„~erzés 
- immatcriillis javak 
vasár[ Asa • • • 
- elsö készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(oróbatlzem) 
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A feladat szöveges indoklása 

/. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az Önkormányzat 100 %-os gazdaaági társaságai a 1965/2013(11.14) számú közgyűlési határozat 

alapján a 2014-ben bevezetett flZleti rervezési programban készítik éves üzleti terveiket. E program 
fejlesztése során csak a társaaágoknál m(!ködő modul készült eddig el, mely a Hivatal részére nem 
biztosi! közvetlen adatkapcsolatot és elemzési lehetőséget. 

Jelen fejlesztés célja a központi modul meghatározása, leprogramozása és az online kapcsolat 
feltételeinek szoftver oldali kialakítása. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és fel(tjítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körtllmények. 
A program használata hosszú távon (5 év) biztosítható. 

4. A megvalósltásra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzeté~ várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létes!tmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körUlményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 
A beszerzések megvalósftására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 
50/1998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeletben, illetve a központosltott közbeszerzések (Kbt. 23.§) részletes 
szabályairól szóló jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével központosított közbeszerzéssel 
kertllnek lebonyolításra. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

·-i 


