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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1. sz. módosítása 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Egy és két számjegyű országos fóközlekedési utak A feladat jellege: 
fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi 
támogatása 

címe: X. kerület, Körösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, Felújítás 
Éles sarok lehajtó ág (Mádi utca - Éles sarok) útszakasz 
M5 "O" jelű híd felújítása. 
IX., Gyáli út (M5 ap. bevezető szakasz) - Illatos út 
'eletti - felüljáró 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

A beruházó/felújftó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, (Megvalósító: BKK Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 680,500 A feladat tervezett kezdési és 2015-2017 
befejezési időpontja: 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

Nincs 

1. részfeladat: Teljes felújítás 

II. részfeladat: Részleges felújítás 

2015. év 06. hónap 

2017. év 02. hónap 

Becslés 

680,500 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKKZrt 

0,000 

1. Útfenntartás részfeladat 
X. kerület, 

Körösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, Éles sarok 
lehajtó ág (Mádi utca - Éles sarok) útszakasz: 

Előkészítő- és földmunkák 1 db 
Útpálya aszfaltozása 2 rétegben 8436 m2 

Lokális pályaszerkezetjavitás 800 m2 
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Buszmegálló építése pályaburkolati betonnal 
Szegély javítás 1475 fin 
Járdajavítás, járda aszfaltozás 2179 m2 
Útburkolati jelek, tartós kivitelben 432 m2 
Forgalomtechnikai munkák 1 db 
Vízépítés 1 db 
Növénytelepítés, környezetvédelem 1 db 
Műtárgyépítés (támfal javítás) 25 m2 

2. Hídfenntartási részfeladat 
M5 "O" jelű híd felújítása. 

Közműveztétek 47 fm 
Előkészítő- és földmunkák 500 m3 
Útpálya aszfaltozása 2 rétegben 1614 m2 
Útburkolati jelek, tartós kivitelben 97 m2 
Forgalomtechnikai munkák 3 3 6 fin 

156 m21 

Híd pálya- és vasbeton szerkezetek bontás 10523 m3 
Híd felszerkezet (pályalemez, hídgerenda) építés 118 m3 
Híd felszerkezet (szegély) építés 45 t 
Szigetelés és védelme 1841 m2 
Dilatáció szerkezetek 5 m2 

Betonfelületek védelme 8339 m2 

Szivárgók, vízelvezetés 443 fin 
Beton- és vasbeton szerkezetekjavítása 4072 m2 

IX., Gyáli út (M5 ap. bevezető szakasz) - Illatos út feletti -
felüljáró P-505 

Közmű veztétek 160 fin 
Előkészítő földmunkák 11 m3 
Földmű építése 82 
Útpálya aszfaltozása 2 rétegben 
Útburkolati jelek, tartós kivitelben 
Forgalomtechnikai munkák 52 db 

65,5 m3 
44m2 

Híd pálya- és vasbeton szerkezetek bontás 519 m3 
Híd felszerkezet (kiegyenlítő lemez,) építés 30 m3 
Híd felszerkezet (szegély) építés 30 m3 
Szigetelés és védelme 724 m2 
Dilatáció szerkezetek 0,4 m3 
Betonfelületek védelme 1641 m2 
Szivárgók, vízelvezetés 109 fin 
Beton- és vasbeton szerkezetekjavítása 1374 m2 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e: 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/Uzemelte tulajdonosa megszerzés módja 

tője 

1. Körösi Csoma Sándor út, BKK Zrt., Budapest Fővárosi önkormányzat 
Jászberényi út, Éles sarok Közút Zrt. 
lehajtó ág (Mádi utca - Éles 
sarok) útszakasz 
39203/2;39 l 86/5;41208/4;3920 
4/1 ;41350;4136 I ;40987 /3 ;4098 
7/2;40988/16;41014/14;4 I 025/ 
2 

2. M5 "O" jelű híd (P-940) BKK Zrt., Budapest Fővárosi önkormányzat 
KözútZrt. 

3. IX., Gyáli út (M5 ap. bevezető BKK Zrt., Budapest Fővárosi önkormányzat 
szakasz) - 11Jatos út feletti (P- KözútZrt. 
505) 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 
ténv terv terv terv terv évek 

Feladat rá 
fordításai (áfa nélkül) 

a) elökészítési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, bontás 170,692 358,84( 529,532 

ej gép, jármű 

d) ingatlan klirmentesítésének költsége 

e) műszaki-gazdasági tervezés 

j) lebonyolítás* 0,96' 5,294 6,262 

g) egyéb* O,Oot 0,02f 0,032 

- hitelkamat 
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 

- mérnök 

h) tartalék 

1. feladat ráfordításai összesen (áfa 
171,666 364,161 535,827 

nélkül) 

II. általános forgalmi adó 46,350 98,323 144,673 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 218,0lt 462,48~ 680,500 

* 2016. évi dologi kiadás nettó 1.615 ezer Ft. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2015 2016 2017 2018 2019 További Összesen 
tény terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 180,50( 180,500 

b) beruházási hitel 

e) központi ktv. források összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 218,0li 281,98~ 500,00C 

dj EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

}) intézményi ktv. előirányzat 

g) egyéb külsö forrás, mégpedig: 

Források összesen 218,016 462,484 680,500 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbizott 
kiválaszt.ás 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 
A megvalósítás ának 

módi a 
főbb feladatai Kbt 

vonatkozó §-a 2015.év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 
beirás3val 

1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 J 4 1 2 3 4 1 2 J 4 1 2 3 4 

a) elökészltés tényleges x 
időtartama 

b építés, bontás x x x x x x x 
e •ép,jármü 
d in2atlan kárment. 
e) műszaki-gazdasági 
tervezés 
f) lebonvolítás x x x x x x x 
g) egyéb 

- telepítési hely, 
in.e:atlan megszerzés 
- immateriális javak 
vásá:rlása 
- első készletbeszerzés 
- beüzemelés 
(próbaüzem) 

A feladat szöveges indokolása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az „Egy és két számjegyű országos fóközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi 

támogatása" feladat (a továbbiakban: Feladat, vagy projekt) tervezett összköltsége 630.000.000, - Ft, 
amely jelenleg Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 
rendeletében két külön feladaton tervezve rendelkezésre áll. Ötszázmillió Ft keretösszeg az „Egy és 
két számjegyű országos főközlekedési utak fóvárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi 
támogatása" és további 130 millió forint az 529/2013 (III.27.) Közgyűlési határozat számon 
elfogadott és 312/2014. (11.26.) Közgyűlési határozat számon módosított Megvalósítási Megállapodás 
a Műtárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósítására (2. sz. módosítás) megnevezésű 
soron. 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat (Kedvezményezett) és a 
Belügyminisztérium (Utalványozó), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Támogató) a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben „Egy és két 
számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására" cimen 
előirányzott 500 millió forint összegre vonatkozóan Támogatási Szerződést (továbbiakban: TSZ) 
terveznek kötni a jelen megállapodás tárgyát képező projektben szereplő műszaki tartalommal. 2015. 
évben 250 millió forint és 2016. évben 250 millió forint tervezett felhasználással. A TSZ megkötését 
és aláírását követően jelen Fővárosi forrás kiváltásra kerül, mivel a jelenleg biztosított 500 millió 
forintra teljes mértékben Fővárosi forrás nyújt fedezetet, a feladat megkezdhetősége érdekében. 

A tervezett költségnek csak egy részére nyújt fedezetet (annak érdekében, hogy a Feladat megvalósítása 
megkezdődhessen), erre tekintettel a BKK a központi költségvetési forrásból rendelkezésre álló 
500.000.000, - Ft összeg erejéig vállalhat kötelezettséget, a „Egy és két számjegyű országos 
főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása" feladat kapcsán. 

A Támogatási Szerződés megkötését követően Felek kölcsönösen egyeztetnek jelen Megállapodás 
módosításáról a Támogatási Szerződés megkötését követően a költségvetési előirányzatok és a 
Megállapodás összhangjának, valamint a teljes fedezet rendezése érdekében. 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Feladatra meghatározott szoros megvalósítási határidők betartása 
és a megvalósításhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében szükséges a jelen 
engedélyokirat elfogadása azzal, hogy a TSZ aláírását és végleges tartalmának megismerését 
követően szükséges az összehangolás érdekében újabb közgyűlési döntés meghozatalának 
kezdeményezése. 

A feladat tartalmát tekintve két részfeladatot határoz meg, melyek finanszírozásáról gondoskodik. Ez a 
következő: 
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X. kerület, Körösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, Éles sarok lehajtó ág (Mádi utca - Éles sarok) 
útszakasz és a M5 "O" jelű híd felújítása. 

A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Az „Egy és két számjegyű országos fóközlekedési utak fövárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi 

támogatása" feladat (a továbbiakban: Feladat, vagy projekt) tervezett összköltsége 680.500.000, - Ft. 
Ötszázmillió Ft keretösszeg az „Egy és két számjegyű országos föközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának 2015. évi támogatása" Támogatási Szerződés és további 180.500.000 forint 
Fővárosi Önkormányzati támogatás. 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat (Kedvezményezett) és a 
Belügyminisztérium (Utalványozó), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Támogató) a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben „Egy és két 
számjegyű országos fóközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására" cimen 
előirányzott 500 millió forint összegre vonatkozóan Támogatási Szerződést (továbbiakban: TSZ) 
kötöttek. 

A feladat tartalmát tekintve az eredeti TSZ két részfeladatot határoz meg, melyek finanszírozásáról 
gondoskodik. Ez a következő: 

X. kerület, Körösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, Éles sarok lehajtó ág (Mádi utca - Éles sarok) 
útszakasz 

M5 "O" jelű híd felújítása 
TSZ mellékletét képező Projekt adatlapban meghatározott becsült összeghez képest a közbeszerzési 

eljárások alapján alacsonyabb lett a feladat költsége. Az így keletkezett összeg részben fedezetet 
nyújt a Gyáli út (M5 ap. bevezető szakasz) - Illatos út feletti - felüljáró P-505 híd felújítására. TSZ 
módosításával egy időben a Megvalósítási Megállapodás is módosul, a projekt összköltsége 
emelkedik, így a fedezet teljes mértékben rendelkezésre áll. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 
Hatósági engedélyhez nem kötött. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A feladat keretében megvalósuló útfenntartási munkák esetében a várható élettartam 15 év. A 

megvalósulást követően az első 10 évben minimálisra csökkennek a fenntartási költségek. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 
Az út jelenlegi állapotában a környezet elemeivel a következő kölcsönhatásban van: A repedezett 

kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj- és rezgésterheléssel, levegő 
szennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. 
Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó 
gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiakjelentös hatást gyakorolnak a környezeti elemekre 
- romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A 
rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek 
károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az útfenntartási munkák 
megvalósulása után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, 
illetve költségmegtakarítása. 
A fenntartási költségek közül - megvalósulás esetén - a garanciális tételek a jótállási időn bellit 
megszűnnek, garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása 
esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az az út állapota tovább 
romlik, így a szinten tartáshoz nem lineálisan növekvő többletköltségek járulnak. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben megjelölt 500 OOO ezer forintos támogatása. 
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Budapest Főváros Önkormányzata a feladat megvalósítása érdekében 180 500 ezer Forint saját forrást 
biztosít 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Egyéb rendelkezések: 

A fi\városi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. 
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében 
a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a 
közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is. 
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az 
engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást ad. 
A munkák vállalkozásba adása a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásainak betartásával történik. 
Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a korábban elfogadott 
engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 443/c/2015.(lV.29.) sz. határozatával hagyott jóvá. 

Budapest, 2016. 

Ellenjegyző: 

fi\jegyző megbízásából 
Nágel Ilona 
Aljegyző 

Jóváhagyó: 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs 

főpolgármester-helyettes 


