
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

a 2017-2021. évi forgalomirányítás fejlesztési programja megvalósításáról 

1. számú módosítás 

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás"), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Tarlós István főpolgármester 

a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat" vagy „Főváros", 

másrészről a 

Budapest Közút Zártkörüen Müködő Részvénytársaság 

székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u. 8-12. 

adószám: 23501894-2-43. 

statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01 

cégjegyzékszám: 01-10-047164 

bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008 

képviseli: Dr. Almássy Kornél Tamás, vezérigazgató 

a továbbiakban „Megvalósító", vagy „Budapest Közút" 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek", külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Felek rögzítik, hogy 2017. november 06. napján Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a 

továbbiakban: Megállapodás) „2017-2021. évi forgalomirányítás fejlesztési programja 

megvalósításáról 0 tárgyban (a továbbiakban: Feladat vagy fejlesztési Feladat). 

2. A MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé 

vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a 

Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. 

A Budapest Közút részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a 

Megállapodásban is szükséges átvezetni. 
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Fentiekre figyelemmel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

3. A MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

3.1 A Megállapodás 2. pontjának „A Megállapodás tárgya" első bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A Budapest Közút feladata a Közútkezelési Feladat-ellátás körében az alábbi 

forgalomtechnikai fejlesztések lebonyolítása, amelyek a Közútkezelési Rendelet szerint nem 

járnak a forgalmi rend lényeges megváltoztatásával (a továbbiakban: „Feladat"): 

Vezérlöberendezés csere 

Központra kötés 

Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 

Forgalomtól függő üzemmód bevezetése 

Változtatható jelzésképű táblák telepítése 

Alépítmény hálózat fejlesztése." 

3.2 A Megállapodás 2.1 pontja „A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi 

helyzete" helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Feladat megvalásításával érintett helyszínlistát és az egyes projektelemek teljesítési 

paramétereit jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen 

tartalmazza." 

3.3 A Megállapodás 4.1 pontjának „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye" első 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 

2.160.000.000, -Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhatvanmillió forint. 

Felek rögzftik, hogy a Budapest Közút a 2018. év során a Feladat megvalósftósára összesen 

legfeljebb bruttó 540.000.000 Ft összeg forrást használhat fel. 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Budapest Közút - a Feladat 2018. évi előrehaladására 

figyelemmel - 2018. év IV. negyedévében köteles a Feladat megvalósításának 2019. évre 

vonatkozó javaslatát a Megállapodás és az Engedélyokirat felülvizsgálata érdekében a 

Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni." 

3.4 A Megállapodás 4.2. pontjának „A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések 

teljesítése" hatodik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„A Budapest Közút által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a 

Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő tizenöt (15} napon 

belül, építési beruházás esetén öt (5) napon belül utalja át a Budapest Közút által megadott 

bankszámlaszámra. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja." 

3.5 A Megállapodás 4.2 pontjának „A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések 

teljesítése" tizenkettedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Közút az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességét az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairó/ szóló 465/2017. (XII. 28.} Korm. rendelet 24. § (4) 

bekezdése alapján eljárva igaza/ja." 

3.6 A Megállapodás 12.1 pontjában a Budapest Közút részéről megjelölt kapcsolattartóra 

vonatkozó bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Közút részéről: 

Molek Tamás osztályvezető 

Budapest Közút Zrt. / Projektmonitaring osztály 

Tel.: +36 70 390 3483 

E-mail: tamas.molek@budapestkozut.hu" 

3.7 A Megállapodás 12.l. pontja az alábbi harmadik bekezdéssel egészül ki: 

„Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, orról 

kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 

kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintette/ a Megállapodást nem 

módosítják." 

3.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás l. számú hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokirat helyébe a jelen l. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező 

Engedélyokirat (1. sz. módosítása) lép. 

4. A jelen l. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a 

megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás 

időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen l. számú Módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
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A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 1. sz. 

Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a 

Fővárosi Önkormányzatot S (öt), a Budapest Közutat pedig 4 (négy) eredeti példány illeti meg. 

Mellékletek: 

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 1. számú módosítása (Azonosító: 7536) 

Budapest, 2018 ............................. „ „ Budapest, 2018 ............................. „ „ 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 

dr. Szeneczey Balázs 

főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Dr. Almássy Kornél Tamás vezérigazgató 

Budapest Közút Zrt. 

Láttam: 

Főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 

aljegyző 

Dátum: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor 

Pénzügyi Főosztály vezetője 

Dátum: 

Jogi megle1P.iö~.i'C1'· 1·· ,,.,/iriztenr 

7018 Mid 1 ~. 
.... ~ 1-....::.. ""',: 
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joatanticsos 
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