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tárgy: Javaslat a „Széchenyi lánchid és 
kapcsolódó beruházások" megnevezésű 
feladat megvalósításával kapcsolatos 
döntésekre 

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment 
Föosztál 

egyeztetésre megküldve: 

a Fővárosi Közgyűlés éllandó 
bizottságai részére 

A Közgyűlés legutóbb ez év április 25. napi ülésén tárgyalta a Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti 
villamos-közúti aluljáró, a Várhegyi alagút és a Clark Ádám tér rekonstrukciójának a kérdését. Tekintettel a 
felújításokhoz szükséges pénzügyi források nagyságrendjére, pénzügyi okokból az a döntés született, hogy 
első ütemként a Lánchíd és a villamos-közúti aluljáró, második ütemként a Várhegyi alagút {a továbbiakban: 
Alagút) és a Clark Ádám tér (a továbbiakban: Tér) felújítása történik meg. 

A jelenleg hatályos engedélyokiratban rögzített műszaki tartalom megvalósításához az első ütemhez 
szükséges 16 366 OOO ezer Ft a Főváros 2018. évi Költségvetésében rendelkezésre áll. A második ütemhez 
szükséges források a 2022-2024. évekre lettek számításba véve. A Közgyűlés döntését követő időszakban a 
városvezetésben felmerült annak a kérdése, hogy milyen feltételek rendelkezésre állása esetén lehetne a 
teljeskörű feladatot rövidebb idő alatt, egy projekt keretében, valamint megfelelő ütemezéssel egyidejűleg 
kivitelezni. 

A Feladat megvalósításához szükséges tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárások előkészítése 
folyamatban van. A Széchenyi lánchíd és a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró 
rekonstrukciójának megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárások 2018. 111. negyedévében 
megfndíthatók. Amennyiben az eljárás eredményes lesz a kivitelezésre a szerződés 2018 őszén megköthető. 

Az. elkövetkezendő hónapok lehetőséget adnak arra, hogy sorra vegyük azokat a feltételeket, melyekkel 
biztosítani lehet az Alagút és a Tér felújításához szükséges források mielőbbi megteremtését. Alapozva arra, 
hogy a Kormány kiemelt figyelmet fordít többek között a fővárosi közlekedést érintő fejlesztésekre indokolt, 
hogy a már megkezdett egyeztetéseken tárgyaljunk a hiányzó forrás mielőbbi megteremtésének a 
lehetöségéröl. Ez egyben kizárhatja a közvélemény irreális kivitelezési időigényekkef történő felesleges 
riogatását. 
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Miután a tervek rendelkezésre állnak, figyelembe véve a közbeszerzési és egyéb elökészftö eljárások 
időigényét, a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén az Alagút és a Tér rekonstrukciós 
Feladatai a jelenleg tervezettől korábban, szándékunk szerint 2019-töl megkezdhetőek, így a teljes felújítási 
feladat körülbelül 3 év alatt megvalósítható. Feltételezve a kivitelezési feladatok 2019-2020-ban történő 
megkezdését, a befejezés 2021-2022-re realizálható. 

A fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a határozati javaslatban rögzitettek 
támogatására és elfogadására. 
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Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

a .Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezése" 
feladatok - figyelemmel a 228/2018. (04.25.) Főv.Kgy. sz. határozatban foglaltakra - és a Várhegyi alagút, 
valamint a Clark Ádám tér felújítása egy ütemben történjen meg úgy, hogy a te ljeskörű feladatot rövidebb idő 
alatt, valamint megfelelő ütemezéssel egyidejűleg kell kivitelezni, amennyiben a szükséges források 
rendelkezésre állnak, A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pénzügyi fedezet biztosítása esetén az Alagút és a 
Tér felújítási feladatai a jelenleg ütemezettől korábban, 2019-2020-ban megkezdődjenek és 2021-2022-ben 
egy projekt keretében befejeződjenek . 

2. 

határidő: 
felelös: 

a szöveg szerint 
Tarlós István főpolgármester 

fellkéri a Főpolgármestert, hogy a „Széchenyi lánchfd és kapcsolódó beruházások" megvalósításához 
szükséges, még hiányzó forrás biztosítása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson a 
Kormánnyal, melynek eredményéről szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetést tárgyaló 
Közgyűlésen tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. 

határidő: 
felelös: 

a szöveg szerint 
Tarlós István főpolgármester 

Határozathozatal módja: határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2018. június p':t,, 
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