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1.1

2.1.

2.2,

Preambulum

Budapest Févaros Onkormanyzata az Europai Unié Hivatalos Lapjanak 2012.
november ho 1-én megjelent 211. szamaban 347415 (2012/S 211-347415) szamon
ajanlati felhivast tett kozzé a ,,BKISZ projekt - Csatornazas Il. Tender” targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredményeként Megrendelé jogelédieként a Budapest-
Budaérs Szennyvizelvezetési Beruhazo Onkormanyzati Tarsulds a Vallalkozéval, mint
nyertes ajanlattevbvel a fenti targyban 2013, julius 31. napjan Vallaikozasi szerzédést
(tovabbiakban: Alapszerzddés) kotétt a fenti tender 2. részfeladata tekintetében,

Az Alapszerzddésre vald tekintettel Megrendelé a kozbeszerzésekrs! szolo 2011, évi
CVIIL torveny (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapjan 2015. aprilis 30.-an unios
eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkidli targyalasos kozbeszerzési eljarast
kezdemeényezett, amely soran az ajanlattételi felhivast kozvetieniil a Vallalkozd
részére klldte meg. A kizbeszerzési eljaras eredményét ajaniatkéré 2015. junius 22-
én kdzélte az dsszegezés megkildésével.

A szerzédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalia az Alapszerzédésben valamint a jelen
Szerzbdesben foglaltak szerint Budapest 1. és . keriileteiben gravitécios
szennyvizcsatornak és atemeld felepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkaknak a
Dokumentacidban és a Vallalkozdéi ajanlatban meghatarozott tartaiom szerinti
elvégzeését hiba - és hianymentes mindségben, oszthatatlan szolgaltatasként (a
tovabbiakban: Létesitmény), amely szolgaltatds kiterjied az alabbi feladatok
elvégzésére:

a) Kivitelezesi dokumentacio elkészitése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
eléirasai szerint, a Megrendeld altal szolgaltatott vizjogi létesitési engedélyek, a
Megrendelé koévetelményei, a tervdokumentacid tovabba az Uzemeltetd altal
megfogalmazott kévetelmények alapjan,

b)  vizjogi létesitési engedélyes tervek szllkség szerinti modositasa,

c)  akivitelezés megkezdésehez szilkséges valamennyi engedély beszerzése,
d) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
e)  kozmdkivaltasi munkak elvégzése,

f) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa

g) a helyreallitasi munkak elvégzése, beleértve a nem tamogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitason feliili burkolat helyreallitasi munkak),

h) a vizjogi U(zemeltetesi engedély megkéréséhez szikséges hianytalan
dokumentacia elkeszitése a Mémdok altal igazolva,

) a jotallasi/szavatossagi idészakon beltili hibak kijavitasa,

i) a szerzbdes teliesitéséhez szikséges minden tovabhki, a Dokumentacioéban
részletezett feladat teljesitése.

A felek megallapodasa szerint Véllalkozé kételes a Megrendelé altal szolgaltatott
tendertervek alapjan a Létesitmenyt szerzédésszerlen, teljes korlien, miszakilag és
mingségileg kifogastalan kivitelben, a wvonatkozé magyar eléirdsoknak, hatalyos
miszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Dokumentacio tartalmanak, a meglévs
engedélyeknek, a hatésagi és lUzemeltet6i eldirasoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelé mindségben, hataridében a szakvéllalat gondossagaval
elkésziteni  (tervezni, kivitelezni}, a munkavégzéshez és a Létesitmény

N

4 %'%
i

I

o

y

[

A
CT\‘S’L/Q/ =2 tﬁw »;fg,g,é



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornézas Il tender megvalositasa 2. részfeladat:
Budapest I, és llL. keriileteiben kapcsolddd csatornazasi munkak

2.3.

2.4

2.5.

3.1

uzemeltetéséhez szitkséges ill. valamennyi egyéb szerzddéses kételezettségét
szerzbdesszeren teljesiteni. Véllalkkozd az elébbi, a Létesitmény szerzédésszeri
megvalositasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jotallasi és szavatossagi kbtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzbdés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatian részet képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezeseére bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkoz6 az Egyésszegl
Ajanlati  Arat ezen informacidk figyelembevételével, kellsen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az epitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé
a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszer(i hasznalatadhoz, a
teljes kérd az elbirt mindsegi kovetelményeknek megfelelé megjelenési és minéség
megvaldsitashoz, zavartalanul hasznathaté allapotdhoz sziikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe velte,

Vallalkoz¢ kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan
telies kord es tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplé feladatok
megvaldsitasahoz és a Letesitménynek a SzerzOdésben meghatarozott miiszaki
tartalommal t6rténd hidnytalan kivitelezéséhez szikséges.

A Szerzbddes kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a mellekleteiben és a Dokumentécioban kilén nincsenek nevesitve, de a Szerzédés
targyaban megnevezett munkak megvalositasahoz, tovabba a Létesitmény
szerzbdésszer( kivitelezéséhez és rendeltetésszer(l hasznalatahoz szikségszerten
hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsllinek.

Megrendeld koteles a Szerzddes szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, tovabba a Szerzédés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfefeini a vonatkozo kézésségi és hazai
jogszabalyoknak.

Vallalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerzédés targyat képez6 munka elvégzéséhez sziikséges
dokumentumokat, és ezek a bhirtokaban vannak,

b) elolvasta es megériette ezek tartaimat,

¢)  megkapott minden &ltala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a jelen Szerzédes kovetelményei szerint vallalla a Szerzédés targyaban
megnevezett kotelezettségek szerztdésszerl teljesitését, a tervezési és
kivitelezési munkak elvégzését,

e) a Szerz6dés mellékletében felsorolt meglévé dokumentaciok alkalmasak arra,
hogy Vallalkozé a Szerzddésbdl eredé kotelezeitségeit szerzédésszeriien
teliesiteni tudja.

A Szerzédés Elfogadott Véqdsszege és fizetési feltételek

Szerz6déses Ar: netto 128 000 000 Ft. azaz netté szazhuszonnyolcmillié forint,
amelynek alapja az Egydsszegli Ajaniati Ar.

Tartalékkeret: nettd 6 400 000 Ft, azaz netid hatmillié-négyszazezer forint.

A Szerzddés Elfogadott Végisszege az Egyosszegll Ajaniati Ar valamint a
Tartalékkeret egylttes Osszege, Osszesen: netté 134 400 000 Ft, azaz nettd
szazharmincnegymillié-négyszazezer forint.

A fenti dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfelelben fizetendd.
i
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3.2.

3.3

A Tartalékkeret értéke a nettdé az Egydsszegl Ajanlati Ar 5%-a. A tartalékkeret
kizarGlag az eépitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz szlkséges — a kiiraskor elére nem [athatd - munkak elienértékének
elszamoldsara hasznalhatd fel jelen Szerzédés 3. feiezetét képezé Utmutatd a
Valtoztatasok. Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a Szerzididés moédositasahoz”
ciml dokumeniumban részletesen rogzitett mériékben és az itt rogzitett felhasznalasra
vonatkozé szabalyok szerint.

Megrendelé az alabbiak szerint rendelkezik a Szerztdésben fogialt feladatok
ellenertékének pénzlgyi fedezetével A téamogatas szempontjabdl elszamolhato
koitség mértékéig a Szerzédés Elfogadott Végdsszegének és a Szerzédéses Arnak
83,1448582 %-a EU és koltségvetési tamogatasbol, valamint fennmaradé
16,8551418% része dnrészbdl kerdl finanszirozasra.

A fenti dijra esé mindenkori AFA 6sszegét az altalanos forgalmi adoro! szolo 2007. évi
CXXVII térvény 142. §-a szerint Megrendeld fizeti meg onrészbél. Vallalkozo koteles a
2003. évi XCII. tdérvény 36/A. §-ban foglaltak szerint eljarni.

A kifizetes a 306/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban és az Alapszerzédés
Kilonds Feltételek 14.7 Alcikkelyében szabéalyozottak szerint torténik. Késedelmes
fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet.

A dokumentaciéban szerepld, de eurtpai unios forras terhére nem tamogathato
miiszaki tartalmat (pl. nyomvonalas burkolat helyreallitason feldli  burkolat
helyrealiitasok) a Megrendelé sajat forrasaibdl finanszirozza az Alapszerzéidés
Kulénos Feltetelek 14.7 Alcikkelyeben meghatarozottak szerint.

Vallalkozénak az elszamothatdé és a nem elszamolhatd kéltségeket kiidn-kion kell
szamiaznia.

A kifizetés penzneme a forint (HUF).

Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett 6sszeg(i atalanydij, amelyet
az ajanlatteteli dokumentacidban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag
felkészilt vallalkozoként kalkulalt. Vallalkozo a Szerz6déses Ar fejében teljes kértien
(ideértve az esetleg felmerllé tébbletmunkékat, tovabba azokat a milszakilag
sziikseges munkakat is, amelyek nélkil a Létesitmény rendelietésszerlien nem
hasznathatd) vallalkozik a Létesitmény megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzédéses kotelezettségeik teljesitésére. A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az
esetlegesen bekdvetkezl arkilénbozetet, amely a Szerzédés alairasat megelbzéen az
ajanlatadasra atadott dokumentacio alapjan kalkulalt beruhdzasi osszkoliség, illetve a
konkrét kiviteli tervek alapjan megvaldsitasra kerlild beruhazas osszkéltsége kozétti
eltérés Osszege, valamint — amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik —
figyelembe veszi a megvalésitassal kapcesolatos valamennyi bizonytalansagi tényezot
is. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzddéses Ar a Vallalkozo szerzédéses
kotelezettsegeihez tartozd dsszes koltséget és hasznot tartalmazza, fuggetlenil azok
jellegetdl, ideeértve a Szerztdés megvalositasaval kapcsolatos barmilyen miivel,
szellemi alkotassal 0sszeflggd jogok atruhazasanak elienértékét is,

A Megrendelb a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a
szerzfdés elszamolhatd oOsszegének 10 %-a és az igényelt szallitéi eléleg
kilonbozetere jutd tamogatéds dsszegének megfeleld mértéki, a Kormany eurdpai
unids forrasok felhasznalasaval kapcsolatos irdnyitd hatdsagl feladatok ellatasara
kijelolt tagja javara szOlo biztositék-nyUjtas kotelezettségét kéti ki. Az elbleg
visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban fogialtak
figyelembevételével kell rendelkezésre bocsatani. Az elbleg visszafizetési biztositék
jelen szerzGdés mellékletében (2. fejezet) foglaltak szerint és feltételekkel hivhato le,
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3.4,

3.5.

3.6.

4.2,

amennyiben Véllalkozé elmulasztotta az eléleg visszafizetését a Szerzédeés
felteteleinek megfelelden.

Amennyiben az elélegnek dnrész hanyada is van, akkor az onrész értékével egyezé
mérnékil elbleg visszafizetési biztositékot kell a fentieken tal nydjtani. Az elbleg
visszafizetési biztositékot a Kbt. 128. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak
figyelembevételevel kell rendelkezésre bocsatan;,

A tovabbi kifizetések a Fizetési 'Gtemterv szerint esedekesek azzal, hogy Vallalkozo a
3.1 pont szerinti SzerzGdéses Ar 10%-andl kisebb Osszegll részszamla benyljtasara
nem jogosult.

Az elbleget Vallalkozé a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adotit Fizetési lgazolas dsszegének 50%-ban kell meghatarozni.

Vallalkozo a jelen Szerzbdés alairasaval egyidejlleg a Kbt 126. § (2) bekezdes
szerinti Teljesitési Biztositékot nyujt Megrendelének a Kbt. 126. § (6) bekezdése a)
pontjaban foglalt modok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mértéke a nefto
Szerzédéses Ar 5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozo
Atadas - Atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasatol szamitott 30. napig érvényben kel
lennie.

Vallalkozo a jotallas idbtartamara a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekakent Jétallasi biztositékot kateles nyljtani Megrendelének a Kbt 126. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén. Vallalkozénak a Jotallasi
Biztositékot az Atadas - Atvételi lgazolas kiallitasakor kell Megrendelé rendelkezésére
bocsatania, az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasanak feltétele a szerzédésszeri
Jotallasi biztositék atadasa. A Jotallasi biztositék mértéke a netté Szerzédéses Ar 5 %-
a. A Jotallasi Biztositéknak a jotallasi id6 lejartat koveté 30. napig érvényben kell
lennie.

A jotéllasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotéllasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi
reszere nézve megszinik. lyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék
gsszegének csokkentéserol,

Amennyiben Vallalkozé a Teliesitési és Jotallasi Biztositékot bankgarancia vagy
biztositési szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvénnyel kivanja teliesiteni, Ggy a bankgarancia vagy a koételezvény tartalmilag
meg kell, hogy egyezzen a Szerzédés mellékletét képezé bankgarancia- illetve
kotelezvény minta tartalmaval. A bankgaranciakat illetéleg kotelezvényeket kizardlag
csak, magyarorszagi kirendeltséggel rendelkezé pénzintézettdl illetéleg biztositotol
fogadja el Megrendeld.

Megvalésitas idétartama. Teliesités hataridé

A Létesitmény egeszere a szerztdésszer(l megvaldsitast 2015. november 30-ig
(.Teljesitési hatarid6”) koteles teljesiteni Vallalkoz6. Amennyiben a jelen pontban
foglalt teljesitési hataridbben Vallalkozo az ellendrzési kérén kivil esd és altala
bizonyitott okbél nem tud feliesiteni, Megrendelt eziranyl egyoldali déntése esetén a
teljesitési hataridé az okot add kortlmény fennallasanak idétartamaval automatikusan
meghosszabbodik a Kbt. 125. § (10) bekezdése figyelembevételével.

Jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban rogzitett, Teljesitési véghataridé elmulasztasa esetén,

amennyiben a feljesités olyan okbol késik, amelyért Vallalkozd a felelés, Vallalkozd

késedelmi kotbér fizetésére koteles. A keésedelmi kotbér mertéke a késedelemmel

érintett naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 1 %-dnak megfelelé 6sszeg a
i
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4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

53.

5.4.

5.5.

5.6.

teljesitésig. A késedelmi kotbér dsszegének felsé hatara a netté Szerzédéses Ar 20 %-
a.

A Létesitmeny atadasat, a Letesitmény rendeltetésszert hasznalatat iényegesen
befolyasol6é hibak megsziintetésére megjeldit hataridé elmulasziasa esetén Vallalkozo
hibas teljesitési kother fizetésére koteles, amennyiben a teljesités olyan okbdl hibas,
amelyert Vallalkozo a felelés. A hibas teliesitési kotbér mértéke a  hibak
megsziintetéséig tartd iddszakra naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 0,2%-anak
megfeleld dsszeg(l hibas teliesitési kétbér. A hibas teljesitési kothér felsé hatara a
nettd Szerzédéses Ar 20 %-a.

Megrendelé jogosult a kotbért meghalado karanak érvényesitésére.

Szavatossag, jotallas

Vallalkozd az ervenyes es hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a
Létesitmény, illetve a jelen Szerzédés szerinti teljesités a Létesitmény Atadas - Atvételi
lgazolas iddpontjaban minden tekintetben megfelel a jelen Szerzédésnek, valamint a
magyar hatalyos jogszabalyok elGirdsainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a
hatalyos jogszabalyok, killéndsen az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek
kotelezé alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (Xil. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egytttes rendelet altal meghatarozott idétartamon beliil gyakorolhatja, az Atadas -
Atveteli Igazolas idopontjatol kezdddden.

Vallalkozé szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzides ertelmében a Megrendeld részére atadandd Dokumentumok (kiilondsen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
nem all fenn és az Atadas-atvételi igazolas idépontjaig vagy azt kévetéen sem fog
fennalini olyan joga, amely Megrendeié tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna
vagy meghitsitana.

Véllalkozd szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalando -
szerzdi joggal, védjegyolialommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd
termékeknek a jelen Szerz6dés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs,
ezek felett kizardlagos szerzéi ésfvagy rendelkezési joggal bir, illetve azok
megalkotasa utan azzal birni fog, és jogosult a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezetisegek teljesitesere, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen Szerztdés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolna vagy megakadalyozna. Vallalkozd ezen jognyilatkozatanak
tellességeert es valosagtartaimaért teljes kartéritési feleldsséggel tarozik ugy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatdsagok felé,

Vallalkozo az 5.1 pont szerinti kotelezettségeken felll, ezektd! flggetlentl jotallast
vallal a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerd teljesitéséért, fovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéert fiiggetlendl
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvalialkozéja, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége az Atadas - Atvételi
lgazolas id6pontjatol kezdddik, a jotallasi kotelezettség idétartama valamennyi érintett
beruhazasi elem tekinteteben 60 hoénap. Megrendelé az 5.1 és 5.2 pont szerint
szavatossagi jogait valasztasatol flggbden, egyméstdl fuggetlentl és egylttesen is
gyakorolhatja,

Jotallasra feltetel és megkotés nélkill a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazanddék.

Megrendeld jotalldsi igénye érvényesitésével kézvetlenll Vallalkozdhoz fordulhat,
Véllatkkozd pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teEje?Etett.

6 \
Ao




SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas li. tender megvalositasa 2, részfeladat:
Budapest ll. és ill. keriileteiben kapcsolodd csatornazasi munkak

Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, az esethen koteles az
alvallalkozoval megkétendd szerzddésében legalabb a jelen Szerzddéses
Megallapodésban foglaltakkal egyezé j6tallasi feltételek meghatarozasara.

5.7. Amennyiben a jotallas idbtartama alatt Megrendelé Vallalkozotdl valamilyen, a jelen
Szerzédes teljesitésével dsszefiiggéshen felmerlld hiba kijavitasat igényli, és ezen
kotelezettségének Vallalkozo nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, akkor
Megrendeld jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyredllittatni
Vallalkozo koltségére, és ebbél a célbdl a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

6.  Vallalkozé tovabbi kbtelezettségei

8.1. Vallalkozé tovabbi kotelezettseégeire az Alapszerzédés rendelkezései iranyadoak a
kovetkezd eltérésekkel:

6.2. Vallalkozé kételes az Alapszerzédésben elbit és benyujtott  épités-szerelési
feleléssegbiztositasat, amely magaban foglalia a személy- és vagyonbiztositast,
valamint a kivitelezési munkalatok soradn harmadik személyeknek okozott karok
megteriteset is, jelen Szerzédésben meghatéarozott munkakra is kiterjeszteni vagy Uj
epites-szerelesi feleléssegbiziositasi szerzfdést kétni a nettd Szerzédés Elfogadott
Vegbsszegenek Osszegevel megegyezd mértekben. A biztositas kiterjesztett részét
vagy az Uj biztositast a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fenntartani,

7. A szerz6des megsziintetése

7.1. A jelen Szerzédés megszUinik:

(a) ajelen Szerzddésben foglaltak maradéktalan teljesitésével;
(b} a Felek kbzbs megegyezese alapjan;

(c} azonnali hatalyd felmondassal;

(d} eldllassal

7.2. Felmondas a Megrendeld részérdl

Megrendeld az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani:

7.2.1.Megrendeld jogosult a Szerzédést — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével —
azonnali hatallyal felmondani, ha a teljesitési hataridok lejarta elétt nyilvanvaléva valik,
hogy a Vallalkozo a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

7.2.2.Ha Vallalkozo elien felszamolasi eljarast a birdsag jogersen elrendeli, vagy a
Vallalkozo vegelszamolasa esetén; vagy

7.2.3.Ha Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran valamely lényeges kotelezettségeét
megszegi vagy hibasan teljesiti, és ezt felszdlitas ellenére sem szinteti meg vagy
allitta helyre. Megrendelé lényeges kételezettség megszegésének tekinti a jelen
Szerzédes 2.1., 2.2, 3.4, 3.5, 3.6, 6.2. pontjdban foglalt szerz6déses kételezettségek
megszegéseét,

7.2.4.A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan Megrendeld koteles felmondani a Szerzédést, ha a
Vallalkozé tulajdonosai kérében kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-of meghalad6
tulajdoni reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozotit feltételeknek; illetve ha a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-
ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1)

bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek; .
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7.2.5.ha Vailalkozo késedelme, hibas ieliesitése meghaladja a késedelmi, dletve a hibas

7.3.

kotbér dsszegének felsd hatarat, azaz a nettd Szerzédéses Ar 20 %-at.

Felmondas a Vallalkozd részerdl

7.3.1.A Vallalkozé a Szerzéidést az alabbi esetekben jogosult felmondani:

Ha Megrendelé a Vallalkozd els8 felszolitasanak kézhezvételét kovetd, legalabb 8
napot kovetben kuldott ismetelt felszdliths kézhezvételét kovetd 30 napon belul sem
tesz eleget a Szerz6dében foglalt fizetési kotelezettségének.

7.3.2.A Vallatkozd a Szerz6dést az alabbiak szerint mondhatja fek:

8.1.

8.2.

8.3.

Amennyiben a jelen Szerzédes 7.3.1 pontja szerinti felmondasi ok kévetkezik be, Ugy a
Vallalkozo a SzerzGdést el6zetes ériesités adasa nélkil, barmikor 15 (tizenst) napos
felmondasi idével felimondhatja. Egyéb esetekben a Véllalkozd a jelen Szerzddést
rendes felmondas dfjan nem jogosult megszinietni.

Eavéb rendelkezések

Jelen Szerzddeésben hasznalt, nagybetlivel szedett fogalmakat az Alapszerzédés
hatarozza meg. Jelen Szerzdédés az Alapszerzédéssel egyitt alkalmazandé, a jeien
SzerzGdesben kidén nem szabalyozott rendelkezések tekintetében az Alapszerzédés
rendelkezései irAnyadoak a kivetkezd elteréssel:

Tekintettel a jogszabalyi kdrnyezet valtozasara jelen Szerzédés alkalmazasa soran a
Kozremlkodd Szervezet alatt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ. Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot
{székhelye: 1134 Budapest, Vaci Gt 45.) szlikséges érteni.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy

{a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédes teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek Vallalkozd adéksteles
jovedelmeének csdkkentésére alkalmasak;

(b) a SzerzGdés teljesitésének teljes Iidbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a c¢) pont szerinti Ggyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Jelen Szerz6dés alkalmazasa soran, amennyiben a jelen Szerzédés, valamint annak
8.4 pontja szerint alkalmazott jogszabalyok rendelkezései és az Alapszerzédés
rendelkezései kozott ellentmondas all fenn, gy jelen Szerzédés és annak 8.4 pontja
szerint alkalmazott jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak. A Szerzédést alkotd
dokumentumok kozotti ellentmondas esetén az aldbbi sorrendben elébb  allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késdbb allo  dokumentum
rendelkezéseit:

8.3.1 Jelen Szerzédés

8.3.2 A jelen Szerzbdés alapjat képezb kbdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott
kiegeszitd tajékoztatasok

8.3.3  AkoOzbeszerzési eljaras targyalasairol készilt jegyzokinyvek
8.3.4  Ajanlatteteli felhivas
8.3.6  Dokumentacio 3. kdtet: Megrendelé Kovetelményei
8.3.6  Dokumentacio 4. kotet: Egydsszegll Ajanlati Ar Felbontasa
8.3.7  Dokumentacid 5. kdtet: Tervdokumentacio
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8.3.8
8.3.9

Jelen szerzbdesre egyebekben a Po

Alapszerztdés
Vallalkkozo Ajanlata
8.4.

torvényben, a kozbeszerzésekrdl széld 2011,

lgari Torvénykonywrdl szolo 2013, évi V.
évi CVIll. térvényben, tovabba az

érvényes és hatélyos jogszabalyok rendelkezéseiben foglaltak az iranyadok.

8.5. Fentiek bhizonysagaul

a Felek ezennel

alairjak jelen Szerzédeést, az annak

elvalaszthatatlan részet képezd mellékletekkel egyltt, kilenc példanyban, melybél hat
peldany Megrendelét, két példany Vallalkozot, egy példany pedig az Eljarot illet.

MEGRENDELO:
Alairta és lepecsételte:

fépolgarmester megialg“‘%ﬁbol 3
dr. Szeneczex:galazs ﬁ{g\/

fopolgarmester-«hély
Budapest Févaros Onkormanyzata

7
1505
B

Kelt.: Budapest, 2015, £ 22
Lattam, Féjegyzd megbizasabol:

Bee N4

Dr Bardonné Benda Monika
: aliegyzé 1,

Kelt.: Budapest, 2015. LBe o

A pénzlgyi eflenjegyzést végezte:

Veré beor

fﬁosztély{véze‘té
Pénzigyi Féos\%téiy

2815 JON 3{] Hirat by Peter §

fboszlalyvezeis ¥ |

VALLALKOZO:

teljes koruep feEhataEmaZ\)a éseljarva a
STRABAG Altalanos Epité Kft. neveben

Kelt.: Budapest, 2015.

AN

teljes korlien felnatalmazva és eljarva az
A-Hid Epité Zartksriien Miikodé
Részvenytarsasag
nevében

Kelt.: Budapest, 2015. .\
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2. FEJEZET

BIZTOSITEKok mintai

:
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A hitelintézet hivatalos papirjan!
BANKGARANCIA NYILATKOZAT

{(szallitoi finanszirozasban nyqjtott szallitéi eldleg esetén)
Garancia jogosullja s kedvezmenyezettfe:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(1011 Budapest, F6 utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint tamogato
képviseleteben eljaré6 Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felel6s MHelyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Tamogaté)

Postacim: 1011 Budapest, |. F6 utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, | Fé utca 44-50.

Adodszam: 15764412-2-41

torzskdnyvi azonosito szama (PIR); 764410

Garancia nyilvantartasi szama:
Szandéknyilatkozat ligyszama:
Tamogatasi Szerzddés szama:

EISttink, a .......ooo Bank (szekhelye, cégjegyzekszama) elbtt ismert,
hogy a ..................(székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Kedvezményezett) a
.......................... (beruhazasffejlesztés elnevezése) beruhazas/fejleszies
megvalositasdhoz az Onok altal meghirdetett, ......................szam0 palyazati felhivas
keretében............................ Ft ésszegl vissza nem téritendd tamogatast nyert el és a
beruhazas/fejlesztés megvalositasara ............... azonositd szamon tamogatasi szerzédést
kotott,

Ismert el6ttink, hogy a fenti beruhazas/fejlesztés megvalositasaval Gsszefuggésben a
. (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbizd) a 4/2011. (I. 28.)
Korm rendeEet 57/A. § (1) bekezdés alapjan ..................... Ft szallitdi eldleget igényelt.

A bankgarancia kibocsatasanak feltételeként eldirt, a Megbizdé altal a fenti
beruhazasffejlesztés megvalositasaval Osszefiggésben a  kézbeszerzési  eljaras

eredmenyekent kKotott szerzodés tervezetet a Megbizdé a ........ ... Bank részére atadta.
B Bank kepviseleteben visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy
amennyiben a Megbizé a Kedvezményezettel a ...................... (beruhézas/feilesziés

elnevezése) fejlesztés megvaldsitasara kotott szerzédésben foglaltak nem teljesitése, vagy
szerzdésszegése Kovetkeztében kotelessé valk az igénybeveft szdliitéi  eléleg
visszafizetésére és ezen fizetési kotelezettségét nem teljesiti, a Tamogaté elsé irdsbeli
felszolitasara (Lehivas), 3 (harom) banki munkanapon belll, a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) szerint, de legfeljebb

.............. Ft,
(azaz......... forint)
erejéig feltétlenll és visszavenhatatlanul 6nallé  kotelezettségvallalasként — az

alapjogviszony vizsgalata nélkll — fizetést teliesitink a Kormany eurdpai unios forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatosagi feladatok ellatasara kijelslt tagja javara, az
igénybejelentésben megjelolt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A
bankgarancia lehivhaté nemcsak a fizetési kételezetiség tdke, hanem annak valamennyi
jaruiéka (késedelmi kamat, kditseg, dij stb.) erejéig is.

Benyujtandé okmanyok: Megbizé fizetési felhivasa és Megbizé nem teljesitésének,
szerzfdésszegésének Tamogats altal tortént igazolasa.
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lgenybejelentést a kévetkezé cimre kell bejelenteni:

A jelen Bankgaranciaban megjel6lt 6sszeg a ... Bank altal a jelen Bankgarancia alapjan
ieljesitett kifizetések Gsszegével automatikusan csdkken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az aladiras idSpontjatol érvényes, egyidejlileg a targyban
kiadott Szandéknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Bankgarancia a szallitoi szerz6désben megijeltlt teljesités végsé idépontjat kovets 90,
napig hatalyos. Ezen idGpontot kivetben a garanciavallaldsbd! fakado kotelezettségiink
megszinik, a ... Bank jelen Bankgarancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit,
fuggetlentl attol, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példanya Ondknél marad.

Jelen Bankgaranciabdl szarmazé igények harmadik személyre — a ... Bank elézetes
hozzajarulasa nelkill — nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok.

Kell,......oooo i, 20000 oL (L. Bank neve)®

* Amennyiben a nyilatkozat tobb oldalas, akkor az aldirds és a pecsét minden oldalon szerepeljen!
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TELJESITES! BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzédes rovid leirgsa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Il. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST Il. ES lll. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jelol.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az
Onék Véllalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Vallalkozd szamara
teljesitési biztositék nytitasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezlton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendel6 részére barmely
-t {azaz: -t, mint garantalt dsszeget) meg nem haladd dsszeg

kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely méas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és béarmilyen eléizetes birosagi dontés, tovabba az Onok és a
Meghatalmazo kozétti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre
megkilddtt irasos felszolitasara, amely tartalmazza, hogy a Meghataimazd nem teljesiti a
Szerzbédés szerinti kotelezettségeit (a Szerzédés teljesitését a sajat érdekkérében felmeriilt
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetesre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatodjanak/igazgatoinak] aladirasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszdélitasnak irodankba legkésébb (Léfesitmény egészére vonatkozé
Atadés - Atvételi Igazolds Mémaok &ltali kiaddsétol szamitott 30. napig) -ig
{a .lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithettségének hatalya
lejar és a bankgarancia résziinkre visszakilldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt:

Alairas{ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédeés rovid lefrasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Ii. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST Il. ES Ill. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendelét jelél.

Tudomasunkra jutott hogy {(a tovébbiakban "Meghatalmazd"™) az
Ondk Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédeés szerint, amely eléirja a Vallalkozd szamara
Jotéllasi biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo felkéresére, mi (a bank megnevezése) ezdion
visszavonhatatlanui vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt dsszeget) meg nem haladé dsszeg

kifizetéset a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi dontés, tovabbad az Onék és a
Meghatalmazd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Ontk 4ltal részinkre
megkiildott irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

{a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzddés szerinti jotallasi kitelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfeleléen jar
el a jotallasi kdtelezettsegei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatojanakfigazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre vonatkozé jotallasi
idGszak lefartat kévetd 30. nap) -ig {a lefarat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia ervényesithetfsegenek hatalya lejar €s a bankgarancia résziinkre
visszaklldend6.

Kedvezményezett elbirhatia a Meghatalmazé részére a jelen bankgarancia
ervenyessegének meghosszabbitasat, a Szerzbdéses Megallapodas 3.5 pont harmadik
bekezdése alapjan. A jotallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotéllasi
Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik. Amennyiben jotéllasi kotelezetiség a Létesitmény
valamennyi reszere nezve megszink a felek a Szerzddés szerint megallapodhatnak a
Jétallasi Biztositek dsszegenek cstkkentésérdl.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas{ok):
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas ll. tender megvalositasa 2, részfeladat:
Budapest Il és {l. keriileteiben kapcsolodo csatornazasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: B
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzddés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Il. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST Il. ES Ilt. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosito neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van armdl, hogy a
{ajanlattev$ neve) (ajanlattevd székhelye) {a fovabbiakban:

Ugyfél) kozbeszerzési eljras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzédés) kotott Onokkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalésitasa 2.
reszfeladat: Budapest Il. es lll. kerUleteiben kapcsoiddéd csatornazasi munkak” projekt fent
meghatarozott épitesi munkainak megvalositdsara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfeliink szamara Teljesitési Biztositék benylijtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzGdés alapjan kiallitolt — keszfizetd kezessegvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel,

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (szekhely:
) (a tovabbiakban: Biziositd) visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft, @zaz ........iiiiiiiiiiei e forintot meg nem
haladd mertékben kifizetést teljesitlink 3 banki napon belll, kézvetlenlll az elsé irasbeli
felszolitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkdl, tekintet nélkiil az Ugyfeliink, mi magunk
vagy barmely mas fel, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszolitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Onéket illeti meg.

lgénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjiik az Onék altal
nekiink irasban megkuldétt felszélitasnak megfelelten.

DAtUM e
AlAiras, pecsel e,
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SZERZGDES
BKISZ projekt - Csatornazas H. tender megvalositasa 2. részfeladat:
Budapest ll. és lll. keriileteiben kapcsolddd csatorndzasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLAS!
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: B
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.}.
Szerzddés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS II. TENDER MEG VALO’S[TASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST iI. ES Ill. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (bizfosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrdl, hogy a
{(ajaniattevé neve) {ajanlattevd székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfél) kdzbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzddést (a tovabbiakban:
Szerzddés) kotott Ondkkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalositasa 2.
részfeladat: Budapest 11. és lll. kerlleteiben kapcsolodd csatorndzasi munkak” projekt fent
meghatarozott epitési munkainak megvalbsitdsara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfelink szamara Jotallasi Biztositék benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzbdés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
} (a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizetd
kezesseqi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belul, kézvetienill az elsd
irasbeli felszdlitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil az Ugyfeliink, mi
magunk vagy barmely méas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszolitasukban kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Ondket illeti meg.

lgénybejelentésitket ezen koételezvényre vonatkozoan atutalassal teljesitjiilk az Onék altal
neklink irasban megkiidétt felszolitasnak megfelelben.

DAtUM e,
AlAIras, pECSEL
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BKISZ projekt - Csatornazas H. tender megvalositasa 2. részieladat:
Budapest H. és lll. keriileteiben kapcsoléda csatornazasi munkak

3. FEJEZET
Utmutato a valtoztatasok, vallalkozéi kivetelések kezeléséhez és a szerzédés
médositasahoz
17




SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas ll, tender megvaldsitasa 2. részfeladat:
Budapest . és Ili. kerlileteiben kapcsolodo csatornazasi munkak

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segedlet kizardlag a KEOP projekiek megvalositasi fazisaban felmerilé valtoztatasi
eljarasok es vallalkozoi kévetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzOdések teljesitése sordn szerzett
tapasztalatot, amely nelkll nem lehet dsszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezd, néha
jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani. Jelen Utmutatoban foglalt altalanos
rendelkezéseket a szerzdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatorndzas ll. tender megvalodsitasa 2. részfeladat:
Budapest |l. és [ll. keriileteiben kapcsolddo csatornazasi munkék

1. A Kozremiik6dé Szervezet (KSz), a kdzponti koordinacios szerv és a Mérnok
szerepe az épitési szerzbdés teljesitése soran

A projekt kivitelezeése soran feimeriilt pdtmunkak elszamolhatosaganak és kizbeszerzési
szempontbdl torténé megalapozotisaganak a vizsgalata a Valioztatasi eljarasokban, valamint
a Vallalkozdi kovetelesek elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabdlytalansagok, és ebbél
adadoan a projektre biztositott U tdmogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzbdes) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, mdiszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Vallalkozdéi koveteléssel érintett mliszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgélat sorén megéllapitdsra kerll, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projekire biztositott eurdpai tdmogatasi forrésokbdl. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a kéliségek nem elszadmolhatéak a projekt keretében, a
felmertlé tobbletkdliségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalekkeret egésze, vagy egy része meég rendelkezésre ail az épitési
szerzédés elfogadott végdsszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és
a kézponti koordinacidos szerv megitélése szerint a Megrendelé oldalan felmerils
korilmenyek kozbeszerzési szempontbdl (jellemzben elére nem lathatdsag a Megrendeld
reszer6l) nem igazoljak a Valtoztatds vagy a Vallalkozdi kovetelés alapjaul szolgalé
potmunka elvégzeseét.

A Mémndk alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
vegrehajtasanak feligyelete miiszaki és pénzitgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerlld vitas kérdések fisztdzasa, a Megrendelbi dontés elékészitése: a
Mérndk szakmailag vizsgalja meg a Véltoztatas, a Vallalkozdi kodvetelés alapjaul szolgald
potmunka muszaki megfeleléségét, a hozza kapesolodo koliségek nagysagat és a Vallalkozo
oldalan felmertlé kérilményeket.

2. Fogalmak:

Tobbletmunka, pdtmunka fogalma;

Epitéipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 181/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f)
pontjaban meghatarozza a ttbbletmunka, illetéleg pétmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerz8déskdtés alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a Szerzédéses Arban (vallalkozéi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

f} pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepld kilén
megrendelt munkatétel (munkatobblet)
A potmunka és a tobbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 3. §-aban foglalt

szabalyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozd birésagi gyakorlatot is
figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:
{1} A vallalkozo kételes elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmét képezé, de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem velt munkat és az olyan munkat is,

amely nélkiil a mii rendeltetésszerd hasznalafra afkalmas megvalésitasa nem
tértenhet meg (t6bbletmunka).

(2) A vallalkoz6 kéfeles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmodositas
miatt sziiksegessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
arénytalanul terhesebbé (pétmunka).”
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SZERZ(ODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalositasa 2. részfeladat:
Budapest II. és Ill. keriileteiben kapcsolddo csatornazasi munkak

A Pik. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kovetkezetes birdi gyakorlat alapjan
tébbletmunkanak mindsil tehadt a tervben szerepld, de a kéltségvetésben nem kelld
mertékben megjelenitett, mliszakilag szUkséges munka.

A Ptk. idezett rendelkezése és a kdvetkezetes birgi gyakorlat szerint pétmunkanak mindsii
azon miszakilag szilkséges munka, amely a szerzédés alapjat képezé dokumentacio
tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil letesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznathato.

Tartalékkeret felhasznalasa:

A jelenieg hatalyos Kbt. és az épitési beruhazésok kézbeszerzésének részletes szabalyairol
sz0lo 306/2011. (XI. 23.) Korm. rendelet kifejezett célia, hogy a felek kilon kdzbeszerzési
jellegli jogcselekmeény nélkdl, indokolt esetekben és az atlathatésag, jogbiztonsag
maradektalan biztositasa mellett az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges munkak ellenértékének elszamolasara a tartalékkeret
dsszeget felhasznathassak.

A tobbletmunka tekintetében egytsszegl atalanyéaras szerzédés esetén a kockazatot a
véallalkozo viseli, igy a tobbletmunkak ellenériékére a Szerz6dés keretén belil — a Ptk. 6:245.
§ (1) bekezdésében foglalt kivétellel — utdbb sem tarthat igényt,

3. Vonatkozé fébb jogszabalyok

A Kbt. 125. § (9) bekezdése alapjan, amennyiben az épitési beruhazas megvalésitasara
iranyulo szerzédésben a felek tartalékkeretet kétnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a
szerzédesben foglalt ellenszolgaltatas 10%-at.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek a netté Egyosszegl Ajanlati Ar
5%-nak megfeleld meértékl tartalékkeretet kétnek ki.

A teteles rendelkezéseket a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a tartalmazza;

4, Tartalékkeret

7. § (1) Amennyiben az ajanfatkéré a Kbt 125. § (9) bekezdésében szabalyozott
lartalékkeretet kivan a szerzGdésbe foglalni, a dokumentéacio részét képezé
szerzGdésben vagy szerzbdéses feltételekben elére részletesen régziteni sziikséges a
tartalékkeret felhasznalasanak szabalyait, valamint meg kell jelsini annak mértékét,

(2) A tartalekkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeitetésszerii és
biztonsagos hasznélathoz szikséges munkak effenériékének  elszémoldsdra
hasznalhato fel

(3) A (2) bekezdés keretei kozott a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan nem
vonfa maga utén szerzédésmaodositas vagy kbzbeszerzési eljaras lefolytatésédnak
sziikségesseqét, a szerz6déshen azonban egyértelmien, minden ajanlattevd szémaéra
elére megismerheté modon régziteni kell a tarfalékkeret felhasznalasanak lehetséges
eseteit és penziigyi feltételeit.

(4) Az ajanlatkéré a kbzbeszerzés becsiilt értékébe a tartalékkeretet is kételes
beszamitani,

4, Valtoztatasi eljaras, Vallalkozdi kdvetelés - Tartalékkeret
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BKISZ projekt - Csatornazas il. tender megvalositasa 2. részfeladat;
Budapest Il. és ill. keriileteiben kapcsolddé csatornazasi munkak

4.1 Valtoztatasok, Vallalkozdi kdvetelések kezdeményezése

Véltoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat
benynjtasaval. Tovabba a Mérndk Valtozfatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozotol a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival dsszhangban - mindazon eset, amelyre egyértelmien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.2 pontjaban régzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem el6ézi meg
Véllalkozéi javaslat, azt a Mérnok a megvaldsithatosagra és az arra vonatkozo eldzetes
megéliapodas nélkll adja ki. Ha a Vallalkkozd az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a megvalositasra vonatkozé hataridé hosszabbitdsi ésfvagy tobbletkoltség
igenye keletkezik, a FIDIC 20.1 aicikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nytijthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkoz6 altal benyUjtott Véllalkozoi javaslatban
a Vallalkozo részletes elbterjesztest készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapesolatos,
a valtoztatdst alatdmasztdo valamennyi dokumentumot is. A Valtoziatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a megvalésitasi id6tarfam hosszabbitdsara vonatkozé  ésivagy
tobbletkbltseg igenyet is. A valtoztatési eljards sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kivetelesi eljarast nem lehet lefolytaini.

Nem keverendé 6ssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozoi kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoi koveteles lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzesnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kortiimény kikliszébéléséhez
szitkséges a Kkivitelezes zokkendmentes folytatasanak a céljabdl (pl.. szivattylzéas
nagyobb hdbolvadés, es6 utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kivili kézmd
atvagasa,; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozéi kéveteles tovabba, a Mémok aital a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyulo Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mérndk jellemzden csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szilkségét elézetes koliségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozdi javaslatrol csak
Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasroél.

- Valtoztatasra iranyuld munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jovahagyasa utan
hajthatd végre, A Vallalkozoi kdvetelés benyljtasat azonban megel6zheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszobdlése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Valialkozoi kivetelés jogszeriiségének eldfeltétele,
hogy Vaéllalkoz6 a kdvetelésére okot adé kdériilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a kévetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatoan Vallalkozd tobbletkoltség kifizetésére ésivagy hataridé hosszabbitasra (pontos
Gsszeg/hataridé meghatarozasa nélkil) kovetelést fog benyujtani.

A Véllalkozé a kovetelést eléidézé kortimény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon belill kdteles megkuldeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kovetelést.
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Ezen idbtartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ggy, hogy a
Vallalkozé irasban més id6tartamot ajanl és azt Mémok irdsban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Vallalkozdi kéveteleseket, azonban ez utdbbiakat
nem szlkséges bejelentesenkent elkésziteni, azaz tobb bejelentés Gsszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kévetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kdvetelésre okot add korilménynek elhlizédé hatésa
van (pl.. folyamatos esbzések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatian), a
Vallalkozonak havonta kell Vallalkozdi kévetelést (kézbensd kovetelés) benyljtania. A
kéralmeny hatasanak megszlinesét kévets 28 napon beliil pedig egy végsé kévetelést. Csak
a vegso kovetelés benyujtasa utan van lehetéség a kévetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozoi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, kézponti koordinaciéos szerv bevonasa)
kiveve, ha valamely kozbensdé kovetelés a szerzdédés megvalésitasi id6étartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezesekor a Vaflalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott maédon,
tobbletkoltseg kifizetésére ésivagy megvaldsitési idétartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzOdeéssel 0sszefilggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20,1 alcikkely szerinti
kovetelese a Vallalkozonak, amelyet a Mérnoknek kell elbirdinia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére to6riénd hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kdvetelése.

« 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (kéliség + id6)
o 1.9 Hibak a megrendelt kévetelményeiben (Sarga FIDIC) {koltség + id6)
« 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (kbliség + id6)
e 4.7  Kitlizés (koltség + idd)
« 412 Elbre nem lathatd helyszini kériimények {kdliség + id6)
¢ 424 Reégészet (kdltseg + id6)
e 7.4  Uzemprobak (koltség + idé)
s B84 Megvalbsitas idétartaimanak meghosszabbitasa (id6)
e 85 Hatosagok alial okozott késedelmek (id&)
« 8.9 Felfuggesztés kbvetkezmeényei (kdliseg + idd)
« 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltseg + id8)
« 122 Elhalasztott Uzemprobak  (Sérga FIDIC) (koltseg)
e 124 Befejezés uténi Uzemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC)(koltség)
e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség + idd)
« 16.1 Vallalkozo joga a munka felfliggesztésére (kéltseq)
e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozé események és azok
kovetkezményei {kdltség + id&)
e 19.4  Vis Maijor kévetkezmenyei {kdltség + id6)
4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozoi kovetelések jovahagyasa a Mérnék, a

Megrendelé és a KSZ részerdl

A Valtoztatds és a Vallalkozoi kdvetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a
Mérndk vagy a Mérnokon keresztill a Vallalkozd elSzetesen, koncepcionalisan kell
egyeztesse KSZ felelés projektmenedzserével (pl. kooperacios megheszélésen térténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdhetd meg a Valtoztatdsi javaslat vagy a
Vallalkozdi kévetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kévetelés a FIDIC
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13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoziatasi utasitas eredmenye, a koncepcionalis egyeztetést
az uiasitas kiadasat megelézden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja szilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valioztatas vagy kévetelés alapjaul szolgalé munkardl, kérilményrél
van sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi,
sem kdzbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a
koeckazata annak, hogy a KS8Z-hez jévahagyasra benyljtott Valtoztatasi javaslatot vagy
Vallalkozéi kévetelest és azok tamogatasbol tériénd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem kéti a jovahagyasra az aldbbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A Koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka kolisege felvethet-e elszamolhatdsagi vagy kézheszerzési problémat.
Hangstlyozando, hogy ekkor meg nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozdi kdvetelés, igy ezek hivatalos jévahagyasarol vagy éppen elutasitasardl sem
beszelhetiink. Az egyeztetes eredményekent, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajekoztatast, segitséget nyljt elszamolhatosagi és kozbeszerzési
kerdesekben a szerzbdest kit feleknek es a Mérndknek. Az egyezietést kdvetden célszerl
a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint
szlkségszerliségének vizsgalata.

Az egyeztetes eldsegili, hogy a KSZ-hez késdbb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az alabbi 4.2.2 pontban meghatérozott hataridén belil el tudja biralni. A
koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozoi
kovetelések elkészitése és KSZ-hez térténd benyujtasa utan deriiljon ki, hogy az
annak alapjaul szolgalé munka a projektbsl semmi esetre sem finanszirozhaté unids
forrashal.

A K8Z altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzédésének
érteimében a Meérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi
koveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiill jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ jévahagyasat kell kérnie a
Valtoztatasi javaslatokhoz és a Vallalkozéi kévetelésekhez a valtozassal érintett
miiszaki tartalom éslvagy a  tobbletkdltségek  tamogatadsbol  torténd
finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredmenye, akkor a kévetelést megel8zd Valioztatasi utasitas kiaddsahoz csak a
Megrendeld jovahagyasa szikséges.

(A ponios eljarasrendet rogziti a 1. flggelék folyamatabraja.)

4.2.1. A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozdi kévetelés tartalmat az 1. és a 2. fuggelék
tartalmazza.
4.2.2. Jovahagyasi hatariddk

A Vallalkozo Valtoztatasi javaslatdt, Vallalkozdi kévetelését a Megrendelé, a Meérncéktol
torténd kézhezvételét kovetd, § munkanapon belill tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval es a Mérndk hozzajarulasaval egyitt.

KSZ a Valloztatasi javaslatnak, Vallalkozaoi kdvetelésnek hozza torténd beérkezését kbvetd
10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi allasponijat kifejtve.
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Megrendeld a keletkezett dokumeniumokat, az KSZ elbzetes jogi allaspontianak
kézhezvételét kivetben, azonnal megkildi a kézponti koordinacios szervnek.

A kbzponti koordinaciés szervnek a 4/2011. (. 28.) Korm. rendelet 44. § (1)-(6)
bekezdéseiben rogzitett folyamatl eredményeként tett észrevételei alapjan modositott
dokumentumokat és magat a kézponti koordinacids szerv észrevételeket a Megrendeld
megkilldi KSZ-nek. A KSZ a modositott dokumentumok tartaimaval t6rténd egyetértése
esetén, azokat jovahagyja (szerzédeés maodosiias ellenjegyzése).

A szlkseges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kivetben Mérndk sorszamozva
hagyia jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kdveteléseket.

4.2.3. A Valtoztatasok és Vallalkozbi kovetelések elszamoldsa

A valtoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Vallalkozénak jaré
tobbletkdltségek kifizetése a szerzédés tartalékkeretének vagy a projekt tartalék soranak
terhére torténik. Ugyanigy tériénik az elfogadott kdveteies elszamolasa is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FiDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Ssszeqbdl
és/vagy a 13.6 alc:kkelv szerinti napi munkakbdl all. A Vailalkozé ajanlataban szereplé
Egyosszeqii Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a SzerzGdés Elfogadott
Végosszegét. A kivitelezés sordn a kiigazitdsokat is magaban foglalé 6sszeg a

Szerzédéses Ar (alapja az Eqydsszeqli Ajanlati Ar).

Tartalékkeretb6! a pé6tmunka vagy tobbietmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a munka miszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennéllnak vagy a Kbt. 94. § (3)
bekezdeését alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzédésmodositésra (Kbt. 132. §) vonatkozo feltételeinek érvényesiinitk kell
a tartalekkeret - kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nelklli - felhasznalasahoz. Amennyiben
azek a feltételek nem teljesiiinek, hirdetmény nélkili targyalasos eljarast (Kbt. 84, (3) bek.)
kell lefolytatni azért, hogy a tébbletkéliség kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94. § (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazo
épitési szerzddés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elére megismerhetd
moédon régziti a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges esetfeit és pénzigyi
feltételeit (2. fliggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegl tartalékkeret felhasznalasa
estében is a jelen Utmutatéban rdgzitetteknek megfeleléen kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy a kézponti koordinacios szerv nem vesz részt az eljarasban, a KSZ
pedig csak a koliségek elszamolhatésagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba [Tamogatasi Keérelem, Bizotisagi Dontés, Tamogatasi Szerzddés]
foglalt, azaz a tamogatasra jogosulf, miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi
koveteléssel érintett miszaki tardalommal). Csak az elszamolhaté koltségek
finanszirozhatok tAmogatashdél.
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5. Az Utmutatéban leirt eljdrasrendtdl térténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendel®, Vaéllatkkozé) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), és ennek kbvetkezményeként a KSZ
utolag az adott pdt- vagy tdbbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kéliségének vagy a véaltozassal
erintett mdszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tamogatasbél torténd finanszirozasat
nem hagyja jéva, az teljes egészeben a szerzddd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé
hosszabbitast nem hagy jova utélag a KSZ, az eredeti teljesitési hatariddé utan felmerult
kdltségek nem finanszirozhatdk tamogatashol.

Mellékletek: 1 - 2 Fliggelékek
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1. fliggelék
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2. figgeiek

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ'

Ez a segédlet a Budapest Komplex Integrait Szennyvizelvezetése projektek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerzbdéseinek megvalositasi fazisaban felmeriilé valtoztatasi eljarasok és
vallalkozoi kévetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad Gtmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapl szerzédések
teliesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nelkll nem lehet osszetett, a kivitelezés
idészakaban jelentkez8, neha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani,

Jelen Flggelék célia, hogy - Osszhangban az ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi
kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz” cim dokumentum 4.3 pontjaval -
egyértelmlien, minden ajanlattevé szamara elére megismerheté modon rogzitse a
tartalekkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit.

! Ajdniattev6 vegye figyelembe a szerz8déstervezet 3.3 pontjaban irt megkdtéseket is.
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Jelen Fliggelék dsszefliggései a kdzbeszerzési szahalyokkal

Jelen Flggelék a kbtzbeszerzésekrdl szolg 2011, évi CVI. torvény (fovabbiakban: Kit.) 125,
§ (9) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok kdzbeszerzésenek részletes szabalyairdi
szol6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (fovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § szakaszaban
meghatarozott tartalékkeret felhasznalasanak szabélyait rogziti.

A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa nem vonja
maga utdn a Kbt szerinti szerz6désmddositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét. Jelen Fiiggelék célja tovabba nem a Kbt. 132.§
szakaszaban meghatarozott szerz6désmaodositas feltéfeleinek részletezése.

1.1 Tartalékkeret terhére elszamolhatd Valtoztatasok és Vailalkozoi kévetelések
meghatarozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartalékkeret a jelen Flggelékben meghatarozott munkak tébbletkdliségeire hasznéalhatd
fel, a szerzddés hivatkozott pontjdban és a jelen Flggelékben meghatarozott feltételekkel.
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalasanak feltételei nem teljeslinek, Ugy felek a Kbt
szabalyai szerint jogosultak a Szerzédést es a Szerzédést alkofié egyéb dokumentumok
tartalmat modositani.

Az 1.1.2 pont 1-4. alpontban felsorolt munkak olyan miszaki sziikségességbst feimertild
munkak, amelyek tébbletkdltsegeinek kockazata az atalanydijon felll a tartaiékkeret terhére
esik.

Vallalkozd nem jogosult az alabbi tébbletkéliségek érvényesitésére a tartalékkeret terhére:
- olyan tobbletkditség, ami a Vallalkozo felréhatd magatartasa vagy mulasztasa miatt
merdl fel, vagy amely tébbletkdltség Vallalkazo részére elére lathatd volt vagy;
- olyan munka miatt, amit a Dokumentacio kifejezetten Vallalkoz6 feiadataként nevesit.

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszamolhatd Valtoztatasok és Vallalkozoi kévetelések

1. Kivitelezéssel érintett terlileten fellelt féldalatti Iélesiimenyek kivaliasa:

A Dokumentacioban és a kézmi-nyilvantartason sem szereplé olyan hasznalatban lévé vagy
hasznalaton kivili mdtargy kivaltasa, amely mitargy 6nélld funkcioval rendelkezik (pl.: pince)
és nem mindsil ivd- szennyviz, elekiromos, gaz vagy tavkdzlési kdzmlinek vagy épitési
segédszerkezetnek (pl.; alapzat).

2. Kivitelezéssel érintett terlleten talalf szennyezbdések:

A kivitelezéssel érintett terlleten talalt szennyezbdések artalmatianitasa (lerakéhelyre
tortent elszéllitdssal) és az esetlegesen szikséges falajcsere esetén a kikerlilt szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre és a visszaépitéshez szilkséges tolt6fold biztositasa.

3. Régészeti szakielligyelet, illetve feltaras:

A Dokumentacioban meghatarozott régeszeti szakfelligyelet ésffeltards mértékét
meghaladdan felmerllé tobbletkéliségek. Szinten jogosult Vallalkozdé a tartalékkeret
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezés soran a feltarassal nem érintett teriileten fellelt
régeszefi lelet miatt az illetékes hatosag a(z) (elbzetes)feliarast elrendeli vagy ezaltal a
feltaras id6tartama elhizodik.
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4. Csatorna nyomvonaldnak modosulasa:

Amennyiben a Dokumentacidbban meghatarozott nyomvonai moédositasa a jelen fuggelék
1.1.2 pontjaban meghatarozott valamely okbdl vagy tulajdonosi hozzajarulas hianya miatt
valik szikségessé.

5. Elgirtakon feluli burkolat-helyreallitas:

A Dokumentéaciéban el8irt mértékil burkoiat-helyreallitast meghaladé meériék(l helyreallitas
koltségei. A savoson feldli burkolat-helyreallitds kdliségei tamogatas terhére el nem
szamolhato kéltségek, azt Megrendel6 sajat forrashdl finanszirozza.

&. Eléirtakon feldli hazi bekstés:
A Dokumentéaciéban meghatdrozott hazi bekdtéseken felll szilkkséges hazi bekdtések és
ahhoz kapcsolodd munkak koltségei, amennyiben azok nem eredményezik a vizjogi
letesitesi engedely modositasat.

7. Elére nem lathato tébbletmunkak:
A tobbletmunkakkal kapcsolatban felmertlt olyan kéltség, amely a szerzddés megkétésének
idépontjaban nem volt elérelathatd.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozoi kdvetelések elszamolasa

A véltoztatasokbol eredé és az adott projekt szempontjabol elszamolhaté, Vallalkozénak jaro
tobbletkéltségek  kifizetése a  szerzbdés ftartalékkeretének terhére, tamogatas
igénybevételevel tortenik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kovetelés
kifizetese is.

Amennyiben jelen Flggelékben meghatarozoft tobbletkdltség a palyazati Gtmutatok
szabalyai szerint el nem szamolhatd koltségnek mindsll (pl.: savoson fellli burkolat-
helyreallitas), ugy annak megtéritése a tarfalékkeret részekent, de tamogatas nélkal,
Megrendeld koltsegvetésébdl torténik.

A tartaiékkeret mértékét a Szerzddéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg, annak
mértéke nem lehet tdbb, mint az Egydsszeglt Ajaniati Ar 5 szazaléka.

Amennyiben Vallalkozd a tartalekkeret terhére tébbletkdltseéq elszamolasara jogosult,
ugy annak felhasznalasakor a_ Szerzédéses Ar kiigazitandd oly modon, hogy a
jovahagyott tartalékkeret 6sszeqével a Szerzddéses Ar névelendd, mig a tartalékkeret
csdkkentendd azzal, hoqy a Szerzédés Elfogadott Végbsszege véltozatlan marad. A
Szerzddéses Ar kiigazitasat a Vallalkozé és Megrendelé aital is alairt jegqyz6kdnyvben
rogzitik_a Felek, ami a Szerz8dés elvalaszthatatlan része. A Szerzédéses Ar jelen
bekezdésben meqghatarozott kiigazitasa nem_mindsiil szerzédésmoédositasnak, arrdl
hirdetmény kdzzététele sem kotelezd.

A tartalékkeretbdl felhasznalhatdé Osszeg kiszamitasa az ajanlat részeként benylijtott
Egyosszegli Ajanlati Ar felbontdasa dokumentum, tovabba a szerzddéskotést kovetden
bearazott Tajékoztaté mennyiségek dokumentumban fogialt egységarak figyelembevételével
tortenik. Vallalkozd kdéliseégkimutatdsat a hivatkozott dokumenftumok alapjan koteles
Osszedllitani és a Merndknek benyujtani.

A Tajekoztaté mennyiségek tablazatait a szerz6déskotést kévetben, de a munkavégzés
megkezdése elbtt bedrazva be kell nyijtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovbbeni valtoztatasi utasitasok vagy kivetelések ellenérieke megallapitasanak
alapjat kepezzek, a szerzddesi feltetelekben foglaltak szerint. Vallalkozd a benydjtott és
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Merndk altal elfogadott Tajékoziatd mennyiségek tablazataiban rogzitett egységarak alapjan
kételes kovetelését vagy valioztatasat bedrazni. Véllatkozd ennek soran koteles figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 ponfjat.

Ezen tulmenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzddés, kiléndsen

annak ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modasitasahoz” cim(i dokumentum szabalyozza.
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4. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat
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LBRISZ projeki - Csatornazds L tender megvaldsildsa 2. részleladal Budapest il és Bl keriileteiben
kapecsolddd csatornazasi munkak”
t&rgy unids elidrast rend szernti, hirdetmény nélkilli targyalasos
kfizhesrerzés eliiras

2. szdmd dolumentum

Ajanlattevé ,Nyilatkozat™ -a
a Kbt 60. § (3) bekezdésében eloit tarialommal

Alulirott Kiraly Gabor cégvezetd és Novak Andrea mas munkavallaldé egyiittesen, mint a
STRABAG Altalanos Epité Kfi. {1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. ( Infopark D éplilet)}
tarsasag cégjegyzésre jogosult képviselsi és az A-HID Epité Zrt kozos aidnlattevek
képviseletében, Ogy is mint a §-H BKISZ 1. 2015 Konzorcium vezetd fagjanak nevében
kijelentjiik, hogy a Budapest Févaros Onkorményzata altal kezdeményezeti ,,BKISZ projekt
- Csafornazas Il tender megvalositasa 2. részieladat: Budapest ll. és . keriileteiben
kapesolodd csatornazasi munkak” targyd unids eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélklli
targyalasos kbzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, valamint az ahhoz kapcsolodd
dokumentacioban, tovabba a feltett kérdésekre kapoit valaszokban meghatéarozoit
kovetelményeket megismertik, és azokat kételezbkeni, feltetelek, illetve korlatozas neélkll

elfogadjuk.

Egyuttal nyillatkozunk, hogy az ajanlatkéré altal készitett dokumentacio részél képezé és a
targyi eljaras soran lefolytatott targyalas{ok) alkalmaval véglegesitett szerzédéstervezetet
elfogadjuk, és nyertességiink esetén a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen a szerzédést megkotjok és a szerzddestervezetben rogzitett és vallalt
kotelezetiségeinket maradékialanul az ajanlati adatlapon feliinteiett ellenszolgaltatasért
teljesitjiik.

Kelt: Budapest, 2015. év majus hé 26. napjan

[N
Kiraly Gabor cégvezett Novak Andrea mas munkavallald
STRABAG Altalanos Epité Kft. STRABAG Altalanos Epitd Kit.
S-H BKISZ . 2015 Konzorcium - Kdzds S-H BKISZ 1I. 2015 Konzorcium - Kdzbs
Ajénlattevék- Ajanlattevik-
képviseletére meghatalmazott képviseletére meghatalmazoit

—

5 Kozos ajaniatiétel esetén — a kdzs sjaniatisteli megaliapodasban foglalt meghatalmazas tartaimato! fuggden -
glegendd a képviseletre jogosull tagnak ezf a nyilatkozalol alairnia, de a nyilatkozatot a kézds ajaniattevik
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nevében kell megtennie. :
Az ajanlat eredeti példanyanak ezt a nyilatkozatot eredeti alairt példanyban kell tartalmaznial ,$ ;




SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornézas ll. tender megvaldsitasa 2. részfeladat:
Budapest . es lll, keriileteiben kapcsolodo csatornazasi munkak

5. FEJEZET

Egytsszegli Ajanlati Ar felbontasa
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BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZEL VEZETESE PROJEKT

2 TENDER — 2. RESZFEILADAT — 4. KOTET
4/2. ECYOSSZIEGU AJANLATI AR FELBONTASA

Egytsszegii Ajanlati Ar Felbontasa

Az ajanlati arat, illetve az 4r részletezését a megadott téblézati formaban
keérjitk szerepeltetni!

Teriilet, fécsoport megnevezés Osszeg* Szazalék
(%o}

00 Kdzponti koltségek 8.935.000 6,98
I/Keselyt utca 40.842.000 31,90
II/Kondor 0t 5a-9. 16.335.000 12,76
II/Kondor Gt 9a-9b, 6.405.000 5,00
1I/Kondorkert utca — Kondor it 11a-11b. 8.805.000 6,88
11/Péafrany utca — Kondor 4t 1-3. 20.985.000 16,39
11/Szalonka 10t 8a.-8b. 7.580.000 5,92
ITI/Méaramaros koz 18.113.000 14,17
Egyosszegdi Ajanlati ar 128.000.000 100 %
Feltételes dsszegek ] 6.400.000

Tartalékkeret**(ajanlati &r 5 %-a)

Szerzddés Elfogadott Végisszege 134.400.000
(atvezetend® az Ajaniati nyilatkozatba)

Budapest, 2015, junius 17.

£0NTAM
onsz 177860]2-5-44
4

Pecsét és cépszertl aldirds

* Az tsszegeket Forintban (Ft) AFA nélkil keli megadni
*¥* Az ajanlatkérési dokumenticid 2, kitet

Szerzbdéses feltételek 13.5 Alcikkelye

szerint hasznélhaté fel
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Kapcsolattartoi adatlap
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Kapcsolattartéi adatlap

A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Vallalkozo részerdl Neév: Gelencsér Balazs vallalkozasvezets
Cim: 1117 Budapest XI., Gabor Dénes ufca 2. (Infopark D
epiilet)

Telefon: +36-1-358 50 00

Megrendeld részérél: Név: Kiraly Péter féosztalyvezettd
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1-327 12 10/ 1250

Eljaré részérdl: Név: Wertan Zsolt Zoltan (gyvezeté
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 (2 98

Mérnok részérél: Név: Csuka Akos

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 05 12

34 _ {



