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SZERZODES

amely létrejott egyrészrél
Budapest Févaros Onkormanyzata

Szekhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Tarlds Istvan fopolgarmester

Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Addszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosito: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784008-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéltségvetési
elszamolasi szamla.

(a tovabhiakban; “Megrendeld”),
rmasrészrél a

BKISZ Il. COM Konzorcium
cime: 1113 Budapest X1., Bocskai it 73.
amely konzorcium tagjal:

Vallalkozd neve: Colas Alterra Zrt. (képviselé tag)

Cime vagy székhelye: 1113 Budapest Bocskai 4t 73.

Levelezési cime: 2040 Budadrs, Pf.; 132.

Addszama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-00151278-00100007 (szamlavezetd pénzintézet:
Raiffeisen Bank Zrt.)

Cégjegyzekszama: 01-10-048283

Kepviseli. Gorbedi Laszl6 vezérigazgatd, Pappert Attila tertleti igazgato, Erdés Tamas
teritleti igazgato, Bartha Arpad gazdasagi igazgato barmelyik ketté egylittesen
Telefon: +36-1-883 14 40

Fax: +36-1-883 15 99

E-mail: alierra@colas.hu

Vallalkoz6 neve: DUNA ASZFALT Ut és Mélyépitd Kft. (tarsult tag)

Cime vagy székhelye: 8060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adoszama: 11426628-4-03 (csoportazonositd: 17780890-5-03, kdzosségi adoszama:
HU17780890)

Penzforgalmi szamlaszama: 10300002-25923135-00003285 (szamlavezets pénzintézet:
MKB Bank Zrt.)

Cegjegyzékszama: 03-09-105290

Kepviseli: Toth Laszlo ligyvezetd vagy Varga Antal Ggyvezett dnalldan

Telefon: +36-76-540-060

Fax: +36-76-540-061

E-mail: kozpont@dunaaszialt.hu




SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il tender megvaldsitasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVI. és XVIi, keriileteiben kapcsolddd csatornazasi munkak

Vallatkozd neve: Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (tarsult
tag)

Cime vagy székhelye: B086 Felcstt 0311/5. hrsz.

Adoszama: 12671003-2-07

Pénzforgalmi szamlaszama: 11736020-20024107

Cégjegyzékszama: 07-09-007959

Keépviseli: Halmi Tamas (gyvezetd

Telefon: +36-20-596 61 94

Fax: +36-22-594 017

E-mail; iroda@meszaroskft.com

(a vallalkozdk a tovabbiakban: "Vallalkoz6”), egyltiesen: Felek kdzétt,

1. Preambulum

1.1. Budapest Févaros Onkormanyzata az FEurépai Unié Hivatalos Lapjanak 2012.
november hé 1-én megjelent 211. szamaban 347415 (2012/S 211-347415) szamon
ajanlati felhivast tett k6zze a ,,BKISZ projekt - Csatornazas Il. Tender® targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredményekent Megrendeld jogelédjeként a Budapest-
Budatrs Szennyvizelvezetési Beruhazo Onkormanyzati Tarsulas a Vallalkozéval, mint
nyertes ajanlattevével a fenti targyban 2013. jdlius 31. napjan Vallalkozasi szerzfdést
(tovabbiakban: Alapszerzddés) kotétt a fenti tender 3. részfeladata tekintetében.

Az Alapszerzddesre valo tekintetiel Megrendeld a kézbeszerzésekrdl szole 2011, évi
CVIIl. térvény (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapjan 2015. aprilis 30-an unios
eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkilli targyalasos koézbeszerzési eljarast
kezdemenyezet!, amely soran az ajanlatiételi felhivast kozvetlenii a Vallalkozd
részére killdte meg. A kézbeszerzési eljaras eredményét ajaniatkérés 2015, junius 22-
én kozdlte az dsszegezés megklidésével.

2. A szerzidés targya, a felek kotelezettséqei és nyilatkozatai

2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja az Alapszerzédésben valamint a jelen
Szerzbdésben  foglaltak  szerint  Budapest XVI  keriiletében  gravitacios
szennyvizesatornak és atemelé telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkaknak a
Dokumentacidban és a Vallalkozéi ajanlatban meghatarozott tartalom szerinti
elvegzesét hiba - e€s hianymentes mindségben, oszthatatlan szolgaltatasként (a
tovabbiakban: Létesitmény), amely szolgdltatas kiterjed az alabbi  feladatok
elvégzesére;

a) kivitelezési dokumentacio elkészitése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
eloirasai szerint, a Megrendelt altal szolgéltatott vizjogi létesitési engedélyek, a
Megrendelé kdvetelményei, a tervdokumentacio tovabba az (zemelteté 4ltal
megfogalmazotlt kévetelmenyek alapjan,

b} vizjogi |&tesitési engedélyes tervek szilkkség szerinti moédositasa,

) akivitelezes megkezdeséhez szlikséges valamennyi engedély beszerzése,
d) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
y  kézmikivaitasi munkak elvégzése,

f) kivitelezési munkak elvegzése, a befejezett Letesitmény atadasa

g) a helyreallitasi munkak elvégzése, beleértve a nem tadmogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitdson feluli burkolat helyreallitasi munkak),
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2.3.

2.4.

2.5

hy a vizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez szikséges hianytalan
dokumentacié elkészitése a Mérndk altal igazolva,

3] a jotéllasi/szavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

i) a szerzddés teljesitéséhez szilkséges minden fovabbi, a Dokumentacidban
részletezett feladat teljesitése.

A felek megallapodasa szerint Vallalkozo kételes a Megrendeld altal szolgéltatott
tendertervek alapjan a Létesitményt szerz6désszerlen, teljes korlGen, milszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elirdsoknak, hatalyos
mUszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Dokumentacié tartalméanak, a meglévé
engedélyeknek, a hatdsadgi és Gzemeltetdi elbirdscknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelé minGségben, hataridében a szakvéllalat gondossagaval
elkésziteni  (tervezni, kivitelezni), a munkavégzéshez és a Létesitmény
Uzemeltetésehez szilkséges ill. valamennyi egyéb szerzGdéses kételezettséget
szerzbdésszerlien teljesiteni. Vallalkozé az elbbbi, a Létesitmény szerzddésszer(
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezetiséget vallal arra,
hogy jotallasi és szavatosséagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzbdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét keépezd dokumeniumckat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocséatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé az Egybsszeg(i
Ajanlati  Arat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Valialkozo
a Letesitmény funkcidjanak, céljainak megfelelé és rendeltetésszeri hasznalatahoz, a
teljes korG az el6irt minéségi kévetelményeknek megfelelé megjelenésii és minéségi
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotdhoz szikséges Kkivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

Vallalkozo kijelenti, hogy véllalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoan
teljes korl és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplt feladatok
megvaldsitasahoz es a Létesitménynek a Szerzédésben meghatarozott miiszaki
tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezéséhez szilkséges.

A Szerzidés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a meliékleteiben és a Dokumentécioban killén nincsenek nevesitve, de a Szerzédés
targyaban megnevezett munkak megvalositasahoz, tovabbd a Létesitmény
szerzbdesszerld kivitelezeséhez és rendeltetésszer( hasznalatahoz sziikségszerien
hozzatartoznak. Ezen munkéak pdtmunkanak nem minésiinek.

Megrendeld koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szémlainak kibocsatasa, fovabba a Szerzddés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a vonatkozé kozosségi és hazai
jogszabalyoknak.

Vallalkozo a jelen SzerzGdéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez szitkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartaimat,

¢}  megkapott minden altala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a jelen Szerzbdes kovetelményei szerint vallalla a Szerzédés targyaban
megnevezett kotelezetiségek szerzodésszer(l teljesitését, a iervezési és
kivitelezeési munkak elvégzését,
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3.1,

3.2.

e) a Szerzddes mellékletében felsorolt meglévé dokumentaciok alkalmasak arra,
hogy Vallalkozé a SzerzOdésb8l eredé kotelezetiségeit szerzdésszerlen
teljesiteni tudja.

A Szerzédés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

Szerzddéses Ar  netté 32734301 Ft, azaz nettd  harminckétmillio-
hétszazharmincnégyezer-haromszazegy forint, amelynek alapja az Egyosszegl
Ajaniati Ar.

Tartalékkeret: nettd 1636715 Ft azaz nettd egymillio-hatszazharminchatezer-
hétszaztizendt forint.

A Szerzédés Elfogadott Végosszege az Egydsszegii Ajanlati Ar valamint a
Tartalekkeret egyittes Osszege, Osszesen: nettd 34 371016 Fi, azaz nettd
harmincnégymillid-haromszazhetvenegyezer-tizenhat forint.

A fenti dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendé.

A Tartalékkeret értéke a nettd az Egyésszeql Ajanlati Ar 5%-a. A tartalékkeret
kizarolag az épitesi beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
haszndlathoz szUkséges — a kiiraskor elére nem lathaté - munkak ellenértékének
elszamolasara hasznalhaté fel jelen Szerzédés 3. fejezetét képezé ,Utmutatd a
Valtoztatasok, Vallalkozdi kivetelések kezeléséhez és a Szerzidés moédositasahoz”
cimi dokumentumban részletesen rogzitett mértékben és az itt régzitett felhasznalasra
vonatkozd szabalyok szerint.

Megrendeld az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédésben foglalt feladatok
ellenértekének pénzigyi fedezetével. A tamogatas szempontjabdl elszamolhato
koltség mértékéig a Szerzbdés Elfogadott Végisszegének és a Szerzédéses Arnak
83,1448582 %-a EU és koliségvetési tamogatasbol, valamint fennmarado
16,8551418% része dnrészbél kerll finanszirozasra.

A fenti dijra es6 mindenkori AFA 6sszegét az altalanos forgalmi adoro! szélé 2007. évi
CXXVIl torveny 142. §-a szerint Megrendeld fizeti meg onrészbdl. Vallalkkozd koteles a
2003. évi XClI. torvény 36/A. §-ban foglaltak szerint eljamni.

A kifizetes a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban és az Alapszerzddés
Kulénés Feltételek 14.7 Alcikkelyében szabalyozottak szerint toriénik. Késedelmes
fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet.

A dokumentacioban szereplé, de eurdpai uniés forras terhére nem tamogathato
miiszaki tartalmat (pl. nyomvonalas burkolat helyreallitison felili  burkolat
helyreallitasok) a Megrendeld sajat forrasaibol finanszirozza az Alapszerzédés
Kildnds Feltetelek 14.7 Alcikkelyében meghatarczottak szerint.

Vallalkozénak az elszamolhatd és a nem elszamolhatod koliségeket kiion-kiion kell
szamiaznia.

A kifizetes penzneme a forint (HUF).

Véllalkozo kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett dsszegl atatanydij, amelyet
az ajanlattételi dokumentacioban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag
felkészult vallalkozoként kalkulalt. Vallalkozd a Szerzédéses Ar fejében teljes kértien
(ideértve az esetleg felmerilé tébbletmunkakat, tovabba azokat a miiszakilag
szlkseges munkakat is, amelyek nélkill a Létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhaté) vallalkozik a Létesitmény megvalositasara, valamint az egyéb
szerzdéses kotelezettségeik teliesitésére. A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az
esetlegesen bekbvetkezd arkiilonbézetet, amely a Szerzédés alairasat megelézéen az
ajanlatadasra atadott dokumentacio alapjan kalkulait beruhazasi osszkoltség, illetve a



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il tender megvaldsitasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVI. és XVII. keriileteiben kapcsolodé ¢satorndzasi munkak

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

konkret kiviteli tervek alapjan megvaldsitasra kerillé beruhdzés osszkolisége kozotti
eltérés osszege, valamint — amennyiben a jelen Szerzédés eltérben nem rendelkezik —
figyelembe veszi a megvalbsitassal kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezét
is. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzbdéses Ar a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettseégeihez tartozd Osszes koltséget és hasznot tartalmazza, flggstlentl azok
jellegétdl, ideértve a Szerzédés megvalositasaval kapcsolatos barmilyen mivel,
szellemi alkotassal 0sszefliggb jogok atruhdzasanak ellenértékét is.

A Megrendeld a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a
szerzbdes elszamolhaté osszegének 10 %-a és az igényelt szallitéi elbleg
kilonbozetére jutd tamogatas 6sszegének megfelelé mértékil, a Kormany eurdpai
unios forrasok fethasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatdsagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja javara szOlé biztositék-nyljtas kotelezettségét kéti ki Az elbleg
visszafizetési biztositékot a Kbt 126. § (8) bekezdés b) pontjgban foglaltak
figyelembevételével kell rendelkezésre bocsatani. Az elbleg visszafizetési biztositék
jelen szerz6dés meliékletében (2. fejezet) foglaltak szerint és feltételekkel hivhato le,
amennyiben Vallalkozé elmulaszfotta az elbleg visszafizetését a Szerzédés
feltételeinek megfeleléen.

Amennyiben az elblegnek Gnrész hanyada is van, akkor az onrész értékével egyezd
mertékit elbleg visszafizetési biztositékot kell a fentieken tul nyGjtani. Az elbleg
visszafizetési biztositekot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) ponijaban foglaltak
figyelembevetelevel kell rendelkezésre bocsatani.

A tovabbi kifizetések a Fizetési 'Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vallalkozd a
3.1 pont szerinti Szerzédéses Ar 10%-anal kisebb 6sszegl részszamla benylijtasara
nem jogosult.

Az elbleget Vallalkozd a szamiaiban szazalékos levonasckkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési lgazolas 6sszegenek 50%-ban kell meghatarozni.

Véllalkozé a jelen Szerzbdés alairasaval egyidejlileg a Kbt 126. § (2) bekezdeés
szerinti Teljesitési Biztositékot nydjt Megrendeldnek a Kbt. 126. § (6) bekezdése a)
pontjaban foglalt modok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mérnéke a netto
Szerzédeses Ar 5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozo
Atadas - Atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasatol szamitott 30. napig érvényben kell
lennie.

Viallalkozo a jotallas idbtartamara a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekakent Jotéliasi biztositékot koteles nydjtani Megrendelének a Kbt. 126. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt moédok valamelyikén. Vallalkozénak a Jotallasi
Biztositékot az Atadas - Atvételi Igazolas kidllitasakor kell Megrendelé rendelkezésére
bocsatania, az Atadas - Atvételi Igazolas kidllitasanak feltétele a szerzédésszeri
Jotallasi biztositék atadasa. A Jotallasi biztositék mériéke a netté Szerzédéses Ar 5 %-
a. A Jotallasi Biztositéknak a jotallasi idé lejartat kovetd 30. napig érvényben kell
lennie.

A j6téllasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitdsa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kdtelezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megszinik. liyenkor felek megallapodhatnak a Jotaliasi Biztositek
osszegenek csikkenteserdl,

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitési es Jotallasi Biztositékot bankgarancia vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvennyel kivanja teljesiteni, ugy a bankgarancia vagy a kételezvény tartalmilag
meg kell, hogy egyezzen a Szerzédés mellékletét képezé bankgarancia- illetve
kotelezvény minta tartalmaval. A bankgarancidkat illetéleg kotelezvényeket kizarélag
csak, magyarorszagi kirendeliséggel rendelkezé pénzintézettdl illetSleg biztositotol
fogadja el Megrendeld.
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4.1.

4.2

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Megvaldsitas idétartama, Teljesités hataridé

A Létesitmény egészere a szerzddésszer(i megvalositast 2015. oktober 31-ig
(.Teljesitési hataridé”) koteles teljesiteni Vallalkozé. Amennyiben a jelen pontban
foglalt teljesitési hataridéhen Vallalkozd az ellentrzést korén kivil esd és akala
bizonyitott okbol nem tud teljesiteni, Megrendelé eziranyl egyoldali dontése esetén a
teljesitési hataridd az okot ado6 kériimény fennaliasanak idétartamaval automatikusan
meghosszabbodik a Kbt. 125.§ (10) bekezdése figyelembevételével.

Jelen Szerzédés 4.1. pontjaban régzitett, Teljesitési véghataridé elmulasztasa esetén,
amennyiben a teljesités olyan okbdl késik, amelyért Valialkozd a felelds, Vallalkozo
kesedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi koétbér mértéke a késedelemmel
érintett naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 1 %-anak megfelels tsszeg a
teljesitésig. A késedelmi kétbér tsszegének felsd hatara a nettd Szerzédéses Ar 20 %-
a.

A Létesitmeny atadasat, a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatdt lényegesen
befolyasold hibak megszlintetésére megjeldlt hataridé elmulasztasa esetén Valialkozo
hibas teljesitési kotber fizetésére kdteles, amennyiben a teljesités olyan okbdl hibas,
amelyert Vallalkozd a felelds. A hibas teljesitési koétbér mértéke a  hibak
megszintetéséig tarté idészakra naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 0,2%-anak
megfelelé 6sszegl hibas teljesitési kdtbér. A hibas teljesitési kothér felsé hatara a
nettd Szerzédéses Ar 20 %-a.

Megrendeld jogosuit a kétbért meghaladé karanak érvényesitésére.

Szavatossag, jotallas

Vallalkozé az ervényes és hatélyos jogszabdlyok szerint szavatol azért, hogy a
Létesitmény, ilietve a jelen Szerztdés szerinti teljiesités a Létesitmény Atadas - Atvételi
lgazolas idépontjaban minden tekintetben megfelel a jelen Szerzédésnek, valamint a
magyar hatalyos jogszabalyok eléirdsainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a
hatalyos jogszabalyok, killéndsen az egyes nyomvonal jellegll épitményszerkezetek
kotelez6 alkalmassagi idejérdl szoldo 12/1988. (Xl 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozott idtartamon belil gyakorolhatia, az Atadas -
Atvételi Igazolas idépontjatol kezdédsen.

Vallalkozé szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzédes érteimében a Megrendeld részére atadandd Dokumentumok (kilénésen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
nem all fenn és az Atadas-atvételi Igazolas idépontjaig vagy azt kévetéen sem fog
fennalini olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna
vagy meghitsitana.

Vallalkozo szavatolja fovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalando -
szerz6i joggal, vedjegyoltaiommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd
termékeknek a jelen Szerzidés feitételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs,
ezek felett kizarolagos szerzéi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok
megalkotasa utan azzal birni fog, és jogosult a jelen Szerzédéshen vallalt
kotelezettsegek teliesitésere, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen Szerzédés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolna vagy megakadalyozna. Vallalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliességéért és valosagtartalmaért telies kartéritési felelosséggel tartozik ugy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatosagok felé.

Vallalkozo az 5.1 pont szerinti kotelezettségeken felll, ezektd! fuggetlenil jétallast
vallal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerztdésszerl teljesitéséeért, tovabba

f
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5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

7.1

7.2.

az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéérn fuggetlenil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége az Atadas - Atvételi
lgazolas id6pontjatol kezdédik, a jotallasi kitelezettség idétartama valamennyi érintett
beruhazasi elem tekinteteben 60 hoénap. Megrendeld az 5.1 és 5.2 pont szerint
szavatossagl jogait valasztéasatol fuggben, egymastél fluggetlentl és egyittesen is
gyakorolthatja.

Jotallasra feltetel és megkdtes nelkll a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazanddk.

Megrendel6 jotallasi igenye érvényesitésével kdzvetlenll Vallalkozéhoz fordulhat,
Vallalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teliesitett.
Amennyiben Vallalkozd alvéllalkozdét vesz  igénybe, az esetben kételes az
alvallalkozéval megkdtendé szerzédésében legalabb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban foglaltakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétallas idétartama alatt Megrendeld Vallalkozotél valamilyen, a jelen
SzerzGdes teljesitesevel Osszefliggésben felmertlé hiba kijavitasat igényli, és ezen
kotelezettségének Vallalkozé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, akkor
Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni
Valialkozé koltsegére, és ebbdl a célbél a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

Vallalkozo tovabbi kitelezettségei

Véllalkozo tovabbi kételezettségeire az Alapszerzédés rendelkezései iranyaddak a
kovetkezb eltérésekkel:

Vallalkozé koételes az Alapszerzédésben eléit és benyujtott épités-szerelési
felelbssegbiztositasat, amely magaban foglalia a személy- és vagyonbiztositast,
valamint a Kivitelezési munkalatok soran harmadik személyeknek okozott Kkarok
megtériteset is, jelen Szerzédésben meghatarozott munkakra is kiterjeszteni vagy Uj
epites-szerelési feleldsségbiztositasi szerzédést kotni a netté Szerzédés Elfogadott
Végosszegének Osszegével megegyezd meértékben. A biztositas kiterjesziett részét
vagy az uj biztositast a miszaki atadés-atvételi eljaras lezarasaig kell fenntartani.

A szerz6dés megsziintetése

A jelen Szerzides megszinik;

{a) a jelen Szerzfidéshen foglaltak maradéktalan teljesitésével;
{b) a Felek kdzds megegyezése alapjan;

{c) azonnali hatalyu felmondassal;

{d) eléllassal

Felmondas a Megrendel6 részérol

Megrendelé az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerztdést azonnali hatallyal
felmondani:

7.2.1.Megrendelé jogosult a Szerz6dést — a szerzddéses biztositékok érvényesitésével —

azonnali hatallyal felmondani, ha a teljesitési hataridék lejarta elétt nyilvanvaléva valik,
hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

7.2.2.Ha Vallalkozé ellen felszamolasi eljarast a bir6sag jogerésen elrendeli, vagy a

Vallalkozd végelszamolasa esetén; vagy

7.2.3.Ha Vallalkozo a jelen Szerzédés teljesitése soran valamely kételezettségét megszegi

vagy hibasan teljesiti, es ezt felszdlitds ellenére sem sziinteti meg vagy allitja helyre;



SZERZGDES
BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalésitasa 3. részfeiadat:
Budapest X., XVI. és XVIL kerlileteiben kapcsolodd csatornazasi munkak

7.2.4.A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan Megrendeld koteles felmondani a Szerzddést, ha a

Vallalkozd tulajdonosai kérében kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd
tulajdoni reszesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek; illetve ha a Véllalkozd kézvetetten vagy kozvetleni] 25%-
ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek;

7.2.5.Ha Vallalkozd késedelme, hibas teljesitése meghaladja a késedelmi, illetve a hibas

kotbér osszegének felsd hatarat, azaz a netto Szerzédéses Ar 20 %-at.

7.3. Felmondas a Valialkozo részerdl

7.3.1.A Vallalkoz6 a Szerzédést az alabbi esetekben jogosult felmondani:

Ha Megrendelé ismetelt felszodlitast kdvetd 30 napon beldl sem tesz eleget a
Szerzddében foglalt fizetési kitelezettségének.

7.3.2.A Vallalkoz6 a Szerzédést az alabbiak szerint mondhatja fel:

8.1.

8.2.

8.3.

Amennyiben a jelen Szerzédés 7.3.1 ponija szerinti felmondasi ok kévetkezik be, tgy a
Vallalkozo a Szerzddest elbzetes értesités adasa nélkil, barmikor 15 (tizenét) napos
felmondasi idével felmondhatja. Egyéb esetekben a Véllalkozé a jelen Szerzédést
rendes felmondas (tjan nem jogosult megsziintetni.

Eqgyéb rendelkezések

Jelen Szerzideésben hasznalt, nagybetlvel szedett fogalmakat az Alapszerzédeés
hatérozza meg. Jelen Szerzbdés az Alapszerzédéssel egyltt alkalmazandé, a jelen
Szerzbdésben kilén nem szabalyozott rendelkezések tekintetében az Alapszerzédés
rendetkezései iranyadoak a kévetkezd eliéréssel:

Tekintettel a jogszabalyi kérnyezet valtozasara jelen Szerzddés alkalmazasa soran a
Kozremiikodd Szervezet alatt a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot (székhelye: 1134 Budapest, Vaci Gt
45.) sziikséges erteni.

Véllalkozé kijelenti, hogy

(a) nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koliségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Vallalkozo adokoieles
j6vedelmének cstkkentésére alkalmasak;

(b) a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a ¢) pont szerinti GUgyletekrél a
Megrendeltt haladektalanul eresiti.

Amennyiben a jelen Szerzidés rendelkezései és az Alapszerzidés rendelkezései
kozott ellentmondas all fenn, Ggy jelen Szerzédés rendelkezésel az iranyadoak. A
Szerzbdést alkotd dokumentumok kézéth ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb alld6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késtbb allé dokumentum
rendelkezéseit:

8.3.1. Jelen Szerzddes

8.3.2. A jelen Szerzddés alapjat képezd kbzbeszerzési eljards soran kibocsatott
kiegészit6 tajekoztatasok

8.3.3. A kozbeszerzési eljaras targyalasairol készilt jegyzokdnyvek

8.3.4. Ajanlattételi fethivas



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvaiositasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVL és XVII. keriileteiben kapcsolédé csatornazasi munkak

8.3.5. Dokumentacio 3. kitet: Megrendel Kéveteiméenyei

8.3.6. Dokumentacié 4. kétet: Egytsszeq(i Ajanlati Ar Felbontasa
8.3.7. Dokumentacio 5. kétet: Tervdokumentacio

8.3.8. Alapszerzédés

8.3.9. Vdllalkozé Ajanlata

8.4. Jelen szerzbédésre egyebekben a Polgari Torvénykonyvrfl szolo 2013, évi V.
térvenyben, a kdzbeszerzesekrdl szold 2011. evi CVII. tdrvenyben, tovabba az
épitesigyi jogszabalyok rendelkezéseiben foglaltak az iranyadok.

8.5. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel alairjak jelen Szerzddést, az annak
elvalaszthatatlan részét kepezé mellekletekkel egyltt, tiz példanyban, melybdl hat
példany Megrendeibt, harom peldany Vallalkozét, egy példany pedig az Eljarot illet.

ONKORMANYZAT/MEGRENDELO: VALLALKOZO:
Alairta es lepecsételte: Alairta és lepecseételte:

”f;ii‘g;wi

orbedi Laszlo Pappert Ajtila

vezerigazgato terlleti igazgaté
telies korlen felhatalmazva és eljarva a
Colas Alterra Zrt. nevében

Tarlos Istvé{rg =
fépolgarmester megbizadabtl ™
dr. Szeneczey Biﬁigzéﬁ' o
fépolgarmester-helygttgs ' .
Budapest Févaros OnkormianyzZat

S oal ™y Z
Kelt.: Budapest, 2015. QR . Kelf.: Budapest, 2015. ........ 8 15"{”‘03 .......

89
Lattam, F6jegyzé megbizasabot: €0 ""%ggtggg; X Juszsopy
.,L:J):)is%‘ezsu oggg
LIvdzsy y

Varga Antal
lgyvezetd
telies karden felhatalmazva és efjarva a
DUNA ASZFALT Ut és Mélyépitd Kft.
nevében

2015 JoL, 08

Halmi Tamas
féosztalyezetd 3/ (gyvezetd
Pénzugyi Féosztaly . "~ teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
/1 AR Mészaros és Mészaros [pari, Kereskedelmi
es Szolgaltato Kft. neveben

iy Kirgly Patar
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2. FEJEZET

BIZTOSITEKok mintai
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A hitelintézet hivatalos papirian!
BANKGARANCIA NYILATKOZAT

(szallitoi finanszirozasban nyujtott szallitodi eléleg esetén)
Garancia jogosultja és kedvezményezetlje!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(1011 Budapest, F6 utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint tamogato
képviseletében eljaré6 Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokeért
Felelds Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Tamogato)

Postacim: 1011 Budapest, |. F& utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, |. F& uica 44-50.

Adodszam: 15764412-2-41

torzskdnyvi azonositd szama (PIR): 764410

Garangcia nyilvantartasi szama:
Szandeéknyilatkozat Ggyszéma:
Tamogatasi Szerzddés szama:

Elotink, a ... Bank (szekhelye, cégjegyzékszama) elétt ismert,
hogy a ...... ROTONY (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Kedvezmenyezett) a
e (beruhazas/fejlesziés elnevezése) beruhazas/iejlesztés
megvaldsitasahoz az Onok altal meghirdetett, ...................... szamu palyazati felhivas
keretében.................. Ft 6sszegl vissza nem téritend® tamogatast nyert el és a
beruhazas/ejlesztés megvaldsitasara ............... azonosité szamon tamogatasi szerzddést
kotott.

Ismert eléttink, hogy a fenti beruhazasffejlesziés megvaldsitasaval Osszefliggésben a
..................... {székhelye, cégiegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbizd) a 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet 57/A, § (1) bekezdés alapjan ..................... Ft szallitoi eldleget igenyelt.

A bankgarancia kibocsatasanak feltételeként elbirt, a Megbizé altal a fenti
beruhazasfejlesztés megvaldsitasaval Osszeflggésben a  kdzbeszerzési eljaras

eredményeként kotott szerzbdés tervezetéf a Megbizéa .............. Bank reszére atadta.
A Bank képviseletében visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy
amennyiben a Megbizo a Kedvezmenyezettel a ... (beruhazasffejlesziés

elnevezése) fejiesztés megvaldsitasara kitott szerzé6désben foglaltak nem teljesitése, vagy
szerzOdésszegése kovetkeztében kotelessé wvalik az igénybevett szallitoi elbleg
visszafizetésére és ezen fizetési kotelezetiségét nem teljesiti, a Tamogato elsé irdsbeli
felszolitasara (Lehivas), 3 (harom) banki munkanapon belill, a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) szerint, de legfeljebb

.............. Ft,
(azaz......... forint)
erejéig feltétlentt és visszavonhatatianul 6nallé  kotelezetisegvallalaskent - az

alapjogviszony vizsgélata nélkul ~ fizetést teljesitink a Kormany eurépai unios forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyito hatosagi feladatok eliatasara kijeldlt tagja javéara, az
igénybejelentesben megjeldlt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A
bankgarancia lehivhaté nemcsak a fizetési kotelezetiseg t6ke, hanem annak valamennyi
jaruléka (késedelmi kamat, kéltseg, dij stb.) erejéig is.

Benyljtandé okmanyok: Megbizd fizetési felhivasa es Megbizdé nem teljesitésének,
szerzddésszegésének Tamogato altal tértént igazolasa.
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fgénybejelentést a kdvetkezd cimre kell bejelenteni:

A jelen Bankgaranciaban megjeldlt 6sszeg a ... Bank altal a jelen Bankgarancia alapjan
teliesitett kifizetések dsszegével automatikusan csdkken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az alairas iddpeontjatd! ervenyes, egyidejileg a targyban
kiadott Szandéknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Bankgarancia a szallit6i szerz6désben megjelélt teljesités vegsd idépontjat kovetd 90.
napig hatalyos. Ezen idbpontot kivetben a garanciavallalasbol fakadd kotelezettségiink
megszlnik, a ... Bank jelen Bankgarancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesft,
fuggetlend! attol, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példanya Onoknél marad.

Jelen Bankgaranciahdl szarmazd igények harmadik személyre — a ... Bank elbzetes
hozzajarulasa nélkil - nem engedmeényezhetdk és nem atruhazhatok.

Kelt,..........oooii L2000 {... Bank neve)*

* Amennyiben a nyilatkozat 16bb oldalas, akkor ax alairas €s a pecsét minden cldalen szerepelient
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TELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORNMANYOMTATVANYA
A Szerzédés révid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS 1i. TENDER MEGVALOSITASA 3. RESZFELADAT:
BUDAPEST X., XVI. ES XVil. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Véaroshaz u. 9-11.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendeldt jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo™) az
Ondk Vallalkozbja a hivatkozott Szerzddés szerint, amely eldirja a Vallalkoz6 szamara
teliesitesi biztositek nydjtasat.

A Meghataimazé felkérésére, mi {a bank megnevezese) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt Gsszeget} meg nem haladé 0sszeg

kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi dontés, tovabba az Onék és a
Meghatalmazd kozétti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onék altal résziinkre
megklldétt irasos felszdlitdsara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazd nem teljesiti a
Szerztdés szerinti kdtelezetisegeit (a Szerzédés teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizeteésre vonatkozo igenynek tartalmaznia kell az Onék
ligazgatoianak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (Lélesitmeény egészére vonatkozo
Atadas - Atvételi Igazolés Mémok aliali kiadasato! szamitott 30. napig) -ig
(a Jejarat napja” kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségenek hatalya
lejar és a bankgarancia részinkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lep.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyadd.
Kelt:

Alairas{ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Il. TENDER MEGVALOSITASA 3. RESZFELADAT.
BUDAPEST X., XVI. ES XVii. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZAS! MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.}, akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendeldt jelol,

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo™) az
Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Véllalkozé szamara
Jotallasi biztositék nydjtasat.

A Meghatalmazo felkereseére, mi (a bank megnevezése) eziton
visszavonhatatianul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendelt részere barmely
-t (azaz: -1, mint garantalt dsszeget) meg nem haladé Osszeg

kifizetését a Meghatalmazé, vagy barmely mas szemely esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elbzetes birdsagi dontés, tovabba az Onok és a
Meghatalmaz6 kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkill az Onok altal részinkre
megklldott irasos felszélitasara, amely tartalmazza:

{a} hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzddés szerinti jotallasi kotelezettségeit, és

{b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz¢ nem a Szerzédesnek megfelelen jar
el a jotallasi kotelezettségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozd igenynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatéjanakiigazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesiteft felszolitasnak iredankba legkesébb (a Létesitményre vonatkozo jotallasi
iddszak lejartat kévetd 30. nap) -ig {a Jejarat napfa”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia részinkre
visszakiildendé.

Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazd részére a jelen bankgarancia
érvenyességének meghosszabbitasat, a Szerzédéses Megéllapodéas 3.5 pont harmadik
bekezdése alapjan. A jotallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi
Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a joidllasi kételezettség a Létesitmény
valamennyi részére nezve megszlnik. Amennyiben jotallasi kételezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik a felek a Szerzédés szerint megéllapodhatnak a
Jétallasi Biztositék §sszegének csokkentéserdl.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas{ok):
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BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalodsitasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVI. és XVII. kerileteiben kapcsolddéd csatornazasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: )
Budapest Févaros Onkorméanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzédés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS 1. TENDER MEGVALOSITASA 3. RESZFELADAT:
BUDAPEST X., XVI. £S XVIl. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosito neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudoméasunk wvan arrdl, hogy a
(ajanlattevt neve) {ajanlattevd székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfél) kozbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzédés) kotétt Ondkkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas Il tender megvaldsitasa 3.
részfeladat: Budapest X., XVI. és XVIl. kerlileteiben kapcsolddd csatornazasi munkak”
projekt fent meghatarozott épitési munkainak megvalositasara. A Szerzddés 1. fejezet 3.6.
cikkelye Ugyfelimk szaméara Teljesitési Biztositék benyljtasat irja elé, mely teljesithetd

biztositasi szerzides alapjan kiallitott — keszfizetd kezessegvallalast tartalmazo —
kitelezvénnyel.
A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:

) {a tovabbiakban: Biztositdé) visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft., azaz ..............cccccciiiiiiiiciiiiie e e eee .., TOTINtOE Meg nem
haladé mértékben kifizetest teliesitiink 3 banki napon belll, kézvetlenll az elsé irasbeli
felszolitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkll az Ugyfelink, mi magunk
vagy barmely mas fél, harmadik szemely ellenvetésére, amennyiben felszdlitdsukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiket ezen koételezvényre vonatkozoan atutalassal teljesitjuk az Onék altal
neklink irasban megkildstt felszolitasnak megfelelben.

DAIUM
Alairas, pecsét s
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BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalositasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVi. és XVII. kerilleteiben kapcsolédé csatornazasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: i
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzodés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS II. TENDER MEGVALOSITASA 3. RESZFELADAT:
BUDAPEST X., XVI. ES XVIl. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrol, hogy a
(ajanlattevé neve) (ajanlattevt székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfél) kozbeszerzési eljards nyerteseként Vallalkozési Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzddeés) kotott Onékkel a BKISZ projekt - Csatornazas Il tender megvalositasa 3.
részfeladat: Budapest X., XVI. és XVII. kerllieteiben kapcsolodo csatorndzasi munkak”
projekt fent meghatarozott épitési munkainak megvalositasara. A Szerzbédés 1. fejezet 3.6.
cikkelye Ugyfelink szamara Jotallasi Biztositék benyljtasat irja eld, mely teljesithetd

biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartaimazd -
kotelezvennyel.
A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:

} {a tovabbiakban: Biziosité) visszavonhatatlan készfizetd
kezesseégi kitelezettseget vallalunk arra, hogy

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll, kézvetlenll az elsé
irasbeli felszolitasukra az alapiogviszony vizsgalata nélkill, tekintet nélkil az Ugyfeliink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik szemely ellenvetésére, amennyiben
felszolitasukban kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Onoket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozoan atutaldssal teljesitiok az Onok altal
nekink irasban megkildott felszolitasnak megfeleléen.

DAtUM e
Alairas, pecsél
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3. FEJEZET

Utmutato a valtoztatasok, valialkozdi kévetelések kezeléséhez és a szerzédeés
modositasahoz
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas H. tender megvalidsitasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVi. és XVII. kerilleteiben kapcsolddd csatornézési munkék

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO! KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segedlet kizardlag a KEOP projektek megvalGsitasi fazisaban felmertild valtoztatasi
eliarasok és vallalkozoi kovetelések esetében hasznalhato fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segedlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzbdések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Gsszetett, a kivitelezes idiszakabhan jelentkezé, néha
jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani. Jelen Gtmutatdban foglalt altalanos
rendelkezéseket a szerztéidesben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas |l tender megvalositisa 3. részfeladat:
Budapest X., XVI. és XVII. kerlileteiben kapcsolédé csatornazasi munkak

1. A Kozrem(ik6dd Szervezet (KSz), a kOzponti koordinacids szerv és a Mérndk
szerepe az épitési szerzddés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerilt pdtmunkak elszémolhatdsaganak és kdzbeszerzeési
szempontbdl tdrténd megalapozotisaganak a vizsgalata a Valtoztatast eljarasokban, vaiamint
a Vallalkozdi kdvetelések elbiralasa soran elengedhetetien a szabalytalansagok, és ebbdl
addddan a projektre biztositott EU {amogatas visszafizetésének elkerlilése érdekeben.

A KSZ dsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dintes,
Tamogatasi Szerzddés) foglalf, azaz a {amogatasra jogosult, miszaki tarfalmat a
Valtoztatassal, illetve a Véllalkozoi kéveteléssel eérintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatésagi vizsgalat soran megallapitasra kerdl, hogy a poétmunka koliségei
finanszirozhatoak-e a projekire biztositott eurdpai tamogatasi forrasckbol. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a kéltségek nem elszamolhatdak a projekt keretében, a
felmerllé tObbletktliségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esethen is, ha a tarialékkeret egesze, vagy egy resze meg rendelkezésre all az épitési
szerzOdés elfogadott vegisszegeben. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a K8Z és
a kozponti koordinaciés szerv megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmerild
kérdlmények kdzbeszerzési szempontbd! (jellemzéen elére nem lathatésag a Megrendeld
részérdl) nem igazolijak a Valtoztatds vagy a Vaéllalkozdi kévetelés alapjaul szolgald
potmunka elvégzéset.

A Mérndk alapvetd feladata a Vallalkozasi szerzddésben foglalt mlszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete mdlszaki és pénziigyi szempontbol Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerilé vitds kérdések tisztdzasa, a Megrendel6i dontés eltkészitése: a
Mérnck szakmailag vizsgalia meg a Valtoziatas, a Vallalkozdi kovetelés alapjaul szolgalo
potmunka miszaki megfeleldségét, a hozza kapesolddo kéltségek nagysagéat és a Vallalkkozo
oldalan felmer(lé kérilményeket.

2. Fogalmak:

Taébbletmunka, pétmunka fogalma:

Epitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és )
pontjaban meghatarozza a tébbletmunka, illetéleg pétmunka fogalimat.

e) tobbletmunka: a szerzGdéskotés alapjat képezo (ajaniatkéresi vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatdan szerepld, de a Szerzddéses Arban (vallalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

f)  potmunka: a szerzddes alapjat képezé dokumentacioban nem szereplé kildn
megrendelt munkatétel (munkatdbblet)

A potmunka és a tGbbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 3. §-aban foglalt
szabalyozasra tekintetiel a Ptk. rendelkezeseit &s a vonatkozd birosagi gyakoriatot is
figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:

(1)} A vallatkozé kételes elvégezni a vallatkozasi szerzbdés tartalmat képezd, de a
vallalkozdi dij meghatarozasanal figyvelembe nem vett munkat s az olyan munkat is,
amely nélkil a mi rendeltetesszeri hasznalatra alkalmas megvalésitdasa nem
torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A vailalkozé kiteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervimddositas
miatt sziiksegesseé vaio munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (potmunka).”
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BKISZ projekt - Csatornazas il. tender megvalositasa 3. részfeladat:
Budapest X., XVIL és XVIL kerileteiben kapcsolodé csatornazasi munkak

A Ptk, fent idezett jogszabalyhelyere, valamint a kévetkezetes biréi gyakorlat alapjan
tobbletmunkanak mindsil tehat a fervben szerepld, de a koéliségvetésben nem kellé
mértékben megjelenitett, mlszakilag sziikséges munka,

A Ptk. idézett rendelkezése és a kévetkezetes birdi gyakorlat szerint potmunicanak minéstl
azon milszakilag szikséges munka, amely a szerzbdés alapiat képezd dokumentaciéd
tartalméaban nem szerepelt, de alkalmazédsa nélkil létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznathato.

Tartalékkeret felhasznalasa;

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhdzasok kézbeszerzesének részletes szabdélyairdl
sz06l0 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet kifejezett celja, hogy a felek kiildn kézbeszerzési
jellegl  jogeselekmeény nélkll, indokolt esetekben és az atlathatdsag, jogbiztonsag
maradéktalan biztositasa mellett az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalathoz szikseges munkak ellenértékének elszamolasara a fartalékkeret
gsszegét felhasznalhassak.

A tébbletmunka tekinteiében egybsszegll atalanyaras szerz6dés esefen a kockazatot a
vallalkozé visell, igy a tobbletmunkak elienertekére a Szerzddes kereten bellll — a Ptk, 6:245.
§ (1) bekezdésében foglalt kivetellel — utdbb sem tarthat igényt.

3. Vonatkozo f6bb jogszabalyok

A Kbt 125. § (9) bekezdése alapjan, amennyiben az épitési beruhdzés megvaldsitasara
iranyuld szerzédésben a felek tartalékkeretet kétnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a
szerzideésben foglait ellenszolgaltatas 10%-at.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek a nettd Egydsszegli Ajanlati Ar
5%-nak megfelelé mértékii tartalékkeretet kdtnek ki,

A teteles rendelkezéseket a 306/2011. (X1, 23.) Korm. rendelet 7. §-a tartalmazza:

4. Tartalékkeret

7. § (1) Amennyiben az gjanlatkerd a Kbt. 125 § (9) bekezdésében szabalyozott
tartalékkeretet kivan a szerzédésbe foglaini, a dokumentacic részét kepezd
szerzGdésben vagy szerzGdéses feltételekben elbre részletesen rigziteni sziikséges a
tartalékkeret felhasznalasénak szabalyait, valamint meg kell jeldini annak mérteket,

(2} A tartalékkeret kizérblag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendelletésszeri és
biztonsagos hasznalathoz szikséges munkék ellenériékének  elszamolasara
hasznéalhato fel.

(3) A (2) bekezdés keretei kdzbtt a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt alapjan nem
vonja maga utén szerzGdésmodositas vagy kdzbeszerzési eljards lefolylatasénak
sziikségességél, a szerzddésben azonban egyértelmien, minden ajénlattevé szaméra
elbre megismerhetd modon régziteni kell a tartalékkeret felhasznalasanak lehetséges
eseleit és penziigyi feltételeit.

(4) Az ajaniatkérd a koézbeszerzes becsiilt ertékebe a tartalékkeretet is kdteles
beszamitani.

4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozo6i kbvetelés - Tartalékkeret
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4.1 Valtoztatasok, Vallalkozoi kdvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoziatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozdé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Valilalkoz6i javaslat
bhenyhjtasdval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valioztatasként kezelendé -~ a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival ésszhangban — mindazon eset, amelyre egyérieimlen alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.8 pontjaban régzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Meérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozdéi javaslat, azt a Mérndk a megvalésithatdosagra és az arra vonatkozd elbzetes
megallapodas nélkil adja ki, Ma a Vallalkozd az ulasitasnak elegetl tesz és ezzel
kapcsolatban a megvalositasra vonatkozo hatarnidé hosszabbitasi es/vagy tdbbletkdltség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kbvetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo altal benytjtott Vallalkozéi javaslatban
a Vallalkozo részletes elbterjesziest készif, amelyhez meliékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoziatasi javaslainak
tartalmaznia kell a megvaidsitasi iddtartam hosszabbitasara vonatkozéd és/vagy
tébbletkoltség igényét is. A valtoztatdsi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kévetelesi eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd Gssze a Valtoztatasi utasifas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kévetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaitozassal jard olyan munka
elvégzésnek a kovetkezmenye, amely valamely esemény, koriimeny kikiszoboléséhez
szllkséges a kivitelezés zOkkendmenies folytatasanak a celjabdl (pl.: szivattylzas
nagyobb hoolvadéas, esd utén; csatorna nyomvonaladban hasznalaton kivili kdzmd
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozdi kovetelés tovabba, a Mérngk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Merndk jellemzéen csak olyan kisebb fokd miszaki tartalomvaltozasokra ad Ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szukségét elbzetes kiltsegkalkulacionak, részietes
miiszaki bemutatasnak. Ebben az esetben fehat nincs szd Vallalkozdi javaslatrdl csak
Merndk altal kiadott Valtoziatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Valialkozd altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benydjtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthato végre. A Vallalkozéi kévetelés benyGjtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgald esemény kikiiszdbélése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozoéi kovetelés jogszeriiségének eltfeltétele,
hogy Vallalkoz6 a kovetelésére okot adé kdriilményt, eseményt Mérnéknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilmeényrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyrefalcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabbé azt a tényt, hogy
varhatoan Vallalkozo tébbletkdliseq kifizetésére ésfvagy hataridd hosszabbitasra (pontos
osszeg/hataridd meghatarozasa nélkil) kdvetelest fog benytjtani.

A Vallalkozé a kovetelést eldidézd kérulmeény vagy esemény tudomasara jutasat kévetd 42
napon belll kételes megkildeni a teliesen reszletezett, indokolt és alatamasziott kdvetelést.
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Ezen idGtartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ugy, hogy a
Véllatkozé irasban mas idétartamot ajan! és azt Mérndk frasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyuljtani, akar csak a Vallalkozéi kdveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szitkséges bejelentésenkent elkésziteni, azaz {0bb bejelentés 6sszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kbvetelés.

Abban az esetben, ha egy Véllalkozodi kdvetelésre okot adé korilménynek elhlizodé hatasa
van (pl.. folyamatos esbzések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Vallalkozoi kovetelést (kézbenst kovetelés) benydjtania. A
koralmény hatasanak megsziinését kovetd 28 napon belill pedig egy végsé kivetelést. Csak
a végsh kovetelés benyijtasa utén van lehetéség a kovetelésekben meghatarozott koliségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozoi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, kdzponti koordinaciés szerv bevonasa)
kiveve, ha valamely kbzbensé kovetelés a szerzfdés megvalositasi idétartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezesekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozoit modon,
tébbletkbliség kifizetésére eés/vagy megvalositasi iddtartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzédéssel bsszeflggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelese a Vallalkozénak, amelyet a Mérnoknek kell elbirainia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére 16rtén6é hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kdvetelése.

« 1.9 Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség + idd)
¢ 1.9 Hibak a megrendelé kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)
o 2.1 A helyszinre vald bejutas joga (kdltség + idd)
« 4.7 Kitdzés {(kbitség + id6)
s 412 El6re nem lathatd helyszini kériiimények (kdltség + idd)
s 424 Regeszet (kOltség + idd)
s 7.4  Uzemprobak (koltség + id6)
s B84 Megvaldsitas idotartalmanak meghosszabbitasa {id6)
» 85  Hatdsagok altal okozott késedelmek {id6)
¢ 8.9 Felfuggesztés kdvetkezményei (kSltseg + id6)
s 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kdliség + idd)
« 122 Elhalasztoft Uzemprébak  {Sarga FIDIC) (koitség)
« 124 Befejezés utani Uzemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC)(koltség)
« 13.7 A jogrendszer vaitozasai miatti kiigazitasok {kdltseg + idd)
« 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesziésére {kdltseg)
o 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozé események és azok
kivetkezmenyei (kéliseg + idé)
e 194 Vis Maior kvetkezményei (kéltseg + idé)
4.2 Valtoztatasi javasiatok és Vallalkozoi kovetelések jovahagyasa a Mérndk, a

Megrendeld es a KSZ részérdi

A Valtoztatds és a Vallalkozdéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendels, a
Mérndk vagy a Mérndkon keresztiil a Vallalkozé elGzetesen, koncepcionalisan kell
egyeztesse KSZ felelés projektmenedzserével (pl. kooperacidos megbeszélésen térténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutdn kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a
Vallalkozdi kdveteles kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Véllalkozdi kévetelés a FIDIC
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13.1 alcikkely szerint kiadoti Véaltoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyeztetést
az utasitds kiadasat megelézden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk eés a Megrendeld nem tarija szlkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgald munkardl, kéritimeényrdl
van szé, amelyek az altalancs tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdsagi,
sem kozbeszerzesl kérdéseket, akkor afiol eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy
Vallalkozdi kovetelést és azok tamogatasbol torténé kifizetését KSZ elutasitja, Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem kit a jévahagydsra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szemponijabdl
valamely potmunka kolisége felvethet-e elszamolhatoésagi vagy kbzbeszerzési problémat.
Hangsulyozando, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozdi kdveteles, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitasardl sem
beszéthetiink. Az egyezietés eredmeényekeént, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatésagi és kdzbeszerzési
kérdésekben a szerztdést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kbvetéen célszerl
a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozdsa, valamint
sziksegszerliségének vizsgalata.

Az egyeztetés elGsegiti, hogy a KS8Z-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretien a KSZ elbtt, és
azokat az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozett hataridén belil el tudja biralni. A
koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi
kovetelések elkészitése és KSZ-hez t6rténd benyijtasa utan deriiljén ki, hogy az
annak alapjaul szolgaié munka a projekthdl semmi esetre sem finanszirozhaté uniss
forrasbol.

A KSZ altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacid kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi
koveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulthat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a
Valtoztatasi javaslatokhoz és a Vallalkozdi kdvetelésekhez a valtozassal érintett
miiszaki tartalom eslvagy a tobbletkdltségek  tamogatasbal torténd
finanszirozhatosaga érdekében,

Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valioztatasi
utasitas eredménye, akkor a kévetelést megel6zd Valtoztatasi utasitds kiadasdhoz csak a
Megrendelt jdvahagyasa szlikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 1. fliggelék folyamatabraja.)

42.1. A Valtoztatdsi javaslat és a Vallalkozdi kévetelés tartaiméat az 1. és a 2. fuggelék
tartalmazza.
4.2.2. Jovéhagyasi hataridok

A Vallalkozo Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozdi kivetelését a Megrendeld, a Mérndkidl
torténd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon beiilll tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval es a Mernck hozzéajarulasaval egyit.

KSZ a Valtoziatési javaslatnak, Vallalkozdi kévetelésnek hozza torténé beérkezését kovetd
10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld reszere eldzetes jogi allaspontjat kifejtve.
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Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elbzetes jogi 4llaspontjanak
kézhezvetelét kdvetben, azonnal megkildi a kdzponti keordinacios szervnek.

A kozponti koordinacios szervnek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44. § (1)-(6)
bekezdéseiben rogzitett folyamat eredmenyeként tett észrevételei alapjan mdodositott
dokumentumokat és magat a kdzponti koordinacios szerv észrevételeket a Megrendeld
megkilldi KSZ-nek. A KSZ a madositott dokumentumok tartalmaval torténé egyeténése
esetén, azokat jévahagyja (szerzddés modositas ellenjegyzése).

A szilkséges jovahagyasok (Megrendeld, KS8Z) beszerzését kbvetben Mérndk serszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkoz6i koveteléseket.

4.2.3. A Valtoztatasok és Vallalkozoi kbvetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredd és az adott projekt szempontjabél elszamolhatd, Vallalkozénak jaro
tobbletkdltségek kifizetése a szerzédes tartalékkeretének vagy a projekt tartalék soranak
terhére t6rténik. Ugyanigy térténik az elfogadoft kévetelés elszamolasa is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kbézbeszerzési torvény

A _Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Osszeqbdl
ésivagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol ail. A Vallalkozé ajaniataban szerepld
Egydsszeqli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret eqyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott
Végodsszeget. A kivitelezés soran a kiigazitdsokat is magaban foglalé Gsszeg a
Szerzédéses Ar {alapja az Eqyésszeqii Ajanlati Ar).

Tartaléekkeretbdl a pétmunka vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részietezettek alapjan a munka miiszaki tartaima elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-&ban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3)
bekezdését alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzddésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozo feltételeinek érvényesiinitk kell
a tartalékkeret - kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkili - felhasznalasahoz. Amennyiben
ezek a feltetelek nem teljeslinek, hirdetmeny nelkli targyalasos eljarast (Kbt 94. (3) bek.)
kell lefolytatni azert, hogy a tébbletkéltség kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94. § {3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazo
épitési szerzédés egyértelmiien, minden ajanlatievé szamara elére megismerheté
modon rdgziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges esefeit és pénziigyi
feltételeit (2. fiiggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa
estében is a jelen Utmutatéban rdgzitetteknek megfelelen kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy a kdzponti koordinacids szerv nem vesz részt az eljarasban, a KSZ
pedig c¢sak a koliségek elszamolhatosagat vizsgalja (Gsszeveti a projekt
alapdokumentumaiba [Tamogatdsi Kérelem, Bizoltsagi Doniés, Tamogatasi SzerzGdés]
foglalt, azaz a tdmogatéasra jogosult, miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett mliszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté koltségek
finanszirozhaték tamogatashbol.
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5. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtsl térténé eltérés kockazata

Ha a szerzédé felek (Megrendeld, Véllalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ
utdlag az adott pot- vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) koliségének vagy a valtozassal
érintett mliszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tAmogatasbél torténé finanszirozasat
nem hagyija jova, az teljes egészében a szerzdd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé
hosszabbitast nem hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriit
kéltségek nem finanszirozhatok tamogatashol.

Mellékietek: 1 - 2 Fiiggelékek
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2. fiiggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ'

Ez a segédiet a Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekiek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerz0déseinek megvalositasi fazisaban felmerlllé valioztatasi eljarasok es
vallalkozoi kovetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad Gimutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapl szerzédések
teliesitése soran szerzelt {apasztalatot, amely nélkill nem lehet Osszeteff, a kivitelezés
idészakaban jelentkezd, néha jogi szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.

Jelen Flggelék ceélja, hogy - Osszhangban az JUtmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoéi
kdvetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz” cimi dokumentum 4.3 pontjaval -
egyértelmlen, minden ajanlattevé szamara elére megismerheté madon rogzitse a
tartalékkeret felhasznalasnak lehetseges eseteit és pénziigyi feltételeit.

! Ajdnlattevd vegye figyelembe a szerzfdéstervezet 3.3 pontjaban irt megkdiéseket is.
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Jelen Fiiggelék osszefilgyései a kbzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Flggelék a kdzbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL. tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 125,
§ (9) bekezdésében, illetve az épitesi beruhazasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl
szoio 306/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § szakaszaban
meghatarozott tartalékkeret felhasznalasanak szabalyait rogziti,

A tartalékkeret jelen Fliggelékben meghatdrozottak szerinti felhasznaldsa nem vonja
maga utdn a Kbt. szerinti szerzédésmodositas vagy kodzbeszerzési eljaras
lefolytatasdanak sziikségességét. Jelen Fiiggelék célja tovabba nem a Kbt 132.§
szakaszaban meghatarozott szerz6désmodositas feltételeinek részietezése.

1.1 Tartalékkeret terhére eiszamolhatd Valtoztatasok és Vallalkozodi kdvetelések
meghatarozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartalékkeret a jelen Fuggelékben meghatérozott munkak tébbletkdltségeire hasznalhatd
fel, a szerzddés hivatkozott pontjaban és a jelen Fliggelékben meghatarozott feltételekkel.
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalasanak feltetelei nem teljesiiinek, Ggy felek a Kbt.
szabalyai szerint jogosuliak a Szerzddést és a Szerztdeést alkotd egyéb dokumentumok
tartalmat médositani.

Az 1.1.2 pont 1-4. alponiban felsorolt munkak olyan mdszaki sziilksegesseghdi felmeriilé
munkak, amelyek tdbbletkbltségeinek kockazata az ataladnydijon felll a tartalékkeret terhére
esik.

Vallalkozé nem jogosult az alabbi tdbbletkdltségek eérvényesitésere a fartalekkeret terhere;
- olyan tobbletkdltség, ami a Vallalkozd felrdhatd magatartasa vagy mulasztasa miatt
mer(l fel, vagy amely tébbletkéliség Vallalkoz6 részére eibre lathaté volt vagy;
- olyan munka miatt, amit a Dokumentaci¢ kifejezetten Vallalkozo feladataként nevesit.

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Vallalkozol kovetelések

1. Kivitelezéssel érintett terileten fellelt foldalatli létesitmények kivaliasa:

A Dokumentacidban es a kézmdi-nyilvantartason sem szereplé olyan hasznalatban levé vagy
hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely mitargy 6nallé funkcidval rendelkezik (pl.: pince)
és nem mindsil ive- szennyviz, elekiromos, gaz vagy tavkozlési kéizmlinek vagy epitési
segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

2. Kivitelezéssel erintett terlileten talalt szennyezédések:
A Kivitelezéssel érintett terlleten talalt szennyezb6dések artalmatlanitasa (lerakohelyre

torténd elszéllitassal) és az esetlegesen szikséges talajcsere esetén a kikerllt szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre es a visszaépitéshez szikséges t6It6fold biztositasa.

3. Regeszeti szakfeliigvelet, illetve feltaras:

A Dokumentacicban meghatarozott regeszeti szakfelligyelet esffeltaras  meéregket
meghaladoan felmerlld tobbletkdltségek. Szintén jogosult Vallalkezo a fartalékkeret
felhasznalasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltardssal nem érintett terlileten felielt
regészeti lelet miatt az illetékes hatésaag a(z) (elbzetes)feltardst elrendeli vagy ezaltal a
feltaras idGtartama elhlzédik.
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4. Csatorna nyomvonalanak maédosulasa:

Amennyiben a Dokumentaciéban meghatarozett nyomvonal modositasa a jelen fliggelék
1.1.2 pontjaban meghatarozott valamely okbdl vagy tulajdonosi hozzajarulas hianya miatt
valik szlikseégesse.

5. Elbirtakon fellli burkolat-helyrealiités:

A Dokumentacidban eldirt mértékd burkolat-helyreallitast meghaladd merték(l helyreéllitas
koltsegei. A savoson fellli burkolat-helyredllitas koltségei tamogatas terhére el nem
szamolhato kdliségek, azt Megrendeld sajat forrasbél finanszirozza.

6. Eldirtakan feldli hazi bekdtés:
A Dokumentacioban meghatarozott hazi bekétéseken felll sziikséges hazi bekdtések és
ahhoz kapcsolédd munkak koltségei, amennyiben azok nem eredmenyezik a vizjogi
letesitési engedély modositasat.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozéi kdvetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Vallalkozénak jaro
tGbbletkoltségek  kifizetése a szerzbdés tartalekkeretének terhére, tamogatas
igenybevételével torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére {orténik az elfogadott kovetelés
kifizetése is.

Amennyibeni  jelen Flggelékben meghatéarozott tdbbletkéliseg a palyazati atmutatok
szabalyai szerint el nem szadmolhato koéltségnek mindstl (pl.. savoson felili burkolat-
helyredlliitas), ugy annak megteritese a tartalékkeret részeként, de tadmogatas nelkil
Megrendeld kltsegvetésébsl torténik.

A tartalékkeret mertékét a SzerzGdéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg, annak
mériéke nem lehet tébh, mint az Egydsszeql Ajanlati Ar 5 szazaléka.

Amennvlben Vallalkozo a tartalékkeret terhére tobbletkoltség elszamolasara jogosult,

ugy annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kuqazztando oly moddon, hogy a
jovahagyott tartalékkeret 6sszeqével a Szerzddéses Ar novelendd, mig a “tartalékkeret

csokkentendd azzal, hogy a Szerzédeés Elfogadott Veqgosszege valtozatian marad. A
Szerzédéses Ar kiigazitasat a Vallalkozo és Megrendeld altal is alairt jegyz6kdnyvben
rogzitik a Felek, ami a Szerzédés elvalaszihatatlan része. A Szerzédéses Ar jelen
bekezdéshen meghatarozott kiigazitasa nem mindsiil szerzédésmodositasnak, arrdl
hirdetmeény kizzeététele sem kételezd.

A tartalékkeretbdl felhasznalhatd 6sszeg kiszamitédsa az ajanlat részeként benyujtott
Egyosszegl Ajanlati Ar felbontdsa dokumentum, fovabba a szerzédéskotést kovetden
bearazott Tajekoztaté mennyiségek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevételevel
tortenik, Vallalkoz6 koliségkimutatasat a hivatkozott dokumentumcok alapjan kdteles
osszeallitani es a Mémdknek benylitani.

A Tajekoztaté mennyiségek tablazatait a szerzddéskotést kévetben, de a munkavégzés
megkezdése elbtt bedrazva be kell nytjtani a Mérmok szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovébeni valtoztatasi utasitasok vagy koévetelések ellenértéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerzédési feltételekben foglaltak szerint. Vallalkozo a benydjiott és
Merndk altal eifogadott Tajékoztatd mennyisegek tébidzataiban rogzitett egysegarak alapjan
koteles kovetelését vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkozd ennek soran kételes figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 ponijat.
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Ezen tulmenden a tartalékkeret felnasznalasanak részletszabalyait a Szerzddes, klléndsen
annak Utmutatc a Valtoztatasok, Vallalkozoi kévetelesek kezeléséhez és a Szerzides
modositasahoz” cimil dokumentum szabalyozza.
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4. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat
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3. szam( dokumentum [

Ajanlattevé ,Nyilatkozat™-a
a Kbt. 60. § (3) bekezdesében elbirt tartalommal

Alulirott Gérbedi Laszlé vezérigazgatd és Pappert Attila terlleti igazgats, mint & BKISZ 1.
CDM KONZORCIUM kozés ajdnlattevok képviseletére jogosult tagjanak a Colas Alterra Zrt.
(székhely: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.) kdtelezeitségvallalasra jogosultjai, a BKISZ 1.
CDM KONZORCIUM kozds ajanlattevé és a kozos ajanliattétel tagjainak — Colas Alterra Zrt.,
DUNA ASZFALT Kit és Mészaros és Mészaros Kft. — nevében kijelentjlik, hogy a Budapest
Févaros Onkormanyzata &ltal kezdeményezett ,,BKISZ projekt - Csatornazés Il. tender
megvalositasa 3. részfeladat: Budapest X., XVI. és XVII. keriileteiben kapcsolédd
csatorndzasi munkak” targyl unios eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkili targyalasos
kbzbeszerzést eljards ajanlatiételi  felhivasaban, valamint az ahhoz kapcsclodd
dokumentaciéban, tovabbad a felteti kérdésekre kapott valaszokban meghatarozott
kovetelményeket megismertilk, és azokat kotelezokent, feltételek, illetve korlatozas nélkil
elfogadjuk.

Egyuttal nyilatkozunk, hogy az ajanlatkérd altal készitett dokumentacid részét képezd
szerzbdéstervezetet valtozatlan tartalommal és feltétel nélkdl, teljes kérllen elfogadjuk, és
nyerességlnk esetén a Kbt 80. § (3) bekezdesében foglaltaknak megfelelben a szerzbdest
megkdtjik és a szerzédéstervezetben rigzitett s vélialt kblelezetiségeinket maradéktalanui
az ajanlati adallapon feltintetett ellenszolgaltatasért, illetve a targyalasck lezarasanak
eredmenyekeppen elfogadott ellenszolgdliatasért, az oft véglegesitett szerzddéses
feltételekkel tefjesitiiik.

Budapest, 2015. majus 26.

Ny L4 Aepndd
/ 4 Colas Alterra Zrtl, mint a
BKISZ Il. CDM KONZORCIUM
ktz0s ajanlattevd kepviseletere jogosult tag
PAPPERT ATTILA

terilsti igazgald

Tlon i e

T Kezds ajaniattétel esetén — a kizos ajanlattételi megéllapedasban foglalt meghatalmazas tartalmatd! fuggden -
elegendd a képviseletre jogosulf tagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia, de a nyilatkozatol a kizds ajaniatievék
nevében keli meglennie.

Az ajanlat eredeti példanyanak ezt a nyilatkozatot eredeti alairt példanyban kell tartalmaznia!

I
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5. FEJEZET

Egytsszeqii Ajanlati Ar felbontasa

32

:



BUDAPEST KOMPLEXINTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT

2. TENDER — 3. RESZFELADAT — 4. KOTET
472 EGYOSSTEGU AJANLATI AR FELBONTASA

Egyisszegii Ajanlati Ar Felbontisa

Az ajanlati arat, illetve az ar részletezését a megadott tablézati forméban
kérjiik szerepeltetni!

Terillet, fécsoport megnevezés Osszeg* Szazalek
(%)
00 Kdozponti kéltségek 422 505,- 1,3 %
XVI/Lila utca 16 000 662, 48.9 %
XVI/Rékos: ut 11173 202,- 34,1 %
XVI/Simongat utca 2 263 264,- 0,9 %
XVI/Tulipanfa utca 2 874 668,- 8,8 %%
Egyisszegii Ajanlati ar 32 734 301,- 100 %
Feltételes tsszegek 1636 715,- 5%

Tartalékkeret (ajanlati ar 5 %-a)

Szerzddés Elfogadott Végisszege 34 371 016,-

(&tvezetendd az Ajanlati nyilatkozatba)

..................... * /f:q:
ecsét €5 cépszara alaira .
di Laszid appert Attila

terGleti igazgald

Go
* Az dsszegeket Forintban (Ft) AFA nélkil kell mﬂggﬁ%?gazgaté
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6. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap
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Kapcsolattartéi adatlap

A Szerzddés soran a kapcsolaftartasra jogosult személyek:

Vallalkozo részérdl Nev: Pappert Attila tertileti igazgato
Cim: 2040 Budadrs, Piktortégla u. 2-4.
Telefon: +36-1-883 14 40, +36-1-883 13 73

Megrendeld részérdl: Nev: Kiraly Péter féosztélyvezetd
Cim: 10562 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1-327 12 10/ 1250

Eljaré reszérdl: Név: Wertan Zsolt Zoltan UGgyvezetd
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 02 98

Meérnbk részérél: Név: Csuka Akos

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 05 12
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