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SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye; 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester
Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Addészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamijele: 15735636-8411-321-01
AHT! azonositd; 745192

Fizetési (bank)szadmla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Koltségvetési
elszamolasi szamia.

(a tovabbiakban: “Megrendeld”),
masreészril a

BKISZ Il. CDM Konzorcium
cime; 1113 Budapest XI., Bocskai Gt 73.
amely konzorcium tagjai:

Vallalkozé neve: Colas Alterra Zrt. (képviselé tag)

Cime vagy székhelye: 1113 Budapest X|., Bocskai ut 73..

Levelezési cime: 2040 Budaérs, Pf.: 132,

Adobszama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szamlaszadma: 12001008-00151278-00100007 (szamlavezetd pénzintézet:
Raiffeisen Bank Zrt.)

Ceégjegyzékszama: 01-10-048283

Képviseli: Gérbedi Laszlé vezérigazgatd, Pappert Attila teriileti igazgatd, Erdés Tamas teril-
leti igazgato, Bartha Arpad gazdasagi igazgatd barmelyik ketté egyittesen

Telefon: +36-1-883 14 40

Fax; +36-1-883 15 99

E-mail: alterra@colas.hu

Véllalkozé neve: DUNA ASZFALT Ut és Mélyépits Kft. (tarsult tag)

Cime vagy székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Adoszama: 11426628-4-03 (csoportazonositd: 17780890-5-03, k6zbsségi adbszama:
HU17780890)

Pénzforgalmi szamlaszama: 10300002-25923135-00003285 (szamlavezetd pénzintézet:
MKB Bank Zrt.)

Cégiegyzékszama: 03-09-105290

Képviseli: Toth Laszld Ugyvezetd vagy Varga Antal (igyvezeté onalléan

Telefon: +36-76-540-060

Fax: +36-76-540-061

E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
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Vallalkoz6 neve: Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (tarsult

tag)

Cime vagy székhelye: 8086 Felcsut 0311/5. hrsz.
Addszama. 12671003-2-07

Penzforgalmi szamlaszama: 11736020-20024107
Cégjegyzékszama: 07-09-007959

Képviseli: Halmi Tamas Ogyvezetd

Telefon; +36-20-596 61 94

Fax: +36-22-594 017

E-mail; iroda@meszaroskft.com

(a véllalkozék a tovabbiakban: "Vallalkozd"), egyittesen: Felek kozott.

1.1.

2.1,

Preambulum

Budapest Févaros Onkormanyzata az Eurépai Unié Hivatalos Lapjanak 2012. novem-
ber h6 1-én megjelent 211. szamaban 347415 (2012/S 211-347415) szamon ajaniati
felhivast tett kézzé a ,BKISZ projekt - Csatornazas Il. Tender” targyban.

A kédzbheszerzési eliardas eredményeként Megrendeld jogelddjeként a Budapest-
Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsulas a Vallalkozéval, mint
nyertes ajanlattevivel a fenti targyban 2013, julius 31. napjan Vallalkozasi szerzédeést
{tovabbiakban: Alapszerz&dés) kétott 2 fenti tender 5. részfeladata tekintetében.

Az Alapszerzédésre vald tekintettel Megrendeld a kézbeszerzésekrdl szold 2011, évi
CVIII. toérvény (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapjan 2015. aprilis 30-an uniés elja-
rasi rend szerinti, hirdetmény neélkili targyalasos kdzbeszerzési eljarast kezdeménye-
zett, amely soran az ajanlattételi felhivast kdzvetlen(l a Vallalkozé részére kiildte meg.
A kozbeszerzési eljaras eredményét ajanlatkérd 2015. junius 22-én kbzélte az dssze-
gezés megklldésével.

A szerzbdés targya, a felek kbtelezettségei és nyilatkozatai

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az Alapszerzédésben valamint a jelen
Szerzddésben foglaltak szerint Budapest XVII. és XXIl. kerileteiben gravitécids
szennyvizcsatornak és dtemels telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkaknak a
Dokumentaciéban és a Vallalkozéi ajanlatban meghatarozott tartalom szerinti elvégzé-
sét hiba - és hianymentes min&ségben, oszthatatlan szolgaltatasként (a tovabbiakban:
Létesitmény), amely szolgaltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a) kivitelezési dokumentacié elkészitése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
elbirasai szerint, a Megrendel6 altal szolgaitatott vizjogi Iétesitési engedélyek, a
Megrendeié kovetelményei, a tervdokumentacid tovabba az Uzemeltetd altal
megfogalmazoft kdveteimények alapjan,

b)  vizjogi letesitési engedelyes tervek szikség szerinti modositasa,

¢) a kivitelezés megkezdésehez szlkséges valamennyi engedély beszerzése,
d) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzese,
e) koézmikivaltasi munkak elvégzése,

) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa

g) a helyreallitasi munkak elvégzése, beleértve a nem tamogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitason felili burkolat helyreallitasi munkak),
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5

h) a vizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez szikséges hianytalan
dokumentacio elkészitése a Mérndk altal igazolva,

i) a jotallasi/szavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

)] a szerzbdés teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi, a Dokumentaciéban
részletezett feladat teljesitése.

A felek megallapodasa szerint Vallalkozé koteles a Megrendelé altal szolgaltatott ten-
dertervek alapjan a Létesitményt szerzédésszeriien, teljes korien, miszakilag és mi-
néségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirasoknak, hatalyos miiszaki
szabvanyoknak €s jogszabalyoknak, a Dokumentacié tartalmanak, a meglévé engedé-
lyeknek, a hatosagi és Uzemeltetdi eléirasoknak, valamint a technika mai allasanak
megfeleld minéségben, hataridében a szakvéllalat gondossagaval elkésziteni (tervezni,
kivitelezni), a munkavegzéshez és a Létesitmény Uzemeitetéséhez szikséges ill. va-
lamennyi egyéb szerzidéses kotelezettségét szerzédésszerien teljesiteni. Vallalkozo
az elbbi, a Letesitmény szerzdésszerl megvalésitasara vallalt ktelezetisége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi és szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerzbdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalasztha-
tatlan részét képezdé dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsa-
tott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellenbrizte, az azok-
ban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé az Egydsszegi Ajanlati Arat ezen
informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak,
céljainak megfeleld és rendeitetésszer( hasznélatdhoz, a teljes korl az eléirt minéségi
kéveteimenyeknek megdfeleld megjelenési és minbségi megvalésitashoz, zavartalanul
hasznalhaté allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuialni tudta, és a miisza-
ki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan
teljes kord és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvaldsitasahoz és a Létesitménynek a Szerzédésben meghatéarozott miiszaki tarta-
lommal térténd hianytalan kivitelezéséhez szilkséges.

A Szerzidés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a mellékieteiben és a Dokumentacioban kilén nincsenek nevesitve, de a Szerzédes
targyaban megnevezett munkak megvalositasahoz, tovabba a Létesitmény szerzédés-
szer(i kivitelezéséhez és rendeltetésszer(i hasznaiatahoz szilkségszeriien hozzatar-
toznak. Ezen munkak pétmunkanak nem minésulnek.

Megrendel6 kdteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit teljesiteni.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, tovabba a Szerzédés sze-
rinti adatszolgaltatasai soran kdteles megfelelni a vonatkozd kéztsségi és hazai jog-
szabalyoknak.

Vélalkoz6 a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerzddés targyat képez6é munka elvégzéséhez szilkséges doku-
mentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,

¢)  megkapott minden altala igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a jelen Szerz6dés kovetelményei szerint vallalja a Szerz6dés targyaban megne-
vezett kotelezetiségek szerzédésszerii teljesitését, a tervezési és kivitelezési
munkak elvegzését,

e) a Szerzidés mellékletében felsorolt meglévé dokumentaciok alkalmasak arra,
hogy Vallalkozé a Szerzédésbél eredd kotelezettségeit szerzédésszeriien teljesi-
teni tudja.
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3.1.

3.2.

A Szerzddés Elfogadott Véqosszege és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar.  netté 182553758 Ft, azaz  szaznyolcvankétmillio-

ttszazétvenharomezer-hétszazétvennyolc nettd forint, amelynek alapja az Egydsszeqgli
Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: netté 9127 688 Ft, azaz nettd kilencmillio-szazhuszonhétezer-
hatszaznyolcvannyolc forint.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az Egyosszegl Ajanlati Ar valamint a Tartalék-
keret egylttes dsszege, Osszesen: nettd 191 681 446 Ft, azaz netté szazkilencven-
egymillié-hatszaznyolcvanegyezer-négyszaznyegyvenhat farint.

A fenti dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetends.

A Tartalékkeret értéke a netté az Egydsszeqli Ajanlati Ar 5%-a. A tartalékkeret kizars-
lag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat-
hoz szikseges — a kiiraskor eldre nem lathaté - munkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhato fel jelen Szerzddés 3. fejezetét képezé ,Utmutatd a Valtoztatasok, Vallal-
kozéi kivetelések kezeléséhez és a Szerzddés modositasahoz” cimi dokumentumban
részletesen rogzitett mértékben és az itt régzitett felhasznalasra vonatkozd szabalyok
szerint.

Megrendel& az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédésben foglalt feladatok ellenér-
tékének penzlgyi fedezetével A tamogatas szempontjabdl elszamolhatéd kéitség mér-
tékéig a Szerzédés Elfogadott Végosszegének és a Szerzédéses Arnak 83,1448582
%-a EU és kéltségvetési tdmogatasbdl, valamint fennmarado 16,8551418% része 6n-
részbdl kerdl finanszirozasra.

A fenti dijra esé mindenkori AFA 6sszegét az altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi
CXXVI térvény 142. §-a szerint Megrendels fizeti meg dnrészbdl. Vallalkozo koteles a
2003. évi XCII. térvény 36/A. §-ban foglaltak szerint eljarni.

A kifizetés a 306/2011. (Xl. 23.) Korm. rendelet 14, §-ban és az Alapszerzddes Kilo-
nis Feltételek 14.7 Alcikkelyében szabalyozottak szerint térténik. Késedeimes fizetés

esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi kama-
tot fizet.

A dokumentacidéban szerepld, de eurdpai uniés forras terhére nem tamogathatdé mo-
szaki tartalmat (pl. nyomvonalas burkolat helyreallitason felllli burkolat helyreallitasok)
a Megrendeld sajat forrdsaibol finanszirozza az Alapszerzédés Kilénds Feltételek 14.7
Alcikkelyében meghatarozottak szerint.

Vallalkozénak az elszamolhatd és a nem elszamolhatd koltségeket kildn-kaldn kell
szamlaznia.

A kifizetés pénzneme a forint (HUF).

Vallatkozd kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rigzitett dsszegii atalanydij, amelyet
az ajanlattételi dokumentaciéban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felke-
szilt vallalkozoként kalkulalt. Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kériien (ide-
érive az esetleg felmerlld tdbbletmunkakat, tovabba azokat a miszakilag sziikséges
munkakat is, amelyek nétkil a Létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznéalhatd) val-
lalkozik a Létesitmény megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettse-
geik teliesitésére. A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezd
arkulonbtizetet, amely a Szerzb6dés alairasat megeldzéen az ajanlatadasra atadott do-
kumentacid alapjan kalkulalt beruhdzasi Hsszkéliséq, ilietve a konkrét kiviteli tervek
alapjan megvalositasra keriilé beruhazas Gsszkbltsége kozotti eltérés dsszege, vala-
mint — amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik — figyelembe veszi a
megvalbsitassal kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezét is. Vallalkozé tudo-
masul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerztdéses kitelezetiségeihez tar-
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3.3,

34

3.5.

3.6.

4.1.

tozd Gsszes koltseget és hasznot tartaimazza, filggetlenil azok jellegétdl, ideérive a
Szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen mivel, szellemi alkotassal 6ssze-
flggd jogok atruhazasanak ellenértékét is.

A Megrendel$ a 4/2011. (1.28.) Korm, rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a szer-
zdés elszamolhatd dsszegének 10 %-a és az igényelt szallitéi eléleg killénbdzetére
jutd tamogatas dsszegének megfeleld mértékl, a Kormany eurdpai uniés forrasok fel-
hasznaladsaval kapcsolatos iranyitd hatésagi feladatok ellatasara kijeldlt tagja javara
s26l6 biztositék-nyljtas kotelezettségét kéti ki. Az elbleg visszafizetési biztositékot a
Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban foglaltak figyelembevételével kell rendelkezésre
bocsatani. Az eléleg visszafizetési biztositék jelen szerzédés mellékletében (2. fejezet)
foglaltak szerint és feltételekkel hivhatd le, amennyiben Vallalkozé elmulasztotta az
elbleg visszafizetését a Szerzidés feltételeinek megfeleléen.

Amennyiben az elblegnek dnrész hanyada is van, akkor az 6nrész éntékével egyezd
merteki elbleg visszafizetési biztositékot kell a fentieken tal nyujtani. Az elbleg vissza-
fizetesi biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak figyelembevételé-
vel kell rendelkezésre bocsétani.

A tovabbi kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vallalkoz6 a
3.1 pont szerinti Szerzédéses Ar 10%-anal kisebb osszegl részszamla benyujtasara
nem jogosult.

Az elbleget Vallalkozé a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolas 6sszegének 50%-ban kell meghatarozni.

Vallalkozo a jelen Szerz6dés alairasaval egyidejlileg a Kbt. 126. § (2) bekezdés szerin-
ti Teljesitési Biztositékot nyujt Megrendelének a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja-
ban foglalt médok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mértéke a netté Szerzédéses Ar
5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas - Atvételi
Igazolas Mérndk altali kidllitasatol szamitott 30. napig érvényben kell lennie.

Vallalkozé a jotallas idétartamara a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekakeént Jotallasi biztositékot kételes nyujtani Megrendelének a Kbt. 126. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén. Vallalkozénak a Jotallasi Biztosi-
tékot az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasakor kell Megrendelé rendelkezésére bocsa-
tania, az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasanak feltétele a szerzédésszeri Jotallasi
biztositék atadasa. A Jotallasi biztositék mértéke a netté Szerzédéses Ar 5 %-a. A Jo-
tallasi Biztositéknak a jétallasi idd lejartat kovett 30. napig érvényben kell lennie.

A jotaliasi idé telies vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a J6tallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megszlnik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék ész-
szegének csikkentésérdl.

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitési és Jotallasi Biztositékot bankgarancia vagy bizto-
sitasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo kételezvény-
nyel kivanja teljesiteni, ugy a bankgarancia vagy a kételezvény tartalmilag meg ke,
hogy egyezzen a Szerzbdés mellékletét képezé bankgarancia- illetve kételezvény min-
ta tartalmaval. A bankgaranciakat illetéleg kételezvényeket kizarélag csak, magyaror-
szagi kirendeltséggel rendelkezd pénzintézetttl illetdleg biztositétol fogadja el Megren-
deld.

Megvaldsitas idotartama, Teljesités hataridé

A Létesitmény egészére a szerzddésszer(l megvaldsitast 2015. november 30-ig (,Tel-
jesitési hatarid6”) koteles teljesiteni Vallalkozé. Amennyiben a jelen pontban foglalt
teljesitési hataridében Véllalkozé az ellenérzési korén kival esd és altala bizonyitott
okbdl nem tud teljesiteni, Megrendeld eziranyud egyoldall déntése esetén a teljesitési
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4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

hataridd az okot add koriilmény fennallasanak idétartamaval automatikusan meghosz-
szabbodik a Kbt. 125.§ (10) bekezdese figyelembevételével,

Jelen Szerzédés 4.1. pontjaban régzitett, Teljesitési véghataridé elmulasztasa esetén,
amennyiben a teljesités olyan okbdl késik, amelyért Vallalkozé a felelds, Vallalkozé ké-
sedelmi kotber fizetésére koteles. A késedelmi kitbér mértéke a késedelemmel érintett
naptari naponként a nettd Szerzddéses Ar 1 %-anak megfeleld dsszeg a teljesitésig. A
késedelmi k6tbér dsszegének felsé hatara a netté Szerzédéses Ar 20 %-a.

A Létesitmény atadasat, a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat lényegesen befo-
lyasold hibak megszintetésére megjeltlt hataridé elmulasztasa esetén Vallalkozé hi-
bas teljesitési kéthér fizetésére koteles, amennyiben a teljesités olyan okbdl hibas,
amelyert Valalkozo a felelés. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibak megszintete-
séig tarto idészakra naptari naponként a nettd Szerzédéses Ar 0,2%-anak megfelels

osszegtl hibas teljesitési kothér, A hibas teljesitesi kotbér felsé hatara a netté Szerzé-
déses Ar 20 %-a.

Megrendeld jogosult a kdthért meghaladé karanak érvényesitésére.

Szavatossag, jotallas

Vallalkozd az érvényes és hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azént, hogy a Léte-
sitmény, illetve a jelen Szerzédés szerinti teljesités a Létesitmény Atadas - Atvételi
lgazolas idépontjdban minden tekintetben megfelel a jelen Szerzédésnek, valamint a
magyar hatalyos jogszabalyok elirasainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a
hatélyos jogszabalyok, kiuléndsen az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (XIt. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet altal meghatarozott idétartamon beliil gyakorolhatja, az Atadas - At-
vételi Igazolas idépontjatdl kezdbdben.

Vallalkozé szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzddés értelmében a Megrendelé részére atadandd Dokumentumok (klldndsen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
nem &ll fenn és az Atadas-atvételi Igazolas idépontjaig vagy azt kovetden sem fog fen-
nalini olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy
meghiusitana.

Véllalkoz6é szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak telje-
sitése soran - az dltala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és fethasznalandd - szer-
z6i joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon korébe esd termé-
keknek a jelen Szerzidés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs, ezek
felett kizarolagos szerzdi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotasa utan
azzal birni fog, és jogosult a jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitésére, ii-
letve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga, mely ezen szellemi alkotasoknak
a jelen Szerzddés feltételei szerinti felhasznalasat korlatozna, gatolna vagy megakada-
lyozna. Vallalkozd ezen jognyilatkozatdnak teljességéért és valosagtartalmaén teljes
kartéritési felelésséggel tartozik ugy Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve ha-
tésagok felé.

Vallalkozé az 5.1 pont szerinti kdtelezettségeken fellil, ezektdl figgetlendl jotallast val-
lal a Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mintségéért figgetienil at-
tél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszerlen bevont har-
madik szemeély alkalmazza. Véallalkozo jotallasi kotelezettsége az Atadas - Atvételi Iga-
zolas idépantjatol kezdédik, a jotallasi kdtelezettség idétartama valamennyi érintett be-
ruhazasi elem tekintetében 60 honap. Megrendelé az 5.1 és 5.2 pont szerint szavatos-
sagi jogait valasztasatél filggben, egymastdl fuggetlentl és egyittesen is gyakorolhat-
ja.
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5.5. Jotallasra feltétel és megkdtés nélkill a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok ren-
delkezései alkatmazandok.

5.6. Megrendeld j6tallasi igénye érvényesitésével kdzvetlenll Vallalkozéhoz fordulhat, Val-
lalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben
Vallalkozo alvallalkozét vesz igénybe, az esetben kételes az alvallalkozéval megkéten-
do szerzédésében legalabb a jelen Szerzédéses Megallapodasban foglaltakkal egyezé
jotallasi feltételek meghatarozasara.

5.7. Amennyiben a jétallas idGtartama alatt Megrendeld Vallalkozo6tél valamilyen, a jelen
Szerzddés teljesitésével dsszefuggésben felmeriild hiba kijavitasat igényli, és ezen ko-
telezettségének Vallalkoz6 nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, akkor Megrendeld
jogosult a hibakat harmadik személlye! kijavittatni és helyreallittatni Vallalkozé koltsé-
gére, es ebbdl a célbol a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

6. Vallalkozé tovabbi kotelezettségei

6.1. Vallalkozé tovabbi kételezettségeire az Alapszerzédés rendelkezései iranyadbdak a
kovetkezd eltérésekkel

6.2. Vallalkozé kételes az Alapszerzédésben elbirt és benyujtott épités-szerelési felelds-
ségbiztositasat, amely magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a
kivitelezési munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is,
jelen Szerzédésben meghatarozott munkékra is kiterjeszteni vagy U épités-szerelési
felelosségbiztositasi szerzédést kétni a nettdé Szerzédés Elfogadott Végésszegének
Osszegével megegyez0d mertékben. A biztositas kiterjesztett részét vagy az (j biztosi-
tast a milszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fenntartani.

7. A szerz8dés megsziintetése

7.1. A jelen Szerzédés megsz(inik:

{a) ajelen Szerzddésben foglaitak maradéktalan teljesitésével;
(b) a Felek kézds megegyezése alapjan;

{c) azonnali hatalyu felmondassal;

(d} elallassal

7.2. Felmondas a Megrendeld részérdl

Megrendel$ az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerzédést azonnali hataliyal felmon-
dani:

7.2.1.Megrendeld jogosult a Szerzédést ~ a szerzédéses biztositékok érvényesitésével —
azonnali hatallyal felmondani, ha a teljesitési hataridék lejarta elétt nyilvanvalova valik,
hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

7.2.2.Ha Vallalkozé ellen felszamolasi eljarast a birésag jogerésen elrendeli, vagy a Vallal-
kozé végelszamolasa esetén; vagy

7.2.3.Ha Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran valamely kotelezettségét megszegi
vagy hibasan teljesiti, &s ezt felszélitas ellenére sem sziinteti meg vagy allitja helyre;

7.2.4 A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan Megrendelé kételes felmondani a Szerzédést, ha a
Véllalkozé tulajdonosai kérében kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulaj-
doni részesedeést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jog-
képes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban megha-
tarozott feltételeknek; illetve ha a Vallalkozé kézvetetten vagy kodzvetlenil 25%-ot
meghaladd tulajdoni reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes

‘Nlo‘ )
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joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdes k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek;

7.2.5. Ha Vallalkozd késedelme, hibas teljesitése meghaladja a késedelmi, illetve a hibas
kéthér 6sszegének felsd hatarat, azaz a nettd Szerzddéses Ar 20 %-at.

7.3. Felmondas a Vallalkozé részérél
7.3.1.A Vallalkozé a Szerzddést az alabbi esetekben jogosult felmondani;

Ha Megrendeld ismételt felszdlitast kdvetd 30 napon belill sem tesz eleget a Szerzé-
dében foglalt fizetési kdtelezettségének,

7.3.2.A Vallalkozé a Szerzddest az alabbiak szerint mondhatja fel:

Amennyiben a jelen Szerzédés 7.3.1 pontja szerinti felmondasi ok kovetkezik be, ugy a
Vallalkozé a Szerzddést elbzetes értesités adasa nélkll, barmikor 15 (tizenét) napos
felmondasi idévei felmondhatja. Egyéb esetekben a Vallalkozd a jelen Szerzédést ren-
des felmondas Utjan nem jogosult megsziintetni.

8. Eqyéb rendelkezések

8.1. Jelen Szerz6désben hasznalt, nagybetiivel szedett fogalmakat az Alapszerzédés hata-
rozza meg. Jelen Szerzédés az Alapszerzédéssel eqyitt alkkalmazandd, a jelen Szer-
zddésben kilén nem szabalyozott rendelkezések tekintetében az Alapszerzédés ren-

D iea Qelkezései iranyadoak a kdvetkezé eltéréssel:

2T Tekintettel a jogszabalyi kornyezet valtozasara jelen Szerz6dés alkalmazasa soran a
as e e oL Kozremokddd Szervezet alatt a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progra-
. mokért Felelds Helyettes Allamtitkarsagot (székhelye: 1134 Budapest, Vaci ut 45.)

szikséges érteni.

8.2. Vallalkozé kijelenti, hogy

(a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kolt-
ségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéteieknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek Vallatkozé adékételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

(b) a Szerzédes teliesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szamara megismerhetévé teszi és a c) pont szerinti igyletekrél a Meg-
rendelét haladéktalanul értesiti.

8.3. Amennyiben a jelen Szerzddés rendelkezései és az Alapszerz6dés rendelkezései ki-
26t ellentmondas all fenn, Ogy jelen Szerzddés rendelkezései az iranyadéak. A Szer-
zbdést alkoté dokumentumok kézétti ellentmondds esetén az alabbi sorrendben elébb
allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allé dokumentum rendel-
kezéseit:

8.3.1  Jelen Szerzidés

8.3.2 A jelen Szerzddés alapjat képezé kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatot ki-
egeszitd tajékoztatasok

8.3.3 A kozbeszerzési eljaras targyalasairol keszilt jegyzéktinyvek

8.3.4  Ajanlattételi felhivas

8.3.5  Dokumentacio 3. kétet: Megrendelé Koveteimeényei

8.3.6  Dokumentacié 4. kétet: Egydsszegll Ajanlati Ar Felbontasa

8.3.7 Dokumentacié 5. kétet: Tervdokumentacid

8.3.8  Alapszerzédés

8.3.9 Vallalkozé Ajanlata
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8.4. Jelen szerztdésre egyebekben a Polgari Torvénykényvrél szolé 2013. évi V. térvény-
ben, a kézbeszerzésekrdl széld 2011. evi CVIII. torvényben, tovabba az épitésiigyi
jogszabalyok rendelkezéseiben foglaltak az irdnyadok.

8.5. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel alairjak jelen Szerzédést, az annak elvalasztha-
tatlan részét képezé mellékletekkel egyitt, tiz példanyban, melyb&! hat példany Meg-
rendel6t, harom példany Vallalkozét, egy példany pedig az Eljarot illet:

ONKORMANYZAT/MEGRENDEL
Alaina és lepecséteite:

VALLALKOZ0:
Aléirta és lepecsételte:

rbedi Laszlo Pappert Aftila

vezérigazgatd terileti igazhatd
dr. Szeneczey B <' g telies korien felhatalmazva és efjarva a

fépolgarmester-helyet@s " Colas Alterra Zrt. nevében

Budapest Févaros Onkormanyzata

Kelt.: Budapest, 2015. Q6.5 » ... Kelt.: Budapest, 2015. 2015][".03 .........
B Pt ‘fﬂ?f‘m Féjegyzd megbizasabdl: DUN&Q?E;?:;LFT'

Béke utca 150.
Addszam: 11426628-4-03

5,

Varga Antal
tgyvezetd
teljes koriien felhatalmazva és eliarva a
DUNA ASZFALT Ut és Mélyeépits Kft.
nevében

. 200 JoL. 08

4 % EZAROE ES M
lpan Kcrmrudw

Halmi Tamas
Ugyvezetd
teljes kérben felhatalmazva és eljarva a
Mészaros és Mészaros Ipari, Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kit. nevében

Jogi meglelelfséget ellendriztem;

9 20 Jok 30 \
P U ﬂ‘)osztélyvezetﬁ"\ . J(}Qtar[1]f;f.x°,(§}s"a0 g’
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2. FEJEZET

BIZTOSITEKok mintai
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A hitelintézet hivatalos papirjan!

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

{szallitéi finanszirozasban nyujtott szallitéi eléleg esetén)
Garancia jogosullja és kedvezményezetije:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(1011 Budapest, F& utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint tamogatd
kepviseletében eljard6 Kérnyezeti és Energiahatékonyséagi Operativ Programokért Fele-
I6s Helyettes Allamtltkarsag (a tovabbiakban: Tamogaté)

Postacim: 1011 Budapest, 1. F6 utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, |. F6 utca 44-50.

Adészam: 15764412-2-41

térzskényvi azonosité szama (PIR): 764410

Garancia nyilvantartasi szama:
Széndéknyilatkozat Ugyszama:
Tamogatasi Szerzddés szama:

Elsftank, a ... Bank (székhelye, cégjegyzékszama) elétt ismert,
hogya .......oovvene. (szekhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Kedvezményezett) a
.......................... (beruhazas/fejlesztés elnevezése) beruhazasiejlesztés megvaldsitasa-
hoz az Ondk &ital meghirdetett, ...................... szamu palyazati felhivas kereté-
ben.....cooi Ft ésszegil vissza nem téritendd tamogatast nyert el és a beruha-
zas/ejlesztés megvalositasara............... azonositd szdmon tamogatasi szerzédést kotott,

Ismert elbttink, hogy a fenti beruhazasffejlesztés megvaldsitasaval Gsszefiiggésben a
..................... (szekhelye, cegjegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbhiz6) a 4/2011. (. 28.)
Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés alapjan ..................... Ft szallitéi eléleget igényelt.

A bankgarancia kibocsatasanak feltételeként eldirt, a Megbizdé altal a fenti beruha-
zas/fejlesztés megvalositasaval osszefuggésben a kézbeszerzési eljaras eredményeként

kotétt szerzddés tervezetét a Megbizdéa .............. Bank részére atadta.
A, Bank képviseletében visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy
amennyiben a Megbiz6 a Kedvezményezettela ....................... {beruhazas/fejlesztés eine-

vezése) fejlesztés megvalbsitasara kotétt szerzédésben foglaltak nem teljesitése, vagy szer-
zidesszegese kivetkeztében kotelessé valik az igénybevett szallitoi eldleg visszafizetésére
és ezen fizetési kdtelezettségét nem teljesiti, a Tamogatd elsé irasbeli felszolitasara (Lehi-
vas), 3 (harom) banki munkanapon belil, a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) szerint,
de legfeliebb

(azaz......... forint)

erejeig feltetlenll és visszavonhatatlanul 8nallé kodtelezettségvallalasként — az alapjogvi-
szony vizsgalata nélkil — fizetést teljesitink a Kormany eurépai unids forrasok felhasznala-
saval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara kijeldit tagja javara, az igénybejelen-
tésben megjeldlt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A bankgarancia lehivhato
nemcsak a fizetési kitelezettség téke, hanem annak valamennyi jaruléka (késedelmi kamat,
kéltség, dij stb.} erejéig is.

Benyuljtandd okmanyok: Megbizé fizetési felhivasa és Megbiz6 nem teliesitésének, szer-
zddeésszegésének Tamogato altal tortént igazolasa.

11 MQ%‘ ;t
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Igénybejelentést a kivetkezd cimre kell bejelenten:

A jelen Bankgaranciaban megjeldlt 6sszeg a ... Bank altal a jelen Bankgarancia alapjan tel-
jesitett kifizetések dsszegével automatikusan csékken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az alairas idfpontjatdl érvényes, egyidejiileg a targyban ki-
adott Szandéknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Bankgarancia a szallitdi szerzédésben megjeldlt teljesités végsd iddpontjat kovett 90.
napig hatalyos. Ezen idépontot kdvetben a garanciavéllalasbdl fakadd kételezettségiink
megszinik, a ... Bank jelen Bankgarancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit,
fuggetlenill attél, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példanya Onsknél marad.

Jelen Bankgaranciabél szarmazé igények harmadik személyre — a ... Bank elézetes hozza-
jarulasa nélkl — nem engedményezhettk és nem atruhazhatok.

Kelt,.................c......., 200 (... Bank neve)*

* Amennyiben a nyilatkozat t6bb oldalas, akkor az alairas ¢s a pecsét minden oldalon szerepeljen!
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TELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerz8dés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Ii. TENDER MEGVALOSITASA 5. RESZFELADAT:
BUDAPEST XVIlI. ES XXIll. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Va-
roshaz u. 9-11.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazdé") az
Onck Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Vallalkozé szamara
teljesitési biztositék nyljtasat.

A Meghatalmaz¢ felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezlton visszavonhatat-
lanul véllaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely -t
{azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé dsszeg kifizetését a Meg-
hataimazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmi-
lyen el6zetes birésagi déntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kézétti jogviszony bar-
milyen vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megkiidétt irasos felszolitasara, amely tar-
talmazza, hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti kitelezettségeit (a Szer-
zbdes teljesitését a sajat érdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onék [igazgatdja-
nakfigazgatéinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzdé éltal hitelesittetni kell. A
hitelesitett felszélitAsnak irodankba legkés6bb (Létesitmény egészére vonatkozd Atadas -
Atvételi Igazolss Mémok &ltali kiadasatol szamitott 30. napig) -ig {a . lejarat
napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a
bankgarancia részinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairdsaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt:
Alairas(ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS 1. TENDER MEGVALOSITASA 6. RESZFELADAT:
BUDAPEST XV E8 XXill. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Va-
roshaz u. 9-11.), akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé™) az
Onék Véllalkozbdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkozé szamara
Jétallasi biztositék nyGjtasat.

A Meghataimaz6 felkerésére, mi (a bank megnevezése) ezuton visszavonhatat-
fanul valhaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely -t
{azaz: -t, mint garantalt ésszeget) meg nem haladé dsszeg kifizetését a Meg-
hataimaz6, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmi-
lyen elézetes birdsagi dontés, tovabba az Onék és a Meghatalmaz6 kézétti jogviszony bar-

milyen vizsgélata nélkiil az Onok altal résziinkre megkilldétt irasos feiszolitasara, amely tar-
talmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé¢ nem teljesiti a Szerztdés szerinti jotallasi kételezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerz6désnek megfeleléen jar
el a jotallasi kotelezettségei tekintetében,

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartaimaznia kell az Onék [igazgatoja-
nak/igazgatbinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé altal hitelesitietni kell. A
hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Lélesitményre vonatkozo jotallasi idészak
lejartat kéveté 30. nap) -ig (@ Jejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen
bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia részinkre visszakil-
dendd.

Kedvezmeényezett elbirhatia a Meghataimazé részére a jelen bankgarancia
érvényességenek meghosszabbitasat, a Szerzédéses Megallapodas 3.5 pont harmadik
bekezdése alapjan. A jotallasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi
Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a j6tallasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik. Amennyiben jotallasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszlnik a felek a Szerzédés szerint megallapodhatnak a
Jétallasi Biztositék dsszegének cstkkentésérdl,

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas(ok):
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BKISZ projekt - Csatornazas ll. tender megvalésitasa 5. részfeladat:
Budapest XVIIl. és XXIII. kerilleteiben kapcsoldédod csatornazasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITES!
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: )
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzddés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS II. TENDER MEGVALOSITASA 5. RES?FELADA T
BUDAPEST XVIil. ES XXill. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztositd neve, cime) ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrdl, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajanlattevd székhelye) (a tovabbiakban: Ugyfél)

kdzbeszerzesi eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzddést (a tovabbiakban: Szerzédés)
kotott Ondkkel a BKISZ projekt - Csatornazas Ii. tender megvaldsitasa 5. részfeladat: Buda-
pest XVIIl. és XXHI. kerlleteiben kapcsolodéd csatornazasi munkak” projekt fent meghataro-
zott epitési munkainak megvalositasara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye Ugyfelink
szamara Teljesitési Biztositék benyljtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A fentiekke! kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) (a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizetéy ke-
zességi kotelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,azaz ...............ccceeiiiiee. ... forintot meg nem ha-
ladd mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon beldl, kdzvetlenil az elsé irasbeli felszéli-
tasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil az Ugyfeliink, mi magunk vagy
barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felsz6litasukban kijelentik,
hogy a Teljesitési Biztositék Onoket illeti meg.

lgénybejelentésiket ezen koételezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitiok az Onok altal
nekink irdsban megkilddtt felszélitasnak megfeleléen.

DAtum e
Alairas, pecsét L
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: .
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzidés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IIl. TENDER MEGVALOSITASA 5. RESZFELADAT:
BUDAPEST XVill. ES XXIli. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosité neve, cime} ki-
nyitvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlat-
tevd neve) (ajanlattevd székhelye) {a tovéabbiakban: Ugyfél)

kozbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban: Szerzddés)
kétott Onokkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas |1. tender megvaldsitasa 5. részfeladat: Buda-
pest XVII. és XXII. kerlleteiben kapcsolédé csatornazasi munkak” projekt fent meghataro-
zoft épitési munkainak megvalésitdsdra. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye Ugyfetiink
szamara J6tallasi Biztositék benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi szerzédés alap-
jan kiallitott — készfizetd kezessegvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosito (székhely:
) {a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizett ke-
Zességi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft., 8Zaz ......c..occoiiiii e, TOTINE

meg nem haladé meértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belill, kézvetlenll az elsé
irasbeli felszdlitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil az Ugyfeltink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszélitasuk-
ban kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Onéket illeti meg.

lgénybejelentésilket ezen kdtelezvényre vonatkozdan atutalassal teljesitiok az Onék altal
nekiink irasban megkllditt felszdlitasnak megfeleléen,

Datum
Alairas, pecsét e
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3. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a szerzédés
modositasahoz

h%/@

LY



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas |t tender megvalositasa 5. részfeladat:
Budapest XVIIl. és XXIIl. keriileteiben kapcsolédé csatornazasi munkak

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarélag a KEOP projekiek megvalésitasi fazisdban felmerilé valtoztatasi
eljarasok és vallalkozoi kdvetelések esetében hasznalhato fel, de fontos megijegyezni, hogy
ez a segedlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzddések teljesitése soran szerzett tapasztala-
tot, amely nélkiil nem lehet dsszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezé, néha jogi szak-
ismereteket is igényld feladatokat megoldani. Jelen Gtmutatéban foglalt altaianos rendelke-
zéseket a szerzidésben foglalt eltérésekkel kel alkaimazni,

18
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalositasa 5. részfeladat:
Budapest XVIil. és XXIIl. keriileteiben kapcsolédé csatornazasi munkak

1. A Kézrem(ikdds Szervezet (KSz), a kdzponti koordinaciés szerv és a Mérndk sze-
repe az épitési szerzédés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerilit pétmunkak elszamolhatésaganak és kdzbeszerzesi
szempontbél térténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Vallalkozoi kovetelések elbiradlasa soran elengedhetstien a szabalytalansagok, és ebbdl
adbédoéan a projektre biztositott EU tdmogatés visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzédés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, milszaki tartalmat a Valtozta-
tassal, illetve a Vallalkozéi kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az elszamolhatdsagi
vizsgalat soran megallapitasra kerll, hogy a pétmunka kéltségei finanszirozhatbak-e a pro-
jektre biztositott eurdpai tamogatasi forrasokbdl. Amennyiben a projekt alapdokumentumai
alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerlld tébbletkditségek
csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret
egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épltési szerzddés elfogadott végiisszeg-
ében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és a kdzponti koordinacids szerv
megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmerilé kérulmények kézbeszerzési szempontbél
(jeliemzéen elbére nem lathatdésag a Megrendeld részérél) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a
Vallalkozéi ktvetelés alapjaul szolgald pdtmunka elvégzését.

A Mérndk alapvett feladata a Vallalkozasi szerzddésben foglalt miszaki tartalom végrehaj-
tasanak feligyelete mdszaki és pénzigyi szempontbdl. Tovabbi feladata az esetlegesen
felmerlld vitds kérdések tisztazasa, a Megrendelti dontés elbkészitése: a Mérndk szakmai-
lag vizsgalia meg a Valtoztatas, a Vallalkoz6i kdvetelés alapjaul szolgaloé pétmunka miszaki
megfeleldségét, a hozza kapcsolodé kiltségek nagysagét és a Vallalkozé oldalan felmerllé
koriimeényeket.

2. Fogalmak:

Tdbbletmunka, pétmunka fogaima:

Epitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és )
pontjdban meghatarozza a tébbletmunka, illetéleg pétmunka fogalmat.

¢) tébbletmunka: a szerzbdéskdtés alapjat kepezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)

dokumentacidban kimutathatéan szerepld, de a Szerzddéses Arban (vallalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

) poétmunka: a szerzddés alapjat képezd dokumentacidban nem szerepld killon
megrendelt munkatétel (munkatdbblet)

A potmunka és a tobbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 3. §-aban foglalt sza-
balyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozo birésagi gyakorlatot is figyelembe
kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:

«(1) A vallalkozé kételes elvegezni a vallalkozasi szerzGdes lartalmat képezd, de a
vallalkoz6i dijf meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat es az olyan munkat is,
amely nélkiil a mi rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem tértén-
het meg (t6bbletmunka}.

(2} A vélialkozé kélteles elvégezni az utblag megrendelt, kiiénésen tervmoédositas
miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranylala-
nui terhesebbé (potmunka).”
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Budapest XVIll. és XXIIl. kerilleteiben kapcsol6dd csatornazasi munkak

A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kévetkezetes birdi gyakoriat alapjan tobb-
letmunkanak mindsiil tehat a tervben szereplé, de a kbltségvetésben nem kellé mértékben
megjelenitett, miiszakilag szikséges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a kovetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkanak mindsil
azoh miszakilag szikséges munka, amely a szerzédés alapjat képezd dokumentacio tartal-

maban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkiil létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznal-
haté.

Tanalékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatalyos Kbt. es az épitési beruhazasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairol
sz6l6 306/2011. (XIi. 23.) Korm. rendelet kifejezett célja, hogy a felek kiiltn kézbeszerzési
jellegl jogcselekmeny nélkil, indokolt esetekben és az atlathatésag, jogbiztonsag maradék-
talan biztositasa mellett az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszer( és biztonsa-
gos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolaséra a tartalékkeret dsszegét
felhasznalhassak.

A tobbletmunka tekintetében egy6sszeqi atalanydras szerzédés esetén a kockézatot a val-
lalkoz6 viseli, igy a tobbletmunkak ellenértékére a Szerzédés keretén belll — a Ptk. 6:245. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel — utébb sem tarthat igényt.

3. Vonatkozé fGbb jogszabalyok

A Kbt. 125. § (9} bekezdése alapjan, amennyiben az épitési beruhazas megvaldsitasara
irdnyulé szerzédésben a felek tartalékkeretet kétnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a
szerzbédésben foglalt ellenszolgaltatas 10%-at.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek a nettd Egydsszegil Ajanlati Ar
5%-nak megfelelé mértékii tartalékkeretet kitnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a tartalmazza:

4. Tartalékkeret

7. § (1) Amennyiben az ajanlatkéré a Kbt. 125. § (9) bekezdésében szabélyozott tar-
talékkeretet kivan a szerzGdésbe foglaini, a dokumentaciG részét képezl szerzédésben
vagy szerzédéses feltélelekben elére részletesen rigziteni szikséges a tartalékkeret
felhasznaldsanak szabalyait, valamint meg kell jeléini annak mértéiét.

(2) A tartalékkeref kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerd és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenériékének elszamoldsara hasznélha-
to6 fel.

(3) A (2) bekezdés keretei kizitt a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjdn nem
vonja maga utan szerzOdésmodositas vagy kézbeszerzési eljaras lefolytatiasanak sziik-
ségességet, a szerzGdésben azonban egyértelmiien, minden ajénlattevé szdmara elére

megismerheté modon régziteni kell a tartalékkeret felhasznélédsénak lehelséges eseleit
és pénziigyi feltételeit.

(4) Az ajaniatkerd a kdzbeszerzés becslilt értékébe a tartalékkeretet is koteles be-
szamitani.

4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kdvetelés - Tartalékkeret
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41 Viltoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi uta-
sitas kiadasaval és a Vallalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat be-
nydjtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozétdl a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének el&irasaival
dsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmien alkalmazhatd a FIDIC 1.1.6.9 pontja-
ban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mernék aital kiadott Véitoztatasi utasitast nem eldzi meg
Vallalkoz6i javaslat, azt a Mérnék a megvaldsithatésagra és az arra vonatkozd elbzetes
megaliapodas nelkil adja ki. Ha a Vailalkozd az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolat-
ban a megvaldsitasra vonatkozd hataridé hosszabbitasi ésfvagy tobbletkéltség igénye kelet-
kezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkoz6 altal benyGjtott Vallalkozéi javaslatban
a Vallalkoz6 részietes elbterjesztést készit, amelyhez meliékeli a valtoztatdssal kapesolatos,
a valtoztatast alatamasztd valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartal-
maznia kell a megvalodsitasi iddtartam hosszabbitasara vonatkozé ésf/vagy tdbbletkéliség
igényét is. A véltoztatasi eljaras sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kévetelési eljarast nem
lehet lefolytatni.

Nem keverendd Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kévetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jardé olyan munka elvég-
zesnek a kévetkezménye, amely valamely esemény, kérilmeny kikiiszébéléséhez sziik-
séges a kivitelezés zékkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyuzas nagyobb
hoolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldban haszndlaton kivih kézmi atvagasa; hely-
szini alappont athelyezés stb.).

- A Vdallalkozoéi kdvetelés tovabba, a Mérntk aital a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kévetkezménye is lehet. liyen
utasitast a Mérndk jellemzéen csak olyan kisebb fok( miszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szilkségét elzetes kéltségkalkulacionak, részletes
muszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozdi javaslatrol csak
Mérntk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Véllalkozd altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyijtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthaté végre. A Vallalkozoi kdvetelés benyujtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgélé esemény kikilszébdlése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozdi kovetelés jogszeriiségének elofeitétele,
hogy Vallalkozé a kévetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnéknek 28 napon
belill bejelentse, amint a kériilményrdl, eseményrdl tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kbvetelés jogcime. Tovabbé azt a tényt, hogy var-
hatéan Vallalkozé tobbletkditség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos dsz-
szeg/hataridé meghatarozasa nélkil) kévetelést fog benyujtani.

A Vallalkozé a kbvetelést elbidézé kérilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon belll kételes megkitdeni a teliesen részletezett, indokolt és alatamasztott kovetelest.
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Ezen idotartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ggy, hogy a
Vallalkozé irdsban mas idétartamot ajanl és azt Mérnok irdsban elfogadija. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyljtani, akar csak a Vallalkozdi kéveteléseket, azonban ez utébhiakat
nem szikseges bejelentésenkent elkésziteni, azaz tébb bejelentés dsszefoglalasat is maga-
ba foglalhatja egy kivetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkoz6i kdvetelésre okot adé kériliménynek elhizédé hatasa
van (pl.. folyamatos esézések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalko-
zonak havonta kell Vallalkozéi kdvetelést (kézbensé kdvetelés) benyijtania. A kéroimény
hatasanak megszinését kovetd 28 napon belil pedig egy végsé kdvetelést. Csak a végsé
kovetelés benyujtasa utan van lehetdéség a kévetelésekben meghatarozott koltségek kifizeté-
sére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Vallalkozéi kdvetelésre meghatarozott
eliarasrend szerint eljarni (KSZ, kdzponti koordinaciés szerv bevonasa) kivéve, ha valamely
kézbensé kiveteles a szerzédés megvalositasi idétartamanak meghosszabbitaséara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekovet-
kezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott modon, tébbletkoltség
kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel tsz-
szefliggesben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kévetelése a
Vallalkozonak, amelyet a Mérnoknek kell elbirainia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek vala-
melyikére tdrténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet
Ki kévetelése.

« 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (kbliseg + idé)
¢ 1.9 Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltseg + id)
s 21 A helyszinre valé bejutas joga (kdltség + idd)
o 47  Kitlizés (koltség + idd)
s 412 Elére nem lathatd helyszini korilmények (kottség + idd)
¢ 424 Régészet (kbltség + id6)
« 7.4  Uzemprébak (koltség + id6)
» 84 Megvaldsitas iddtartalmanak meghosszabbitasa (id6)
« 85 Hatosagok altal okozott késedeimek (idd)
e 8.9 Felfiiggesztés kdvetkezményei {kbltség + id6)
» 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (koltség + id6)
e 122 Elhalasziott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (k&ltséq)
o 124 Befejezés utani Uzemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC)(koitség)
e 13.7 A jogrendszer vallozasai miatti kilgazitasok (koltség + id6)
e 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesztésére (kéltség)
e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kérébe tartozé események és azok kivetkezme-
nyei {kdltség + id6)
* 19.4 Vis Maior kbvetkezményei (koltseg + idb)
4.2 Véltoztatasi javaslatok és Vallalkozdéi kdvetelések jovahagyasa a Mérnék, a

Megrendeld és a KSZ rés2érdl

A Valtoztatas és a Vallalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mér-
ndk vagy a Mérndkdn keresztiil a Vallalkozé elézetesen, koncepcionélisan kell egyez-
tesse KSZ felelds projektmenedzserével {pl. kooperaciés megbeszélésen térténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalko-
z6i kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1
alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az
utasitas kiadasat megelézéen kell megtartani.
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Abban az esethen, ha 2 Mérmdok és a Megrendeld nem tartja szikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgald munkarél, kériimeényrél
van sz, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem kézbeszerzeési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a koc-
kazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy Vallalko-
z0i kovetelest es azok tamogatasbol torténé kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen ese-
tekben KSZ-t nem kéti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koéltsége felvethet-e elszamolhatdsagi vagy koézbeszerzési problémat,
Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Véaltoztatasi javaslat
vagy Vallatkozéi kdvetelés, igy ezek hivatalos jévahagyasarél vagy éppen elutasitasarsl sem
beszélhetink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatdsagi és kézbeszerzési kér-
désekben a szerzédést kété feleknek és a Mérnbknek. Az egyeztetést kdvetden célszerl a

munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szikségszerliség-
ének vizsgalata,

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett Val-
toztatasi javaslat vagy Vallalkozbi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridén beldl el tudja biralni. A koncepcio-
nalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi kévetelések
elkészitése és KSZ-hez torténd benyijtasa utan deriiljon ki, hogy az annak alapjaul
szolgalé munka a projekthSl semmi esetre sem finanszirozhatd unios forrasbol.

A KSZ altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacid kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozé6i kdvetelé-
seket a Megrendeld jévahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Meg-
rendeldnek ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi javasiatokhoz és
a Vallalkozéi kdvetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a tébblet-
kbltségek tamogatasbdl torténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasi-
tas eredménye, akkor a kévetelést megelézd Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak a Meg-
rendel$ jovahagyasa szikséges.

(A pontos eljarasrendet régziti a 1. fuggelék folyamatabraja.)

4.2.1. A Valtoztatasi javasiat s a Véllalkozoi kévetelés tartalmat az 1. és a 2. figgelék tar-
talmazza.
4.2.2. Jovahagyasi hataridék

A Véllalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kévetelését a Megrendeld, a Mérndktdl torte-
né kezhezvételét kdvetd, 5§ munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat jovahagyéasaval
és a Mérndk hozzajarulasaval egyitt.

KSZ a Valtoztatasi javasiatnak, Vallalkozdi kévetelésnek hozza torténd beérkezését kovetd
10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi dllaspontjat kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elbzetes jogi alldaspontjanak kézhezvé-
telét kivetden, azonnal megkildi a kézponti koordinacios szervnek.

A kdzponti koordinaciés szervnek a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 44. § (1)-(8) bekezdései-
ben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapjan médositott dokumentumokat
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és magat a kdzponti koordinacios szerv észrevételeket a Megrendelé megkuldi KSZ-nek. A
KSZ a madositott dokumentumok tartalmaval torténd egyetériése esetén, azokat ibvahagyia
(szerzédés modositas ellenjegyzése).

A szilkséges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzéset kdvetden Mérntk sorszamozva
hagyja jova a Vattoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kéveteléseket,

4.2.3. A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések eiszamolasa

A valtoztatasokbol ered6 és az adott projekt szempontjabol elszamolhaté, Vallalkozonak jard
tobbletkOtségek kifizetése a szerzédés tartalékkeretének vagy a projekt tartalék soranak
terhére tértenik. Ugyanigy torténik az elfogadott kiivetelés elszamoléasa is.

4.3 A tartalékkeret fethasznalasa és a kozbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes &sszegbél
és/vaqgy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkakbdl all. A Vallalkozé ajanlataban szereplé
Eqydsszeqgii Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott

Végdsszegét. A kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglald ésszeq a Szer-
zédéses Ar {alapja az Eqydsszeqgii Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a potmunka vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a munka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132, §-aban meghatarozott feltételek fennalinak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdé-
sét alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzédésmaédositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényesulniok kell
a tartalékkeret - kizbeszerzesi eljaras lefolytatasa nélkili - felhasznalasahoz. Amennyiben
ezek a feltételek nem teljesiiinek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.)
kell lefolytatni azert, hogy a toébbletkéltség kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem szilkséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94. § (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutato6t tartaimazo épi-
tési szerzG6dés egyértelmien, minden ajanlattevé szamara elére megismerhetd médon
régziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit (2.
filggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegli tartalékkeret fethasznalasa estében is a jelen
Utmutatoban régzitetteknek megfelelGen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a koz-
ponti koordinaciés szerv nem vesz részt az eljarasban, a KSZ pedig csak a kbltségek
elszamolhatdsagat vizsgalja (Usszeveti a projekt alapdokumentumaiba [Tamogatasi Kére-
lem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerz6dés] foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, misza-
ki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkoz6i kéveteléssel érintett miszaki tartalommal).
Csak az elszamolhaté kiltségek finanszirozhaték timogatasbél.

5. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtdl torténé eltérés kockazata

1

Ha a szerzédé felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfe-
leléen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ utélag az
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adott pot- vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kdltségének vagy a valtozassal érintett mi-
szaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tdmogatasbé! tbriéné finanszirozasat nem
hagyja jova, az teljes egészében a szerzidd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosz-
szabbitast nem hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt kbltsé-
gek nem finanszirozhatdk tdmogatasbd!.

Mellékletek: 1 - 2 Fiiggelékek
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1. fliggelék

mAcs miszaki lanalom vakozas

Véarhatsé Vilialkozoi
kbvelelésrt bejelentés
28 napon betl (FIDIC
20.1)

Munka elvégrése

Vatialkozoi kbvetelés
benyljthsa
{FIDIC 20.1)

Mémak jdvahagyja a
Vallatkozd kdvetehést

™,

Megrendels. Villalkozd kezdeményezése.
akaddly ktzlése

midszaki tanalom vakozds

Koncepdonals
Sgyenields KSZ !

Véloztatssi javasiet
benyljdsa (FIDIC
132,133)

Mamok jevahagyja
Viatoziaths! javasistot

Kifizelés
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2. figgelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ!

Ez a segédlet a Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projektek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerzédéseinek megvalositasi fazisaban felmerilé valtoztatasi eljarasok és val-
lalkozéi kbvetelések elbirdlaséara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad Gtmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapu szerzédések telje-
sitese soran szerzett tapasztalatot, amely nélkiil nem lehet dsszetett, a kivitelezés idészaka-
ban jelentkez&, néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Fiiggelék célja, hogy - 6sszhangban az ,Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovete-
lések kezeléséhez és a Szerzédés modositasadhoz” cim( dokumentum 4.3 pontjaval - egyér-
telmien, minden ajanlattevé szamara elére megismerheté moédon rogzitse a tartalékkeret
felnasznalasnak lehetséges eseteit és pénzilgyi feltételeit.

! Ajanlattevé vegye figyelembe a szerzédéstervezet 3.3 pontjaban irt megkdtéseket is.

2 by



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas Il. tender megvalésitasa 5. részfeladat:
Budapest XVIIl. és XXIIl. keriileteiben kapcsol6dé csatornazési munkak

Jelen Fliggelék osszefiiggései a kdzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Fliggelék a kdzbeszerzésekrdt szolé 2011. évi CVIN. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 125.
§ (9) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
szold 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § szakaszaban
meghatéarozott tartalékkeret felhasznalasanak szabatyait régziti.

A tartalékkeret jelen Filiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa nem vonja
maga utan a Kbt. szerinti szerz6désmodositas vagy kbzbeszerzési eljaras lefolytata-
sanak sziikségességét. Jelen Fiiggelék célja tovabbs nem a Kbt. 132.§ szakaszaban
meghatarozott szerz6désmodositas feltételeinek részletezése,

11 Tartalékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Vallalkozdi kovetelések
meghatérozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartalékkeret a jelen Fliggelékben meghatarozott munkak tébbletkéltségeire hasznalhaté
fel, a szerzddés hivatkozott pontjdban és a jelen Fuggelékben meghatarozott feltételekkel.
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalasanak feltételei nem teliesilnek, Ogy felek a Kbt.

szabalyai szerint jogosultak a Szerzédést és a Szerzédést alkoté egyéb dokumentumok
tartalmat maédositani.

Az 1.1.2 pont 1-4. alpontban felsorolt munkak olyan miiszaki szikségességbél feimeriiit
munkak, ametyek tébbletkblitségeinek kockazata az atalanydijon felll a tartalékkeret terhére
esik.

Vallatkozo nem jogosult az alabbi tébbletkéitségek érvényesitésére a tartalékkeret terhére:
- olyan tdbbletkdltség, ami a Vallalkozé felréhatd magatartasa vagy mulasztasa miatt
meril fel, vagy amely tébbletkdltség Vallalkozo részére elére lathatéd volt vagy;
- olyan munka miatt, amit a Dokumentacit kifejezetten Vallalkozé feladataként nevesit.

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Vallalkozoéi kivetelések

1. Kivitelezéssel érintett terlleten fellelt féldalatti [étesitmények kivaltasa:
A Dokumentacioban és a kbzmi-nyilvantartdson sem szereplé olyan hasznalatban lévé vagy

hasznalaton Kivili mdtargy kivaltasa, amely mitargy 6nall6 funkciéval rendelkezik (pl.: pince)
és nem mindsul ivé- szennyviz, elektromos, gaz vagy tavkoziési kézmiinek vagy épitési
segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

2. Kivitelezéssel érintett terilleten talalt szennyezédések:

A kivitelezéssel érintett terilleten talalt szennyezddések artalmatianitasa (lerakéhelyre
torténd elszallitassal) és az esetlegesen szilkséges talajcsere esetén a Kikerilt szennyezett
talaj elszallitdsa lerakéhelyre és a visszaépitéshez szikséges tol6fold biztositasa.

3. Régeszeti szakfellgyelet, ilietve feltaras:
A Dokumentacidban meghatarozott régészeti szakfeligyelet ésffeltaras mértéket

meghaladéan felmer(é tobbletkéitségek. Szintén jogosult Vallalkozé a tartalékkeret
felhasznalasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltarassal nem érintett terlleten felielt
régészeti lelet miatt az illetékes hatésag a{z) (elézetes)feltarast elrendeli vagy ezaltal a
feltaras idétartama elhazadik.

f
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4. Csatorna nyomvonalanak médosulasa:

Amennyiben a Dokumentacioban meghatarozott nyomvonal modositasa a jelen fuggeiék
1.1.2 pontjaban meghatarozoti valamely okbo! vagy tulajdonosi hozzajarulas hianya miatt
valik szllkségessé.

5. Eldirtakon fellli burkolat-helyreallitas:

A Dokumentacioban eldirt ménték(i burkolat-helyreallitast meghaladé mértéki helyreéallitas
koltségei. A savoson fellli burkolat-helyreallitas koltségei tamogatas terhére el nem szamol-
hato koltségek, azt Megrendelé sajat forrasbol finanszirozza.

6. Elgirtakon felilli hazi bekotés:
A Dokumentaciéban meghatarozott hazi bekdtéseken felll szOkséges hazi bekdtések és
ahhoz kapcsolédd munkak koltségei, amennyiben azok nem eredményezik a vizjogi
latesitési engedély modositasat.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozoi kdvetelések elszamolasa

A valtoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabél elszamolhatd, Vallalkozénak jaré
tébbletkoltségek kifizetése a szerzidés tartalekkeretének terhére, tamogatas igénybevételé-
vel torténik. Ugyanigy a tartaiékkeret terhére térténik az elfogadott kdvetelés kifizetése is.

Amennyiben jelen Figgelékben meghatarozott tébbletkditség a palyazati itmutatok szaba-
lyai szerint el nem szamoihatd koltségnek mindsil (pl.. savoson fellli burkolat-helyreallitas),

ugy annak megtéritése a tartalékkeret részeként, de tAmogatas nélkkill, Megrendeld kéltség-
vetésébdl térténik.

A tartalékkeret meériékét a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg, annak mér-
téke nem lehet tobb, mint az Egydsszeg( Ajaniati Ar 5 szazaléka.

Amennyiben Vallalkozo a tartalékkeret terhére tébbletkbitséq elszamolasara jogosult,
ugy annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandd oly médon, hogy a jévaha-
gyott tartalékkeret 6sszegével a Szerzédéses Ar ndvelendd, mig a tartalékkeret csok-

kentendd azzal, hogy a Szerzédés Elfogadott Végdsszege valtozatlan marad. A Szer-
zodéses Ar kiigazitasat a Vallalkozd és Megrendeld altal is alairt jeqyzékdnyvben rég-

zitik a Felek, ami a Szerzddés elvalaszthatatlan része. A Szerz8déses Ar jelen bekez-
désben meghatarozott kiigazitdsa nem mindsiil szerz6désmoédositasnak, arrél hirdet-
mény kbzzététele sem kotelezd.

A tartalékkerethbdl felhasznalhat6 dsszeg kiszamitasa az ajanlat részeként benyujtott Egybsz-
szeg(i Ajanlati Ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzddéskotést kévetéen bearazott
Tajékoztatd mennyiségek dokumentumban foglalt egysegarak figyelembevételével torténik.
Vallalkozé kdltségkimutatasat a hivatkozott dokumentumok alapjan kételes dsszeallitani és a
Mérndknek benyujtani.

A Téajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kivetben, de a munkavégzeés
megkezdése elétt bearazva be kell nydjtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovébeni valtoztatasi utasitasok vagy kdvetelések ellenértéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerzddési feltételekben foglaltak szerint. Vallalkozd a benyujtott és
Mérnok altal elfogadott Tajékoztatdé mennyiségek tablazataiban régzitett egységarak alapjan
koteles kévetelését vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkkozd ennek sorén kételes figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 pontjét.
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Ezen tulmené')en a tartalékkeret felhasznalasanak részietszabalyait a Szerzédés, kilénosen
annak ,Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés mo-
dositdsahoz” cimi dokumentum szabalyozza.
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Ajanlati nyilatkozat
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3. szam( dokumentum |

Ajanlattevd ,Nyilatkozat™'-a
a Kbt. 60. § {3) bekezdésében elbirt tartalommal

Alulirott Gorbedi Laszlo vezérigazgatd es Pappert Attila teriileti igazgato, mint a BKISZ |,
CDM KONZORCIUM kozds ajanlattevik képviseletére jogosult tagjanak a Colas Alterra Zrt.
(székhely: 1113 Budapest, Bocskai 0t 73.) kdielezettségvalalasra jogosultjai, a BKISZ I,
CDM KONZORCIUM kozods ajanlattevd és a k6zos ajanlattétel tagjainak — Colas Alterra Zrt.,
DUNA ASZFALT Kft. és Mészaros és Mészaros Kft. — nevében kijelentjik, hogy a Budapest
Févaros Onkormanyzata alial kezdeményezett ,,BKISZ projekt - Csatornazis Il. tender
megvaldsitasa 5. részfeladaf: Budapest XVIlI. és XXIll. keriileteiben kapcsolédé
csatorndzédsi munkak” targyt unios eljarasi rend szerinti, hirdetmény néikiili targyaldsos
kbzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasdban, valamint az ahhoz kapcsoldéds
dokumentacioban, tovabba a feltett kérdésekre kapott valaszokban meghatérozott
kévetelményeket megismertiik, és azokat kételezéként, feltételek, illetve korlatozas nélkal
elfogadjuk.

Egyuttal nyilatkozunk, hogy az ajanlatkérd altal készitett dokumentdcid részét képezé
szerzddéstervezetet véltozatlan tartalommal és feltétel nélkal, telies kérilen elfogadjuk, és
nyertessegink esetén a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a szerzddést
megkdtjuk és a szerzédéstervezetben rogzitett és vallalt kitelezettségeinket maradéktalanul
az ajanlati adatlapon feltiintetett ellenszolgaltatasért, illetve a targyaldsok lezarasanak
eredményeképpen elfogadott ellenszolgaltatasért, az oft véglegesitett szerzddéses
feltételekkel teljesitjik.
7.

Budapest, 2015. majus 26. oo ot

y M o
/ ’ Colas Alterra Zrt., mint a
BKISZ Il. CDM KONZORCIUM
kdzos ajanlattevd képviseletére jogosult tag
PAPPERT ATTILA

Gorbedi Lasz16 terileti igazgaté
vezénigar ;otd

' Kézéis ajaniattétel esetén — a kzos ajanlatieteli megaltapodasban foglalt meghatalmazas tartalmatél filggéen -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyllatkozatot aldirnia, de a nyilatkozatot a ktzts ajanlattevok
nevében kell megtennie.

Az ajanlat eredeti példanyéanak ezt a nyllatkozatot eredeti aléirt példanyban kell tartalmaznla!
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Egydsszeg(i Ajanlati Ar felbontasa
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BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT 5

2. TENDER — 5. RESZFELADAT — 4. KOTET
4/2. EGYOSSZEGU AJANLATI AR FELBONTASA

Egyosszegii Ajanlati Ar Felbontasa

Az ajanlati arat, illetve az ar részletezését a megadott tablazati formaban

kérjiik szerepeltetni!
Teriilet, fécsoport megnevezés Osszeg* Szazalék
(“e)
00 Kézponti kiltsépgek 1754 903,- 1,0 %
XVIII/Lérinci at 21 943 432,- 12,0 %
XVIII/Nyil utca 13 691 975,- 7,5 %
XVII1/Szélfa utca 9002 149,- 4,9 %
XVIIl/Templom utca 7277 922,- 4,0 %
XVIHI/Ultetvény utca 34 413 246,- 18,9 %
XXI11/Erzsébet utca 6 577 344,- 3,6 %
XXII/Kaposztasfold utca 38 212 233,- 20,9 %
XXII1/Zsilvblgy utca 49 680 554, - 27,2 %
Egybsszegii Ajdnlati ar 182 553 758,- 100 %
Feltételes osszegek 9127 688,- 5%

Tartalékkeret (ajanlati ar 5 %-a)

Szerzddés Efogadott Végosszege
(4tvezetendd az Ajénlati nyilatkozatba)

191 681 446,-

..... sl

) a
Az gsszegeket Forintban (Ft) AFA nélkiil kell meaafezoad

gszeri aldir S\Ji
Pappert Attila
terileti igazgald
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Kapcsolattartoi adatlap

- A Szerzodés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Vallalkozo részérdl Név: Pappert Attila teriileti igazgato
Cim: 2040 Budaérs, Piktortégta u. 2-4.
Telefon: +36-1-883 14 40, +36-1-883 13 73

Megrendel6 részérél: Név: Kiraly Péter Féosztalyvezetd
- Cim: 1052 Budapest, Varoshaz uv. 9-11.
Telefon: +36-1-327 12 10 /1250

- Eljaré részérdl: Nev: Wertan Zsolt Zoltan igyvezetd
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 02 98

Mérngk részérdl: Név: Csuka Akos

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 05 12
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