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Budapest XXII. keriiletében kapcsolodo csatornazasi munkak

SZERZODES

amely letrejott egyrészrdl
Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Tarlds Istvan fépolgarmester

Torzskényvi azonositd szam; 735638

Adobszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosito: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéltségvetési
elszamolasi szamla.

Fig

(a tovabbiakban: “Megrendei&™),
masrészrél a

Vélialkoz6 neve: STRABAG-MML Magas- és Mérndki Létesitmény Epit6 Kft.

(rovid neve: STRABAG-MML Kft.)

Székhelye: 1117 Budapest X1., Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)

Levelezési cime: 1519 Budapest, Pf. 515.

Cégjegyzékszama: 01-09-884487

Adédszadma: 14008915-4-44, csoportazonositd szam: 17780072-5-44

Peénzforgalmi szamlaszama: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-95600006

Képviseli: Szendr6i Tamas, Jambor Irén, Légradi Laszlo, Markus Gybérgy cégvezetdk,
Gelencsér Balazs vallalkozasvezetd és Bozoki Laszlé mas munkavéllals kézill barmelyik
kettd egylitesen

Telefon: +36-1-358-5000

Fax: +36-1-358-5458

E-mail: tamas.szendroi@strabag.com

MKIK szam: 34A25515

(a tovabbiakban: “Vallalkozd"), egylttesen: Felek k&zot.

1. Preambulum

1.1. Budapest Févaros Onkorményzata az Eurépai Unié Hivatalos Lapjanak 2014, januar
ho 3-an megjelent 2. szamaban 001209 (2014/S 002-001209) szamon ajanlati
felhivast tett kozzé a ,,BKISZ projekt - Csatornazas IV. tender* targyban.

A kozbeszerzési eljdras eredményeként MegrendelS jogelddjeként a Budapest-
Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazd Onkormanyzati Tarsulds a Vallalkozéval, mint
nyertes ajanlattevovel a fenti targyban 2014. szeptember 26. napjan Vallalkozasi
szerz6dést (tovabbiakban: Alapszerzédés) kotott a fenti tender 2. részfeladata
{ekintetében.

Az AlapszerzbGdésre vald tekintettel Megrendeld a kézbeszerzésekrél szolo 2011, évi
CVIII. térvény (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapjan 2015. aprilis 30-an uniés
eljarasi rend szerinti, hirdetmeny nélkuli targyalasos kozbeszerzési eljarast
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2.1.

2.2.

2.3,

kezdeményezett, amely soran az ajanlattételi felhivast kozvetlenil a Vallalkozo
részere klldte meg. A kdzbeszerzési eljaras eredményét ajanlatkéré 2015, junius 22-
én kézoite az dsszegezes megklldésével.

A szerzddés targva, a felek kbtelezettségei és nyilatkozatai

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé elvallalja az Alapszerzédésben valamint a jelen
Szerzbdésben foglaltak szerint Budapest XXl keriiletében gravitacios és nyomott
szennyvizcsafornak tervezési és kivitelezési munkaknak a Dokumentacidban és a
Vallalkozoi ajanlatban meghatarozott tartalom szerinti elvégzését hiba - és
hianymentes  minéségben, oszthatatlan szolgaltatasként (a  tovabbiakban:
Letesitmeny), amely szolgaltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a) kivitelezési dokumentacio elkészitése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet
elbirasai szerint, a Megrendeld altal szolgaltatott vizjogi létesitési engedélyek, a
Megrendeld kovetelmenyei, a tervdokumeniacid tovabba az {izemeltetd Altal
megfogalmazott kévetelmények alapjan,

b}  vizjogi |&tesitesi engedélyes tervek szilkseég szerinti modositasa,

c)  akivitelezés megkezdéséhez szitkséges valamennyi engedély beszerzése,
d) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
e)  kozmdkivaltasi munkak elvégzése,

f) kivitelezesi munkak elvegzése, a befejezett Létesitmény atadasa

g) a helyredllitasi munkak elvégzése, beleértve a nem tadmogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreéllitason feliili burkolat helyreallitasi munkak),

h) a vizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hianytalan
dekumentacio elkészitése a Mérndk altal igazoiva,

)] a jotallasi/szavatossagi idoszakon bellli hibak kijavitasa,

i) a szerzides teljesitéséhez szilkkséges minden tovabbi, a Dokumentacidban
reszletezett feladat teljesitese.

A felek megallapodasa szerint Vallalkozo kdteles a Megrendelé altal szolgaltatott
tendertervek alapjan a Letesitmeényt szerzédésszeriien, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirasoknak, hatalyos
miiszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Dokumentacio tartalmanak, a meglévé
engedélyeknek, a hatosagi és Uzemeltetdi eléirasoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelé mindségben, hatéridében a szakvallalat gondossagaval
elkesziteni  (tervezni, kivitelezni), a munkavégzéshez és a Létesitmény
Uzemeltetesehez szikseges ill. valamennyi egyéb szerzédéses kételezettségét
szerzbdesszerlen teljesiteni. Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszeri
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jotallasi és szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkkozé a Szerzdés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendels altal a
rendelkezesere bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo az Egydsszegl
Ajanlati  Arat ezen informacick figyelembevételével, kellden nagy szakmai
tapasztalatéra alapozva és az epitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé
a Létesitmeny funkcidjanak, céljainak megfelelé és rendeltetésszerll hasznalatahoz, a
telies kérd az elirt mindsegi kovetelményeknek megfeleld megjelenésl és mindségl
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24,

2.5.

3.1,

megvalositashoz, zavartalanul haszndthato &llapotdhoz  szikséges Kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

Vallalkozd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozdan
tefjes korll és tartalmaz minden olyan munkat, mely a térgyban szereplé feladatok
megvalositasahoz eés a Létesitménynek a Szerz6désben meghatérozott miiszaki
tartalommal torténd hianytalan kivitelezéséhez sziitkséges.

A Szerzides kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a mellékleteiben s a Dokumentacioban klién nincsenek nevesitve, de a Szerzédés
targyaban megnevezett munkak megvalositdsahoz, tovabba a Létesitmeény
szerzGdesszerl kivitelezesehez és rendeltetésszerli hasznalatdahoz sziikségszerlien
hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem mindsiinek.

Megrendel$ kiteles a Szerzbdes szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.
Villalkozd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, tovabba a Szerzédés
szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a vonatkozd kdzdsségi és hazai
jogszabalyoknak.

Vallalkozo a jelen Szerzodéses Megallapodas aldirasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a jelen Szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértetie ezek tartalmat,

c)  megkapott minden altala igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a jelen Szerzédes kovetelményei szerint vallalia a Szerzédés targyaban
megnevezett kotelezeltségek szerzodésszerl teljesitését, a tervezési és
kivitelezesi munkak elvegzéset,

e) a Szerzbdés mellékietében felsorolt meglévdé dokumentaciok alkalmasak arra,
hogy Vallalkozd a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit szerzédésszeriien
teljesitent tudja.

A Szerz6dés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar: netté 137 650 000 Ft, azaz szazharminchétmillio-hatszazitvenezer
nettd forint, amelynek alapja az Egydsszegl Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: netté 6882 500 Ft, azaz nettdé hatmilliG-nyolcszaznyolcvankétezer-
dtszaz forint.

A Szerzédés Eifogadott Végosszege az Egydsszegil Ajanlati Ar valamint a
Tartalekkeret egylittes Osszege, Osszesen: nettd 144 532500 Ft, azaz netté
szaznegyvennegymillio-dtszazharminckétezer-otszaz forint.

A fenti dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendé.

A Tartalékkeret értéke a nettd az Egydsszeq(l Ajanlati Ar 5%-a. A tartalékkeret
kizarOlag az epitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalathoz szlkséges — a kiirdaskor elére nem lathatd - munkak ellenértékének
elszamolasara hasznalhaté fel jelen Szerzddés 3. fejezetét képezd ,Utmutatd a
Valtoztatasok, Vallalkozdi kbévetelések kezeléséhez és a Szerzddés maodositasahoz’
cimi dokumentumban részletesen régzitett mértékben és az itt rogzitett felhasznalasra
vonatkozd szabalyok szerint.

Megrendelé az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédésben foglalt feladatok
ellenertékenek pénzigyi fedezetével. A tédmogatas szempontjabdl elszamolhatd
koltség mértékeig a Szerzdés Elfogadott Végésszegének és a Szerzédéses Arnak
83,1448582 %-a EU és koltségvetési tamogatasbol, valamint fennmaradé
16,8551418% része 6nreszbdl kerdll finanszirozasra.
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3.2.

3.3.

A fenti dijra esé mindenkori AFA 6sszegét az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi
CXXVII torvény 142. §-a szerint Megrendelt fizeti meg 6nrészbél. Vallalkozo koteles a
2003. évi XClI. torvény 36/A. §-ban fogialtak szerint eljarni.

A kifizetes a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban és az Alapszerzédés
Kiltnos Feltetelek 14.7 Alcikkelyében szabdlyozottak szerint torténik. Késedelmes
fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 68:155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet.

A dokumentécioban szerepld, de eurépai uniés forras terhére nem tamogathatd
milszaki tartalmat (pl. nyomvonalas burkolat helyredllitason feltli burkolat
helyredllitasok) a Megrendeld sajat forrasaibél finanszirozza az Alapszerz6dés
Kuldnos Feltetelek 14.7 Alcikkelyében meghatarozottak szerint.

Vallalkozonak az elszamolhatd és a nem elszamolhato koltségeket kulon-kiilon kell
szamlaznia.

A kifizetés pénzneme a forint (HUF).

Véllalkozo kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett dsszegli atalanydij, amelyet
az ajanlatteteli dokumentéacioban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag
felkészult vallatkozoként kalkulalt. Vallalkozd a Szerzddéses Ar fejében teljes koriien
(ideértve az esetleg felmeruld tébbletmunkakat, tovabba azokat a miiszakilag
szilkséges munkakat is, amelyek nélkili a Létesitmény rendeltetésszerien nem
hasznalhatd) vallalkozik a Létesitmény megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzédéses kotelezettségeik teljesitésére. A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az
esetlegesen bekovetkezd arkillonbozetet, amely a Szerzddés alairasat megel6zéen az
ajanlatadasra atadott dokumentacio alapjan kalkulalt beruhazasi tsszkoltség, illetve a
konkret kiviteli tervek alapjan megvalositasra kerlilé beruhazas osszkditsége kozotti
eltérés dsszege, valamint — amennyiben a jelen Szerzodés eltéréen nem rendelkezik —
figyelembe veszi a megvaldsitassal kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezét
is. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozd szerzédéses
kételezettseégeihez tartozd bsszes koliséget és hasznot tartalmazza, fuggetieniil azok
jellegétdl, ideértve a GSzerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen mdvel,
szellemi alkotassal 6sszefliggd jogok atruhazasanak ellenértékét is.

A Megrendelé a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a
szerzédes elszamolhatd osszegének 10 %-a és az igényelt szallitoéi elbleg
kllénbozetére jutd tamogatas Osszegének megfeleldé mérték(, a Kormany eurépai
unios forrasok felhaszndlasaval kapcsolatos iranyitd hatésagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja javara szolo biztositék-nyijtas kételezettségét kéti ki. Az eldleg
visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban foglaltak
figyelembevetelével kell rendelkezésre bocsatani. Az eldleg visszafizetési biztositék
jelen szerz6dés mellékleteben (2. fejezet) foglaltak szerint és feliételekkel hivhaté le,
amennyiben Vallalkozd elmulasztotta az elfleg visszafizetését a Szerzddés
feltételeinek megfelelten.

Amennyiben az elblegnek tnrész hanyada is van, akkor az énrész értékével egyezd
mertekl eldleg visszafizetési biztositékot kell a fentiecken tdl nydjtani. Az eléleg
visszafizetesi biztositekot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjgban foglaltak
figyelembevételével kell rendelkezésre bocsatani.

A tovabbi kifizetések a Fizetési ,Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vallalkozé a
3.1 pont szerinti Szerz0deses Ar 10%-anal kisebb 0sszegl részszamla benyljtasara
nem jogosuilt.

Az elbleget Véllalkozé a szamlaiban szézalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetesi Igazolas dsszegének 50%-ban kell meghatarozni.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

43.

4.4,

Vallalkozé a jelen SzerzGdés alairdsaval egyidejlleg a Kbt. 126. § (2) bekezdés
szerinti Teljesitesi Biztositékot nydjt Megrendelének a Kbt. 126. § (6) bekezdése a)
pontjaban foglait modok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mértéke a nettd
Szerzbdéses Ar 5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a Létesitmeny egészére vonatkozoé
Atadas - Atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasatol szamitott 30. napig ervényben kell
fennie.

Vallalkozo a jotallas idtartamara a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekakent Jotallasi biztositékot kételes nydjtani Megrendelének a Kbt. 126. § (8)
bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén. Vallalkozonak a Jotaliasi
Biztositékot az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasakor kell Megrendel6 rendelkezésére
bocsatania, az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasanak feliétele a szerzédésszerii
Jotallasi biztositék atadasa. A Jotallasi biztositék mértéke a netté Szerzédéses Ar 5 %-
a. A Jotallasi Biztositeknak a jotallasi id6 lejartat kovetdé 30. napig érvényben kell
lennie.

A jotallasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotéllasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi
részere nézve megszlnik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék
Osszegenek cstkkentésérdl.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési és Jotallasi Biztositékot bankgarancia vagy
biztositasi szerzGdeés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé
kotelezvennyel kivanja teljesiteni, Ugy a bankgarancia vagy a kételezvény tartaimilag
meg kell, hogy egyezzen a Szerzédés mellékletét képezé bankgarancia- illetve
kotelezvény minta tartaimaval. A bankgaranciakat ilietéleg kételezvényeket kizarolag
csak, magyarorszagi kirendeltséggel rendelkezé pénzintézettd! illetéleg biztositotdl
fogadja el Megrendel6.

Megvalodsitas iddtartama, Teliesités hatariddé

A lLetesitmény egészére a szerzédésszer(i megvalositast 2015. november 30-ig
(.Teljesitési hataridd”) koteles teljesiteni Vallalkozo. Amennyiben a jelen pontban
foglalt teljesitési hataridében Vallalkozd az ellenérzési korén kivil esd és altala
bizonyitott okbol nem tud teljesiteni, Megrendeld ezirany( egyoldall déntése esetén a
teljesitési hataridé az okot add kértimény fennallasanak id6tartamaval automatikusan
meghosszabbodik a Kbt. 125.§ (10) bekezdése figyelembevételével.

Jelen Szerzbdés 4.1, pontjaban rogzitett, Teljesitési véghatarids elmulasztasa esetén,
amennyiben a teljesités olyan okbdl késik, amelyért Valilalkozé a felelds, Vallalkozé
késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel
érintett naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 1 %-anak megfelels dsszeg a
teljesitésig. A késedelmi kothér tsszegének felsd hatara a netté Szerzédéses Ar 20 %-
a.

A Létesitmény atadasat, a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat lényegesen
befolyasolé hibak megszintetésére megjeldlt hataridé elmulasztésa esetén Vallalkozo
hibas teljesitesi kotbér fizetésére kételes, amennyiben a teljesités olyan okbdl hibas,
amelyert Vallalkozé a felelés. A hibas teljesitési kotbér mériéeke a hibak
megszlntetéséig tarté idészakra naptari naponként a nettd Szerzédéses Ar 0,2%-anak
megfelelé 6sszegll hibas teljesitési kdtbér. A hibas teljesitési kétbér felsé hatara a
netté Szerzédéses Ar 20 %-a.

Megrendelb jogosult a kétbért meghaladd karanak érvényesitésére.
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51,

52,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.7.

Szavatossagq, jotallas

Vallatkozé az ervenyes es hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a
Létesitmeny, illetve a jelen Szerzédés szerinti teljesités a Létesitmény Atadas - Atvételi
lgazolas iddpontjaban minden tekintetben megfelel a jelen Szerztdésnek, valamint a
magyar hatalyos jogszabalyok elbirdsainak. Megrendelé az ezzel kapcsolatos jogait a
hatalyos jogszabalyok, klidntsen az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérél szold 12/1988. (XI. 27) EVM-ipM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet altal meghatarozott idétartamon belll gyakorolhatja, az Atadas -
Atvételi Igazolas idépontjatédl kezdédden.

Vallalkozé szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzbdes értelmeben a Megrendeld részére atadandd Dokumentumok (kiléndsen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkényvek) tekintetében harmadik személynek
nem &l fenn és az Atadas-atvételi Igazolas id6pontjaig vagy azt kovetéen sem fog
fennallni olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna
vagy meghilsitana.

Véllalkozé szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalands -
szerzGi joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon korébe esé
termekeknek a jelen Szerz6dés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nines,
ezek felett kizarolagos szerzéi eésfvagy rendelkezési joggal bir, illetve azok
megalkotdsa utan azzal bimi fog, és jogosult a jelen Szerzdédésben vallait
kotelezetisegek teljesitesére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen Szerztdés feltételei szerinti felhasznalasat
koriatozna, gatolna vagy megakadalyozna. Vallalkozd ezen jognyilatkozatanak
teliességecrt és valdsagtartalmaen teljes kartéritési felelésséggel tartozik Ggy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatosagok felé.

Vallalkozé az 5.1 pont szerinti kotelezettségeken felll, ezektél fuggetlenul jotaliast
vallal a Szerzddésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eliarasok alkalmassagaért és mindségéén fuggetlendl
attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége az Atadas - Atvételi
lgazolas idGpontjatol kezdbdik, a jotallasi kotelezettség idétartama valamennyi érintett
beruhazasi elem tekinteteben 60 hénap. Megrendelé az 5.1 és 5.2 pont szerint
szavatossagi jogait valasztdsatol fliggben, egymdstdl fuggetlenll és egylttesen is
gyakorolhatja.

Jotallasra feltétel és megkétés nélktl a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandok.

Megrendeld jotallasi igénye eérvényesitésével koézvetlentl Vallalkozéhoz fordulhat,
Véllalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan feljesitett.
Amennyiben Vallalkozd alvallalkozdt vesz igénybe, az esetben koteles az
alvallalkozoval megkdtendté szerzédésében legaldbb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban foglaltakkal egyez6 j6tallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas id6tartama alatt Megrendeld Vallalkozétél valamilyen, a jelen
Szerzbdés teljesitésevel Osszefliggésben felmerllé hiba kijavitasat igényli, és ezen
kotelezetisegének Véllalkozé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, akkor
Megrendeld jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni
Vallalkoz6 koltségére, és ebbol a célbdl a Jotallasi Biztositeékot igénybe venni.
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6. Vallalkozo tovabbi kbtelezettséqei

6.1. Vallalkozé tovabbi kotelezettségeire az Alapszerz6dés rendelkezései iranyadoak a
kévetkezd eltérésekkel:

6.2. Vallalkozo koteles az Alapszerzédésben eldirt és benydjtott épités-szerelési
felel0sségbiziositasat, amely magaban foglalia a személy- és vagyonbiztositast,
valamint a kivitelezési munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok
megteriteset is, jelen Szerzédésben meghatarozott munkakra is kiterjeszteni vagy (j
epités-szerelési felelésségbiziositasi szerz6dést kétni a nettd Szerzédés Elfegadott
Végosszegeének Osszegevel megegyezd meértékben. A birtosftas kiterjesztett részet
vagy az Uj biztositast a mlszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fenntartani,

7. A szerz6dés measziintetése

7.1. Ajelen Szerz6dés megsziinik:

(a) ajelen Szerzddésben foglaltak maradékialan teljesitésével;
(b) a Felek kdzds megegyezése alapjan;

{c} azonnali hatalya felmondassal;

(d) elallassal

7.2. Felmondas a Megrendelé részérdl

Megrendelé az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerztdést azonnali hatallyal
felmondani:

7.2.1.Megrendel6 jogosult a Szerzédést — a szerz6déses biztositékok érvényesitésével —
azonnali hatallyal felmondani, ha a teljesitési hatarid6k lejarta elétt nyilvanvalova valik,
hogy a Vallalkoz6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelbnek mar nem &ll érdekében.

7.2.2.Ha Vallalkozd ellen felszamolasi eljarast a birdsag jogerdsen elrendeli, vagy a
Vallalkozd vegelszamolasa esetén; vagy

7.2.3.Ha Vallalkoz6 a jelen Szerzédes teljesitése soran valamely lényeges kételezettségét
megszegi vagy hibasan teljesiti, s ezt felszolitas ellenére sem sziinteti meg vagy allitjia
helyre. Megrendel6 iényeges kofelezetiseg megszegésenek tekinti a jelen Szerzédés
21, 22, 34, 35, 386 6.2 pontjgban foglalt szerzédéses kotelezetiségek
megszegéset.

7.2.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan Megrendelé kételes felmondani a Szerzédést, ha a
Vallalkozo tulajdonosai kérében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek; ilietve ha a Véllalkozd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-
ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltételeknek;

7.2.5.ha Vallalkozd kesedelme, hibas teljesitése meghaladja a késedelmi, illetve a hibas
kotber dsszegének felst hatarat, azaz a netté Szerzideses Ar 20 %-at.

7.3. Felmondas a Véllalkozd részérdl
7.3.1.A Véllalkozo a Szerz6dést az alabbi esetekben jogosult felmondani:

Ha Megrendelé a Vallalkozo elsé felszolitasanak kézhezvételét kovetd, legalédbb 8
napot kévetben kildétt ismételt felszolitds kézhezvételét kovetdé 30 napon belil sem
tesz eleget a Szerzédében foglalt fizetési kotelezettségének.

7 1
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7.3.2.A Vallalkozo a Szerztdest az alabbiak szerint mondhatja fel:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Amennyiben a jelen Szerzbdés 7.3.1 pontja szerinti felmondasi ok kovetkezik be, gy a
Vallalkozo a Szerzddest elbzetes értesités adasa nélkil, barmikor 15 (tizenét) napos
felmondasi iddvel felmondhatja. Egyéb esetekben a Viéllalkozd a jelen Szerzddést
rendes felmonddas Ufjan nem jogosult megszintetni.

Eqyéb rendelkezések

Jelen SzerzGdésben hasznalt, nagybetiivel szedett fogalmakat az Alapszerzédés
hatarozza meg. Jelen Szerzddés az Alapszerzédéssel egyutt alkalmazando, a jelen
Szerzddesben kulén nem szabalyozott rendelkezések tekintetében az Alapszerzédés
rendelkezesei iranyadoak a kovetkezd eliéréssel:

Tekintettel a jogszabalyi kdrnyezet valiczasara jelen Szerzddés alkalmazasa soran a
Kézremlikddé Szervezet alat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Koérnyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ. Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot
{székhelye: 1134 Budapest, Vaci Ut 45.) szlikséges érteni.

Valialkozo kijelenti, hogy

(a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszeflggésben olyan
kolisegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertinek fel, és melyek Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csékkentesere alkalmasak;

(b} a OSzerzddés teljesitésének telies id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a c) pont szerinti Ugyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanui ériesiti,

Jelen Szerzbdés alkalmazasa soran, amennyiben a jelen Szerzédés, valamint annak
8.4 pontja szerint alkalmazott jogszabalyok rendelkezései és az Alapszerzddés
rendelkezései kdzott ellentmondas all fenn, Ggy jelen Szerzddés és annak 8.4 pontja
szerint alkalmazott jogszabalyck rendelkezései az iranyadoak. A Szerzédést alkotd
dokumentumok kozdétti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben elébb  allo
dokumenturmn rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llé  dokumentum
rendelkezéseit;

8.3.1 Jelen Szerztdés

8.3.2 A jeien Szerzodes alapjat képezd kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott
kiegészitt tajekoztatasok

8.3.3 A kozbeszerzési eljaras targyalasairdl készult jegyzékényvek
8.3.4  Ajaniattételi felhivas

8.3.6  Dokumentacio 3. kétet: Megrendels Kovetelményaei

8.3.6  Dokumentacio6 4. kotet: Egydsszegli Ajanlati Ar Felbontasa
8.3.7 Dokumentacié 5. kétet: Tervdokumeniacid

8.3.8 Alapszerzddes

8.3.9 Villalkkozo Ajanlata

Jelen szerzdésre egyebekben a Polgari Torvénykényvrél szolé 2013, évi V.
torvényben, a kozbeszerzésekrél sz0l6 2011. évi CVIIl. térvényben, tovabba az
ervenyes és hatalyos jogszabalyok rendelkezéseiben foglaltak az iranyadoék.
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8.5. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel alairjak jelen Szerzédést, az annak
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekkel egyiitt, nyolc példanyban, melybél hat
péidany Megrendeldt, egy példany Vallalkozot, egy példany pedig az Eljarot illet:

ONKORMANYZAT/MEGRENDELG: VALLALKOZ&
Alairta és lepecsételie:

Alairta és Eepecseteite

T
Tarlos Istvah ?;gﬁ‘f??
fépolgarmester me @zag’éﬁéi ,:5.‘:

dr. Szeneczey Ba ¥
fépolgarmester- helyette;é -
Budapest Févaros Onkormanyzata

teljes kérGien felhatalmazva és eljarva a
STRABAG MML Kft. nevében

Kelt.: Budapest, 2015, {6 2%, Kelt.: Budapest, 2015. .07 SL:

_.-Lattam, FGjegyzé meghizasabol:

A

-’Dr. Bardonné Benda Ménika
o aliegyz6 4

Kelt.: Budapest, 2015. ..9€.%G.

A pénzilgyi ellenjegyzést végezte:

foosztglyvezetd
Penziigyi Féosztaly

Kelt.: Budapest, 2015, ...,

21015 JUN3 ?i%?*aiy Pétar , |

pszialyvezelbh |
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2. FEJEZET

BIZTOSITEKok mintai

10

-
{Z"é\{fl

,
Lo



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas IV, tender megvalositasa 2. részfeladat:
Budapest XXII. keriiletében kapcsolédd csatornazasi munkak

A hitelintézet hivatalos papirjan!
BANKGARANCIA NYILATKOZAT

(szallitéi finanszirozasban nydjtott szallitéi eléleg esetén)
Garancia jogosuitja és kedvezményezeliie:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

(1011 Budapest, F6 utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint tAmogato
képviseleteben eliaro Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felel6s Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Tamogato)

Postacim: 1011 Budapest, |. F& utca 44-50,

Székhely: 1011 Budapest, |. Fé uica 44-50.

Addszam: 15764412-2-41

térzskényvi azonositd szama (PIR): 764410

Garancia nyilvantartasi szama;
Szandeknyilatkozat (igyszama;
Tamogatasi Szerzédés szama:

Elottink, a ... Bank {székhelye, cégjegyzékszama) elbtt ismert,
hogya .................. (szekhelye, cegjegyzeékszama) (a tovabbiakban: Kedvezményezett) a
.......................... (beruhazas/fejlesztés elnevezése) beruhazas/fejlesziés
megvaldsitasahoz az Onék altal meghirdetett, ...................... szamu palyazati felhivas
keretében.................o Ft osszegl vissza nem téritendd tamogatast nyert el és a
beruhazas/fejlesztés megvaldsitasara ............... azonositd szamon tamogatasi szerzddést
kotott.

Ismert elGttink, hogy a fenti beruhédzas/fejlesztés megvalositasaval 6sszefliggésben a
..................... (szekhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Meghiz6) a 4/2011. (i. 28)
Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés alapjan ..................... Ft szallitdi elbleget igényelt,

A bankgarancia kibocsatdsanak feltételeként elGit, a Megbizd altal a fent
beruhazasffejlesztes megvaldsitasaval oOsszefiggésben a  kézbeszerzési  eljaras

eredmenyeként kotott szerzddes tervezetét a Megbizéa .............. Bank reszere atadta.
A Bank kepviseletében visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy
amennyiben a Megbizé a Kedvezményezettel a ..................... (beruhazas/fejlesziés

elnevezese) fejlesziés megvalositasara kotott szerzédésben foglaltak nem teljesitése, vagy
szerzodésszegése kovetkeztében kotelessé valik az igénybevett szallitdi  eldleg
visszafizetesere és ezen fizetesi kitelezettségét nem teljesiti, a Tamogatd elsd irasbeli
felszolitasara {Lehivas), 3 (harom) banki munkanapon belll, a 4/2011, (1. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) szerint, de legfeliebb

.............. Ft,
(azaz......... forint)
erejéig feltétlentl és visszavonhatatlanul o6nalld  koételezettségvallalasként —  az

alapjogviszony vizsgélata nélkll ~ fizetést teljesitink a Kormény eurdpail unios forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatésagi feladatok eliatasara kijelolt tagja javara, az
igénybejelentésben  megjelélt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamldjukra. A
bankgarancia lehivhatd nemcsak a fizetesi kotelezettség téke, hanem annak valamennyi
jaruléka (késedelmi kamat, kéltseg, dij sth.) erejeig is.

Benyutjtandé okmanyok: Megbizo fizelési felhivasa és Meghbizdé nem teljesitésének,
szerzédésszegesének Tamogato altal tériént igazolasa.
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lgénybejelentést a kovetkezd cimre kell bejelenteni:

A jelen Bankgarancidban megjelélt 6sszeg a ... Bank altal a jelen Bankgarancia alapjan
teljesitet! kifizetések dsszegével automatikusan csdkken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az alairds idépontjatél érvényes, egyidejlileg a targyban
kiadott Szandeknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Bankgarancia a szallitoi szerzédésben megjelélt teljesités végsé idépontjat kévets 90.
napig hatalyos. Ezen idépontot kovetben a garanciavallalasbol fakadd kotelezettségiink
megsz(inik, a ... Bank jelen Bankgarancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit,
fuggetlentll attdl, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példanya Ondknél marad.

Jelen Bankgarancidbol szérmazé igények harmadik személyre — a ... Bank elézetes
hozzajarulasa nelklil — nem engedmeényezhettk és nem atruhazhatok.

Kelt, oo L 20 .. ...... (... Bank neve)*

* Amennyiben a nyilatkozal tibb oldalas, akkor az alairds és a pecsét minden oidalon szerepeljen!
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TELJESITESI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzddés révid leirdsa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IvV. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST XXll. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jelol.

Tudomasunkra jutott hogy {a tovabbiakban "Meghatalmazd™ az
Ondk Vallalkozbja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkkozd szamara
teliesiteési biztositék nyljtasat.

A Meghatalmazd felkérésere, mi (a bank megnevezése) eziton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ontk, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem halad¢ Osszeg

kifizetéset a Meghatalmaz6, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi déntés, tovabba az Onék és a
Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onok aital résziinkre
megkildott irasos felszolitasara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a
Szerzbdés szerinti kdtelezetiségeit (a Szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében felmerilt
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba legkésdbb (Létesitmény egészére vonatkozé
Atadas - Atvételi Igazolés Mémbk &itali kiadésaté! szémitott 30. napig) -ig
(a fejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithettségének hatalya
lejar és a bankgarancia résziinkre visszaklldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas(ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzbdés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEG’VALCSf TASA 2 RE'SZFEL’ADA T
BUDAPEST XXll. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.}, akit a Szerz6déses Megaliapodas, mint Megrendelét jelsl.
Tudoméasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd") az

Onék Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely el6iria a Vallalkozd szamara
Jétailasi biztositek nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésere, mi (a bank megnevezése) ezuion
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz; -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé osszeg

kifizetéséf a Meghatalmazb, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi doéntés, tovabhda az Ondk és a
Meghatalmazé kozétti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onok altal részinkre
megkuldott irasos felszélitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerz6désnek megfelelben jar
el a jGtallasi kotelezettségel tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok
figazgatdjanakfigazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszélitadsnak irodankba legkésébb (a Léfesitményre vonatkozd jotallasi
idGszak lejartat kévetd 30. nap) -ig (a Jejarat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvenyesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakiildendé.

Kedvezményezett elbirhatia a Meghatalmazé részére a jelen bankgarancia
érvényességenek meghosszabbitasat, a Szerz6déses Megallapodas 3.5 pont harmadik
bekezdése alapjan. A jotallasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi
Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jotélldsi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részere nézve megszlinik. Amennyiben jotaliasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik a felek a Szerzddés szerint megallapodhatnak a
Jétallasi Biziositek dsszegének csbkkentéséral.

A jelen bankgarancia az aldirasaval hatalyba Iép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas({ok):
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: .
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzddés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST XXiI. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZAS! MUNKAK

Alulirott (biztositc neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrdl, hogy a
(ajanlattevd neve) (ajanlattevé székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfél) kézbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzédés) kotott Ondkkel a ,BKISZ proiekt - Csatornazas IV. tender megvalositasa 2.
részfeladat: Budapest XXIi. keriiletében kapcsolddd csatorndzasi munkak” projekt fent
meghatarozott épitési munkainak megvalositasara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfelink szamara Teljesitési Biztositék benyuijtasat irja els, mely teljesitheté biztositasi
szerzOdes alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) (a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan keszfizets
kezességi kdtelezetiséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft., @azaz ..., TOrintot meg nem
haladd mértékben kifizetest teljesitiink 3 banki napon belill, kézvetleniil az elsé irasbeli
felszélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkul, tekintet nélkil az Ugyfelink, mi magunk
vagy barmely mas fél, harmadik személy elienvetésére, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Onoket illeti meg.

lgénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozoan atutalassal teliesitjuk az Onék altal
nekiink irasban megk{ldstt felszdlitasnak megfeleléen.

Patum
Aldirds, pecsét L
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: ~
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerz6dés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEGVALOSITASA 2. RESZFELADAT:
BUDAPEST XXil. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a
{ajaniattevd neve) (ajanlattevd székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfel) kozbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzédés) kotstt Onokkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas 1V. tender megvalositasa 2.
részfeladat: Budapest XXII kerlletében kapcsolddd csatornazasi munkak” projekt fent
meghatarozott épitési munkainak megvalésitasara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfelink szamara Jotallasi Biztositék benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzbdés alapjan kiallitott — keszfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) (a tovabbiakban: Biztosit¢) visszavonhatatlan készfizets
kezesseégi kbtelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,8zaz ... TorINt

meg nem haladé mertékben kifizetést teliesitiink 3 banki napon belil, kozvetlenil az elsé
irasbeli felszolitasukra az alapjogviszony vizsgalata nékkil, tekintet nélkiil az Ugyfelink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik szemely ellenvetésére, amennyiben
felszolitasukban kijelentik, hogy a Jo6tallasi Biztositék Ondket illeti meg.

lgénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Onok altal
neklink irasban megkuldott felszdlitasnak megfeleléen,

Datum e
Alairas, pecset e
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3. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kivetelések kezeléséhez és a szerzddés
modositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédiet kizardlag a KEOP projekiek megvaldsitasi fazisaban felmerllé valtoztatasi
eliarasok és véllalkozol kovetelések esetében hasznathatd fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segedlet nem helyettesithell a FIDIC szerzGdesek ieljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélktl nem lehet dsszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezé, néha
jogi szakismereteket is igényld feladatokat megoidani. Jelen uitmutatdban foglalt altalanos
rendelkezéseket a szerztdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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1. A Koézremiikédd Szervezet (KSz), a kdzponti koordinaciés szerv és a Merndk
szerepe az épitési szerzédés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerilt potmunkak elszdmolhatosaganak és kézbeszerzesi
szempontbal tértend megalapozotisaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Vallalkozoi kovetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl
adodoan a projekire biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilese erdekében.

A KSZ odsszeveti a projekt alapdokumentumaiba {Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzédés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartaimat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatdsagi vizsgdlat soran megallapitasra kerll, hogy a pétmunka koéitségei
finanszirozhatoak-e a projekire biztositott eurbpai tamogatasi forrasokbél. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a kdltsegek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a
felmerild tobbletkdliségek csak eés kizarolag a Kedvezmeényezeitet terhelik, abban az
esetben is, ha a tarlalékkeret egésze, vagy eqy része még rendelkezésre all az épitési
szerzidés elfogadott végisszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és
a kozponti koordinacios szerv megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmertlé
korilmények kdzbeszerzési szempontbdl (jellemzben elére nem lathatésag a Megrendeld
részérill) nem igazoljgk a Valtoziatdas vagy a Vallalkkozdi kidveteles alapjaul szolgald
pétmunka elvégzését.

A Mérndk alapvetd feladata a Valalkozasi szerzGdésben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feligyelete miszaki es pénzlgyi szempontbdl Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerlié vitds kérdések tisztazédsa, a Megrendeldi dontés elkészitése: a
Meérndk szakmailag vizsgélja meg a Valtoztatas, a Vallalkozdi kivetelés alapjaul szolgéald
pétmunka miszaki megfeleléségét, a hozza kapcsolods koliségek nagysagat &s a Vallalkozd
oldaian felmerilé kériilményeket.

2. Fogalmak:

Toébbletmunka, pdtmunka fogalma;

Epitéipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e} és
pontjaban meghatarozza a tébbletmunka, illetdleg pdtmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerzGdéskotes alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacidéban kimutathatoan szerepld, de a Szerzédéses Arban {(vallalkozdi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

3 potmunka: a szerzGdés alapjat képezd dokumentaciéban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatetel (munkatdbblet)

A potmunka és a idbbletmunka fogalmanak meghatarozdsakor a Kbt 3. §-aban foglalt
szabalyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit €s a vonatkozd birésagi gyakoriatot is
figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244._ § szerint:

1) A vallalkozo kiteles elvégezni a vallalkozasi szerzddeés tartalmat kepezd, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem velt munkal és az olyan munkat is,
amely nelkil a mi rendeftetésszerii hasznalatra alkalmas megvalGsitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

{2) A véllalkoz6 kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiléndsen tervinodositas
miatt szilkségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem fteszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (podtmunka).”
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A Ptk. fent idezett jogszabalyhelyére, valamint a kovetkezetes biroi gyakoriat alapjan
tébhletmunkanak minéstl tehdt a tervben szereplé, de a koéltségvetésben nem kelld
mértekben megjelenitett, miiszakilag sziikseges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a kivetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkanak mingsul
azon miszakilag szikséges munka, amely a szerzfdes alapjat képezd dokumentacio
tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkll létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhato.

Tarnalékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatalyos Kbi. és az épitési beruhazasck kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
szdld 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet kifejezett célja, hogy a felek kiilon kozbeszerzési
jellegti jogeselekmény nélkil, indokolt esetekben és az atlathatésag, jogbiztonsag
maradékialan biztositdsa mellett az épitési beruhazas teljesiteséhez, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges munkak ellenériékének elszamolaséra a tartalékkeret
tsszeget felhasznalhassak.

A tébbletmunka tekintetében egydsszegl atalanyéras szerzédés esetén a kockazatot a
vallatkozd viseli, igy a tobbletmunkak ellenériékére a Szerz6dés keretén belil — a Ptk. 6:245.
§ (1) bekezdésében foglalt kivétellel — utdbb sem tarthat igényt.

3. Vonatkozo6 fobb jogszabalyok

A Kbt. 125. § (9) bekezdese alapjan, amennyiben az épitési beruhdzas megvaldsitasara
iranyulo szerzédésben a felek tartalékkeretet kétnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a
szerzfdésben foglalt ellenszolgaltatas 10%-at.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek a nettd Egyésszegli Ajanlati Ar
5%-nak megfelelé mértékd tartalékkeretet kotnek ki

A tételes rendelkezéseket a 306/2011. (X1 23.) Korm. rendelet 7. §-a tartalmazza:

4. Tartalékkeret

7. § (1) Amennyiben az ajanlatkerd a Kbt 125. § (9) bekezdésében szabalyozott
tartalekkeretet kivédn a szerzddésbe foglaini, a dokumentacid részét képezd
szerzGdéshen vagy szerzédéses feltételekben elbre részletesen rogziteni sziikséges a
tartalékkeret felhasznalasanak szabalyait, valamint meg kell jeléini annak mértékét,

(2) A tartalékkeret kizdrdlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szikseéges munkak ellenértékének  elszamolaséra
hasznalhato fel.

{3) A (2} bekezdés kerefei kOzétt a tartalékkeret fethasznalasa a Kbt alapjan nem
vonja maga utdn szerzdésmodositds vagy kdzbeszerzési eljaras lefolytatasanak
szlikségességét, a szerzédésben azonban egyértelmilen, minden ajanlattevé szamara
elbre megismerheté modon régziteni kell a tartalékkeret felhasznaldsanak fehetséges
eseleit és pénziigyi feltételeit.

{4} Az ajéniatkéré a kizbeszerzés becsiit értékeébe a tartalékkeretet is koleles
beszamitani.

4, Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kévetelés - Tartalékkeret
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4.1 Valtoztatasok, Vallalkozoi kdvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndék a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallaikozéi javaslat
benyujtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozétdl a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
eléirasaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.8 pontjaban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Véltoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozdi javaslat, azt a Merndk a megvalosithatosagra és az arra vonatkozd elézetes
megallapodas nélkil adja ki. Ha a Vaéllalkozé az utasitdsnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban & megvalositasra vonatkozo hataridé hosszabbitasi ésfvagy t8bbletkditség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kdvetelést nyQjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyijtott Véllalkozbi javaslatban
a Vallalkozo részletes elbterjesziest keszit, amelyhez meliékeli a valtoziatdssal kapcsolatos,
a valtoztatast alatamasztd valamennyi dokumentumot is. A Valtoziatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam  hosszabbitésara  vonatkozé  ésfvagy
tobbletkoltség igényét is. A valtoztatdsi eljaras sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kévetelest eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezmenye, amely valamely esemény, kdrliimény kikliszébdléséhez
szilkséges a kivitelezés zOkkendmentes feolytatasanak a céljabél (pl.. szivattylzas
nagyobb hbolvadas, es6 utan; csatorna nyomvonalaban hasznalaton kivili kézmi
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozéi kévetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kévetkezmenye is lehet. llyen
utasitast a Memdok jellemz6en csak olyan kisebb foki( miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek eseteben a Merndk nem latja sziiksegét elbzetes kiltsegkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Vallalkozdi javaslatrol csak
Merndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallaitkozé aital a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javasiat Mérndk altali jévahagyasa utan
hajthato végre. A Vallalkozéi kévetelés benydjtasat azonban meqelézheti az annak
alapjaul szolgéald esemény kikiliszébodlése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozoi kdvetelés jogszerliségének elGfeltétele,
hogy Valialkozé a kévetelésére okot add koriiiményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrdl tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re es arra a FIDIC
cikkelyrefalcikkelyre toérten6 utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatdan Vallatkozd tébbletkdltség kifizetéseére és/vagy hatéridé hosszabbitasra (pontos
osszeg/hataridé meghatarozasa nelkil) kdvetelést fog benydjtani.

A Vallalkozé a kdvetelést eldidézé korilmény vagy esemény fudomasara jutasat koveté 42
napon belll kiteles megklildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kivetelést,
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Ezen id6tartamtél eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet dgy, hogy a
VaHlalkozo irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérndk [rasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyuitani, akar csak a Vallalkozdi kdveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tébb bejelentés odsszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kévetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kévetelésre okot ado kdrilménynek elhiizddé hatasa
van (pl. folyamatos esbGzések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a
Valalkozonak havonta kell Vallalkozoi kdvetelést (kézbensd kovetelés) benydjtania. A
kariimény hatasanak megszlinését kiveté 28 napon belll pedig egy végsd kovetelést. Csak
a végsé kovetelés benyujtasa utan van lehetéség a kévetelésekben meghatarozott kéliségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Vallalkozoi kovetelésre
meghatarozott eljgrasrend szerint eljarmi (KSZ, kdzponti koordinaciés szerv bevonasa)
kiveve, ha valamely koézbenst koveteles a szerz8des megvaldsitasi iddtartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bektvetkezésekor a Vallalkezd, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott moddon,
tobbletkdliség kifizetésére ésivagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzGdéssel dsszeflggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kivetelese a Vallalkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére 16riénd hivatkozasa esetén csak az adoit alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kdvetelése.

« 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (koitség + idd)
s 1.8 Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koliseg + idd)
s 21 A helyszinre valo bejutas joga {kbliség + id8)
s 47 Kitlizés (koltség + idd)
s 412 El6re nem lathato helyszini korilmények (kdltseg + id6)
s 4.24 Régeszet (koliseg + id6)
o 7.4  Uzemprobak (koltség + idd)
= 84 Megvalositas idbtartalmanak meghosszabbitasa (id6)
» 85 Hatosagok altal okozott késedelmek (id6)
« 89 Felflggesztes kovetkezmeényei {koltseg + id&)
« 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kbltség + idd)
s 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltseg)
» 12,4 Befejezés utani Gzemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC)(koltség)
e 13.7 A jogrendszer valozasai miatti kiigazitasok (kdltség + idd)
« 16.1 Vdllalkozd joga a munka felfliggesztésére {(koltség)
o 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tarfozé események és azok
kovetkezményei (kdltség + idd)
+ 154 Vis Maior kdvetkezményei (kdltseg + idd)
4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozéi kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a

MegrendelS és a KSZ részerdl

A Valtoztatas és a Vallalkozdi kovetelés szandékat és fartalmat a Megrendelé, a
Mérndk vagy a Mérndkdén keresztiil a Vallalkozd eldzetesen, koncepcionalisan kell
egyeztesse KSZ felelds projektmenedzserével (pl. kooperaciés megheszélésen tériénd
meghbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a
Véllalkozoi kivelelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kévetelés a FIDIC

22 _
SN



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatorndzas IV, tender megvalésitdsa 2. részfeladat:
Budapest XXIl. keriiletében kapcsolédo csatornazasi munkék

13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyeztetést
az utasitas kiadasat megeldzden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Merndk és a Megrendeld nem tartja szilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgald munkardl, kéralményrél
van sz6, amelyek az éltaldnos tapasztalataik alapjdn nem vetnek fel sem elszamolhatosagi,
sem kozbeszerzési kérdeseket, akkor attdl eliekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benydjtoft Valioztatasi javaslatot vagy
Vallalkozai kévetelest és azok tamogatasbdl torténé kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem kéti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridd.

A koncepcionalis egyeztetés soran a K8Z megvizsgalja, hogy adoft projekt szempontjabol
valamely poimunka kélisége felvethet-e elszamothatdsagi vagy kézbeszerzési problémat.
Hangsulyozandd, hogy ekkor meg nem all rendelkezesre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozdi kdvetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen elutasitasarél sem
beszelhetiink. Az egyeztetés eredményekent, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan iajekoztatast, segitseget nyujt elszamolhatosagi és kbzbeszerzési
kérdésekben a szerzédeést kitd feleknek és a Mémoknek. Az egyezietést kdvetben célszer(
a munka jellegének é&s mennyiségenek pontos  meghatarozasa,  valamint
szUkségszerdségének vizsgalata.

Az egyeztetés elbsegiti, hogy a KSZ-hez kés6bb hivatalosan benydjtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kdvetelés tartaima ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az aldbbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridén belll el tudja birdini. A
koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozo6i
kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténé benyljtasa utén deriljon ki, hogy az
annak alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté unids
forrashol.

A KS8Z altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezesi szerzédésének
értelmében a Meérndknek nincs joga a Valtoztatasckat, valamint a Valialkozéi
koveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiill jévahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelonek ugyanakkor a KS8Z jovahagyasat kell kérnie a
Valtoztatasi javaslatokhoz és a Vallalkozéi kdveteléesekhez a valtozdssal érintett
miiszaki  tartalom és/ivagy a  tobbletkdltségek  tamogatasbol  torténd
finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadoft Valtoztatasi
utasitas eredmenye, akkor a kovetelést megeldzd Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak a
Megrendeld jovahagyasa szlikséges,

{A pontos eljarasrendet régziti a 1. fliggelék folyamatabraja.)

4.2.1. A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkkozdi kdvetelés tartaimat az 1. és a 2. fliggelék
tartalmazza.
4.2.2. Jbévahagyasi hataridék

A Vallalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vailalkozoi kovetelesét a Megrendeld, a Mérndkiél
torténd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon beliil fovabbita a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérndk hozzajarulasaval egyiit,

KSZ a Vdltoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kdvetelésnek hozza térténd beérkezését kovetd
10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elbzetes jogi dllaspontjat kifejtve.
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Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elbzetes jogi allaspontjanak
kézhezvételet kdvetben, azonnal megklildi a kézponti koordinaciés szervnek.

A kézponti koordinacios szervnek a 4/2011. {l. 28.) Korm. rendelet 44. § (1)-{6)
bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapjan mddositott
dokumentumokat és magat a koézponti keordinacids szerv észrevételeket a Megrendeld
megkildi KSZ-nek. A KSZ a mdédositott dokumentumok tartalmaval 6riénd egyetértése
esetén, azokat jdvahagyja (szerzddés modositas ellenjegyzese).

A szllkséges jovahagyasok (Megrendeld, KS8Z) beszerzéeset kdvetben Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Valtoziatasi javaslatokat és a Vallalkozéi kdveteléseket.

4.2.3. A Vahtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A valioztatasckbdl eredé és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Vallalkozonak jard
tobbletkdltsegek kifizetéese a szerzdes tartalekkeretének vagy a projekt tartalék soranak
terhére torténik. Ugyanigy torténik az elfogadott kovetelés elszamolasa is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kézbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozoit feltételes Osszegbdl
és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkakbé! all. A Vallalkozé ajanlataban szereplé
Egyosszeqii Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adia ki a Szerzédés Elfogadott
Véagdsszeget. A Kkivitelezés soran a kiigazitagokat is magaban foqialo dsszeg a
Szerzédéses Ar (alapja az Egydésszeq(i Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a pétmunka vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezeftek alapjan a munka miiszaki tartalma elszamolhatosagi
kérdést nem vet fel,

-~ a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3)
bekezdését alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (Kbt 132, §) vonatkozé feltételeinek ervenyesllnitk kell
a tarfalékkeret - kézbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkdli - felhasznalasahoz. Amennyiben
ezek a feltételek nem teliestinek, hirdetmény nelkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.)
kell lefolytatni azért, hogy a tdbbletkdltség kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznatasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94. § (3} bekezdésének alkalmazasa, ha a Jelen Utmutatot tartalmazoé
épitesi szerzédés egyértelmiien, minden ajaniattevé szamara elGre megismerhetd
moédon rogziti a Tartalékkeret felhasznalasnak Iehetséges eseteit és pénziigyi
feltételeit (2. fluggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegil tartalékkeret felhasznalasa
estében is a jelen Utmutatéban rdgzitetteknek megfeleléen kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy a kdzponti koordinacidos szerv nem vesz részt az eljarasban, a KSZ
pedig c¢sak a koltségek elszamolhatésagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba [Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Doéntés, Tamogatasi Szerzidés)
foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi
koveteléssel érintett miszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté kdliségek
finanszirozhatok tamogatashbaol.
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5. Az Utmutatdban leirt eljarasrendtél toriéné eltérés kockazata

Ma a szerzédé felek (Megrendels, Vallalkozd) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (lasd. 4.2.2 ulolsd mondata), és ennek kivetkezményekent a KSZ
utdlag az adott pot- vagy idbbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kbltségének vagy a véltozassal
érintett milszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tamogatasbol térténd finanszirozasat
nem hagyja jova, az telies egészében a szerz6dé feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatéaridé
hosszabbitast nem hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridd utan felmeriit
koltsegek nem finanszirozhatok tAmogatasbdl.

Mellékletek: 1 - 2 Fliggelékek
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2. fliggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ?

Ez a segédiet a Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projektek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerzddéseinek megvalositasi fazisaban felmerilé valtoztatasi eljarasok és
vallalkozoi kovetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad utmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapl szerzdések
teliesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Gsszetett, a kivilelezés
id6szakaban jelentkez8, néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Flggelék célia, hogy - osszhangban az ,Utmutatdé a Valtoztatasok, Vallalkozoi
kivetelesek kezelésehez és a Szerzddés modositasahoz” cimil dokumentum 4.3 ponfjaval -
egyértelmlen, minden ajanlattevdé szaméra eldre megismerheté modon rogzitse a
tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénzlgyi feltételeit.

! Ajanlattevd vegye figyelembe a szerzddéstervezet 3.3 pontjdban irt megkdtéseket is,
27 f
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Jelen Fiiggelék osszefliggései a kézbeszerzési szabalyokkal

Jelen FlOggeléek a kdzbeszerzésekrél szal6 2011, évi CVIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 125.
§ (9 hekezdésében, illetve az epitesi beruhazasok kdzbeszerzeésének reszletes szabalyairol
szold 306/2011. (XN, 23.) Korm. rendelet {tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § szakaszaban
meghatarozott tartalekkeret felhasznalasanak szabalyait rigziti.

A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa nem vonja
maga utan a Kbt. szerinti szerzddésmédositds vagy kbzbeszerzési eljaras
lefolytatasanak szilkségességét. Jelen Fiiggelék célja tovabba nem a Kbf. 132.§
szakaszdban meghatarozott szerz6désmodositas feltételeinek részletezése.

1.1 Tartalékkeret terhére elszamolhato Valtoztatasok és Vallalkoz6i kovetelések
meghatarozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartalgkkeret a jelen Figgelékben meghatérozott munkék tébbletkdliségeire hasznalhato
fel, a szerzddés hivatkozott ponfjaban es a jelen Figgelékben meghatarozott feltételekkel.
Amennyiben a tartalekkeret fethasznalasanak feltételei nem teljestlnek, ugy felek a Kbt
szabalyai szerint jogosultak a Szerzbdést és a Szerzédést alkoté egyéb dokumenturmok
tartalmat médositani.

Az 1.1.2 pont 1-4. alpontban felsorolf munkak olyan miszaki szlkségességhol felmerilld
munkak, amelyek tobbletksliségeinek kockazata az atalanydijon felll a tartalékkeret terhére
asik.

Véllalkozd nem jogosult az alabbi iGbbletkditsegek érvényesitésére a tartalékkeret terhére:
- olyan tébbletkéltség, ami a Vallalkozo felrdhaté magatartasa vagy mulasztdsa miatt
meril fel, vagy amely tébbletkdltseg Vallalkozé részére elbre lathatd volt vagy,
- olyan munka miatt, amit a Dokumentacio kifejezetten Vallalkozd feladataként nevesit.

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszadmolhaté Valtoztatasok és Vallalkozoi kbvetelések

1. Kivitelezéssel érintett terileten fellelt féldalatti Iétesitmények kivaliasa:

A Dokumentaciéban es a kdzmi-nyilvantartason sem szerepld clyan hasznalathan levé vagy
hasznalaton kivlli mitargy kivaltasa, amely mitargy énallo funkcioval rendelkezik {pl.: pince)
és nem mindsil ivo- szennyviz, elekitromos, gaz vagy tavkoziési kdzminek vagy épitési
segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

2. Kivitelezéssel erintett tertileten talalt szennyezddések:

A kivitelezessel érintett terlileten taldlt szennyezddések artalmatianitdsa (lerakdhelyre
torténd elszallitassal) és az eseflegesen sziikséges talajcsere esetén a kikerilt szennyezeft
talaj elszallitasa lerakéhelyre és a visszaepitéshez sziltkséges 138it6fold biztositasa.

3. Regészeti szakfeliigyelet, illetve feltaras:

A  Dokumentacioban meghatarozoft régeszell szakfeligyelet és/fellaras mérekét
meghaladéan felmerilé tobbletkéliségek. Szintén jogosult Vallalkozd a tartalékkeret
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezés soran a feltarassal nem érintett tertleten fellelt
régészeti lelet miatt az illetékes hatésag a(z) (elbzetes)feltérast elrendeli vagy ezéltal a
feltaras idétartama elhuzodik.
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4. Csatorna nyomvonaldnak médosulasa:

Amennyiben a Dokumentacidban meghatarozott nyomvonal modositasa a jelen fliggelék
1.1.2 pontjdban meghatarozott valamely okbdl vagy tulajdonosi hozzéjarulas hidnya miatt
valik szilksegessé.

5. Elgirtakeon feluli burkolat-helyreallitas:

A Dokumentacidban eldirt mértékil burkolat-helyreallitést meghaladd mértékl helyredllitas
kdltségei. A savoson felllli hurkolat-helyreallitas koéliségei tamogatas terhére el nem
szamolhato koltségek, azt Megrendel§ sajat forrasbol finanszirozza.

6. Eldirtakon fellli hazi bekdtés:
A Dokumentacidban meghatérozott hazi bekdiéseken felill szikséges hazi bekdiések és
ahhoz kapcsolddd munkak koltségei, amennyiben azok nem eredményezik a vizjogi
letesitési engedély modositasat.

7. Elére nem lathato t6bbletmunkak:
A tobbletmunkakkal kapcsolatban felmerillt olyan kdliseg, amely a szerzidés megkdiésének
idépontjaban nem volt elérelathaté.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A véltoziatasokbdl eredé és az adott projekt szempontjabol elszamothatd, Vallalkozonak jard
tobbletkdliseégek  kifizetese a  szerzddés tartalékkeretének terhére, tamogatas
igénybeveételével torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére térténik az elfogadott kévetelés
kifizetése is.

Amennyiben jelen Flggelékben meghatarczott tobbletkdliség a palyazati Gtmutaték
szabalyai szerint el nem szamolhatd kéltsegnek mindsil {pl.: savoson felili burkolat-
helyredllitas), gy annak megtéritése a tartalékkeret részeként, de tamogatas nélkill,
Megrendelt kdltségvetésébdl térténik.

A tartalékkeret mertéket a Szerzédéses Megaliapodas 3.1 pontja hatérozza meg, annak
mértéke nem lehet t6bb, mint az Egytsszegl Ajanlati Ar 5 szdzaléka.

Amennyiben Vallaikozd a tartalékkeret terhére tébbletkdltség eiszamolasara jogosult,
ugy annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandé oly médon, hogy a
jovahagyott tartalékkeret 6sszegével a Szerzédéses Ar ndvelendd, mig a tartalékkeret
cstkkentendé azzal, hogy a Szerzddés Elfogadott Végdsszege valtozatlan marad. A
Szerzédéses Ar kiigazitasat a Vallalkozé és Megrendeld altal is alairt jegyzékonyvben
rogzitik a Felek, ami a Szerzddés elvalaszthatatlan része. A Szerzodéses Ar jelen
bekezdésben meghatarozott kiigazitdsa nem mindsiil szerzédésmodositasnak, arrol
hirdetmény kizzétetele sem kitelezd.

A tartalekkeretbél felhasznalhaté Osszeg kiszamitasa az ajanlat részeként benyujtott
Egytsszegli Ajanlati Ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzédéskotést kovetben
bearazott Tajekoztaté mennyiseégek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevéteiével
torténik. Vallalkkozd kéltsegkimutatasat a hivatkozott dokumentumok alapjan koteles
dsszeallitani és a Mérndknek benyuitani.

A Tajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerz@déskdtest kbvetden, de a munkavégzés

megkezdése eldtt bearazva be kel nytdjtani a Mérnék szadmara annak érdekében, hogy az
esetleges jovBbeni valtoztatasi utasitasok vagy kovetelések ellenériéke megallapitasanak
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alapjat képezzék, a szerzddési feltételekben foglaltak szerint. Vallalkozéd a benydijtott és
Merndk altal elfogadott Tajekoztatd mennyiseégek tablazataiban rogzitett egységarak alapjan
kételes kovetelését vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkozé ennek soran kételes figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 pontjat.

Ezen tiimenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzédés, kilonésen

annak ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
médositasahoz” cimd dokumentum szabalyozza.
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BKISZ projekt - Csatornazas V. tender megvaldsitasa 2. részfeladat:
Budapest XXIl. keriiletében kapcsolddo csatornazési munkak

4. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat
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Budapest Févaros Onkorméanyzate alial kezdeményezett
LBKISZ projekt - Csatornazés IV, iender megvaldsiidsa 2, részleladal: Budapest XXl kerilletében
kapesolsdd ceatorndzasi munkak”

3, szému dolumenium

Ajaniattevés , Nyilatkozat™-a
a Kbt. 60. § (3) bekezdéséhen elbirt tartalommal

Alulirott Szendréi Tamas cégvezetd és Gelencsér Baldzs valialkozasvezett a STRABAG-
MML Kft. {1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (INFOPARK D épllet)} tarsasag nevéehen
kijelentjik, hogy a Budapest Févaros Onkorményzata altal kezdeményezett ,,BKISZ projekt
« Csatorndzas V. tender megvalésitasa 2. részfeladat: Budapest XXII. keriiletében
kapcsolodé csatorndzasi munkak” targyl unios eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkali
targyalésos kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, valamint az ahhoz kapcsolodo
dokumentaciéban, tovabbd a feltett kérdésekre kapott valaszokban meghatarozott
kivetelményeket megismertiik, és azokat kotelezéként, feltételek, illetve korlatozas nélkil
elfogadjuk.

Egyuttal nyilatkozunk, hogy az ajanlatkéré altal készitett dokumentacié reszét kepezd és a
targyi eljaras soran lefolytatott targyalds(ok) alkalmaval véglegesitett szerzbdéstervezetet
elffogadiuk, és nyertességiink esetén a Kbl 60. § (3) bekezdéseben foglaltaknak
megielelden a szerzddést megkotiuk és a szerzdéstervezetben rogzitett és vallalt
kitelezettségeinket maradéktalanul az ajanlati adatiapon feltintetett ellenszolgaltatasért

teljesHjik.

Kelt: Budapest, 2015, év majus ho 15. napjan

STRABAG
................................... STHABAG-MML kit
Szendréi Tamas
cégvezetd vallalkozasvezett
STRABAG - MML Kft. STRABAG - MML Kit.

® Kozos ajaniatiélel esetén - a kézbs ajanialiéleli megallapodésban foglalt meghatalmazés tartalmatal fliggden -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezl a nyilatkozatot aldirnia, de a nyilatkozatot a k6zds ajanlattevik

nevéhen kell megtennie.
Az ajanlat eredeti példanyanak ezt a nyilatkozatot eredeti alairt példanyban kell tartalmaznial




SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas IV. tender megvaldsitasa 2. részfeladat:
Budapest XXIl. keriiletében kapcsoléd6 csatornazasi munkak

5, FEJEZET

Egyosszegii Ajanlati Ar felbontasa
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BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT

4. TENDER ~ 2, RESZFELADAT — 4. KOTET
4/2. EGYOSSZIEGT AMNLATI AR FELBONTASA

Egyisszegit Ajanlati Ar Felbontasa

Az ajanlati drat, illetve az ar részletezését a megadott tablazati formaban
kérjiik szerepeltetni!

Teriilet, focsoport megnevezés Osszeg* Szazalék
(7o)
06 Kozponti kiltségek 9.645.000 7,01
XXII/Hant utca 31 4,448,889 3,23
XX1I/Karéj utca 23.581.292 17,13
XXII/Kiserdd utca 4109614 2,99
XXI/KG utea 8.638.702 6,28
XXII/Lommnici utca 5. 3.776.824 2,74
XXII/Lomnici zsak 11.607.683 8,43
XXIV/Mérvény utca 4.794.377 3,48
XXII/Naprét utca 11.364.351 8,26
XXI/Pafrényfordulé 13-16 8.698.093 6,32
XXI/Palast utca 5.937.937 4,31
XXII/R3koczi utca 6.081.962 4,42
XXI/Ringl6 109 3.530.800 2,57
XX/ Tatér fordulo 18.572.613 13,49
XXIU/Tegzes kiz - 12.861.863 9,34
Egyisszegii Ajanlati ar 137.650.000 100 %
Feltételes dsszegek 6.882.500
Tartalékkeret**(ajaniati 4r 5 %-a)
Szerzddés Elfogadott Végisszege 144.532,500

(&tvezetendd az Ajanlati nyilatkozatba)

Budapest, 2015. janius 17.

* Az dsszegeket Forintban (Ft) AFA nélkal kell megadni
¥ Az gjanlatkérési dokumentacio 2. kitel

Szerzbdéses feltételek 13.5 Alcikkelye

szerint hasznélhato fel
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas IV. tender megvalositasa 2. részfeladat:
Budapest XXI\. keriiletéhen kapcsolodé csaternazasi munkak

6. FEJEZET

Kapcsolattartoi adatlap
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SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas IV. tender megvaldsitasa 2. részfeladat:
Budapest XXIl. keriiletében kapcsolédo csatorndzasi munkak

Kapcsolattartéi adatlap

A Szerz6dés soran a kapesolattartasra jogosult személyek:

Véllalkozo részerdl Név: Gelencsér Balazs vallalkozasvezetd
Cim: 1117 Budapest X|., Gabor Dénes uica 2. {Infopark D
epllet)

Telefon: +36-358 50 00

Megrendeld részerdl: Nev. Kiraly Péter fGosztalyvezetd
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1-327 12 10 / 1250

Eljaré részérdl; Név: Wertan Zsolt Zoltan lgyvezetd
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 02 98

Mérnok részérdl: Név: Csuka Akos
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 05 12
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