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{a tovabbiakban: "Vallalkezé"), egylttesen: Felek kézott.

1. Preambulum

1.1. Budapest Févaros Onkormanyzata az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjanak 2014. januar
hé 3-an megjelent 2. szamaban 001209 (2014/S 002-001209) szamon ajanlati

felhivast tett k6zze a ,,BKISZ projekt - Csatornazas IV. Tender” targyban.

A kozbeszerzési eljards eredményeként Megrendeld jogelédjekent a Budapest-
Budaors Szennyvizelvezetési Beruhazo Onkormanyzati Téarsuias a Vallalkozéval, mint
nyertes ajanlattevbvel a fenti targyban 2014. szeptember 25. napjan Vallalkozasi
szerzbdést (tovabbiakban: Alapszerzédés) kotott a fenti tender 4. részfeladata

tekinteiében,

Az Alapszerzddésre vald tekintettel Megrendeld a kézbeszerzésekrdi szolé 2011, évi
CVIIL. torveny (Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapjan 2015, 4prilis 30-an uniés
eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélklli targyalasos kozbeszerzési eljarast
kezdeményezeit, amely soran az ajanlaftételi felhivast kozvetlenid a Vallalkozo
részere killdte meg. A kdzbeszerzési eljaras eredményét ajanlatkéré 2015. junius 22-

en kézdlte az dsszegezés megkiidésével.
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2.1.

2.2

2.3.

A szerzédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvallalja az Alapszerzédésben valamint a jelen
Szerzbdésben foglaltak szerint Budapest XXII. keriiletében gravitacios és nyomott
szennyvizcsatornak lervezési és kivitelezési munkaknak a Dokumentacicban és a
Vallalkozoi ajanlatban meghatarozott tartalom szerinti elvégzését hiba - és
hianymentes  mindségben, oszthatatlan  szolgaltatasként (a  tovabbiakban:
Letesitmeny), amely szolgaltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a) kivitelezési dokumentacié elkészitése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
elbirasai szerint, a Megrendel6 altal szolgéliatott vizjogi létesitési engedélyek, a
Megrendeldé kovetelményei, a tervdokumentacio tovabba az (zemelteté altal
megfogalmazoft kdvetelmények alapjan,

b}  vizjogi létesitési engedélyes tervek szilkség szerinti modositasa,

c}  a kivitelezés megkezdéséhez szikséges valamennyi engedély beszerzése,
d) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
e)  kdzmikivaltasi munkak elvégzése,

) kivitelezési munkék elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa

g) a helyreallitasi munkak elvegzése, beleérive a nem témogatott munkgkat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitason fellli burkolat helyreallitasi munkak),

h) a vizjogi (Uzemeltetesi engedély megkéréséhez szikséges hianytalan
dokumentécio elkészitése a Mémdok altal igazolva,

i) a jotallasifszavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

i a szerzédes teljesiteséhez szikséges minden tovabbi, a Dokumentacidéban
részletezelt feladat teljesitése.

A felek megallapodasa szerint Vallalkozé koételes a Megrendelé aital szolgaltatott
tendertervek alapjan a Letesitményt szerzédésszerlen, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz¢ magyar elbirasoknak, hatalyos
miiszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Dokumentacio tartalmanak, a meglévé
engedélyeknek, a hatdsagi és Uzemeltetdi eléirascknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelc minbségben, hataridében a szakvallalat gondosségaval
elkesziteni  (tervezni, kivitelezni), a munkavégzéshez és a Létesitmény
lizemeltetésehez szikseges ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezetiséget
szerzOdesszer(ien teljesiteni. Véllalkozd az elbbbi, a Leétesitmény szerzéidésszer(
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra,
hogy jétéllasi és szavatossagi kotelezetiségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzbdes alairasédval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezdé dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésere bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé az Egydsszeg(
Ajanlati  Arat ezen informacidok figyelembevételével, kellden nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé
a Létesitmeny funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a
telies kor( az el6irt mindségi kovetelmenyeknek megfelelé megjelenési és mindsegi
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat¢ é&llapotdhoz  szilkséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszinibeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.
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2.4,

2.5,

3.1,

Vallalkozo kijelenti, hogy véllalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoan
felies kori es tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvalositasahoz és a Létesitménynek a Szerzédésben meghatarozott miiszaki
tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezeséhez szilkséges.

A Szerzddes kiterjed azokra a munkafelyamatokra is, amelyek a Szerzédéshen, illetve
a mellékleteiben eés a Dokumentacidban kilén nincsenek nevesitve, de a Szerzédeés
targyadban megnevezett munkédk megvalésitasahoz, tovabba a Létesitmeény
szerzbdésszer(i kivitelezéséhez és rendeltetésszer(l hasznalatahoz sziltkségszeriien
hozzatartoznak. Ezen munkak potmunkanak nem mindsilnek.

Megrendel6 kételes a Szerz0dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.
Vallalkezo tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, tovabba a Szerzédés
szerinti adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni a vonatkozo kozosségi és hazai
jogszabalyoknak.

Véllalkozdé a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) tvette a jelen Szerz6dés targyat képezd munka elvégzéséhez szikséges
dokumentumaokat, és ezek a birtokaban vannak,

b)  elolvasta és megériette ezek tartalmat,

c)  megkapott minden altala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a jelen Szerzidés kdévetelményei szerint vallalia a Szerz6dés targyaban
megnevezett kitelezettsegek szerzbdeésszerll teljesitését, a tervezési és
kivitelezési munkak elvégzését,

e) a Szerz6dés mellékletében felsorolt meglévé dokumentéacick alkalmasak arra,
hogy Vallalkozé a SzerzOdésbél eredd kotelezetiségeit szerzédésszer(ien
teljesiteni tudja.

A Szerz8dés Elfogadott Véqbsszege és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar.  netté 78571429 Ft  azaz netto hetvennyolemillié-
Gtszazhetvenegyezer-négyszazhuszonkiienc forint, amelynek alapja az Egydsszeg(
Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: nettd 3 928 571 Fi, azaz nettd harommillio-kilencszazhuszonnyolcezer-
Gtszazhetvenegy forint.

A Szerzddés Elfogadott Végdsszege az Egyodsszegl Ajanlati Ar valamint a
Tartalekkeret egylttes Osszege, Osszesen: nettd 82 500000 Ft, azaz nettd
nyolcvanketmillié-dtszazezer forint.

A fenti dijra es6 mindenkori AFA a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetend6.

A Tartalékkeret ériéke a netté az Egyosszegl Ajanlati Ar 5%-a. A tartalékkeret
kizarolag az eépiteési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalathoz szikseges — a Kiiraskor elére nem lathaté - munkak ellenériékének
elszamolasara hasznalhaté fe! jelen Szerzédés 3. fejezetét képezé Utmutaté a
Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Srerzédés modositasahoz”
cimi dokumentumban részletesen rogzitett mértékben és az itt régzitett felhasznalasra
vonatkozo szabalyok szerint.

Megrendeld az alébbiak szerint rendelkezik a Szerzédésben foglalt feladatok
ellenertekének pénzlgyi fedezetével. A tédmogatds szempontjabdl elszamolhatd
koltség mértékéig a Szerzb6dés Elfogadott Végsszegének és a Szerzédéses Arnak
83,1448582 %-a EU és koliségvetési tamogatasbél, valamint fennmarado
16,8551418% része 6nrészbél kerldl finanszirozasra,
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3.2.

3.3

A fenti dijra es6 mindenkori AFA 6sszegét az altalanos forgalmi adeérol szolé 2007, évi
CXXVII térvény 142. §-a szerint Megrendeld fizeti meg 6nrészbél, Vallalkozd kiteles a
2003. évi XCIl. térveny 36/A. §-ban foglaltak szerint eljarni.

A kifizetés a 306/2011. (XH. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban és az Alapszerzbdés
Kilonds Feliételek 14.7 Alcikkelyében szabalyozotiak szerint t6riénik, Késedelmes
fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet.

A dokumentaciéban szerepls, de eurdpai uniés forrds terhére nem tamogathato
muszaki tartalmat (pl. nyomvonalas burkolat helyreallitason fellli burkolat
helyreallitdésok) a Megrendelé sajat forrdsaibdl finanszirozza az Alapszerzédés
Kildnds Feltételek 14.7 Alcikkelyében meghatarozottak szerint.

Vélalkozénak az elszémolhatd és a nem elszamolhatd koltségeket kilon-kulon kefl
szamiaznia.

A kifizetés penzneme a forint (HUF).

Véllalkozo kijelenti, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett osszegll atalanydij, amelyet
az ajanlattételi dokumentacidban meghatarozott feltételek mellett, szakmailag
felkésziilt vallalkozoként kalkulalt. Vallalkozd a Szerzédéses Ar fejében teljes kor(ien
(ideertve az esetleg felmerllé tobbletmunkakat, tovabba azokat a miszakilag
szilkséges munkékat is, amelyek nélkll a Létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhaio) vallalkozik a Létesitmény megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzbdéses kotelezettségeik teljesitésére. A Szerzé6déses Ar magaban foglalja azt az
esetlegesen bekdvetkezb arkilonbozetet, amely a Szerztdés alairasat megelézben az
ajanlatadasra atadott dokumentacié alapjan kalkulalt beruhazasi tsszkéltség, itletve a
konkret kiviteli tervek alapjan megvaldsitasra kerlld beruhazas osszkoltsége kozétt
ghtérés Osszege, valamint - amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik —
figyelembe veszi a megvalositassal kapcesolatos valamennyi bizonytalansagi tényezét
is. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerzbdéses
kotelezettsegeihez tartozé 6sszes koltséget és hasznot tartaimazza, fuggetienil azok
jellegetdl, ideértve a Szerz6dés megvalositasaval kapcsolatos barmilyen miivel,
szellemi alkotassal Osszeflggd jogok atruhazasanak ellenértékét is.

A Megrendels a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapian a
szerzddes elszamolhaté Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitdi eldleg
kildnbozetére juté tamogatas Osszegének megfeleld mértékl, a Kormany eurdpai
uniés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatosagi feladatok ellatasara
kijelolt tagja javara szolo biztositek-nyljtas kotelezettségét koti ki, Az elbleg
visszafizetési biztositékot a Kbt 126. § (6) bekezdés b) pontjaban foglaltak
figyelembevéetelével kell rendelkezésre bocsatani. Az elbleg visszafizetési biztositék
jelen szerz6dés meliékietében (2. fejezet) foglaltak szerint és feltételekke! hivhatd le,
amennyiben Vallalkozé elmulasztotta az eléleg visszafizetését a Szerzddés
feltételeinek megfelelben.

Amennyiben az eldlegnek tnrész hanyada is van, akkor az énrész értékével egyezé
mértékl elbleg visszafizetési biztositékot kell a fentieken tul nydjtani. Az elbleg
visszafizetesi biztositékot a Kbt. 128, § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak
figyelembevételével kell rendelkezésre bocsatani.

A tovabbi kifizetések a Fizetési ’Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vallalkozo a
3.1 pont szerinti Szerz6déses Ar 10%-anal kisebb 6sszegl részszamla benyujtasara
nem jogosult.

4 -
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3.4.

3.5

3.6

4.1.

4.2,

4.3

Az elbleget Vallalkoz6 a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési lgazolas 6sszegének 50%-ban kell meghatarozni.

Vallalkozé a jelen Szerzbdés alairasaval egyidejiileg a Kbt 126. § (2) bekezdés
szerinti Teljesitési Biztositékot nydjt Megrendelének a Kbt. 126. § (8) bekezdése a)
pontjaban foglalt modok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mértéke a netto
Szerzédéses Ar 5 %-a. Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozo
Atadas - Atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasatol szamitott 30. napig érvényben kell
lennie.

Vallalkozo a jotallas idétartamara a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositekakent Jotallasi biztositekot kételes nyudjtani Megrendelének a Kit. 126. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt mddok valamelyikén. Vallalkozonak a Jotaliasi
Biztositékot az Atadas - Atvételi Igazolas kiallitasakor kell Megrendelé rendelkezésére
bocséatania, az Atadas - Atvételi Igazolas kidllitasanak feltétele a szerzédésszerl
Jotallasi biztositék atadasa. A Jotallasi biztositék mértéke a nettd Szerzédéses Ar 5 %-
a. A Jotallasi Biztositeknak a jotallasi idé lejartat koveté 30. napig érvényben kell
lennie.

A jotallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn keil maradnia addig, ameddig a jotallasi kételezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megszlnik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék
dsszegenek csikkenteserol

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési és Joétallasi Biztositékot bankgarancia vagy
biztositasi szerzfdés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kotelezvennyel kivanja teljesiteni, (gy a bankgarancia vagy a k&telezvény tartalmilag
meg kell, hogy egyezzen a Szerzédés mellékletét képezd bankgarancia- illetve
kételezveny minta tartalméval. A bankgarancidkat illetSleg kotelezvényeket kizarclag
csak, magyarorszagi kirendeliséggel rendelkez6 pénzintézettdl illetéleg biztositdiol
fogadja el Megrendeld.

Megvaldsitas idétartama, Teljesités hataridé

A Létesitmeny egeszére a szerzbdésszer(l megvalbsitast 2015. november 30-ig
(.Teljesitési hataridé”) koteles teljesiteni Vallalkozd. Amennyiben a jelen pontban
foglaht teljesitési hataridében Vallalkozd az ellentrzési korén kiviil esé és altala
bizonyitoft ckbdl nem tud teljesiteni, Megrendeld eziranyl egyoldall dontése esetén a
teljesitési hataridé az okot ad6 kériimény fennallasanak idétartamaval automatikusan
meghosszabbodik a Kbt. 125.§ (10) bekezdése figyelembevételével.

Jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban régzitett, Teljesitési véghataridé elmulasziasa esetén,
amennyiben a teljesités olyan okbdl késik, amelyért Vallalkozé 3 felelds, Vallalkozo
késedelmi kotbér fizetesére kételes. A késedelmi kétbér mériéke a késedelemmel
érintett naptari naponként a nettd Szerzbdéses Ar 1 %-dnak megfelelé osszeg a
teljesitésig. A késedelmi kotbér 6sszegének felsé hatara a netté Szerzédéses Ar 20 %-
a.

A Letesitmeny atadasat, a Létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat lényegesen
befolyasclo hibak megszintetésére megieldlt hataridé elmulasztasa esetén Vallalkozé
hibas teljesitesi kétbér fizetésére kodteles, amennyiben a teliesités olyan okbd! hibas,
amelyért Vallalkozé a felelés. A hibas teljesitési kétbér mértéke a hibak
megszintetéséig tartd idészakra naptari naponként a netté Szerzédéses Ar 0,2%-anak
megfelelé Osszegli hibas feljesitési kotbér. A hibas teljesitési kotbér felsé hatara a
netté Szerzédéses Ar 20 %-a.

. i\}g\;}
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4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5,

586.

5.7.

Megrendel6 jogosult a kéthért meghaladd karanak érvényesitésére.

Srzavatosséaqg, jotallas

Valialkozd az érvényes és hatalyos jogszabaiyok szerint szavatol azér, hogy a
Létesitmény, illetve a jelen Szerzédés szerinti teljesités a Létesitmény Atadas - Atvételi
lgazolas idbpontjaban minden tekintetben megfelel a jelen Szerzddésnek, valamint a
magyar hatalyos jogszabalyok el6irasainak. Megrendel6 az ezzel kapcsolatos jogait a
hatalyos jogszabalyok, kiléndsen az egyes nyomvonal jellegd épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérél szold 12/1988. (Xl 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozott idétartamon bel(l gyakorolhatja, az Atadas -
Atvételi Igazolas idépontjatal kezdédden.

Vallalkozo szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzfdés értelmében a Megrendeld részére atadandd Dokumentumok (killdnésen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
nem &ll fenn és az Atadas-atvételi Igazolas idépontiaig vagy azt kévetéen sem fog
fennéllini olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzéset korlatozna, akadalyozna
vagy meghilsitana.

Vallalkoz6 szavatolja tovabba, hogy a Szerzddésben meghatarozott feladatainak
teliesitése sorén - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznélandd -
szerz&i joggal, vedjegyoltalommal vedett vagy egyeb, szellemi tulajdon kdrébe esb
termékeknek a jelen Szerzodeés feliételei szerinti felhasznélasanak jogi akadalya nincs,
ezek felett kizardlagos szerzdi ésivagy rendelkezési joggal bir, illetve azok
megalkotdsa utan azzal bimi fog, és jogosult a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettsegek teliesitésére, illetve harmadik szemeélynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen Szerztdés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolna vagy megakadalyozna. Vallalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliessegéért és valéséagtartalmaén teljes kéartéritési felel6sséggel tartozik gy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatosagok felé.

Vallalkozé az 5.1 pont szerinti kotelezetiségeken fellll, ezektd! fuggetlendl jotallast
vallal a Szerzédesben foglalt kitelezetiségeinek szerzfdésszer( teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, elidrasok alkalmasségaért és mingségéert fliggetlenil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerGen bevont
harmadik személy alkalmazza. Vallalkoz6 jotallasi kételezettsége az Atadas - Atvételi
igazolas iddpontjatél kezdddik, a jotallast kételezettség idétartama valamennyi érintett
beruhédzasi elem tekintetében 60 honap. Megrendeld az 5.1 és 5.2 pont szerint
szavatossagi jogait valasztasatol fuggen, egymastdl fuggetienll és egyitiesen is
gyakorolhatja.

Jotallasra feltétel es megkdtes nélklil a mindenkor hatdlyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandok.

Megrendel jotallasi igénye érvenyesitésevel kzvetlenlll Vallalkozéhoz fordulhat,
Vallalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy reszére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vallalkkoz6 alvéllalkozdt vesz igenybe, az esetben koieles az
alvallalkozéval megkdtendd szerzédésében legaldbb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban foglaltakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétallas id6tartama alatt Megrendelé Vallalkozotdl valamilyen, a jelen
Szerz8dés teljesitésével 0sszeflggésben felmerlilé hiba kijavitasat igényli, és ezen
kotelezettségének Vdéllalkkozé nem vagy nem megfelelden tesz eleget. akkor

: biogy
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6.1.

6.2.

7.1,

7.2

7.2.1

Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni
Vallalkozé kbliségére, és ebbdl a célbol a Jotéllasi Biztositékot igénybe venni.

Vallalkozo tovabhi kitelezettségei

Vallalkoz¢é tovabbi kételezettségeire az Alapszerzfdés rendelkezései iranyaddak a
kivetkez( eliéresekkel:

Vallalkoz¢ koteles az AlapszerzOdésben eléirt és  benyljiott  épités-szerelési
felelossegbiztositasat, amely magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast,
valamint a kivitelezesi munkalatok soran harmadik személyeknek okozoit karok
megtéritéset is, jelen Szerzddésben meghatarozott munkakra is kiterjeszteni vagy Uj
épités-szerelési feleldsségbiztositasi szerzédést kotni a netté Szerzédés Elfogadott
Vegisszegének Osszegével megegyezd mértékben. A biztositas Kiterjesztett részét
vagy az Uj biztositast a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fenntartani.

A szerzédés megsziintetése

A jelen Szerzédes megsziinik;

(a) ajelen Szerzbdesben foglaltak maradéktalan teljesitésével;
{b) aFelek kézds megegyezése alapjan;

{¢) azonnali hatalyl felmondassal;

{(d) elallassal

Felmondas a Megrendelé részérdl

Megrendeld az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani;

.Megrendeld jogosult a Szerzédést — a szerzédéses biztositékok érvényesitésével —

azonnali hatallyal felmondani, ha a teljesitési hataridék lejarta elétt nyilvanvaléva valik,
hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében.

7.2.2.Ha Vaéllalkozo ellen felszamolasi eljarast a birosag jogerbsen elrendeli, vagy a

Vallatkozd végelszamolasa esetén; vagy

7.2.3.Ha Vallalkozé a jelen Szerzbdeés teljiesitése soran valamely kotelezettségét megszegi

vagy hibasan teljesiti, és ezt felszdlitas ellenére sem szlnteti meg vagy allitja helyre;

7.2.4.A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan Megrendel6 kételes felmondani a Szerzédést, ha a

Vallalkoz¢d tulajdonosai korében kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkeépes szervezet, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek; illetve ha a Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetlenidl 25%-
ot meghaladé tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy
szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdés k) ponfjaban meghatarozott feltételeknek:

7.2.5.ha Vallalkozé késedelme, hibas teijesitése meghaladja a késedelmi, illetve a hibas

7.3

7.3.1.

kotbér dsszegének felsé hatarat, azaz a nettd Szerzédéses Ar 20 %-at.
Felmondas a Vallalkozd részérdl

A Véllalkozo a Szerzdést az aldbbi esetekben jogosult felmondani:

[
ot
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Ha Megrendelé ismételt felszolitast kdvetd 30 napon belll sem tesz eleget a
Szerzddében foglalt fizetési kitelezettségenek,

7.3.2.A Vallalkoz0 a Szerzddest az alabbiak szerint mondhatja fel:

8.1.

82.

8.3.

8.4.

Amennyiben a jelen Szerz6dés 7.3.1 pontja szerinti felmondasi ck kévetkezik be, dgy a
Vallalkoz6 a Szerzédést elbzetes értesités adasa nélkill, barmikor 15 (tizenét) napos
felmondasi idével felmondhatja. Egyéb esetekben a Véllalkozé a jelen Szerzédést
rendes felmondas utjan nem jogosult megsztntetni.

_Eqayéb rendelkezések

Jelen Szerzédésben hasznalt, nagybetlivel szedett fogalmakat az Alapszerzédés
hatarozza meg. Jelen Szerzbdes az Alapszerzédessel egyitt alkaimazandd, a jelen
Szerzbédésben kilén nem szabalyozott rendelkezések tekintetében az Alapszerzédés
rendelkezései irdnyaddak a kdvetkezd eltéréssel:

Tekintettel a jogszabalyl kérnyezet valtozasara jelen Szerzfdés alkalmazasa soran a
Kozremikodd OSzervezet alatt a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot (székhelye: 1134 Budapest, Vaci Ut
45.) szikséges érteni.

Vallalkozo kijelenti, hogy

{a) nem fizet, illetve szamol el a szerzfdés teljesitésével Gsszeflggésben olyan
koltségeket, meiyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontia szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek Vallalkozo addkdteles
ibvedelmének csdkkentésere alkalmasak;

(b) a Szerzédés teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a c) pont szerinti Ggyletekrél a
Megrendelitt haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerzédés rendelkezései és az Alapszerz6dés rendelkezései
kozott ellentmondas all fenn, ugy jelen Szerzédés rendelkezései az iranyadoak. A
Szerzédesi alkoto dokumentumok kdzotti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb allé dokumentum rendelkezésel megeldzik a sorban késébb allé dokumentum
rendelkezeseit;

8.3.1 Jelen Szerzédés

8.3.2 A jelen Szerzbdés alapjat képezd kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott
kiegészitd tajékoztatasok

8.3.3 A kozbeszerzéesi eljaras targyalasairdl keszilt jegyzékényvek
8.3.4  Ajanlattételi felhivas

8.3.5 Dokumentacio 3. kétet: Megrendelt Kévetelményei

8.3.6  Dokumentacio 4. kétet: Egydsszegti Ajanlati Ar Felbontasa
8.3.7 Dokumentéacit 5. kotet: Tervdokumentacic

8.3.8  Alapszerzddés

8.3.9 Vallalkozo Ajanlata

Jelen szerzédésre egyebekben a Polgari Torvénykénywrdl szolo 2013, évi V.
torvéenyben, a koézbeszerzésekrdl szélo 2011. évi CVIl. torvényben, tovabba az
epitésigyi jogszabalyok rendelkezéseiben foglaltak az irAnyadok.
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8.5. Fentiek bizonysagaul a Felek ezennel aladirjak jelen Szerzédést, az annak
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekkel egyitt, nyolc példanyban, melybél hat
peldany Megrendelét, egy példany Véllalkozdt, egy péidany pedig az Eljarot dlet.

ONKORMANYZAT/MEGRENDELG? ™, VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételte: Alairta s lepecsételte: s

Tarlés Istvan = ;
fépolgarmester megbizasabo v/
dr. Szeneczey-Balazs+"

Tomosi Karoly
{gyvezetd |gazgatc
teljes korGen felhataimazva és) eijarva a
fopolgarmester- heﬁtt“es SADE Magyarorszag Mélyépitd Kit. nevében

Budapest Févaros Onkormanyzata

WHJ0L B8

Kelt.: Budapest, 2015, ..o 5. 50 . Kelt.: Budapest, 2015, wovoeeeeereeoo .
Lattam, Fojegyz0 megbizasabdl: _ )
//].E i e e TH ;;;\\
S TN
ardonné Benda dpika“ 533;

aljegyzé &, Tiegyt® 48
N P

" Kelt.: Budapest, 2015, ..o

A pénzlgyi ellenjegyzést végezte:

Ver' leor
féoszt vaezeto
Pénzag i Fﬁosztély

Kelt.: Budapest, 2015, 105100 171
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2. FEJEZET

BIZTOSITEKok mintai
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A hitelintezet hivatalos papirjan!
BANKGARANCIA NYILATKOZAT

(szallitoi finanszirozasban nyujtott szallitoi eléleg esetén)
Garancia jogosulija és kedvezményezeltje:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

{1011 Budapest, F& utca 44-50, kepviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint tamogata
kepviseletében eljaré Kornyezeti és Energiahatekonysagi Operativ Programokért
Felelds Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Tamogat6)

Postacim: 1011 Budapest, |. F6 utca 44-50.

Szekhely: 1011 Budapest, 1. F&§ utca 44-50.

Adoszam: 15764412-2-41

torzskdnyvi azonosito szama (PIR): 764410

Garancia nyilvantartasi szama:
Szandéknyilatkozat (igyszama:
Tamogatasi Szerzédés szama:

Elttonk, a ... Bank (székhelye, cégjegyzékszama) elbtt ismert,
hogya ... (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Kedvezményezett) a
.......................... (beruhazas/fejlesziés elnevezése) beruhazas/fejlesziés
megvaldsitasahoz az Onosk altal meghirdetett, ...................... szdmu palyazati felhivas
keretében........................ Ft 6sszeg( vissza nem teritendd tdmogatast nyert el és g
beruhazasHejlesztes megvaldsitdséra .............. azonositd szamon tamogatasi szerzbdést
kotott.

Ismert eléftlink, hogy & fenti beruhazas/fejlesztés megvaldsitasaval osszefilggéshen a
. {székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Meghizé) a 4/2011. (1. 28.)
Korm rendeiet 57/A. § (1) bekezdés alapjan ..................... Ft szallitoi elbleget igényeit.

A bankgarancia kibocsatasanak feltételeként elSirt, & Megbizd altal a fenti
beruhazasifejlesztés  megvaldsitasaval Gsszefiiggésben a  kozbeszerzési  eljaras

eredmenyeként kotott szerzddés tervezetét a Megbizdéa ........... .. Bank reszere atadta.
A Bank képviseletében visszavonhatatianul kijelentjuk, hogy
amennyiben a Megbizé a Kedvezmeényezettel a ......................(beruhazas/fejlesziés

elnevezése) fejlesziés megvalositasara kdtstt szerz6désben foglaltak nem feliesitése, vagy
szerzBdésszegése kovetkezteben kotelessé valik az igenybevett szallitdi  elbleg
visszafizelésére és ezen fizetesi kitelezeliséget nem teljesiti, a Tamogatd elsd irasheli
felszolitasara {Lehivas), 3 (harom) banki munkanapon belill, a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) szerint, de legfeljebb

.............. Ft,
{azaz......... forint)
erejéig feltétlenll és visszavonhatatlanul ©&nallé  kételezettségvéllalasként - az

alapjogviszony vizsgalata nélkil — fizetést teljesitink a Kormany europai unids forrasck
felhasznaiasaval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara kijeldlt tagja javara, az
igénybejelentésben megjelolt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A
bankgarancia lehivhatd nemcsak a fizetési kitelezeltség téke, hanem annak valamennyi
jaruleka (kesedelmi kamat, koltseg, dij sth.) erejéig is.

Benyljtandd okmanyok: Megbizo fizetési felhivasa és Megbizé nem teljesitésének,
szerzOdesszegesének Tamogato altal toriént igazolasa,
f
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lgénybejelentést a kdvetkezd cimre kell bejelenteni:

A jelen Bankgaranciaban megjelélit 6sszeg a ... Bank altal a jelen Bankgarancia alapjan
teljesitett kifizetesek dsszegevel automatikusan cstkken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az aldiras idépontjatél ervényes, egyidejtleg a targyban
kiadott Szandeknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Bankgarancia a szallitoi szerz6désben megjeloh teliesités vegsé iddpontjat kovetsd 90.
napig hatalyos. Ezen idopontot kovetéen a garanciavallalasbol fakadd kotelezetiségink
megszlnik, a ... Bank jelen Bankgarancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit,
fuggetlenul attdl, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példanya Onéknél marad.

Jelen Bankgaranciabdl szarmazé igények harmadik személyre — a ... Bank elbzetes
hozzajarulasa nélkll — nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok.

Kelt,........................, 200 ......... .(.. Bank neve)*

* Amennyiben a nyilatkozat 16bb oldalas, akkor az aldiras ¢s a pecsét minden oldalon szerepeljent
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TELJESITES! BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerzodeés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEGVALOSITASA 4. RESZFELADAT:
BUDAPEST XXII. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy {a tovabbiakban "Meghataimazdé™) az
Ondk Véllalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Vallalkozo szamara
eljesitesi biztositek nyujtasat.

A Meghatalmazo felkéresére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ongk, mint Kedvezményezeti/Megrendeld részére barmely
-t {azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé Gsszeg

kifizetesét a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi dontés, tovabba az Ondk és a
Meghatalmazd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Ontk altal részinkre
megklldott irasos felszolitasara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazo nem teljesiti a
Szerz6dés szerinti kitelezeltségeit (a Szerzbdés teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriiit
ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkoz6 igénynek tartalmaznia kell az Onék
[igazgatdjanaki/igazgatoinak] aldirasait, amelyeket bankjuk, vagy koziegyzé altal hitelesittetni
kell. A hitelesiteft felszélitasnak irodankba legkésdbb (Létesitmény egészére vonatkozé
Atadés - Atvételi Igazolas Mémok éltali kiadasatol szamitott 30. napig) -ig
(a Jfejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetGségének hatalya
tejar és a bankgarancia részimkre visszakUldendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt:

Alairas(ok):

13
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JOTALLASI BIZTOSITEK BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANY A

A Szerzédés rovid leirasa

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEGVALOSITASA 4. RESZFELADAT:
BUDAPEST XXII. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Véaroshaz u. 9-11.), akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendelt jeiél.

Tudomasunkra jutctt hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo™) az
Ongk Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkozé szamara
Jotallasi biztositek nyujtasat.

A Meghatalmazd  felkeresére, mi (@ bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendel¢ részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt sszeget) meg nem haladd dsszey

kifizetesét a Meghatalmazé, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi dontés, tovabba az Onok és a
Meghatalmaz6 kozétti jogviszony barmilyen vizsgélata nélkil az Ondk &ltal részinkre
megkldott irdsos felszélitasara, amely tartalmazza:

{a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotaliasi kotelezettségeit, és

{b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazoé nem a Szerz6désnek megfelelden jar
el a jotallasi kételezettségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onék
ligazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzd altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszoélitdsnak irodankba legkésébb (a Létesitményre vonatkozd jotallasi
id8szak lejartat kévetd 30. nap) -ig (a .Jejarat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvéenyesithefdsegenek hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakildendd.

Kedvezmenyezett elbirhata a Meghatalmazé részére a jelen  bankgarancia
érvényessegenek meghosszabbitasat, a Szerz6deses Megéllapodas 3.5 pont harmadik
bekezdése alapjan. A jolallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabhitasa esetén a Jotallasi
Biztositeknak fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kotelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik. Amennyiben jotallasi kitelezettség a Létesitmény
valamennyi részére nézve megszinik a felek a Szerz6dés szerint megallapodhatnak a
Jétallasi Biztositék dsszegének cstkkentésérdl.

A Jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1ép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyadd,

Kell:
Alairas{ok):
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BKISZ projekt - Csatornazas IV. tender megvalositasa 4. részfeladat:
Budapest XXIi. keriiletében kapcsoloédoé csatornazasi munkak

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: B
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerzddés megnevezése;

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS IV. TENDER MEG VALOSITASA 4. RESZFELADAT:
BUDAPEST XX!l. KERULETEBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott {hiztositd neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrol, hogy a
(ajaniattevd neve) (ajanlattevl székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfél) kézbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerztidés) kotott Onokkel a ,BKISZ projekt - Csatorndzas V. tender megvaldsitasa 4.
reszfeladat: Budapest XXIl. kerliletében kapcsolédé csatornazési munkak” projekt fent
meghatarozott épitesi munkainak megvalositasara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfelink szamara Teljesitési Biztositék benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzodeés alapjan kiallitott — keszfizetd kezessegvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) (a2 tovébbiakban: Biztosité) visszavonhatatlan készfizets
kezessegi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft., azaz ..o e, forintDt meg nem
haladd mértékben kifizetést teliesitink 3 banki napon belil, kézvetlenlil az elsé irasbeli
felszolitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, tekintet nélkil az Ugyfelink, mi magunk
vagy barmely mas fel, harmadik szemely ellenvetésére, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Onoket illeti meg.

lgénybejelentésiket ezen kételezvényre vonatkozdan atutalassal teljesitjik az Onék aital
nektink irashan megkUldétt felszdlitasnak megfelelden.

Datum e,
Aldirds, pecsél e
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI
BIZTOSITEK MINTAJA

Cimzett: ~
Budapest Févaros Onkorméanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).
Szerz6dés megnevezése:

BKISZ PROJEKT - CSATORNAZAS Il. TENDER MEGVALOSITASA 4. RESZFELADAT:
BUDAPEST XVIil. KERULETEIBEN KAPCSOLODO CSATORNAZASI MUNKAK

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrdl, hogy a
(ajaniattevé neve) (ajanlattevd székhelye) (a tovabbiakban:

Ugyfel) kézbeszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (a tovabbiakban:
Szerzddés) kotott Onokkel a ,BKISZ projekt - Csatornazas 1V. tender megvaldsitasa 4.
részfeladat: Budapest XXII. keriiletében kapcsolédd csatorndzasi munkék” projekt fent
meghatarozott épitési munkainak megvaldsitasara. A Szerzédés 1. fejezet 3.6. cikkelye
Ugyfelink szamara Jotallasi Biztositék benyljtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzGdeés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosito (székhely:
) (& tovabbiakban; Biztositd) visszavonhatatlan készfizets
kezességi kdtelezetiséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,azaz .............. . ciiievnien..... forint

meg nem haladd mériekben kifizetest teliesitiink 3 banki napon belll, kbzvetlend] az elsd
irasbeli felszolitdsukra az alapjogviszony vizsgalata néikil, tekintet nélkil az Ugyfelink, mi
magunk vagy barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben
felszolitasukban kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Onoket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitiik az Onok altal
nekiink irdsban megklldétt felszolitasnak megfeleléen.

DAtUM e
Alairas, pecsel e
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3. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vailalkozéi kdvetelések kezeléséhez és a szerzédés
modositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZO!I KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segedlet kizarolag a KEOP projekiek megvaldsitasi fazisaban felmertlé valtoziatasi
eljarasok és vallalkozoi kbvetelések esetében hasznalhato fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segedlet nem helyettesitheti a FIDIC szerztdések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nelkil nem lehet Gsszetett, a kivitelezés id8szakaban jelentkez8, néha
jogi szakismereteket is igenyl6é feladatokat megoldani. Jelen ttmutatoban foglalt altalanos
rendelkezéseket a szerzédésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

18 [y
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Budapest XXH. kerilletében kapcsolddoé csatornazasi munkak

1. A Kézrem(kddd Szervezet (K8z), a kdzponti koordinacios szerv és a Mérndk
szerepe az épitési szerzddés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmertlt pdtmunkak elszamolhatdésaganak és kézbeszerzési
szempontbdl torténd megalapozotisaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Vallalkozdi kévetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél
addddan a projektre biztositott EU tamogatéas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ 6sszeveti a projekt alapdckumentumaiba (Tamocgatasi Kerelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzddes) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi koveteléssel érintett muszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra kerll, hogy a potmunka koéliségei
finanszirozhatoak-e a projekire biztositott eurdpai tamogatési forrasckbol. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltseégek nem elszamolhatdak a projekt keretében, a
feimeriié tobbletkbltségek csak és kiz&rdlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része meg rendelkezésre alt az épitési
szerzbédes elfogadott vegdsszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és
a kdzponti koordindciés szerv megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmerild
kérilmeények kozbeszerzési szempontbol (jellemzben elére nem lathatdsag a Megrendeld
részér6l) nem igazoljdk a Valtoztatas vagy a Vallalkozoi kévetelés alapjaul szolgalo
poimunka elvégzéset.

A Memdk alapvetd feladatz a Véllalkozasi szerzddésben foglalt miszaki tartalom
vegrehajtasanak feliigyelete maiszaki és peénzlgyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerGlé vitds kérdések tisztdzasa, a Megrendeldi dontés elGkészitése: a
Mérntk szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatas, a Vallalkkozdi kdvetelés alapjaul szolgalo
pétmunka miszaki megfelelbségét, a hozza kapcsolodo kiltségek nagysagat és a Vallalkozo
oldalan felmerlld kértlmeényeket.

2. Fegalmak:

Tobbletmunka, pétmunka fogalma:

Epit6ipari kivitelezési tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és )
pontjaban meghatarozza a tébbletmunka, illetéleg potmunka fogalmat.

g) toébbletmunka: a szerzbdeskdtes alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentécidéban kimutathatdan szerepld, de a Szerzédéses Arban (vallalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

) poétmunka: a szerzbédés alapjat képezd dokumentacidban nem szerepld kilén
megrendelt munkatétel (munkatdbblet)

A potmunka és a tobbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt. 3. §-aban foglalt
szabalyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozd hirdsagi gyakorlatot is
figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:

{1} A vallalkozo kdteles elvégezni a vélialkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
véllalkozoi dif meghatarozasanal figyelembe nem velt munkéat és az olyan munkat is,
amely nélkil a mi rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas megvalésitasa nem
tortenhet meq (tobbletmunka).

(2) A vallalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmédositas
miatl sziikségessé vald munkat is, ha annak elvegzése nem teszi feladatst
aranytalanul terhesebbé (potmunka).”
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A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kovetkezetes biréi gyakorlat alapjan
{6bbletmunkanak minbésll tehat a fervben szerepld, de a kéliségvetéshen nem kelld
mértékben megjelenitett, miszakilag szilkkséges munka.

A Pk, idézett rendelkezése és a kivetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkénak mingsiil
azon miszakilag szikséges munka, amely a szerzides alapjdt képezé dokumentacio
fartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil Iétesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhatd.

Tarialékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
szo6ld 306/2011. (XL 23.) Korm. rendelet kifejezett célja, hogy a felek klilén kézbeszerzési
jellegl jogcselekmeény nélkll, indokolt esetekben és az atiathatésag. jogbiztonsag
maradékialan biztositasa mellett az épitési beruhédzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szlkséges munkak ellenériékének elszamolaséra a tartalékkeret
dsszeget felhasznalhassak,

A tdbbletmunka tekintetében egyfisszegil atalanyaras szerzfidés esetén a kockazatof a
vallalkozé viseli, igy a tébbletmunkak ellenértékere a Szerzddes keretén belil — a Ptk. 6:245.
§ (1) bekezdésében foglalt kivétellel ~ utdbb sem tarthat igényt.

3, Vonatkozd fébb jogszabalyok

A Kbt 125. § (9) bekezdése alapjan, amennyiben az épitési beruhdzas megvaldsitasara
iranyuld szerzdésben a felek tartalékkeretet kotnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a
szerzddeésben foglalt ellenszolgaltatas 10%-at.

A Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek a netté Egytsszegii Ajanlati Ar
5%-nak megfelelé mérték( tartalékkeretet kitnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 306/2011. (X1, 23.} Korm. rendelet 7. §-a tartaimazza:

4. Tartalékkeret

7. § (1) Amennyiben az ajanlatkerd a Kbt. 125 § (9) bekezdésében szahalyczott
tartalékkeretet kivdan a szerzddésbe foglalni, a dokumentacié részét képezd
szerzOdésben vagy szerzddéses feltételekben elbre résziefesen régziteni szilkséges a
tartalckkeret felhasznalasanak szabalyait, valamint meg kell jeléini annak mértékét.

(2) A tartalékkeret kizérolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalathoz  szikséges munkak ellenertékének  elszamolasara
hasznalhato fel.

(3) A (2) bekezdes keretei kGzG6ll a larlalékkeret felhasznaldsa a Kbt alapjan nem
vonja maga utan szerzodésmoédosités vagy kézbeszerzési eljaras lefolytataséanak
szitkségessegét, a szerzbdeshen azonban egyertelmten, minden ajéniattevs szamara
elére megismerheté modon régziteni kell a tartalekkeret fethasznaldsénak lehetséges
esefeit s penziigyi felteteleit.

(4) Az ajaniatkérd a kézbeszerzés becsift ertékébe a tartalékkeretef is kéfeies
beszamitani.

4, Vdaltoztatasi eljaras, Vallalkozéi kévetelés - Tartalékkeret
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4.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozdi javaslat
benyujtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozotédl a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Vahoztataskent kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyenek
eldirasaival dsszhangban — mindazon eset, amelyre egyérteim{ien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pongjaban rogzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Merndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem eldzi meg
Vallalkozoi javaslat, azt a Merndk a megvaldsithatosagra és az arra vonatkozo elbzetes
megallapodas nélkil adja ki, Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kKapcsolatban a megvaldsitasra vonatkozd hataridd hosszabbitasi és/vagy tdbbletkdliség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllatkozdi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo altal benyujtott Vallalkozéi javaslatban
a Vallalkozo részletes eltterjesztest keszit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a valtoztatast alatdamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valloztatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a megvalésitasi id6tartam hosszabbitasara vonatkozd  és/vagy
tebbletkdltség igényét is. A valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kdvetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkoz6i kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvegzesnek a kdvetkezmenye, amely valamely esemeény, kérllmény kikiiszébdléséhez
szilkséges a kivitelezés zbkkenbmentes folytatdsanak a céljgbol (pl: szivattylizés
nagyobb hoolvadas, esd utan, csatorna nyomvonaldban hasznalaton kivali kézmi
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozdi kévetelés tovabba, a Mernok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kévetkezmenye is lehet. llyen
utasitast a Mérngk jellemzden csak olyan kisebb foki miszaki tartalomvaliozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szilkségét elbzetes koltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs szd Vallalkozdi javaslatrdl csak
Merndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra irdnyuld munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthaté végre. A Vallalkozoi kbvetelés benyljtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalo esemeény kikiiszdbbdlése, munka elvégzese.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozdi kbvetelés jogszeriiségéenek eléfeltétele,
hogy Véallalkozd a kdvetelésere okot ado koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrol, eseményrdl tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A begjelentésnek tarfaimaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyrefalcikkelyre torténd utalast, amely a kdvetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatdéan Vallalkozo tébbletkdltseg kifizetésére ésf/vagy hatariddé hosszabbitasra (pontos
tsszeg/hataridé meghatarozasa nélkil) kévetelést fog benyditani.

A Vallalkozé a kovetelést elbidézé kortilmény vagy esemeny tudomasara jutasat kovetd 42
napon belll kiteles megkilldeni a ieliesen részletezett, indokolt es alatdmaszioit kvetelést.
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Ezen id6tartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ugy, hogy a
Vallalkozo irdsban mas idétartamot ajanl és azt Mérngk irasban elfogadja. A bejeleniéseket
sorszamozva keli benyUjtani, akar csak a Vallalkozoi kdveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szikseges bejelentesenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés 6sszefoglaiasat is
magaba foglalhatja egy kiveteles.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kévetelésre okot add koriiménynek elhizoédd hatasa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Vallalkozéi kovetelést (kdzbensd kovetelés) benyijtania. A
kérilmény hatasanak megsziinését kdvetd 28 napon belil pedig egy végsd kévetelést. Csak
a végst koévetelés benyljtasa utan van lehetdség a kévetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozdi kévetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, kdzpontt koordindcios szerv bevonasa)
kiveve, ha valamely kdzbensé kiveteles a szerzédés megvalositasi idétartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekévetkezésekor a Véllalkkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott maédon,
tobbletkdliseg kifizetésére ésfvagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzfdéssel dsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kiveteléese a Vallalkozonak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra teriedhet ki kdvetelése.

« 1.9  Tervek vagy utasitdsok késedelme (kOltség + id6)
¢ 1.9  Hibak a megrendelé kévetelmenyeiben (Sarga FIDIC) (kdltség + idd)
s 2.1 A helyszinre vald bejutas joga (kbltség + id6)
e 4.7  Kitlizés (koltség + id6)
« 412 Elére nem lathato helyszini kdriimények (kSliseg + idd)
« 424 Régészet (kbltség + idd)
e 7.4  Uzemprobak (koitség + id6)
e 84 Megvalositas idtartalmanak meghosszabbitasa (id&)
o B85 Hatosagok altal okozott késedelmek {(id©)
« 89  FelfUggesztés kvetkezmeényei (koltség + id6)
« 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kbltség + id6)
¢« 122 FElhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (kéltseg)
« 12.4 Befejezes utani Uzemprobak sikertelensége (Séarga FIDIC)(koltség)
« 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kdltseg + idd)
« 161 Vallalkozé joga a munka felfliggesziésere {koltség)
¢ 173174 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és azok
kévetkezmeényei (kdltseg + ido)
¢« 194 Vis Maior kdvetkezménvyei {kdltseg + idd)
4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozdi kbvetelések jovahagyasa a Mérndk, a

Megrendeld és a KSZ részérdl

A Valtoztatds és a Vallalkozoi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a
Mérndk vagy a Mérnodkon keresztiil a Vallalkozd elézetesen, koncepcionalisan kell
egyeztesse KSZ felelbs projektmenedzserével (pl. kooperaciés megheszéiésen térténd
megheszélésen stb.) és csak ezutdan kezdhetd meg a Valtoztatdsi javaslat vagy a
Vallalkoz6l kdvetelés Kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kdvetelés a FIDIC
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13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyezietést
az utasitas kiadasat megelézéen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérm&k es a Megrendelé nem tarija szikségesnek a koncepciondlis
egyezietést, mivel olyan valtoztatas vagy koveteles alapjaul szelgald munkarol, kériimenyrél
van sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fei sem elszamolhatosagi,
sem kOzbeszerzési kérdéseket, akker attol eltekinthetnek. lyenkor azonban jelentés a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Véltoztatasi javaslatot vagy
Vallalkoz6i kbvetelést és azok tamogatasbdl torténé kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esefekben KSZ-t nem kéti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely potmunka koliseége felvethet-e elszamalhatosagi vagy kézbeszerzési problémat.
Hangsulyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozoi kdvetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen elutasitasardl sem
beszélhetlnk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatésagi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzddést kot feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kivetben célszerd
a munka jellegének és  mennyiségének pontos  meghatarozasa,  valamint
szlkségszeriiségének vizsgalata.

Az egyezietés elbsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benyijiott, mar elkészitett
Valtoztatdsi javaslat vagy Vallalkozoi kbvetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az alabbi 4.2.2 pontban meghatarczott hataridén beltl el tudja biralni. A
koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi
kévetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyujtasa utan deriilion ki, hogy az
annak alapjaul szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhaté uniés
forrashol.

A KSZ éaltal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi
koveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a
Valtoziatdsi javaslatokhoz és a Vallalkozdi kévetelésekhez a valtozassal érintett
miiszaki tartalom éslivagy a tébbletkdltségek  tamogatasbol tortend
finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kévetelést megeldézé Valtoztatdsi utasitas kiadasahoz csak a
Megrendeld jovahagyasa szlkséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 1. fiiggelek folyamatabraja.)

4.2.1. A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozoi kévetelés tartaimat az 1. és a 2. fuggelék
tartalmazza.
4.2.2. Jovéhagyasi hataridok

A Vallalkozd Véltoztatasi javaslatat, Vallalkozdi kovetelését a Megrendeld, a Meérnskisi
torténd kézhezvételet kovetd, § munkanapon beliil tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval es a Mernok hozzajarulasaval egy(tt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnek hozza torténd beérkezését kovets
10 munkanapon belll vélaszol Megrendel6 részére elézetes jogi allaspontjat kifejtve.
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Megrendeld a keletkezett dokumentumokai, az KSZ elbzetes jogi allaspontjianak
kezhezvetelét kivetben, azonnal megkildi a kdzponti koordinacids szervnek.

A kézponti koordinacids szervnek a 4/2011. {I. 28.) Korm. rendelet 44. § (1}-(6)
bekezdeseiben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapjan modositott
dokumentumokat és magat a kozponti koordinacios szerv észrevéieleket a Megrendeld
megkildi K&Z-nek. A KSZ a madositoft dokumentumok tartalmaval i6rténé egyetértése
esetén, azokat jovahagyja {szerzddés modositas ellenjegyzése).

A szlkseges jovahagyasok (Megrendel6, KSZ) beszerzését kiveten Mérnok sorszamozva
hagyja jova a Valtoziatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kéveteléseket.

4.2.3. A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A valtoztatdsokbol eredé és az adott projekt szemponfjabdl elszamolhaté, Véllalkozonak jard
tobbletkdltsegek kifizetése a szerzGdés tartalekkeretének vagy a projekt tartalék soranak
terhére torténik. Ugyanigy torténik az elfogadott kbvetelés elszamolasa is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 6sszeqgbdl
ésivagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol all. A Vallalkozé ajanlataban szerepld
Egvydsszeaii Ajanlati Ar és a Tartalékkeret eqyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott
Vegosszegét. A kivitelezes soran a kiigazitasokat is magaban foglalé Osszeq a
Szerzddéses Ar (alapja az Eqyosszeqgil Ajaniati Ar).

Tartalékkeretb6l a potmunka vagy tébbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) kifizetésének nincs
akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részietezettek alapjan a munka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3)
bekezdését alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényestlnitk kell
a tartalekkeret - kdzbeszerzesi eljaras lefolytatasa nélkili - felhasznalasahoz. Amennyiben
ezek a feltételek nem teljeslinek, hirdetmény nélkilli fargyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.)
kell lefolytatni azért, hogy a tébbletkéltség kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94. § (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazéo
épitési szerz6dés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara el6re megismerheté
moédon régziti a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit és pénziigyi
feltételeit (2. fliggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa
estében is a jelen Utmutatoban rogzitetteknek megfeleléen kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy a kdzponti koordinaciés szerv nem vesz részt az eljarasban, a KSZ
pedig csak a koltségek elszamolhatosagat vizsgélja (Osszeveti a  projekt
alapdokumentumaiba [Tamogatasi Keérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzédés)
foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, milszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi
koveteléssel érintett molszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté kéltségek
finanszirozhaték tamogatasbél.

¢
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5. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtél térténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dd felek (Megrendels, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatdban foglaltaknak
megfelelben jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), és ennek kbvetkezményeként a KSZ
utdlag az adott pét- vagy tobbletmunka (Ptk. 6:245. § (1)) koltségének vagy a valtozassal
erintett mlszaki tartalomnak a szerz6désben biztositott tdmogatasbol térténé finanszirozasat
nem hagyja jova, az teljes egeszében a szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé
hosszabbitast nem hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt
kdltségek nem finanszirozhatdk tAmogatasbol,

Mellékletek: 1 - 2 Fiiggelékek
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1. fliggelék
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2. fliggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHMASZNALASAHOZ'

Ez a segediet a Budapest Komplex integralt Szennyvizelvezetése projektek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerzddéseinek megvaldsitasi fazisaban felmerlld véltoztatasi eljarasck és
vallalkozoi kdvetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad Gtmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédiet nem helyettesitheli a FIDIC alapl szerzédesek
tellesitése sorén szerzett tapasztalatot, amely nélkll nem lehet Osszetett, a kivitelezés
id0szakaban jelentkezd, neha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Figgelék célja, hogy - 6sszhangban az ,Utmutatd a Valtoztatasok, Valialkozoi
kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositasahoz” cimi dokumentum 4.3 pontjaval -
egyertelmien, minden ajanlattevé szamara eldére megismerhetd mddon régzitse a
tartalekkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit.

! Ajanlattevd vegye figyelembe a szerzfdeéstervezet 3.3 pontjdban irt megkdtéseket is,
27 hoan
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Jelen Fliggelék Osszefiiggései a kbzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Flggeiek a kozbeszerzeésekrdl sz616 2011. évi CVIIL. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 125.
§ (9) bekezdéseben, illetve az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6lo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 7. § szakaszaban
meghatarozott tartalékkeret fethasznalasanak szabalyait rogziti.

A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatarozottak szerinti felhasznalasa nem vonja
maga utan a Kbt. szerinti szerzédésmoédositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsanak sziikségessegét. Jelen Fliggelék célja tovabba nem a Kbt. 132.§
szakaszaban meghatarozott szerz6désmaédositas feltételeinek részletezése.

1.1 Tartaiékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Valalkozdi kovetelések
meghatarozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartaiékkeret a jelen Fuggelékben meghatarozoft munkak tébbletkéltségeire hasznalhatd
fel, a szerzédés hivatkozott pontjaban és a jelen Flggelékben meghatarozott feltételekkel.
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalasanak feltételei nem teliesiiinek, Ugy felek a Kbt.
szabalyai szerint jogosultak a Szerzédést és a Szerzédést alkotd egyéb dokumentumok
tartalmat modositani,

Az 1.1.2 pont 1-4. alpontban felsorolt munkak olyan miiszaki szlkségességhdl felmerlld
munkak, amelyek tébbletkdltségeinek kockézata az atalanydijon fellil a tartalékkeret terhére
esik.

Vallalkozd nem jogosult az alabbi tébbletkdlisegek ervényesitésére a tartalékkeret terhére:
- olyan tobbletkdliség, ami a Vallalkozd fefréhatd magatartasa vagy mulasztasa miatt
mertl fel, vagy amely tdbbletkéltség Vallalkozé részére elére [athato volt vagy;
- olyan munka miatt, amit a Dokumentacio kifejezetten Vallalkozd feladataként nevesit,

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszamolhato Valtoztatasok és Vallalkozéi kévetelések

1. Kivitelezessel érintett terliteten fellelt féldalatti létesitmények kivaltasa:

A Dokumentaciéban es a kozm-nyilvantartason sem szerepld olyan hasznalatban lévé vagy
hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely mitargy énall6 funkcidval rendelkezik (pl.: pince)
és nem mindsll ivo- szennyviz, elekiromos, gaz vagy tavkozlési kdzmlinek vagy épitési
segedszerkezetnek (pl.. alapzat).

2. Kivitelezéssel erintett terlileten talalt szennyezddések:

A kivitelezéssel érintett terlleten talalt szennyezédések artalmatianitasa (lerakohelyre
térténé elszallitassal) és az esetlegesen szilkséges talajcsere esetén a kikerlilt szennyezett
talaj elszallitasa lerakohelyre és a visszaépitéshez szitkséges 16li6fold biztositasa.

3. Régészeti szakfelugyelet, ilieive feltaras:

A Dokumentacioban meghatarozott régeszeti szakfeligyelet és/feltdras  ménékét
meghaladéan felmer(lé tobbletkoliségek. Szintén jogosult Vallalkozo a tartalékkeret
felhasznaldséra, amennyiben a kivitelezés soran a feltarassal nem érintett terlileten fellelt
regészeti lelet miatt az illetékes hatdsag a(z) (elézetes)feltérast elrendeli vagy ezakal a
feltaras id6tartama elhtizodik.
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4. Csatorna nyomvonalanak médosulasa:

Amennyiben a Dokumentacioban meghatarozott nyomvonal mdédositasa a jelen flggelék
1.1.2 pontjaban meghatarozott valamely okbdl vagy tulajdonosi hozzajarulas hianya miatt
valik szlksegessé,

5. Elgirtakon feluli burkolat-helyreallitas:

A Dokumentaciéban eléirt mértékl burkolat-helyreallitast meghaladd mértéki helyreallitas
kéliségei. A savoson fellli burkolat-helyreallitas kéltségei tamogatas terhére el nem
szamolhato kdltségek, azt Megrendeld sajat forrasbol finanszirozza.

6. Elgirtakon feluli hazi bekotés:
A Dokumentacidban meghatarozott hazi bekdtéseken felll szilkséges hazi bekdtések és
ahhoz kapcsoledd munkak kéltségel, amennyiben azok nem eredményezik a vizjogi
|étesitési engedély modositasat.

1.2 Vialtoztatasok és Vallalkoz6i kivetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredd és az adott projekt szempontjabél elszédmolhatd, Vallalkozdnak jard
tobbletkoliségek  kifizetése a szerz6dés  tartalékkeretének terhére, tamogatas
igénybevételével térténik. Ugyanigy a tartalekkeret terhére tériénik az elfogadott kévetelés
kifizetése is.

Amennyiben jelen Figgelékben meghatarozott tébbletkéltség a palyazati Gimutatok
szabalyal szerint el nem szamolhatd kélisegnek minéstl (pl. savoson fellli burkolat-
helyreallitas), Ggy annak megtéritése a tartalékkeret részekent, de tdmogatas nélkil,
Megrendeld koltségvetésebdt tortenik.

A tartalékkeret mérteket a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg, annak
mértéke nem lehet tébb, mint az Egytsszegd Ajanlati Ar 5 szazaléka.

Amennyiben Vallalkozé a tartalékkeret terhére tobbletkoltséq elszamolasara jogosult,
Ugy annak felhasznalasakor a Szerzddéses Ar kuqaz:tando oly médon, hogy a
jovahagyott tartalékkeret dsszegével a Szerzédéses Ar ndvelendd, mig a tartalékkeret
csBkkentendd azzal, hogy a Szerzddés Eifogadott Végésszedge valtozatlan marad. A
Szerzédeses Ar kiigazitasat a Vallalkozo és Megrendelé altal is alairt jeayzékdnyvben
rogzitik a Felek, ami a Szerzédés elvalaszthatatlan_része. A Szerzédéses Ar jelen
Qekezdésben meghatarozott_kiigazitasa nem mindsiil_szerzédésmodositasnak, arrol
hirdetmény kdzzététele sem kotelezd.

A tartalékkeretbdl felhasznalhaté Osszeg kiszamitasa az ajanlat részeként benyijtott
Egyosszegli Ajanlati Ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzédéskotést kovetden
bearazott Tajékoztatd mennyiségek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevételével
torténik. Vallalkozd koltségkimutatésat a hivatkozott dokumentumok alapjan koteles
osszeallitani es a Mérntknek benyujtani.

A Téjékoztaté mennyisegek tablazatait a szerzédéskotést kévetben, de a munkavégzés
megkezdése elétt bedrazva be kell nyljtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges j6vbbeni valloziatasi utasitasok vagy kovetelések ellenértéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerzidési feltélelekben foglaltak szerint. Vallalkozé a benydjtott és
Merndk altal elfogadott Tajekoztatd mennyiségek tablazataiban régzitett egységarak alapjan
koteles kdvetelését vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkozo ennek soran koteles figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 pontjat.
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Ezen tulmenéen a tartalekkeret fethasznalasanak részletszabalyait a Szerzddeés, kiltntsen
annak Utmutatd a Valtoziatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséher és a Szerzédés
modositasahez” cimi dokumentum szabalyozza.
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4. FEJEZET

Ajaniati nyilatkozat
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3. szami dokumentum |

Ajéniattevé ,Nyilatkozat”'-a
a Kbt 60. § (3] bekezdéséhen elbirt tartalommal

Alulirott, Frédéric Raulin 2 SADE-Magyarorszdg Mélyépité Kt tarsasag (cime: 1117
Budapest, Budafoki Gt 72-74.) nevében kijelentem, hogy a Budapest Févéros
Onkorményzata allal kezdeményezett ,BKISZ projeht - Csatorndzés V. ftender
megvalGsitisa 4. részlfeladat: Budapest XXIl. keriiletében kapcsol6dé csatorndzdsi
munkak” térgyl unios eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkili targyalésos kizbeszerzési
eljarés ajanlattételi felhivasaban, valamint az ahhoz kapcsolodé dokumentacidban, tovabba
a feltet! kérdésekre kapott vélaszokban meghatarozott kdvetelményeket megismertlk, és
azokat kotelezbként, feliételek, illetve korlatozas nélkill elfogadjuk.

Egyuttal nyilatkozom, hogy az ajaniatkérd &ltal készitett dokumentdcid részét képezd
szerzbdestervezetel elfogadjuk, és nyertességink esetén a Kbt. 80. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelen a szerzfdést megkétjiik és a szerzbdéstervezetben régziett és
valialt  kotelezettségeinkei  maradékfalanul az  ajanlati adatltapon  feltintetett
ellenszolgaltatasért teljesitiik.

Kelt Budapest, 2015, év majus hé 22. napjan

SADE-Magyarorszag
Mélyépitd Kt

gszerll aldiras a kotelezettségvalialdsra
jogosult részérdl)?

T Kézts ajaniatiélel esetén — a kdzds ajanlattételi megdllapodésban foglalt meghatalmazas tartalmatot filggsen -
elegendl a képviseletre jogosult taghak ezt a nyilatkozatot alaimia, de a nylatkozatot a kozés sjanlatievsk
naevében kell magtennie,

Az sjanlat eredeti példanydnak ezt a nyilatkozatot eredeti al&irt példanyban kall tartalmaznia!

? Kérjilk az alairasi cimpéldanyban/alairae mintabon foglaltak szerint alatml.



SZERZODES
BKISZ projekt - Csatornazas V. tender megvaldsitasa 4, részfeladat;
Budapest XXIl. kerilletében kapcsolodd csatornazasi munkak

5. FEJEZET

Egybsszegii Ajanlati Ar felbontasa
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BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT

4. TENDER - 4. RESZFELADAT - 4, KOTET
4/2. EGY0SSZEG U AJANLATI AR FELBONTASA

Egyosszegii Ajanlati Ar Felbontasa

Az ajénlati 4rat, illetve az ar részletezését a megadott tablazati formdban

kérjiik szerepeltetni!
Terillet, fécsoport megnevezés . Osszeg* Szdzalék (%)
00  Kozponti koltségek 6 285 715 8,00%
XXII/Babérfiiz utca 10 043 685 _ 12,78%
XXI/Gemenc utca 19345176 24.62%
XX, utca 9005 948 11,58%
XXIN/Méria utca 33 800905 43,02%
Egybsszeghi Ajanlati ar 78 571 429 100,00%
Feltételes dsszegek 3928 571 5,00%

Tartalékkeret (ajanlati 4r 5%-)

Szerzédés EHogadott Végbsszepe 82 500 000 105,00%
(&tvezetendd uz Ajénlati nyilatkozatba)

SADE-Magyarcisszy
Mélyépitd Kit/

- ‘8 ...........
Peesél &s cégszeri aldirds

Az dsszegeket Forintban (Ft) AFA néfkdil kell megadni



BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE

IV. TENDER - 4. RESZFELADAT -4. KOTET
4/2. EGYOSSZEGU AJANLATI AR FELBONTASA

EGYOSSZEGU AJANLAT] AR RESZLETEZESE

00 - Kézponti koltségek Osszeg FORINT - ban %
01 Biztositasok koltsége 1 097 486 Ft 17,46%
G2 Garancidk kéltsége 1 097 486 Ft 17,46%
03- Kivitelez8i iroda mlkodtetése 3618057 Ft 57,56%
04- EU arculat kialakitasa és fenntaridsa 472 686 Ft 7.52%

Osszesen: (dtvezetends a féosszesitGbe) [ 6 285 715 Ft 100,00%

SALE-Magyarorszag
Mélyépité K
17 Budapest. Budafopls

Pecsét €s oégazertl aldirds
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SZERZGDES
BKISZ projekt - Csatornazés IV. tender megvalositasa 4. részfeladat:
Budapest XXII. keriiletében kapcsolddé csatornazasi munkak

6. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap
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SZERZODES

BKISZ projekt - Csatornazas IV, tender megvalésitasa 4. részfeladat:
Budapest XXII. keriiletében kapcsolodéd csatornazasi munkak

Kapcsolattartéi adatlap

A Szerzédés soran a kapcesolattartasra jogosult személyek:

Vallalkozd részérdl

Megrendelt részérdl:

Eljaro reszerél;

Mérnok részérél

Név: Tomosi Karoly ligyvezet® igazgato
Cim: 1117 Budapest X|., Budafoki at 72-74.
Telefon: +36-1-205 60 78

Név: Kiraly Peéter féosztalyvezeto
Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon; +36-1-327 12 107 1250

Név: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetd
Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 02 98

Név: Csuka Akos

Cim: 1053 Budapest, Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 05 12
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