Budapest lIl. keriilet, Rémai parti ideiglenes arvizvédelmi mi tervezése targyban létrejott
Tervezési szerzodés 1. szami médositisa

Ikt. szam: 28/67- 15 /2013 -

TERVEZESI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol a

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Addszam: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosito: 745192 )

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat
Koltségvetési elszamolasi szamla

Képviseli: Taribs Istvan fépolgarmester

(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol az

ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato Kft.

Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10.
Addszam: 11047272-2-04
Cégjegyzékszama: 04-08-003195
Penzforgalmi szamlaszama: 11733027-20472775
Képviseli: Erdész Béla tGgyvezetd

mint tervezd (a tovabbiakban: Tervez6)

(Megrendeld és Tervezd a tovabbiakban egyittesen, mint Felek) kozott az alulirott helyen és
idében az alabbiak szerint.

1. Preambulum

1.1 Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint Ajanlatkéré az Eurépai Unid Hivatalos Lapjaban
2012/S 94-155735 (értesitd szadma) szamon, 2012. majus 18-an megjelent
hirdetményével uniés eljarasi rend szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott a
»Budapest Il. keriilet, Romai parti ideiglenes arvizvédelmi mii tervezése“
targyaban.

Megrendeld a koézbeszerzési eljaras eredményeképp a Tervezével, mint nyertes
ajanlattevével 2012, augusztus 27. napjan Tervezési szerzodést (tovabbiakban:
Szerzédés) kétott.

1.2 Felek a Szerzédés 9.1 pontjaban rogzitették, hogy a Szerzédés mddositasara
kizarolag a kozheszerzésekrdl szold 2011. évi CVIII. térvénnyel (Kbt.) ésszhangban
jogosultak. Felek erre tekintettel a Szerzddést a hatalyos jogszabalyok és az Eurdpai
Unio vonatkozé rendelkezéseire figyelemmel jelen szerzé6désmoédositasban
meghatarozottak szerint mddositjak.
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Tervezési szerz6dés 1. szami médositasa

1.3

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés alapjan Tervezd feladata tobbek kézott a vizjogi
iétesitési és kdrnyezetvédelmi engedély megszerzése, amelyhez sziikséges feladatok
teljesitése jelen szerzédésmodositasban foglaitak szerint modosul.

2. A szerz6désmodositas jogalapja, indoka

2.1

2.2

2.3

2.4

A Szerzédés alapjan Tervezé feladata tébbek kozdtt, hogy a védml az erintett
szakaszon kialakuld mértékado arvizszintet (amely a Vigado téri vizmércén mért 870
centiméteres magassagnak felel meg) meghaladé biztonsagi magassaggal ker(ljon
megtervezésre. A biztonsagi magassagot az ismert hidrolégiai adatsorok-, az ismert
korabbi arvizi események adatainak és folyamatainak Gsszegzésével, a vonatkozo
jogszabalyok és miszaki eldirasok, valamint a mlszaki gazdasagossag figyelembe
vételével kell meghatarozni. Fentiek figyelembe vételével Tervezd a kornyezeti
hatasvizsgalati és a vizjogi létesitési engedélyezési eljarasokhoz a vedmi kiepitesi
magassagat — mind a vonatkozoé jogszabalyi, mind pedig a Megrendeld altal elirtak,
mind az addig ismert arvizszintek figyelembevételével — a Vigadd téri vizmércén mert
MASZ + 100 cm-ben (954 cm-ben) hatarozta meg.

2013. év elejétdl kezdddé rendkivilli csapadékos iddjarasi viszonyok miatt, a Dunan
levonuléd arvizszint rekordmagassagokon tetézott.

A 2013. janiusi dunai arhullam szintje a Vigadé téri vizmércén mérve 37 cm-rel haladta
meg a folyok mértékadd arvizszintjérél szold 11/2010 (IV.28) KvWM rendeletben
meghatarozott mértékadé arviz szintet (m B. f. 103,61). Az arhulldm levonulasanak
sajatossdga az észak-budapesti szakaszon, hogy tovabbi kb, 20-30 cm-es
vizszintndvekedés volt tapasztalhatdé a Vigadd téri vizmércén mért adatokhoz képest.
Mindez azt jelentette, hogy a Romai part térségében a ténylegesen mért tetdzé vizszint
néhany centiméterre megkézelitette a Szerzddés alapjan kivitelezésre kerulé mobilfal
tervezett magassagat.

A szerzbdéskotést kovetben bekovetkezett rekordméretl arviz kévetkeztében Felek
megallapitottak, hogy a Tervezd altal a Szerzédés alapjan meghatarozott magassag —
a szerzbdéskdtést kévetden kialakult rekordméret(i arviz esetén — nem nyujtana
megfelelé védelmet, igy az élet- és vagyonbiztonsag szempontjabdl az elkészult
engedélyezési tervek atdolgozasa szikséges.

A tervek atdolgozasanak tobbletkdltségeire és azzal kapcsolatban a teljesitési hataridé
meghosszabbitasara a Tervezd jelen szerz6désmodositas alapjan jogosult.

Megrendelé tervmoédositdsara vonatkozé dontése alapjan a benyujtott kornyezet
hatasvizsgalatra és vizjogi engedélyezésre vonatkozd eljaras a kdzigazgatasi hatdsagi
eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6lo 2004. évi CXL. torveny alapjan uj
eljarasnak mindstl, melyhez az atdolgozott terveket a Kozép-Duna-Volgyi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeloseg reszére szikséges
benyujtani.

A Tervezd altal jelen szerz6désmadositasbol kifolyblag attervezendd feladatreszeket
az 1. sz. meliékiet tartalmazza.

Felek a Szerzédés 9. pontja (Szerzédés modositasa) és a Kbt. 132 §-a alapjan
médositiak. A Kbt. 132. §-a alapjan:

,132. § (1) A felek nem modosithatjgk a kozbeszerzési eljards eredményeként
megkdotott szerzédésnek a felhivas, a dokumentacic feitételei, illetve az afanlat tartalma
alapjan meghatérozolt részét, ha
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Tervezési szerz6dés 1. szamu modositasa

2.5

a) a modositas olyan feltételeket hatéroz meg, amelyek ha szerepeltek voina a
szerzGdéskotést megelézd6 kozbeszerzesi eljarasban, az eredetileg részt vett
ajaniattevékdn (részvételre jelentkez6kén) kivil mas ajanfattevék (részvételre
jelentkezdk) részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét
lehetbve felték volna; vagy

b) a médositas a szerzbdés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevé javara
valtoztatia meg; vagy _

c) a modositas a szerzGdés ftargydt az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest uj elemre terjeszii ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjaban foglalt feltétel fennéliasal nem kell vizsgélni, ha a
szerz6dés modositasa olyan kérilmény miatt valt szikségessé, amely a
szerzddéskotést kbvetden - a szerzddéskotéskor eldre nem lathaté okbd!l meriilt fel és
a szerz0dés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerzddés olyan eleme
véltozik a modositas eredményeként, amely a kbzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
ériékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjgul szolgalt, az ajanlatkéré koteles az
eljarasban részt vett minden ajanlattevdt a mddositdsré! és annak részletes indokairdl
ertesiteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjanak alkalmazasaban a szerzédésben foglalt eredeti
ellenértek 5%-ot meghaladd nbvekedését minden esetben gy kell tekinteni, hogy az a
szerzOdés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajaniattevs javara megvaltoztatja.”

Felek a Kbt. 132. § (2) bekezdésére tekintettel megallapitjak, hogy a Szerzddés
médositasa olyan kérilmény miatt valt szikségessé, amely a szerzédéskotést
kovetben - a szerzfdéskdtéskor eibre nem iathaté okbdl — merilt fel és Megrendeld —
Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXIX. torvény 23.§ (4)
bekezdés 12. pontja szerinti felelésségi kérében — lényeges jogos érdekét sérti.

Felek a Kbt 132. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy a Szerzédés
gazdasagi egyensulya nem valtozik a nyertes ajanlattevé javara, kilonds tekintettel
arra, hogy a modositds nem eredményezi a Szerzédésben foglalt eredeti ellenérték
5%-ot meghalado novekedését.

Felek a Kbt 132. § (1) bekezdés c) pontjara tekintettel megaliapitjak, hogy a méodositas
a Szerzbdés targyat a Szerzb6désben foglalt ajaniattevdi kételezettséghez képest U
elemre nem terjeszti ki.

Tervezd kijelenti, hogy a 2.1 és 2.2 pontban foglalt kovetelményekbdl kifolydlag a jelen
szerzdédesmodositasban  foglaltakon felGl tovabbi igénye vagy kovetelése
Megrendeldvel szemben nincs. '

3. Médosuld rendelkezések

3.1 A szerz6désmoddositdas 2.3 pontjdban foglalt feladataibdl adodéan a tervezési dij

modositasaban allapodnak meg.

Felek régzitik, hogy a Szerzddés 2.1 pontjat az alabbiak szerint modositjak (modositott
rész felkover, dolt betitipussal jeldlve)::

.2.1 A Szerzddésben foglaltak megfeleld teljesitése esetén Tervez6t tervezési dij illeti
meg.

Felek megallapodnak abban, hogy a netté tervezési dij Gsszege: 66.370.080.- HUF, azaz
hatvanhatmilli6-hdromszdzhetvenezernyolcvan forint.
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A tervezési dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabélyoknak megfelel6en
szamitando®.

A Tervezési Szerzddés 1. szamu modositasdnak alapjan a Tervezé az 1. szamu
mellékletben foglalt feladatokat koteles elvégezni.

3.2 Felek megallapodnak a Teljesitési hataridd jelen szerzidésmodositas 2.1 ~ 2.3
pontjaiban részletezett okokbdl torténd mbdositasaban.

Felek régzitik, hogy a Szerzddés 3.1 pontjat az alabbiak szerint modositjiak (modositott
rész feikover, dolt betlitipussal jeldlve):

.3.1 A szerzédésszerd megvalésitast a szerz6déskotéstél szamitott 12 honapon beliil
koteles teljesiteni a Tervezd. Az elbteljesités megengedett. A teljesités hataridejébe nem
kell beleszamitani a déntés-el6készitd tanulményhoz kapcsolodo Kozgylilési déntés és a
hatosagi eljaras iddigényét.”

3.3 Felek megallapodnak, hogy a szerzédésmodositast kévetéen, esetlegesen felmerild,

tervdokumentaciok nyomdai és sokszorositasi kbitsége és az ismételt hatosagi eljaras
dijait a Megrendeld fizeti.

Ennek megfeleléen a szerzddés 2.7. pontja az aldbbiak szerint médosul (médositott rész
félkdvér, doélt betdtipussal jelblve):

.2.7. Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban meghatarozott tervezési dij tartalmazza
a vallalt feladatok elvégzéséhez kapcsolédd valamennyi haldségi, szakhatosagi dijat,
iiletéket, - kivéve a szerz§désmobdositassal érintett tervmoédositashoz kapesolodo
megismeételt hat6ésdgi, szakhatésdgi dijakat, illetéket — a Tervezét megilletd, a
SzerzOdés soran létrefott mivekkel kapcsolatos szerzdi jogdijakat és egyéb, a teljesités
soran esetlegesen felmeriilé koltségef. Amennyiben Szerzédés eltéréen nem
rendelkezik, Tervezd a fenti tervezési dijon fellil sem kéltség, sem egyéb jogcimen jelen
szerzédéses jogviszonyban igényt nem érvényesithet Megrendelével szemben. *

A fentiekkel Gsszefliggesben a szerzédés 2.4 c. pontjat is az alabbiak szerint médositjak
a Felek (mdédositott rész félkdvér, délt betitipussal jeldlve):

.C. engedelyezési eljdrédsok  kiliségei, a szerz6désmoédositisban foglalt
tervinodositassal dsszefiiggben esetlegesen felmeriilé engedélyezési eljardsok
koltségek kivételével'.

A szerz&dés 6.1. pontja az alabbi 0j bekezdéssel egészil ki:

A Tervezd a szerz6désmédositis alapjan attervezelt Engedélyezési
tervdokumentaciét kizarélag elektronikus adathordozén koételes dtadni: 4
peldanyban (CD vagy DVD), a széveges munkarészeket ,docx” és ,pdf”’ file-
formatumban, a rajzi munkarészeket ,dxf” és ,pdf’ file-formitumban, az
esetlegesen csatolt foto-dokumentaciét min. 1600x1200 pixel méretben, ,.jpg” file-
formatumban. Megrendelé a megfeleld szami nyomtatott példanyszamot maga
allitia eld".

3.4.Felek egyezben rogzitik, hogy a jelen médositds 2.1. pontja szerinti dijmodositas a
szerzOdes 2.2. pontja szerinti fizetési Otemezés szikségszeri modositasat is
eredményezi. E kérben a Felek az alabbiak szerint dllapodnak meg (moédositott rész
felkbver, délt betiitipussal jeldlve)

Tervezd 3 db részszamia és 1 db végszamla benyljtasara jogosult:

sy
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- Tervezd az 1. részszamlajat a dontés-elbkészitd tanulmany igazolt teljesitését kdvetd-
en nyujthatja be. Az 1. részszamla 6sszege az elbleg dsszegével — amennyiben Tervezd
azt igenybe vette — csdkkentett ~ szerz6désmaodositassal nem érintett - nettd terveze-
si dij 40%-a.

- Tervezd a 2. részszamlajat az engedélyezési tervek elkészitését, az illetékes engedé-
lyezé hatésagokhoz torténd benyljtasat, az esetleges hianypotlasok teljesitését, és az
igazolt teljesitést kdvetben nyujthatja be. A 2. részszamla dsszege a — szerz6désmo-
dositassal nem érintett - netto tervezési dij 30%-a.

- Tervezd a 3. részszamlajat a médositott engedélyezési tervek elkészitését, az ille-
tékes engedélyezd hatéosagokhoz tbrténé benydujtast, az esetleges hianypotldsok
teljesitését, és az igazolt teljesitést kbvetden nytjthatja be. A 3. részszamla éssze-
ge a — szerz6désmédositassal érintett — eredeti, és médositott tervezési dij kiilén-
bézete.

- Tervezd a végszamlajat az engedélyek kézhezvételekor, az igazolt teljesitést kévetéen
nyujthatja be. A végszamla Osszege a részszamldk osszegével csdkkentett netto terve-
zesj dij fennmaradé 6sszege”.

4. Zaré rendelkezések

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

47

ek,

A Szerzbdés jelen szerzédésmodositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal hatalyosak és érvényesek. Szerz6dé Felek ezzel egyidejlteg rogzitik,
hogy — amennyiben jelen szerzédésmédositds masként nem rendelkezik — Ggy a jelen
szerz6désmédositasban  nagybetiivel  jelslt hivatkozasok a  Szerzédésben
meghatarozottak szerint értelmezendéek.

Tervezé jelen szerzédésmodositas aldirasaval vallalja, hogy a Szerzédés 7.1 és 7.2
pontjaiban elbirt felelésségbiztositas id6tartamat a jelen szerzédésmodositas 3.2
pontjaban meghatérozott idétartamnak megfelelden meghosszabbitjia és jelen
szerzédésmodositas alairdsakor benyuijtia a Megrendeld részére,

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmédositasban rogzitettek a Kbt 132, §-ban
foglaltaknak megfeleinek. Felek kijelentik, hogy jelen modositas a Kbt 132 § (2)
bekezdése alapjan az ajanlatok értékelésének (Kbt 63. § (4) bekezdés) alapjaul
szolgalt szempontot (ajanlati ar) érint.

Jelen  szerzGdésmodositas  elvalaszthatatian  részét  képezik a jelen
szerzbdésmodositashoz csatolt aldbbi mellékletek:

- Tervez) feladatleirdsa az attervezends feladatrészekrsl.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddésmodositas altal nem szabalyozott
kerdésekben a Ptk., valamint a Kbt. vonatkozé rendelkezései az iranyadoak.

Tervezd kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosuit szervek a jelen
szerzédésmaodositassal  §sszefuggésben barmilyen adatot, informaciét vagy
nyilatkozatot igényelnek, azt indokolatlan késedelem nélkil, haladéktalanu! megadia,
illetve kiadja.

Fentiek bizonysagaul a szerzddd felek ezennel jelen szerzédésmodositast, annak
atolvasasa eés értelmezése utadn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kellé
felnatalmazas alapjan, jovahagyolag 8 eredeti példanyban alairjak.
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MEGRENDELQ részérél:
Alairta és lepecséteite:
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fopolgérmester—helyettes
Tarlds Istvan fopolgarmester megbizasabél
Budapest Févaros Onkormanyzata

Kelt: Budapest, 2013. 4.5, ...
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Melléklet:
1. Tervezd feladatleirasa az attervezendd
feladatrészekrél
Lattam:

Saradi KAmannédr... .-+
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Kelt: Budapest, 2013. . 1%
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1. sz. melléklet

Vallalkozo feladatleirasa

Vizjogi 1étesitési engedélyezési tervvel, és Kornyezeti Hatasvizsgalati dokumenticidval
kapcsolatos sziikséges médositisok

Miszaki leiras
Mennyiség szamitas
Helyszinrajzok
Hossz-szelvények
- mobilfal
- csapadék csatorna
- sZennyviz csatorna
- sZennyviz csatorna
- szervizit
SENTAB-keresztezés
Atemelék terve
Solyapalyék terve
Mobil fal alaptest, colopsk
Egyeztetés FCSM, Vizmiivek

oW —

ptiie oL I o I

Munkaidé-sziikséglet kalkulacié:

1. sz. munkablokk: AutoCAD Civil 3D munkik

- Feliiletmodell njraépitése,

- magassagi valtozasok miatt uj hossz-szelvény szerkesztése,

- parhuzamos munkafolyamat: a védmii statikai méretezése,

- mintakeresztszelvények sziikséges médositasa,

- keresztszelvények modositisa (egyedi feliratok, exportalt rajzfajlokon végzendd
munkak),

- nyomtathat6 formaba hozas (egységesités, jelmagyarizatok, moszkockdk,
TajZSZAmozas)

2. sz. munkablokk: kiszolgalé és jarulékos tervezett kizmiiveken végzend) modositasok,

aktualizalasok:

o - csapadékviz-csatornak,

- szivargok,

- nyomott szennyvizcsatornak,

- atemeldk épitészeti-gépészeti terveit érinté valtoztatasok,

- kiilon hossz-szelvények készitése a csapadék-, szivargs- és
szennyvizcsatornak részére

- forgalomtechnikai egyeztetések lefolytatasa.

3. sz. munkablokk: részletrajzokon, részletterveken sziikséges modositisok:
- SENTAB-keresztezés magassagi modositasa,
- SENTAB melletti keresztszelvények sziikséges modositasa,

. L’: , f‘é?h’..



1. sz. melléklet

- sOlyapdlyak tervének sziikséges modositasa,

- csapadékviz-kivezetések,

- bontasi helyszinrajzok (bontand6 feliiletek) aktualizalasa,

- csomoponti vazlatok kézmivekhez (pl. hazi tisztitonyilas csdtengely-terve)

4. sz. munkablokk: irott munkarészeken sziikséges viltoztatasok, aktualizilisok,
modositasok:

- védmii-szakaszok részletes miiszaki leirasa (védmii konkrét tipusa,
magassagok, résfalak, alaptestek, stb., szelvényszam (szakaszok) szerinti
reszletes ismertetése),

- csapadékviz-csatornak, szivargék hidraulikai méretezése,

- teljes miiszaki leiras aktualizalasa, tartalomjegyzék dsszeallitasa

- a védmiivel kapesolatos kockézatelemzés feliilvizsgalata teljes korit

ltemezést (kivitelezés elékészitése és megvalositasa), és az azt alatimaszté

egyeztetések lefolytatasat is magaban foglalva.

5. sz. munkablokk: a kész tervek dokumentilisa, digitalis allominyok készitése (PDF-
konverziok, CD-DVD-re iras)

Sadi



