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EPITESI SZERZODES

amely létrejott egyrészré|

Budapest Févaros Onkormanyzata (torzsszéma: 735638; addszama: 16735636-2-41;
elkildnitett projekt bankszamla: OTP 11784009-15490012-10630000, szekhelye: 1052
Budapest, Varoshaz u. 9-11., képviseli: Tarlés Istvan f6polgérmester} mint megrendelé
{tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél:

Cegnév: EB Hungary Invest Ingatlanfejleszts és Epitsipari K.
Székhely: 1163 Budapest, Maté u. 8.

Bankszamlaszam: 12010855-001 105563-00100003

Adoszém: 13240567-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-725294

kepviseli: Bavar Attila

mint véllatkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)
a tovabbiakban egyitt: Felek

kozott az alutirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

1. A szerzGdés targya és a teljesités hatarideje

1.1, Megrendels, mint ajaniatkérd a Kozbeszerzési Hatésdg Hivatalos Lapjanak
mellékletében KE-10559/2012 szamon megjelent hirdetménnyel unids eljarasrend
szerinti, nyilt kdézbeszerzési eligrast inditott ,,A Févérosi Onkorméanyzat
Viérosligeti Mjégpélya palya és épliletegyiittes rekonstrukcic kivitelezése -
befejezé épitési munkak” targyaban, amely eljarasban az | részfeladat
tekintetében az ajanlati felhivas és dokumentécis, tovabbs az egyéb kézbeszerzési
dokumentumok ismeretében a Véllalkozé ajaniatot nyujtott be. A kdzbeszerzési
eliaras eredményesen zarult, ezért a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2011, évi Cviil.
toérveny (a tovabbiakban: Kbt) vonatkozé rendelkezései alapjan Megrendels jelen
szerzbdessel megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja ,A F&varosi C')nkorményzat
Vérosligeti M(jégpalya pélya és épi]letegy'ﬁttes rekonstrukcio kivitelezése - befejezd
épitési munkak” |I. részfeladatanak (Epitc‘imester-szakipari, belsdépitészeti,
restaurdtori és kérnyezetrendezési munkak) elvégzését a kiviteli tervekben
meghatdrozott tartalom szerintj |. osztalyl mindségben, a vonatkozs jogszabalyok
és a kdzbeszerzési eljaras soran elfogadott vallalkozoi ajanlat szerint.

1.2. A Vaéllalkozo feladatat képezi kiildndsen:

-~ a kiviteli munkalatokkal Osszefluggd kelld gondossaggal torténd elézetes és teljes
kord tajékozédas, a szlkséges informacick beszerzése

- az épltési terllet eldkészitési munkainak elvégzése

- epitesi, felmérési napld folyamatos vezetése

- vagyonvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi kbvetelmények betartidsa as
betartatasa



- folyamatos kapesolattartas a Megrendeltvel és a Lebonyolitéval

- fennmaradé épitémesteri és restauratori feladatok hibatlan teljesitése

- a jelen szerzGdés targyat képezd szolgaltatasok ellatasahoz  sziikséges
segedeszkozok sajat kdltségen t6rténd biztositasa

- avonatkozé jogszabalyokban meghatarozott szabalyok, el6irasok és szabvanyok
betartdsa a szerzédés teljesitése soran

- bontasi és épitési munkak elvégzése

- amuszaki berendezési targyak beszerzése, beépltése

- atadas-atvételi eljaras lefolytatisa

- avegleges hasznalatbavételi engedély megszerzésének elékészitése és a folyamatban

valo kdzremiikodés
- az utd-felllvizsgalati eljarasban torténé kozremikodés és részvétel
- garancialis és szavatossagi igények kezelése
- kézrem(ikddés a kommunikacids feladatok és a tajékoztatas kérében

(A Vallalkozo feladatait részletesebben a kiviteli terv és a m(iszaki leiras hatarozza meg,
amely a kbzbeszerzési dokumentacio részét képezi.)

1.3. Az 1.1 pontban irt kdzbeszerzési eljiaras iratai — kilonds tekintettel az ajantati
felhivasra és a dokumentaciora, a felvildgositas kérésekre és a Megrendeld azokra
adott valaszaira ~ jelen szerzddés elvalaszihatatlan meliékletét kepezik az alabbiak

szerint:
a) ajanlati felhivas és dokumentacié,
b) a kiegészitt tajékoztatasok,
c) Vallalkozé ajanlata.

1.4. Vallalkozé a szerz8dés aldirasaval kijelent, hogy a Létesitményre vonatkozd, a
szerzOdéskotést megeldzd kézbeszerzési eljsrasban a Kivitelezéssel, a valialkozéi
feladatokkal kapcsolatban az ajénlattevék rendelkezésére bocsatott dokumentumokat,
a Megrendel6 kévetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras soran a
kivitelezéssel kapcsolatban tovabbi informacié kérésére vonatkozd lehetbségével
tisztaban volt, minden az ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciot megkapott, a
szerzGdés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magdra nézve kételezdnek

elfogadja.

Ertelmezd rendelkezések:

Projekt: A Vérosliget kapuja (Vérosligeti Mljégpalya palya és épiletegylttes
rekonstrukcija)” ciml, Eurdpai Uniés tamogatassal megvalosuld  kiemelt projekt
(azonositdszam: KMOP-3.1.1/E-2008-0004; helyszin: 1146 Budapest, Olof Palme sétany 5.)
kivitelezési munkaihoz kapcsolodo teljes kérii feladatok valamennyi elemét magaban foglald
bsszefoglald elnevezés.

Létesitmeny: a jelen vallalkozasi szerz8dés targyaban szerepld, a befejezé épitési munkak
1. részfeladatdnak elvégzése eredményeként letrejévd, a Megrendeld kévetelményeinek
megfelelden kialakitott teriilet.

Befejez6 épitési munkék: ,A Févarosi Onkormanyzat Varosligeti MUjégpalya palya és
eéplletegylittes rekonstrukcid kivitelezése - befejez6 épitési munkdk” Gsszefoglald
elnevezése, amely az alabbi részfeladatokat foglalja magaban:



1.részfeladat; pr’témester-szakipari, beistépitészeti, restauratori és
kbrnyezetrendezési munkak

2. részfeladat: Epliletgépészeti munkak

3. részfeladat; Eréisaramu szerelési munkak

4. reszfeladat: Gyengearama szerelési munkak

Lebonyolits: a Megrendeldvel kétstt szerz8dése alapjan a Megrendeld nevében és
érdekében a kivitelezés soran eligr6 személy, aki a beruhazas akadalymentes
megvaldsuldsahoz sziikséges valamennyi intézkedést jogosult megtenni, ennek keretében a
Vallalkozonak utasitasokat adhat.

Projektmenedzser: a Megrendelé munkaterileten  tartézkodé képviselSjeként a
kivitelezés sordn eljgré személy, aki a Vallalkozénak munkaszervezéssel és a
kivitelezési munkak dsszehangoldsdval kapcsolatos koordinacids, organizécios jellegd
utasitasokat adhat. -

Tervez6i miivezetS: a Megrendeldvel Kkatott szerzédése alapjan a Megrendels
érdekében eljaré személy, aki a kivitelezés soran kbzremiikddik a tervekkel
kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasaban, folyamatosan ellenérzi a
Vallalkozo tevékenységét, észrevételezssi és javaslattételi jogkérrel.

Teljesitési hataridé:

Kivitelezés befejezése: a jelen szerzédés alairdsatd! szamitott 80. naptari nap
Miszaki atadas-atvételi eljaras befejezési hatarids (teljesitési véghataridé):
a jelen szerzddés aldirasatd! szamitott 90. naptari nap

1.5.
1.6.

2. AFelek jogai és kotelezettségei

2.1, Véllalkozé kotelezettsége, hogy az altala elvégzett munka eredményeként a
kivitelezés targyat jelentd Létesitményt olyan allapotban adja at, amely minden
reszleteben megfelel a mdszaki lefrasnak, miszaki kovetelményeknek, a Kiviteli
tervnek, valamint az ajaniati felhivas és a dokumentacio eldirasainak a jelen Epltési
Szerzédésben rogzitett hatariddn belil és célnak megfelelen. Megrendeld felhivja
Vallalkozo figyelmét, hogy — tekintettel arra, hogy a befejezé épitési munkak négy
részfeladatban kertltek meghatarozasra - felmertihet annak a lehet6sége, hogy a
munkaterliieten egy iddben tébb Vallalkozs is kivitelezési tevékenységet végez. Ez
esethen a Vallalkoz6(k) kotelesek egymas tevékenységének messzemend
figyelembevetelével, valamint a Projektmenedzser munkaterlletre vonatkozd
organizécibés jellegli utasitasainak betartdsaval a szerzddésekben foglalt
feladataikat elvégezni. Amennyiben Vallalkozé nem valamennyi részfeladat
elvegzésére kot szerzddést, ugy koteles eljarni, hogy feladatai teljesitése soran
egylttimdkédik a kivitelezésben érdekelt egyéb szereplékkel és semmilyen
forméban nem hatraltathatja, vagy akadalyozhatja a t6bbi részfeladat hatariddben
tortend befejezését. Vallalkozo kételes viseini az épitési munka soran bontashdl és
feltarasb6l eredd esetleges tobbletkdltségeket, azokat a Megrendeldre nem
hérlthatja at.

22. Amennyiben a Vallalkkozok) a jelen  Szerz8dés teljesitése  érdekében
projekttarsasagot hoznak létre, gy a Szerzédésben foglalt jogok és kételezettségek
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a projekttarsasag Iétrejsttének idépontjatél a projekttarsasagot ilietik meg, illetve
terhelik. Egyebekben a Kbt. 129. § (1)-(6) bekezdésének rendelkezései irdnyadoak.

23. Vdllalkozé koteles a jelen szerz6dés targya tekintetében tudomasara jutoft
valamennyi adatot, informéacist és dokumentumot az Uzleti titoktartas szabdalyai
szerint kezelni. A Megrendels eldzetes irasbali hozzéjarulasa nélkil azokba
betekintést nem engedhet kilsé harmadik személynek, szakmai publikacidban,
elbadasokban azokat fel nem hasznalhatja,

Utasitasi jog

2.4. Valalkozo a Megrendelé utasitdsainak és érdekeinek megfeleléen, annak
érvenyesitésével, megdvasaval kiteles eljarni tevékenysége soran. Vallalkozé csak 2
Megrendeld, illetve a Lebonyolitd erre felhatalmazott kepviseldjétsl fogadhat el
utasitast. Emellett a Vallalkozé minden esetben koteles eleget tenni a Megrendel6
kepviselbjeként eljaré és a munkaterGisten folyamatos lellegge! jelen lévé
Projekimenedzser munkaszervezéssel és a Kivitelezési munkak Osszehangolasaval
kapcsolatos koordinacios, organizacids jellegli utasitasainak.

2.5. Ha a Megrendels képviseldje, a Projektmenedzser, illetve Lebonyolité célszertitien,
szakszer(tlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Vallalkozé kételes a
Megrendelt erre Irasban figyelmeztetni.

Munkateriilet

2.6. A Véllalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallaldsahoz szlikséges
mértekben megvizsgalta. Vallalkozé a munkaterileten korabban elvégzett kivitelezési
munkakat mennyiség és mindség tekintetében is megvizsgalta, a rendelkezésére
bocsatott ideiglenes hasznalatbavételi engedeélyben foglaltakat tudomasu) vette.

2.7. A Vallalkoz6 az épitést zavaré kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti
korilményeket az elvarhatod gondossaggal tanuimanyozta, és a szerzidést ezek
ismeretében koti meg. A Vallalkozé a kivitelezés sorén kilonds kériiltekintéssel
koteles eijarni a kézparki és épitett kdrnyezet megdvasa érdekében,

2.8. A Villalkozé a szerzédést a munkaterilet teljes ismeretének tudataban ko, igy jelen
szerzodes alairasatol a munkaterilet hasznalataval Osszefliggd tobbletkditségi igényt
a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

2.9. A Megrendels kételes a munkateriiletet Vallalkozé részére a szerzédés aldirasats|
szamitott 1 munkanapon belltl 4tadni, Vallalkozd pedig a munkaterlletet kédteles
atvenni. A Felek a munkateriilet dtadasaré! jegyz6kdnyvet vesznek fel,

2.10. Megrendeld mindennem feleldsségét kizarja a Vallalkozo aital a munkateriiletre vitt és
ott elhelyezett gépek, berendezések, anyagok, munkaeszkbzok tekintetében. A
munkaterdiletet Vailalkozé sajat koltségén koteles olyképpen elhatarolni, hogy az élet-
és balesetvédelem kbvetelményeinek megfeleljen és oda illetéktelen személyek ne
léphessenek be.

2.71. A munkaterillet 6rzésérdl a kivitelezés teljes idétartama alatt a Varosligeti Mtijégpalya
intézmény gondoskodik.

Vallalkozo koteles betartani és alvalialkozsival betartatni a munkaterliletre, az épltési
terlletre, tovabba a kivitelezéssel Osszefliggd idegen ingatlanra (jarda,



kézmivezeték, eplilet, stb.) vonatkozs tlzvédelmi, vagyonvedelmi, munkavédelmi és
kdzlekedési szabalyokat, kiilénds tekintette a kalfoldiek munkavéllalaséra vonatkozs
Jjogszabalyokat,

Vallalkozo koteles betartani, betartatni és ellendrizni a hatalyos Munka Torvénykényy
rendelkezéseit és a kapcsolodo jogszabélyi eidirasokat sajat és alvallalkozéinak
munkavélialdira vonatkozoan, Véllalkoz6 kételes betartani 4/2002. (11.20.) SzCsM-
Elim egyiittes rendelet vonatkozé elSirasait, az épités munkahelyeken és az épitési
munkafolyamatok soran megvalositands minimalis munkavédelmi kdveteiményekral
vald  rendelkezések értelmében biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort
alkalmazni,

kételes gondoskodni a karokozas, sériilés haladéktalan helyredllitasars!, Kijavitasarsl,
tovabba az épitkezésen dolgozé jarmiivek altal okozott k6z0ti szennyezések azonnali
megtisziitasars!, eltavolitasarsl, Ez utébbi esetben koteles beszerezni és atadni
MegrendelSnek a Kkarosodott épitmény tulajdonosainak a telies helyresllitas
megtortentérd! szold nyilatkozatat is.

2.12. A Vdllalkozé biztosftan kételes azt, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége
soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és effolyd vizszennyezés ne haiadja meg a
jogszabalyokban eldirt hatarériékeket. A Vallalkozéd kételes megszerezni a hétvégi
munkavégzésekhez a kerileti Polgarmesteri Hivataltél a ~Csendrendelet”  aldli
felmentést, és annak koltségeit Vallalkozo kdteles viselni,

2.13. Véllalkozé a munka végzése soran kiteles képzett és tapasztalt vezetdket, iranyitokat

alkalmazni, tovabba szakképzett, betanftott és segédmunkaerét biztositani, amely jelen
szerzédéses kotelezettségei megfelelé teljesitéséhez és idében torténd elvégzéséhez

szikséges,

2.14. A Véilalkozo kételes meghatalmazott képviselsjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele
szerzédéses kapcsolatban lévé barmely mas személyt haladéktalanul
eltavolitani és masik, a Megrendels altal jovéhagyott személlyel pétolni, ha a
Megrendelé azt feladatai ellatasara alkalmatlannak itéli és a kifogésokat kellgen
indokolva az okokat megnevezve, errél a Vallalkozét irasban értesiti.

Tajékozodasi, valamint tajékoztatasi jog és kotelezettség

2.15. Megrendeld jogosult a beruhazas teljes idészaka soran g megvaldsuldsrél, vagy egyes
konkrét kérdésekrd| tajékoztatast, felvilagositast kérni. Vallalkozé ésszerii hatéridén
belill kdteles azt megvalaszoini.

Vallalkozé koteles tlrni Megrendeld altal szilkségesnek tartott és a jogszabalyokban
meghatarozott ellenérzések elvégzését,

‘

2.16. Megrendel6 képviseldje, megbizottja, kilénssen 3 Lebonyolitdé a munka végzését
barmikor megtekintheti. Vallalkozo thrni koteles Megrendeldnek vagy az altala
feliogositott személynek e szerz8dés barmely részletére iranyuld ellenérzését.

2.17. Véllalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos targyalasok, kooperacios és rendkivali
értekezletek idSpontjaré! a Megrendel6t és Lebonyolitét minden esetben kellé idében
koteles  értesiteni, megjeldlve azokat a kérdéseket, amelyekben varhatdan a
Megrende!d allasfoglalasa szlikséges.



2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Vallalkozé hetente kotelezéen tart kooperacios értekezletet, amelyen Megrendels,
iletve a Lebonyolits jogosult részt venni, Az egyes kooperacidkrdl a Lebonyolité
képviselje jegyz6kényvet készit, amelyet Vallalkozé képviselbje - esetleges
észrevételei kiegészitésével - kiteles alairni.

Ha egyes munkarészeket a Véllalkoz6 beépit (eltakar), koteles a Megrendelét és
Lebonyolitét az ellendrzés érdekében elézetesen - megfeleld idében, de legalabb 72
oréval kordbban - a beépitésrd! irasban ertesiteni, megfelels Kepi dokumentacidval
elltva,

MegrendelS kételes a Vallalkozét kellé iddben tajékoztatni minden, a jelen szerzédés
targya tekintetében lenyeges kérilményré, véltozasrél, dontésrél,

Ha a Vallalkozé a munkavégzés soran a téle elvarhatd dsszes intézkedést megtette,
€s ennek ellenére a beruhazas elhlzodasa eldrelathatova valik, Ugy errdl koteles
Megrendeiét irasban, a tudomasra jutastol szamitott 1 munkanapon bell tajékoztatni.
A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a keésedelem okat, valamint a késedelem elére
lathatd idStartamat, illetve a késedelem minimalizélasa érdekében megtett vagy
megteendd intézkedéseket.

Véllatkozé a beruhézas telies idStartama alatt a hatalyos jogszabélyokban eléirtak
szerint és hataridére koteles elkésziteni a szlkséges statisztikai és egyéb jelentéseket,
dokumentumokat,

Epitési és felmérési naplé

2.23.

2.24,

2.25.

A Vélialkozé a munkaterlet atadas-atvételétd! kezdve épltési naplét (tovabbiakban:
naplo) koteles folyamatosan vezetni az épitbipari kivitelezésj tevékenységral szolé
181/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és folyamatosan az eplitkezés helyszinén
tartani.

A szerzédé felek a naplébejegyzésre meghatalmazott szemeélyek nevét kitelesek a
napiéban feltiintetni,. A napldban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak. A napléhoz csatolni kell
a Megrendelé ellentrzési jogositvanyait érinté iratokat, meliekleteket. A napléra
vonatkozo elbirasok megsértése sllyos szerz8désszegésnek mindsil és a szerzGdés
azonnali hatalyt felmondasat vanhatia maga utan, ha korabban mar egy izben a
Vallalkozdt ez Ugyben a Megrendels, vagy a Lebonyolitd kepviselsje megfelels
teljesitésre szdlftotta fel.

A Megrendel6 tervezdi miivezetést biztosit. A tervezdi mivezetd naplobejegyzései
csak a Megrendeld képviselbjének ellenjegyezeésével érvényesek. A Vallalkozé a
bejegyzésekre harom munkanapon belll a napléban kételes vélaszolni. Alvallalkozéi
napldk a Vallalkozé feleldsségi kérébe tartozéan hasznéihatoak, de bejegyzései a
Megrendel§ felé nem joghatalyosak.

A Vallalkozé a naploban kételes a szerzédés teljesitésének lényeges kéraiményeird! a
Megrendelét a Lebonyolits utidn tajékoztatni &s 6t a szlikseges intézkedések
megtetelére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Vallalkozé kételes a haladékot nem tlrS értesitést a Megrendelével naplébejegyzésen
tulmenden is azonnal - révid Gton (e-mailen ésfvagy telefaxon) - kézoini és ezt a
napléba bejegyezni.
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2.26. A Vdllalkozé felmérési naplot kdteles vezetni. A felmérési naplonak jol kovethetdnek

kell lennie, alkalmasnak arra, hogy abbdl a teljesités igazoldsahoz sziikséges
mennyiségek tételesen ellendrizhetéek legyenek a késdbbiekben.

Mindségi kdvetelmények

2.27. A Vallalkozd a kivitelezés folyaman kételes betartani a kiviteli tervdokumentacioban

2.28.

2.29.

megfogalmazott ditaldnos és minéségi kovetelményeket. Vallalkozo telies egészében
felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési modszerek megfeleld minbségéért,
valamint barmilyen rendellenességre kételes a Megrendel6 képviselSjének figyelmét
felhivni.

A beruhazas soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és rendeletekben elsirt
mindsitéssel rendelkezd anyagok, szerelvények, stb. hasznalhatok fel, melyeket
Vallalkozé koteles hitelt érdemliéen igazolni, illetve ezekért a Vallalkozo szavatossagot
valilal.

A Vallalkozonak biztositania kell azt, hogy [. osztalyd mindségi szintli anyag és
gepészet beépitése mellett a lehetd leggazdasdgosabb (zemeltetést biztositd
technolégiai eszkdzok és anyagok kerliljenek alkalmazasra.

Ha a Vallalkkozé a dokumentacidban leirt anyagokat, miszaki berendezéseket - az
idSben valo megrendelés igazolasanak megtdrténte ellenére - beszerezni nem tudja,
ugy Megrendeld elSzetes egyetértése és jovahagydsa utan jogosult azokat idében
beszerezhetl, azonos miszaki paraméter( és hasznalati értékli mas anyagokkal,
miszaki berendezésekke! helyettesiteni. A valtoztatas miatti esetieges t6bbletkéliség
Vallalkozdt terheli és a teljesitési hatarid6t nem veszélyeztetheti.

Hulladékgazdélkodas

2.30.

A bontas soran keletkezd veszélyes hulladékok kezelési- és eltdvolitdsi szabalyait,
melyeket az épitési engedély és tervdokumentacid eléirt, Vallalkozdnak be kell tartania
és alvallalkozoival be kell tartatnia. Ezek szerint a veszélyes hulladékok gyUjtését
szelektiven, elkllonitetten, keveredés- és kidmlés mentesen kell elvégeznie az erre a
célra egyertelmien Kkijelolt gydjtbedényben. A veszélyes hulladékot a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen ,Sz" jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkezd
szallitéval kell elszallittatnia és ennek befogadaséara vonatkozo érvényes engedéllyel
rendelkezdé kezeld tarsasagnak atadnia.

Az elszallifott veszélyes hulladékrél az elszallitdnak nyilvantartast kell vezetnie, a
huiladékok mennyiségét épftési napléban kell feltlintetnie.

A tevékenység soran a zajterhelési eléirasokat be kell tartania és térekednie kell a
minél kisebb zajszint elérésére.

A bontasi tevekenység befejezését kovetben el kell készitenie a ténylegesen
keletkezett hulladékokrol az épiiési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl szold 45/2004.(VHL.26.) BM KvWM egylittes rendelet melléklete szerinti
épitesi hulladék- nyilvantarté lapot. A hulladékot kezel6 atvételi igazoldssal egyttt a
hulladék-nyilvantartd lap a Megrendeld felé készitett atadasi dokumentécio részét
képezi.

A targyi ingatlan kdrnyezetébdl Vallalkozo kételes a tevékenysége soran keletkezett
épitési hulladékot, maradék eépitdanyagot elszallitani, mindennem{ szennyezddést
eltavolitani, a kdmyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a
kdmyezetben ssetlegesen okozott karokat megszintetni,



Atadas-atvétel

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

Véllalkozé a 2.32. pontban foglaltaknak megfelelden kételes a miiszaki atadas-atvételi
eljdrast akként kezdeményezni, hogy az legkésdébb az 1.5. pontban megjeldlt teljesitési
hatéridében megkezdtdhessen. Ezt kovetben koteles az eljarast folyamatosan,
megszakitas nélkil végezni és az 1.6. pontban eléirt hataridében befejezni.

Abban az esetben, ha az atadds-atvétell eljdrds hidny- és hibamentesen az 1.6.
pontban meghatarozott atadas-atvételi eljdras befejezési hataridejében befejezédik, a
teliesités szerzbdésszerl. Ennek hianyaban beallnak a szerzédésszegés
jogkovetkezményei.

Vallalkozd a kivitelezés befejezését kovetben kételes a miszaki atadas-atvételi eljarast
(Gzembe helyezési eljarast) el6késziteni és kezdd idSpontjarél Megrendelét és
Lebonyolitdt 7 nappal kordbban irdsban értesiteni. Megrendel6 kitelessége a miiszaki
atadas-atvételi eljarasban résztveviok dsszehivasa.

A miszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Viallalkozé a megfeleld
mindségi és egyéb bizonylatok, jegyz&kdnyvek alapjan a mindségtanusitasi
dokumentaciét, valamint atadasi dokumentaciét a Megrendeld részére 3 példanyban a
miitszaki atadas-atvételi eljarés megkezdése elétt 7 nappal kordbban atadta és a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Megrendeld hozzajarult.

Az atadasi dokumentacionak minimalisan tartalmaznia kell
» a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak muiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
épitési napldok masolatait,
a kézremiikodd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,
a minéségtanusitasi dokumentacidt,
minbségtanusitasi jegyzokdnyveket,
mérési jegyzdkdnyveket,
szUkséges mindségvizsgalati jegyzékdnyveket,
nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait,
tervezéi, tervezbi mivezetdi és kivitelezdi nyilatkozatokat,
hulladék nyilvantartd lapot, hulladék atvételi nyilatkozatot,
a beépitett gépek, berendezések gépkdnyveit, szlikseg szerinti hatdsagi
engedélyeit
= hatOsdgok elbzetes véleményét
« okiatasi jegyzBkonyveket
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Barmilyen rendellenesség esetén Vallalkozd koteles sajat kdliségén a javitdst vagy
cserét azonnal elvégezni.

Megrendeld a Lebonyolitd kdzrem(ikodésével a miiszaki atadasi-atvételi eljaras sorén
megvizsgédlia a VallalkozOtdl atvett atadasi, megvaldsulasi dokumentécidt és a
teljesités szerzddésszerliségét. JegyzOkdnyvben rdgziti a felfedezett hidnyokat,
hibdkat, a hibas munkarészekro esd kdliségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossédgi igényeket. Megrendeld az &tadds—atvétell
jegyzékonyvben nyilatkozni koteles a szerzbdés teljesitésének elismerésérd!, vagy az
elismerés megtagadasardl.

Véallalkozo koteles az atadas-atvételi jegyzbkdnyvben megallapitott hibakat,
hianyossagokat sajat koltségén kijavitani. A kijavitas az 1.6. pont szerinti miszaki
atadas-atvételi eljaras befejezési hataridén belll kétbérmentes, amennyiben azonban a
kijavitas az atadés-atvételi eljards befejezési hatéridején Ul fejez6dik be, Ggy a



2.37.

Vallalkozd - komplett teljesités hidnydban — kotbér fizetésére koteles a jelen
szerzbdésben foglaltak szerint.

Felek a miszaki atadas-atvételi eljards befejezésétd! szamitott 12. hénap elteltével
uto-fellilvizsgalati eljarast tartanak. Az utd-fellilvizsgalati eljaras megszervezése,
elbkészitése és lefolytatdsa Megrendelé kételessége, mely folyamatban Vallalkozé
koteles megfeleld szaktudassal és felhatalmazéssal rendelkezd szakemberekkel
kézremdkoddni,

Epitési-szerelési biztositas

2.38.

2.39.

2.40.

A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerz6désben vaiialt tevékenységéért a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig.

A Vallalkozé koteles a Megrendeldét minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és
Koveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik személynek
a Vallalkozé vagy alvéllalkozdja magatartdsaval (tevékenységevel, mulasztdsaval)
okozoft személyi sérlilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethets
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozd feleléssége e kérben
meghaladhatja a vallalkozdi dij dsszegét.

Vallalkozd legkésdbb a szerztdés alairasaig koteles a nettd vallalasi dijnak megfelel®
Ft/év érték(i biztositast kdtni (mely magéba foglalja a kivitelezési munkalatok sorén
harmadik szemelynek okozott karok megtéritését is).

Az opités-szerelési biztositasi szerzddeést a konkrét beruhazasra nevesitve kell
megkétni, illetve a meglévdt kiterjeszteni, és azt a szavatossagi felel§sség teljes
id6tartama alatt folyamatosan fenn kell tartani.

A biztositast gy kell megkdtni, illetve atalakitani, hogy az esetlegesen felmerlilé karnal
a Vallalkozé Bnrésze nem haladhatja meg a biztositd altal elismert kardsszeg 10 %-at.

Az épitési-szerelési biztositasi szerzédés két fejezethdl ali: vagyonbiztositas és
felelOsségbiztositas.

A biztositdsnak ki kell terjednie:
* aszerzfidés teljesitésébdl kovetkez6, a szerzédésen kivil okozott karokra,
e harmadik személyek személyi sérliléseire és {argyrongalasi karaira,
¢ kereszt-feleldsségbiztositasra a Vallalkozd és a Megrendeld részére az
alvallatkozdkra is kiterjesztve,
s az épitési szerzédésben meghatarozott jotallasi idoszakra (fedezet kiterjesziés),
amennyiben garancidlis jelleglG hibabdl barmilyen kar keletkezik,
¢ {izemi baleset felelbsségbiziositasra
* g Vallalkozd és az Osszes alvallalkozo alkalmazottaira,
* a Megrendelé és a Lebonyolitd képviselbire

Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi szerz8désben foglaltaknak, az
a szerzbdés megszegésének mindsill és a szerzédésszegés kévetkezmenyeit vonja

maga utén,

A Vallalkozé kommunikaciés jogai és feladatai a tajékoztatas kdrében

2.41.

A Vallalkozd koteles minden segitséget megadni a Megrendelé altal a projekt
kommunikacios feladatainak ellatasaval megbizatt agynokségnek  és
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2.42.

2.43.

2.44,

2.45,

2.46.

2.47.

3.1.

Projektmenedzsernek a projekttel kapcsolatos, kozérdeklddésre szdmot tartd
informacick atadasaval, téjékoztatasban részt vevs szakember biztositasaval, valamint
az elbzetes egyeztetések alapjan munkateriilet biztositasaval a tajékoztatd eszkszok
elhelyezése vagy sajtdesemények rendezése céljabol.

A Viallalkkozd maga is folytathat kommunikacios tevékenységet a projekttel
kapcsolatban, de ez csak a Megrendelé képviseletében eljaré Projektmenedzser,
illetve a Megrendelé &ltal megbizott (gynokség elézetes irasos jévahagyasaval
torténhet. Minden olyan sajtonyilatkozat és projekitel kapcsolatos nyilvanos
allasfoglalas, amely nem az el6zéekben leirt feltételeknek megfelelden térténik,
szerzédésszegésnek mindsil.

A kommunikécios tevékenység soran be kell tartani az ,Uj Szeéchenyi Terv - Arculati
Keézikényv" c. dokumentum (mely mindenkori aktudlis valtozata ‘megtalalhatd a
www.nfu.hu infernetes honlapon), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség altal
keszitett, a Megrendel6 altal elfogadott és Vallalkozd szamara atadott kKommunikacios
stratégia elbirasait,

A Vallalkozo nem szamolhat fel kdltséget a projekttel kapcsolatos sajat kommunikacids
tevékenységéért. A munkaterileten elhelyezett tajékoztatd eszkdzok, illetve az ott
megrendezett nyilvanos rendezvények kapcsan nem léphet fel kéltségigénnyel (pl.
akadalyoztatas cimén).

A Véllalkozd Kkoteles hetente beszamoini a projekt aktualis &lldsardl, hogy az
Ugyndkség a tajékoztatdsi munka soran a valbés helyzet ismeretében végezhesse
munkajat.

A Vallalkozd kételes olyan szakembert biztositani, aki az tgyndkség szakmai
segitségével részt vesz a téjékoztatasi munkaban: segit megvalaszolni a sajto vagy a
lakossag altal feltett kérdéseket és szikség esetén nyilatkozik a projekt aktualis
kérdéseirdl.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség az 4ltala készitett és a Megrendeld altal jovahagyott
kommunikacios stratégiat, valsagkommunikacios terveket, esemeényekhez kapcsoldds
forgatokonyveket megosztja a Véllalkozéval.

3. A szerz§dés teljesitése

E szerz8des szerinti kivitelezés az 1. pontban megjeldlt feladat hibatlan és
hianymentes miszaki 4tadas-atvételével teljesti, a kovetkezd kéveteimények egyiittes
megvaldsulasa mellett.

~ a kivitelezési munkak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio alapjan, 1.
osztalyd minéségben, az érvényes magyar szabvanyoknak és el8irdsoknak
megfeleléen hiba- és hidnymentesen, rendeitetésszer(i hasznalatra alkalmas
dllapotban elkészliltek,

- a vallalkozas targyat képezd feladatok teljes ataddsi dokumentaciéjat, beleértve a
gepek, berendezesek gépkdnyveit, garancia leveleit, a berendezési leltart, 8sszesitett
leltarjegyzéket, a nyilatkozatot, melyben Vallalkoz6 igazolja és szavatolja a hatalyos
szabvany szerint eléirt minGsitéssel rendelkezé anyagok, felszerelések felhasznalasat,
a nyoméasproba merések és a probalizem jegyz8konyveit Vallalkozd jegyzék szerint 2
példanyban atadja Megrendeitnek,

-a Vallalkozo a joteljesitési biztositékot a Megrendels rendelkezésére bocsatotta,
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- Vallalkozé az atadas-atvételi eljdras lezérasdig 4tadja a haszndlatbavételi engedély
megkérésehez minden sziikséges hatésagi megfeleléségi nyilatkozatot, kézmi
hozzajarulast a Megrendetonek E dokumentumokat az atadast megelézéen Véllalkozé
kételes a KOl-nek és mas szakhatosagoknak bemutatni és jegyzékényv formajaban
elézetesen jovahagyatni.

3.2. Megrendel§ eldteljesitést elézetes egyetértése esetén elfogad.

4. Koéthérek

4.1, A Vallatkozd a jelen szerzddés 1.6. pontjaban rogzitett hataridé elmulasztasa esetén
a keésedelemmel erintett naptéri naponként a netté vallalasi dij 0,4%-anak megfeleld
mértékl késedelmi kotbér fizetésére koteles, melynek felst hatara a nettd vallalasi dij
10%-a.

4.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozd a hiba kiklszoboléséig terjedd idére naptari

naponként a nettd vallalasi dij 0,1 %-anak megfeleld mértékl hibas teljesitési kétbér
megfizetésére koteles, amelynek felsd hatara a nett6 vallalasi dij 10%-a.

5. A vallalasi dij

5.1. A Felek a jelen szerzddésben rbgzitett valamennyi feladat ellenértékeként a vallalasi
dijat, (a szerzbdés mellékletét képezs tételes koltségvetéssel alatamasziva) az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

Epitdmester-szakipari, belstépitészeti, restaurdtori és kdmyezetrendezési munkak:
netto 50.468.2486,-Ft

+ Afa” 13.626.426,-Ft
Osszesen: 64.094.872,-Ft
azaz Hatvannégymillid-kilencvennégyezerhatszdzhetvenkettd forint.
Az AFA befizetSje az AFA Tv. 142.8. (1) bek. a) pontja alapjan a Megrendels.

*Az adé6fizetési kdtelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke!

5.2. A véllalasi dij fedezetet nyQjt mindazon elvégzendd munkakra, melyek a szerzbdes
targyat képezik, valamint ezen tdlimenden tartaimazza a Létesitmény rendeltetésszer(
hasznalatdhoz szilkséges, valamint az illetékes hatdsagok &ltal elrendelt dsszes
munkék, anyagok és engedélyek ellenértékét. Tobbletmunka elszamolasara Vallalkozo
nem jogosuit. Pétmunkét csak akkor végezhet a Vallalkozé, ha azt megelézden a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatérozott hirdetmény nélkili trgyalasos eljarast
a Megrendel6 lefolytatta.

A kivitelezés targyaért fizetett vallaldsi dij tartalmazza a Szerzddés szerint elvégzendé
munkak teljes kdltségét és magaban foglalja a miszaki tartalom altal eldirt minéségben

-



6.1.

6.2.

6.3.

térténd megvaldsitdsahoz szilkséges Gsszes, a koltségvetésben kilén meg nem jelsit
egyéb jarulékos koltségeket, igy kildndsen:

a befejezési hatariddig varhato arvaltozédsok kihatasai,

a szakfelligyeletek biztositadsaval kapcesolatos koltségek,

anyagbeszerzesi koltségek,

szallitasi, deponalasi, lerakéhelyi kéltségek,

atkalmazotiak bér kdltségei és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, haszndlati és javitasi koltségei,

kiildnleges kérlilmények, akadélyoztatas miatti tébbletkdltségek,

kdrnyezetvédelmi és ahhoz kapcsolddd tobbletkdltsegek, a bontasi valamint a

veszélyes hulladékok elszallitasaval, elhelyezésével kapcsolatos koltségek,

szabadalmi és licenc dijak,

jotallasi, szavatossagi kételezettsegbo! fakado tobbletkditségek,

helyszini adottsagok és kdrlimények miatti tobbletkdltségek,

a kivitelezéshez szilkséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb

kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel,

hozzajarutasokkal (pld. forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési, stb.)

kapcsolatos koltségek,

banki kbltségek és dijak,

hatésagi szabalyok megsériése miatti birsagok dijai,

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirdsokban, valamint a

mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és merési, valamint mindsitesi

koitségek,

e harmadik fél altal végzett garancidlis mérések (flggetien mindség-ellendrzés,
geodéziai ellenérzés) kéliségei,

s eljarasi koliségek, illetékek,

e hétvégi és éjszakal munkavégzés miatti tobbletkditsegek,
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tobb vallalkozé esetén az egylttmiikddési koltségeket,
az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzddés teljesitéséhez
szlkséges jarulékos koltségek (pl. behajtasi engedély kdltsége).

6. Fizetési feltételek

A Vdllalkozd a véllalasi dijrdl a jelen szerzédésben foglaltaknak megfeleléen 1 db
sz&mlat jogosult benydjtani.

A szamila benyUjtésanak feltétele Megrendeld illetve a Lebonyolité teljesitésigazolasa,
a szikséges és el6irt mindségtanisitvanyok és mubizonylatok, valamint a hatésagok
megfeleldségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiértékelése. A teljesités igazoldsa oly
madon toriénik, hogy a felek a sikeres miszaki atadas-atvétel lezaradsardl teljesités
igazold jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben régzitik a jelen szerzddésben
rogzitettekhez képest a Vallalkozo teljesitését (miszaki teljesitést). A felek altal alairt
teljesitést igazold jegyzdkonyv a szamlazas alapja.

A Vallakkozénak a Megrendeldvel, illetve a Lebonyolitéoval a benyGjtandé szamia
impurumat ellendriztetni kell.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a benyUjtott szamia miszaki hatterét,
valamint a szamlakidllitds formai kdvetelményének vald megfelelést sajat maga is
megvizsgalja, amennyiben barmilyen hidnyossagot vagy hibdt észlel, a szamia
kifizettetését csak azok teljes korl rendezését kdvetben inditia meg. A kijavitést
kodvetden a Kkifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.



68.4. A szamla beny(jtasanak feltétele a 6.2. pontban foglaltak teljesitése mellett a
joteljesitési biztositék egyidejl rendetkezésre bocsatasa.

6.5. A szamldt Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Véroshaz u. 9-11.)
nevére és cimére kell kiallitani 3 példanyban. A szémidra minden esetben ra kell
vezetni az uniés tamogatas szerinti azonositd szamot: KMOP-3.1,1/E 2008-0004.
Mellékletként csatolni kell a miszaki ellendr &ltal ellenbrzétt és leigazolt
teljesftésigazolast, illetve a munka elvégzését igazolé atadas-atvételi jegyzokonyvet is.

6.6. Amennyiben a Valialkozd a szerzédés teljesitéséhez alvallalkozdt vesz igénybe, Ugy a
Megrendelé a 306/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdéseben rogzitett
szabalyok szerint kdteles az ellenszolgéltatast teljesiteni.

6.7. Megrendel6 a Ptk. 328. §- 4ban meghatarozott engedményezési és tartozasatvallalési
jogot kizérja.

6.8. A Kbt 131. § -a szerint a Véllalkozd szerz6déskotéskor kozdit erre iranyuld igénye
esetén a szerzddésben foglalt telies ellenszolgaltatas § %-anak megfeleld dsszeg
2523412 Ft- azaz Kettdmilid6tszazhuszonharomezer-négyszéztizenketté forint
elélegre jogosult. Megrendeld az elbleg kifizetését legkésbb az épitési munkaterllet
atadasat kovetd 15 napon bellll banki atutalassal teljesiti a Vallalkozé Raiffeisen
Bankndl vezetett 12010855-001105563-00100003 szamu bankszamldjara, ,dijbekérd”
alapjan.

6.9. Megrendelo késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozonak a Ptk. szerinti kamat jar.
7.  Hibas teljesités, jotallasi és szavatossagi feltételek

71. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a jelen szerzidés alapjan altala megvaldsitott
Létesitmény a teljesités idépontjaban nem felel meg a jogszabalyi eldirasoknak vagy a
szerzédésben meghatarozottaknak.

Ez esetben a Megrendelé elsdsorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést
(a szolgdltatas Ujbdli teljesitését) kovetelhet.

7.2. A Lebonyolito allasfoglalasa alapjan bizonyitottan a Vallalkozd felelésségi kbrébe
tartozé hibak kijavitasat — amennyiben az id8jaras a javitasi technologiat lehetdve teszi
— a lehetd leghamarabb azaz:
- a kivitelezés idészaka alatt 24 oran belll,
- a miszaki atadas-atvételt kovetden, a jotalidsi idészak sorén a bejelentést
kévetd 48 oran belll
megkezdi és miszakilag indokolt idStartamon belill befejezi.

7.3. Ha a Vallalkozo a kijavitast, illetve a kicserélést (a szolgaltatas Gjboli teljesitését) nem
vallalja, vagy annak a jogszabalyi elGirascknak, a 7.2. pontban régzitett hataridében
vagy a Megrendeld elvarasainak megfelelden nem tud eleget tenni, a Megrendeld -
valasztasa szerint — megfelelé arleszailitast igényelhet vagy eléllhat a szerzédéstol.

7.4 Ha a Vallalkozd a kijavitast megfelelé hatéaridore nem vallalja, vagy nem végzi el, a
Megrendelé a hibat a Vallalkozo kéltségére maga kijavithatja, vagy mas szemellyel
kijavittathatja, s ezen idbpontig az ellenszoigaltatas aranyos részét visszatarthatja,
iletve a szamla teljesitése utan vonatkoz6 koltségeit a szamlaban érvényesitheti.

75. A szavatossagi kotelezettség teljesitésével es a szerzbdésszerd  allapot
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7.6.

7.7.

7.8

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

megteremiésével kapcsolatos koltségek - ideértve killdndsen az anyag-, munka- és
tovabbitasi koltségeket - a Vallalkozot terhelik.

A Megrendelé a hiba felfedezése utan a legrévidebb iddn belll kételes kifogését a
Vallalkozoval kozdini, illetve szavatossagi jogait érvényesiteni. Nem szamit bele az
elévilési idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a Megrendeld a dolgot nem
tudja rendeltetésszerlien hasznalni. A szavatossagi jog érvényesithetségének
hatarideje a dolognak vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén a

- kicserelt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként

jelentkezé hiba tekintetében a csere vagy javitas idépontjatol szadmitva Ujbél kezdddik.

Ha a Megrendel6 igényét menthetd okbdl nem tudja érvényesiteni, (igy kuldndsen, ha
a hiba jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva hataridén belll nem volt
felismerhetd), a szavatossagi jogok érvényesitésének hatarideje tarids hasznalatra
rendelt dolgoknal 3 év, de ha a jogszabaly kotelez6 alkalmassagi idét allapit meg, a
szavatossagi igény érvényesitésére ez a hataridd az irdnyadd.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén Kivll a megrendeld a hibas teljesitésbhdl eredd
karanak megtéritését is kdvetelheti a karterités szabalyai szerint.

Vallalkozét az altala elvégzett munkak tekintetében jogszabaly szerinti jotallasi-, és
szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozd jotaliasi kdtelezettsége nem terjed ki
azokra a hibakra, amelyekré! a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités
utdn keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat vagy karbantartds elmulasztasanak
kovetkezményeként.

A Villalkozé a szerzédésben foglalt valamennyi munkara 60 hénap teljes kor( jotallast
vallal, valamint a j6tallasi koételezettségein tllmenden ala van vetve a kotelezb
alkalmassagi idé"-re vonatkoz6, egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyokban,
rendeletekben foglalt elbirasoknak, Ugymint a 12/1988.(Xi1.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM egyliites rendelet vonatkozo rendelkezeseinek.

A jotdllési, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat Megrendel
haladéktalanul a Véllalkkozd tudomésara hozza, a Vallalkozd pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kikUszébdini.

Konstrukcios hiba esetén a Vallatkozd koteles a Megrendelé kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat
kéltségére kijavitani, vagy kicseréini, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos Kkonstrukcidjuaknak
bizonyultak, és hasonldé meghibasodasuk feltételezhetd.

A kételezé alkalmassagi idén beltl a Vallatkozo a vallalt jétallast iddn td a Megrendel6
altal bizonyitottan a Véllalkozé felelésségi korébe tartozd hibdk kijavitdsat -
amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgiat lehetévé teszi - 8 napon belll megkezdi
és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozo értesitésével a Vdllalkozo terhére a munkat massal elvégeztetni.
Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

Amennyiben a Vallalkoz6 a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeit neki felrohatdan

késedelmesen vagy hibasan teljesiti és ebbdl eredben Megrendeldnek — barmely
formaban — kara szarmazik vagy szarmazhat, Vallalkozo kételes ennek megtéritésére.

8. Biztositékok
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8.1.

Vallatkozé e szerzbdésben foglalt valamennyi kotelezettségének maradéktalan

teljesitéséért a teljesités idépontjaig fennalidan a nettd vallalasi dij 5 %-dnak megfeleld

dsszegli megvaldsulasi biztositékot vallal. A garancidlis id8szakban a garancialis
kttelezettségei nem, vagy nem megfeleld teljesitése esetére, az utd-felllvizsgaiati

eljarasban a garancidlis hibdk, hianyossagok megsziintetésének Megrendeld aital
elismert befejezéséig a nettd vallalasi dij 5 %-anak megfeleld osszegl joteljesitési

9.1.

biztosftékot vallal. A Vallalkozo a biztositékokat a Kbt. 126. § -ban foglaltaknak
megfelelden valasztasa szerint teljesitheti.

9. A szerz6dés megsziinése, szerzédésszegés, a szerzédés modositasa

Megrendeld a szerz8déstél barmikor eldlihat, koteles azonban a Vallalkozénak

az elallasig végzett munka ellenértékét és a Vallalkozonak esetlegesen felmertilt kérat
megteériteni.

8.2

8.3.

9.4,

A Vallalkozé szerzédésszegést kdvet el, ha

o késedelmesen teljesit

e hibasan fteljesit, mert a Létesitmény nem felel meg a kiviteli
tervdokumentaciéban és a vonatkozd engedélyekben foglaltaknak, valamint a
teljesitéskor a  térvényben és e  szerzGdésben  meghatarozott
tulajdonségoknak és rendeltetési célnak,

o aszerzidés ellehetetlentl olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds

* a jelen szerzbdésben foglalt egyéb kotelezettségeit nem vagy nem a

szerzbdésben rogzitettek szerint teljesiti

A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatélyd felmondasara, ha a Vallalkozo
a Megrendeld irasbeli felszélitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hatériddn belll vagy
ismételten szerzddésszegést kdvet el.

A Megrendelé e pontban meghatérozott jogait a szerzédes még nem teljesitett
részére, vagy ha a szerzGdés mér teljesitett részei a tovabbi kdtelezettségek
teljesitése nélkil rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltségge!,
gazdasagtalanul hasznalhatok fel, az egész szerzdésre nezve gyakorolhatja. Ez
utébbi esetben a Megrendel6 donthet az eldllas mellett is.

Azonnali hatalyt felmondas esetén a mar teljesitett szolgaltatasok tekintetében a
Megrendelé a Vallalkozd altal szerzédésszerlen teljesitett munkakat 30 napon belll
felméri, kiértékeli &s a felek egymassal szemben elszamolnak.

A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozd
fizotésképtelenné valik, ellene csddeljaras, felszamolasi efjaras indul, vagy
végelszamolas ala ker(il. Azonnali hatdllyal mondhatja fel tovabba a Megrendeld e
Szerzédést, ha a Vallalkozénak a jelen Szerzédés alapjaul szolgald kézbeszerzési
eljgrasban bemutatott alkalmasségi feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok
kovetkeznek be, melyek a Szerz6dés teljesitését kétségesseé teszik. Ez esetekben a
Vallalkozé csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenériékére tarthat igényt
azzal a feltételiel, hogy a Megrendeld a felmondastdl szamitott 30 napon belll az
elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozd részérdl
egylttal szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal
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egyidejlileg a szerz8désszegéshél eredd jogait is érvényesiti.

9.5. Megrendeld stlyos szerzddésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel

9.6.

9.7.

9.8.

a szerzbdést az aladbbi esetekben:

e a Vallalkozd jelen szerzédésbdl eredé kotelezetiségei barmelyikét a
Megrendel8, vagy a Lebonyolité ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem a
felhlvasban kozolt médon teljesiti;

e a Villalkozd a Megrendeld és/vagy a Lebonyolitd jovadhagydsa hianyaban
végez a jelen szerzdés szerint megrendeldi dontési jogktrbe tartozo
feladatokat,

s a Vallalkozo nem a jelen szerzbédésben foglalt hataridbben tesz eleget a
Megrendeld ésfvagy a Lebonyolitd felé értesitési kotelezettségének, vagy
barmely moddon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenérzési jogainak gyakorlasat,

» a Vdlialkoz6 nem a jogszabalyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint
tesz eleget az épitési napld vezetésére vonatkozo kételezettségének,

o a Vailalkozé nem a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a
dokumentacios kotelezettségének.

A Megrendel$ azonnali hatalyu felmondas helyett donthet az eldlias mellett is, ha a
Vallalkozé a Megrendelé felszélitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt
cselekmenyeket nem orvosolja, vagy pétolja-a megadott hataridén beldl,

Menteslinek a szerz6dd felek a szerzédésszegés koévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6do6 fél nem szerzédésszer( teljesitésére

vezethetd vissza.

Nem mentesliinek a szerzédd felek a nem, vagy nem szerzddésszer( teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathaté koriiményekre
vezethet6 vissza, azonban ezen korUimények miatt a teljesités nem vait
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt. A Vallalkkozé a fentiekre
hivatkozva sem tamaszthat t6bbletkéltségi igényt a Megrendeldvel szemben.

9.9. Jelen Szerzddés modositasara a Kbt. 132, § -nak rendelkezései iranyadodak.

10.1.

10. Vegyes rendelkezések

Szerzid6 felek kifejezik készségiket, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében
szorosan (kdzvetlen kapcsolat formajaban is) egytttm(ikédnek. Ennek erdekében:

¢+ kolcsonbsen és haladékialanul egymas t{udomasara hozzdk azokat az

értesliiéseket, tényeket, koriiményeket, stb., amelyek a szerzédésszerl teljesitést
akadalyozzak,

¢+ kolcsdndsen, illetve kildon-kilén is megteszik azokat az intézkedéseket,

nyilatkozatokat, sth., amelyek a szerzédésszer teljesitést akadalyozo korlilmények
elhéritasa érdekében sziikségesek,

+ vitas kérdéseiket kdzvetlendl, targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni, elsésorban

helyszini, vagy kézponti képviseldik, ennek eredményielensége esetében pedig
azok felettesei Gtjan.

10.2. A Megrendel6 teljes jogkdrrel rendelkezd képviseldje:



Dr. Szeneczey Baldzs fépolgarmester-helyettes, tel.: 06-1-327-1036
Kapcsolattarté munkatarsa(i):
Bartha Laszlo projektmenedzser, tel.: 06-30-644-9207

Happ Laszié mlszaki kapcsolattarto, tel.: 06-1-327-8369

A Vallalkozé teljes jogkorrel rendelkezd képviselo(i).
Blvér Attila Ggyvezetd, tel.: 06-30-420-6039
Erdei Z. Jozsef Lgyvezetd, tel.. 06-1-220-6149

Felelés miiszaki vezetSje: Bereczki Botond  eng.sz.: MV-Ep/AM-MEK 13-10469 -

Jelen szerztdésben foglaltakat a Vallalkozd, kozés ajanlattétel esetéen a
Vallalkozdk, projekttarsasag létrehozdsa esetén pedig a projekitarsasag koteles
teljesiteni,

A Vallalkozd teljesitésében koteles kdzremlkédni az olyan alvallalkozd és
szakember (tovabbiakban a jelen pontban: alvallalkozd), aki vagy amely a
kdzbeszerzési eljarasban részt vett a vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban. A
Vallalkozod koteles a Megrendeldnek a teljesftés sordn minden olyan - akar a
kordabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant - alvallalkozd
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajénlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all az 56. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizaro okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozo helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
a Vallalkozd atkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval
vehet részt a teljesitésben. Kizardlag abban az esetben vonhato be a teljesitésbe
mas alvalialkozé, ha a szerzédéskotést kdvetden - a szerzédéskdteskor elbre nem
lathate ok kévetkeztében - bedllott lényeges kérlimény, vagy az alvallalkoz6
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az G alvéllalkozdval
egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a
Vallalkoz6 a kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozé személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvallalkozé igénybevétele az  érintett szolgédltatas sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé kortiménynek mindsiit.

A fenti teljesitési kotelezetiséget teljesitheti a Vallalkozb, vagy a nem természetes
személy alvéllalkozd jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodidssal megszinik.

A felek a képviseltk megbizasat visszavonhatjék és uj képviseloket bizhatnak meg,
ez azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.
\L( N1



10.3. Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve
az atadasi tervdokumentaciot is) csak e szerzédés céljara hasznélhatjak fel.

A szerzédés céljaval nem ellentétes a beruhazas hasznalatdhoz és fenntartasahoz
szilkséges dokumentécioknak a beruhdzas Gzemeltetdje reszere valé atadasa,
azzal a kikStéssel, hogy az Uzemelteté e dokumentacidkat csak a létesitmény
hasznalatahoz és fenntartdsahoz hasznélhatja fel, nyilvénossagra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem kdzélheti.

10.4. E szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi az ajaniati fethivas, az ajanlati
dokumentaci6, a vallalkozoi ajaniat, a kiegész(td tajékoztatds, valamint a szerzédés
meliékletel.

10.5. A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdéseiben a Kbt, a Ptk. és a szakmai
jogszabalyok az irdnyaddak.

10.6. Jeten szerzddés tartalmara a Kbt. rendelkezései, kiilénosen a Kbt. 125. § (4)-(7)
bekezdései az iranyaddk.

10.7. Jelen szerzédés annak mindkét fél ltal torténd alairasaval lép hatalyba,

Jelen szerzédés 6 egymassal szé szerint mindenben megegyez6 eredeti példanyban
késziilt, melyet felek annak elolvasésa és értelmezése utén, mint akaratukkal mindenben

megegyezét, j6vahagydlag irtak ala. e
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