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kozott, az alulirott helyen és 1dében, a kovetkezo feltételekkel:

PREAMBULUM

(A)

(B)

A Kormany 1138/2015. (1L 11.) sz. hatarozataval dontétt arrol, hogy a 2017. évi
FINA Uszé-, Vizilabda-, Miiugro, Miuszé ¢és Nyiltvizi Vilagbajnoksag
megrendezésével Osszeflggésben a vilagbajnoksag budapesti megrendezéséhez
szilkséges létesitmény-fejlesztés 2017. marcius  31-ig  megvaldsuljon. A
vilagbajnoksag egyik kozponti helyszine a Margitsziget.

A Margitszigeten 1év6 iétesitményeket kiszolgalé csatornahdlozat altal Ssszegyiijtott
szenny- és csapadékvizek a szigeten meglévé szabadkiomlékon keresztill, illetve
atemeléssel a mai napig tisztitds nélkil a Dunaba kerlilnek bevezeteésre. A Fdvaros
14%/2016 (02.17) Fév. Kgy. sz. hatarozatdval dontdtt arrol, hogy a Margitsziget
korszerii szenny- és csapadékviz elvezetését az elkésziilt tervek alapjan megvalositja.
A vilagbajnoksaggal oOsszefliggésben szikséges tovabba a Margitsziget belsd
uthalézatanak feldjitasa, illetve a kapcsoldédd infrastrukturalis beruhdzasok nyoman
szilkségess¢ valé Drava utcai ut- és csomopont felijitasi munkak elvegzése
(tovabbiakban jelen Megéllapodés tekintetében egyiittesen: Projekt). A Projekt
részletes ismertetését a Megallapodas 1. sz. melleklete tartalmazza.

A Projekt kivitelezési munkaihoz az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a)-c} pontjai alapjan épitési
muiszaki ellenér megbizasa szilkséges. A Fovaros a Projektet tovdbba a FIDIC
szerzddéseses feltételei szerint valdsitja meg. (FIDIC ,Piros” Konyv —~ Epitési munkék
szerz6déses feltételei Onkormanyzat 4ltal megtervezett magas- és mélyépitési
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1.1

munkékhoz vagy FIDIC ,Sarga” Konyv — A vallalkozo altal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése-épitése szerzOdéses feltételei a kiegészité magas- és
mélyépitési munkakkal, tovabbiakban egyiittesen FIDIC.)

A Tarsasag a Fdvaros kizarélagos tulajdonaban &ll0 tarsasdg, melynek arbevétele
80%-ot meghaladéan a Févarossal kotott szerzédések teljesitésébdl szarmazik. A
Tarsasag felett a Févaros a sajit szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt
gyakorol, dont6 befolyassal rendelkezik a Tarsasag stratégiai céljai meghatarozasaban
és mikodésével kapcsolatos jelentSs dontéseinek meghozatalaban. A Tarsasagban
magantdke-részesedés nincsen.

Felek rogzitik, hogy a fentiek értelmében a Téarsasag a Fdvaros altal kizarélagosan
kontrolidlt, egyben a kozbeszerzésekr6l szolé 2015, évi CXLIIL  torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasagi tarsasag,
igy a jelen Megéllapodas megkotésére a Fdvaros kozbeszerzési eljaras lefolytatisa
nélkiil jogosult.

A Térsasag rendelkezik azokkal a kompetenciakkal, er6forrasokkal, amelyek az épitési
miiszaki ellenéri és FIDIC Mémok feladatok teljesitésc¢hez sziikségesek, ezert a
Févaros a Projekt megvaldsitasahoz — a (B) pontban bemutatott kotelezettségébol
eredden — a Tarsasagtol a FIDIC Mémdk és miszaki ellendri szolgaltatast kivan
igénybe venni. A FIDIC Mérndk és miiszaki ellendri feladatokat a jelen Megallapodas
és elvalaszthatatlan 2. melléklete szerint kell elvégezni, a mindenkor hatalyos
jogszabalyi elbirasokkal, hatosagi engedélyekkel és a Fovarosnak a Projekt
megvalositasara hatalyban 1évé kotelezettségvallalasaival sszhangban.,

A megbizasok soran ellitandé feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci araknak
megfelelden torténik. A Megallapodds 5.1 pontjaban meghatérozott dij — fiiggetlen
szakértd altal is hitelesitett — drelemzés alapjan keriilt kialakitasra.

A fentiekre tekintettel a Felek - a Megallapodas teljesitésével, végrehatasaval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabol - a jelen Megallapodast
kivanjak megkotni. Felek megallapitjak és vallaljak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott eldirt kotelezettségeket
maradéktalanul teljesitik és azt a Megallapodas teljes idGtartama alatt is biztositjak. A
Tarsasag nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrél szolo 2011. évi CXCVL térveény
a 3.§ (1) bek. ag) pontja alapjan atlathaté szervezet.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Felek jelen Megallapodasban szabalyozzdk a Projekttel kapcsolatos FIDIC Mémdk és
miszaki ellendri feladatokat, tovabba a Feleket megilleté jogokat és kitelezettségeket
(tovébbiakban: Feladat).

Jelen Megallapodas célja tovdbba, hogy Felek meghatdrozzék a Feladat tartalmat,
feltételeit és a Feladat ellatasanak részletszabalyait. A Tarsasignak a Feladat
teljesitésével kapcsolatos részletes kotelezettségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Térsasag az elbirt Feladatokat — a 2. sz. melléklet 3.1 pontjaban meghatarozott —
Projektvezeté Mémokének iranyitasaval végzi.

A PROJEKT BERUHAZOJA
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A Projekt beruhazdja a Févéaros, aki egyben az épitGipari kivitelezési tevékenységrol
52016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésben meghatarozott épitteto.

A Tarsasag hataskore a Projekt részét képez6 épitési tevékenységek megvaldsitdsanak
feliigyelete a Fovarossal egyiittmiikddésben.

A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tarsasag a Feladatait a szakvallalattél elvarhaté gondossiggal elldtja és kijelenti,
hogy a Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintli, a Feladat ellatasahoz
szilkséges szakértelem folyamatos biztositasdval, a szakma legjobb gyakorlatanak
megfeleléen, hataridére teljesiti.

Tarsasag koteles minden, szakcégtdl altalaban elvarhatd intézkedést megtenni a
kivitelezési munkdk hataridére torténd, miiszakilag kifogastalan és koltségeiben
leggazdasagosabb, targyi szerzOdéseknek megfeleld megvalositasa érdekében.
Tarsasag koteles betartani és betartatni a kivitelezési munkakra vonatkozo jogszabalyi,
szakmai és hatdsagi elGirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

Tarsasag vallalja, hogy a Feladatokat hataridében elvégzi, tovabba a jelen
Megaéllapodas iddtartama alatt a Megallapodas szerinti Feladatok elvégzése és a
Févaros tamogatasa céljabol folyamatosan a Fovaros rendelkezésére all, és biztositja a
Megallapodas teljesitéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforrast és technikai
hatteret.

A Tarsasag a Feladatai teljesitése soran a Févaros utasitasait is koteles figyelembe
venni. Ha a Tarsasdg megitélése szerint az adott utasitds tullépi a Megallapodas
kereteit, jogellenes, szerzGdésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerlitlen vagy
azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott
lehet6é legrévidebb és az utasitis jellege altal elvarhaté hatéridén belill, legfeljebb
nyolc napon belil értesiti a Fdvarost ugy, hogy az értesités részletes indokolast
tartalmaz Tarsasag fenntartdsairél. Amennyiben a F&varos az utasitast a Tarsasag
értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti - €s annak végrehajtasaval Tarsasag, illetve
képvisel6je sem szabalysértési, sem biincselekményt nem valdsit meg, illetve
jogszabaly a Tarsasagot egyébként nem mentesiti a végrehajtas kotelezettsége alol -
Térsasag koteles az adott utasitast végrehajtani.

A Tarsasag kijelenti, hogy:

a) a Megallapodas megkétésekor a hatalyos magyar jogszabalyok szerint alapitott és
milkédé gazdasagi tirsasig, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-,
végrehajtasi, felszamolasi, illetve a Kbt-ben foglalt — kilonds figyelemmel a Kbt.
62-63. §-aira - kizaro ok vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald eso eljaras,
amely jelen Megallapodas teljesitését akadalyozna. A Tarsasag ezen feltételeket a
Megallapodas teljes hatalya alatt biztositani kételes;

b) a Megallapodas teljesitésére a Févaros, vagy barmely hatosag altal megkdvetelt
modon és tartalommal miiszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a szikséges hozzdjirulasokkal, jogosultsagokkal,
biztositasokkal, engedélyekkel;

¢) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassigit, illetve
jogosultsagat, a jelen szerz6dés teljes id6tartama alatt fenntartja;

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés ) pont szerinti ajanlatkéréként a Kozbeszerzési Hatosag
ajanlatkérSi nyilvantartasaban AK17855 szamon szerepel.
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Tarsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi korébe tartozik,
tovabba az annak elvégzéséhez sziikséges jogosultsagokkal, tapasztalattal,
szakértelemmel, valamint miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités
soran folyamatosan rendelkezni fog.

Téarsasagnak mindenkor lojalisan, mint a Févaros megbizhaté tanacsadoja és partnere,
szakmija etikai és egyéb szabdlyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatinak (best
practice) megfelelden és kell6 diszkrécibt tanusitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Elfogadas és kioltségtérités

Févaros koételes a Tarsasag szerzédésszerli teljesitését elfogadni, tovabba a
koltségtéritést a jelen Megallapodas vonatkozo pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag
részére hidnytalanul megfizetni.

Adatszolgaltatisi kotelezettség
Altalinos adatszolgaltatasi kotelezettség

Févaros jelen Megallapodas hatalyban léte alatt kiteles mindazon tényt, informaciot
vagy dokumentumot Térsasdg kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megallapodas megfeleld teljesitéséhez szitkségesek.

Tarsasag csak olyan informacid, tény, vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat €s
ezeket is csak olyan mértékben kovetelheti a FOvarostdl, amelyet mas forrasbdl, vagy
Onmaga tevékenységenek eredményeként beszerezni nem tud.

F6varos vallalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti hataridére a sziikséges
nyilatkozatait megadja, ¢s dontéseivel a teljesités fobb iranyait - lehetSleg irasban -
meghatarozza,

A hataridd0 Févaros altali elmulasztiasa esetén a Tarsasdgot az adatszolgaltatisi
kotelezettség elmulasztasaval Osszefliggtd késedelmes vagy egyébként hibas teljesités,
illetve nem-teljesités miatt felelosség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség

Amennyiben az 1. pontban meghatirozott feladatai teljesitéséhez a Tarsasidgnak a
Févéros részér6l a 4.2.1. pont korébe es6 adatra vagy dokumentumra van sziiksége,
err6l haladéktalanul, irdsban vagy e-mail utjan értesiti a Fovarost.

A Fdvéaros koteles a Tarsasag altal kért adatokat irasban kodzdlni a Térsasaggal, a
Tarsasag felhivasat kovets 2 (kettd) munkanapon belil. A Fovaros koteles a Tarsasag
altal megjelolt dokumentumokat a dokumentumok irdsbeli jegyzékeével a Tarsasag
részére dtadni, a Tarsasag felhivasat kovetd 2 (kettd) munkanapon beliil.

Amennyiben a F&vdros a Tarsasdg 4ltal megjelolt adatszolgaltatasi, illetve
dokumentum-rendelkezésre bocsatasi kotelezettségének hataridében nem tesz eleget, a



4.3

4.4

4.5

5.1

5.2.

5.3.

Tarsasag az ebbdl eredd késedelemért, illetve a késedelem kdvetkezményeiert
felelGsséggel nem tartozik.

A Foévaros kotelezettségei a FIDIC Mérnok és miiszaki ellendri feladatok
Tarsasag altali szerzodésszeri teljesitése érdekében:

() A Fdvaros a Megallapodas hatdlya alatt meghozza a sziikséges dontéseket €s
megadja a Megallapodas teljesitésének érdekében kialakitott allasfoglalasait,
amelyek iranyadoak a Tarsasag tevékenysége soran,

(ii)  Részt vesz a Térsasag altal kezdeményezett egyeztetéseken, bejarasokon,
targyalasokon, eljarasokon vagy tavolmaradésat elézetesen jelzi;

(iii)  Fovaros — a 4.2 pontban foglalt kdrben - megfelelé idében atadja a Tarsasag
részére a Megallapodas teljesitéséhez szilkséges €s mas forrasbdl be nem
szerezheté rendelkezésére alld minden szabalyzatot, adatot, informaciot,
dokumentacidt, tervet, szamitast, koncepciot stb.;

Azon szerz6do Fel koteles mentesiteni €s kartalanitani a masik Felet minden karért és
barmely harmadik féltél szarmazo karigénnyel vagy koveteléssel szemben,
amennyiben a kart, karigényt, vagy kovetelést kizarélag sajat gondatlansaga vagy
mulasztasa, vagy a jelen Megallapodasban meghatarozott kételezettségeinek
megszegése okozta, illetve sajat hibajabol megszegett barmilyen, a szolgaltatasokra
vagy azok valamilyen OsszetevGjére vonatkozd jogszabalyi vagy egyéb eldirast.

Tarsasag a Fovaros nevében - elozetes irasbeli jovahagyas, kifejezett hozzajarulasa
nélkiil - koételezettséget nem vallalhat, jogrol nem mondhat le, Tarsasag a Projekt
kivitelez6jének teljesitését konnyebbé, FOvaros teljesitését terhesebbé nem teheti,
kdvetelést nem ismerhet el, FIDIC szerinti valtoztatasi utasitist nem adhat ki, FIDIC
szerinti €sszerlsitési javaslatot nem fogadhat el, FIDIC szerinti Mérndki Utasitast
vagy Hatérozatot nem adhat ki, figyelemmel a Megéallapodas 2.2 pontjdban foglaltakra
is.

KOLTSEGTERITES, FIZETESI FELTETELEK

A Tarsasag a jelen Megallapodasban meghatirozott Feladata teljesitésével
kapcsolatban jelen Megallapodas hatdlybalépését kovetden felmeriilé Gnkdltségét
jogosult elszamolni az 5.7 pontban meghatarozott keretGsszeg mértékéig.

A Tarsasag a jelen Megéllapodas hatalybalépéset kovetden felmeriilt onkoltségét a 3.
sz. melléklet szerinti Onkoltség szamitdsi szabalyzat alapjan kételes kimutatni. Az
Onkéltség tartalmazza a Feladat teljesitésével kapcsolatban a Térsasagnal felmeriild
személyi jellegl koltségeket, kozvetett koltségeket, valamint kdzvetlen koltségeket. A
Tarsasag a targyidészakban a Feladat teljesitésével kapcsolatban felmeriilt 6nkoltsegét
koltségosszesitdben Osszegzi. A koltségisszesitd mellékleteként a Tarsasag koteles a
koltségek elszamolasahoz szikséges alatimaszté dokumentumokat a Févarosnak
atadni.

Felek rogzitetik, hogy a jelen Megallapodas alapjan a Tarsasagot megilleté
koltségtérités Osszege nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat. A piaci ar
alatamasztasara a Tarsasag fiiggetlen arelemzést készittetett, mely éarelemzés a
Megallapodas 4. sz. mellékletét képezi. Felek kijelentik, hogy a Megallapodas 5.7
pontjdban rdgzitett keretdsszeg nem haladja meg a Megallapodas 4. sz. mellékletét
képezé arelemzésben foglalt dsszeget.



5.4.

3.5,

5.6.

5.7.

6.1

6.2

A Tiarsasdg a Feladat teljesitésével Osszefiiggésben felmertilt, és az 5.2 pontnak
megfelelen bemutatott Snkoltségérdl havonta jogosult koltseégosszesitd kiallitasara. A
kéltségtérités megfizetése havonta utdlag atutalassal torténik. A targyhavi
koltségtérités mértéke a Tarsasag altal benyujtott kdltségosszesitén szerepld, a Fovaros
altal igazolt Gsszeg. A Tarsasag altal elvégzett szolgaltatast a FOvaros Beruhazasi és
Projektmenedzsment Foosztilyanak mindenkori vezetdje vagy az altala kijelolt
személy az 5.5 pont szerint igazolja.

rrrrrr

igazolasi jegyzékdnyv Fovaros altali alairdsat kovetden jogosult. A kdltségtéritést a
Fovaros kételes a szamla kézhezvételének napjatdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil
atutalni a Tarsasag OTP Bank Kozponti Fiokjanal vezetett 11794008-20511966 szamu
forint alapt bankszamlajara.

Az altalanos forgalmi adé mértékére és felszamitasdra a mindenkor hatalyos ado
jogszabalyok az iranyadéak.

A Tarsasag a szamlajan koteles feltiintetni a ,H320 Beruhazasi ¢és
Projektmenedzsment Fdosztaly” azonositot. Az azonositd hianyabol adédo fizetési
késedelem a Tarsasag kamatkovetelését kizarja.

Amennyiben a Térsasdg szamldja nem felel meg az eldirdsoknak a Fovaros az ebbdl
eredo fizetési késedelemért nem felel.

A Fovaros a Tarsasag szerzddésszertl teljesitése esetén a Tarsasag teljesitését igazolja.
A Tarsasag targyhavi teljesitésérdl teljesités-igazolasi jegyzOkonyvet nydjt be a
Févarosnak. A teljesités-igazolasi jegyzOkonyv része a Tarsasag targyhonapban
végzett tevékenységérdl és a projekt elGrehaladasardl készitett havi jelentés és a
targyhonapban felmeriilt 6nkOltséget bemutatd koltségsszesité, az elszdmolashoz
sziikséges alatdmasztd dokumentumokkal egyiitt.

Amennyiben utélagos ellenérzés alapjan indokolatlan kditségtérités igénybevételének
ténye keriil megallapitasra, a Tarsasadg az indokolatlanul igénybe vett koltségtéritést
koteles a Fovaros részére — annak felszolitasat koveté — 30 napon belill visszatériteni a
felszolitasban megjeldlt szamlaszamra torténd atutalassal.

A Tarsasag a Fovarosnal rendelkezésre allo, alabbi keretésszeg mértekéig jogosult
onkoltségét elszamolni.

A koltségtérités fedezete Budapest Foviros Onkorméanyzata 2016. évi
koltségvetésében megtervezett, ,,A 2017. évi FINA Vilagbajnoksag megrendezésével
Osszefiiggésben a Margitsziget csatornizasa” feladaton 100.000.000.- Ft + AFA
(szdzmilli6 forint + AFA) keretdsszegben rendelkezésre all.

A TELJESITES HELYE

A Megallapodas teljesitéséhez kapcsolodd dokumentumok atadasanak helye a Févéros
székhelye.

A Févaros altal szervezett koordinaciok, targyalasok helyszine a Févaros székhelye,
ettdl a Févaros jovahagyasaval lehet eltérni.
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Tarsasag altal szervezett targyaldsok helyszine, egyezetett id6pontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Tarsasag lehetdség szerint a Févaros helyszin kijeldlése iranti
igényeit figyelembe venni kiteles.

Hatosagi egyeztetések a hatésdgok és jogszabalyok altal meghatirozott helyen
torténnek.

Tarsasag sajat munkajat (irasos anyagok készitése, stb.) sajat szeékhelyén szervezi. A
munkaval kapcsolatos beszamolok helyszine a Févaros székhelye, ettdl a FOvaros
jovahagyasaval lehet eltémni.

Tarsasag koteles a Megallapodasszerli teljesités szempontjabol szitkkséges helyszinen
és a Fdvaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege altal indokolt
helyen ellatni, és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni.

A Tarsasagnak a jelen Megaillapodas szerinti munkavégzés helye a projekt
megvalositasanak teriilete.

A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA
Jelen Megéallapodas valamennyi Fél altali alairas napjan lép hatalyba.

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feltetelek fennallasat a
Megallapodas hatalya alatt folyamatosan ellendrzik.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
Jelen Megallapodast a Felek kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a Fdvaros jogosult jelen Megéallapodast barmikor,
indokolas nélkiil irasban, 30 napos hataridé mellett felmondani.

A Megillapodas felmondasa esetén a Fovéaros és a Tarsasag az addig teljesitett
feladatok alapjan elszamolnak.

A Féviros rendkiviili felmondasi joga

A Févaros a Megallapodast kiilondsen az alabbi esetekben jogosult a Téarsasighoz
cimzett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani:

a.) Tarsasag a Megéallapodasban foglalt Feladatat nem, vagy nem
szerzOdésszeriien, nyilvanvaléan elégtelen szinvonalon, vagy nem kell6
gondossagu tartalommal vagy formaban végezte el;

b.) Tarsasdg kérelmet nytjt be, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras
inditdsdra 6nmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nydjt be a
Tarsasag ellen, felszamolasi vagy cégtorlési eljaras inditasara, kivéve, ha a
Tarsasag a Févaros szamara kielégitd moédon 15 napon beliil igazolja, hogy az
eljarast alaptalanul vagy rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az
eljaras megsziintetesét;

c.) Tarsasaggal szemben a Kbt-ben foglalt kizar6é okok fennallasa bekovetkezik.
8



84.

8.5

9.1

9.2

9.3

9.3.1

Ha a Megallapodas teljesitése a Tarsasag érdekkorében felmeriilt okb6l meghiusul
vagy ellehetetleniil, illetleg, ha a szerzOdés felmondasara a Tarsasdg silyos
szerzGdésszegése miatt keriil sor, Tarsasag koteles meghitsulasi kotbért fizetni. A
meghiusulasi kotbér mértéke a meghitisulasi kétbér érvényesitésére okot adé elmaradt
teljesités ellenértékének 50%-a.

A TAarsasag rendkiviili felmondasi joga

A Tarsasag a megallapodast kizardlag abban az esetben jogosult a Fovaroshoz cimzett
egyoldali nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, ha a FoOvaros a
megallapodasban  vallalt  fizetési  kotelezettségét indoklas  nélkill  annak
esedékességekor nem teljesiti oly modon, hogy az a feladat teljesitését ellehetetleniti,
és a mulasztasat a FOvaros a Tarsasag felszolitdsat kdveté 30 napon belill nem
orvosolja.

Felek a jogviszony megsziinésekor kotelesek elszamolni egymassal.

ADATSZOLGALTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL  KAPCSOLATOS
JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK, KOZREMUKODOK IGENYBEVETELE

A Fovaros felelsséggel tartozik az altala szolgaltatott adatok valdsagaért, valamint az
altala rendelkezésre bocsatott dokumentumok valdédisagaért és azok tartalmanak
valosagaért. A Tarsasdg ezek valdsagtartalmat nem koteles vizsgalni, azért
felelGsséggel nem tartozik.

A F8varos koteles a Tarsasag valamennyi, a Projekthez kapcsolodo, azt érintd
1ényeges koriilményrél, koriilményvaltozisrol haladéktalanul értesiteni.

Felek a Megallapodas ideje alatt folyamatosan biztositjdAk a felelés képviselSk
kozremiikodését a Megéllapodassal kapcsolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez szilkséges valamennyi informaciot kdlcsonosen
egymas rendelkezésére bocsatjak. Amennyiben az atadott informécick szerzédéses
kotelezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informaciot
kérni egymastol.

Kozremiikédok igénybevétele

A Térsasag Feladatanak ellatasahoz a Févéros — 11. pontban megjeldlt, erre jogosult —
kapcsolattartojanak irdsos jovahagyas alapjén, kiilondsen indokolt esetben, a
jogszabalyi feltételeknek — kiilonosen a Kbt-ben foglaltaknak — megfeleien jogosult
kozremiikodd igénybevételére, ha a Feladat ellatasanak eredményessége annak egyedi,
specialis jellege miatt mds modon nem teljesithetd. Kiilsé kozremiikddo
igénybevételéhez a Tarsasag koteles a Fovaros részére bemutatni a kiilsd
kdzremiikdds igénybevételének targyat, indokat, idGtartamat, a kiilsé kozremilikodo
feladatait és dijazasat. Felek megallapodnak, hogy a kézremiikodé igénybevételére
vonatkozo {rasos jovdhagyasnak mindsiil az elektronikus levél dtjan torténd
nyilatkozattételt. A Feladat végrehajtasénak iranyitisat kozremikodSk részére nem
lehet kiszervezni.



9.3.2

933

934

10.

10.1

10.2

A Téarsasag a jelen Megéllapodas 5.5 pontja szerinti targyhavi elérehaladasi
jelentésében koteles bemutatni a targyhénapban igénybe vett kozremiikodSket. A
bemutatasnak ki kell térnie legalabb a kézremikddé megnevezésére, az igénybevételre
kotott szerz6dés cimére, teljesitési hataridejére, a szerzédés targyéra, tovabba annak
tényére, hogy a teljesités lezarult-e.

A Tarsasag az esetleges kozremikdék kivalasztidsa vagy a Feladat ellatasahoz
sziikséges beszerzései soran a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat kozbeszerzési
és beszerzési szabdlyzatinak megfeleléen koételes eljarni, biztositva a nyilt,
diszkriminaciomentes eljarast a kivalasztas soran.

A Tarsasag az altala jogosan igénybe vett kozremikoddért ngy felel, mintha a munkat
sajat maga végezte volna el, kézremiik6d6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felel6s minden olyan karért is, amely a kézremlik6d6 nélkiil nem kovetkezett volna be.
A Tarsasag koteles az errél szold szerzédésben kikotni, hogy a kdzremiikddo
tevékenysegének ellenérzesére a Fovaros is jogosult.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG ES OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Megallapodas alapjan az egyik fél altal a
masik félnek atadott vagy feltdrt minden informaciét, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast — ideértve, de nem csak erre korlatozva know-how vagy maés eljarasokat,
levelezést, szamitégépes programokat, belsé szabalyzatokat, programterveket,
Ugyfélkor és szerzdk, szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi,
gazdasagi helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a szerz8déses jogviszonyokra és
tartalmukra vonatkozd informéaciokat bizalmasan, lizleti titokként kezelik, harmadik
személyek szamara at nem adjak.

A Megallapodas tartalmat a Felek a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
feltételek esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy, illetve hatésag tudoméséara hozni. A Felek rogzitik, hogy a
hatalyos jogszabalyok alapjan a Megallapodas azon adatai, amelynek a megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat kiillon jogszabaly kozérdekbdl elrendeli, nem
mindsiilnek tizleti titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodas nyilvanos, tartalma kézeérdeki
adatnak mindsiil, igy harmadik személy szamara torténé kiadasa nem tagadhato meg.

Felek tovabba tudomésul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilénésen a
Kbt. és az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellenbrzé
szervezetek feladat- és hataskériknek megfelelden a (koz)beszerzési eljarasokat és az
azok alapjan megkétott szerzodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre
a jogszabaly szerinti informacid megadasa iizleti titokra valé hivatkozissal nem
tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Tarsasag
koteles minden segitséget a Févaros részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonységa és a Fovaros kitelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.
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10.3

10.4

10.5

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése soran tudomasara jutott informaciokat kizardlag a
Megallapodasban meghatarozott feladatai teljesitéséhez hasznalja fel.

A Tarsasag nem publikalhat cikkeket a véallalt szolgéitatisokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyijtott szolgaltatisok soran a
Févaros elOzetes j6vahagyasa nélkiil.

A Tarsasdg miiszaki ellenére nem lehet az ¢piteészeti-miiszaki dokumentacio
engedélyezésében vagy az annak alapjan megvaldsitandd épitmény kivitelezésének
épitésfeliigyeletében feladatot ellato hatosag koztisztviselGje vagy
kormanytisztviseldje. Az épitési miiszaki ellenér nem végezhet tovabba épitésigyi
miuszaki szakértoi, vallalkozé kivitelez6i, anyagbeszallitoi €s felelds miiszaki vezetdi
tevékenységet az altala ellenorzétt €pitési-szerelési munka vonatkozasaban. Az €pitési
szerelési munka esetén, ahol épitésiigyi miiszaki szakért6i, vallalkozé kivitelezéi vagy
anyagbeszallitoi tevékenységet olyan gazdalkodo szervezet végzi, amelynek az épitési
miiszaki ellendr tagja, illetve amellyel munkavégzésre iranyulo jogviszonyban all. Az
épitési miiszaki ellendr az altala ellenérzott épitési beruhdzads soran nem lehet az
épitésiigyi miszaki szakértdi, a vallalkozo kivitelezoi, az anyagbeszallitol és a felelos
miiszaki vezet6i tevékenységet folytatoknak a Ptk. szerinti kozeli hozzatartozdja,
illetve nem allhat velilkk munkavégzésre iranyulé jogviszonyban.,

Tarsasag kijelenti, hogy jelen Megallapodas teljesitésével Osszefliggésben vele
szemben nem allnak fenn jogszabalyban meghatarozott 6sszeférhetetlenségi okok.

ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
Ertesitések

A Felek egymashoz intézett nyilatkozatait e-mailben, faxon, postai uton vagy
személyes kézbesités witjan kell elkiildeni a Felek értesitési cimére, megjeldlve azt a
felelos személyt is, aki a cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megallapodas
modositasa vagy megsziintetése vonatkozasaban a hivatalos kapcsolattartds modja
cégszerlien alairt levél, melyet ajanlott-tértivevényes kiildeményként kell kézbesiteni.
A Felek az értesitési cimik vagy a vételre illetékes személy valtozaséardl a tobbi Felet
a jelen pontban meghatarozott modon értesitik, amelyet kévetéen az 0 cim, illetve
illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.

Felek kozotti kapcsolattartas elfogadott eszkdze az email utjan torténé kapcsolattartas,
melyet irasbelivel azonos hatalyGnak ismernek el, ellenkezé kozos rendelkezés esetét
kivéve.

Ha barmely fél adataiban valtozés kovetkezik be, koteles haladéktalanul tajékoztatni a
masik szerzddo felet.

Felek a Megallapodas teljesitése soran az alabbi kapcsolattartokat jelélik meg:
A F6varos részérol:
Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment

FGosztaly
Név: Kiraly Péter fGosztalyvezetd
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12.

12.1

12.2

12.3

124

12.5

Tel.: +36 1 -327-12-50
Fax: +36 1 -327-18-50
E-mail: KiralvP@budapest.hu

A Tarsasag részérol:

Neév: Wertan Zsolt Zoltan iigyvezeto

Tel.: +36 1328-02-98

Fax: +36 1-328-02-97

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu
A Térsasag FIDIC Mérndk képviselGje:

Név: Csuka Akos projektvezetd mérnsk
Tel.: +36 1 328 0512

Fax: +36 1 328 0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu

Kapesolattartok adatainak modositdsa - kapcsolattarté személyében bekovetkezd
valtozas - nem igényeli a Megallapodds modositasat.

ZARO RENDELKEZESEK

A Tarsasag nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVL
torvény a 3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapjan atlathatéd szervezet.,

A jelen Megillapodéasban nem szabélyozott kérdésekben a magyar jog és az Eurdpai
Unid joga az iranyadoéak.

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése soran kotelesek kolcséndsen egyiittmitkédni
egymassal, a Megallapodds modositasat igénylé koriilményrél  kotelesek
haladéktalanul tajékoztatni egymast.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodast kizardlag irasban médosithatjak,
illetve sziintethetik meg,

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Megéllapodas barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatdlytalannak bizonyulna, az a Megéllapodids egyéb
rendelkezéseit nem érinti. A Felek megéillapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatalytalansig okét orvosolni lehet, gy mindent megtesznek az adott
Megallapodés-rész érvényben, illetve hatdlyban tartdsa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott
Megallapodas-rész szellemének és gazdasagi célkitlizéseinek.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

a.) kello felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen Megallapodas aldirdsara
€s teljesitesére; a jelen Megéllapodas alairdsat az erre kijelolt vezetd testiilete
szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

b.) a jelen Megallapodast a Fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozé
jogszabalyok altal megkivant alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a Megallapodas
alafrdasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan Megéllapodis vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel;
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c) nincs olyan fiiggében levd kotelezettsége vagy érdekkorében levé mas
korilmeény, amely kedvezétleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak
érvényesseégére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére;

d.) a Megallapodds hatalya ¢és érvényessége nem fligg harmadik személy
hozzajarulasatol vagy egyetértésétol.

Jelen Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. sz. melléklet: Projekt bemutatasa

2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatarozas

3. sz. melléklet: Onkoltségszamitasi szabalyzat

4. sz. melleklet: Fiiggetlen arelemzés

Jelen Megéllapodast a Felek, elolvasas és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, 6 (hat) eredeti példanyban jovahagyodlag alairtak. Jelen
Megallapodas az alairasaval 1ép hatalyba.

Kelt: Budapesten, 2016 Kelt: Budapesten, 2016. o4 o

o Atz Ly

Tarsasag
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan Ugyvezetd

ENVIRODUNA Kt
1053 Budapest, Curia u. 3
Addazédm: 128048B0-2-47

1.

Pénziigyt ellenjegyzést végezte:
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1. sz. melleklet

A Projekt leirasa

A margitszigeti szennyvizhalézat bemutatasa

A Margitszigeten keletkez6 Gsszes szennyviz a sziget kdzepén keriil dsszegylijtésre és onnan
a sziget pesti oldalardl keriil tovabb vezetésre. A szigeten létesiild gy(ijt6 csatoma a sziget déli
oldalardl, a MAC bekotésétSl indul a sziget kézepén talalhato taldlkozasi pontig. A sziget
északi gylijté csatornija az Arpad hid Margitszigeti hidf&jét6! indul és tart a sziget kozepén
lévd taldlkozasi pontig. A taldlkozaési pont a Palatinus strandfiird el6tti zold teriileten
talalhatd. A taldlkozasi pontbdl kerill tovabb vezetésre a sziget pesti oldalan talalhatd
végatemelbig.

Az északi és déli szennyviz gravitacids gylijtéesatorndk a szigeti FO 0t alatt keriilnek
elhelyezésre az Ut nyugati oldalan, a tervezett csapadék csatornaval kzos munkadrokban.

A nyomvonalnak a keresztszelvény szerinti elrendezése a sziget északi részén talalhatd
Bringdhinté kémyékén atkeriil a nyugati oldalrdl a keleti oldalra. A csatorna a talalkozasi
ponttd] a végakndig a Rozsakerti sétany ala keriil, foldbe fektetve. A szigeten 1évé végatemeld
a sziget pesti oldalan talalhato, a Vadaskert és Romkert kozott 1évé zold teriileten talalhatd. A
végatemeld nyomocsSparon keresztiil vezeti a Duna alatt Pestre a szennyvizet a befogaddba,

Duna alatti atvezetés és pesti halozat

A Margitsziget pesti oldalan létesiil a sajtolas fogadd aknija, amely egyben a Margitsziget
végatemelOje is. A szigeten létesiilé fogaddakna megkozelithetGségét a Rozsakerten dtmend
kb. 6 m széles So6 Rezso sétany teszi lehetdvé. A sétany vége zsdkutca, ahonnan a fogadé
akna helye féldutrol megkozelithetd.

A pesti oldalon létesitett indité akna a Drava utca és a Népfiirdé utca 4ltal hatérolt
jardaszigeten talalhatd. A Duna alatti keresztezés sajtolassal torténik.

A pesti oldalon a Drava utca északi oldalan 1évé elvalasztd szigetként is miikodo zdldterlileten
lehet a sajtolds indité akndjat kialakitani. A sajtolds inditéaknajabol — ami egyben a cs6
felvezetésére szolgadlé nagyméretli mitargy is — a nyomocsOpar déli iranyban kertil
kivezetésre. Onnan a Drava utcan a nyomvonal a 100/150 tojas szelvényii egyesitett rendszerd
téglacsatorna és a 130/180 SZ1 szelvényii beton csatorna kozott halad.

A Drava utca - Karpat utca keresztezésében 1épesés oldalfolyosd vezet a gylijtéesatorndba,
ezért a tervezett nyomocsOpar lekeresztezi a 100/150 csatornat, és annak északi oldalan halad
a befogadé Hegediis Gyula utcaban talalhaté Esztergomi uti fogytjtéig. A sajtolas
inditéaknaja ¢€s a befogado pont (Hegediis Gyula u.) kézotti nyilt feltarassal épiilé nyomvonal
hossza 400 m.

Csapadékviz elvezetés €s szivargd rendszer:

F6 nyomvonal: a szigeti féut nyugati sav alatti fOgytijté gerinc, a szennyvizcsatorna
gerincvezetékkel kdzds munkaarokban.

Ehhez a gerinchez csatlakoznak a tovabbi viztelenitendé teriiletek agai, és ebbdl indulnak a
kivezetd, atemeldkon keresztiil vezetd kidmlo agak is.

A Margitsziget terepviszonyaibdl adoddan az Osszegyitott csapadékvizek, a Duna
vizallasatol fiiggben gravitacidsan, ill. atemeléssel jutnak el a befogaddba. A tervezett halozat,
a terepszint alatti eléiranyzott -3,5 m legmélyebb folyasi fenékszintje, azaz a 100,0 mBf szint
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koriili gravitacidos kivezetési szint, az atemelés minél magasabb Duna vizallas esetén
szilkséges meginditdsat célozza. Ez a harom ,0blozetre” tagolt szigeten a megmarado
szallodai atemeldn til, tovabbi atemeldk 1étesitését is jelenti.

A szivargo rendszer fejlesztése az alabbi valtozatokban:

- meglévd, de felhagyasra itélt csatornak koziil azokat, amelyek a talajviz kivételben jelentés
szerepet jatszanak, meghagyva, drain funkciora atalakitva, tovabbra a csatornahalézat részévé
téve;

- Uj épitésii szivargokkal fenntartva a jelenlegi miikGdési hatékonysagot.

Margitsziget: gerincut feldjitasa
A gerincit a Margit és Arpdd hidi lehajtoktol kezd6dben teljes szélességében, j
palyaszerkezettel atépiil.

Drava utcai csomopont atalakitasa

A Dréava utca - Népfiirdd utca csomdpont atépitése magaban foglalja a sziikséges
kozmilikivaltasokat (viz, elektromos, hirkdzlési, tavhd), a koziti jelz6berendezések atépitéset
¢és a jelentds gyalogos forgalomra tekintettel a megfelel§ gyalogos-kerékparos kodzlekedési
atalakitasokat, az utpalyaszerkezet és a burkolat atépitését a megfelel6 keresztmetszetek
kialakitasaval.

Drava utca feldjitasa

A Drava utca felijitasa (Népfirdé utca — Vaci Gt szakasz)} magaban foglalja a burkolat és a
palyaszerkezet felljitasat, a jarda felujitasat, gyalogos atkelGhely akadalymentes kialakitasat,
zoldfeliiletek rendezését, a parkolas rendezését, a szilkséges kdézmiikivaltasokat, valamint a
troli felsdvezeték-tartd oszlopok athelyezését.
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2. sz. melléklet
Feladatmeghatarozas

1. A Tarsasag feladatai és kotelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatirozott miszaki ellendri tevékenység korében kiilondsen

a) Felel a jogerds és végrehajthatd épitésiigyi hatdsagi engedélyben és a hozza tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentdcidban, valamint a
kivitelezési tervekben foglaltak betartasaért;

b) Eljar az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti
hatosaghoz toOrténd, jogszabalyban eléirt bejelentéséért és az ehhez sziikséges
mellékletek meglétéért, az ezzel kapesolatos valtozasok bejelentéséért,

¢) Meghatalmazas alapjan elvégzi az E-Epitési Naplé készenlétbe helyezését
d) Elvégzi az épitési munkateriilet atadasat;
e) Felel az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenGrzéséért;

f) Az épitdipan kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszeriiségének
ellendrzése a jogerds épitési (létesitési) engedély és a hozza tartozd jovahagyott
épitészeti-miszaki dokumentacio, valamint a kivitelezési dokumentacié alapjan;

g) Sziikség esetén a talajmechanikai, kémyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok
megtdrténtének ellendrzese;

h) Az (elektronikus) €pitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzSkonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése;

1) A hibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

Jj) A miiszaki, illetve gazdasagi szikségességbOl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épitteto részére;

k} A munkak eltakardsa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése;
1) Az atadés-atvételi eljarasban valo részvétel;

m)Egyes épitményfajtik miiszaki teljesitmény-jellemzéinek ellenérzése, a technologiaval
Osszefliggt biztonsagi eléirasok betartasinak ellendrzése;

n) A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenbrzése;

0) Az épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési
napléban;

p) Miszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek eldkészitése;
q) Miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara),
r) Pénzigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése;

s) Teljesitésigazolas kiallitasa és - a fovallalkozo kivitelezé altal megkiildétt teljesitésrol
sz0lo értesités kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljards lezarasatdl szamitott,
szerz6désben meghatarozott, de legfeljebb tizenét munkanapon beliil - az épittetd, a
fovallalkozo kivitelez6, valamint az épittetéi fedezetkezel$ kozremiikbdése esetében
az épittetdi fedezetkezell részére torténd megkiildése;

t) A fovallalkozd kivitelezd szerzédésében meghatarozott vallalkozdi dij és a
szamlazhato Osszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;
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u) Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési
dokumenticioban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az elvart miszaki

rrrrrr

v) Epitési napléban tortén6 rogzités mellett a tervezd 4ltal a kivitelezési
dokumentacioban megjelolt €pitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal
jobb teljesitményértékii helyettesité épitési termék kivalasztasa a tervezd
jovahagyasaval és az épittetd egyetértésével,

w) Osszehangolja a felelés miiszaki vezetdk tevékenységét és gondoskodik arrol, hogy az
elvégzett épitési-szerelési munkdk (részmunkadk) vonatkozdsdban az egyes
fovallalkozo kivitelez6k felelos miiszaki vezet6i altal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasakor az
épittetd ¢s az épitésiigyi hatdsag rendelkezésére alljanak;

x) Hiba, hianyossag megallapitasardl, a terv és a szerzGdés szerinti teljesitést befolyasold
minden koriilményrdl koteles az épittet6t haladéktalanul értesiteni;

y) Annak ellendrzése, hogy az épitési napld a hatosagi ellendrzések és eljarasok soran az
épitésiigyr és épitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére alljon, tovibbi amennyiben
jogszabaly eldirja az épitési naplé elektronikus vezetését, az elektronikus épitési
naplo aktivalasa megtérténjen;

z) Annak ellendrzése, hogy az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz
sziikséges jarulekos epitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi munkalatok az
épitménnyel egyiitt valésuljanak meg.

2. A Tarsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatirozott tovabbi feladatai és kitelezettségei kiilondsen

2.1 A Tarsasag felelGssége a projektelemek megvaldsitasahoz sziikséges Gsszes Megallapodés
felligyeletére kiterjed az alabbi részletezésben leirtak szerint. A Tarsasagnak a feladatait ¢
Megallapodas szerint, valamint a projektelemek megvalodsitasara 1étrejévo vallalkozasi és
széllitasi szerz6désekben foglaltakra is tekintettel kell végeznie.

2.2 A Térsasagnak - a projektelemek tdmogatasi dokumentumokban lefektetett tartalmanak
megvalositasat, mint elsédleges célt maga el6tt tartva - kell eljarnia az Eurépai Uniotél és
a magyar koltségvetésbdl érkezé forrasok legeredményesebb és leghatékonyabb
felhasznalasara. Térsasag koteles a projektelemek fizikai megvaldsulasanak, pénziigyi és
id6beli el6rehaladasanak ellendérzését atlathatd modon elvégezni.

2.3 A Tarsasdg a program miszaki és koltségellendre. Felel a program terv szerinti
végrehajtasaért,
2.4 A Tarsasag koteles ellentrizni:

a) A vallalkozok altal az épitési munkakra és épitési helyszinre kotott biztositas
megfeleldségét és folyamatos hatdlyban és érvényben tartasat;

b) A tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem és a munka mindsége, a
szerzGdésben és a Tarsasag altal jovahagyott kiviteh tervekben elbirtak betartasat; és

c) A kivitelezés idébeli és pénzigyi elérehaladasanak vallalkozasi szerzddésben
elfogadott programnak valé megfelelGségét.

2.5 A Tarsasag koételes gondoskodni miszaki ellendrének/ellendreinek allandé helyszini
jelenlétérdl, a projektelemek megvaldsitasa folyaman.
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2.6 A Tarsasdg koteles a hozzd beérkezett informacidt, adatokat és altala jovahagyott
tervdokumentaciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.7 A Tarsasig az egyes projektelemek megvaldsitasa soran koteles heti, vagy sziikség
szerinti rendszerességgel és sziikség esetén rendkivilli épitéshelyszini értekezietek —
Févaros egyidejli meghivasaval — 6sszehivasara, tartasara is, €s ezek vezetésére. Koteles
gondoskodni arrél, hogy a felmeriilé problémakat mindenkor megfelelden rendezzék az
esetleges késedelem elkeriilése érdekében. Koteles teljes korh és megfeleld jegyzokonyv
vezetésére a vdllalkozok altal vagy részvételével lebonyolitott valamennyi értekezletrdl
és megbeszélésrdl, és a jegyzékonyveket td)ékoztatisul és/vagy ellendrzés céljabol
kételes haladéktalanul a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.8 A Tarsasag koteles a Szolgaltatas teljesitése soran a vallalkozokkal, szallitokkal szemben
felmertilt vitas kérdésekben donteni a Févarossal tortént elézetes egyeztetés utan.

2.9 A Tarsasag a kivitelezési munkakkal kapcsolatos peres igyekben kételes kdzremlkddni
¢és sajat kozremiikddésérdl rendszeresen tajékoztatnia kell a Févarost.

2.10 A kivitelezeés idoszakaban a Tarsasag jelen Megallapodas 2. sz. melléklet 1. pontjaban
felsorolt feladatokon til ellatja az alabbi - FIDIC Mérndk tevékenységgel kapcsolatos —
feladatokat.

2.10.1 A munkateriilet biztositasanak elOkészitése:

(1) a vallalkozdk 4ltal benyujtott dokumentumok és tervek (biztositasok, garancidk,
irdnyitdsi és komyezetvédelmi tervek, itemtervek, MMT-k TU-k stb.)
felillvizsgalata, véleményezése valamennyi vallalkozasi, szallitasi szerzédésben;

(2) a tervezd ¢€s a vallalkozo altal a vallalkozasi szerz6désiik értelmében benyujtott
tervek atvizsgalasa, ellendrzése €s észrevételek hozzafiizése a tervezés valamennyi
fazisdban, majd a kivitelezés alapjaul szolgdlo tervek jovahagyasa;

(3) A heti, vagy sziikség szerinti rendszerességli kooperacios értekezletek és a
szilkséges egyeztetések Osszehivasa, levezetése és dokumentdlasa.

(4) hatbsagi ¢és kozlizemi engedélyek, nyilatkozatok atadésa a véllalkozok részére;
(5) munkahely-munkatertilet atadasa a vallalkozoknak jegyzokényv készitése mellett;

(6) a villalkozoknak, szillitéknak hivatalos 4atadasra kerild dokumentacick
dtvizsgdldsa, a véllalkozok, szillité Altal tett mddositasok és kiegészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a FOvaros részere;

(7) kozremiikodés az épitési teriileteken a kivitelezés organizacios €s munkabiztonsagi
feltételeinek megteremtésében, illetve folyamatos ellendrzésében (teriilet
megkozelitése, felvonuldsi és munkateriilet kialakitasa, épitési viz, aram, telefon
stb.);

2.10.2 Tervek ellendrzése soran

(8) Tarsasag a FIDIC elGirasai alapjan felilvizsgalja a Vallalkozo &ltal készitett
kiviteli terveket €és megfeleloseg esetén kivitelezésre alkalmasnak mindsitve,
jovahagyja azokat.

2.10.3 Folyamatos miiszaki ellenérzés ellatasa:

(9) amiiszaki ellendri tervdokumentaciok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok és a
hatosagi engedélyek, elGirasok alapjan a kivitelezés folyamatos ¢és allando
figyelemmel kisérése, a kGmyezetvédelmi elbirasok végrehajtasanak felligyelete,

mennyiségi és mindségi ellendrzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges
intézkedeések megtétele;
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(10)

(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)
(20
@1

(22)

(23)

az egyes projektelemek végrehajtasa sordn folyamatos szamitogépes nytlvantartas
milkodtetése lUgykovetés, tervnyilvantartds, pénziigyi (tdmogatasok és forrasok
elszamolasihoz) nyilvantartas és dokumentilds (olyan szoftverek haszndlatival,
amelyek a Fovaros részére is rendelkezésre allnak, vagy folyamatosan és
hibamentesen miik6do interfész alkalmazasa);

atfogd fizikai ellenérzés a miszaki ellen6rékrél szold  jogszabalyoknak,
kézikonyveknek és szakmai szabalyoknak megfelelden;

az épitési naplé vezetésének rendszeres ellendrzése. A kivitelezéssel kapesolatos
észrevételeirdl épitési naplobejegyzést tesz, illetve a szerzdést érinté kérdések
esetén a kivitelezdi bejegyzésre eldirt hatariddn beliili vdlaszokat — a Févarossal
tortént konzultacio szerint — megadja;

elvégzi a kivitelezés szakagankénti napi miiszaki ellenérzését, amely magaban
foglalja a Tarsasdgi mindségtanisitids folyamatos szdmonkérését, az eltakarisra
keriilé munkak geodéziai bemeérésének ellenbrzését, atvételét, a beépitésre keriilé
anyagok €s a munkavégzés minGség ellendrzését;

atfogo pénziigyi ellendrzés;

a véllalkozok szdmara a vallalkozasi szerzédésben eldirt jelentések ellendrzése,
jovahagyasa,;

hatarid6k és részhataridék szerzddés szerinti betartasanak ellenérzése;

a vallalkozok mindségbiztositasi programjanak ¢s a kivitelezés alatti betartasanak
ellendérzése (mintavételek, gyartask6zi ellendrzések, sth.);

egyuttmiikédés a Févaros, a finanszirozasban résztvevé szervezetek, a Févaros
altal felkért szervezetek és az tizemelteté vallalkozoival, észrevételeik és indokolt
kivansagaik koézlése és képviselete a vallalkozokkal, szallitokkal szemben;

a pOtmunkak, valtoztatdsi utasitidsok indokoltsdganak vizsgilata és sziikség esetén
azok elrendelése a Fovaros egyetértésével,

az eltakarasra keriilé munkak eltakaras elotti ellendrzése, nyomasprébakon vald
részvétel és igazolas kiadasa;

kozremiikodés a Fovaros érdekkorében esetlegesen felmeriilé épitési akadalyok
elharitasaban;
helyszini egyezteto értekezletek rendszeres megtartasa, részvétel az értekezleteken,

a felmeriilt és megoldasra varé feladatok jegyzokonyvi rogzitése, megoldasukra
javaslat tétele;

a FOvaros igényei szerint miiszaki, pénziigyi jelentések készitése;

2.10.4 Koordinacio:

24
(25)

(26)

@7
(28)
(29)

a projektelemekben dolgozé vallalkozok és szallitok munkajanak dsszehangolasa;

vallalkozasi szerzddések szerinti munkavégzés biztositasa érdekében rendszeres
egyeztetések tartasa, annak dokumentéalasa;

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kornyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdésekben.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzédésre vonatkozdan:
a vallalkozdi teljesitések és azok elszdmolasanak folyamatos ellendrzése;

az elszamolni kivant, elvégzett munkak helyességének ellendrzése;

19



(30)

(1)

(32)

(33)

a szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazolasa és a Févaros részére a
kifizethetGség igazolasa (teljesitésigazolas);

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez sziikséges bizonylatok Osszedllitisa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

miiszaki atadas — atvétel az iizem probak (viztartasi probak) és a csatornak
szakaszos, illetve végleges lizembe helyezések szervezése és fellilvizsgalata, a
véllalkozok és a technologiat szallitok alkalmazottai kozotti egyiittmilikddés
biztositasa;

a vallalkozok altal készitett megvalosulasi tervek egyeztetése az lizemeltetovel és
j6vahagyasa;

2.10.5 Az atadas-atvételi eljaras szabalyszerii lefolytatasa:

(34)

(35)

(36)

(37

(38)

a vallalkozok készre jelentése alapjan a miszaki atadas-atvételi eljaras
Osszehivasa, valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

A miszaki Aatadas-atvételi eljards eldkészitése: az atadasi dokumentacio
(megvalosulasi  tervek, minbségvizsgalatokrél  késziilt  dokumentumok,
gépkonyvek, kezelési és karbantartasi utasitasok, biztonsagtechnikai vizsgalatok,
munkavédelmi mindsités, az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasahoz sziikséges
javitasok ¢€s potlasok Osszedllitasa, stb.) feliilvizsgalata;

a miszakilag szikséges kontrollvizsgilatok elkészittetése és kiértékelése, a
mindsitéssel kapcsolatos dokumentacio atadasa a Févarosnak;

a hiba- és hianypoétlasi munkak elvégzése utan a létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatra vald alkalmassaga esetén javaslatot tesz az elkésziilt létesitmény
atvételére,

nyilatkozattétel az atveétel tekintetében javaslattétel a Févarosnak a létesitmény
atveételérdl.

2.10.6 A kivitelezési szakasz lezarisa:

(39)
(40)

(41)

(42)

a hasznalatbavételi, illetve az {izembe helyezési eljarasok lefolytatasa a FGvaros
nevében;

a pénziigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa, aktivalasok
elkészitése, a végleges pénziigyi elszamolas elkészitése;

részt vesz a beruhazast lezard elszdmoldsdban és a rendelkezésére bocsatott
alldeszkdéz nyilvantartdsba vételi jegyzék bedrazasaval kozremiikodik a
létesitmény aktivalasaban;

a keletkezett dokumentaciok ¢és iratanyagok rendszerezése és Atadasa a
Févarosnak.

2.11 A jotallasi id6szak alatt és annak végén:

(43)

(44)

az elbirt idén belilli uto-feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa, a feltart ill. az
uzemeltet6tol kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelosség
korébe tartozé hibak, hianyossagok kijavittatasa;

nyilatkozattétel a Févéaros fel¢, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garanciainak
felszabadithatosaga tekintetében;

2.12 A PR szolgaltatasi Megallapodas keretében a Térsasag:

(45)

egylittmiikadik a PR - tanacsadoval,
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(46)

(47)

(48)
(49)

(50

(51)

megfelelé idében tdjékoztatia az egyes projektelemek fontos eseményeirdl,
{itemtervérél, hogy a PR - tanicsadd sajté-, illetve egyéb tajékoztatasi
tevékenysegét ehhez tudja igazitani,

megadja azokat a FOvarossal el6zetesen egyeztetett miiszaki adatokat, melyek
ahhoz sziikségesek, hogy a PR - tanicsado elkészithesse a tdjékoztato- és
szOrdanyagokat,

kérésre tajékoztatja a PR - tandcsadét a projektelemek miiszaki tartalmarol, a
rendszer miik6désérol, alapelveirl, stb.;

a PR - tanicsadé altal készitett anyagokat a projektelemek miszaki szempontjai
alapjan ellendrzi;

lehet6vé teszi, hogy a PR - tanacsadd az egyes projektelemek helyszinén filmet
forgasson, fotézzon a tajékoztatdé anyagok (filmek, kiadvanyok) elkészitéséhez
sth.;

részt vesz a PR szolgaltatasi szerzGdés keretében rendezendd lakossagi forumokon
és egyéb rendezvényeken a Févaros szakértjeként.

2.13 Egyéb feladatok:

(52)

(53)

(34)

Téarsasagnak tekintettel kell arra lennie, hogy a megépitett létesitmények
tizemeltetGje varhatéan a Févarosi Csatornizasi Miivek Zrt. (FCSM) és a Budapest
Kozut Zrt. lesz. Emiatt az FCSM és a Budapest Kozut képvisel6it minden olyan
megbeszélésre (beleértve a kivitelezés iddszakaban a heti kooperacios
érickezleteket is) meg kell hivni, ahol ezen Ilétesitmények Kkivitelezésével
kapcsolatosan targyalas folyik. Ennek folyaman kiilonds tekintettel kell lenni mar
a kivitelezési munkék legelején, hogy az FCSM és a Budapest Koézut altal az
engedélyes tervek és a kiviteli tervekkel kapcsolatosan milyen megjegyzések és
tizemeltetGi igények jelentkeztek, és azok hogy keriiltek figyelembe vételre.
Téarsasdgnak mindent el kell kévetnie annak érdekében, hogy a majdani izemeltetd
altal kifejtett allaspontok maradéktalanul figyelembe kertiljenek a kivitelezés
iddszakaban, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Osszes érdekelt
(Févaros, engedélyezd hatdsagok é€s a majdani {izemeltetd) bevonasaval le kell
folytatni a sziikséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a létesitmények
atadas-atvételi eljarasaban mar jelentds, érdemi, a kivitelezési munkak id6ben
masként torténé elvégzésével egyebként elkertilhetd kifogasok ne meriilhessenek
fel. Az FCSM és a Budapest Kozt kijelolt | helyszini ellendrei” csak a Mémdk
szervezet miiszaki ellen6rein keresztiil tehetnek észrevételt a vallalkozok fele.

Uzem kézbeni haszndlat: Tarsasagnak is tekintettel kell lennie arra, hogy a
munkak egy része az épités alatt is iizemeld létesitmények teriiletén (pl. az
atemel6) zajlik. Ennek megfeleléen kell szerveznie az épitési vallalkozok
munkajat, de ehhez igazodoan kell Tarsasdgnak is a munkajat szervezni, idében
engedélyt kérni a terilletre valé belépéshez, stb. Ennek feltételeit kdzvetleniil a
munkakezdés utan kell az érintett Onkormanyzatok, az FCSM és a BKK
képviselGivel egyeztetni, véglegesiteni.

Adatszolgaltatassal kozremiikédés az egyes projektelemek megvalositdsa soran
felmeriilé feliigyeleti ellenGrzések elGkészitésében, illetve részvétel azokon. A
Tarsasag koteles az egyes projektelemek ellendrzésére, feliigyeletére kirendelt, a
Magyar Koztarsasdg Kormanya illetékes szervei vagy az Eurdpai Bizottsag
illetékes szervei altal delegalt vagy fliggetlen szervezetek szakértSinek
rendelkezésére 4llni, kérésiikre az egyes projektelemek adminisztracijaba
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betekintést biztositani, azonban a F&varost az ellenérék felé tovabbitott
dokumentaciokrol, informaciokrol elézetesen tajékoztatni kiteles;

(55) a Téarsasdgnak biztositania kell, hogy sziikség esetén a képviseldje és/vagy
muszaki ellenére, vagy a Mémdk képviseloje haladéktalanul a helyszinen
megjelenik és a szikséges intézkedést megteszi;

(56) Fovérost tudomasul veszi, hogy szigori egyiittmiikddési kotelezettség terheli
kivitelez$-vallalkozdkkal, a beruhdzds mds épitési beruhadzasival, illetve ahhoz
kapcsolodd  egyéb tevékenységet végzOkkel (egyéb PR és tajékoztatdsi
tevékenységet végzdk), tovabbad egyéb a Fovaros 4altal végzett beruhdzas
kivitelez§-vallalkozoival, illetve ott Mérmdk/miiszaki ellendri, PR, tijékoztatasi
tevékenységet végzo vallalkozokkal.

(57) Tarsasag tevékenysége kiterjed sziikség szerinti az érintett Onkormanyzatokkal,
civil szervezetekkel, €rintett ingatlanok tulajdonosaival torténd egyeztetésre.

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tul Tarsasag kételes ellatni minden a jogszabalyok, illetve
szakmai szabalyok szerint FIDIC Mémok/miiszaki ellendr tevékenységéhez tartozo
feladatokat, kbtelezettségeket.

A Tarsasag a feladatainak ellatdsa soran, kiléndsen az alabbi jogszabalyok
figyelembevételével koteles eljarni;

o 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

o 1997 évi LXXVIIL Toérvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol
s 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezeési tevékenységrol

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol

* 313/2012. (X1 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentacios és Informacids
Kézpontrol, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

3. A Tarsasag feladatai elvégzéséhez igénybe veendo személyek

Tarsasagnak egy olyan munkacsoportot (projekt-team) kell felallitanmia a munka
elvégzésére, amely mind szakképzettségében, mind munkatapasztalataiban, 1étszamaban
meg tud felelni a kivitelezési munka volumenének megfeleld iitemii és szinvonali munka
ellendrzésének.

3.1 Projektvezeté Mérndk (a mémdok kepviseldje)

Tarsasagnak ki kell neveznie egy Projektvezetd Mémdokat, aki a Tarsasag részérdl teljes
kori felhatalmazassal bir a projektelemek végrehajtasa tekintetében, akinek jogkdre van
Tarsasag kézremiikidoit a munkaveégzes tekintetében utasitania, és aki a projektelemek
munkdinak zajlasa idGszakaban teljes munkaidében a projektelemek végrehajtasaval
foglalkozik. A Projektvezeté egy személyben a projekt keretében a FIDIC Mérndk
szerepét tolti be.

3.2 Mémok helyettese

A projekt tekintetében egy megfelelé helyettest kell biztositani, aki a Mémok
akadalyoztatasa esetén helyette jar el. Feladata a Mérndk altal részere kijelolt FIDIC
Mérnoki feladatok elvégzése €s az altala atadott hataskdrének gyakorlasa.

3.3 Miiszaki ellendrok
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Helyszini miiszaki ellendrék, akiket a kilonbézd munkateriiletekre osztanak be. A
helyszini mlszaki ellendréket a Mémok feliigyeli. A muszaki ellenéroknek az altaluk
feligyelt/ellendrz6tt munkdkra vonatkozd szakteriileteken érvényes miiszaki ellendri
jogosultsaggal kell rendelkezniiik.

3.4 Egyéb szakszemélyzet

A Tarsasag részére a munkavégzéséhez sziikséges egyéb szakszemélyzet rendelkezésére
all. Ide tartozik a tevékenység pénzigyi, jogi és itemtervezési feladatainak tamogatasa.

4. A Tarsasag altal a végrehajtas sordn készitendé jelentések

A Tarsasag feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Févaros
kérésére kilon jelentéseket készit a projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével,
befejezéseével, mindség-ellendrzésével €s tlizemeltetésével kapcsolatban, kiilondsen a
mindség, a hatarid6k ¢és a koltségek figyelembevételével. A Tarsasdg mindezen
jelentésekbdl dsszefoglalo jelentést készit a projekt lizembe helyezését kovetben.

A Tarsasadg a Foévarosnak a projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit
jelentéseket.

Jelentés / Dokumentum Tervezet beadsa
Havonkénti el6rehaladasi Havonként, a targyhonap
jelentés /iitemterv frissités utolsé napja utén 15 napon
beliil.

Az elérehaladasi jelentések javasolt formatumat el6zetes jovahagyasra be kell nyGjtani a
Févaroshoz és a munkak elérehaladtaval ezt agy kell alakitani, hogy a vallalkozdk,
beszallitok és szolgaltatok altal szolgaltatott adatok és jelentések hatékonyan
felhasznalhatok és beépithetdk legyenek.

5. A végrehajtas helyszinei

A projekt épitési munkdi Budapest terilletén helyezkednek el. A helyszinekkel
kapcsolatos legfontosabb szempont, hogy az épitési munkak egy része iizemeld
létesitmény lesz, ahol az épitési munkék ideje alatt a folyamatos és zavartalan lizemelést
biztositania kell az épitési Tarsasagnak, €s ehhez mindenkinek, igy a Mémoknek is
alkalmazkodnia kell.

6. Tarsasig miiszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

Csuka Akos VZ., EM-L, E-L, 13-55804
Narancsik Zsolt G.-L 01-60930
Balint Andras:  VZ/A.,EM-L, E-1, KE/I,  13-63376
Csapodi Krist6f: VZ., EM-L, E-L, KE/1 01-65525

Majoros Balazs: VZ/1.,EM-I, E-1, KE/I,  01-61282
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Mesics Barnabas: VZ/L., EM-1., E-1., KE/I,

01-65144
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Onkaéltségszamitasi szabalyzat

3. sz. melléklet
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ONKOLTSEG-SZAMITASI SZABALYZAT

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség Komyezetvédelmi Programok Iranyité Hatdsiginak 42-

2/9/2012. iktatészami In-house beszerzésekre vonatkozé 4llasfoglalasa alapjian az
ENVIRODUNA Beruhazas Elckészité Kft. (a tovabbiakban: Tarsasag) az onkoltségszamitas

rendjére vonatkozd belsd szabalyzat elkészitésére kiteles.

1.1.

1.2,

L.

AZ ONKOLTSEG-SZAMITASI SZABALYZAT TARGYA, CELJA

Jelen szabalyzat targya: a Tarsasig altal ellatott és tijékoztatd jelleggel az 1. sz

figgelékben felsorolt tevékenységek.

Jelen szabalyzat c€lja, hogy

részletesen szabdlyozza a koltségfelosztasi, illetve az egyes tevékenységek dijanak
szamitasaban alkalmazott koltség- elszamolasi elveket, tovabba ezek gyakorlati
szamitasi eljarasi moédszereit.

alapul szolgaljon a Tarsasag — részben eurdpai unids és kdzponti koltségvetési
tdmogatasbol finanszirozott - tevékenységei sorin felmerilé koltségek szamwviteli
rogzitéséhez és analitikus nyilvantartasahoz, tamogatasbdl, valamint kedvezményezetti
onrészbdl vald elszamoldsra torténd benyijtasahoz, illetve az Onkoltség-szamitasi

tevékenység kiilsé €s belsé ellenérzéséhez.




2.1

2.2

2.3

2.4

1L

KOLTSEG, ONKOLTSEG-SZAMITASI FOGALMAK

Kiltség

A koltség az eszkoz (termek) eloallitasa, vagy szolgaltatds, tevékenység teljesitése
érdekében felhasznalt €16- és holtmunka pénzértékben kifejezett Gsszege. A Tarsasag
projekt lebonyolitoi tevekenységének ¢€s miiszaki ellendri tevékenységeének ellatasa

érdekében felmerilt kiaddsok Osszege.

Koltségnem
A koltségnem a koltségek szamviteli politikdban rogzitett egységes szamlakeret 5.

szamlaosztaly szamlacsoportjai szerint kijel6lt €s meghatdrozott cimek szerinti

csoportositasat jelenti.

Koltségviselo
A koltségvisel6 az eszkdz (termék) vagy szolgiltatds, tevékenység, amelyre a

koltségek felmeriilésiik alkalmaval kdzvetleniil elszdmolhatdk, amelynek el6allitasa,
teljesitése érdekében a koltségek felmeriilnek. A koltségviseld maga a Tarsasag
miiszaki ellenéri tevékenysége és projekt lebonyolitoi tevékenysége, a tevékenységen

beliil maguk az egyes projektek, amelyekre a koltség elszamolasra keriil.

Az inkéltség fogalma
A Tarsasag muszaki ellendri tevékenysége vagy projekt lebonyolitéi tevékenysége

ellatisa érdekében felmeriilt, azokra felosztott és kimutatott Osszes koltség teljes
Osszege. Az Onkoltség részeként kell szamitisba venni mindazon koézvetlen
koltségeket, melyek a miuszaki ellenéri tevekenységhez és/vagy projekt lebonyolitoi
tevékenységhez, vagy azokhoz szorosan kapcsoldddan felmeriiltek, illetve azon
kozvetett koltségeket, amelyek jelen szabalyzat mutatoi, kalkulaciéi felhasznalasaval

kimutathatdk.
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2.6

2.7

A koltségek elszamolasa

A koltségek a Tarsasag konyveiben kizarolag az 5-0s szamlaosztalyon belill keriilnek
kimutatasra. A konyvviteli rogzités koltségnem szerinti bontasban torténik a Tarsasag
szamlarendjében, jelen Onkoltség-szamitdsi szabalyzatban, illetve a hatélyos
szamviteli politikdban rogzitettek szernt.

A koltségek a jelen szabalyzat III. fejezetében rdgzitettek szerinti koltségdsszesitd
alapjan keriilnek felosztasra az egyes koltségviselGkre. A koltségdsszesité a BKISZ
Mémok Megallapodasban, valamint a Keretmegéllapodas hatalya ald tartozd egyedi
projekt megallapodasokban rogzitett id6szakos elszamolas soran a teljesitésigazolasi

jegyzokonyv mellékletét képezi.

Miiszaki ellendri tevékenység fogalma

A miszaki ellendri tevékenység alatt az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ban meghatirozott tevékenységet kell értent,
ide értve a FIDIC szerzidéseses feltételek szerint (FIDIC ,Piros” Kényv — Epitési
munkak szerzédéses feltételei Onkorményzat 4ltal megtervezett magas- és mélyépitési
munkdkhoz vagy FIDIC , Sarga” Koényv — A vallalkozd altal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése-épitése szerzodéses feltételei a kiegészité magas- és
mélyepitési munkdkkal) végzett miszaki ellendri tevékenységet is. A miiszaki ellenori
tevékenység ellatisa érdekében felmeriild kdzvetlen és kdzvetett kdltség az Onkdltség

részét képezi.

Projekt lebonyolitdi tevékenység fogalma

A projekt lebonyolitéi (PIU) tevékenységek a Tarsasag és Budapest Févaros
Onkormanyzata koézétt 2014, julius 30. napjan, projekt el6készitési és a
megvaldsitissal Osszefliggd szervezési/koordinacids feladatokra létrejott kozfeladat
ellatdsara iranyuld keretmegallapodasban (tovabbiakban: Keretmegallapodas) ¢és
annak hatalya ala tartozé egyedi projekt megallapodasokban meghatédrozott
tevékenységek. A projekt lebonyolitol tevékenység ellatisa érdekében felmerild

kozvetlen és kozvetett kdltség az onkdltség részét képezi.




i1

3.2

JLI K

AZ ONKOLTSEG SZAMITASI RENDJE

A Tarsasag altal ellatott tevékenységekkel kapcsolatosan felmeriilt koltségeket az

alabbi kiltségviselok szerint sziikséges megosztani:

. Projckt lebonyolitéi tevékenység

o egyes Projektek lebonyolitéi tevékenysége

. Miiszaki ellenéri tevékenység

o egyes Projektek miiszaki ellendri tevékenysége

A projekt lebonyolitéi tevékenységen beliil a Keretmegallapodas hatdlya ala tartozo
egyedi projekt megallapodasokban meghatarozott Projekteket kell elkiiloniteni, mint
koltségviselok. Az egyedi projekt megdllapodasokat jelen szabalyzat 1. sz. fiiggeléke
nevesiti. A fiiggelék kiegészitése, modositdsa — egyéb feltételek valtozatlansaga

mellett — nem jar a szabalyzat modositasaval.

Az egyes koltségviselok koltség-kalkulacids sémadja:

+ Az adott tevékenységen (illetve Projekten) dolgozé munkavallalok
munkabére és jaruléka, egyéb személyi jellegli juttatisok (személyi jellegli kltségek)
+ Az adott tevékenység kapcsan felmeriilt kdzvetlen koltség

+ Az adott tevékenységre kimutatott kézvetett koéltség, ami az 6nkdltség részét

képezi €s a jelen szabalyzat szerint meghatarozott médon keriil felosztasra

= Az adott tevékenység koltsége

Személyi kiltségek

Ebbe a koirbe tartoznak azok a személyi juttatdsok, amelyek az adott tevékenység
terhére kodzvetlenil elszamolhatok. Ide tartoznak a rendszeres és nem rendszeres,
valamint a kiils6 személyi juttatasok.

Ide tartoznak tovabba az adott tevékenységre elszamolt személyi juttatisok utan

fizetendd jarulékok, valamint a munkaadoi jarulék, egészségiigyi hozzajarulas, stb.

[ & ]
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A személyi koltségek adott tevékenységre torténd felosztasa az alabbiak szerint, a

munkavallalék munkaidé nyilvantartasan keresztill torténik.

A munkaidé nyilvantartas koételezo tartalmi elemei:

- munkavallalo adatai,

- havi szintii munkaidé nyilvantartds (feltiintetve a tevékenységet és az adott
tevékenységre forditott munkadra szamét egy tizedes kerekitéssel)

- szakmai vezetd és ligyvezeto jovahagyasat.

A kéltségosszesitGben a munkavallalo altal az adott tevékenységre forditott munkaéra
szam valamint a munkavallalé Altal ledolgozott Gsszes munkadra szam hanyadosanak
és a munkavaéllaléval kapcsolatos személyi koltségeknek a szorzata adja meg a
munkavallaloknak az adott tevékenységre esé személyi koltségeit. Az egyes
munkavallalok adott tevékenységre esé személyi kiltségeinek Osszege jelenti az adott

tevékenységre esé Gsszes személyi koltséget.

A tevékenységre felmeriilt kozvetlen koltségek

Azok a koltségek, melyek jol beazonosithatéan és kozvetleniil kapesolodnak valamely
tevékenységhez, felmeriilésiik ideje €s Gsszege pontosan meghatarozhatd. Ezek a
kozvetlen koltségek az Onkoltség részét képezik és a kiéltségosszesitOben kozvetleniil
az adott tevékenységhez keriilnek felszamitasra.

Tevékenységgel kapcsolatosan felmeriilheté  kézvetlen  kéltségek  (nem

kizarolagosan):

- szakeértdi dijak, ingatlan értékbecslés, valtozési vazrajz, sth.

A tevékenységre kimutatasra Keriil6 kozvetett koltség
Az adott tevékenységre kimutatasra kerilé kozvetett koltség a koltségosszesitében az

alabbi ardnyositdssal keriil az adott tevékenység 6nkoltségeként kiszamitasra:

Ttevékenység kbzvetett tevékenység kozvetett
x K . K yee

T Osszes

ahol




3.5

4.1

Tievékenysée = 82 adott tevékenységre forditott dsszes munkadrak szama;

Tasszes = @ Tarsasag munkavallaléi altal az Ssszes tevékenységre forditott munkadra;
Kiszveew = @ Tarsasag tevékenységei kapcsan felmeriilt azon koltségek, melyek
kozvetien koltségként nem kerillnek egyik tevékenységhez sem kozvetleniil
felosztasra, ide nem értve a Kievekenység kozveten ala tartozo koltségeket;

Kicvékenység kozvatert = azon koltségek, amelyek a BKISZ miiszaki ellendri tevékenységhez
vagy a Projekt lebonyolitdi tevékenységhez szorosan kapcsolédva meriiltek fel és

Osszege pontosan meghatarozhaté (pl.: lizemanyag, kamarai dij, oktatas, stb.).

Tevékenyséore kimutatasra keriilé kozvetett koltséoek (nem kizarélagosan):

tisztitoszer, irodaszer, munkaruha, egyéb anyagkdltség, utazasi koltségek,
postakoltség, takaritas, koziizemi dijak, egyéb szolgaltatasok dijai, hatdsagi dijak,
utazasi koltségek, szallitasi koltségek, iroda bérleti dijak, karbantartasi, stb.

A kozvetett koltségek részét képezi az értékesdkkenési leiras, amelynek kimutatasara a
jelen pont szerinti aranyositassal, negyedévente keriil sor. Az értékcsdkkenési leiras

szabalyait a Tarsasdg mindenkoni szamviteli politikdja tartalmazza.

Téamogatasbdl elszimolhaté és nem elszimolhaté koltségek

Amennyiben az adott tevekenység Onkoltsége (allamhéztartas alrendszereibol vagy
kézosségi alapokbd! szdrmazd) tAmogatas igénybevételével kerill kiegyenlitésre, ugy a
koltséghsszesitdben el kell elkiiloniteni a vonatkozdé tadmogatasi jogviszony szerinti

elszamolhato €s el nem szamolhato koéltségeket.

IV.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szamviteli nyilvantartas

Az egyes tevékenységek kinyvelési bizonylatai a Ha-mar-ka fantazia nevili szamviteli
szoftver segitségével a f6konyvi kdnyvelésben keriilnek rogzitésre. A tevékenységek
megvaldsitasahoz kapcsolédo szerzddések, szamviteli bizonylatok a HR és pénziigyi
referens kezelésében talalhatoak meg. A tevékenységek folyamatos nyomon kovetese,
atlathatdsdga, valamint a pénziigyi elszdmolas elOkészitése érdekében a HR és

pénziigyi referens az egyes tevékenységek szerzddéseit, a gazdasigi eseményeket

[ -]




alatamaszté szamviteli bizonylatokat a Tarsasagnal kialakitott rendszerben,
projektdossziéban tarolni.
A bizonylatok eredeti példanya a koényvelésen kerill taroldsra, melyhez csatolni

sziikséges az elszamolasi bizonylatok 1 eredeti példanyat.




V.

ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szabalyzat az alairasaval lép hatalyba. Jelen szabalyzatot a Fovarosi Kozgylilés
2016. februar 17. napjan elfogadta.

Jelen szabalyzat hatadlya kiterjed az Enviroduna Kft-re és valamennyi
munkavallalojara.

Jelen szabalyzat fuggelékét képezi:

1. sz. fuggelék — Tevékenységek tdjékoztatd felsorolasa
2. sz. fuggelék — kéltségbsszesité minta

Budapest, 2016. ©4.9% - g //’7’ [77\

Wertan Zsolt Zoltan
ugyvezetd

ENVIRODUNA Kit.
1053 Budapest, Curia u, 3,
Addzzdm: 12804€80-2-41

1.




1. sz. fliggelék — Tevékenységek tajékoztato felsorolasa

Projekt lebonyolitdi tevékenységek

egyedi projekt megallapodasok

- BKISZ projekt lebonyolitési feladatai

- Csillaghegyi-6blozet arvizvédelme projekt lebonyolitasi feladatai

- BKSZT projekt lebonyolitoi feladatai”

* elszamolasa a 2003.03.11-1 vallalkozasi keretszerzodés szerint

Miiszaki ellendri tevékenységek

- BKISZ projekt FIDIC Mérndk és miiszaki ellendri feladatai

- Margitsziget szenny- ¢s csapadékviz elvezetésének megvalositdsdhoz kapcesolodo
FIDIC mérndk és miiszaki ellendri feladatok




2. sz. fliggelék — Koltségbsszesitd minta

A kbitsegdsszesitd a szabdlyzatban foglalt elvek alapjan a Tarsasag onkéltségének —
projektenkénti bontasban torténd - kimutatasara szolgdl. A koltségisszesitd minimalis
adattartalmat jelen fliggelék szerint keil megadni azzal, hogy a minta — minimélis

adattartalmon felli — kiegészitése, valtoztatasa nem eredményezi annak modositasat.

Tevékenység (projekt) azonosité:
Elsz&mol4isi id6szak:

Személyi kaltségek Osszesen

Kézvetlen niett6 koltségek dsszesen
'KBzv‘e nettd koltség Bsszes

Amennyiben az adoft tevékenység Onkditsége (&llamhaztartds alrendszereibdl vagy
kdzdsségi alapokbél szérmazd) tdmogatas igénybevételével kerlil kiegyenlitésre, Ggy a
vonatkozé tamogatasi jogviszony szerint kell elkildniteni az elszamolhaté és el nem

szamolhatd kézvetien kéitségeket.
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Kozvetett koltségek dsszesitdje

enviroduna

Tevékenység (projekt) azonositb:

Elszimolasi id6szak:
I;é’gy idgszakban  Projekt érdekeében felmeriilt
elmeriilt 8sszes 5 5k tt kisltsé
kozvetett netté Aran%fzc;sités Gsszes nett g;vete 5 AFA
. 1
@
'f6konyvi kivonat alapjan
*személyi koltség 6sszessits alapjan
Détum: Készftette (név) | Készitette (beosztés) Al4iras
Détum: Ellendrizte (név) | Ellenérizte (beosztés) Aléiras
Détum: Jévahagyta (név) | Jévahagyta (beosztés) Aléfras

KAzuatat rlte 1 1




Arelemzés

4, sz. melléklet
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S . 4. szamu melieklet

RSM

RSM Hungwry

Addtandcsado és Pénzligy] Szoigsiato 2rt.
1138 Budapest Faiul . 3,

TO6T886 370010618856 3701

F 061886 3729

Einfo@rem.hu

W www.rsmhu

e Enviroduna Beruhdzas Elokészitd Kft.
1053 Budapest
Curiau. 3.

Budapest, 2016. marcius 27.

TIsztelt Enviroduna Beruhazas Elokészitd KL

Megbfzdsunknak megfelelden az alabbiakban megkUldjik a 2016. mércius 4-i ajanlatunk sierlnt& arelermnzést,

1. Megbizasunk targya, az Ugylet hattere

Az Enviroduna Beruhdzds Elokészités Kft. (tovabblakban: Enviroduna” vagy .Téarsasag”) megallapodast

szeretne kbtnl Budapest Févaros Onkormanyzataval (tovabblakban: a  Megallapodds”), a FINA
Vilagbajnoksaggsal kapesolatos csatornazdsra és ahhoz kapcsolade, Jarulékos (tépitésekre vonatkozo mérnokl
és muszakl ellendr! feladatok elvagzésére. A beruhazas telles kbltsége kbrulbelul 4 miliard Ft, az
Enviroduna dltal elvégzendd maszakl szolgdlitatds ellenértéke pedig a tervek szerint ennek az
Ysszegnek a 2,50%-a, azaz 100 milllo Ft lenne. Az Enviroduna a Févérosi Onkormanyzat 100%-os
tulaidonaban van, A Tarsasag — Jogszabaly alaplan ~ a kbitségein fellil nem realizdlhat nyereséget a meghizasal
eivegzese soran,

Megallapodas megkitesének feltétele, hogy az Enviraduna plact dron végezze el a mliszaki szolgéltatasokat,
azaz, az emiitett 2,50% placi voltat kel alatarmasztani.
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Az RSM Hungary Zrt. (tovabbiakban: ,RSM") arra kapott megblzast a Térsasagtel, hogy készitsen egy
arelemzést annak alatamasztasdra, hogy az Enviroduna aital érvényesftendd maszakl szolgaltatas értéke (a
teljes projekt értékenek 2,50%-a) piaci arnak tekinthets.

Az drelemzés elvégzése soran az l k jgcl gt | Indultunk ki A magyar. lletve

nemzetkBzi adojogl gyakorlat a szokasos placl ar meghatarozasa soran kifejezetten ellsmeri, hogy a placl arat
tartomanykeént kell/lehet meghatarozn, és a vizsgalt ellenériéknek ebbe a placl sidvba kell belefernie,

Afdniatunknak megfelelden klzardlag az Ontik alrtal kUiditt excel tablazatban foglalt adatokra tamaszkodtunk,
amely historlkus adatokat tartalmaz hasonlo Jelflegl projektek tefjes értekenek flletve a miszaki szerzodesek
artékének aranydra venatkozoan,

.....

P
,,,,,

2. Amegrotendo szerzodes reészietei

A Kormany 1138/2015. {lll. 11.) sz hatarozataval dontdtt arrol, hogy a 2077, évi FINA Uszo-, Vizllabda-, Mugro,
Maasze @s Nylitvizl Vilagbajnoksag megrendezésével dsszefliggésben a  vildghajnoksag  budapesti
megrendezaseéhez szlikseges létesitmeny-fejlesztés 2017, marcius 31-ig megvalosulion. A vilagbajnoksas
egylk kbzpontl helyszine a Margitsziget,

A Margltszigeten leva letesitményeket kiszolgdld csatornahadldzat dltal UsszegyGjtttt szenny- ds
csapadékvizek a szigeten meglévé szabadkidmisktn keresztlll, lietve atemeléssel a mat naplg tisztitas nalkii a
Dunaba kertlinek bevezetésre, A Fdvaros hatarozattal dontdtt arrdl, hogy a Margltsziget korszerd szenny- és
tsapadekviz elvezetését az elkészllt tervek alapjan megvalositia. A vilagbajnoksaggal tsszefliggeésben
szilkséges tovabbad a Margltsziget belst Uthdldzatanak felijitasa, Mletve a kapesolodd Infrastrukturslis
beruhazasok nyoman szikségessé vald Drava utcal Ut~ és csomopont felajitasi munkak elvégzese.

A Projekt kivitelezési munkdlhoz az épitSipari kivitelezési teveékenysegrol szold 191/2009. (iX. 15.) Korm.,
rendelet 16.5 (1) bekezdés a)-c) pontjal alapjan épités! muiszaki ellentr megbfzasa szikséges, A Fovaros a
Projektet tovabba a FIDIC szerzédéseses feltétell szerint valésitja meg. (FIDIC , Piros” Kdnyv — Epités! munkak
szerztdéses feltételei Onkormanyzat altal megtervezett magas- és meélyépitési munkékhoz vagy FIDIC
nSarga’ Konyv — A vallalkozo dital tervezett gépészet! és vllamos berendezések tervezése-épitése
szerzodeses feltételel a klegészitd magas- és meélyépités munkakkal, tovabblakban egylittesen FIDIC.)

A Tarsasag a Fovaros aital klzdrolagosan kontrolidlt, egyben 2 kdzbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLII.
térvény 9. 5 (1) bekezdés h) pontja szerintl in house gazdasagl tarsassg, [gy a Megallapodas megkotésére a
Fovaros ktzbeszerzésl eljards lefolytatasa nélkil jogosuilt,

A megbizdsck soran elldtandd feladatok dijazdsa teljes mertékben a plad draknak megfelelen tirtenik, A
Megallapodas 5.1 pontjaban meghatarozott dif — fuggetien szakérté altal Is hitelesitett — drelemnzés aiaplan
kerliklalaktasra,
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3. Szabalyozasi hatter

Tekinteitel arra, hogy az drelemzés elvégzése soran az gdojoel, szokdsos piacl ar” elvebdl indulunk ki, ezért a
tovéhblakban az erre vonatkozd szabdlyozas kerlll bemutatasra.

Nermzetkdizl szemponthdl a szokdsos plact dr elve az OECD tagorszagok 3ltal elfogadott nemzetkdzi standard,
amelyet a transzferarak adozasi célokra vald megallapitasdhoz kel hasznain,

Magyar szempentbol a transzferarakra vonatkozo alapvetd elbirasokat a tarsasdgl adordl széld 1996, evi
LXXXL t¥rvény (a tovabblakban ,Tao tv.") 18. paragrafusa tartalmazza. A szabalyozas elsd zben 1992-ben
lelent meg a jogszabalyban, ezt kdvetten azt kisebb mertékben t8bbszor madositottak. A Tao tv. 2003, januar
T-t6l hatdlyos modositasa a 18, paragrafust egy ), transzferar-nyllvantartas! kotelezettséget el6ird
bekezdéssel egészitette ki, melynek részietes szabdlyozasdt a szokdsos placl ar meghatdrozasdval
Ysszefliggo nylvantartisi kitelezettségrol szol6 22/2009 (X.16) PM rendelet {a tovabblakban: ,PM rendelet”)
tartaimazza.

A szokasos piacl &r elve szerint, amennyiben  két vdllalkozads egymas kbzotti kereskedelm! vagy pénzigy!
kapcsolatal tekintetében olyan feltételeket teremt, vagy kit ki, amelyek kUlbnbbznek a fliggetien
vallalkozasok kizbtt alkalmazottaktol, Ggy az a nyereség, amelyet a vallalkozasok egylke e feltételek nalkll
elért volna, azonban e feltételek miatt nem ért el, e valialkozds nyereségéhez hozzadszamithatd és ennek
megfeleléen megaddztathatd™. A szokasos placl ar elvének alkalmazdsa a gyakoriathan az ellenérzitt
vallalatkbzi Ugylet minden jellemzd feltételének egy fuggetlen vallalkozasok kizottl tgyletben alkalmazott
feltételekkel valt bsszehasoniitasan alapul,

Az OECD tagorszagok megallapodtak abban, hogy a kapcsolt valiatkozasok nyereségessege adazas! colbol
madosithato a transzferdrakbol esetlegesen ered6 torzitdsok megszintetése és a szokdsos placl ar elvenek
megfelelés biztosftasa érdekében. A transzferar clemzés soran alkalmazott modszer kivalasztasa
nagymértékben flgg a fenti tényezok tisszehasonlithatosagatol

A Tao.tv, 18, paragrafusa a szckdsos plact & megallapitdsara hasznalhato madszereket Is nevesitl:

a) Osszehasonlito arak modszere;

b) Viszonteladasi drak modszere;

¢} Kiltség és jvedelern madszer;

d) Ugyletinettd nyereségen alapuld modszer;
@) Nyereségmegosztasos modszer, lfletve

f) Egyébmodszerek.

Az a)-c) pont alattl mddszerek az ugynevezett hagyomdnyos lgyletl modszerek. A d)-e) pont alatti
madszerek az ugynevezett lgyletl nyereségen alapuld madszerek. Egyéb modszerek abban az esetben
alkalmazhatok - @ Tao. tv. eldirdsal és az OECD Iranyelvek szerlnt -, amennyiben a hagyomanyos Ugyleti
moédszerek es az ligyletinyereségen alapuld madszerek alkalmazdsa nem fehetséges.

SOECD Model:zgyezmény 3. cikk
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Az OECD Iranyeivek Is klemelten foglalkoznak az egyes hagyomanyos Ugyletl modszerekkel, az Ugyleti
nyereségen alapuld maodszerekkel, letve az OECD ahtal effogadott egyeb modszerekkel,

A transzfordrazasl modszer kivalasztasat - tobbek ktzott - a ktivetkezd tényezok befolyasoljak:

o Avizsgalt vallalatktizlUgylet tipusa;

+ A fellelhet¢ flggetlen felek kbzt végbemend ugyletek dsszehasonithatdsagl foka a vizsgalt
vallalatktizl tranzakcigval,

« Anyillvanosan hozzaferheto adatok meélysége az bsszehasonlithato ligyletekrdl, sth,

Osszehasonlite arak madszere (Comparable uncontrolled Price method - ,CUP médszer”)

A CUP modszer az ellenbrzbitt Ugylet sordn alkalmazott arat veti dssze egy dsszehasonlithatd fliggetien felek
kizti Ugyletben kialkudott arral. Amennylben lehetséges Hlyen tsszehasoniithatd Ugylet azoncsftasa, (gy a
CUP modszer a legkbtzvetlenebb és legmegbizhatobb a szokasos placl ar elvének alkaimazassra.

Az OECD Iranyelvek szerlnt, amennyiben lfyen megfeielden dsszehasonlithatd tigyletek rendelkezésre Alinak,
ugy a CUP modszer prioritdst élvez a tébbl modszerrel szemben, A modszer abban az esetben s
alkalmazhatd amernylben az Ugyletek kdztl kilbnbségek torzito hatdsanak kikiiszobélése lehatséges
megfelelden pontos helyesbitések atkalmazasaval.

A CUP modszer alkalmazdsakor Ssszehasonlithaté Ugyleteket jellemzoen két forrdsbél azonosithatunk;

+ Bels6 dsszehasonlithato Ugyletek jellemzéen akkor dlinak rendelkezésre amennylben egy vizsgalt
tarsasag ugyanazokat a termékeket vagy szolgaltatasokat értékesitl mind fliggetien fél, mind nedig
kapcsolt vallalkozasnak,

» Kliso dsszehasoniithatd Ugyletek esetében mas vallalkozasok értékesitenek hasonlo termekeket,
szolgiltatdsokat 6sszehasonlithato feltételek melett,

Tekintettel arra, hogy rendelkezésre dlinak megfeleld Osszehasoniithatt adatok, az Gsszehasonitd rak
maodszere alkalmazhato, ahogy az az aldbblakban is kifejtésre kerilh,

Viszonteladdsl drak modszere

A viszonteladasl arak madszere jelemzden akkor alkalmazhato, ha egy kapcsolt vallatkozastsl megvasarolt
termeket fliggetien fél felé értékesitenek tovdbb. A modszer alkalmazasakor a figgetlen kereskedok altal
Usszemerhetd relacioban elért brutté arrést hasoniftjuk a vizsgalt vallalatkszl Ugylet soran realizalt bruttd
arréssel. A bruttd arrést az Ysszehasonlthato adatok alapfdn a vevdvel szemben érvenyesitett
{viszonteladasl) arbol szamoljuk vissza gy, hogy az fedezetet nyujtson a viszontelado e tevekenyseégével
kancsolatban felmerdtt miktdési kiitsegelre ¢s elvart hasznara,
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Bruttd nyereseg alatt az Ugylet bevételenck és a vizsgalt Ugylethez kapcsolhatd beszerzések, vagy az eladott
aruk eldallitast kbltsegének a kllldnbsaget érgjiik, tekintettel aleltdr vagy a kereskedelml készlet ntvekedéset
vagy csOkkenését tlikrtiz6 helyeshitésekre, de flgyeimen kivll hagyva mas kditségeket.

Fontos meglegyeznl, hogy a viszonteladdsl drak modszer alkalmazdsakor az Osszehasoniithatosagl
kritériumrendszer fazabb, mint a CUP médszer esetében, ugyanls a termékek kdztl kiiltinbségek a bruttd drrést
keveshe befolyasoliak, mint magat az arat. Mindezekre tekintettel a viszonteladds) madszer atkalmazasakor az
ellatott funkclok és viselt kockdzatok #sszehasonlithatosagara helyezodk a hangsily, azonban a
megbizhatosag ndvelése érdekeében tovabbrals fontos a termekek hasonldsaga.

Tekintettel arra, hogy a vizsgélt mérnbki szolgaltatds nem viszonteladds! tevékenységhez kapcsolodik, a

viszonteladasl arak modszere nem alkalmazhatd.

Koltség és jivedelem médszer

A kiltseg ds jBvedelem mddszer a viszonteladas! drak modszerhez hascnio elven muktdlk, azzal a
Kllbnbseggel, hogy ez a modszer a kbitségek oldalardl vizsgdlla a bruttd jdvedelmezoséget. A modszer
alkalmazasakor a vizsgalt villalatktizi termék, lletve szolgaltatas-értékesitésen realizalt bruttd haszonkulesot
hasonlitjuk a szokdsos placi {fliggetlen feiek dltal hasorld relaciéban elért) brutté haszonkulcshoz. A brutto
hasznot az tsszehasonlithato adatok alap[dn a gyarto, szolgaltatast nylte f&l koltsageibdl kindulva szamaljuk
ki tgy, hogy azt megnbvellik egy kditségardnyos haszennal, mely fedezetet nyujt egy elfogadhats
nyeresggre a vegzett tevékenysegre s piaci feltételekre tokintettel,

A bruttd eredmeny definicidjét lasd az elszd pont {Viszonteladasi arak modszere) alatt.

Hasonloan a viszonteladds! arax médszeréhez, a termekbell kiiibnbségek ugyancsak kisebb hatassal vannak a
bruttd haszonkulcsra, mint a termék ardra a CUP modszer akkalmazdsa esetén, ezért a 6
Bsszehasoniithatésagt kritériumok ugyancsak az elldtott funkciok és vallalt kockaszatok, hasonio plac
Korllmenyek. A koltseg €s Jovedelem mdédszer alkalmazasakor klemelt figyelemmel kell lennl a kéitségatap
Usszehasoniithatosagéra (azaz a kdltségalap ugyanazokat a koltségelemeket tartalmazza & vizsgalt
valialatkdzi, Wetve #sszehasonlithaté Ugylet tekintetében). Maslk fontos tényezd a szémvitell
kovetkezetesseég, ugyanis eldfordulhat, hogy az egyes orszdgok szamvitell szabdlyal a tevékenység
bnkdltseget maskeépp definfaljak, iletve vallalatok kbzbtt Is el6fordulhatnak kLitnbségek a brutte hasznot
érint6 kbltségek elszamolasaban,

Tekintettel arra, hogy a Tdrsasdg a megbizdsal elvégzése sordn jogszabdly alapian a koltségein felth nem
reaiizalhat nyereseget, gy specidils helyzetben van a piacl szerepitkkel szemben, emlatt 3 koitség és
fivedeiem modszere nem alkalmazhato, letdleg joval megbizhatobb és célravezetobb eredmeényre vezet az
dsszehasonifto arak modszere,
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Ugyleti netté nyereségen alapuld médszer (Transactional net margin method -, TNMM™)

A TNMM a vizsgat vallalatkbzl Ugylet sordn realizalt nettd nyereséget vizsgalla egy megfeleld alaphoz
viszonyltva {példaul arbevétel, koltségek, eszkdzok). Ebbdl a szempontbdl a TNMM a viszonteladas! arak,
iletve kbltség és jivedelem modszerhez hasonldan mikddlk, azzal a kilsnbséggel, hogy a TNMM a bruttd
Jovedelmezdseég helyett a netté nyereségesseg szintjet vizsgalla,

A TNMM elonye, hogy az Uigyletbell kiilbnbsegek kevésbe befolyasoljak a netts nyereségességet, mint a piaci
arat a CUP modszer eseteben, lletve a nettd nyereségesség kaveéshé érzékeny a vizsgdlt és
sszehasoniithats Ugyletek ktiztt funkcionalls klldnbségre, mint a brutto JdvedelmezOség a viszonteladasi
arak, illetve kbitseg és Jovedelern modszer alkalmazasakor. Hatranya azonban, hogy Inkabb Indirekt madon
hasonlitja dssze a vizsgdit tevékenyseéget és nem tranzakcid szinten,

Hascnlcan a kbitség és jvedelem modszeréhez, a Tarsasdg a megbizasal elvégzese soran - jogszabaly alapfan
- & kultsegein fellll nem realfzalhat nyereséget, [gy nem lehetséges a placon hasonld teveékenységet végzd
valialicozdsok altal elért nyereséghez hasonlitan! a Tarsasag eredmeényességet, Tekintettel egyrészt erre,
mdsreszt hogy az lgylet! netts nyereségen alapuld modszerné! kbzvetlenebb modszerek is rendelkezésre
3linak a szokdsos placl 3r vizsgalatara, ennek 3 médszernek 2z slkalmazasst is elvetettik,

Nyereség megosztdsos modszer

A nyereségmegosztasos modszer alkalmazasa soran eldszor meg kell hatarozni az ligyleten realizalt teljes
nyereseget, amelyet az lgylethen részt vevd kapcsolt vallalkozasok kozbisen értek el. Az Bsszesitett
nyereséget aztan — indokolt gazdasagl alapon (esett6l fuggsen pl. drbevetel, K+F kbitségek, létszam) — ugy
kelfmegosztanl, amely megfelel annak, ahogy fggetlen vallalkazasok jartak volna el hasonlo Ugyletben.

Az lgylet! nyereség megosztasanak médszere lehet alegalkaimasabb a szokdsos placl &r megallapitasara, haa
felek értékes, egyedi Immateridlis javakat hasznalnak az Ugyletben, mert sok esetben bonyolult azimmaterlalis
javak beazonosftasa és értékelése (nem feltétienill regisztralt, Jogvédett Javakrol van sz6), ez a modszer
viszont biztositja a saldtossagok figyelembe vételét. Ezen tol, hasznalhatd dsszetett, integralt Ugyletekben s,

Az ligyletek teljesitése sordn a felek nem haszndlnak olyan immateridiis javakat, mely megindokond a
Ayeresegimegosztasos modszer hasznalatt.

4, A kivalasztott modszer alkalmazasa

Az Enviroduna esetében nem elérhetGek belst tsszehasonlithate adatok, tekintettel arra, hogy a Tarsasag
gyakorlatilag kizaroiag egyetien meghizdtol, a Fovarost Onkormanyzattdl kap megbizasokat. Emiatt a belsé
Osszehasonhito drak moédszere nem alkalmazhato.
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Kilis¢ tsszehasortithatd adatok azonban rendelkezésre alinak, tekintettel arra, hogy a Kbzbeszerzesi Hatosag
honlapjan lletve a Ktizbeszerzésl értesitdben elérhetdek olyan nylivanos hirdetmények, amelyek az azonos
targyban lefolytatott eredményes kiszbeszerz¢és! eljdrasok soran a nyertes alanlatok adatalt tartaimazza.

A Jelen arelemzés szempontabol ezek a hirdetmenyek - mint killsd dsszehasonlithato adatok -
szolgaltatjak a legktdzvetlenebb alapot a szokdsos piaci 3r meghatarozasara, mivel:
—_
» nylvanosan hozzaférhetbek;
» 3 Tarsasagtol fuggetlen projektek aralt tartaimazza, egész Magyarorszag tertileten {igy blztositva a
diverzifikaclot);
= az Usszehasonithatd prolektek megegyeznek a Tarsasdg dltzl meghkdtendd Megdliapodashan
szerepiQ csatornazasl, szennyvizelvezetésl kzmitépitéssel;
» ugyanazzala médszertannal hatdrozzak meg a maszaki tevekenyseg ellenértékét {telles projekt és a
miiszaki tevékenység értekének aranya);
+ azsszehasonlitashoz Klzérdlag a FIDIC rendszerd mlszakl ellendrl meghizasok kertiltek alapuivételre
(a Fovaros a projektet a FIDIC szerzGdéseses feltétell szerint valositiameg).

A Tarsasag altal megkdtendd Megallapodas ugyan tartalmaz a kgzmivesitéshez kapcsoldde Gtfelijitasi
munkalatokat Is, azonban ezek jellege pusztan Jarulékos — a kdzmiivek klalakitasa miatt van ezekre szikseg -,

lletve volumenlket és miszaki Igenylket tekintve Jelenttisen eimaradnak a f6 {csatornazasl, kdzmivesites)
munkalatok volumenétol,

A fentl kritériumok alapjan mindbsszesen 47 kUIﬁnbbzﬁ kizbeszerzés) hirdetmeany kerliit azonositasrs, a
2008. es 2015, kizéittl iddszakban.

Tekintettel a hazal €s nemzetkozl transzferdr gyakorlatra, az drelemzés elvégzésekor az 5 évnél Korabbl

Osszehasonlftd adatokat figyelmen kivUl hagytuk, tehat kizardlag 20T-es vagy késobbl hirdetményeket
vettink figyelembe,

Ezzel 5 hirdetmény kerllt elutasitdsra, tehat = végsé lista 42 hirdetmeénybdl ali, amelyeket az alabbi
tabidzatban foglaltunk dssze,

A tablazat tartalmazza:

» aprojektek nevét, jelleget;

» aprojektek telles kiltségét;

« aprojektek kivitelezésehez kapcsolddd mérntki szerzédes dridket:

« amerntkiszerzodeés értékenek ateljes projekthez viszonyitott aranyat;
s ahirdetmenyek azonositd szamat;

s ahirdetmenyek kdzzététell datumat,
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A tabldzatban szerepld szazalékos értékeket vizsgdlva lathatd, hogy a vizsgalt 5 evben nem lathato itnyeges
eltérés az egyes evek adatalt letden. [gy elmondhat6, hogy a hirdetményekben szerepld adatok alapjan a
szennyvizelvezetéssel ¢s csatornaépitéssel kapcsolatos kiizbeszerzések sordn  eldtott  mérntkd
szolgaltatésok teljes projekt dijahoz viszonyftott ardnya az elmuit 5 évben viszonylag stabiinak mondhato,
kulondsebb kilengések nélkil, Emlatt a stabilltds miatt nem Indokolt az egyes évexhen talahate adatok
kligazitasa,

A fentitablazat klemelt oszlopaban lathato aranyszamokat figyelembe véve az alsbbi eredmenyt kapjuk:

Statiostikaisgy Mook

Minimum

A

A szokdsos piacl drtartomany klalakitasanak legegyszeribb modszere a minta legmagasabh és
legalacsonyabb értekeinek kivilasztadsaval keletkezs sav létrehozasa, mely esetiinkben 0,88%-3,95% Az gy
létrejévo tartomany ,szokdsos placl” mivoltét azonban Jelentdsen torzithatjak az esetleges kiugro értékek,
valamint a terjedelem ebben az esetben a minta elemszamara Is érrékeny.

Annak eérdekeben, hogy minel megbizhatobb tartomanyt tudjunk megallapitan!, ajaniatos a lagalacsonyabb és a
legmagasabb érteék kozbtt elhelyezkedt sav statisztikal modszerekke! torténd szakitése. Bizonyos feltételek
fennallasa esetén, 2015-16) a szikités mar jogszabaly! kbtelezettség, az un. Interkvartills tartomany
hasznalataval,

Az interkvartllis tartomany az elsd és a harmadik kvartllis ktiztitt! értékeket, azaz a sokasag ktzépss 50%-at
foglalja magaban. Az elemzes meghizhatosagl szintjének ndvelése érdekeben jelen tanuimany készitése soran
a szikebb savot klalakitd Interkvartliis modszert valasztottuk a szokasos placi artartomany meghatdrozasa
céljabal.

Az eredmények alapjan lathato, hogy a 42 hirdetmeény adatalt figyelembe véve a placon arvényeslild
arak alapjan, egymastdl tellesen fliggetien szennyviz/csatorndzas! projektek esetében a mérntki
szerzOdések értékeinek a projektek teljes értékéhez viszonyltott aranyaibél képzett interkvartllis
~tartomdny 1 G %k mozag, 2.52%-05 medianertek

Mind a magyar, mind a nemzetkdzl szabalyozas és gyakoriat szerint az interkvartilis tartomany minden
egyes elemeét piaci arnak kell tekinteni, tehat kijelenthet6, hogy a Tarsasag altal meghatarozott 2,50%-
05 arany — amely az elvégzendd mérntki szolgaltatas a Fovarossal kétendo Megdllapodas szerinti
projekt teljes értékéhez viszonyftott ardnya — felel 3 Fovarosl Onkorman ltal tim t
kiv ényn lacl arpak mingsl,
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Alaniatunknak megfelelden kizardlag a Tarsasag altal rendelkezésre bocsatott excel tablazatban foglalt
adatokra tamaszkodtunk, amely historikus adatokat tartalmaz hasonlé jellegt projektek teljes értékeénak
liletve a muszakl szerzddések ertékenek aranyara vonatkozaan.

Megbizasunk hatdlya nem terjedt ki az alabblakra:

¢ Azexceltablazatban talalhato hirdetmeények (beleértve a projektek jelleget) valadisagtartalmanak
vizsgdlata,

» Az exceltdblazatban feittintetett hirdetményekben szerepld projektek teljes értéke, lletve a kapcsold
merntkl szolgaltatasok értékének valodisagtartaimanak vizsgalata.,

« Azin-house beszerzés kiizbeszerzési tbrvénynek valé megfelelés vizsgalata

* Annak vizsgalata, hogy a Tarsasag valtban szinte kizarslag a Févarosl Onkormanyzat megrendelésére
dolgozik,

» Annak vizsgélata, hogy a Tarsasag valoban riyereség realizaldsa nélkll tellesiti meghlzdsait a Fovaros
fele, lletdleg, hogy a vonatkoz6 Jogszabalynak milyen minéségeében tesz eleget a Tarsasag.

A Tdrsasag Fdvdrossal kbtendé Megallapodasdban a csatornazas! munkalatokon kiviil felszinrendezési
munkak is szerepelnek. A Tarsasagto!l kapott informaciok atapjdn ezen felszinrendezési munkalatok kizarolag a
csatornazasl munkaikhoz kapcsolods [3rulékos feladatok, igy nem lehet azokat kilén kezelni, dletve
volumentiket tekintve JelentGsen elmaradnak a csatornazasl tevékenyseégtol. Meg szeretngk |egyezni
j azonban, hogy az excel tablazathan szerepld projektek kizarolag szennyvizelvezetéssel kKapcsolatosak, gy
{ amennylben szakmal szemmel ezek nem tartalmaznak egydltalan fellletrendezést, igy eléfordulnat, hogy a
! Tarsasag dltal elvégzends munka és a hirdetményekben szerepld projektek nem hasoniithatéak tssre tailes
meértekben,

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy minden kériitekintés ellenére sem lehet kizarni sdjnos azt az eshetdséget,
: hogy az emlitett sszehasonlito drak modszerével aldtamasztott szazaldkos értéket adott esetben bizonycs, -
L barmityen okbol kifolyolag - eflenérdekelt kortk esetieg megkisérik kifogasolni, Elképzelhetd példaul, hogy
agy llyen iranyl szandek a kiitsegek oldatardl kiséreiné meg a placi drat megallapitan. Eddigi, adozas) terUleten
latott tapasztalataink alapjan el6fordul, hogy a legnagyobb kbrlitekintés ellenére ez megttirténhet, azonban
egy megfeleld — vélemeényiink szerint a legktzvetlenebb elsédieges modszerrel — alatamasztott drelemzos
Jelentdsen cstikkent] egy esetleges késobbi kifogasolds skerességét.

L Arelemzeslinket kizérélag a Tarsasag altal rendelkezésiinkre bocsatott Informacick alapjén készitettik el Az
arelemzés Ysszedllitasa sordn feltételeztilk, hogy annak dintéshozatal soran torténd felhasznaldsa ravid idon

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
TAX | ACCOUNTING | ALIDIT | PAYROLL | HR

o REMHungary Taxand Finarcial Advisory Services Pic, 1s.a membar of the RSMoaetwork and trathes 45 REM. REMI5 the trating nama used by the members of the ASMBetwork. Each member of the S5M
figtwark is in independent accounting and conzuting Rem which peacticesin its ovn ight, The RSM network i notitsoit azepacate legal entity Inany jxisdiction.






beltl megtrténik. Felhivjuk azonban a figyelmet arra, hogy a dontéshozatal, llletve a tanacsadasban
bemutatott ligylet elinditasanak |d6bel ethizodasa eseteben az ldSkdzben bektvetkezd jogszabalyviltozisok
kovetkeztében szllkseges lehet az arelemzes feltiivizsgalata, a valtozasoknak megfeleld modositasa.

Felhiviuk a figyelmet, hogy jelen arelemzéstink kizérslag a Tarsasag dital megktitendod, 1 pontban emiitett
Megailapodasban meghatarozott célra hasznahatd fel,
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