Megvalodsitasi Megallapodas

a Budai Var és kornyéke kozlekedés fejlesztése projekt keretében sziikséges
vizvezeték kivaltasok megvalésitasara

tovabbiakban Megallapodas, amely 1étrejott egyrészrél

Budapest Fovaros Onkorményzata (t6rzskdnyvi azonosité: 735638, adoszam: 15735636-
2-41, bankszamlaszam: 11784009-15490012, cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., kép-
viseli: Tarlos Istvan fopolgarmester), a tovabbiakban: Févarosi Onkormanyzat,

masreszrol

Févarosi Vizm(vek Zartkoriien Milkédd Részvénytarsasag (székhelye: 1134 Budapest,
Vaci ut 23-27.; Cégjegyzékszama: 01-10-042451; adészama: 10898824-2-44;) képviseli:
Haranghy Csaba Vezérigazgat6é és Keszler Ferenc Gazdasagi vezérigazgatd-helyettes) to-
vabbiakban: Megvalésitd

Févarosi Onkormanyzat és Megvalésito tovabbiakban egyiitt: Felek

kézott 2 mai napon az alabbi feltételekkel:

I. EI6zmények

‘A KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonositészamu projekt (a tovabbiakban Projekt) kere-
tében a Budai Var és kdrmyéke kozlekedés fejlesztését a Budapest |. keriilet Budavari On-
kormanyzat végzi (a tovabbiakban: Budavari Onkormanyzat), mint a Projekt Kedvezme-
nyezettje.

A Projekt megvalésitasa érdekében szikséges, a kivitelezéssel érintett, a l1l.1. pontban rész-
letezett vizvezetékek kivaltasi munkainak (tovabbiakban: Feladat) ésszer( és gazdasagos
elvégzése céljabdl a Budavari Onkormanyzat megkereséssel fordult a Févarosi Onkormany-
zathoz, hogy az ivoviz-eliatas, mint kbzszolgaltatas nyljtasaban vald kizds érdekeltseégik és
egyUttmikodésuk mellett, a kivaltasi munkak forrasanak biztositdsa érdekében szerzddest
kossén a Févarosi Onkormanyzattal, mint az ivoviz-ellatasért felelds, egyben a vizikdzmdii
vagyon torvény szerinti tulajdonosédval. Ennek értelmében a jelen megallapodassal egyideju-
leg, annak eldzményeként a Févarosi Onkormanyzat és a Budavari Onkormanyzat kozott
Vizvezeték-kiviltds kéltségének rendelkezésre bocsatasarél cimi megallapodas jott
létre (a tovabbiakban: Atadas-Atvételi Megallapodas).

Felek rogzitik, hogy az Atadas-atvételi Megallapodas tartalmat a Vizmlivek Zrt. ismeri, jelen
megallapodasban foglalt egyes feladatait annak ismeretében és arra figyelemmel latja el.
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A Budavari Onkormanyzat a Feladat megvalositasahoz sziikséges forrast az Atadas-atvételi
Megallapodéas keretében adja 4t az ivoviz-ellatasért felelés Fovarosi Onkormanyzatnak. A
300 mm atmeérdjl vizvezeték megépitéshez szukséges forras rendelkezésre all a Budavari
Onkorméanyzat KOZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 szamu projektjének tamogatasi szerzédésé-
ben, a Lanchid utca felujitasanak koltségkeretében. Az 1000 mm atmeéréju vezeték megépi-
téséhez szikséges forras biztositasarél a Kormany 1039/2014. (ll. 6.) szamon hozott hataro-
zataban déntott.

A 2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) rendelkezéseire, a Févarosi Onkor-
mdanyzat 2013. januar 1-i hatallyal Budapest Févaros Onkormanyzatnak a térvény erejénéi
fogva tulajdonaba kertlé vizi kézm(ivekre Vagyonkezelési Szerzédést kétott a Fdvarosi Viz-
movek Zrt-vel, jelen megéllapodas szerinti Megvaldsitoval.

Szerz8dd Felek rogzitik, hogy a Vkszt.11.§ (5) bekezdése értelmében a Megvalositd, mint
vagyonkezeld és Gzemeltetd kizardlagos joggal bir a vizkdzmlire irAnyulé beruhazas lebo-
nyolitdsara, amennyiben annak nem a kivitelezéje. Tovabba annak érdekében, hogy a Pro-
jekt megvaldsitasara tervezett 2014. augusztus 31-i hataridé tarthatd legyen, a vizvezeték-
épitések vailalkozasba adasa a Févarosi Vizmiivek Zrt., mint a kivitelezést bonyolité szerve-
zet bevonasaval torténhet csak meg.

A fentiekben foglaltak alapjan a Févarosi Onkorményzat kdzbeszerzési eljaras lefolytatssa
nélkil bizza meg a Vizmivek Zrt-t a jelen megallapodasban foglalt beruhazas
megvalodsitédsaval.

Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a jelen megallapodas alapjan létrejovd vizikézmi a
2011. évi CCIX. térveny (a tovabbiakban: Vksztv.) 10.§ (2) bekezdése szerint a Févarosi
Onkormanyzat tulajdonaba kertil.

Felek rogzitik, hogy a kivaltasra kerolé vezetékek, a kivaltas idépontjaban érvényes kényv
szerinti értéken a Megvalésitd altal, az Onkormanyzat javara vagyonkezelt
eszkozallomanybdl selejtezésre kerlinek.

A fentiek értelmében a Feladat megvalOsitasat a Megvaldsitd végzi el. Felek megallapitjak,
hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott Feladat Budapest Févaros Onkormanyzata és
intézményei beruhdzasi és felljitasi tevékenysége elbkészitésének, jovahagyasanak és
megvalbsitasanak rendjérdl szolé 50/1998. (X.30.) Fév. Kgy. rendeletének (tovabbiakban:
Beruhazasi Rendelet) hatalya ala tartozik.

Felek megallapitjak tovabba, hogy jelen Megéllapodés, az abban szabalyozott feltételek ér-
telmében nem minésil a Févarosi Onkormanyzat részérél szolgaltatas beszerzésére irdnyu-
16 visszterhes jogiigyletnek, igy az a kdzbeszerzésekrdl szoldé 2011. évi CVIIL. térveny (Kbt.)
5. § szakasza értelmében sem tartozik a Kbt. hatalya ala.

Il. A jeten Megvalésitasi Megallapodas célja

A Felek, figyelemmel a hivatkozott jogszabalyokban biztositott jogosultsagok alapjan, jelen
Megallapodas keretein belul rendelkeznek a megvalésitasra kerGlé Feladatrél, az ellatasa-
hoz sziikséges forras biztositasardl, a Feladat elvégzésének rendjérdl, a Megallapodasban
meghatarozott Feladat megvalésitasanak egyéb feltételeirdl, a Budavari Onkormanyzat 4ltal
megvaldsitandé Projekt miiszaki és gazdasagi feltételeinek teliestiésére is tekintettel.
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Hi. A Megvalésitasi Megallapodas egyes feltételei

1. AFELADAT TARTALMA
A Feladatot az alabbi részfeladatok képezik:

a) a Lanchid utca felUjitasahoz kapcsolodd, Budapest |. kerlilet, LAnchid utca - Ybl
Miklos tér - Apréd utca - Szarvas tér terlletén elhelyezkedd, DN 1200 mm-es
SSENTAB" fdinyomé vizvezeték (a tovabbiakban: Vizvezeték1) kivaltasa

b) a Lanchid utca felljitasahoz kapcsolédé, Budapest I. kerillet, Lanchid utca - Ybl
Miklos tér - Aprod utca terliletén elhelyezkedd vizvezetékek (a tovabbiakban: Viz-
vezeték2) kivaltasa

A Projekt érdekében szilkséges Feladat mliszaki tartalmat és koltségbecslését jelen
megallapodds 2. szamu melléklete tartalmazza.

2. AMEGALLAPODAS TARGYA

2.1. A Feladat megval6sitasa érdekében végzett tevékenység megnevezése

A Févarosi Onkormanyzat megbizasabdl a Megvalésité a jelen Megallapodasban fog-
lalt feltételek mellett, a 2. szam( mellékletben foglalt szerint, tovabbé betartva a Be-
ruhazasi rendelet eldirdsait ellatja a Feladat megvalésitasara vonatkozé beruhaza-
sokkal dsszefuggd el6készitési és lebonyolitasi feladatokat.

A Megvalésité a jelen Megallapodasban foglalt feladatait sajat erSforrasainak fel-
hasznalasaval - erre iranyul6 koltségek és felmerils addfizetesi kotelezettségek Fé-
varosi Onkormanyzat altali megtéritése nélkll, ingyenesen - latja el, azt nem adhatja
tovabb, azonban azok elvégzéséhez sajat kéltségére kozremikodét igénybe vehet,
melynek teljesitéséért ugy felel, mintha maga jart volna el.

2.2. A Megvalésité feladata

A Megvalésitd minden intézkedést kételes megtenni és a rendelkezésre alld jogi-,
miszaki-, pénziigyi- és szervezési eszktzokkel biztositani, hogy a Feladat jelen
Megallapodas szerint megvaldsuljon.

Megvaldsitd a Févarosi Onkormanyzat meghizasabél és annak javara gondoskodik a
megvaldsitashoz szilkséges elékészitési és kivitelezési feladatok megvalositasardl az
alabbi részletezéssel:

a) elkészitteti a kiviteli szint( engedélyezési terveket,

b) gondoskodik a szilkséges hatdsagi engedélyek, jovahagyasok, hozzajaru-
lasok beszerzéserdl,

c) a Fovarosi Onkormanyzat 4ltal jelen megallapodassal biztositott és igazolt
fedezet terhére, a rendelkezési jog biztositasa mellett 6nallo ajanlatkérdi
minéségében lefolytatia a megvalésitashoz szikséges megrendelesekre,
a beszerzésekre irdnyuld Megvaldsité Beszerzési Szabalyzatanak megfe-
lelé versenyeztetési eljarasokat, Megvaldsité Kdzbeszerzési Szabalyzata
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d)

alapjan, dsszeghatartdl fluggd kdzbeszerzési eljdrasokat, tovabba koteles
a kozbeszerzésekre nézve iranyadd jogszabalyokban foglalt ajanlatkérdi
kotelezettségeket teljesiteni,

sajat nevében megkdti a megvaldsitashoz szikséges szerzddéseket az-
zal, hogy a megvalosult fejlesztés eredménye a Févarosi Onkormanyzat
vagyonat noveli,

Megvaldsitd koteles a Feladat elvégzéséhez szilkkséges konkrét feladato-
kat nevesiteni és azok tervezett kbltségét bemutatni a tervezett beszerzé—

Iy

rosi Onkormanyzatnak tajékoztatésul megkildeni,

ellatja a jelen Feladat megvaldsitasaval felmeriils jogi teendéket, ideértve
a kozbeszerzési jogorvoslati és a jelen Feladat megvalésitassal dsszeflig-
g6 peres és peren kivili képviseletet is,

folyamatos konzultaciés kapcsolatot tart a Févarosi Onkormanyzattal, a
Budavari Onkorményzattal és a megvalositas soran érintett hatésagokkal,
szervezetekkel,

gondoskodik a tervez&i mlivezetdi, lebonyolitéi, miszaki ellendri feladatok
elvégzésérdl,

ellendrzi és leigazolja a Févarosi Onkormanyzat felé tovabbszamlazasra
kertlé szamlakat,

gondoskodik a minéség-ellendrzés és mindségbiztositasi feladatok elvég-
zésérol,

jelen Megallapodésban meghatérozott, rendszeres adatszolgaltatast telje-
sit a Fovarosi Onkormanyzat felé,

irasbeli kérésre dontés-elbkészitd anyagokat készit a Févarosi Onkor-
manyzat részére, szakmai tAmogatast nyujt a beruh&zéi dontések megho-
zatalaban,

a Fovarosi Onkormanyzatot irasban tajékoztatja minden olyan kdriilmény-
rél, amely jelen Megallapodasban meghatarozott feladat teljesitését befo-
lyasolja;

az Atadas-atvételi Megallapodés valamint a jelen Megaéllapodas 2.8 pont-
jaban foglaltak szerint egylttmikédik a Févarosi Onkormanyzattal és a
Budavari Onkormanyzattal.

2.3. Az alabbi feladatok ellatasardl a Févarosi Onkormanyzat az Atadas-atveteh
Megdllapdas értelmében, a Budavari Onkorményzat Gtjan gondoskodik:

a)

b}

a forgalomtél elzart munkaterilet biztositdsa a munkaterdlet atadas napja-
tol a teljes csdfektetési hosszon, kivéve a Szarvas tér, ahol a forgalom
fenntartasa mellett, szakaszosan térténhet a Budapesti Kézlekedési Kdz-
pont Zrt. altal a kivitelezéshez jovahagyott forgalom technikai terv alapjan
torténik a munkateriilet biztositasa,

a kitermelt fold és elbontott cstvezetékek helyszinen torténd deponélésé-
nak biztositasa, olyan mértékben, hogy az a munkékat ne akadalyozza;

a tervezett vizvezeték nyomvonalan huizédé, jelenleg a ,Budai Var és kér-
nyéke kézlekedés fejlesztése” projekt felszini rendezés keretében elbon-
tasra ker(lé kézmivek tekintetében a munkaterllletet folyamatosan és
akadalymentesen biztositja;
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d) kodzbenjaras a munkakezdési engedély soron kivilli kiadasa érdekében a
tervezett munkaterdlet atadas idépontjaig;

e) a Budavari Onkormanyzat beruhazasaban és forrasabol a Sandor Moéricz
lépcsd alatt DN 500 6ntottvas vezeték kivaltas végrehajtasa a munkaterti-
let 4tadésaig;

f) a megallapodasban meghatarozott feladat szerepeltetése a ,Budai Var és
kornyéke kozlekedés fejlesztése” projekt organizacidjaban,

g) a jelen megallapodasban meghatarozott Feladattal sszefliggé munkate-
rileten a Megvalositd altal megbizott vallalkozd(k) és a Budavari Onkor-
manyzat Projektje kivitelezési munkdjat ellaté vallalkozé{k) munkajanak
6sszehangolasa és az ésszer(i és hatékony koordinacio biztositasa. A F6-
vérosi Onkormanyzat kizarja a felelésségét azokért a karokert, amelyek a
Feladat kivitelezése és az |. pontban meghatarozott Projekt kivitelezési
munkainak nem megfeleld 6sszehangolasabdl esetlegesen adodnak.

A Vizvezetékek kiépitésénél sziikséges burkolatbontasi és helyreallitasi mun-
k&k a Szarvas tér kivételével nem képezik Megvaldsito feladatat. Megvaldsitd
kotelessége azonban a burkolatbontast kévetden a munkaarok kiemelése és a
kivaltast kévetéen annak szakszerli, burkolatépitésre alkalmas témérségben
torténd helyredllitdsa. A Szarvas téren, az Apréd utca, Aftila Ut, Débrentei tér
kivett kézpark 4ltal hatarolt teriileten, a Budapesti Kdzlekedési Kézpont Zrt. al-
tal kiadott Kdzutkezeldi Hozzajarulasban rogzitett eldirdsok szerint szikséges
a bontassal érintett burkolatokat és zdldfeluletet helyreallitani.

2.4. A tervek beszerzésérd vonatkozd kiilén rendelkezések

Jelen szerzédésben meghatarozott Feladat megvalésitasanak eldkészilleti szaka-
szaban a Megvalositd kotelezettségét képezi a tervezési feladatok ellatasa, szlkség
szerint a tervezési feladatok ellatdsara iranyulé palyazati eljaras lefolytatasa, illetve a
palyazat eredményeként kivalasztott nyertes tervezével tériénd szerzédéskétés. A
Megvalésitdé a palyazatot olyan feltételekkel koteles kiirni, illetve a tervezési szerz6-
dést olyan feltételekkel kételes megkotni, hogy az annak alapjan elkészilé valameny-
nyi tervhez fliz6dd minden szellemi tulajdonjogot a Fovarosi Onkorméanyzat javéra
szerezzen meg, kivéve azokat a jogokat, amelyeket az érvényben lévd jogszabalyok
szerint nem lehet megszerezni. '

2.5. A Feladattal érintett helyszinek, eszk6z6k meghatérozasa és tulajdonosi helyzete

A vezetéképitéssel érintett teriiletek a Févaros és az |. kerllet tulajdonaban allé k&z-
terletek. A megval6sult vizikézmi a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaba kerdl.

2.6. A Feladat megvaldsitasahoz sziikséges hatosagi engedélyek

Felek megallapitjak, hogy a Megvalésité a Feladat ellatasaval kapcsolatos hatésagi
engedélyezési eljarasok sordn a Fovarosi Onkormanyzat, mint engedélyes nevében
és képviseletében jogosult efjarni az errél sz616 kildn meghatalmazas alapjan. (4. sz.
melléklet)
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A Megvalésitod koteles haladéktalanul tajékoztatast nydjtani a Fovarosi Onkormanyzat
felé, ha a Feladat (itemterv szerinti megval6sitasa érdekében a fentiekben meghata-
rozott meghatalmazas médositasa vagy kiegészitése szilkséges, és a FOvarosi On-
kormanyzat koteles a szilkséges maddositasokat a feladat hataridében tortend elveg-
zése érdekében haladéktalanul megadni a Megvalosito részére, amennyiben a mo-
dositas jogszabalyt vagy a Févarosi Onkormanyzat érdekeit nem sérti.

2.7. A Feladat megvaldsitasanak id6tartama:

az elékészitési munkak kezdete: a szerzddés aldirdsanak idépontja

a kivitelezés tervezett idétartama: a munkaterilet atvételetd! szamitott 75 nap,
tekinettel a Projekt befejezésének 2014, augusztus 31-i idopontjara

tervezett zard elszamolas iddpontja: befejezési idopontot kévetd 5 hdnapon beldl, leg-
késdbb 2014. december 31-ig

2.8. Felek kijelentik, hogy az Atadas-atvételi Megdllapodas értelmében a Budavari On-
kormanyzat vélialta, hogy a Vizvezetékek kivaltasi munkait a Projekt keretében meg-
valésuld Lanchid utca - Ybl Miklos tér - Apréd utca atépités, illetve Débrentei utca fel-
gjitds munkaival 6sszehangolja, igy hogy az az atépitésre kerlld koztertletek 2014.
augusztus 31-ig torténd befejezését ne akadalyozza.

Figyelemmel arra, hogy a kivéltdsi munkdk elvégzését a Megvalésitd bonyolitja,
Megvalosité a jelen megallapodasban meghatarozott feladatait kételes Ogy teljesiteni,
hogy a Projekt a 2014. augusztus 31-i véghataridére megvalosuljon. Ezen munkak
hataridében, koordinaltan, az Unids forrasok szabalyszer( felhasznalasanak megfele-
iéen torténd elvégzése érdekében a Fdvarosi Onkormanyzatot - a Budavari Onkor-
manyzattal egyidében — folyamatosan, irasban tajékoztatia minden olyan kérilmény-
rdl, amely jelen Megéllapodasban meghatarozott feladat teljesitesét befolyasolja. Az
egylttmiikodés és a megvalositas dsszhangjanak megteremtése a Févaros Vizmi-
vek Zrt. és a Budavari Onkorményzat kozotti kdzvetlen kapcsolat létesitését is feltéte-
lezi, illetve sziikségessé teszi, melynek indokairdl és kériiményeird Megvalésitd ha-
ladéktalanul kételes tajékoztatni a Févarosi Onkormanyzatot.

3. A FELADAT TERVEZETT KOLTSEGEI ES FORRASAI

3.1. A Feladat megval6sitasanak koltségigenye

A Févarosi Onkorméanyzat a jelen megallapodas szerinti Feladatot az Atadasi-Atvételi
Megaéllapodasban biztositott forrasbol valositia meg, ahhoz sajat forrast nem biztosit.

Felek kijelentik, hogy a Feladat tervezett koltségigénye 365 000 000 Ft + AFA, azaz
bruttd 463 550 000 Ft, amely eldzetes koltségbecsiés alapjan magaban foglalja a
Feladat megvaldsitasahoz szilkséges valamennyi kéltseget. A Feladat tervezett kolt-
ségeit és itemezését, valamint az ehhez szikséges forrasokat és azok litemezését a
jelen Megallapodés 2. szam( melléklete tartalmazza.
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Megvaldsité vallalja, hogy a Févarosi Onkormanyzat éves kéltségvetésében rendel-
kezésre alld, a Feladatra tervezett forrast kizarélag a jelen Megallapodas megkotésé-
tél a megvaldsulas befejezéséig felmeriild, valamint mliszakilag és penzlgyileg telje-
siilt, igazolhat6 koltségekre hasznalja fel, a jelen Megallapodasban bemutatott mi-
szaki tartalom alapjan.

Felek kdlcséndsen vallaljak, hogy amennyiben barmely modosulas kévetkezik be a
régzitett miszaki-gazdasagi feltételekben, arrél egymast kdlcsdondsen, irasban hala-
déktalanul értesitik, tovabba vallaljak, hogy a médositasoknak megfelelé intézkede-
seket megteszik.

3.2. A Feladat forrasai

A feladat forrasa az Atadasi-Atvételi Megéllapodasban biztositott forras, melyre tekin-
tettel Budapest Févaros Onkormanyzata a 2014, évi kéltségvetéseben a 840302 cim-
rend ,Lanchid utcai vizesé kivaltasok” feladaton 463 550 000 Ft &sszeget tervezett
meg.

Amennyiben a Feladat megvalésitasanak koéltségei meghaladjak a 365 000 000 Ft +
AFA tervezett koitségigényt, a megvalésitashoz szikséges tovabbi forrast a Févarosi
Onkormanyzat nem a sajat kdltségvetése terhére, hanem oly médon biztositja, hogy
a Budavari Onkormanyzattal kotétt Atadas-atvételi Megallapodas modositaséval a ke-
rilet altal térténd forrasbiztositas érdekében eljar.

3.3. A Feladatok megvalésitdsahoz kapcsolodo kifizetések teljesitése

A Févarosi Onkormanyzat a beruhazas soran felmerild kiadasok teljesitéséhez szik-
séges fedezetet a Megvaldsit aital itemezett, szakmai teljesités igazolasat kovetden
befogadott esedékes szamidknak a Févarosi Onkormanyzat felé torténé tovabbszam-
|4z4sa alapjan, az abban részletezett dsszegnek a Megvalositd részére torténd atuta-
lasaval biztositja.

A helyi adordl és a szamvitelrél sz0lé térvény értelmében kozvetitett szolgaltatasnak
mindsilnek azok a szolgaltatasok, amelyeket a Megvaldsitd sajat nevében vasarol és
az Onkormanyzatnak valtozatlan formaban tovabbértékesit. A felek megallapodnak,
hogy a kézvetitett szolgaltatas tényét, a ,H303 Beruhazasi Féosztaly” azonositdt to-
vabba a jelen megallapodasra térténé hivatkozast a szamlan kotelesek feltuntetni

A Megvalositd koteles az dltala kiallitott szamla mellékleteként benyujtani a Fovarosi
Onkormanyzatnak a szamla killitasat megalapozé, a beruhazassal dsszefuggd fel-
adatok elvégzését, 6sszegszeriiségét, a kifizetés jogossagat, a szamlatartalom valo-
disagat igazold, a Megvalésito altal kiadott szakmai teljesitésigazolast, valamint a
Megvaldsitd altal ellenjegyzett vallalkozo altal kiallitott szamla eredetivel megegyezd
masolatat. Amennyiben a benyuijtott dokumentumok nem tamasztjsk ala a szamia tar-
talmat, a Févarosi Onkormanyzat jogosult hianypotlast kérni.

A Feladat megvaldsitasaval kapcsolatban felmerlilé véllalkozoi elSlegek és egyéb
megelblegezendd kiadasok (pl. eljarasi dijak, illetékek) ellenertekét a Févarosi On-
kormanyzat a Megvalésité dltal az esedékességet 15 nappal megelézden benyujtott
lehivasi kérelem, tovabba az elblegbekérd vagy az egyéb fizetési kotelezettséget elo-
iré bizonylat Megvalésité altal ellenjegyzett eredetivel megegyezé masolata alapjan
utalja 4t a Megval6sitdé szamara. A kiegyenlitést kéveten beérkezett vallalkozdi elf-
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legszamlat, valamint az egyéb teljesitett kiadasokrol szol6 szamlat a Megvalésité to-
vabbszamlazza a Févarosi Onkormanyzat felé a bizonylat és a kifizetést igazold
bankszamlakivonat méasolati példanyanak megkildésével. A Megvalositd altal kialli-
tott szamlan szerepeltetni kell, hogy pénzligyi teljesitést nem igenyel.

A Megvalosito altal benyujtott szamla ellenértékét, annak ellendrzését kévetden, a
Févarosi Onkormanyzat a szamla és annak mellékletei beérkezését kdvetd 15 napon
— épitési beruhézas esetén 10 napon - belll utalja at a Megvalésito OTP Nyrt-nél ve-
zetett, 11794008-20510491 szamu szamlajara. A hianypétlas idétartama a fenti fize-
tési hataridét meghosszabbitja.

Amennyiben kozbeszerzési eljaras keretében kerll a szerzddés megkétesre, a Meg-
valositd a Feladat elvégzéséhez sziikséges szerzédések megkotésénel a Kbt. szerin-
ti 30 napos fizetési hataridét kételes kikotni a szerz6dé partnerei felé, azzal, hogy az
épitési beruhazasok kézbeszerzésének részietes szabdlyairdl szolé 306/2011
(X11.23.) Korményrendelet (tovabbiakban: 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet) 14. §
(1) bekezdés d.) pontja alapjan az alvallalkozdi teljesités ellenértékét 15 napon bell,
a g) pont alapjan a févallalkozéi teljesités ellenértékét 15 napon belul sziikséges at-
utalni a févallalkozonak, amennyiben a févalialkozd az alvallalkozokkal szembeni fize-
tési kotelezettségét az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiak-
ban: ,Art.”) 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette.

A Megvalésité altal benyuijtott szamlanak a Fovarosi Onkormanyzat hibajabdl eredé
késedelmes megtéritése miatt keletkezd, a vallalkozd altal felszamitott és a Megvald-
sité felé érvényesiteni kivant késedelmi kamatot a Fovarosi Onkormanyzatnak kell
megtériteni, a Megvaldsito igénylése alapjan olyan idSben, hogy a Megvaldsitd a ké-
sedeimi kamat megfizetési kotelezettségének hataridében tudjon eleget tenni. Ennek
eléfeltétele, hogy a Megvalositd olyan idében kildje be a fizetési igényt, hogy a Fova-
rosi Onkormanyzatnak legaldbb 15 napja legyen a teljesitésre.

A Megval6sito hibajabél eredd késedelmi kamat a Megvalésitét terheli, ezzel kapcso-
latban tovabbi finanszirozasi igénnyel nem élhet.

A Megvalosito kételezettséget vallal a fizetési szamlak kapcsan bekbvetkezb adatval-
tozasokro| szél6 irasbeli bejelentes nyolc munkanapon belil térténd teljesitésére a
Févarosi Onkormanyzat szamara.

A Megvalésitd tudomasul veszi, hogy az altala tértént teljesitéseket megeldzden a
koztartozas-mentességének vizsgalatara az ad6zas rendjérél sz6l6 2003. évi XCIL. tv.
(Art) 36/A §-a iranyado.

4. A MEGALLAPODAS HATALYA ES IDOTARTAMA, A TELJESITES HELYE

4.1. Jelen Megallapodas a mindkét Fél altal torténé alairassal egyidejlleg lep
hatalyba.
4.2, Felek megallapodnak, hogy amennyiben a jelen megéllapodéé 1. pontjaban hi-

vatkozott Atadas-Atvételi Megallapodas alapjan a forras nem keriil atadasra, ugy jelen
Megallapodas hatalyat veszti.

43. Felek megallapodnak, hogy - amennyiben a jelen megallapodas
az 4.1. pont szerint hatalyba 1ép és a fenti 4.2. pontban irt bonto feltétel nem
kévetkezik be — ugy jelen megdllapodas hatalya hatarozott ideig, a Megallapodasban
foglalt miszaki tartalom szerinti feladatok teljes kord
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elvégzéséig tart, az 1. sz. mellékletben foglalt mellékletben foglalt tartalomra figyelem-
mel.

5. FELELOSSEG

Megvalésitd felelésséggel tartozik minden olyan felmerild kdltségért és karérnt, amely
abbdl ered, hogy feladatai teljesitése sordn a jogszabalyi, szakmai kdveteimények
megszegésével jar el, illetdleg kotelezettségei teljesitése soran nem tanusitja a téle
elvarhaté fokozott gondossagot.

Megvaldsité koteles a megvalésitas érdekében kifejteit feladatai soran koltséghaté-
konyan eljarni, a kdzpénzek felhasznalasanak atlathatosagat biztositani, az erre ira-
nyuld jogszabalyi rendelkezéseket betartani.

A Févéarosi Onkormanyzatot a Megvalositd jelen Megallapodasban foglalt tevekeny-
ségével kapcsolatban, a megvaldsitasi feladatok elvégzésével Osszefliggesben
semminem{ miszaki, pénzlgyi és jogi felelésség nem terheli.

6. KOZBESZERZES|I RENDELKEZESEK

A Megvalésité kijelenti, hogy a mindenkor érvényes kézbeszerzési szabalyoknak
megfelelden, a Megvalésité Kdzbeszerzési Szabalyzata alapjan jar el. A jelen Megal-
lapodas 1. pontjaban rogzitett feladatok megvaldsitidsa soran, sajat nevében, 6nallo
ajanlatkérdként — a Kbt. eldirasainak teljes korli figyelembe vételével — kbzbeszerzesi
eljarasokat folytat le, amennyiben pedig az adott beszerzésre a kdzbeszerzési jog-
szabalyok nem alkalmazandok, a szerzédéses partnert diszkriminacidmentes eljaras
utjan kell kivalasztani.

A Beruhazasi Rendelet 23. § értelmében, a 2. mellékletet képezé Engedélyokirat
alapjan a Févarosi Onkormanyzat kijelenti, hogy a Feladat megvalésitasahoz szik-
séges, gy a megvalositassal kapcsolatos beszerzési eljarasban a szerzddések telje-
sitését biztositd fedezetet a 2014. évi kbltségvetésben elbiranyzatként megjeldlt osz-
szeg erejéig a Megvalositod rendelkezésére bocsatja a jelen Megallapodasban foglal-
taknak megfeleléen.

A Févarosi Onkormanyzat a fedezet felett a Megvalésitd rendelkezési jogat a jelen
Megallapodasban foglalt feltételek szerint biztositja.

Tekintettel arra, hogy a Févarosi Onkormanyzat jelen Megallapodas targyat kepezd
Feladathoz kapcsol6d6 megvaldsitasi munkak fedezetét a Megvalosité rendelkezése-
re bocsatja, ezért a Megvalosité — mint a fedezet felett rendelkezési joggal bir6 szer-
vezet - a lefolytatandd kozbeszerzési eljarasban &nalié ajanlatkérének mindsal. A
Megvalésitd kijelenti, hogy a Kbt. 6. § (1) bekezdés ¢} pontja szerinti ajanlatkeérd, es
ezt a Kézbeszerzési Hatdsagnal bejelentette, amely hatésag ezt ajanlatkérdi nyilvan-
tartasba vette.
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Megvalosité a jelen Megallapodasban véllalt Feladat megvaldsitasaval jaro, a jelen
Megallapodasban a Févarosi Onkormanyzat dltal fenntartott ellendrzési es felligyeleti
jogkoroket nem érintd miszaki, kételezettségvallalasi, pénziigyi kérdésekben onallo-
an dont.

Megvalositd koteles a kdzbeszerzési eljarasok eredményképpen létrejévé szerzéde-
sekben a teljesitések biztositasara vonatkozoan szerzédést biztositd mellekkotele-
zettségeket kikétni, dsszhangban a mindenkori Kbt. és Ptk. erre iranyul6 rendelkeze-
seivel.

Megvalosito a jelen Megallapodasban vallait Feladat megvaldsitasahoz szikséges
szerzédéseket a sajat nevében koti meg azzal, hogy a megvalésult felijitasa ered-
ményeként eldallitott eszkoz- és vagyonérték a Fovarosi Onkormanyzat vagyonat no-
veli.

7. SZAMVITELI RENDELKEZESEK

A Megvaldsité vallalia, hogy a jelen Megéllapodasban foglalt Feladat megvalbsitasa
érdekében felmeriilt kdltségekrd! és raforditasokrdl kilon analitikus nyilvantartasokat
vezet feladatonként, tovabba gondoskodik az ezeket a nyilvantartasokat alatamaszto
dokumentumok elkilonitett kezelésérdl, a Szamviteli tdrvény és a sajat szamviteli
szabélyzataban foglaltak betartasaval.

A nyilvantartasokat a Szamviteli térvényben meghatarozottak szerint ugy kell kialaki-
tani, hogy azokban egyértelmiien és kétséget kizéréan elkildnitett legyen mas fel-
adatoktol, kényvelési tételektdl és megfeleld alapot biztositson az elvégzett beruha-
zasok a Megval6sitd vagyonatdl valé elkilonitésre.

8. ADATSZOLGALTATASI, ELLENOGRZESI RENDELKEZESEK

8.1. Adatszolgaltatas

A Megvalésité a Feladat elvégzésének és a forras felhasznalasanak atlathatosaga
biztositasa érdekében altaldnos adatszolgaltatasi kotelezettséggel tartozik a kozvet-
lenil Févarosi Onkormanyzat felé, az Atadas-atvételi Megallapodésban foglaitak
alapjan a Févarosi Onkormanyzat Gtjan a Budavari Onkorméanyzat felé is.

A Févarosi Onkormanyzat koteles a Megvalésitéval a Feladat elvégzésére vallalt ko-
telezettségek teljesitése érdekében egylttmikddni, igy klidndsen minden olyan a
rendelkezésére allo informaciot a Megvaldsiténak atadni, amely a Feladat teljesitéset
elésegiti. Févarosi Onkorményzat kételezettséget vallal arra, hogy minden jogsza-
balyt és a Févarosi Onkormanyzat érdekeit nem sérté dnkormanyzati felhatalmazast,
nyilatkozatot kiad a Megvalésit6 reszére a Feladat hatariddében valé elvégzése érde-
kében.
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Megvalositd havonta a targyhot kovetd 15. napig elbre haladasi jelentést kiild az el-
malt idészak eseményeirdl a Févarosi Onkormanyzat részére, a megallapodas 3.
szamu mellékletében csatolt jelentés-minta szerinti tartalommal

Megvalosité a Feladat megvaldsitasanak befejezését (illetve a szerzédés egyéb ok-
bél megsziinését) kévetd 60 napon belll zaré szakmai beszamoldt és penzlgyi el-
szamolast (a jelen Megallapodas alkalmazasaban szakmai beszamol6 és pénzugyi
elszamolas egyiittesen: zardjelentés) készit a Févarosi Onkormanyzat felé, amelyben
ismerteti a megbizas targya dsszefoglald értékelését, idérendben bemutatva a teljesi-
tés fobb fazisait, jelentdsebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat,
tevékenységeket. Megvalésitonak a zaréjelentésében meg kell jeldlnie az altala igé-
nyelt, korabbi teljesitési fazisok alapjan még nem rendezett ellentételezest, a szerzd-
dé felek kévetelését, egyéb nem teljesitett kitelezettségeket. A zardjelentesben Meg-
valésitd bemutatja a Feladatra felhasznalt teljes dsszeget kéftségnemek (felmertld
kiadasok, egyéb felmerilld koltségek, sajat kéltség) szerinti bontasban.

A Févarosi Onkormanyzat a zardjelentés elfogadaséarél legkésébb 30 napon belll
irasban koteles nyilatkozni.

8.2. A megvalésitassal kapcsolatos kozbeszerzési eljarasok

A folyamatba épitett ellendrzési eljaras keretében a Megval6sité a Fovarosi Onkor-
manyzat részére tajékoztatasul megkuldi:

a) a Feladathoz kapcsolodd tervezett kézbeszerzesi eljarasokrol, tovabba
szilkség szerint a kézbeszerzés nélkiil tervezett eljarasokrdl készlitett
Utemtervet,

b) a mindenkor hatalyos Kézbeszerzési Szabalyzatat,

c) az egyes kozbeszerzési eljarasok eldkészitése soran az eljarasok lefolyta-
tasara vonatkoz6 eljarasi Utemtervet,

d) a kézbeszerzési eljaras mellzésével megkétni tervezett szerzddésekrdl
sz6l6 tajékoztatast (a szerzédés targya, idétartama, ertéke, az egybesza-
mitas mellézésének indokolasa, lehetséges vailalkozo(k) megnevezese), a
szerzédéskotési igény felmerilésekor.

A Févarosi Onkorményzat a Megvalésito altal tervezeit kézbeszerzések jelen pont-
ban részletezett figyelemmel kisérését a Foépolgarmesteri Hivatal jelen megallapo-
dasban meghatarozoit kapcsolattarto féosztalyan, a Beruhazasi Féosztalyon keresz-
til végzi A Megvaldsito koteles a kozbeszerzesi eljardsa meginditasa el6tt a tervezett
kdzbeszerzés részvételi/ajaniati/ajanlattételi felhivasanak (tovabbiakban: felhivas) és
dokumentaciéjanak tervezetét a Beruhazasi Fosztaly részére elektronikus Uton tajé-
koztatasul megkiildeni. A felhivas és a dokumentacié modositasa esetén a médositd
dokumentumokat is meg kell kiildeni.

A Megvaldsito koteles az ajanlatok bontasat kévetd 5 munkanapon bellll a Beruhaza-
si Féosztaly részére tajékoztatast adni a beerkezett ajanlattevékrél, és az ajanlatok-
rél.

A Févarosi Onkormanyzat jogosult a kozbeszerzési eljaras biralé bizottsagaba sza-
vazati és tanacskozasi jog nélkiil, megfigyeiéként tagot delegalni. A delegalt tagnak
joga van betekinteni a kézbeszerzesi eljaras irataiba és az ajanlatokba, azokrol ma-
solatot, feljiegyzést készithet.
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A kozbeszerzési eljaras lezarasat kovetéen a Megvalosité kételes a birald bizottsag
ulésérdl keszitett jegyzékdnyvet, a déntéshozé részére készitett értékeld anyagot va-
lamint az dsszegezést (modositott, javitott dsszegezést) elektronikus uton a Beruha-
zasi Fdosztalynak megkildeni az eljaras lezarast kévetd 5 munkanapon belll. A
Megvalositd a kdzbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos jogorvoslati eljarasok megindi-
tasarol és annak eredmeényérdl kételes a Beruhazasi Foosztalyt 5 munkanapon belil,
frasban tajékoztatni.

8.3. A Févarosi Onkormanyzat és az egyéb ellenérzésre jogosult szervek ellenér-
zései

A Févarosi Onkormanyzat ellendrzése:

A Févarosi Onkormanyzat jogosult a Megvalésité teljesitésével kapcsolatosan ellen-
Brzéseket sajat maga, vagy megbizott szakértd, szakértdi szervezet ttjan végezni, il-
letve végeztetni.

A Megvaldsité kételes az ellendrzés soran a Févarosi Onkormanyzattal, képviseldivel
illetve az altala bevont szakértékke! egyéb kézremiikédkkel egyuttmiksadni, az el-
lenérzés elvégzéséhez szikséges tdmogatést megadni. Ennek érdekében kételes a
pénziigyi, szamviteli nyilvantartdsokba val6 betekinteést biztositani, illetve az dsszes
szilkséges dokumentumot rendelkezésre bocsatani, épitési helyszin megtekintését
biztositani.

A Févarosi Onkormanyzat ellenérzési joganak érvényesitése érdekében a Megvalosi-
té koteles tovabba informaciot szolgaltatni kiildndsen a Févarosi Onkormanyzat testu-
letei, valamint az ellenérzésre feljogositott mas hivatali szervek vagy szemelyek, iflet-
ve a hivatali bels® ellenérzési munkaterv szerint ellen6rzést végzd személyek felkére-
sére. Megvalésito kételes tirni ezen szervek ellenérzését és ezzel kapcsolatban ada-
tot szolgaltatni.

A Megvalositd koteles az ellendrzés (és informacio szolgaltatas) soran a Févarosi
Onkormanyzat képviseldivel (ideértve a Févarosi Onkormanyzat altal megbizott szak-
értdket is, az altala felhatalmazott személyeket) egyUttm{ikddni, szamukra az ellendr-
zés elvégzésehez sziikséges tamogatast megadni, igy kildndsen, de nem kizarola-
gosan: a teljesitést megalapozd miszaki dokumentacidba, kéltségvetés kiirasba, epi-
tési napléba, szamviteli nyilvantartasaiba betekintést engedni, a gazdalkodéasara vo-
natkoz6 minden rendelkezésre All6 adathoz és informéacidhoz a hozzaférést biztosita-
ni: a Feladathoz kapcsoléds, megfelelé dokumentumokat, szamldkat, az annak meg-
valésitasat igazolé okmanyokat, bizonylatokat rendelkezésre bocsatani, valamint a fi-
zikai teljesités vizsgélatat a helyszinen is lehet6vé tenni és segiteni.

A Févarosi Onkormanyzat helyszini ellendrzést elzetes bejelentés vagy - ha az el6-
zetes bejelentés az ellendrzés eredmenyességet veszélyeztetné- elbzetes bejelentés
nélkil tarthat, azonban az ellentrzést a Févarosi Onkormanyzatnak gy keli meg-
szervezni, hogy az az indokolt és sziikséges merteket meghaladdan nem zavarhatja
a Megvalositd mikodéset, tovabba az a Megvaldsité teljesitését nem teheti terhe-
sebbé illetve a teljesitést nem lehetetlenitheti el.
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A Févarosi Onkormanyzat rendszeres értesitése

Megvalosité kijelenti, hogy a Feladatban jelzett beruhazasok kivitelezési idbszaka-
ban, szikség szerinti kooperacios értekezlet megtartasara keril sor a Feladat megva-
lositasanak helyszinén, melynek allandé meghivotija a Févarosi Onkormanyzat kap-
csolattartoja. A kooperaciods értekezletekrél emlékeztetd keszal.

A Févéarosi Onkormanyzat kapcsolattartdja vagy az altala kijelolt személy, az eseme-
nyeken tanacskozasi joggal részt vehet. A kooperaciés értekezletekrdl szold emleke-
zetét a Megvalosité minden esetben megkildi a Beruhazasi Foosztaly részére.

Kiilsé ellendrzések:

A Megvalositd kételes mas kilsé ellenérzd szervek (példaul Allami Szamvevészék)
ellenbrzését is timi és mind a Févarosi Onkormanyzat mind a Megvalésitonal tértend
ellenérzés esetén a Févarosi Onkormanyzat vagy a Megvalosité szamara elbirt ész-
szer(i hataridében adatot szolgaltatni, illetve az Onkormanyzat adatszolgaltatasa ér-
dekében az Onkormanyzattal egyittmikddni.

A kiils6 ellenérzé szervek megallapitasai alapjan készitendd javaslatok Gsszedllitasa
soran Onkormanyzat koteles a Megvalésitoval egyittmikodni, a Foévarosi Onkor-
manyzat altal készitett javasiat tervezetet a Megval6sité részére véleményezés celja-
bol megfeleld idén bellil megkuldeni.

A Megvalosité jelen Megallapodasbél fakadd kotelezettségeinek teljesitését érintd ja-
vaslatokat — amennyiben azok a Megvalésité teljesitéset terhesebbé tennék vagy a
Megvalositd szdmara a teljesités soran tovabbi kotelezettségeket irnanak eld - a F6-
varosi Onkormanyzat a Megvalésitd véleményének kikérésével kiildi meg a kils6 el-
lendrzd szerv részére.

A Megvalosité kételes a kiilsé ellendrzé szervek megallapitasa alapjan a fenti rendel-
kezések figyelembe vételével tett javaslatokra készitett dnkormanyzati intézkedeési
tervben meghatérozott feladatokat végrehajtani, ezen belil a Megvaldsité a kiilsd el-
lenérzé szerv vagy a Févarosi Onkormanyzat altal meghatarozott ésszert hataridon
belill kételes a Févarosi Onkormanyzat dltal kért informacidt, iratot atadni; intézkedési
tervet, kdzrem(ikodést végrehajtani; intézkedeést tirmi, egyéb szerzédéses tevékeny-
séget elvégezni. A FOvarosi Onkormanyzat altal adott hatéridé, annak lejarta elott, a
Megvalbsit6 indokolt kérésére az Onkormanyzat altal meghosszabbithato.

9. A BERUHAZAS EREDMENYENEK AKTIVALASA, HASZNOSITASA ES UZE-
MELTETESE

A Févarosi Onkormanyzat koltségvetésébdl jelen Megallapodas szerint megvalésulo
beruhazas eredményeként létrejovd vagyonndvekmeény a Foévarosi Onkormanyzat tu-
lajdonat képezi.
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Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalositasa eredményeként (vagyonndvekmény-
ként) létrejévé tervek tulajdonjoga, felhasznaldi joga az Onkormanyzatot illeti meg, az-
zal, hogy a Megvalésité — mint megrendeld — jogosult a terveket felhasznaini, tdbbszo-
rézni, atdolgozni, illetve atdolgoztatni, nyilvinossagra hozni, valamint harmadik sze-
mély szamara rendelkezésre bocsatani.

Megvaldsitd kételes az elézbekben foglaltaknak megfeleld tartalommal és feltételekkei
megkétni a tervezésre vonatkozé szerzddéseket is. Felek megallapodnak abban, hogy
a beruhazas elékészitése soran keletkezett tervekre, alkotasokra a Megvaldsité teriileti
korlatozas nélkil, hatarozatlan idétartamu, kizarélagos, harmadik személynek aten-
gedhet8, korlatlan felhasznalasi modra sz6lo felhasznalasi jogot kiteles megszerezni.

A Feladat ellatasa soran eléallitott, eldkeszitett tervdokumentaciét, és a megvalosult
beruhazas bekerlilési értékének aktivalasat egylttesen a Fovarosi Onkormanyzat ne-
vében eljaré Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatala vegzi. :

Az aktivalashoz a Megvalodsitod kdteles atadni a miszaki atadas-atvételi jegyzkonyvet,
az elkészilt terveket, az alairt bearazott miszaki leltart, amely értékcsdkkenési kulcsok
szerint megbontva tartalmazza a feldjitas soran létrehozott eszkdzoket.

A megvalositas soran létrejové vagyonelemek {izemeltetési feladatainak ellatasa tekin-
tetében a Vkszt. rendelkezései, valamint a jelen megdllapodas ,!. Elézmények” fejeze-
tében hivatkozott Vagyonkezelési Szerzédése alapjan a Févarosi Vizmuivek Zrt. (a
Megvalésité) kizarolagos joggal rendelkezik.

10. FELEK KAPCSOLATTARTONAK KIJELOLIK

A Févarosi Onkormanyzata részerdl:

Beruhazasi Féosztaly

Kiraly Péter féosztalyvezetd

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 1 327-1210

e-mail: KiralyP@budapest.hu

A Megvaldsitd részérdl

M(iszaki &s Beruhazasi Igazgatosag
Jozsa Zsolt projektiranyitasi osztélyvezetd
1134 Budapest, Vaci Ut 23-27.

Telefon: +36 1 465-1000

e-mail: zsolt.jozsa@vizmuvek.hu

Szerzédd felek ragzitik, hogy amennyiben az altaluk megjelolt Kapcsolattartok szeme-
lyében, adataiban, elérhetdségében valtozas alina be, ugy errdl — jelen szerzédés mo-
dositasa nélkil — kételesek szerz6do partnereiket a valtozastol szamitott 15 napon be-
1l irdsban, tértivevényes levél forméjaban értesiteni. Felek a valtozasrol szolo értesi-
tést a jelen szerzbdéssel egyltt, ahhoz csatolva kezelik.

Felek régzitik, hogy egymas kdzétt minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban,
szilkség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax Gtjan kell megkuldeni.
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A papir alap( levél megkiildése akkor tekinthetd szabalyszer(inek, ha azt a kijelSlt kap-
csolattartd személyek részére iktatas szerint kézbesitették. Elektronikus Gzenet, vagy
telefax akkor tekintend® kézbesitettnek, ha azt a cimzett automatikusan, vagy kifejezet-
ten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajanlott klildeményeket a kézbesités megkiser-
Iésének napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.

Felek vallaljak a jelen Megdllapodasban eldirt feladatok megvaldsitasaval Osszeflg-
gésben keletkezett dokumentumoknak — a teljes korl lezarast koveto — legalabb tiz
évig torténd megérzését kivéve, ha a megvaldsitasra vonatkozd egyéb jogszabaly, ta-
mogatasi szerzdédés ennél hosszabb idétartamot nem ir el6 a dokumentum megorzésé-
re.

11. A JELEN MEGALLAPODAS MODOSITASA, MEGSZUNESE

Amennyiben a jogi kérnyezet valtozasa, vagy a Feleken kivil allo egyéb korliimények
miatt a jelen Megallapodas targyanak megvalésitasa, vagy a tervezett hataridék meg-
tartasa veszélybe keril, illetbleg egyéb, elére nem lathatd korliimeny miatt a jelen
Megallapodds teljesitése az eredeti feltételekkel valamely Fél szamara jelentdsen el-
neheziil, igy a Felek jogosultak a jelen Megallapodas modositasat kezdeményezni.

A jelen Megallapodas modositasét irdsba kell foglalni.

A jelen Megallapodas megszinik:

a) a jelen Megéllapodasban foglalt feladatok elvégzésével, a Feladat
megvalositasarél szolé zardjelentés elfogadasaval,

b) a Felek erre iranyulé k6zos megegyezésével,
c) ajelen Megallapodas felmondasa kévetkeztében.

Felek a szerzédést kizardlag a masik Fél sulyos szerzddésszegése eseten, illetve a
masik Fél erre tortend elézetes irasbeli figyelmeztetése és a szerzidésszegeés meg-
sziintetésére adott ésszeril teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kévetden mond-
hatjak fel. A felmondasi idd legalabb 60 nap.

Sulyos szerzédésszegésnek mindslinek az alabbiak:

a) a kdlcsonds lényeges adatszolgaltatasi €s tajékoztatasi kotelezettség
elmulasztasa

b) a megvalésitis sordn esedékessé valt Megvalésito altali teljesitesek-
hez szilkséges fedezetnek a Févdrosi Onkormanyzat aitali 60 napon
tili késedelmes megfizetése

c) Felek egyittmiikédési kotelezettsegenek sUlyos megszegése.

A felmondasi jog szerzédésellenes gyakorlasaval okozott kart a szerzﬁdésszegésért

felelds Fél koteles megtériteni. A jelen Megallapodés megsziinése esetén Felek kote-
lesek egymassal elszamolni.
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Megval6sito koteles mindazon okiratokat, terveket, dokumentumokat, amelyek a jelen
Megéllapodas teliesitése soran vagy annak érdekeben a birtokaba kerditek hianytala-
nul, rendszerezve atadni a Févarosi Onkormanyzat képviselbjének.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen Megéllapodas Févarosi Onkormanyzat altali
felmondasa kizarolag irasban, a Févarosi Kdzgyles jovahagyasaval térténhet.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

Jelen Megallapodasra alkalmazni kell a Beruhazasi Rendelet vonatkozé rendelkezése-
it, valamint a kdzbeszerzésekrdl szol6 térvenyt, a Megallapodasban nem szabalyozott
kérdésekben a mindenkor hatalyos Polgari torvénykonyv vonatkozo elbirasai az irany-
adok.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott bekeriilési
koltség a Févarosi Onkorményzat éves kdltségvetési rendeletében meghatéarozott ma-
szaki tartalomhoz és kapcsolddd koltségekhez kotott. Amennyiben a Feladat tartalma
valtozik, a finanszirozhatésag fenntartisa érdekeben a valtoztatasra a Févarosi Koz-
gyllés déntése iranyado.

Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy kizvetlen targyala-
sok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, amely kdzottik jelen
Megallapodéssal kapcsolatosan felmertl.

Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megéllapodas megkétése utan felmerald, a jelen
Megallapodas teljesitését akadalyoz6 kérulmeényrd!, vagy bekovetkezett valtozasrd! ko-
telesek Irasban, harom munkanapon beliil egymést irasban értesiteni.

Felek a Feladat megvalésitasa soran teljes korlien egylttm(ikodnek, és megallapodnak
a kolcsonds adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettségben barmely, a mlszaki
tartalommal, vagy a pénzigyi teljesitésben bekoévetkezett olyan mértékl valtozasokra
iranyuloéan, amelyek a jelen Megallapodas barmely pontjaban eléirt rendelkezéseket
érintik, illetéleg annak modositasat teszik szilkségesse.

Felek megallapodnak abban, hogy a kdzérdeki adatok kozzétételérdl sz616 jogszabalyi
eléirasokban foglalt kstelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megallapodas alairasaval nyilatkoznak arrél, hogy az ebben régzitett ada-
tok, informaciok, valamint a mellékletekben, fuggelékekben csatolt dokumentumok és
az azokban szerepl adatok valddiak és hitelesek.
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Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét 8 (nyolc) példanyban
irjak ala. A szerz6désbdl 6 (hat) példany a Févarosi Onkormanyzatot, 2 (kettd) példany

a Megvalositot illeti.

Jelen szerzédést mindkét fél alairasanak napjén. lép hatalyba.

Budapest, 2014, ... 15 Jor

Fovarosi Vizmavek Zartkdrien M-
kédé Részvénytarsasag képvisele-
tében
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1. sz. melléklet

Budapest, L. keriilet, Lanchid utcai ivovizvezeték kivaltasok

Kivaltasok miiszaki paraméterei és a kivaltasi munka

koltségbecslése
Mdszaki paraméterek:
Tervezési hatarok:
o DN 1000:
» Clark Adam tér: a pallér kényv szerint 45°-0s idom utani 0,8m-es gov.
csbddarab

» Szarvas tér: az akna falsikjatél 0,5 m -re az acélcstre felhegesztett
DN 1200 —as karima
o DN 300:

= Clark Adam téri DN 300 gdv. csb

= Szarvas tér 1. sz.
Tervezett vizvezetékek:
A. jelt vezeték: DN 1000 megerdsitett gév. — 645 m
I. jelii vezeték: DN 300 megertsitett bevonatos gov. - 710,0 m
Il. jell vezeték: DN 200 megerésitett bevonatos gév. — 150 m
IV. jelii vezeték: DN 100 megerdsitett bevonatos gov. — 25,0 m

Megsz(iné vizvezetékek: DN 100 6v. — 63 m, DN 100 ac. — 225 m, DN 150 &v. — 20 m, DN 150

godv. — 10 m, DN 250 ac. — 690 m, DN 250 év. — 5 m, DN 300 Ov. — 10 m, DN 1200 sb. - 658
m
Rakotések:

DN 100 m. gév. — 16 m, DN 150 m. gov. — 2 m, DN 300 m. gdv. — 8 m, DN 500 p. gov. 3 m.
Cséhalézati idomok, toldzarak, csapdzarak

Hézi bekétések: D 32 KPE (11 db) — 100 m, D 63 KPE (4 db) - 52 m, D 110 KPE (1 db) — 12 m.
Tervezett tlizcsapok: D 90 KPE (12 db) — 47,0 m (felszin feletti kivitel()

Megsz(iné tlizcsapok: 11 db felszin alatti kivitell

Kivitelezés:
Vezetéképitési sorrend (az organizacios fejezethen leirtakon kivil):

munkaterilet krilhatérolésa

ideiglenes forgalmi rend kialakitasa (Szarvas tér)
kutatodrok létesitése (min. 5 db)

burkolatbontas (Szarvas téren), féldmunka
vezetéképités

nyomaspréba

fertdtlenités

atkétések, csomopontok kialakitasa



o foldvisszatoltés, tdomaorités, burkolat helyredllitasa (Szarvas téren)
e visszakapcsolas a halozatra
o eredeti forgalmi allapot visszadllitasa

A munkadrok szélességek:
- DN 1200

kiszedése ahol nem az elbontott csé helyén épiil tervezett DN 1000 : 2,3m

DN 1000 : 1,90 m.

DN 1000 és DN 300 kozds munkaarok : 2,45m

- DN300:1,20m
- DN200:110m
- DN100:0,80m

Vezeték kivaltasi munkak koltségbecslése

Elékészités (terveztetés,
engedélyeztetés

7 millié Ft+ AFA

8.89 millié Ft

Csohalozati anyag

185 millid Ft + AFA

234,95 millio Ft

Kivitelezes (epités-bontas) | 140 millio Ft + AFA 177,8 millié Ft
Tartalék 33 millié Ft + AFA 41,91 millié Ft
OSSZESEN 365 millié Ft + AFA 463,55 milli6 Ft

Budapest,2014. februar 19.

Févarosi Vizmlivek Zrt.
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Okmany jovéhagydsanak szima €s kelte:

J. n. seedeéioi”

1. oldal

Agazat: Komyezetvédelmi feladatok

ENGEDELYOKIRAT

adotokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:

I. ker. Lanchid u-i vizesd kivaltdsok

A feladat jellege:

cime:

Budapest, 1., Szarvas tér, Apréd u., Yol M. tér,
Lénchid u., Szarvas tér és Clark A, tér kdzott

Beruhdzas

A feladat megvalésitdsa hatésigl engedélyhez:

Kitott

A beruhdzifelijité megnevezése:

Févirosi Onkormanyzat

cime:

1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.

A feladat teljes kiltsége: 463,550 mFt

A feladat tervezett kezdési és
befejezési idGpontja:

2014-2014

A feladat adatai

A jévahagyott megvaldsithatésagi
tanulmanyterv engedély szima és kelte:

A jovihagyott célokmény szama €s kelte:
Megvalésithsinak modja:-

Az elokészitds kezdési iddpontja:

Az elbkészités befejezési idbpontja:

A kivitelezés kezdési idbpontja:

A kivitelezés befejezésének tervezett idSpontja:

Koltségtervezés modja:

Teljes bekerillési Osszoge (afaval).

A megvaldsult beruhézas tulajdonosa:

fizemeltetdie:

Tervezett éves fenntartasi kdltség:

Miiszaki jellemzdi, mennyiségi mutatoi:

U épités

2014. L. negyedév

2014. 1. negyedév

2014. 1L negyedév

2014, I11. negyedév

Becslés

463,550 mFt

Févarosi Onkorményzat

Egvarosi Vizmilivek Zrt.
A Fovarosi Vizmitvek Zrt, az dltala lizemeltotett
létesitményck fenntartasét a mindenkori
szolgaltatasi dij drbevételébd] finanszirozza
Tervezelt vizvezetékek:
DN 1000 gdmbgrafitos Sntdttvas vezeték 645 m
DN 300 bevonatos gombgrafitos dntdttvas
vezeték 7100 m
DN 200 bevonatos gdmbgrafitos SntSttvas
vezettk 150m
DN 100 bevonatos gémbgrafitos tntSttvas
vezetdk 25.0m

Megsz{ind vizvezetdkek:

DN 100 &v. — 60 m, DN 100 ec. - 225 m, DN 150
5v. — 20 m, DN 150 gdmbgrafitos Sntbttvas :
yezeték — 10 m, DN 250 ac. - 690 m, DN 250 6v.
— 5 m, DN 300 &v. — 10m, DN 1200 sb. - 658 m
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Rakotések:

DN 100 m gombgrafitos ontdttvas vezetek 16 m,
DN 150 m gdmbegrafitos ntdttvas vezeték 2m,
DN 300 m gdmbgrafitos dntdttvas vezettk 8 m,
DN 500 p gémbgrafitos 6nibitvas vezeték Im
Cs6halézati idomok, tolézérak, csapdzarak

Hazi bekotések: D 32 KPE (11 db)— 100 m, D 63
KPE (4 db) — 52 m, D 110 KPE (1 db) - 12 m.
Tervezett tiizcsapok: D 90 KPE (12 db)—-47.0m
(felszin feletti kivitel()

Megsziind tiizcsapok: 11 db felszin alatti kivitelli

A feladat az 1998. évi XXVL t6
célt

rvény szerinti Nem

megvalosit-e:

A beruhdzas/felijitis telepitési helye

sor- | megnevezése, cime, hrsz, Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
szim hasznaléja/izemeltetsjc tulajdonosa megszerzés
médja
i.  |L kerillet, Szarvas tér IBudapesti Kazlekedési Kizpont/ Févarosi Onkormanyzat.
6272 hrsz. PKK Kozt Zrt.
2 IL keriilet Kivett kézpark Budapesti Kozlekedési Kozpont/ [Févarosi Onkormiényzat.
Dibrentei tér) 6184 hrsz. BKK Kozit Zrt.
3. |L kerillet, Apréd u. Budapesti Kézlekedési Kézpont/ @varosi Onkorményzat.
6271/1 hrsz. RKE Kozt Zrt.
4. | L keriilet Ybl Miklds tér 6271/2 Budapesti Kézlckedési Kzpont/ I.ker. Budavari Onkorményzat
7. At - szegély IBKK K&zt Zrt.
jarda [. ker. Budavéri Onkorményzat
5. |l keriilet Linchid utca 1-3. 14366 Budapesti Kozlekedési Kozpont I.ker. Budavari Onkorminyzat
z. IBEK Kozit Zrt,
6. |1 .keriilet Lanchid kéz 14367 hrsz, [Budapest] Kézlekedési Kézpont/ 1.ker. Budavari Onkorményzat
BKK Kizit Zrt.
7 11 keriilet Linchid utca 8-12. 14388l ker. Budavari Onkormanyzat I ker. Budavari Onkormanyzat
z. parkold
zoldteriilet Févarosi Cnkormanyzat/FOKERT
8 |L keriilet Linchid utca 14384 Budapesti Kdzlekedési Kozpont/ Févarosi Onkormanyzat.
Z. IBKK Koziit Zrt.
9. |1 kertilet Virkert rkp- 622072 hrsz. 1. keriilet Budavari Onkorményzat ker. Budavari Omkorményzat
A feladat tervezett koltségei és éves iitemezesiik mFt-ban
Koltségek megnevezése 2004 terv| 2015tervi 2016 terv| 2017 terv QOsszesen
Feladal raforditsai (4fa nélkill) '
a} elikészltési koltségek (afa nélkil) 7,000 7
by épités, bontas 140,000 140,
¢) gép, jarmil
) ingatlan kirmentesitésének kbltsége
) miiszaki-pazdasigi tervezés
1) lebonyolitas
2 egydh 185,000 185,000
- hitelkamat
- telepitési hely, ingatlanmegszerzes
- imumaterialis javak vasarlisa
- eisd készictbeszerzés
1) tartalék 33,000 33,000
1. feladat raforditdsai dsszesen (Afa nélkil) 165,000 365,000
11. 3ltalénos forgalmi adé 98,550 98,530
111 végleges pénzeszkoz-atadas
1V. feladat teljes kiltsége Gsszesen 463,550 463,550
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Teljes kdltség forrisai és éves iitemezésiik mEt-ban

) bnkormanyzati ktv. eldirdnyzat

Pénziigyi forrisok 2004 terv| 2015 terv) 2016 terv| 2017 terv Osszesen

b) beruhazési hitel

¢} kizponti ktv. forrfisok Osszesen

- ¢él- vagy cimzett thmogalés

- egyéb allami thmogatds

d) EU thmogatés

¢) felhalmozasi céhi atvett pénzeszkbz

) intézményi key. eldirinyzat

g) egvéb kllst forras, mégpedig: Budapest, 1. ker. 463,550 463,550
Budavéan Onkorményzal
Forrasok Osszesen 463,550 463,55

Ebbél: visszaigényelhetd afa

]

A feladat végrehajtasinak vonalas iitemterve:

a meghizott :
A megvalésitds kivilasztisén A feladat végrehajtisdnak évenkénti litemezése
f6bb feladatai x;:‘v?:zij: 3 -
£-3 belrizival 2013. &v | 2014. év | 2015. év | 2016. év 2017. év | 2018, &v | 2019, & 2020. &v | 2021. év | 2022. év
12341234123412341234]2341234113412341234
a) eldkészités
tényleges idtartama *
b) épités, bontas 2011.éviCVHI
tv.110.§. *
¢) gép, jarmi
d) ingatlan kérment.
e) miiszaki-gazdasigi
tervezés
f) lebonyolitds x| x
g) egyéb 2011.éviCVIIl
tv.110.§. x

- telepitési hely,

ingatlan megszerzés

- immaterialis javak

vasarlasa

- elsb

készletbeszerzés

- beiizemelés

(prébaiizem) *

A feladat szii\"eges indoklasa

1.} A megvalositdsra javasolt feladat sziikségességének indokoldsa, a jelenlegi ellitottsdg bemutatdsa.

A ,Budai Vér és kbmycke kozlekedés fejlesztése” cimii, KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonositd szAmi
projekthez kapcsolédo Budapest L. keriilet, Lanchid utca - Ybl Miklos tér - Aprod utca - Szarvas tér teriiletén a
készillt kiviteli tervben szereplé megoldas értelmében kizarlag a Vérkert Bazérral -szemkozti oldalra
keriilhetnek a kozvilgitasi és diszvilagitasi oszlopok. Ebben az esetben nem biztosithaté a szabvany altal
meghatarozott véditavolsag az oszlopok alapozasa és DN 1200 mm-es L,SENTAB” fonyomo vizvezeték kozott,
mely érintett vizvezetck a fovarosi vizellato halozat egyik stratégiai jelentdségli eleme. A nagyatmerdjt
viznyomo vezeték kivaltasat miszaki okokbél nem lehet rovid szakaszon elvégerni, mert ¢z a csatlakozd |
szakaszok myomds viszonyait megvélioztatja €s veszélyezteti a vizesd tovabbi szakaszait. A fentiek miatt
miiszaki szitkségszerliségbol az egyetlen megoldés a DN 1200 mm-es ,SENTAB” vezetéket a Szarvas téri
fBelzaré és a Clark Adam téri irAnyvaltas kozot kivaltani. A kivaltas uténi 1j vezetek Atmérdje DN 1000 mm,

anyaga gdmbgrafitos dntdtivas (GOV).
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Jelenleg a Lanchid utca déli részén hizddo DN 250 mm-es és az északi felén 1évd DN 100 mm-es vezetékek
rossz Allapotiak. A Lanchid utca tépitése sordn ezek kivaltasat mindenképp el kell végezni. A két rossz allapotd
vezeték elbontasra kerill, helyette elhelyezésre kerill egy DN 300 mm-es vezeték. A létesitendt (meglévd DN
250-es és DN 100-as vezeték ,cseréjének” eredményekeéppen 1étrejve) DN 300-as vezeték szerepe jelentds.
Errdl a vezetékrdl lesz megoldva a Varkert Bazar épitletegyiittesének tlizi viz ellatasa, valamint erre a vezetékre
lesznek . felflizve” a felszini tiizcsapok is.

2) Hatdsdgi engedélykoteles beruhdzdsok és felujitisok esetében a sziikséges hatosdgi engedélyek
megnevelése. :

»  épftést megeldzden: Vizjogi Jétesitési engedély
= iizembehelyezést kivetden: Vizjogi izemeltetési engedély

3.) A megvalésitdsra javasolt feladat virhaté élettartama, felijitisi gyakorisiga, egyéb fontos kariilmények.

A tervezett feladat megvalésulasa esetén 00-100 év varhat6 mfiiszaki élettartami vezetékek kerillnek beépitésre,
melyeknek az iizemeltetési kdltsége az elsé 15 évben jelentéktelen.

4,) A megvalésitisra javasolt feladat Jjellegétdl fitggben az alapkdzmil, alapit helyzetét, vdrhats hatdsdt a
kirnyezet dllapotdra és ag infrastruktiira terhelésére.

A tervezés a szabvényban eléirt védétavolsdgok betartasaval tortént. A tervezési alapadatokndl az itépild felszin
(litszegélyek, parkoldk, kozvilagitsi és diszkivilagitasi oszlopok helye) figyelembe lett véve. Az épités sorén a
kdmyezet védelmére vald tekintettel elbontdsra kerilnek a kivaltott vizvezetékek. A vezeték atmérdk
meghatérozasa a fogyasztisi trendek, vizmindség figyelembe vételével tortént.

5.) A beruhdzdssal vagy felujitéssal érintett Iétesitmény mitkddtetésének becsalt éves tobbletkdltsége, illetve
koltségmegtakaritisa.

A csotorések megjelenésének kockézata nagyon magas Jenne ugy a kivitelezés, mint az {izemeltetés alatt az DN
1000 mm-es vizvezeték nyomvonaliban, illetve véddbvezetében kiépitésre kerild kozvilagitasi és
diszkivilagitasi oszlopok miatt.

A tiizi viz elldtashoz szilkséges viz mennyiséget az eloregedett és nem megfeleld kapacitassal rendelkezé DN
750-es és DN 100-as haldézaton nem lehet biztositani, ezért onalld tilzi vezetéket kellene lefektetni.
Gazdasagossdgi és izemeltetési szempontbé] célszerlibb, és gazdasagosabb az elavult vezeték kivéltasa j 300-as
vezetékkel, mely a tiizi vizet is biztositani tudja

Az 0j vezetékek esetén mintegy 15 évig minimélis kockazata van a csdtoréseknek, mely tobb szaz millios
koltségmegtakaritassal jarhat.

6.) A megvaidsitdsra javasolt feladat forrdsaindl figyelembe vett pilpdzati lehetdségeket, killsG és egyéb
Jorrdsek megs;erzésének lehetbségeil.

A beruhazast Budapest 1. keriilet Budavari Onkorményzat finanszirozza pénzeszkoz ataddsival.

7.) Mindazon egyéb ténpeket, koriilményeket, amelyek a beruhazdst vagy Sfelujitdst befolyasolhatjak.

A beruhdzas ellehetetleniilését okozé tényezd nincs. A beruhazas tfutési idejét befolyasold tényezdk vannak,
természeti koriilmények pl. arviz, egyéb elére nem lathatod koriiimény régészeti lelet, héaboris 1dszer.

8.) A megvalésitisnak az 1 998, évi XXVI. torvény szerinti feladatra venatkozd réstletezése.

A beruhizast a fenti torvényt nem érinti.
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Egyéb rendelkezések:

Budapest Fovéaros Onkorméanyzata a beruhdzast a Févérosi Vizmiivek Zrt. bevonaséaval valdsitia meg.

A beruhdzas része a “Budai Vér és kornyéke kozlekedés fejlesziése (KOZOP-5.50-09-11-2011-0027
azonositészamu) projektnek, melynek kedvezményezettie a Budapest I. keriilet Budavari Onkormanyzat.

Datum: 2014.
Ellenjegyzb: * Jévahagyo nevében:
Féjegyzd meghizasdbol: Fépolgarmester megbizisabol:
Nagel Ilona Dr. Szeneczey Baldzs
Fojegyzbi [roda fopolgarmester-helyettes

Kbzgazdasagi és Koordinacids Referatira vezetije



Azonositd: 006882 1. oldal
Okmény jovahagyisinak szama és kelte: Apazat: Kornyezetvédelmi feladatok
L5A / 2044 (0. 2¢. ]
ENGEDELYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:

I ker. Lanchid u-i vizesé kivaltdsok

A feladat jellege:

cime:

Budapest, 1., Szarvas tér, Apréd u., Ybl M. tér,
Lénchid u., Szarvas tér és Clark A. tér kdzott

Beruhézas

A feladat megvaldsitisa hatésigi engedélyhez:

K5tétt

A beruh#zé/felijité megnevezése:

Févarosi Onkorményzat

Az el6készités kezdési idSpontja:

Az elbkészités befejezési idépontja:

A kivitelezés kezdési idbpontja:

A kivitelezés befejezésének tervezett idSpontja:
Koltségtervezés modija:

Teljes bekeriilési dsszege (afaval):

A megval6sult beruhdzas tulajdonosa:

' izemeltetdje:

Tervezett éves fenntartasi koltség:

Miiszaki jellemzdi, mennyiségi mutatoi:

cime: 1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.
A feladat teljes kiltsége: 463,550 mEt A feladat tervezett kezdési és 2014-2014 -
befejezési idépontja:
A feladat adatai

A jovihagyott megvaldsithatosagi
tanulmanyterv engedély szama <s kelte:

A jovéhagyott célokmany szAma és kelte:

Megvalositishnak médja:  Uj épités

2014. L. negyedév

2014. L negyedév

2014, II. negyedév
2014, IIL negyedév
Becslés

463,550 mFt

Févérosi Onkorményzat
Févarosi Vizmiivek Zrt.

A Févarosi Vizmiivek Zrt. az altala izemeltetett
létesitmények fenntartsat a mindenkori
szolgaltatdsi dfj drbevételébél finanszirozza

Tervezeit vizvezetékek:

DN 1000 gémbgrafitos &ntttvas vezeték 645 m
DN 300 bevonatos gombgrafitos dntottvas
vezeték 710,0 m

DN 200 bevonatos gdmbgrafitos ontottvas
vezeték 15,0m

DN 100 bevonatos gmbgrafitos Ontbttvas
vezeték 250 m

Megsz(iné vizvezetékek:

DN 100 $v. — 60 m, DN 100 ac. — 225 m, DN 150
$v. — 20 m, DN 150 gdmbgrafitos dntottvas
vezeték — 10 m, DN 250 ac. — 690 m, DN 250 Gv.
~5m, DN 300 év.— 10m, DN 1200 sb. — 658 m
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A feladat az 1998. évi XXVI. térvény szerinti
célt megvaldsit-e:

Rakotések:

DN 100 m gbmbgrafitos dntdttvas vezeték 16 m,
DN 150m gdmbgrafitos ontdttvas vezeték 2m,

DN 300 m gémbgrafitos éntbtivas vezeték 8 m,

DN 500 p gémbgrafitos 6ntottvas vezeték 3 m

Cs8halozati idomok, tolézarak, csapozarak

Hézi bekétések: D 32 KPE (11 db) ~ 100 m, D 63
KPE (4 db)— 52 m, D 110 KPE (1 db)— 12 m.

Tervezett thzesapok: D 90 KPE (12 db)-47.0 m
(felszin feletti kivitelil)

Megsziind tiizcsapok: 11 db felszin alatti kiviteld
Nem

A beruhdzds/felijitas telepitési helye

sor- | megnevezése, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
szém hasznalbja/lzemeltetdic tulajdonosa mzfngm‘s
jast
1. |L keriilet, Szarvas tér Budapesti Kézlekedési Kézpent/ Févarosi Onkorményzat.
6272 hrsz. IBKK K&zt Zit.
2. |1 keriilet Kivett kdzpark Budapest Kdzlekedési Kozpont/ Favérosi Onkormanyzat.
" {Débrentei tér) 6184 hrsz. BKE Kdzit Zrt.
3. |L keriilet, Aprdd u. Budapesti Kozlekedési Kézpont/ Fovarosi Onkorményzat,
6271/1 hrsz, BKK Kozit Zrt.
4, |L kerGlet Ybl Miklds tér 627172 gudapmn Kazlekedési Kdzpont/ L ker. Budaviri Onkormanyzat
hrsz, 1t - szegély KK Kdzit Zrt.
jhrda I. ker. Budavir Onkorményzat
5. |1 kenillet Linchid utca 1-3, 14366 [Budapesti Kbzlekedési Kozpont i ker. Budavéri Onkorményzat
. BKK Kozt Zrt.
6. |1 kerllet Linchid kbz 14367 hrsz. Budapesti Kozlekedési Kzpont/ [ ker. Budavari Onkorminyzat
BEK. Kzt Zrt.
7 |1 kerilet Lanchid utca 8-12. 14388{Lker. Budaviri Onkorményzat i ker. Budavéri Onkorményzat
hrsz. parkold .
zdldteriilet Fovarosi Onkormanyzat/FOKERT
8. |L kerillet LAnchid utca 14384 Budapesti Kozlckedési Kdzpont/ Févirosi Onkormanyzat.
prse. BKK Kot Zit,
9. |1 kerilet Varkert rkp. 62252 hrsz. J. keriilet Budaviri Onkormanyzat Lker. Budavari Onkorményzat
A feladat tervezett koltségel és éves litemezésiik mFt-ban
Koltségek megnevezése 2004 terv | 2015 terv| 2016terv| 201Tterv| Osszesen
Feladat raforditasai (4fa nélkiil)
a) clbkészitési koltségek (4fa nélkil) 7,600 7,000
B) épitds, bontds 140,000) 140,000
¢) gép, jarmil
d) ingatlan karmentesitésének koltsége
) miiszaki-gazdasigi tervezés
1) lebonyolitds
2 egyéb 185,004 185,000
- hitelkamat
- telepitési hely, ingatlanmegszerzés
- jmmaterialis javak visérldsa
- els8 készletbeszerzés
h) tartalék 33,000 33,000
1. feladat raforditisai Ssszesen (4fa nélkiil) 365,000 365,00)
1L, &takinos forgalmi add 98,550 98,550
1. végleges pénzeszkoz-ftadds
IV. feladat teljes koltsége Gsszesen 463,550 463,550
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Teljes koltség forrasai és éves litemezésiik mFt-ban
Pénziigyi forrdsok 2Widterv| 2015terv| 2016terv| 2017 tery Osszesen
a) dbnkormanyzati ktv. elbiranyzat
b) beruhAzisi hitel

¢) kivzponti ktv. forrisok Osszesen

- cél- vagy cimzett timogatis

- egyéb Allami thmogaths
d) EU tAmogatas '

¢) felhalmozési céld 4tvett pénzeszkiz

) intézményi ktv. eldirinyzat

g} egyéh kilsd forrds, mégpedig: Budapest, I ker. 463,550 463,550
Budavari Onkorméanyzat ]
Forrasok ésszesen 463,550 463,550

Ebbél; visszaigényelhetd éfa

A feladat végrehajtdsdnak vonalas iitemterve:

a megbizott .
A megvalésitis Hvtllﬁsin _ A feladat végrehajtdsdnak évenkénti iitemezése
AKX a

fébb feladatai bt vonatkazs

8.2 beirisival 2013, év | 2014, év | 2015. év | 2016, év | 2017. &v | 2018. &v 2019. év | 2020. &v | 2021. év

123412341234!23412341234123412341234

a) elbkészités
tényleges idStartama

b) &pités, bontas 2011.&viCVILI
tv.110.§.

c) gép, jarma

d) ingatlan kirment.

c) milszaki-gazdasigi
tervezrés

f) lebonyolitis x| %

g) egyéb 2011.&iCVIIL
tv.110.§.

- telepitési hely,
ingatlan megszerzés

- immaterilis javak
vasarlasa

- clsd .
készletbeszerzés

- beiizemelés
(probaiizem)

A feladat szoveges indoklasa

1.) A megvaldsitisra javasolt fé!adat sgiikségességének indokoldsa, a jelenlegi elldtottsdg bem wtatisa.

A Budai Véar és komyéke kdzlekedés fejlesztése” cimd, KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosito szAmu
projekthez kapcsolédo Budapest L. keriilet, Lanchid utca - Ybl Miklés tér - Apréd utca - Szarvas tér teriiletén a
késziilt Kiviteli tervben szereplé megoldds értelmében kizarolag a Vérkert Bazérral szemkozti oldalra
eriilhetnek a kdzvilagitdsi és diszvilagitasi oszlopok. Ebben az esetben nem biztosithatd a szabvany altal
meghatérozott védbtavolsag az oszlopok alapozésa és DN 1200 mm-es LSENTAB” f6nyomo vizvezeték kozitt,
mely érintett vizvezeték a fovarosi vizellaté halézat egyik stratégiai jelentdségl gleme. A nagyatmerdji
viznyomd vezeték kivaltasat miiszaki okokb6l nem lehet rovid szakaszon elvégezni, mert ez 2 csatlakozd
szakaszok nyomds viszonyait megvaltoztatja ¢s veszélyezteti a vizcsd tovabbi szakaszait. A fentiek miatt
miiszaki szikségszerliségbtl az egyetlen megoldds a DN 1200 mm-es LSENTAB" vezetéket a Szarvas téri
foelzard és a Clark Adam téri irdnyvaltas kozott kivaltani. A kiviltds uténi 4 vezeték atmérdje DN 1000 mm,

anyaga gbmbgrafitos ontdttvas (GOV).

tg
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Jelenleg a Lanchid utca déli részén hizédé DN 250 mm-es €s az é&szaki felén 1évé DN 100 mm-es vezetékek
rossz allapotdak, A Lanchid utca atépltése sordn ezek kivaltasét mindenképp el kell végezni. A két rossz allapot
vezeték elbontisra keriil, helyette elhelyezésre kerill egy DN 300 mm-es vezeték. A létesitendt (meglévd DN
250-es és DN 100-as vezeték ,cseréjének” eredményeképpen létrejovd) DN 300-as vezeték szerepe jelentds.

Errél a vezetékrdl lesz megoldva a Vérkert Bazar épilletegyiittesének tiizi viz ell4tasa, valamint erre a vezetékre
lesznek . felfiizve™ a felszini tiizcsapok is.

2) Hatésigi engedélykiteles beruhazasok és felijitdsok "esetében a sgiikséges hatésdgi engedélyek
megnevezése,

«  épitést megeldzoen: Vizjogi létesitési engedély
«  {izembehelyezést kovetden: Vizjogi lizemeltetési engedély

3.) A megvaldsitdsra javasolt feladat virhatd élettartama, feliijitdsi gyakorisdga, egyéb fontos koriilmények.

A tervezett feladat megvalosulasa esetén 90-100 év varhaté miiszaki élettartamy vezetékek keriilnek beépitsre,
melyeknek az Uizemeltetési kdltsége az els6 15 évben jelentéktelen. '

4.) A megvalésitdsra javasolt feladat jellegétol faggden az alapkdzmi, alapit helyzetét, virhaté hatdsdt a
kérnyezet dllapotdra és az infrastruktira terhelésére.

A tervezés a szabvanyban elBirt védStavolsagok betartaséval tortént. A tervezési alapadatoknal az atéplil$ felszin
(ttszegélyek, parkoldk, kozvilagitsi és diszkivilagitasi oszlopok helye) figyelembe lett véve. Az épités sordn a
koryezet védelmére vald tekintettel elbontasra kerllnek a kivaltott vizvezetékek. A vezeték &tmérbk
meghatirozésa a fogyasztési trendek, vizmindség figyelembe vételével tortént.

5.) A beruhdzdssal vagy felijitissal érintett létesitmeny milkddietésének becsalt éves tobbletkltsége, illetve
kisltségmegtakaritisa.

A csbtorések megjelenéséhek kockézata nagyon magas lenne ugy a kivitelezés, mint az zemeltetés alatt az DN
1000 mm-es vizvezeték nyomvonaldban, illetve véddbvezetében kiépftésre kerflld kbzvilagitasi s
diszkivildgitasi oszlopok miatt.

A tlizi viz ellatashoz sziikséges viz mennyiséget az eloregedett ¢s nem megfeleld kapacitassal repdelkez6 DN
250-es és DN 100-as halézaton nem lehet biztositani, ezért 6ndllé thzi vezetéket kellene lefektetni.
Gazdasagosségi és lizemeltetési szempontbol célszeriibb, és gazdasagosabb az elavult vezetdk kivaltdsa dj 300-as
vezetékkel, mely a tiizi vizet is biztosftani tudja

Az 1j vezetékek esetén mintegy 15 évig minimalis kock4zata van a cstdréseknek, mely tobb sziz milliés
koltségmegtakaritissal jarhat.

6.) A megvaldsitdsra javasolt feladat forrdsaindl figyelembe vett pdlydzati lehetéiségeket, killsé és egyéb
forrdsok megszerzésének lehetségeit.

A beruhazast Budapest 1. keriilet Budavar Onkorményzat finanszirozza pénzeszkoz dtadasdval.

7.) Mindazon egyéb tényeket, korilményeket, amelyek a beruhdzdst vagy feldjitast befolyisolhatjk.

A beruhazés ellehetetleniilését okozé tényezd nincs. A beruhdzas Atfutasi idejét befolydsolé tényezék vannak,
természeti koriilmények pl. 4rviz, egyéb elére nem lathaté koritimény régészeti lelet, haboris loszer.

8.) A megvalésitisnak az 1998. évi XXVI. tirvény szerinti feladatra vonatkozo részletezése.

A beruhazast a fenti Grvényt nem érinti. @
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Egyéb rendelkezések:

Budapest Févéros Onkorményzata a beruhdzast a Févérosi Vizmiivek Zrt. bevonéséval'valés{tja meg,

A beruhazds rtésze a “Budai Var és komyéke kozlekedés fejlesztése (KOZOP-5.50-09-11 -2011-0027
azonositészamu) projekinek, me]ynek kedvezményezettje a Budapest L. keriilet Budavari Onkormanyzat.

Déatum: 2014. <% (2

Ellenjegyzb: ' Jévéhagy6 nevében:

Fopolgarmester megb[zésébél

D zenecz.ey l{al
fﬁpolgérme%—heiyettes
Kozgazdasagi és Koordindciés Referatira vezetbje I
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Szignalta:
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3. 5z. melléklet

Budai Var és kornyéke kozlekedés fejlesztése projekt
keretében sziikséges Lanchid utcai vizesékivaltasok
megvalésitasara

" HAVI ELOREHALADASI JELENTES

2014.



A projekt adatai

Projekt megnevezése:

Engedélyokirat-szam:

A projekt pénziigyi zarasanak véghatarideje:

A teljes koltség:

A jelentés tartalméval kapcsolatos é&ltaldnos érvényli alapelv, hogy a benne foglalt
informéciék, események, kijelentések mindig szigorian a jelentési idGszak végeig
értelmezendGk, az azota eltelt idbszakban megtdrtént eseményeket mar a kévetkezd
felentés tartalmazza.

1. A projekt eldrehaladasa az el6z6 jelentés 6ta

1.1 A projekt fizikai elérehaladédsa projektelemenként




Egyéb (hatdsagi eljarasi cselekmények, sth.):

mellékletek:

1. adott id6szakban megkotdtt szerzédések mésolata (adathordozén)
2. teljesitett kifizetéseket igazold bankszamla-kivonatok és szdmlamasolatok (adathordozon)



4. s7. melléklet

MEGHATALMAZAS

Alufirott Budapest Févaros Onkormanyzata (t6rzskényvi azonosité: 735638, adészam:
15735636-2-41, bankszéamiaszam: 11784009-15490012, cim: 1052 Budapest, Varoshéz u.
9-11., képviseli: Tarlés Istvan fépolgérmester, tovébbiakban: Meghatalmaz6), mint
Beruhazé

meghatalmazom

F8varosi Vizmiivek Zartkérlen Mikddd Részvénytirsaségét (székhelye: 1134
Budapest Véci ot 23-27.; Cégjegyzékszama: 01-10-042451; ad6széma: 10898824-2-44;)
képviseli: Haranghy Csaba Vezeérigazgaté és Keszler Ferenc Gazdasdgi vezérigazgato-
helyettes; tovabbiakban: Meghatalmazott), mint Megvalositot,

hogy a kdzbttiink a ,Budai Véar és kdrnyéke kzlekedés fejlesztése projekt keretében
szilkséges  vizcsdkivaltasok” elnevezésld feladatra létrejitt ,Megvaldsitasi
Megéallapodas” alapjan, a beruhazis megvaldsitasa érdekében helyettem, nevemben
és képviseletemben az illetékes hatdsagok, kozigazgatasi szervek és egyéb
szervezetek - kilonssen & Kozép-Duna-viigyi  Viztigyi Hatésag, ©Orszagos
Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség, Magyar Energetikai és Kdzmi-
szabalyozéasi Hivatal - el6tt eljarjon. :

Jelen meghatalmazas killdnbsen kiterjed a beruhézasok megvalésitisa érdekében
lefolytatandé  k&zigazgatasi, hatésagi eljarasok soran szlkséges létesitési,
iizemeltetési, mikadeési és egyéb vonatkozo hatésagi engedélykeérelmek benyjtasara,
a hatalyos engedélyek modositasara, hatésag, kozigazgatasi szerv és egyéb szervezet
elétt szoban és irasban tdrténd nyilatkozattetelre.

Jelen meghatalmazas feltétien, korlatozasmentes, teljes kord és kiterjed a jogorvoslati

eljarasra.
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Jelen meghatalmazas visszavonasig haﬁlyos.

Budapest, 2014. ‘03“\

Févarosi Vizmivek Zartkdrden M(kddd  Budapest Févaros Onkormanyzata, mint

Részvénytiarsasag képviseletében a meghatalmazé
meghatalmazast elfogadom képviseletében eljarva
Tarlés Istvan tépolgarmester
megbizisabol

Y.
Haranghy Csaba Keszler Ferenc

vezérigazgato gazdasagi
vezérigazgato-helyettes

Jogi megleleldséget ellendriztem:

dr. Csin Krisaling
jogtandcsos
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