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Vallalkozasi Szerzédés 1. sz. modositasa

amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkormanyzata
székhely: 1052 Budapest, Varoshdz u. 9-11.
torzskonyvi azonosito szam: 735638
addszam: 15735636-2-41

képviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),

masrészrél a

PricewaterhouseCoopers Magyarorszag Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag
székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Gt 78.

cégjegyzékszam: 01-09-961102

addszam: 23343465-2-44

bankszédmlaszam: 13700016-06810003-00000000

képviseli: Dr. Polacsek Csaba cégtars

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”)

{Megrendel§ és Vallalkozo a tovabbiakban egylttesen: ,Felek”, killon-kiilén: ,Fél”) kozott az alulirott
helyen és id6pontban az alabbi feltételek szerint.

1.1.

1.2,

2.1.

1. ELOZMENYEK

Felek egybehangzdan rogzitik, hogy 2017. majus 24-én egymassal Vallalkozasi Szerzédést (a
tovabbiakban: ,Vallalkozasi Szerzédés”) kotottek. A Vallalkozasi SzerzGdés létrejéttének oka,
hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd az Eurdpai Beruhazasi Bankkal 2015. december 29-én aldirt
hitelkeret megallapodasban foglalt kotelezettségek teljesitése érdekében a kozbeszerzésekrdl
sz016 2015. évi CXLIIIL térvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) Masodik rész, XV. fejezete szerinti, nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,A fGvarosi kozosségi kozlekedés miikodésének vizsgalataval,
a hatékonysag és fenntarthat6sag megteremtése érdekében agazati stratégia és cselekvési terv
kidolgozdsa” targyban (a tovabbiakban: ,Kézbeszerzési eljaras”), melynek nyertese a Vallalkozo
lett.

A Felek kijelentik, hogy a Vallalkozasi Szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé kezdeményezte
annak maddositdsat, tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi Szerz6dés szerinti litemezés a Viéllalkozd
feleldsségi korébe nem tartozd okbol nem tarthatd.

2. A SZERZODESMODOSITAS INDOKA ES JOGALAPJA

A Vallalkozasi Szerzddés 2.1.3. pontja értelmében Vallalkozonak nem feladata a tanulmany
elkészitéséhez sziikséges primer adatok gy(ijtése, az elemzés elvégzéséhez sziikséges adatokat
Megrendeld bocsatja rendelkezésre.

Felek projekt inditd megbeszélésen rogzitették, hogy a Vallalkozasi Szerz6dés teljesitéséhez
szilkséges adatszolgdltatdst Megrendel§ az dltala alapitott, a févarosi kdzlekedés irdnyitasdért,
a kézlekedésszervezési és fejlesztési feladatok ellatasaért felelds tarsasaga, a BKK Zrt. utjan —
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amely tarsasag részt vett a Kozbeszerzési eljaras elékészitésében is — nyljtja Vallalkozé részére
a kovetkez6 adatokra nézve:

= 3 févarosi kozosségi kozlekedés m(ikodését érintd jogszabalyok, szerz6dések,

= a3 BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. pénziigyi dokumentumai, f6konyvei, lizleti terve,

= a benchmark elemzéshez, illetve a pénziigyi modell kialakitdsahoz sziltkséges naturdliak,
illetve indikatorok,

= Budapest Févaros Onkormanyzata, illetve a BKK Zrt. dltal k6zép és hosszi tavon tervezett
fejlesztési projektek listaja.

A Kdzbeszerzési eljards el6készitése soran hatdlyos, Megrendeld és a BKK Zrt. kozott 2016. aprilis
1-én létrejott Feladat-ellatasrol és Kozszolgaltatdsrol szol6 Keretmegallapodas (a tovabbiakban:
Keretmegallapodas) értelmében

= Megrendel§ atadta a BKK Zrt. részére Budapest Févaros személyszallitasi
kozszolgaltatasainak és szolgaltatdsainak szervezésével és biztositasaval kapcsolatos
feladatokat, igy tobbek kézott a javaslattételt Budapest kdzlekedésfejlesztési koncepcidjara,
az elfogadott koncepcié végrehajtasat, a kozlekedésfejlesztési projektekre vonatkozd
stratégia kidolgozasat, a vonatkozo elGkészitési és végrehajtasi feladatok elldtdsat
(Keretmegallapodas 5.1.34. pont),

= 3 BKK Zrt. az 6t terheld kozlekedésszervezdi feladatokhoz kapcsolddoan koteles biztositani a
koltséghatékony és hatékony feladatellatas érdekében a kozlekedésszervezdi feladatokkal
kapcsolatos adatgyl(jtéseket, felméréseket, elemzéseket és tervezéseket
(Keretmegdllapodds 10.1. d) pont).

A jelenleg hatédlyos, Megrendel$ és a BKK Zrt. kotott 2017. aprilis 12-én |étrejott Feladat-
ellatasrol és Kdzszolgéltatasrol szolo Keretmegallapodas is a BKK Zrt. kotelezettségeként irja el6
fenti feladatok ellatasat.

Véllalkozé a Felek &ltal, 2017. oktdber 5-én tartott egyeztetésen jelezte Megrendeld iranyaba,
hogy a Véllalkozasi Szerz6dés 4.1.2. (tanulmanyterv készitése szerz6déskotést kbvetd 135 napon
belil) és 4.1.3. (végleges tanulmany készitése szerz&déskotést kovetd 138 napon beliil)
pontjdban foglalt teljesitési hataridéknek nem tud eleget tenni a kévetkezék miatt:

= A BKK Zrt. késedelmesen bocsatotta rendelkezésre azokat a pénzigyi dokumentumokat és
adatokat, amelyek a pénziigyi mutatdk és kapcsolddo naturalidk 6sszekdtéséhez, a projektek
kapcsan  felmeriil6 bevétel és  koltségadatok  valtozdsdnak  modellezéséhez
nélkilozhetetlenek.

= A BKK Zrt. a Vallalkozé altal megjelélt id6ponthoz képest a naturaliak,
teljesitményindikdtorok vonatkozasaban is késve ny(Gjtott adatszolgaltatast, és az sem volt
teljeskord.

= A BKK Zrt. a tervezett projektek listdja tekintetében sem tudott teljeskor(i adatszolgaltatast
nyujtani, tekintettel arra, hogy a ,Balazs Mor terv Il. kitet, Kozlekedésfejlesztési Beruhazési
Program és alatdmasztod anyagainak elkészitése a lehetséges projektek koltség-haszon
elemzésével, valamint a sziikséges egyeztetések elvégzése” stratégiai tervezési folyamat
elhtzddott.

Fenti adatok a tanulmdényterv, illetve a végleges tanulmany részét képez6 fejlesztési javaslatok,
megallapitasok szamara bemeneti adatként szolgalnak. Az adatszolgaltatas késedelmes, illetve



22,

3.1.

3.2.

41.

4.2.

4.3.

nem teljeskor( nyujtdsa miatt Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz8dés 4.1.2. és 4.1.3. pontjaban
foglalt teljesitési hatarid6ket nem tudja tartani.

Megrendel6 kell6 gondosséggal eljarva sem lathatta elére, hogy a BKK Zrt., mint a févarosi
kozlekedés iranyitdsdért, a kozlekedésszervezési és fejlesztési feladatok ellatdsaért felel6s
tarsasdg a Vallalkozé hatarid6ben térténd teljesitéséhez sziikséges adatokat késedelmesen,
illetve nem teljeskorlien fogja szolgdltatni. A médositds nem valtoztatja meg a Vallalkozasi
SzerzGdés dltalanos jellegét, figyelemmel arra, hogy a feladatok nem mddosulnak, csak azok
teljesitési hatarideje valtozik. A modositas nem érinti az ellenértéket. Az el§zéekre tekintettel a
Villalkozasi Szerz6dés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan Uj kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithatd.

3. MODOSULO RENDELKEZESEK

A fentiek értelmében a Felek kdlcsonosen kijelentik, hogy a Polgari Torvénykdnyvrél szolé 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) 6:191. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozos
megegyezéssel modositjak a Véllalkozasi Szerz6dés 4.1.2. és 4.1.3. pontjait.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6désmddositas hatélybalépésének napjan a
Véllalkozési Szerz6dés 4.1.2. és 4.1.3. pontjai helyébe a kbvetkezd rendelkezések lépnek:

#4.1.2. 2. feladatrész: tanulmanytervezet (draft report) készitése magyar és angol nyelven,
leszallitésa (e-mail Gtjan torténd megkiildés) és bemutatdsa a Megrendel6 részére
o Teljesitési hataridG: szerz6déskotést kovets 187 nap (2017. november 27.)
o Kifizetés: szerz6désszer(i teljesités esetén a Vallalkoz6i dij 20%-a szdmlazhato, kotbéres
hataridd

4.1.3. 3. feladatrész: végleges tanulmany (final report) készitése magyar és angol nyelven,
leszallitdsa (e-mail Gtjan tortené megkuldés) és bemutatdsa a Megrendeld részére
e Teljesitési hataridd: szerz6déskotést kovetd 190 nap (2017. november 30.)
o Kifizetés: szerz6désszer( teljesités esetén a Vallalkozéi dij 60%-a szamlazhato, kotbéres
hatarid6”

4. ZARO RENDELKEZESEK

A Villalkozasi Szerzédés jelen szerz&désmddositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal tovabbra is hatdlyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

A Villalkozdsi Szerz6dés jelen mddositdsa a Felek alairdsaval l1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désmaodositds &ltal nem szabélyozott kérdésekben a hatélyos
magyar jogszabdlyok rendelkezései az irdnyaddak.



Jelen szerz6désmadositas egymdssal megegyezd hét (7) eredeti példanyban készilt, amelybél 6t (5)
példany Megrendel6t, kettd (2) példany pedig Vallalkozot illeti. Felek a jelen szerz6désmédositéasban
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
jovahagydlag irjak ala.
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PricewaterhouseCoopers Magyarorszag Kft. Budapest Févaros Onkormanyzata
Vallalkozo Megrendeld Tarlds Istvan
képviseletében Dr. Polacsek Csaba cégtars fépolgarmester megbizasabol
dr. Bagdy Gabor f6polgarmester-
helyettes
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