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Szerz6dés

1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrej6tt egyrészrél

Budapest Févaros Onkorményzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Tarlos Istvan fopolgarmester

Térzekényvi azonosité szém: 735638

Adbszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosits: 745192

Fizetési (bank)szamla szdma: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéltségve-
tési elszédmolasi szamla.

(a tovébbiakban: Févérosi Onkormanyzat vagy Megrendeld),

masrészri|

Colas Alterra Zrt.

Cime vagy székhelye: 1113 Budapest, Bocskai it 73.

Addszama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Cégjegyzékszama: 01 10 048283

Kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A22246

Kepviseli: Gérbedi Laszlé vezérigazgat6, Bartha Arpad gazdaségi igazgaté, Piukovics Antal
terUleti igazgats, barmelyik kettd egyiittesen

Telefon: +36 1 883 1440

Fax: +36 1 883 1599

E-mail: alterra@colas.hu

(a tovabbiakban: Vallalkozé), egyiittesen Felek kdzott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfeleléen.

1. Preambulum

Megrendeld, mint ajanlatkéré megbizasabdl a Févarosi Kozbeszerzési Kft. a kizbeszerzések-
rél sz616 2015. &vi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan,
nemzeti eljarasi rend szerinti, nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le »Dél-pesti Szennyviz-
tisztité Telep zaportdrozo6 bévitése — tervezési és kivitelezési munkai” ta rgyban, melynek
eredményeképpen Vallalkozéval, mint nyertes Ajanlattevével kerill megkotésre jelen szerzé-
dés.

Ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében a térvényes hataridén belil Szerzédést
kétnek a jelen Szerz6déses Megdllapodas, a FIDIC ,Sérga Konyv” (A Véllalkozo &ltal tervezett
gépeészeti és villamos berendezések tervezése- épfiése szerzbdéses feltételei a kiegészité
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Szerzbdés

magas- és mélyépitési munkéakkal, magyar nyeivi kiadas 2001.) Altaldnos Feltételek és a
Kulénos Feltételek (egyittesen: Szerzédés), tovabba a SzerzGdeshez kapcsolédd, 8.3. pont,
valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kdzbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rogzitik, hogy Vallalkozé ajanlata a
kdvetkez6, értékelés ala esett ajanlati elemeket tartaimazta:

e Szerzédés Elfogadott Végssszege (nettd HUF): 659 641 500 Ft

o Teljesités idétartama (naptari napban, minimum 210 nap, maximum 270 nap):
210 naptari nap

o Az ajanlati felhivas M2) a) pontjdban szerepld és a teljesitésbe bevonni kivant személy
szakmai tébblet tapasztalata (0-36 hénap): 39 hénap

2. A szerzfdés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1 Megrendel megrendeli, Vallalkoz6 elvailalja a Szerzodésben foglaltak szerint az Dél-
pesti Szennyviztisztité Telep zéportérozé bovitése (tovabbiakban: Létesitmény)
tervezési és kivitelezési munkainak a kozbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozo
ajanlataban meghatarozott tartaiom szerinti elvégzését.

Valialkozé hiba- és hianymentesen, a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott
min&ségben, oszthatatlan szolgéltatasként vallalja el a tervezési és kivitelezési munkat,
amely szolgaltatas kiterjed az alébbi feladatok elvegzéseére:

a)

b}

kiviteli tervek és Kivitelezési dokumentacié elkészitése az épitdipari kivitelezeési
tevékenységrél szolé 191/2008. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai szerint, a
Megrendeld 4ltal szolgaltatott tervdokumentacis és engedélyek, tovabba az
Uzemeltetd sital megfogalmazott kévetelmények alapjén,

kulén jogszabalyban meghatarozott tartalmi mintavételi és megfeleléség-igazolasi
terv elkészitése,

engedélyes tervek szilkség szerinti modositasa es a médositott engedély
megszerzése,

a kivitelezés megkezdéséhez és a megvaldsitashoz szlkséges valamennyi
engedélyek beszerzése,

régészeti szakfeliigyelet biztositasa (BTM)

forgalomtechnikal tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
(sziikség szerint),

kézmiikivaltasi munkak elvégzése,

kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa,
a helyreallitdsi munkak elvégzese,

iizempréba lefolytatésa,

az Uzemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges, hidnytalan megvalésulasi
tervdokumentacié elkészitése,
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2.2

2.3

I) Aktivalashoz szilkséges adatszolgéltatas
m) Féldhivatal dltal ellenjegyzett valtozasi vazrajz elkészitése
n) a jétallasi/szavatossagi idészakon belilli hibak kijavitasa,

o) a Szerz6dés fteliesitéséhez szilkséges minden tovabbi, a kdzbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése.

A Felek megdllapodésa szerint a Vllalkozé kételes a Szerz8dés értelmében a 2.1. pont
szerinti Létesftmény megvalbsitdsahoz sziikséges terveket és a Létesitményt szerzé-
désszerlen, teljes kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonat-
kozé eldirasoknak, hatalyos mlszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a kézbeszer-
zési dokumentumok tartalménak, a meglévé engedélyeknek, a hatdsagi és Ozemeltetsi
elbirasoknak, valamint a technika mai 4lldsanak megfeleld minéségben, hatariddben, a
szakvallalat gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni), a munkavégzéshez és a
Létesitmény lizemeltetéséhez szilkséges, illetve valamennyi egyéb szerz8déses kétele-
zettsegét szerz6désszerlen teljesiteni. Véllalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédés-
szer( megvaldsitasara vatlalt kételezettsége mellett kifejezett kételezettséget vallal arra,
hogy jotéllasi és szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul sleget tesz.

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé kézbeszerzési dokumentumokat és a
Megrendel6 altal a rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat
sajat felelésségére — 6sszhangban a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény
(a tovébbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellenérizte, az azokban
foglalt tényeket, elirdasokat ismeri. Vallalkoz6 az Egyésszeg(i Ajanlati Arat ezen
informacidk figyelembevételével, kell6 szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin ismeretében 4llapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkciéjanak, céljainak
megfelels, a rendeltetésszer(i haszndlatdhoz elirt mindségi kévetelményeknek
megfeleld megjelenés(, zavartalanul hasznélhaté 4llapotahoz sziikséges kivitelezési &s
tervezeési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat
is figyelembe vette.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy véllaldsa a tdrgyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan
telies kérli és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplé feladatok
megvalositasahoz és a Létesitménynek a Szerzédésben meghatarozott miiszaki
tartalommal térténé hidnytalan tervezéshez és kivitelezéséhez sziikséges.

A Szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a kdzbeszerzési dokumentumokban kildn nincsenek nevesitve, de a Szerzédés
targyaban megnevezett munkak megvalésitdsahoz, tovabbad a Létesitmény
szerzOdésszerl kivitelezéséhez és rendeltetésszerii hasznalatdhoz szilkségszertien
hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem mindsiinek.

A Vallalkozé a jelen Szerz6déses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy a részére
atadott tervdokumentéciot (3. 4. és 5. kotet) atvizsgalta, feliilvizsgalta. Vallalkozé
figyelembe vette, hogy a tervdokumentacioban szerepl6 mennyiségek tajékoztaté
Jelleglek. Ennek alapjan Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a dokumentaciéra vonatkozo
mindségi kifogasait Megrendel6 a kés6ébbiekben nem fogadja el.
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2.4

2.5

3.1

Viéllalkozo kijelenti, hogy a mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasok alapjan szitkséges
tervezdi jogosultsag és kapacitas rendelkezésére éll.

Megrendeld koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni.
Véllalkozé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatéasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a hazai jogszabalyoknak.

Vallalkozé a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzddés targydt képezé munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) eloivasta és megértette ezek tartalmat,
c) megkapoit minden altala igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a Szerzédés kdvetelményei szerint vallalja a Szerzédés targyaban megnevezett
kotelezettségek szerzédésszerll teljesitését,

a kdzbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Véllalkoz6 a Szerzédésbdl eredd
kotelezettségeit szerzédésszerten teljesiteni tudja.

A Szerz8dés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar: nettdé 628 230 000,- Ft, azaz netté hatszadzhuszonnyolcmillié-
kettészazharmincezer forint, amelynek alapja az Egydsszeg(i Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: nettd 31 411 500,- Ft, azaz nettd harmincegymillio-
négyszaztizenegyezer-dtszaz forint.

A Szerzédés Elfogadott Végésszege az Egydsszegl Ajanlati Ar valamint a
Tartalékkeret egyittes osszege, osszesen: nettd 659 641 500,- Ft, azaz nettd
hatszazétvenkilencmillié-hatszaznegyvenegyezer-6tszaz forint.

Megrendeld kijelenti, hogy a Szerz6désben meghatarozott epitéipari kivitelezési
tevékenység ellenériékének pénzlgyi fedezetével rendelkezik. A mindenkori AFA
tsszegét az altalanos forgalmi adorél sz6l6 2007. évi CXXVIL. torvény 142. §-a szerint
Megrendeld fizeti meg. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhéazasok, valamint az épitési beruhézésokhoz
kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
5766 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel a Szerzédésben foglalt nettd
ellenszolgaltatas (Egydsszegl Ajanlati Ar) 5 %-a. A tartalékkeret az épitési beruhdzas
teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz szilkséges, miszaki
szilkségességbdl utébb felmertld olyan tdbbletmunkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhat6 fel - a Szerzédés 4. fejezetét képezd ,Utmutatod a Véltoztatasok, Véllalkozoi
kovetelések kezeléséhez és a SzerzGdés moédositasahoz” cimili dokumentumban
részletesen rogzitett mértékben és az itt rogzitett felnasznalésra vonatkoz6 szabalyok
szerint -, amely tdbbletmunkak kéltsége az eljarast megindité felhivas kézzétételekor
nem volt elére lathaté. A tartalékkeret tovébba felhasznalhaté a Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is, feltéve, hogy az az épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz szikséges.
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3.2

Megrendels a Kbt. 135. § (7) bekezdése érteimében az Egydsszegtli Ajanlati Ar 5%-anak
megfeleld mérték( elbleget nydjt Vallalkozénak ellegbekérd benyuijtasa ellenében.

Az elbleget Vallalkozé a szamidiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolas 6sszegének 25 %-aban kell meghatérozni. Az eléleg dsszege
a szamlakbdl addig keril levonasra, amig az igényelt és kifizetett eléleg dsszege az
Egytsszeg( Ajanlati Arbdl teljes mértékben levonasra nem keriil.

Viéllalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerz8déses Ar régzitett 8sszeg( atalanydij, amelyet a
kézbeszerzesi dokumentumokban, kiléndsen annak 4. kétetében (Egydsszegli Ajanlati
Ar felbontasa, a kézbeszerzési eljaras meginditidsakor drazatlan kéltségvetési kiiras)
meghatdrozott feltételek mellett, szakmailag felkésziitt vallalkozoként kalkulalt.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy az atalanydijban kell6 gondossaggal kalkullta a Létesitmény
rendeltetésszerl és biztonsagos hasznélatahoz sziikséges, az elvarhaté gondossaggal
ésszer(ien felmérheté munkak mlszaki és pénzigyi kockazatait is.

Vallalkozd a Szerzédéses Ar fejében telies koériien vallalkozik a Létesitmény
megvalbsitasara, valamint az egyéb szerzfdéses kételezetiségeik teljesitésére.
Vallalkozé kételes elvégezni a Szerz&dés tartalmat képez6, de a dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkét és az olyan munkét is, amely nélkil a Létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatra és Uzemeltetésre alkalmas megvalositasa nem torténhet
meg (tobbletmunka). A Szerzdédés atalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozé a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, a tobbletmunkaval
Gsszefliggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban csak
azon felmer0ilt kéltségét érvényesitheti, amely a Szerz6dés megkétésének idépontjaban
nem volt eldrelathatd. A tébbletmunka koéltségeinek érvényesithetéségekor a 2.3
pontban rogzitettek figyelembevételével kell eljamni. A Véllalkozé kételes elvégezni az
utdlag megrendelt, kiilonésen tervmodositds miatt szilkségessé vald, munkat
(pétmunka) is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé. A
pétmunka a Szerz6dés alapjat képezd dokumentaciéban nem szereplé kiilén
megrendelt munkatétel, amely a moiszaki tartalmon feliil felmerild t&bbletfeladatok
elvégzését takarja. A pétmunka elvégzése és elszamolasa a Kbt. és a Ptk. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével térténik. Az Egyésszeg(i Ajanlati Ar magaban
foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkiilénbozetet is, amely a Szerzédés alairasat
megel6zéen az ajanlatadasra atadott kbzbeszerzési dokumentumok alapjan kalkulalt
beruhazasi 6sszkéltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalositasra keriils
beruhazas dsszkoltsége kozotti eltérés Gsszege, valamint — amennyiben a Szerzédés
eltéréen nem rendelkezik - figyelembe veszi a 3.2.2 pontban foglaltakkal &sszhangban
a megvalositassal kapcsolatos bizonytalansagi tényezket is. Vallalkozd tudomasul
veszi, hogy az Egytsszegl Ajanlati Ar a Vallalkozé szerzédéses kételezettségeihez
tartoz6 Osszes kdéltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza, fiiggetlenil azok
jellegétdl, ideértve a Szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen mivel, szellemi
alkotassal &sszefilggb jogok atruhdzasanak ellenértékét is, beleérive a telies kért,
id6beli és teruleti korlatozas nélkdli, kizarélagos, harmadik személynek atengedhetd
felhasznalasi jogot is, amely kiterjed kiilondsen az atdolgozasra, modositasra,
engedeélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen térténd rogzitésre, szamitogéppel
vagy elektronikus adathordozora t6rténd masolasra, publikalasra.
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3.2.1 A Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban régzitett Szerzédéses Ar magaban foglalja
kilondsen az alabb megjeldlt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a) a kivitelezési- és megvaldsulasi tervdokumentécié, valamint a 2.1 pont szerinti
tervek (10-10 példany), tovabbd a tervdokumentéacidkat tartaimazé elektronikus
adathordozé (2-2 db CD/DVD) készitésének koltségei (digitélis dwg formatumban);

b) a szabvanyok, illetve a Megrendelé &ltal elfogadott, a Kiilénds Feliételek 4.9.
pontjéban régzitett mindségbiztositasi dokumentacié szerinti minéségvizsgalatok es
azok kiériékelésének koltségei, valamint a szkséges szakvélemények, mindségi
tanUsitvanyok, a Szerzédésben eldirt paraméterek teljesitését igazoldo merések
koltségei, illetbleg a kezelési és karbantartasi utasitdsok (6 példanyban)
készitésének koltségei,

c) a biztositékok, a szavatossagi és jotallasi kotelezettségek teljesitésének koltsegei;

d) a kivitelezési munkak idétartaméra a szikséges ideiglenes meliék-létesitmenyek,
(kerités, ideiglenes kapu stb.) létesitésének, fenntartdasdnak és elbontasanak
kéltségei, a kézmii dijak, valamint a Vallalkoz6 feivonuldsi teruletének, deponalasi
tertletek koltségei;

e) a Létesitménnyel érintett terliletek és az azokkal kozvetlenll szomszédos
ingatlanok beruhazds elétti miszaki allagfelvételének, allagmegévasanak es a
Vallalkozo altal ezen teriileteken okozott kérok helyreédllitasanak kéltségei, valamint
az épitkezés befejezése utani ellendrzé jegyzokonyv felvételének koltségei, illetbleg
az e kdrben esetlegesen felmerild jogvitakban a teljes kor(i jogi képviselettel és az
itélet végrehajtasaval dsszefuggésben felmerilé kéltségek;

f) a tervezési- és kivitelezési munka megvaldsitdsdhoz szikséges valamennyi
arvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulas, egyéb dijak,
koltségek, ideiglenes létesitmények stb. értéke);

g) a szilkséges lizemprobdk, beszabélyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint
a kiértékelések, szakvélemények és miibizonylatok kbltsége;

h) a kdézmivekkel vald 8sszekotés / rakétés koltségei, ideérive a kapcsolodo
kdzmiivekkel ©Osszeflggd adatszolgaltatdsok pontossagaval kapcsolatos
kockazatokat, illetve a héalozatfejlesztési hozzajarulasok és a szlkséges
fejlesztések, bévitések dijai;

i) amunkaterilet rzése, védése, kdzlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
koltségei;

j) a®6.16. pont szerinti épités-szerelési és tervezési feleldsségbhiztositas koltségei, ide
értve a biztositasi szerz6désekben meghatarozott 6nrész dsszegét;

k) munka-, vagyon-, egészség- és tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok koltségei;
) (zembe helyezésifforgalomba helyezési eljarasok koltségei;
m) szlUkséges szakfelligyeletek kdltsegei;

n) kivitelezéshez szikséges esetlegesen még beszerzendé engedélyek,

hozzajarulasok és nyilatkozatok kdltségei, eljarasi dijai, illetékek;
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o) Osszes anyagbeszerzési, szallitasi, depondlasi, lerakdhelyi kéltség, valamennyi
eszkoz és berendezés biztositasanak kéltsége, munkaerd kéltsége;

p) a Szerzbdés alapjan Gsszedllitand6 egyéb tervek és dokumentumok eldallitasi
kéltségei;

q) kérnyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizaciés terv készitésének kbltsége;
r) Uzemeltetési engedélyezési dokumentacié elkészitésének koltsége

3.2.2. Az Altalénos Feltételek 4.12. — elére nem Ithat6 fizikai kériilmények — alcikkelye alap-
jan és/vagy barmely mas jogcimen Véllalkozé nem érvényesithet igényt és nem jogo-
sult tobbletkdltség vagy tdbbletids elszamolasra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatlan kézml adatszolgéltatasbél, illetve a nyilvantartasban nem szereplo
kézmivek kivaltasabol eredd valtoztatdsok, amelyek nem jarnak a meglévé
engedélyek médositasaval, illetve j engedéiyek beszerzésével,

b) a kivitelezéssel érintett terlleten taldlt felhagyott k&zmiivek, épitési
segédszerkezetek, elbontésa, kivaltésa,

¢) a kivitelezéssel érintett terllleten talalt 18szer, robbandanyag hatastalanitasa, illetve
elszallitasa (fémszennyezés mentesités — I6szermentesités),

d) a helyszinen ftalalt tényleges talajmechanikai allapotnak a kozbeszerzési
dokumentumokban szereplé adatoktél valo eltérése,

e) a kbzbeszerzési eljdrds tervdokumentécidja készitésének és a tényleges
kivitelezési tevékenység megkezdésének iddpontja kézétti idészakban az érintett
teriileten bekovetkezett véltozasokbél adédé tervmoédositasok vagy mennyiségi
valtozasok,

f) aVéllalkozé litemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jovahagyésa vagy
egyéb hatbsagi elbiras miatti médositasa, stlitemezése.

Véllalkoz6 a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal Osszefuggd valamennyi
felmerlheté kozvetlen és kozvetett kéltségre, kiadasra, dijra az Egybsszegl Ajanlati
Arban, mint &tatanydijban kell6 mérték( fedezetet kalkulit.

Vallalkozé az Egyésszegd Ajanlati Aron fellil a Mémok és Megrendeld Altal el6zetesen
irasban jévahagyott, miszaki szikségességbdl utébb felmeriilé tsbbletmunkak
kéltségeit Jogosult elszamolni a tartalékkeret terhére, a Szerzédés 4. fejezetében
taldlhato ,Utmutaté a Valfoztatdsok, Vélialkozéi kévetelések kezeléséhez és a
Szerz6dés médositédsghoz” ciml dokumentumban foglaltak szerint.

Viéllalkozé az Egytsszegl Ajanlati Aron fellll jogosult tovabba elszamolni a tartalékkeret
terhére a Merndk és a Megrendeld &ltal jovahagyott, pétmunka elvégzésének kéltségeit
is.

Megrendelé jogosult a Vallalkozéval szemben fenndlld kévetelését a Teljesitési
Biztositék felhasznélasaval kiegyenliteni vagy Vallalkozé részére barmilyen jogcimen
jaré Bsszeget a koveteléssel kapcsolatos jogvita jogerds befejezéséig visszatartani.
Megrendeld Szerzédésen alapulé ellenszolgaltatisbol eredd tartozasaval szemben csak
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3.3

34

3.5

a Vallalkozé altal elismert, egynem( és lejart kéveteléseit szamithatja be a Kbt. 135. §
(6) bekezdése szerint.

Megrendelé a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)«(3), (5) és (7) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130.
§ (1)42) bekezdéseiben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltak
szerint teljesiti. Vallalkozo altal kibocsatando szamlara vonatkozé eléirasokat és a
kifizetés rendjét a Kiilonds Feltételek tartalmazzak. A két fél teliesitésének idGbeli
elvalasara tekintettel Felek a Szerzddést nem tekintik kolcsénszerzédésnek. A
kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vdllalkozé a nettd
Szerzédéses Ar 10%-anal kisebb 6sszegl részszamla benyljtasara nem jogosuit.
Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések
szerint késedelmi kamatot fizet.

Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
Biztositékot nytjt Megrendeldnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt modok
valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a netté Szerzbdéses Ar 5 %-a. A
Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolas
Mémdk altali kidllitasatol szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A Véllalkozoval
szemben fennallé meghilsuldsi kétbér igényét Megrendelé a Teljesitési Biztositek
terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék mértékét meghalads, fennmarado
meghiUsulési kétbérigényt pedig egyéb uton érvényesitheti.

Véllalkozé a jotallds idStartamara a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jotallési biztositékot koteles nyujtani
Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén.
Villalkozonak a Jotaliasi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolds kidliitasaval
egyidejileg kell Megrendel rendelkezésére bocsatania, mértéke a nettd Szerzbdéses
Ar 5 %-a. A J6tallasi Biztositéknak a jotallasi idd lejartat kovetd 30. napig érvényben kell
lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétitt biztositek
vonatkozasdban Megrendelé lehetévé teszi, hogy a biztositék a Véllalkozonak a
teljesitésért jaro utolsé szamla ellenértékébd| visszatartas dGtjan kerlljon biztositasra. A
visszatartdsra az Ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni. Amennyiben a
Villalkozo a Jotallasi Biztositékot a Szerz6dés szerint szolgaltatja, a Megrendel6 annak
ellenében koteles a Teljesitési Biztositék visszaaddsara kivéve, ha a Teljesitesi
Biztositék a Vallalkozé nyilatkozata szerint Jotallasi Biztositékka valik.

A jotallasi idd teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotéllasi kételezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megsziinik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jétallasi Biztositek
dsszegének csodkkentésérdl.

Amennyiben Villalkozé a Teljesitési és/vagy Jotallasi Biztositékot pénzlgyi intézmény
vagy biztosité &ltal vailalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartaimazé -
kételezvénnyel kivanja teljesiteni, igy a garancia vagy a kotelezvény tartalmilag meg
kell, hogy egyezzen a Szerzddés 6. fejezete szerinti garancia-, illetve kételezvény - minta
tartalmaval. Megrendelé a garanciakat illetbleg kotelezvényeket elSzetesen
megvizsgalja, azok kizarblag magyarorszégi fidkteleppel rendelkezdé pénzigyi
intézménytdl, illetdleg biztositétol szarmazhatnak.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Megvalésitas id6tartama, Teljesités hatarid6

A Létesitmény egészére a szerz6désszer(i megvalésitast a Szerz6dés hatalybalépé-
sétdl szamitott 210 napon belill (, Teljesitési Hatarid6™) kételes teljesiteni Vallalkozd.

Vallalkozé a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal ésszhangban teljesit, ha az
atadas-atvétel a Teljesitési Hataridé napjaig megkezdédik és a Létesitmény az atadés-
atvételi eljarasban rendeltetésszer(i hasznalatra és izemeltetésre alkalmasnak bizonyul.

Vallalkozé késedelembe esik azonban akkor, ha a Megrendel6 alappal tagadta meg a
miszaki atadas-atvételt, annak megkezdését vagy lezarasat arra hivatkozéssal, hogy a
felajanlott teljesités nem szerz8désszer(, mert olyan jelleg(i, illetve volumend hibak,
hignyossagok meriiltek fel a teljesitéssel kapcsolatban, amelyek a Létesitmény
rendeltetésszer( hasznalatat akaddlyozzak. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjén
Véllalkozé kételezi magat, hogy amennyiben olyan okbél esik késedelembe, amelyért
felelds, Ugy késedelmi kotbért fizet. A Szerz6déses Megdllapodas 4.1. pontjaban
régzitett Teljesitési hataridd, valamint a Kulénds Feltételek 4.23. alcikkely harmadik
bekezdésében régzitett hatéridé elmulasztdsa esetén Vdllalkozé naponta a nettd
Szerzédéses Ar 1%-nak megfelelé dsszegli késedelmi kétbér fizetésére kiteles. A
késedelmi kdtbér maximuma a nettdé Szerzédéses Ar 25 %-a. A késedelmi kdthér
maximumanak elérése esetén Megrendelé a Szerzddést felmondhatja, illetve attdl
elélihat.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Vallalkoz6 kételezi magat, hogy amennyiben olyan
okbdl, amelyért felelés, a Szerz6dés meghitsul, eliehetetlenill vagy megsziintetésre ke-
ril, gy meghiusulasi kotbért fizet. A meghitGsulasi ktbér mértéke a netté Szerzédéses
Ar 30 %-a. A meghidsuldsi kétbér Osszegébe a meghilsulasig terjedd idére fizetends
késedelmi kétbér 6sszege beszamit.

Megrendeld jogosult a kétbért meghaladé karanak érvényesitésére minden esetben.

Szavatossdag, jotallas

Véllalkoz6 az érvényes és hatélyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a
Letesitmény, illetve a Szerz6dés szerinti teljesités a teljesités id6pontjdban minden
tekintetben megfelel a Szerzédésnek, valamint a hatalyos magyar jogszabalyok
eldirasainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a hatdlyos jogszabalyok,
kiléndsen a Létesitmény kotelezé alkalmassagi idejére vonatkozé elbirasok altal
meghatarozott id6tartamon bellil gyakorolhatja, a teljesités idépontjatél kezdédéen.

Viéllalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzbdés érteimében a Megrendel6 részére dtadandd dokumentumok (kilénésen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkdnyvek) tekintetében harmadik személynek
a teliesités id6pontjaig és azt kovetden sem all fenn olyan joga, amely Megrendeld
tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghitsitana.

Vallalkozé szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az éltala esetlegesen rendelkezésre bocsatott &s felhasznaland6 -
szerzdi joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esé
termékeknek, alkotasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznildsanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizdrélagos szerz6i és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

azok megalkotdsa utan azzal birni fog, és jogosult a Szerzédésben vallalt
kételezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a Szerz8dés feltételei szerinti felhasznalasat
korldtozn4, gatolnd vagy megakadalyoznd. Véllalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliességéért és valosagtartalmaért telies kartéritési felelésséggel tartozik ugy
Megrendels, mint harmadik személyek, illetve hatdésagok felé.

Véllalkoz6 az 5.1 pont szerinti kételezettségeken fellil, ezektdl flggetlendl, jotallast vallal
a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmass&gaért és mindségéért figgetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb jogszerlen bevont
koézremiiksdo alkalmazza. Vallalkozé j6tallasi kotelezettsége a teliesitésnek az Atadas-
atvételi lgazolasban rogzitett idépontjatol kezdddik. A jotallasi kotelezettség
idStartama a Létesitmény egészének tekintetében 60 hénap. Megrendeld
szavatossagi jogait valasztasatdl fuggben, egymastdl fuggetienll és egyuttesen is
gyakorolhatja.

Jotallasi idd alatti meghibasodas esetén Megrendeld a Ptk.-ban rigzitett kellékszavatos-
sagi jogokkal élhet, azzal, hogy Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy jotalias ideje
alatt - a miszaki atadas-atvétel részeként megadott médon - a hibabejelentésre folya-
matos elérhetdséget biztosit, és a Megrendeld értesitése alapjan a javitast ésszerl és
belathaté id6n bell, de legkésébb a meghibasodasrol sz6l6 értesités beérkezésétdl sza-
mitott 2 munkanapon belill megkezdi, illetve intézkedik a csere irant. Vailalkozo a javitast
a hiba jellegétdl fliggden, azt a iehetd legrévidebb, a Megrendeld altal meghatarozott
hataridére - figyelemmel a Kiilénds Feltételek 11. Cikkelyében foglaltakra - befejezi.

A jotallasi kételezettség teljesitésével kapcsolatos Osszes koltségek Vallalkozot terhelik,
a jotallas id6tartama alatti javitas/csere koltségei, a felhasznélt anyagok, alkatrészek el-
lenértéke és a munkadij a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjdban régzitett ellenér-
tékébe beszamit, azon fellil Vallalkozé semmiféle koltségtéritésre, elienszolgaltatasra
nem jogosult. A meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett re-
szére a kellekszavatossagi igény elévillése (jbodl kezdbdik. Ezt a szabdlyt kell alkalmazni
arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként (j hiba keletkezik.

Jotallasra feltétel és megkétés nélkill a mindenkor hatélyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandok.

Megrendeld jétallasi igénye érvényesitésével kozvetlenll Vallalkozéhoz fordulhat,
Vallalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vllalkozo alvallalkozot (kézremiikodét) vesz igénybe, ez esetben kételes
az alvallalkozéval megkétendd szerzédésében legaldbb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban foglaltakkal egyezd jotallasi feltételek meghatérozasara.

Amennyiben a jotallas idétartama alatt Megrendeld igényli Vallalkozétol valamilyen, a
Szerz8dés teljesitésével Osszeflggésben felmerlld hiba kijavitasat, és ezen
kételezettségének Vallalkozé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, vagy az 5.5.
pontban foglalt hataridében nem kezdi meg, vagy nem fejezi be a hiba kijavitasat, akkor
Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyei Kijavittatni és helyreallittatni
Vallalkozo koltségére, és ebbdl a célbd! a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Villalkoz6 tovabbi kételezettségei

Véllalkoz6 kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kivitelezése
keretében mér elkésziilt vagy folyamatban 1évé munkakat az idéjaras hatasaitol (esb,
fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti kotelezettségeinek elmulasztasabol ereds
valamennyi kért Véilalkozé haladéktalanul kételes sajat koltségén elhdritani, Felek
kijelentik, hogy az iddjéras (pl. tartés esb, fagy, bamilyen mértékd talajvizszint és annak
ingadozasa stb.) okozta késedelem nem tekinthet® olyan kiilsé kértiménynek, amelynek
alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik. Amennyiben a fenti kériimények miatt a
kivitelezés az eredeti (temtervhez képest késedelmet szenved, Villalkozé koteles
munkait és munkaeré-kapacitasat oly médon megszervezni, atszervezni, hogy ezen
késedelem az litemtervben meghatarozott teljesitési hataridét ne befolyasolja.

Vallalkoz6 kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a 4.1 pontban régzitett
teljesitési hataridében a Létesitmény elkészljén.

Vallalkozé kételes egyOttmikddni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az
esetben, ha az 4ltala végzett munkalatok egyéb nagyberuhdzasok munkalataival a
munkaszervezés vonatkozasdban dsszelitkizésbe keriiinének.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén helyredllitani a Létesitmény kivitelezése sorén az
épitesi terlileten, a szomszédos épiiletekben, kézterilletben, illetve kézmiivekben vagy
mas alépitményekben altala vagy alvéllalkozoi vagy kézrem(ikodéje &ltal okozott
karokat. Vallalkozé mentesiti Megrendel6t barmely, a Szerzédéssel dsszefliggésben
harmadik fél részérél felmerilé és neki felrohaté igény, kar, kéltség vagy peres eljaras
alél. Ha ilyen eléfordulna, az Vallalkozé erkdicsi és anyagi feleléssége.

Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel dsszefiiggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezldések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd eldirasokat kiteles
betartani. Kdteles tovdbba a munkaterlletekrdi és a csatlakozo idegen tertletekrdl az
épitkezessel 6nmaga vagy alvéllalkozéi &ltal okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani. Véllalkoz6 a vonatkozo jogszabalyi elSirasoknak megfeleléen kételes
gondoskodni az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékok - engedéilyel
rendelkezd kezeléhoz torténdé — elszallitasardl, vagy elszallittatasarol. Amennyiben
Vallalkozé a fenti kdtelezettségeit felszélitds ellenére sem teljesiti, az ebbs! adédo
helyredllitasi munkakat Megrendelé jogosult Véllalkoz6 kéltségére elvégeztetni.
Vallalkozé kételes gondoskodni a felvonuldsi Iétesitmények létrehozasarél és
elbontasarél, valamint a felvonulasi és épitési terliletek vagyonvédelmérdi (a személy-
és vagyonvédelmi, valamint a magannyomoz6i tevékenység szabdlyaird] sz6lé 2005, évi
CXXXIil. térvénynek, valamint a vonatkozé végrehajtasi rendeletnek megfeleld
szervezet igénybevételével). A felvonuldsi terlleteken, anyagnyeré helyeken és
anyagleraké helyeken - beleértve a Munkateriiletet is - keletkezett rongalasokbél eredd
hibak kijavitdsa, és az eredeti allapot helyredilitasa Vallalkozé feladata, és kéltsége. A
beruhazassal erintett zéldfellletet helyre kell allitani. A kivitelezéshez szilkséges viz és
elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges mas kézm( (gaz, csatorna)
hasznalatanak kéltsége Vallalkozot terheli. A kézmii-vételezési lehetdséget Vallalkozd
sajat koltségen koteles megteremteni.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos Gsszes feladat — ide értve a szikseges hatésagi
engedélyeztetesi eljarésok lefolytatésat, a létesitést, a bontast, a kdzteriilet-foglalést, az
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

elkészilt létesitmények (zembefforgalomba helyezését, valamint az illetekes
hatésagokkal térténd folyamatos egyUttmlkodést is — Vallalkozd kotelezettsége,
melyeknek koltségeit is maga kételes viselni. Vallalkozd kdtelezettsége tovabbé az
tizemeltetési engedély (vizjogi stb.) megkéréséhez sziikséges hidnytalan — beleertve a
hianypotlésokat is - dokumentacié elkészitése kilonds tekintettel az egyseges
elektronikus kézminyilvantartasrol sz6l6 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet eldirasaira.

Villalkozé a régészetre vonatkozdan a vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint
tartozik eljami, és kételes a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
sz6l6 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az el§irt feltételek
szerinti szerzédést kdtni és az abban foglaltakat teljesiteni.

Villalkozé6 koételes a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési  tevékenység
megkezdésétdl annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatélyos jogszabalyok
szerint &pitési naplét (e-épitési napld) vezetni. Megrendeld a jelen Szerzfdés targyat
érintd bejegyzésekrdl masolatot készithet. Vallalkozé koteles tovabba a vonatkozéd
jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a kivitelezési helyszineken felelés miszaki
vezetd(ke)t alkalmazni.

A 6.7. pontban hivatkozott felelés miszaki vezetd(k) személyét Véllalkozé kizarolag
Megrendeld elbzetes hozzéjarulasaval - a Kbt. 138. § (2) bekezdésben rogzitett
feltételek figyelembe vétele mellett - jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérnok
és a Vallalkkozd képviseldi kozotti koordinacid biztositasara a Felek heti
rendszerességge! kételesek kooperacios értekezletet (Iranyitd Ertekezietet) tartani,
amelynek kezdeményezésére Vallalkozo kételes. Megrendeld ezt meghaladéan jogosuit
48 o6ran bellll megtartando rendkiviili kooperacios értekezlet dsszehivasara.

Vallalkoz6 a Létesitmény kivitelezésének megvalésitasara lényeges kihatassal bird
(mUszaki megoldds, hataridd stb.) észrevételeirl az épitési napldban tériend
bejegyzésen tlilmenden haladéktalanul kételes levél (elektronikus formaban is) utjan is
a Megrendel6t és a Mérndkdt azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasabol eredd karokeért Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik.

Villalkozd kételes a kivitelezés teljes idétartama alatt egy példany komplett, a Mérndk
altal jGvahagyott kiviteli tervdokumentaciot (annak valamennyi kiegészitésével egyitt),
valamint a Létesitmény megvaldsitdsara vonatkoz6 valamennyi engedélyt és
szakhatosagi, illetve kézmli-hozzéjarulast a helyszinen tartani.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, Véllalkozé kételes kiidn naploban,
jegyzokonyvben és rajzi formatumban régziteni eltakaras elétt. A méréseknél a
Megrendel6 és a Mémdk részére az ellenbrzés lehetdségét biztositani kell. A mérési
naplét mind a Vallalkozo képviselsjének, mind pedig a Mérndknek ala kell irnia. E naplé
egy példanyét, kézvetlenll annak alairdsa utén, at kell adni a Mérndknek.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezd,
valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités olyan okbol, amelyért a
Megrendeld nem felelés, meghidisul, és Megrendeld e kérben eléll a Szerzédestdl, ugy
a Szerzédést a meghilsult teljesitési helyszint érintd csdkkentett miiszaki tartalommal,
valtozatlan feltételekkel az ajanlatdban a meghiusuléssal érintett teljesitési helyszinre
vonatkozéan megadott sszeggel csdkkentett atalanyar ellenében, a Szerzédésben
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foglalt véltozatlan feltételekkel teljesiti, a Megrendel6vel szemben karigényt és/vagy
béarmilyen egyéb vagyoni igényt nem tamaszt.

6.13 Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé a Szerz6dést felmondasi idd
kézbeiktatasa nélkil felmondhatja, amennyiben Véllalkozé vagy valamely alvalialkozo,
illetve Vallalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban allé személy jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy
elutasftott kdvetelés, pétmunka, tébbletmunka igény) megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében kdzvetve vagy kdzvetleni anyagi vagy
egyeb eldny vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kilstasba Megrendeldnél,
Mérndknél (Mlszaki Ellenémél) vagy Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre
iranyuld egyéb jogviszonyban allé6 barmely személynek. Megrendel ilyen esetben is
jogosult a Szerzédés meghilsulasa esetére kikotott mellékkdtelezettség szerinti jogat
gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszk6zdini, meghiGsulasi kotbért
érvényesiteni).

6.14 Amennyiben Vailalkoz6 tudomast szerez arrél, hogy Megrendelénél, Mérndknél vagy
Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszonyban 4ll6
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében Vallalkozé vagy valamely alvalialkozé,
illetve Vallalkozdval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulo egyéb
jogviszonyban 4ll6 személyt kbzvetve vagy kézvetleniil megkeres vagy egyébként ilyen
tartalmu ajanlatot tesz, Vallalkozé errél Megrendel6t és Eljarot haladéktalanul kételes
értesiteni, mellékelve a rendelkezésre 4ll6 bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az
értesités elmulasztidsa esetén Megrendel6 jogosult felmondasi idé kézbeiktatasa nélkiil
a Szerzbdés felmondésadra, és a nem teljesités esetére meghatarozott jogok
érvenyesitésére is (Teljesitési Biztositék lehivasa, meghitisuldsi kitbért érvényesitése).

6.15 Amennyiben Véllalkozo valamely kovetelése elfogaddsatél vagy teljesitésétsl (pl.
pétmunka) teszi fiiggdvé a Szerz8dés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat, a
Szerz8dés nem, vagy nem megfelel$ és Szerzédés szerinti teljesitését helyezi kilatasba
arra az esetre, ha a Szerzédéses Megdllapodas 4.1 pontjaban régzitett véghataridé
ésivagy 3.1 pontjdban rogzitett Szerz6déses Ar/Szerzédés Eifogadott Végodsszege
szamara kedvezdbb, elénydsebb médon nem kerll meghatarozasra, Megrendeld a
Szerzddest felmondasi idé kdzbeiktatasa nélkil felmondhatja és jogosult a Szerzédés
meghilsulésa esetére kikotott mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni ({Teljesitési
Biztositék terhére lehivast kezdeményezni, meghidsulasi katbért érvényesiteni).

6.16 Vallalkozo kételes a Létesitmény kivitelezésére vonatkozéan teljes kért, 500.000.000,-
Ft/év 6s 200.000.000,- Fifkdresemény mértéki épités-szerelési feleldsségbiztositassal
rendelkezni, amely kiterjed a tervezésre is, és amely magaban foglalja a személy- és
vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok soran harmadik személyeknek
okozott karok megtéritését is a Kiilnos Feltételekben szabélyozott feltételekkel. A
biztositast a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazoias kiadésatol
szamitott 30. napig fenn kell tartani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés
alairasanak feltétele a felelésségbiztositas megkétésének/hatalyanak igazolasaként
kidllitott fedezetigazolas eredeti példanyanak Megrendeld részére térténd atadasa.

6.17 Vallalkoz6 kételezettséget véllal arra, hogy az ajénlatdban megnevezett szakemberek a
Szerzbdes telies idétartama alatt rendelkeznek az épitett kdrnyezet alakitisardl és
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védelmérsl szélé 1997. évi LXXVII. torvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a
névjegyzéket vezetdé szerv engedélyével és a Szerzdés teljes id6étartama alatt
rendelkezésre allnak.

6.18 Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld Kbt. 142. § (1) bekezdese
szerinti, a Szerz6dés teljesitésére vonatkozé dokumentalasi kotelezettsége soran,
egyittm{kodik Megrendeldvel.

7 A szerzédés nyilvanossaga

7.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak min&sil,
igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és f) pontjai értelmében Megrendeld kételes az alabbi
adatokat, informacidkat, dokumentumokat az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszerben
(EKR) illetve a Kézbeszerzési Hatésdg altal mikodtetett nyilvanos elektronikus
szerzddéstarban (CoRe) kézzétenni:

- a kozbeszerzési eljaras alapjdn megkdtott szerzidéseket a szerzOdéskotést
kévetden haladéktalanul,

a szerzédés teljesitésére vonatkozdé kovetkezd adatokat: hivatkozast a
kdzbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény nélkil induld eljarasok
esetében felhivasra), a szerz6d® felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzbdésszerli volt-e, a szerz6dés teljesitésének Megrendelé altal elismert
idépontjat, tovdbba az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbSl megvalésulo
kdzbeszerzés esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal
tortént teljesitését kdvetd harminc napon belll.

7.2 A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szol6 2011. évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék vizsgalhatja
az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendeldnél, a Megrendelé
nevében vagy képviseletében elfjaré természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknél a szerzédé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzdés teljesitéséert
feleldsek, tovabbé a szerzbdés teljesitésében kdzremlikédd valamennyi gazdalkodo
szervezetnél.

7.3 A Felek tudomasul veszik, hogy az informéciés o6nrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol sz6l6 2011. évi CXI. tdrvény 27. § (3a) bekezdése értelmében
az, aki az dllamhaztartas valamely alrendszerével pénziigyi, illetve lizleti kapcsolatot
létesit, kérésre kbteles a jogviszonnyal 8sszefiiggd &s a kozérdekbdl nyilvanos adatokra
vonatkozoan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a kdltségvetési pénzeszkozok
felhasznaldsanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmardl a
tajékoztatas izleti titok cimén nem tagadhaté meg.

7.4 Megrendeld a Szerzédés szerzédésszer( teljesitésének esetere hozzajarul ahhoz, hogy
Villalkozo a Szerzédés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagaban
feltintesse. Megrendeld kotelezi magat, hogy Vallalkoz6 ilyen iranyu kérése esetén az
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erre vonatkozé nyilatkozatot, a szbveg eclézetes egyeztetését kévetden Vallalkozo
részére kialiitja.

8 Egyéb rendelkezések

8.1 A Szerz6dés és a felek kézotti kommunikacié nyelve a magyar.

8.2 A Szerzédésre a magyar jog az irdnyadd. A Szerz6désbbl szarmaz6 jogvitakat a felek a
teljesités helye szerint illetékes és hataskérrel rendelkezé birésag elétt rendezik.

8.3 A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozban az alabbi dokumentumok az irdnyaddk, igy egyitt olvasanddk
és ertelmezenddk. A dokumentumok kézétti ellentmondéas esetén az alébbi sorrendben
elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llé dokumentum
rendelkezéseit.

8.3.1 Jelen Szerz6déses Megallapodas

8.3.2 A kizbeszerzési eljdras soran kibocséatott kiegészits tajékoztatasok
8.3.3 A kdzbeszerzési dokumentumok 3. kitete (Miiszaki el6irasok)
8.3.4 Kiilénos Feltételek

8.3.5 FIDIC ,Sérga Kényv" Altaldnos Feltételek (A Vallalkozd altal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése- épitése szerzddéses feltételei a kiegészits magas-
és mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelv(i kiadas)

8.3.6 Az ajanlati felhivas

8.3.7 A kozbeszerzési dokumentumok (kivéve 3. kétet) koteteinek sorrendjgben, valamint
azok minden médositasa

8.3.8 Ajanlati nyilatkozat és fiiggeléke
8.3.9 Vallalkoz6 Ajanlata

8.3.10 Utmutaté a Viltoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerztdés
médositasahoz

84 A Szerzédés egyes rendelkezései egymassal osszhangban értelmezendéek, és
amennyiben a SzerzGdés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a Szerzédés tébbi
rendelkezését vagy annak beazonosithaté részeit.

8.5 Felek régzitik, hogy Megrendel6 részér8l a Szerzédésben foglalt barmely jog
késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztésa nem jelenti a jogok
érvényesitésérdl valo lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos
érvenyesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

8.6 Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzé6désnek a felhivasban, illetve a kézbeszerzési
dokumentumokban és az ajanliatban meghatérozott részét kizardlag a Kbt. 141. §a
szerint modosithatjak. A szerzdésmodositast a felek kételesek irasba foglalni.

8.7 Felek tudomassal birnak réla, hogy a Kbt. 138. §a alapjan a Szerzédést kizarolag
Vallalkozé feljesitheti, tovdbbd a Kbt. rendelkezéseinek megfelels alvallalkozék
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8.8

8.9

8.10

8.11

vehetnek részt. Megrendeld a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdése, valamint a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapjan rogziti, hogy az alvallalkoz6i teljesités dsszesftett
aranya nem haladhatja meg a Szerz6dés értékének 65%-at, tovabba a teljesitésben
részt vevd alvallalkozék sem vehetnek igénybe az aivéllalkoz6i szerzGdés értékenek
65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kézremikodot. Megrendelé a Szerzddés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi fent elbirasok
betartasat.

Vallalkozo kételes Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akér a korébban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytt nyilatkoznia kell,
vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat be kell nyditania arrél is, hogy az éltala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a megelézé kézbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatalya alatt.

Véllalkozo a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmasségénak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében fogialt esetekben és mddon kételes
igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonésa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyestilés, szetvalas
atjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkii vagy
a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek Vaéllalkozé a kozbeszerzési eljgrasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkoz6 kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével dsszeflggésben olyan
kbltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)- kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleid tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek
Vallalkozo addkételes jdvedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés fteljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendels a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
Szerzddést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
Szerzédéssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Véllalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont-
jaban meghatarozott feltétel;

b) Véllalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szer-
vezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja-
ban meghatarozott feltétel.

Megrendeld kételes a Szerzédést felmondasi idd kézbeiktatasa nélkul felmondani, vagy
a Ptk.-ban foglaltak szerint attél eldlini, ha a Szerzédés megkdtését kovetSen jut
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tudomasara, hogy Véllalkozé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna z&mi a kézbeszerzési eljarasbél.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzédést felmondhatja, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstél eldllhat, ha:

a) feltétlentil szﬁkséges a SzerzGdés olyan lényeges médosftédsa, amely esetében a
141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véillalkozé nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkoz6ként
szerz6do6 fel személyében érvényesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt ko-
telezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unid Birbsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabél ereds va-
lamely kételezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerzédés nem semmis.

A fentiekben Irtak szerinti felmondés esetén Vallalkozd a Szerzddés megsz(inése el6tt
mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.12 A kulfldi adéilletoségii Vallalkozé a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatol, hogy az illetésége szerinti ad6hatésagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkl.

8.13 Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésére képviselsik megfelel6 felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabbé részikrél a Szerzédés alairasa nem eredményezi méas egyéb
szerzbdes vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkoz6 kijelenti és szavatolja tovabba,
hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miik6dd gazdasagi tarsasag, ellene csbd-
, felszamoldsi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalb6li tériési vagy vagyonrendezési
eligrés nincs folyamatban. A Szerzédés annak mindkét fél altal t6rténd aldirdsanak
napjan lép hatélyba.

8.14 Szerz6dd felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk a 5. fejezetben megjeldit
kapcsolattartok személyében, adataiban, elérhetdségében valtozas allna be, ugy errol —
a Szerzdés modositasa nélkil — kotelesek szerzéd6 partnereiket a valtozastol szamitott
15 napon belill ir4sban, tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrol
52016 értesitést a Szerzddéssel egyltt, ahhoz csatolva kezelik.

8.15 A jelen Szerz6déses Megéllapodasban hasznait kifejezések jelentése azonos a FIDIC
»~Sérga Kényv’ Altalanos Feltételekben (A Vallalkozé &ltal tervezett gépészeti és villamos
berendezések tervezése- épitése szerz8déses feltételei a kiegészitd magas- és
melyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelv(i kiadas) és a Kilénés Feltételekben (3.
fejezet) meghatérozott kifejezésekkel. A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem
szabalyozott kérdésekben a koézbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos Kbt.,
valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a Ptk. és az egyéb vonatkozé jogszabalyok
az iranyadok.

8.16 Szerzddé Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezés,
kivitelezés, atadas-atvétel idOszakaban kételesek egydttmiikédni a mindenkori
Uzemeltetével.

19

===



Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zaportérozé bbvitése — tervezési és kivitelezési munkai
Szerztdes

8.17 Fentiek bizonysagaul Felek jelen megéllapodést — annak elolvasasat és értelmezését
kévetéen — mint akaratukkal mindenben egyezét jognyilatkozat tételre jogosult

képvisel8jik (tian 6 példanyban jovahagyélag alairiak.
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KULONOS FELTETELEK

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések médositasok, kiegészitések meg-
valtoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kilénbéz6seg vagy ellentmondas esetén
a Kiilonds Feltételekben foglalt kikdtések az iranyaddk. A fejezetek és pontok alabbi szamo-
z4sa a ,FIDIC ,Sarga Kényv® — A Vallalkoz6 altal tervezett gépészeti és villamos berendezések
tervezése- épitése szerzbdéses feltételei a kiegészitdé magas- és mélyépitési munkakkal,
2001. évi magyar nyelv(i kiadas” (2001. &évi magyar nyelv(i kiadas) kézikényvben hasznalt sza-
mozast kovetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos el6irasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés

Az alabbi Alcikkelyek térlend&ek és helyettesitendbek a kdvetkezbkkel:

1.1.1.1. "Szerzédés" jelenti a Szerzédéses Megdllapodast és a Szerzédés 2-8. fejezetet, va-
lamint a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban felsorolt tovabbi dokumentumo-
kat.

11.1.3 'Elfogadé Levél" jelen Szerzédés keretén belll nem kerdl kibocsatasra. Barmely
Elfogadé Levél'-re tett hivatkozas helyett a Szerzdéses Megallapodast kell érteni
és az ,Elfogado6 Levél kibocsatasanak datuma” helyett pedig a Szerz6déses Megal-
lapodas mindkét fél altal térténd alairasanak datumat kell erteni.

1.1.1.5 ,Megrendeld kdveteiményei” Megrendelé kévetelményeinek minéslinek az elja-
rast megindité felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok részét kepezb Megrendeld
kdvetelményeiben (3. kétet) megjelend dokumentumok ésszessége, az ajanlattevok
altal az ajénlattételi szakaszban feltett kérdések és az ajanlatkérd altal erre adott
kiegészit6 tajékoztatas, valamint minden a kzbeszerzési eljaras soran keletkezett,
a Szerzédés teljesitésére, illetve a Létesitmény tervezésére, megvaldsitasara vo-
natkozé feltéteit tartalmazé okirat.

1.1.1.6 ,Jegyzékek” jelentik a Vallalkoz6 altai, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden elké-
szitett és az 1.1.1.8 Alcikkelyben meghatérozott Ajanlatot, valamint minden egyéb,
a Vallalkozék altal készitett dokumentumot, amely az Ajanlati Nyilatkozattal egyide-
jlleg benyuijtasra kerdlt.
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Az 1.1.1 Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi uj Alcikkelyeket:

1.1.1.11 ,Egydsszegqii ajanlati ar felbontasa” jelenti az Egyésszegii Ajanlati Ar Felbontasa
cimt dokumentumot, amelyet a kzbeszerzési dokumentumok 4, kétete tartalmaz,
ahogyan azt a Véllalkozé Ajénlatéban kitoltve benyujtotta, illetve, ahogyan azt a
Megrendel$ a Kozbeszerzési eljaras soran elfogadta.

1.1.1.12 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik mindazon Vallalkozé altal a kézbe-
szerzési dokumentumok alapjan készitett tervet, kivitelezési dokumentéciét, amely
szUkseges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibék kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Részlettervek” jelentik mindazon, a Vailalkozo 4ltal, a Kiviteli tervek alapjan készitett
terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kija-
vitdsahoz.

1.1.1.14 "Megvaldsulasi tervek" jelentik mindazon a Véllalkozo éltal készitett tervet, amely a
megvalosult Létesitményt mutatja be.

1.1.1.15 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozo altal a Mérndk utasitasai szerint
elkészitendd tervet, amely szllkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hi-
bak kijavitasahoz,

1.1.1.16 "Engedélyezési tervek” jelentik mindazon terveket, melyeket a Megrendelé a Meg-
rendeléi Kévetelmények alapjén bocsat Vallalkoz6 rendelkezésére, vagy amelyeket
Vallalkozé a Megrendeld éltal tadott tervek helyett Vallalkozéi javaslata alapjan ké-
szit a Szerzédés keretében és engedélyeztet azokra a létesitményekre, amelyek
megepitéseéhez az illetékes hatdsag 1étesitési és/vagy épitésiigyi hatésagi engedé-
lyének kiadasa sziikséges.

1.1.1.17 ,Tender dokumentacié” jelenti mindazon terveket és Megrendeldi kdvetelménye-
ket, melyeket a Megrendeld bocsatott a Vallalkozé részére a Kdzbeszerzési eljaras
soran.

1.1.2 Felek és személyek

Az 1.1.2.2 Aicikkely végére be kell sziirni a kévetkezbket:
~A Megbizé6 alatt a Ptk. véllalkozasi szerz8désre vonatkozod rendelkezései szerinti
Megrendel6 értendd a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban. A Szerzédés barmely
pontjaban a Megbizéra térténé hivatkozas alatt Megrendelét kell érteni.”

Az 1.1.2.3 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezGket:

.a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban.”
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Az 1.1.2.4 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezdket:

A Mérndk jelenti a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti ,épitési miiszaki ellenor’
fogalmat is.

Az 1.1.2.7 Alcikkely végén szereplé mondatrész t&rlend6 és helyettesitendd a kbvetke-
zbkkel:

, aki a Vallalkoz6t a Létesitmény tervezésében és kivitelezésében kézremikddik, illetve
segiti.

1.1.2.8 "Alvillalkozo" Kiegészitend6:

Alvéllalkoz6é az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras eredménye-
ként megkotott szerzédés teljesitésében a Vallalkoz6 altal bevontan kozvetlendl vesz
részt, kivéve

a) azon gazdasagi szereplst, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,

b) a szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazdt, alkatrész-
vagy alapanyag eladdjat,

c) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot,

Az 1.1.2.9 Alcikkely tériendd.

Az 1.1.2 Cikkely végére be kell illeszteni az aldbbi uj Alcikkelyeket:

1.1.2.11 ,Eljaré” jelenti a Megrendeld tulajdonaban 1év6, a telies projekt elékészitésevel és
megvalésitisaval kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat ellatd tarsasagot,
amelynek megnevezése: ENVIRODUNA Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Curia utca
3.; cégjegyzékszama: 01-09-704285). Az Eljar6, mint projektmenedzser feladata —
a Szerz8dés végrehajtasa soran - a Megrendelé tevékenységének tamogatasa, a
Megrendeld jogai érvényesitésének elbsegitése, a projekt Utemterv szerinti elére-
haladésanak biztositasa, a Vallalkoz6 teljesitésének figyelemmel kisérése, részve-
tel a Véllalkozo teljesitésének értékelésében.

1.1.2.12 ,Uzemeltets” jelenti a Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt.-t.

1.1.3 Datumok, vizsgalatok, id8szakok és befejezés

Az 1.1.3.1 Alcikkely térlendd

Az 1.1.3.2 Alcikkely tériend6 és helyettesitend6 a kbvetkezbkkel:

1.1.3.2 ,Kezdésild6pont’ jelenti a Szerz6déses Megallapodas hatalyba lépésének datumat.

Az 1.1.3.5 alcikkely torlendé és az alabbi alcikkellyel helyettesitend6!

= L |



Dél-pesti Szennyviztisztfté Telep zdportérozé bbvitése — tervezési és kivitelezési munkéi
Szerzédés

1.1.3.5 ,Atadas-atvételi Igazolas” jelenti a 10., valamint a 11.9 alcikkelyek alapj&n kibocsa-
tott, a Leétesitmény egészére vonatkozd igazolast. A Szerz6désben barhol, ahol "Tel-
jesitési Igazolas™ szerepel — a 18.2 és 18.3 alcikkelyben irt kivételekkel — azonos
kifejezésnek kell tekinteni az ,, Atadas-atvételi Igazolas” fogalméaval.

Az 1.1.3.7 alcikkely tériendé és helyettesitends a kévetkezdkkel:

«Hiba bejelentési Id&szak’ jelenti e Szerzédéses Feltételekben a magyar jog sze-
rinti ,Jétallas” idétartamot és viszont.

Az 1.1.3.8 Alcikkely tériendé és helyettesftendé a kévetkezokkel

1.1.3.8 ,Teljesitési Igazolas” A 11.9 Aicikkely szerinti igazolas kibocsajtasara kilén nem ke-
ril sor, a szerz6dés bammely pontjdban szerepld Teljesitési igazolas alatt az 1.1.3.5
Alcikkely szerinti Atadas-atvételi Igazolas értends.

Az 1.1.3 alclkkelyhez a k&vetkezd f bokezdések hozzéadandok:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassagi id&szak” jelenti e Szerzédéses Feltételekben az egyes
nyomvonal jeliegli épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérél sz6lé
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet alapjan a katelezd
alkalmassagi idét.

1.1.3.11 "Hiba kijavitasi kotelezettség” jelenti a Vallalkozénak a Szerzédés és a magyar
jog szerinti, a teljesités idészakaban felmeriis, valamint a jGtallasi és szavatossagi
(kbtelezd alkalmassagi id6 alatti) kdtelezettségeit.

1.1.3.12 ,Tellesitésl hataridd” jelenti a Szerzédéses Megaéllapodas 4.1 pontjaban megha-
tarozott hatdridét.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alabbi bekezdések az Alcikkelybd! tériendbk és helystiesitenddk!

1.1.4.1 ,Szerz6dés Elfogadott Végdsszege”
A ,Szerz6dés Elfogadott Végisszege” az Egydsszeg(i Ajanlati Ar tartalékkerettel

novelt értéke.

1.1.42 ,Szerz6déses Ar”
A ,Szerz6déses Ar” jelenti az Egydsszegii Ajanlati Arak a Szerzédés teljesitése
soran a mindenkor a Megrendeld &ltal jévahagyott, felhasznalt tartalékkerettel né-
velt dsszegét. A Szerz6déses Ar az ,Utmutato a Véltoztatdsok, Vallalkozoi kivete-
lések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz” alapjan korrigatandé.

1.1.4.3 "Koltség"
A ,Kdltség” a Vallalkozé minden indokoltan felmerild és igazolt kiadasat jelenti,
akar a Helyszinen, akér azon kivill, beleértve az 4ltalénos koltségekst, de nem
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1.1.4.10

foglalja magaban a Vallalkozé hasznét. A Vallalkozénak Koltségen feliil, haszon
kifizetése nem jar. Ahol a Szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetesére iranyulé
rendelkezés nem alkalmazandé. A teljesitéssel felmerllé valamennyi kéltséget, di-
jat stb. a Szerzédéses Ar tartalmazza.

»Feltételes 6sszeg”

A , Feltételes Osszeg” jelenti a Szerzédéses Megallapodas 3.1 ponfjaban rogzitett
tartalékkeretet, mely az Egyosszeg( Ajanlati Ar 5 %-a és amely az Altalanos felté-
telek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzédés 4. fejezetében talalhato LOtmutaté a
Valtoztatésok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerz6dés moédositéasa-
hoz” cim(i dokumentumra figyelemmel hasznalhat6 fel.

Az alabbi alcikkely torlendé:

1.1.4.11.

,Visszatartott 6sszeg”

1.1.5 Létesitmény és aruk
Az aldbbi bekezdés tériend6!
1.1.5.6 ,Szakasz

Az 1.1.6.5. Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

1.1.6.5.

~Jogszabalyok” alatt a hatalyos magyar jogszabalyok értendék, ide értve a
torvényeket és egyéb alacsonyabb rendl jogszabélyokat, valamint az egyéb
szabalyzatokat, elSirasokat és szabvanyokat, amelyeket barmilyen létrejott
kdzhatésag hozott.

Az 1.1.6.6. Alcikkely térlendd és helyettesitend a kdvetkezbkkel:

1.1.6.6

Az 1.1.6.

1.1.6.7

sTeljesitési Biztositék” a Vallalkoz6 altal a Szerzédes hatalybalépésekor nyuj-
tandé - a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely a nett6
Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Vallalkozénak az Atadas-atvételi Igazolas Mér-
nok altali kidllitasat kovetd 30 (harminc) napig hatélyban kell tartania.

7. Alcikkely térlendd és helyettesitendé a kdvetkezbkkel:

A "Helyszin” azt a helyet jelenti, melyen a Létesitmény tervezése vagy kivitelezése
folyik, vagy ahové a Berendezéseket és Anyagokat kell szallitani, illetve barmely
egyéb helyet, amelyen a Szerzédésben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen kivul
a Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerzédés a Helyszin ré-
szeként jeldl meg.

A Helyszinen kivil fekv, az ideiglenes munkakra szolgal6 terlleteket és a kozleke-
dés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenes teriileteket Véllalkozénak kell ren-
deznie és megfelelden biztositania, valamint azok a Helyszin részeének tekintendok.

Az 1.1.6.8. Alcikkely kiegészitend6 a kovetkezbkkel:
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1.1.6.8 Elére nem lathatésag alatt értendd tovabba a Ptk. 6:142. §-aban és a Ptk. 6:245. §
(1) bekezdésében meghatarozott fogaimat kell érteni.

Az 1.1.6.9. Alcikkely torlends és helyettesitendd a kivetkezokkel:

1.1.6.9 A ,Viltoztatds” barmely, a Szerz6déses Megallapodasban, a Megrendel6 kévetel-
ményeiben, vagy a Létesftményben végrehajtandé, illetve a Vallalkoz6 Ajaniatahoz
kepest eltérést jelentd vattoztatast jelenti, mely valtoztatasok a Szerzédés, kilonésen
az Altalanos Feltételek 13. cikkelye [Valtoztatasok és kiigazitasok] szerint torténhet-
nek. Barmely valtoztatasra kizérdlag a Kbt. és a Szerzédés rendelkezéseivel dssz-
hangban keriilhet sor, kllénds tekintettel Megrendeld szerzédésmodositassal kap-
csolatos, a Kbt.-ben vagy egyéb Jogszabalyokban meghatarozott kotelezettségeire.

A kdvetkez6 dj alcikkelyek hozz§adand6k:

1.1.6.10 "Szerz6désbontas™ a Szerzédésnek a Felek altal a Ptk. szerint térténé megszinte-
tesét, igy a Szerzb6désnek a Felek barmelyike 4ltal tdrténd felmondasat, illetve a Felek
barmelyike altal a Szerz6déstél térténd elaliast, valamint a Szerzédésnek a Felek &l-
tali megailapodas Utjan torténd megsziintetését jelenti.

1.1.6.11. ,Jotallasi Biztositék” a Villalkozé altal az Atadas-atvételi Igazolas Mérndk altali
kiallitasaval egyidejlileg nytjtand6, Kbt. 134. § (3) bekezdés szerinti azon biztositékot
jelenti, amely a nett6 Szerzédéses Ar 5%-a, és Vallalkoz6 kételes a Létesitményre
vonatkozo6 Jotallas Iddtartamanak lejartat kovetd 30 (harminc) napig hatalyban tar-
tani.

1.1.6.12.”Eldleg-visszafizetési Biztositék” Eldleg-visszafizetési biztositék nyljtdsa nem
szilkséges.

Az 1.5 Alcikkely torlendé és helyettesitendd a kdvetkezével

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerz0dést alkoté6 dokumentumokat egymast kolcsénésen értelmezének kell tekinteni.
Ellentmondés esetén az értelmezés szempontjébol a dokumentumok fontossagi sorrendje
megegyezik a Szerzédéses Megallapodas 8.3 pontjaban foglalt sorrenddel.

Ha az egyes dokumentumokon beldl miiszaki ellentmondas vagy kétértelm(iség merdl fel, a
Mérndknek ki kell bocsatania a sziikséges tisztazast, utasitast.

Az 1.6 Alcikkely torlendé és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a tébbszér modositott, a kézbeszerzésekrél sz6l6

2015. évi CXLII. térvény (Kbt.), a Polgari Térvénykényvrél szolo 2013. évi V., térvény és a
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vonatkozé hatalyos jogszabdlyok rendelkezéseivel dsszhangban kell megkétnilk, értelmez-
nidlk és alkalmazniuk.

1.7 Engedményezés
Az 1.7. Cikkely térlend& és helyettesitend6 a kdvetkezdkkel:

1.7 Engedményezés
Barmely Fél engedményezheti a Szerzddés szerint esedékes vagy esedékessé valod dsszegre
valé jogosultsagat a Ptk. &s a Kbt. rendelkezései szerint.

1.9 Hibak a Megrendeld kdvetelményeiben
Az 1.9. Alcikkely tirlendé és helyettesitendé a kbvetkezdkkel

A Szerzédés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkévetkezmenyét, amely a kdz-
beszerzési dokumentumok olyan hianyossagébél adodik, melyet a Véllatkozé a téle elvarhatd
szakmai gondossag melleit észlelnie kellett volna, de a szerzédeskotest megelézben nem jel-
zett.

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata
Az Alcikkely els6 bekezdése tbrlend és az alabbival helyettesitend6:

Megrendelé a Szerz6dés aldirasaval a Vdllalkozo altal készitett, és készitendd tervek vonat-
kozésaban teljes kord, iddbeli és terlleti korlatozas nélkili, kizarélagos, harmadik személynek
atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kildngsen a tervek atdolgozaséra, mé6-
dositasara, engedélyeztetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen térténd régzitésre, szami-
togéppel vagy elektronikus adathordozora torténé masolasra, publikalasra is. A felhasznalasi
jog ellenértékét — beleérive a szerzéi feliigyelet ellatasaert jaro esetleges dijat is — az atalany-
dij tartalmazza.

1.12 Bizalmas részletek

Az 1.12 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezoket:

Egyébkeént a Szerzédés a Szerzddéses Megallapodasban foglaitakkal dsszhangban nyilva-
nos, kézérdeki adatnak mindsul, ide nem értve az Ajanlatban a Vallalkozé altal kifejezetten
és elkllonitett modon, mellékletben kozolt adatokat. Mindez nem jelent Vallalkoz6 részére
semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerz6dés szerinti adatokat, informacidt, megoldasokat stb.
a Megrendeld elézetes irasbeli hozzéjarulasa nélkil a Szerzédéstol eltérd célra hasznalja fel,
vagy azokat barmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikalja. Vallalkozé a
Megrendels elézetes beleegyezése nélkul semmilyen szakmai, miiszaki vagy egyéb kiadvany-
ban nem publikalhatja, és nem fedheti fel a Munkak valamely részletét, és ezt masnak sem
engedheti meg.

1.13 Torvények betartasa
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Az 1.13 Alcikkely els6 mondata tériendé és helyettesitend a kévetkezbkkel:

Vallalkozo kételes a Szerzddés iddtartama alatt a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok-
nak és egyéb helyi eléirasoknak, szakmai szokdsoknak megfelelSen teljesiteni.

Az 1.13 Alcikkely a) pontfa végére be kell sziirni a kévetkezket:

Villalkozénak, valamint az Alvéllalkozéknak be kell szereznitk a Szerzédés szerinti tevékeny-
ségnek az Orszagban torténd végzéséhez szlkséges valamennyi engedélyt, bizonylatot, jo-
gositvanyt és jovahagyast, illetve azokkal rendelkezniiik kell.

Az 1.13 Alcikkely végére be kell sziirni a kévetkezéket:

A Leétesitmény megvalésitasdhoz szilkséges, még hidnyzé engedéiyek megszerzése a Vallal-
kozo kételezetisége, amelynek valamennyi kéltsége Vallalkozét terheli.

2, A Megrendeld

2.1 A Helyszinre valé bejutas joga

Az alcikkelyben a ,Helyszin birtokba vétele” alatt ,Munkateriilet atadasat® kell &rteni.
Az alcikkely b) pontja térlend6 és helyettesitend6 az alibbi rendelkezéssel!

Megrendelé kételes megtériteni Vallalkozénak a késedelembdl eredd karat, kivéve, ha kése-
delmét kimentette.

Az alclkkely harmadik bekezdésében ,a Mérndk” helyett ,a Megrendel8 vagy a Mérnék” ér-
tendé!

2.2 Engedélyek, jogositvanyok vagy jévahagyasok

A 2.2 Aicikkely végére be kell szirni a kévetkezéket:

A Szerz8dés megkétésekor rendelkezésre 4l engedélyek, hatésagi jovahagyasok listajat a
Megrendeldi Kdvetelmények (kdzbeszerzési dokumentumok 3. kétete) tartalmazza. Minden
tovabbi, a Létesitmény szerz8désszerli megvaldsitasahoz szilkséges engedély beszerzése
Vallalkozé kotelezettsége.

2.4 Megrendeld pénziigyi intézkedései

A 2.4 Alcikkely torlendd

2.5 Megrendelé kbvetelései

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezbvel:
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A levonas beszamitas alapjan térténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A Cikkely végéhez a kévetkezd uj Alcikkely hozzaadand6:

2.6 Az Eljaro jogosultsagai (Kiegészitd Alcikkely)

Mint a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld kételezettségeinek teljesitésével, illetve jo-
gainak gyakorlasaval megbizott, Eljaré nem jogosult szerz6désmodositasra, tébbletmunkak
és pétmunkék elrendelésére és nem bir rendelkezési joggal a Szerz6dés pénzligyi forrasai
felett, illetve nem jarhat el a Megrendel® nevében olyan esetben, amikor jogszabalyok, illetve
Budapest Févaros Onkorményzata belso szabalyzatai tiltjdk vagy korlatozzak. Villalkoz az
Eljaré ilyen jogosultsagait és azok gyakorlasat a Szerz6dés teljesitésének idészakaban kifeje-
zetten tudomasul veszi, és elfogadja.

Szerzédéses kommunikacié (Aftalanos Feltételek 1.3 Cikkely) az Eljaré részére az Ajanlati
Nyilatkozat Fiiggelékében megadott cimre térténhet.

3. A Meérnék
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
A 3.1. Alcikkely els6 mondata utin be kell szirni a kévetkezéket:

Amennyiben a Szerz6dés eltérd rendelkezést nem tartalmaz, a Mémék a mlszaki ellendri
tevékenységre vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfelel§ feladatkdrt latja el és ennek
megfelel6 hataskorrel rendelkezik.

A 3.1 Alcikkely harmadik bekezdés utols6 mondata térlendé és helyettesitend6 a kdvet-
kezdkkel:

Megrendei6 barmely, a Mémék hataskérét korlatozé intézkedésérdl haladéktalanul érte-
siti Vallalkozékat.

A 3.1 Alcikkely végére be kell szirni a kdvetkezbket:

A Mérndknek elbzetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részerdl, az
alabbi déntések, intézkedések meghozatala, valamint Véllalkozok részére torténd tudo-
masra hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely [3.5 Hatérozafok] szerinti Hatarozat, amely az
1.1.8.9 Alcikkely értelmében Valtoztatasnak mindsilhet, khiénésen, amely mo-
dositja a 14.1 Alcikkely [A Szerzddeéses Ar] szerinti Szerzédéses Arat, vagy a
8.4 Alcikkely [A Megval6sitds Id6tartaméanak meghosszabbitésa] szerint a tel-
jesitési hataridot;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak minésilé szervezetek személyében
t6rténé barmely moédosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy
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Alvallalkozénak, melyet egy, a Szerzédésben megnevezett masik Alvallalko-
zonak kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkozok 5.2 Alcikkely [Viallalkozé Dokumentumai] szerinti dokumentumai-
nak jovahagyasa;

d) a13. Cikkely [Vélfoztatésok és kiigazitdsok] szerinti eljaras;

e) amennyiben a Véllalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében
eljaré személy, killbndsen a Mérnék altal adott utasitast célszertitiennek vagy
szakszeriitlennek itéli;

f) Teljesitésigazolas Véllalkozé részére térténd kiadasa:

g) barmely, esetlegesen pét- és/vagy tébbletmunkanak mindsiilé tevékenység el-
rendelése vagy jovahagyésa.

Fuggetlenll az eldzetes hozzajarulas kérését eléird, fent meghatarozott kotelezettség-
t6l, amennyiben - a Mémok véleménye szerint - az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy
az elkészUlt munkak, illetve a kérnyezetben |év6 vagyontargyak épségét veszélyeztets
vészhelyzet meriil fel, akkor a Mérndk utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka
elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mémok véleménye sze-
rint szlkséges lehet a kockazat, illetéleg a karok megsziintetéséhez vagy csikkenté-
séhez, anelkil, hogy ez felmentené a Vallalkozét a Szerzédés szerinti barmilyen kéte-
lessége és feleléssége alél. A Vallalkozénak, a Megrendeld jévahagyasanak hianya
ellenéere, haladéktalanul végre kell hajtania a Mémék ilyen utasitasat, ugyanakkor Mér-
nok minden ilyen esetben kételes az utdlagos j6vahagyés beszerzése érdekében Meg-
rendeldt haladéktalanul tajékoztatni.

3.3 A Merndk utasitasai
Az alcikkely térlend6, az alébbiakkal helyettesftend6:

A Mémbk a Valtoztatasi utasitas kiaddsara vonatkoz6 jogkérét a 13.3 alcikkely szerint
a Megrendel6 eldzetes irdsbeli jovahagyasaval gyakorolhatja. A jovahagyas megszer-
zésére vonatkozo fenti kitelezettség ellenére, ha a Mémdk véleménye szerint olyan
vészhelyzet all el§, amely emberéietet vagy a Létesitményt vagy kapcsolods ingatlant,
tulajdont veszélyeziet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Véllalkozét barmely
szerz0déses kételezettsége és feleléssége aldl felmentens, utasitani a Vallalkozot min-
den olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely a véleménye sze-
rint a kockazat csbkkentéséhez, vagy megsziintetéséhez sziikséges.

Amennyiben a valtoztatasi utasitas a Szerzédés modositasat eredményezi, a Mémék
annak kiadasara — az elézéekbsn foglalt vészhelyzet esetét kivéve — csak a Szerzédés
modositasara vonatkozé rendelkezések alapjan, a Kbt. 141. §-aban foglalt feltételek
fennallasa esetén, Megrendeld elézetes irasbeli hozz4jarulasa birtokaban jogosutt.
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A Villalkozé csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljaro, megfe-
lelden felhataimazott személytdl, kiildndsen Mérndktdl, vagy egy olyan helyettestél fo-
gadhat el utasitasokat, aki a Kiilongs Feltételek, kiléndsen a jelen cikkely szerint meg-
feleld hataskorrel rendelkezik.

Villalkozé a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek altal irdsban adott utasitaso-
kat kételes végrehaijtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a hatalyos magyar jogszabalyok
megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitménye biztonsaganak ve-
szélyeztetésére vezetne. Egyébként Villalkozo kételes figyeimeztetni az utasitast adé
személyt, ha az utasitas célszer(itien vagy szakszeritlen, és felel minden olyan kareért,
amely a figyelmeztetés elmulasztasabol ered. Amennyiben Megrendelé, vagy a nevé-
ben eljaro személy, kildndsen a Mérndk a Vllalkozo figyelmeztetése ellenére az uta-
sitast fenntartja, gy Vallalkozé kételesek az utasitast Megrendelé kockazatara végre-
hajtani, illetve a 16. cikkely [Véallalkoz6 altali felfiiggesztés és felmondas] alapjan eljarni,

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljar6 személyek, kllénd-
sen a Mémok 4ltal adott utasitdsok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiilénds

Feitételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

Felek ktelesek figyelembe venni az Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kévetelések
kezeléséhez és a szerz6dés modositasahoz” cim(i dokumentumot is.

3.4 Uj Mérnok kinevezése
A 3.4. Alcikkely térlendd és helyettesitendé a kévetkezbkkel:
Megrendeld haladéktalanul kételes tajékoztatni Vallalkozékat a Mérndk levaltasara ira-
nyuld szandékardl. A Megrendelének az dltala kivalasztott Uuj Mérndk adatait az aj Mér-
nékkel torténd szerzédéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon belll
kell Véllalkoz6k tudoméséra hoznia.
3.5 Hatérozatok
Az alcikkely kiegészitendd az aldbbi bekezdéssel:
Mindazon alcikkelyekben, ahol a Vallalkoz6 kéltségeinek megtéritésén felil elfogadhaté
haszon kifizetésére is jogosult, az elfogadhaté haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jo-
gosult, azaz a Mémdk kizarélag a felmerllt kéltségek Vallalkozo részére térténd meg-
itélhetéségében hoz dontést.
4, A Vallalkozé
4.1 Vallalkozé altalanos kotelezettségei
A 4.1 Alcikkely végére be kell szirni a kbvetkezoket:

A Vallalkozé altal a munkak megvaldsitasara a Helyszinen alkalmazott épités vezetd
képesitésének meg kell felelnie az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009.
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(IX.15.) Korm. rendelet felelés miszaki vezetokrdl sz616 eldirdsainak. A Vallalkozé Epitési
Naplot kdteles vezetni, a Létesitmény egészére a Mérmok utasitasai szerint. Minden, az
épitési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Epitési Napléba, a
hatalyos magyar jogszabélyok elSirasaival 8sszhangban. A Véllalkozé kételes gondos-
kodni és felelésséggel tartozik az alvallalkozéi Epitési Napldinak vezetésének ellendrzé-
sérél.

Az Epitési Naplét a jogszabalyban meghatarozott formaban (elektronikus épitési naplé) -
kell elkésziteni, és vezetni. Megrendeld NUJ szama: 825910155

Vallalkozé adatszolgdltatassal, vagy a Megrendelé 4ltal megkévetelt mas modon koteles
kdzremiikodni a Megrendeld Kbt.-ben és mas jogszabélyokban foglalt tajékoztatasi kéte-
lezettségének teljesitésében.

A Villalkozo kételes a Mérndknek és a Mémdk dolgozéinak minden lehetséges segitséget
megadni feladataik teljesitéséhez, és koteles megfeleld mennyiségii coveket, kardt, fes-
tésablont, szintez6t és egyéb anyagokat és kisebb eszkéztket ellendrzés, kit(izés és mé-
rés céljabdl rendelkezésre bocsatani.

A Vallalkoz6 a Mérntk és a Mémndk dolgozdi szamara kételes a munkavégzés idejére
rendelkezésre bocsatani az altaluk ésszerfien igényelt vizallé és mas védéruhazatot, biz-
tonsagi sisakot és mas biztonsagi eszkdzoket, gumicsizméakat, zseblampékat stb.

A fenti eszk6z6k a Vallalkozo tulajdondban maradnak, azzal, hogy a rendeltstésszeri
hasznalat soran bekévetkezé normdl elhasznalédas soran szilkségessé valt javitasokat
vagy cserét a Vallalkozonak kell biztositani.

A Villalkozo kételes a Mérnok doigozdinak a munkavégzés idejére minden olyan mérs-
és egyéb eszkézt rendelkezésre bocsatani, amely a Véllalkozé munkajanak ellendrzésé-
hez sziikséges, azzal, hogy ezek j6 allapotéat a Véllalkozénak kell biztositania.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Uzemeltet feltarja a Létesitmény megvalositasa so-
ran barmely olyan hiba vagy hianyossag megismerését, amely barmilyen modon és mér-
tékben hatranyosan befolyasolja, vagy veszélyezteti a Létesitményt, illetve annak miikéd-
tetesét a tervezetinél koltségesebbé teszi. Ennek kapcsan Véllalkozo elfogadja, hogy a
megvalésitasi és Kivitelezési munkak, illetve az atadas-atvételi eljaras keretében az Uze-
meltetd jelezheti kifogasait a Megrendeld vagy a Mérndk Utjan a Vallalkozé esetleges hi-
bés teljesitésére vonatkozdéan. Véllalkozé kételes biztositani az Uzemeltetd véleménye-
zési/észrevételezési joganak, a Helyszin megtekintésére és az egyeztetéseken valo rész-
vételre vonatkozd joganak érvényesiiését a Megrendeld vagy a Mémok rendelkezései
szerint.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely elnevezése az alabbiakra médosul:

4.2 Teljesitési Biztoslték és Jotallasi Biztositék
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Az alcikkely mésodik és utolsé bekezdése térlend6 és az alabbival helyettesitends és
kiegészitend6:

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyi-
kén kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biz-
tositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal véllalt garancia vagy készfizetdé kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjén kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartal-
maz6 - kdtelezvénnyel kivanja teljesiteni, gy azt magyarorszagi fiokteleppel rendelkezé pénz-
tigyi intézmény vagy biztosité kell, hogy kiadja és azt a Kiilénos Feltételekhez csatolt tartalom-
mal, vagy mas, a Megrendeld altal jbvahagyott tartalommal kell kiallitani.

Vallalkozd kételes a Teljesitési Biztositékot a Szerzédéses hatalybalépésekor Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, valamint a Biztositék masolatat a Mérndk részére megkuldeni. A
Teljesitési Biztositék elfogadasardl a Megrendeld kdteles haladéktalanul értesitést kuldeni a
Vélialkozé szamara, egy méasolattal a Mérndk részére.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (c) pontja térlend6.
Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) pontja szerint hatarid6 42 nap helyett 15 nap.

Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil ki:
(e) a Vallalkozd elmulaszija a Jotdllasi Biztositékot hataridében benyuijtani, Ggy Megrendeld
kdvetelheti a Teljesitési Biztositék teljes dsszegét.

Az alcikkely az al4bbi bekezdésekkel kiegészitendd:

Jotallasi Biztositékot a Vallalkozd a Szerzddéses Megallapoddsban foglaltak szerint Kbt.
134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén nydjtja a Megrendeld részeére.
Amennyiben a Villalkoz6 a Jétallasi Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizett kezesség biztositasaval vagy biztositési szerzidés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel kivanja teljesiteni igy azt magyar-
orszagi fidkteleppel rendelkezd pénziigyi intézmény vagy biztosité kell, hogy kiadja és azt a
Kiilonos Feltételekhez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendeld altal jévahagyott tartalom-
mal kell kiallitani.

A Vallalkozé kételes a Jotalldsi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolas kidllitasaval egyidejd-
leg Megrendeld rendelkezésére bocsatani, valamint a Biztositék masolatat a Meérnok részére
megkuldeni. A Jotalldsi Biztositék elfogadasardl a Megrendeld kdteles haladéktalanul ertesi-
tést killdeni a Véllalkozd szamara, egy masolattal a Mérnok részére.

A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtdtt biztositék vonatkozéasaban
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jaro utolsé szamla
ellenériekébdl visszatartas Gtjan kerilljon biztositasra. A visszatartasra az évadék szabalyait
kell megfeleléen alkalmazni.

4.3 Vallalkoz6 Képviseldje
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Az Alcikkely végéhez hozzéadando:

Ha a Véllalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szint(i
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkoz6 koteles intézkedni tolmécs rendelkezésre Allasard!
a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A Vallalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadé nyelvén rendelkezésre 4il6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézre-
miikddni képes.

4.4 Alvallalkozék
Az alcikkely kiegészitendd a kévetkez6 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 és 4.4.4 bekezdésekkel!

4.4.1 Vallalkozé az alvéllalkozok/ az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetek
(kdzrem(ikddok) bevonasanak tekintetében koteles a Kbt. 138, §-a szerint eljamni.

4.4.2 A Véllalkoz6 az alvallalkozékkal kétendé szerzédéseiben sajat magara vonatkozd ké-
telezettségkeént véllaini kételes a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet és jelen Szerzédés szerinti eldirasok érvényesitését.

4.4.3 Villalkozo kbteles:

(a) a Szerz6dés alairasat kévetd 3 (harom) munkanapon bell bejelenteni, ha Szer-
z6dés aldirasat megelGz6en vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem &ll6 szakemberekkel jogviszonyt (pl.: szerzédést két) létesitett
jelen Szerz&dés teljesitésével dsszefliggésben vagy erre a Szerz6désre tekintet-
tel,

(b) Megrendeld felé 3 (harom) munkanapon beiiil bejelenteni, amennyiben alvallalko-
zoval jogviszonyt iétesit (pl.: szerzédést kot) jelen Szerzédés teljesitésével dssze-
flggésben, vagy emre a Szerzédésre tekintettel.

4.4.4 A 4.4.3 (a) és (b) pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az alvallalkozo, illetve
szakember nevét, adészamat/adéazonosito jelét, székhelyét/lakohelyét (természetes
személy eseten a tartézkodasi helyet is), hatésagi nyilvantartasi szamot (pl.: cégjegy-
2ékszam, személyi igazolvany szam) és az aldbbi elérhetdségek valamelyikét: telefon-
szamot vagy email cimet.

4.5 Megnevezett Alvallalkozok

A 4.5 Alcikkely tériendé.

4.6 Egyiittmiikédési kitelezettség

Az Alcikkely mésodik bekezdése térlendd és helyettesitends az alibbi bekezdéssel:
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Barmely ilyen utasitasnak Valtoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Véllalkozénak
elére nem lathato tébbletkoltségek viselését eredményezi. Ezen véllalkozok és szemeélyzetlk
részére nyuijtott szolgaltatasok magukba foglalhatjék a Vallalkozoé Eszkozei, az Ideiglenes Lé-
tesitmények, vagy megkézelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Vallalkozo felelésségi
koérébe tartoznak.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kdvetkezGkkel:

A mas vallalkozok munkajaval torténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozé ké-
teles:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely més villalkozé munkajéat befolyasolhatja, zavar-
hatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkéstbb az ilyen munkala-
tainak megkezdését megeldz6 7. napig, és

(i) haladéktalanul értesiteni a Mémokat, ha munkavégzését mas véllalkoz6 barmilyen for-
maban befolyésolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitiizés
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

A kittizési feladatokat a Magyar Mérndk-geodéziai Szabalyzat elbirasaival teliesen megegye-
z6en kell elvégezni.

4.8 Biztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkez6 bekezdésekkel:

Az épités soran, az iranyadd Jogszabalyokban és a vonatkozé Magyar Szabvéanyokban lefek-
tetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasokat be kell tartani. Vallalkozé ko-
teles a munkateriileten a biztonsagtechnikai és technolégiai fegyelmet munkavallaléival és al-
vallalkozoival, szakembereivel betartatni.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek
vagy egyéb kézmivek keresztezése, helyredllitasa, csak a Mérndk egyetértésével hajthatok
végre. A Vallalkozénak irasban kell értesitenie a Mérnikét legalabb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése elétt.

Villalkozé koteles a munkatertletre valo felvonulast kévetéen rendszeres baleset-, munka- és
tiizvédelmi oktatasban részesiteni munkavallaléit, és az errél készllt jegyz6kényv egy maso-
latat koteles ezt kdvetden a Mérndknek haladéktalanul atadni.

Villalkozo kételes ellatni a dolgozdit az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételei-
nek érdekében egyéni védéfelszereléssel, ruhazattal, iabbelivel, és azok hasznalatat koteles
folyamatosan elienérizni és megkévetelni. Vallalkozo felel az alkalmazottai és alvallalkozéi va-
gyoni és testi épségében bekovetkezett karokért.
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Az épitkezés dltalanos rendjét és biztonsagat Vallalkoz6 szervezi. Vallalkoz6 a sajat dolgozoi
és alvallalkozéi tevékenységével dsszefuggésben felmeriild karokeért a teljes munkatertleten
baleset-, munka- és tlizvédelmi felelésséggel tartozik.

Tobb alvallalkozd egyideji munkavégzése esetén azok munka-, t(iz- &és balesetvédelmi koor-
dinalasa a Vallalkoz6 feladata.

Vallalkozé azonnal irasban, telefonon vagy kildénc atjan kételes Megrendel6t és a Mémokét
tajékoztatni minden munkahelyi személyi sérilléssel vagy jelentésebb vagyoni kdrral jaré bal-
esetrdl. Az erre vonatkozoé jelentésben kételes régziteni a baleset minden ismert kdralményét,
a személyi sérllés vagy vagyoni kar természetét és ismert mériékét, minden tant és olyan
szemely nevét és cimét, aki ismerheti a baleset kérilményeit és részletsit. Vallalkozé kételes
tovabba jelenteni minden olyan kérliményt, amely az épitéssel érintett teriileten dolgozok testi
6pségét veszélyezteti, és annak elharitédsa a Vallalkoz6 hatdskérén kiviil esik.

Amennyiben a Villatkozé a fenti munka-, tlz- és balesetvédelmi kételezettségeit elmulasztja,
es azoknak a Megrendeld vagy a Mémék felhivasa ellenére sem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozé kéltségére megsziintetni.

Vallalkozé kételes valamennyi kérnyezetvédeimi eldiras betartasara és betartatasara, tovabba
koteles a jelen Szerz6déses Megallapodas alairasatél szamitott 21 napon beliil a Mérndknek
atadni az altala elkészitett munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a Vallalkozéra
harul6 jogszabdlyi és jelen Szerzédéses Megallapodasb6l eredd munka-, tliz- és balesetvé-
delmi kételezettségeket.

49 Mindségbiztositas
Az Alcikkely kiegészitendé a kivetkezd bekezdéssel:

A Vallalkozénak a Megvalésitas Idtartama alatt a szabvéanyok érvényességi idejétsi fuggsen
MSZ EN ISO 9001:2009, vagy MSZ EN ISO 9001:2015 min&ségiranyitasi, valamint MSZ EN
ISO 14001:2005, vagy MSZ EN ISO 14001:2015 kémyezetiranyftsi vagy azokkal egyenér-
tekd érvényes minbségiranyltasi /kornyezetiranyitasi tanusitvannyal kell rendelkeznie, to-
vébba az ennek megfelelé mindségkdzponty iranyitasi rendszert kell alkalmaznia. Tovabba
Villalkoz6 kételes a szerzbdéskotés idépontjatdl a SzerzBdés telies idétartama alatt rendel-
kezni MSZ EN I1SO 9001:2008 jelt vagy MSZ EN SO 9001:2015 jelli, vagy az Eurépai Uni6
mas tagallamaban bejegyzett szervezettdl szarmazé egyenértéki tanisitvannyal, vagy azzal
egyenértékli mindségbiztositasi rendszerek egyéb bizonyitékaival.

Minden anyagnak, elbre gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkozé Eurépai vagy Magyar
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Szabvényokban eldirt mindségiinek, tovabba a Megrendeld utasitasaival sszhangban lévé-
nek kell lennie.

A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat Véllalkozénak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendel vagy a Mémdk
eldir a készités, gyartas vagy elékészités helyén, vagy a beépités helyszinén. Ezen vizsgala-
tok valamennyi kéltsége Vallalkoz6t terheli. Megrendeld vagy Mérndk altal eldirt vizsgalatok
miatt Vallalkozé nem jogosult szerzédéses hataridé, kovetelések, potmunkak vagy toébblet-
munkak érvényesitésére. A Létesitmény megvalositdsa soran alkalmazandé minéségbiztosi-
tas rendjét Vallalkozénak a Mérndkkel a kivitelezési munkalatok megkezdeset megel6zéen
jéva kell hagyatnia.

4.12 Elére nem lathato fizikai kériilmények
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdéssel!

Az Alcikkelyben foglaltak nem alkalmazhatok a Szerz6déses Megallapodas 3.2.2 pontjaban
meghatarozott esetkérben.

4.15 Megkozelitesi utak

Az Alcikkely kiegészitendé a kbvetkezdvel:

A Villalkoz6 kdteles biztositani a kdzlekedés folyamatos dramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kézlekedési palyakon, melyeket hasznél (kdzutak, gyalogjérdak) és amelyeket az épitési mun-
kak soran kereszteznek az UT 2-1.119 (04.05.12) eléirasainak, valamint a Megrendel6 kéve-
telményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkoz6 engedélyt a Vallalkozénak kell beszerez-
nie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a Szerzbdés Arban keil figyelembe
venni. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra val6 bejarast minden épitési munka mellett biz-
tositani kell.

A kivitelezési munkéval érintett utak takaritasardl (szennyez6dés-mentesitésérdl) a Vallalkozd
folyamatosan gondoskodik.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitend6 a kdvetkezével:

A Villalkozénak a kirmnyezet védelmét, megdvasat szolgalé intézkedések, Uzemeltetési és ad-
minisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kérnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el6irast, illetve vonatkozo kovetelményt be keli tartania.

4.19 Elektromos energia, viz- és gazszolgaltatas

A méasodik bekezdésben az alédbbiak tériendbk:

,...8s melyeknek részletes leirasa és dijai a Megrendelé Kévetelményeiben talalhatok.”

Az Alcikkely utolsé bekezdése toriendd és az alébbival helyettesitend6:

=
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Viilalkoz6 kételes megfizetni minden illetéket, dijat, béretet, és mas kiadast vagy kartalani-
tast, melyek a beruhdzashoz szilkséges kézmi(iszolgaltatasok vonatkozasaban felmerilnek. A
Vallalkoz6 kételes megfizetni a kivitelezéshez, a hibék kijavitasahoz, az {zemprébakhoz fel-
hasznalt viz-, csatorna-, villamos energia, héenergia stb. dijat, valamint a Létesitmény ideig-
lenes és végleges részeként meglévd rendszerhez térténd csatlakozas miatt felmerils kéltsé-
geket is.

4,21 Elérehaladéasi Jelentések
Az alcikkely (b) és (c) bekezdése tériend6 és az aldbbival helyettesitends:

(b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjak a gyarias és az épitési terlileten val6
elérehaladas allapotat.
(c) a Berendezések és Anyagok beszerzésének statuszat

Az alcikkely kiegészitendd az alébbiakkal:

Az elbrehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott id8szakban foglalkoztatott munkaerd,
valamint alkalmazott gépek kimutatasat. Az elérehaladasi jelentést elektronikus formaban is at
kell adni, MS Word vagy pdf file formatumban.

A Vallalkoz6 az épitési helyszineken a munkak megkezdése elétt dllapotfelvételi jegyztkdny-
vet kdteles késziteni az épitési teriilet és kérnyezete allapotardl, melynek részét kell képezze
a vonatkoz6 vided és fénykép-dokumentaci6. Az Allapotfelvételi dokumentéciot a Mérmok sza-
mara be kell nyuGjtani.

Meémék az ailapotfelvételi dokumentacitt a kézhezvételét kévetd 5 napon beldl jévahagyja,
vagy atdolgozasra visszakiildi, megjeléive a pontos észrevételeit. Az atdolgozasra visszakiil-

dott llapotfelvételi dokumentécitt annak kézhezvételétél szamitott 5 napon belal Vallalkozé
koteles Mémok észrevételei szerint atdolgozva visszakiildeni jévahagyasra.

4.22 A Helyszin biztonsaga

Az Aicikkely kiegészitendé a kévetkezo bekezdéssel:

Amennyiben a Villalkozé a Helyszinen a Szerzédés teljesitésével, feladatai ellatasaval kiviil-
allé harmadik személynek kért okoz, kdteles az ilyen karokat megtériteni. A Vllalkozs kotele-
zetisegszegéséert és esetleges karokozasaért a Megrendel® nem vallal felelésséget. Ha a
Megrendelével szemben harmadik személyek igényt kivannak érvényesiteni, az ilyen igénye-
ket el6z6ekbél kévetkezden Megrendel6 a Vallalkozéra harithatja.

4.23 Villalkozé tevékenységei a Helyszinen

Az Alcikkely méasodik bekezdése kiegészitendé a kévetkezdbvel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kdtelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre vonat-
koz¢ utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatél szamitott legkésdbb 7 napon
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beliil, a Mérndk elvégeztetheti az eltévolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatara més val-
lalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kdvetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének a Teljesitésigazolas datumatdl szamitott
legkésébb 7 napon belil nem tesz eleget, a Megrendel6 elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkdzdk eltavolitasat a Vallalkoz6 kéltségére és kockazatara mas vallalkozéval.
A Villalkoz6 jelen alcikkely szerinti kételezettségeinek késedelmes teljesitése esetén a Meg-
rendeld jogosult a Szerzédéses Megallapodas 4.2 pontjaban régzitett mérték( késedelemi
kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészeti leletek
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezbkkel:

Az engedélyekben meghatérozott terlleteken végzendd munkalatokkal kapcsolatos minden
teendd &s azok dsszes koltsége (pl.: esedékes régészeti feltirasok dsszes kdltsége) a Vallal-
kozot terheli.

A 4.24 Aicikkely b) bekezdése tbriendd.
A 4. Cikkely vége kiegészitendd a kdvetkezé af Alcikkellyel:
4.25 Meglévo kdézmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a megiévé kézmliveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elétt tisztaban kell lennie vaiamennyi meglevo szolgéltatoi létesitmény, kdzmi
elhelyezkedésével, lgy a csatornahélézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszliopok,
viz-, gazvezetékek és hasonlok helyzetével. A vonatkozo munkak kivitelezése soran az altaia,
vagy alvéllalkozéi 4ltal az utakban, csatornahal6zatban, csvekben, vezetékekben, illetve kdz-
mivekben okozott mindennem( karért a Vallalkoz6 felel, és azokat kételes sajat koliségén a
Mérnok altal eldirt médon és hatariddn belll helyreallitani.

A kazmlivek kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetose-
ket az illetékes hatsagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia, €s a vo-
natkozé engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozénak kell megszereznie.

Az ilyen jelleg(i munkak kéltségeit az Egydsszegl Ajanlati Ar részeként kell tekinteni, kivéve
azon eseteket, amelyeknél a Szerz6dés masképpen rendelkezik.

Vallalkozd kételes a kivitelezés megkezdése elétt (a kiviteli tervek készitésekor) valamennyi
kdzmiiszolgaltatoi és szakhatosagi allasfoglaiast aktualizalni és megujitani.

Kézmiiszolgdltatok vagy szakhatdségok nem elégséges vagy hibas adatszolgaltatasabdl
eredd elére nem lathatd, az engedélyezési tervdokumentécichoz képest eldallé modosulas

esetére Megrendel6] nem vallal felelésséget, Vallalkozé ilyen esetben a szerzédéses
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feltételekben foglaltak szerinti kockazatvéllalasa keretében koteles viselni az esetlegesen ke-
letkez6 tobbletksltségeket és kiadasokat. A Vallalkozé nem jogosult kéltség vagy karigény els-
terjesziésére és a fenti kérulmények nem alapozzak meg a szerzédéses hataridé modositasat,

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Aicikkely utolsé két bekezdése toriendd és kiegészitend a kbvetkezbvel:

A Vallalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendel Kovetelményei szerint k-
teles teljesiteni.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési jogo-
sultsaggal rendelkezé tervezének kell elkészitenie.

A Vallalkoz6 kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetbsé-
get adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka felligyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza
kell jarulnia, hogy a hatdséagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem
menti fel a Vallalkozét a Szerz6désben valialt barmilyen feleldsségtél.

Megrendelé a jelen Szerzédés alirasaval a Vallalkozok altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban telies kord, teriileti és id8beli korlatozas nélkli, kizarélagos, harmadik sze-
mélynek egyoldaltan atengedheté felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed kiiléndsen a ter-
vek atdolgozasara, médositasara, engedélyeztetésére, tovabbtervezésére, képfelvételen tor-
ténd régzitésre, szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra t6rténd masoldsra, publika-
laséara is.

A terveket a Vallalkozok ktelesek elézetes ellendrzésre és jévahagyasra Méroknek atadni.
Vallalkoz6 a tervek jévahagyasat Méroknél csak az Uzemeltetd elzetes jovahagyasat kéve-
téen kezdeményezheti, az lizemeltetsi jovahagyas megszerzése Vallalkozé feladata. Nem
kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnck altal jévahagyott en-
gedélyes terv, az épitési engedély és vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesit-
meny kivitelezése mindenkor a Mémak 4ltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell,
hogy folyjék. Amennyiben Kiegészitd tervek elkészitése valik szitkségessé, azokat az adott
munkarész kivitelezését megeldzo legalabb 21 nappal be kell nydjtani a Mérnék részére jova-
hagyds céljabdl. Amennyiben a Véllalkozé egy mar j6véhagyott Epftési terv modositasat ki-
vanja elvégezni, ugy errél kételes a Mérmnékét haladéktalanul értesiteni és a modosftott terve-
ket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 21 nappal Gjra be kell nytjtania a Mérnskhiz jo-
vahagyas céljabdl. Mérndk altal j6vahagyott médositasi terv hidnyéban az adott munkarész
nem kezdheté meg.

A Villalkozo sajat koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyeztetésérdl gondos-
kodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szlikséges.

Barmely kaltséget, amely a Létesitmény megvalésitasaval Ssszefliggs tervdokumentacié els-
allitdsaval, engedélyeztetésével kapcsolatosan mertil fel, a Szerzédéses Ar tartaimazza,
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kivéve amennyiben ez a Szerzdéssel és a hatdlyos magyar jogszabalyokkal osszhangban
Modositasnak mindsl, amely érinti a Szerzédéses Arat is.

A Létesitmény kivitelezése a hatalyos magyar jogszabalyok altal eldirt végrehajthaté enge-
dély(ek) hianyaban nem kezdhett meg.

5.2 Vallalkozé dokumentumai

Az Alcikkely harmadik bekezdésének els6 mondata torlendé és az alibbival helyettesi-
tend6:

A Véllalkozo6i dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.
5.4 Miiszaki szabvanyok és elGirasok

Az Alcikkely 2. &s 3. bekezdésében irt Kiindulasi iddpont helyett a Szerzédéses Megallapodas
hatélybalépését kell érteni.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitend6 a kovetkezdvel:

A hivatalos innepnapok Magyarorszagon janudr 1., mércius 15., Nagypéntek, Husvet Hétfo,
majus 1., Punkdsd Hétfé, augusztus 20., oktdber 23., november 1., december 25., december
26.

Amennyiben a Vallalkozé a térvényes linnepnapokon munkavégzeést tervez, akkor az ehhez
szilkséges engedélyeket az illetékes szervektdl (igy példaul az Snkormanyzattol) be kell sze-
reznie. A Mérnok értesitése legkéstbb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy torten-
jen. Mémok koteles megvizsgalni az engedélyt és ezt kovetben értesiteni a Véllalkozét az
engedély megfeleléségérdl vagy meg nem feleldsségérél. Amennyiben errdl nem kild értesi-
tést a Vallalkozonak legkésdbb az innepnap elétti munkanapon, gy a beterjesztést a Mérndk
altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tdli, az &jszakai, valamint a pihené- és Ginnepnapokon végzett munka-
végzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Vllalkozo teljes korl felelésséggel tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak éjszakai, pihend, és tnnepnapokon vald végzésétdl tartézkodni.

Vallalkoz6 fenti kitelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig har-
madik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Egészségiigy és biztonsag
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Az Alcikkely kiegészitend6 a kdvetkezével:

A szokasos havi el6rehaladasi jelentésen felll (4.21 alcikkely) a Vallalkozénak azonnal iras-
ban jelentenie kell a Méméknek és minden érdekelt szervezetnek, hatésagnak - a magyar
jogszabalyoknak megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan ese-
meny reszleteit, tekintet nélkil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét vagy sem, A
Véllalkoz6 jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

A 6. Cikkely vége kiegészitend6 a kévetkezé ij Alcikkelyekkel:

6.12 Kiilf6ldi munkaerd és személyzet

Amennyiben Vallalkozo személyzetének részét képezik olyan személyek is, akik nem az Or-
szag allampolgarai, ugy Véllalkozé a Jogszabalyokkal / magyar jogszabélyokkal osszhangban
kételes biztositani, hogy amennyiben ez szikséges, (gy az érintett személyek a megfelel6
tartézkodési és munkavéllalési, valamint esetleges egyéb engedélyekke! rendelkezzenek. Az

ilyen személyek Heiyszinre juttatdsa, illetve lakéhelyikre t6rténé visszajuttatdsa mind a Meg-
valbsitas Idétartaman belil, mind pedig azt kévetden Véllalkozé feladata és kéltsége.

6.13. A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje

Amennyiben a Vdllalkozé barmely okbdl nem az ajanlatdban megjelélt szakemberekkel ki-
vanja a Szerzédést teljesiteni, Ggy a teljesitésbe bevonasra keriilé szakembereknek meg kell
felehiilk azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeket a kézbeszerzési eljaras soran
a Megrendel6 el6irt, figyelemmel a Kbt. 138. §-ara is. Abban az esetben, ha a teljesitésbe e
kévetelményeknek meg nem feleld szakember keriil Véllalkozé részérsl bevondsra, Ugy ez

feljogositja Megrendelét a Szerz6dés felmondasi id8 kézbeiktatasa nélkal térténd felmonda-
sara.

7. Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Ellendrzés

Az Alcikkely utolsé bekezdés els6 mondata t8riendé és az alabbival helyettesitends:

A Vallalkozénak minden esetben legalébb hdrom nappal a betakarés elétt értesitenie kell a
Mérndkst, amikor valamilyen munka elkésziit és mielétt eltakarasra keriil, szemrevételezhe-
tosége megszlinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabél becsomagolasra kerul.

7.4 Prébak

Az Alcikkely 6tédik bekezdés (b) pontjabél az ,,elfogadhaté haszonnal kiegészitett” for-
dulat tériendé

7.7 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga
Az (a) pont térlendé
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A Cikkely végéhez a kbvetkezd 4j Alcikkely hozzdadando:
7.9 Anyagok, Berendezések és Aruk eredete (Kiegészits Alcikkely)

A Vallalkoz6 altal a Szerzédés teljesitéséhez felnasznalt dsszes anyagnak, berendezésnek és
arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5), illetve 74. § (2) bekezdése értel-
mében nemzeti elbanast kell nyudjtani.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek. A Vallalkoz6 Megrendeld és/vagy Mérnok 4ltal utasithatd részletesebb informa-
cid biztositasara.

8. Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés

8.1 Munka megkezdése

Az alcikkely torlend6 és az aldbbival helyettesitendo6:

Villalkozé kételes - killon Mémndki értesités megkuldése nélkii - a Kezdési Iddpontot kdvetd
munkanapon a munkéat megkezdeni, majd ezt kévetden megfeleld igyekezettel és késlekedés
nélkil elvégezni szerzodéses tevékenységét.

8.2 Megvaldsitas idétartama

Az Alcikkely els& mondata térlendé és az aldbbival helyettesitend6:

A Villalkoz6 a Létesitmény egészét a Szerzddéses Megéllapodas 4.1 pontjaban foglaltak sze-
rint koteles befejezni, beleértve:

8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesitend6:

Vallalkozé a szerzédés hatalybalépését kévetd 3 napon belll Gtemtervet koteles benydjtani.
Az Alcikkely elsé bekezdése az alabbiakkal egészitend6 ki:

Az (itemterv Gantt diagram formajaban (pdf és mpp forméatumban) nyujtandé be. Az Gtemterv-
nek teljes koriien tartalmaznia kell a tevékenységek kdzti logikai kapcsolatokat, alkalmasnak
kell lennie a kritikus Gt meghatarozéasara és elemzésére, tovabba terv/tény dsszehasonlitasra
is.

Vallalkoz6 az itemterve elkészitésekor régziteni tartozik a Szerzddéses Megallapodas szerinti
lényeges datumokat (pl. késziiltségi fok), tovabba meghatarozni tartozik az egyes tevékeny-
ségeket és azok iddbeli itemezését, definidlva az ezek kdzti logikai kapcsolatokat.

A Mérnok jévahagyasat kévetben Vallalkozé az Utemtervet alaptervként rogziti. Minden to-
vabbi frissités esetéh a 'terv’ oszlopban be kell mutatnia a Mémdk altal jovahagyott alapterv
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id6 adatait, a tény/elérejelzés oszlopokban pedig a valds elérehaladas illetve a jovbre nézve
varhaté elérehaladas idé adatait.

Az Alcikkely a.) pontjanak vége a kévetkez6 mondatrésszel egésziil ki:

...(s;minden Otemtervnek tartalmaznia kell:"}

(a) ....e8 beleértve a 14.4 Alcikkellyel (fizetési (itemtervvel) 6sszhangban a 14.6 Alcik-
kelyhez (k6zbensd fizetésekhez) tartozé fazisok hatarat, azok miszaki tartaimat, illetve ké-
sziiltségét (amennyiben alkalmazni kell),

8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely b.) pontja alabbiak szerint médosul:

... b) ezen hatésagok jogellenesen késleltetik vagy megszakitiak a Vallalkozé munkajat és
ezen jogellenes hatdségi intézkedés ténylegesen elkerlilhetetlenné tette a Vallalkozé késedel-
mét, és...”

8.7 Késedelmi kotbér

Az alcikkely mésodik bekezdése tériendé és az alcikkely végéhez hozzdadando:

A késedelmi kétbér, beleértve a 4.23 alcikkely [Vallalkozé miveletei a Helyszinen) alapjan
felszamitott kotbért is, mindenkori 6sszege a Villalkozénak jaré kifizetés dsszegébél a 14.3
[K6zbensé fizetési igazolés igénylése] alcikkely (f) bekezdése alapjan kerill levonasra (ha a
kbvetelést a Vallalkoz6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint elismeri). Megrendels a kotbért
meghalad¢ kérat is érvényesitheti. A késedelem esetére kikétdtt kétbér megfizetése nem men-
tesit a teljesités aldl.

9. Kézbensd Uzemprébak
9.1 Vallalkozé kételezettségei
Az Alcikkely vége a kovetkezb bekezdéssel egésziil ki:

Vallalkoz6 koteles a Megrendelé kévetelményeiben elirt, az (a) és (b) bekezdés szerinti
lizemproébat tartani.

10. A Megrendeld altal térténd atvétel
Az Alcikkely cime és tartalma az alébbiak szerint médosul és kiegésziil:

10.1 A Létesitmény atvétele
Az alcikkely masodik bekezdése kiegészitends az alabbiakkal:

A Villalkozé az Atadas-atvételi Igazolas kiadasat csak abban az esetben kérelmezheti a Mér-
noktdl, ha a Létesitmény Uzemeltetéséhez szilkséges dsszes kivitelezési munkalatot a Szer-
zOdés rendelkezéseinek megfeleléen elvégezte, a hatésagi engedélysk megszerzéséhez
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szilkséges dokumentaciét elkészitette és atadta, a sikeres Gzempréba megtdrtént, tovabba
az lizemeltetési engedély iranti kérelem benyujtdsahoz szilkséges mellékleteket hianytalanul
elkészitette és ezek Atvételét valamint teljességét Uzemeltetd tandsitja.

Az elkésziilt Létesitményre az izemeltetési engedélyt a Vallalkoz6 kéri meg a Hatosagtol. Az
engedélykérelem benylijtasahoz szikséges dokumentacid hianytalan dsszeallitésa, tovabba
az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges hianypotlasi kotelezettségek teljesitése Vallal-
kozé szerzbdéses feladata.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Létesitményt tételes miiszaki atadds-atvételi eljaras ke-
retében veszi at Vallalkozotdl, ennek alkalméaval tételesen megvizsgélja a Vallalkoz6 dltal be-
mutatott ataddsi megvaldsulasi dokumentaciot, a teljesités szerzédésszerliségét, a miszaki
é&s pénzigyi nyilvantartas vezetéséhez sziikséges dokumentumokkal egyitt (forintban beéra-
zott tételes miiszakiftargyi eszkdz leltar, melynek elkészitése Vallalkozo feladata). A mi-
szaki/tArgyi eszkoz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos
Szamviteli torvény, a Megrendeld szamviteli politikaja, valamint a késSbbi Uzemeltets vonat-
kozb eldirdsait. Az igy elkésziilt dokumentumot Mérndk koteles ellendrizni. Barmilyen, a ren-
deltetésszer(i hasznalatot akadalyozé és/vagy géatio rendellenesség esetén Vallalkozo kiteles
a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése megallapit-
hatéan nem hiba- és/vagy hianymentes.

A miiszaki dtadas-atvételi jegyzékényvben régziteni kell a felfedezett hidnyokat, hibakat, a
hibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant igenye-
ket (kijavitas, kicserélés), tovabba a kijavitas hatéridejét, a kijavitasért és az atvételért felelés
személy megnevezését, a megrendeldi dontést arr6l, hogy atveszi-e a letesitményt. Nem fa-
gadhato meg a létesitmény atvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a kijavitasa vagy
potlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerii hasznélatot. Vallalkoz6 a hianypotlasi és/vagy
hibajavitasi igényt is tartalmazo jegyzékényvet kételes alaimni.

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibak kijavitasat kévetben at-
adja a Méroknek a Szerzédésben vélialt és elvégzett tevékenységeket tartalmazs teljesitési
Osszesitot.

10.2 Részleges atvétel
Az Alcikkely tériendd!

10.3 Uzemprébakra vonatkozoé egyéb elGirasok

Az Alcikkely elsé 6s mésodik bekezdése toriendd, illetve a harmadik bekezdés (b) pontjabol
az ,elfogadhaté haszonnal kiegészitett” fordulat tériend6

11. Hiba kijavitasi kételezettség (Jotallas)

11.1 Hianyzé munkak befejezése és hibak kijavitasa

Az alcikkely vége az alabbiakkal kiegészitend6:

A Jotallasi idészak kezdé iddpontja az atadas-atvétel datuma.
11.2 Hibéak kijavitidsanak koltsége
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Az Alcikkely az alabbi dj (e) ponttal egésziil ki:
(e) A Megrendel6 Kévetelményeiben meghatarozott garancidk 4tvallaldsa esetében.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendsd.
11.3 Hiba Bejelentési Id6szak meghosszabbitasa

Az alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata és az alcikkely mésodik bekezdése tér-
fend6!

11.4 Hibak kijavitasanak elmulasztisa

Az Aicikkely médsodik bekezdés c) pontjinak elsé mondata térlendé és az alsbbival he-
lyettesitendé:

¢) ha a hiba vagy kérosodds alapvetéen megfosztja a Megrendelét a Létesitmény vagy
annak barmely lényeges részének hasznatdl, felmondhatja a teljes Szerz6dést vagy an-
nak azt a Iényeges részét, amely nem vehetd rendeltetésszerii hasznalatba.

11.7 Hozzé4férés joga
Az alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitend6:

A Létesitmény egészére vonatkoz6 Atadas-Atvételi Igazolas Mérék 4ltali kiadasaig a Villal-
koz6 részére biztositani kell a Helyszinhez valé hozzaférés jogét, kivéve azon esetet, amikor
ezt a Megrendel6 biztonsagi, vagy egyéb, altala indokolt okbél korlatozza.

1.8 Viéllalkozé6i hibakeresés
Az Alcikkely mésodik mondatibdl a ,,valamint indokolt haszonban” fordulat tériends.
11.9 Teljesitési Igazolas

Az alcikkely elnevezése és tartalma tériendé és az alabbiakkal helyettesitendé!
11.9 Atadas-Atvételi Igazolés

A Villalkozé kételezettségeit nem lehet teljesitetinek tekinteni mindaddig, amig a Mérnok ki
nem bocsétotta a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvétell Igazolast a Vallalkozo ré-
szére, megjeldlve azt a datumot, amikor a Vallalkozé teljiesitette a Szerz8dés szerinti kétele-
zettségeit.

Kizéarolag a Mérndk altal kiadott és a MegrendelS altal jovahagyott Létesitmény egé-
szére vonatkozé Atadés-Atvétel Igazolas tekinthetd a Létesitmény elfogadasénak.

11.10 Nem teljesitett kotelezettségek
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Az alcikkely az alabbiak szerint modosul.

Mémnok altal kiadott és a Megrendeld altal jovahagyott Létesitmény egészére vonatkozo At-
adas-Atvételi Igazolds kibocsatasat kévetden mindkét fél tovabbra is feleldsséggel tartozik a
Szerzbdés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Felvonulasi létesitmények elszallitasa
Az Alcikkely mésodik és harmadik bekezdése torlend6 és az alabbival helyettesitendd:

Amennyiben Valilalkozo jelen alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek legkeésdbb a Létesit-
mény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi jegyzékonyv alairasat kovetd 28 napon belll nem
tesz eleget, Megrendeld jogosult a Vallalkozo 4ltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Véllal-
kozé veszélyére és koltségére eltavolitani.

A kdvetkezé uj Alcikkely hozzdadandé:
11.12 Kotelezd Alkalmassagi ld6szak

A Villalkozé 11. cikkely szerinti jotallasi kdtelezettségei nem érintik a Véllalkozé Ptk. és egyéb
jogszabdly szerinti szavatossagi (kételezd alkalmassagi idd alatti) kételezettségeit.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.3 Médositasi eljaras

Az Alcikkely utolsé eldtti bekezdésében a Meghizé sz6t Mérndk széval kell helyettesi-
teni.
Az Alcikkely utolsé mondata tériend6 és az alabbival helyettesitend6:

Egy Véltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyéasakor a MérnSknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések Utemezésének ki-
igazitdsat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes Osszegek
Az alcikkely els6 bekezdése tériendd és helyettesitendd a kbvetkezdvel:

Minden egyes Feltételes Osszeg kizarélag a Mémdk utasitasai szerint, Megrendelé jovaha-
gyaséval hasznalhaté fel részben vagy egészben és a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pont-
jban meghatarozott dsszegeket ennek megfelelden ki kell igazitani. A Villalkozo részére ki-
fizetett teljes Gsszegben csupan azok az dsszegek szerepelhetnek, amelyekre a Feltételes
Osszeg szolgal, ahogyan azt a Mérok utasitotta és Megrendeld jovahagyta a Szerzbdéses
Megallapodas mellékietét képezd, Utmutato a Valtoztatésok, Vallalkozéi kdvetelések kezelé-
séhez és a Szerz6dés modositaséhoz cimii dokumentumra és a Szerz6déses Megallapodas
3.1-3.2.2 pontjaira is figyelemmel is. Minden egyes Feltételes Osszeg esetében a Mérmnok uta-
sitast adhat:
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Az alcikkely (b) pont (ii) bekezdése tbriendé.
13.6 Munkanap alapu elszamolas

Az Alcikkely torfends.

13.7 Korrekcidk térvénymoédositis esetén
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezbvel:

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezenddek, és a jogszabalyok valtozésa nem
vezethet a Szerzédéses Ar kiigazftasara a kivetkezé esetekben:

(a) a szerzédéskdotéskor érvényes, de hatalyba még nem I&pett jogszabalyok esetén,

(b) aszerzédéskdtéskor ismert jogszabaly médositasi terv esetén, ideértve az olyan nemzet-
kézi jogi kételezettségen alapulé jogszabaly modositast, amelynek késtbbi bekévetke-
zése a szerzbdéskstéskor mar ismert volt,

(c) valamennyi 4ltalanos, a gazdasagi valamennyi szerepléjét érintd jogszabaly-médositas
eseten (pl. adé, tarsadalombiztositasi, munkabiztonsagi szabalyok).

A Cikkely végéhez a kbvetkezd Alcikkely hozzéadandé:

13.9 A szerzédés médositasa (Kiegészits Alcikkely)

Felek a Szerzédést csak a Kbt. 141. § szakasz eléirasainak figyelembe vételével médosithat-
jak.

14 Szerz6déses Ar és fizetési feltétolok
14.1 A Szerz6déses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tbriendé és helyettesitendé:

(a) A Szerzédéses Ar szerz8déskétéskor megegyezik az Egy&sszegl Ajanlati Arral, és kiiga-
zitasara kizarolag a Szerztdés feltételei szerint kertilhet sor;

Az Alcikkely utolsé bekezdése tbriendd.
14.2 ElSleg

Az Alcikkely els6 négy bekezdése torlend6

Az Alcikkely (b) bekezdése torlendd és helyettesitends:

(b) a levonasokat minden Fizetési Igazolas dsszeg (kivéve az Eldleget és a levonasokat)
25%-nak megfeleld torlesztési aranyban kell meghatérozni az Eléleg aranyaiban, amig az El6-

leget vissza nem fizetik.
==
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14.3 Rész-szamla igazolasok igénylése

Az alcikkely elsé bekezdése t&rlendd és helyettesitendo:

A Vallalkozé kételes a Fizetési Utemterv szerint a Mérnék részére egy Kimutatast (Kézbens6
Fizetési Igazolas) hat példanyban, és elektronikusan (szerkeszthetd formatumban is) benyuj-
tani a Mérndk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon 6sszegeket, amelyekre a
Véllalkozd jogosultnak tartja magat. A Kézbensé Fizetési igazolast ki kell egésziteni alata-
maszté dokumentumokkal.

Az alcikkely mésodik bekezdésének elsé mondata torlend6 és alabbival helyettesitendi:

A Kozbensd Fizetési Igazolasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, az alabbi sorrendben:

Az alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:

A részszamlak benyujtasa a Fizetési itemterv szerint, az igazolt teljesités ardnyaban térténhet
azzal, hogy a Véllalkoz6 a Szerz6déses Megallapodas 3.1 pontjaban meghatarozott ellenérték
10 %-and! kisebb 6sszegli részszamla benyujtasara nem jogosult. Az egyes Kézbensé Fize-
tési Igazoldsokhoz csatolni kell a ,TELJESITESI IGAZOLAS’-t.

Villalkozé a Kézbensé Fizetési lgazolasban kételes feltiintetni a Szerz6désnek megfe-
leléen elvégzett 5sszes munka értékét a 14.7 alcikkely (a) bekezdés szerinti bontasban.

14.4 Fizetési utemterv
Az Alcikkely térlendd és helyettesitendd.

A Villalkozé koteles legkéstbb a Szerz6déses Megallapodas alairasat kévetd 3. napon a va-
lamennyi rész-, illetve végszamléra vonatkoz6 adatokat (Ssszeg, db szam, valamint elszamol-
hat6, nem elszamolhaté dsszeg, amennyiben ez uibbi relevéns) tartalmazd, részletes Fize-
tési Utemtervet benydjtani a Megrendelé részére, amelynek dsszhangban kell lennie az Val-
lalkoz6 altal benyuijtott épitési itemtervvel és az Egydsszegl Ajanlati Ar Felbontasaban fog-
laltakkal. A fizetési iitemtervet az épitési {itemterv médositasa esetén azzal egyidejlileg kell
fellilvizsgaini és benyujtani.

14.5. Beépitésre szant Berendezések és Anyagok
Az Alcikkely tériendd.

14.6 Rész-szamla Fizetési lgazolasok fizetési kibocsatasa

Az alcikkely elsé bekezdés méasodik mondatiaban szamla alatt a 14.3 alcikkely szerinti
Kimutatas értendd.

Az Alcikkely b) pontjanak els6 bekezdése tirlendé és helyettesitendo:
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b)

ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy nem teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat,
vagy kételezettséget (beleértve a Villalkozé dokumentaci6szolgaltatasi, elérehaladasi
jelentések készitési, stb. kotelezettségét).

14.7 Fizetés

A 14.7 Aicikkely térlendé és helyettesitendd a kdvetkezdkkel:

Vallalkoz6 (kdzds ajaniattétel esetén kiilén-kiilén valamennyi Vallalkoz6) és a teljesitésbe be-
vont Alvéllalkozdja a 14.3 alcikkely szerinti Kézbensé Fizetési Igazolasban/Végszamla Fize-
tési Igazoldsban igazolt 6sszegekre vonatkozo szamlajat a Kbt. 135. §-ban, és a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ai foglaltak betartasa mellett, a Megrendels nevére kiallitva,
a Megrendeldnek nyujthatja be az alabbiak szerint.

(a) Kozbens§ Fizetési lgazolasban/\Végszamla Fizetési Igazolasban a Vallalkozonak (kézds

(b)

(c)

ajanlattétel esetén kiildn-kiilén valamennyi Vallalkozénak) nyilatkoznia kell, hogy
(i) mekkora 8sszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbdl, illetve

(i} az dltala a Kbt. 138. § szerint a teljesitésbe bevont Alvéllalkozék egyenként mekkora
osszegre jogosult(ak) a Szerz8déses Arbol (nullds nyilatkozat esetén is).

(iii) A nyilatkozattétellel egyidejiileg Véllalkoz6 felhivia az Alvéllalkozokat, hogy allitsék ki
ezen szamlaikat.

Valialkozo a Kézbensd Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési Igazolds kézhezvételét
kovetGen haladéktalanul kételes szamlat kiallitani a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés c) pont szerinti bontasban és a Megrendel&nek atadni

(i azon dsszegre, amely az édltala a Szerzédés teljesitésébe bevont Alvallalkozékat ilieti
meg;

(i) a Kozbensd Fizetési Igazolasban/Végszamla Fizetési Igazoldsban elismert 6sszeg
fennmaradé részére, mely a Vallalkozét illeti.

A Villalkozd kételes a jelen Alcikkelyben foglaltak érvényesiilését az Alvallalkozékkal
megkdtésre kerlllé szerzédésben el6irni.

{(d) A Megrendel§ nevére sz0l6, a Kézbenst Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési Igazolas

kiallitasat kbvetden benyuijtott szamla kifizetésérél (2007. évi CXXVII torvény 142. §-a
szerint az AFA-t is beleértve) Megrendel8 gondoskodik, a szdmla Megrendel6 aitali befo-
gadasatol szamitott, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésben rogzitett
hataridén beltl, atutalés Gtjdn az aldbbiak szerint:

(i) A (b) pont (i) alpont szerinti 6sszeget — a szamla kézhezvételétdl szamitott — 15
napon belll Megrendeld teljesiti.

(i) Vallalkozo haladékialanul kiegyenliti az Alvallalkozok szamiait, vagy a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, ha
Alvallalkozénak a kifizetés iddpontjaban az egylittes adbigazolas alapjan koztar-
tozasa van, ilietve az Alvallalkozoval kététt szerzédésben foglaltak szerint az al-
vallalkozél dij egy részét visszatarthatja.
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(iii) Véllalkozo atadja az el6z6 pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait vagy
az Alvallalkozd kdztartozast mutaté egyiittes adodigazolasanak masolatit a Meg-
rendelének (annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, Vallalkozo
jogszeriien nem fizette ki a teljes Gsszeget az Alvallalkozénak).

(iv) A b) pont (ii) alpont szerinti 6sszeg az igazolasok befogadasatol szamitott 15
napon belll kerll teljesitésre Megrendeld altal, amennyiben Vallalkozé a (d) pont
(i) alpont szerinti fizetési kotelezettségét a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/B. §-4ra is tekintettel teljesitette.

(e) Ha Vallalkoz6(k) valamelyike a (d) (ii)-(iii) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendeld &rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozdt, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az (d) (ii)-(iil) pont szerinti kétele-
zettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az Aivéllalkoz6 vagy
szakember nem jogosult a Vallalkoz6 altal bejelentett Gsszegre vagy annak egy ré-
szére.

Amennyiben Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe Alvallalkozét, ugy a Val-
lalkozo altal benyuijtott szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint kertl at-
utalasra. Ha Vallalkozénak a kifizetés idépontjaban az egyittes addigazolas alapjan koztarto-
zasa van, Megrendel a vallalkozdi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig visszatartja.

A szamla kézhezvétele az az idépont, amikor az Megrendelének hiany- és hibamentesen at-
adasra kerilt. A kézhezvételrsl Megrendeld elektronikus levél Gtjan értesiti Vallalkozét és Al-
véallalkozét, megjelélve annak napjat és a fizetési hataridét.

Megrendeld késedelmét kizérja, ha a jelen alcikkelyben irt szamlékat, igazolasokat, nyilatko-
zatokat stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az eldirt formaban nyujtja be.

Villalkozd a szamlait az eléirt formaban és tartalommal kételes kiallitani.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsatott szamlan a szamvitelrél szdlé
2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kételez6 tartalmi elemeken, tovabba az alta-
lanos forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény (tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban meg-
hatarozottakon tdl kbtelesek feltiintetni:

(i} nemzetkdzi bankszamlaszama(ailt (IBAN),

(i) a Megrendeld aital megadott beruhazasi egyseégszamot,

(iiiy a Projekt szamat (amennyiben relevéans),

(iv) a beszallitoi szerz6dés szamat (ha van ilyen),

(v) ateljesités jogcimét (a szerz6dés targya, valamint a szamlahoz kapcsolodo teljesités

rovid megnevezése).

Villalkozé a fenti adatokat az Eléleg lehivasat szolgalé dokumentumon (elélegbekérd) is ko-
teles szerepeltetni. Az Afa Tv. alapjan az Ei6leg kifizetését kovetéen haladéktalanul Vallalko-
z6nak az Elélegrdl eldleget tartalmazé szamlat kel kidllitania. Az Eléleget tartalmazo szamlan
a teljesités napjaként az Eléleg 6sszegének a Vallalkozé bankszamlajan valé jovairasa napjat
kell felttintetni. Az El8leget tartalmazé szamlanak tartalmaznia kell a ,pénzligyi rendezest nem
igényel” kifejezést és szdmadatainak egyeznie kell az eldlegbekéré szdmadataival. Egyebek-
ben az El8leget tartaimazé szamlaval kapcsolatos alaki és tartalmi elbirasok megegyeznek a
szamlakra vonatkog6an fentiekben rogzitett szabalyokkal.
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14.8 Késedelmes fizetés
Az Alcikkely mésodik bekezdése térlendé és az alébbival helyettesitends:
A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Véllalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot jogosult felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel érin-
tett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc szazalékponttal névelt érté-
kével.
14.9 Visszatartott 6sszeg kifizetése
Az Alcikkely térlendé.
14.10 Végelszamolas
Az Alcikkely elsé bekezdése az aldbbi (d) bekezdéssel egésziil ki:
(d) Kdzbensd Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési Igazolast.
14.11 Végszamla Igazolas igénylése
Az Alcikkely els6 mondata és az (a) bekezdés tériendd és az alabbival helyettesitends:
A 14.10 alcikkely szerinti Végelszamolassal egyidejlleg a Véllalkozé hat példanyban kételes
benydjtani a Mérndknek egy végszamla tervezetet, alatdmaszté dokumentumokkal, amelyek
részletesen, a Mémdk altal elfogadott formaban tartalmazzak az alabbiakat:
(a) a Szerzédésnek megfeleiben elvégzett dsszes munka értékét a 14.7 alcikkely (a)
bekezdés szerinti bontadsban, valamint
14.13 Végszamla lgazolas kiadasa
Az Alcikkely torlendd!
14.14 Megbizo kotelezettségének megsziinése
Az Alcikkely tériend6!
15. A Megbizé altal torténd szerz&désbontis
15.1 Felsz6litas kijavitasra
Az Alcikkely szévege torlendd és az aldbbival helyettesitend6:
Ha a Vallalkozé nem tesz eleget a Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének, a Mérndk
felszdlithatja a mulasztas egy meghatarozott idétartamon belilli megszintetésére &s helyre-

hozatalara.
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15.2 Megrendeld altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlend6 és az alabbival helyettesitendé:

c) elffogadhaté kifogas nélkdl:
(@) aLétesitmények a 8. (Kezdés, késedelem és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tébb mint 40 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreéllitasi munka) Alcikkely sze-
rint kiadott felszélitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételid! szamitott 28 napon
belll,

Az Alcikkely e) pontja térlend6 és az alébbival helyettesitends:

(e) cégének mindenkori, barmilyen meghatarozé befolyassal rendelkezo tulajdonosa, vagy
akar az 1.14. alcikkely szerinti kdzés vallalkozés, konzorcium vagy mas bejegyzéssel
nem rendelkezé tarsulas meghatarozé befolydssal rendelkezd tagja végelszamolast
kezdeményez Vllalkozéval szemben, vagy Véllalkozé fizetésképtelenné valik, felsza-
molas indul ellene, behaijtasi vagy végrehaijtasi végzést kap, hitelezbivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszdmolas alatt csédgondnok vezetésével, illetve hitelezéi ja-
véara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hataro-
zat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhat6 jog szerint) hasonlé
hatéast valt ki, mint az itt felsoroltak barmelyike (kivéve, ha Megrendeld felé kielégité
médon 5 napon belil igazolja, hogy az eljaras alaptalanul vagy rosszhiszemien kez-
deményezték vagy igazolja az eljaras megszintetését.), vagy

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

(g) a Megrendeld eldzetes hozzajarulasa nélkll olyan alvéllalkozét vesz igénybe, aki nem
felel meg a Vallalkoz6 ajanlatdban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek,
vagy

(h) a Vallalkozé altal fizetendd késedelmi kétbér 6sszege eléri a Szerzodeses Megallapodas
4.2, pontjaban meghatarozott maximumot,

(i) a Szerzédéses Megallapodas 6.13-6.15, valamint 8.11 pontjaiban meghatarozott esetek-
ben.

Az Alcikkely méasodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendé:

Fenti a) - i) pontokban leirtak eléfordulésa esetén Megrendelé egy erre vonatkozo értesitéssel
felmondasi id6 kézbeiktatasa nélkll felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja Vallalkozot a
Helyszinrél.

Ha a Vallalkozé nem tévolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az |deiglenes Létesitményeket,
a Megrendelé a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld
jogosult az eltévolittatas és a Helyszin helyreéllitdsa soran felmerdilt kéliségeinek Vallalkozd
altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas Gtjén is.
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A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzé6désnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyuitott és a Mérnék altal
jovahagyott Vélialkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben
a felmondas a 7.7 alcikkely [Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog &t-
szallast megelézden vélik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tdrlendd.

15.5 Megrendel6 joga a szerz6désbontasra

Az Alcikkely szdvege toriendd és az alébbival helyettesitendd:

Ha a Megrendeld a Szerzédéstdl a 15.2 alcikkely [Megrendel6 éffali felmondas] szerinti okok
rmiatt vagy azért allt el, mert a Megvalositas Idétartamanak lejarta elétt nyilvanvaléva valt, hogy
a Vallalkozé a munkét csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt
a Megrendelbnek mar nem &ll érdekében, a Megrendels a szerz8désszegésre vonatkozé sza-
balyok szerint kartéritést kbvetelhet.

16.  Villalkoz6 altal térténé felfiiggesztés és szerz6déshontas

16.1 Vallalkozé jogosultsdga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely negyedik bekezdés (b) pontjibdl az ,,elfogadhaté haszonra” fordulat t6r-
lendé.

16.2 Véllalkozo éaltal térténd szerz6désbontas

Az Alcikkely (d) bekezdése t&riendé.

16.3 Tevékenység megsziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely (c) bekezdése az aldbbi mondattal kiegészitendé

Amennyiben Véllalkozé ezen bekezdés szerinti kdtelezettségének nem tesz eleget, ugy Meg-
rendeld azokat Vailalkozé veszélyére és koitségére eltavolittathatja.

Az Alcikkely végéhez hozzdadand6:

A felmondés id6pontjaban a Vallalkoz6 altal a Szerz6désnek megfeleléen mdr elkészitett &s
beepitett Letesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mérnék altal
j6vahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben
a felmondés a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
atszallast megelézéen valik hatalyossa.

16.4 Elszamolas felmondas esetén

A 16.4 Alcikkely els6 bekezdésének c) pontfa térlendb.
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A 16. Alcikkely végére be kell sziirni a kbvetkezd uj Alcikkelyt:

Amennyiben a 16. Cikkely [Vallalkoz6 éitali felfliggesztés és felmondés] a Vallalkoz6 altali fel-
mondast emlit, ott a Ptk. szerinti felmondast (elallast) kell érteni.

17. Kockazat és felelésség
17.1 Kartalanitas

Az Alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja torlendé (,(2) azokért az iigyekért, me-
lyekre a 18.3...")

17.3 A Megrendeld kockazatai

Az Alcikkely (d) pontja térlendé
A 17.3 Alcikkely (h) pontja kiegészitendd az alabbiakkal!

, ide nem értve az ar- és belvizet.
17.4 Megrendelé kockazatainak kdvetkezményei

Az Alcikkely méasodik bekezdésébél az ,,és/vagy koltségei meriiinek fel” szdvegrész tor-
lendé.

A 17.4 Alcikkely (b) pontja térlendé

18 Biztositasok

18.2 A Tevékenységek és a Villalkozo eszkdzeinek biztositasa

Az alcikkely elsé és mésodik bekezdései az aldbbiak szerint médositandoé!

A 18.2 alcikkely méasodik bekezdésében szereplé ,, Teljesitési Igazolas kiadasaig terjedo
hatallyal” fordulat helyett a Szerzédéses Megallapodas 6.16 pontjaban foglait
érvényességi id6 értendo!

A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell szirni az aldbbi uj pontot;

(f) emellett biztositania kell a fedezetet a tervezési biztositasra azzal a minimalis limittel,
amely az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében van meghatérozva. Ennek a szakmai kartéritési
biztositasnak ki kell terjednie a munkak tervezésébdl fakadé mihiba kockazatanak fedeze-
sére. A tervezési biztositast az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékben el8irt médon és hatariddben

igazolni kell a Megrendelé felé.

18.3 Baleset és vagyon kar biztositas
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Az elsé bekezdésben , Teljesitési Igazolis kiadasa” fordulat helyett a Szerz6déses Meg-
dllapodéds 6.16 pontjaban foglalt érvényességi id6 értend6!

Az elsé bekezdés végéhez hozzaadando:

Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem az épitési helyszinen 1év6
épiletekben, vagyontérgyakban bekévetkezé karokra, melyek azonban bizonyithatdan az épi-
tési tevékenység kovetkeztében keletkeztek.

Az Alcikkely méasodik bekezdésének elsé mondata tbrlendé és alabbival helyettesi-
tendd:

Ezen biztositas kdreseményenkénti és évenkénti ésszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak
az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében meghatarozott értékeknél, nem korlatozva az esetek
szamat.

A 18. Alclkkely végére be kell szirni a k&vetkezd uj Alcikkelyt:

18.5 FelelGsségbiztositas

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas 6.16 pontban meghatarozott idétartamra kételes a
tervezésre és a kivitelezésre vonatkozoéan felel6sségbiztositast kdtni, amely magaban foglalja
a kivitelezési munkélatok sorén harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is.

19 Vis Maior

19.1. A Vis Maior fogalma

Az Alcikkely utolsé bekezdés (Iv) alpontja tériend8.

19.6. Valaszthato szerzodésbontis, fizetés és felmentés

Az Alcikkely cime tériendb és az alabbival helyettesitend6:

19.6 Valaszthato6 szerz6désbontas, kifizetés és felmentés

A 19.6 Alcikkelyben szerz6désbontds alatt a bérmely fél &ital felmondési Id6
kézbeiktatésa nélkiil trténd felmondas vagy a Szerz8dés kézds megegyezéssel térténé
megsziintetése értendb.

20 Kovetelések, vitik és dontobiraskodas (Valasztott birésag)

20.1. A Vallalkozé kovetelései

Az Alcikkely végéhez hozzdadandoé:
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A Vallalkozé nem jogosult kévetelést bejelenteni a Szerzédéses Megéllapodas 3.2.2. pontja-
ban meghatarozott esetkdrben.

20.2 A Déntébizottsag kijelolése

Az Alcikkely tbrlendé.

Felek a kozottiik felmeriilé jogvitikat a teljesités helye szerint illetékes és hataskorrel
rendelkez& magyar birésag elétt rendezik.

20.3 A Dont6bizottsag kinevezésének elmulasztasa

Az Alcikkely torlendd.

20.4 A Dontébizottsag hatarozatanak végrehajtasa

Az Alcikkely toriendé.

20.5 Békés megegyezés

Az alcikkely tériendd, helyébe az alabbi sz8vegezés Iép:

A felek a felmerilé jogvitakat elsédlegesen békés Uton, targyalasok keretében igyekeznek
rendezni. Ennek megfelelden a sérelmet szenvedd fél az altala kifogésolt cselekmény, ese-
mény tudomasara jutaséatél szamitott 5 napon belll kezdeményezi az egyeztetést a masik fél-
nél. Amennyiben az egyeztetés meghitsul, vagy az a kezdeményezeés kézhezvételétdl szami-
tott 30 napon beliil nem vezet eredményre, a kezdeményezd fél birésaghoz fordulhat.

20.6. Dontdbiraskodas

Az Alcikkely toriendd.

20.7. A Dént6bizottsdg hatirozatanak nem teljesitése

Az Alcikkely tériendd.

20.8. A Déntdbizottsag kinevezésének lejarta

Az Alcikkely toriendd.

A kovetkezé (if Cikkely hozzdadando:

22. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezeé-
sében a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv kdzremiikddése

221 Felek kotelesek mindenféle korlatozastdl mentesen iehetdvé tenni az épitmények ter-
vezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kézremiikdd
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szervezetrfl, és egyes térvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, vala-
mint a késedelmes fizetésekkel dsszefliggd modositasardl szol6 2013. évi XXXIV. térvény ren-
delkezéseinek megfeleléen a Teljesitésigazoldsi Szakértéi Szervnek a szerzédés teljesitésé-
bél eredd, a MegrendelS, a Tervezé, a Vallalkozé vagy az Alvallalkozé megbizaséara torténd
szakertdi véleményadasat, ha a teljesitésigazolas kiadasa nem tdrtént meg, a kiadasa vitas,
vagy a teljesitésigazolas kiadasra ker{lf, de a kifizetés nem tértént meg.

22.2 A Teljesitésigazolasi Szakértsi Szerv véleménye a szerz6dést biztos/td mellékkostelezett-
ségek érvényesithetéségéhez is kérhetd, amennyiben az érvényesités kérdése vitas a Felek
kozott.

22.3 A Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv miikodésére, igénybevételére az épitmények ter-
vezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezésében kézrem(ikédd szervezet-
rél, és egyes toérvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozaséval, valamint a ké-
sedelmes fizetésekkel 6sszefuggd modositasardl sz6l6 2013. évi XXXIV. térvény rendelkezé-
sei irdnyaddak.
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4. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozoéi kévetelések kezeléséhez és a szerzédés
modositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet épitési projektek megvaldsitasi fazisaban felmerllé valtoztatasi eljarasok &s
vallalkozéi kivetelések esetében hasznélhato fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet
nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkit
nem lehet Gsszetett, a kivitelezés id6szakaban jelentkez6, néha jogi szakismereteket is igénylé
feladatokat megoldani.
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1. A Mérndk szerepe az épitési szerz6dés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkak jogalapjanak és kdzbeszerzési szempontbél
t6rténé megalapozottsaganak a vizsgalata a Véltoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkoz6i
kévetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok elkeriilése érdekében.

A Mérndk alapvet6 feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom végrehaijta-
sanak felligyelete miiszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovabbi feladata az esetlegesen felme-
rilé vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés elékészitése: a Mémdk szakmailag vizs-
galja meg a Valtoztatas, a Vallalkozdi kovetelés alapjaul szolgalo potmunka miiszaki megfe-
leléségét, a hozza kapcsolddd kéltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan felmerdld kortl-
ményeket.

2. Fogalmak:

Tobbletmunka, pétmunka fogalma:

Epitsipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2008. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § ) és /) pont-
jaban meghatérozza a tobbletmunka, illetdleg pétmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerz6déskétés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési) doku-
mentacioban kimutathatéan meglévé, a vallalkozo kivitelezd altal készitett arazott tételes
koltségvetésben szereplé tétel, amelynek mennyisége elére nem lathatd miiszaki szlkse-
gességbdl ndvekszik.

f) poétmunka: a szerz6dés alapjat képezd dokumentaciéban nem szerepld, elére nem lat-
haté miiszaki szilkségességbdl kulon megrendelt tétel.

A pétmunka és a tdbbletmunka fogalméanak meghatérozasakor a Kbt. 2. § (7)(8) bekezdesé-
ben foglalt szabalyozésra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozd biréségi gyakorlatot
is figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:

(1) A véllalkoz6 kételes elvégezni a véllalkozési szerz6dés tartalmal képezl, de a
véllalkozéi dij meghatérozasénal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkiil a mi rendeltetésszer( hasznélatra alkalmas megvalbsitdsa nem torténhet
meg (tébbletmunka).

(2) A véllalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiilbndsen tervmoédositas
miatt sziikségessé vélé munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé (pétmunka).”

A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kévetkezetes birdi gyakorlat alapjan tobblet-
munkanak mindsill tehat a tervben szereplé, de a kéltségvetésben nem kellé mértékben meg-
jelenitett, miiszakilag szilkséges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a kdvetkezetes biréi gyakorlat szerint pdtmunkanak mingsiil
azon m(iszakilag szilkséges munka, amely a szerz6dés alapjat képezé dokumentéacié tartal-
maban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkul létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznal-
haté. Fontos szempont, hogy a munkak hiényat ezen esetekben nem az a kériilmény okozza,
hogy a felek gondatlansagbdl nem szamoltak ezen munkélatok sziikségességével, hanem az,
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hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem Iehetett latni (a felek gondos eljarasa
mellett sem).

Tartalékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatélyos Kbt. és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet kifejezett célja, hogy a felek
kulén kdzbeszerzési jellegli jogcselekmény nélkal, indokolt esetekben és az atlathatoség, jog-
biztons&g maradéktalan biztositisa mellett az épitési beruhézas teljesitéséhez, a rendeltetés-
szerl es biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamoldsara a tarta-
Iékkeret sszegét felhasznalhassak.

A tébbletmunka tekintetében egy6sszegii atalanyaras szerz6dés esetén a kockazatot a vallal-
kozé viseli, igy a tébbletmunkak ellenértékére a Szerzidés keretén beliil utdbb sem tarthat
igényt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet.

3. Vonatkozé f6bb jogszabalyok

A Szerzbdéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintette! Felek az ellenszolgaltatds 5%-nak meg-
feleld mértékii tartalékkeretet kdtnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

4. Tartalékkeret

20. § (1) Ha az ajaniatkérd tartalekkeretet kivan a szerzédésbe foglaini, a kézbeszerzési
dokumentumok részét képez6 szerzédésben vagy szerzédéses faltételekben részletesen rég-
Ziteni szilkséges a tartalékkeret felhasznéldsénak szabélyait, valamint meg kell fjelbini annak
mértékét.

(2) A tartalékkeret mériéke legfeljebb a szerz6dés szerinti teljes ellenszolgéltatas 10%-a
lehet.

(3) A tartalékkeret kizérélag az épitési beruhézés teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biz-
fonsagos hasznélathoz szitkséges munkék ellenértékének elszamoléséra hasznalhaté fel.

(4) A (3) bekezdésben meghatérozott keretek kézbtt a tartalékkeret felhasznélésa a Kbt.
alapjan nem vonja maga utén szerz6désmaodositas vagy kGzbeszerzési eljaras lefolytatdsanak
szlikségességet, a szerz6désben azonban egyértelmien, minden ajéniatievs széméra elére
megismerhet6 mdédon régziteni kell a tartalékkeret felhasznaldasénak lehetséges eseteit és
pénziigyi feltételeit.

(5) A tartalékkeret a szerz6dés teljesitése soran sziikségessé vélb, a Polgéri Tarvénykényv-
rol sz6i6 2013. évi V. térvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pdtmunka elvégzésére is felhasz-
nalhato, feltéve, hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
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5. Valtoztatasi eljaras, Vallalkoz6i kovetelés - Tartalékkeret

5.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezdeményezése

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasi-
tas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Villalkozéi javaslat benytj-
tasaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tél a FIDIC 13.3
alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének elbirasaival Hssz-
hangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhato6 a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban
rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk &ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg Val-
lalkozdi javaslat, azt a Mérnok a megvaldsithatésagra és az arra vonatkoz6 elbzetes megalla-
podas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a meg-
valdsitasra vonatkozé hataridd hosszabbitasi és/vagy tébbletkoltség igénye keletkezik, a Fl-
DIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkoz6i kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozé éltal benydjtott Vallalkozéi javaslatban
a Véllalkozo részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatassal kapcsolatos,
a véltoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Véltoztatdsi javaslatnak tartalmaz-
nia kell a megvalositasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tébbletkoltség igényét
is. A valtoztatasi eljaras sorén a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelési eljrast nem lehet
lefolytatni.

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a VAltoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozéi kdvetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jard olyan munka elvégzés-
nek a kévetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikliszébdléséhez szilkséges
a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabél (pl.: szivatty(zés nagyobb esd utan;
hasznalaton kiviili kézm(i atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

_ A Villalkozoi kdvetelés tovabba, a Mémok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, mU-
szaki tartalomvéltozasra iranyul6 Véltoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. liyen utasi-
tast a Mérnok jellemzéen csak olyan kisebb fokl miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki, ame-
lyek esetében a Mérndk nem latja szikségét eldzetes kéltségkalkulacionak, részletes mi-
szaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Véllalkozéi javaslatrdl csak Mérnok
altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcik-
kelyek szerint benyjtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan hajt-
haté végre. A Vallalkozéi kévetelés benyujtasat azonban megelSzheti az annak alap-
jaul szolgalé esemény kikiiszobdlése, munka elvégzése.
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A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Véllalkoz6i kdvetelés jogszeriiségének elGfeltétele,
hogy Vallalkozé a kdvetelésére okot ad6 kdriilményt, eseményt Mérnsknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kdriilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy var-
hatéan Vallalkozo tobbletkbitség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos &sz-
szeg/hataridé meghatarozédsa nélkal) kdvetelést fog benyujtani.

A Vallalkozé a kiveteiést elbidézé kériimény vagy esemény tudomasdra jutasat kovetd 42
napon belill kételes megkiildeni a teliesen részietezett, indokolt és alatamasztott kévetelést.
Ezen idStartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tigy, hogy a
Vallalkozé irasban mas id6tartamot ajanl és azt Mérnék irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benytjtani, akar csak a Vallalkozéi kéveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szlkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kdvetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkoz6i kévetelésre okot adé kériiménynek elhiizédé hatésa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkatertlet munkavégzésre alkalmatlan), a Véllalko-
zonak havonta kell Vallalkozéi kdvetelést (kdzbensd kévetelés) benyljtania. A kérlilmény ha-
tasanak megsziinését koveté 28 napon bellll pedig egy végs6 kdvetelést. Csak a végsd kve-
telés benydjtasa utan van lehetdség a kévetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekévet-
kezésekor a Vdllalkozd, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjén szabdlyozott médon, tébbletkéltség
kifizetésére és/vagy megvaldsitasi iddtartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel dssze-
fliggésben természetesen més okbdl Is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelése a Vallal-
kozénak, amelyet a Mérndknek kell elbiréinia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére
torténd hivatkozésa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kévete-
lése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedeime (kbltség+ids)
e 1.9 Hibédk a megrendel6 kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (kbltség+idd)
e 21 A helyszinre val6 bejutas joga (koltseg+ido)
e 47 Kitlizés (kéltség+idd)
* 412 Eibre nem lathato helyszini kériilmények (koltség+idd)
= 424 Régészet (kdltség+idd)
o 7.4  Uzemprébak (k&Itség+idB)
e 84  Megvaldsitas id6tartalmanak meghosszabbitasa (id8)
e 8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek (id6)
e 89 Felfiggesztés kovetkezményei (kéltség+ido)
o 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (koltség+idd)
e 12.2 Elhalasztott Uzemprébak  (Séarga FIDIC) (kéltség)
e 124 Befejezés utani izemprobak sikertelensége (Sérga FIDIC) (koltség)
13.7 A jogrendszer véltozAsai miatti kiigazitasok (koltség+ido)
e 16.1 Villalkoz6 joga a munka felfliggesztésére {(koltseg)
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e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és
azok kévetkezményei (kalitség+idd)
» 19.4 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+idd)

5.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozdi kévetelések jovahagyasa a Mérndk, a Megren-
del6 altal

A Szerz6dés értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalko-
z6i kbveteléseket a Megrendeld jovahagyasa nélkiil jévahagyni, azokhoz csak hozzaja-
rulhat.

Abban az esetben, ha a Véllalkoz6i kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kévetelést megel6zd Valtoztatasi utasités kiadésahoz Megrendeld jova-
hagyasa sziikséges.

5.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkoz6i kdvetelés tartalmét az 1. fliggelék tartalmazza.
Mérnék sorszamozva hagyja jova a Valtoztatési javaslatokat és a Vallalkozéi kbveteleéseket.

5.2.2 A Valtoztatasok és Vallalkozéi kivetelések elszamolasa

A valtoztatasokbdl eredd, Vallalkozdnak jard tébbletkéltségek kifizetése a szerzddés tartalék-
keretének terhére torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kivetelés
elszamolas is.

5.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott Feltételes Osszegbél all. A Val-
lalkozd ajanlataban szerepld Egyésszegl Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylttesen adja ki a
Szerzédés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalo
ésszeg a Szerzbdéses Ar (alapja az Egydsszegti Ajnlati An).

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141 §-dnak figyelembe vé-
tele, sem hirdetmény nélkiili tirgyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tar-
talmazb Szerz6dés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elére megismerheté mo-
don régziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit.

Meliékletek: 1. Fliggelék
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1. fliggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ!

Ez a segédlet a ,Dél-pesti Szennyviztisztité Telep ziportdrozé bévitése — tervezési és
kivitelezési munkal” projekt megvaldsitasi fazisaban felmertilé valtoztatasi eljarasok és val-
lalkoz6i kdvetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad utmutatast, de fon-
tos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapu szerzédések teljesitése
soran szerzett tapasztalatot, amely nélkiil nem lehet Gsszetett, a kivitelezés idészakaban je-
lentkez6, néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Fiiggelék célja, hogy - 6sszhangban az ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozdi kévetelé-
sek kezeléséhez és a Szerz8dés modositadsidhoz” cim( dokumentum 4.3 pontjaval - egyértel-
mden, minden ajanlattevé szdmara elére megismerheté médon régzitse a tartalékkeret fel-
hasznalésnak lehetséges eseteit és pénzligyi feltételeit.

1 Ajénlattevé vegye figyelembe a szerz6déstervezet 2.2.2. pontjéban lrt megkétéseket is.
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Jelen Fiiggelék dsszefiiggései a kozbeszerzési szabalyokkal

Jelen Fiiggelék az épitési beruhazasok, valamint az épitesi beruhazasokhoz kapcsol6do ter-
vezdi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzéseinek részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatérozott tartalekkeret felhasznélasanak szabalyait rog-
ziti.

1. A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatérozottak szerinti felhasznalasa az
alabbi pontokban meghatarozott esetekben nem vonja maga utan a Kbt. szerinti szer-
z6désmodositas vagy kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsanak sziikségességeét.

a) Kivitelezéssel érintett tertileten fellelt foldalatti Iétesitmények kivaltasa:
A kozbeszerzési dokumentumokban és a kodzmi-nyilvantartdson sem szerepld olyan

hasznalatban Iévé vagy hasznalaton kivilli mitargy kivaltasa, amely mutargy &nallé funkciéval
rendelkezik (pl.: pince) és nem mindsll ivo- szennyviz, elektromos, gaz vagy tavkézlési
kézmlinek vagy épitési segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

b) Kivitelezéssel érintett terUleten talélt szennyezédések:
A kivitelezéssel érintett terileten talalt szennyezédések artalmatlanitasa (lerakéhelyre térténd

elszéllitassal) és az esetlegesen szilkséges talajcsere esetén a kikerilt szennyezett talaj
elszallitasa lerakéhelyre és a visszaépitéshez szlikséges tolt6fold biztositasa.

c) Régészeti szakfellgyelet, illetve feltaras:
A kdzbeszerzési dokumentumokban meghatirozott régészeti szakfeliigyelet és/feltaras

mértékét meghaladéan felmerild tébbletkoitségek. Szintén jogosulit Vallalkoz6 a tartalékkeret
felhaszndlasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltarassal nem érintett terlleten fellelt
régészeti lelet miatt az illetékes hatésag a(z) (elbzetes)feltarast elrendeli vagy ezaltal a feltaras
idétartama elhGzédik.

d) Engedélykoteles vagy engedélymodositdssal jaréd kézm kivaltasok:
Az ajanlati dokumentacioban eléirt (tervezett) kdzmo kivaltasokon feliil szilkségesé valé —

engedélyhez kotétt, illetve engedélymédositassal jaré — kézml (viz, gaz, elektromos vagy
tavkozlési) kivéltds, amelyek a tdmogatott miszaki tartalom megvalbsitasahoz
elengedhetetlen.

11 Valtoztatasok és Vallalkozoi kdvetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredé és tartalékkeretbdl elszamolhat6, Vallalkozénak jaré tébbletkbltsegek
kifizetése a szerzédés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére tor-
ténik az elfogadott kivetelés kifizetése is.

A tartalékkeret mértékét a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg.

Amennyiben Vallalkozé a tartalékkeret terhére tobbletkditség elszamolasara jogosult, 4gy an-
nak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandd oly médon, hogy a jévéhagyott tartalek-
keret 6sszegével a Szerzbdéses Ar névelendd, mig a tartalékkeret csékkentendd azzal, hogy

a Szerzédés Elfogadott Végbsszege valtozatlan marad.

72



Dél-pesti Szennyviztisztitt Telep zdportérozé bévliése — tervezési és kivitelezési munkai
Szerz6dés

A Szerzédéses Ar kiigazitasat a Vallalkozoé és Megrendeld altal is alairt jegyzdkdnyvben rog-
zitik a Felek, ami a Szerzédés elvalaszthatatlan része lesz. A Szerzédéses Ar jelen bekezdés-
ben meghatarozott kiigazitasa nem mindstl szerzédésmodositasnak, arrél hirdetmény kézzé-
tétele sem kotelezb.

A tartalékkeretbdl felhasznalhat6 6sszeg kiszamitdsa az ajanlat részeként benytjtott Egytsz-
szeg( ajanlati ar felbontasa dokumentum, tovabbé a szerz6déskétést kévetben bedrazott T4-
jékoztaté mennyiségek dokumentumban foglalt egységérak figyelembevételével torténik. Val-
lalkoz6 kéltségkimutatasat a hivatkozott dokumentumok alapjan koteles dsszedllitani és a Mér-
ndknek benyujtani.

A Tajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerz6déskétést kdvetden, de a munkavégzés meg-
kezdése elit bearazva be kell nydjtani a Mémok szdmara annak érdekében, hogy az esetle-
ges jovébeni véltoztatdsi utasitasok vagy kovetelések ellenértéke megdllapitasdnak alapjat
keépezzék, a szerzédési feltételekben fogialtak szerint. Vallalkozé a benyijtott és Mérnok 4ltal
elfogadott Téjékoztaté mennyiségek tablézataiban rigzitett egységarak alapjan kételes kéve-
telését vagy véltoztatasat bedrazni. Véllalkozé ennek soran kdteles figyelembs venni a Kiild-
nds Feltételek 1.1.4.3 pontjat.

Ezen tdimenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzédés, kilénésen

annak ,Utmutaté a Valtoztatasok, Villalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés mbdo-
sitdsahoz” ciml dokumentum szabdlyozza.
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5. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap
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Szerztdés

Kapcsolattartoi adatlap

A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Véllalkozo6 részérdl

Megrendel6 részérdi:

Eljaro részérél:

Mémok részérdl:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax;
E-mail:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-maiil:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax;
E-maiil:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Gorbedi Laszl6 vezérigazgato
1113 Budapest XI., Bocskai Gt 73.
+36 1 883 1440

+36 1 883 1599
alterra@colas.hu

Bartha Arpad gazdasagi igazgaté
1113 Budapest XI., Bocskai Ut 73.
+36 1 883 1440

+36 1 883 1599

alterra@colas.hu

Piukovics Antal Laszl6 terlleti igazgato
1113 Budapest XI., Bocskai Gt 73.

+36 1 883 1440

+36 1 883 1599

alterra@colas.hu

Kirdly Péter, féosztalyvezets

1052 Budapest, Varoshéz utca 9-11.
+36 1 327 1210

+36 1 327 1850
KiralyP@budapest.hu

Wertan Zsolt Zoitan, ugyvezet$ igazgato
1053 Budapest, Curia utca 3.

+36 1 328 0298

+36 1 328 0297
titkarsag@enviroduna.hu

Wertan Zsolt Zoltan, Ggyvezetd igazgato
1053 Budapest, Curia utca 3.

+36 1 328 0298

+36 1 328 0297
titkarsag@enviroduna.hu
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6. FEJEZET
BIZTOSITEKOK MINTAI
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TELJESITESI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO AL-
TAL VALLALT

GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzbdés révid leirasa

»Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zdportirozé bévitése — tervezési és kivitelezési
munkai”

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, V4-
roshaz u. 9-11.), akita 2019. ............ napjan megkotétt Szerzédés, mint Megrendelét jelél.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmaz$") az
Ondk Véllalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely elbirja a Véllalkozd szamara
teljesitési biztositék (a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015.évi CXLIII. térvény Kbt. 134, § (2) be-
kezdés) nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank/biztosfté megnevezése) ezuton vissza-
vonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -1, mint garantalt dsszeget) meg nem haladé 6sszeg ki-
fizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevé-
tele és barmilyen elézetes birésagi déntés, tovabba az Onék és a Meghatalmazé kézétti jog-
viszony barmilyen vizsgdlata nélkiil az Ondk altal résziinkre megkuldott irasos felszdlitaséra 3
banki napon belll, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti
kotelezettségeit (a Szerz6dés teljesitését olyan okbdl, amelyért felelés meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkoz6 igénynek tartalmaznia kell az Onék [polgarmester, ellenjegyzék]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitas-
nak bankunkba/biztositénkba legkésébb (Létesiimény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi
Igazolas Mérndk altali kiadasatél szamitott 30. napig) -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a garancia ré-
szlinkre visszakilldendd.

A jelen garancia az alairasaval hatélyba lép.

Jelen garancidra a magyar jog az irdnyadé.

Kelt:

Alairas(ok):

L



Dél-pesti Szennyviziisztfté Telep zéportdrozd bévitése — tervezési és kivitelezési munkai
Szerzédés

JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzbdés rovid leirasa

,Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zaportarozé bdvitése — tervezési és kivitelezési
munkai”

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Févaros Onkorméanyzata (1052 Budapest, Va-
roshaz u. 9-11.), akita 2019. ............ napjan megkd&tott Szerzédés, mint Megrendelbt jeldl.

Tudomaésunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az
Ondk Vallalkoz6ja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja a Vallalkozdé szamara
Jotallasi biztositék (a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015.évi CXLIIL. tdrvény Kbt. 134. § (3) bekez-
dés) nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biztosité megnevezése) eziton vissza-
vonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantélt 6sszeget) meg nem haladé ésszeg ki-
fizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevé-
tele és barmilyen elézetes birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kdzétti jog-
viszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onék altal résziinkre megkildtt irésos felszélitasara 3
banki napon beliil, amely tartaimazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi kételezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfeleléen
jar el a jotallasi kdtelezettségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onék [polgarmester, ellenjegyzk]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitas-
nak bankunkba/biztositénkba legkésdbb (a Létesitményre vonatkozé jétaliasi idGszak lejartat
kovet6 30. nap) -ig (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankga-
rancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakuldendd.

Kedvezményezett eléirhatja a Meghatalmazoé részére a jelen bankgarancia érvényességének
meghosszabbitasat a Szerz6déses Megallapodas 3.4. pontja alapjan. A jotallasi idd teljes vagy
részbeni meghosszabbitdsa esetén a Jotéllasi Biztositéknak fenn kell maradnia addig,
ameddig a jotallasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve megszinik.
Amennyiben jotallasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve megszlinik a
felek a Szerzédés szerint megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék 6sszegének csdkkentésérdl.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt:
Alairas(ok):
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Dél-pesti Szennyviztisztité Telep z4portérozé bévitése — tervezési és kivitelezési munkgi
Szerzédés

BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITESI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest F6varos Onkorméanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)
Ajanlati Felhivas széma: ...........c..eccocecn........

Szerz6dés megnevezése, kelte:

»Dél-pesti Szennyviztisztitoé Telep ziportirozé bovitése — tervezési és kivitelezési

munkai”
Alulirott (biztosité neve, cime) kinyil-
vanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlattevd
neve) (ajanlattevd székhelye) ftovabbiakban: Ugyfél/ nyilt kéz-

beszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban: Szerzédés) ketstt
Onékkel a ,hivatkozott Szerz6désben meghatérozott munkak megvaldsitasara. A Szerz6dé-
ses Megallapodas 3.4. pontja Ugyfeliink szamara Teljesitési Biztositék (a kézbeszerzésekrol
sz6l6 2015.évi CXLIII. tdrvény Kbt. 134. § (2) bekezdés) benyuijtasat irja el6, mely teljesithetd
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizet kezességvailalast tartalmazé — kételezvén-
nyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:
) (a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizetd kezes-
ségi kételezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,azaz ........cc.oooooieeeeeeeeieeeaneae e, fOTiNt

meg nem haladdé mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon beliil, kézvetlentil az elsé iras-
beli felszolitasukra az alapjogviszony vizsgélata nélkiil, amennyiben felsz6litasukban kijelen-
tik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjiik az Onék altal ne-
kunk irasban megkulldétt felszélitAsnak megfeleléen.

DatUM

Alairas, pecsét e



Dél-pesti Szennyviztiszifté Telep zéportarozé bovitése — tervezési és kivitelezési munkai
Szerztdés

BiZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest F6varos Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)

Ajanlati Felhivas szama: ...

Szerzédés megnevezése, kelte:

, Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zaportirozé bévitése — tervezési és kivitelezési

munkai”
Alulirott (biztosité neve, cime) kinyil-
vanitjuk, hogy tudomasunk van arrol, hogy a (ajanlattevd
heve) (ajanlattevd székhelye) /tovabbiakban: Ugyfél/ nyllt koz-

beszerzési eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzbdést (tovabbiakban: Szerzddés) kotott
Onokkel a ,hivatkozott Szerzdédésben meghatarozott munkak megvalositasara. A Szerzédé-
ses Megallapodas 3.4. pontja Ugyfeliink szaméra Jotallasi Biztositék (a kdzbeszerzésekrdl
sz6l6 2015.6vi CXLIII. torvény Kbt. 134. § (3) bekezdés) benyujtasat irja eld, mely teljesithetd
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazé — kételezven-
nyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosité (székhely:
) ftovabbiakban: Biztosité/ visszavonhatatlan készfizetd kezes-
ségi kotelezettséget vallalunk arra, hogy

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon beldl, kézvetlenti az elsd iras-
beli felszélitasukra az alapjogviszony vizsgélata nélkil, amennyiben felsz6litasukban kijelen-
tik, hogy a Jotallasi Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozoan atutalassal teljesitjik az Onok altal ne-
kink irasban megkuldétt felszolitasnak megfeleloen.

DAtum e

Aldiras, pecsét 0000
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Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zéportérozé bovitése — tervezési és kivitelezési munkéi
Szerzbdés

7. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fiiggeléke
(kivonat Vallalkozo ajanlatabél)






AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyilt eljaras - EKR000656692018/
7811

A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

Vallalkozasi szerzédés (FIDIC , Sarga Konyv”) - Dél-pesti
Szennyviztisztité Telep zaportarozé bévitése - tervezési és
kivitelezési munkai

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az eljaréast megindité felhivédsban és a kézheszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény,
utasitds, kikbtés és miszaki leirds gondos attanulményozisit kbvetden - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapjén - az eljarast meginditd

felhivésban és a kizheszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertik, megértettik és azokat a szerzbdéstervezstiel
egyiitt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kjjelentem, hogy amennyiben nyertes ajénlatteviként kivalasztdsra keriiliink a t4rgyi kézbeszerzési eljérés szerinti munkéra vonatkozé
szerzddést megkétjik és a szerzédést az eljirast megindité felhivisban és a kizbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelden,
fenntartasok és korlatozésok nélkiil a felolvasélapon megjeldlt ajanlati 4rért teljesitjilk.

Nyilatkozom, hogy az eljards kozheszerzési dokumentumait az ajanlattételi hatdrid6 lejértsig teljeskériien megismertem.

12 Nyilatkozat megerdsitése






(

3. szami dokumentum

Ajanlati Nyilatkozat Fiiggeléke

Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zaportirozod bévitése - tervezési és kivitelezési

munkél

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely:

Adat:

Megrendeld megnevezése és cime..........

Véllalkoz6 megnevezése és cime ......veenenn.. 11.23és1.3...

Mémak megnevezése &8 ciMe......coo.onevn... 1.1.2.4 88 1.3...

Eligré megnevezése és cime.........cc....... 1.1.2.11 és 2.6.

Teljesitési hataridd .........cccoeeeveceveceeeeiiennns
Jotatlasi kotelezettség idbtartama ...............

Elektronikus kommunikacié rendszerei ........

-------------------------
.........................

MEFEKAAB JOG «evverrerrrrrermsmeesesssssssssssscssessresen

Meértekado NY&IV .......o.eoeeceve s s
Kommunikacié nyalve ..., ) X S

A Helyszln birtokba vehetﬁségének
id6tartama... v 2.0 e

! Kbz8s Ajanlatiétel esetén valamennyi ajanlattevt kérjik felttintetni
2 A Felolvas6lap szerinti adattal egyezéen kérjik kitditeni

11.2.2és1.3....

Budapest F&varos Onkormanyzata
1052 Budapest, Varoshaz u. 8-11.

Colas Alterra Zrt."
1113 Budapest, Bocskai ut 73,

Enviroduna Kit.
1053 Budapest, Curia u. 3.

Enviroduna Kift.
1053 Budapest, Curia u. 3.

210 nap?
60 hénap az Atadas-atvételi
Igazolés kibocsatasatdl szamltva

Megrendeld

telefax: +36 1 327 1850

e-malil: KiralyP@budapest.hu
Vallalkozé®

telefax: +36 1 883 1599

e-mail: alterra@colas.hu

Eljaré

telefax: +36 1 328 0297

e-mail: titkarsag@enviroduna.hu
Mérndk

telefax: +36 1 328 0297

e-mail: titkarsag@enviroduna.hu

Magyarorszag teriiletén érvényben
lévd jogszabalyok

magyar
magyar
legkorabban 21 nappal, legkés6bb

56 nappal a Kezdesi ldépontot
ktvetben

3 K&zis Ajanlattétel esetén a kapesolattaridssal felhatalmazott ajantattevd adataft kérjlk fettimtetn




Megnevezés: Alcikkely: Adat;

Teljesitési Biztositék 0s5z80€ ...covvcvvevicreenes 42 Szerzbdéses Ar nettd értékének
5%-a

Jotallasi Biztositék tsszege ........ SR 4.2 e Szerzédéses Ar netté értékének
5%-a

Az elbre nem |athatd hibak, mulasztasok
és hianyossagok értesltésének idészaka

a Megrendel® Kévetelményeiben.................. 57N [ 84 nap

Rendes munkaid ......cc.ccceveeivereervevenreeninenns 8.5 e Munka Toérvénykéinyvében
meghatarozottak szerint

Késedelmi kitbér mértéke ........c.coveevervennee B.7 ovrsierenennenn Nettod Szerzdéses Arra vetitett napi
1%

Késedelmi kétbér dsszegének _

fRISH NALATA ....cvveeerer et s eeaens .3 A Nettd Szerzédéses Ar 25 %-a

Meghilsulasi kitbér 6sszegének _

fElSB NAERA ..cvvvveceeee e s teenrennnrensmnsos 15.2 ooeeeeereean, Nettt Szerzédéses Ar 30 %-a

Elbleg teljes mértéke ..o 1420, A Szerztidés tartalékkeret nélkili
elszamolhatd nettd dsszegének
legfeljebb 5%-a

Visszatartdsi szazalék ........cccoccvvcevvvennrereennnn 143....cccceeeeeee.. . Nem alkalmazandé

Kdzbensst Szamlak minimalis értéke.............  14.6.....c.........  Netté SzerzBdéses Ar 10 %-a
Kifizetés p&nzneme .........cccevevevernveee R 1415 e Forint

Biztositas benyljtasanak hatarideje:

(a) a biztosftas megkdtésének igazolasa ..... 181 e Kezdési idépont

(b) a vonatkozd kitvények ........cccoevevervamenenes 181 e 28 nap

Feleltsség biztositas minimdlis dsszege....... 183....ccvveeeee. - 200.000.000,- Ft esetenkent,
....................................................................... reeerresrnsnessnenneene 900.000.000,- Ft évente

Kelt: Budapest, 2018. év november hd 12. napjan

..............................

zer() aldiras a kotelezettségvalialasra

(C

' jogosultak részérc‘i[)"B g
. artha Arp

Gezzbée’g;al;g:gé gazdasagi igazgatd

4Kérjlk az alairasi cimpéldanyban foglaltak szerint alaimi.

|,



Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zéportaroz6 bévitése — tervezési és kivitalezési munkai
Szerzbdés

8. FEJEZET

Egydsszeg(i Ajanlati Ar felbontasa
(Véllalkozo ajanlatanak 21-24. oldala)






DEL-PESTI SZENNYVIZTISZTITG TELEP ZAPORTAROZO BOVITESE
4. KOTET
8.1. EGYOSSZEG( AJANLATI AR FELBONTASA 2 1

Alulirottak, Gorbedi Liszé vezérigazgato és Bartha Arpad gazdasagi igazgaté a Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai Gt
73. térsasdg nevében az aldbbi nyilatkozatot tessz{ik.

Teriilet, fScsoport megnevezés Osszeg (nettd Forint)
00 Kdzponti kéltségek: 18 962 668 Ft
01 Tervezés, engedélyeztetés: 33425600 Ft
02 Kivitelez2és: 575 841 732 Ft
Egydsszegii Ajanlati Ar 628 230 000 Ft
Feltételes &sszegek 31 411 500 Ft

Tartalékkeret {Egydsszegli Ajénlati Ar 5%-a)?

Szerzodés Elfogadott Véghisszege 659 641 500 Ft
{A Feltételes dsszegek és az Egydsszegli Ajanlati Ar Gsszege,
dtvezetendd az Ajénlati Adatlapra/Felolvasélapra)

===
Al

Lot Bartha Arpad
atd gazdasagi igazgato

(s

-3
P

£,

8

1 Kéubs ajénlattétel esetén a nyllatkozatot a kdzds ajdnlattevdk nevében ketl megtenni.

2 Akdzbeszerzést dokumentumok 2. kitet Szerzéiddstervezet 13.5 alelkkelye szerint hasznalhatd fel. A tartalékkeret mértéke az EgyBsszegd Aldnlati Ar 5 %-a.

i KozGs ajdnlattétel esetén - a kdzds ajinlattételi megillapoddsbar foglait meghatalmazds tartalmatdl flggBen - elegends a képviseletre jogosult tagnak ezt a
nyflatkozatot aldlrnia.



DEL-PESTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ZAPORTAROZO BOVITESE
4. KOTET
EGYOSSZEGU AJANLAT! AR RESZLETEZESE

[}
99
Alulirottak, Gorbedi Laszo verérigazgato és Bartha Arpéd gazdasagi igazgaté a Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest,
Bocskai it 73. tdrsasag nevében az alibbi nyilatkozatot tessz0k.
:;?':mé: 00 - K&zponti kéltségek Ssszeg (nettd) Forintban
01- Blztositésok kéltsége ' ' 753 600 Ft
02- |Garancidk kbltsége 1287 000 Ft
03 - Kivitelezdi iroda miikbdtetése _ 16 512 068 Ft
| Bsszesen: (dtvezetends az fébsszesitdbe) 1 18 562 668 Ft |

28.

S b
Sedl Laozlé Bartha Arpsd
vezarigazgatd gazdasagi igazgaté

1 Kézds ajinlattétel esetén a nyilatkozatot a kdzds ajénlattevék nevében kell megtenni.
2 Kézos ajanlattétel esetén - a kozds ajanlattételi megdllapodésban foglalt meghatalmazds tartalmatél figgben - elegendS a
képviseletre jogosult tagnak ezt a nyllatkozatot aiafmia.



DEL-PESTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ZAPORTAROZS BOVITESE

4, KOTET
EGY{SSZEGU AJANLATI AR RESZLETEZESE

Alulirottak, Gorbedi Lisz6 vezérigazgatd és Bartha Arpad gazdaségl igazgats a Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai
Gt 78. tarsasdg nevében az alibbi nyilatkozatot tesszik.!

:2::2:: 01 - Tervezés, engedélyeztetés Bsszeg Forintban
01- Tervezés kdltsége 26 740480 Ft
02 - Engedélyeztetés kbltsége 6 685 120 Ft
[Gsszesen: (dtvezetends az fébsszesitobe) 33 425 600 Ft |

1 Kdzbs aJdnlattétel esetén a nyilatkozatot a kazos ajénlattevék nevében kell megtennl.

4/

Bartha Arpad
gazdaséygi igazgatd

2 Kozds ajénfatiétel esetén - a kozds ajénlattételi megallapodasban foglalt meghatalmazas tartalmatal fligeden - elegendé a

képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot alirnia.




DEL-PESTI 5SZENNYVIZTISETTO TELEP ZAPORTAROZO BOVITESE
4. KOTET
EGYOSSZEGU AJANLATI AR RESZLETEZESE

Lt
M=

Alulirattak, Gérbedi Laszé vezérigazgatd és Bartha Arpad gazdaségi igazgaté a Colas Alterra Zrt., 1113 Budapest, Bocskai
Gt 73. tirsasdg nevében sz alabbi nyflatkozatot tesszik.’

[riieemes |02 - Kivitelezés dsszeg Forintban
01 - |Felvonulds, kbzmi csatlakozdsok, organizdcio 25102 806 Ft
02- |Féldmunka 45 834 300 Ft
03 - |Régészeti szakfellgyelet 1280000 Ft
04- (viztelenités 6428 000 Ft
05- |Alapozas 7 485696 Ft
06 - |Szerkezet épités (vb. medencék) 213104 857 Ft
07- |Kdaml kivéltdsok, szakfeligyelet ' 35832 373 Ft
08- |Medencék lefedése 112473 360 Ft
09- [Légtechnika vezetékek és berendezések 8651431 Ft
10- |Medencék gépészeti berendezési, . _ 47 230993 Ft
11- |Kdzmii csatlakozdsok kiépitése 10 598 590 Ft
12- |KO acél jéréfelliletek, korldtok, hagcsok _ 3509 872 Ft
13- |Irdnyitéstechnikai feladatok 8046571 Ft
14 - |Burkelatok kiépitése, helyredllitasa 34 321 000 Ft
15- |Zoldfeliletek helyredllitdsa, fakivagas és potlas 424 248 Ft
16- [Tdpcsatorna ledgazds 1500x800 az U] medencékhez 9764 580 Ft
17- |Tdlfolyd valyd uj bukd éleinek kialakitdsa 5753 055 Ft
|Bsszesen: (dtvezetendd az fébsszesitébe) 575 841 732 Ft |

Caisg Alterra Zet,
Gprlefi Laszl6 Bartha Arpad
voiiinezn0ts gazdaségi igazgatd

1 Kdzés ajanlatiétel esetén a nyilatkozatot a kézés ajdniatievBk nevében kell megtenni.
2 Kdzds ajanlattétel esetén - a kdzds ajénlattételi megdllapodésban foglalt meghatalmazas tartalmatd] fliggden - elegendd a képviseletre
jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia.



