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PREAMBULUM

1. AFelek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznti Nonprofit Korlatolt Felelsségli Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei 1t 1-3.), mint a ,,BMSK Sport Kozhasznii Nonprofit
Korlatolt Felelésségii Tirsasdg és Budapest Féviros Onkormanyzata Konzorcium”
konzorciumvezetéje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Unié vagy mas nemzetkozi
szervezet felé vallalt kételezetiséggel sszefiiggs, a 2014-2020 programozasi idészakban a
Kormény éltal a nemzeti fejlesztési miniszter hatiskorébe utalt energiahatékonysag
novelését célzd beruhdzasok megvaldsitisardl sz616 435/2015. (XIL. 28.) Korm. rendelet
alapjan 2019. oktéber 1. napjén létrejtt ,,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas
Tamogatisban  részesitett projekt  megvaldsitisara®  targyd  megéllapodasban
megfogalmazottak alapjan 2021. augusztus 10. napjan inditotta meg a ,Fovarosi
Onkorményzat és Intézményei épiileteinek energetikai korszeriisitése - BMSZKI
Hajléktalanok Atmeneti Szélldsa ¢épliletenergetikai fejlesztése” targyti kdzbeszerzési
eljarast. A fentiek szerinti ajénlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazod
irasbeli 6sszegezést 2022. januar 28. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy
a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld nevében eljaré ajénlatkérd a Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek
megfleleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
belill szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovébbiakban: Kivitelezési



szerzbdés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozz4 kapesolédé mellékletek (a Preambulum
2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz0dés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljardson nyertes ajanlattevs, mint Kivitelezd
kozbtt, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Fovirosi Onkormanyzat és Intézményei epuletemek
energetikai korszeriisitése¢” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosité szAmu
projekt keretében valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzddésben nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzbdéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozétti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb 4llé dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb alio
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felhivés és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségli  Kivitelezé illetésége szerinti adShatésagatél szérmazo

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohat6sdg kozvetlenill beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben a
Févarosi Onkormanyzat BMSZKI Hajléktalanok Atmeneti Szallasa, 1157 Budapest,
Kérakias park 1-8 HRSZ: 91158/92 ingatlanon taldlhaté épiilete(ke)n a Févirosi
Onkorméanyzat és Intézményei épiileteinek energetlkal Korszertisitése cimi és
KEHOP-5.2.2-16-2017-00116  azonosité  szdmu  projekt alapjan  végzendd
energiahatékonysdgi  korszeriisitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzédéshen meghatérozottak szerint,
megflelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzddésben (kiilénosen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képez6 munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség alé.
A Kivitelez$ az el6bbi, az ingatlanon talalhatd épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és
létesitési munkdinak szerzédésszerli megvalésitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradektalanul eleget tesz.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mémaki szolgaltatasok kézbeszerzésének tészletes szabdlyairdl
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerzddes teljesitése sordn éIni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevd L.1. pont
szerintl ajanlaténak drazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
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amely sordn a beépitésre kerilld egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd altal az ajanlatéban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag
cgyenértekli vagy magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg,
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérsl allapodnak meg, a szerzédés
moédositasdra a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

. A Szerz{dés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezé az elébbi, az ingatlanon
talalbato épiilet(ek) feldjitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzédésszerd
megvalositasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, ho Y
jotéllasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1L KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez§ a Szerz8dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint kételes eljdrni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitdst ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 kételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatésdgi hatdrozat
megsértéseéhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy vagyonat.

. Kivitelezé kételes az épitési munkék megkezdésétSl (a munkateriilet atvételétol) a
lezérasaig elektronikus épitési naplt (a tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen,
folyamatosan, az irdnyad6 jogszabdlyok rendelkezései szerint vezetni, tovabb4 Kivitelez6
kételes vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez szitkséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendels
intézményének szokdsos miikodési rendjét, valamint azt a tényt, hogy a munkavégzés
miikddd intézményben térténik, ezért az intézmény rendeltetésszerli mitksdését Kivitelezd
nem zavarhatja, nem akadalyozhatja.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvedelmi, kérnyezetvédelmi,
zajvédelmi, tlizvédelmi szabédlyok ~ ideértve a vonatkozéd jogszabélyokat, illetve a
kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betart4sit, illetve
az ehhez szilkséges feltételekei sajat koliségére megteremteni. Ezen feliil Kivitelezé koteles
sajat koltségén biztositani, hogy a munkavégzés vagy a munkavégzés ellkészitése céljabol
az intézményben tartézkodd személyek betartsak az intézményben a védéruha és egyéb
védofelszerelés viselésére vonatkozd szabalyokat, valamint az egyeb egészségiigyi
eldirasokat is. Kivitelezé koteles tovabbd a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat
ellenérizni, valamint a munkatertiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és
munkavédelmi szempontbol kifogdstalan éllapotban tartani, a kivitelezést az érintett
épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerti hasznalatdnak biztositasa mellett veégezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az 4ltala vagy alvallalkozdi 4ltal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendel$vel
ortént egyeztetést kvetben az okozott kdrokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a Jjelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez szitkséges munkalatokat a Megrendeld




10.

11.

elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelez6
utélag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal eldzetesen §sszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzddés 1. pontjadban meghatdrozott ingatlanon taldlhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval Gsszefliggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni,
A Megrendelé a kooperdcidos megbeszélés iddpontjardl és helyszinérd]l legalabb azt
megel6zd 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezit,

Kivitelezé kételes biztositani a Megrendelé szédméra, hogy barmely id6épontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennck keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgathassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapesolddd, a
jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo koteles irasban kozélni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a voratkozd jogszabalyban el6irt modon
irasban dokumentaini, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilsé-belsd szaliftasi
utvonalat folyamatosan, sajat koltségére letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezet6t kijelslni, €s a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett €s tapasztalt vezetO(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld €s idoben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaer6 vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szirmazd
dsszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezt terheli.

A II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek régzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége

kiiléndsen a teljesités sordn:

a)legalabb 1 f8, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiigeé szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
.Epitési szakteriilet ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kateporidji szakember
teljesitésbe torténd bevondsa, aki a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges gyakorlati
id6n feliil 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik (a jelen szerz6déskdtést megel5z6
kozbeszerzési eljarasban benyajtott alapjan) ;

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felelos miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV?> (vagy azzal
egyenértéki) kategoériajii rendelkezd szakember teljesitésbe t6rténd bevondsa, aki a
jogosultsag  megszerzéséhez szilkséges gyakorlati idén felil 36 Thénap
tobblettapasztalattal rendelkezik (a jelen szerzodéskotést megeldzd kozbeszerzési
eljarasban benyujtott alapjan).
MV-E szakember megnevezése: Gergely Attila
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

MV-EV szakember megnevezése: Gergely Attila

Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezetiségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléntsen minden
kapcsoldd6 munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet ~ teljes kot biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovabbd minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriilt nevesitésre, de a Szerzodés targyaban
megnevezett munkak szerzddésszerii megvalositasdhoz és a rendeltetésszerti hasznalathoz
clengedhetetleniil szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezd nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirdséval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasdban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitisarol és
vedelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
cpitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvéntartisba vétellel. Kivitelezd véllalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabdlyok altal elbirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz0désbol fakadd kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabélyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel$ a Szerzédéstd! elélihat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a Kivitelezés id6tartaméara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetéséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, szikséges kézmiihalozat és kapesolodé berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszamoldst kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezs
kotelezettsege A koziizemi szémldkat a Kivitelez6 a Megrendelé részére utalja 4t a
kdziizemi szolgaltatok dltal torténd dijkszlést kévetben.

A Kivitelezd koteles biziositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
kodveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzédés kapesdn a Megrendelének,
illetve harmadik szemelynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal minimum éves
66.000.000,- Ft (Hatvanhat milli6 forint) limit 6sszegre és minimum 33.000.000,- Ft
(Harmincharom millié forint)/kdr Gsszegre, amely kitetjed a teljes Szerzédés szerinti
munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tSbbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi
koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési
szerz0dés iddtartama alatt — a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezérasaig - hatdlyban
tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen
Kivitelezési szerzodés aldirasakor bemutatja.



1&.

19.

Kivitelez6 a Szerzfdés targyat képezd tevékenységre a K&B iztositdé Zrt.-vel kotétt
szerzddése alapjan érvényes kivitelez6i felelosségbiztositissal rendelkezik. A

felel6sségbiztositasi ktvény mésolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi,

A felelosségbiztositast a Szerzodés egész idétartamara koteles a Kivitelezé megkdtni és
fenntartani. Megrendelé jogosult a Szerz6dés idGtartama alatt a biztositas folyamatossagat
€s érvényességeét ellendrizni, a biztositdtdl — a Kivitelez6 sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérmi.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés idotartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgdltatdsai soran koteles megfelelni a kozbsségi tdmogatds terhére vald
elszdamoldsara vonatkozd specialis kozOsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeldé kotelezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzbdés felmondasdhoz vagy clallashoz, kértérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlentilését okozd

magatartdsdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont

szerinti jogszabélyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63, § (1) bekezdés c) pontjaban

foglalt kizard ok hatalya ald kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a

folyamatban 1év$ munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadéds-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési napldban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld koteles a KivitelezOvel mindenkor egyiittm{ik6dni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszerlitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendels nem adhat olyan utasitést Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonségot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkdzik. '

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE



l.

A jelen Kivitelezési szerzidésben foglalt munkik ellenértéke: netté 101.747.070,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzodés alafrasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutto 129.218.779,- Ft (a tovibbiakban: villalkoz6i dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,.JFovarosi Onkermdnyzat és Intézményei épiileteinek
energetikai korszeriisitése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosité szami projekt
forrdsaibdl  (80,645161%) é&s onerdbdl (19,354839%) térténik az aldbbi megbontis
szerint:

a) netté 82.054.088 +Afa, azaz brutté 104.208.692 Fr a KEHOP-5.2.2-16-2017-00116
uzonosito szdmit projekt forrdsaibdl

b) netrd 19.692.982 +Afa, azaz bruttd 25.010.087 Fi sajdt Jorrdsbol kerill finanszirozdsra

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrol, hogy a Szerzédésben meghatirozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A taimogatés
szempontjdbSl elszamolhaté koéltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozéi dij)
80.645161 %-a EU tdmogatasbol kerill finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzédés alapjan
mdodosulhat), amely modosulas a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglaltak alapjan
ne vonja maga utan a Szerz6dés modositasat

A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij ataldnyaras tipust, az
ligylet természetébél adodéan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatdsra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend® feladatként felsorol, tovabba amelyek szitkségesek az I. pontban és a Szerzddés
részét képezd mellékletekben meghatam?oﬁ: munka komplett megvaldsitésahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerzédésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos mitkodéséhez — és a miiszaki dtaddshoz sziikségesek
(kiilongs tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelez6 a Szerzdés hatalybalépését kvetden a IV. 1. pont szerinti —altaldnos forgalmi
add nélkiil szamitott - teljes cllenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb
kettészazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak alapjan netté
5.087.354,- forint + AFA, azaz brutté 6.460.940,- forint ellegre tarthat igényt a Kbt. 135,
§ (7)~(8) bekezdése alapjan. A TV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerzédés
teljesitése sordn az eldleg Osszegét nem &rinti. Az eldleg igényléséher elSlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzGdés
nmellekletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezbnek az igényelhetd eldleg 5%-os
mertékére vonatkozd igényét legkésdbb a szerzédés hatdlyba 1épésével egyidejlleg
egyidGben be kell jelentenie a Megrendels felé elélegbekérd dokumentummal, amely
hataridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositands eléleg a
késBbbickben nem igényelhets. A Megrendeld az értesitésté] (eldlegbeksrd dokumentum
atvételétol) szamitott 5 (6f) munkanapon belill jelezheti az elbleggel kapcsolatos
fenntartdsat, Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld részérol elfogadotinak kell
tekinteni. A Kivitelezd kételes a folyositott (jovairt) el8legrdl eldlegszamlat kiallitani, és
azt a Megrendelé részére megkildeni. Kivitelezd az eléleget a benyujtasra keriils
részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig,
ameddig az eldleg teljes mértékben elszdmoldsra nem keriil. Kivitelezd kiteles legkésdbb a



végszamlaban a teljes eldleg dsszeggel elszamolni. Az eldleg Hsszege a Kbt. 135. §-dban, a
Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. tdrvény (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az é€pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz
kapcsolodd tervez6i és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabslyairol
szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizdrlag a jelen Kivitelezési szerzédés teljesiiése érdekében
hasznélhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem
szamolt eldleget a Kivitelezd kiteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzGdésben rogzitett oszthatatlan szolgdltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitasdval is megegyezd — akaratét tiikroz$ oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
-oszthatd szolgaltatassa térténd dtmindsitését,

A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
irdnyaddak.

A Megrendelé részérél a miiszaki atadas-atvéteire, illetve a miiszaki ellendr
cllenjegyzéséve! ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belss szabalyzatdban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesftési igazolas Megrendeld altali kiadllitasanak feltételeként a  kdvetkezd
dokumentumok benyQjtisa sziikséges: épitési naplo teljesitési iddszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem &sszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalimazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolddd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti - teljesités igazoldsdra vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzidés VIII. fejezete szerinti miiszaki dtadas-
atvételi eljards lefolytatdsdra a részteljesitésck esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmendéen — az adott
késziiltségi fok szerzddésszerli megvalosulasat alatdmasztd dokumentécio Kivitelezs dltali
atadasa sztikséges, amely dtadast kvetd 10 napon beliil Megrendeld — helyszini bejardssal
—~ cllenbrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcselodo teljesitést, és a javitands hibdkat,
hidnyossagokat a Kivitelezdvel irasban kizli. A részteljesitési igazolds kiadasdra a miszaki
ellendr 4ltal jovdhagyott, hidnytalan részteljesitést kévetsen kerlithet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kvetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135, § (3), (5)-(6) bekezdései és a 20142020
programozasi iddszakban az egyes europai unids alapokbdl szdrmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjér6l szélé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint, a helyesen kidllitott, a hatdlyos jogszabdlyoknak alakilag és
tartalmilag is megfeleld (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.



Amennyiben a Kivitelez a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt elienérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint
torténik.

3. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
végszamldt is ideértve — 4 db (rész)szamla benyijtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozdi kifizetésrSl sz616 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nytjthatok be.

MegrendelG 3 db munkarész ellenértékérdl kidgilitott részszdmia és 1 db vegszdamla
benyujtdsdra nyijt lehetdséget a nettd vallalkozdi dij 25%-25%-dnak megfeleld mértékben
az alabbi litemezésben:
L. munkarész ellenértékérdl kidllitott  részszamla  benyijidsdnak  idSpontia: a
Szerzddésben rogzitett miszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdamla  benydjtasdnak  iddpontia:  a
Szerzddésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenérickérél kidllitont részszdmla benydjtdsénak  iddpontia: a
Szerzédésben rogzitett miszaki tartalom legaldbb 75%-o0s teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo (vész)teljesitésigazolds kidllitdsdt kivetSen keriilhet sor.”

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épit8ipari
tevékenységhez kapesolodé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzodésszerit teljesitést kovetSen Jogosult a
veégszamla benytjtasra.

Végszimla benytjtdsanak feltétele: a sikeres és hisnytalan miiszaki dtaddst-atvételt
kdvetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt
¢s a Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas kiallitasa megtértént.

A szémlék szerinti nettd ellenszolgaltatas a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elszamolds, a Szerzidés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozdjaval kétendd szerzddésben az alvallalkozo
teljesitésének.  elmaradasival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos  igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kithet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetoseg
A villalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatilyos jogi szabélyoknak megfeleléen
szdmitandd, illetve fizetends. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a véllalkozdi dij a

! Az dltaldnos forgalmi adg nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szer=6déses értéki épitési bernhdzdsok esetén
alkalmazande szerzddéses rendelkezések,



Kivitelezd szerzodéses kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szémla bekilldési cime: Budapest Févdros Onkorményzata Fdpolgarmesteri Hivatal
Hivataliizemeltetési és Intézményfejlesztési Fdosztaly 1052 Budapest, Varoshdz u, 9-11.

A szamlén a projekt kovetkezd azonositd szamat fel kell tintetni: KEHOP-5.2.2-16-2017-
00116

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatdszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kidllitani. Megrendeld kizérdlag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,
szabalyszerten kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. AKlvitelezd —a IV. 1. pont utolsd bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzOdés aldirasaval kijelenti, hogy a véllalkozdi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatrozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korit
megvaldsitasira vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6i dij kiilondsen, de nem kizérélagosan az alabbiakat foglalja magédban:

a) a munka megkezdése eltt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve

a munka megkezdése eldtt ellatando6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablék, jelzések kihelyezésének) kozremitkodés koltségeit,

c)a Megrendeld altal eldirt szitkséges vizsgélatok elvégzésének koliségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkdrében felmerillt okbol szikséges
esetleges hatdsagi, szakhatésagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

€)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentéacio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitdsdnak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyeb jarulekos kdltségeket, -

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségl, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozadsinak tobbletkoltségeit,

1) a jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkdk megvalositisdhoz szitkséges Hsszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kord —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerti hasznalatat lehetévé tevd —,
szerzbdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével tsszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges kériilményekkel dsszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaib6l fakad6, megszakitasokkal tdirténd kivitelezés
tobbletkdltségeit,

1} a munkdkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzeshez a Kivitelez altal biztositando feltételek biztositasanak kéltségeit,
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m)vizszintes €s fiiggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelelé biztositasanak

 koitségeit,

o)a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztén tartisénak, az épitési,
bontasi tormelék €s hulladék szakszerli gy(ijtésének, tarolasanak, valamint a hatésigilag
kijeldlt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

pla Kivitelez6 A4ltal elkészitett munkék, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegdvasaval dsszefitggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkakkal
érintett éptilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszertt hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
szitkséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvaldsitasanak, a
szitkséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriils, a
feladat komplexitdsahoz tartozd egyéb munkéknak a koltségét,

1) a jotéllasi és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas kiltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzdés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon
beltll a- munkaterilet 4taddsi napjét kittizni a jelen Kivitelezési szerzédés hatalybalépéséts]
szAmitott legkésébb 15. (tizen6tédik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kiteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétd] szamitott 15 (tizendt) napon beliil -~ munkavégzésre alkalmas allapotban
-~ jegyzBkonyvileg atadni, Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napl6ban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelen; a munkateriilet 4tadésanak napja az
épitési napléban térténé munkateriilet dtad4s napjdval megegyezik.

Kivitelez6 kételes a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépését kdvetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel altal kitiizott hatdrnapon és az épitési napldban régzitetten - atvenni,
az dtvetelkor annak munkavégzésre valé alkalmassdgit megvizsgilni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rogziteni, és ebben a
Megrendelo figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé silyos
szerz0désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet dtvételére kitlizott hatdrmapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe estk.

A munkatertilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzidésszerii atadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atvételi eljéras lezardsdig — vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbél teljesités
nélkill szlinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a kérveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet Afvételét kovetben a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkéval
Osszefliggd tevékenységbol eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

11



5. A Kivitelez6 a munkateriilet tvételét kévetben haladéktalanul, de legkésébb 5 (Gt)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizaciés tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseljével egyeztetni, arrdl jegyzdkonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kildn ifrasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos {itemtervet atadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan kételes
haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendeld utasitdsanak megismerésétsl szamitott 3
(harom) munkanapon belil a megrendeléi utasitisnak megfeleléen médositani, és
1smételten &tadni a Megrendeldnek;

5.4. asavos uitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt mddon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos iitemterv médositisara ad utasitést,
Kivitelezd szitkség esetén koteles a pénziigyi titemtervet is megfelelden moédositani az V.
5.3.¢és V. 6. pont rendelkezései szerint.

6. A Kivitelezd altal — a munkateriilet 4tadésat kévetden az V. 5.3. pont szerint ~ elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon belill feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezdt irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapesolodé megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjeldlesével. Amennyiben a sdvos itemterv atdolgozdsa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésébb a
feltilvizsgalatra rendelkezésre all6 hataridé utolsd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a sévos iitemterv dtdolgozasara ad utasitast, Ugy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sdvos litemterv ataddsatdl szamitott legkésdbb 2. (mdsodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak Atdolgozasara Megrendeld utasitasainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozdsra
ismételten visszaadhatja,

A Kivitelez§ a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasiban foglaltaknak
megfelelben, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sévos, mind
a pénziigyl ttemtervet (2.sz. iratminta) frdsban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 180
naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-atvételétol
kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek &ltali al4iras — amennyiben a Felek nem egy
1d6ben és/vagy helyen irnak ald, az idében késdbb alaird Fél alairasdnak — napjan jon létre
érvényesen és az alabbiak szerinti feltétel bekévetkezte esetén® 1ép hatalyba.

2 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elGterjesztés nem sziikséges, a dolitel szedett rendelkezések— megfelelden
— torlenddek, modositanddak.

12



Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tamogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzédés modositdsdra
iranyulé igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtdsa irdnti kérelmet /
elblerjesziést nyijt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
és a Ptk 6:116. § (1) bekezdése alapjin azon a napon Iép hatdlyba, amely napon a projektre
vonatkozé, a Szerz6dés pénziigyi fedezetét biztositd tamogatdsi szerzddés, vagy —
amennyiben relevdns — a 1dmogatdsi szerz6dés modositdsa aldirdsra keriil, vagy a
vdltozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositdsra keriil, és a pénziigyi [ fedezet
Jelhasznalhatova valik, és errdl Kivitelezé a Megrendeld tdjékoztatdsa alapjin tudomdst
szerez. A tamogaltdsi szerzédés megkditése vagy a modositas fentiek szerinti aldirdsdrol vagy
a hazai forrds biztositdsdrol Megrendeld haladéktalanul koteles a KivitelezSt irdsban,
igazolt médon tdjékoztatni. Amennyiben a tamogatdsi szerzédés meghkotése vagy
modositdsa vagy a hazai forrds biztositdsa a jelen Kivitelezési szerzddés megkdtésének
id6pontjdt megelézden megtorténik / aldivdsra / rendelkezésre bocsdjtdsra keriil, tigy a
Szerzddés hatdlybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést késébbi idépontban aldiré
Fél aldirdsanak a napja; Megrendeld ebben az esetben errdl kiteles tdjékoztatni a
Kivitelezdt

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzddés aldirdsdt kovetd 120 napon beliil nem kévetiezik
be, akkor a Szerzddés minden 1ovdabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik).’ Ez esetoen a Felek
a hatalybalépés elmaraddsab6l, illetve a Szerzédés megsziinésébdl eredd esetleges
koltsegeiket, karukat maguk viselik, egymdssal szemben semmilyen jogcimen
kéltsegtéritésre, kdrtéritésre vagy egyéb polgari jogi kévetelésre nem jogosultak.

A jelen Kivitelezési szerzGdés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rdgzitik, hogy a VI. 1.
pontban régzitett teljesitési hatdridSbe nem szdmit bele a miiszaki Atadas-atvételi eljaras
id6tartaméanak azon része, amely a teljesitési hatéridén tilnyulik.

A munkateriilet atads-dtvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatalybalépéséts) szamitott
legkésdbb 15, (tizen6todik) nap a jelen Kivitelezési szerzédés V. fejezetében fogialtaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzddés alafrasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardshan mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossigaira figyelmeztette. Kivitelezs a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informacick figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korti, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalésitasdhoz szitkséges kivitelezési munkékat
kalkulaini tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljiras

3 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elbterjesztés nem szitkséges a dilttel szedett rendelkezések — megfeleliien
~ torlenddek, modositanddak,

Amennyiben tobble{fonas irdnti igény elbterjesziése szitkséges, a tobbletforrds igény formdjanak megfeleléen a
relevins sz6vegezés megtartdsa szitkséges.
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dokumentumai €s kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigira, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljards dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire vald hivatkozéssal pétmunka nem szdmolhato el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hidnyossdgabol adédik, amelyet a Kivitelezének a tSle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miiszaki dokumentaci6tél eltéimi csak a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiiléndsen kdzbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasdval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciotdl valé
eltérésre kizarélag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabbé a
mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitdsra, illetve az elhéritisra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordn a miiszaki dokumentéciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovébbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivéltdshoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb minéségii anyagot épithet be. A
valtoztatdsra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rdgzitésre kerils —
Egyenértekiiségi Igazoldsnak a tervezd, miszaki ellendr és Megrendeld dltali ellenjegyzését
kovetben kertilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatdt, és/vagy
miibizonylatét, illetve a kapcsolédé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiilden, illetve
bemutatni, A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivéiltds sordn beépitett anyag mind
mindségeben, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerz6dés — kiilondsen a Szerzddés
részét képezd milszaki dokumentaci6 — elbirdsainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve a
hozzajarulds kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld éltal kivalasziott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendelé igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritisra, Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkdrébe tartozik, a hozzdjarulds id6igénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatdridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé,

A Kivitelezd azt a beépitésre kertild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerzodés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént el6zetes bemutatisdt kovetden és annak az épitési napldban
rogzitett, Megrendel6 részérdl t6rténd irdsbeli jévahagyasat kivetben épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezé kéltségére visszabontatni és a Kivitelezé kéltségére Gjraépittetni, A
mindség megéllapitisa a vonatkozd szabvanyok szerint térténik.,

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eliakardsra keriilé munkarészekrdl Megrendeld XV, 3.
pontban megjelolt képvisel§jét az eltakardsi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetGvé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellen6rizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra Keriild
munkarészeket nem vizsgdlja meg, illetve nem ellendrzi, Ggy a Kivitelez6 jogosult a
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10.

11.

12.

13.

14.

munkaresz befedésére vagy eltakardsara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkdk elvégzését a Megrendeld részére irasban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megeldz6 5 (6t) nappal az épitési
napléban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkét, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki dtadds-dtvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldald jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiitkodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellen6ri ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

A Kivitelez kételes arra, hogy a Szerzidés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomésszerzést kvetSen haladéktalanul, de
legkéstbb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykszlés).
Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelez$ 1észérél a teljesitési hatdridok vagy
barmely, a Szerz8dés szerinti hataridé médositdsa meriil fel, ugy a Kivitelezd kteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasa vérhaté idétartaménak megjelolése, és okanak
meghatarozésa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezé az igénybejelentését az akadalykozlésrél szold
iratban is megteheti.

Az igénybejeleniés Megrendel6 altali elfogadésa esetén — amelyr8l a Megrendeld az
igénybejelentéstol szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon belitl dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hat4ridst hatdrozhatnak meg, és k6zds
megegyezéssel médositidk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a rd irAnyadé jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targya jogszabilyok keretei kdzott
hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a véllalt hataridék letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést koveten — id0 elbitti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadds-atvétel, illetve a szamla benytjtdsanak iddpontja a Felek altal egyeztetett, id6 elétti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzbdés kizérdlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres €s hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kévetéen a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a milszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,
b)a Megrendel6 kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Kivitelezs tdbbletmunka elszamol4sdra nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkdk) korébe nem vonhat6, a
miiszaki dokumentacioban nem szerepls, a Megrendeld 4ltal utélag megrendelt munkakat
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(pétmunka) a Kivitelez8 kételes elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

3. Kizérdlag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil sziikséges, tervmédositds vagy muszaki okok miatt valt
szlikségessé, €és amelyre a Megrendeld fedezettel iendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszerli pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkdk szilkségességét a Kivitelezd az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalmadnak egyeztetését kovetben Kivitelezd a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez$ 4ltal benydjtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé kérben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a pétmunkak muszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltseégvetést kdzbsen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyési
joggal kizdrdlag a Megrendel6 hivatalos képviselje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kbzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizdrdlag az 6 jovihagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a poétmunka Megrendelé &ltali irasbeli jovahagyasat kovetben Kivitelezési
szerz0déséhez, mint a Szerzddés elvélaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkdkat — hasonldan a Szerzdés szerint elvégzendd kivitelezési munkikhoz — az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pétmunkdkra (kiilonosen azok teljesitésére; atadés-dtvételére) a
Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
elbterjesztése alapjan a Megrendeldé potmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a poétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatirozdsra keriilt, tovabbad a poétmunka fedezete a
Megrendelonél rendelkezésre 4ll.

6. AFelek az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg,
az alabbi sorrend szerint;

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatérozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbézisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyéban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak,
ha azt a muszaki ellendr jovahagyta. Jovdhagyds hidgnyaban a miiszaki ellendr 4ltal
meghatérozott drak/dijak alkalmazanddak.

7. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmerési naplot kételes késziteni, amelyben
rOgziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
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Kivitelez6 a Muszaki ellendmek/ Megrendelonek 4tadja, aki azt tételesen, helyszini
bejarassal egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlézas a leigazolt
felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

. Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezé tiirni kdteles a pStmunka més
kivitelezével valé elvégeztetését és ilyen cfmen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKE ATADAS-ATVETELT ELJARAS

A miszaki dtadds-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szol6
¢riesitése alapjan a Megrendel késziti el6 és bonyolitja le. Az &tadas-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelezé képviseldit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjén elvégzendd
munkdik késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennall6 hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossdgok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, pétoihatdak. A miliszaki atadds-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miszaki dtadds-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendeld legkésSbb a Kivitelezd készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az 4tadds-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszertt hasznalatra alkalmas, a SzerzGdésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabilyban megallapitott mindségi kévetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités milszaki atadas-atvételi eljarasa lezarisanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-dtvételi eljards megkezdéséig a szilkséges, és a
teljesités szerz8désszerti voltdnak vizsgalatéra alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki Atadds-dtvételi eljaras lezrasinak feltételeként a Vallalkozé koteles a
Megrendeldnek egy eredeti és egy masolati példinyban papir alapon, 2 masolati példanyban
pedig elektronikus adathordozén 4tadni az Atadds-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, {gy kiiléndsen a becpitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosuldsi tervet, valamint a jogszabédlyok altal az 4tad4s-
atvételhez kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A miszaki atadas-dtvétel sordn a
Villalkozo 4tadja az éltala beépitett berendezések karbantartdsanak szabdlyait tartalmazo
karbantartasi Gtmutatot is. Jelen pontban emlitett mindennemii dokumentum magyar
nyelven keriil atad4sra.

. A miuszaki atadds-atvételi eljards sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzédés és a vonatkozo
jogszabédlyok, szabvanyok el8irdsainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden készilt-e el. A Megrendelé
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek minGségét a
Kivitelez6 valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelGsség alol. '
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6.

10.

11,

A Miszaki 4tadds-atvétel soran feltart, meghatdrozott hidnyossigok és hibik potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 kiteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadds-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni, A hidnyossdgok €s hibak p6tlasdnak
és kijavitdsanak észszeril hataridejét a Felek a miiszaki dtadas-atvétel sordn irdsban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kozdsen
ellenérzik, és annak megtoriéntét jegyz6kdnyvben 16gzitik,

Megrendeld koteles a szerzOdésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat tvenni;
ellenkezd esetben a Megrendel$ jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz8désszeril, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvinyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A miuszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzddésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i haszndlatra és az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a Szerz8dés VI. 1. pontjdban régzitett teljesitési
hatéaridén belill ~ legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi munkarész vonatkozasdban
a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-atvételi eljaras idétartamanak
utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal
Osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatésagok, vagy a Megrendeld
utasitasainak és eldirdsainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be nem tartasabél fakado
hibdkat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Szerzodés keretén beliil kételes a véllalkozoi dij
terhére javitani, illetve pdtolni, figgetleniil attdl, hogy a Szerzddés alapjan elvégzendd
munkak atadas-atvétele megtértént-e.

A Felek kotelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznalatot nem
dkaddlyozé hibdkat, a hibis munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossdgi igényeket a miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkdnyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitidsa vagy pétlasa a Ptk, 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelelé
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitdsat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezardsat kdvetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibéak pé6tlasdnak és kijavitdsdnak hatarideje - a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki tadds-
atvételi eljaras jegyz0konyvében ettdl eltérd megallapodas hidnydban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtdrténtét
Jjegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadds-dtvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel® részére torténd
birtokbaadasa (visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) régziteni.



IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezé kellékszavatossdggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatésa a teljesitéskor (miiszaki 4tadds-atvétel lezérdsakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzodésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kévetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatérozott kévetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termekek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd |
hibatlanok, tovabba a Szerzidés teljesitését maradéktalanul biztositjik,

¢) amunkéak Epitésitgyi Miiszaki Iranyelveknek megfelels mindségben torténd, szakszert,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eléirasok betartasét,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigit és minéségét, figgetlenill attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kdzremitkodéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzodésszerll teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabbd az
alkalmazott megolddsok, eljardsok alkalmasségaért és min6ségéért ~ fiiggetleniil attol, ho gy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kézremiiksddie, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vailal. Megrendels a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyéban — a térvényes kellékszavatosségi jogokkal azonos
tartalmii jotéllasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallaldsa alapjan a kételezé 60
hénap + 18 honap, azaz Gsszesen 78 hénap®, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki atadés-dtvétel napjatdl szamitott 60 (hatvan) hénap (a tovabbiakban:
Jjotallasi id6szak).

4. A jotalldsi, illetve szavatossdgi idészak a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljéras napjat
kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossgi 1d6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezdddik. Ezt a szabélyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kdvetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id0 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossigi kotelezetisége ald tartozd.
hidnyossdgok, hibak miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elézdekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illeten annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszeril hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabily magasabb kételezé jotallasi idétartamot hatéroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzddés szerinti 36
(harminchat) hénapos j6tallasi idétartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre

“ Ajénlattev® ajanlatiban a felolvas6lapon tett vallaldsa alapjén
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10.

11

12.

13.

vonatkozoan a jogszabaly éltal kitelezben elbirt jotallasi id6tartam az alkalmazandé.

A jotallasi, szavatosségi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomadsszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibdrol, hidnyosségrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszeri hataridd megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irdsbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

Megrendeld a Kivitelezo dltal vallalt jotallas alapjan fennallo igények (szavatosségi jogok)
érvényesitésének jogszabdlyban meghatdrozott sorrendjét6! eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogéval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kévetéen élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kdzremiikédni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kdvetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitisat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 6rdn beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibés teljesités orvoslasara legkésSbb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt ~ észszerti — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodéds esetén a balesetveszély elharitdsar6l azonnal intézkednie kell a
Kiviteleztnek.

. Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat

megtagadja, nem kezdi meg hatdridében, a hiba javitasat nem megfelel mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései iem vezetnek eredményre, Ggy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja ¢s a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatirozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjin beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajit
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiitek meg, de a hibdsnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukeidjuaknak bizonyultak
€s hasonlé meghibdsodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljarés lezarasakor a Megrendeld 4ltal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibékra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10.
pontban foglalt eltérésekket kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

. Megrendel$ a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjdn a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval

kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovdbbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossdgi kitelezettségek
nem teljesitésével kapcesolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
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tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésitk esetén:
»Biztositek™) kot ki.

2. A Biztositék — az eljarast meginditd felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti forméakban nytjthaté.

3. A Teljesitési Biztositék mériéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamiitott
Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz8dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz ot
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem Ovadék formajaban biztositja, Ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szdrmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité elézetes
hozzajaruldsa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhaték, '

¢}  a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatds nyijtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité moddosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszdlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
€)  tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdsolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgéltatds visszautasitisira, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy
beszamitdsara vonatkozd valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mds jogviszonybdl eredd, a Megrendelével
szembeni kdveteléseit érvényesifse. A kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezmeényezetti fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korltozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkoz6 szabalyszer(i alairas igazoldsédra vonatkozé kvetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettiének sajat hataskérében joga van a Biztositék
fethasznélaséara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszerlien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) a) pontja alapjén pénziigyi intézmény vagy biztosité
altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozdé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositek lehivasaban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kézjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koliségnek a viselése a Kivitelezdt terhel
kételezettség.

6. Amennyiben Kivitelezé a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Projekt
elkiiloniteit alszdmldjara kell utalni. A kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt
azonosité szamaét és a jelen Szerzddésre utaldst.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4lld
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével cstkken, Kivitelezének nincs a
Biztosité¢kokra vonatkozo felt6ltési kbtelezettsége.

8. A kedvezményczett a Biztositékot, csak a kdvetelésének megfelelé Gsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyijtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.
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9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a
Szerz0dés hatédlybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formérol a mésikra 4ttérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt
Osszegnek ¢és idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl a jelen Szerzddéssel érintett
kivitelezés miiszaki 4tadas-atvételi eljardsnak sikeres lezarasat koveté 30 napig kell
rendelkezésre allnia,

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositdsara, tovabba a Kivitelezének felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelezé #ltal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez$ szerz6désszegd magatartisa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondas (meghiisulds) esetén, a Kivitelez kartéritési
felelosségének biztositdsdra, tovabba a Megrendeld kitbér- és a kdtbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nytjtja. A Kivitelezd nem szolgéltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsitja a Megrendelé rendelkezésére, gy a Megrendels eldllhat a SzerzOdéstol.
Amennyiben a Szerz8dés szerinti teljes nett6 ellenszolgdltatds dsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezé koteles a Szerz8dés moédositisanak hatalyba 1épésétsl
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerzddés szerinti, AFA
nélkiil szamitott eflenszolgaltatds alapjén szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 1jj Gsszegnek megfelels dsszegil Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a. teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitisra keriil,
Kivitelez6 koteles a Szerz6dés modositasdnak hatalyba lépéséiol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig sz6l6 biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az {ij teljesitési hataridének megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz0dést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Ssszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelé a
biztositékot 5 (6t) napon beliil felszabaditja.

10. A Joteljesitési Biztositéknak a SzerzOdésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a) és idétartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasinak napjatdl a vallalt jotallasi kotelezettség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a
Megrendelo.

Felek 10gzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotdllas vagy szavatossag korébe
esé hiba keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfeleld pothatiridd tiizésével felhivia a
Kivitelez6t a hiba kijavitisira. Amennyiben a pothataridé eredménytelendl telik el, igy a
Biztosite¢k kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmertilt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi 1dGszak a jogszabaly alapjan Gjbél
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indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotalldsi
Idészak lejartanak a napjat kovetGen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi iddszak letelik), Megrendel
a biztositékot felszabaditja.

X1. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendel a kitbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébd ereds,

igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabélyai szerint.

Kivitelez teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés id6tartama alatt bekvetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelezé munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak;
egyéb kozremiikodbjének a Szerz6dés teljesitése sordan, vagy azzal osszefiiggésben
tanusitott magatartisa, mulasztisa, illetve egyéb szerzédésszegh tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XI1I. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplét kell

vezetni az Epkiv. eldirasainak megfeleld mddon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épiiési munkateriileten hozziférhetévé kell tenni. Az
épitesi naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 2. pontban
rogzitetiek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikddtetett internetes alapii elektronikus épitési naplé alkalmazés segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni €s a Kivitelezd szaméra egyszer hasznalatos belépési jelszét (visszaigazolasi kod)
generalm A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelez
részére nyujtott tdjékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzédés részét képezi. Az épitési
naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadés-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezeldhoz t6rténd ~ elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kdrnyezetvédelmi hatésdgi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtéjét folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezdnek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési napldba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében

€s 27. § (1) bekezdésében megjelsit személy, szervezet illetékes képviselsje jogosult.
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. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
€pitési napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel$ a naplébejegyzésében igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton, a jelen Kivitelezési szerzédés
XV. 3. pontjiban meghatérozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendeld részére.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak,

. Egyenérickiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthat6 végre médositds, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jévdhagyta és a vonatkozé
dokumentumok feltSltésre kerilltek az épitési naplo mellékleteként,

. Az épitési naploban az épitéssel &s szereléssel, az ellen6rzéssel és vizsgalatokkal, az tadas-
atvétellel kapesolatos adatokat, tényeket, korilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét €s befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére €s dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszdmolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kiotelezettségert barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyy, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése eléit, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek dnmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzodés
szerinti  kivitelezés (feldjitds, korszerlisités) folytatdsara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — eldllassal megsziintetheti a Szerzddést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszer(i
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzddésszegl magatartds megsziinietésére, és a
felszolitdsban meghatdrozott hataridGben a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

. A Megrendelé Kivitelezé stlyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyd,
rendkiviili felmonddssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzddést — a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel8 irasbeli felszolitdsara, a Megrendeld A4ltal
kifogdsolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2 ha a Kivitelezd fizetéskeéptelenné valik, vagy felszamoljék, végelszamolas ala
kertil, illetve az illetékes birdsdg elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat t6rolték;

2.3. ha a Kivitelezé feleldsségbiziositisa a Szerzédés hatdlya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mértek vagy terjedelem ald csdkken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozéja a Megrendelé és/vagy a miszaki ellendr
jévahagyésa hidnydban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi déntési jogkdrbe tartozod
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaci6tol;
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2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvéllalkozdja vagy kozremiikdddje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel$ ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé 4ltal kitlizott
munkateriilet 4tadas-atvételkor illetve munkateriilet 4tvételét alapos indok mélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerl teljesitésével a
Megrendel§ altal ellenjegyzett sévos litemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabdlyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az ¢pitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kdtelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ba a Szerzédés ellehetetlenii] olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez0 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett végzettséggel

¢s szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

. A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani — vagy attél eldllni —, ha a Szerz6dés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok éllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbél.

. A Megrendeld, silyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz8dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 1j kzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsét, vagy a

Kivitelez6 szemeélyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMBSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabél eredd valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
Jogsértés miatt a szerzé6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyéra vonatkozdan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatasi szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbél elvonasra keriil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelezében kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondéasa esetén a Felek
kozott elszamoldsi kotelezettség jon létre, amelynek keretében. a Megrendel koteles a
Kivitelezének a véllalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kézott a Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondas id8pontjat megeldzden el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések kozil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzddésszerli teljesitését a Megrendelé az A&ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben silyos szerzodésszegés esetén a Megrendeld a XIIL. 1. pont szerint tigy ftéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkék, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszeriisités) folytatisara
nem vagy csak jelentds t6bbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerz6dést a megkostésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsdra, elszallitisdra, és az addig kifizetett vallalkozdi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyd felmondésra vonatkozé szabélyckat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatdlyti felmondasa, illetve Megrendel$ attél
torténd elallasa esetén a Kivitelez0 koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés idé
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas ton meg nem térillt; hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelez6 a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerz6désszerli teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha més szerz8désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelezd a Megrendelét haladéktalanul értesiteni
kételes.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzdéen eléforduld idéjarasi

kériilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatésig vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.
Amenityiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kdvetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallisanak teljes idotartamara felfliggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idGtartamdval az érintett hataridék — a Kbt 141. § szerinti szabalyok
alkalmazisaval, szerzddésmodositss keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kévetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
dzonvizszerl esbre, tornddora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten,
frasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgélat)
igazolni kell.
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11. Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz§dés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
52016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt: gazdilkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 atlathatosdgi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel6 kartalanitis nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez a jelen Kivitelezési szerzddés
megkotését kovetden bedllott koriilmény folytan méar nem mindsiil 4flathaté szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve meliékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendel6 —a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelel6en — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbodl, amelyért felelds, megszegi a Szerzédést, vele szemben kétbér
ervenyesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezd az aldbbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghiisuldsi kotbér: Meghiusuldsnak mindsil kiilonosen a Kivitelez6

felelosségi kirében bekovetkezett lehetetlentilés, tovibba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy atiol elall
(kiveve a XIIL. 4.1, 4.3,, 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghidsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel részére, amelynek mértéke a IV, 1 pont szerinti netté.
ellenértéknek (vallalkoz6i dij) a 30%-a.
A meghinsulasi kétbér a Szerzédés meghidsulaséval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kdtbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kithér
ervényesitése esetén a KivitelezOvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelez$ altal fizetendd meghitsulasi kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitsulasbol eredd, a
meghitisulasi kotbért meghaladé mértékili, igazolt kirok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

22. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzédés VI.1 pontjdban foglalt teljesitési
hataridé — ideértve a Vallalkozdsi szerzédés VIIL10. pontja szerinti hibajavitista
vonatkozo hataridétis —késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja
utan 0,5% mértékl késedelmi kotbeért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont
szerinti netté vallalkozoi dfj. A késedelmi kitbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd
véllalkozdi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali
hatéllyal felmondani vagy a Szerz6déstol elalini a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
k&tbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében véllalt barmelyik kételezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kothér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelez6t a
késedelmébol eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékit igazolt kér —~
igy kiilondsen a teljesitési hatdridé6 meghosszabbodasabol adodd tobbletkamatok,
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esetleges tébbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kitelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl valé tudomdsszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelez6vel, kiilon megjellve annak jogalapjét és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyad6 Gsszegét. '

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld koévetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, ¢ kdtelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt haszaot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 5sszegével cstkkentve
fizeti ki a Kivitelezé aktudlis szdmlajat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamldbdl torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szdmla Ssszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szdmitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzddésben rogzitett eldirdnyzat-felhasznalasi keretszdmldja szaméara — a
Megrendeld ett6l eltéré rendelkezése hidnyaban — t6rténé dtutalassal teljesitheti,

5. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt kotbért a
Teljesitési Biztositék, illetve Joteljesitési Biztositék dsszegébdl levonni vagy értesitd levél
Utjan érvényesiteni, illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerzodéses ellenértékbe
beszamitani, és abbdl levonni, Amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghaladé
kéra keletkezik, jogosult azt a Kivitelezé felé tovabbhéritani. A kotbérigény nem
érvényesitése, vagy nem hataridoben torténd érvényesitése nem jelent joglemondast
Megrendeld részérél. A Megrendel$ az elismert, lejart kotbérigényét a Kivitelezihoz
intézett egyoldalt nyilatkozatdval a véllalkozéi dijba minden kbtbér esetében
beszamithatja.

6. A Megrendeld a kotbér irdnti ig_ényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzO6désszegésbbl kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kér megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

7. A nem szerzbdésszerii teljesités Megrendeld 4ltal t6rténd elfogadésa nem jelent lemondast
a szerzOdeésszegéshol eredd igényekrol.

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE,

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikdci6 nyelve a magyar. A Szerzdés teljesitésével,
esetleges valtozdsaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikdcié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz8dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsst nem befolyasolé kézlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfo gadott.

2. FPelek értesitései az aldbbiak szerint tekintheték kozdltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futdr) dltali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szerepl6 iddpontban;



b)tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett:
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkéltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd jogszabalyban meghatirozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovets 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
¢) ajanlott levél a postéra adds napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;
d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazoldson (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;
e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasésat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esctén az elkildést kovets 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesftést kiildé Fél a kapcsolattartd
tavollétérsl kap értesitést
f) az épitési naploba torténé bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.
3. A Szerzidés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzédés ettSl eltérd
rendelkezése hidnydban —~ a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Név: Kertész Péter
Cim: 1052 Budapest Varoshaz v. 9-11.
Beosztas: Intézményfejlesztési Osztaly osztalyvezetd
Mobiltelefon: +36 30 279 6317
E-mail cim: kerteszp@budapest.hu
Levelezési cim:. 1052 Budapest Varoshdz u. 9-11.

Miiszaki ellenér adatai:

Név: Csorba GyoGrgy
Cim: 1116 Budapest, Segner Janos utca 16.
Nyilvantartasi szam: ME-E  01-55797
NUJ: 970338208
Mobiltelefon: +36 20 925 6225
Email cim: ¢sorba.gyorgy.bp@gmail.com; csorba.gydrgy@bmsksport.hu
Levelezésicim: 1116 Budapest, Segner Janos utca 16.

II. A Kivitelezd részeérdl:

Név: Dajka Gergd
Cim: 3525 Miskolc, Patak u.12. fsz/1.
Beosztas: projektmenedzser
Mobiltelefon: +36 70 677 6689
E-mail cim: gergo.dajka@solarepito.hu
Levelezési cim: 3525 Miskolc, Patak u. 12. fsz/1.



XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A Szerz6dés a Felek altal kizarolag irdsban modosithatdé a Kbt. 141. §-dnak eloirdsai
-alapjan.

2. A Szerzéd6 Felek megéllapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és
amelyek a Kivitelez6 addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelezd a Szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetet a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés. egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikStésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az uanyadok —igy kiiléndsen, de nem kizarolag a Kbt., a Ptk., a
322/2015. Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az éltalanosan elfogadott szakmai
szokasokat, illetve szabvanyokat is irdnyaddnak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat
Kivitelez6 koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit
kiilléndsen a Kbt-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel
Osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési
szerzGdés olyan lényeges kikotése, amelynek bérmely okbol t6rténdé megszegése
Megrendel6t azonnali hatalyd felmondésra/eldlldsra és kartéritési igény érvényesitésére
jogositja fel. A Szerzédésben szereplé jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazdé jogszabély hatilyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabdlyhely 1ép, kivéve, ha a hatilyos
jogszabdly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa dsszeegyezhetetlen lenne az
Eljards dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzddésnek a kovetelményeivel,
illetve céljaval.

5. AKiilfoldi adoilletdségii Kivitelezd koteles a Szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtol a magyar adohatésag kozvetleniil

beszerezhet a Kivitelezdre vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasiban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasdnak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az dtalakulds, egyesiilés, szétvalas itjan tSrtént
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz3d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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7.

10.

11.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kdzremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalménak megfelelé szakismeretiel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyz€éki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes idétartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzOdés
megkdtésének idépontjaban ismert .olyan alvallalkozdjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd koteles
minden olyan, az Ajinlat benyujtdsakor még nem ismert alvillalkozot legkésébb a
Szerz6dés hatdlybalépése idGpontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerzédeés teljesitésében. A Kivitelezd koteles a Szerzédés teljesitésének idGtartama alatt
minden tovébbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alviilalkozét - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (hérom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a. Szerz6dés teljesitésébe
bevonni kivant alvéllalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjelslését, valamint a szerzédéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése sordn, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tédjékoztatni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét.
Kivitelez6 a jelen szerzédés alairdsdval nyilatkozik, hogy a Szerz&dés teljesitéséhez
igénybe vett alvéllalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya al4.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Gsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvillalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtese, az alvéllalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositdsa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz8désben véllalt munkakkal Gsszefliggésben esetlegesen keletkezé
szellemi alkotdsok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatérozatlan idejd, kizarolagos
¢s harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhat6 felhasznélasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatis nélkiil szerzi meg. Megrendel$ ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddes alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez8 tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapesolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellendrzése az uniés pénzek Telhasznalasit ellenérzé
szervezetek részérdl megtoriénhessen és az ellenérzés sordn sziikség esetén egyiittmiiksdni
kételes, Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetSvé tenni, hogy a
mindenkori Kézremiik&dé Szervezet, a Tamogatd, az Allami SzamvevGszék, a Kormény
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellenbrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Irényits Hatosdg és a Kifizetd Hatdsdg, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamveviszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat dtvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenérizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szémlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzéférhetoknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgaldsukat, Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megteriteni az ellendrzés altala tortént meghidsitdsa, megakaddlyozasa vagy hatraltatdsa
folytan neki felrdhatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi
&s tartdzkodasi koltségeit).
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12. Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramléasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolé, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovébbiakban: GDPR), illetve az
informacios onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXIL.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozd
rendelkezéseinek, tovabbad a rdjuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsigi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzodés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartds lehetdvé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerzodés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egyiittmiikédés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasis és kozds értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok hat
példanyban alairtak. Az alirt példanyokbol Megrendeld négy eredeti példanyt, Kivitelez6 kettd
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2022. marcius ,,/....” Budapest, 2022. marciu@.@ﬁ.f"z 2
Budapest Féviros Onkorminyzata~ = Solar EPITO Korlatolt Felelosségii
\ ~/ Tarsasag
Megrendel6 képviseletében: Kivitelezd képviseletében:
Karacsony Gergely Laczainé Dusik Timea
Fépolgarmester Ot Kata Ugyvezet6 igazgatd

~ \ 7

ellenjegyzo: / !

2022 MARC 2 & Berent¢ Katalin

L8,

gazdasagi igazgatd

Mellékletek:

I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5,
alpontjaban keriiltek részletezésre

IL. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:
1. sz. melléklet: Kivitelezo altal bearazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Kivitelezé biztositasi kotvényének masolata
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3. sz. melléklet: Kivitelezd atlathatdsagi nyilatkozata
4. sz. mellékiet: Teljesitési biztositék rendelkezésre alldsanak igazoldsa

III. SzerzGdést kisérd dokumentumok listdja, amely a Szerzédd Felek értelmezése szerint nem képezik
a Szerz6dés mellékletét, tehat ezek mddosulasai nem jelentik a Szerz6dés modositdsat:

. 8z. iratminta; El6legbekérd

. 5z. iratminta: Pénziigyi, szamlizdsi itemterv

. §z. iratminta: Alvallalkozd bejelentés

. sz, iratminta: Teljesitési kovetd

. sz. iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozd alvallalkozoi teljesitésrol

. sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendelé altal kiallitandé dokumentum)

Gy Lh Bt b o
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1. sz iratminta

Megrendeld neve Iktatdszam: doknmentum iktatészima
irdnyitoszam helységnéy

utca, hazszam

Elslegbekérd

Tisztelt Megrendelt neve!

Alulirott Kivitelezé neve (cim, adészdm, hivatalos képviseld neve és beosztasa) hivatkozassal a xxxx.XX.Xx. napon
a Megrendeld és tarsasigunk kozott a ,Fovarosi Onkormanyzat és Intézményei épiileteinek energetikai
korszerfisitése” cimt KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonositészamu projekt keretében a »megvaldsitasi helyszin
cime, hrsz” alatti ingatlanon lévé épiilet vonatkozasaban 1étrejitt Kivitelezési szerz6désre az alabbi elbleg bekérs
nyilatkozatot tessziik:

Tarsasagunk a fenti Kivitelezési szerzodés IV. 2. pontja alapjan a IV. 1. pont szerinti — tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas X%-dnak megfeleld eldlegre tart igényt.

Kérem az eldleget az aldbbi pénzforgalmi szamla javara sziveskedjen utalni:
Szamiavezetd bank neve: xxxx
Pénzforgalmi jelz8szdm: xxxx

Az igényelt elleg Osszege bruttd xxxx Ft, azaz betiivel kiirt 6sszeg

Az utalaskor az sszeg beazonosithatésdga érdekében kérem, sziveskedjen a kézlemény rovatban feltiintetni a
projekt azonositoszamat (KEHOP-5.2.2-16-2017-00116) és jelen dokumentum iktatdszamat.

K6széndm szives intézkedését!

Kelt: (d4tum, hely)

Tisztelettel:

.......................................................................................

3%

aldirdsra jogosult képviselé beosztisa
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6. sz. iratminta
Teljesités igazolas
Helyszin:

hivatalos helységében

Idépont: teljesités datuma
Jelen vannak:

Megrendelé részérdl: Név+Szervezet
Miiszaki ellendr: Név+C_égnév+NﬁJ $ZAm

Kivitelezé részérol: Név+Cégnév

Kivitelezési szerzidés kelte ...............

Kivitelezési szerzodés targya: .......coveuan.e.

Kivitelezési szerzddés dsszege: ...........

Jelenlévék a mai napon a targyi 1étesitményt egyiittesen bejartak és megéllapitottik, hogy a Szerzidés
targyat képez0 munkanemek a teljesités elérehaladdsit kivetd dokumentumban részletezettekkel
Osszhangban elkésziiltek, a kivitelezési munkak miiszaki késziiltsége elérte a 25%-o0s késziiltségi szintet.

A Kivitelezé a Kivitelezési szerz6dés IV. 1 poritja szerint az 1. részszdmla benytjtasira jogosult

e Ft + AFA, 22aZ DruttGu.eerreresereenennnne. .. Ft Bsszegben.
Km.f
Megrendeld Kivitelez6

.................................................

miiszaki ellenér
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@ otph:

69005857 BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA
Tranzakcid

Forgalom tipusa
Tranzakcid tipusa (ISO)
Kéd
Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizd szamlaszama
BIC (SWIFT} kéd
Bankfidk
Kedvezményezett
Név
Kedvezményezett szamlaszama

Kozlemény

Ertéknap/Terhelési nap
Konyvelés

Konyvelés datuma
Kényvelési azonositd
Partnerek kézti egyedi azonositéd
Azonositéd adatok
Narrativ

324+FT - PENZUGYI TRANZA

324/324/FT
5 087 354,00 HUF

SOLAR EPIT® KORLATOLT FELELOSSEGU T
11734035-21376689

OTPVHUHB

OTP Eszak-keleti r., Miskolc

Budapest F&varos Onkormdnyzata
11784009-15490012 "BUDAPEST FOVAROS
ONKORMANYZATA"

BMSZKI

Hajlékt.Atm.S$z.007308Tel{KEHOP
5.2.2-16-2017-0011

2022/03/10

2022/03/10

000071

NOTPROVIDED

NOTPROVIDED

AZONNALI ATUTALAS BANKON BELUL

Electra Corporate Banking

o







