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1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejott egyrészrél

Budapest Fvaros Onkorményzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.

Képviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester

Torzskényvi azonosité szam: 735638

Adbszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szémla szdma: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat
Koltségvetési elszamolasi szamla.

(a tovabbiakban: "Megrendel6”),

masrészrél

Colas Alterra Epitoipari Zartkoriien M(ik6d6 Részvénytarsasag

Cime vagy székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Gt 73.

Adbészama: 13961149-2-44

Pénzforgalmi szadmlaszama: 12001008-00151278-00100007 RAIFFESEIN BANK ZRT
Cégjegyzékszama: Cg.01 10 048283

Kivitelezdk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A22246

Képviseli: Piukovics Antal Laszlé vezérigazgatd, Orhalmi-Riesz Kéroly Richard gazdaséagi
igazgatd, Szegfii Zoltan terlileti igazgatd, Egri Sandor véllalkozasi igazgaté (barmelyik kettd
egyiittesen)

Telefon: +36 1 8831440

E-mail: alterra@colas.hu

(a tovabbiakban: “Vallalkozé"), egyiittesen Felek kdzott, alulirott napon és helyen az alébbi
feltételeknek megfeieléen.

1. Preambulum

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld az Eurépai Unio Hivatalos Lapjaban 2021. november 3.
napjan megjeient, 2021/8 213-560612. szamon ajanlati felhivast tett kozzé ,,Aranyhegyi-
patak d4rvizvédeimi létesitménye II. (item — tervezési és Kkivitelezésl] munkai”
targyban, amelynek nyertese az eljarasban ajanlattevéként résztvevd Vallalkoz6 lett.

Ennek megfelelfen a Felek a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIHI. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 131. §-a értelmében a térvényes hataridén belll Szerzédést kétnek a
jelen Szerz6déses Megallapodas, a FIDIC ,Sarga Kényv” (A Véllalkozé éaltal tervezett
gépeszeli és villamos berendezések tervezése- épitése szerzbdéses fellélelei a
kiegészité magas- és mélyépitési munkakkal, magyar nyelv(i kiadds 2001.) Altalanos
Feltételek és a Kiilonds Feltételek, tovabba a Szerzédéses Megallapodas 8.3. pontjanak,
valamint a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti kbzbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
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1.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzddés finanszirozasa az Eurdpai Unié Kohézids
Alapjanak tAmogataséaval (KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosité szamon), valamint a
Magyar Allami Kaitségvetés forrasabol torténik.

2. A Szerzodés targya, a Felek kitelezettségel és nyilatkozatai

2.1 Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Szerz6désben foglaltak szerint az
Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye II. iitem (tovabbiakban: Létesitmény)
tervezési és kivitelezési munkainak a kdzbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozé
ajanlatadban meghatarozott tartalom szerinti elvégzését.

Vallalkozé hiba- és hianymentesen, a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott
mindségben, oszthatatlan szolgaltatasként vallalja el a tervezési és kivitelezési munkat,
amely szolgaltatas Kiterjed az alabbi feladatok elvégzésére:

a) A Megrendeléi kovetelmények, tovabba az (zemeltetd 4ltal megfogalmazott
kovetelmények alapjan moédositott vizijogi engedélyezési és  kivitelezési
tervdokumentacié elkészitése a vizjogi engedélyezési eljardshoz szilkséges
dokumentacié tartalmardl szélé 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet, a vizgazdalkodasi
hatésagi jogkdr gyakorlasarol szolé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai
szerint,

b) vizjogi létesitése engedély médositasa vagy (j engedélyezési eljaras lefolytatasa,
ehhez sziikséges dokumentacid dsszedllitasa,

¢} havaria terv készitése,

d) régészeti munkarész ellatasa,

e} mintaveételi és megfelel6ség-igazolasi terv (MMT) elkészitése,

f) akivitelezés megkezdéséhez és megvaldsitdsdhoz szilkséges tovabbi engedélyek {pl.:
kézmdkivaltasi, keresztezési, védelembe helyezési munkakhoz szilkséges
engedélyek) beszerzése,

g) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkék elvégzése,

h) kivitelezési munkak eivégzése, a befejezett Létesitmény atadasa,

i) koézmdkivaltasi, kézmlikeresztezési, védelembe helyezési munkak megtervezése és
elvégzése,

i} helyreallitasi munkak elvégzése,

k) megvaidsulasi tervdokumentacio elkészitése,

I} ajotallasi/szavatossagi idészakon bellli hibak kijavitasa,

m) a Szerzbédés teljesitéséhez szilkkséges minden tovabbi, a kdzbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése,

n) lUzemeltetési engedélyezési dokumentacid elkészitése, engedélyezési eljaras
meginditasanak kérelmezése, tovabba az engedélyezési eljaras lefolytatdsa és a
vizjogi izemeltetési engedély megszerzése az izemelteté meghatalmazasaval,

o) a munkaterileten az arvizvédekezési tevékenység ellatasa a kivitelezés ideje alatt a
Megrendeld szakmai irdnyitasa mellett.

Az opcionalis mlszaki tartalom Megrendelé altali - 2.6 pont szerinti - megrendelése
esetén Vallalkoz6 elvéllalja a Szerzédésben foglaltak szerint a ,Aranyhegyi-patak
arvizvédelmi létesitménye Il. litem — tervezési és kivitelezési munkar” targy( beruhazas
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2.3

kivitelezési munkainak keretében a kdzbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozé
ajanlataban opcionalis mlszaki tartalomként meghatarozott munkak elvégzését, a
Szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A Felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 kételes a Szerzddés értelmében a 2.1. pont
szerinti Létesitmény megvaldsitasahoz szilkséges terveket és a Létesitményt
szerzodésszer(en, teljes kdrlien, mlszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé elbirasoknak, hatalyos miiszaki szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a
kdzbeszerzési dokumentumok tartalmanak, a meglévé és a beszerzends
engedélyeknek, a hatdsagi és lizemeltetéi elbirascknak, valamint a technika mai
allasénak megfelelé minéségben, hataridében, a szakvallalat gondosséagaval elkésziteni
(tervezni, kivitelezni). Vallalkozé kételes tovabba a munkavégzéshez és a Létesitmény
lizemeltetéséhez sziikséges, illetve valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségét
szerzbdésszerlien teljesiteni. Vallalkozé az eldbbi, a Létesitmény szerzdédésszert
megvaldsitasara vallalt kbtelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotéllasi és szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Véllalkozé6 a Szerzbdés aldlrasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd kdzbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat
felelésségére — ésszhangban a Polgari Térvénykényvrol szolé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellenérizte, az azokban
foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo az Egy®sszegl Ajanlati Arat ezen
informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Véllalkozé a Létesitmény funkcidjanak,
céljainak megfelelé és rendeltetésszerli hasznalatdhoz, a telies korlii és az elbirt
mindségi kévetelményeknek megfelelé megjelenésl és mindségld megvaldsitasahoz,
zavartalanul haszndlhaté allapotdhoz sziikséges kivitelezési és tervezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Viallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan
telies korli és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvalositasahoz és a Létesitménynek a SzerzOdésben meghatarozott miszaki
tartalommal t&rténd hidnytalan kivitelezéséhez szilkséges.

A Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a koézbeszerzési dokumentumokban kilén nincsenek nevesitve, de a Szerztdés
targyaban megnevezett munkdk megvaldsitasdhoz, tovabba a Létesitmény
szerzédésszer(i kivitelezéséhez és rendeitetésszerli hasznalatahoz szilkségszeriien
hozzéatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem mindsilinek.

A Vdllalkozé a jelen Szerzddés alédirasaval kijelenti hogy a részére Aatadott
tervdokumentaciot (3. 4. és 5 kotet) atvizsgalta, feliilvizsgalta. Vallalkozé figyelembe
vette, hogy a tervdokumentacioban szereplé mennyiségek tajékoztato jellegiiek. Ennek
alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a dokumentaciéra vonatkozé mindségi
kifogasait Megrendeld a késdbbiekben nem fogadja el.

Viéllalkozé kijelenti, hogy a mindenkor hatalyos jogszabalyi eléirasok alapjan szlikséges
tervezdi jogosultsag és kapacitas rendelkezésére all.
[ 5
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2.4

2.5

2.6

Megrendelé kételes a Szerzbdés szerinti fizetési és egyéb kételezettségeit teljesiteni,
ennek keretében a Szerzdédéses Megdllapodas 1.2. pontja szerinti eurdpai unids
tamogatas, illetve a kapcsolddé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszer(
igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket megtenni. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzodés szerinti adatszolgaltatasai soran
kételes megfelelni az eurdpai uniés tamogatas, illetve a kapcsolddd hazai
tarsfinanszirozas terhére valé elszdmoldsdra vonatkozé specidlis uniés és hazai
jogszabalyoknak.

Villalkozé a jelen Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzbédes targyat képez6é munka elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartaimat,
¢) megkapott minden altala igényelt informaciot és magyarazatot,

d) a Szerzbdés kévetelményei szerint vallalia a Szerzédés targyaban megnevezett
kételezettségek szerzédésszer(l teljesitését,

e) a kdzbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozé a Szerzédésbol
eredd kotelezettségeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja.

Az Egydsszegl Ajanlati Ar Felbontasa cim(i 4. kdtet opcios tétel tablazat szerinti
miiszaki tartalom opciondlis miiszaki tartalmat képez (tovabbiakban: opcionalis
miszaki tartalom). Az opciondlis miszaki tartalom megrendelése esetén annak
ellenértékét az Egydsszegl Ajanlati Ar Felbontasa cim(i 4. kétet opcids tétel tablazat
tartalmazza.

Amennyiben Megrendeld legkésébb a Szerzédés hatalybalépését kdvetdé 30 napon
beliil értesitést killd Vallalkozé felé az opcionalis mlszaki tartalom megrendelésérél,
Viéllalkozé kételessé valik az értesitésben megjeldlt opciondlis miiszaki tartalmat az
eldre rogzitett tsszegen, a Szerzédésben meghatarozott feltételek szerint legkésdbb a
4.1 pontban régzitett hataridbig elvégezni.

Az opciondlis m(iszaki tartalom Megrendeld altali megrendelése és Vallalkozé altal a
Szerzbédés részeként torténd teljesitése a Kbht. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
opcid gyakorlasanak mindsill, mely nem vonia maga utan a Szerzidés kétoldald
modositasat és a Kbt. 141. § (7) szakaszban rogzitett kdtelezettséget.

Az opcionalis miiszaki tartalom megrendelése esetében Véllalkozé kételes a 3.4
pontban meghatarozott Teljesitési Biztositékot a megrendelés kézhezvételétdl
szamitott 5 munkanapon belll az opciondlis mszaki tartalom dsszegét is magéban
foglald Szerzédéses Ar figyelembevételével, noévelt &sszegben Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

Véllalkozd kijelenti, hogy Megrendelovel szemben semmilyen jogcimen nem
érvényesit kartéritési igényt arra az esetre, ha Megrendelé nem él opciés jogéval.
Villalkozo kijelenti és elfogadja tovabba, hogy az opcibs jog biztositasdért Megrendel®
kilén dijat nem fizet a Vallalkozénak.

Amennyiben Megrendeld érvényesiti az opcionalis mlszaki tartalmat, a Szerzédés
feltételei az opcionalis miiszaki tartalom megvaldsitasara is vonatkoznak.

L.
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A Szerzédés Elfogadott Véqgdsszege és fizetési feltételek

Szerz6déses Ar: netté 1.549.252.800.- Ft, azaz nettdé Egymilliard-
otszaznegyvenkilencmillio-kettészazdtvenkétezer-nyolcszaz forint, amelynek alapja az
Egydsszegli Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: nett6é 77.462.640.- Ft, azaz netté Hetvenhétmillio-
négyszazhatvankétezer-hatszaznegyven forint.

A Szerz8dés Elfogadott Végbsszege az Egydsszegli Ajanlati Ar, valamint a
Tartalékkeret egyiittes Osszege, Osszesen: netté 1.626.715.440.- Ft, azaz nettd
Egymilliard-hatszazhuszonhatmillio-hétszaztizendtezer-négyszaznegyven forint.

Opciondlis miiszaki tartalom ellenériéke nettdé 33.399.023.- Ft, azaz nettd
Harmincharommillié-haromszazkilencvenkilencezer-huszonharom forint.

A mindenkori AFA dsszegét az sltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
142. §-a szerint Megrendel6 fizeti meq. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédd tervezdi és mémndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel a Szerzdédésben foglalt netté ellenszolgaltatas
(Egyosszegii Ajanlati Ar) 5 %-a. A tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéséhez, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz szilkséges, miiszaki szlikségességbdl
uiébb felmeriilé olyan tobbletmunkak ellenértékének elszdmoléséra hasznalhaté fel - a
Szerz6dés 5. fejezetét képezd ,Utmutaté a Véltoztatésok, Véllalkozoi kovetelések
kezeléséhez és a Szerz6dés médositasdhoz” cim(i dokumentumban részletesen
rogzitett mértékben és az ott rogzitett felhasznalasra vonatkozé szabalyok szerint -,
amaely tobbletmunkék kéltsége a Szerzédés megkdtésének iddpontjaban nem volt elbre
lathat6. A tartalékkeret tovabba felhasznalhatd a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pdtmunka elvégzésére is, feltéve, hogy az az épitési beruhazas teljesitéséhez, a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz szilkkséges.

Megrendeld a Szerz6dés hatalybalépésekor az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédés
targyaban megnevezett feladatok ellenériékének pénzigyi fedezetével. A Szerzédés
elszamolhaté Gsszegének 100 %-a tamogatdsbdl (Eurépai Unié Kohézids Alap és
koltségvetési tamogatasbal) keriil finanszirozasra. A tamogatas finanszirozasa szallitéi
finanszirozasi modban torténik.

Megrendeld a Kbt. 135. § (9) bekezdése értelmében az Egytsszegl Ajanlati Ar
elszamolhaté Osszege 30%-anak megfeleld mértékld eldleget nyujt Vallalkozénak
elélegbekérd benyujtasa ellenében. Szallitéi eléleg igénybevételekor Vallalkozé a 2014-
2020 programozdasi idbszakban az egyes eurbpai uniés alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szélé 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet) 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti
biztositékot kételes nyujtani vagy a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a)
bekezdés b) pontja szerint kdteles eljarni, amely esetben kételes az eldlegbekérdvel
egyutt nyilatkozni a lehetséges jogkévetkezmények tudomasulvételérdl.

Az elbleget Vallalkozé a szamlaiban szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adott Fizetési Igazolas elszamolhatd dsszegének 50 %-aban kell meghatarozni. Az
eldleg-visszafizetési biztositék tsszege a visszafizetett elbleg mértékével aranyosan
cstkkenthetb. Az eldleg dsszege a szamlakbdl addig kerll levonasra, amig az igényeilt
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és kifizetett eldleg 6sszege az Egytsszegii Ajanlati Arbol telies mértékben levonasra
nem kertil.

Az elbleg-visszafizetési biztositéknak az elélegbekéré dokumentum benydjtasatol az
eléleggel térténd elszamolasig kell rendelkezésre allnia. Amennyiben Vallalkozd az
elbleggel elszamol, ugy Megrendeld a biztositékot felszabaditja. Az eléleg- visszafizetési
biztosittk a Szerzédés szerinti feltételekkel hivhatd le, amennyiben Vallalkozd
elmulasztotta az elbleg visszafizetését a Kilénos Feltételek 14.2 Alcikkely
rendelkezéseinek megfeleiden.

Villalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerz6déses Ar régzitett 6sszeg(i atalanydij, amelyet a
kdzbeszerzési dokumentumokban, kilénésen annak 4. kitetében (Egydsszegl Ajanlati
Ar felbontésa, a kozbeszerzési eljdras meginditasakor &razatlan koltségvetési kiiras)
meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felkészilt vallalkozoként kalkulalt.
Vallalkozé kijelenti, hogy az atalanydijban kellé gondossaggal kalkuldlta a Létesitmény
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatahoz sziikséges, az elvarhatdé gondossaggal
észszerlien felmérheté munkak mliszaki és pénzigyi kockazatait is.

Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében telieskdr(ien véllalkozik a Létesitmény
megvaldsitasara, valamint az egyéb szerz6déses kotelezettségei teljesitésére.
Vallalkozd kételes elvégezni a Szerzbdés tartalmat képezé, de a dij meghatarozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkill a Létesitmény
rendeltetésszerii haszndlatra és lizemeltetésre alkalmas megvaldsitasa nem torténhet
meg (tobbletmunka). A Szerzédés Aatalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozé a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult, a tdbbletmunkaval
Osszefliggésben, és a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban csak
azon felmeriilt kdltségét érvényesitheti, amely a Szerz6dés megkétésének idépontjaban
nem volt elérelathatd. A tobbletmunka kéltségeinek érvényesithetéségekor a 2.3
pontban régzitettek figyelembevételével kell eljarni. A Vallalkozd kételes elvégezni az
utdlag megrendelt, kiléndsen tervmodositas miatt sziikségessé vald, pdtmunkanak
mindsilé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanu! terhesebbé. A
potmunka a Szerzddés alapjat képezd dokumentacidban nem szereplé kildn
megrendelt munkatétel, amely a miiszaki tartalmon felal felmerilé tébbletfeladatok
elvégzesét takarja. A pétmunka elvégzése és elszdmolasa a Kbt. és a Ptk. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével térténik. Az Egydsszegl Ajanlati Ar magaban
foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd arkiilonbézetet is, amely a Szerzbdés alairasat
megelézden az ajaniattételhez atadott kdzbeszerzési dokumentumok alapjan kalkulalt
beruhazasi 6sszkéltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalésitasra keriild
beruhazas osszkditsége kozotti eltérés Osszege, valamint — amennyiben a Szerzédés
eltéréen nem rendelkezik - figyelembe veszi a 3.2.2 pontban foglaltakkal sszhangban
a megvalositassal kapcsolatos bizonytalansagi tényezdket is. Vallalkozd tudomasul
veszi, hogy az Egy8sszegl Ajanlati Ar a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeihez
tartozé 6sszes kdzvetlen és kdzvetett koltséget, kiadast, dijat és hasznot tartalmazza,
figgetlenil azok jellegétdl, ideértve a Szerz6dés megvaldsitasdval kapcsolatos
barmilyen mdvel, szellemi alkotassal tsszefliggh jogok atruhazasanak ellenértékét is,
beleértve a telies koérl, idébeli és terlileti korlatozas nélklli, kizardlagos, harmadik
személynek atengedhetd felhaszndlasi jogot is, amely kiterjed kiléndsen az
atdolgozasra, modositasra, engedélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen torténd
rogzitésre, szamitdgéppel vagy elekironikus adathordozéra térténé masolasra,

publikalasra.
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3.2.1 A Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban régzitett Szerz6déses Ar — fentieken tl
tobbek k&zétt — magéaban foglalia kilondsen, de nem kizardlag az alabb megjeléit
feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a) azengedélyezési, a kivitelezési- és megvalosulasi tervdokumentéacid, valaminta 2.1
pont szerinti tervek, tovabba a tervdokumentacidkat tartalmazé elektronikus
adathordozé készitésének kéltségei (digitélis PDF és DWG/DXF formatumban), a
3. kotet Megrendeld kivetelményeiben eldirt példanyszamban;

b) a szabvanyok, illetve a Megrendelé altal elfogadott, a Kildnds Feltételek 4.9.
alcikkelyében és a 3. koétet Megrendeld kévetelményeiben rogzitett
minéségbiztositdsi dokumentacié szerinti mindségvizsgalatok és azok
kiértékelésének kéltségei, valamint a szikséges szakvélemények, mindségi
tanGsitvanyok, a Szerzédésben elbirt paraméterek teljesitését igazoldé mérések
kéltségei, illetéleg a kezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének koltségei;

c) a biztositékok, a szavatossagi és jotallasi kdtelezettségek teljesitésének koltségei;

d) a kivitelezési munkék idotartamara a szikséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerités, ideiglenes kapu stb.) létesitésének és elbontasdnak koliségei, a kdzmi
dijak, valamint a Véllalkozé felvonulasi teriiletének, deponalasi teriiletek, k6zterlilet
hasznalat kditségei;

e) a Létesitménnyel érintett teriiletek és az azokkal kdzvetlenil szomszédos
ingatlanok beruhdzas eltti mlszaki allagfelvételének, allagmegdvasanak és a
Viallalkozé altal ezen terlileteken okozott karok helyreallitasanak kéltségei, valamint
az épitkezés befejezése utani ellenérzd jegyzdkonyv felvételének kéltsége, illetdleg
az e kdrben esetlegesen felmerilé jogvitakban a teljes kéri jogi képviselettel és az
itélet végrehajtasaval dsszefliggésben felmeriild kbltségek;

f) a tervezési és Kkivitelezési munka megvalbsitdsdhoz sziikséges valamennyi
arvonzat (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulds, egyéb dijak,
koltségek, ideiglenes létesltmények stb. értéke);

g) a sziikséges lizemprobak, beszabalyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint
a kiértékelések, szakvélemények és miibizonylatok kéltsége;

h) a koézmlvekkel vald Osszekdtés/rakotés koltségei, ideértve a kapcsoloédd
kdzmlivekkel osszefiiggd adatszolgaltatasok pontossagaval kapcsolatos
kockazatokat, illetve a halézatfejlesztési hozzijarulasok és a szikséges
fejlesztések, bovitések dijai;

i) kodzmUlkivaltasi, keresztezési, védelembe helyezési munkak kéltségei, ilyen munkak
okan felmerdl jarulékos dijak, kéltségek;

j) amunkaterilet 6rzése, védése, kdzlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
kéltségei;

k) a6.16. pont szerinti épités-szerelési és tervezési feleldsségbiztositas kéltségei, ide
értve a biztositasi szerzédésekben meghatarozott 6nrész dsszegét is;

I) munka-, vagyon-, egészség- és tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei;
m) {izembe helyezési/forgalomba helyezési eljarasok koltségei;

n) régészeti feladatok koltségei, szikséges kdzmli szakfelligyeletek kbltségei;
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o) kivitelezéshez szikséges esetlegesen még beszerzendd engedélyek,
hozzajarulasok és nyilatkozatok koltségei, eljarasi dijai, illetékek;

p) Osszes anyagbeszerzési, szallitisi, deponaldsi, lerakohelyi koitség, valamennyi
eszkdz és berendezés biztositdsanak kéltsége, munkaerd koltsége;

q) a Szerzddés alapjan Osszedllitandé egyéb tervek és dokumentumok eléallitasi
kéltségei;

r) kdrnyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizacios terv készitésének kéltsége;

s) Uzemeltetési engedélyezési dokumentaci6 elkészitésének koltsége és az engedély
megszerzésével dsszefliggd koltségek.

3.2.2.Az Altalanos Feltételek 4.12. — elére nem l4thato fizikai kériilmények — alcikkelye alapjan

3.3

és/vagy barmely més jogcimen Vallalkozé nem érvényesithet igényt és nem jogosult
tobbletkoltség vagy tdbbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatlan kézmii adatszolgaltatasbdl, illetve a nyilvantartasban nem szerepid
kbzmivek kivaltasabol eredd valtoztatasok, amelyek nem jarnak a meglévé
engedélyek médositasaval, illetve Uj engedélyek beszerzésével,

b) a kivitelezéssel érintett terlleten talalt felhagyott kézmivek, épitési
segédszerkezetek, elbontasa, kivaltasa,

c) a kivitelezéssel érintett terlleten talalt I6szer, robbanéanyag hatastalanitasa, illetve
elszéllitasa (fémszennyezés mentesités — |[6szermentesités),

d) a helyszinen taldlt tényleges talajmechanikai &llapotnak a kézbeszerzési
dokumentumokban szerepld adatoktol valo eltérése,

e) a kozbeszerzési eljards tervdokumentacija készitésének és a tényleges
kivitelezési tevékenység megkezdésének iddpontja kozétti idészakban az érintett
teriileten bekdvetkezett vailtozdsokbdl adodd tervmddositasok vagy mennyiségi
valtozasok,

f) aVallalkozé Gtemtervének a részletes forgalomkorléatozasi tervek jévahagyésa vagy
egyéb hatosagi eldiras miatti médositasa, atiitemezése.

Vallalkoz6 a Szerzédés aldirasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal osszefiiggd valamennyi
felmerllhetd kdzvetlen és kozvetett kdltségre, kiadasra, dijra az Egydsszeg(i Ajanlati
Arban, mint atalanydijban kellé mérték( fedezetet kalkulalt.

Vallalkoz6 az Egyésszeg(i Ajanlati Aron feliil a Mémok és Megrendel altal elézetesen
irasban jovahagyott, miszaki szilikségességbdl utdbb felmerild tébbletmunkak
kéltségeit jogosult elszamolni a tartalékkeret terhére, a Szerzédés 5. fejezetében
talalhatd ,Utmutaié a Véltoztatasok, Véllalkozéi kévetelések kezeléséhez és a
Szerz6dés médositasahoz” cim(i dokumentumban foglaltak szerint.

Vailalkozé az Egyésszeg(i Ajanlati Aron felil jogosult tovabba elszamolni a tartalékkeret
terhére a Mérndk és a Megrendeld altal jovahagyott, pétmunka elvégzésének koltségeit
is, feltéve, hogy az a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel.

Megrendel6 a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. § (adott
esetben), a 135. § (3)«(6), (9) bekezdéseiben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
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3.4

32. §-aiban foglaltak, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 132-133. §-ban
foglaltak szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozd(ka)t vesz
igénybe, Ugy az ellenszolgaltatas teljesitésére - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaktél eltéréen - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai iranyadok.
Vallalkoz6 altal kibocsatand6é szamlara vonatkozé eldirasokat és a kifizetés rendjét a
Kilénos Feltételek tartalmazzak. A két Fél teljesitésének idbbeli elvalasara tekintettel
Felek a Szerzédést nem tekintik kélcsbnszerzddésnek. A kifizetéseket Vallalkozé a
Kllénds Feltételek 14.4. alcikkelye szerinti Fizetési Utemterv szerint kezdeményezheti
azzal, hogy Villalkoz6 a netté Szerz8déses Ar 10 %-&ndl kisebb dsszegli Kézbensd
Fizetési Igazolas benylijtasdra nem jogosult. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a
Ptk. 6:155. §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi kamatot fizet. Jelen
Szerzbdés tekintetében alkalmazandbak tovabba a behajtasi kéltségatalanyrol szolo
2016. évi IX. tbrvényben foglaltak.

Vallalkoz6 a Szerzédés hatalybalépésekor a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdés szerint a
Szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
Biztositékot nyljt Megrendel6nek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a nettd Szerzédéses Ar 5 %-a. Az okirati
formaban nydjtott Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadés-
Atvételi Igazolas Mémok altali kidllftasatél szamitott 30. napig érvényben kell lennie,
tovabba a Megrendeld fizetési szamldjara befizetéssel vagy atutalassal teljesitett
Teljesitési Biztositékot Vallalkozé a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi
Igazolas Mérnck &ltali kidllitasatél szamitott 30. napig koteles Megrendel
rendelkezésére tartani. A Véllalkozéval szemben fennallé meghiusulasi kdtbér igényét
Megrendeld a Teljesitési Biztositék terhére is érvényesitheti, a Teljesitési Biztositék
mértékét meghalad6, fennmaradé meghiusulasi kotbérigényt pedig egyéb uton
érvényesitheti.

Megrendelé jogosult a Vallalkozoval szemben fennalld, teljesités elmaradasaval
kapcsolatos kovetelését a Teljesitési Biztositék felhasznalasaval kiegyenliteni.
Megrendel6 Szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak
a Vallalkoz6 altal elismert, egynemd és lejart koveteléseit szamithatja be a Kbt. 135. §
(6) bekezdése szerint.

Véllalkozé a jotallas idétartamara a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jotallasi Biztositékot kdteles nydjtani
Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén.
Véllalkozénak a Jotélldsi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolas kiallitasaval
egyide|lileg kell Megrendeld rendelkezésére bocsatania, mériéke a nettd Szerzddéses
Ar 5 %-a. Az okirati forméban nyuijtott Jotalldsi Biztositéknak a jotallasi idd lejartat kévetd
30. napig érvényben kell lennie, tovabba a Megrendelb fizetési szamldjara befizetéssel
vagy atutalassal teljesitett Jotallasi Biztositékot Vallalkozé a jotallasi idé lejartat kdvetd
30. napig kételes Megrendeld rendelkezésére tartani. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotétt biztositék vonatkozasaban Megrendeld lehetévé teszi,
hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jaré utolsé szamla ellenértékébdl
visszatartds Gtjan kerlljon biztositasra. A visszatartdsra az 6vadék szabalyait kell
megfeleléen alkalmazni. Amennyiben a Vallalkozé a Jétallasi Biztositékot a Szerz6dés
szerint szolgdltatja, a Megrendelé annak ellenében koteles a Teljesitési Biztositék
visszaadaséra kivéve, ha a Teljesitési Biztositék a Vallalkozé nyilatkozata szerint

Jotallasi Biztositékka valik.
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3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

A jotallasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitdasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotéllasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi
részére nézve megszlnik. llyenkor Felek megéllapodhatnak a Jotallasi Biztositék
dsszegének csdkkentésérol.

Amennyiben Vallalkozé a Teljesitési és/vagy Jotaliasi Biztositékot pénziigyi intézmény
vagy biztositoé altal véllalt garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Ggy a garancia vagy a kételezvény tartalmilag meg
kell, hogy egyezzen a Szerzédés 4. fejezete szerinti garancia-, illetve kdtelezvényminta
tartalmaval. Megrendelé a garancidkat, illetbleg koételezvényeket elézetesen
megvizsgélja, azok kizarélag magyarorszagi székhellyel vagy fidkteleppel rendelkez6
penzligyi intézmeénytdl, illetdleg biztositétél szarmazhatnak.

Megvalodsitas idotartama, Teljesités hataridd

A Letesitmény egészére a szerzédésszerii megvaldsitist a Szerzddés
hatdlybalépésétdl szamitott 18 hoénapon beliil (,Teljesitési Hataridé”) koteles
teljesiteni Valialkozo.

Vallalkozé a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban teljesit, ha az
atadas-atvetel a Teljesitési Hataridoé napjaig megkezdédik és a Létesitmény az atadas-
atvételi eljarasban rendeltetésszer( haszndlatra és Uzemeltetésre alkalmasnak bizonyul.

A Teljesitési Hataridd az opcié — a Szerzédéses Megéllapodas 2.6 pontja szerinti —
ervényesitése esetén is megegyezik a jelen pontban foglalt Teljesitési Hataridével.

Vallalkoz késedelembe esik azonban akkor, ha a Megrendels alappal tagadta meg a
muszaki atadas-atvételt, annak megkezdését vagy lezérasat arra hivatkozassal, hogy a
felajaniott teljesités nem szerzédésszerli, mert olyan jellegil, illetve volumend hibak,
hianyossagok meriitek fel a teljesitéssel kapcsolatban, amelyek a Létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatdt akadalyozzak. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan
Vallalkozé koételezi magat, hogy amennyiben olyan okbdl esik késedelembe, amelyért
felelés, Ugy késedelmi kotbért fizet. A Szerz8déses Megallapodas 4.1. pontjaban
rogzitett Teljesitési Hataridd, valamint a Kilonds Feltételek 4.23. alcikkely harmadik
bekezdésében rogzitett hataridd elmulasztasa esetén Vallalkozdé naponta a nettd
Szerzbédéses Ar 0,5 %-nak megfeleld 8sszegii késedeimi kotbér fizetésére koteles. A
késedelmi kotbér maximuma a nettd Szerzédéses Ar 20 %-a. A késedelmi kétbér
maximumanak elérése esetén Megrendelé a Szerzédést felmondasi idd kozbeiktatasa
nélkiil felmondhatja, illetve attdl elalihat.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Véllalkoz6 kdtelezi magat, hogy amennyiben olyan
okbdl, amelyért felelés, a Szerzédés meghitsul, ellehetetlenil vagy megsziintetésre
kerdl, Ggy meghiGsulasi kotbért fizet. A meghilsulasi kotbér mértéke a nettéd
Szerz6déses Ar 30 %-a. A meghilisulasi kotbér osszegébe a meghilsuldsig terjedd idére
fizetend® késedelmi kotbér 6sszege beszamit.

Megrendel6 jogosult a kdtbért meghaladé karanak érvényesitésére minden esetben.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Szavatossag, jotallas

Véllalkoz6 az érvényes és hatalyos jogszabdlyok szerint szavatol azért, hogy a
Létesitmény, illetve a Szerzdédés szerinti teljesités a teljesités idépontjaban minden
tekintetben megfelel a Szerzédésnek, valamint a hatalyos jogszabalyok eldirasainak.
Megrendelé az ezzel kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok, kiilbnésen a
Létesitmény koételezd alkalmassagi idejére vonatkozé elbirasck altal meghatérozott
idétartamon beliil gyakorolhatja, a teljesités idépontjatdl kezdddben.

Véllalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerz6dés értelmében a Megrendeld részére atadandé dokumentumok (kilénésen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézikényvek) tekintetében harmadik személynek
a teljesités idopontjaig és azt kévetéen sem all fenn olyan joga, amely Megrendeld
tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghilsitana.

Villalkozé szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalandé -
szerzbi joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kdrébe esd
termékeknek, alkotdsoknak a Szerzddés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizarélagos szerzbi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve
azok megalkotasa utdn azzal bimi fog, és jogosult a Szerz6désben vallalt
kotelezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolna vagy megakaddlyozna. Véllalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliességéért és valosagtartalmaért telijes kartéritési felelésséggel tartozik ugy
Megrendel6, mint harmadik személyek, illetve hatosagok felé.

Villalkoz6 az 5.1 pont szerinti kételezetiségeken felill, ezektd| fuggetlendl, jotallast vatlal
a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek szerz8désszer( teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért flggetienil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont
kézrem(ikédd alkalmazza. Villalkozo jotallasi kotelezettsége a teljesitésnek az Atadas-
atvételi Igazolasban rogzitett idopontjatol kezdodik. A jotallasi kotelezettség idétartama
a Létesitmény egészének tekintetében 60 honap. Megrendelé szavatossagi jogait
valasztasatol flggben, egymastdl fliggetleniil és egylttesen is gyakorolhatja.

Jotallasi id6 alatti meghibasodas esetén Megrendeld a Pik.-ban rogzitett
kellékszavatossagi jogokkal élhet, azzal, hogy Vallalkozé kételezettséget vallal arra,
hogy a jotallas idétartama alatt - a miiszaki atadas-atvétel részeként megadott médon -
a hibabejelentésre folyamatos elérhetdséget biztosit, és a Megrendel értesitése alapjan
a javitast ésszerli és belathatd idén beldl, de legkésdbb a meghibasodasrél szélé
értesités kézhezvételétdl szamitott 2 munkanapon bellll megkezdi, illetve intézkedik a
csere irant. Vallalkozé a javitast a hiba jellegétdl fiiggen, azt a lehetd legrdvidebb, a
Megrendeld altal meghatarozott hataridére - figyelemmel a Kiilonos Feltételek 11.
Cikkelyében foglaltakra - befejezi.

A jotallasi kdtelezettség teljesitésével kapcsolatos dsszes kéltségek Vallalkozot terhelik,
a jotallas id6tartama alatti javitas/csere koltségei, a felhasznalt anyagok, alkatrészek
ellenértéke és a munkadij a Szerzbédéses Megéllapodas 3.1. pontjaban régzitett
ellenértékbe beszamit, azon felll Vallalkoz6 semmiféle koéltségtéritésre,
ellenszolgéltatdsra nem jogosult. A meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a
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5.6

5.7

58

6.1

6.2

6.3

Kijavitassal érintett részére a kellékszavatossagi igény elévilése (jbdl kezdbdik. Ezt a
szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kévetkezményeként Gj hiba
keletkezik.

A jotallasra feltétel és megkotés nélkiil a mindenkor hatélyos magyar jogszabdlyok
rendelkezései alkalmazandok.

Megrendel6 jotallasi igénye érvényesitésével kozvetlenlll Vallalkozéhoz fordulhat,
Véllalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vallalkozd alvallalkozot (kbzremiikédét) vesz igénybe, ez esetben koteles
az alvallalkozéval megkdtendd szerzédésében legaldabb a jelen Szerzédéses
Megallapodasban foglaltakkal egyezd j6tallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jétallas idétartama alatt Megrendeld igényli Vallalkozétél valamilyen, a
Szerzbdés teljesitésével Osszefliggésben felmeriilé hiba kijavitasat, és ezen
kbtelezettségének Vallalkozé nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, vagy az 5.5.
pontban foglalt hataridében nem kezdi meg, vagy nem fejezi be a hiba kijavitasat, akkor
Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni
Vallalkozé kéltségére, és ebbdl a célbdl a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

Vallalkozé tovabbi kbtelezettségei

Villalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kivitelezése
keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az id6jaras hatasaitél (esd,
fagy, meleg stb.) megvédie. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdl eredd
valamennyi kart Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat koltségén elhéritani. Felek
kijelentik, hogy az id6jaras (pl. tartés es6, fagy, barmilyen mérték(i talajvizszint és annak
ingadozasa stb.) okozta késedelem nem tekinthet6 olyan kiilsé kérilménynek, amelynek
alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, ide nem értve a tiz napnél hosszabb, az
érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nallé védelmi szakaszra - elrendeit elséfokd
arvizvédelmi késziltségi szintet meghaladd vizallast, amely kévetkezményeként a
munkavégzés a munkateriileten ellehetetleniil. Amennyiben a fenti korlilmények miatt a
kivitelezés az eredeti Utemtervhez képest késedelmet szenved, Vallalkozé kételes
munkait és munkaer6-kapacitasat oly médon megszervezni, atszervezni, hogy ezen
késedelem az Utemtervben és a Szerz8désben meghatarozott teljesitési hataridét ne
befolyasolja.

Villalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a 4.1 pontban rogzitett
teljesitési hataridében a Létesitmény elkésziijén.

A | étesitmény Kkivitelezése soran elérelathaté jelentsebb forgalmi korlatozasok és
lezarasok miatt Vallalkozo koteles fokozottan egylttmiikddni a Megrendeld &ltal
megjelélt kommunikaciés kapcsolattartd személiyel vagy szervezettel. E kérben szitkség
esetén Vallalkozé heti rendszerességgel koteles adatot szolgéltatni az aktudlis és
varhatd forgalmi korlatozasokrél és lezarasokrol, valamint azok eldrelathatd
idétartamarol. Vallalkoz6 a forgalom-szervezési feladatokat ellatd személy vagy
szervezet intézkedéseivel szemben tlrésre kotelezett. Vallalkozé kételes tovabba
egylttmlkd&dni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az altala
végzett munkalatok egyéb nagyberuhadzdsok munkalataival a munkaszervezés
vonatkozasaban tsszeiitkozésbe kerliinének.
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6.4 Villalkozé koteles sajat koltségén helyredllitani a Létesitmény kivitelezése soran az

6.5

6.6

épitési terileten, a szomszédos épliletekben, kézteriiletben, illetve kézmiivekben vagy
mas alépitményekben &ltala vagy alvéallalkozéi vagy kézremiikéddje altal felrbhatoan
okozott karokat. Vallalkozd mentesiti Megrendelét barmely, a Szerzddéssel
osszefiiggésben harmadik fél részérdl felmeriild és neki felréhatd igény, kar, kéltség
vagy peres eljaras alél. Ha ilyen eléfordulna, az Vallalkozé erkdlcsi és anyagi
felelbssége.

Villalkozd a munkavégzés soran az épitéssel 6sszeflggb zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezb6dések megsziintetésére, illetve korlatozasara vonatkozé elbirasokat kételes
betartani. Véllalkozo kételes tovabba a munkateriiletekrol és a csatlakozd idegen
teriletekrdl az épitkezéssel 6nmaga vagy alvéllalkozoi altal okozott szennyezddéseket
folyamatosan eltavolitani. Vallalkoz6 a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
kételes gondoskodni az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékok — engedéliyel
rendelkezd kezelbhdz torténd — elszallitasarol vagy elszallittatasarél. Amennyiben
Véllalkozé a fenti kotelezettségeit felszolitas ellenére sem teljesiti, az ebbdl adédo
helyreallitasi munkéikat Megrendel6 jogosult Vallalkozé koltségére elvégeztetni.
Villalkoz6 koteles gondoskodni a felvonulasi Iétesitmények Iétrehozésérdl és
elbontéasarél, valamint a felvonuldsi és épitési terliletek vagyonvédelmérdl. A felvonulasi
tertileteken, anyagnyerd helyeken és anyagleraké helyeken - beleértve a Munkateriiletet
is - keletkezett rongalasokbol eredd hibak kijavitasa és az eredeti dllapot helyreallitasa
Villalkozo feladata és koltsége. A beruhazassal érintett zoldfeliilet helyredllitasa,
valamint a sériilt ésivagy megsemmisilt gyepfeliletek Ujragyepesitése szintén
Vallalkoz6 feladata és koltsége. A kivitelezéshez szilkséges viz és elektromos energia
vételezésének, tovabba esetleges mas kézml (gaz, csatorna) hasznalatanak koltsége
Vallalkozét terheli.

A kézmU-vételezési lehetdséget Vallalkozd sajat kéltségén kételes megteremteni.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos Gsszes feladat — ideérive a sziikséges hatosagi
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kdzterlllet-foglalast, az
elkésziilt 1étesitmények lizembefforgalomba helyezését, valamint az illetékes
hatésagokkal térténd folyamatos egyuttmikodést is — Vallalkozd kételezettsége,
melyeknek koltségeit is maga koteles viselni. Vallalkozé kételezettsége tovabba az
lizemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hianytalan - beleérive a
hianypotlasokat is - dokumentacié elkészitése kilonds tekintettel az egységes
elektronikus kézminyilvantartasrél sz6i6 324/2013. (VII1.29.) Korm. rendelet eléirasaira
is.

Villalkozé a régészetre vonatkozéan a vizjogi Iétesitési engedélyben foglaltak szerint
tartozik eljarni, és koételes a régészeti orokség érték védeimével kapcsolatos
szabalyokrol sz6l6 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az
eldirt feltételek szerinti feltarasi szerzédést kétni és az abban foglaltakat teljesiteni.

Ha a Vallalkozo clyan okbdl, amelyért felelés, a Szerzédéses Megallapodas 2.1. n)
pontjdban foglalt engedélyezési eljdrds meginditasanak kérelmezésével, vagy az
engedélyezés soran torténd rendelkezésre allassal vagy az engedély megszerzésével
kapcsolatos kételezettségét megszegi, ligy a Vallalkozoé a netté Szerzédéses Ar 0,05%-

a 6sszegli kétbér megfizetésére koteles.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Vallalkozé koteles a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési tevékenység
megkezdesetdl annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatalyos jogszabalyok
szerint epitési naplot (e-épitési napld) vezetni. Megrendel6 a jelen Szerzédés targyat
erintd bejegyzésekrdl masclatot készithet. Vallalkozé kételes tovabba a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a kivitelezési helyszineken felelés miiszaki
vezetb(ke)t alkalmazni.

A 6.7. pontban hivatkozott felelés miiszaki vezeté(k) személyét Vallalkozé kizardlag
Megrendel eldzetes hozzajarulasaval - a Kbt. 138. § (2) bekezdésben rogzitett
feltételek figyelembevétele mellett - jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérnék és
a Vallalkozo6 képviseldi kdzétti koordinacié biztositasara a Felek heti rendszerességgel
kételesek kooperacios értekezletet (Kooperécidés Ertekezlet) tartani, amelynek
kezdeményezésére Villalkozo kételes. Megrendeid ezt meghaladéan jogosult 48 6ran
belll megtartandé rendkiviili kooperacios ériekezlet dsszehivasara.

Vallalkozé a Létesitmény kivitelezésének megvaldsitasara lényeges kihatdssal bird
(miiszaki megoldas, hataridé stb.) észrevételeirtl az épitési naploban torténd
bejegyzésen tiimenden haladéktalanul kételes levél (elektronikus formaban is) atjan is
a Megrendelét és a Mérnokst azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi
kételezettségének elmulasztasabol eredd karokért Vallalkozé felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett, a Mérndk
altal jovahagyott kiviteli tervdokumentaciot (annak valamennyi kiegészitésével egyiitt),
valamint a Létesitmény megvaldsitdsdra vonatkozé valamennyi engedélyt és
szakhatosagi, illetve kézmd-hozzajarulast a helyszinen tartani.

Barmely olyan munkét, amely mérést igényel, Véllalkozé koteles kiilin napléban,
jegyzbkdnyvben és rajzi formatumban rogziteni eltakards el6tt. A méréseknél a
Megrendeld és a Mérndk részére az ellenbrzés lehetéségét biztositani kell. A mérési
naplot mind a Vallalkoz6 képviseljének, mind pedig a Mérnéknek al4 kell irnia. E naplé
egy példanyat, kdzvetlentil annak alairasa utan, at kell adni a Mérnéknek.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezd,
valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités olyan okbdl, amelyért a
Megrendel6 nem felelés, meghilsul, és Megrendeld e kérben elll a Szerzédéstsl, ugy
a Szerzbdést a meghilsult teljesitési helyszint érinté csokkentett miszaki tartalommal,
az ajanlataban a meghidsuléssal érintett teljesitési helyszinre vonatkozéan megadott
Osszeggel csokkentett &atalanyar ellenében, egyebekben a Szerzédésben foglalt
valtozatlan feltéteiekkel teljesiti, a Megrendelével szemben kdrigényt és/vagy barmilyen
egyéb vagyoni igényt pedig nem tamaszt.

Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé a Szerzédést felmondasi idé
kdzbeiktatasa nélkiil felmondhatja, amennyiben Vallalkozé vagy valamely alvallalkozod,
illetve Véllalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban allé személy jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy
elutasitott  kovetelés, pétmunka, tobbletmunka igény) megszerzése vagy
megszerzesenek megkisérelése érdekében kbzvetve vagy kozvetlenill anyagi vagy
egyéb elbny vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kilatasba Megrendel6nél,
Mémdknél vagy Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb
jogviszonyban all6 barmely személynek. Megrendeld ilyen esetben is jogosult a
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

7.1

Szerz6dés meghiusuldsa esetére kikdtott mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni
(Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzolni, meghilasulasi kotbért érvényesiteni).

Amennyiben Vallalkoz6 tudomast szerez arrdl, hogy Megrendelénél, Mérndknél vagy
Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban allé
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés vagy annak megkisériése
érdekében Vallalkoz6 vagy valamely alvallalkozo, illetve Vaéllalkozéval egyébként
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb jogviszonyban allé személyt
kdzvetve vagy kodzvetleniil megkeres vagy egyébként ilyen tartalm( ajanlatot tesz,
Viéllalkozé errél Megrendeldt és Eljarét haladéktalanul kételes értesiteni, mellékelve a
rendelkezeésre allé bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az értesités elmulasztasa
esetén Megrendeld jogosult felmondasi idé kozbeiktatasa nélkill a Szerzbdés
felmondasara, és a nem teljesités esetére meghatarozott jogok érvényesitésére is
(Teljesitési Biztositék lehivasa, meghitsulasi kbtbért érvényesitése).

Amennyiben Vallalkozé valamely kovetelése elfogadasatél vagy teljesitésétdl (pl.
pbétmunka) teszi fliggdvé a Szerzddés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat, a
Szerzdés nem, vagy nem megfelelé és Szerzodés szerinti teljesitését helyezi kilatasba
arra az esetre, ha a Szerzbdéses Megdllapodas 4.1 pontjaban rdgzitett Teljesitési
Hatdriddé ésivagy 3.1 pontjaban rogzitett Szerzbdéses Ar/Szerzédés Elfogadott
Végdsszege szamara kedvezébb, elénybsebb mdédon nem kerll meghatarozasra,
Megrendeld a Szerzddést felmondasi idé kdzbeiktatasa nélkil felmondhatja és jogosult
a Szerzfdés meghiusulasa esetére kikététt mellékkdtelezettség szerinti jogat gyakorolni
(Teljesitési Biztositék terhére Iehivast kezdeményezni, meghiusulasi kotbért
érvényesiteni).

Véllalkozd kételes a Létesitmény kivitelezésére vonatkozdan legkésébb a Szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 5. munkanaptdl kezd6dben teljes kord, legaldbb
500.000.000,- Ft/év és legaldabb 100.000.000,- Ft’karesemény mérték( épités-szerelési
felelésségbiztositassal rendelkezni, amely kiterjed a tervezésre is, és amely magéban
foglalja a személy- és vagyonbiziositast, valamint a kivitelezési munkalatok soran
harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is a Kildnds Feltételekben
szabalyozott feltételekkel. A biztositast a Létesitmény egészére vonatkozéd Atadas-
Atvételi Igazolas kiadasatol szamitott 30. napig fenn kell tartani, a vagyonbiztositast a
Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-atvételi Igazolds kiadas&tél szamitott 12.
hénapig fenn kell tartani. Vallalkozé a biztositasi kdtvény masolatat kételes a Szerzédés
hatalybalépését kévetd 5 munkanapon beliil Megrendelének atadni.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdban megnevezett szakemberek a
Szerzbdés teljes idétartama alatt rendeikeznek az épitett kérnyezet alakitasardl és
védelmérdl szélé 1997. évi LXXVII. térvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a
nevjegyzéket vezetd szerv engedélyével.

Vallalkozé kdtelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld Kbt. 142. § (1) bekezdése
szerinti, a Szerzbdés teljesitésére vonatkozé dokumentalasi kételezettsége soran
egylttm(ikédik Megrendelbvel.

A Szerzddés nyilvanossaga

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzfdés nyilvanos, tartaima kézérdekbél nyilvanos
adatnak mindsil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhatd meg.
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7.2

7.3

74

8.1
8.2

8.3

A Kbt. 43. § (1) bekezdés b) és c) pontjai érteimében Megrendeld kételes az EKR-en
keresztiil az alabbi adatokat, informacidkat, dokumentumokat a Kézbeszerzési Hatésag
altal m(ikddtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban (CoRe), valamint az EKR-ben
is kbzzétenni:

- a Szerzbdéses Megallapodas preambulumaban megjeldlt kozbeszerzési eljaras
alapjan megkétott Szerzodést a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti hirdetmény
megjelenését, valamint a szerzédésmodositasokat a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti hirdetmény megjelenését kévetéen haladéktalanul,

- a szerzddés teljesitésére vonatkozd kovetkez6 adatokat: hivatkozast a
kdzbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény nélkiil indulé eljarasok
esetében felhivasra), a szerz6dd felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzbdésszeri volt-e, a szerz6dés teljesitésének Megrendeld altal elismert
idépontjat, tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét a szerzédés mindegyik fél - tamogatasbol megvalésuld
kozbeszerzés esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kbteles szervezet - altal
tortént teljesitését kdveté harminc napon beliil.

A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvev6székrdl sz6l6 2011. évi LXVI.
térvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja
az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érintd szerz6déseket a Megrendelénél, a Megrendel6
nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerzddé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerzbédés teljesitésében kdzremiikédé valamennyi gazdalkodé
szervezetnél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informéaciés Onrendelkezési jogr6l és az
informaciészabadsagrél szo6lé 2011. évi CXII. tdrvény 27. § (3a) bekezdése értelmében
az, aki az allamhaztartas valamely alrendszerével pénziigyi, illetve lizleti kapcsolatot
létesit, kérésre kételes a jogviszonnyal Gsszefliggd és a kézérdekbdl nyilvanos adatokra
vonatkozéan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koéliségvetési pénzeszkdzok
felhasznaldsanak nyilvanossagara tekintettel a szerzodés lényeges tartalmarél a
tajékoztatas Gzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

Megrendeid a Szerzédés szerzédésszerd teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Vallalkozé a Szerzédés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagaban
feltintesse. Megrendeld kotelezi magat, hogy Vallalkozé ilyen iranyu kérése esetén az
erre vonatkozd nyilatkozatot, a széveg elézetes egyeztetését kévetben Vallalkozd
részére kiallitja.

Egyéb rendelkezések

A Szerzbdés és a Felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzidésre a magyar jog az iranyadd. A Szerz8déshél szarmazo jogvitakat a Felek
eisbdlegesen békés aton, egyeztetés alapjan, egyebekben a teljesités helye szerint
illetékes és hataskdrrel rendelkezé birésag elétt rendezik.

A jelen Szerzbdéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan az alabbi dokumentumok az iranyadok, igy egylitt olvasandék
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8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8
8.3.9

és értelmezenddék. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb allé dokumentum rendelkezései megeltzik a sorban késdbb allé dokumentum
rendelkezéseit.

Jelen Szerz6déses Megallapodas

A kdzbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok
A kozbeszerzési dokumentumok 3. kétete (Mlszaki eldirasok)
Kiilénés Feltételek

FIDIC ,Sarga Konyv® Altalanos Feltételek (A Vallalkozé altal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei a kiegészité magas-
és mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelvi kiadas)

Az ajanlati felhivas

A kdzbeszerzési dokumentumok (kivéve 3. kotet) koteteinek sorrendjében, valamint
azok minden mdédositasa (az eredeti sorrend megtartasaval)

Ajaniati nyilatkozat és fliggeléke
Villalkozé Ajanlata

8.3.10 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoéi kévetelések kezeléséhez és a Szerzddés

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

modositasahoz

A Szerztdés egyes rendelkezései egymassal osszhangban értelmezendbek, és
amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithaté rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érinti a Szerzédés tébbi
rendelkezését vagy annak beazonosithaté részeit.

Felek régzitik, hogy Megrendel6 részérél a Szerzédésben foglalt barmely jog
késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok
érvényesitésérdl valé lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizar6lagos
érvényesitése nem zarja ki a tébbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédésnek az ajanlati felhivasban, illetve a
kdzbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban meghatarozott részét kizarélag a
Kbt. 141. §-a szerint médosithatjdk. A szerzé6désmaodositast a Felek kotelesek irasba
foglalni.

Felek tudoméssal birmak rola, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerzbédést kizardlag
Véllalkozé teljesitheti, tovabbad a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bemutatott
alvéllalkozék teljesithetik. Véllalkozé kozbeszerzési eljaras soran tett Ajanlati
Nyilatkozataban feltiintetett alvallalkozok bevondsatél csak a Kbt.-ben meghatarozott
esetekben tekinthet el. Megrendelé a Szerzédés teljesitésének ellenbrzése soran az
épitési naplo adatai alapjan ellendrzi fenti eldirasok betartasat.

Villalkoz6 kételes Megrendeldnek a Szerzédés megkdtésének idépontjaban, majd a
Szerzddés teljesitése sordn minden olyan - akar a korabban megjeldlt alvallalkozo
helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozé bevonasat elézetesen bejelenteni (a
megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével),
amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében. Vallalkozé a Szerztdés teljesitésének
idétartama alatt kételes tovabbé tajékoztatni Megrendelbt az alvallalkozdk bejelentésben
kézdlt adatainak valtozasardl. Vallalkozé a Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik,
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8.9

8.10

hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eijarasban elbirt
kizaré okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkoz6t.

Vdllalkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az alkalmasséagéanak igazolédsaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldséhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat
el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvalas
atjan tértént jogutbdlas eseteit is), ha Vdllalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

A Viallalkozd a Szerzédés teljesitése soran az alabbi kulcsszemélyzet rendelkezésre
allasat biztositja:

a) legalabb 1 f5 teljesitésbe bevonni kivant projektvezetd, aki rendelkezik az épitéipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az
épitesligyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6lé
266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet vonatkozé meliékletében meghatarozott MV-VZ
kédjelli jogosultsaggal, valamint 36 hénap a jogosultsag megszerzéséhez szitkséges
szakmai gyakorlati idén fellli tébblet szakmai gyakorlati idével;

b) legalabb 1 16 teljesitésbe bevonni kivant tervezé, aki rendelkezik az épitSipari
Kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, az
epitésiigyi és az épitésliggyel 6sszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6ld
266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet vonatkozé mellékletében meghatérozott T kédjelli
jogosultsaggal, valamint 36 honap a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges
szakmai gyakorlati idén felOli tébblet szakmai gyakorlati idével;

¢) legalabb 1 f6 teljesitésbe bevonni kivant tervezd, aki rendelkezik az épitésiigyi és az
épitéstiggyel Osszeflggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold 266/2013.
(VI.11.) Korm. rendelet vonatkozé meliékletében meghatarozott VZ-TER kédjelt
jogosultséggal, valamint 36 hénap a jogosultsdg megszerzéséhez szilkséges
szakmai gyakorlati idén fellli, arvizvédelmi mi tervezésére vonatkozd szakmai
gyakorlati idével;

Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran tovabba az alabbi szakember ({tovabbiakban:
Tamogaté Személyzet) rendelkezésre allasét biztositja:

d) legalabb 1 f& teljesitésbe bevonni kivant, felséfokd végzettségli, Természetvédelmi
es Tajvédelmi Szakértéi Névjegyzékben szerepld tajvédelmi ésfvagy élévilag
szakértd, aki rendelkezik vizfolyas revitalizacidjaval kapcsolatos szakmai
tapasztalattal.

Vallalkoz6 a Tdmogaté Személyzet jogosultsagat és szakmai tapasztalatét legkésébb a
Szerztdés hatalybalépését kévetd 5 napon belll kételes igazolni. Megrendeld a 8.9 d)
pont szerinti szakember jogosultsdgat és szakmai tapasztalatat a névjegyzék adatai és
a Vallalkoz6 altal rendelkezésre bocsatott szakmai énéletrajz alapjan eliendrzi.

Vallalkozé kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a Szerz8dés teljesitésével dsszeflggésben olyan
koltseégeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka) - kb) alpontja szerinti
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8.11

8.12

8.13

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek
Vallalkozé adékételes jévedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
Szerzédést felmondani - ha szlkséges olyan hataridével, amely lehetbvé teszi, hogy a
Szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozéban koézvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel;

b) Vallalkoz6 kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.

Megrendeld kételes a SzerzBdést felmondasi idé kbzbeiktatasa nélkil felmondani, vagy
a Ptk.-ban foglaltak szerint attol eldlini, ha a Szerz6dés megkdtését kovetben jut
tudomasara, hogy Vallalkozé tekintetében a kbzbeszerzési eljaras sorén kizérd ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbél.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzddést felmondasi idd
kézbeiktatdsa nélkill felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstol
eléllhat, ha:

a) feltétlenll sziikséges a Szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozoként szerzddd fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésédga az EUMSZ 238.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birbséag altal
megéllapitott jogsértés miatt a Szerzé6dés nem semmis.

A kUlf5ldi adoilletéségl Vallalkozd a Szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
kételes csatolni, hogy az illetbsége szerinti ad6hatosagtél a magyar adéhatésag
kézvetleniil beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kdzétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Felek kijelentik, hogy a Szerzddés megkotésére képviseldik megfelels felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabb4 résziikrél a Szerzédés aldirdsa nem eredményezi mas egyeb
szerzddés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkoz6 kijelenti és szavatolja tovabba,
hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, térvényesen miikédd gazdasagi tarsasag, ellene cséd-
, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalbéli torlési vagy vagyonrendezeési

eljaras nincs folyamatban.
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8.14 A Szerzddés a Felek aldirdsanak napjan érvényes, azonban a Szerzédés abban az

8.15

8.16

esetben Iép hatalyba, amennyiben a projektre vonatkoz6 pénziigyi fedezetet biztositd
Tamogatasi Szerzédés véltozasbejelentése elfogadasra keril, gy a Szerzédés
teljesitéséhez szilkséges fedezet felhasznalhatdva valik, tekintettel a Kbt. 135. §(12)
bekezdésére. Megrendel6 a valtozasbejelentés elfogadasaré! haladéktalanul irasban
értesiti Vallalkoz6t, mely esetben a Szerzédés hatalybalépésének idépontia a
Megrendeld értesitésének kézhezvételét kévetd munkanap. Amennyiben a Szerzédés
teliesitéséhez szlikséges pénzlgyi fedezet a Szerzédés alairasanak idépontjaban
rendelkezésre all és az felhasznalhatd, Ugy a Szerzédés hatalybalépésének napja
megegyezik a Szerzédés alairdsanak napjaval.

Megrendeld tamogatasra iranyul6 igényét elutasité vagy az igényeltnél kisebb mértékii
tamogatasrdl szolé dontést a Megrendeld részérél a szerzédéses kételezettségek
teljesitesére képtelenné valasnak kell tekinteni. Amennyiben a jelen pont szerinti
hatalybaléptetd feltétel a Szerzédés alairasatdl szamitott 60 napon belil nem teljesil,
Ugy a Szerz6dés nem lép hatalyba, tovabba a Szerzédés minden tovabbi jogcselekmény
nelkdl megsziinik. A Szerz6dés aldirasaval a Véllalkozé véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond arrél, hogy a hatalybalépés elmaradasa és a Szerzédés
ezen okbdl torténd megsziinése okén Megrendelével szemben barmilyen megtéritési
vagy egyéb igényt érvényesitsen.

Felek a Szerzédés hatdlybalépésének elmaradasabdl és a Szerzédés ezen okbodl
tértend megsz(inésébdl eredd esetleges kéltségeket, karokat maguk viselik.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az &ltaluk a 6. fejezetben megjelélt kapcsolattartok
szemelyeben, adataiban, elérhetdségében véltozas 4lina be, gy errdl — a Szerzédés
médositdsa nélkil — kételesek szerzédd partnereiket a valtozastdl szamitott 15 napon
belll irasban, tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrol szolo
értesitést a Szerzédéssel egyiitt, ahhoz csatolva kezelik.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitése soran elsédlegesen irasban (e-mail,
levél stb.) kommunikalnak egyméassal. Kilénésen érvényestl ez a kotelezettség a
Vallalkozé altal készitett javaslatok, megrendeléi déntést igényid kérdések, azok
szakmai elSkeszitése, valamint a t4jékoztatasi kotelezettség kdrében. Amennyiben a
dontés, intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas
fontos kérliiményre tekintettel az irasbeli kommunikécié nem lehetséges vagy nem
célszer(i vagy nem gazdasagos, a Felek jegyzékonyvezett szobeli kézlése is hatalyos.
A szbbeli kdzlés targyat a Szerzédés teljesitésére vonatkozo, valamint a jogosultsagokat
és kotelezettségeket Iényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A masik Fél részére elektronikus Uton megkiildétt dokumentum vagy értesités az
elektronikus levelez6rendszer szerinti kézbesitési jelzésben (ennek hianyaban a cimzett
altal kildétt visszaigazolasban) foglaltak szerint tekintendé atvettnek. Amennyiben az
elektronikus Ut barmely oknal fogva nem alkalmazhatd, a dokumentumot futar
igénybevételével kell megkiildeni a mésik Fél részére, mely esetben a visszaigazold
szelvény szerinti eredményes kézbesitéskor tekintend$ atvettnek a dokumentum.

Postai dton valé kapcsolattartds esetén a dokumentumot tértivevényes postai
kildeményként kell feladni, mely a tértivevényen szereplé atvételi idépontban valik
kézbesitetté. A ,cimzett ismeretlen” vagy ,nem kereste” jelzéssel visszaérkezett
tértivevény esetében a kézbesités a feladastdl szamitott 5. munkanapon megtériéntnek

Z,//‘ 22



Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesftiménye II. Utem — tervezesi és kivitelezési munkai

tekintendd, ha a kézbesités a Fél altal irdsban kézolt elérhetdségre tortént. A killdemény
atvételének megtagadasa esetén a kézbesités idépontja az a nap, amikor a killdemény
atvételét a cimzett bizonyithatéan megtagadta.

8.17 A jelen Szerzédéses Megéllapodasban hasznélt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
,Sarga Konyv” Altalanos Feltételekben (A Vallalkozé altal tervezett gépészeti és villamos
berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei a kiegészité magas- és
mélyépitési munkakkal, 2001. évi magyar nyelv(i kiadas) és a Kiilénds Feltételekben (3.
fejezet) meghatarozott kifejezésekkel. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a kézbeszerzési eljards meginditadsakor hatélyos Kbt., a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet, a Ptk. és az egyéb vonatkozo jogszabalyok az iranyadék.

8.18 Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezés,
kivitelezés, atadas-atvétel idGszakaban kételesek egyittmilkédni a mindenkori
Uzemeltetvel.

8.19 Fentiek bizonysagaul Felek jelen Szerzédést — annak elolvasasat és értelmezését
kdvetéen — mint akaratukkal mindenben egyezft jognyilatkozat tételre jogosult
keépvisel6juk Utjan jovahagy6lag alairtak.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénés Feltételek médositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalénos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések, médositasok, kiegészitések
megvéltoztatjdk az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiildnbdzdség vagy ellentmondas
esetén a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyaddk. A fejezetek és pontok alébbi
szamozasa a ,FIDIC ,Sarga Kényv' — A Vallalkozé altal tervezett gépészeti és villamos
berendezések tervezése- épitése szerzédéses feltételei a kiegészitd magas- és mélyépitési
munkakkal, 2001. évi magyar nyelvi kiadas” (2001. évi magyar nyelvii kiadas) kézikényvben
hasznalt szamozast kdvetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos eléirasok

1.1 MEGHATAROZASOK

1.1.1 A Szerzddés

Az alabbi Alcikkelyek torlendbek és helyettesitendbek a kbvetkezdkkel:

1.1.1.1. "Szerzédés" jelenti a Szerz6déses Megallapodast és a SzerzOdés 2-8. fejezetét,
valamint a Szerzbdéses Megallapodas 8.3 pontjaban felsorolt tovabbi
dokumentumcokat.

1.1.1.3 "Elfogadé Levél" jelen Szerzddés keretén belll nem keriil kibocsatasra. Barmely
.Elfogadd Levél-re tett hivatkozas helyett a Szerzédéses Megallapodast kell érteni
és az ,Elfogadd Levél kibocsatasanak datuma® helyett pedig a Szerzédés -
Szerzbdéses Megallapodas 8.14 pontja szerinti - hatalybalépésének datumat kell
érteni.

1.1.1.56 ,Megrendeld kdvetelményei” Megrendeld kovetelményeinek minésiinek az
eliarast megindité felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd
Megrendelé kévetelményeiben (3. kbtet) megjelend dokumentumok ésszessége, az
ajanlattevék altal az ajanlattételi szakaszban feltett kérdések és az ajanlatkérd altal
erre adoft kiegészitd tajékoztatas, valamint minden a kézbeszerzési eljaras soran
keletkezett, a Szerzodés teljesitésére, illetve a Létesitmény tervezésére,
megvalbsitasara vonatkozd feltételt tartalmazé okirat.

1.1.1.6 ,Jegyzékek” jelentik a Vallalkozé altal, a Kbt. rendeikezéseinek megfeleléen
clkészitett és az 1.1.1.8 Alcikkelyben meghatarozott Ajanlatot, valamint minden
egyéb, a Villalkozé altal készitett dokumentumot, amely az Ajanlati Nyilatkozattal

egyidejlleg benyujtasra keriit.
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Az 1.1.1 Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi dj Alcikkelyeket:

1.1.1.11 ,Egy®sszegii ajanlati ar felbontasa” jelenti az Egydsszegii Ajanlati Ar Felbontasa
cimd dokumentumot, amelyet a kdzbeszerzési dokumentumok 4. kétete tartalmaz,
ahogyan azt a Vallalkoz6 Ajanlataban kitdlive benyujtotta, lletve, ahogyan azt a
Megrendel6 a Kézbeszerzési eljaras soran eifogadta.

1.1.1.12 ,Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek’ jelentik mindazon Vallalkozé dltal a
kdzbeszerzési dokumentumok alapjan készitett tervet, kivitelezési dokumentaciot,
amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibdak kijavitasahoz.

1.1.1.13 ,Részlettervek" jelentik mindazon, a Vallalkoz6 altal, a Kiviteli tervek alapjan készitett
terveket, melyek szilkségesek a Létesiimény teljes kivitelezéséhez és a hibék
kijavitasahoz.

1.1.1.14 ,Megvaldsulasi tervek” jelentik mindazon a Vallalkoz6 altal készitett tervet, amely a
megvaldsult Létesitményt mutatja be.

1.1.1.15 ,Kiegészitd tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mérndk utasitasai szerint
elkészitendd tervet, amely szikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.16 ,Engedélyezési tervek’ jelentik mindazon terveket, melyeket a Megrendeld a
Megrendeldi Kovetelmények alapjan bocsat Vallalkkozé rendelkezésére, vagy
amelyeket Vallalkozé a Megrendeldi Kévetelmények alapjan készit a Szerzédés
keretében és engedélyeztet azokra a létesitményekre, amelyek megépitéséhez az
illetékes hatosag létesitési és/vagy eépitésiigyi hatésagi engedélyének kiadasa
szilkséges.

1.1.1.17 ,Tender dokumentacié” jelenti mindazon terveket és Megrendelbi
kdvetelményeket, melyeket a Megrendelé bocsatott a Vallalkozd részére a
Kbézbeszerzési eljaras soran.

1.1.2 Felek és személyek

Az 1.1.2.2 Alcikkely végére be kell sziirni a kovetkezbket:
A Megbizd alatt a Ptk. véllalkozasi, kivitelezési, valamint tervezési szerzodésre
vonatkozé rendelkezései szerinti Megrendelé értendd a Kbt rendelkezéseivel
tsszhangban. A Szerzédés barmely pontjaban a Megbizéra térténé hivatkozas alatt
Megrendel6t kell érteni.”

Az 1.1.2.3 Alcikkely végére be kell sziirni a kovetkezbket:

.8 Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban.”

30
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Az 1.1.2.4 Aicikkely végére be kell szirni a kbvetkezdket:

-----

fogalmat is.

Az 1.1.27 Alcikkely végén szereplé mondatrész tbrlendd és helyettesitendé a
kdvetkezbkkel:

,aki a Véllalkozé6t a Létesitmény tervezésében és kivitelezésében segiti, illetve abban
kézremikédik.

1.1.2.8 ,Alvallalkozé" Kiegészitend6:

Aivédllalkoz6 az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtott szerzédés teljesitésében a Vallalkozd altal bevontan
kodzvetlenll vesz részt, kivéve

a) azon gazdaségi szereplét, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,

b) a szerztdés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazot, alkatrész-
vagy alapanyag eladéjat,

c) épitési beruhazas esetén az épitbanyag-eladot;

Az 1.1.2.9 Alcikkely torlendd.

Az 1.1.2 Cikkely végére be kell illeszteni az aldbbi uj Alcikkelyeket:

1.1.2.11 ,Eljaré” jelenti a Megrendel6 tulajdonaban lév6, a teljes projekt eldkészitésével és
megvalésitasaval kapcsolatos projekimenedzseri feladatokat ellatd tarsasagot,
ameiynek megnevezése: ENVIRODUNA Kit. (székhelye: 1053 Budapest, Curia u.
3.; cégjegyzékszama: 01-09-704285). Az Eljard, mint projekimenedzser feladata —
a Szerzddés végrehajtasa soran - a Megrendeld tevékenységének tamogatasa, a
Megrendelé jogai érvényesitésének elésegiiése, a projekt ltemterv szerinti
elérehaladasanak biztositdsa, a Vallalkozo teljesitésének figyelemmel kisérése,
részvétel a Vallalkozd teljesitésének értékelésében.

1.1.2.12 ,,Uzemeltets” jelenti a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.-t.

1.1.2.13 ,lranyité Hatésag’ jelenti az Innovaciés és Technolbgiai Minisztérium Kérnyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsagot
(postacim: 1437 Budapest, Pf.: 328, székhelye: 1134 Budapest, Véacl Ut 45.}, mely
a Kohéziés Alap tdmogatas felhasznéldsa soran a jogszabéalyban meghatarozott
kézrem(ikéddi feladatokat 1atja el.

1.1.3 Datumok, vizsgalatok, idészakok és befejezés
Az 1.1.3.1 Alcikkely tériend6 és helyettesitendo a kovetkezdkkel:

1.1.3.1 ,Kiindulasi idépont’ jelenti a Kezdési idépontot, a Szerzédésben barhol, ahol
,Kiindulasi Idépont” szerepel, azonos kifejezésnek kell tekinteni a ,Kezdési Idépont”

fogalmaval.
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Az 1.1.3.2 Alcikkely térlendb és helyettesitend6 a kovetkezSkkel:
1.1.3.2 ,Kezdési ldSpont® jelenti a Szerz6dés hatalybalépésének datumat.
Az 1.1.3.5 alcikkely torlend6 és az alabbi alcikkellyel helyettesitendd!

1.1.3.5 ,Atadas-atvételi Igazolas” jelenti a 10. cikkely, valamint a 11.9 alcikkelyek alapjan
kibocsatott, a Létesitmény egészére vonatkozo igazolast. A Szerzddésben barhol,
ahol "Teljesitosi Igazolas” szerepel — a 18.2 és 18.3 alcikkelyben irt kivételekkel —
azonos kifejezésnek kell tekinteni az ,,Atadas-atvételi lgazolas” fogalmaval.

Az 1.1.3.7 alcikkely térlendé és helyettesitendd a kbvetkezbkkel:

.Hiba bejelentési idészak” jelenti a Szerz6désben a magyar jog szerinti ,Jétallas”
idétartamot.

Az 1.1.3.8 Alcikkely tériendé és helyettesitendé a kévetkezbkkel

1.1.3.8 ,Teljesitési Igazolas® A 11.9 Alcikkely szerinti igazolas kibocsajtasara kilén nem
kerll sor, a Szerz6dés barmely pontjaban szereplé Teljesitési Igazolas alatt az
1.1.3.5 Alcikkely szerinti Atadas-atvételi Igazolas értendb.

Az 1.1.3 alcikkelyhez a kévetkezé (j bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi idészak™ jelenti a Szerz6désben az egyes nyomvonal
jellegii épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérdl sz16 12/1988. (XII. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a kételezé alkalmassagi id6t.

1.1.3.11 "Hiba kijavitasi kotelezettség” jelenti a Vallalkozénak a Szerzédés és a magyar
jog szerinti, a teljesités idészakaban felmertld, valamint a j6tallasi és szavatossdgi
(kdtelez6 alkalmassagi idd alatti) kotelezettségeit.

1.1.3.12 ,Teljesitési hatarid6” jelenti a Szerz6déses Megallapodas 4.1 pontjaban
meghatarozott hataridét.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések az Alcikkelybdl térlendSk és helyettesitend6k!

1.1.41 ,Szerzédés Elfogadott Végosszege”
A ,Szerzédés Elfogadott Végdsszege” az Egydsszeg(li Ajanlati Ar tartalékkerettel
novelt értéke.

1.1.4.2 ,Szerzédéses Ar”

A ,Szerz6déses Ar” jelenti az Egydsszegl Ajanlati Amak a Szerzédés teljesitése
soran a mindenkor a Megrendelé altal jovahagyott, felhasznalt tartalékkerettel

Z,’az
%



Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye II. litem — tervezési és kivitelezési munkéi

névelt dsszegét. A Szerzédéses Ar az ,Utmutaté a Valtoztatidsok, Vallalkozoi
kovetelések kezeléséhez és a Szerzdés médositasahoz” alapjan korrigalandé.

1.1.4.3 "Kéltség"

A ,Kéltség® a Vallalkozdé minden indokoltan felmertlé és igazolt kiadasat jelent,
akar a Helyszinen, akar azon kiviil, beleértve az altalanos koltségeket, de nem
foglalja magaban a Véllalkozé hasznat. A Véllalkozénak Kéltségén felil, haszon
kifizetése nem jér. A Szerztdésben barhol ahol, a Koitség mellett vagy annak
kiegészitéseként ,haszon” kifizetésére vonatkozé barmilyen kifejezés, utalds vagy
rendelkezés talalhaté, a haszon kifizetésére iranyul6 rendelkezés nem
alkalmazand6. A teljesitéssel felmerllé valamennyi koitséget, dijat stb. a
Szerzbdéses Ar tartalmazza.

1.1.410 ,Feltételes 6sszeg”
A ,Feltételes Osszeg” jelenti a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjaban rogzitett
tartalékkeretet, mely az Egyésszegl Ajanlati Ar 5 %-a és amely az Altalanos
feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzédés 5. fejezetében talalhatos , Utmutaté
a Valtoziatasok, Véllalkozéi kovelelések kezeléséhez és a Szerzédés
mdédositaséhoz” cimi dokumentumra figyelemmel hasznalhaté fel.

Az alabbi alcikkely tériend6:

1.1.4.11. ,Visszatartott 6sszeg”
1.1.5 Létesitmény és aruk

Az alébbi bekezdés tériends!
1.1.5.6 ,Szakasz’

Az 1.1.6.5. Alcikkely térlendd és helyettesitend6 a k8vetkez8kkel:

1.1.6.5. ,Jogszabalyok” alait a hatalyos magyar jogszabalyok értendbk, ide értve a
térvényeket és egyéb alacsonyabb rendli jogszabalyokat.

Az 1.1.6.6. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kévetkezdbkkel:

1.1.6.6 ,Teljesitési Biztositék” a Vallalkozé altal a Szerzédés hatélybalépésekor
nyGjtand6 - a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely a
netté Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Véllalkozénak az Atad4s-4tvételi lgazolas
Mérndk altali kiallitasat kéveté 30 (harminc) napig hatélyban, illetve Megrendeld
rendelkezésére kell tartania.

Az 1.1.6.7. Alcikkely torlend6 és helyettesitendé a kévetkezbkkel:

1.1.6.7 A ,Helyszin" azt a helyet jelenti, melyen a Létesitmény tervezése vagy kivitelezése
folyik, vagy ahova a Berendezéseket és Anyagokat kell szallitani, illetve barmely
egyéb helyet, amelyen a Szerzédésben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen kivil
a Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerz6dés a Helyszin
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részeként jelol meg. A Helyszinen kivil fekvd, az ideiglenes munkakra szolgald
teriileteket és a kozlekedés eiterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenes
terlileteket Vallalkozénak kell rendeznie és megfeleléen biztositania, valamint azok
a Helyszin részének tekintenddk.

Az 1.1.6.8. Alcikkely kiegészitendd a kévetkezbkkel:

1.1.6.8 El6re nem lathatéség alatt tovabba a Ptk. 6:142. §-aban és a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében meghatarozott fogalmat kel érteni.

Az 1.1.6.9. Alcikkely tériendé és helyettesitendo a kovetkezdkkel:

1.1.6.9 A ,Valtoztatas” barmely, a Létesitményben végrehajtandd, a Szerzédésben, a
kézbeszerzési dokumentumokban foglaltakhoz képest, illetve a Vallalkozé
Ajanlatdhoz képest eltérést jelenté valtoztatast jelenti, mely valtoztatdsok a
Szerzédés, kilondsen az Altalanos Feltételek 13. cikkelye [Valtoztatasok és
kiigazitasok] szerint torténhetnek. Barmely valtoztatdsra kizérolag a Kbt. és a
Szerztdés rendelkezéseivel Osszhangban kerllhet sor, kilénds tekintettel
Megrendeld szerz6désmodositassal kapcsolatos, a Kbt-ben vagy egyéb
Jogszabalyokban meghatarozott kbtelezettségeire.

A kovetkezd 4j alcikkelyek hozzaadandok:

1.1.6.10 ,,Szerz6désbontas” a Szerzédésnek a Felek altal a Ptk szerint toérténd
megszlntetését, igy a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal térténd felmondasat,
iletve a Felek barmelyike altal a Szerzodéstdl térténd elaliast, valamint a
Szerzdésnek a Felek altali megallapodas Gtjan torténdé megszintetését jelenti.

1.1.6.11.,Jotallasi Biztositék” a Vallalkoz6 altal az Atadas-atvételi Igazolds Mémndk altali
kidllitasaval egyidejlleg nyUjtandd, Kbt. 134. § (3) bekezdés szerinti azon biztositékot
jelenti, amely a netté Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet Vdllalkoz6 koteles a
Létesitményre vonatkozé Jotallas IdStartamanak lejartat kévetd 30 (harminc) napig
hatalyban, illetve Megrendeld rendelkezésére tartani.

1.1.6.12. ,Elbleg-visszafizetési Biztositék” azon biztositékot jelenti, amely Vallalkozé
véalasztasa szerint a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja szerinti 6sszegben kerill
kiallitasra és az elbleg visszafizetési biztositéknak az elbleggel torténé eiszamolasig
érvényben kell lennie és lehivhatdnak kell lennie.

Az 1.5 Alcikkely térlendd és helyettesitendé a kbvetkezdvel
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddeést alkoté dokumentumokat egymast kdlcséndsen értelmezének kell tekinteni.
Ellentmondas esetén az értelmezés szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendje
megegyezik a Szerzddéses Megallapodas 8.3 pontjaban foglalt sorrenddel. Ha az egyes
dokumentumokon bell miiszaki ellentmondas vagy kétértelmiség meril fel, a Mérnéknek
ki kell bocséatania a sziikséges tisztazast, utasitast.
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Az 1.6 Alcikkely térlendd és helyettesitend6 a kdvetkezokkel:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerzodéses Megéllapodést a kozbeszerzésekrdl sz6l16 2015, évi CXLII. térvény
(Kbt.), a Polgari Torvénykodnyvrdl sz6lé 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseivel 6sszhangban kell megkétniik, értelmeznilik és alkalmazniuk.
1.7 Engedményezés

Az 1.7. Cikkely toriendd és helyettesitendé a kévetkezokkel:

1.7 Engedményezés

Barmely Fél engedményezheti a Szerzédés szerint esedékes vagy esedékessé vald dsszegre
val6 jogosultsagat a Ptk. és a Kbt. rendelkezései szerint.

1.9 Hibak a Megrendel6 kdvetelményeiben
Az 1.9. Alcikkely térlendé és helyettesitend6 a kévetkezbkkel

A Szerz6dés megkdotését kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
kdzbeszerzési dokumentumok olyan hidnyossagabdl adodik, melyet a Vallalkozé a téle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskétést megeldzéen
nem jelzett.

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznélata
Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendé:

Megrendelé a Kbzbeszerzési dokumentumok 3. kotetében rdgzitett idéponttal a Vallalkozé
altal készitett, és készitendd tervek vonatkozasaban teljes kor, idébeli és teriileti korlatozas
nélkili, kizardlagos, harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely
kiterjed kilbndsen a tervek Aatdolgozasara, mdédositasara, engedélyeztetésére,
tovabbtervezésére, képfelvételen térténd rogzitésre, szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra térténd masolédsra, publikalasra is. A felhasznalasi jog ellenértékét — beleérive
a szerz{i felligyelet ellatasaért jard esetleges dijat is — az atalanydij tartalmazza.

1.11 Megrendel6 Dokumentumainak Vallalkozo altali hasznalata
Az Alcikkely végére be kell szirni a kovetkezdket:
Az V. kéitet részeként, Megrendel indikativ terveket bocsat a Vdllalkozé rendelkezésére.

Villalkozd az V. kétet részét képezd terveket és dokumentumokat felhasznalhatja a vizjogi
I6tesitési engedélyezési eljarasban, azonban ebben az esetben a Vallalkozd viseli annak
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minden jogkdvetkezmeényét, amely az atadott tervek esetleges hianyossagabdl, vagy hibajabé
adodik. A Vallalkozé ugy felel a tervekért, mintha 6 maga készitette voina.

1.12 Bizalmas részletek

Az 1.12 Alcikkely végére be kell szurni a kvetkezbket:

Egyebként a Szerzddés a Szerzédéses Megdllapodasban foglaltakkal #sszhangban
kdzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsil, ide nem értve az Ajanlatban a Vallalkozé altal
kifejezetten és elkilénitett modon, mellékletben kézolt adatokat. Mindez nem jelent Vallalkozd
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzidés szerinti adatokat, informaciét,
megoldasokat stb. a Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasa nélkil a Szerzédésté| eltérd
célra hasznalja fel, vagy azokat barmely miszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban
publikalja. Vallalkozd a Megrendelé elézetes irasban adott beleegyezése nélkil semmilyen
szakmai, mliszaki vagy egyéb kiadvanyban nem publikélhatja, és nem fedheti fel a Munkak
valamely részletét, és ezt masnak sem engedheti meg.

1.13 Jogszabalyok betartasa
Az 1.13 Alcikkely elsé mondata térlendé és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

Vallalkozé koételes a Szerz6dés idétartama alatt a mindenkor hatalyos magyar
jogszabalyoknak és egyéb helyi el6irasoknak, szakmai szokasoknak megfelel6en teljesiteni.

Az 1.13 Alcikkely a) pontja térlendé és helyettesitendd:

Véllalkozénak, valamint az Alvallalkozéknak be kell szereznilk a Szerzédés szerinti
tevékenységnek a teljesités helye szerinti orszdgban térténd végzéséhez szilkséges
valamennyi engedélyt, bizonylatot, jogositvényt és jovahagyast, illetve azokkal rendelkezniiik
kell.

Az 1.13 Alcikkely végére be kell szirni a kbvethkezbket:

A Létesitmény megvalbsitasahoz sziikséges, még hidnyzé engedélyek megszerzése a
Vallalkoz6 kételezettsége, amelynek valamennyi kdltsége Vallalkoz6t terheli.

2. AMEGRENDELO

2.1 A Helyszinre valo bejutas joga

Az alcikkelyben a ,Helyszin birtokba vétele” alatt ,Munkateriilet atadasat’ kell érteni.
Az alcikkely b) pontja térlendé és helyettesitendd az alabbi rendelkezéssel!

Megrendeld koteles megtériteni Vallatkozoénak a késedelembdl eredé karat, kivéve, ha
késedelmét kimentette.

Az alcikkely harmadik bekezdésében ,a Mérnok’ helyett ,a Megrendeld vagy a Mérnék’

értendd!
/
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2.2 Engedélyek, jogosultsagok vagy jévahagyasok
A 2.2 Alcikkely végére be kell szirni a kbvetkezbket:

A Szerzédés megkétésekor rendelkezésre alld engedélyek, hatdsagi jovahagyasok listajat a
Megrendeldi Kévetelmények (kézbeszerzési dokumentumok 3. kétete) tartalmazza. Minden
tovabbi, a Létesitmény szerzédésszer(i megvalésitasdhoz szitkséges engedély beszerzése
Vallalkoz6 kitelezettsége.

2.4 Megrendeld pénziigyi intézkedései

A 2.4 Aicikkely torlendé

2.5 Megrendeld kovetelései

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kdvetkezbvel:

A levonas beszamitds alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére.
A Cikkely végéhez a kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

2.6 Az Eljaré jogosultsagai (Kiegészitd Alcikkely)

Mint a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld kotelezettségeinek teljesitésével, illetve
jogainak gyakortasdval megbizott, Eljaré nem jogosult szerz6désmodositasra, tébbletmunkak
és pdtmunkak elrendelésére és nem bir rendelkezési joggal a Szerzédés pénzigyi forrasai
felett, illetve nem jarhat el a Megrendelé nevében olyan esetben, amikor jogszabalyok, illetve
Megrendel6 belsé szabalyzatai tiltjdk vagy korlatozzak. Vallalkozé az Eljard ilyen
jogosultsagait és azok gyakorlasat a Szerzbdés teljesitésének idb6szakaban kifejezetten
tudomasul veszi, és elfogadija.

Szerzédéses kommunikacié (Alfalénos Feltételek 1.3 Cikkely) az Eljaré részére az Ajanlati
Nyilatkozat Fiiggelékében megadott cimre térténhet.

3. AMERNOK

3.1 Mérndki kotelességek és hataskér

A 3.1, Alcikkely elsé mondata utdn be kell szirni a kovetkezdket:

Amennyiben a Szerzédés eltérd rendelkezést nem tartalmaz, a Mérnok a mlszaki ellendri
tevékenységre vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak megfeleld feladatkort latja el és ennek

megfelelé hataskorrel rendelkezik.

A 3.1 Alcikkely harmadik bekezdés utfoisé mondata térlenddé és helyettesitendo a

kévetkezokkel:
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Megrendeld barmely, a Mérndk hataskorét korlatozé intézkedéséré! haladéktalanul értesiti
Vallalkozét.

A 3.1 Alcikkely végére be kell sziirni a kbvetkezéket:

A Meérndknek elbzetes irasbeli hozzdjarulassal kell rendelkeznie Megrendelé részérél az
alabbi dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozé részére térténd tudomasra
hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Alcikkely [3.5 Hatérozatok] szerinti Hatarozat, amely az
1.1.6.9 Alcikkely értelmében Valtoztatasnak mindsiilhet, kiléndsen, amely
moédositja a 14.1 Alcikkely {A Szerzédéses Ar] szerinti Szerz6déses Arat, vagy
a 8.4 Alcikkely JA Megvaldsitas ldétartaméanak meghosszabbitésa] szerint a
teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak minésiilé olyan szervezetek vagy
szakemberek személyében térténé barmely médosulés, amelyeknek / akiknek
az igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban Vallalkozé ajanlatanak
értékelésekor meghatarozé kérilménynek minésilt (Kbt. 138. § (4) bekezdés),
illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerzédésben megnevezett masik Alvallalkozénak kellett volna elvégeznie;

c)a \Vallalkozé 5.2 Alcikkely [Véilalkozé Dokumentumai] szerinti
dokumentumainak jovahagyasa, kivéve a kiviteli tervet, a technolégiai utasitast
(TU) és a mindség-ellendrzési és mindsitési tervet (MMT);

d) a 13. Cikkely [Véftoztatasok és kiigazitasok] szerinti eljaras;

e) amennyiben a Véllalkoz6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében
eljaré személy, kildndsen a Mérndk altal adott utasitast célszer(tlennek vagy
szakszer(ltlennek itéli;

f) Atadas-atvételi lgazolas Vallalkozo részére torténd kiadasa;

g) barmely, esetlegesen p6t- és/vagy tdbbletmunkanak minésilé tevékenység
elrendelése vagy jovahagyasa.

FlOggetlenll az eldzetes hozzajarulas kérését elbird, fent meghatarozott
kotelezettségtél, amennyiben - a Mémok véleménye szerint - az életet, a
vagyonbiztonsagot, vagy az elkészlilt munkak, illetve a koérnyezetben lévd
vagyontargyak épségeét veszélyeztetd vészhelyzet merill fel, akkor 2 Mérndk utasithatja
a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés
megtételére, amely a Mérnck véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat, illetéleg
a karok megsziintetéséhez vagy csdkkentéséhez, anélkil, hogy ez felmentené a
Véllalkozét a Szerzédés szerinti barmilyen kételessége és felelfssége aldl. A
Vallalkozénak, a Megrendeld jovahagyasdnak hianya ellenére, haladéktalanul végre
kell hajtania a Mémék ilyen utasitasat, ugyanakkor Mémok minden ilyen esetben
kételes az utblagos jovahagyas beszerzése érdekében Megrendelét haladéktalanut

tajékoztatni.
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3.3 A Mérndk utasitasai
Az alcikkely térlends, az alabbiakkal helyettesftend6:

A Mémnbk a Valtoztatasi utasitds kiadaséra vonatkozo jogkérét a 13.3 Alcikkely szerint
a8 Megrendeld elbzetes Irasbeli jovahagydséval gyakorolhatia. A jovahagyas
megszerzésere vonatkozé fenti kételezettség eilenére, ha a Mémdk véleménye szerint
olyan vészhelyzet &ll ei6, amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsolodé
ingatiant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnék jogosuilt, anélkiil, hogy a Vallalkozét
barmely szerzfdéses kotelezettsége és feleléssége aldl felmentené, utasitani a
Vallalkoz6t minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely a
véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez, vagy megsziintetéséhez szilkséges.

Amennyiben a valtoztatasi utasitds a Szerzédés médositasat eredményezi, a Mémok
annak kiadasara — az eldz6ekben foglait vészhelyzet esetét kivéve — csak a Szerzédés
médositasara vonatkozé rendelkezések alapjan, a Kbt. 141, §-dban foglalt feltételek
fennéllasa esetén, Megrendeld elbzetes irasbeli hozz4jarulasa birtokdban jogosult.

A Vallalkozé csak a Megrendel6tél, illetve a Megrendeld képviseletében eljard,
megfeleléen felhatalmazott személytsl, kulénésen Mérnoktd!, vagy egy olyan
helyettestél fogadhat el utasitasokat, aki a Szerzddés, kiilondsen a jelen alcikkely
szerint megfeleld hataskorrel rendelkezik.

Véllalkoz6 a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek altal frasban adott
utasitasokat koteles végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a hatalyos magyar
jogszabalyok vagy hatGségi hatdrozat megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag,
illetve a Létesitmény biztonsdganak veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vallalkoz6
koteles figyelmeztetni az utasitast ado személyt, ha az utasitds célszeriitlen vagy
szakszerlitlen, és felel minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabdl
ered. Amennyiben Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy, kilbnésen a Mérmnok
a Vallalkoz6 figyelmeztetése ellenére az utasitést fenntartja, Ggy Vallalkoz6 kételes az
utasitast Megrendeld kockézatara végrehajtani, illetve a 16. cikkely [Vallalkozé altal
torténd felfiiggesztés és szerz6désbontas] alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeid, illetve a nevében eljaré személyek,
kilbnésen a Mémok 4altal adott utasitdsok az Altalénos Feltételekben, valamint a
Kildnds Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

Felek kotelesek figyelembe venni az ,Utmutaté a véltoztatasok, valialkozéi kdvetelések
kezeléséhez és a szerztdés modositasahoz” cimi dokumentumot is.

3.4 Uj Mérndk kinevezése
A 3.4. Alcikkely térlend6 és helyettesitend6 a kiévetkezékkel:

Megrendeld haladéktalanul kételes tajékoztatni Vallalkozét a Mérndk levéltésara iranyuld
szandékarol. A Megrendelének az éltala kivalasztott dj Mérnok adatait az j Mérndkkel
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4,

torténd szerzodéskdtest kovetben haladéktalanul, de legkésbbb 5 (6t) napon beldl kell
Véllalkozé tudomaséra hoznia.

A cikkely végéhez a kévetkezd Uj alcikkely hozzaadando:
3.6 Kooperacits értekezletek

A Mémnbk és Vallalkozé Képviselbje kiteles részt venni a kooperaciés értekezieten a
kévetkezd idészakban elvégzendd tevékenységek Aattekintése ceéljabol. A Mémdk
emiékeztetét készit az értekezleten elhangzottakrél és azt a résztvevbk, valamint a
Megrendeld részére egy-egy masolati példanyban megkildi. Az emlékeztetbben
meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a Szerzédés
altal meghatarozott vonatkozé felelésdkkel.

A VALLALKOZO

4.1 Vallalkozé aitalancs kotelezettségei

A 4.1 Alcikkely végére be kell szurni a kbvetkezbket:

A Villalkozé aital a munkak megvalésitasdra a Helyszinen alkalmazott épités vezetd
képesitésének meg kell felelnie az épitdipari kivitelezési tevékenyseégrol sz6io 191/2009.
(1X. 15.) Korm. rendelet felelés mlszaki vezetdkrol szolo elbirasainak. A Véllalkozé Epitési
Naplot kételes vezetni, a Létesitmény egészére a Mémok utasitasai szerint. Minden, az
épitési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Epitési Napl6ba, a
hatalyos magyar jogszabalyok elbirasaival ¢sszhangban. A Vallalkoz6é koteles

gondoskodni és feleldsségge! tartozik az alvallalkozéi Epitési Napléinak vezetésének
elienbrzéséréi.

Az Epltési Naplét a jogszabdlyban meghatarozott formaban (elektronikus épitési naplé) -
kell elkésziteni és vezetni. Megrendeld NUJ szdma: 825910155.

Vallalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendelé altal megkdvetelt mas médon kételes
kézremikoddni a Megrendeld Kbt.-ben és més jogszabdlyokban foglalt tajékoztatasi
kdtelezettségének teljesitésében.

A Véllalkoz6 kételes a Mémdknek és a Mémok dolgozéinak minden lehetséges segitséget
megadni feladataik teljesitéséhez, és koételes megfeleld mennyiségl coveket, kardt,
festdsablont, szintezbt és egyéb anyagokat és kisebb eszkbzoket ellendrzés, kit(izés és
mérés céljabdl rendelkezésre bocsatani.

A Vilialkozo a Mérnék és a Mémdk dolgozdi szamara kételes a munkavégzés idejére

rendelkezésre bocsatani az altaluk ésszer(ien igényelt vizallo és mas védoruhazatot,
biztonsagi sisakot és mas biztonsagi eszkdzoket, gumicsizmakat, zseblampakat stb.
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A fenti eszkdzok a Vallalkozé tulajdonadban maradnak, azzal, hogy a rendeltetésszen
hasznélat sordn bekdvetkezd normal elhasznalodas soran sziikségessé valt javitasokat
vagy cserét a Vallalkozénak kell biztosftani.

A Villalkozo koteles a Mérndk dolgozdinak a munkavégzés idejére minden olyan mérd-
é6s egyéb eszkdzt rendelkezésre bocsatani, amely a Vallalkkozé6 munkajanak
ellenbrzéséhez szllkséges, azzal, hogy ezek j6 allapotat a Vallalkozénak kell biztosftania.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az Uzemeltetd feltarja a Létesitmény megvalésitasa
soran barmely olyan hiba vagy hianyossag megismerését, amely barmilyen médon és
mértékben hatranyosan befolyasolia, vagy veszélyezteti a Létesitményt, illetve annak
mukddtetését a tervezettnél kéltségesebbé teszi. Ennek kapcsan Véllalkozd elfogadia,
hogy a megvalositasi és kivitelezési munkak, illetve az atadas-atvételi eljaras keretében
az Uzemeltetd jelezheti kifogasait a Megrendelé vagy a Mérndk utjan a Vallalkozo
esetleges hibas teljesitésére vonatkozoan. Vallalkozé koteles biztositani az Uzemeltetd
véleményozési/észrevételezési joganak, a Helyszin megiekintésére é&s az
egyeztetéseken valé részvételre vonatkozo joganak érvényeslilését a Megrendeld vagy a
Mérnék rendelkezései szerint.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely elnevezése az alabbiakra modosul:
4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék

Az alcikkely masodik és utolsé bekezdése t6riend6 és az alabbival helyettesitendd és
kiegészitendd:

A Teljesitési Biztositékot a Kbt 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén kell a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Amennyiben a Véllalkozé a
Teliesitési Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositdsaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, GUgy azt magyarorszagi
székhellyel vagy fickteleppel rendelkezé pénziigyi intézmény vagy biztosité kell, hogy kiadja
és azt a Szerzédéshez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendeld altal jovahagyott
tartalommal kell kiallitani.

Viéllalkozé koteles a Teljesitési Biztositékot a Szerzdédés hatalybalépésekor Megrendels
rendelkezésére bocsétani, valamint a Teljesitési Biztositék masolatdt a Mérndk részére
megkuldeni. A Teljesitési Biztositék elfogadasardl a Megrendelé kételes haladéktalanul
értesitést kiildeni a Vallalkozé szamara, egy masolattal a Mémdok részére.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy a Teljesitési Biztositék érvényben maradjon és
lehivhaté legyen mindaddig, amig a Vallalkoz$ be nem fejezte a kivitelezést, be nem fejezte a
Létesitményt és minden hibat ki nem javitott. Az okirati formaban nyujtott Teljesitési
Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolas Mérnok Aaltali
kidllitasatél szamitott 30. napig érvényben kell lennie, tovabba a Megrendeld fizetési
szamlédjara befizetéssel vagy atutalassal teljesitett Teljesitési Biztositékot Véllalkozé a
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Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasatol szamitott
30. napig kételes Megrendelé rendelkezésére tartani. Ha a Teljesitési Biztoslték szdvegezése
meghatérozza a lejarat napjat és a Villalkozé nem valt jogosultta az Atadas-Atvételi Igazolas
atvételére a lejarat napjat megel6zé 30. napig, akkor a Vallalkozénak meg kell
hosszabbittatnia a Teljesitési Biztositék érvényességi idejét Gigy, hogy megfeleljen a jelen
aicikkely szerinti iddpontnak.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (c) pontja torlendé.
Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) pontja szerint hataridé 42 nap helyett 15 nap.

Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil ki:
(e) a Vallalkozé elmulasztja a Jotallasi Biztositékot hataridében benyujtani, Ggy Megrendelé a
Jotallasi Biztositék benyujtasaig kovetelheti a Teljesitési Biztositék teljes tsszegét.

Az alcikkely az alabbi bekezdésekkel kiegészitendd:

Jotallasi Biztositékot a Vallalkozé a Szerztdéses Megallapodasban foglaltak szerint a Kbt.
134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén nyuijtja a Megrendelb részére.
Amennyiben a Vallalkozé a Jotdllasi Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Ggy azt
magyarorszagi székhellyel vagy fiokteleppel rendelkezd pénzligyi intézmény vagy biztosité
kell, hogy kiadja és azt a Szerzédéshez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendelé altal
jovahagyott tartalommal keil kiallitani.

A Véllalkoz6 koteles a Jotalldsi Biztositékot az Atadas-Atvételi Igazolds kidllitasaval
egyidejlleg Megrendeld rendelkezésére bocsatani, valamint a Jotallasi Biztositék masolatat a
Mérndk részére megkiildeni. A Jotallasi Biztositék elfogadasarél a Megrendelé kételes
haladéktalanul értesitést kiildeni a Vallalkozé szamara, egy masolattal a Mérndk részére.

A hibas teliesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban
Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jard utolsé szamia
ellenértékébd! visszatartas utjan keriljén biztositasra. A visszatartasra az dvadék szabélyait
kell megfeleléen alkalmazni.

4.3 Vallalkozé KépviselGje

Az Alcikkely végéhez hozzdadandoé:

Ha a Vallalkozé Képviselbje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szint(i
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé kételes intézkedni tolmacs rendelkezésre allasard|

a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A Vallalkoz6 koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadd nyelvén rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kézrem(ikddni képes.
( 42
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4.4 Alvallalkozék

Az alcikkely kiegészitendd a kdvetkezs 4.4.1, 4.4.2, 4 4.3 és 4.4.4 bekezdésekkel!

441 Vallalkozé az alvallalkozok/az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezet
(kézrem(ik6ddk) bevonasanak tekintetében kételes a Kbt. 138. §-a szerint eljami.

Véllalkoz6 a Szerzbdés megkétésének idbpontjaban, majd — a késébb bevont
alvallalkozdk tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
elozetesen a Megrendelének valamennyl olyan alvéllalkozét bejelenteni (a
megnevezésen tdl az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével),
amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében. Vallalkozd kételes tovabba a Szerzbdés
teliesitésének iddtartama alatt a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozdk
bejelentésben kozoélt adatainak valtozasar6l. A Szerzddés teljesitése soran nem
vehetd igénybe a kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt allé
alvallalkozd.

4.42 A Viallalkozd az alvéllalkozékkal kétendé szerzédéseiben sajat magara vonatkozd
kotelezettségként vallalni kételes a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet és jelen Szerzddés szerinti eldirdsok érvényesitését.

4.4.3 Villalkoz6 kételes a Kezdési iddpontot kdvetden Megrendeld felé — Eljardon keresztiil
— a teljesitésbe térténd bevonas elétt 2 (két) munkanappal a 4.4.1 bekezdés szerint
bejelenteni a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozékat, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem allé szakembereket.

444 A 4.4.3 alcikkely szerinti bejelentésnek tartaimaznia kell az alvallalkozé, illetve a
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakember
nevét, addszamat, székhelyétlakéhelyét, hatdsagi nyilvantartasi szamot (pl.:
cégjegyzékszam).

4.5 Megnevezett Alvallalkozdk

Az Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kévetkezokkel:

A kivitelezés soran kézmiiveket érinté munkavégzesre Vallalkozé a kivitelezéssel érintett
kézm( Uzemeltetbje altal mindsitett, az adott kdzm(ivel kapcsolatos munkavégzésre jogosult
alvéllalkozokat vonhat be a Szerzbdés teljesitése soran.

4.6 Egylittmiikédés

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendé és helyettesitendd az alabbi bekezdéssel:
Barmely ilyen utasitdsnak Valtoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Véllalkozénak
elére nem lathatd tobbletkdltségek viselését eredményezi. Ezen vallaikozok és személyzetiik

részére nyulijtott szolgaltatasok magukba foglalhatidk a Vallalkozé Eszkézei, az Ideiglenes
Létesitmények, vagy megkdzelitési lehetségek hasznalatat, amelyek a Vallalkoz6 felelésségi

kérébe tartoznak.
Lo®
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Az Alcikkely vége kiegészitends a kbvetkezbkkel:

A mas vallalkozék munkajaval térténé maradéktalan dsszehangolds érdekében Vallalkozé
koteles:

(i Minden olyan munkalatarél, amely méas vdllalkozé munkéjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést killdeni a Mérndknek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megeldzd 7. napig, és

(ii) haladéktalanul értesiteni a Mérndkdét, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitilizés
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitend6:

A kitlzési feladatokat a Magyar Mémék-geodéziai Szabalyzat elbirasaival teljesen
megegyezden kell elvégezni.

4.8 Munkabiztonsagi eljarasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdésekkel:

Az épités soran, az iranyadd Jogszabalyokban, Uzemelteté eldirdsaiban és a vonatkozé
Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat
be kell tartani. Vallalkozé koteles a munkaterilleten a biztonsagtechnikai és technologiai
fegyelmet munkavallaldival és alvallalkozéival, szakembereivel betartatni.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévo utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek
vagy egyéb kézmlvek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérnok egyetértésével hajthatok
végre. A Véllalkozénak irasban kell értesitenie a Mérnokét legalabb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése eldtt. A Kivitelezés soran Vallalkoz6 kételes tlimi és tdmogatni az
Uzemeltetd folyamatos ellendrzését.

Vallalkozo kételes a munkateriletre valo felvonulast kévetten rendszeres baleset-, munka- és
tizvédelmi oktatasban részesiteni munkavallaléit, és az ermrdl készllt jegyzékényv egy
masolatat kiteles ezt kdvetden a Mérmbknek haladéktalanul atadni.

Véllalkozé koteles ellatni a dolgozdit az egészséges és biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek érdekében egyéni véddfelszereléssel, ruhazattal, labbelivel, &s azok hasznalatat
kételes folyamatosan ellendrizni €s megkovetelni. Vallalkozé felel az alkalmazottai és
alvallalkozéi vagyoni és testi épségében bekdvetkezett karokért.

Az épitkezés altalanos rendjét és biztonsagat Vallalkozé szervezi. Véllalkozé a sajat dolgozéi
és alvallalkozoi tevékenységével dsszefiiggésben felmertilé karokért a telies munkaterileten
baleset-, munka- és tiizvédeimi felel6sséggel tartozik.
L
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Tobb alvallalkozd egyideji munkavégzése esetén azok munka-, tliz- és balesetvédelmi
koordinalasa a Vallalkozo feladata.

Vdllalkozé azonnal irasban, telefonon vagy klldénc dtjan kételes Megrendelét és a Mémoket
tajékoztatni minden munkahelyi személyi sérlléssel vagy jelentésebb vagyoni karral jaré
balesetrél. Az erre vonatkozo jelentésben koteles rdgziteni a baleset minden ismert
korilmenyét, a személyi sériilés vagy vagyoni kar természetét és ismert mértéket, minden
tan és olyan személy nevét és cimét, aki ismerheti a baleset kérilményeit és részleteit.
Villalkozd kételes tovabba jelenteni minden olyan kérlilményt, amely az épitéssel érintett
teriileten dolgozok testi épségét veszelyezteti, és annak elharitdsa a Vallalkozé hataskorén
kiviil esik.

Amennyiben a Véllalkozé a fenti munka-, t(iz- és balesetvédelmi kbtelezettségeit elmulaszija,
és azoknak a Megrendel6 vagy a Mémok felhivasa ellenére sem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozé kdltségére megszintetni.

Vallalkoz6 kételes valamennyi kérnyezetvédelmi eldiras betartasara és betartatasara, tovabba
kételes a jelen Szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 21 napon beliil a Mérnéknek atadni az
altala elkészitett munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a Vallalkozéra harul
jogszabalyi és jelen Szerzédésbdl eredd munka-, tliz- és balesetvédelmi ktelezettségeket.

49 Mindségbiztositas
Az Alcikkely kiegészitend6 a kovetkezd bekezdéssel:

A Villalkozénak a Megval6sitas Idétartama alatt MSZ EN ISO 9001:2015 min&ségiranyitasi,
valamint MSZ EN 1SO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi tandsftvannyal vagy azokkal — az
Eurépai Unié mas tagallamaban bejegyzett szervezettdl szarmazé — egyenértékii érvényes
mindségiranyitasi / kornyezetiranyitasi tanusitvannyal vagy az egyenértékl mindségiranyitasi,
kdrmyezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyitékaval kell rendelkeznie, tovabba az
ezeknek megfeleld iranyitasi rendszereket kell alkalmaznia.

Minden anyagnak, eiére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkozé Eurépai vagy Magyar
Szabvanyokban eldirt mindségiinek, tovabba a kdzbeszerzési dokumentumokkal és a
Megrendelé és/vagy Mérndk utasitasaival 6sszhangban lévének kell lennie.

A minbésitéshez szlikséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozonak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendelé vagy a Mémok
eléir a készités, gyartas vagy elbkészités helyén, vagy a beépités helyszinén. Ezen
vizsgalatok valamennyi kéltsége Vallalkozét terheli. Megrendeld vagy Mérndk altal eldirt
vizsgalatok miatt Véllalkozé nem jogosult szerzé6déses hataridd hosszabbitas, kovetelések,
potmunkak vagy tébbletmunkak érvényesitésére. A Létesitmény megvaldsitasa soran
alkalmazandé mindségbiztositas rendjét Vallalkozénak a Mémdkkel a kiviteiezési munkalatok
megkezdését megeldzden jova kell hagyatnia.
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4.12 Elére nem lathato fizikai korillmények
Az Alcikkely kiegészitend6 a kGvetkezd bekezdéssell

Az Alcikkelyben foglaltak nem alkalmazhaték a Szerzédéses Megéllapodas 3.2.2 pontjaban
meghatarozott esetkorben.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendé a kbvetkezovel:

A Vallalkozé kételes biztositani a kézlekedés folyamatos daramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az e-UT 04.05.12elbirasainak, valamint a Megrendeld
kdvetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozénak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés kéitségét a Szerzédéses Arban kell
figyelembe venni. A Helyszin kézelében levé ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka
mellett biztositani kell.

A kivitelezési munkaval érintett utak takaritasaré! (szennyezddés-mentesitésérél) a Vallalkozd
folyamatosan gondoskodik.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitend6 a kdvetkezével:

A Villalkkozénak a kdrnyezet védelmét, megbvasat szolgalé intézkedések, lizemeltetési és
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kérnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elbirast, illetve vonatkozd kévetelményt be kell tartania.

4.19 Villamos energia, viz- és gazszolgaltatas

A masodik bekezdésben az alabbiak térlendok:

.---&8 melyeknek részletes leirasa és dijai a Megrendelé Kdvetelményeiben talalhatok.”

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlend6 és az alabbival helyettesitend6:

Véllalkozé kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérlettel kapcsolatos koltséget, és mas
kiadast vagy kartalanitast, melyek a beruhdzadshoz sziikséges koézmiiszolgaltatasok
vonatkozasaban felmeriiinek. A Vallalkozé koételes megfizetni a kivitelezéshez, a hibak
kijavitasahoz, az Uzemprdbakhoz felhasznalt viz-, csatorna-, villamos energia, héenergia stb.
dijat, valamint a Létesitmény ideiglenes és végleges részeként meglévd rendszerhez térténd

csatlakozds miatt felmeriils kéltségeket is. Ezen kéltségek a Szerzédéses Ar részét képezik.

4.21 Elérehaladasi Jelentések
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Az alcikkely (b) és (c) bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendd:

{b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjak a gyartas és az épitési teriileten val6
elérehaladas allapotat;
(c) a Berendezések és Anyagok beszerzésének statuszat;

Az alcikkely kiegészitend® az alébbiakkal:

Az elbérehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott idészakban foglalkoztatott munkaerd,
valamint alkalmazott gépek kimutataséat. Az elérehaladasi jelentést elektronikus formaban is
at kell adni, MS Word vagy pdf file formatumban.

A Vaillalkozé az épitési helyszineken a munkdk megkezdése elott allapotfelvételi
jegyzékényvet kételes késziteni az épitési terlilet és kdrnyezete allapotarél, melynek részét
kell képezze a vonatkoz6 vided és fénykép-dokumentacio. Az allapotfelvételi dokumentaciot a
Mérnék szamara be kell nytjtani.

Mémdk az allapotfelvételi dokumentdciét a kézhezvételét kévetd 5 napon belll jévahagyja,
vagy atdolgozasra visszakiildi, megjelélve a pontos észrevételeit. Az atdolgozasra
visszakildott allapotfelvételi dokumentaciét annak kézhezvételétél szamitott 5 napon belil
Véllalkozé kételes Mérnok észrevételei szerint atdolgozva visszakiildeni jbvahagyésra.

4.22 A Helyszin biztonsaga
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

Amennyiben a Vallalkozé a Helyszinen a Szerzddés teljesitésével, feladatai ellatasaval
kivilallé harmadik személynek kart okoz, koteles az ilyen karokat megtériteni. A Vallalkozé
kdtelezettségszegéséért és esetleges karokozasaért a Megrendeld nem véllal felelésséget.
Ha a Megrendelével szemben harmadik személyek igényt kivannak érvényesiteni, az ilyen
igényeket el6z6ekbdl kdvetkezden Megrendelb a Vallalkozéra hérithatja.

4.23 Vallalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendob a kbvetkezbvel:

Amennyiben a Véllalkozé ezen koételezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre
vonatkozd utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatdl szamitott legkésébb 7
napon belll, a Mémdk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozd kéliségére és kockazatara
mas vallalkozbval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezbkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi igazolas datumatél
szamitott legkésébb 7 napon belil nem tesz eleget, a Megrendelé elvégeztetheti a
feleslegessé valt anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozé kéltségére és kockazatara
mas vallalkozéval. A Viilalkozé jelen aicikkely szerinti kdtelezettségeinek késedelmes
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teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzddéses Megallapodas 4.2 pontjaban régzitett
mertéki késedelmi kdtbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet
Az Alcikkely kiegészitendd a kbvetkezOkkel:

A viZjogi létesitési engedély médositasahoz (vagy Uj engedély megszerzéséhez) szilkséges
valamennyi régészeti elbkészitd munkarész, tovabba az engedélyekben meghatarozott
terlileteken végzend6é munkalatokkal kapcsolatos minden régészeti teendé és azok dsszes
koltsége (megeldzd feltarassal - régészeti megfigyelés, prébafeltaras, teljes fellletl feltaras —
kapcsolatos dsszes koltség) a Vallalkozét terheli.

A 4.24 Alcikkely b) bekezdése tbrlendé.
A 4. Cikkely vége kiegészitendd a kbvetkezd uj Alcikkellyel:
4.25 Meglévd kdzmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévd kézmlveket érintb féldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elétt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatéi létesitmény, kézmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok,
viz-, gazvezetékek és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése soran az aitala,
vagy alvallalkozéi éltal az utakban, csatornahalézatban, csévekben, vezetékekben, illetve
kézmivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozo felel, &s azokat kételes sajat kéltségén
a Mérndk altal eldirt médon és hatariddn belll helyreallitani.

A kozmiivek kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges
egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell
lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozénak kell
megszereznie, az azokban tett Kezel6i/Uzemeltetdi eléirasokat be kell tartania.

Az ilyen jellegli munkak kdltségeit, valamint az ilyen jelleg( munkék okan felmerild jarulékos
kéltségeket (pl.: kartalanitas) a Szerzédéses Ar részeként kell tekinteni, kivéve azon eseteket,
amelyeknél a Szerzédés masképpen rendelkezik.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezés megkezdése elétt (a kiviteli tervek készitésekor) valamennyi
kézmiszolgaltatéi &s szakhatdsagi allasfoglalast aktualizalni &s megujitani.

Kézmiszolgaltatok vagy szakhatésagok nem elégséges vagy hibas adatszolgaltatasabél
eredd, elére nem lathaté médosulas esetére Megrendelé nem vallal felelésséget, Vallalkozo
ilyen esetben a szerzddéses feltételekben foglaltak szerinti kockazatvallalasa keretében
koteles viseini az esetlegesen keletkezd tébbletkoltségeket és kiadasokat. A Vallalkozo nem
jogosult kéltség vagy karigény elbterjesztésére és a fenti koriilmények nem alapozzak meg a
szerzodéses hataridé mddositasat.
é (
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5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely utolsé két bekezdése torlendé és kiegészitendd a kévetkezbvel:

A Viallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld Kévetelményei szerint
kételes teljesiteni.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd koételezetisége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

A Villalkozé kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka felligyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben vallalt barmilyen felelsségtél.

Megrendelé a Kozbeszerzési dokumentumok 3. kétetében rogzitett idéponttal a Vallalkozo
altal készitett, és készitendd tervek vonatkozasaban teljes kord, terlileti &s idbeli korlatozas
nélklli, kizardlagos, harmadik személynek egyoldallGan atengedhetd felhasznalasi jogot
szerez, amely kiterjed kiildndsen a tervek atdolgozéséara, médositadsara, engedélyeztetésére,
tovabbtervezésére, képfelvételen torténd rogzitésre, szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra térténd masolasra, publikalasara is.

A terveket a Vallalkozo koteles elézetes ellenbrzésre és jovahagyasra Mérndknek atadni.
Villalkozé a tervek — ideérive az Engedélyezési terveket, az Epitési (Kiviteli-) terveket, azok
modositasat és a Kiegészitd terveket is — jovdhagyasat Mémoknél csak az Uzemeltetd
elézetes jovahagyasat kivetéen kezdeményezheti, az izemeltetdi jovahagyas megszerzése
Vallalkozé feladata. Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a
Mérndk altal jdvahagyott engedélyes terv, a létesftési engedély és vonatkozé Epitési (Kiviteli-
} tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mémdk éltal jévahagyott Epltési
(Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben Kiegészitd tervek elkészitése valik
szilkségessé, azokat az adott munkarész kivitelezését megelézé — az Uzemeltets elbzetes
jovahagyasat kovetben — legalabb 15 nappal be kell nydjtani a Mémok részére jovahagyas
céljabol. Amennyiben a Véllalkoz6 egy mar jévahagyott Epitési terv modositasat kivanja
elvégezni, Ggy errdl kdteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a
kivitelezés megkezdése elott legalabb 15 nappal Gjra be kell nydjtania a Mémndkhoz
jovahagyas céljabdl. Mémdok altal jovahagyott médositasi terv hianyaban az adott munkarész
nem kezdhetd meg.

A Villalkozé sajat koltségén koételes az dltala elkészitett tervek engedélyeztetésérol
gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Barmely kdltséget, amely a Létesitmény megvaldsitasaval dsszefliggé tervdokumentacio
eldallitasaval, engedélyeztetésével kapcsolatosan merlil fel, a Szerzédéses Ar tartalmazza,
kivéve amennyiben ez a Szerzddéssel és a hatalyos magyar jogszabalyokkal 6sszhangban
Madositasnak minésil, amely érinti a Szerzédéses Arat is.

A Létesitmény kivitelezése a hatalyos magyar jogszabalyok altal elirt veégrehajthaté
engedély(ek) hianyaban nem kezdhet6 meg.
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5.2 Vallalkozdé Dokumentumai

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendé és az aldbbival
helyettesitendé:

A Vdllalkozéi dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandék be.
5.4 Miszaki szabvanyok és elbirasok

Az Alcikkely 2. és 3. bekezdésében irt Kiindulasi idépont helyett a Szerz6dés hatalybalépését
kell érteni.

6. SZEMELYZET ES MUNKAERO
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitend6 a kivetkezbvel:

A hivatalos munkaszineti napok Magyarorszagon januar 1., marcius 15., nagypéntek,
husvétheétfd, majus 1., plinkdsdhétfé, augusztus 20., oktéber 23., november 1., december 25.,
december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a hivatalos munkasziineti napokon munkavégzést tervez, akkor az
ehhez szikséges engedélyeket az illetékes szervektdl (igy példaul az dnkormanyzattél) be kell
szereznie. A Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6it kell, hogy
térténjen. Mérndk koteles megvizsgalni az engedélyt és ezt kdvetden értesiteni a Vallalkozo6t
az engedély megfeleléségérél vagy meg nem feleléségérél. Amennyiben errdl nem kiild
értesitést a Vallalkozdnak legkésébb a hivatalos munkasziineti nap elétti munkanapon, gy a
beterjesztést a Mérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaiddn tuli, az éjszakai, valamint a pihend- és hivatalos munkasziineti napokon
végzett munkavégzésbél eredd jogsériésekért és karokért a Vallalkozd teljes kor(i
felelésséggel tartozik.

Vallalkoz6 a tevékenysége soran kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak éjszakai, pihend, és innepnapokon vald végzésétdl tartézkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezbvel:
A szokasos havi elérehaladasi jelentésen felil (4.21 alcikkely) a Vallalkozénak azonnal

irasban jelentenie kell a Mérnéknek és minden érdekelt szervezetnek, hatésagnak - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen elbfordult minden baleset vagy szokatlan
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esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét vagy
sem. A Villalkoz6 jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

A 6. Cikkely vége kiegészitendd a kdvetkezé uf Alcikkelyekkel:
6.12 Kiilféldi munkaero és személyzet

Amennyiben Véllalkozé személyzetének részét képezik olyan személyek is, akik nem az
Orszdg 4llampolgarai, Ugy Vallalkozé a Jogszabalyokkal / magyar jogszabalyokkal
osszhangban koteles biztositani, hogy amennyiben ez szilkséges, Ugy az érintett személyek
a megfelelé tartozkodasi és munkavallalasi, valamint esetleges egyéb engedélyekkel
rendelkezzenek. Az ilyen személyek Helyszinre juttatasa, illetve lakdhelyikre torténé
visszajuttatdsa mind a Megval6sitas Idétartaman beldl, mind pedig azt kdvetéen Vallalkozé
feladata és koltsege.

6.13. A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje

Amennyiben a Vaéllalkozéd barmely okbdél nem az ajanlatdban megjelélt szakemberekkel
kivanja a Szerzédést teljesiteni, ugy a teljesitésbe bevonasra kerlll6 szakembereknek meg
kell felelniik azoknak a kodvetelményeknek, melyeket a kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld elbirt, figyelemmel a Kbt. 138. §-ara is. Abban az esetben, ha a teljesitésbe e
kévetelményeknek meg nem feleld szakember kerll Vallalkozé részérdl bevonasra, Ugy ez
feliogositia Megrendelét a Szerzodés felmondasi id6 kozbeiktatasa nelkil torténd
felmondasara.

7.  BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

7.3 Feliigyelet

Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozénak minden esethen legalabb harom nappal a betakarés elbtt értesitenie kell a
Mémokst, amikor valamilyen munka elkészilt és mieldtt eltakarasra  kerdll,
szemrevételezhetésége megsziinik, vagy raktarozas, illelve elszallitas céljabdl
becsomagolasra keriil.

7.7 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

Az (a) pont térlendd

A Cikkely végéhez a kévetkez6 dj Alcikkely hozzaadando:

7.9 Anyagok, Berendezések és Aruk eredete (Kiegészitd Alcikkely)

A Villalkoz¢ altal a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt 6sszes anyagnak, berendezésnek és

arunak olyannak kel lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5), illetve 74. § (2) bekezdése
értelmében nemzeti elbanast kell nyujtani.
[
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A Vallalkozdnak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz ezen
feltételeknek. A Vallalkoz6 Megrendelé ésfvagy Mérndk altal utasithatd részletesebb
informécio biztositasara.

8. KEZDES, KESEDELEM ES FELFJGGESZTES

8.1 A Munka megkezdése

Az alcikkely térlend6 és az aldbbival helyettesitendé:

Vallalkozé kételes - kiilén Mérndki értesités megkildése nélkil - a Kezdési |dépontot kévetd
munkanapon a munkat megkezdeni, majd ezt kévetéen megfeleld igyekezettel és késlekedés
nélkdl elvégezni szerzédéses tevékenységeét.

8.2 Megvaldsitas idétartama

Az Alcikkely els6é mondata tériend6 és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozé a Létesitmény egészét a Szerz6déses Megdllapodas 4.1 pontjaban foglaltak
szerint kételes befejezni, beleértve:

8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata térlendé és az alabbival helyettesitendd:

Véllalkoz6 a Szerzédés hatalybalépését kévetd 10 napon beliil itemtervet kételes benyuijtani.
Az Alcikkely elsé bekezdése az alabbiakkal egészitendé ki:

Az (temierv Gantt diagram forméjaban (pdf és mpp form&tumban) nyljtandé be. Az
Utemtervnek teljes koérden tartalmaznia kell a tevékenységek koézti logikai kapcsolatokat,
alkalmasnak kell lennie a kritkus 0t meghatarozasara és elemzésére, tovabba tervitény
osszehasonlitasra is.

Vallalkozé az Utemterve elkészitésekor régziteni tartozik a Szerzédéses Megallapodas szerinti
lényeges datumokat (pl. késziiltségi fok), tovabba meghatarozni tartozik az egyes
tevékenységeket és azok idébeli itemezését, definidlva az ezek kdzti logikai kapcsolatokat.
A Mémdk jovahagyasat kévetden Vallalkozd az Utemtervet alaptervként régziti. Minden
tovabbi frissités esetén a 'terv’ oszlopban be kell mutatnia a Mémok altal jovahagyott alapterv
idé adatait, a tény/elbrejelzés oszlopokban pedig a valos eldrehaladés, illetve a jovére nézve
varhaté el6érehaladas idé adatait.

Az Alcikkely a) pontjianak vége a kGvetkezd mondatrésszel egésziil ki:

{.minden Gtemtervnek tartalmaznia kell:")
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(a) ....6s beleértve a 14.4 Alcikkellyel [Fizetési Gtemterv] dsszhangban a 14.6
Alcikkelyhez (k6zbensé fizetésekhez) tartozo fazisok hatarat, azok miszaki tartalmat, illetve
késziiltségét (amennyiben alkalmazni kell),

8.5 Hatosagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely b) pontfa aladbbiak szerint médosul:

b) ezen hatéségok jogellenesen késleltetik vagy megszakitjdk a Véllalkozé munkdjat és ezen
jogellenes hatosagi intézkedés ténylegesen elkeriilhetetlenné tette a Vallalkozd késedelmét,

8.7 Kétbér

Az alcikkely méasodik bekezdése térlendé és az alcikkely végéhez hozzéadando:

A késedelmi kotbér, beleérive a 4.23 alcikkely [Véllalkozé miveletei a Helyszinen) alapjan
felszamitott kétbért is, mindenkori 6sszege a Vallalkozonak jard kifizetés dsszegébdl a 14.3
[Kozbensé fizetési igazolas igénylése] alcikkely (f) bekezdése alapjan keriil levonésra (ha a
kévetelést a Vallalkozd a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint elismeri). Megrendel6 a kdtbért
meghaladé karat is érvényesitheti. A késedelem esetére kikotott kdtbér megfizetése nem
mentesit a teljesités aldl.

9. Kdzbensd Uzemprébak
9.1 Vallalkoz6 kételezettségei
Az Alcikkely vége a kbvetkezd bekezdéssel egészill ki:

Villalkozd koteles a Megrendeld kévetelményeiben eldirt, az (a) és (b) bekezdés szerinti
Uzemprobat tartani.

10. A MEGRENDELO ALTAL TORTENO ATVETEL
Az Alcikkely cime és tartalma az alabbiak szerint médosul és kiegésziil:

101 A Létesitmény atvétele
Az alcikkely méasodik bekezdése kiegészitend6 az aldbbiakkal:

A Villalkoz6 az Atadds-atvételi Igazolas kiaddsat csak abban az esetben kérelmezheti a
Mérntktdl, amennyiben

- a Létesitmény lizemeltetéséhez szllkséges Osszes kivitelezési munkalatot a Szerzddés
rendelkezéseinek megfeleléen elvégezte,

- a hatésagi engedély(ek) megszerzéséhez szilkséges dokumentacio(kalt elkészitette és
atadta,

- az (zemeltetési engedély benydjtasahoz sziikseges dokumentumokat és mellekleteket
hianytalanul elkészitette és ezek atvételét, valamint teljességét Uzemeltetd tanusitja.

Villalkozé az Atadas-atvételi Igazolas kiadasara vonatkozd kérelmével egyidejlileg atadja
Mérndknek a Végszamla Fizetési Igazolas igénylést a 14.11. Alcikkely szerinti tartalommal és
az alatamasztd dokumentumokkal egyiitt a 14.3 Alcikkely szerint.
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Az elkészilt Létesitményre az lzemeltetési engedélyt a Vallalkozé kéri meg az illetékes
Hatosagtdl. Az engedélykérelem benyljtdsahoz szikséges dokumentacid hidnytalan
Osszedllitasa, tovabba az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges hidnyp6tlasi
kotelezettségek teljesitése Vallalkozé szerzbdéses feladata.

Felek régzitik, hogy a Megrendelé a Létesitményt tételes miiszaki atadas-atvételi eljaras
keretében veszi at Vallalkoz6tdl, ennek alkalmaval tételesen megvizsgalja a Vallalkozé altal
bemutatott megvalosulasi dokumentéciét, a teljesités szerzédésszerliségét, a m(iszaki és
pénzigyi nyilvantartas vezetéséhez szilkkséges dokumentumokkal egyitt (forintban bearazott
tételes miiszakiftargyi eszkéz leltarral egyltt, melynek elkészitése Vallalkozo feladata). A
miszaki/targyi eszkéz leltar elkészitésénél messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos
Szamviteli torvény, a Megrendelé szamviteli politikaja, valamint a késébbi Uzemeltetd
vonatkoz6 elbirasait. Az igy elkészilt dokumentumot Mérndk kételes ellendrizni. Barmilyen,
a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozé és/vagy gatlé rendellenesség esetén Véllalkozé
koteles a javitast és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig a Létesitmény kivitelezése
megallapithatéan nem hiba- és/vagy hidnymentes.

A miszaki dtadas-atvételi jegyzékényvben rogziteni kell a felfedezett hidnyokat, hibakat, a
hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant
igényeket (kijavitas, kicserélés), tovabba a kijavitas hataridejét, a kijavitasért és az atvételért
felelds szemeély megnevezését, a megrendeldi dontést arrol, hogy atveszi-e a Létesitményt.
Nem tagadhaté meg a Létesiimény &tvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a
kijavitasa vagy pétldsa nem akadédlyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. Vallalkoz6 a
hianypotlasi és/vagy hibajavitasi igényt is tartalmazé jegyzékényvet kdteles alairni.

Vallalkozé felel6s miszaki vezetbje a mennyiségi és mindségi hibak kijavitasat kovetden
atadja a Mérntknek a Szerzdédésben véllalt és elvégzett tevékenységeket tartalmazé
teljesitési tsszesitot.

10.2 Részleges atvétel
Az Alcikkely tériendé!

10.3 Uzemprébakra vonatkozo egyéb eldirasok
Az Alcikkely els6 és méasodik bekezdése tériendd.
11. HIBA KIJAVITASI KOTELEZETTSEG (Jétallas)

11.1 Hianyz6é munkak befejezése és hibak kijavitasa

Az alcikkely vége az alabbiakkal kiegészitends:

A Jotallasi idészak kezdd idépontja az Atadas-atvételi Igazolasban régzitett datum.
11.2 Hibak kijavitasanak koltsége

Az Alcikkely utolso bekezdése tériendd.

11.3 Hiba Bejelentési Id6szak meghosszabbitasa

{ 54



Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesltménye II. ltem — tervezési es kivitelezési munkai

Az alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata és az alcikkely masodik bekezdése
tériendd!

11.4 Hibak kijavitasanak elmulasztasa

Az Alcikkely masodik bekezdés c) pontjanak elsé6 mondata torlendé és az alabbival
helyettesitendé:

c) ha a hiba vagy karosodas alapvetéen megfosztja a Megrendeldt a Létesitmény vagy
annak barmely lényeges részének hasznatél, felmondasi idé kézbeiktatdsa nélkil
felmondhatja a teljes Szerzddést vagy annak azt a lényeges részét, amely nem vehetd
rendeltetésszerl hasznalatba.

11.7 Hozzaférés joga
Az alcikkely térlend és az alabbival helyettesitendo:

A Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi Igazolds Mérndk é&ltali kiadésaig a
Viéllalkozé részére biztositani kell a Helyszinhez valé hozzéférés jogat, kivéve azon esetet,
amikor ezt a Megrendel biztonsagi, vagy egyéb, altala indokolt okbél korlatozza.

11.9 Teljesitési lgazolas

Az alcikkely einevezése és tartaima toriend6 és az aldbbiakkal helyettesitendd!

11.9 Atadas-Atvételi Igazolds

A Villalkozé kételezettségeit nem lehet teljesitettnek tekinteni mindaddig, amig a Mérnék ki
nem bocséatotta a Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazolast a Vallalkozé
részére, megjeldlve azt a datumot, amikor a Vallalkozé teljesitette a Szerzddés szerinti

kdtelezettségeit.

Kizarolag a Mérnok altal kiadott és a Megrendeld altal jovahagyott Létesitmény
egészére vonatkozé Atadds-Atvételi Igazolés tekinthet a Létesitmény elfogadasanak.

11.10 Nem teljesitett kotelezettségek
Az alcikkely az alébbiak szerint modosul.
Mérnok altal kiadott és a Megrendeld altal jovahagyott Létesitmény egészére vonatkozé

Atadas-Atvételi Igazolas kibocsatasat kévetéen mindkét fél tovabbra is felelésséggel tartozik
a Szerziidés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Felvonulasi létesitmények elszallitasa
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben Vallalkozd jelen alcikkelyben szereplé koételezetiségeinek legkésébb a
Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-Atvételi jegyzékonyv aldiraséat kivetd 28 napon beltl

v



Aranyheqyi-patak arvizvédelmi létesitménye II. (item — tervezési és kivitelezési munkai

nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult a Vallalkozé altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a
Vallalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolitani.

A kiivetkezo aj Alcikkely hozzaadandoé:
11.12 Kételezd Alkalmassagi ldészak

A Vallalkozo 11. cikkely szerinti jotéllasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. és egyéb
jogszabaly szerinti szavatossagi (kdtelezd alkalmassagi idd alatti) kdtelezettségeit.

13. VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK
13.3 Modositasi eljaras

Az Alcikkely utolsé elbtti bekezdésében a Megbizé szét Mérndk széval kell
helyettesiteni.
Az Alcikkely utoisé mondata térlendé és az alabbival helyettesitendd:

Egy Véltoztatas elrendelésekor, vagy jévahagyasakor a Mérnoknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eliarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések (itemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes dsszegek
Az alcikkely elsé bekezdése torlendé és helyettesitend( a kévetkezdvel:

Minden egyes Feltételes Osszeg kizardlag a Mérndk utasitdsai szerint, Megrendeld
jovahagyasaval hasznalhat6 fel részben vagy egészben és a Szerzodéses Megallapodas 3.1
pontjdban meghatarozott sszegeket ennek megfeletden ki kell igazitani. A Vallalkozé részére
kifizetett teljes dsszegben csupan azok az dsszegek szerepelhetnek, amelyekre a Feltételes
Osszeg szolgal, ahogyan azt a Mérndk utasitotta és Megrendeld jévahagyta a Szerz6dés 5.
fejezetét képezd, Utmutatd a Valtoztatidsok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a
Szerzédeés modositasahoz cimii dokumentumra és a Szerzdédéses Megallapodas 3.1-3.2.2
pontjaira is figyelemmel is. Minden egyes Feltételes Osszeg esetében a Mémok utasitast

adhat:

Az alcikkely (b) pont (ii) bekezdése tériendo.
13.6 Munkanap alapu elszamolas

Az Alcikkely torlendd.

13.7 Korrekcidk térvéenymodositas esetén

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdbvel:

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezendbek, és a jogszabalyok valtozasa nem
vezethet a Szerzédéses Ar kiigazitasara a kévetkezd esetekben:
36
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(a) a szerzbdéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabalyok esetén,

(b) a szerzddéskotéskor ismert jogszabaly mdédositasi terv esetén, ideértve az olyan
nemzetkdzi jogi kitelezettségen alapuld jogszabaly modositast, amelynek késdbbi
bekévetkezése a szerzbdéskotéskor mar ismert volt,

(c) valamennyi altalanos, a gazdasag valamennyi szerepl6jét érintd jogszabaly-médositas
esetén (pl. add, tarsadalombiztositasi, munkabiztonséagi szabalyok).

A Cikkely végéhez a kivetkezd Alcikkely hozzdadandé:

13.9 A szerz6dés moédositasa (Kiegészito Alcikkely)

Felek a Szerzédést csak a Kbt. 141. § elbirasainak figyelembevételével médosithatjak.
14 SZERZODESES AR ES FIZETES

14.1 A SzerzGdéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése tbriend6 és helyettesitendo:

(a) A Szerzédéses Ar szerzbdéskotéskor megegyezik az Egydsszegl Ajanlati Aral, és
kiigazitasara kizarolag a Szerzodes feltételei szerint keriilhet sor;

Az Alcikkely utolsé bekezdése tériendd.
14.2 El6leg

Az Alcikkely elsé négy bekezdése térlendd.

Az Alcikkely (b) bekezdése térlends és helyettesitends:

(b) a levonasckat minden Fizetési Igazolas ésszeg (kivéve az Eléleget és a levonasokat)
50%-nak megfelel toriesztési aranyban kell meghatarozni az Eléleg aranyaiban, amig az
El6leget vissza nem fizetik.

14.3 Rész-szamla igazolasok igénylése

Az alcikkely els6 bekezdése térlendé és helyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes a Fizetési Gtemterv szerint a Mérnok részére egy Kimutatast (K6zbensd
Fizetési lgazolds) hat példanyban, és elektronikusan (szerkeszthetd formatumban is)
benyujtani a Mérék 4ltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a Vallalkozéd jogosultnak tartja magat. A Kdzbensd Fizetési Igazolast ki kell
egésziteni alatamasztoé dokumentumokkal.

Az alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata tériendé és alabbival helyeltesitendot:

A Kozbensé Fizetési lgazolasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, az alabbi sorrendben:
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Az alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo:

A részszamlak benyqjtasa a Fizetési (itemterv szerint, az igazolt teljesités aranyaban térténhet
azzal, hogy a Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjaban meghatarozott ellenérték
10 %-anal kisebb 6sszeg(i részszamla benyujtasara nem jogosuilt.

A Kézbensod Fizetési Igazolasban/VVégszamla Fizetési Igazolasban a Véllalkozénak (kbzds
ajanlattétel esetén kildén-kilén valamennyi Vallalkozénak) nyilatkoznia kell, hogy

(i) mekkora ésszegre jogosult(ak) a Szerzddéses Arbdl, illetve

(i) az altala a Kbt. 138. § szerint a teljesitésbe bevont Alvallalkoz6k egyenként mekkora
dsszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbdl (nullas nyilatkozat esetén is).

14.4 Fizetési iitemterv
Az Alcikkely tdrlendd és helyettesitendd.

A Villalkozé koteles legkéstbb a Szerzédés hatédlybalépését kovetd 10 napon belll a
valamennyi rész-, illetve végszamlara vonatkozé adatokat (6sszeg, db szam, valamint
elszamolhatdé, nem elszamolhaté &sszeg, amennyiben ez utébbi relevans) tartalmazod,
részletes Fizetési Gtemtervet benyljtani a Megrendel6 részére, amelynek ésszhangban kell
lennie a Véllalkozé altal benydjtott épitési Utemtervvel és az Egyésszegl Ajanlati Ar
Felbontasaban foglaltakkal. A fizetési Gitemtervet az épitési Utemterv médositasa esetén azzal
egyidejlileg kell feliilvizsgalni €s benydjtani.

14.5. Beépitésre szant Berendezések és Anyagok
Az Alcikkely tériendd.

14.6 Rész-szamla fizetési igazolasok kiadasa

Az alcikkely els6 bekezdés masodik mondataban szamla alatt a 14.3 alcikkely szerinti
Kimutatas értend@.

Az Alcikkely b} pontjanak elsé bekezdése torlendG és helyettesitendd:

b) haa Vallalkozo nem teljesit, vagy nem teljesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti munkat,
vagy kotelezettseget (beleértve a Vallalkozé dokumentaciészolgaltatasi, elérehaladasi
jelentések készitési stb. kitelezettségét).

14.7 Fizetés

A 14.7 Alcikkely térlendo és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

(a) Vallalkozé (k6zbs ajanlattétel esetén kiildn-kiildn valamennyi Vallalkoz6) és a teljesitésbe
bevont Alvallalkozéja a Kézbensé Fizetési Igazolasban/Végszamla Fizetési Igazolasban
igazolt 6sszegekre vonatkozd szamlajat a Kbt. 135. §-ban, és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30-32/A. §-ai foglaltak betartasa mellett, a Megrendelé nevére kiallitva, a
Megrendelonek nyujthatja be az alabbiak szerint.
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(b) Vdllalkozé a Kdzbensd Fizetési lgazolas/Végszamla Fizetési lgazolas kézhezvételét

(c)

(d)

(e)

®

kévetben haladéktalanul koteles szamlat kidllitani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés b) pont szerinti bontasban és a Megrendelének atadni

(i) azon Usszegre, amely az altala a Szerzédés teljesitésébe bevont Alvallalkozékat illeti
meg;

(i) a Kézbensd Fizetési Igazolasban/Végszamla Fizetési Igazolasban elismert dsszeg
fennmarad6 részére, mely a Vallalkozét illeti.

A Villalkozé kételes a jelen Alcikkelyben foglaltak érvényesiilését az Alvallalkozokkal
megkétésre keriilé szerzédésben elbirni.

Az elszamolhatd kéltségek kézé tartozd, a Szerzddés alapjan szamlazott dijazas az
Eurdpai Unié Kohéziés Alapja, illetve tarsfinanszirozoként a kézponti koltségvetés
tamogatasaval, széllitéi finanszirozasi médban kerll finanszirozasra. Vallalkozoé és
Alvallalkozé az el nem szamolhaté koéltségeket (savoson feliili burkolat-helyreallitas,
iletve minden olyan koltség, ami a palyazati szabalyok alapjan el nem szadmolhaté
kéltség) kilén szédmlaban kbteles elszamolni.

A Megrendel&é nevére sz6l6, a Kézbensd Fizetési Igazolas/Végszamla Fizetési Igazolas
kidllitasat kévetben benyljtott szamla kifizetésérdl (2007. évi CXXVII térvény 142. §-a
szerint az AFA-t is beleérive) Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben
meghatarozott médon gondoskodik, a szamla Megrendeld altali befogadasatol szamitott,
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésben, valamint a 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet 133. § szerint régzitett hataridén belill, atutalas Gtjan az alabbiak szerint

(i) A (b)pont (i) alpont szerinti 6sszeg a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet szerint 30
napon belll keriil teljesitésre.

(i) Amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor, Vallalkozé haladéktalanul
kiegyenliti az Alvéllalkozék szamléit, vagy az alvallalkozoval kététt szerzédésben
foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy részét visszatartja.

(iii) Vallalkozé atadja az el6z6 pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait.

(iv) A b) pont (ii) alpont szerinti 6sszeg az igazolasok befogadasatol szamitott, a
272/2014. (X1.5.) Kom. rendelet szerint 30 napon belll keriil teljesitésre,
amennyiben Vallalkozé az (e) pont (ii) alpont szerinti fizetési kbtelezettségét
teljesitette.

Ha Vallalkozé(k) valamelyike az (e) (ii)-(iii) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas visszatartasra kerlll, és az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha Megrendeld
részére igazolja, hogy az (e) (ii)-(iii) pont szerinti kitelezetiségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal (pl. szerz6déssel, stb.) igazolja, hogy az Alvallalkozé vagy szakember nem
jogosult a Vallalkozé altal bejelentett sszegre vagy annak egy részére.

Amennyiben Vallalkozo a Szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe Alvallalkozdt, illetve, ha
ezen személyek nem jogosultak kifizetésre, GUgy a Vdllalkozé &altal benyujtott szamia
ellenértéke a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet szerint 30 napon beldl kerl atutalasra.

A szamla kézhezvétele az az idépont, amikor az Megrendelének hiany- és hibamentesen
ataddsra kertlt. A kézhezvételrdl Megrendel6 elektronikus levél utjan értesiti Vallalkozét és
Alvéllalkozét, megjeltlve annak napjat és a fizetési hataridét.
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Megrendeld késedeimét kizarja, ha a jelen alcikkelyben irt szamlékat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Vallalkozé késedelmesen vagy nem az el6irt formaban nyuijtja be.

Vallalkozé a szamlait az elbirt formaban és tartalommal kételes kiallitani.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsatott szamlan a szamvitelrdl szo6id
2000. évi C. térvény 167. §-aban meghatarozott kételezd tartalmi elemeken, tovabba az
altalanos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény (tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban
meghatarozottakon tii kdtelesek feltiintetni:

(i) nemzetkdzi bankszdmlaszama(ai)t (IBAN),

(i) a Megrendeld altal megadott beruhazasi egységszamot,

(iii) a Projekt szamat (amennyiben relevans),

(iv) a beszallitéi szerzédés szamat (ha van ilyen),

(v) ateljesités jogcimét (a szerzédés targya, valamint a szamlahoz kapcsol6dé teljesités

révid megnevezése).

Vallalkozé a fenti adatokat az Eléleg lehivasat szolgald dokumentumon (elSlegbekérd) is
kiteles szerepeltetni. Az Afa Tv. alapjdn az Eléleg kifizetését kévetden haladéktalanul
Vallalkozénak az Eldlegrdl elbleget tartalmazé szamlat kell kiallitania. Az Eldleget tartaimazé
szamlan a teljesités napjaként az Eibleg ¢sszegének a Vallalkozé bankszamlajan vald
jovairasa napjat kell feltiintetni. Az Elbleget tartalmazé szamlanak tartalmaznia kell a
~penzigyi rendezést nem igényel” kifejezést és szamadatainak egyeznie kell az ellegbekérd
szamadataival. Egyebekben az Eldleget tartalmazd szamlaval kapcsolatos alaki és tartalmi
eldirasok megegyeznek a szamlakra vonatkozoan fentiekben régzitett szabalyokkal.

14.8 Késedelmes fizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendé és az aldbbival helyettesitendé:

A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Villalkozé a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot jogosult felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a késedelemmel
érintett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat nyolc szazalékponttal névelt
értékével.

14.9 Visszatartott 0sszeg kifizetése

Az Alcikkely tériendé.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkely torlend6.

14.11 Végszamla lgazolas igenylése

Az Alcikkely elsé mondata és az (a) bekezdés tbriend6 és az alabbival helyettesitend6:

A 10.1 Alcikkely szerinti id6pontban, a Végszamla Fizetési igazolas Igénylés atadasaval
egyidejiileg a Vallalkozé hat példanyban kételes benydjtani a Mérndknek egy végszamia
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tervezetet, alatamaszté dokumentumokkal, amelyek részletesen, a Mérnék altal elfogadott
formaban és a 14.3 Alcikkely rendelkezései szerint tartalmazzak az alabbiakat:

(a) a Szerzodésnek megfeleloen elvégzett dsszes munka értékét a 14.3 alcikkely
szerinti bontasban, valamint

14.13 Végszamla Igazolas kiadasa

Az Alcikkely elsb bekezdése tériendb és az alibbival helyettesitendd!

A Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-atvételi lgazolds Mémdk altali kiallitasatol
szamitott legkésébb 5. napon Mérndk kiadja a Végszamla Fizetési Igazolast, amelyben meg
kell adni:

Az Alcikkely utols6 bekezdése t6rlendG és az alabbival helyettesitends!

Amennyiben Vallalkozé a 10.1 Alcikkely szerinti iddpontban nem adta at a Végszamla Fizetési
lgazolas Igénylést, akkor a Mérndk kételes felszolitani a Vallalkozét ennek legkésébb a
miszaki atadas-atvételi eljaras meginditasaig térténé megtételére. Amennyiben Vallalkozd a
Véagszamla Fizetési Igazolas Igénylést miiszaki atadas-atvételi eljdras meginditaséig nem
nydjtia be, Mérndk a Végszdmla Fizetési Igazolast olyan Gsszegre bocsétja ki, melyre
Vilialkozé Mérndk megitélése szerint jogosult.

14.14 Megrendel6 kételezettségének megsziinése

Az Alcikkely térlendb!

15. A MEGRENDELO ALTAL TORTENG SZERZODESBONTAS
15.1 Felszdlitas kijavitasra

Az Alcikkely szovege tdrlendb és az alabbival helyettesitend6:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget a Szerz6dés szerinti barmely kételezettségének, a Mémdk
felszélithatia a mulasztds egy meghatarozott idétartamon bellli megszintetésére és
helyrehozatalara.

15.2 Megrendeld altal térténd szerzédésbontas
Az Alcikkely c¢) pontja térlend6 és az alabbival helyettesitendé:

c) elfogadhaté kifogas nélkdl:
(i) a Letesitmények a 8. (Kezdés, késedelem és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tébb mint 40 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszélitasban foglaitak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28
napon belll,

Az Alcikkely e) pontja térfendé és az alabbival helyettesitendo:
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(e) cégének mindenkori, barmilyen meghatarozé befolyassal rendelkezd tulajdonosa, vagy
akar az 1.14. alcikkely szerinti k6z6s vallalkozas, konzorcium vagy mas bejegyzéssel
nem rendelkezd tarsulas meghatarozé befolyassal rendelkezé tagja végelszamolast
kezdeményez Vallalkozoval szemben, vagy Villalkoz6 fizetésképtelenné vilik,
felszamolasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat 1ép hatalyba, kényszertoriési eljarast
elrendeld jogerés hatarozat Iép hatalyba, behajtasi vagy végrehajtasi végzést kap,
hitelezéivel kényszeregyezséget két, vagy felszamolas alatt csddgondnok vezetésével,
illetve hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatd jog
szerint) hasonlo hatast valt ki, mint az itt felsoroltak barmelyike (ide nem értve, ha
csddeljarast kezdemeényezett vagy a fizetési haladék idétartama alatt nem egyenliti ki
az ideiglenes fizetési haladék el6tt keletkezett tartozasait) vagy

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:

(g) a Megrendeld el6zetes hozzajarulasa nélkiil olyan alvallalkozét vesz igénybe, aki nem
felel meg a Vallalkozé ajanlataban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelményeknek,
Villalkoz6 nem Dbiztositia a Szerzdédéses Megallapodas 8.9 pontja szerinti
kulcsszemélyzet és / vagy a Tamogatdé Személyzet rendelkezésre allasat vagy a
Szerzbdéses Megallapodas 8.11. pontja szerinti eset kévetkezik be vagy

(h) a Vallalkozé aital fizetendé késedelmi kétbér dsszege eléri a Szerzdédéses Megallapodas
4.2. pontjaban meghatarozott maximumot,

(i) a Szerztdéses Megallapodas 6.13-6.15 pontjaiban meghatarozott esetekben, vagy ha
Vallalkozd megszegi a Szerzédéses Megallapodas 6.16 pontjaban foglalt barmely
kotelezettségét.

Az Alcikkely mésodik bekezdése tériendé és az alabbival helyettesitendo:

Fenti (a)-(i) pontokban leirtak eitfordulasa esetén Megrendel6 egy erre vonatkozé értesitéssel
felmondasi idd kézbeiktatasa nélkil — vagy a Szerzédés Megallapodas 8.11. pontjaban
hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti esetben mas hataridével — felmondhatja a
Szerzbdést és kiutasithatja Vallalkozét a Helyszinrdl.

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkbzeit és az Ideiglenes Létesitményeket,
a Megrendel6 a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendel6
jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitisa soran felmeriilt kdltségeinek Vallalkozé
altali megtéritésére, amely torténhet — a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti feltételek fennallta
esetén — beszamitas utjan is.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerz6désnek megfelelden mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott &és a Mémok altal
jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben
a felmondas a 7.7 alcikkely [Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megeldzden valik hatalyossa.

Az Alcikkely utoisé bekezdése torlendd.

15.5 Megrendelé joga a szerz6désbontasra
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Az Alcikkely szévege toriendd és az alabbival helyettesitend6:

Ha a Megrendelé a Szerzddéstol a 15.2 alcikkely [Megrendel6 éaltal térténd szerzGdésbontas]
szerinti okok miatt vagy azért alt el, mert a Megvalositas Idétartamanak lejarta elbtt
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozé6 a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a Megrendelt a
szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kévetelhet.

16. Vallalkozé altal térténd felfliggesztés és szerzGdésbontas

16.2 Vallalkoz6 altal torténd szerz6désbontas

Az Alcikkely (d) bekezdése toriendd.

16.3 Tevékenység megsziintetése és a Véllalkozé Eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely (c) bekezdése az alabbi mondattal kiegészitendd

Amennyiben Véllalkozé ezen bekezdés szerinti kdtelezettségének nem tesz eleget, gy
Megrendel$ azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

Az Alcikkely végéhez hozzaadandé:

A felmondas idépontjaban a Vallalkoz6 altal a Szerzédésnek megfelelben mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyUjtott és a Mérndk altal
jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
atszéllast megelbzben valik hatalyossa.

16.4 Elszamolas felmondas esetén

A 16.4 Alcikkely els8 bekezdésének c) pontja tériendd.

A 16. Alcikkely végére be kell szirni a kévetkezd uj Alcikkelyt:

Amennylben a 16. Cikkely [Vallatkozé altal tériéné felfiiggesziés és szerzédésbontés] a
Viéllalkozé altali felmonddast emlit, ott a Ptk. szerinti felmondast (elallast) kell érteni.

17. KOCKAZAT ES FELELOSSEG
17.1 Kartalanitas

Az Alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja térlendd (,.(2) azokért az ligyekért,
melyekre a 18.3...7)

17.3 A Megrendel6 kockazatai

Az Alcikkely (d) pontja tériend6
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A 17.3 Alcikkely (h) pontja kiegészitends az alabbiakkal:
, ide nem értve a Szerzédéses Megallapodas 6.1 pontjaban foglalt korlatozasok

figyelembevételével az ar- és belvizet.
17.4 Megrendel6 kockazatainak kdvetkezményei

Az Alcikkely masodik bekezdésébél az ,és/vagy koltségei meriilnek fel” szévegrész
torlend6.

A 17.4 Alcikkely (b) pontja térlend6

17.6 A felelésség korlatozasa

Az alcikkely szbvege torlend6 és az alabbival helyettesitend6:

Amennyiben a Vallalkozd felelésségi kérébe tartozé barmilyen okbdl a Szerzédéses
Megallapodas 1.2 pontja szerinti Eurépai Unidés tamogatast vagy a kapcsoldédd valamely,
egyeb tarsfinanszirozdi tamogatast illetden a Megrendelének visszafizetési kotelezettsége
keletkezik, akkor a Megrendeld visszafizetési kotelezeftsége tekintetében a Vallalkozét
korlatlan és teljes felelésség terheli.

18  BIZTOSITASOK

18.2 A Tevékenységek és a Vallalkozé eszkozeinek biztositasa

Az alcikkely els6 és masodik bekezdései az alabbiak szerint médositandoé!

A 18.2 alcikkely els6 bekezdésében szereplé ,Atadés-atvételi Igazolas kiadasanak napjdig’
helyett és a masodik bekezdésében szereplé ,Teljesitési Igazolas kiadasaig terjedé
hatallyal” helyett a Szerzbédéses Megadllapodas 6.16 pontjdban foglalt érvényességi id6
értendd!

A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell sziirni az alabbi dj pontot:

(f) emellett biztositania kell a fedezetet a tervezési biztositasra. Ennek a szakmai
kartéritési biztositasnak ki kell teriednie a munkak tervezésébdl fakadd mihiba kockazatanak
fedezésére.

18.3 Baleset és vagyoni kar biztositas

Az els6 bekezdésben , Teljesitési Igazolas kiadidsa” fordulat helyett a Szerzédéses
Megallapodas 6.16 pontjaban foglalt érvényességi idé értendé!

Az elsé bekezdés végéhez hozzidadandé:

Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem az épitési helyszinen lévé
éplletekben, vagyontargyakban bekovetkezd karokra, melyek azonban bizonyithatéan az
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épitési tevékenység kdvetkeztében keletkeztek. A biztositasnak Megrendeldre, mint biztositott
személyre kell kiterjednie.

Az Alcikkely masodik bekezdésének els6 mondata térlendé és aldbbival
helyettesitendd:

Ezen biztositds kdreseményenkénti és évenkénti dsszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak
az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében meghatarozott értékeknél, nem korlatozva az esetek
szamat.

A 18. Alcikkely végére be kell szirni a kvetkezd ij Alcikkelyt:

18.5 Felelésségbiztositas

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas 6.16 pontjaban meghatarozott idétartamra kételes a
tervezésre és a kivitelezésre vonatkozdan felelésségbiztositast kétni, amely magaban foglalja
a személy és vagyonbiztositast, valamint a tervezési, kivitelezési munkalatok soran harmadik
személyeknek okozott karok megtéritését is.

19 VIS MAIOR

19.1. A Vis Maior fogalma

Az Alcikkely utolsé bekezdés (iv) alpontja torlendé.

19.6. Valaszthat6 szerz6désbontas, fizetés és felmentés

Az Alcikkely cime tbriend6 és az alabbival helyettesitendd:

19.6 Valaszthaté szerzédésbontas, kifizetés és felmentés

A 19.6 Alcikkelyben szerzédésbontas alatt a barmely fél &ltal felmondasi idd
kozbeiktatasa nélkiil t6rténo felmondas vagy a Szerz6dés k6z6s megegyezéssel torténé
megsziintetése értendo.

20 KOVETELESEK, VITAK ES DONTOBIRASKODAS (VALASZTOTT BIROSAG)

20.1. A Villalkozé kdvetelései

Az Alcikkely végéhez hozzdadandé:

A Villalkoz6 nem jogosult kovetelést bejelenteni a Szerzédéses Megallapodas 3.2.2.
pontjaban meghatarozott esetkérben.

20.2 A DSnté8bizottsag kijeldlése

Az Alcikkely tbriendd.

h
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Felek a k6zbttiik felmeriilé jogvitikat a teljesités helye szerint illetékes és hatiaskbrrel
rendelkezé magyar birésag elott rendezik.

20.3 A Dontobizottsag kinevezésének elmulasztasa

Az Alcikkely toriendé.

20.4 A Déntdbizottsag hatarozatanak végrehajtasa

Az Alcikkely térlendé.

20.5 Békés megegyezés

Az alcikkely torlendo, helyébe az alabbi szbvegezés lép:

A felek a felmeriil6 jogvitakat elsédlegesen békés uton, targyaldsok keretében igyekeznek
rendezni. Ennek megfeleléen a sérelmet szenvedd fél az altala kifogasolt cselekmény,
esemény tudomasara jutasatol szamitott 5 napon beliil kezdeményezi az egyeztetést a masik
félnél. Amennyiben az egyeztetés meghiusul, vagy az a kezdeményezés kézhezvételétdl
szamitott 30 napon beliil nem vezet eredményre, a kezdeményezé fél birésaghoz fordulhat.
20.6. Dontobiraskodas

Az Alcikkely torlendé.

20.7. A Déntdbizottsag hatarozatanak nem teljesitése

Az Alcikkely torlendd.

20.8. A Dontbbizottsag kinevezésének lejarta

Az Alcikkely térlend6.

A kbvetkezo uj cikkely hozzaadandé:

21. Ellenérzések és auditok a magyar és a kozdsségi hatésagok altal

21.1  Vallalkozd kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az Irényité
Hatésag, a Kormany altal kijelolt belsd ellentrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei,
a Kincstar, illetve az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatdsag, tovabbéa az Eurdpai Bizottsag, az
OLAF és az Eurdpai Szamvevbszék a Szerz8déssel és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenérzések altal elienfrizze a projekt
kivitelezését és telies auditot végezzen, ha sziikséges, szdmlazasi dokumentumok, valamint

barmilyen mas, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. Ezek a
vizsgalatok az Atadas-atvételi Igazoias kiadasat kévetd hét éven belil térténhetnek meg.
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21.2 Tovéabba, a Villalkozé kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetéveé tenni, hogy
a 21.1. alcikkelyben emlitett szervek ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen
a magyar jogi eldirasokkal, az eurdpai unidés jogi normékkal, illetve az Eurdpai Bizotisag
joggyakorlataval 6sszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalastol
és mas szabalytalansagokt6l valdo megbvasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkoz6 vallalja, hogy megfeleld bejutdst biztoslt a 21.1. alcikkely szerinti
szerveknek azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, beleérive az informéacios
rendszert és a miszaki vagy pénzlgyi (Ogyvitelt érinté dokumentumokat és adatbazisokat,
valamint mindent megtesznek, hogy elésegitsék munkajukat. Az ellenérzé szervek
képviselinek bejutasa harmadik fél felé torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag
nélkiil tekintettel az erre vonatkozé magyar és unids jogi elbirasokra. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniilk, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat, és tajékoztatni kell a Megrendelét pontos elhelyezkedésiikrdl.

21.4 Vallalkozd garantdlja, hogy a 21.1. alcikkely szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgédlatok és ellenbrzések elvégzésére egyenldé mértékben gyakorolhatok lesznek,
ugyanazon feltételek kdzott s ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben
le vannak irva, a Véllalkoz6 barmely alvéllalkozéja szamara.

21.5 A Szerztdés a Kht. 43. § (1) bekezdésére tekintettel nyilvanosan megismerhetd,
melynek érdekében Megrendeld gondoskodik a Szerzddés, a szerzodésmodositas, illetve a
teljesités Kbt. szerinti kézzétételérdl.

A kdvetkez6 dj Cikkely hozzaadandé:

22. AZ EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL KAPCSOLATOS
EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJESITESIGAZOLASI SZAKERTO! SZERV
KOZREMUKODESE

221 Felek koételesek mindenféle kortatozastél mentesen lehetévé tenni az épitmények
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kdzremiikddd
szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel dsszefliggd mddositasardl szdld 2013, évi XXXIV. térvény
rendelkezéseinek megfeleléen a Teljesitésigazolasi Szakértéi Szervnek a szerzddés
teljesitésébdl eredd, a Megrendeld, a Tervezd, a Vallalkozé vagy az Alvallalkozé megbizasara
torténd szakértdi véleményadasat, ha a teljesitésigazolas kiadasa nem tortént meg, a kiadasa
vitds, vagy a teljesitésigazolas kiadasra keriilt, de a kifizetés nem tértént meg.

222 A Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv véleménye a szerzodést biztosité
mellékkételezettségek érvényesithetéségéhez is kérheté, amennyiben az érvényesités
kérdése vitas a Felek kézétt.

22.3 A Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv mikddésére, igénybevételére az épitmények
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kézremiikddd
szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel dsszefliggd mbddositasardl szolé 2013. évi XXXIV. térvény
rendelkezései iranyadoak.
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4. FEJEZET
BIZTOSITEKOK MINTAI
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A pénzigyi intézmény vagy biztosité hivatalos papirjan!

PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA NYILATKOZAT
(szallitoi finanszirozasban nyqjtott sz&llitéi eléleg esetén)

Garancia jogosultja és kedvezményezetije:

Innovaciés és Technolégiai Minisztérium

képviseletében eljard Kdrnyezeti és Energiahatékonyséagi Operativ Programokért Felel6s
Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiakban: Iranyité Hatésag)

Postacim: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhelye: 1134 Budapest, Vaci ut 45.

Torzskdnyvi azonosité szam: 764410

Adészam: 15764412-2-41

Garancia nyilvantartasi szama:

Szandéknyilatkozat Ugyszdma:

Szerz8dés megnevezése: Aranyhegyi-palak arvizvédelmi létesitménye Il. iitem — tervezési és
kivitelezési munkéi

El6ttink, a ... .....ccciiiiiriiiiiiiieee, Pénziigyi Intézmény/Biztosité (székhelye,
cégjegyzékszama) elétt ismert, hogy Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Véroshaz u. 9-11.;) (a tovabbiakban: Kedvezményezett) a .......................... (fejlesztés
elnevezése) beruhazas megvaldsitasdhoz, ................cccceeei i azonosito szamon
tAmogatasi szerzédést kétott az Iranyité Hatosaggal, ennek keretében vissza nem téritendd
tamogatast nyert el.

Ismert elbitiink, hogy a fenti beruhazas megvalbsitasdval Osszefliggésben a
............................ (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbizé) a 272/2014.
Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapjan ..................... Ft szallit6i eléleget igényelt.

A garancia kibocsatasanak feltételeként eldirt, a Megbizé altal a fenti beruhazas
megvaldsitasaval dsszefliggésben a kdzbeszerzési eljards eredményeként kétott Szerz6dés

tervezetét a Megbizé a .......covoviniiiiii Pénzigyi Intézmény/Biztosité
részére atadta.
Ay ... EE...T .EETEE...E. Pénziigyi Intézmény/Biztosité képviseletében

visszavonhatatlanul kijelentjik, hogy amennyiben a Megbizé a Kedvezményezettel a
....................... (fejlesztés elnevezése) beruhazas megvalositasara kotott Szerzédésben
foglaltak nem teljesitése, vagy szerzbédésszegése kévetkeztében kotelessé valik az
igénybevett szallit6i elbleg visszafizetésére és ezen fizetési kitelezettségét nem teljesiti, az
Iranyité Hatésag elsd irasbeli felszdlitdasara (Lehivas), 3 (hérom) munkanapon belil, a
Megbizé 4ltal igénybe vett szallitéi elbleg, de legfeljebb

Ft,

erejéig feltétlenul és visszavonhatatlanul 6nallé kételezettségvallaiasként — az alapjogviszony
vizsgalata néikil — fizetést teljesitink az Iranyité Hatbsag javara, az igénybejelentésben
megjeldlt a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A garancia lehivhaté nemcsak a
fizetési kételezettség téke, hanem annak valamennyi jaruléka (késedelmi kamat, koltség, dij

stb.) erejéig is.
L e
{

Igénybejelentést a kévetkezd cimre kell bejelenteni:
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A jelen Garancidban megjelolt 06sszeg 2 ..., Pénziigyi
Intézmény/Biztosité altal a jelen Garancia alapjan teljesitett kifizetések Osszegével
automatikusan csékken.

Jelen Garancia Nyilatkozat az aléiras idépontjatdl érvényes.

Jelen Garancia a szdllitéi eldleggel torténd elszamolasig, de legkésébb ........ év
..................... hé .... napjaig hatalyos. Ezen iddpontot kbvetden a garanciavallalashél fakadéd
kételezettségiink megsznik, @ ........cc.ccoceeiev e Pénziigyi Intézmény/Biztositd

jelen Garancia alapjan semmilyen jogcimen fizetést nem teljesit, fiiggetlenil att6l, hogy a jelen
Garancia eredeti példanya On6knél marad.

Jelen Garanciabél szarmazo igények harmadik személyre—a ........................... Pénziigyi
Intézmény/Biztositd eldzetes hozzajarulasa nélkil — nem engedményezhetbk és nem
atruhazhatdk.

G| S v 200 {(Pénziigyi Intézmény/Biztosité neve)

Zu 0
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TELJESITESI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL
VALLALT GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzfidés révid leirasa

ARANYHEGYI-PATAK ARVIZVEDELMI LETESITMENYE It UTEM—- TERVEZESI ES KIVITELEZESI
MUNKA!

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Fdvaros Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akita2021. ............ napjan megkotott Szerz6dés, mint Megrendeldt jelot.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd") az
Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldiria a Vallalkozo szamara
teljesitési biztoslték (a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény 134. § (2) bekezdés)
nytjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biziositdé megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul valialjuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem halad6 Osszeg
kifizetését a Meghatalmaz6, vagy barmely mas személy esetieges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi déntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé
koézotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkUldétt irdsos
felszolitdsara 3 banki napon belQl, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazd nem teljesiti a
Szerzédés szerinti kotelezettségeit (a Szerzddés teljesitését olyan okbdl, amelyért felel6s,
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onék [polgarmester, ellenjegyzdk]
alalrasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett
felszélitasnak bankunkba/biztositénkba legkésébb (Létesitmény egészére vonatkozé Atadés-
Atvételi Igazolas Mérndk altali kiadasatd! szamitott 30. napig) -ig (a ,Jejarat
napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényesithetdségének hatdlya lejar és a
garancia részlnkre visszakildendo.

A jelen garancia az alairasavai hatalyba lép.

Jelen garanciéra a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas(ok):
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JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerztdés révid leirasa

ARANYHEGYI-PATAK ARVIZVEDELMI LETESITMENYE Il. UTEM - TERVEZESI ES KIVITELEZES]
MUNKAI

Kedvezményezett neve és cime: Budapest F&varos Onkormanyzata (1052 Budapest,
Varoshaz u. 9-11.), akita 2021. ............ napjan megkétott Szerzédés, mint Megrendel6t jelé!.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé”) az
Ondk Véllalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkoz6 szamaéra
Jotallasi Biztositék (a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. térvény 134, § (3) bekezdés)
nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank/biziosité megnevezése) ezuton
visszavonhatatianul vallaljuk az Ongk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé 6sszeg
kifizetését a Meghatalmaz6, vagy barmely mds személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi déntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé
kézétti jogviszony barmilyen vizsgélata nélkiil az Onék 4ltal résziinkre megkiildétt frasos
felszdlitdsara 3 banki napon beliil, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi kotelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek megfeleléen
jar el a jotallasi kotelezettségei tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Ondk [polgarmester, ellenjegyzék]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kbzjegyzd altal hitelesittetni kell. A hitelesitett
felszolitasnak bankunkba/biztositénkba legkésébb (a Létesitményre vonatkozé jotéllasi
idbszak lejartat kévets 30. nap) -ig (a ,lejérat napja”) kell beérkeznie, amikor
ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatdlya lejar és a bankgarancia részinkre
visszaklldend6.

Kedvezményezett eléirhatja a Meghatalmaz6 részére a jelen bankgarancia érvényességének
meghosszabbitasat a Szerzédéses Megallapodas 3.4 pontja alapjan. A jétallasi idé teljes vagy
részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak fenn kell maradnia addig,
ameddig a jotallasi kételezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve megszinik. llyen
esetben a felek a Szerz6dés szerint megdllapodhatnak a Jotallasi Biztositék dsszegének
csokkentésérdl.

A jelen garancia az alairasaval hatélyba Iép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.
Kelt:

Alairas(ok):

@‘72
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITES! BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshéz u. 9-11.)
Ajanlati Felhivas szama. ..........cc.ccocceiinene

Szerzdés megnevezése, kelte:

ARANYHEGYI-PATAK ARVIZVEDELMI LETESITMENYE li. UTEM~ TERVEZESI ES KIVITELEZESI
MUNKAI

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrdl, hogy a
(ajanlattevé neve) (gjanlattevé székhelye) /tovabbiakban:

Ogyfél/ nyllt kézbeszerzési eljdrds nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban:
Szerzédés) kotdtt Ondkkel a hivatkozott Szerz6désben meghatarozott munkak
megvaldsitasara. A Szerz6déses Megdllapodas 3.4. pontja Ugyfellink szdmara Teljes(tési
Biztositék (a kdzbeszerzésekrsl szolé 2015. évi CXLII. torvény 134. § (2) bekezdés)
benytjtasat ifja eld, mely teljesithetd biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartaimaz6 — kételezvénnyel.

A fentickkel kapcsolatban mi, a biztositd {székhely:
) (a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizetd
kezességi kdtelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft-of, @ZAZ ........c.oovcveciec v ee e see eeenn e e TOFIREOL

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belll, kézvetlenll az elsd
irdsbeli felszolitdsukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozéan atutalassal teljesitjik az Onék altal
nekiink irdsban megkulldétt felszdlitasnak megfelelden.

Datum

Alairés, pecsét =000
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett:
Budapest F6varos Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11 )
Ajanlati Felhivas szama.: ...............................

Szerz6dés megnevezése, kelte:

ARANYHEGYI-PATAK ARVIZVEDELMI LETESITMENYE Ii. UTEM - TERVEZES! ES KIVITELEZES]
MUNKAI

Alulirott (biztosité neve, cime)
kinyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a
(ajanlattevé neve) (ajanlattevdé székhelye) /tovabbiakban:

Ugyfél/ nyilt kézbeszerzési eliaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban:
Szerzidés) kotott Onokkel a hivatkozott Szerzédésben meghatarozott munkak
megvalositasara. A Szerzédéses Megdllapodas 3.4. pontia Ugyfelink szamara Jotallasi
Biztositek (a kozbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi CXLIII. térvény 134. § (3) bekezdés)
benyljtasat irja el6, mely teljesithetd biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté
kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) ftovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizeté
kezességi kételezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft-ot, azaz ........ccccceoooiiiveiivie e e nn .. ToOTiNtOL

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink 3 banki napon belll, kézvetlenil az elsé
irasbeli felszélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkil, amennyiben felszélitasukban
kijelentik, hogy a J6tallasi Biztositék Onéket illeti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kdtelezvényre vonatkozéan &tutalassal teljesitiik az Onék altal
nekink irasban megkaldétt felszolitasnak megfeleléen.

DAUM e

Alairas, pecsét s

(. 74
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5. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozéi kévetelések kezeléséhez és a szerzddés
médositdsahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEHOP projektek megval6sitasi fazisaban felmerild valtoztatasi
eljarasok és vallalkozéi kévetelések esetében hasznéihato fel, de fontos megjegyezni, hogy
ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely neélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés idoszakdban jelentkez6é, néha jogi
szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

(
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1. A Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Felelés Helyettes
Allamtitkarsag Iréanyité Hatésag (IH), a Miniszterelnbkség Kozbeszerzési
Feliigyeletért Felelos Helyettes Allamtitkarsaga Kozbeszerzési Feliigyeleti
Fdosztalya (KFF) és a Mérndk szerepe az épitési szerzodés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmerllt pétmunkak elszamolhatésaganak és kdzbeszerzési
szempontbdl tdrténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Villalkozdi kévetelések elbirdldsa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél
addéddan a projektre biztositott EU tAmogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

Az |H dOsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzfdes) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartaimat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett m(iszaki tartalommal. Az
elszamolhatésagi vizsgalat sordn megallapitasra keril, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatdak-e a projekire biztositott eurépai tamogatasi forrasokbdl. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a kéltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a
felmeriilé tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzbdés
elfogadott végisszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az |H és a KFF
megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmerllé kérilmények kbzbeszerzési szempontbdl
(jellemzéen elére nem |athatésag a Megrendel6 részérdl) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a
Viallalkozéi kdvetelés alapjaul szolgalé pStmunka elvégzését.

A 272/2014. Korm. rendelet 108. § (1) és (2) bekezdése alapjan az IH a KFF véleményének
beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi javaslat
vagy a Vallalkozoi kdvetelés tamogathatésagahoz szikséges a KFF kdzbeszerzési-jogi
szempontu egyeténtd véleménye is.

A Mémdék alapvetdé feladata a Vallalkozasi szerzddésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtésanak feligyelete miiszaki és pénzlgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerild vitas kérdések tisztdzasa, a Megrendeldi dontés elbkészitése: a Mémik
szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatds, a Vallalkozéi kdvetelés alapjaul szolgalé pétmunka
miiszaki megfeleléségét, a hozzd kapcsolédd kéltségek nagysdgat és a Vallalkozéd oldalan
felmerilé kérillményeket.

2. Fogalmak:

Tébbletmunka, pétmunka fogalma:

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) és §)
pontjaban meghatérozza a tébbletmunka, illetéleg pétmunka fogalmat.

e} tobbletmunka: a Polgari Torvénykényvrdl sz6l6 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.

) pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.

A potmunka és a tdbbletmunka fogalménak meghatarozasakor a Kbt 2. § (7)«8)
bekezdésében foglalt szabdlyozasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozd bir6sagi
gyakorlatot is figyelembe kell venni.
A Ptk. 6:244. § szerint:
»(1) A véllalkozé koteles elvégezni a véllalkozéasi szerzGdés tartalmét képezd, de a
vallalkozéi dif meghatérozasénal figyelembe nem velt munkét és az olyan munkét is,

b
¢
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amely nélkiil a mi rendeltetésszert hasznélatra alkalmas megvalésitédsa nem térténhet
meg (t6bbletmunka).

(2) A véllalkozé kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmédositas
mialt szitkségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanui
terhesebbé (pétmunka).”

A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kdvetkezetes biroi gyakorlat alapjan
tébbletmunkanak mindsil tehat a tervben szerepld, de a kdltségvetésben nem kell mértékben
megjelenitett, miszakilag szitkséges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a kovetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkénak minésil
azon miiszakilag szikséges munka, amely a szerz6dés alapjat képezé dokumentacié
tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil Iétesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhaté. Fontos szempont, hogy a munkak hianyat ezen esetekben nem az a kériilmény
okozza, hogy a felek gondatlansagbdl nem szamoltak ezen munkalatok sziikségességével,
hanem az, hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem lehetett latni (a felek
gondos eljarasa mellett sem).

Tartalékkeret felhasznalasa:

A jelenleg hatalyos Kbt. és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részietes szabalyairél szol6
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) kifejezett
célja, hogy a felek kilon kézbeszerzési jellegli jogcselekmény nélkil, indokolt esetekben és
az atlathatésag, jogbiztonsdg maradéktalan biztositdsa mellett az épitési beruhézas
teliesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz szilkséges munkak
ellenértekének elszamolasdra a tartalékkeret 6sszegét felhasznélhassak.

A tobbletmunka tekintetében egydsszeg(i atalanyaras szerz6dés esetén a kockazatot a
vallalkozé viseli, igy a tobbletmunkak ellenértékére a Szerzddés keretén beliil utébb sem
tarthat igényt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerinti esetet.

3. Vonatkozé fobb jogszabalyok

A Szerzédéses Megallapodds 3.1 pontjara tekintettel Felek az Egy6sszegii Ajanlati Ar 5%-
anak megfelelé mértéki tartalékkeretet kdtnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

Tartalékkeret

20. § (1) Ha az ajanlatkéré tartalékkeretet kivan a szerzGdésbe foglalni, a kfzbeszerzési
dokumentumok részét képezd szerzédésben vagy szerzédéses feltételekben részletesen
rogziteni sziikséges a tartalékkeret felhasznaldsénak szabélyaif, valamint meg kell jeléini
annak mértékét.

(2} A tartalékkeret mértéke legfeljebb a szerz6dés szerinti teljes ellenszoigéitatas 10%-a

lehet.
Z \ 78
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(3) A tartalékkerel kizérGlag az épitési beruhdzéas teljesitéshez, a rendeltetésszerd és
biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkék ellenértékének elszamolaséra hasznalhato fel.

(4) A (3) bekezdésben meghatarozott keretek kézétt a tartalékkeret felhasznélasa a Kbt
alapjan nem vonja maga ulén szerz6désmdédositas vagy kbzbeszerzési eljaras lefolytatasanak
sziikségességél, a szerzodésben azonban egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elbre
megismerheté moédon régziteni kell a tartalékkeret felhasznélasénak lehetséges eseteit és
pénzilgyi feltételeit.

(5) A tartalékkeret a szerz6dés leljesitése sordn szlkségessé valé, a Polgér
Torvénykbnyvrol sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pélmunka
elvégzésére is felhasznéalhatd, feltéve, hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
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4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kévetelés - Tartalékkeret

41 Vialtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat
benyujtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozé6td! a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
elbirasaival ¢sszhangban — mindazon eset, amelyre egyérteim(ien alkaimazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozéi javaslat, azt a Mérndk a megvalésithatosagra és az érra vonatkozé eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalésitasra vonatkozé hataridd hosszabbitasi és/vagy tébbletkéltség igénye keletkezik,
a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 aicikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyuijtott Vallalkozéi javaslatban
a Vallalkozé részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a véltoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak
tartalmaznia kell a megvalésitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé ésivagy tébbletkéitség
igényét is. A véaltoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kvetelési eljarast nem
lehet lefolytatni.

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkoz6i kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, kériilmény kikiiszobdléséhez
szilkséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabdl (pl.. szivattylzas nagyobb
esd utan; hasznélaton kivili kézmi atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozéi kévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
m(iszaki tartalomvaltozasra irdanyulé Valtoztatasi utasitas kdvetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mérndk jellemzden csak olyan kisebb foku m(iszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szikségét eldézetes kéltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatésnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozéi javaslatrél csak
Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrél.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benydjtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthaté végre. A Villalkozé6i kdvetelés benydjtasat azonban megelSzheti az annak
alapjaul szolgal6 esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kdvetelés jogszerliségének elbfeltétele,
hogy Vallalkozé a kovetelésére okot adé koriiilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
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beliil bejelentse, amint a kdriliményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre térténd utalast, amely a kévetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatdéan Villalkozé tébbletkoitség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos
osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benydijtani.

A Villalkoz6 a kévetelést el8idézb kérulmény vagy esemény tudomaséra jutasat kdvetd 42
napon beliil kételes megkUldeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kdvetelést.
Ezen idétartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Villalkoz6 frasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnék irasban eilfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akér csak a Véllalkozo6i koveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szilkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Osszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kdvetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kdvetelésre okot adé kériiménynek elhizédé hatasa
van (pl.. folyamatos esGzések miatt a munkaterilet munkavégzésre alkalmatian), a
Véllalkozénak havonta kell Vallalkozdi kévetelést (kdzbens6 kovetelés) benyujtania. A
kérlilmény hatasanak megsziinését kvetd 28 napon belill pedig egy végsé kévetelést. Csak
a végsd kovetelés benyljtasa utan van lehetfség a ktvetelésekben meghatarozott kéltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkoz6i kévetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensd
kévetelés a szerz6dés megvaldsitasi idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatdrozzak azokat az eseteket, amelyek
bekdvetkezésekor a Vaéllalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott médon,
tobbletkoltség kifizetésére ésivagy megvalésitasi idotartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzbdéssel dsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérndknek kell elbirdinia. Ugyanakkor az aldbbi
alcikkelyek valamelyikére térténé hivatkozdsa esetén csak az adoft alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (kGltség+idd)
o 1.9 Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség+idd)
s 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség+idd)
e 47 Kitlzés (kcltség+idd)
e 4.12 El6ére nem iathaté helyszini kérilmények (kéltség+idd)
e 424 Régészet (k6litség+idd)
e 7.4 Uzemprébak (kéltség+idd)
e 8.4  Megvaldsitas idétartaméanak meghosszabbitasa (id&)

e 8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek (id6)

e 89 Felfliggesztés kdvetkezményei (koltség+idd)
» 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (kéltség+idd)
e 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sérga FIDIC) (kbltség)

e 124 Befejezés utdni izemprobak sikertelensége (Séarga FIDIC) (kdltség)

e 13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok (kéltsegtidd)
e 16.1 Villalkozo joga a munka felfliggesztésére (koltség)

81
L



Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye M. item — tervezési és kivitelezési munkai

o 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kérébe tartozd események és
azok kdvetkezményei (kdltség+ido)
* 19.4 A Vis Maior kbvetkezményei (kbltség+ido)

4.2 Viltoztatasi javaslatok és Vallalkozéi kdvetelések jovahagyasa a Mérndk, a
Megrendeld és az IH részérdl

A Vaitoztatas és a Vallalkoz6i kbvetelés szandékat és tartalmat a Megrendels, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkoz6 elézetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse
az IH felelés projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, EK-n torténé
megbeszélésen sth.) &és csak ezutan kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozéi
kovetelés kidolgozésa. Abban az esetben, ha a Viilalkoz6i kévetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az utasitas
kiadasat megel6zden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérntk és a Megrendelé nem tartja szikségesnek a koncepcionalis
egyeztetest, mivel olyan véltoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgalé munkardl, kérilményrsl
van sz6, amelyek az dltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentds a
kockézata annak, hogy az IH-hoz jovahagydsra benyujtott Valtoztatdsi javaslatot vagy
Vallalkoz6i kévetelést és azok tAmogatasbdl tdrténé kifizetését az IH elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben az IH-t nem koti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatirozott hataridé.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatoségi vagy kdzbeszerzési problémat.
Hangsulyozandé, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatési javaslat
vagy Vallalkozéi kdvetelés, igy ezek hivatalos jévahagyasarél vagy éppen elutasitasardl sem
beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan az IH csupén tajékoztatast, segitséget nyljt elszamolhatésagi és kézbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kétd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kdvetden céiszerii
a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatdrozasa, valamint
szikségszerliségének vizegalata.

Az egyeztetés elfsegiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyuijtott, mar elkészitett
Viltoztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH elétt, és
azokat az aldbbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridén beltl el tudja biraini. A
koncepcionilis egyeztetés célja, hogy ne a Véltoztatisi javaslatok vagy Villalkozéi
kovetelések elkészitése és az IH-hoz térténd benyiijtasa utan deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgal6é munka a projektbGl semmi esetre sem finanszirozhato uniés forrasbol.

Az IH altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumenticio kivitelezési szerz8désének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Viltoztatisokat, valamint a Vallalkozéi
kdveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz c¢sak
hozzajarulhat. Megrendel6nek ugyanakkor az IH jévahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi
javaslatokhoz és a Vallalkozéi kovetelésekhez a viltozassal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkdltségek tamogatasbol térténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kévetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak a Megrendeld

jovahagyéasa szikséges.
(A pontos eljarasrendet rogziti a 1. fliggelék folyamatébraja. )

4.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozdi kdvetelés tartalmét az 2. flggelék tartalmazza.
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Mérntk sorszamozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkoz6i kbveteléseket.

422 Jévahagyssi hatariddk

A Vilialkoz6 Valtoztatasi javaslatat, Valialkozéi kévetelését a Megrendeld, a Mérndktdl térténd
kézhezvételét kévetd, 5 munkanapon beliil tovabbitia az IH felé a sajat jovahagyasaval és a
Mérnok hozzajarulasaval egyiitt.

Az IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kévetelésnek hozza torténd beérkezését kdvetd
legfeliebb 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendelb a keletkezett dokumentumokat, az IH elézetes jogi allaspontjanak kézhezvételét
kévetden, azonnal megkuldi a KFF-nek.

A KFF-nek a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbol
szarmaz6 tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. Korm. rendelet 108. § (6)-
(10) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett észrevételei alapjan mdédositott
dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a Megrendeld megkildi az IH-nak. Az IH a
mébdositott dokumentumok tartalmaval térténé egyetértése esetén, azokat jovahagyja
(szerz6dés médositas ellenjegyzése).

A szikséges jovahagyasok (Megrendeld, 1H) beszerzését kbévetben Mérndk sorszamozva

hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozéi kdveteléseket.
4.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozdi kdvetelések elszamolasa

A viéltoztatasokb6l eredd, Vallalkozénak jard tobbietkoltségek kifizetése a szerzodés
tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott
kévetelés elszamolas is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott Feltételes Osszegbél ésivagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbdl all. A Vallalkozé ajanlataban szerepié Egydsszegll
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyUttesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végdsszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitasokat is magaban foglalé ésszeg a Szerzbdéses Ar (alapja az
Egydsszegli Ajaniati Ar).

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141 §-anak figyelembe
vétele, sem hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét
tartalmazé Szerz8dés egyértelmiien, minden ajanlattevé szdmara elére megismerhet6
médon rogziti a Tartalékkeret felhasznédlasnak lehetséges eseteit és pénziigyl feltételeit
(2. fiiggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa estében is a jelen
Utmutatéban régzitetteknek megfelelGen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem
vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a pétmunka elszamolhatésagat vizsgalja
(Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba [Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés] foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, m(iszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkoz6i kéveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az
elszamolhaté pétmunkak finanszirozhatok tamogatasbél.

5. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtol torténé eltérés kockéazata
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Ha a szerzédd felek (Megrendeld, Vallalkozd) nem a jelen Utmutatdban foglaltaknak
megfelelben jarnak el (lasd. 4.2.2 utolso elbtti mondata), és ennek kévetkezményeként az IH
utlag az adott pétmunka koltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a
szerzbdésben biztositott tmogatasbdl torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerz6dé feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jéva
utélag az IH, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt kéltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbol.

Mellekletek: 1. és 2. Fiiggelék
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1. fuggelék
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2. figgelek

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ!

Ez a segédlet a ,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye II. iitem — tervezési és
kivitelezési munkai” projekt megvalbsitasi fazisaban felmerllé valtoztatasi eljarasok és
véllalkozéi kbvetelések elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad Gtmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapd szerzédések
teljesitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés
id6szakaban jelentkezé, néha jogi szakismereteket is igényl feladatokat megoldani.

Jelen Fliggelék célja, hogy - 8sszhangban az ,Utmutatd a Valtoztatdsok, Vallalkozéi
kdvetelések kezeléséhez és a Szerz6dés modositasahoz’ cimii dokumentum 4.3 pontjaval -
egyértelmilen, minden ajanlattevd szadmara elére megismerhetd médon rogzitse a
tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénzligyi feltételeit.

1 Ajénlattevé vegye figyelembe a Szerzédéses Megillapodds 3.2.2. pontjaban irt megkotéseket is.
86

(
L



Aranyhegyi-patak érvizvédelmi létesiiménye . item — lervezési és kivitelezdsi munkdi

Jelen Fliggelék ésszefiiggései a kozbeszerzési szabalyokkal

Jeten Fliggelék az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédéd
tervezdi és mémdoki szolgaltatasok kézbeszerzéseinek részietes szabalyairdl szdld 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatarozott tartalékkeret fetlhasznalasanak szabalyait
rogziti.

1. A tartalékkeret jelen Fiiggelékben meghatirozottak szerinti felhasznalasa az
alabbi pontokban meghatarozott esetekben nem vonja maga utin a Kbt. szerinti
szerz6désmodositas vagy kézbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

a) Kivitelezéssel érintett terileten fellelt féldalatti Iétesitmények kivaltasa:
A kozbeszerzési dokumentumokban és a kdzmi-nyilvantartdson sem szereplé olyan

hasznalatban lévd vagy hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely m(targy énallé funkcioval
rendelkezik {pl.: pince} és nem mindsil ivé- szennyviz, elekiromos, géz vagy tavkozlési
kézmiinek vagy épitési segédszerkezetnek {(pl.. alapzat).

b) Kivitelezéssel érintett teriileten taldlt szennyezédések:
A kivitelezéssel érintett tertleten talalt szennyezédések artalmatlanitasa (lerakéhelyre térténd

elszallitassal) és az esetlegesen szikséges talajcsere esetén a kikerlilt szennyezett talaj
elszallitasa lerakdhelyre és a visszaépitéshez szilkséges toltoéfold biztositasa.

c) Régészeti szakfelligyelet, illetve feltaras:
Jogosult Vallalkozé a tartalékkeret felhasznalasara, amennyiben a kivitelezés soran a teljes

feltletl feltarassal nem érintett teriileten fellelt régészeti lelet miatt az illetékes hatésag a
mentd feltarast elrendeli vagy ezaltal a feltdras idétartama elhizoédik.

d Engedélykételes vagy engedélymédositassal jaré kézmli kivaltasok:
Az ajanlati dokumentacidban eldirt (tervezett) kézmii kivaltasokon felll szilkségesé valdé —
engedélyhez kotétt, illetve engedélymddositassal jaré — kézmi (viz, gaz, elekiromos vagy
tavkoziési) kivaltas, amelyek a tadmogatott mdlszaki tartalom megvalésitasahoz
elengedhetetlen.

e) Arviz

Olyan tiz napnal hosszabb, az érintett arvizvédelmi szakaszra — mint 6nall6é védelmi szakaszra
- elrendelt elséfoka arvizvédelmi készlltségi szintet meghaladé vizallas, amely
kévetkezményeként a munkavégzés a munkaterileten ellehetetleniii vagy jelentés

tébbletkdltséggel jar.

1.1  Viltoztatadsok é&s Vallalkozél kévetelések elszadmolasa

A valtoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabél elszamolhaté, Vallalkozénak jard
tébbletkéltségek kifizetése a szerzddés tartalékkeretének terhére, tamogatas igénybevételével
tortéenik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére tdrténik az elfogadott kbvetelés kifizetése is.

Amennyiben jelen Flggelékben meghatarozott tobbletkdltség a palyazati atmutatdk szabalyai
szerint el nem szamolhatd kéltségnek mindsil (pl.: savoson fellli burkolat-helyreallitas), agy
annak megtéritése a tartalékkeret részeként, de tamogatds nélkll, Megrendelé
koltségvetésébdl torténik.

A tartalékkeret mértékét a Szerzbdéses Megéllapodas 3.1 pontja hatarozza meg.
L t 87
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Amennyiben Villalkozé a tartalékkeret terhére tobbletkoltség elszdmolasara jogosult, tgy
annak felhasznaldsakor a Szerzédéses Ar kiigazitand6é oly médon, hogy a jovahagyott
tartalékkeret 6sszegével a Szerzédéses Ar novelendd, mig a tartalékkeret csokkentends
azzal, hogy a Szerz6dés Elfogadott Végisszege valtozatlan marad. A Szerzdédéses Ar
kiigazitasat a Vallalkoz6 és Megrendeld altal is alairt jegyzokényvben rogzitik a Felek, ami a
Szerzédés elvalaszthatatlan része. A Szerzédéses Ar jelen bekezdésben meghatarozott
kiigazitasa nem mindsil szerz6désmédositasnak, arrdl hirdetmény kézzététele sem kételezb.

A tartalékkeretbdl felhasznalhato Osszeg kiszamitdsa az ajanlat részeként benydijtott
Egydsszegl Ajanlati Ar felbontdsa dokumentum, tovabba a szerzddéskotést kdvetden
bearazott Tajékoztaté mennyiségek dokumentumban foglalt egységarak figyelembevételével
torténik. Vallalkozd kéltségkimutatasdt a hivatkozott dokumentumok alapjan kételes
Osszedllitani és a Mérndknek benydijtani.

A Tajékoztatd mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kévetéen, de a munkavégzés
megkezdése elbtt bearazva be kell nyljtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jovdbeni valtoztatasi utasitasok vagy kévetelések ellenériéke megallapitasanak
alapjat kepezzék, a szerzddési feltételekben foglaltak szerint. Vallalkoz6é a benydjtott és
Mérnodk altal elfogadott Tajékoztaté mennyiségek tablazataiban régzitett egységarak alapjan
kbteles kévetelését vagy véltoztatasat bearazni. Véllalkozé ennek sordn koteles figyelembe
venni a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 alcikkelyét.

Ezen tiimenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabdlyait a Szerzédés, kilénssen

annak ,Utmutaté a VAltoztatdsok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
moédositasahoz” cim{ dokumentum szabalyozza.

(88
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6. FEJEZET

Kapcsolattartéi adatlap

A Szerz6dés soran a kapcsolattartasra jogosuit személyek:

Vallalkoz6 részérdl

Megrendeld részérdl.

Eljar6 részérdl:

Meérntk részérdl;

Név: Szegfii Zoltan terileti igazgaté
Cim: 8000 Székesfehérvar, Bakony u. 2.
Telefon: +36 30 311 9931

E-mail: zoltan.szegfu@colas.hu

Név: Hives Péter terlleti fémérntk
Cim: 1113 Budapest, Bocskai Gt 73.
Telefon: +36 30 515 0716

E-mail: peter.hives@colas.hu

Név: Németh Laszl6 féosztalyvezetd

Cim: 1052 Budapest V., Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1-327 1132

Fax: +36-1-327 18 50

E-mail: NemethL@budapest.hu

Név: Wertan Zsolt Zoltan Ggyvezetd igazgatd
Cim: 1053 Budapest V., Curia u. 3.

Telefon: +36-1-328 0298

Fax: +36-1-328 0297

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu

Név: Csuka Akos

Cim: 1053 Budapest V., Curia u. 3.
Telefon: +36-1-328 0298

Fax: +36-1-328 0297

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu
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7. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fiiggeléke
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Ajénlattevd ltal feltoltétt iratok:

Dokumentum HpusL Dokumantum nEve Fajl mave Mivskatsk

Ajanlat Aranyhegyi II utem_ COLAS.pdf Ajanlat Aranyhegyi I utem COLA Ajanlat Aranyheqyi I utem COL

Részletek
pdf AS.PDF
Arazott kiltségvetés AD4 kotet Egyosszegu Ar felbont opa kotet Egyosszegu Ar felbon Részlotek
xlsx tasa Aranyheqyi 11 utem COLAS.
xisx
Ajénlati biztosfték nyfjtdsdnak igazoldsa Colas-Budapest Févdros-62920  (glas-Budapest Féviiros-62920. Részletek

pdf

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyllatkozs?:
Kbt. 66, § (2) bekezdés szerint

% a myllatkozatot be kivinom nydjtani.

Kijelentem, bogy az eljardst megindité felhivasban éz a kizbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
kibvetelmény, utasités, kikétés és miiszaki leirés gondos attanulményoz4sat kivetben - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapién - az s}jarast

megindité felhivisban és a kézbeszerzési dokumentumokban foglelt valamennyi feltételt megismertilk, megériettiik &s azokat fenmtartisck
#s korldtozésok nélkiil jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajénlatteviként kivalasztdsra kerilink, e tirgyl kizbeszerzésl eljiris szarinti munkéra vonatkozd
szorzBdést megkttiiik és a szerzddést az eljérdst meginditd felhivashan és a kizbeszerzési dokmmentumokban fegialtalmak megfelelden, az
ajéniathan megjeldit ellenszolgéltatisért teljesiijik.

i:.‘ Jelen nyilatkozatot a kiizés ajénlattewdk nevében teszem.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatikozat

Ebt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetéhen

EZ.’ A nyilatkozatot be kivinom myijtani,
Colas Alterra EpitSipari Zartkirien M{kdds Részvénytirsasig, Magyarorszég 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.
gazdassgi szerepld nevében nyilatkozom, hogy

% aszervezetneka pénzmoséas és terrorizmus finanszirozdsa megelézésérdl és megakadalyozisarél sz616 2017. évi LI térvény (a
tovdbbiakban: Pmt.} 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiélt valamennyi tényleges tulajdonosa a kivetkezs: (név,

&lland6 lakhely):
Tulajdonos neve: Bouygues Martin
Tulajdonos 4llandé lakdhelye: 31. rue Delabordere, 92200 Neuilly Sur Seine,

France

-y
EKR001017542021/8702



Ajanlati Nyilatkozat Fiiggeléke'
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Alcikkely {Szerz6déses Feliételek)

Megnevezés: Alclkkaly: Adat:
Megrendels megnevezése és cime............. 11226513 Budapest Fiivaros Onkorményzata
1052 Budapest, Varoshaz u. 8-11.
Vallalkozé megnevezése 68 CiME..occvvevvireie. 1.1.2.3 85 1.3 Colas Alterra Zrt.
1113 Budapest, Bocskai Gt 73.
Mérndk megnevezése 85 CIMe vvevreressiseeseas 11246512 Enviroduna Beruhézas Eifkészith
Kit.
1053 Budapest, Curla utca 3.
Eljdrd megnevezése 45 CIMe ..cviveniiicnssienen. 1.1.2.11 88 2.8, Enviroduna Beruhdzas Elfkészitt
Kft.

1053 Budapest, Curla utca 3.
Teljes{idei hatdridd ......c..ccoemesveve e rrensnersensens 14312, o 18 hénap

Jétalias kitelezeliadg I04ANAME s LB T e 80 honap az Atadas-stvételi
Igazoiasban rogziteit taijesitési

idéponttd] szamitva
Elaktronlkus kommunikécid rendszerel ................
e-mail:
Villalkozé
e-mail: alterra@cotas.hu
Eljaré
S LN . e-mail; litkarsag@enviroduna.hu
T s e-mail: titkarseg@envirodung, hy
MBAEKATO JOG vrrarrrsrecesrecrsresscrcermmremseneecnsasessearenas ) I O agyarorszag terilletén érvényben lévh
jogszabalyok
MErekadd NyelV ........c.ccocecvecmerermssvrsmsssress Vi magyar
Kommuniké&cio nyelve ....oocverciiiieees. 1 magyar
A Helyszin hozzéférhetbségének
FAGLEMEMA 1 s rre e ss s - [ legkorabban 21 nappal, legkésdbb
55 nappal a Kezdési Iddpontot
kiivetben
Teljesités] Biztoslték 8852808 ....coeverrmarmmarieriane. 42, Netté Szerzédéses Ar 5%-a

Jéthilasi Biztositdk 8862800 ....ccoceevvvcevcrrrneinriies 2 s Nettt Szerzédéses Ar 5%-a

Rendes munkaidd ..o cvrrerrssarerereens B.5. e Munka Torvénykbnyvében
meghatérozottak szerint

Késedelmi kitbér mértéke .........cveeeeeemeeereranan., L 5 Nettd SzerzGdéses Arra vetitett napi
0,5 %

! Kbzbs ajanlattétel esetén - a kdzds ajaniattételi megéllapodasban foglalt meghatalmazas tartalmatol figgéen -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot alairnia, de a nyilatkozatot g kbzts ajaniattevik nevében

kell megtennle.
- {
[y



Megnevazés: Alcikkely: Adat:
Késedelmi kbibér sszegének felsé hatdra...........  B.7.coiecoceeee, Nettd Szerzbdéses Ar 20 %-a
Meghitsulasi kotbér Ssszegének felsé hatéra....... 18.2 e Nettt Szerzédéses Ar 30 %-a
Elbleg telies MEMSKE ........cccec v e nssren e 142 e A BzerzGdéses Megallapodas 3.1.
pontia alapjan
Elbleg visszafizetési biztositék.............. covevevere 14200 s A Szerzbdéses Megallapodas 3.1
pontja alapjan
Visszalantds! SZAZAEK ... vcevvcvrmmecinnneen 1B, Nem alkaimazand6
Kozbensd Szamiak minimalis értéke.........ceevee. 1480, Nettd SzerzBdéses Ar 10 %-a
Kifizetés pénzneme ..........ccomcmenremrssnearerns 1015, Forint
Biziositas benydjtdsanak hataridejei:
{a) a bizlosflds megkttésének igazotisa ........  18.1.cciirevnienen, Bzerzbdés hatélybalépéséibl
szaritott 5. munkanap
{b} a vonatkozd kitvények igazotésa ............... L E- 5 IO Szerzddés hatalybalépesstil
szamitott 5. munkanap
Harmadik fé biztosités minimélis 6sszege............ 183 i min. 100 000 000,- Ft /
' kéresemény,
.............................................................................. min. 500 000 000~ Ft/ év

Piukovics Antal Egrl Sandor
vezérigszgaid va !la?kozési igazgato

2Kérjuk az alairasi cimpéldanyban/alairas mintaban foglaltak szerint ataimi,
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8. FEJEZET

Egysszegli Ajanlati Ar felbontasa



Egydsszegi Ajanlati Ar Felbontasa - sszesits

Az ajanlati drat, illetve az ar részletezését a megadott téblazati forméban
kérjiik szerepelteini!

Teridet, fcsoport megnevezés Osszeg* Sza(;:)l Sk
. E!Fiké’szntﬁ munkak, jérulékes 275 909 260 17,81%
koitségek
I Féldmunka, bontasi munkak 91 870 517 5,88%
Il. titem — Aranyhegyi-patak 1+450
.  km szelvényét8l a Nanasi Gt 1182 273023 76,31%
Szentendreai ut feldli széléig
Egyosszeg(i Ajanlati Ar** 1549 252 800 100%
Feltételes dsszegek
Iv¥.  Tartalékkeret {5 9%)*** 77 462 640
i:ilzﬁdés Elfogadott végBsszege 1 626 715 440
V. {V.1- Opcionélis miiszaki tartalom ajaniati 33 399 023

V.3) dra¥eess

R
COLAS

Colas Alorra Zrt,

\

L’

Piukovics ngit és cégszerd a%ﬁ Sindor
vezérigazgals vallalkozdsi igazgatt

* Az Bsszegeket Forintban {(HUF) AFA nélkiil kell megadni
% +1)+111 tételek S5s5zege
*+& A7 Egybisszegd Ajanlati Ar 5%-a, az ajaniatkérési dokumentacid 2. kbtet Szerzddéses feltételek szerint ha
w44 FoyBsszes(l Aldnlati Ar + Tartalékkeret. 1. szdmu &rtékelési részszempont, dtvezetendd a Felolvasélapon
wx2x% 2 czami Srtékelési részszempont, dtvezetendd a Felolvasdlapon.
/.

\‘,\J
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EGYDSSZEGT AIANLATI AR RESZLETEZESE

Sorszém 1. ElSkésrits munkdl, Jruiékas kiltségek

DOsszeg nettd Forint -ban

01-  {Kiepéezith peotechnikai feltdrds

11 050 000
02-  [KSzrnlkeresziezések {erdséram, viz, rsatorna, giz, gyengedram) szolgsltatoi egyeztetésel, tervkdszités 19962 000
(Eng.-i és kivitell terv késritése, kBzmiszolgaltatol hozzdidnuldsck beszerzbse 59 210 000
- 2 21860
8872000
Ozemeltetés engedély mepszerzése 2 218 00O
07 - |TerDletelSkészitds (iSsrermentesités, megeldrs feltiras) 9 315 &30
o8 Hrulékos kbitségek (pl.: felvonulds, forgalomkorlitazds, ideiglenes szerkezetek, utdlagos fertile 18
- > 2 923 66D
helyredlivissal
[Dsszesen; [3tvezetendd 22 tsszesithbe) 275 509 260
 tdblizathan szerepld manmylsige’ csa'c thjkkoziate faflagliek)
1.

Colas Alerra Zirt.
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E6YHSSZEGT AJANLATI AR RESZLETEZESE

Qe
we B

Sorszém {1, F8ldmunka, bontdsi munkik

bsszeg nettd Forint -ban

01 -_jHumuszleszedés, felesleges humusz elszdllftdsa {3t 13 m szélességben) 15 030,990
02 - _|Aszfaltburkolat bontdsa, elszdilftdsa lerakdhelyre 135 360
Téglaszegély bontds rézsiikorondn 04350-0+400 m szedvények kdzbtt &s 13000 knyezate épités] sik a0z
kialakitasdhoz, elszdliftds lerakéhelyra
b4 - IMeglevs tEitdstest részieges elbontdsa, és fbidkiamelés rézsln a szl rétegek részére 17 077 840
03 - {1 t&itéstest készitése tomaritessel 15 767 680
| pa- iggy_éb foldvisszatbitbsek thméritdssel (-7 ksz dbldzete) 3159522
07 - |Humuszterftés 1437132
D8 - [Tikeridszitds 2375438
09 - [rdidbes28iliths 5000000
10 - [Agyazatkészttés timfalak aid Keleti o.: 585 fm; Nyugsti o.: 305 fm (2,70 m széles) 5155535
11 - ADepdnidk rendezése 1660000
12 - |[Dendnia elbontisa, kiszoruld fild elszaliitisa 15 520000
13- ngerftés dthelyezése (bontds + ijradpités) 7478130
#Bsszasen: ldtvezetands az Ssszeshtibe) 51 070517
Atfbldzatben srereplé mennylzégek csak tijdkoatitd jellegdek) "
Colus Abterra Zpy, ( r,.,:
S =
c;%as{———/) Egri Sindg
P Vélalkozds; pane,
/flllfovics Angay 1 DBzZgats

"



ARANYHEGYI-PATAX ARVIZVEDELM! LETESTTMENYE II. UTEM - TERVEZESI €5 KIVITELEZESI MUNKAI

EGYUSSZEGT AJANLATI AR RESZUETEZESE
Sorszém lit. ii. {item - Avenyhegyi-patak 3+450 km szelvényétsl a Néndsi Ot Szentendrel st fel il széléig sszeg newd Forint -ban

01 - 1Szigetelt rézsli készitése {0+170-1+030] és {1+145-14+165} 179 082 340
02 - 1Szddfal {résfal) készités (D+170 -0+445) 140325 240
043 - iFejgerenda (C+170-0+445) 103 355 798
04- lIszbgrdmfal/parapetfal Xeleti oidal [ 0+445-1+03D) 222 152 555
05 - 32eton sdvalapck ELM{ osziopokhoz 3C0 oD
06-_|526gtémial/parapsifal Nyugati oldal (1+145— 1+450 m) 121 583 449
07 - 1Kullsszdk (1BS rendszer() 72571335
08 - 3Karbantartd ut 4 m széles 0+170-1+030 és 1+145-1+450 23 220480
09 - IMederfendk felijitas {1+145-1+455) 95045112
10 - IMederfanék feldjitds (0+170-0+900) és (14000-1+020) 25372 534
11 - IMederfenck &j burkolat készitése keletl oldalon tca 100 m hosszhan {D+900-1+000): 35013510
12- ISzantendral (% és a MAV-HEY pdlydka* kernsrtezs hid fdteresz szerkezettel kapcsolatos munkék: 55 64302
13 - Xdzmiikeresztazdsek 91714 36D '
14 - fiszolgdld pépek &5 eszkibzdic 287 200 § v

SSnesen: (#tvezetends az Ssszasitfbe) 1182273023 ‘

A téblézathan szerepl mennylségek csak téjékoztatd jelleghak] 1

E > !
Colgs Adiorrs Zrk
A
Egri Sandor

valalkozas igazgats

ice Antgg
VBZ3rigazgats
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39

EGYOSSZEGU AJANLATI AR RESZLETEZESE
Sorszém V. Opciondils miszakl tartalom Bsszeg netts Forint -ban
01- Elfkészitd munkak 12 353115
€2- |Epitési-bontdsi munkik 17 519 655
03- pBefejezé-vegyes munkdk 3526253
Osszesan: (dtvezetend( az Bsszesftfbe) ' 23300 023

A téblazatben szerepl8 mennyiségek csak t4jékoztatd Jeleglieki




