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moédositasa

SZERZODES

1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros Onkorméanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Karacsony Gergely Szilveszter fépolgarmester
Térzskonyvi azonos(té szdm: 735638

Adészama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi
Koltségvetési elszamolasi szamla.

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrél

Colas Alterra EpitSipari Zartkorien Mikod6 Részvénytarsasag
Cime vagy székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Addszama: 13961149-2-44

Onkormanyzat

Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-00151278-00100007 RAIFFESEIN BANK ZRT

Cégjegyzékszama: Cg.01 10 048283
Kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 11A22246

Képviseli: Piukovics Antal Laszl6 vezérigazgat6, Szegfii Zoltan terlleti igazgato, Egri Sandor

vallalkozasi igazgatéd (barmelyik kettd egyuttesen)
Telefon: +36 1 8831440
E-mail: alterra@colas.hu

(a tovébbiakban: Villalkozo), egyittesen Felek kozott, alulirott napon és helyen az alabbi

feltételeknek megfeleléen.

1.  El6zmények

1.1 Megrendeld, mint ajanlatkérd, a kézbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész 81. §-a szerint uniés értékhatart eléré értékl nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le ,,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye II.
ttem — tervezési és kivitelezési munkai” targyban (a tovabbiakban: kézbeszerzési
eljaras), amelynek nyertese az eljarasban ajanlattevéként résztvevé Vallalkozoé lett.

1.2 A kbzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld és Vallalkozé, mint a legjobb



Aranyhegyi-patak drvizvédelimi létesitménye Il. iitem — tervezési és kivitelezési munkéi 1. szamu

modositasa

ar-erték arény( ajanlatot benyljtéo ajanlattevé kézétt 2022. aprilis 29. napjan
»Aranyhegyi-patak drvizvédelmi létesitménye Il. iitem - tervezési és kivitelezési
munkai” targyu Vallalkozasi Szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzédés) jott létre.

2. A Szerzddés jelen médositasanak (a tovabbiakban: 1. sz. Médositas) indokai
2.1. Vallalkozé 2022. majus 13. napjan kelt levelével terjesztette elé a Szerzédés

2.2.

2.3.

2.4,

2.5

modositasa iranti igényét, tekintettel a 2022, februar 24. napjan kitort orosz-ukréan
habori elére nem Ilathaté negativ gazdaségi kovetkezményeire. A haboru
épitésgazdasag teriletét érinté legjelentésebb kévetkezményei az épitbanyagar-
emelkedés, az akadozé alapanyag beszerzés, a megszakado ellatasi lancok, szallitasi
nehézségek, Uzemanyagdr és energiaar- emelkedés.

Az alabbi kérilményekre Vallalkozé nem volt képes hatést gyakorolni, azt nem volt
kepes befolyasolni, elkerlini, valamint téle és az altala kifejtett tevékenységtol objektive
fuggetlen, azaz a kérilmény az altala elvégzett vagy elvégezhetd cselekvéstdl,
tevékenységtél fuggetienil kévetkezett be, amelyet objektiv okbdl nem latott, nem
lathatott elére, és a szandékatdl figgetleniil kvetkezett be:

a) Uzemanyag &ranak emelkedése: A veszélyhelyzettel 6sszefliggd egyes
szabalyozasi kérdésekrél sz6l6 2021. évi CXXX. térvény eltéré alkalmazasarol
sz616 94/2022. (lll. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
Uzemanyag beszerzésére a Szerzédés részét képezé kivitelezési
tevékenységgel Osszefliggésben piaci aron keriilhet sor.

b) A targyi épitési beruhazas megvalositasa soran legjelentésebb tételt képez6
cement, kétérmelék, a kildnféle beton-termékek, tovabba az acél beszerzési
arai elére nem lathaté mértékben emelkedtek meg.

c) az eurd és a magyar forint arfolyamanak elére nem lathatd mértékd
emelkedése.

Megrendelének alapvetd érdeke, hogy a Szerzédés targyat képezd feladatok
megvalosuljanak, tekintettel arra, hogy a Szerzédés finanszirozasa az Eurdépai Unié
Kohezios Alapjanak tamogatasaval (KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosité szamon),
valamint a Magyar Allami Koltségvetés forrasabél valésul meg.

Mernck megvizsgalta a Vallalkkozé 2022. méjus 13. napjan kelt levelében foglalt
kéltségeket, tovabba a Vallalkozo részérél atadott alvallalkozdi, beszallitéi nyilatkozatok
egybevetésével megallapitotta, hogy a Szerzédéses Ar megemelése indokolt, annak
meértéke dsszhangban van az orosz-ukran haboru kitérését kovetden jelentkezd karos
épitéipari folyamatokkal.

Felek kijelentik, hogy a Szerzédéses Arhoz képest bekdvetkezett, a rendes izleti
kockazat mériekét meghaladd koltségnovekedés mértéke a Szerzédéses Arhoz
viszonyitva nett6 351.459.103,- Ft (22,7%), amely koltségnévekményt a Felek az épitési
beruh&zasok megvalbsitasara kotott szerz6dések modositasanak
kezdemenyezésérdl sz616 13/2023. (1. 24.) Kormany rendelet (a tovabbiakban: 13/2023.
(I. 24.) Korm. rendelet) 2. § (5) bekezdése alapjan 50-50% mértékben osztanak meg
egymas kozott.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dést, annak 8.6 pontjaban foglaltakra
tekintettel, a jelen 1. sz. Mddositas 2.1. pontjaban irt kériilményekre tekintettel a Kbt.
141. § (2) bekezdése alapjan madositjak.
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3. A szerz6désmodositas targya, modosulé rendelkezések

3.1

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés 3.1 pont elsé harom bekezdése helyébe a kévetkezd
rendelkezés l1&p (mddositott rész félkbvér, dolt betiitipussal jeltive):

»Szerzédéses Ar:  neftd 1.724.982.351,- Ft azaz netté egymillidrd-
hétszazhuszonnégymillié-kilencszaznyolcvankétezer-haromszazotvenegy forint.

Tartalékkeret: netté 77.462.640,- Ft, azaz netté hetvenhétmillio-
négyszaznégyszazhatvankétezer-hatszaznegyven forint.

A Szerz6dés Elfogadott Végésszege az Egydsszegd Ajanlati Ar, valamint a
Tartalékkeret egyiittes dsszege, Osszesen: neité 1.802.444.991,- Ft, azaz netto
egymillidrd-nyolcszdzkétmillio-négyszaznegyvennégyezer-
kilencszazkilencvenegy forint.”

4. A szerzddés Kbt.-nek térténd megfelelése

Felek rogzitik, hogy a jelen 1. sz. Modositas 2. pontjaban irt feltételek a Kbt. 141. § (2)

bekezdésének megfelelnek, mert

- a modositas nem éri el sem az unids értékhatart, sem az eredeti szerzédéses érték 15%-

at, valamint

- a modositas nem valtoztatja meg a Szerzddés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti

szerzbdés jellegéhez.

5. Zaré rendelkezések

5.

1. Felek kijelentik, hogy a jelen 1 sz. Moédositasban korilirt feltételek megallapitasa

érdekében a Szerzédés modositasara vonatkoz6 targyalasokat szerzodésszeriien
megkezdték, a targyalasok eredményeként léfrejott kézos megegyezésik irasba
foglalasaként jelen 1. sz. Médositast irjak ala. Felek megallapodnak tovabba, hogy a
jelen 1. sz. Moddositas alapjat képezé, Vallalkozé 2022. majus 13. napjan kelt
szerz6désmodositasi kérelmében megjeldit kérOlménybdl szarmazo, a jelen 1. sz.
Modositast kovetéen esetlegesen bekdvetkezé tovabbi arvéltozasok kockazatat
Vallalkozé viseli, azzal dsszefliggésben Megrendeldvel szemben tovabbi kdvetelést
nem tamaszt.

5.2. Felek megallapodnak, hogy a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a)

pontja alapjan a jelen 1. sz. Modositasban meghatarozott ellenérték emelkedés
medgfizetésére Vallalkozo végszamidjanak részeként keriil sor.

5.3. A Szerzddés jelen mddositassal nem érintett rendelkezései vaitozatlan tartalommal

tovabbra is hatdlyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.

5.4. Jelen szerz6désmodositds  elvélaszthatatlan  részét képezik a  jelen

szerzédésmodositashoz csatolt alabbi mellékletek:
1. melléklet: Vallakozé 2022. majus 13. napjan kelt szerzédésmodositasi kérelme

2. melléklet: Mérngk 2022. augusztus 22. napjan és 2022. december 16. napjan kelt
nyilatkozatai.
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5.5. A Szerz6dés 3.4., valamint jelen szerzdédésmodositas 3.1. pontjéra tekintettel a jelen
szerz8désmodositas hatalybalépéséts! szamitott 5 (6t) napon belil kételes a
Teljesitési Biztositékot a modositott Szerzédés Elfogadott Végosszeg alapjan
modositani és Megrendelé részére a médositott Teljesitési Biztositékot atadni.

5.6. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmodositas altal nem szabalyozott kérdésekben
a mindenkor hatalyos magyar jogszabélyok rendelkezései az iranyadoak. A Szerzédés
jelen médositésa a Felek alairasaval lép hatalyba.

Fentiek bizonys&gdul Felek ezennel jelen szerzédésmédositast, annak atolvasasa és
értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kellé felhatalmazas alapjan,
jovahagyblag 7 (hét) eredeti példanyban alairjak ala, amelybdl 5 (&t) peldany Megrendel6t, 2
(kettd) példany Vallalkozét illet.
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