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MEGALLAPODAS

4. SZAMU MODOSITASA

(a tovabbiakban: Megallapodas 4. sz. médositdsa) amely létrejott

egyrészr6l Budapest Févaros Onkormanyzata
Székhely: 1052 Budapest, Véaroshaz u. 9-11.

Képviseli: Karicsony Gergely Szilveszter f6polgarmester
Torzskonyvi azonosité szam: 735638

Adodszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

mint Févaros (tovabbiakban: Fovaros)

masrészrol

az ENVIRODUNA Beruhazis Flokészité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszama: 01-09-704285

Adészam: 12804980-2-41

Bankszamlaszdm: OTP Bank Nyrt. Kézponti Fidk 11794008-20511966
Képviseli: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezetod

mint Tarsasag (tovabbiakban: Tarsasag)

(Févaros és Tarsasag a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek koziil barmelyik a tovabbiakban
Fél) kozott, az alulirott helyen és iddben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

Felek kozott 2018. julius 3-dn jott létre megallapodas az Aranyhegyi-patak ¢s
piinkosdfiirdsi arvizvédelmi 1étesitmény, valamint a piinkdsdflird6i védvonalszakasz
zoldfeliilet fejlesztési munkai (tovabbiakban egylittesen: Projekt) megvalositasa FIDIC
Mérmndk és miszaki ellendri feladataira (tovabbiakban: Megéllapodas). Felek a
Megallapodast harom alkalommal, 2018. december 11-én, 2019. december 19-én ¢s
2020. oktdber 22-én modositottak.

Felek a Megallapodasban szabéalyozzék a Projekt megvaldsitasaval osszefiiggd FIDIC
Mérmdk és miiszaki ellendri feladatokkal kapcsolatos jogaikat és kotelezettségeiket.

1. AMODOSITAS INDOKA

1.1

A Févarosi Kozgytilés 257/2020.(03.25.) F6v. Kgy. sz. hatarozataval ugy dontétt, hogy
hatalyon kiviil helyezi a 609/2019. (V. 29.) Fév. Kgy. hatérozatit annak érdekeben,
hogy az Aranyhegyi-patak és a piinkdsdfiird6i védvonalszakaszok fejlesztésének,
tovabba a Piinkdsdfiirdd utca és Aranyhegyi-patak kozotti arvizvédelmi mi
megvalosithatdsagi tanulményanak koltségei, ez utobbinak részeként a Romai-part
jovoképét és fejlesztési tervét megalkotd kozosségi tervezés koltségei, valamint a két
projektelem tervezési és kivitelezési koltségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001
azonositd szamu ,,Csillaghegyi-oblézet védelme” a 2016. méjus 17-én megkotott, 2018.
oktéber 1-én modositott tamogatasi szerzodés (tovabbiakban: Tamogatési szerzodés)
keretében KEHOP tamogatas igénybevételével keriiljenek elszdmolasra. A Tamogatasi
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1.2

1.3

szerz0dés 2021. jalius 23-4n kelt, 2. sz. médositdsival a Projekt megval6sulasi
szakaszba fordult, igy a Projekt befejezéséhez kapcsol6dé munkarészek megvalositasa
megkezdhetd. A Tamogatasi szerz3dés szerinti befejezési és elszamolasi hatarid6 2023.
november 30-ig tart.

A Projekt részét képez6 Aranyhegyi-patak védvonalfejlesztése két iitemben valosithaté
meg. Az ,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési
munkdi” targyban 2019. janudr 10-én 1étrejott vallalkozasi szerz6dés teljesitése 2020.
¢vben részben valésult meg, a régészeti érintettség miatt a védvonalfejlesztés masodik
titemének modositott miiszaki tartalommal térténé megvaldsitasara 1j kozbeszerzési
eljaras lefolytatasa sziikséges. A masodik iitem 2023. év veégéig valdsithaté meg.

Tekintettel arra, hogy a Megallapodas hatdrozott idére, 2021. december 31. napjaig jott
létre, szilkséges a Megallapodas id6beni hatilyanak médositisa. Az 1.2 pontban
meghatarozott projektelem megvaldsitisdénak miiszaki ellenéri, FIDIC Mémok
feladatait a Téarsasag 2023. december 31. napjaig koteles ellatni. A meghosszabbodott
id6tartamra tekintettel a Megallapodasban meghatarozott koltségtérités keretdsszege is
moédositasra kerill, nett6 10.000.000 Ft 6sszegben, amely koltségek a tamogatasi
szerz0dés keretében elszamolhaté koltségek. A modositas részeként Felek modositjak a
Megallapodas 1. sz. mellékletét képezd ,,Projekt leirdsat” is.

2. MODOSULO RENDELKEZESEK

2.1

2.2

23

A Megéllapodas 5.7 pontjanak helyébe az aldbbi rendelkezés 1ép (modositott szdveg
vastagon szedett, dolt betiivel jelezve):

»A Tarsasdg a Févdrosndl rendelkezésre dGli6, alabbi keretosszeg mértékéig jogosult
onkoltségét elszamolni.

Felek rogzitik, hogy a koltségtérités fedezete Budapest Féviros Onkormdnyzata
koliségvetésében, a |, Piinkosdfiird6 védvonalszakasz drvizvédelmi létesitménye”
feladaton  beliil 41 995 000- Ft + AFA  azaz negyvenegymillio-
kilencszdzkilencvenotezer forint + AFA, az »Aranyhegyi-patak védvonalszakasz
drvizvédelmi létesitménye” feladaton beliil 64 168 000~ Ft + AFA azaz
hatvannégymillid-szizhatvannyolcezer forint + AFA forint, a ,, Punkosdfiirdsi
védvonalszakasz zéldfeliilet fejlesztési munkdi” feladaton belsil 30 690 000,- Ft + AFA,
azaz harmincmillio-hatszdzkilencvenezer forint + AFA forint, mindésszesen 136 853
000 forint + AFA, azaz szdzharminchatmillié-nyolcszdzitvenhdaromezer forint + AFA
keretosszegben rendelkezésre dgll.”

A Megéllapodés 7.1 pont mésodik bekezdésének helyébe az alabbi rendelkezés 1ép
(mddositott széveg vastagon szedett, dolt betiivel jelezve):

»A Megallapodds hatdrozott idére, 2023. december 31. napjaig jon létre.”

A Megallapodds 1. sz. mellékletét képezé ,,Projekt leirdsa” helyébe jelen 4. sz.
modositas 1. sz. melléklete 1€p.

3. ZARO RENDELKEZESEK

3.1

A Megallapodas jelen 4. sz. modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal tovébbra is hatlyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.



3.2  Felek rogzitik, hogy a jelen 4. sz. médositas altal nem szabélyozott kérdésekben a
mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irAnyadoak.

33  Fentiek bizonysagaul a szerzdd6 felek ezennel jelen 4. sz. modositast, annak atolvasasa
és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, kellé felhatalmazas
alapjén, jovahagyélag 6 eredeti példanyban aléirjak.

Kelt: Budapesten, 2021.10.13.
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1. sz. melléklet

A Projekt leirasa

Arvizvédelmi munkarészek

A Févarosi Kozgylilés 2017. december 6-i iilésén ugy déntdtt, hogy a Csillaghegyi-oblézet
egészének arvizvédelmét szolgalé beruhazas elsé iitemében az Aranyhegyi-patak és a
plink6sdfiird6i védmii mentén keriiljon megvaldsitésra az arvizvédelem. Ennek érdekében a két
projektelem vizjogi létesitési engedélyezési eljarasat folytatta le a Févéaros megbizasabol eljaréd
FCSM Zrt (tervezd), az Aranyhegyi-patak arvizvédelmi rendszerének létesitményei FKI-
KHO:7060-77/2017 szamon (kelt: 2017.12.14.), a Piinkdsdfiirdé arvizvédelmi rendszerének
letesitményei FKI-KHO:7060-78/2017 szamon (kelt: 2017.12.14.) kapott vizjogi létesitési
engedélyt.

Aranyhegyi-patak menti védmii 1. iitem:

A patak mentén a jelenlegi 4llapotnak megfelel6en kiilénb6zd miszaki megoldasok valtjdk
egymast: egy szakaszon vasbeton iiléfal épiil ki, melyre aluminium alapanyagu, betéttablas
rendszerii mobil felépitmény telepithets, mellyel a MASZ +1,30 szint teljesithetd, majd egy
szakaszon 40cm széles vasbeton szerkezetli arvizvédelmi fal késziil a MASZ+1,30 szint
biztositasaval. Ezt kovetden a MASZ+1,30 szint t5ltés magasitassal biztosithatd, 0,30—0,00m
feltoltéssel. A teljes védvonal hossza hozzivetdleg 2 km.

Az, Aranyhegyi-patak drvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési munkai” targyban
a Févaros nyilt kozbeszerzési eljarast inditott, mely eljaras ajénlati felhivasa 2018. februar 17.
napjan jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2018/S 034-073204 iktatészamon. A
tervezési €s kivitelezési munkdkra 2019. janudr 10-én jott 1étre vallalkozasi szerz6dés Budapest
Févaros Onkormanyzata és a Swietelsky Epit6 Kft. kozott. A szerz6dés eredeti muiszaki
tartalmanak — atlagosan 9-10 m hossziisigu szivargést csokkentd szddlmez — megvaldsitisa
nyomvonalon feltért régészeti leletek miatt nem lehetséges, a kivitelezd 2020. juniusban
levonult a munkateriiletrdl.

A teljes hosszbdl mintegy ~670 m hosszu szakasz megvalositaséra keriilt sor.

Aranyhegyi-patak menti védmii I, iitem

A régészeti szakfeladatok ellatdsara kotelezéen kijelslt Budapesti Torténeti Miizeum és a
Févarosi Korményhivatal 1. Keriileti Hivatala, mint Orokségvédelmi Hatosag arra a
megallapitasra jutott, hogy az engedéllyel rendelkezé miiszaki megoldas eléri az Aquincum
oOkori rémai varosszovetet, és annak pusztuldsat eredményezné. Ennek kévetkeztében a 2017.
evben lefolytatott vizjogi létesitési engedélyezési eljaras sordn kiadott Srokségvédelmi
szakhatésagi hozzdjaruldssal ellentétben az Orokségvédelmi Hatdésag 2019. november 20.
napjan, BP-01/007/02559-2/2019 iigyiratszdmon kelt hatdrozatiban megtagadta az
orokségvédelmi engedélyt az eredeti miiszaki tartalom megvaldsitdséra vonatkozé kiviteli
tervek tekintetében. A masodik Gitemben 0+164,55 — 1+450 szelvényszamok, azaz 1 285 fm
hosszban olyan megoldas terveztetése, engedélyeztetése és megvaldsitasa sziikséges, ami nem
erinti a régészeti emlékek legfelsd jelentkezési szintjét. A hianyzé szakasz maésodik iitem
megvaldsitasara {ij — tervezésre és kivitelezésre iranyuld — kozbeszerzési eljardssal nyilik
lehet6ség. A masodik iitem vérhato befejezése 2023. november.

PiinkosdfiirddGi toltés menti védmii:
A Barat-patak torkolati szelvényétdl a Romai part vonaldig tart. A védvonalszakaszon a
Jelenlegi éllapotnak megfeleléen kiilonb6z3 miiszaki megoldasok valtjak egymast: a meglévo
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t5ltés, toltéskorona vizoldali élénél 1,00 m magas arvizvédelmi fal keriil 1étesitésre, mellyel
biztosithaté a MASZ+1,30 szint, majd a egy masik szakaszon a toltéskoronan mar jelenleg
meglévé 1,00 magas arvizvédelmi fal — és alapteste — bontésaval (jelenleg csak a MASZ+0,30
szintet biztositja) maga a toltés kerill magasitasra MASZ+0,20 szintre, a koronaszélesség
bévitése mellett, ill. 0j arvizvédelmi fal 1étesiil a MASZ+1,30 szint biztositasaval.

A teljes védvonal hossza hozzavetdleg 1,7 km.

Alépitménye szadfal, a fejgerenda alatti valtozé hossziisaggal.

A Piinkosdfiirdéi arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai” targyt
kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2018. februar 16. napjén jelent meg az Eurdpai Uni6
Hivatalos Lapjaban 2018/S 033-071222 iktatoszamon. Az eljards eredményeként 2018. jilius
3-4n jott létre vallalkozasi szerzodés Budapest Fovaros Onkorményzata és a Swietelsky Epitd
Kft. kozott. A szerz6dés 2020. marcius 30-4n felmondasra kertilt tekintettel arra, hogy a
miiszaki atadas-atvételi eljards meginditisdnak feltételeit Véllalkozé nem teljesitette. A
szerz0dés teljesitésével kapcsolatban peres eljaras van folyamatban.

Megrendels a hianyzé munkék elvégzésérdl az FCSM Zrt. és a Fokert nonprofit Kft. utjan
gondoskodik.

A projektelemek egyiittes becsiilt értéke nett6 4,2 milliard forint.

A nyertes vallalkoz6 feladatat keépezi:

a) megrendel6 altal szolgaltatott tervek és engedélyek, tovabba az flizemeltetd altal
megfogalmazott kovetelmények alapjan kiviteli tervek és kivitelezési dokumentacid elkeszitése
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elSirasai
szerint,

b) megrendeld 4ltal szolgaltatott tervek és engedélyek szitkség szerinti kiegészitése és
modositasa,

¢) mintavételi s megfelel6ség-igazolasi terv (MMT) elkészitése,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalositashoz (pl. kozmikivaltasok) sziikséges
valamennyi engedélybeszerzese,

e) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,

f) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett 1étesitmény atadasa,

g) kozmiikivaltasi munkak elvégzése,

h) ut-helyreallitasi munkak elvégzése,

i) a jotallasi/szavatossagi idészakon beliili hibéak kijavitasa,

i) a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi, a kozbeszerzési dokumentumokban
részletezettfeladat teljesitése.

k) a munkateriileten az arvizvédekezési tevékenység ellatisa a kivitelezési ideje alatt a
megrendeld szakmai iranyitasa mellett.

Piinkosdfiirdéi teriiletrendezési munkarész

A Févarosi Onkorményzat megbizdsabol a FOKERT Nonprofit Zrt tervezi a zoldfeliilet-
rendezési tervet a Piinkosdfiirdsi toltés terliletére. A teriiletet északrol a Baréat-patak, délrdl a
toltés nyugat felé fordulé rézsije hatérolja. A teriileten olyan rekredcios élmény és sport park
létrejotte a cél, ahol minden korosztily igényeihez mérten kapcsolodhat ki. Okologikus
szemlélettel kialakitott park tervezése a cél, ahol a zoldfeliilet gazdag, természetes és fajgazdag
héttere a rekreacids funkcioknak.
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A Csillaghegyi tdltés mentett oldaldn egy kdmyezettudatosabb, 6kologikusabb zoldfeliilet
kialakitdsa a cél, ahol a rekredciés funkciok koziil a pihenésé a fészerep. A meglévd
arvizvédelmi t6ltés platdjat® kereszt iranyban sélyapalyak szelik ketté. A keresztirany utak
szektorokat hatirolnak le. Ezekben a szektorokban keriilnek kialakitdsra a kiilonbozd
¢lményterek, sport és jatszoterilletek. A tervezett parkban minden kozosségi funkcié és
szolgaltatas akadalymentesen elérhetd és hasznalhaté6 lesz.

Elvégzends f5bb munkdk

Bontasi munkdik
A teriileten bontasra keriilnek a sélya palydk 30cm mélységben. Elbontasra keriilnek az Gtmenti
padok és hulladékgyijték. A teriileten gondoskodni kell a talajjavitasrol.

Foldmunka, tereprendezés, vizelvezetés
A teriileten 10 cm termod£old teritése tervezett (~5000 m?)

Utak, burkolatok
A terillet feltdrisit egy sétany — mezsgye — biztositja, ami felflizi a funkciokat &s
teriiletegységeket.

Epitett elemek, parkberendezési targyak

Padok uiléfeliiletek: tAmlas padok, timla nélkiili padok, piknik asztalok.
Hulladéktarolok, szelektiv gy(jtésre alkalmasak.

Kerékpéros pihenépont

Pavilonok, totemek.

Tandsvény, interaktiv 4llomdsokkal.

Koztéri illemhely.

Novényalkalmazds

A teriilet kertészeti kialakitisanak célja, hogy a park természetes hatdst, a zoldfeliiletek
fenntartisa koltségkiméld legyen. A tervezett éveldfeliiletek a hazai okologiai viszonyokat jol
tolerald, a biodiverzitast és a klimavédelmet szemlélteté6 médon keriilnek kialakitasra.

A teriiletrendezési becsiilt koltsége brutté 1,1 milliard forint.



