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VALLALKOZASI SZERZODES

a Budapest lll. keriilet Piinkosdfiird6i arvizvédelmi létesitményhez kapcsolédé befejezé
tervezési és zoldfeliiletfejlesztési kertészeti munkak elvégzésére

3. SZ. MODOSITAS
(a tovébbiakban: Szerz6dés 3. sz. mddositasa)

amely létrejétt egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

torzsszam: 735638

addszam: 15735636-2-41

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012
képviseli: Karacsony Gergely fépolgarmester

(a tovabbiakban: "Onkormanyzat” vagy “Megrendels”),

masrészrél

BKM Budapesti Kozmiivek Nonprofit Zartkériien Miik6ddé Részvénytarsasag (2021.
szeptember 01. napjatol a FOKERT Nonprofit Zrt. altalanos jogutddjaként)

székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

cégjegyzékszam: 01-10-042582

addszam: 10941362-2-44

szamlaszam: K&H Bank Zrt.; szamlaszam: 10401093-49564956-57501033

kepviseli: Zakar Andras kertészeti f8igazgato és Hidegné Fehér Krisztina gazdasagi igazgatd

(a tovabbiakban: ,BKM Nonprofit Zrt.” vagy “Vallalkozé”),

(a tovabbiakban egyitt: ,Felek”) kdzdtt alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek
megfeleléen.

1. Elézmények

A Budapest lll. kerillet, Piinkosdfirdsi — arvizvédelmi  létesitmény  befejezé
kdrnyezetrendezésére vonatkozé tervezdi és megvaldsitéi feladatok Megvalositasi
Megallapodas és Vallalkozasi Szerzédés keretében térténé elvégzése érdekében — a
2021. aprilis 28-4n meghozott 836/2021. (V. 28.) és 837/2021. (IV. 28.) szamu Fév. Kgy.
hatarozatok alapjan - a Févarosi Kertészeti Zartkériien M(kédé Nonprofit
Részvénytarsasaggal megbizasardl sziiletett dontés. A ,Budapest Ill. keriilet Plinkdsdfiirdéi
arvizvédelmi létesitményhez kapcsolddé befejezé tervezési és zoldfelliletfejlesztési kertészeti
munkak elvégzésére” vonatkozé Vallalkozasi Szerz6dés (tovabbiakban: Szerzédés),
valamint a ,Budapest Ill. keriilet Plinkdsdfiirdéi arvizvédelmi létesitményhez kapcsolédo
befejez6 tervezési és kornyezetrendezési munkainak megval6sitasahoz kapcsolédd”
Megvalésitasi Megallapodas (tovabbiakban: Megvalésitasi Megéallapodas) 2021. junius 30-
an jott létre. A Szerz6dés két alkalommal keriilt médositasra.

A Szerzddeés alapjan Véllalkozé feladata:

1. részfeladat: a Kossuth Il. arvizkapu és a Plnkdsdfiirdd utca kdzotti sétanyfeldjitas
kdrnyezetrendezési kiviteli terveinek elkészitése;

2. részfeladat: a Fejlesztési teriileten zoldfelliletfejlesztési kertészeti munkak elvégzése,
ideértve a kertészeti el6készité munkakat is.
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A Szerzbdés 2. sz. médositasa alapjan az 1. részfeladat teljesitésének véghatarideje, azaz a
kiviteli tervdokumentacio leadasi hatarideje: 2021. november 15. napja, tovabba a
2. reszfeladat teljesitési véghatarideje: 2022. aprilis 30. (miiszaki atadas-atvétel sikeres
lezarasa) napja.

Vallalkozo a 2021. november 15. napjan kelt, 171/2021. sz. levelében akadalyt kozolt az 1.
részfeladat véghataridejét illetéen (1. sz. melléklet). A beruhdzas miiszaki tartalmanak
jelentls része utépitési feladat, melynek szakagi (Utépitési és kézmii) terveit Vallalkozé a
Megvaldsitasi Megallapodas keretében készitette el. A Megvalositasi Megallapodas alapjan
lefolytatott eredménytelen kdzbeszerzési eljaras (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti
nyilt eljiaras, EKR000751012021/7873, kozzététel 2021. julius 8.) és a majdani kezels,
Budapest K&zt Zrt.-vel folytatott egyeztetések feltartak, hogy az eredetileg elképzelt miszaki
parameterek megvaldsitasahoz a rendelkezésre all6 forrasok nem allnak rendelkezésre.
Vallalkozo a koéltségek csdkkentése érdekében a miiszaki tartalom atdolgozasardl tovabbi
egyeztetéseket kezdemeényezett az Utépitési terveket készitd tervezével, valamint a
kozutkezelSi feladatokat ellaté Budapest Kozut Zrt-vel. Vallalkkozé a Megvaldsitasi
Megallapodas részeként a sétanyfeldjitas szakagi terveket atdolgozta és 2021. november 22.
napjan atadta Megrendel6nek. Vallalkozd a sétanyfeldjitas szakagi tervek mddositasaval
parhuzamosan az ahhoz kdzvetlenlil kapcsolddd, a Szerzddés 1. részfeladatat képezé
kornyezetrendezési kiviteli terveket is véglegesitette és 2021. november 22. napjan
Megrendelének atadta.

Felek kijelentik, hogy a Megvaldsitasi Megéllapodas részeként késziils szakagi tervek
atdolgozasa és médositasa Vallalkozdnak fel nem rohaté okbol, a beruhazasi koltségek
csokkentése érdekében valt sziikségessé. Véllalkozd a Szerzédés részeként készitends
kdrnyezetrendezési kiviteli terveket a szakagi tervekkel egyidejlileg tudta véglegesiteni,
amely korlimeényekre tekintettel Felek kijelentik, hogy a 2021. november 22. napjara tortént
tervszallitdés nem eredményezi Vallalkozé szerz8désszegését. Megrendels kijelenti, hogy a
tervek 2021. november 22. napjan tortént szolgaltatasaval 6sszefliggésben kétbérigénye nem
all fenn.

A BKM Nonprofit Zrt. tajékoztatja Megrendelét, hogy 2021. szeptember 1. napjaval a FOKERT
Nonprofit Zrt. megsz(int, jogutédja a BKM Nonprofit Zrt.

2. A Szerz6dés 3. sz. médositasanak indokai

Vallalkozo a Szerz4dés 1. részfeladataként elkészitett kdrnyezetrendezési kiviteli tervekben
a sétanyfelljitashoz kapcsolods, a csapadékviz elvezetésének megoldasat szolgald,
klimavédelmi szempontbdl eléremutaté un. ,esékert” kivitelezési munkak tartalmat illetéen
maodositott, magasabb miiszaki szinvonall megvaldsitasra tett javaslatot. Az Ut tervezését
kévetben valt ismertté, hogy a burkolatrol lekeriild csapadék mennyisége jelent8sen
meghaladja a zéldfelliletrél 6sszegyild csapadékét. Az uj ,esbkert” kialakitaséval a csapadék
a teruleten keriil hasznositasra, ami dkoldgiailag pozitiv hatasy, a fenntarthatésag alapelveit
szem el6tt tarto fejlesztés.

A mddositott miiszaki tartalom a 2. részfeladat vonatkozasaban rogzitett eredeti kltségeket
tervezetten netto 2 631 888 Ft + AFA &sszeggel meghaladja, ezért Felek a jelen Szerz6dés
3. sz. moédositasban a 2. részfeladat vallalkozdi dijanak emelésében allapodnak meg.

3. Szerzddés 3. sz. moédositasa

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés. 8.1. pontja helyébe a kdvetkezd rendelkezés Iép

(mdédositott rész félkoveér, délt betitipussal jeldlve):

A Felek a jelen Szerz6dés 2.1 pontja szerinti 2. részfeladat Vallalkozé altal t6rténd
teljesitesének ellenértékeként a véllalkozéi dijat (a tovabbiakban: ,Véallalkozéi Dij”) nettd
8928738 + AFA, azaz brutté 11339497 Ft (azaz brutté tizenegymilli6-
hdromszéazharminckilencezer-négyszazkilencvenhét forint) 6sszegben hatérozzak meg.”
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3.2. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés 1. sz. mellékletét képezé Miszaki tartalom arazott

Megegyezik a

4.

koltségvetése helyébe a jelen Szerzddés 3. sz. mddositas 2. sz. mellékletét képezb arazott
kdltségvetés lép.

Eqgyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen 3. sz. modositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

A Szerz6dés jelen 3. sz. mddositasa a Felek altali kdlcsdnds alairasanak napjan Iép hatélyba.
Ha az alairasok nem ugyanazon napon tdrténnek, a hatalyba Iépés id6pontja a legutolso
alairas napja.

A Szerzédés jelen 3. sz. médositasa 8 eredeti példanyban késziilt, amelybdl 6 eredeti példany
a Févarosi Onkormanyzatot, 2 eredeti példany a Vallalkozét illeti.

A Szerz6dés 3. sz. médositas elvalaszthatatlan mellékletét képezi:

- 1. sz. melléklet: Vallalkozé 2021. november 15. napjan kelt, 171/2021. sz. akadalykozlése;

- 2. sz. melléklet: médositott arazott kdltségvetés

- Hivatkozott melléklet: Csillaghegyi-6blézet védelme (Aranyhegyi-patak arvizvédelme,
Pinkdsdfiurdéi és Rdmai-parti védvonalszakasz arvizvédelme) megnevezésli 007575
azonositdszamu engedélyokirat

A Szerz8dés jelen 3. sz. médositasat a Felek elolvastak, megértették, s mint akaratukkal
mindenben megegyezdt az alairasra felhatalmazott képviseldjik utjan alairjak.

Budapest, 202 .. css84....hG A7 Budapest, 202 . o2 ho 94

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Budapest Févaros
Zartkoriden Miikodd Részvénytarsasag Onkormanyzata

Zakar Andras Hidegné Fehér Krisztina e
kertészeti féigazgatd gazdasagi igazgaté fép

Pénzlgyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 202 . /e

..................... Aﬂ

Antal llona
féosztalyvezetd
Pénzlgyi, Szamviteli és
Vagyonnyilvantartasi-Féosztaly

Digitdlisan aldirta:
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1. sz. melléklet

From; FOKERT Nonprofit Zrt. Zoldfelulet-feflesztés <fejlesztes@fokert.hu>

Sent: Monday, November 15, 2021 12:44 PM

To: Németh Laszld <NemethL@budapest, hu>

Ce: Sass Katalin <Sassk@budapest.hu>; volt.jozsef@envidorduna.hu; Pdzmdnyi Edit <Pazmanyi Edit@budapest hu>;
FOKERT Nonprofit Zrt. ktaté <iktato@fokert.hu>; Hortobdgyi Ménika <hortobagyi.moni@fokert.hu>; Biré Borbsla
<Biro.Borbala@fokert.hu>

Subject: Akadélykdzlés médositasa - Budapest IIl. kerilet Piinkésdflird6i &rvizvédelmi Iétesitményhez kapcsolédé
befejez6 tervezési és kérnyezetrendezési munkdinak megvaldsitisi megallapodasa és vallalkozasi szerz8dés

Iktatdszdm: 171/2021

BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA
VAROSUZEMELTETESI FOOSZTALY

Tisztelt Németh Laszlo Féosztdlyvezets Url

Hivatkozva a 61/815-60/2021 iktat6szadmon iktatott Budapest lil. keriilet Piinkésdfiird&i Arvizvédelmi létesitményhez
kapcsol6dé befejezd tervezési és kirnyezetrendezési munkdira kétdtt Megvalbsitasi Megallapodasra és az 1.-Il.
szémil médosftdsokra (iktatdszam: 61/815-60/2021, 61/815-97/2021, 61/815-133/2021) és a Vallalkoz4si
SzerzGdésre és az I.-Il. szédm médositdsokra (iktatészdm: 61/815-61, 61/815-98/2021, 61/815-132/2021) az alébbi
indokl&ssal ezton akadéalyt kdzliink.

A beruhdzés miiszaki tartalmanak jelentds része iitépitési feladat. A kiils8 piaci folyamatok és a majdani kezels,
Budapest Kézut Zrt.-vel folytatott egyeztetések feltartdk, hogy az eredetileg elképzelt mfiszaki paraméterek
megvalésitdsdhoz a rendelkezésre 4116 forrasok sziikek.

Ennek felolddsa érdekében a Budapest Kbzut Zri-vel tovabbi egyeztetések véltak sziikségessé, mely a tervezés
folyamatéat elnydjtja.

Afentiekre hivatkozva kezdeményezzitk a Megvaidsitdsi Megdllapodds 2. szami maédositasédnak 3.3 pontjaban és a
Véllalkozasi Szerzédés 2. szami madositasanak 3.1. pontjdban szerepl részhatarids 2021. november 15-rél 2021,
noveémber 22-re tGrténd modositasat.

idvézlettel:

Biré Borbéala
fdosztalyvezetd

BKM BUDAPESTI KOZMUVEK Nonprofit Zrt.
FOKERT Kertészeti Divizié
Zéldfeltlet-fejlesztési Foosztaly

CiM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
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2. sz. melléklet

Budapest lll. keriilet, Pinkosdfiirdéi arvizvédelmi létesitmény
befejezd kornyezetrendezése
Hrsz.: 63624

VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN VEGZENDO FELADATOK

FOKERT Nonprofit Zrt. Sajat teljesitésében végzett munkarészek

FOOSSZESITO SZAKAGAKKAL

Munkanem megnevezése Anyag dsszege Dij 0sszege

KORNYEZETRENDEZES OSSZESEN (Kossuth L. 2 885 907 Ft 6042 831 Ft

dilésétannyal)

ELEKTRQMOS MUNKARESZ OSSZESEN: 0Ft 0Ft

UTEPITESI MUNKARESZ’ OSSZES’EII\I:’ OFt OFt

(ORNYEZETRENDEZES| TERVEZESE ORt 400000F

Osszesen netts: 2 885 907 Ft 6 442 831 Ft
o o B +AFA +AFA

Osszesen brutts: 3 665 102 Ft 8 182 395 Ft

11 847 497 Ft



Budapest lll. keriilet, Piinkosdfiirddi arvizvédelmi Iétesitmény

befejezd kornyezetrendezése
Hrsz.: 63624

MUNKANEM OSSZESITO

Munkanem megnevezése Anyag 6sszege Dij 6sszege
|  ELOKESZITO KERTESZETI MUNKAK OSSZESEN: 0 Ft 918 000 Ft
I EPITESI MUNKAK: 839 969 Ft 782 861 Ft
I KERTESZETI MUNKAK OSSZESEN: 2 045 938 Ft 4 341 970 Ft

Osszesen netté: B 2885907Ft 6042831 Ft

- +AFA +AFA

Osszesen brutto: 3665102Ft 7674395 Ft




