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HAVI JELENTES enviroQunga

1. PROJEKT ADATLAP

,Varoshaza épilet homlokzatainak, kapualjainak feltjitasa és kapcsolodd szigetelési, vizelvezetési,
tereprendezési, nyilaszaro-felljitasi és elektromos kivitelezési munkak, A’ item” cim(i projekt Miiszaki
ellendéri munkait az Enviroduna Kft. a Budapest Févaros Onkormanyzataval 2021. december 22-én
megkotott, ,A Varoshaza épllet homlokzat feltjitasanak épitési mUiszaki ellendri feladataira” sz6l6
Megallapodas alapjan végzi.

Jelen beszamol6 a fenti megallapodast érinté teljesitésérél ad dsszefoglalot.

Szerz6deés Varoshaza épiilet homlokzatainak, kapualjainak felljitasa és
megnevezése: kapcsolodo szigetelési, vizelvezetési, tereprendezési, nyilaszaré-
felujitasi és elektromos kivitelezési munkak, 'A’ iitem
Vallalkozé neve: EB Hungary Invest Kft.
1107 Budapest, fogadé utca 4.
Szerzddes 2021.11.18.
alairasanak datuma:
Szerzédés 2021.11.18.+ 690 nap: 2023. oktdber 8.
véghatarideje:
Szerzédés értéke: | Szerzédéses Ar: 1.367.316.496,- Ft + AFA,
Uzemelteté: Budapest Févaros Onkormanyzata
MUszaki ellendr: Enviroduna Kft.




2. A MERNOKI, MUSZAKI ELLENORI ELOREHALADAS BEMUTATASA

Az elvégzett munkak osszefoglalasa

A megallapodas keretében a projekten a beszamolasi iddszakban a kovetkezé fobb események
torténtek:
e A jelentési idészakban 2 kooperacios értekezlet kerulet megtartasra, melyen részt vettlink.

e A helyszinen a miszaki ellenér folyamatosan ellendrizte az épités folyamatat, az Epitési Naplot
vezette, a naploba bejegyzéseit megtette (4. sz. melléklet).

e A Villalkozo altal benyujtott terveket felllvizsgaltuk. A benyujtott tervekre szililség esetén
eszrevételeket teszink, megfeleléség esetén a Megrendelének az adott terv jovahagyasat
javasoljuk.

3. APROJEKT ELOREHALADASANAK RESZLETEZESE

Vizsgalt id6szakban tortént elérehaladas

Tevékenység
1. Utemterv
1. Vallalkoz6 2021.12.01. datumu Utemterve van érvényben.
3 Tervek feliilvizsgalata, jovahagyasa.

A Vallalkoz6 altal megkuldott, furatinjektalasos modszerrel térténé utélagos
falszigetelési munkaira vonatkoz6é TU, MMT-t megvizsgaltuk és tobb korben
észrevetelezte. Ennek véglegesitése még folyamatban van (1. sz

melléklet).
3. Engedélyek
.. Az orokségvédelmi engedély rendelkezésre all.
4. Kivitelezés
1 A rézslbontas elkészult. A Vallalkozo6 megkezdte a falszigetelés el6készitd

munkait, probafurasokat a keresztszarny 3. szamu udvar felé nézd
falszakaszon.

A Keresztszarnyrol és az atjaro kapuzatairél a Vallalkozé leszerelte a
racsokat, a fémrestaurator a dokumentaciot késziti. Nyilaszarok felmérését
farestaurator végzi. Az Ujragyartandé ablakok gyartdasa a Vallalkozo
elmondasa szerint folyamatban van.

A homlokzaton I1évé kamerak leszerelése, athelyezése megtortént.

5. Valtoztatasok, Kovetelések




Vizsgalt idészakban tortént elérehaladas B
1 Akadalyoztatas, koveteles nem kerUlt benyujtasra.
6. Megbeszélések, kooperaciok
i A jelentési idészakban 2 db kooperacio kerllt megtartasra.
7. Teljesitésigazolas
1 Teljesitési igazolas nem kerult benyujtasra.

4. FELMERULT PROBLEMAK, NEHEZSEGEK, MEGRENDELO DONTESET IGENYLO
KERDESEK

Az idészakban Megrendeld dontését igénylé probléma nem merult fel.
5. TENYLEGES ES TERVEZETT ELOREHALADAS OSSZEHASONLITASA
A tényleges elérehaladas eltér az érvényben lévé Utemtervtdl, az Utemterv frissitése sziikseges.

6. KOVETKEZO IDOSZAKRA TERVEZETT FELADATOK (MUSZAKI ELLENORI,
VALLALKOZOI)

MUszaki ellenér folytatja az egyes munkafolyamatokhoz tartozoé tervek, TU-k és MMT-k vizsgalatat és
megfeleldség esetén jovahagyasra tortend javaslatot tesz.

Folytatja tovabba a kivitelezés helyszini ellenérzését.
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fomérnok

Mellékletek:

1. Levelezés
2, Eot(’) dokumentacio
3. Epitési Naplo



