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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 
2025. évben elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák 

kivitelezésének elvégzésére 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
törzsszám: 735638 
adószám: 15735636-2-41 
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 
pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012 
képviseli: őpolgármester 
(a továbbiakban: ”Önkormányzat” vagy “Megrendelő”), 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., 
cégjegyzékszám: 01-10-042451 
adószám: 10898824-2-44 
számlaszám: 11794008-20510491 
képviseli:  vezérigazgató és  fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató 

(a továbbiakban: „Fővárosi Vízművek Zrt.”, „FV Zrt.” vagy “Vállalkozó”), 

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek 
megfelelően. 

1. ELŐZMÉNYEK 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
(továbbiakban: BKSZTT), melynek üzemeltetését 2013. június hó 1. napjától Vállalkozó, mint 
üzemeltető látja el a Bérleti és Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban: BÜSZ) alapján. 

A Vksztv. 11. § alapján a víziközű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a 
fenntartható fejlődés szempontjára tekintettel – az ellátásért felelős köteles tizenötéves időtávra 
gördülő fejlesztési tervet készíteni, amelynek részei a felújítási terv és a beruházási terv, amelyet 
minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) 
részére kell benyújtani. A MEKH 5260/2015. számú határozatában a BKSZTT-t kapcsolódó 
víziközmű szolgáltatásnak minősítette, így – álláspontja szerint – nem szükséges a BKSZTT-re 
vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gördülő fejlesztési tervet benyújtania a MEKH 
részére. Ugyanakkor – Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős döntése szerint – a 
BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő szolgáltatási hatékonyság és üzembiztos működés, 
valamint a Telep korszerűsítésének biztosítása csak a fejlesztési tervek megvalósításával érhető 
el. 

Az FV Zrt., mint üzemeltető a BÜSZ. 6.9.3 pontja szerint elkészítette a 2025-2039. időszakra 
vonatkozó BKSZTT gördülő fejlesztési tervet, amelyet a beruházások tervezése során 
alkalmazandónak tekintenek. 
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A BÜSZ 6.7.2. szerint a Vállalkozó, mint üzemeltető a BKSZTT 2025. évi felújítási és pótlási terv 
feladataira (a gördülő fejlesztési tervvel összhangban) javaslatot tett.  
 
Fentiekre figyelemmel a 2025. évi felújítási és pótlásitervben szereplő egyes munkákat az FV Zrt. 
megvalósítási megállapodás útján (azaz az FV Zrt. által megbízott vállalkozó(k) 
igénybevételével), a feladatok más részét saját kivitelezésben, a Felek által kötött in house 
vállalkozási szerződés keretében látja el abból a célból, hogy a BKSZTT rendeltetésszerű 
üzemmenete folyamatosan biztosított legyen. A jelen szerződés hivatkozott mellékleteként 
szereplő Engedélyokirat (száma: 8433) a BKSZT telepen 2025. évben elvégzendő valamennyi 
felújítási, pótlási és beruházási feladatot – tehát mind a jelen in-house vállalkozási szerződés, 
mind a fent említett felújítási és pótlási megvalósítási megállapodás tárgyát – tartalmazza. 
Jelen in-house Vállalkozási Szerződés és a felújítási-pótlási feladatok megvalósítására kötött 
Megvalósítási Megállapodás együtt képezi a BKSZTT 2025. évi feladatait. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in house feltételeknek továbbra megfelel, a Vállalkozó 
erről szóló 2025. január 15-én kelt nyilatkozatát a jelen Szerződés 4.sz. melléklete tartalmazza. 
Fentiekre figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat, mint a BKSZTT tekintetében ellátásra 
kötelezett, a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
megrendeli az FV Zrt-től a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített feladatok saját 
kivitelezésben történő elvégzését. 
 
Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a saját kivitelezésben történő 
beavatkozások elszámolása során az Önköltségszámítási szabályzata alapján jár el. 
 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az ENVIRODUNA 
Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja az Előzményekben hivatkozott, a jelen 
Szerződés 1. sz. mellékletében részletezett Műszaki tartalomban meghatározott tárgyú 
kivitelezési munkák elvégzését (a továbbiakban: Feladatok). 
 
Felek megállapodnak, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatok feladatonként 
önálló vállalkozói szolgáltatást jelentenek jelen Szerződés szempontjából, azaz az egyes 
Feladatok önálló megrendelésekként/teljesítésekként veendők figyelembe az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint. Megrendelő, Műszaki Ellenőr és Vállalkozó az 1. számú 
mellékletben feltüntetett feladatonként folytatja le a műszaki átadás-átvételi eljárást, Műszaki 
Ellenőr javaslata alapján Megrendelő teljesítés igazolást bocsájt ki. 
 
2.2. Az olyan váratlanul felmerülő, havária jellegű hibákat, amelyek kijavításának elmaradása 
a BKSZT telep üzemének biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével 
közvetlenül fenyeget, a Vállalkozó az Önkormányzat előzetes értesítése nélkül is kijavíttathatja a 
BÜSZ 6.7.3. pontja alapján, ám erre fedezetet jelen szerződés nem biztosít. Az FV Zrt. utólagos 
bejelentése alapján a jelen pont szerinti esetekre Felek az Önkormányzati költségvetési forrás 
rendelkezésre állásának függvényében külön megállapodást kötnek. 
 
2.3  Az FV Zrt. jelen szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a Vkszt.-ben 
meghatározott legkisebb költség elvének érvényesüléséről. 
A Feladatokra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelményeket a kiviteli tervek, illetve a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok tartalmazzák. 
 
2.4.  Az FV Zrt. jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy megfelel az építőipari 
kivitelezési tevékenyégről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 12. §-ában foglalt 
követelményeknek. 
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2.5. A Feladatok során a FV Zrt. felelős a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény69.§ 
(5), 70.§ (2), 66.§ (4)188.§ (10, valamint az Épkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok 
ellátásáért.  
 
2.6.  A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, 
kiemelten a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a műszaki üzembe helyezést, azok műszaki 
átadását, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó, a használatbavételhez szükséges 
engedély beszerzését és a megvalósulási dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű 
szolgáltatását. 
 
2.7. A Feladatok tartalmazzák mindazon feladatok ellátását is, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a munkák eredménye annak funkciója szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban legyen.  

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  
 
3.1. A Szerződésben foglalt Feladatok kezdési időpontját és a vonatkozó teljesítési határidőt 
(időtartamot) a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a 
kezdési időpontok indokolt esetben a jelen szerződés módosítása nélkül módosíthatók, 
Vállalkozó azonban köteles erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni és vele erről egyeztetni. 
 
3.2. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó, mint üzemeltető jelenleg is a munkaterület 
birtokában van, így külön munkaterület átadás nem szükséges a Feladatok elvégzéséhez. 
 
3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a 
Feladatok engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását.  
 
3.4. A Feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a teljesítési határidőben a 
Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumokat 
a Műszaki Ellenőr (minőségtanúsítványok, műbizonylatok, megfelelőségi és teljességi 
nyilatkozatok) a  és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az üzempróba és a műszaki átadás-
átvételi eljárás sikeresen lezárul. 

4. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat 
gondosságával elkészíteni, és azt a Műszaki Ellenőr és Megrendelő részére a 3.1 és a 3.2. 
pontban meghatározott teljesítési határidő megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás 
keretében átadni.  
 
4.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt 
tájékoztatni a feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 
Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 
szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik.  
 
4.3. Vállalkozó a Feladat elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a 
vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 
feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 
szükséges engedélyekkel. 
 
4.4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles 
eljárni. 
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4.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden 
körülményről köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, továbbá 
köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható 
intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
 
4.6. Vállalkozó köteles a feladatai teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt 
kapcsolattartókkal vagy jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt 
munkatársakkal együttműködni.  
 
4.7. Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért. 
 
4.8. Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek 
tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 
 
4.9. Vállalkozó negyedévente a tárgynegyedévet követő 15. napig előrehaladási jelentést küld 
az elmúlt időszak eseményeiről a Műszaki Ellenőr és Megrendelő részére, a jelen Szerződés 2. 
mellékletében csatolt jelentés-minta szerinti tartalommal. A jelentés mellékletét képezik a 
tárgynegyedévben a Feladatok előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-flow 
terv a várható kifizetésekről havi bontásban. 
 
4.10. Vállalkozót a kivitelezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik: 
 
a) a Feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi anyag, alkatrész, eszköz beszerzése; 
b) a kivitelezési munkák organizációs tervnek megfelelő elvégzése és a munkavégzés 
felügyeletének biztosítása; 
c) a kivitelezési munkák tényleges előrehaladásának nyilvántartása; 
d) a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények létrehozása és 
elbontása, továbbá megerősítések, bontások és helyreállítások elvégzése; 
e) az elbontott, értékkel nem bíró építési hulladék kezelése, elszállítása; 
f) (szüksége esetén) a kivitelezés megkezdésekor már meglévő, hatósági és egyéb 
engedélyeken túlmenően a kivitelezéshez szükséges további hatósági engedélyek beszerzése, 
beleértve az ezen engedélyekhez szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció összeállítását 
is; az üzempróba lefolytatása; 
g) a kivitelezési munkák átadása, az elkészült víziközmű és ahhoz kapcsolódó létesítmények 
üzemeltetésbe vétele; 
h) az Önkormányzat által igényelt, jelen szerződés szerinti adatszolgáltatás teljesítése. 
 
4.11. A kivitelezés keretében a Vállalkozó különösen az alább felsorolt feladatok 
elvégzésére köteles: 
 
(1) Organizáció 
a) a kivitelezési munkák elvégzése a jelen Szerződésben meghatározott követelmények 
szerint, 
b) a kivitelezési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek, egyéb hozzájárulások 
beszerzése, 
c) kooperációs, koordinációs feladatok ellátása. 

(2) Helyszíni építési munkák 
a) az építési területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére 
(figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és azoknak a Vállalkozó 
személyzetével és az alvállalkozókkal való betartatására.  
b) az építési terület és az elkészült kivitelezési munkák védelmére, karbantartására, a 
munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, hogy az által se a Megrendelőnek, se 
a harmadik személynek kárt ne okozzon.  
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c) az összes vonatkozó (munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi-, stb.) szabály betartása 
és betartatása. 

(3) Műszaki átadás 
      A Vállalkozó kötelezettségeit képezik különösen: 
a) Készre jelentés a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő felé, 
b) Átadás-átvételi dokumentáció összeállítása és megküldése a Műszaki Ellenőr felé 
átvizsgálásra legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével egy időben, 
c) A Műszaki Ellenőr által lefolytatott műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel és 
közreműködés, 
d) A felvett hiánypótlási jegyzék alapján a hiánypótlási munkák elvégzése, 
e) Átvételkori próbák lefolytatása, 
f) El nem végzett munkák és hiányok pótlása, hibák javítása, 
g) A Műszaki Ellenőr által lefolytatott végleges átadásban való részvétel és közreműködés. 

5. A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen 
Szerződésben meghatározott vállalkozási díjat szerződésszerűen megfizetni. Megrendelő 
köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 
nyilatkozatok megadásában ésszerű időn belül közreműködni.  
 
5.2. Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait 
továbbá kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni. 
 
5.3. Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 
jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait köteles az előre egyeztetett határidőre, de 
legkésőbb 8 napon belül – a jelen Szerződésben foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni.  

6.  VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
6.1. A Feladatok elvégzéséért a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti 
nettó 220 029 283 Ft + ÁFA, összesen bruttó 279 437 189 Ft, azaz bruttó 
kettőszázhetvenkilencmillió-négyszázharminchétezer-egyszáznyolcvankilenc forint 
vállalkozói díjra jogosult. 
 
6.2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló 
teljesítéseknek tekintik (azaz nem minősülnek a teljes szerződés viszonylatában az egyes 
Feladatok részteljesítésnek). Vállalkozó tehát az 1. számú mellékletben meghatározott egyes 
Feladatonként jogosult az adott Feladatra meghatározott egyösszegű vállalkozási átalánydíjra, 
ezen felül nincsen lehetőség egyéb költségeinek elszámolására.  
Fentieknek megfelelően Vállalkozó jogosult az egyes feladatok teljesítése alapján számlát 
benyújtani, a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
 
6.3. A teljesítésigazolás és az alapján a számla benyújtás az 1. számú mellékletben 
meghatározott Feladatonként önállóan történik. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki 
Ellenőr javaslata alapján Megrendelő teljesítésigazolása. 
 
6.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számlákat jogszabályi 
követelményeknek való megfelelését megvizsgálja, amennyiben bármilyen hiányosságot vagy 
hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát 2 munkanapon belül igazoltan 
megkifogásolja az FV Zrt. felé. A Fővárosi Önkormányzat a számlák kifizetését csak azok teljes 
körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást követően a kifizetés napja a fenti 
határidőkkel meghosszabbodik.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározottakon túl a számlákon köteles 
feltüntetni a szerződés azonosító számát. 
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6.5. Az FV Zrt. kijelenti, hogy a jelen szerződés szerint vállalkozói díjak a szokásos piaci árnak 
felelnek meg és az Önköltségszámítási szabályzatának alapulvételével kerültek meghatározásra. 
A szokásos piaci ár alátámasztására az Enviroduna Kft. árszakértői véleményt készíttet 
legkésőbb 2025. március 31-ig, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni 
(3. számú melléklet). 
 
6.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Feladat megvalósult műszaki tartalma igazoltan 
csökkent, minek következtében annak finanszírozási költsége alacsonyabb lesz, mint a 
Szerződés 1. sz. mellékletében az adott Feladat vonatkozásában rögzített tervezett költségigény, 
akkor az FV Zrt., mint Vállalkozó a Feladat tekintetében kizárólag a megvalósításhoz szükséges 
összegre jogosult. 

7. A KIVITELEZÉS MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA 
 
7.1. Az egyes Feladatok kivitelezési munkáinak készre jelentését követően Felek műszaki 
átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 

7.2. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást kötelesek 30 munkanapon belül befejezni. 
 

8. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

8.1. Vállalkozó a vállalkozói díjra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás 
során a Műszaki Ellenőr ellenőrzi, szakmailag igazolja az adott Feladat teljesítésének jogosságát, 
az adott Feladatra meghatározott vállalkozási díj összegszerűségét. A teljesítésigazolás kiadása 
kérdésében Műszaki Ellenőr javaslata alapján Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvétel 
napját követően legkésőbb 3  (három) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni, a teljesítés 
elismerése esetén az adott feladatra vonatkozó teljesítésigazolást ugyanezen időn belül kiadni. 
 
8.2. A megvalósult teljesítést Műszaki Ellenőr részéről a Szerződés 16.3. pontjában 
megnevezett személy jogosult és egyben köteles leigazolni. 

 

8.3. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Szerződésben meghatározott 
Feladatot a teljesítési határidőre teljesíti, valamint teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, 
valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.  
 
8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetésére Megrendelőnek csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén kerül sor.  

 
8.5. Vállalkozó számláit az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján a sikeres műszaki átadás-
átvétel napjával, mint teljesítési időponttal állítja ki. 
 
8.6. Az adott Feladatról a számlát Vállalkozó az ÁFA tv. 163. §-ában foglaltak 
figyelembevételével a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítja és a számla keltét követő 3 
napon belül eljuttatja Megrendelő részére, melyet az tartalmi és alaki megfelelőség esetén a 
Vállalkozó szerződésben rögzített bankszámlája javára a számla keltétől számított 20 napon belül 
megfizet. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. örvényben, az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla helyesbítését kéri. Ebben az esetben 
a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig továbbá a számla késedelmes rendelkezésre 
bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt. 
 
8.7. A számlákat Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u.  
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9-11.) nevére és címére kell kiállítani. Vállalkozó a papír alapon kiállított számlát 1 (egy) eredeti 
példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 
Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját/számláit az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175.§ (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 
megfelelően. Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat minősített elektronikus 
aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként a Megrendelő 
eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő 
ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
 
A benyújtandó számla kötelező mellékletei (Feladatonként): 
 
- teljesítésigazolás másolata 
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv elektronikus aláírással hitelesített másolata 
- Vállalkozó teljességi nyilatkozata az elvégzett munkával kapcsolatosan 

 

9. ALVÁLLALKOZÓ, KÖZREMŰKÖDŐ 

 
9.1. A Vállalkozó feladatainak ellátásához nem jogosult alvállalkozó igénybevételére.  
 

10. A BERUHÁZÁS EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSE 
ÉS SELEJTEZÉS 
 

a.) A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló 
beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
b.) A Feladatok ellátása során megvalósult beruházás aktiválását a Vállalkozó által az 
Önkormányzat felé kiállított számlák alapján együttesen az Önkormányzat nevében eljáró 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 
 
Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az elkészült 
terveket, az aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely tartalmazza a 
beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat, 
nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, 
VTSZ szám, kapacitás stb.), tételesen szükséges szerepeltetni a leltárban.  
 
c.) Felek rögzítik, hogy a 7. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 
Megrendelő megbízásából eljáró Műszaki Ellenőr tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a műszaki 
és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt. 
 
A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a hatályos 
Számviteli törvény, a Megrendelő számviteli politikája, valamint a későbbi Üzemeltető vonatkozó 
előírásait. Az így elkészült dokumentumot Műszaki Ellenőr köteles ellenőrizni. Bármilyen, a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló rendellenesség esetén Vállalkozó köteles 
a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, ameddig az adott Feladat kivitelezése 
megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes. 
 
d.) A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 2013. június 1-től hatályos módosításának  
I. pontjának megfelelően az Önkormányzat 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendeletének  
4. melléklete 10. pontja alapján a BKSZTT üzemeltetése tekintetében kizárólagos joggal a 
Vállalkozó rendelkezik. A megvalósult beruházás az üzembe helyezés napján a Bérleti és 
Üzemeltetési Szerződés hatálya alá kerül. 

mailto:eszamlaonkormanyzat@budapest.hu


Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2025  FV Zrt. - Önkormányzat 

8 

 

e.) A Vállalkozó javaslatot tesz a munka során kiszerelt részek selejtezésére. A selejtezést a 
Vállalkozó által javasolt mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 

11. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzés során rendelkezik a tevékenységi körének 
megfelelő érvényes felelősségbiztosítással és a jelen Szerződés időtartama alatt fenntartja azt.   
 
11.2. Vállalkozó a biztosítási kötvényt jelen Szerződés aláírásának napján köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 

 

 

12. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

12.1. A jelen Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén a 
szerződéstől történő elállásnak/felmondásnak van helye, a másik félhez intézett, írásbeli, 
indokolást is tartalmazó nyilatkozattal. 

12.2. A Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egyes Feladatokra 
vonatkozó teljesítési határidők elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári naponként 
az adott Feladatra vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes vállalkozói díj 20%-a. 
 
12.3.  Amennyiben az átadás-átvétel során a Vállalkozó teljesítése hibásnak bizonyul és a hibát 
a Mérnök által megjelölt határidőig nem sikerül kiküszöbölni, naptári naponként az adott Feladatra 
vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér 
megfizetésére köteles, amelynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 
 
12.4.  Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles 
közölni Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított  
5 munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét. 
 
12.5.  Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
a kötbér közlésétől számított 5 munkanapon belül írásban megtenni. Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét határidőben írásban 
nem kifogásolja a kifogásolás elmaradása a Vállalkozó terhére esik és a Megrendelői kötbérigény 
elismerésének minősül. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőn belül a Megrendelő 
kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. A Megrendelő 
kötbérkövetelése akkor válik esedékessé, ha a kötbérigény kifogásolására rendelkezésre álló 
határidő eltelik. Megrendelő az esedékes késedelmi kötbér iránti Vállalkozó e szerződés 
teljesítésével összefüggésben kiállított számlájából való levonással, ilyen számla hiányában 
Vállalkozó felé kiállított számla útján jogosult érvényesíteni. 

13. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 
Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az 
időtartam irányadó.  

14. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 
Jelen Szerződés a Felek általi aláírást követően azon a napon lép hatályba, amikor a szokásos 
piaci árnak való megfelelést igazoló árszakértői vélemény igazolt módon megküldésre kerül 
Megrendelő részére. Felek jelen Szerződést az előzményekkel összhangban a BKSZTT-n a 
2025. évre vállalt, a Vállalkozó saját kivitelezésében elvégzendő valamennyi felújítási, pótlási 
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munkára kötik. Erre tekintettel jelen Szerződés addig marad hatályban, míg az 1. számú 
mellékletben (vagy annak módosításában) meghatározott munkákkal kapcsolatos 
kötelezettségeiket a Felek szerződésszerűen teljesítik. 

15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Jelen 
Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a Jelen 
Szerződés megkötése után felmerülő, a Jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 
Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

16. ÉRTESÍTÉSEK 

16.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot 
írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, 
postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. 

16.2. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben 
megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, 
vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol. 

16.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a 
Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek: 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy: 
Név:   
Cím:   Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Telefon:  
e-mail:  

Műszaki Ellenőr részéről: 
Név:     (Enviroduna Kft.) 
Cím:   1053 Budapest Curia utca 3. 
Telefon:  
e-mail cím:   

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó: 
Név:   , fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
Cím:   Fővárosi Vízművek Zrt. 
Telefon:  
e-mail:   

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 
minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 
változásról egymást írásban értesítik. 
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17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

17.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

17.2. A FV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének 
értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való 
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 
 
17.3. A Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
Felek megállapodnak, hogy a Feladatok eredményeként létrejövő víziközmű üzemeltetését az 
FV Zrt. végzi a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdve.  
 
Az aktiválás előkészítését, illetve az ahhoz szükséges műszaki és értékadatokat az FV Zrt. 
biztosítja, a műszaki átadás – átvételt követő 30 napon belül. Az újonnan létrejövő vagyontárgyak 
aktiválása a Fővárosi Önkormányzatnál valósul meg, aktiválási jegyzőkönyv alapján.  
Az aktiválás időpontjával a Főváros az FV Zrt. üzemeltetésébe adja az újonnan létrejött 
vagyonelemet a Bérleti és Üzemeltetési Szerződésben foglaltak szerint.  
 
17.4. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja az FV Zrt.-t az üzemeltetésbe átadott eszközök 
értékéről a nyilvántartások módosítása céljából.  

17.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a 
kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az 
előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű 
változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket 
érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé. 

MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet – Műszaki tartalom 
2. számú melléklet – Negyedéves jelentés minta 
3. számú melléklet – Enviroduna Kft. által biztosított árszakértői vélemény 
4. számú melléklet – A Vállalkozó in-house feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozata 
 
hivatkozott mellékletek: 
- 8433 azonosító számú engedélyokirat 
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Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

VÁLLALKOZÓ:  MEGRENDELŐ: 

        
vezérigazgató      fejl.,fenntarthat. és innov. 

igazgató 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

gazdasági igazgató 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a 
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BKSZTT Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2025 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz. A beruházási igény megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) 

leírása
célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 
kezdése

vég-
határidő

Jelleg
Ber. 

jellege

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)
bruttó Ft

Enviroduna műszaki 
ellenőrzése, VSZ-es munkák 

esetén (2,45%) (n Ft)

Összesen, 2025. 
évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

Összesen, 2026. 
évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

1 Gépészeti pótlások: Utóülepítő 
kotróhidak felújítása

Utóülepítő kotróhid tartozékainak 
gépészeti pótlása
Kábelcsévélő hajtómű, 
kerekek+hajtómű

Elvárt és üzembiztos működés 
biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 
jelentősen amortizálja a 
berendezéseket

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 
üzemeltetési költségek növekednek.  
Tisztítás technológiai berendezések és 
egységek üzemképtelenné vállnak. Az 
elvárt kibocsátási határértékek nem 
tarthatóak.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

36 860 907,76                     46 813 352,86    903 092,24                            47 960 280,00     -                          

2 Analitikai mérőeszközök pótlása:  
Távadók cseréi

Távadók cseréi (SC60-SC4500) - On-line 
analitikai mérőműszerek pótlása.

A mérőműszerek üzembiztos 
működésének fenntartása. A 
mérőműszerek 24 órás üzemben 
vannak, jelentős kémiai és fizikai 
igénybevétel mellett.

A telepi tisztítástechnológia hatásfoka 
nem ellenőrizhető, a szabályzások a 
valótlan adatok miatt hibásan 
történnek. A kifolyó határértékek nem 
tarhatóak, szennyvízbírságra lehet 
számítani.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

39 043 435,82                     49 585 163,49    956 564,18                            50 800 000,00     -                          

3 Erősáramú berendezések pótlása: 
világítótestek cseréi "C" épület I. ütem

Világítótestek cseréi - I. ütem

Elvárt és üzembiztos működés 
biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 
jelentősen amortizálja a 
berendezéseket.

Hiányos világítás és pazarló villamos 
áram fogyasztás

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

23 426 061,49                     29 751 098,10    573 938,51                            30 480 000,00     -                          

4 Üzemeltetést támogató építmények, 
eszközök: Kültéri világítótestek cseréi 

Kültéri világítótestek cseréi - Az 
üzemeltetés támogatását szolgáló 
létesítmények épületszerkezetinek, 
eszközök helyreállítása, állagmegóvása.

Főváros Önkormányzati tulajdonú 
eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 
vagyonmegóvás.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

33 577 354,81                     42 643 240,61    822 645,19                            43 688 000,00     -                          

5
Üzemeltetést támogató építmények, 
eszközök: szerverkorszerűsítés - DC 
swich csere

Szerverkorszerűsítés (DC swich csere)
Főváros Önkormányzati tulajdonú 
eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 
vagyonmegóvás.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

30 863 836,02                     39 197 071,74    756 163,98                            40 157 400,00     -                          

6 Üzemeltetést támogató építmények, 
eszközök: Citect SCADA upgrade

SCADA
Szofvertámogatás hiányában a rendzser 
üzembiztonsága nem szavatolható

Szofvertámogatás hiányában a rendzser 
üzembiztonsága nem szavatolható

2025. 
február

2025. május Pótlás  gép, 
jármű 

14 641 288,43                     18 594 436,31    358 711,57                            19 050 000,00     -                          

7
Üzemeltetést támogató építmények, 
eszközök: Office core switch és Office 
swich csere

Informatikai rendszerkorszerűsítések 
(Office core switch és Office swich)

Főváros Önkormányzati tulajdonú 
eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 
vagyonmegóvás.

2025. 
február

2025. 
november

Pótlás  gép, 
jármű 

41 616 398,24                     52 852 825,77    1 019 601,76                        54 147 720,00     -                          

Összesen:                  220 029 282,58      279 437 188,87    nettó                       5 390 717,42       286 283 400,00                             -      
bruttó                       6 846 211,13     bruttó     286 283 400,00    



 
   Vállalkozási Szerződés 2. sz. melléklete  

 
 
 
 

BKSZTT 2025. évi felújítás, pótlás (VSZ) 

 
2025.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



A Feladat adatai 

Feladat megnevezése: 
 

BKSZTT 2025. évi felújítás, pótlás (VSZ) 

 

Engedélyokirat szám:  

A teljes költség (nettó): 220 029 283 Ft + ÁFA Ft. 

 
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, 
események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta 
eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza. 
 

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta  

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján) 

 

Előrehaladás az 
adott időszakban: 

  
  

Feladat megnevezése 

Ütemterv 
szerinti 

befejezési 
dátum 

Előrehaladás szöveges leírása 
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat: 

 

 
 
Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.): 
 
 

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról: 
 
 
 
mellékletek: 
 

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban 
2. Cash-flow terv a Megállapodás III.7.1.a) pontja alapján 



             

              

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

                  

                                

                         
             

Városüzemeltetési Főosztály 
főosztályvezető úr részére 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 
igazgatóság 
Ügyintéző: 
E–mail:

Tárgy: Nyilatkozat In-house jogcímről, a 2025. évben MM és VSZ keretein belül elvégzendő feladatokról 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Hivatkozással a 2025. január 15-i megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Alulírott Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg:01-10-

042451; adószáma:10898824-2-44; képviseli:  vezérigazgató és fejlesztési, 

fenntarthatósági és innovációs igazgató) az alább felsorolt 4 (négy) vállalkozási szerződésekkel és 2 (két) 

megvalósítási megállapodás megkötésével kapcsolatban kijelentjük, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) pontjában foglalt feltételek a Fővárosi Vízművek Zrt. 

vonatkozásában – annak tulajdonosi szerkezetére is figyelemmel – fennállnak, továbbá tudomásul vesszük, hogy 

ugyanezen feltételeknek e szerződések és megállapodások teljes időtartama alatt fenn kell állniuk: 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi 
I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő, Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, 
nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására; 

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2025. 
évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében; 

- VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2025. évben 
elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében; 

- Megvalósítási Megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 
beruházási feladatok elvégzése érdekében. 

Budapest, dátum elektronikus aláírás szerint 

Tisztelettel: 

  
vezérigazgató fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
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