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nBlaha Lujza tér rekonstru'kc_iéja” feladat megvalésitasarél
4. szamu médositasa

(a tovabbiakban: 4. sz. Médositas), amely létrejott egyrészrél

Budapest Févaros énkorményzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11., addszam:
16735636-2-41, KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01, torzskényvi azonosité szam: 735638,
AHT! azonosité 745192, bankszamla szama: 11784009-15490012), képviseli: Karécsony Gergely
fépolgérmester, a tovabbiakban: »FoOvaros”,

masrészrél a

BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag (székhely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszam: 01-10-046840, adészam: 23028966-4-44,
szamlavezet6 bank: CIB Bank Zrt., bankszamia szam: 10700024-67032082-52700000, csoportazonositd
szam: 17781372-5-44), képviseli: dr. Walter Katalin Irén vezeérigazgatd, a tovabbiakban: »BKK Zrt."

(a Févaros és a BKK Zrt. a tovabbiakban egyittesen, mint ,,Felek” kiilon-kiilon mint »FéI’) k6zbtt az
alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

Felek rogzitik, hogy 2019. jdlius 09. napjan ,,Blaha Lujza tér rekonstrukciéja” (a tovabbiakban: Feladat)
cimmel, a Feladat megvalésitasa céljabdl, annak finanszirozasara Megvalésitasi Megallapodast kétdtiek
(a tovabbiakban: Megallapodas), melyet harom alkalommal, 2020. december 3-an (1. sz. Médositas),
2021. junius 2-an (2. sz. Médositas), és 2021. december 20-an (3. sz. Modositas) médositottak.

2. A Megallapodas jelen 4. sz. Médositasanak indokai

Felek rogzitik, hogy a Megallapodas targyat képez6 Feladat megvaldsitasa elérehaladtaval szilkségessé
valt a Feladat tervezett Osszkéltségének, pénziigyi ltemezésének, a kifizetések elszamolasahoz
kapcsolddé rendelkezéseinek, valamint a miiszaki tartalom esetleges valtozasainak fellilvizsgalata.

A mlszaki tartalmat, illetve ennek megfeleléen a koltségvetést is érintd valtozasok:

A kivitelezési munkak rész-miiszaki 4tadas-atvételi eljarasa sorén a Budapesti Kozlekedési Zartkdrtien
Mikodd Részvénytarsasag (tovabbiakban: .BKV Zrt."} jelezte a Blaha Lujza tér alatt hiizodé BKV Zrt.
tulajdonaban &ll6 vontatasi egyenaramu foldkabelek cseréjének szilkségességét, tekintettel azok rossz
miszaki allapotara. A BKK Zrt. altal a feladat kivitelezésével megbizott Vallalkozo elkészitette az
egyenaramu foldkabelek kivaitasara vonatkozd terveket, amelyeket a BKV zrt. 2022. januar 31-én
elfogadott. Az j nyomvonaira helyezend® foldkabe! kivitelezési munkainak hivatalos arajanlatban
megerdsitett koltsége netté 136.687.139,- Ft + Afa, azaz brutto 173.692.667,- Ft.

A BKK Zrt. dltal a feladat kivitelezésével megbizott Vallalkozd szerzédésében az alapfeladatra
vonatkozdan a téren tervezett illemhely kézm( csatiakozasi pontjainak biztositasa szerepel. Annak
érdekében, hogy a téren biztositott legyen akadalymentes illemhely hasznalata, sziikséges a kivitelezés
soran megfelelé akadalymentes illemhely elhelyezése, melynek ajanlati ara nett6 25.030.881,- Ft, azaz
brutté 31.789.219,- Ft.

A kivitelez6i vallalkozasi szerzédés 10%-os tartalékkerete nem biztosit elegendé fedezetet a fenti

potmunkaigények elvégzésére, ezért az ehhez kapcsol6do tartalékkeret, illetve a miiszaki ellendri koltség
vonatkozasaban az alabbi tébbletforras biztositasa szitkséges:
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Pétmunka Alapfeladat vonatkozédsaban Brutto

BKV vontatasi kabel 173.592.667 Ft
llemhely kialakitas 31.789.219 Ft
Tébbletforras igény tartalékkeret vonzata (10%) 20.538.189 Ft
Tobbletforras igény miiszaki ellendri koltség

vonzata (1,5%) 3.080.728 Ft
Pétmunka forrasigénye dsszesen: 229. 000. 803 Ft
Tartalékkeret maradvany -71.345.024 Ft
Forrasigény Alapfeladat vonatkozasaban 157.655.779 Ft

osszesen:

A Feladat megvalésitasahoz sziikséges brutté 157.655.779.-Ft dsszegli tobbletforras biztositasa,
valamint a feliilvizsgalt pénziigyi itemezés miatt jelen Megéllapodas 1. szamu mellékletét képezd
Engedélyokirat modositasa valt szilkségessé.

Fentiekre tekintettel a Felek 4. sz. Médositas alairasaval a Megallapodast kdzos megegyezéssel az
alabbiak szerint médositjak.

3. A Megallapodas 4. szamu Médositasa

3.1. A Megallapodas 4. pont ,A FELADAT TERVEZETT KOLTSEGEI ES FORRASALI” 4.1 alpontjanak ,A
feladat megvalésitasanak brutto koltségigénye” elsd bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés lép:

A Megaéllapodésban foglalt Feladat 1.-hez biztositott, a févarosi koltségvetésben rendelkezésre
4ll6 forras brutté 3.625.786.779,- Ft azaz brutté harommilliard-hatszézhuszonotmillio-
hétszéznyolcvanhatezer-hétszézhetvenkilenc forint, amely Budapest Févaros Onkorményzata 2022. évi
kéltségvetésében a ,840301 Onkorményzati beruh&zésok” cimkédon a Blaha Lujza tér rekonstrukciéja”
megnevezésii feladaton szerepel, ebbdl 1.000.000.000, -Ft, azaz egymilliard forint vissza nem téritendé
kézponti kéltségvetési témogatéas. A Megaéllapodéasban foglalt Feladat 3.-hoz sziikséges, a fovéarosi
kéltségvetésben rendelkezésre &ll6 forras netté 173.355.978 Ft, azaz netté szézhetvenharommillio-
héromszézétvendtezer-kilencszazhetvennyolc forint + 629.679 Ft Afa, azaz hatszazhuszonkilencezer-
hatszézhetvenkilenc  forint Afa, mindosszesen brutté  173.985.657 Ft azaz bruttd
szézhetvenha’rommillié—kilencszéznyolcvanc'jtezer—hatszézétvenhét forint Budapest Févaros
Onkorményzata koltségvetésében a 840301 Onkorményzati beruh&zésok” cimkédon a ,Blaha Lujza tér
rekonstrukcioja” megnevezési feladaton keriil biztositisra. A 173.985.657 Ft Gsszeget a Keriileti
Onkormanyzat biztositia a Févarosi Onkorményzat részére a Fovéarosi Onkorményzattal és BKK Zrt.-vel
2021. november 23. napjan kététt megéllapodas alapjan.”

4. Felek megallapodnak abban, hogy a Megallapodas 1. szamu hivatkozott mellékletét képezb
Engedélyokirat helyébe a jelen 4. sz. Médositas 1. szamu hivatkozott mellékletét képezd Engedélyokirat
(4. szam( modositasa) 1ép.

5. A jelen 4. sz. Madositas a Felek altali kolcsonds alairas napjan, amennyiben az nem ugyanarra a
napra esik, az utolso aldiras napjan jon létre azzal, hogy a Megallapodas jelen 4. sz. Médositassal nem
érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak hatalyban.

A jelen 4. sz. Mddositas 9 (kilenc) egymassal mindenben megegyez6 példanyban készult. A 4. sz.
Médositast a Felek szerzédéskotési joggal rendelkez6 képviseldi elolvastak, annak tartaimat megértették,
majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag alairtak, és abbol a Févarost 6 (hat), a
BKK Zrt.-t pedig 3 (harom) eredeti példany illeti meg.
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Azonosité: 007521 1. oldal
Okmény jévéhagydsanak széma és kelte: Agazat: Kozlekedési feladatok

12022, (03.29.) Tulajdonosi Bizottsagi Hat.

ENGEDELYOKIRAT

4. szami modositas

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése: ‘Blaha Lujza tér rekonstrukcija A feladat jellege:
cime: A beruhazas/felujitas telepitési helye” tablazatban Beruhdzas
nevesitve N
A feladat megval6sitssa hatésagi engedélyhez: Kotot j
A beruhazé/fehijit6 megnevezése: JBKK Budapesti Kozlekedési Kézpont Zrt.
cime: ' 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
A feladat teljes kiltsége: 3.799.774 A feladat tervezett kezdési és 2017-2023
befejezési idépontja:
A feladat adatai ‘!
|

A jovahagyott megvaldsithatdsdgi  Nincs
tanulméanyterv engedély szdma és kelte: /

A jovahagyott célokmdny szdma és kelte:  Fév. Kgy. hat.
Megvalositdsanak médja:  Osszetett (1) épités &s rekonstrukcié)
Az el6készités kezdési idépontja:  2017. év 0. hénap
Az el6készités befejezési idépontja: 2021. év 05. hénap
A kivitelezés kezdési idépontja: 2021, év 06. hénap
A kivitelezés befejezésének tervezett iddpontja:  2023. év 12. hénap
Kéltségtervezés modja:  Becslés
Teljes bekertilési Osszege (4faval): 3.799.774
A megval6sult beruhdzas tulajdonosa:  Févarosi Onkorményzat
Uzemeltetdje:
Tervezett éves fenntartési koltség: 30,00

Miiszaki jellemz8i, mennyiségi mutatéi:  jardak, gyalogos feliiletek megujitasa ~10000 m2
utburkolat feldjitasa ~2300 m2
zbldfeliiletek megujitasa ~500 m2

uj gyalogétkels 3 db

A feladat az 1998. évi XXVI. 1Orvény szerinti  Igen
célt megvaldsit-e:




Azonosito: 007521

2. oldal

—

A beruhazés/felujitds telepitési helye

_

ssz. | megnevezése, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés
hasznéléja/izemeltetdje | tulajdonosa modja
1. |36406 Blaha Lujza tér VIIL keriilet VIII. kertilet
Onkorményzata Onkorményzata
2. |36405 Blaha Lujza tér Budapest Kozt Zrt., Budapest Févaros
Fokert Zrt. Onkormanyzata |
3. | 36403 Jozsef korut Budapest Kozat Zrt., BKV Budapest Févaros
Zrt. Onkorményzata
4. |34608/4 Rakoczi ut Budapest K6zt Zrt. Budapest Févaros
Onkorméanyzata
5. | 34566 Rakoéczi ut Budapest K6zt Zrt. Budapest Févaros
Onkormanyzata
6. |34775/2 Népszinhdzutca | Budapest Kézat Zrt., VIIL | VIIL kerdleti
keriileti Onkorményzat, Onkorményzat
BKV Zrt.
7. 136433 Markus Emilia utca | VIIL keriilet VIII. keriileti
Onkormanyzata Onkorméanyzat |
8. |36429 Somogyi Bélautca | VIIL kertilet VIIL. kertileti
Onkorményzata Onkorményzat
9. |34545 Rékoczi ut 36. Budapest Kozut Zrt. Térsashaz Tulajdonosi
hozzajarulas sziikséges
a jarda
akadalymentesitéséhez
10. |34546 Klauzél utca VII. keritlet VII. keriilet
Onkorményzata Onkorményzata
11. |34552 Réakoczi ut 38. Budapest Kozut Zrt. Térsashéz Tulajdonosi
hozzajarulas sziikséges
a jarda
akadalymentesitéséhez
12. |34555 Akacfa utca VII. kerilet VII. kerillet
Onkormanyzata Onkorméanyzata
13. |34565 Rakoezi it 46. Budapest Kozt Zrt. Térsashaz Tulajdonosi
hozzéjarulés szitkséges
a jarda
akadélvmentesite’séhezJ
14. | 34058 Erzsébet korat Budapest Kozut Zrt. Budapest Févaros
Onkorményzata
15. |33666 Rakéczi ut 48-50. Budapest Kozut Zrt. Tarsashaz Tulajdonosi
hozz4jarulés szitkséges
a jarda
akadalymentesitéséhez
16. |34660 Rakéczi ut 39. Budapest Kozt Zrt. Tarsashiz Tulajdonosi
hozzAjaruls sziikséges
a jarda
akadalymentesitéséhez
17. | 36408 Jozsef kortt 3-5. Eurépeum iizlethaz Eurépeum iizlethaz Tulajdonosi
hozzajarulas szitkséges
a jarda
akadalymentesitéséhez
18. |34775/2 Népszinhéz utca | Budapest Kozat Zrt. Budapest Févaros
Onkorméanyzata
19. |36450 Stahly utca VIII. kertilet VIII. keriileti
Onkorményzata Onkorményzat
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A feladat tervezett kiltségei és éves iitemezésiik

K()ltségek megnevezése 2021 tény ] 2022 terv | 2023 terv 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | 2028 tery Tovébl;(i Osszesen
evel
Feladat raforditasai (4fa nélkul)
a) eldkészitési koltségek (afa nélkol)
b) épités, bontas 1030,094 1 793,008 2 823,102
c) gép, jarmi 3
4 ingatlan kdrmentesitésének koltsége
¢) mlszaki-gazdasagi tervezeés 129,655 129,655
) lebonyolités 10,621 1,099
) egyéb* 34903 38920 264
- egyéh 34,903 14,14 0,080
L - telepitési hely, ingat! é:
- immateridlis javak vasirldsa
- mémndk 24,782 2,565 27347
#) tartalék |
I.Ifeladat réforditésai dsszesen (4fa 1194657 1 842,551 3744 3040 ﬁl
nélkal)
1. 4ltalénos forgalmi adé 322,556 435260 1011 }
HI. végleges pénzeszkoz-gtadas ’ J
1V. feladat teljes koltsége osszesen 1517,208 2277811 4754 | |

*2022. évi dologi kiadas nettd 10,621 mFt (brutt6 13,489 mFt)

Teljes kiltség forrdsai és éves iitemezésiik

Pénzitgyi forrasok 2021 tény | 2022 terv | 2023 terv 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv [ 2028 terv | Tovabbi |  (sszesen {
évek
a) dnkormanyzati kty. eldiranyzat I ’ —[
b) beruhazssi hitel 517,208 2 103,928 4,652 ’ 2625,788
| &) kozponti ktv. forrasok osszason 1 000,000 1000,00

- ¢él- vagy cimzett tamogatds

- egyéb allami tomogaids
) EU tamogatas
e) felhalmozasi cél 4tvett pénzeszkoz 173,883 0,103
J) intézményi ktv. eléiranyzat
2) egyéb kulss forras, mégpedig:

Forrasok dsszesen 1517208 2277811 4755 [ ]
Ebb8|: visszaigényelhets afa | |

A feladat végrehajtasinak vonalas iitemterve:

a megbizott

kivilasztis
A megvalésitds anak
fibb feladatai  |—Mmédia
vonatkozé §-a | 2018. év | 2019, év | 2020. év | 2021. ¢v 2022. év | 2023. év | 2024, €v [ 2025. év ‘ 2026. év | 2027. év

beirdsdval

A feladat végrehajtasanak évenkénti litemezése

—

U 2) sl a1 [2]s[a[ 1 [2[3[a[ 1 [2] 3] [2T5Ta T3 3[4l 1] 2[4 [2]s[4[ 1] 3]a 12[3]4
a) eldkészités tényleges ' }

idétartama

b) épités. bontas

x| x| x| x] x| %[ x |

i
e) mﬁszaki-gazdaségi ‘
tervezés
lebonyolitds 1 X X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x |
) eavéb x| x| x| x| x| x| x| % |
- telepitési hely, ‘
ingatlan megszerzés
- immaterialis javak I [ J
l

=5

vasarlasa

- €186 készletheszerzés
- betizemelés

(prébadzem) l
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A feladat szoveges indokldsa
/. A megvalositésra javasolt feladat sziikségességének indokolasa, a jelenlegi elldtottsag bemutatasa.

A Blaha Lujza tér felujitasanak tervezése engedélyezési, kiviteli és tender szintll dokumentéciok elkészitésével
lezarult, az engedélyek rendelkezésre allnak. Az elfogadott koncepcié szerint elkészitett engedélyezési tervek
2018. december 20-an készilltek el. Az engedélyezési tervre kiadott fdvérosi tulajdonosi hozzajarulds szama:
FPH061/1260-4/2019.

A tér feljitasénak indoka:

A Blaha Lujza tér a pesti belvaros, egyben Budapest egyik legfontosabb €s legforgalmasabb csomopontja,
naponta tobb, mint 200 000 ember haszndlja. A tér jelenlegi allapota elavult, rendezetlen, hosszabb idejli
tartozkodast feltételezd koztéri funkci6t 1ényegében nem tolt be.

A tér egyben a VIIL keriileti palota negyed kapuja is, a Somogyi Béla utca tengelyén keresztill.

A Blaha Lujza térrel szorosan ssszefligg az itt taldlhaté gyalogos aluljaré is, melynek komplex szemléletli
felnjitasa idoszeril szerkezeti, esztétikai €s funkcionalis szempontbdl. A Févarosi Onkorméanyzat a 758/2017 av.
14.). sz. Foév. Kgy., 759/2017 (IV. 14). sz. Fov. Kgy., €8 760/2017 (IV. 14). sz. Fév. Kgy. hatérozatai alapjan a
,,Blaha Lujza tér rekonstrukciéja” elnevezési feladattal kapcsolatos engedélyezési €s kiviteli tervek elkészitésére
a BKK Zrt.-vel 2017. 07. 21-¢n megvalositasi megéllapodést kotott.

A megval6sitasi megéallapodésban foelaltak szerint a tér feldjitdsa eredetileg az alabbi lényeges elemek szerint
keriilt megtervezésre:

Al Uit e ————

Blaha Lujza tér, felszin:

. Kdozteriilet és varosi liget kialakitdsa, kozlekedési beavatkozdsok: a teret jelenleg tobb részre
szabdalé szervizit és parkolok megsziinésével lehetdség nyilik tébb nagykiterjedést, osszefliggd
kiemelt novénykazetta, valamint egy rendezvények, Unnepi vésdrok megtartaséra is alkalmas
egybefiiggd burkolt tér kialakitasara. A csomépont akadalymentes kialakitasat a jelenleg hidnyz6 3
db uj gyalogétkeld biztositja.

. Pavilon épiilet & egyedi utasvaré: a lebontott Nemzeti Szinhéz szellemi orokségét visszaidézd
Kulturalis céla épillet 1étesiil 120m2 alapteritleten, foldszint és pince szinttel. Az épiletben szinhazi
jegy értékesités s egyéb kulturdlis ismeret terjesztés, esetleg kiallitas kap helyet, illetve egy
kavézé. Az tvegfall, transzparens hazat egy vetitésre alkalmas, acél labakon 4116 burok veszi
korbe, mely a meglévo fakat oleli korbe.

- a jelenlegi, Keleti palyaudvar irényéba tarté 7-es buszcsalad kettds megall6ja egyedi, nagyméretll
vasbeton perontetét kap. A lefedés magaba foglal és esztétikusan elrejt aluljard €s mozg6lépcsd
géptéri szelldzoket, az aluljarét akadalymentesit6 liftet, egy felszini illemhely kialakitési
lehetdséget, jegyautomatakat, Kkzmii szekrényeket és igény esetén reklam paneleket.

Somogyi Béla utca atépitése: a projekt része a Somogyi Béla utca atépitése a Gutenberg tértdl a
Blaha Lujza térig. Az utca {ij burkolatot kap, igazodva a Palotanegyed utcdinak korabban mar
lezajlott fejlesztéséhez. A parkolasi rend nem valtozik, azonban az utca egyiranyll lesz a
Gutenberg tértdl a Stahly utcaig (a szembe kerékparozas megengedett lesz), ezzel egyiitt a jardak
szélesebbek lesznek.

Blaha Lujza tér, aluljard

A Blaha Lujza térrel szorosan ssszefigg az itt talélhato gyalogos aluljard is, melynek komplex
szemléletli felajitasa iddszerd, szerkezeti, esztétikai és funkcionalis szempontbol egyarant. A tér és
az aluljar6 egyszerre julbat meg, a felnjitas tervezése egy tervezési feladatban kerillt kifrdsra. A

tervezési diszpozicio 2018. marciusban keriilt véglegesitésre. A vonatkozé engedélyezési terv
dokumentaciét 2018. december 20-an szallitotta le a vallalkozd, az engedélyezési eljaras lezarult.

A Blaha Lujza téri aluljaré fodémszigetelése mér tobb, mint 50 éves, azéta atfogé javitas nem
t5rtént. A kozponti csarnokot a nyaktagoktol és a metré miitargytél is szamos dilatacio valasztja el,
ezek mentén a csapadékviz befolyik az aluljaréba. A tervezett felajitas kapesan szlikségszer(i a
hibak javitasat is elvégezni. A tulajdonossal, tzemeltetovel kozosen véglegesitett tervezési
diszpozici6 szerint az aluljaré szerkezeti elemeinek a forgalom zavardsaval, feltlrol valo
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kibont4ssal torténé szigetelése nem lehetséges. Az engedélyezési terv ezért a dilatacidk alulrél
torténd javitdsat tartalmazza, melyet a miitargy kezeld Budapest K6ziit Zrt. azonban nem fogadott
el, Kezel6i hozzjarulasaban a felilr6l torténd Jjavitast kétotte ki.

A felulrdl torténd javitds esetén hosszutava megoldasként és dontési javaslatként elbterjesztésre
kertilt, hogy sziikséges a teljes aluljéro fodémszigetelés feltjitasa, melyet a forgalom fenntartisa
mellett, t6bb titemben lehetséges végrehajtani.

Ez a beavatkozas t5bblettervezést igényel (idében és koltségben is), a kivitelezési bontasi és épités
feladatok is t6bbletmunkaval jérnak a jelenlegi tervezetben szerepls alulrél valé szigetelési
megoldashoz képest, igy koltsége is magasabb,

A munka kézben a kériton irdnyonként 1-1 savon, a Rakoczi uton 1-1 buszsavon és tovabbi 1-1
savon tarthaté fenn a forgalom. A kivitelezés megkezdése a felszini tér megtjitasaval egyidében &s
dsszehangoltan kezdhet6 meg.

Az eredeti koncepci6 szerint a BKK Zrt. a szakmai szempontok figyelembevételével, a jelen Feladat
megvaldsitisa sordn elvégezné, a Feladat részét nem képez6 Blaha Lujza téri gyalogos aluljér6ban 1j
dgyfélcentrum kialakitis4t az »Ugyfélcentrumok létesitése” targydban kot6tt hatalyos megallapodas
alapjén (engedélyokirat azonosité szima: 7094).

A Blaha Lujza tér felszin feladatra vonatkozéan a F 6vérosi Onkormanyzat 1 mrd Ft kdzponti koltségvetési
timogatdst kapott a Beliigyminisztérium altal kidllitott BMOGF/518-2/2019, iktatoszama, 438015
azonositészdmu tdmogatéi okiratban foglaltak szerint. A tamogatds felhasznaldsi hatérideje: 2020.
december 31.

1 sz. mddositis indoka:

Az eredeti miiszaki tartalomra vonatkozéan a 2019-es koltségvetésben még 4 167 311 e Ft eldiranyzat
szerepelt (ebbdl 4llami tdmogatds: 1.000.000 e Ft). A 2020. évi koltségvetésben biztositott 2 667 311 e Ft
forrasbol (melybdl &llami tamogatds: 1.000.000 e Ft), az eredeti miiszaki tartalom nem val6sithaté meg, A
2667 311 eFt-bél a tervezési koltségek levondsa utdn, az attervezésre és kivitelezésre 2 457 303,8 eFt
hasznélhaté fel.

A rendelkezésre 4116 forrashoz igazitott, felilvizsgalt miiszaki tartalom bemutatasa:

*  Blaha Lujza tér felszin — Alapfeladat (Megvalésitdsi Megallapodés szerinti Feladat 1.):

, A névénykazették és leiilés témfalaik megépiilnek, gyarapodik a zoldfeliilet

- Igényes térburkolat

- Azarculatnak megfeleld utcabtitorok

- Uj kozvilagitasi rendszer épiil

- Akadalymentesités taktilis jelzésrendszerrel és informaciés tablakkal

- A gomba szokOkat megmarad, visszaidézve a tér kordbbi arculatanak legkedveltebb
elemét

- Burkolatba siillyesztett vizjaték éplil ki (példaul a Széll Kalman térhez hasonléan)

- A gbmbkéris fasor tervezett atiiltetése helyett sziikséges annak térépitészeti vizsgdlata,
miként illeszkedhetnek a megmarad6 fik a tér kialakitand6 Gj arculatéba.

- Atérre eredetileg tervezett 42 db-on til, tovabbi ~20 db fa kertil eliiltetésre.

- Kézmiikivaltasok

- Aluljar6 kiilsé szigetelési munkai, felilrél torténd kibontdssal, itburkolat visszaépitéssel

Az alabbi feladatok opcidként keriilnek kiirasra a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras soran:

¢ Blaha Lujza tér aluljiré — 1, szimii opci6: (Megvalositasi Megéllapodas szerinti Feladat 2)

- Aluljaré belst szigetelési munkai (falak beliilrd] impregnaléssal, amihez a belsé burkolat
lebontasa is szilkséges)

- Megépul a tervezett arculat szerinti Uj oszlop burkolat, mozaikos falburkolat és
almennyezet. Az dlmennyezet ad helyet a tervezett elektromos rendszemek, tizjelzének,
kamera rendszernek.

- Atépul az elektromos helyiség, azonban pontos modja még egyeztetendd a Rakéczi titra
vezetd lépesével valé itkozés miatt.
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- Megutjul a 1épcs6k jaréfelilete.

- A bérleményként kiadott 3 db tzlethelyiség 4tépiil, a pavilonként kiadott helyiségek
megsziinnek.

- Uj vilagitasi rendszer épiil, azonban a jelenlegi tervek szerinti nagypaneles lampatestek
helyett kisebbek épiilnek be.

o Somogyi Béla utca atépitése — 2. szdmi opcié (Megvalositasi Megéllapodas szerinti Feladat 3.):

A fenti felillvizsgalt m(iszaki tartalom megval6sitdsa az eredetileg tervezetthez képest tovabbi idét vesz
igénybe, ezért szilkséges a kozponti koltségvetési tdmogatasra vonatkozd Tamogat6i Okirat modositasa, a
tamogat4s felhasznélasi hataridejének moédositdsa és a fentiek szerint felillvizsgalt mszaki tartalom
elszamolhatésaga érdekében.

A Témogatéi Okirat modositdsa érdekeben egyeztetni szilkséges a  tamogatast nytijto
Beltigyminisztériummal, ezért feltételes kozbeszerzési eljaras kiirdsa szikséges. A kozbeszerzési kiirasban
opciondlis tételként fog szerepelni az aluljaré csokkentett miszaki tartalommal valé felujftdsa és a Somogyi
Béla utca felujitasa.

A médositandé Tamogatéi Okirat szerint a tdmogatas felhasznaldsi hatarideje 2021. december 31. napjéra
fog mo6dosulni, ezért ezen iddtartamon beliil a BKK a Blaha Lujza tér felszin feladaton (a Megvaldsitasi
Megallapodés szerinti Feladat 1.) beliil az aldbbi miiszaki tartalomrészt koteles ezen idopontig megvalésitani:

’7 Blaha Lujza tér rendezésén beliil 2021. dec.31-ig megval6sitandé miiszaki tartalomrész

2021. év rész miiszaki dtad4s miiszaki tartalma Becsiilt brutté koltség
Pavilonépiilet k6zmii ellatasa 37 573 540 Ft
Kézmi épités 551621 115 Ft
Csomépo’nt aluljaré kiilsé szigeteléssel és 97 974 506 Ft
aszfaltozdssal
Kiemelt ndvénykazettak 45 599 946 Ft
Vizgépészet (gomba + szokokut) 111284 290 Ft
Markus Emilia utca burkolata elkésziil, dtadhat6 a 78 023 466 Ft
forgalomnak
Porfir burkolat (a névénykazettak korili
kiskockak® burkolat elkésziil) 118 069 858 Ft

| Osszesen 1040146 721 Ft

A feladat tervezett koltségei és éves iitemezésiik, a Teljes koltség forrdsai és éves iitemezéstik rovatokban
szerepld éves bontas Budapest Févaros Onkorményzata 2020. évi koltségvetési rendeletében rogzitettek szerint
kerillt meghatarozasra. Az Engedélyokiratban foglalt évek kozotti pénziigyi ltemezést a Tamogatdi Okiratban
rogzitett, jelenleg 2020. december 31-ig tarté felhasznélasi hatéridd Tamogaté 4ltal torténd moédositasat
kovetden, a Fovarosi Onkorményzat 2021. évi koltségvetési rendeletével dsszhangban szilkscges felillvizsgélni
és az Engedélyokiratot a pénziigyi Utemezes tekintetében moédositani, a Megvaldsitasi Megéllapodas
médositisaval egyidejiileg.

2.sz. médositis indoka:

A Feladat kivitelezése kapcsan a Févérosi Kozfejlesztések Tanécsa a projekt vonatkozasaban 2020. oktdber
15-én tamogatta a Tamogat6i Okirat 2021. december 31-ig t8rténd meghosszabbitasat azzal a kitétellel, hogy
meghatérozott részfeladatok 1 Mrd Ft osszértékben addigra megvalésulnak. A Téamogat6i Okirat 1. szamu
modositasa aldirasra keriilt a BMOGF/662-8/2020. iktatészami feljegyzés alapjan 2020. december 18-an,
amely 2021. december 31-ig biztositja az 1 Mrd Ft 8sszegil timogatast.

A feladat ajanlati felhivasa 2020. december 24-én lett meghirdetve, amelyre t&bb alkalommal kértek az
Ajénlattevék kiegészitd tdjékoztatast. Az ajénlatok bontdsa 2021.05.12-én megtortént. A kozbeszerzési
eljarasra egy érvényes ajinlat érkezett. A BKK Zrt. forraselemzése alapjén, a megallapodasban szerepld
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alapfeladat megvaldsitésra sziikséges forrdsdsszeg a beérkezett ajanlati arhoz képest 800 820 ezer Ft Osszeggel
kevesebb, mely a Fovérosi Onkorményzat 2021. &vi koltségvetésének moédositasat tette indokolttsd. A
modositas 2021. majus 27.-én megtértént, igy az alapfeladat (Feladat 1.) — Blaha Lujza tér felszini rendezése —
fedezete rendelkezésre 4ll. A feladat teljes forrédsa a tobbletforrds biztositdsaval magaban foglalja a térre
eszk6zolt kordbbi eltkészitési koltségeket, valamint a tervezes, kivitelezés és ehhez kapesol6dé valamennyi
koltséget, igy tartalmazza a téren meglévé BUBI dllomas elbontés, érzés (vallalkozéi feladat), valamint két
kisebb allomasként térténé Ujratelepités és belizemelés feladatat is (mely 2022. évben, tervezetten a BKK és
F6véros kozotti BUBI I11. FM keretén beliil valosulna meg, a kivitelezés utolsd iitemében).

Az Engedélyokiratban 1. és 2. szami opciéként régzitett (Megvaldsitasi Megallapodés szerinti Feladat 2.
¢s 3.) feladatok megvaldsitssa csak tovabbi forras bevonasdval lehetséges.

3.5z, médositds indoka:

A Megvalésitdsi Megallapodés alapjan a BKK Zrt, mint megvaldsité onallo ajanlatkéroként nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Budapest VIIL. keriilet, Blaha Lujza tér rekonstrukciéja projekt tervezési
¢s kivitelezési munkai” targyban, amely eljaras eredményeként 2021. jinius 7. napjén véllalkozdsi szerzédést
(a tovébbiakban: ,,Véllalkozdsi Szerz6dés”) kotott az STR Mély- és Magasépité Korlatolt Feleldsségli
Térsasdggal, mint vallalkozéval.

A Villalkozdsi Szerz8dés szerint Véllalkozé koteles a szerzddésben rogzitett munkét (alapfeladat és opcits
feladatok) a szerz6dés hatélyba 1€pését6] szamitott 540 naptari napon beliil elvégezni, ennek megfeleléen az
opcids feladatok lehivasara a vallalkozasi szerzédés 2.4.5. pontja alapjdn a szerzédés 3.1. pontban
meghatarozott détum (540 nap) eldtt 270 nappal, azaz 2021. november 24-ig jogosult a BKK Zrt. Az opcios
feladatok lehivasahoz a Megvalésitasi Megillapodds ¢s Engedélyokirat mdodositisdban rogzitett
tébbletforrasigény biztositdsa sziikséges. A Feladatra megkdtdtt megdllapodds melléklete, Engedélyokirat 2.
sz. modositdsdban rogzitett, a vallalkozasi szerzédés 2.4.1.1. pontjdban nevesitett Somogyi Béla utfelujitas — 2.
szamu opcié (Megvalositasi Megallapod4s szerinti Feladat 3.) megvaldsitasa érdekében szikséges forrast - a
Budapest VIII. keriileti Onkormanyzat és a Budapest Févaros Onkormanyzata kozott megkotstt megallapodas
alapjan — Budapest Fvaros Onkorméanyzata biztositja a BKK Zrt. részére.

Jelen engedélyokirat médositasban a miiszaki tartalmat részletezve rogzitjiik, hogy a téren elhelyezkedd két
koztéri mualkotds (a gomba szokékut és a volt Nemzeti Szinhaz emlékkove) felujitdsa a kivitelezd
alapfeladataként keriilt meghatdrozasra a felszin rendezésével Osszefliggésben, a szokékut és az emlékks is a
felujitast kdvetden kertil vissza a térre.

4.sz. médositds indoka:

A kivitelezési munkék rész-miiszaki 4tad4s-atvételi eljardsa soran a BKV Zrt. jelezte a Blaha Lujza tér alatt
huzédé BKV vontatési egyendramu foldkabelek cseréjének sziikségességét, tekintettel azok rossz miiszaki
allapotéra. Vallalkozé elkészitette az egyendramu foldkébelek kivaltasdra vonatkozé terveket, amelyeket a
BKV Zrt. 2022. januar 31-én elfogadott. Az 4j nyomvonalra helyezend6 foldkabel kivitelezési munkainak
hivatalos 4rajanlatban megerdsitett koltsége nett6 136.687.139,- Ft + Afa, azaz brutté 173.592.667,- Ft.

Villalkozéi szerzédésben az alapfeladatra vonatkozéan a téren tervezett illemhely kozmii csatlakozasi
pontjainak biztositdsa szerepel. Annak érdekében shogy a téren biztositott legyen akaddlymentes illemhely
hasznélata szitkséges a kivitelezés sordn megfeleld, akadalymentes illemhely elhelyezése, melynek ajanlati 4ra
nettd 25.030.881,- Ft, azaz brutté 3 1.789.219,- Ft.

A kivitelezdi Vallalkozasi szerzédés 10%-os tartalékkerete nem biztosit elegendd fedezetet a fenti
pétmunkaigények elvégzésére és az ehhez kapcsoléds tartalékkeret, miiszaki ellenéri koltségre, ezért az alabbi
tébbletforras biztositasa szitkséges:

Pétmunka Alapfeladat vonatkozisiban Brutté

BKV vontatdsi kdbel 173.592.667 Ft
lllemhely kialakitas 31.789.219 Ft
Tébbletforras igény tartalékkeret vonzata (10%) 20.538.189 Ft
Tobbletforrds igény miszaki ellendri koltség 3.080.728 Ft
vonzata (1,5%)

Tartalékkeret maradvdny -71.345.024 Ft
Forrésigény Alapfeladat vonatkozasaban 157.655.779 Ft
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A Feladat megval6sitasdhoz sziikséges brutté 157.655.779.- Ft dsszegll tobbletforras biztositds, valamint a
fellvizsgalt pénziigyi litemezés miatt az Engedélyokirat médositasa valt szitkségessé.

A Beliigyminisztérium BMOGF/2015-2/2022. szémi levelében adott tajékoztatdsa szerint, a 2021. évi CXXX.
torvény 21§ (1) bekezdése alapjan a Témogatdi okirat felhasznalasi hatdrideje 2022. junius 30-ig
meghosszabbodott.

2. Hatoshgi engedélykoteles beruhdzasok és felijitasok esetében a szlikséges hatésagi engedélyek
megnevezése.
Hatos4gi engedélyhez nem kotott beruhazas vagy feltijitas esetében az errl sz616 nyilatkozat.
A feladat hatésagi engedélyhez kotott.
- Kozlekedés hatéségi engedély (szerviziit megsziintetése, kéztér burkoldsa, vizelvezetés
megvaltoztatasa).
- Fakivagasi engedély.
- Egyéb: kozmil vizjogi és vezetékjogi engedélyek.

3. A megvalositasra javasolt feladat vérhato élettartama, felajitasi gyakorisaga, egyéb fontos koriilmények.

A feltjitott szerkezetek, burkolatok €s koztargyak élettartama varhatéan 15-25 év. Minden ujonnan épiilé elem
(burkolatok, zoldfeliilet, utcabutorok stb.) rendszeres karbantartast igényel.

4, A megvalositasra javasolt feladat jellegétél fliggben az alapkozmti, alapat helyzetét, varhaté hatésat a
kormnyezet allapotéra és az infrastruktira terhelésere.

A parkolds sz4méra fenntartott teriilet cskkenése €s a forgalom csillapitisa, valamint a zoldfelitlet és gyalogos
feliiletek novekedése kornyezeti szempontbol kedvezd Az infrastruktira, kozmithelyzet az &tépités utén
magasabb szinvonalt lesz, az alapvezetékek cserére kertilnek.

5. A beruhazéssal vagy feltjitassal érintett 1étesitmény miikodtetésének becstilt éves tobbletkoltsége, illetve
kolitségmegtakaritdsa.

A becsiilt miikodési koltség ~30,00 mFt. Tobbletkoltséget jelent a tervezett nagyobb zoldfelillet fenntartésa, de

a beruh4zas tarsadalmi haszna nehezen szdmszerlisithet, az kdzvetetten jelentkezik.

6. A megval6sitasra javasolt feladat forrdsainal figyelembe vett palyazati lehetOségeket, Kkiilsd ¢s egy¢cb
forrasok megszerzésének lehetdségeit.

Magyarorszag 2019. évi kozponti koltségvetésérol 52616 2018. évi L. torvény 1. melléklet IX. Helyi
snkorményzatok tAmogatasai fejezet 25. Blaha Lujza tér rendezésének tdmogatésa cim elnevezés(i eldiranyzata
1.000.000.000,- Ft-ot biztositott. A Tamogat6i Okirat 1. szamu modositasa 2020. december 18.-4n alafrasra
keriilt, melyben a tdmogatés felhasznalasanak hatérideje 2021. december 31.-re médosult, a mddositott
miiszaki tartalom meghatdrozasa mellett.

A Témogaté veszélyhelyzettel dsszefliggésben adott tajékoztatssa szerint ,,a 2021. janudr 1-jét megelGzden
kiadott hatdlyos tdmogatdi okiratok szerinti felhaszndldsi hatdrid8 a Témogatd Kivezetd torvényben biztositott
egyedi mérlegeléssel hozott dontésével 2022. Jjtinius 30-ig meghosszabbodik — az e hatdridbig pénziigyileg
teljesitett kifizetések vehetSk figyelembe az elszémolds sordn -, ezzel egyiitt az elszdmoldsi hatdridé 2022.
Jilius 31-re vdltozik.”

7. Mindazon egyéb tényeket, koriilményeket, amelyek a beruhazast vagy feltjitast befolyasolhatjak.

A tervezési folyamatban minden érintett féllel egyeztetés tortént (Keriileti Onkorméanyzatok, Fovérosi
Onkorményzat, iizemeltetdk, kezel6k), a szukséges kezeldi, tizemeltetdi és tulajdonosi hozzdjaruldsok
beszerzése megtortént.

8. A megvalositasnak az 1998. évi XXVL. térvény szerinti feladatra vonatkozo részletezése.
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Az 1998. évi XXVL torvény értelmében a tervezés, majd ez alapjén a kivitelezés az akaddlymentesités

figyelembevételével tortént, torténik.
A tervezés sordn kiemelt szempont volt az akadalymentesités, az érintett szakmai szervezetekkel az

egyeztetések folyamatosak.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendd feladatok vallalkozasba addsa a mindenkor hatalyos kézbeszerzési torvény alapjan torténik.

Jelen, az engedélyokirat 4. szamu modositdsa elfogaddsdval egyidejiileg a 1684/2021. (X1.24.) Fév. Kgy.
hatdrozattal jovahagyott engedélyokirat 3. szdmt médositisa hatélyat veszti,

Budapest, 2022. GS&NLJ( 26 .

Ellenjegyzé: Jovihagyé nevében:
a fépolg ster hataskorében eljarva
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