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Tisztelt F6osztilyvezet6 Úr! 

Aluliron Kele Sándor Zsolt, az SP Pesterzsébet Konzorciwn v-tö tagja, a SAOE-Magyarország Mélyépítö 
kft. (117 Budapest, Budafoki út 72-74.) cégjegyzém: jogosult képviselöjeként - hivatkozva a tárgyban 
született megelözó leveleinkre, valamint a 2012. j61ius 2., valamint szeptember 25. napján történt személyes 
egyeztetéseinkre - ismételten javasoljuk a "BIIIItl/}eSI.P~steruibet gyiljllkSIIttmtll /ch>ltdezblmu•Wlral 
efvégdse., tárgyban kötött vállalkozási szerzödés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerzödés") lezárását, és a 
felek lcözötti elszámolást. 

Ahogy az Önök előtt is ismeretes, a Vállalkozási Szerzödés 2. számú módositásában meghatározott 
véghatáridő 2012. június 30. napján lejárt. a meglevó munkarészek átadás-átvétele 2012. május ll-én 
lezárult, Igy a garanciAlis idtlsmk 2012. május 11. napján megkezdödött. A Vállalkozási Szerzódés a 
fennmaradó munkarész tekintetében lehetetlenült, tekintettel arra, hogy a munkaterület átadása egyik félnek 
sem felróható okból nem történhetett meg. 

A Vállalkozási Szerzódés alapján ténylegesen elvégzett m~ értéke az a teljes kivitelezési költség 
98o/o-a, azaz 2.833.661.246,- Ft (ketttlmilliá!d-nyolc:szalzharminehárommíllió-hatszázhatvanegyezer­
kettószázncgyvcnhat Forint), mely leszámlázásra, és ki fizetésre került. 

Ahogyan 82I korábban ll2intén jele'ltÜ.k, Konzorciumi partnerllnknek, a Penta .Kft-nek 23.411.482,-Ft. 
többletköltsége mc:riilt fel az elmaradt mllllkarészekkel kapesolalban, mely összegből a FŐBB~ Zrt., mint 
Mérnök hivatalosan visszaigazolt, elfogadott :zt.](íl.890,-Ft-at Igy - a személyes egyeztetésen 
elhangzottaknak megfelelllen - kéljük ennek kiegyenlftését. Ismételten küldjiik a többletköltség 
elszámolásara vonatkozó, Mémök által leigazolt dokumentumokat, az eredeti dokwncntumoknak Önök 
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attali 6tvételét igazoló levelet, u elszámolás alapját képcz6 Épltési napló másolatokat, valamint a 
Megn.ndelll és a V 6llalkozó közOtt klltend6 Elsz6molási Mllgállapodis tervezetét 

Amennyiben a V állallm:l.llsi Szerzlidés lezárésra kerlll, és az e !számo lis megtörténik, az SP PeRterzsébet 
Konzorcium tagjai 8 napon belül a Budapest F6v6ros önkormányzata rendclkczáérc boc:s&tják 8 

Vállalkowi Szerz6dés alapján elvéazett tényleges teljesítés értékének So/o-lim vonatlcozó jóteljesltési 
garanci6t kOIIZOI'Ciumi részarányuknak megfelelllen, melyeknek futmnideje a jótállási idő + 60 nap, azaz 
2013.július to. 

Kérjlik a T. F6osztA!yvezet6 Urat, hogy 8 projekt lezárésa érdekében mihamarabb eljárni szlveskcdjcnek. 

Budapest, 2012.09.28. 
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Kde Sándor Z.alt 
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