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Okinány jóváhagyásának S7..án1a és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
4. számú módositás 

adatokat 1nFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Széll Kálmán tér fejlesztése A feladat jellege: 

elme: Budapest II. kerület, Széll Kálmán tér és kapcsolódó Beruházás 
közterületek 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/fehijító megnevezése: Budapest Föváros Önkonnányzata (megvalósító: BKK Zrt.) 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9- 11. 

A feladat teljes költsége: 5.879,776 

A feladat adatai 

A jóváhagyott 1negvalósfthatósági 
tanuln1ányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának 1nódja: 

Az elökészités kezdési idöpontja: 

Az elökészítés befejezési időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

A 1negvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

'fervezett éves fenntartási költség: 

Müszakije!leinzöi, mennyiségi mutatói: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Nincs 

Összetett (új építés és rekonstrukció) 

2011.év II. hónap 

20 1 1. év 12. hónap 

2012.év ül.hónap 

2017.év 06.hónap 

Becslés 

5.879,776 

Budapest Főváros Önkormányzata 

2012-2017 

FKF Zrt., Budapest Közút Zrt., Fökert Nonprofit 
Zrt. 

0,000 

Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli 
tervek 

Tenderterv 
Metró kijárati épület l db 

Szolgáltató épület 1 db 

Mozgólépcső 2 db ( 1 pár) 

Lift l db 

Térburkolatok, térkö burkolatos járda- és kerékpár 
utak 17.125m2 

Burkolatba rejtett fénycsíkok 

Tér-, zöldfelület rendezés 
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Tá1nfal épület 

Gyalogos híd 

Lépcsők 

Támfal 

Perontetők 

Utcabútorok 

3 db 

1 db 
6 db 

1 db 

1 db 

Útépítés, aszfalt járda- és kerékpárút: 

13.I 00 n12 út, 390 m2 aszfalt kerékpárút, 9 !O 1n2 
járda 

Útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák, 
utastájékoztatás 

J(özmüvek 

Keletkezett kan1atbevétel felhasználása során: 

Szoborállítás 1 db 

TVM automaták telepítése 2 db 

Várfok utcai B+R kiépítés (l db totemoszlop és 
térfígyelés) 

Flajnóczy utcai kerékpárút felújítás (300 m 
kerékpáros nyo1nvonal felújítás, 2 db 
csomóponti korrekció) 

Járdák akadálymentesítése (Vérmező; 4 utca 
torkolatában akadályinentesítés, kerékpáros 
fetállóhely) 

Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés (750 n1 
kerékpárút felújítása, vágánykeresztezések 
felújítása) 

Krisztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó 
burkolatcsere (100 m; 400 m2 burkolatcsere, 
utcabútorok, utasváró áthelyezése) 

Térköburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti 
járdaszakaszon (651 m2) 

BKK Futár 1nobil alkalmazások 

WebUtas fejlesztés 

Káposztásmegyeri intcrmodális csomópont 
1negvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági 
tanuhnány elkészítése: részletes 
megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó 
településrendezési tervek 

A feladat az 1998. évi XXVJ. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

Igen 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

használója/üzeineltetöje tulajdonosa megszerzés 1nódja 

1. Várfok utca (Vérmező utca FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
- Csaba utca között) Közút Z1t./Fökert Önkonnányzat hozzájárulás 
672 l/3 hrsz. Nonprofit Z1i. 

2. Vérmező út (Krisztina FKF Zrt./Budapest Budapest !. kerületi tulajdonosi 
körút - Széna tér között) Közút Z11./Fökert Ónkorn1ányzat hozz~járulás 

6722 hrsz. Nonprofit Zrt. 

3. Vénnezö út (villan1os FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
"alagút") 680 1 /2 hrsz. Közút Zrt./Föke1i Önkonnányzata hozzájárulás 



Azonositó: 006999 3. o!d·al 

Nonprofit Zrt. 

4. Vénnezö út (Várfok utca - FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerlileri tulajdonosi 
Krisztina körút között) Közút Zrt./Fökert Önkormányzat l1ozzájárulás 
680 l /3 hrsz. Nonprofit Zrt. 

5. Csaba utca (Várfok utca - FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
Krisztina körút között, Közút Z1i./Főkert Önkonnányzat hozzájárulás 
észak-nyugati oldal) Nonprofit Zrt. 
6807 /1 hrsz. 

6. Csaba utca (Várfok utca - FKF Zrt./Budapest Budapest Xii. kerületi tulajdonosi 
Krisztina körút között, dél- Közút Zrt./Főkert Önkormányzat hozzájárulás 
keleti o!dal) 6807/2 hrsz. Nonprofit Zrt. 

7. Szilágyi Erzsébet fasor FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
(Káplár utca - Nyúl utca Közút Zrt./Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
között) 6835/10 hrsz. Nonprofit Zrt. 

8. Széll Kálmán tér (Krisztina FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
körút folytatása) 6835/l l Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

9. Krisztina körút (Csaba utca FKF Zrt./Budapest Budapest F öváros tulajdonosi 
- Széll Káln1án tér között) Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 
7071/4 hrsz. Nonprofit Zrt. 

10. Krisztina körút (Csaba utca FKF Z11./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
- Széll Kálmán tér között) Közút Zrt./Főke1t Önkormányzata hozzájárulás 
7071/5 hrsz. Nonprofit Zrt. 

11. Margit könit (Széna tér~ FKF Z11./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
Dékán utca között) 13142 Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

12. Széll Kálmán tér (dél- FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
keleti része) 13143/ I hrsz. Közút Zrt./Fökert Önkonnányzata hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 

13. Szél! Kálmán tér (észak- FKF Zrt./Budapest Budapest Föváros tulajdonosi 
nyugati része) 13 143/2 Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

14. Várfok utca (J(risztina FKF Zrt./Budapest Budapest II. kerületi tulajdonosi 
körút - Vénnezö utca Közút Z1t/Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
között) l 3 143/3 hrsz. Nonprofit Zrt. 

15. Vérmezö utca (Várfok utca FKF Zrt./Budapest Budapest !I. kerületi tulajdonosi 
- Széna tér között) 13144/ I Közút Zrt./Fökert Önkorm<inyzat hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

16. Széna tér (Lövőház utca - FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
Vérmező utca között) Közút Zrt./Fökert Önkonnányzata hozzájárulás 
13145hrsz. Nonprofit Zrt. 

17. Dékán utca 13 !28 hrsz. FKF Zrt./Budapest Budapest II. kerületi tulajdonosi 
Közút Zrt./Főkert Önkorn1ányzat hozzájárulás 
Nonprofit Z11. 

18. Ostrom utca 13964 hrsz. FKF Zrt./Budapest Budapest 1. kerületi tulajdonosi 
Közút Zrt./Főke1t Önkonnányzat hozzájárulás 
Nonprofit Zrt. 

19. Batthyány utca 13978 hrsz. FKF Zrt./Budapest Budapest l. kerületi tulajdonosi 
Közút Z1t./Főkert Önkonnányzat hozzájárulás 
Nonprofit Zrt. 

20. Ignotus utca (Csaba utca - FI<F Zrt./Budapest Budapest Xii. ke1iileti tulajdonosi 
Sza1nos utca) 6827 hrsz. Közút Zrt./Főkert Önkormányzat hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 

21. Csaba utca (Város1najor Fl(f Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
utca - Krisztina körút) Közút Zrt./Főke1t Önkormányzat hozzájárulás 
6892 hrsz. Nonprofit Zrt. 

22. l·lajnóczy József utca FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
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(Csaba utca - Krisztina Közút Zrt./Főkert Önkormányzat hozzájárulás 
körút) 6915 hrsz. Nonprofit Zrt. 

23. Krisztina körút 7071/10 FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
hrsz. Közút Zrt./Főkert Önkormányzata hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 

24. Attila utca (Krisztina körút FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
- Alagút utca) 6800 hrsz. Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 

25. Vérmező (Krisztina körút - FKF Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
Attila utca - Mikó utca) Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hoz.z<\iárulás 
7072 hrsz. Nonprofit Zrt. 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megncvc7..CSc 2015 20!6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv terv terv lm terv terv terv te~ évek 

Feladat nifordHdsai {áfa nélklll) 

a) e!ökészitési költségek (áfa nélkül) 

b) építés, boni.ás 3 004.73( 1.360.61( 4.365)52 

e) gép,jánnü 
dJ ingatlan kánnentesítésének költsége 

e) mliszaki-gazclasági tervezés 145,304 145,304 

j) lcbonyo!ít:ls* 5,288 82,8~: 88,131 

g) egyéb* 22.43 13,80 36.24 

- hitelkamat 

- telepítési hely. ingatlann1cgszcn:és 
- imma\eriülisjavak v!\sárhisa 

- első készlctbeszerl'.és 

fr) W.rtalék 
!. feladat ráfordításai összesen {áfa .1.177.76~ L457,2ö5 4.635,02 
nélkü!} 

II. áltah\nos forgalmi adó 403,92 840,827 1.244,74 

Ill. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladat teljes költsége összesen 3.581,684 2.298,()92 5.879,77 

' . . • . . Ezen sorokbul 2016. cv1 dologi k1adas összesen netto 38,659 nulho Ft. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi forrilsok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 További Összesen 
ténv tm lerv terv terv ,,~ terv !Cí\' évek 

a) Onkormimyzati ktv. clöirilnyzat 1 151.957 (>98.038 l.849,995 

b) beruházdsi hitel 

e) központi klv_ források összesen 2-429,727 1.600.054 4.029.781 

- cél- vagy chnzeu tlimogatás 
- egyéb allarni táinogatás 2.429,727 L600,0S4 4.029,781 

dj EU Uímogatás 
e) fclhahnozási célU útvell pénzeszköz 

j) inlézn1ényi ktv. előirányzat 

gi egyéb k!i!sü lbrnis. n1égpcdig: 
Források 1lss7.escn 3.581.684 2 298.092 5.879.776 

Ebböl: \'Ísszaigényelhctö il.fn 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 
1nódia 

főbb feladatai K• 
vona!ko1i> §-a 2015. év 2016.év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 202!. év 2022. év 2023. év 2024. év 

bcínis:ival 

l 2 3 4 l 2 3 4 l ' 2 4 l 2 ; 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 ' l 2 ; 4 l 2 

a) clökészítés tényleges 
id1\tartan1a 
b) éoítés. bontás ' ' ' ' ' ' ' ' 
e) !!én. iórmll 
d\ in >alhm kám1cnl. 
e) n1üszaki-gazdasági 

' ' ' ' tervezés 
1) lcbonvolltás ' ' ' ' ' ' ' ' 
g} eovéb ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

- telepítési hely, 
inoatlan mco~7..cr.-:és 
- immateriális javak 
vásárlása 
- c!sö kCszletbcszcrzCs 
- bcüzcmc\Cs 
(nróbaUzem) 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósitásrajavasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Széll Káhnán tér: 
A Széll Kálmán tér Közép-Buda egyik legfontosabb csomópontja, amely Budapest közlekedési 

rendszerére, a településszerkezetre egyaránt jelentős kihatással van. Eredeti funkcióit, a térszervezést, 
valamint az egyes közlekedési ágak közötti kapcsolatrendszer n1egteremtését azonban csak 
korlátozottan, a mai kor követelményeinek nem megfelelő színvonalon tudja teljesíteni. 

A cél egy új arculatú, a mainál sokkal jobban használható tér létrehozása, amely egyben erősíti a 
közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szerepét a térségben, ami egyben 
megalapozza és előkészíti a további fejlesztéseket. A Széll Kálmán tér környezetében lezajlott 
ingatlanfejlesztések, illetve 1negváltozott utazási szokások miatt a tér külső kapcsolatrendszere is 
fejlesztésre szorul. 

A projekt részeként: 
- 1negújulnak és kényelmesebbé válnak a teret érintő gyalogos kapcsolatok, 
- akadálymentes kapcsolatok épülnek ki valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva új 1nozgólépcsö és 
lift épül ki a Várfok utcai autóbuszmegállók irányába, 
- az utasok szempontjait figyelembe véve átépítésre kerül a mai, téren található autóbusz-végállomás 
és a villamos1negállók, 
- a téren ma található, jelentős területet elfoglaló autóbusz-tároló területe csökken, 
- a tér észak-nyugati sarkában található közúti csomópont átépül, 
- javulnak a teret érintő kerékpáros közlekedési feltételek, 
- a tér építészeti arculata megváltozik, egységesedik, növekszik a zöldfelület aránya. 

A projekt fon·ásoldalának bemutatása 
Az Országgyűlés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi költségvetési törvényekben a Belügy1ninisztériu1n 

által kezelt, a "Moszkva/Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztás1negyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" 
előirányzat terhére (201 l-ben 3 Mrd Ft, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft 
összegű) vissza nem térítendö tátnogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros Önkonnányzata. 

A részletes tervezés következtében is1nertté vált pontos műszaki tartalon1 és az arra épülő 

költségbecslés alapján 1negállapítható volt, hogy az egyes projekte!ernekre az addig becsült értékek 
változtak, valamint, hogy a 2011. évi Tá1nogatási Szerződésben (TSZ !.) rendelkezésre bocs8tott 
forráson felül további források bevonása is szükségessé vált. Annak érdekében, hogy a szükséges 
forrást biztosítani lehessen a 201 l. (2010. évi CLXIX. tv.), 2012. (20 ! l. évi CLXXXVlll. tv.), 2013. 
(20!2. évi CCIV. tv.) és 2014. (2013. évi CCXXX. tv.) évi költségvetési törvényben azonos 

3 4 
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előirányzaton szereplő forrásokra 1negkötött tá1nogatási szer.tődések (TSZ !-IV.) módosítása vált 
szükségessé. A Széll Káhnán (Moszkva) tér fej1esztése projekt finanszírozása jelenleg négy különálló 
Támogatási Szerződésből (TSZ!., TSZ 11., TSZ III., TSZ IV.) tevődik össze. A projekt műszaki 
tartalmát ennek nlegfelelően 4 különálló részre kellett bontani, amely a TSZ 1., illetve ezzel együtt a 
TSZ II. műszaki tarta\n1ánakjelentös nlódositását eredményezte. 

A TSZ l~ben a "Széli Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül további három részfeladat szerepel: a 
"Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítésének európai uniós támogatáshoz kapcsolódó önrész 
biztosítása részfeladat", a "Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanuhnány 
elkészítésének támogatása részfeladat" és a "Káposztásn1egyeri intern1odá!is csomópont 
megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanuhnány elkészítésének támogatása részfeladat". Ez 
utóbbi három feladat viszont nem része a Megvalósítási Megállapodás a Széll Káhnán tér 
fejlesztésére című dokumentumnak. 

A TSZ 11-ben a "Széll Ká!inán tér fejlesztése" részfeladaton kívül az "Egységes utastájékoztatási 
rendszer fejlesztése'' is támogatott. Ez utóbbi nem része a Megvalósítási Megállapodásnak. 

A TSZ Ill. és a TSZ IV. csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt 
tá1nogatást 

A központi költségvetés a Tán1ogatási Szerződésekhez biztosított fo1Tást, ainelyekből 3.874.214.000 Ft 
a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra al\okált. A fóvárosi költségvetés ezt a forrást a Megvalósítási 
Megállapodás keretében 1.635.739.000 Ft-tal egészíti ki, így a teljes projektköltség 5.509.956.000 Ft­
ot tesz ki. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbításra a 2013. évi 
CCXXX. tv. módosításával, ennek eredményeképpen a Megvalósítási Megállapodásban biztosított 
forrás felhasználási határideje is 20 16. dece1nber 31-re 1nódosult. 

A BKK Zrt. 2014. noven1ber 24-én n1egkötötte a Vállalkozói Szerződést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt­
vel, valaniint a WlS Holding Befektetési és Kereskedehni Zrt-vel. A 1nunkakezdéshez szükséges 
engedélyek n1egszerzése után a kivitelezési 1nunkák 2015. január 12-én megkezdődtek. A 
Megvalósítási Megállapodásban szereplő 5,5 Mrd Ft, így szerződéssel lekötésre került. 

Az engedélyokirat 3. szán1ú módosítását egyrészt az indokolja, hogy a 2012. évi költségvetési 
törvényben biztosított tá1nogatáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2. részfeladata, az Egységes 
utastájékoztatási rendszer fejlesztése megvalósult és lezárult. A 2. részfeladaton fennn1aradó 
tátnogatási összeget a Támogatási Szerződés 3. számú 1nódosításával az 1. részfeladatra, a Széll 
Kálmán tér fejlesztésére került átcsoportosításra, így a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra, a 
központi költségvetés által biztosított támogatás összege 3.875.868.440 Ft-ra emelkedett. 

A TSZ l·lV. lehetőséget ad arra, hogy a Fővárosnál keletkezett kamatbevételt a feladatra fordítsuk. 
2016. április 30·ig keletkezett katnatbevétel összesen 367.503.257 Ft, amelyből a 3. számú 
engedélyokirat-módosítás módosítás kereteben 153.909.302 Ft·tal einelkedett meg a Feladat teljes 
költsége, a fővárosi költségvetési forrás mértékének változatlanul hagyása 1nelletl. A teljes 
projektköltség 5.665.519. 742 Ft·ra változott. 

A 4. számú engedélyokirat-tnódositás során - a kan1attöbblet terhére -, további 18.456.283 Ft-tal 
emelkedik a feladat teijes költség. Az összeg, Széll Kálmán szobrának téren történő elhelyezésére 
kerül felhasználásra. 

Az engedélyokirat 4. szán1ú 1nódosításának szükségességét a Széll J(áln1án tér rekonstrukciója során 
fehnerült Változtatások elrendelésének fedezetbiztosítása is indokolja. A Változtatás, a megvalósítás 
során felinerült műszaki szükségszerűség, ideértve az előre nem látható és rendes gondossággal el 
ne1n hárítható események következtében szükséges változtatásokat, a Mérnök által elrendelt 
tcchnológiaváltásokat és a beruházás szerződésszerű n1egvalósításához, vagy rendeltetésszerű 

használatához szü.kséges inódosításokat. A Változtatásokat a Mén1ök rendeli el. A BKK Zrt. és a 
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., valamint a WIS 1-lolding Befektetési és Kereskedelmi Zrt. között létrejött 
Vállalkozási Szerződés, a Változtatások forrásaként a szerződéses ár, azaz nettó 5.323.809.524 Ft 
5o/o-át jelöli meg (nettó 266.190.476 Ft, amelyből a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra fordítható 
nettó 192.51 l .265 Ft). 

Az alábbi Változtatásokat rendelte el a Mérnök, amelynek 111egva!ósitását a l"a1talékkeret ne1n lCdezi. A 
feladat teljes körű lezárása érdekében jelen engedélyokirat-n1ódosítás keretében nettó l 54.173.228 Ft 
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(b1uttó 195.800.000 Ft) további forrás biztosítása szükséges. Ezzel és a további kamattöbblet 
felhasználásával a feladat teljes költsége 5.879.776.025 Ft-ra nö: 
- Margit körúti közművezetékek - talajcsere 
- Organizáció, forgalo1ntechnika 
- Peronvi!ágítás átalakítása 
- BUBI állomás áthelyezés 
- Tűzcsapok süllyesztése 
- Várfok utcai buszforduló átalakítás 
- Szolgáltatóépület burkolat 
- Margit körúti taxiállomás szegé!ykorrekció 
- Vízáteresztő burkolat kezelése 
- Jelzőoszlop áthelyezés 
- Támfa!épUlet korlát 
- Épületek üzembiztosságának növelése 
- Különkezelt hálózatok bővítése 

A projekt műszaki tartahnának összefoglalása 
A TSZ I. műszaki tartalma: 

- a metrókijárati épület a szolgáltató épület és a tátnfal épület gépészeti, épületvillamossági és 
belsőépítészeti 1nunkáinak elvégzése, 
- az üzemi épület homlokzatának teljes körű felújítása, 
- az új gyalogos híd szerkezetépítési, szigetelési és egyéb építőipari befejező munkái, 
- a felvonó építési nlunkáinak költségei, 
- a téren található utcabútorok munkáinak költségei. 

A TSZ II. műszaki tartalma: 
- a térre tervezett 4 db perontető szerkezetépítési munkái, valamint a perontetők befejező 1nunkáinak 

elvégzése, 
- a Vátfok utca irányába felmenő 2 db mozgólépcső (1 pár) ko1nplex építési 1nunkái, 
- l(özn1üépitési munkák (vízvezeték, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, távközlés, alépit1nények, 

egyéb) költségei 

A TSZ Ill. n1űszaki tartahna: 
- a metrókijárati épület olda\épUletének bontási, valamint az épület szerkezetépítési~, átalakítási 
munkáinak elvégzése, 
- a szolgáltató épület szerkezetépítési 1nunkáinak elvégzése, 
- a térre tervezett 6 db perontető közül 2 db perontető szerkezetépítési 1nunkáinak elvégzése, 
- a téren található egyéb szerkezetek bontási munkáinak elvégzése 
- köztnűépítési munkák (csatorna, vízvezeték kiváltás, távhő, közvilágítás, energiaellátás, közúti 
jelző, alépíhnények) elvégzése 
~ Organizáció: organizációs nlunkák, általános tételek (tervezési 1nunkák, ideiglenes létesítn1ények 
1nunkái) 

A TSZ IV. mű.szaki tartahna: 
- Térburkolatok, térkő burkolatos járda- és kerékpár utak: a téren található térburkolási és 
szegélyépítési munkák, lépcsőburkolás és korlátépítési 1nunkák elvégzése, vala1nint a téren 
vízarchitechtúra kialakítása, 
- Tér-, zöldfe!Ulet rendezés: környezetrendezési munkák előkészítése, növénytelepítési 1nunkái, 
öntözőhálózat kialakltása, szökőkutak vízgépészeti és 1nütárgyépítési 1nunkái, 
- Forgalomtechnikai munkák elvégzése. 

A katnatbevételbö! megvalósuló fejlesztések műszaki Lartal1na: 
- Szoborállltás 
- TVM auto111aták telepítése 
- Várfok utcai B+R kiépítés 
- Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás 
- Szél! Káln1án tér - Vérmező járdák akadálymentesítés 
- Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés 
- J(risztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatcsere 
- Térkőburko!at kiépítése a Dékán és Vénnezö útijárdaszakaszokon 
- BKK Futár 111obil alkahnazások 
~ WcbUtas fejlesztés 
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A projekt tevékenységeinek ütetnezése 
Tervezési, előkészítési és lebonyolítási feladatokra 2014-ig Összesen bruttó 113 M Ft került kifizetésre 

a már megszüntetett végleges Pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás keretében, valamint a 
Megvalósítási Megállapodás keretében. A 2015-ben megindult kivitelezés adja a projekt költségeinek 
legnagyobb részét, 4,804 Mrd Ft-ot. 2016-ra a környezetrendezési, térburkolási munkák befejezése 
húzódik át, elhelyezésre kerül a felújított Sellő szökőkút. További építészeti elemek (fénycsíkok) 
kerülnek beépítésre, végleges forgalomtechnikai rend kialakítására, útépítések, járdaburkolások 
befejezésére kerül sor. A Feladat 2016. évi üten1e bruttó 2,298 Mrd Ft. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
1-Iatósági engedélyhez nen1 kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Széll Kálmán tér: 
A feladat 1negvalósításának egyes elen1eihez épltési hatósági engedély, közúthatósági engedély, közmű 

szakága vezeték és vízjogi engedélyei szükségesek. 

Minden engedély rendelkezésre á!l, ezek a következők: 
a) kiállító: NKH; tárgy: Széll Káhnán tér rekonstrukciója projekt keretében a Széll Kálmán téri helyi 

közforgahnú létesítmények átépítésének engedélye; szá1na: UVH/VF/2587/45/2013 
b) kiállító: Főtáv Zrt.; tárgy: Távhővezeték engedélyezése; száma: TVB-19/2013 
c) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkorn1ányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Tá1nfal épület; 

Ügyiratszán1: 20 !300042579 
d) kiállító: Budapest Főváros II. kerGlet Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - hrsz.: 13143/1 

új szolgáltató épUlet létesítése; Ügyiratszátn: 201300042560 
e) kiállító: Budapest Főváros 11. kerGlet Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Perontetök; 

Ügyiratszám: 201300042581 
1) kiállító: Budapest Főváros 1. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökség védelmi 1-Iivatal; tárgy: SzK tér 

rekonstrukciója - n1etrókijárat! épület átépítése; Ügyiratszám: 201300042583 
g) kiállltó: Budapest Főváros 1. kerületi 1-Iivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, 

nyitott tetőszerkezetek bontása; Ügyiratszátn: 201300087126 
h) kiállító: NMJ.IH; tárgy: SzK tér, TKNB-NSN Trafficom - BKV hírközlési hálózat építése; Iktató 

szám: OH/4936-5/2014 
i) kiállító: NMI-11-l; tárgy: SzK tér, TKBa-BKK hírközlési alépít1nény, elektronikus hírközlési 

alépítmény építése; Iktatószám: OH/4935-5/2014 
j) kiállító: NMI-IJ.I; tárgy: SzK tér, Antenna l-lungária, lnvitel; fklatószám: OH/70668-5/2013 
k) kiállító: Budapest Főváros 1. kerületi ll.ivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 1-Iivatal; tárgy: SzK tér, 

Csaba utca felöl érkező forgalo1n levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének 
építési engedélye; Ügyiratszám: 20130008151 9 

l) kiállító: Budapest Dísz- és Közvilágítás Kft., tárgy: Közvilágítás létesítési kivitelei terv 
vélen1ényezése; Ügyiratszá111: 24/10/2014.05 .15. 

tn) kiállító: Budapest Főváros Konnányhivatala V. kerületi hivatala; tárgy: SzK tér, gyalogos híd 
bontása, új gyalogos híd építése; Ügyiratszám: 11/9/2013.11.5. 

n) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkonnányzat II. kerU!et; tárgy: új szolgáltató épület létesítése; 
Ügyiratszá1n: 2013000042560 

o) kiállító: Budapest Főváros II. kerület önkormányzat II. kerUlet; tárgy: perontetők; Ügyiratszám: 
2013000042581 

p) kiállító: Budapest Főváros L kerületi Hivatal, Épftésügyi és Örökségvédehni Hivatal; tárgy: SzK tér, 
Csaba utca felöl érkező forgalotn levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének 
építési engedélye; Ügyiratszá111: 20 !300081.519 

q) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi I-Iatóság; tárgy: Sz!( tér rekonstrukciója keretében 
inegvalósuló csatornázás vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi szá111: D.2/3/2034 

r) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében vízvezeték 
kiváltások vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi s1.ám: D.2/112026 

s) kiállltó: Budapest Főváros J(ormányhivatala Mérésügyi és Biztonsági 1-Iatósága; tárgy: SzK tér, 
távhőellátás; Ügyiratszá1n: V-S-003/08954-002/2013 

t) kiállító: Budapest Főváros 1. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvéde\n1i Hivatal; tárgy: SzK tér, 
Csaba utca felöl érkező forgalon1 levezetésére szolgáló 1nozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének 
építési engedélye; Ügyiratszám: 2013000815 ! 9 

u) kiállító: Budapest Főváros J. kerületi 1-Iivatal, ÉpítésÜb'Yi és Örökségvédehni Hivatal; tárgy: Építési 
engedélyeztetési eljárás - Metrókijárati épület; Ügyiratszá1n: 201300042583 
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v) kiállító: Budapest Föváros 11. kerlllet; tárgy: Bontási engedélyeztetési eljárás (általános); 
Ügyiratszám: 201300066838 

w) kiállító: BFKI-1 Közlekedési Felügyelösége; Hivatkozási szám: 11/13/2013.05 

3. A 1negvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körill1nények. 
A feladat keretében 1negvalósuló közterüleli létesítmények tervezett élettartama 1ninimum 20 év. 

Felújítást legalább 5 évig nem igényelnek. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapút és alapközmű hálózat a helysz!n közelében kiépített, a fejlesztés következtében a gyalogosok 
és kerékpárosok akadálymentes közlekedése lehetővé válik, a közösségi közlekedési kapcsolatok 
erősödnek, a közúthálózat kapacitása jelentős mértékben nem változik. 

A környezetre gyakorolt várható hatás: 
A fejlesztés hatására a Széna tér autóbusz forgalma csökken, a zöldfelületek rehabilitációja megtörténik 

és a zöldfelületek mintegy 1100 m2-rel bővülnek. 
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. által becsült közvilágítási maradványérték nettó 1,7 M Ft. A 

többi közinű. 1naradványértéket csak a bontás napján tudja megmondani pontosan a 
tulajdonos/vagyonkezelő. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesftlnény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása. 

A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai inegoszlanak a kerületi 
önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között. Összesen 7 helyszín érinti a Budapest Föváros 
Önkormányzatának tulajdonát, 6 helyszín a XII. kerület, valamint 3-3 helyszín az 1. és H. kerületet. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelen1be vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A Széll Káhnán tér fejlesztése projekt szorosan összeftigg a „Budai fonódó villa1noshálózat 

megteremtése - Széll Kálmán téri ág" című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú 
projekttel. A tér villa1nos vágányhálózatának felújítása ugyanis a KÖZOP-os projekt része, és a tér 
felújítását végző KÉSZ-WIS konzorciu1n végzi a kivitelezési 1nunkálatokat. Ezért a két projekt 
ütemtervének összehangolására volt szükség, és minden időbeli csúszás, hatással van a másik projekt 
előrehaladására is. 

8. A 1negvalósitásnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A fejlesztéssel akadálymentes kapcsolatok jönnek létre valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva 

mozgó!épcsö és lift épül a Várfok utcai autóbusZJnegállók felé. 

Egyéb rendelkezések: 
A feladat 1negvalósítására a közbeszerzésekről szóló a 201 l. évi CV!Il. törvény előírásai 
figyeleinbevételével kerülhet sor. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, 1negvalósftásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kb'Y· rendelet, valan1int a 
Fővárosi Önkom1ányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási 
Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és kivitelezési feladatok elvégzésére is felhatalmazást 
ad. 
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Jelen 4. számú módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat 3. számú módosítása, 
amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 32lb/2016. (Ill . 30.) számú határozatával hagyott jóvá. 

Dátum: Budapest, 

Ellenjegyző: 

főjegyző megbízásából 
Nágel Ilona 
aljegyző 

Jóváhagyó nevében: 

Tarlós István füpolgármester megbízásából 
dr. Szeneczcy Balázs 

Városfejlesztési 
föpo 1 gánnester-hel yettes 

ZD16 JúN o 7. 

{\: 

Jáger Júlia 

( <::"' 

-.;z ~ngtöll i ~ter 
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Okmány jóváhagyásának szarna és kelie: 

321/b/20\6. (111.30.) Kgy. hat. 

Ágazat: Közlekedési feladatok 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosltás 

adi!lolmt mFt-han kell mc~adni 

A feladat megnevezése: Széll Kálmán tér fejlesztése A feladat jellege: 

cfme: Budapest JL kern!et, Széll Kálmán tllr és kapcsolódó Beruházás 
közterületek 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötöt1 

A beruházó/fclújitó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósftó: BKK Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9·1 ! . 

A feladat teljes költsége: 5.665,520 A feladat tervezett kezdési és 2012·2016 
befejezési időpontja: 

A feladHt Hdatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs 
tanulmányterv engedély s7.á1na és kelte: 

A jóváhagyot1 célokrnány száma és kelte: Nincs 

Megvalósftásának módja: Összetett {új építés és rekonstrukció) 

Az elökésziléskezdési ldőpon!ja: 2011. év 11. hónap 

Az előkész!tés befejezési időpontja: 2011. év 12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2012. év I} 1. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2016. év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bckerOlési összege (áfával): 5.665,520 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Föváros Önkonnányzata 

üzen1eltetöje: FKF, BKK Közút, Főkert 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Mílszakijellem.zöi, n1ennyiségi 1nutatói: Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli 
tervek 

Tendenerv 

Metró kijárati épület 1 db 

Szolgáltató épUlet 1 db 

Mozgólépcső 2 db ( 1 p<'ir) 

Lift 1 db 

Térburkolatok, térkő burkolatos járda- és kerékpár 
utak !7.125 m1 

Burkolatba rejtett fénycslkok 

Tér-, zöldfelUlet rendezés 

1·a111fal épület l db 
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Gyalogos híd 1 db 
Lépcsők 3 db 
Támfal 1 db 
Perontetök 6 db 
Utcabútorok 
Útép[tés, aszfaltjárda- és kerékpárút: 
13. lOO m2 út, 390 m1 aszfalt kerékpárút, 910 m• 

járda 
Útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák, 

utastájékoztatás 
Közművek 

Keletkezett kamatbevétel felha.sznillása során: 
TVM auto1naták te!epltése 2 db 
Várf\}k utcai B+R kiépítés (1 db totemoszlop és 

térfigyelés) 
ll.ajnóczy utcai kcrékpBrút felújítás (300 m 

kerékpáros nyomvonal felújitás, 2 db 
csomóponti korrekció) 

Járdák akadálymentesítése (VérmezB; 4 utca 
torkolatában akadályinentesítés, kerékpáros 
felállóhely) 

Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés (750 m 
kerékpárút fe!újltása, vilgánykeresztezések 
felújítása) 

Krisztina körúti új kerékpárúlhoz kapcsolódó 
burkolatcsere (100 m; 400 m2 burkolatcsere, 
utcabútorok, utasváró áthelyezése) 

Térköburkolat kiépítése a Dékán és Vénnezö űti 
járdaszakas7...on (651 m~) 

BKK Futár mobil alkalu1azások 
WebUt.as fejlesztés 

Káposztásmegyeri intennodális csomópont 
megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészitése: részletes 
megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó 
településrendezési tervek 

A feladat az !998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalóslt-e: 

Igen 

A beruházás/felújítás telepit~.si helye 

ssz. meg11evezése, elme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
baszná lója/Uzeme!tetöje tulajdonosa megszerzés módja 

!. varfok utca (Vénnezö utca FKF Zrt./Budapest Budapest Xii. ke1iileti tulajdonosi 
- Csaba utca között) Közút Zrt./Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
6 721 /3 tusz. Nonprofit Zrt. 

2. Vérmező út (Krisztina FKF Zrt./Budapest Bt1dapest I. kerületi tulajdonosi 
körút - Széna ter között) Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozzájárulás 
6722 hrsz. Nonprofit Zrt. 

3. Vé111.1ezö út (villamos FKF Z1t./Budepest Budapest Föváros tulajdonosi 
''alagút") 6801/2 hrsz. Közút Zrt,/Fökert Önkormányzata hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 
4. Vérmező út (Vilrfok utca - FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 

Krisztina körút kö7.ött) Közút Zrt./Fökert Önkormá.nyzat hozzájárulás 
68.01/3 hrsz. Nonprofit Zrt. 1 
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5, Csaba utca (Várfok utca - FKF Zrt./Budapest Budapest XII. ker!Heti tulajdonosi 
Krisztina körút között, Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozt.Ajárulás 
észak-nyugati oldal) Nonprofit Zrl 
6807/1 hrsz. 

6. Csaba utca {Várfok utca - FKF ZnJBudapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
Krisztina körút között, dél- Közút Zrt./Fökert Önkormáliyzat hozzájárulás 
keleti oldal) 680712 hrsz. Nonprofit Zrt. 

7. Szilágyi Erzsébet fasor FKF Zrt./Budapest Budapest Xll. kerületi tulajdonosi 
(Káplár utca - Nyúl utca Közút Zrt./f-'6ke1t Önkormányzat hozzájárulás 
között) 6835/ ! 0 hrsz. Nonprofit Zrt. 

&. SzéJl J(éJn1án tér (Krisztina FKF Zrt./Budapest Budapest X1I. kerilleti tulajdonosi 
körút folytatása) 6835/J l Közút Zrt./Fökert Önkormányzat hozzájéru!ás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

9. Krisztina körút (Csaba utca FKF Z1t./8udapest Budapest Főváros Lulajdonosi 

' 
~ Széll Káhnán tér közön) Közút Z11./Főkert 1 Önkormányzata hozzájárulás 
7071 /4 hrsz. Nonprofit Zrt. 

10. Krisztina körút (Csaba utca FKF ZrtJBudapes1 Budapest Főváros tulajdonosi 
·Széll Káhnán tér között) Közút Zrt./Fökert Önkormányzata hozzajárulás 
7071/5 hrsz. Nonprofit Zrt. 

11. Margit körút (Széna tér - Fl<F Zrt./Budapest Budapest Főváros tulajdonosi 
Dékán utca között) 13142 l<özút Zrt.!Fökert Önkormányzata hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

12. Széll Kál mén tér (dél- FKF ZrtJBudapest Budapest Főváros tulajdonosi 
keleti része) 13 !4'.3/l hrsz. Közl.it Zrt./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 

Nonprofit Zrt. 
13. Szeli Kálmán tér (észak· FKF Zrt.tBudap:cst Budapest Főváros tulajdonosi 

nyugati része) 13143/2 KözUt Zrt./Fökert önkormányzata hozzájárulás 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

14. Várfok utca (Krisztina FKF Zt't/Budapest Budapest II. kerületi tulajdonosi 
körút· Vénnezö utca Kö1..út ZrtJFökert Önkonnányzat hozzájárulás 
között) \3 !43/3 hrsz. Nonprofit Zrt. 

15. Vénnezö utca (Várfok utca FKF Zrt./Budapest Budapest II. kcrtlleti tulajdonosi 
M Széna tér között) 13 ! 44/l Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozzájérulíís 
hrsz. Nonprofit Zrt. 

16. Széna tér (Lövőház utca~ Fl<F Zrt./Budapest Budapest Fövároo tulajdonosi 
Vénnezö utca között) Közút Zn./Fökert Önkormányzata hozzájárulás 
13145 hrsz. Nonprofit Zrt. 

17. Dékán utca 13128 hrsz. FKF Zrt./Budapest Budapest H. kerUleti tulajdonosi 
Köz.ú.t Zrt./Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
Nonprofit Zrt. 

18. Ostrom utca 13964 hrsz. FKF Zrt.!Budapest Budapest 1. kerUleti tulajdonosi 
Közút Zn./Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
Nonprofit Zrt. 

19. Batthyfilly utca 13978 hrsz. FKP ZrtJBudapest Budapest J. kerllleti tulajdonosi 
Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozzájárulás 
Nonprofit Zrt. 

20. Ignotus utca (Csaba utca - FKF Zrt./Budapest Budapest XII. kerületi tulajdonosi 
Szamos utca) 6827 hrsz. Közút Zrt./Fökert Önkonnányzat hozzájárulás 

i Nonprofit Zrt. 
21. Csaba utca (Városmajor FKF Zrt/Budapest Budapest XU. kerületi tulajdonosi 

, utca - Kriszlina köröt) Közút Zrt./Fökert Önkormányzat hozzájárulás 
6892 hrsz. Nonprofit Zrt. 

1 
22. Hajnóczy József utca FKF Zrt./Budapest 1 ~udapest Xll. kerületi tulajdonosi 

' (Csaba utca - I<risztina Köz.ú.t Zrt./Fökeit Onkonnányzat holllijárulás 
körút) 6915 hrsz. Nonprofit Zrt. 

' 
23. Krisztinn körút 7071110 FKF Zrt./Budapest Budapest Fővár-0s tulajdonosí 

: hrsz. Köztit Zit./Fökcrt Önkormányzata hozzájárulás 
i Nonprofit ZrL 
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24_ Attila utca (Krisztina körUt FKF Zrt./Budapest Budapest föváros tulajdonosi 
• Alagút utca) 6800 hrsz. Közút Zrt.fFőkert Önkonnányzata hozzájfilulás 

Nonprofit Zrt. 
25. Vérmező (Krisztina körút - FKf Zrt.!Budapest Budapest Föváros tulajdonosi 

Attila utca • Mikó utca) Közút Zn.fFökcrt Önkonnán;rzata hozzájárulás 
7072 hrsz. Nonprofit Zrt. 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

K1!!tségek ntegll\!V~u!i;e 1 201~ 2016 2017 201& 2019 202() 2021 2022 TovAbbi Os:szestn 
tén' ten• lm lm "~ "" "~ -~ évek 

f'cJndat n\fordítás~i (3f11 nelk!ll} 1 
a) e!őkészllCsi koltségck (áfa néU.„ill) 

h) épités, bontás 3.004,73 l SllS,JOS ~.512,B•!I 

e) gép,jérmil 

d} inSlltlao kérm~nu:sitllsCnck költsége 
e) mliszllki·!!lUdasági tervezés MS,3o.l 1 145 UI 

fl 1ebooyoUtils s.2a S:!..84. 88,131 

gJ cg~b• Z!,4J 411-,H~ 72.)ll 

• hitelkamat 

• tetepll~i hel)'. ingatlanrncgszcrzts 

• imn1atcrl~lisjavak vllsarltisa 
·első kész!elbl=erzés 

h) lllrtíllCk 
1. feladat r.lford!tn~ai Osszi:~cn (áfa 3.177.76'1 1.640,Hl 4.818,5&1 
11tlklll) -
II. állaMnos forgalmi adó 40J,92 443,!ll 846,939 

11!. végleges pé11ZC5zk07.-3tadás 
IV. feladat lcljcs költsége összesen 3.5R\,684 2.083.83 5 66S,S2 . Ezen sorbi>l 2015. és 2016. ~VI tlolGgl kiadás OS57.o:Sel1 51,853 MFL 

Teljes költség forrásai és éves üteme:tésük 

Pénzügyi források 20!~ 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 '"' További Összesen 

"" "~ "~ ·~ terv lm lm terv évek 
a) onkormányzati ktv. cHlirányzru l.151.957/ 483,78 l.63S,7l 

b) bcruluízási hitel 
r:) köz"onti ktv. forritsok Osszeseo 2-429,72 l .6ao.0;4i 4.02~.781 

·cél- vagy címzett t~mogruf\s 2.429,72 l .6110.{IS4i 4.019.781 

• egyéb állami tilmogetfls 

dJ EU tAlnogatfts 

r) felhahno™i cClú álvcll pCn=7.kOz 
j) intézményi ktv elöinln}-Z..1t 

g} egyéb ktl!:;ö forrás, mé!ptd1g: --
Források összesen J.581,6~· 2.0HJ.83 S.66S,52 

Ebből: vissinigényelhc1ö ilía 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemter\•e: 

e1. rn~gbfzoft 
1t11·~1asztJ\s A feladat végrel1ajtásának évenkénti Utemezése 

A 1negvalósftás ~n!~ 
főbb feladatai 1m'íd U 

Kbt 
\<)11nl~OZÓ ~-a 2015. ih· 2016.tv 2017, év 2018.év 2019 Cv 2020. év 2021. év 202;1.. l)v 2023. év 2024. ev 

be;raoávol -
1 ' ' ' 1 l ' ' 1 ' ' . 1 ' ' ' 1 ' ' . ' ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' ' ' a) e!ilkészhéi; tényleges ' 

idóturtaina 1 

b' é"hés, bontAs ' ' " ~ „ ~ ' ' e' n6~, ·~nnii 
dJ i11°il1]M ká!lnent. 
e} u1üszaki-gnzdasági 

' ' ' ' 1 
ter~·ezés 
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lcbon,·olftáS ' " ' ' ' ' ' ~· (:" 'l!b ' ' ' x x x ' ' 
- ldcpítési hely, 
ineatlnn ntcesicr.i:és 
- immateriálisjawlk 
v~silflllsa 

- első kcíszlelbeszerzés 
-bell:remelé:s ! foróballzem'. 

A feladat sx.ö\•eges indoklása 

l. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
Széll Kálmán tér: 
A Széll Kátmiin tér Közép-Buda egyik legfontosabb csomópontja, amely Budapest közlekedési 

rendszerére, a településszerkezetre egya(ánt jelentős kihatással van. Eredeti funkcióit, a térszervezést, 
viilamínt az egyes közlekedési ágak közőtti kapcsolatrendszer megteremté.sét azonban csak 
korlátozol1an, a mai kor követelményeinek nem n1egfeletö színvonalon tudja teljesíteni. 

A cél egy új arculatú, a 1nainál sokkal jobban használható tér létrehozása, amely egyben erös!ti a 
közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szerepét a térségben, ami egyben 
megalapozza és elökészíti a további fejlesztéseket. A Széll Kálmén tér környezetében lezajlott 
ingatlanfejlesztések, illetve megváltozott utau\si szokások miatt a tér ktllsö kapcsolatrendszere is 
fejlesztésre szorul. 

A projekt részeként: 
- megújulnak és kényelmesebbé válnak a teret Crint6 gyalogos kapcsolatok, 
- akadályn1entes kapcsolatok épülnek ki valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva új 1nozgólépcső és 

lift épül ki a Várfok utcai autóbuszmegállók irányába, 
- az utasok szempontjait figyelembe véve átépítésre kerül a mai, téren található autóbusz-végállomás és 

a villamosmegállók, 
~ a téren rna található, jelentős területet elfoglaló autóbusz-tároló tertl!ete csökken, 
- a tér észak-nyugati sarkában található közúti csomópont átépül, 
- javulnak a teret érintő kerékpáros közlekedési feltételek, 
- a tér építészeti arculata megváltozik, egységesedik, növekszik a zöldfelület aránya. 

A projekt farrásolda!ána:k bemutatása 
Az Országgyfilés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi kö!lSégvetési törvényekben a Belügyminisztérium 

által kezelt, a „Moszkva/Széll Kálmán tér Felújltásának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének lámogatá.sa" 
elöirá.nyzat terhére (2011-ben 3 Mrd Ft, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft 
összcgü) vissza nem térítcndö támogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros önkonuányzata. 

A részletes tervezés következtében isme1tté vált pontos műszaki tartalom és az arra épUlö 
költségbecslés alapjtm megállapítható volt, hogy az egyes projektelemekre az addig becsült értékek 
változtak, valamint, hogy a 2011, évi Tá1nogatási Szerződésben {TSZ l.) rendelkezésre bocsátott 
forráson felül további források bevoné.sa is szilkségessé vált. Annak érdekében, hogy a szilkséges 
forrást biztosltani lehessen a 20 r 1. (2010. évi CLXrx. tv.), 2012. (2011. évi CLXXXVIII. Lv.), 2013. 
{2012. évi CCIV. tv.) és 2014, (2013. évi CCXXX. tv.) évi költségvetési törvényben azonos 
előirányzaton szereplő forrásokra megkötön támogatási szerzödések (TSZ l~JV.) módosítása vélt 
szUkségessé. A Széll !(álmán (Moszkva) ter fej!es7.tése projekt finanszírozásajelenleg négy kOlönálló 
Támogatási Szerzödésböl (TSZI., TSZ II., TSZ III„ TSZ IV.) tevödik össze. A projekt műszaki 
tartalmá,t ennek megfelelöen 4 különálló részre kellett bontani, atneiy a TSZ I., illetve ezzel együtt a 
TSZ II. műszaki tartalrnának jelentős módos!tását eredményezte. 

A TSZ l-ben a „Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kíval további háton1 részfeladat szerepel: a 
„Budai észak-déli villamos kapcso.Jat kiépllésének európai uniós támogatáshoz kapcsolódó tinrész 
biztosftása részfeladat", a „Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalóslthatósági tanulmány 
elkészítésének támogatása 1·észfeladat" és a „Káposztás1negycri intennodális eso1nópont 
megvalósítására vonatkozó 1negvalósfthatósági tanulmány elkészltésének támogatása részfeladat''. Ez 
utóbbi három feladat viszont nem része a Megvalósftási Megállapodás a Széll Kálmán tér 
fejlesztésére cimü dokumentumnak. 
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A TSl !l-ben a „Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton krvul az „Egységes utastájékoztatási 
rendszer fejlesztése" is támogatott. Ez utóbbi 11e1n része a Megvalósítási Megállapodásnak. 

A TSZ Ill. és a TSZ IV. csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt 
támogatást. 

A központi költségvetés a Támogatási Szerződésekhez biztosított forrást, ainelyekbö! 3.874.214.000 Ft 
a Széll Kálmán tér fejleszcése feladatra a!lok<'ilt. A fővárosi költségvetés ezt a forrást a Megvalósltási 
Megállapodás keretében 1.63.5. 739.000 Ft-tal egész!ti ki, így a teljes projektköltség 5.509.956.000 Ft­
ot tesz ki. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbltásra a 2013. évi 
CCXXX. tv. módosításával, ennek eredményeképpen a Megvalósítási Megállapodásban biztositort 
forrás felhasználási határideje is 2016. december 3 l-re módosult. 

A :2.014. nove1nber 24-én aláírásra került 11 vállalkozói szerződés a KÉSZ Épftö és Szerelő Ztt·vel, 
valamint a WIS }lolding Befektetési és Kereskedehni Zrt~vel. A munkakczdéshez szilkséges 
engedélyek megszerzése után a kivitelezési munkák 2015. január ! 2-én megkezdődtek. 

A Megvalósítási Megállapodásban szereplő 5,5 Mrd Ft, !gy szerzödésse! lekötésre került. 

Az engedélyokirat 3. számú módosftását egyrészt az indokolja, hogy a 2012. évi kfiltségvetési 
törvényben biztosltott támogatáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2. részfeladata, az Egységes 
utastéjékoztatási rendszer fejlesztése megvalósult és lezérult. A 2. részfeladaton fennmaradó 
tán1ogatási összeget a Tá1noglltási Szerzödés 3. számú módosításával az 1. részfeladatra, a Széll 
Kfllinán tér fejlesztésére kerilll átcsoportosllásra, !gy a Széll Káln1án tér fejlesztése feladatra, a 
központi költségvetés által biztosított tiunogatás összege 3.875.868.440 Ft·11'1 emelkedett. 

Másrészt a TSZ 1-IV. lehetőséget arl arra, hogy a keletkezett kamatbevételt a feladatra fordltsuk. 2015. 
december 3l·ig keletkezett kamatbevétel összesen 367.456.058 Ft, an1elyböl jelen módosltás 
keretében további 153.909.302 Ft-tal emelkedik meg a Feladat teljes költsége, a füvárosi 
költségvetési forrás mértékének változatlanul hagyása mellett A teljes projektköltség 5.665.519.742 
Ft-n1 változik. 

A projekt műszaki tartalmának összefoglalása 
A TSZ 1. 1nűszaki tartalma: 
- a metrókijárati éptllet a szolgáltató épület és a támfal ép!l\ct gépészeti, épliletvi!lamossági és 

bclsöépltészeti munkáinak elvégzése, 
- az üzemi ép Cl lel hondokz.atának teljes körű fel új ltásn, 
- az űj gyalogos hid szerkezetépltési, szigetelési és egyéb épltöipari befejező munkái, 
- a felvonó építési munkáinak költségei, 
- a téren található utcabútorok munkáinak költségei. 

A TSZ II. müszaki tartalma: 
. a térre tervezett 4 db perontt-1Ö szerkezetépitési munkái, valatnint a perontetök befejező munkáinak 

elvégzése, 
·a Vilrfok utca irányába fe\menö 2 db mozgólépcsö (1 pár) komplex épltési munkái, 
- Kőzmüép!tési munkák (vízvezeték, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, távközlés, alépftinények, 

egyéb) költségei 

A TSZ lll. műszaki tartalma: 
• a metrókijárati épület o!dalépU!etének bontási, vala1nint az épület szerkezetépltési~, átalakltási 

munkáinak elvégzése, 
• a szolgáltató éplllet szerkezetépítési munkáinak elvégzése, 
- a térre tervezet1 6 db perontető közlll 2 db perontető szerkezetépítés] niunká!nak elvégzése, 
·a téren található egyCb szerkezetek bot1tási munkáinak elvégzése 
• közinüépítési munkák (csatorna, vlzvczeték k!vllltás, lávhö, közvilágítás, energiaellátás, közULi jelző, 

alépítmények) elvé.gzése 
- Organizáció: organizációs munl~ák, általános tételek {tervezési munkák, ideiglenes létes!tményck 

munkái) 

A TSZ JV. műszaki tartalma: 
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- Térburkolatok, térkö burkolatos jé.rda- és kerékpár utak: a téren ta!itlható térburkolási és szegélyépltési 
munkák, lépcsőburkolás és korlátépítési munkák elvégzése, valamint a téren vízarchitechttira 
kialakítása, 

- Tér-, zöldfelUlet rendezés: környezetrendezési munkllk elökészitése, ntlvénytelep!tési munkái, 
öntözőhálózat kialakítása, szökőkutak v!;z.gépészeti és mütárgyépftési munkái, 

- Forgalomtech11ikai munkák elvégzése. 

A kamatbevételböl megvalósuló fejlesztések műszaki tartalma: 
- TVM automaták telepitése 
- Várfok utcai B+R kiépítés 
- Hajnóczy utcai kerékpárút fel új [tás 
- Széll Kálmán tér- Vérmező járdák akadálymentesftés 
- Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés 
- KrisztinE1 körúti új kerékpánithoz kapcsolódó burkolatcsere 
-Térköburkolat kiépítése a Dékán és Vérmezö útijérdaszakaszokon 
- BKK Futár mobil E1lk<1lmE1Zások 
- WebUtas fejlesztés 

A projekt tevékenységeinek ütemezése 
Tervezési, elökészitési és lebonyoHtási feladatokra 2014-ig Összesen bruttó t 13 M Ft került kifizetésre 

El már megszilnletett végleges Pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás keretében, valamint a 
Megvalósltási Megállap-0dás keretében. A 20 l 5-ben megindult kivitelezés adja a projekt költségeinek 
legnagyobb részét, 4,804 Mrd Ft-ot. 2016-ra a környezetrendezési, térburkolási munkák befejezése 
húzódik át, elhelyezésre kerül a felújftott Sellö szökőkút, További építészeti (.!!cinek (fénycsíkok) 
keril!nek beépflésre, végleges forgalomtechnikai rend kialakítására, útépítések, jérdaburkolások 
befejezésére kerül sor, A Feladat 2016. évi üteme bruttó 2,084 Mrd Ft. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beru11ázás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Széll Kálmán tér: 
A feladat megvalósltásánpk egyes elemeihez épltési hatósági engedély, közűthatósági engedély, közmű 

szakága vezeték és v!zjogi engedélyei szilkségesek. 

Minden engedély rendelkezésre áll, ezek a következők: 
a) kiá!!ító; NKH; tárgy: Széll Kálmán tér rekonstrukciója projekt keretében a Széll Kálmán téri helyi 

közforgalmú létesítmények átépltésének engedélye; száma: UVH/VF/2587/4512013 
b) kiállító: Főtáv Zrt.; tárgy: lávhövczeték enged-!!lyezése; száma: TVB-19/2013 
e) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormftnyzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Támfal épület; 

Ügyiratszám: 20 J 300042579 
d) kiállüó: Buclapest Főváros ll. kerület Önkonnányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - hrsz.: 13143/l 

új szolgáltató épület létesítése; Ügyiratszám: 201300042560 
e) kiáltitó: Budapest Főváros II. kerület Önkor1nányzat; tárgy: S7.K tér rekonstrukciója - Perontetök; 

Ügyir<1tszám: 201300042581 
f) kiá:llító: Budapest Föváros 1. kerületi Hivatal, Épltés!lgyi és Örökség védelmi Hivatal; tárgy: SzK t.ér 

rekonstrukciója- 1netrókijá1-at! épület átépitése; Ügyiratszám: 201300042583 
g) kiállftó: Budapest F'öváros !. kerületi 1-livatal, ÉpftésUgyi és Örökségvédehni Hivatal; tárgy: SzK tér, 

nyitott tetőszerkezetek bontása; Ügyiratszám: 20 l 300087126 
h) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, TKNB-NSN Trafficom - BKV hirközlési hálózat építése; Iktató 

szám: OH/4936-5120!4 
i) kiállító: NMI·ll-1; tárgy: SzK tér, TK.Ba-BKK hírközlési alépítmény, elektronikus hfrközlési 

alépítmény építése; Iktatószám: OH/4935·512014 
j) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tét, Antenna Hungária, lnvitel; Iktatószám: OHn0668-512013 
k) kiálHtó: Budapesl Föváros 1. kerületi Hivatal, ÉpftésOgyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, 

Csaba utca fclO\ érkezó forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogad6szerkezetének 
építési engedélye; Ügyiratszám: 20130008 J 519 

\) kiá.\Htó: Budapest Dlsz- és Közvilágítás Kft„ tárgy: Közvilágltás létes{tési kivitelei terv 
véleményezése; Ügyiratszám: 24/1012014.05.15. 

m) kiállító: Budapest Főváros Ko11nányhiva1a!a V. kerilleti hivatala; tárgy: SzK tér, gyalogos híd 
bontása, új gyalogos hld épltése; Ügyiratszám: ! 1/9/2013. 11.5. 

n) kiáll!tó: Budapest Főváros 11. kerület Önkormányzat 11. kertllet; tárgy: új szolgáltató épület létesítése; 
Ügyiratszám: 2013000042560 
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o) kiá.llftó: Budapest Főváros ll. kerlllet önkormányzat 11. kerillet; tárgy: peron1ctök; Ügyiratszám: 
2013000042581 

p} kiállító: Budapest Föváros 1. kerll!eti Hivatal. Épftésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzI< tér, 
Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének 
épitési engedélye; Ügyiratszám: 201300081 ,519 

q) kiáll[tó: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében 
megvalósuló csatornázás vízjogi létesítési engedélye; Vfzkönyvi szám: D.2/312034 

r) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vizilgyi Hatóság; tárgy: SzK té.r rekonstrukciója keretében vízvezeték 
kiváltások vfzjogi létesítési engedélye; Vlzkönyvi szam: D.21112026 

s) klállitó: Budapest Föváros Kormányhivatala Mérésügyi és Biztonsági Hatósága; tárgy: SzK tér, 
távhőellátás; Ügyiratszáin: V·S·003/08954-002/201J 

t) kiátlltó: Budapest Főváros 1. kerUleti Hivatal, Ép{tésOgyi és Örökségvédelmi Hivatal; ttirgy: SzK tér, 
Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgó!épcsö vasbeton fogadószerkezetének 
épltési engedélye; Ügyiratszám: 20 l 300D8 l 519 

u) kiállító: Budapest Föváros 1. kerUleti Hivatal, EpitésUgyi és Örökségvédelmi Hivatal; tilrgy: Ep!tési 
engedélyeztetési eljárás- Metrókijárati éplilet; Ügyiratszám: 201300042583 

v) kiállító: Budapest Főváros lL kerOlet; tárgy: Bontási engedélyeztetési eljárás (általános); 
Ügyiratszám: 201300066838 

\V) kiá!litó: BFKH Közlekedési Felilgyelősége; I-fivatkozásj szWn: l l/!3/2013.05 

3. A mcgvalós!tásrajavasolt feladat várható élettartama, felűjítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A feladat keretében megvalósuló közterületi létesítmények tervezett élettartama 1ninitnum 20 év. 

Felújítist legalább 5 évig nem igényelnek. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmO., alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az alapút és alapközmíl hálózat a helyszín közelében kiép[tett, a fejlesztés következtében a gyalogosok 
és kerékpárosok akadálymentes közlekedése lehetővé válik, a kö7..össégi közlekedési kapcsolatok 
erősödnek, a közúlhálózat kapacitásajelentös mértékben nem változik. 

A környezetre gyakorolt várható hatás: 
A fejlesztés hatására a Széna tér autóbusz forgahna csökken, a zö!dfelUletek rehabilitációja megtörténik 

és a zöldfelUletek mintegy 1100 tn 2-re! bövíllnek. 
A Budapesti Disz- és Közvilágftási Kft. által becsült közvilágítási maradványérték nettó 1,7 M Ft. A 

többi köznlű maradvil.nyértéket csak a bontás napján tudja megmondani pontosan a 
tu lajdonos/vagyonk.ezclö. 

5. A beruhó.1.ással vagy felújltással érintett 1étesitmény működtetésének becstllt éves többletköltsége, iUetve 
költség111egtakarftása. 

A beruházás keretében megvalósuló létesltmények fenntartásának fcladataí megoszlanak a kcrUleti 
önkormányzatok és a Fövárosi Önkonnányzat között. Összesen 7 helyszln érinti a Budapest Főváros 
Önkormányzatának tulajdonát, 6 helyszín a Xll. kerület, valamint 3.3 helyszln az I. és 11. kerületet. 

6. A megva!ósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetöségeket, klllsö és egyéb 
források 1negszerzésének lehetőségeit. 

7. Mindaz.on egyéb tényekel, körUlményeke1, amelyek a beruházást vagy felújftást befolyásolhatják, 
A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt szorosan összefügg a „Budai fonódó villamoshálózat 

megteremtése - Széll Kálmán téri ág" címü, KÖZOP-5.5.0-09-11·2011-0016 azonosító számú 
projekttel. A lér villamos vágányhálózatának felújítása ugyanis a KÖZOP-os projekt része, és a tér 
felújitásiit végzö KÉSZ-WIS konzorcium végzi a kivitelezési munkálatokat. Ezé1t a két projekt 
Uten1tervének összehangolására volt sztlkség. és minden idöbeli csűszás, hatással van a misík projekt 
előrehaladására is. 

8. A 1negvalósításnak az l 998. évi XXVI. törvény szerintí feladatra vonatkozó részletezése. 
A fejlesztéssel akadály1nentes kapcsolatok jönnek létre valamennyi irlinyban, ehhez kapcsolódva 

mozgólépcsö és lift épUI a Várfok utcai autóbuszmegállók felé. 

Egyéb rendelkezések: 
Budapest Föváros Önkormányzata és intézményei beruhá.zási Cs felújítási tevékenysége elökészltésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéröl szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet, valamint a 
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Fővárosi Önkormányzat és a BKK közölt 1negkö1ött Keretmegállapodás alapján a /'\1egvalósitási 
Megállapodás és az engedélyokirat az etökészítési és kivitelezési ti:ladatok elvégzésére is felhatalmazást 
,d. 
Jelen 3. sz. módositott engedélyokirat aláírásával hatályát veszti a 2. sz. 1nódos!tott engedélyokirat, 
aine!yet a Fővárosi Közgyűlés a 257a/20 15. (Ill. 23.) száinú határozatával hagyott jóvá. 

Datum: :l'-~.tf ~-:.<; OJ. 
/' ' 

Ellenjegy;eiJ''. .. 

................... (<A~.~.';.~.~.4.~.„ .„.„ '·· 

Nágcl lloflii 1 ,__,(f~<~ 
aljegyző 

Jóváhagyó ncvéb~n: 
,--· ... :.. .. ·· 

j 

; ;· '"·'"~·~-~~,: ......................•.. ~ . .... „.;„, •• ~.:.,? ...... ,' 
dr. SZCll{'Cll:)'. an'h!Ui" . ;­

föpo lgármestef·J1e~} cUCb 
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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Széll Kálmán tér fejlesztése érdekében 
4. számú módosítása 

(továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., 
bankszámla szám: 11784009-15490012-00000000, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi 
azonosító szám: 735638, ÁHTI azonositó: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-
321-01) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat", 

másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (székhely: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 
23028966-4-44, csoportazonositó szám: 17781372-5-44, bankszámla szám: 12001008-
01453621-02600008, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató) a továbbiakban: „BKK", 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek" külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek megállapítják, hogy 2014. május 26. napján a „Széll Kálmán tér fejlesztése érdekében" 
Megvalósítási Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodás") kötöttek, amelyet 
2014. december 09. napján (1. sz. Módosítás}, 2015. május 15. napján (2. sz. Módosítás) és 
2016. április 27. napján (3. sz. Módosítás) módosítottak. 

2. A Megállapodás 4. sz. Módosításának indokai 

A Megállapodás fedezeteként szolgáló, a Magyarország 2010., 2011., 2012. és 2013. évi 
központi költségvetése alapján a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Fővárosi Önkormányzat között létrejött Támogatási Szerződések lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a támogatás során felmerülő kamatbevételt a Fővárosi Önkormányzat a Feladatra 
fordítsa. 2016. április 30-ig ez a kamatbevétel összesen 367 503 257 Ft. Ebből a Széll Kálmán 
tér fejlesztése feladat teljes költsége 153 909 302 Ft-tal emelkedett a 3. sz. Módosítással, a 
Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladat teljes költsége 195 137 672 Ft-tal 
emelkedett a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 3. sz. módosításával. 

Jelen 4. sz. Módosítás a fennmaradó 18 456 283 Ft kamattöbblet felhasználásáról 
rendelkezik, továbbá a Feladat megvalósítása során felmerült olyan műszaki Változtatások 
fedezetének biztosítása, amelyekre a kivitelezési szerződésben biztosított 5o/o-os tartalékkeret 
nem nyújthat fedezet. A többletmunkák teljes összege 195 800 OOO Ft. Ezért a Megállapodást 
és a hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratot is módosítani szükséges. 

A Megállapodás teljes költsége 214 256 283 Ft-tal emelkedik. 

A Széll Kálmán szoborátlítással összefüggő feladatok teljes kifizetése várhatóan 2017. április 
30-ig teljesülhet. Ugyanakkor a központi költségvetést tartalmazó törvényben a minisztériumi 
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elszámolások határidejének teljesítéséhez, a kifizetések le kelt, hogy záruljanak, 
hozzávetőlegesen 2016. szeptember 31-ig. A szobor költségei tekintetében a támogatóval 
való elszámolás 2017. június 30-ig teljesíthető, amely a teljes elszámolásban ennek a tételnek 
a kivételes kezelését igényli, a támogatás e célra történő, teljes mértékű felhasználhatósága 
érdekében. Ehhez tehát szükséges Főváros és a támogató minisztérium közötti megegyezés 
és írásos jóváhagyás. Ennek megfelelően a Feladat tervezett befejezési időpontja 2017. június 
30-ra módosul. 

Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 

3. A Megállapodás 4. sz. Módositása 

3.1. A Megállapodás 1. fejezetének - Előzmények - 6. bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

A TSZ 1. alapján 295 834 550 Ft, a TSZ II. alapján 44 935 589 Ft, a TSZ Ill. alapján 
17 892 415 Ft és a TSZ IV. alapján 8 793 504 Ft kamatbevétel áll rendelkezésre, a 
2016. április 30-i adatok szerint, amelyből a jelen 4. sz. Módosítás alapját képező műszaki 
tartalom szerint a Széll Kálmán tér fejlesztése részfeladat teljes költsége további 
18 456 283 Ft-tal, 5 879 776 025 Ft-ra nő. 

3.2. A Megállapodás 4.1. pontja - A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye -az 
alábbi szerint módosul: 

Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó tervezett költségigénye 5 879 776 025 Ft, amely 
tervezői költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megvalósításához szükséges 
valamennyi költséget. 

ezer Ft 

Központi költségvetés 
Fővárosi költségvetés 

Teljes 
Széll alapján biztosított forrás alapján biztosított projektköltség 

Kálmán tér forrás 
fejlesztés 

4 048 237 1 831 539 5 879 776 

A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és 
azok ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat 
tartalmazza. 

BKK vállalja, hogy a Főváros éves költségvetésében rendelkezésre álló beruházási céllal 
tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a beruházás befejezéséig 
felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja 
fel, és a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. 

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a 
rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban 
haladéktalanul értesítik. 
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3.3. A Megállapodás 2.3. pontja - A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és 
befejezési időpontja - az alábbiak szerint módosul: 

A Feladat előkészítésének kezdési időpontja: 2012. január 1. 

A Feladat tervezett befejezési időpontja : 2017. június 30. 

A Feladat tervezett záró elszámolás időpontja: a végszámla beérkezésétől számított 60 
nap. 

3.4. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 4. sz. Módosítás 1. számú melléklete 
szerint módosul. 

3.5. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, 
hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 4. sz. módosítása 

Budapest, 2016 ...... . . .... . .. . . .. .. .. .. ... ..... „ " 

Tarlós István főpolgármester megbízásából 
dr. Szeneczey Balázs 

várost ej lesztési főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Dátum: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor 
Pénzügyi Főosztály vezetője 

Dátum: 
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Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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3. számú módosítása 

(továbbiakban: 3. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 
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Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., 
bankszámla szám: 11784009-15490012-00000000, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi 
azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-
8411-321-01} képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: nFövárosi 
Önkormányzat", 

másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, 
adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla szám: 
12001008-01453621-02600008, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató) a 
tov8bbiakban: »BKK", 

(a továbbiakban együttesen, mint 0 Felek" külön-külön mint „Fél") között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek megállapítják, hogy 2014. május 26. napján a „Széll Kálmán tér fejlesztése érdekében~ 
Megvalósítási Megállapodást (továbbiakban a „Megállapodás") kötöttek, amelyet 
2014. december 09. napján (1. sz. Módosítás) és 2015. május 15. napján (2. sz. 
Módosítás) módosítottak. 

2. A Megállapodás 3. sz. Módosításának indokai 

A Megállapodás fedezeteként szolgáló, a Magyarország 2010., 2011., 2012. és 2013. évi 
központi költségvetése alapján a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 
a Fövárosi Önkormányzat között létrejött Támogatási Szerzödések lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a támogatás során fetmerülö kamatbevételt a Fövárosí Önkormányzat a Feladatra 
fordítsa. 2015. december 31-ig ez a kamatbevétel összesen 349 046 974 Ft. A Széll Kálmiin 
tér fejlesztése feladat teljes költsége 156 283 342 Ft-tal, a Budai észak-dél"! vH!amos 
kapcsolat kiépítése feladat teljes költsége 192 763 632 Ft-tal emelkedik. 

Az. 1765/2015. (XII. 2.} számú Föv. Kgy. határozattal módosított, a 2012. évi központi 
költségvetésből megvalósuló fejlesztések Támogatási Szerződését. A részfeladatok közötti 
átcsoportosítás eredményeként a Megállapodás teljes költsége további 1.654.440 Ft-tal 
megemelkedik, ezért a Megállapodást és a hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratot 
is módosítani szükséges a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése 
érdekében is. 

A Föváros'1 Önkormányzat részéröt a kapcsolattartás rendjében bekövetkezett változast a 
Megállapodásban szintén rögzíteni szükséges. 
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Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 

3. A Megálfapodás 3. sz. Módosítása 

3, 1. A Megállapodás 1. fejezete - Előzmények - az alábbiak szerint módosul: 

A 2010. évi CLXJX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 5. 
melléklet 16. pontja 3 Mrd forintot irányzott etö a Széll Kálmán tér felújításának, ehhez 
kapcsolódóan a Budai Fonódó villamoshálózat kiépítésének, a Fogaskerekű vasút 
felújítása előkészítésének valamint a Káposztásmegyeri intermodális csomópont 
kiépítése előkészítésének támogatására.(továbbiakban: fejlesztési feladatok vagy 
Feladatok). 

A központi költségvetési forrás felhasználása érdekében a Főváros Támogatási 
Szerzödést (továbbiakban TSZ 1.) kötött 2011. december 14-én a 
Belügyminisztériummal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (tovabbiakban 
Támogató), amely 2014. március 11-én és 2014. augusztus 04-én módosításra került. 

Felek rögzltik, hogy a fent hivatkozott fejlesztési feladatok megvalósítása, az arra 
előirányzott központi költségvetési támogatásnak a megvalósításhoz történö biztosltása 
érdekében 2011. december 23-án Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadii:s­
átvételi megállapodást (továbbiakban: PEÁ) kötöttek, lgy a Széll Kálmán tér 
rekonstrukció 1. ütem, a Budai Fonódó (Budai Eszak-Oéli villamos vonal) 
megvalósítására, a Káposztásmegyeri intermodá!is csomópont fejlesztése, tervezési­
elökészítési munkáL és a Fogaskerekű vasút fejresztésének tervezési-előkész!tési 
munkáira vonatkozóan. 

A TSZ l. által támogatott fejlesztések közül a Szél Kálmán tér rekonstrukciójának 
eredetileg tervezett 1.899.975 ezer Ft költségein túl a várható költségek további 
fedezetére Magyarország 2012., 2013., 2014. évi központi költségvetése alapján, az 
abban előirányozott támogatások biztosítására és felhasználására újabb támogatási 
szerződések jöttek létre, így 2012. december 17-én a TSZ II„ 2013. december 12-én a 
TSZ Ill., 2014. április 10-én a TSZ IV. a!áfrásra került a Főváros és a Támogató között. A 
TSZ II. 2014. március 19-én és 2014. szeptember 03-án, a TSZ 111. 2014. augusztus 22-
én és 2015. január 27-én módosításra került. 

A fenti szerződések értelmében az állami források felhasználásával a TSZ 1. alapján 
964.217.073 F~ a TSZ II. alapján 911.654.440 Ft, a TSZ Ill. alapján 1.000.000.000 Ft, a 
TSZ IV. alapján további 1.000.000.000 Ft, azaz összesen 3.875.871.513 Ft áll 
rendelkezésre a tér teljes körű felújitására és átépitésére (rekonstrukciójára), amelyhez 
a főváros, a TSZ 1. értelmében további 1.635.738.927 Ft-ot biztosftott. 

A TSZ 1. alapján 278.765.441 Ft, a TSZ II. alapján 43.653.697 Ft, a TSZ Ill. alapján 
17.858.990 Ft és a TSZ IV. alapján 8.768.846 Ft kamatbevétel áll rendelkezésre, a 
2015. december 31-i adatok szerint, amelyből a jelen Szerződésmódosítás alapját 
képező műszaki tartalom szerint a Széll Kálmán tér fejlesztése részfeladat teljes 
költsége 153 909 302 Ft-tal, 5 665 519 742 Ft-ra nő. 
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A Széll Kálmán téri rekonstrukció mellett a Budai Fonódó megvalósítására 
1.990.238.187 f-orint, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, 
tervezési-elökészltési munkáira 22.430.740 forint, a Fogaskerekű vasút fejlesztése, 
tervezési-előkészítési munkáira pedig 23.114.000 forint áll rendelkezésre a módosított 
TSZ 1. alapján. 

A Fővárosl Közgyűlés döntésének megfelelően, a fejlesztési feladatok megvalósltására 
irányuló PEA alapján az egyes Feladatok előkészítését és végrehajtását a BKK végzi. 

3.2. A Megállapodás 4.1. pontja - A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye -
az alábbi szerint módosul: 

Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó tervezett költségigénye 5 667 893 782 Ft, 
amely tervezői költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megva!ósitásához 
szükséges valamennyi költséget. 

ezer Ft 

Központi költségvetés 
Fővárosi költségvetés 

Teljes Széll alapján biztosrtott forrás alapján biztosított projektköltség 
Kálmán tér forrás 
fejlesztés 

4.032.155 1.635.739 5.667.894 

A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat 
és azok ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat 
tartalmazza. 

BKK vállalja, hogy a Főváros éves költségvetésében rendelkezésre álló beruházási 
cél!a! tervezett forrást kizárólag a jelen Megil!lapodás megkötésétől a beruházás 
befejezéséig fe!merülö, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható 
költségekre használja fel, és a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat 
valósítja meg. 

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a 
rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban 
haladéktalanul értesítik. 

3.3. A Megállapodás 12.1. pontjának - Kapcsolattartás - a Főváros részáröl 
kapcsolattartóként megjelölt személy változása miatt a vonatkozó adatok az 
alábbiak szerint módosulnak; 

"Fővárosi Önkormányzat részéről: 
Név: Király Péter, főosztályvezető 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházás és Projektmenedzsment 
Főosztály 
tel.: +36 1 327·1210 
fax.: +36 1 327-1850 
e-mail: KiralyP@budapest.huq 
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3.4. A Megállapodás 1. számú melléklete a jelen 3. sz. Módosítás 1. számú melléklete 
szerint módosul. 

3.5. A jelen 3. sz. Módositás a Felek általi kölcsönös aláirás napj3.n lép hatályba azzal, 
hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

Melléklet: 

1. számú melléklet Engedélyokirat 3. sz. módosítása 
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·T~~,ó~ ·r~~f;~·fö ·.~' ·~rffi~~~m·~~-i~~~~·bo1 
dr. Sze -~zey BalázS",' 

városfejlesztési fő · tgár&ie9téf..helyettes 
Budapest FövároS 'önk·ofrnányzata 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
·aljegyző 

Datum: 1010 ÁPR Z 7. 

Pénzügyi ellen3egcrest végetie 

Verő Tibor ; 
Pénzügyi Főosztály vezetbJe 

Dátum· Zll16 ÁPR 2 7. 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörüen Müködő Részvénytársaság 
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