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Tisztelt Kozgyiilés!

Jelen eléterjesztésben 6sszefoglaljuk a Févarosi Allat- és Novénykert (tovabbiakban: FANK) fejlesztésének
részet kepezd Mesepark projekt elérehaladasanak jelenlegi helyzetét, a tovabbi elérehaladasahoz, illetve a
2017. 1ll. negyedévben tervezett megnyitashoz sziikséges Iépéseket. Bemutatjuk, hogy a Mesepark latogatok
reszere torténé megnyitasaval az intézmény 2017-ben milyen osszetételi és Osszegli beveételekre, illetve
kiadasokra szamit, az uj feladat ellatasahoz milyen személyi feltételeket szlikséges biztositani.

A Fovarosi Kézgyllés elst izben a 340/2014 (02.26.) szamu hatarozataval hagyta jova a ,FANK, Mesepark
projekt megvalositasa” c. engedélyokiratot, majd a 681/a/2014 (04.30.) szamu hatarozataval a 6807 szamu
célokmany 1.szamu modositasat. A 1022-1026/2014 (06.30.) hatarozatok a Pannon Projekt megvalositasarol
és annak forrasarol, tovabba a nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt beruhazassa torténd nyilvanitas
kezdeményezésérdl rendelkeztek, mig a 257/d/2015 (03.25.) szamu hatarozat jovahagyasaval a 6807 szamu
célokmany 2. szam( modositasa és a 6877 szamu engedélyokirat 1. szam( modositasa valosult meg. A
449/2015 (04.29) hatarozat a 6807 szamu célokmany és 6877 engedélyokirat 6sszevonasat hagyta jova, a
450-452/2015 (04.29) szamu hatarozatok a céljelleggel tamogatott intézményi beruhazasok eléiranyzatainak
modositasardl, valamint a 6877 azonosito szamu engedélyokirat 2. szamu modositasardl hataroztak. A
453/2015 (04.29.) szamu hatérozataval dontott a Févarosi Kozgyiilés arrél, hogy a FANK-nak a Mesepark
projekt megvalositasardl negyedévente elérehaladasi jelentést kell benyujtania. Az 574/2015 (04.29) szamu
hatarozattal a Kozgyiilés jovahagyta az 1034/2015. (I. 30.) Korm. hatarozaton alapuld, a Mesepark
megvalositasat célzé tamogatasi megallapodast, amely alapjan a Beligyminisztérium 500.000 e Ft Osszegl,
egyszeri vissza nem téritendé tamogatast folyésitott Budapest Févaros Onkormanyzata szamara. Az
1352/2015(10.28.) szamu hatérozat a Févarosi Allat- és Novénykert tovabbi fejlesztése érdekében a Varanné
utca elnevezeésli ingatlan jogi helyzetének rendezésérsl dontétt.

Mindezen intézkedésekkel a Févarosi Kozgylilés folyamatosan biztositotta a fejlesztési projekt

megvalositasahoz szikséges dontéseket, amelyek nyoman megkezdédhetett a tényleges munka. A
tovabbiakban a 453/2015 (04.29.) F6v. Kgy. hatarozatnak megfeleléen a FANK altal elkészitett elérehaladasi
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jelentes alapjan 6sszefoglalasra kerll a Mesepark fejlesztés jelenlegi allapota, illetve kidolgozasra keril a jelen
elterjesztéshez kapcsolodo dontés elbkészitéséhez sziikséges informaciok ismertetése.

A Mesepark projekt

A FANK fejlesztésének jelentds Iépésekent 2017-ben egy Uj tipusu szabadid6park, csaladi élményksézpont
kialakitasa fejezodik be az Allatkert jelenlegi gazdasagi udvaraban és a volt vidamparki tertlet kézelebb es6
részein, amelyben a legmodernebb technologiak és él6 kiallitasok segitségével egész évben latogathato,
komoly vonzerejl kulturalis és turisztikai attrakcio keletkezik a Févaros és az orszag kozonsége szamara. A
projekt elsédleges célcsoportja a 3-10 éves kisgyermekek (6vodasok, kisiskolasok) és csaladjaik kore.

2017-ben folytatodik a FANK komplex fejlesztése is a Pannon Park és a Mesepark (részekent a Mesevarral),
valamint az Uj kiszolgalé zona kialakitasa. Ezzel parhuzamosan az Allatkert a kivitelezéssel nem érintett régi
latogatoteruleteken a megszokott szinvonalon mukodik, gondoskodik a millios kézénség magas szintii
kiszolgalasardl. Ceél, hogy az intézmény koltségvetésének egyenstlyat és az izemeltetés biztonsagat az alatt
az idoszak alatt is megorizze, mikézben a fejlesztések elsé jelentés 6nallé része, a Mesepark/Mesevar
egyuttese megnyilik a nagykézénség szamara.

Az Uj létesitmeény a magyar mesék allathdseit megidézé, kb. 15 ezer négyzetméteren, szabad téren miikédé
Meseparkot és benne, a régi lakéépliletben, egy kbzel 2700 m2-es beltéri kiallitast, a Mesevarat foglalja
magaban. A FANK szervezetén belil viszonylag elkaléniilten miikédé Gj létesitmény izembe allitasanak elére
becsulheto koltségvetési és human-eréforras kezelési feltételei vannak, amelyekkel tervezni szilkséges.

Az U] letesitmény az allatok és a természet szeretetére nevel. Tematikaja olyan ,allatos” magyar mesékre
épul, amelyeket generaciok 6ta ismernek gyermekek és felnéttek. Lehetéséget kinal arra, hogy a gyermek- és
ifisagi korosztaly meseélményein, olvasasi-, film- és televizios élményein keresztil szerzett természeti
ismereteit a valésaggal 6ssze tudja kapcsolni, hogy a természettel valé ismerkedés, kapcsolatteremtés
kalandos felfedezések formajaban valésuljon meg.

A szandekok szerint hamar népszer(ivé valo Mesepark kildnleges szolgaltatasokat biztosit allatkerti,
gyermekmuzeumi, jatszoteri és jatszohazi, témaparki, mutatvanyos és egyéb interaktiv kiallitasi elemekkel. A
Meseparkban allatsimogatok, a gyerekek kedvenc allatainak bemutatoi (mint a tengerimalac-varos, nyuszi
var), gyermek-lovarda és poni istallo, magyar majorsag (6shonos és kulénleges egyéb haziallatokkal), a vurstli
hagyomanyait idéz6 mutatvanyos jatékok a miemiéki Korhinta koril, allatos népi mesterségek gyakorlati
bemutatoi, elvarazsolt kastélykert és egyedi jatszoterek (Tundér llona, Manéfalva) kapnak helyet. Ide keriil a
Madarkérhaz, ahol a latogatok testkozelbél ismerhetik meg az Allatkert védett allatokat menté munkajat, az
allatok gyogyitasat és gondozasat. Mindemellett célja az intézménynek az is, hogy a kiallitasi tematikara epulé
oktatasi program és létesitmény-egyuttes segitse el6 a célzott korosztaly szamara az allatok szeretetéhez és
védelméhez kapcsolodo felfedezéseket és a jatszva tanulast is.

A teriilet hasznalatahoz kapcsolodo feltételek biztositasa érdekében 2016 végéig elért elérehaladas
bemutatasa

* Megtortént a Varanno utca tulajdoni rendezése a Févarosi és a Zugloi Onkormanyzat kozoétt.

* A Fovarosi Kozgyiles 32/2014 (VII.15) rendeletével elfogadott Varosligeti épitési szabalyzatban
foglalt rendelkezéseknek megfeleléen megtortént a 29732/5, (29742) és 29753 helyrajzi szamu
ingatlanok egyesitése és hatarrendezése, valamint a tulajdonjog bejegyzése.

* AVaranno utca tertletét — amely jelentts részben a Meseparkhoz tartozik mjad — az Allatkert atvette,
a tonkrement burkolatot elbontotta, és kb. 120 méteren j, teherfogalomra is alkalmas kiszolgalé utat
epitett.

e Az Allatkert atvette a MAV Zrt-tél a Mesepark és a Pannon Park vasut felgli szegélyénél 1évé,
vasutlizem mikodéséhez nem sziikséges teriletrészeket és azok hasznalatardl a késébbi Févaros-
MAV vagyoni rendezés befejezéséig sz6l6 bérleti megallapodast kotott.
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Az intézmeny a kibovult terllet vasut feldli szélén, 3 méter magassagu, vagyon- és zajvédelmet
egyarant szolgalo betonelemes keritést épitett kb. 290 méter hosszan.

Kialakitasra kerilt az Allatkert (j gazdasagi bejarata, valamint a feliljaro alatti anyagraktarkeént
hasznalt tertilet keritésén az 0j teherkapu.

A volt Vidam Park terlletének a Meseparkhoz kerillé részén is befejezédtek a régi épuletek, az utak,
a mutatvanyos jatékliizemek vastag vasbeton alépitményeinek és burkolt feliileteinek bontasi munkai,
pl. Versenyauto, Dzsungel Mesevaslt, stb.

Atvette az Allatkert az MNV-t6l az Igazsagiigyi Szakeértéi Intézetek Orszagos Toxikologiai Intézetének
ingatlanat, amelyrél a vagyoni helyzet rendezéséig érvényes bérleti megallapodast kotott.. Az allami
tulajdonu ingatlant az Allatkert hasznalatba vette. A Mesepark szempontjabol ez azért fontos, mert a
Mesevar majdani epuletebdl ebbe az éplletbe koltoztetik a féként igazgatassal 6sszefliiggé funkciokat.
Az Allatkert Uj gazdasagi udvaranak helyén befejezodott a régi épuletek, utak, mutatvanyos
jatékuzemek betonalapjainak bontasa, a régi vidamparki tertlet északi részén a sikeresen zarult
kozbeszerzesi eljaras nyertes ajanlattevoje megkezdte az épitést. A Mesepark majdani tertletének
eplleteibdl ide koltoztetik az ottani funkciokat (muhelyek, 6ltézok, takarmanykonyha, raktarak, irat- és
konyvtarak, stb.).

Az egyéb el6készité munkak terén 2016 végéig lezajlott elérehaladas

Elkésziult a Mesevar mar meglévé statikai, gépészeti, elektromos, tlizvédelmi tervfejezeteknek az
interaktiv allatkerti jatszohaz kiallitasi terveihez vald igazitasa, valamint a Mesepark arculat- és
vazlatterv szint(i épitészeti megtervezése. A feladatokhoz kapcsol6do tervez6i miivezetés biztositasa
targyaban elkészilt a megkotott tervezoi szerzédés értelmében az adott tervfejezetek Mesevar
kiallitasi terveihez valo igazitasa és a Mesepark vazlattervei. Megtortént a tervek ellenérzése, a feltart
hianyossagok poétlasa és javitasa, majd a tervek elfogadasra kertiltek. Tekintettel a Mesepark projekt
rendelkezésre all6 pénzigyi forrasaira, amelyet a Brightly Kommunikaciés Ugynokség Kft. és a
Tonuzaba Entertainment Szoftverfejlesztési Kft. altal készitett tervek eredeti koltségvetése szerinti
megvaldsitas jelentésen tullepte volna, egyfel6l a multimédias jatékok terén, masfelél a kiallitas
kialakitasi megoldasai tekintetében kéltségcsokkentési megoldasok kidolgozasara keriilt sor.
Rendezesre kerultek a Mesevar tematikajaban szereplé hét animacioés filmmel kapcsolatos szerzbi
jogi kérdeések, a sziikséges megallapodasokat megkototték az animacios filmek jellegzetes figurainak
felhasznalasara és  atdolgozasara  vonatkozéan. A  médiaszolgaltatasokrol és a
tdmegkommunikaciorél szolo 2010. évi CLXXXV. térvény értelmében a szintén jogtulajdonos
Médiaszolgaltatas-tamogaté és Vagyonkezelé Alappal (MTVA) hosszlu tavi egyuttmikédeési
megallapodas alairasara kerllt sor. A tovabbi jogtulajdonosokkal a jogszerii felhasznalas és
atdolgozas biztositasahoz (Csukas Istvan, Sajdik Ferenc, Ternovszky Béla, Magyar Nemzeti Digitalis
Archivum és Filmintézet, Kecskemetfiim Kift.), valamint a jogutodokkal és jogérokosokkel (Henrik Irén,
Lévai Balazs, Romhanyi Agnes, Koos Gyorgy, Németh Anna és Németh Agnes) dsszesen 14 egyedi
megallapodas es szerzédés megkétésére kerllt sor .

A Mesevarban megjeleniteni kivant ,Vizipék-csodapok” animaciés film szerzéi jogainak meghiusult
rendezese kapcsan a tematika atdolgozasat kévetéen elkésziltek a Vizipok téma kivaltasat képezd
,Brekk berek” nevet viseld beltéri jatéktér kiviteli tervei.

Megvalosult a Meseparkhoz csatlakozd egyéb épuletek, és az épuletekben talalhato helyiségek
kiallitasi tervezése, ennek eredményeként elkészult a jelenlegi Miszaki épllet pincehelységeibe egy
,Pokoljaras” nevd, foldalatti élélenyeket is bemutaté kalandos-szabadulds jatéktér kiviteli terve, és
ugyancsak elkeszilt a ,Frakk, a macskak réme” animacios film jellegzetes figurainak felhasznalasaval
a hazi kedvenc- és kedvtelésbdl tartott allatok és azok felelés tartasat bemutatdé multifunkciés
oktatoterem kiallitasi- és kiviteli terve.

Megvalosult a jelenlegi allatorvosi rendelé helyiségeinek belstépitészeti atalakitasara vonatkozo
tervezés, melynek eredményekeént a rendelkezésre allo terek alkalmassé valnak a Madarkérhaz és az
Allatkert Madarmenté Alapitvany befogadasara, a latogatoforgalom lebonyolitasara, a latvanyetetések
és kezelések bemutatasara.
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» Elvégezték a geodéziai felméréseket a Mesepark engedélykoteles épileteinek engedélyezési
tervdokumentacidinak készitéséhez, valamint a volt vidamparki Etterem épiilet tartoszerkezetének és
fafuggony-falanak atmentése érdekeében, tovabba a Mesepark adathianyos részeihez kapcsolodoan.

* Beadasra keriltek az épitési engedelykérelmek és tervdokumentaciok a Mesepark engedélykoteles
epuleteinek (Bejarati pavilon, Lovarda, Miszaki épilet részleges bontasa és atalakitasa, stb)
engedélyezése erdekében. Az engedélyek megadasa targyaban 2016. &prilis 28-an érdemi, pozitiv
dontés szuletett, amely 2016. majus 23-an jogerére is emelkedett.

* Elkészilt a Mesepark kilsé teriileteire vonatkozo, kivitelezési szintli kert- és tajépitészeti, valamint
épitészeti tervdokumentécio, ezzel kapcsolatban a kivitelezésre vonatkozo kozbeszerzési eljaras
elékeszitese zajlik.

* Megtortént a Mesepark majdani tertiletén talalhatd fadllomany rendezésének elékészitése. A volt
vidamparki terletrél ugyanis szamos fat tltetnek at a Mesepark kopar, korabbi lebetonozott, vagy
épulettel fedett terleteire. A projekt befejezése utan a nagyon szegényes kiindulasi allapothoz képest
a zoldfelllet jelentésen novekszik a terileten, 1944 nm-rél 3938 nm-re, a fak szama az eredeti 80-rol
132-re emelkedik, mindségiik is magasabb érték(i lesz.

A kivitelezési munkak terén 2016 végéig tortént elérehaladas

e A Mesevar és Mesepark izemeltetéséhez szikséges vizellatas biztositasanak érdekében a régi,
rossz allapotu vizvezeteket eltavolitasra keriltek, a Szavannahaz és az Allatkerti kérat kozott uj
gerincvezeték es a szukséges leagazasokat kiépuiltek.

* Folyamatban van a Mesepark és Mesevar tizemeltetéséhez sziikséges aramellatas biztositasahoz az
elektromos bekotes tervezése a Pannon Park projekttel egybehangoltan, tovabba ennek kapcsan a
szukséges energiaigény biztositasahoz a haldzatfejlesztést célzo tervezés.

e Megvalosult a Mesevar épllet hosszi szarnyanak Uvegezett épiletrésszel valé megnovelése,
kézbenso és tetdteri fodém szintjeinek vasbeton megerésitése, az 6sszes kulsé nyilaszar6 cseréje.
Elkészult a volt padlastérbe vezetd lépcsé atalakitdsa a latogatéforgalom fogadasara alkalmas
maodon, kialakitasra kerilt a liftakna és a sziikséges engedélyek megszerzése utan a liftet beszerelték.

e Uj fiitbkézpont késziilt a a Mesevar pinceszintjén, valamint a padiofiités kialakitasa és a belst
gepeszeti atalakitasok munkalatai is elkésziiltek.

e A Mesevar kiallitas eszkozbeszerzéssel egybekotott kivitelezésére vonatkozd kozbeszerzési eljaras
lezarult, a nyertes ajanlattevé a kivitelezést 2016 szeptemberében megkezdte.

* A szerz6dés szerint 2017 elején az épulet hosszu szarnyan folyik a munka, a rovid szarnybol a
munkaterilet atadasahoz el6bb at kell kéltoztetni a benne jelenleg miikédé irodakat, fépénztarat,
kerteész 6Itozot, méregraktarat, stb. Ezt 2016 végére tervezték, de vis major (fényomocsé torése miatti
vizkar, lasd alabb) miatt par hetes késedelmeben van.

» Folyamatban van a korabbi Toxikologia ingatlan felujitasa, szolgalati épiiletté torténd atalakitasa. Az
Allatkert allatorvosi rendelojenek, informatikai k6zpontjanak és irodainak kéltézése néhany héten beliil
megtorténik. Elérehaladt a ket épulet atalakitasa az uj funkcié befogadasasra. A patolégiai, analitikai
laboratoriumok, stb. helyén irodakat, szerverkézpontot és Uj allatorvosi rendelét alakitottak ki,
korszerlsitették a fiitési rendszert, energiahatékony tjakra cserélték a rossz allapotu nyilaszarokat.

Sajnos a korabbi Toxikologia ingatlanon a nagy késziltségi fokra jutott munkat november végén
varatlanul megakasztotta és visszavetette egy jelentds vizkar. A vis major helyzet az alabbi okokbol
alakult ki: a korabbi Varanné utca éplilet elétti szakaszan egy régi tlizcsap 80-as zsibé kétése eltort,
amely nyoman 2-3 éra alatt a viz elontétte a Toxikologia foépuletének telies alagsorat és 10-20 cm
magassagban a foldszint padozatat. A viz tonkretette a fiitékozpontot is. Emiatt 3 héttel késébb
kezdodhetett meg a fiités, amely az egyéb karokon kivill azzal is jart, hogy szamos belsé munkat (pl.
festés) késobb lehetett csak megkezdeni.
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A probléma a rossz allapotu régi azbesztcement viznyomécsé mellett abbol is eredt, hogy sem a
Varann6 utcarél, sem a Hungaria korttnak a vasut feletti feliiljar6jarél a nagyobb csapadékviz és a
mszaki hibabdl jelentkezé havaria-viz elvezetése nincs megoldva. Raadasul az e kozterileteket
ellaté, és innen a Mexikéi Uti fégyijtéhoz bekotd kozcsatorna ténkrement allapotban van, de a
keresztmetszete is eleve kevés. Ez okozza, hogy a csapadék- és havaria viz a terep adottsagai miatt
a volt Toxikologia épuletnél kisebb beltengerként gyiilik 6ssze és barmikor komoly karokat okozhat.
Hasonlé gondot jelent a Hungéria korutnak a vasut feletti feluljarojarol lefolyd nagyobb csapadék a
feltljaré északi oldalan lévé FANK telephely Karantén épileténél, ahol rendszeres a pince eléntése
az utcan 6sszegyild csapadékviztél, mert azt a részt is ugyanannak a kozcsatornanak kellene
kiszolgalnia.

A Mesepark el6készitésének teend6i a gazdalkodasi feltételek és a human eréforrasok
megteremtésében

2017 els6 felében a jelenlegi Gazdasagi Udvart az Allatkert szakaszosan (riti ki és alakitja at a Mesepark és
Mesevar kidllitasi tereivé. Az (j kiallitasi egységet az év lIl. negyedévében tervezzilk a kdzbnsegnek atadni.
Ebben esetleg a Mesepark épitésének még folyamatban lévé kézbeszerzési folyamata okozhat késedelmet.

A Mesepark latogatok részére torténé megnyitasanak hatasai a FANK 2017. évi kéltségvetésére

A latogatok szamara torténé Uj, megnévekedett kiallitasi terilet, gyiijteményi allategyed-szam és a varhatéan
100-140 ezer f6 kozotti, az Uj kiallitorészre iranyulé latogatészamtobblet jelentds tobbletfeladatot keletkeztet
az intézmény szamara.

A meseparki terillet korabban a latogatok elél teliesen egészében (FANK Gazdasagi Udvar), vagy az év egyik
felében (a volt vidamparki rész) elzart terulet volt. Az 0j, nagy alapteruleti beltéri kiallitas-egyuttes mintegy
3.500 négyzetméteren - a Mesevarban és a kozelében lévé épilletekben (Madarkorhaz, allatvédelmi
bemutato- és oktatoterem, kézmiives miihelyek és gyermekfoglalkoztatok) - nagysagrendjében hasonlé egy-
egy nagyobb févarosi és orszagos muzeum kiallitasi teruletéhez. A Mesepark és benne a Mesevar egy uj, téli-
nyari, kisgyermekes csaladoknak célzott interaktiv, beltéri és szabadtéri attrakcié. A Mesepark esetében
akkora latogatottsaggal, penzforgalommal és szamviteli feladat-mennyiséggel kell szamolni, mint amekkora
hasonlé nagysagrendi, 100-140 ezer fés kdzonséget fogadd mas kulturalis intézményeknél (pl. muzeumok,
szinhazak). Ezeket a feladataikat tébb tucatnyi dolgozoval, sét olykor joval 100 f6 feletti Iétszammal latjak el.
Az onallo egységként mikédé Mesepark/Mesevar (zemeltetése olyan megnovekedett nagysagrend(i
feladatmennyiséget eredményez az intézmény szamara, amelyet a FANK a jelenleg rendelkezésére allo
human eréforrassal nem tud ellatni. A FANK munkaszervezetének szinergiai egyes feladatkorékben a FANK-
on beluli atiranyitassal, valamint idészakos kisegité munkaerével a létesitmény Uzemeltethetésegét segiti
ugyan, de megfeleld Uj, e teruletért felelés féallasi munkaerd nélkil a feladat nem ellathato.

Tekintettel arra, hogy a FANK kéltségvetési intézményként kotott létszammal és személyi juttatasokkal
miikédik, ezért sajat hataskérben nem tudja a human eréforras néveléséhez sziikséges intézkedéseket
megtenni. Mindezek alapjan a Mesepark iizemeltetési feladatainak ellatasa érdekében az intézmény 16
uj kézalkalmazotti allashely beallitasat kezdeményezi.
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A Mesepark jelenlegi, becsiilt kdltségvetési tervszamai

1. Bevételi eldiranyzatot néveld tételek:

A latogatoszamot indulo létesitménynél — szamos kilsé és belsé kérilmeény befolyasold hatasa miatt,
csak nagy bizonytalansaggal lehet prognosztizalni. A Meseparkéhoz hasonlé intézményeket alapul
véve a latogatdoszam évi 100-140 ezer f6 kozottire becsilhetd, ami egy nagyobb muzeum éves
latogatészamanak felel meg.

A tervezett évi 100-140 ezer Meseparkba jegyet valto latogatok mintegy fele, varhatéan a kulon
belépbvel bejarhaté Mesevarba is belép6t vasarol. Ugyanakkor ebben a kéltségvetési évben, azaz
2017-ben, az indulo, még be nem vezetett objektumnal, amely a Ill. negyedévben, azaz a nyar, az
allatkerti foszezon végén, vagy azutan nyilik meg, a becsilt Iétszamot a felére, vagy annal kevesebbre
lehet tervezni.

A jelenleg tervezett belépbjegy éarak a kovetkezOk: csak a Meseparkba 1.000 Ft/f6, a
Mesepark/Mesevar egyittes latogatasara: 1.500 Ft/f6. Ebbol kiindulva a 2017. évre - figyelembe
veve az év harmadik negyedévre tervezett megnyitast — legfeljebb 50-70 ezer ide sz6l6 jegyvaltassal
szamol az intézmeény.

. évi elGira
Becsiilt bevételek 201 vl oibiréayast
ezer Ft
Mesepark/Mesevar jegybevétel (netté eFt) 55 000
Kiszamlazott AFA (eFt) 14 850
Bevételi eliranyzat novelés 6sszesen (eFt): 69 850
2. Kiadasi eldiranyzat, novel6 tételek
Becsiilt kiadasok 2017. évi
eldiranyzat
ezer Ft

Személyi kiadasok:
Mesevar (zembe allitadsanak személyi jellegli kifizetése 35534
Osszesen 2017. aprilis 1-t61 (8 honapra) 1 f6, 2017. julius 1-jétél
(5 honapra) 15 6 jarulékokkal egyiitt (eFt)

Becsiilt dologi kiadasok: Mesepark és Mesevar iizemeltetés fél 34 316
evre (eFt)
Kiadasi elGiranyzatot novel6 tételek 6sszesen (eFt): 69 850

A jelenleg rendelkezésunkre all6 informéaciok alapjan tehat, a becsiilt bevételek fedezik a varhato kiadasokat.

A Mesepark iizemeltetésével jaré tobbletfeladat létszamigénye

Amennyiben a Mesepark és az azt magaban foglal6 Mesevar atadasa 2017 augusztus honap folyaman
megkezdodik, az Uzemeltetéshez sziikséges teljes Iétszamnak 2017 jalius ho elejétél az uj objektumban mar
dolgoznia kell. A feladat ellatasahoz a meglévé allatkerti létszambdl is kertlnek at munkatarsak, de a jelenlegi
letszam nem elegendé ahhoz, hogy a folyamatosan miikédé, reggel 9-t61 napszalltaig 365 napon nyitva tarto
letesitmeny fenntartasa megfeleléen biztositva legyen.

Az Uj létesitmény mikodtetése kapcsan adodo U feladatokhoz tovabbi legalabb 16 (j munkatars beallitasa
szUkséges. A jelenlegi munkaerdpiaci helyzetben és a kozalkalmazottakra érvényes munkaugyi eléirasok

6/ 8 oldal



figyelembe vetele alapjan 16 f6 allomanyba vétele hosszadalmas, tobb honapot igénybe vevé folyamat. A
kozalkalmazotti allashelyek betéltésére palyazatot kell kiirni, jelentkezési idét hagyni, és a palyazatot
megfeleléen elbiralni. A palyazat idéigénye kb. 60 nap. Tehat a palyazatot februar kézepéig ki kell irni, amihez
a FANK-nak rendelkeznie kell a Févarosi Kozayiilés intézményi létszamot médositd hatarozataval,

A munkatarsak beallasahoz, az ahhoz szilkséges felkészités, betanitas, képzés, begyakorlas ideje optimalisa
kettd, minimalisan egy honap idétartam. A teljes Iétszam feltoltése 2017. julius 1-15 kdzott szikséges, kivéve
a részleg vezetdjét, akit 2017 aprilis 1-jétél kell beallitani, hogy a kiéllitas és az épités kivitelezésének zaro
szakaszat személyesen is felugyelhesse. Feltételezve, hogy az (j munkatarsaknak korabbi munkahelyukon 2
havi felmondasi idét kell kitolteni, az alkalmazasukrél valé dontés és munkaszerzddés aprilis végéig
szikseges.
A 16 (0 létszam altal ellatandé munkakérok a kévetkezok:

e A Mesepark vezetésere 1 f6 részlegvezeté 2017. aprilis 1-jét6l, hogy a Mesepark 2017 Ill.

negyedévében esedékes nyitasara a szolgaltatasok és az tizemelés biztonsagosan miikédjenek.

2017. jalius 1. napjatol tovabbi 15 f6 az alabbiak szerint:

» A Mesepark a tervek szerint az Allatkert fébejaratatol fuggetlen, utcafronti, kozvetlen bejarattal
uzemel. Ennek ellatasara minimalisan 2 f6 kapus, recepcios szikséges.

e A Mesevarban tartott allatok megnévekedett szama és a Mesevarban kialakuld tartasi tertletek és
parkfeluletek novekménye miatt a jelenlegi allatgondozdi létszamot 1 6 allatgondozéval és 1 6
kertész-kerttakaritoval szikséges emelni.

¢ A Mesevar interaktiv jatszohaz szolgaltatasainak és foglalkozasainak mukodtetésére, felugyeletére
szintenkent, vagyis kozel 7-800 négyzetméterenként 1 f6, dsszesen 9 f6 animator szikséges, vagyis
ugyanazon idészakban 4 f6 dolgozik a Mesevarban.

* AMesepark és benne a Mesevar kulénleges rendezvény helyszin lesz, kilén programok sokasagaval.
A Mesepark rendezvényeinek szervezésére, szolgaltatasainak marketing tevékenységére 1 f6
rendezvényszervezd és marketing munkatars szikséges, aki az animatori munkaban is részt vesz.

* Az Uj letesitményekbe beépitett jelentdés mennyiségii vizes technolégia biztonsagos és szakszerii
uzemeltetésére nélkulézhetetlen legalabb 1 f6 technikus (vizgépész, akvarista) felvétele.

A FANK kozalkalmazotti létszama a fentiek alapjan 2017. aprilis 1. napjatol 1 fével (részlegvezetd) 194
fore, 2017. julius 1. napjatol tovabbi 15 fével 209 fére emelkedik.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Févarosi Kézgy(lést, hogy a hatarozati javaslatot megtargyalni és elfogadni
sziveskedjen.

Hatarozati javaslat

A Fovarosi Kozgytilés ugy dont, hogy:

kotelezettséget vallal a Mesepark miikodtetéséhez kapcsolédoéan az 570101 Févarosi Allat- és Novénykert”
cim engedeélyezett létszamkeretének egy f6 részlegvezettvel torténd tartés megemelésére, igy az intézmény
engedélyezett létszamkerete 2017. aprilis 1-t6l 194 fére emelkedik.

hataridé: a 2017. évi koltségvetés tervezése

felelts: Tarlés Istvan fépolgarmester
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kotelezettséget vallal a Mesepark mikodtetéséhez kapcsolodoan az ,570101 Fovarosi Allat- és
Néveénykert” cim engedélyezett létszamkeretének, tartdés 15 fével torténé megemelésére a kovetkezé
munkakorok ellatasanak érdekében: 2 f6 kapus, 1 f6 allatgondozo, 1 f6 kertész-kerttakaritd, 9 f6 animator
1 f6 rendezvenyszervez6 és marketing munkatars, 1 f6 technikus, mely engedélyezett létszamkeret jlius
1-t6l all az intézmény rendelkezésére. igy a Févarosi Allat- és Noveénykert engedélyezett létszama julius 1-
tol 209 fore emelkedik.

hataridé: 2017, évi kdltségvetési rendelet juniusi modositasa
felelds: Tarlos Istvan fépolgarmester

kotelezettséget vallal a Mesepark mUkodtetéséhez szilkséges kiadasok és bevételek betervezésére, tartos
jelleggel, az ,570101 Févarosi Allat- és Novénykert’ cimen, miikodési bevételként 69 850 e Ft dsszegben,
ebbdl: keszletértékesités es szolgaltatasok bevételei eldiranyzat 55 000 e Ft, kiszamlazott afa eliranyzat
14 850 e Ft; mukodési kiadasként 69 850 e Ft 6sszegben, ebbél: személyi juttatasok eldiranyzat 28 847 e Ft,
munkaadokat terheld jarulék és szocialis hozzajarulasi ado elbiranyzat 6 687 e Ft, dologi kiadas (tobbi dologi
kiadas) eléiranyzat 34 316 e Ft.

hatarido: a 2017. évi koltségvetés tervezése

felelos: Tarlos Istvan fépolgarmester

Hatarozathozatal moédja: az 1-3. sz. hatarozati javaslatok elfogadasahoz minésitett szavazati tébbseég
sziukseges.

Budapest, 2017. januér Ne.
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