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TAJEKOZTATO

a Kozgylilés részére

Tisztelt Kozgyilés!

A Févarosi Kézgyilés 453/2015.(04.29.) Fév. Kgy. hatarozataval felkérte a fépolgarmestert, hogy a
6877 egyedi azonosité szamuy, JFANK, Mesepark projekt megvaldsitasa” feladatr| negyedévente
kérjen elérehaladasi jelentést a Févarosi Allat- és Novénykert intézményté| és errd| 0l tajékoztassa a
Fovarosi Kézgyiilést.

A Févarosi Allat- és Novénykert az elérehaladasi jelentést hataridében benydujtotta a
Fépolgarmesteri Hivatal részére, melyet jelen tajékoztato 1. sz. mellékleteként csatolunk.
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Mesepark - Mesevar
2018. januar 17.
Attekintés

A Fovarosi Kozgyilés 452/2015.(04.29.) Fov. Kgy. hatarozataval, a 2015. évi felujitasi és
beruhazési engedélyezési okmanyok II. iitem c. eléterjesztés keretében hagyta jova a ,,FANK,
Mesepark projekt megvaldsitasa™ c. engedélyokiratot.

A fenti dontés alapjan a fejlesztés keretében az Allatkert jelenlegi gazdasagi udvaraban
talalhato, ugynevezett régi lakoépiiletben, a kirnyezo, jelenlegi gazdaségi udvarban, és a volt
Holnemvolt Park kozelebb eso részein a magyar mesék allathseit megidézé, kb. 1,5 hektaros
»Mesepark™ €s benne egy kozel 2700 m’-es ,Mesevar® keriil kialakitasra, melynek
célk6zonségét a 2-3 évestél 8-10 éves kora kisgyermekeket nevelé csaladok jelentik.
Tematikdja olyan ,.allatos” magyar mesékre épiil, amelyeket gyermekek és felnéttek egyarant
generaciok ota ismernek. A tervek szerint népszeriivé valé attrakcié gyermekmuzeumi,
Jatszotéri és jatszohazi, témaparki, mutatvanyos és egyéb interaktiv kiallitasi elemekkel biztosit
majd kiilonleges allatkerti szolgaltatasokat.

A Mesevarat a Mesepark oleli korbe, benne allatsimogatok, a gyerekek kedvenc allatainak
bemutatéi (mint a tengerimalac-varos, nyuszi var), gyermek-lovarda és poni istallo, magyar
majorsag (6shonos és kiilonleges egyéb hazillatokkal), a vurstli hagyomanyait idéz6 mas
..szelid” mutatvanyos jatékok, a miemléki Korhinta, allatos népi mesterségek gyakorlati
bemutatdi, elvarazsolt kastélykert és egyedi jatszoterek (mint a Tiindér Ilona, vagy a
Manofalva) kapnak helyet, és itt kap helyet a madarkorhaz is, ahol a latogatok testkozelbol
ismerhetik meg az Allatkert védett allatokat mentd munkajat, az allatok gyogyitasat és
gondozasat.

El6rehaladis (2017.05.10-2018.01.17) és a Mesepark - Mesevir el6készitésének folytatasa

Az ,Adasvétellel vegyes vallalkozasi szerz6dés a Foévarosi Allat- és Novénykert részére a
Mesevar kialakitasahoz tematikus kiallitas berendezések, és egyedi gyartasu (hardver), és
egyedi fejlesztésti (szoftver) eszkozok beszerzésére és beiizemelésére, a kiallito-épiilet
kiallitasra alkalmas felszerelésével és a diszletek tervezésével, gyartasaval és installdlasaval az
elektronikai eszk6zok és tartalmak tervezésével, programozasaval és dsszeallitasaval” targyu
szerzodéshez kapcsolodéan a szerzédésben foglalt hataridére befejezédtek a kivitelezési
munkalatok. Az épiilet és egyben a kiallitas atadas-atvétele elkezd6dott, mely folyamat azonban
a végleges elektromos dramellatas hianya miatt felfiiggesztésre keriilt. A végleges elektromos
ellatds, melynek kiépitése szorosan dsszefiigg a Mesevarat koriilvevé kiilsé teriileteken folyo
kivitelezési munkalatokkal, el6érelathatdan marcius elsé felében varhato, csak ezt kdvetden
lehet a hasznalatbavételi engedélyt megkérni és tényleges probaiizemet megkezdeni. Jelen
pillanatban ideiglenes aramellatas mellet a multimédias és interaktiv jatékok tesztelése,
valamint az ez idaig tapasztalt és feltart hibak €s hianyossagok javitasai folynak.



A Villalkozasi szerzo6dés a Mesepark, mint 1j interaktiv gyermekszorakoztatd koézpont és
bemutatohely teljes korii kialakitasa, kiviteli terv készitése és kulcsrakész kivitelezése targyban,
¢loallat szallitasaval egyiitt” targyu hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljaras
lezarasat kovetden a nyertes ajanlattevovel megtortént a szerzédéskotés, valamint a
munkateriilet szakaszos ataddsa és ezzel egyidejileg a kivitelezés is kezdetét vette.
Folyamatban van a Mesepark jegypénztaranak és {6 bejaratanak helyet adé Bejarati Pavilon, a
Lovarda, a gabion kerités, a Capa-nevelde épitése, és elérehaladott allapotot mutat a
Mesterségek udvardt lezaro Komplex favar megvalositasa is. Folyamatban van tovabba a
teriiletrendezés, mely kapcsan, kiilénosen a térszintek tekintettében néhany tervmodositasra is
sziikség volt. A teriiletrendezéshez kapcsolédéan a Pannon Park teriiletérdl 19 fa keriilt
atiiltetésre. Atalakitasra keriilt a volt takarmanykonyha és takarmanytarolo, a Mesterségek
udvaranak épiiletei mar csak a nyilaszarok beszerelésére varnak. Jelen pillanatban a majdani
tizemeltetokkel vald szerz0déskotés elokészitése zajlik. Néhany nem vart esemény, mint
példaul optikai kabelsértés a faatiiltetés soran, vagy a cirkusszal hatéros keritésfal Ojraépitése
némileg lassitottdk ugyan a kivitelezést, a végteljesitésre vonatkozé hataridé modositast a
Mesterségek udvaraban tortént gazszivargas okozta, mely kapesén a kivitelezé kénytelen volt
akadalyt k6zolni, mivel az emlitett teriileten egy kézel 100 méteres elavult gazvezeték teljes
cseréjére volt sziikség, az ehhez sziikséges tervezési munkalatokkal és hatosagi engedélyezetési
eljarasokkal egyetemben. Az akadaly elharitasa 46 napot vett igénybe, melynek eredményeként
a teljesitési véghatarid6 2018 marcius 1.-re moédosult.

Az ¢épitési munkélatok mellett felujitasra keriiltek a Szép Ilona jatszotér jatékelemei, a
megvaltozott latogatoi utvonal biztositisahoz atalakitdsra keriilt a milemléki korhinta belsé
elrendezése, valamint feltjitasa keriiltek az oldalfalak és megvaldsult azok rekonstrukcios
festése.

A Mesevar munkanév helyett elfogadasra keriilt a Holnemvolt Var elnevezés.

Megrendelésre keriiltek a Holnemvolt Var honlap szerkesztésre vonatkozo fejlesztések és az
chhez kapcsolodo grafikai munkak, tovabba jelentés elérelépés tortént a Holnemvolt Var
latogato tajékoztatasi anyagok eldkészitése terén is.

SZERZODESKOTESEK
Forras azonosité 6877 (MP), Id6szak: 2017/05/10 - 2018/01/17

Szerzodéskotés
PARTNER TARGY DATUM | netté ezer | brutté
Ft ezer Ft

Baking Kft. Ontozorendszer kialakitdsaa |15 09 01| 6977 8861
Mesepark teriiltén

Bakos Barbara Mesefigurak vektorizalasa 2017.11.09 125 125




BTM

régészeti megfigyelés

2017.06.12

36

45,7

Castrum Pro Kft.

Mesevar dtadasahoz sziikséges
tlizjelz6 kézpont rendszerbe
integraldsa

2017.12.14

91,7

116,5

Danka Kocsi Kft.

Szemétszallitasra alkalmas fogat
tervezése, kivitelezése

2017.10.12

1500

1905

EGY Studio Reklam Kkt

Alkotokral szolo kiallitasi
koncepcid, vizudlis terv

2017.08.01

2942

3736,3

Fecske Vill Kft,

Elektromos gerinc vezeték
halézat és az ELMU csatlakozasi
pontok felmérése és
dokumentaldsa, valamint a
Mérges-hazi elektromos
betdplaldsi kabelek atkotési
munkai

2017.07.20

1677,3

2130

Gelka System Kft.

Mesepark kapcsan atvett
munkateriilet lomtalanitasa

2017.08.08

956,2

12144

Groteszk Kreativ Tarsulat

Holnemvolt varhoz kapcsolédé
online feliileteinek grafikai és
tartalomfejlesztési munkdak

2017.07.19

1535

1949,4

Greznar Antal

Korhinta oldalfalainak javitasa,
rekonstrukcios festése,
dokumentcié

2017.10.10

1200

1524

Greznar Antal

Korhinta ajtok festése

2017.12.01

404

513

Greznar Antal

Céllovolde rekonstrukcios
munkai

2017.09.25

1050

1.333,5

Jegymester Kft.

Jegypénztari eszkzok
korszerdsitése, Holnemvolt Var
beléptetd rendszerének

kialakitasa, szallitasa

2017.10.16

52018

6 606,3

Kavran Viktoria ev.

Holnemvolt Vér térkép

2017.11.14

150

150

Kavran Viktoria ev.

Szamitogépes grafikai és
kivitelezési munka Holnemvolt
Var projekt

2017.07.31

600

600

Layton Kft.

Termd&fold vétele fadtiiltetéshez

2017.06.20

480

609,6

Mesepark 2017
konzorcium

Mesepark teljeskord kialakitasa,
kiviteli terv készitése, kulcsrakész

s

kivitelezés, élGallat szallitassal

2017.05.19

602 886

765 665,3

Nagora Kft.

Meseparki kialakitas miatti
karam attelepitési munkak

2017.07.17

2 956,7

3755




Holnemvolt Var Bejarati Pavilon

Cube Kft. i ;
Orsnge Cibe kit épilet butorzata

2017.11.02 1471 1868,3

Ideiglenes karam siillyesztett

¢ : e 2017.05.22 304,4 386,6
tragya- és alomtarolo kialakitasa

Ramico Kft.

Ideiglenes karam teriiletének

kialakitssa 2017.05.18 496,9 631

Ramico Kft.

Holnemvolt Var létesitményei
vizudlis egységének és
Székely Katalin rendszerének kialakitasaval 2017.12.18 450 450
kapcsolatos tervezési és
tanacsadasi feladatok

7 db életnagysagu, bronz siin

Székely Katalin szobor tervezés, kivitelezés, 2017.12.18 896 896
elhelyezés
Toxa-Terv Bt. relix Salten emiékhelyen Bambi |,1; 08 51| 700 889
szobor kialakitasa
OSSZESEN 635 087 | 805 960,9

2018. januar 17.-t kovetd legfontosabb, soron kivetkezé teendék a Mesepark — Mesevar
megvalésitasanak érdekében

A Holnemvolt Var tizemeltetéséhez sziikséges human eréforras megteremtése.

A Holnemvolt Viar tizemletetéséhez sziikséges kiils6 tizemeltetokkel valo szerzodéskotés.

Hasznalatbavételi engedélyek megszerzése.



A megvaldsitas tervezett {itemterve az alabbi tablazatban lathato.

Viarhato kezdet | Véghatarido Elofeltétel Megjegyzés
Tervezés kozbeszerzési 2015 lezarult
eljarasok lefolytatasa jinius
L 2015 2015 -
Mesevar kiviteli tervezés lezarult
szeptember november
LR : 2016 2017
Mesepark Kiviteli tervezés , lezarult
augusztus februar
Mesevar iizembe
helyezéssel egybekotott 2016 2016 E, ; .
= Bt - ok szerzoi jogok rendezése lezarult
arubeszerzés kozbeszerzési Junius augusztus
eljarasa
Uj gazdasagi udvar 2015 2016 .
; - ;i lezarult
tervezése julius julius
Orszagos Toxikologiai 2016 Intézet j telephelyének =
: i s ; = lezarult
Intézet elkoltozése jualius kialakitasa
; 2015 2016 MNV i A
MAV teriiletek dtvétele — 0 oy lezérult
Jinius julius teriiletek atadasarol
Uj gazdasagi udvar 2016 2017 Tervezés és engedélyezés sl
. P .. r I3 r
kialakitasa augusztus majus lezarulasa !
Mesepark teljeskorti
kialakitas és kulcsrakész 2017 2017 :
s - - - s lezarult
kivitelezés kozbeszerzési marcius majus
eljaras
Gazdasagi udvar 2017 2017 Uj gazdasagi udvar ,
b i o s lezarult
atkoltoztetése majus jualius elkésziilése
Mesevar belso kialakitasa Irodai funkciok atkoltozése
i i a 2015 2017 2 e
és kiallitasok iizembe ; Toxikologiaba folyamatban
. .. ) szeptember oktober
helyezése, kivitelezése
Allatkert jelenlegi
. 2017 2018 . ——
Mesepark kivitelezés B . gazdasagi udvar folyamatban
majus marcius S e
kikoltozése
Prébaiizem m,o_.m ,wo._ m
marcius aprilis
Mesepark - Mesevar 2018

megnyitasa

aprilis/majus
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2016

2018
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KOZBESZERZESI ELJ
ARASOK
LEFOLYTATASA

Mesepark tervezés
(vazlatterv) kozbeszerzési
eljarasa

Mesevar kiallitas egyes
hianyzo terek tervezés

kozbeszerzési eljarasa
Mesevar kiallitas
arubeszerzés, installalas,
kivitelezés kozbeszerzési
eljarasz

Mesepark kiallitas

kivitelezés

TERVEZES

Mesevar kiallitasi és
kiviteli tervdokumentacio

Mesevar tervek

kiallitashoz igazitasa:
sépészeti és elektromos
tervek kiallitasi tervekhez

igazitasa
Statikai tervek kiallitasi

tervekhez igazitasa

Thzvédelmi terv készitése

Mesepark tervezése:

a) A Mesevaron tali,
meglévé épuletek kiallitasi
tervei (Allatorvosi épiilet,
Takarmdnykonyba, Lstdllo,
Miiszaki épiilet, Szavannahds;
emelet, Korhinta, gazdasdgi
bejdraf)

b) Meglévo, nem sziikséges
épiiletek bontasahoz
miszaki leiras, bontasi terv

c) Kert- és tajterv

d) Beléptetd és jegyrendszer
tervezése

e) Latogatoi tajékoztatod
rendszer tervezése

f) Biztonsagi rendszer
tervezése

Mesevar kiallitas hianyzo
tereinek tervezése

Mesepark engedélykoteles
éptleteinek kiviteli
tervdokumentacioja

Mesepark kiviteli

tervdokumenticioja




EGYEB ELOKESZITO
FELADATOK

-

Mesevar szerzéi jogdijak
rendezése

Mesepark-Mesevar

kommunikacios és

marketing stratégia
kidolgozasa

Mesepark-Mesevar

kommunikacios és

marketing stratégia
végrehajtasa

Tervellenorzés: Mesevar
tervek kiallitashoz igazitasa

Tervellenorzés: Mesevar
kiallitasi tervdokumentacio

KIVITELEZES

Lift beszerelése,
engedélyeztetése

Mesevar:

Kikoltozés a Lakoépiiletbol

Mesevar kiallitas installalas,
kivitelezés

Hasznalatbavételi eljaras

Prébatizem

Mesepark:

Kikoltozés a gazdasagi
udvarbol

Bontas

Parkrendezés

Epités

Hasznalatbavételi eljaras

Probatizem




