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2. sz. melléklat

Az AFC Projekt bemutatasa és altualis statusza

Az Elektronikus Jegyrendszer Projekt (Automated Fare Collection Project, a tovabbiakban
roviden: AFC projekt vagy Projekt) bevezetése eredetileg Utemezetten, 48 hdnap alatt Osszesen
hét projektfazis keretében keriilt volna megvaldsitasra.

A projekt tervezett mérfoldkovei és fébb szolgaltatasai:

« (. fazis: Rendszertervezés,  kdzponti rendszer és  interfész  leirasok,
hattérfolyamatok dokumentacidja

- 1.faziss  Dolgozdi kartyakibocsatds, kartyamenedzsment, kdzponti
hardverelemek, szoftverek

= 2. .fazis:  Ellendri kézi-készilékek, CRM rendszer, kartyakibocsatas ingyenesen
utazdknak

« 3. fazis:  Eves és havi Budapest bérletek, értékesitési csatornak, listakezelés

- 4 faziss  Osszes bérlet, 11.000 (j éllomasi és jarmivekre szerelt érvényesitd
készulék, kapuk telepitése

« 5.faziss  Anonim kartydk, PAYG megvaldsitasa, jegy és bérletkiadd automata és
FUTAR integracié

- 6. fazis:  Bankkartydkkal 16rténd utazas, kapuzaras, papir alapi termékek
kivezetésének és az atmeneti iddszaknak a megkezdése

A projekt miszaki tartalma:

- Architektira: szerveralapu

- Utasmeédia: érintés nélkili (utazasi kartya, érintés nélkali bankkartya, eSZIG)

~ A kedvezmeény-jogosultsag automatikus ellendrzését biztositja

— Az értéknovelt szolgaltatasokat lehetdvé teszi {pl. automatikus bérletmeguijitas)

- Az internetes tavértékesitést tamogatja

—- Az iddalapu jegy és a dijplafon-konstrukcid bevezetését lehetdvé teszi

— A metréban és néhany HEV allomason automatikusan mikédd be- és kiléptetd kapuk
fogadasara képes

— Hatékony bevételvédelmet biztosit és a hamisitasok visszaszoritdsara képes

~  Nyitott a zonarendszerre, elovarosi tarifa kezelésére, interoperabilitasra.

Telepitésre kerilg projektelemek:

~ 2 db geo redundans szerverkozpont

- 817 db kaputest

- 533 db platform validator

—  ~12 000 db jarmUves érvényesitd készilék
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— 600 db ellendrzd kézi késziilelc,

A szallitdl szerzddés megkotését kovetden azonban az AFC projekt Ujratervezése valt
sziksegessé, az aldbbi okok miatt:

— A Projekt tervezésekor a rendszertervben és a szallitéi szerzddésben a BKK Zrt. altali
kartyakibocsatas kerllt rogzitésre, tekintettel arra, hogy az akkor rendelkezésre &llé
jogszabalyi kérnyezet e tekintetben nem tartalmazott semmilyen korldtot. A
Jjogszabalymodositasok kovetkeztében a kozlekedési kartya kizérolagos kibocsatdjaként a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. lett kijelSlve, valamint kdzlekedési kartya kibocsatasara is csak
kozhiteles adatok alapjan kertlhet sor. Ezen felll plusz feladatként jelenik meg a kialakitas
alatt 1évd orszagos, egységes elektronikus jegyrendszerhez t6rténd csatlakozas
feltételeinek  megteremtése. A kormanyzati  elvérasoknak  megfeleléen a
Belligyminisztériummal egyeztetve a Projekt keretében kifejlesztendd rendszernek az
utazasok soran kezelni és olvasni kell az elektronikus személyazonositasara alkalmas
igazolvanyt (e-SZIG). Mindezek kdvetkeztében a kartyarendszer mogotti hardver és
szoftver logika Ujratervezésre és atalakitasra szorul.

— Emellett a Projekt attervezését indokolta az informacidbiztonsagi és adatvédelmi
jogszabalyok valtozésa is. Az &ttervezés soran figyelembevételre keriilt tovébba a
kbz&sségi kdzlekedést biztositd jarmiflotta méretének és Ssszetételének valtozasa, a TVM
automatak darabszam valtozédsa, az M3-as metrd fel(jitdsi projekt atltemezése, a
szerzddéskotést kdvetden megjelend technoldgiai fejlddés is.

A projekt jelenleqi statusza:

A Projekt jogszabalyi, miszaki, illetve pénziigyi valtozdsai miatt szlikségessé valt a szallitdi
szerzGdés és mellékleteinek modositasa.

2017. december 14-én az Eurdpai Ujjaépitési és Fejlesztési Bank (a tovabbiakban: EBRD)
jovahagyta a Change Order 20 és Change Order 21 valtoztatasi csomagot (tovabbiakban: CO20
és CO21). Ezzel elharult a legnagyobb akadaly a projekt rovidtavi folytatasa, illetve a 3. Fazis
lezarasa eldl. A szerzO0désmodositas a Scheidt & Bachmann GmbH (a tovdbbiakban rdviden:
S&B vagy Szallitd) és a BKK Zrt. altal torténd aldirast kdvetben {épett hatélyba.

A projekt kovetkezd adminisztrativ mérféldkdve a 3. Fazis lezarasa lesz, amelynek azonban
tovabbi eldfeliételei vannak. Ezek a vonatkozd Uzemeltetési mindségmutatékra (SLA)
vonatkozd megallapodas, valamint a szoftverkulcsokra vonatkozo letéti szerzédések (escrow)
rendezése, mely 2018 februar kbzepére datalhato.
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A 3. Fazis lezarasat kdvetden esedékessé valik a vonatkozd szallitdi szamla kifizetése, melyhez
atmeneti finanszirozas biztositasa szlikséges a Hitelszerzédés médositasaig.

A CO20/C0O21-es modositasi csomagok elfogadasat az ,Addendum” médositasi csomag
elGkészitése kdveti. A szerzédésmddositasi csomag tartalmazza a Projektet érintd &sszes
eldrelathato valtozast, az ennek megfelelden aktualizalt mlszaki kévetelményeket, tovabbé az
{j Gternezést, ar-tablat és fizetési Uitemezést.

A munkaanyagok elkésziiltének tervezett hatarideje 2018. februar vége; az ,Addendum" EBRD
fele torténd bekilldésének szdmitott idépontja 2018. maércius kézepe. Az EBRD a fent
részletezett teljes Ujratervezési szerzédéscsomag elfogadasat a Hitelszerzédés mddositasanak
elofeltételeként hatdrozta meg. A teljes \Ujratervezési folyamat varhatéan 2018. L.
negyedévében zarul az EBRD-vel kotott Hitelszerzédés, valamint a Scheidt & Bachmann
GmbH-val kotott Szallitdi szerzédes modositasaval.

Fentiek okan a befejezés varhaté iddpontja 2019 Il. negyedév.
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