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Villalkozasi Szerzodés

1. szamua modositasa

2017. évi FINA Vildgbajnoksig megrendezéséhez kapcsolodé Margitsziget
kornyezetfejlesztési feladatok megvalésitasa

L iitem: Vonalas létesitmények fejlesztése
amely létrejétt egyrészrdl

Budapest Févaros Onkorméanyzata

Székhelye: 1052 Budapest V., Varoshaz u. 9-11

Képviseli: Tarlos Istvan fépolgamester

Torzskdnyvi azonosité szam: 735638

Adoszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat
Kéltségvetési elszamolasi szamla

(tovabbiakban "Megrendel”),

masrészrél

VIANOVA 87 Zrt.

Székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adoszama: 13839129-2-43

Pénzforgalmi szdmlaszama: 10102093-16267103-00000004
Cégjegyzékszadma: 01-10-045558

Képviseli: Szbke Attila Antal igazgatosagi tag

(a tovabbiakban: “Vallalkezo"),

egyiittesen Felek kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek megfelelGen.

1. Preambulum

1.1 A Kormany 1138/2015. {lll. 11.) szamU hatarozataval dontétt a 2017. évi FINA Usz6-,
Vizilabda-, Mdugré, Maaszé és Nyiltvizi Vildgbajnoksag megrendezésével
dsszefiiggésben a vilagbajnoksag budapesti megrendezéséhez szlikséges |étesitmény-
fejlesztés megvaldsitasarol.

A beruhazas célja, hogy a Vildgbajnoksdg egy rangos nemzetkdzi sporteseményhez
meélté kdrnyezetben kerllljon megrendezésre. Ennek egyik megvaldsitasi helyszine a
Margitsziget, mely létesitményeinek és azok kdrnyezetének felljitasavali, kialakitasaval
valésithaté meg, hogy a Margitsziget teljes parki kérnyezete megfelelé szinvonalon
fogadja a latogatdkat.

Felek régzitik, hogy Megrendelé a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIL térvény (a

tovabbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény kézzététele nélkili
kézbeszerzési eljarast folytatott le uniés eljarasrendben ,2017. évi FINA Viladgbajnoksag
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2.1.

2.2.

megrendezéséhez kapcsolédd Margitsziget kdrnyezetfejlesztési feladatok megvaldsitasa
[. item: Vonalas létesitmények fejlesztése” targyban, amelynek nyertese az eljarasban
ajanlattevéként résztvevd Valialkozo lett.

Ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § érteimében 2016. december 13. napjan
szerzodést kotottek egymassal ,,2017. évi FINA Vilagbajnoksag megrendezéséhez
kapcsoloédé Margitsziget kornyezetfejlesztési feladatok megvalésitasa |. Gtem:
Vonalas létesitmények fejlesztése” targyban (a tovabbiakban: Szerzédés).

A szerzodésmddositas indoka és jogalapja

Felek megallapodnak. hogy a Szerzédést a hatalyos jogszabalyok alapjan az alabbi
indokok alapjan médositani sziikséges.

Vialialkozé 2017. marcius 20. napjan kelt 590/2017 iktatdszamu Ertesitésében és annak
2017. aprilis 4. napjan kelt 711/2017 iktatoszamu kiegészitésében arrdl tajékoztatta
Megrendel6t, hogy a szerztdéses kotelezettségeinek egy részét nem tudja a
Szerzédésben foglalt hataridbben teljesiteni, mivel nem fér hozza néhany
munkaterulethez.

A Szerzédésben foglalt miiszaki ellenéri feladatokat ellaté FOKERT Nonprofit Zit.
képviseldje a Vallakozd akadalykdzlésének vizsgalatat kévetden megallapitotta, hogy a
pesti rakpart északi iranyba t6rténé rendezésével, gyalogos- és kerékparut
kialakitasaval kapcsolatos munkalatock a Megrendeld altal elére nem lathatd okbdl
elhuzédtak, valamint a Margitsziget csatornazasa és kapcsolodd munkak folyamatban
1évd kivitelezési munkai idékdzben miszaki okok miatt moédosultak (parkolokapacitas
bovités), amely munkak vonatkozé szerzddéseinek médositasa is megtortént a targyi
kivitelezést érintd Szerzddés megkétését kovetben. Mindezek kévetkeztében az alabbi
miszaki kockazatok jelentkeztek a Szerzédés megvaldsitasa soran:

- A parkolok atépitése miatt a csatlakozasi felliletek még nem késziiltek el.

A parkolék fel(jitdsa alatt még mindig a munkaterileten kézelitk meg a hotelek
Uzemeltetdi és vendégei a szallodakat.

- A Valialkozé nem tudja a tervezett stabilizalt, illetve terraway sétany burkolatok
kiépitését, valamint a tervezett jarda kopoéréteg cseréjét a Szerzédésben foglalt
hataridén belll teljesiteni.

- Az lUtemtervet is megvizsgalva, megallapithaté tovabba, hogy a kivitelezést az
ELMU, mint koézmiszolgaltatd halozatépitési, halézatfejlesztési munkalatai is
akadalyozzak, ezért a Vallalkozé a kiirt burkolatok épitését sem tudja hataridén belul
teljesiteni.

Figyelemmel arra, hogy a Vallalkozé foként befejez6 jellegl feladatokat végez, valamint
arra, hogy a t6bbi kivitelez6 altal érintett szerzbdésmoddositasok kdvetkeztében a
Vallalkozé altai elvégzendd feladatok elbfeltételét képezd munkalatok a tervezetthez
képest késobb tudnak megvaldsulni, indokolt a Szerzédésben foglalt teljesitési hataridé
2017. méjus 30-ig térténé meghosszabbitasa. Ezen hataridé dsszhangban van a FINA
.Margitsziget rekonstrukci¢ja” targyu tamogatasi szerzédésben foglait hataridékkel is.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy Felek még
kell6 gondossaggal eljarva sem lathattak elére az elémunkalatokkal érintett vallalkozok
szerzddésmaédositasat. melynek kdvetkeztében feladataik béviiltek, illetve a kivitelezés
hatarideje csuszott. A Szerztdés 4.1. pontjanak médositasa az ellenértékre kihatassal
nincs, az nem vaitozik, és a Szerzddés jelen moédositdsa nem valtoztatia meg a
Szerzddeés aitalanos jellegét sem, mivel a teljesitési hataridé meghosszabbitdsan kivil
a Szerz6dés targyat képezé feladatokat, illetve a felek jogait és kételezettségeit nem
valtoztatja meg.
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3. Médosulo rendelkezések

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerzédés 4.1 pont a kévetkez6k szerint modosul (a médositott
rész félkovér, dbit betltipussal jellve):

LA jelen Szerzédés annak mindkét fél éltal térténd alairasénak napjan lép hatalyba.
Véllalkozé a szerz8désszerd megvaldsitast 2017. méjus 30. napjaig kételes teljesiteni.
Megrendel6 eibteljesitést elfogad.”

4, Zard rendeikezések

4.1. A Szerzédés jelen modositassal nem érintett rendelkezései véltozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.

4.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmodositasban rogzitettek a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontjaban foglaltaknak megfelelnek.

4.3. A Szerz6dés 6.8. pontja, valamint jelen szerzédésmadositas 3.1. pontjara tekintettel
Vallalkozd a jelen szerzédésmoédositas hatalybalépésétdl szamitott 6t napon belil
koteles a Teljesitési Biztositékot a médositott hataridére tekintettel moédositani és
Megrendel6 részére a madositott Teljesitési Biztositékot atadni.

4.4. A Szerzbdés jelen mddositasa a Felek alairasaval Iép hatalyba.

4.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzbdésmodositas altal nem szabalyozott kérdésekben a
mindenkor hatdlyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadéak.

4.6. Fentiek bizonysagaul a Szerz6dé Felek ezennel jelen szerzédésmédositast, annak
atolvasasa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kelld
felhatalmazas alapjan, jovahagydlag 8 eredeti példanyban alairjak.

Mellékletek:

1. Véllalkozo 2017. marcius 20-an kelt értesitése és annak 2017. aprilis 4-én kelt kiegészitése
2. M(szaki eilenér 2017. aprilis 20-an kelt javaslata
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Lattam a Féjegyz6é megbizasabdl:

Bardonné dr. Benda -Ménika
aljegyzd

Kelt: Budapest, 2017. .....................

A pénzigyi ellenjegyzé
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Pénzlgyi Fbosztaly

Kelt: Budapest, 2017 017 [0l L k. ... ...

{ogi véleményez6.
Pévarosi Kozbeszerzési Kft.
dr. Kirdly Réka
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FOKERT Nanprofit Zit. Budapest, 2017.03.20.
1093 Budapest, Dob utca 90. Ikt.sz: 590/2017

Ugyintézs: Toth Mikios
Nagy Dénes zoldfeliilet-fejlesztési igazgatd Gr részére

Targy: Ertesités

Tisztelt Nagy Dénes Grl

A 2017. évi FINA Vilagbajnoksag megrendezéséhez kapcsolodd Margitsziget komyezetfejlesztési
feladatok megvalbsitasa, 1. {tem: vonalas |étesitmények fejlesztése targyaban Budapest Févaros
Onkorményzata, mint Megrendeld és Tarsasagunk, mint Valiakoz6 2016, december 13-an vallalkozasi
szerz6dést kotott egymassal.

A szerzédés 4.1. alpontja szerint: ,(...) Véllalkozé a szerzGdésszeri] megvaldsitast 2017. &prilis 30.
napjaig kbteles teljesiteni. {...)"

A szerzGdés 2.8. alpontja szerint; ,Vallalkoz6 kbteles MegrendelGt értesiteni, ha a Szerz8désben vallalt
valamely kitelezetiségének teljesitése akadalyba dtkozik."

Fentl szerzGdéses rendelkezésekre hivatkozva értesitem, hogy a kapcsolédé beruhazasok — amelyek
szorosan kitddnek a Tarsasagunk altal végzett szerzbdéses feladatokhoz (megelzik azt) - befejezési
hatarideje értesiiléseink szerint 2017. majus 31.

Ezen id6pontot megelézden érdekkorinkdn kivil &fi6 okbdl, a szerzddésben vallalt kotelezettségeinket
nem tudjuk teljesitent.

A kapcsolodé beruhdzasok altal akadélyoztatott munkarészekrl készitett helyszinrajzot e levél
mellékleteként atadjuk.

Kérem, hogy fentiekre tekintettel sziveskedjenek (f kivitelezési véghataridst megallapitani Tarsasagunk

szamara.
Tisztelettel: {"" § ;
£ t_: !
Toth MI S
miiszaki igazgato i,
VIANOVA 87 Zrt.
Mellekletelc
1. Az akadélyoziatott terltieteket bemutatd helyszinrajz
Kapjak:

1. Kirbly Péter fiosztélyvezetd — Budapest Fvaros Fipolgérmesteri Hivatal Beruhézési és Projekmenadzsment fSosztaly
(kiralyp@budapest.hu}
2. Nagy Dénes zdidfeliiet-fojlesziést igazgatd - FOKERT Nonprofit Zrt. (nagy.denes@fokert, )
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Ugyintéz6: Téth Mikids
Nagy Dénes zoldfellilet-fejlesziesi igazgald Gr részére

Targy: 1. sz . értesités kiegészitése

Tisztelt Nagy Dénes Url

A 2017. évi FINA Vilagbajnokssg megrendezéséhez kapcsoiéd6é Margitsziget kémyezetfsjlesztési
feladatok megvaldsitasa, | Gtem: vonalas létesitmények fejlesztése targyaban Budapest Févaros
Onkormanyzata, mint Megrendel6 és Térsasagunk, mint Vallalkoz6 2016. december 13-an vallalkozasi
szerzGdést kitott egymaéssal.

Tarsasagunk 2017. méarcius 20 590/2017 iktatdszamu értesitésében értesitette a Megrendelét hogy a
SzerzGdéshen vallalt kotelezetiségek feljesitései akadalyba itkdznek. Ennek szemiéltetésere
meliékletként becsatolasra keriilt az akadélyoztatott munkarészeket bemutaté helyszinrajz.

A Megrendel$ szobeli kérésének megfelelten az e targykorben irt eléz5 levellinket az alabbiak szerint -
az akadalyoztatott munkarészek részletes szbveges fefraséval - kivanjuk kiegésziteni:

1. akadélyoztatott munkaterillet: & Margit hidi bejardnél 16vS kdrforgalom jérdahoz kapesolodé aszfalt
koporéteg csere nem végezhetd el mindaddig, amig a BUBI allomés (vélhetben ideiglenesen} a
munkateriletre van telepitve.

2. akadalyoztatott munkaterillet: Casino éplletet teljes felijitasa soran a kimyez6 behaijtokat, sétanyokat
felvonulasi-épitési terliletnek hasznélja kivitelez0, igy azok felljitdsa csak a Casino Atépitésat kdvetben
valbsuthat meg.

3. akedalyoztatott munkateriifel: Ill. ltem kivitelozésében készils felezett nagykockakd burkolat kés6bb
késziil, mint . (tem terraway séténya. Nincs kész csaflakozasi fellilet, lll, item épitési forgaima
megrongélhatja korabban elkeszitett sétanyt.

4. akadalyoztatott munkateriilet: Ili. ttem Kivitelezésében kész(l6 felezett nagykockakd burkolat késébb
készill, mint |. iitem teljes szerkezeti sétanyok. Nincs kész csatlakozési felllet, 111, dtem épitési forgalma
megrongélhatja korabban elkészitett sétanyokat (esetleges javitasra nem lesz idé a rendezvény elbtt), Il
{itemben kivitelozendé mosdo szennyviz bekGtése késbb készil, mint a folotte levd 1. ltemben kész0Id

jarda.

5. akadalyoztatott munkaterlilet: Palatinus uszoda atépitése felvonulasi-epitési teriiletnek hasznélja az
épitends terliletet. Epitendd jarda nyomvonalan még (értesiléseink szerint) csatornaépitési munkékat

fognak végezni.
o
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6. akattalyoztatott munkaterilet: Sa6 Rezsd sétany egyéb beruhazésban tirténd kivitelezése késébb
készlil, mint I, {itemben késziilG terraway burkolat Csaffakozasok hignyoznak, épitést akadalyozza BKK
felépltmény, csere eseten terv sziikséges, a terraway al4 készitendd beton alaptestekrdl. Ugyan itt, ELMU
halozatfejlesztést fog végezni, aminek szintén az (j burkotat ala kell keriiljén. Bifééplet Ii. ttem soran
Atépltésre keril, nem lehet terrawayt razémi éplilet kiilsd sikra, ezen munkéalatok el6tt.

7. akadalyoztatott munkateriilet: Sod Rezsé sétany Kivitelezése egyéb beruhézashan kés8bb készli, mint
1, (itemben készllb kOzépss sétany aszfalt koporéteg cseréje.

8. akadalyoztatott munkaterillet; Burkolati terven nem véglegesnek jelolt nyomvonall Gt kivitelezéséhez
szlikséges az (j 4temeld elkészitése egyéb beruhazas keretében. Allatkerti sétany ezen szakaszén a
tervezett burkolatosere nem végezhetd el, miert az dtemeld kivitelszbje ezen biztositia az épitési
forgaimat,

9. akadalyoztatoft munkaterllet: Eredeti tervidl eltéren 3 (itemben mas-més funkciji it készill KKBK-s
kivitelezésben. Eredeti terv szerinti nyomvonalll Ot nem épithetd.

10. akadalyoztatott munkateriiet: Terraway tervezett csombponti kialakitasanem készithetd ef korabban,
mint a mas beruhazasban megvalositandé gerineli. Ugyan itt magassagl tervkorreksitk sziikségesek
érintett fak és tereptargyak figyelembevételével,

11. akadalyoztatott munkateriilet: Erintett szakaszon meg csatorndzasi munkak vannak hatra, burkolat
helyreaflitassal. Ezen ferlilet beszallitasi ivonal Hajés A. &s Palatinus uszoda épitinek. Buszmegallo
aszfalt kopéréteg cseréje nem készithetd, amig nem késziil el a gerincit ezen szakaszan is az Gtszegéiyt.

12. akadalyoztatott munkaterlifet: 1ll. Utemben készilld eloszidtér csatlakozési feliitetel nélkiil nem
éplthetbek meg a tervezett burkolatok.

13. akadalyoztatoft munkateriilet: Ezen teriileten ELMU halozatépités lesz, mely akadalyozza tervezett
itemben a burkolatépitést. I1. iitem Kivitslezéje feltjitja a szakaszon taléthato hidat, mely akadalyozza a
tervezett munkavégzést,

14, akadélyoztaloit munkateriiiet: Ezen a nyomvonalon még csatomaépitési munkakat fognak végezni,
ami akadélyozza a tervezett fényjaték nyomvonat épitését és kandelaber telepfitést.

15. akadalyoztatott munkateriilet: az Eimii hélézatfejlesziést végez, amig az nem késziil e, tervezett
kdzépsb sétany és teaway csatlakozasok nen épithetbek.

16. akadilyoztatott munkaterlilet; az Eim{ halozatfejlesztést végez, amig az nem készll e, fervezeft
terraway sétény nem épithets. .

17. akadalyoztatott munkaterillet; BKK parkold atépil. Amig nem késziilnek el csatfakozasi felliletekkel,
a tervezett stabilizalt sétanyok nem készitheidk, amig ezek nem késziiinek el, tefraway sétany sem
épithetd végleges Allapotba.

18, akadalyoztatott munkaterliet: Amig méas beruhézas keretében nem készil el az j gerincit és a
buszforduld szegélyépitési munkait, nem épithetéek fervezett burkolatok.
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19. akadalyoztatott munkaterilet: a csatomazési munkak, majd burkolatépitési munkak miatt tervezett
burkolat fel(jitas nem végezhetd tervezett litem szerint.

20. akadélyoztatott munkater(ilet: Amig nem készil el BKK parkold felljitisa, ezen teriileten kozelitk meg
Hotelek tizemsltetdi &s vendégei a szafiodakat. A parkold atépitését kbvetlen, a parkolén keresztll
kiizlekednek, ami alatt mas beruhdzasban &tépll a Hotelek kiz5tti Utpalya és a szegélyek. Elm(
halozatépitést vegez D-i oldali jardaban, Amig ezen munkalatok zajlanak tervezett jarda koporéteg cserek
nem épithetdek.

21. akadélyoztatott munkaterillet: Hajos uszoda feljitasa soran felezett nagykockakd sétény késziii
gerincit Ny-i oldalén, hasonloan ail. itemben kész0lé uzsonnaskert burkolatahoz. Amig ezen burkolatok
nem készillnek ¢l, jarda aszfalt csatlakozésa nem lehetséges.

Kérem, hogy fenfiekre tekintettel sziveskedjenek 0] kivitelezési véghataridtként 2017, janius 15-ét
megéflapftani Tarsasagunk szaméra.

" ]3, "%‘/ﬁil« 7
Tisztelettel: ( ﬁ/ ’! % _ 7 'il-’;i ?; ﬁ,; ! i r)J
' T(Jth Mlkl s
miiszaki igazgato
VIANOVA 87 Zit.

Kapialk:
1. Klrélly Péter fGosztalyvezetd — Budapest Fvéros Fopolgérmestert Hivatal Beruhazési s Projekmenedzsment fosztaly
{kiralyp@budapsst.hu}

2. Nagy Dénes zbidfelllet-feflesziés! igazgatd - FOKERT Nonprofit Zrt. (nagy.denes@iokert hu}
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Tisztelt Fioszialyvezetd Url
A Vallalkozé 4ltal benydijtott akadalykdziés megvizegaldsst kivetSen az aldbbt tajékoztatast adjuk.

Elézménye

A 2017. évi FINA Vilagbajnoksag megrendezésével 8sszefiiggésben megvalésitandé, a MargitszZiget ztldfeltlet
fejlesztési &s kérnyezetfejlesziési feladatok ellatasara vonatkozd métndk és miiszaki ellendri feladatok ellatasara
a FOKERT Nonprofit Zr. és Budapest Févéaros Onkermanyzata megallapedast kotttl, mely szerint a Tarsasdg
Mémik képviselSie Nagy Dénes zbidfelitet-fejlesziést igazgatd. Budapest Févaros Onkormanyzata és a Vianova
87 Zrt. 2016.december 13-an vallalkozasi szerzBdést Kbibit a ,2017. évi FINA Wilagbajnoksag megrendezéséhez
kapcsolbdd Margitsziget kérmyezetiellesztési feladatok megvaldsitasa 1. Dtem: Vonalas iétesitiményelc fejlesziése”
targyaban. A szerzdés 8.5 ponitia alapjan a Vallatkozé midszaki ellendrzésére a FOKERT Nongrofit Zrt, — Nagy
Dénes zoldfellilet-fejlesztési igazgato — jogosult. A Vallalkozas 2017. mércius 20-4n kelt értesitésében s annak
2017. aprilis 04-én kell kiegészitéséhen tajékoztatia a MegrendelSt, hogy a szerzddésben vallait kdtelezettségek
teljesitései akadalyba Utkdznek.

Az értesités tartalml vizsgilata

A vallalkozo &ltal felveteft koveteléseket 2 helyszinen megtekinteliem, azokat megvizsgaltam, tovabba
az alaiit szerzédést Attanulimdnyoztam. Megdllapithaté, hogy a Margitszigeten pérhuzamosan tobb
munkaterilleten Kivitslezések folynak, amelyek dsszehangoltan és Oteriezetten zajlanak. Azonban a
pesti rakpart északi irdnyba tortén’ rendezése, gyalogos- és kerékparit kialakitasa, valamint-a parkolék
folyamatban #v6 kivitelezési munkal iddksZben miszaki okok miatt mbdosultak. Ahhoz kapesolodéan
méar. a vonatkozé szerzodés modositasa is megtortént a targyi kivitelezést &rinté  szerzddés megkotasét
kovetten,

Ennek kvetkeztében az alabbi miiszaki kockazatok jelentkeziek: a parkold atépitése miatt a csatlako-
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zési fetuletek még nem késziitek ¢l, valarmint a parkolok feiniitssa alalt mag rundig a munkaterlieten
kozelitkk meg a Holelek izemeliatd] & vendégsi a szaflodakat A vallatkozé nem tudja a tervezelt stabili-
zéit, itetve terraway sétény burkotatok kidpitésat, valamint a tervezett jarda koporéteg cseréjét a szerzé-
dissben foglalt atdnden belll tafjasiteni.

Az ttemierve! is megvizegalva, megallapithatd, hogy a kivitelezést az ELMU, mint kbzmiiszolgaktatd ha-
i6zatepitasi. halozatfejlesztést munkalatar is akadalyozzak, ezéi a vallatkozs a kiirt burkolatok &pitését.
sem tudja Hataridsn betil teljssiteni.

HiGszaki slleadri jpvasial
Tekinteiiei arra, hogy a fenti kbrulményeket Megrendeld elire nem lathatta, ezér megvizsgalva a fég ef riem

végzell mupnkalatok iddigényét javastom a Megrendeibnek a szerzidés teljesitésl hataridejenak 2017. majus 30-
ta vald modostasdt

A Valtalkozd aital benyijtott akadalykoziés a Szerzbdés elfogadott vegosszege! nem valtoziata,

Kéniik a fentiekben foglaitak tudomasulvélelst.
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