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Elézmények

A mexikéi Guadalajara varos visszalépését kbvetben a Magyar Usz6 Szovetség
Magyarorszag Kormanyanak tamogatasaval jelezte a Nemzetkézi Uszé Szovetségnek
(FINA), hogy Budapest készen &ll a visszalépé varos helyett 2017-ben megrendezni a
vilagbajnokséagot.

A Kormany a FINA pozitiv dontését kévetéen 2015. marcius 11-én kormanyhatarozatban
kitelezte el magat a 2017-es VB megrendezése mellett. A kormany a 1138/2015. (1. 11.)
sz. hatarozataval déntétt arrél, hogy a 2017. évi FINA Uszé6-, Vizilabda-, Mugré, Miusz6
és Nyiltvizi Vilagbajnoksag megrendezésével dsszefuggésben a vilagbajnoksag budapesti
megrendezéséhez szilkséges létesitmény-fejlesztés 2017. marcius 31-ig megvalbsuljon.

A vildigbajnoksag egyik kdzponti helyszine a Margitsziget. A Margitsziget Fejlesziési
Terve is kiemelten foglalkozik a terulet 4tfogé infrastrukturalis fejlesztésével, ezek kozott
elsé helyen a Margitsziget teljes csatornazasaval.
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elkészitése

A fenti kitelezettségvallalas érdekeben - az Usz6-, Vizilabda-, Miugréd, Milszo és Nyiltvizi
Vilagbajnoksag megvalositasahoz sziikséges létesitmeényfejlesztésrél szold 2015, évi XXXIIL.
t&rvény altal nydjtott felhatalmazassal elve - Megrendelé, mint ajanlatkérd a kozbeszerzések-
r8l s2616 2011. évi CVIII, térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti,
rendkivili stirgésségre alapitott hirdetmény nélkuli targyalasos kozbeszerzeési eljarast folyta-
tott le ,A kivetkezd, Budapesten rendezendd vizes vilagbajnoksaghoz kapcsolédoan
Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolodo viz-
jogi engedélyezési tervdokumentacio és tenderdokumentacio elkészitése” targyban.

A kozbeszerzési eljaras eredményérdl Budapest Fovaros Onkormanyzata 2015. szeptember
29. napjan tajékoztatta az ajanlatteviket, az eljaras nyerieseként a Tervezot hirdette ki,

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen kétik meg jelen szerzédest (tovabbiakban:
Szerzodés).

1. A szerzbdés tarqya

1.1, Megrendeld a jelen Szerzédésben foglaltak alapjan a Tervezbvel megtervezteti, Tervezd
pedig elvallalja ,A kovetkezd, Budapesten rendezendd vizes vilagbajnoksaghoz
kapcsolédéan Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projekt-
hez kapcsolédé vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és tenderdokumentacio
elkészitése” targyl tervezési munka megvalositasat és a tervdokument4cié atadasat,
amely magaban foglalja tébbek kézétt az alabbi munkarészeket:

1. A megvalésithaté valtozatok elézetes felmérese, megvalésitand6 valtozat kivalasz-
tasa:

a. A befogado kivalasztasa, beleértve a Duna kézmiikeresztezésének maodjat,
b. A kivitelezés lehetséges szakaszolasanak felméréset,

c. A Margitszigeten érintett kézterletek kezeldivel torténd egyeztetések mentén
annak felllvizsgélata, hogy a meglévd egyesitett csatornarendszer megtartasa-
val, annak drain rendszerré tortend Atalakitasaval és bévitésével megelézheto
lenne-e a Duna tartésan magas vizallasa esetén problémat jelento belvizes je-
lenség.

2. Vizjogi létesitési engedelyhez szilkséges terv elkészitése és az engedélyes kere-
lemnek a vizligyi hatésaghoz térténd benyujtasa:

A Margitszigeten lévd |étesitményeket kiszolgalé csatornahalozal éltal osszegydjtott
szenny- és csapadékvizek elvalasztott csatornarendszerének kialakitasaval és az
ssszegyljtétt szennyvizek arra alkalmas befogaddba vezetésével, tovabba a csapa-
dékviznek minésitett vizek rendezett modon a Dunaba torténo kivezetésével.

3. Sziikség esetén favédelmi, fakivagasi, valamint parkrendezési terv készitése,

4. A FIDIC sarga kényv szerint térténd kivitelezesre iranyuld kdzbeszerzési eljaras
Ajanlati dokumentaciojanak

e 3. kétet — Miiszaki specifikacio,
e 4. kotet — Mennyiségek,
e 5. kotet — Tervek munkarészeinek elkészitese.

5. A joger6s vizjogi létesitési engedely és - amennyiben szilkséges - a fakivagasi en-
gedély megszerzése, az engedélyezési eljaras veégigkisérése, esetleges hianypotla-
sok teljesitése,

6. Opcionalis miszaki tartalom:
6.1 - a szivargd rendszer engedélyes terveinek elkészitése,
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6.2 - a joger8s vizjogi engedély megszerzése.

A Tervezési feladat részletezését a Szerzédés 1. sz. mellékletét képezé Miszaki Leiras
tartalmazza,

2. Tervezési dij. pénziigyi litemezés és fizetési feltételek

2.1

2.2,

2.3.

24,

2.5,

A Szerzédésben foglaltak szerzédésszerd teljesitése esetén Tervezdt tervezesi dij illeti
meg.

Felek megallapodnak abban, hogy

a. az 1. pontban foglalt 1-5. sorszamu feladatok (ideértve a Miszaki leirasban
foglalt ,alap tervezési feladatokat” és a ,tovabbi tervezési feladatokat") nettd
tervezési dij 6sszege: 60 000 000,- Ft,azaz hatvanmilli forint.

b. az 1. pontban foglalt 6. sorszamu feladat nettd tervezési dij 6sszege:
5.000 000,- Ft, azaz 6tmillio forint.

Teljes nettd tervezési dij: 65 000 000,- Ft,azaz hatvanotmillié forint,

A tervezési dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen szami-
tandé.

A Tervezé el6leg igénylésére nem jogosult. Tervezo 2 db részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara jogosult:

¢ 1. részszamlajat a Szerzédés 1.1 pont 1. pontban foglaltak teljesitését kovetden
nyujthatja be. A részszamla dsszege a 2.1 pont a) pontban szerepl netto tervezesi
dij 20 %-a;

o 2. részszamlajat a Szerzédés 1.1 pont 2-4. pontokban, illetve az opcionalis miszaki
tartalom megrendelése esetén az 1.1. pont 6.1 pontban foglaltak teljesitését kove-
téen nyujthatja be. A részszamla ésszege a 2.1 pont a) pontban szereplo netid ter-
vezési dij 75 %-a; tovabba az opcids 6.1 pontban foglalt feladat teljesitese eseten a
2.1 pont b) pontban szerepl6 nettd tervezési dij 85 %-a;

» végszamlajat valamennyi szerzédéses kotelezettség teljesitését, igy kulonosen a
vizjogi létesitési engedély és - amennyiben szikseges - a fakivagasi engedely jog-
erére emelkedését, illetve az opcionélis miszaki tartalom megrendelése esetén a
szivargd rendszer létesitésére vonatkozo vizjogi létesitési engedély jogerbre emel-
kedését kovetden nyujthatja be. A végszamla dsszege az a) pontban foglalt netté
tervezési dij fennmaradé, illetve az opcionalis miszaki tartalom megrendelése ese-

* tén b) pontban foglalt netté tervezési dij fennmaradé dsszege.

Tervezd tudomasul veszi, hogy Szerzédés 2.1 pontjaban meghatarozott tervezesi dij
régzitett Bsszegll atalanydij. Tervezéd a tervezési dij fejében teljes kortien vallalkozik
szerzodéses kotelezettségei teljesitésére. Tervezd tudomasul veszi, hogy a tervezesi dij
a Tervezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozd dsszes koltséget és hasznot tartal-
mazza, fuggetienil azok jellegétdl.

Tervezd a szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses fela-
datait és kockazatokat felmérte, és az azokkal dsszefuggd valamennyi felmertlhetd koz-
vetlen és kozvetett koltségre, kiadasra a Szerz6dés 2.1. pontja altal meghatarozott egy-
§sszeg(i tervezési dijban kelld mértéka fedezetet kalkulalt.

Amennyiben a Tervez6 valamely kdvetelése elfogadasatol vagy teljesitésétél (pl. pot-
munka, tébbletmunka) teszi figgdévé a Szerzédés tovabbi teljesitéset, a Szerzbdés nem
teljesitését, nem Szerzédés szerinti teljesitését, vagy egyébként nem megfelel6 teljesi-
tését helyezi kilatasba abbdl a célbdl, hogy a teljesitési véghataridd és/vagy a tervezesi
dij szamara kedvezébb, eldnyosebb médon kerdljon meghatarozasra, Megrendel6 a
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2.6.

2.1,
2.8.

2.9,

Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, és jogosult a Szerzodés meghitsulasa ese-
tére kikotott mellékkotelezetiség szerinti jogat gyakorolni.

Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban meghatarozott tervezési dij tartalmazza a
vallalt feladatok elvégzéséhez kapcsolodo valamennyi hatosagi, szakhatosagi dijat, ille-
téket, és a teljesités soran esetlegesen felmerulé koltséget. A tervezesi dij nem tartal-
mazza az esetlegesen felmerilld vezetékjog/szolgalmi jog alapitasa miatt a tulajdono-
soknak fizetendo dij, kartalanitas dsszegét.

Amennyiben Szerzodés eltéréen nem rendelkezik, Tervezé a fenti tervezési dijon feltl
sem koltség, sem egyéb jogcimen jelen szerzédéses jogviszonyban igényt nem érve-
nyesithet Megrendelovel szemben. Tervezd kijelenti, hogy az 1. szamu részszamila el-
lenériéke tartalmazza a szerzédés megvaldsitasaval kapesolatos barmilyen mivel, szel-
lemi alkotassal 8sszefliggd jogok atruhazasanak ellenértékét, Igy a Szerzédés soran [ét-
rejtt mivekkel kapcsolatos szerzdi jogdijakat. A Tervezd altal elkészitett tervek, doku-
mentumok felett Megrendelé idébeli, valamint terileti korlatozas nélkuli, kizarolagos és
harmadik személynek atadhaté felhasznalasi, hasznalati jogot, valamint jogot szerez ar-
ra, hogy a dokumentumok részét vagy egészet maga felhasznalja, megvalbsitsa vagy
megvalésittassa, atdolgozza, atdolgoztassa, 1obbszorozze (beleértve a képfelvétellel va-
16 rogzitést, a szamitbgéppel vagy elektronikus adathordozora torténé masolast is),
harmadik személlyel kozolje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedelyt
adjon, a jelen pont szerinti felhasznalasi engedélyt masra atruhazza.

Tervezd a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azert, hogy az altala, a Szerzé-
dés teljesitése keretében elkészitendé vagy biztositandé barmely szellemi alkotasok
esetében a szellemi alkotasok hasznalatara vonatkozé jognak a Szerzédés 2.6. pontja-
ban irt rendelkezései szerinti engedélyezésére a Tervezé minden korlatozas nélkil jo-
gosult. A Tervezd szavatolja, hogy a Szerzédes teljesitése soran az altala teljesitendo
feladatok tekintetében a szikséges szerzéi jogok birtokaban van, a Megrendeld Szerzo-
dés szerinti jogszerzéset, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga
nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Megrendeld kijelenti, hogy a tervezési dij pénzugyi fedezete rendelkezesre all.

A Tervezd teljesitését Megrendelé részérél a Beruhazasi és Projektmenedzsment Fo-
osztaly vezetdje igazolja a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Tervezé a szamlait a teljesitésigazolasban foglaltak szerint koteles kiallitani. Tervezo tu-
domasul veszi, hogy a szamlan a szamvitelrl sz616 2000. évi C. térvény 167, §-aban
meghatarozott kotelezé tartalmi elemeken, tovabba az altaladnos forgalmi adérol sz6lé
2007. évi CXXVII térvény (tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban meghatarozottakon tul ko-
teles a megnevezés rovatban feltintetni a projekt azonositd szamot. Amennyiben ezt
elmulasztja, a Megrendeld fizetési késedelme a Tervezd kamatkovetelését kizarja.

Megrendeld az ellenszolgéltatast a szamla kézhezvételének napjat kéveté 30 napon
beltl Atutalassal teljesiti a Tervezé bankszamlajéra, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdései,
a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és az adédzas rendjerél sz6l6 2003. évi XCII. térvény (Art.)
36/A §-ban foglaltak szerint.

2.10 Megrendeld késedelmes fizetése — kivéve, ha a Tervez6 a szamlat nem az eléirt moédon
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nyujtotta be — esetén koteles a késedelembe esés idépontjatél a fizetés napjaig a Ptk.
6:155.§ szerinti késedelemi kamatot fizetni.

A Miszaki Leiras ,Alap tervezési feladat” 6. pontjdban meghatarozott ,szivargo rend-

szer engedélyes terveinek elkészitese és a joger0s vizjogi engedély megszerzése”
munkarész opcionalis miiszaki tartalmat képez, mely feladatok (tovabbiakban: opcionalis
miiszaki tartalom) ellenértékét a 2.1. pont b) pontja tartalmazza, amely megrendelés
esetén a tervezési dij részét képezi.
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Amennyiben Megrendelé legkésébb 2015. december 15. napjaig értesitést kuld Tervezd
felé az opcionalis miiszaki tartalom megrendelésérdl, Tervezd kotelessé valik az ertesi-
tésben megjeldlt opcionalis miszaki tartalomnak megfelelé engedélyezési tervdokumen-
taciot az elére rogzitett 6sszegen, a Szerz6désben meghatarozott feltételek szerint leg-
késdbb 2016, januar 31. napjaig elkésziteni.

Az opcionalis miiszaki tartalom Megrendeld altali megrendelése és Tervezé altal a Szer-
z6dés részeként térténd teljesitése a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan nem mindsil a
Kbt. 132. § szerinti szerzoédésmodositasnak.

Az opcionalis miszaki tartalom megrendelése esetében Tervezé kdteles a 3.5 pontban
meghatarozott Teljesitési biztositékot a megrendeléstél szamitott 5 napon belul az opci-
onalis miszaki tartalom értékével névelt, teljes tervezési dij nettd értékének 5%-aban
rendelkezésre bocsatani.

3. Szerz8dés idStartama, teljesitési hataridd, ktbér

3.1. A szerzddés idétartama: a szerzédés hatalybalépéstsl (mindkét fél altali alairas) vala-
mennyi szerzddéses kotelezettség teljesiteséig tart.

3.1.1. A Szerzdédés 1.1. pont 1. pontjaAban meghatarozott feladatok szerzédesszeri teljesite-
sének és az elkészilt dokumentumok Megrendel6 részére térténd atadasanak részha-
tarideje 2015. november 30.

3.1.2. A Szerzddés 1.1 pont 2-4. pontjaiban, valamint az opciés tétel elkészitésének meg-
rendelése esetén az 1.1. pont 6.1 pontjdban meghatarozott feladatok szerzédesszer(
teljesitésének koétbérterhes részhatarideje 2016. januar 31.

3.1.3. Az eloteljesités megengedett,

3.1.4. Amennyiben a 3.1.1, 3.1.2., valamint 2.11. pontban foglalt teljesitési hataridében Ter-
vezd az ellendrzési kbrén kivil esd és altala bizonyitott okb6l nem tud teljesiteni, Meg-
rendelé ezirdnyl egyoldall déntése esetén a teljesitési hataridé az okot adé koruimény
fenndllasanak idétartamaval automatikusan meghosszabbodik a Kbt. 125.§ (10) bekez-
dése figyelembevételével.

3.1.5. Tervezd koteles a hatésagi és szakhatésagi megkeresésekben, hianypotiasokban és
tényallas tisztazasokban foglalt hataridének eleget tenni, a sziikséges valaszokat e ha-
taridokon belll is a lehetd legrévidebb idén belll a hatésagnak, szakhatdésagnak meg-
adni.

3.2. A 3.1.2. pont szerinti részhatarid6 kotbérterhes hataridének mindsdl.

3.3. A Szerzodés 3.1.2. pontjaban meghatarozott részhatéridé Tervezd érdekkorében felme-
rulé okbol torténd elmulasztasa esetén, a Tervez6 a késedelemmel érintett naptari na-
ponként a kotbéralap 1%-a 6sszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi
kotbér 6sszegének felsd hatara a kotbéralap 25 %-a. A kétbéralap a 2.1. pont a) pont
szerinti nettd tervezési di) 95 %-a.

3.4. Ha a Szerzédés teljesitése a Tervezd érdekkorében felmerilt okbél meghitsul vagy el-
lehetetlentl, illetéleg, ha a Szerzédés felmondaséara Tervezd sulyos szerzbdésszegese
miatt kertll sor, Tervezé a teljes nett6 tervezési dij 30%-anak megfeleld dsszegl meghi-
Usulasi kotbér fizetésére koteles. A Tervezét terheld meghiusulasi kotber igenyét Meg-
rendeld a Teljesitési Biztositék terhére érvényesitheti.

1.5. Tervezd a Kbt. 126. § (2) és (4) bekezdés szerinti biztositékot nydjt Megrendelének a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban a szerzédés teljesitésének elmara-
dasaval kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés hatalybalepésekor (tovabbiak-
ban: Teljesitési Biztositék). A Teljesitési Biztositék a 2.1. pont a) alpont szerinti netto
tervezési dij 5%-4anak, illetve a 2.11. pontban foglaltaknak megfelelé ésszeg. A Teljesi-
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tési Biztositéknak a vegteljesitést kovetd 15 napig érvenyben kell lennie. Tervezo a tel-
jesitési hataridé hosszabbitasa esetén vagy amennyiben Tervez6 a teljesitéssel késede-
lembe esik, kbteles a Teljesitési Biztositék érvenyességének meghosszabbitasara.

A bank vagy biztosité altal vallalt garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozé kdtelezetiségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata
nélkilli fizetési kotelezettségre az alabbi minimalis tartalommal:

« pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra,

« azt, hogy a biztositék a Tervezé szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos,

« aMegrendelé mint Kedvezményezett/Jogosult megjeloléset,
« avallialt fizetési 6sszeget,

e az érvényességi idejét,

« nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

« nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére a Kedvez-
ményezettnek anélkil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen, ki-
fogas és vita nélkul, a vallalt fizetesi tsszeghatéaraig barmilyen tsszeget, vagy 0sz-
szegeket kifizessenek.

A biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — ko-
telezvénynek — a biztositék jellegébbl ad6dé lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia
kell a fenti adatokat.

3.6. Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbért meghalad¢ karat,

4, Tervezd jogai, kotelezettségei

4.1 Tervezd kételes a szerz6dés targyat képez6 munkékat a magyar és eurdpai unios szab-
vanyoknak, iranyelveknek, mészaki elsirasoknak, hatésagi eldirasoknak megfeleléen az
elfogadott mindségbiztositasi rendszerben eléirtak szerint elvégezni, a kialakult szakmai
és a korszer( miiszaki kvetelmények és gyakorlat alapjan, a mindenkor tudomasara ju-
t6 megrendelsi érdekek érvényesitése, valamint a kérnyezettudatossag elveinek figye-
lembevételével, a megoldas madjat specidlisan szabalyozo eléirasoknak megfelelden,
hianytalanul és hibatlan minéségben. Ezeken felul Tervezd koteles betartani az érve-
nyes magyar éplitésiigyi, egeszségugyi, tizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavedelmi
és munkajogi eléirasokat is.

4.2 A Tervezd szavatolja, hogy az elkészitendd tervezdi dokumentumok és a tervek eredeti
szellemi termékei, annak felhasznélasi jogéval rendelkezik. Ha a Tervez6 a munkaveg-
zés soran méasnak a jogi oltalomban részesitett szellemi alkotasat hasznalja fel, kételes
beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzajarulasat. Tervezd az 1. szamu rész-
szamla ellenértékének Tervezd részére térténd megfizetése eseten hozzéajarul, hogy
szellemi termékét a Megrendeld megbizasabdl eljard harmadik személy jogdij fizetése
nélkill tovabbtervezze, atdolgozza, azt korlatozas (térbeli és idébeli) nélkul felhasznalja
és Megrendelé a szellemi terméket harmadik szemelynek atadhassa.

4.3. Tervezd koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmerliié akadaly idoben megszintethetd legyen. Koteles ennek érdeké-
ben ezen akadalyokra idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

4.4, Tervezd kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerzodés targyat képezd munka tevékeny-
ségi kérébe tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szilkséges tapasztalattal, szaker-
telemmel és szakértokkel, tovabba miiszaki-technikai hattérrel rendelkezik, illetve a tel-
jesités soran folyamatosan rendelkezni fog. Tervezé kijelenti, hogy minden - a tervezesi
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munka teljesitéséhez szikséges - szakég vonatkozasaban az épitésiiggyel osszefilggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet hatalya
ala tartozo tervezével rendelkezik, akiknek a tevékenységéért felelésséget vallal. A ter-
vez6i munka soran Tervezének kifejezetten és folyamatosan figyelemmel kell lennie az
egyes szakagi tervek maximalis dsszhangjara. Tervezo feladata a szakagi tervek tssze-
hangolasa és atvezetése mind a tervlapokon, mind a miiszaki leirasokban, illetve az
egyéb szitkséges munkarészekben. A leadott tervek nem tartalmazhatnak sem miszaki,
sem tartalmi eltérest.

45 A Tervezd a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban alvallalkozé igénybevételére jogosult,
és a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte vol-
na: alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig feleldés minden olyan karert is,
amely anélkill nem kovetkezett voina be.

A Tervezb a teljesitésbe alvallalkozot kizarélag a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 128. §
(2)-(5) bekezdések szerinti kiveteimenyek és feltételek betartasaval vonhat be. Az alval-
lalkozok tevékenységéért a Tervezs teljes korlien és teljes felelésséggel tartozik.

Tervezé teljesitésében csak az ajanlatdban megjeldlt, a beszerzeés értékének 10%-at
meghaladé mértékben igénybe vett, illetve amennyiben alkalmassagat 10% alatti alval-
lalkoz6 bevonéasaval is igazolta, csak az ekként megnevezett alvéllalkozé mikddhet k6z-
re. Alkalmassagi igazolasaban részt vett szakember/alvéllalkozé helyett G alvallalko-
z6t/szakembert bevonni csak a Kbt. 128. § (3) bekezdésében meghatarozott feltételek
bealltaval lehet, a Megrendelé el6zetes engedélyével.

4.6. Tervezd koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa elle-
nérzési jogat.

4.7. Tervez6 tudomasul veszi, hogy a tervezés soran koteles egyuttmukodni az Uzemelteto-
vel (Févérosi Csatornazasi Mivek Zrt. tovabbiakban: Uzemeltetd), tovabba a Megrende-
16 képviseletében teljes jogkérrel eljarni jogosult Enviroduna Kft-vel (tovabbiakban: Elja-
o).

Enviroduna Kft. Budapest Fovaros Onkormanyzatanak meghatalmazasabdl es érdeke-
ben jar el, azzal hogy a Szerzédés modositasat eredményezd utasitast Tervezd részére
nem adhat, a Szerzédés teljesitését Tervezo részére terhesebbé nem teheti.

4.8. A Tervezd altal a jelen Szerzédés keretében elkészitett engedélyezési tervdokumentacio
altal leirt beruhazasra vonatkozé vizjogi létesitési engedély megszerzése a Tervezo fe-
ladata. A Tervezé az engedélyezési eljardsban toriéné teljes kord kdzremikodésének
ellenértékét a tervezéi dij magaban foglalja. A Tervezo feladata a tervek készitése soran
minden szakhatosag és egyéb hatosagi egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hiva-
tali igyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmany stb. beszerzése, amely a
mindenkor érvényben lévé eldirasok és jogszabalyok — kUIonos tekintettel az epitesigyi
és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az épitésigyi ha-
tosagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, tovabbé a vizjogi en-
gedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrdl és mellékleteirél szolé 18/1996. (Vi. 13.)
KHVM rendeletben foglaltakra - alapjan a jogerds engedélyek megszerzésének feltétele.

Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben az engedélyezeési eljaras a Tervezd érdek-
kérében felmeriilé okbol megakad vagy meghidsul, Megrendelé minden, ezzel ossze-
fuggésben felmeriild karanak megfizetését kovetelheti Tervezstol.

5. Meagrendel6 jogai, kitelezettségei

5.1. Megrendel6 koteles mindazon birtokaban |évo tényt, informaciét vagy dokumentumot
megfelel6 idében Tervez6 rendelkezésere bocsatani, melyek a Szerzédés megfelelo tel-
jesitéséhez szikségesek.

!
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5.2. Megrendeld a Szerzédés teljesitése soran a Tervezének utasitast adhat. Megrendelo
utasitasai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, €s nem tehetik a teljesitést
terhesebbé, Ha a Megrendel6 célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Tervezo
ktteles &t erre figyelmeztetni.

5.3. Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a Tervezé pedig igényelhe-
ti, hogy a Megrendel6 a konzultaciokon vegyen részt.

5.4 Amennyiben Tervezé Megrendel6 allasfoglalasat keri, Megrendeld koteles legkésobb a
kérés kézhezvételt kiveté 3 munkanapon belil irdsban allast foglalni, utasitast adni a
Tervezd altali megkeresésre, feltett kérdésre.

5.5 Megrendeld az 1. pont szerinti 1. feladatrész vonatkozdsaban a Tervezd altal atadoft
dokumentumokat véleményezi és dontésérdl legkésdbb az atadast kovetd 15. napig er-
tesiti a Tervezot.

5.6. Amennyiben a tervezés soran olyan két- vagy tébboldali megallapodas megkotesere
van szikség (Id. szolgalmi jog), Megrendeldé és/vagy a képviseletében eljaro szervezet
koteles ennek megkotését elésegiteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy az
adott megéllapodas kozte és valamely harmadik személy, vagy harmadik személyek ko-
z6tt olyan médon és idében |étrejsjjon, hogy az ne hatraltassa a szerzddés elbrehalada-
sat.

5.7. Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyideji késedelmét kizarja.

5.8. Megrendels kételes Tervezé szerzédésszer(i teljesitését elfogadni, tovabba a tervezési
dijat a Szerzédésben foglaltak szerint Tervezd részére megfizetni.

5.9. Megrendel6 kijelolt képviselbje a Tervezd szerzédésszer(ien teljesitett szolgaltatasat
jogosult és koteles atvenni, atvizsgaini, esetleges észrevételeit megtenni, a Szerzodés
6.5. pontja szerinti egyszeri 15 napos hataridovel a hibak kijavitasat és a hianyok potla-
sat kérni, ellenkezé esetben a szerzédésszerl teljesitést 15 napon belul igazoini.

6. Teljesités

6.1. Tervezd a felhivasban, a dokumentacidban, az ajanlatban és a Szerzédésben foglaltak-
nak megfeleléen kételes végezni az 1. mellékletben részletezett tervezesi munkat.

6.2. Tervezd a szolgaltatast a Megrendel6 székhelyére, vagy az altala kijeldlt helyre kozvet-
len kézbesitéssel teljesiti.

6.3. A tervezési szerzédes teljesitése akkor minésil szerzédésszerlinek, ha a korszerl mi-
szaki kdvetelményeknek, a hatésagi és jogszabalyi eléirasoknak megfelel, valamint a je-
len tervezési szerzédésben rogzitett megrendeldi kovetelményeket is kielégiti. Ha az el-
készilt dokumentum vagy terv a fenti kévetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kel-
Iékhidnyosnak tekintendd. A Tervezét terheld szavatossagi felelésseg tekinteteben a Fe-
lek a Ptk. 6:251 §-ban szabélyozott tervezési szerzédésekre vonatkozo rendelkezéseit
fogadjak el iranyadonak.

6.4. Megrendeld a Részhataridére elkészitett dokumentum, illetve tervek atvételének napja-
tol szamitott 15 napon beliil koteles azokat megvizsgalni, és amennyiben kifogasa nin-
csen, a szolgaltatast teljesitésigazolas dtadaséval elfogadni.

6.5. Megrendeld ugyanezen idétartamon belil kételes a szolgaltatassal szembeni konkrét
kifogasait a Tervezével k&zolni, tovabba hogy a szolgaltatas mely részeit kell Tervezo-
nek kijavitani, kiegésziteni. A Tervezonek a szolgaltatast legkésobb a Megrendeldi ész-
revételek kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil hibatlanna és teljessé kell tennie, A
15 napos javitasi id6tartam eredménytelen eltelte utan Tervezo késedelembe esik és a
3.3 pont szerinti kétbér fizetésére kételes.
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6.6. A Tervezé a tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a Megren-
deld a tervekel teljesitésként elfogadta, és kivitelezés céljabél tovabbadta. A Tervezd
szavatossagat és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Fe-
ladat elvégzése soran, illetéleg a tervek atadasakor a Megrendelé nem tesz kifogast a
Tervezé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban. A Tervezd karteri-
tési felelésséggel tartozik a Megrendelé felé minden olyan kéltségnévekedés miatt,
amely a Tervezé adatgy(jtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése miatt
bekovetkezett tervhibabol fakad.

7. Biztositas

7.1. Tervezd kdteles a Szerz6dés hatalyaig érvényes, teljes kord, 50 000 000,- Ft éves, va-
lamint legalabb 20 000 000,- Ft kareseményenkénti kartéritési limitre sz0l6 tervezési fe-
lelésségbiztositas kétni vagy a meglévét kiterjeszteni - az ezzel kapcsolatos kotvényt a
Szerzédés alairasakor Megrendelének atadni és a szerzédés hatalya alatt fenntartani.

8. Eqyiittmikodés, képviselet

8.1. Felek a Szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylttmikddni. Ennek so-
ran minden olyan akadalyrél, vagy kérilményrdl, amely a Szerz8dés teljesitésére lénye-
ges kihatassal lehet, kdtelesek egymést haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Szer-
z6dés teljesitése soran a Tervezd oldalan olyan kériimény all el, amely a szerzodeés-
szer(i teljesitést akadalyozza, a Tervezd errél a Megrendel6t haladéktalanul irasban ér-
tesiti, megjelolve a teljesités varhato idépontjat és a késedelem okat. Az értesltés elmu-
lasztasabdl eredé karért Tervez6 a felels.

8.2. A Szerzédés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Megrendelé részérél- egyben dontésre jogosult:
Nev: Kiraly Péter féosztalyvezetd
Cim: 1052 Budapest V., Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36 1 327-1210

Tervezd részerol: Név: Laborczi Tamas kdzmitervezesi irodavezeto
Cim: 1024 Budapest Il., Lovéhaz u. 37.
Telefon: +36-1-345-9790

Uzemeltetd részérdl: Név: Palvslgyi B. llona mérndki csoport vezetéje, FCSM
Zrt.
Cim: 1087 Budapest VIIl., Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36-1-455-4100

Eliaré részérél: Név: Wertan Zsolt Zoltan Ggyvezetd
Cim: 1052 Budapest V., Curia utca 3.
Telefon: +36-1-328 0298

Szerzédé felek kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni, amennyiben a kapcsolattar-
tok személyében, illetve adataiban barmilyen valtozas kovetkezne be. A kapcsolattartok
személyében, illetve adataiban bekovetkezo valtozasokrol szélo egyoldalu értesitések
Szerz8dé felek megallapodasa alapjan nem minéstinek a Szerzédésmodositasnak, az
errél szo6l6 egyoldalu irasbeli értesités kézhezvételével azt Szerz8d6 felek a masik fél al-
tal elfogadottnak tekintik.

9. A Szerz8dés mddositasa

9.1. Felek a Szerzédés moédositasara kizarélag a Kbt.-vel 6sszhangban, irasban jogosultak.
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10. A Szerzédés felmondasa, megsziintetése

10.1. A Megrendeld a Szerzédést — a teljesitésnek a Tervezd erdekkoreben felmerllo okbol
torténd lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek alkalmazasaval — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Tervezd felszamol4si eljarast elrendel6 jogerds hatarozat hatalya
vagy végelszamolas ala kerul, vagy ilyen hatarozat hatélya alatt all. Amennyiben Terve-
26 fizetdképességében a jelen pontban foglaltak szerinti lenyeges valtozas kdvetkezik
be, ugy koteles Megrendel6t a kériilmény bekdvetkezesetdl szamitott nyolc (8) napon
belul irasban értesiteni. A Megrendelé azonnali hatély( felmondasi jogat a Tervezéhdz
intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali hatalyu felmondas a Tervezé
kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti.

Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani és a szerzédéses bizto-
sitékokat érvényesiteni, amennyiben Tervez6 nem megfelel6, a minéseégi kovetelme-
nyeket nem kielégité teljesitése miatt a Tervezoi kitelezettsegvallalasok teljesitési hatar-
ideje veszélybe kerll, valamint Tervezd a szerzddéses kotelezettségeit sulyosan vagy
ismételten megszegi.

10.2. Sulyos szerz6désszegésnek mindsill s a szerzddés azonnali hatallyal térténd felmon-
dasat eredményezi kuléndsen, ha a Tervezd barmely hatosagi eljarasban kézhez vett
hianypotiasban, tényallas tisztazasban vagy egyéb felszolitasban foglaltaknak az érdek-
kérében felmeriilé okbdl nem vagy késedelmesen tesz eleget és emiatt a hatosag meg-
sziinteti az eljarast. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil tovabba, amennyiben a Terve-
z6 nem teljesiti az ,alvallalkozok" igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti kotelezett-
ségeit, vagy amennyiben a Tervezé megtagadja a Megrendeld ltal adott utasitasok
végrehajtasat.

10.3. Megrendelé a Szerzédést — a szerzbdéses biztositékok érvényesitésével — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha a teljesitési hataridék lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
Tervezd a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités
emiatt a Megrendelének mar nem &ll érdekében, mely korilimeny sulyos szerz6déssze-
gésnek minésl.

10.4. Megrendelé jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha Tervezo ké-
sedelme meghaladja a Szerzédés szerinti barmely késedelmi kétbér maximalis értéket,
mely kériilmény silyos szerzédésszegésnek mindsul.

10.5. Felek rogzitik, hogy a szerzédésszegés miatt bekdvetkezett karért vald felelésseg aldli
mentesiiléshez szikkséges, hogy a karokozo kérilmény a szerzédésszegd fél ellendrzesi
kérén kivil meriljon fel. Ellenérzési kéron kivili az a kérlilmény, amelyre a fel nem ke-
pes hatéast gyakorolni. llyen koriménynek tekintheté mindenekel6tt, de nem kizaralago-
san a vis maior hagyomanyos esetei:

« atermészeti katasztrofak: féldrengés, tizvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szel-
vihar, vilamcsapas stb.,

« bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul haboru, forradalom, felkelés,
szabotézs, kizlekedési Utvonal (repulétér) lezarasa

« meghatarozott 4llami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok,
embargd, bojkott és hasonldk

« sllyos izemzavarok, valamint a szerzédésszer( teljesitést lehetetlenné tevé radika-
lis piaci valtozésok (mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili
meggyengulese stb.).

Felek nem tekintik a Tervezé ellensrzési kérén kiviil 1évo oknak a Tervezd, vagy az alta-
la bevont gazdasagi szereplék — igy kilonésen az altervezok-, sajat Uzemi rendjének
szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci be-
szerzési nehézségeket.
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11. Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a felmeriil6 vitads kérdéseket elsésorban a peres ut melldzésével kézvetlen tar-
gyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

11.2. Megrendel6 a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a Szerzo-
dést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzo-
déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a. a Tervezbben kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalad6 tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiseggel nem rendelkezé

gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatéarozott feltételeknek.

b. a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiseggel nem rendelkezé

gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja-
ban meghatarozott feltételeknek.

11.3. Tervezd tudomasul veszi, hogy Megrendeld az allamhaztartasr6l sz6lo 2011. évi
CXCV. térvény és a Kbt. alapjan a Szerzédés adatait, illetve a Szerz6dést nyilvanossag-
ra hozza. Felek kételezik magukat, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladataik ella-
tasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban all6 part-
nerszervezetek (zletvitelére és mikodésére, Uzlet- és piacpolitikajara, lizletkérere, a
Szerztdésre vonatkoz6 informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, megoldast, amelyek
harmadik fél részére torténd atadasa az érinteft félre nézve kozvetlenll vagy kézvetve
hatrannyal jar vagy jarhat — idébeli korlatozas nélkil — bizalmasan, Uzleti titokkent keze-
lik, és azokat kizardlag a Szerzddés keretein belill hasznaljak fel. Felek ezen kotelezelt-
ségik megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel tartoznak.

11.4. A Tervezd a Szerzédés alairasaval kijelenti, hoagy:

« atvette a szerzddés targyat képezé munka elvégzéséhez szlkseges dokumentumo-
kat, és ezek a birtokaban vannak,

elolvasta és megértette ezek tartalmat,

megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

a Szerzodés kodvetelményei szerint véllalja a munkak elvégzését,

a Szerzddésbél eredd kotelezettségeit szerzodésszerten teljesiteni tudja.

11.5. A Szerzbdésben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre vonatkozéan a
Szerz6désre iranyad6 aldbbi dokumentumok egyitt clvasandok és értelmezendok. A
dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elobb allo dokumentum ren-
delkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit az alabbiak

" & 2 @

szerint:

» jelen Szerztdes

*« a Tervezt Ajanlata

« ajanlattételi felhivas és Dokumentacio

a kdzbeszerzési eljaras sorén kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok

A jelen pontban rogzitett dokumentumok ugyan fizikailag nem kerlinek csatolasra a
Szerz6dés torzsszovegéhez, azok tartalma azonban Felek szamara ismert.

11.6. Megrendelé felhivia Tervezd figyelmét, hogy a Szerz6dés elézményeként lefolytatott
kézbeszerzési eljards kdzvetlen megvalésitasahoz kapesolédoan megkstdtt valamennyi
szerzbdés esetében az alvallalkozéjat, altervezéjét (alvallalkozoit, altervezdit) tajekoz-
tatnia kell arrél, hogy a kozottik létrejott szerzédés és ennek teljesitése esetén a kifize-
tés az addzas rendjérdl szoldo 2003. évi XCIl. térvény (a tovabbiakban: ,Art.") 36/A. §
rendelkezésének hatalya ala esik. Megrendeld jelen pontban eleget tett azon tajékozta-

-
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tasi kételezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-aban foglaltakat (az
abban meghatarozott feltételek megvalosuldsa esetén) kotelesek a Felek alkalmazni (a
Felek, illetve a Tervezo és alvallalkozok, altervezdk viszonylataban).

11.7. A Tervezé kilén is kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzbdést vagy
barmely, a teljesités soran vagy azzal 6sszefuggésben tudomasara jutott informaciot a
Megrendelé elézetes, irasbeli jovahagyasa néelkul nem kozli harmadik felekkel, ideértve
kGlonosen, de nem kizardlagosan a sajtét, médiat, barmely mas hirk6zld, kommunikaci-
6s szervezetet, személyt stb. A Tervezd barmilyen kdzlése eltt koteles a koziést teljes
terjedelmében, formajaban és tartalméaban irasban kézélni a Megrendeldvel és a kom-
munikacié tilalmara vonatkozd kotelezettségének a Megrendelé irdsbeli jovahagyasaig
eleget tenni. A Megrendel$ jogosult a kozléshez valo hozzajarulasat indokolas nelkul is
megtagadni. A Tervezd jelen pont szerinti kitelezettsegenek megszegése sulyos szer-
z6désszegésnek minésil. Tervez6t a jelen pont szerinti kotelezettség a Szerzddés teljes
idétartama alatt, illetve a Szerzédés barmely okbdl torténé megszlnése eseten a jogvi-
szony utolsé napjatél szamitott meghatarozatlan ideig terheli.

11.8. Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran elsbdlegesen irasban (e-
mail, levél stb.) kommunikalnak egymassal. Kiilén&sen érvényesul ez a kolelezettseg a
Tervezo altal készitett javaslatok, megrendeldi dontést igénylé kérdések, azok szakmai
elokészitése, valamint a tajékoztatasi kotelezettség korében. Amennyiben a dontés, in-
tézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos koril-
ményre tekintettel az irasbeli kommunikacio nem lehetséges vagy nem celszerl vagy
nem gazdasagos, a Felek jegyz6konyvezett szobeli kozlése is hatalyos. A szobeli kozles
targyat a Szerzédés teljesitésére vonatkoz6, valamint a jogosultsagokat és kotelezettse-
geket lényegesen érintd esetben irasban is haladéktalanul rogziteni kell.

11.9. A Megrendeld a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az alabbiakat
irja elo:

a. a Tervezé nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével dsszefuggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti feltételek-
nek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a nyertes ajan-
lattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b. a Tervezd a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkeze-
tét a Megrendeld szaméra megismerhetéveé teszi és az Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

11.10. Amennyiben a Szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, ugy a Szer-
z8dés 16bbi része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Felek-
nek olyan megéllapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt
rendelkezés eredeti céljanak.

11.11. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a hatalyos jogszabalyi
rendelkezések, kilonosen a Polgari Torvénykényvrél széld 2013, évi V. torvény és a
Kbt., valamint az ajénlati felhivasban, dokumentacioban meghatarozott rendelkezések
az iranyadok.

A Szerz&dés mellékleteit képezik:

. sz. melléklet: Miszaki leiras

. sz. melléklet: Teljesitési biztositek

. sz. melléklet: Felelosségbiztositas

4. sz. melléklet: Tervezd végleges Ajanlata (Felolvasélap)

a & o @
WM =

A Szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét 8 eredeti magyar nyelv

példanyban jévahagyolag irtdk ala, melybél 6 példany a Megrendel6t, 2 példany a Ter-
vezét illeti meg.
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1. sz. melléklet:
Miszaki leiras
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez kapcsol6do
vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és tenderdokumentacio elkészitése

Roviditve: ,Margitsziget csatornazasa”

Elézmények

A kormany a 1138/2015. (lll. 11.) sz. hatarozataval dontétt arr6l, hogy a 2017. évi FINA
Uszé-, Vizilabda-, Miugro, Mlliszé és Nyiltvizi Vilagbajnoksag megrendezésével
dsszefliggésben a vilagbajnoksag budapesti megrendezéséhez szikséges létesitmeny-
fejlesztés 2017. marcius 31-ig megvalosuljon. A vilagbajnoksag egylk kdzponti helyszine a
Margit-sziget.

A Margitsziget Fejlesztési Terve is kiemelten foglalkozik a tertlet atfogo infrastrukturalis
fejlesztésével, ezek kozott elsé helyen a Margitsziget teljes csatornazasaval.

A Margitszigeten lévé létesitményeket kiszolgalé csatornahalézat altal Gsszegydjtott
szenny- és csapadékvizek a szigeten meglévé szabadkidmlékon keresztll, illetve
atemeléssel a mai napig tisztitas nélkill a Dunaba kerlinek bevezetésre. A Margitsziget
elvalasztott csatornarendszerének kialakitasara és az Osszegy(ijtdtt szennyvizek pesti
oldalra vezetésére mar 1998-ban tanulmanyterv, majd - a szigeti tisztitas lehetéségenek
vizsgalataval kiegészitve — elvi vizjogi engedélyezési terv keszilt. Az elvi vizjog engedély
alapjan a létesitési engedélyes tervek ugyanakkor mar nem késziiltek el, csupan 2010-ben
a tanulmanyterv felillvizsgélata és (j mlszaki megoldasi lehetéségek vizsgalata tortént
meg.

A margitszigeti szennyvizterhelés csokkentésre jelenleg hatdsagi kotelezes all fenn 2015.
december 31-i hataridével (KTVF 43894-2/2010 sz. hatarozat).

A csatornahalézatot a kérnyezetvédelmi hatésag kételezésére elvalasztott rendszeriire kell
4talakitani. A kommunalis szennyvizek, illetve annak minéstlé egyéb elfolyd vizek részere
0j szennyvizelvezetd halézat . letesline. Az igy tsszegyljtott szennyvizek a Dunan
stvezetve Budapest egyik szennyviztisztité telepén térténd biologiai tisztitast kovetben
jutnanak a Dundba. A csapadékviz az egyesitett halozatrol levalasztasra keriine, és a
Dunaba kerllne kivezetésre. A csapadékviz csatorna az épuletek tetSfolyéin erkezd
csapadékvizeket, a burkolt felileteken keletkezé (jarda, utak) csapadékvizeket, valamint a
strandok és uszodak medencéinek (iritd és talfolyd vizeit vezetné el.

Az arvizi idészakban magas Dunai vizallas a szigeten a talajvizszint is jelentésen megnd,
hosszantarté magas vizallas esetén belviz is jelentkezik a szigeten, mely kidoléssel
fenyegeti a faallomanyt. A meglévé egyeslitett csatornarendszer megtartasaval, annak
drain rendszerré torténéd atalakitasaval megoldhaté, megelézhetd lenne a belvizes
jelenseg.

Jelen projekt célja, hogy az elékészité tanulmanytervek fellvizsgalataval a Margitsziget
korszerli szenny- és csapadékviz elvezetése, illetve ezéaltal a szennyvizek korszerd
tisztitasa érdekében a kivitelezéshez szikséges vizjogi engedélyezési tervek elkészilljenek
és a vizjogi létesitési engedély megszerzesre kerlljon.
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A tervezési feladat része tovabba a kivitelezd kivalasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljaras
kiirasahoz szilkséges dokumentécio (tenderdokumentécio) dsszeallitasa.

A Megrendeld az alabbi dokumentacidkat bocsatja a Tervezd rendelkezésére:

Margitsziget csatornazasi tanulmanyterv (Tervszadm: 98.02-364, Mélyepterv Komplex
Mérndki Rt.)

fenti tanulmanyterv felGlvizsgalata (Tervszam: 05.02-1028, Melyepterv Komplex
Mérndki Rt.)

Margitsziget csatornazasanak kiegészitdé tanulmanyterv (Tervszam: 05.08-1065,
Mélyépterv Komplex Mérnoki Rt.)

KTVF 8880/2006. szamu hatarozat (D 2/4/1470 vizikdnyvi szamon) elvi vizjogi
engedély Margitsziget csapadék- és szennyvizelvezetésére iranyuld miszaki tervek
elkészitésére

KTVF 3325-5/2010 szamu hatarozata kotelezés szennyezés csokkentési Utemterv
elkészitésére

KTVF 43894-2/2010 szamu hatarozata szennyezés csokkentési itemterv elfogadésa
Margitszigeti szabadkiomld vizgyiijté terlletén lévé csatornahalézat komplett
atépitésére vonatkozd megvalosithatésagi terv

Margitsziget fejlesztési terve (2013. méjus 10.) - www.budapest.hu honlapon
elérhetd)

Megrendelé a szerzédéskdtéskor még nem ismert, de késtbb rendelkezesere 3allo
kézbensd adatokat a Tervezd hozza intézett irdsbeli felhivasara lehetbség szerint 3
munkanapon, vagy az ésszer(ien lehetséges legrovidebb idon kételes belil szolgaltatni.

Alap tervezési feladat

1.

it

A megvalésithatd  valtozatok eldzetes felmérése, megvalositando valtozat
kivalasztasa:
a. A befogadé kivalasztasa, beleértve a Duna kozmikereszlezésenek maodjat,
b. A kivitelezés lehetséges szakaszolasanak felmérését,
c. A Margitszigeten érintett kézteriiletek kezelivel t6rténd egyeztetések menten
annak felllvizsgalata, hogy a meglévé egyesitett csatornarendszer
megtartsaval, annak drain rendszerré torténd atalakitasaval és bdvitésével
megelézhetd lenne-e a Duna tartésan magas vizéllasa esetén problémat
jelenté belvizes jelenség.
Vizjogi létesitési engedélyhez szilkséges terv elkészitése és 'az engedélyes
kérelemnek a viziigyi hatésaghoz térténd benyujtasa:
A Margitszigeten lévd létesitményeket kiszolgéalé csatornahalozat altal sszegytjtott
szenny- és csapadékvizek elvalasztott csatornarendszerének kialakitasaval és az
osszegy(jtott szennyvizek arra alkalmas befogadba vezetésével, tovabba a
csapadékviznek mindsitett vizek rendezett médon a Dunéba torténd kivezetésével.
Szilkség esetén favédelmi, fakivagasi, valamint parkrendezési terv keszitése,
A FIDIC sarga kényv szerint torténd kivitelezésre iranyuld kézbeszerzesi eljaras
Ajénlati dokumentéaciéjanak

« 3. kotet - Miszaki specifikacio;

* 4, kotet — Mennyiségek;

o 5. kotet — Tervek munkarészeinek elkészitese.
A jogerds vizjogi létesitési engedély és - amennyiben sziikséges - a fakivagasi
engedély megszerzése, az engedélyezési eljaras végigkisérése, esetleges
hianypétlasck teljesitése,
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6. Opcionalis mUszaki tartalom:

6.1 - a szivargé rendszer engedélyes terveinek elkészitése
6.2 - a joger&s vizjogi engedély megszerzése.

Az Alap tervezési feladat részét képezd tovabbi tervezési feladatok:

Kozmikivaltdsok engedélyezési terveinek elkészitése, létesitési engedelyek
megszerzese.

A tervezett csatornahalézattal kézvetlenill érintett Utpalya esetén az utpalya
helyreallitasdnak, ujjaépitésének komplett tervezese a Megrendelbvel es/vagy
Megrendel6é nevében eljaré szervezettel egyeztetett madon.

A korabbi tanulmanyokban ismertetett napi szennyvizterhelésre vonatkozd adatok
felllvizsgéalata, aktualizalasa, valamint a Margitsziget Fejlesztési Terve alapjan
varhaté jévébeni szennyvizterhelés figyelembe vétele a tervezes soran

Amennyiben harmadik fél tulajdonaban &ll¢ ingatlant érint a beruhazas, ugy a
valtozasi vazrajzok elkészitése és f6ldhivatali zaradékoltatasa.

Organizaciés terv, mely hidraulikai elemzést is tartalmaz a vizalldas gyakorisagardl,
tovabba figyelembe veszi azt, hogy a FINA Uszé-, Vizilabda-, Miiugré, Miuszé és
Nyiltvizi Vilagbajnoksag Budapesten torténé megrendezéséhez szlkséges egyes
létesitmény-fejlesztéseket vélhetéen a csatorna kivitelezésével egy idoben kell majd
végezni. Epités alatti arvizvédelmi terv elkészitése.

Kivitelezésre vonatkoz6 tervezéi Utemterv.

A fogyasztdk altal kibocsatott szenny- es csapadékviz szétvalasztasara vonatkozo
tervezési feladatok fogyasztéi egyeztetésekkel.

Rendszeres tervezdi kooperacitd tartasa a FINA Usz6-, Vizilabda-, Miugré, Miuszé
és Nyiltvizi Vildgbajnokség Budapesten torténd megrendezéséhez szukseges egyes
létesitmény-fejlesztések projektfeleldseivel, a terllet kezelSivel, a tervezett
letesitmények leendd izemeltetdjével és a Megrendelével.

A nyertes tervezo altal egyéb, az ajanlattételi dokumentacioban szerepl6 feladathoz
szikségesnek itélt, egyéb tervezési feladat ellatasa.

A projekt megvaldsitasahoz kapcsolodé valamely tamogatasi alapbdl torténd (pl.
Eurépai Uniés tamogatasi alapok) tamogatds elnyeréseéhez szikseges
dokumentacio, tamogatasi kérelem stb. nem képezi Tervez6 Feladatat.

A készitendd tervdokumentaciéra vonatkozd altalanos alapelvek

oo

. A tervezési munkat a jelen Miszaki Leirasban foglaltaknak megfeleléen kell elvegezni.

. A terveknek mindenben meg kell felelnitik a vonatkozé jogszabaly(ok)nak

A tervezonek fel kell mérnie, és dokumentéinia kell, hogy a kivitelezést megeldzoen

milyen létesitési engedélyek, illetve hatosagi vagy egyéb hozzajarulasok vagy kezeldi

engedélyek beszerzése szikséges, illetve ezek beszerzése elbrelathatolag mennyi

idébe telik.

. A tervdokumentaciokat a kézmuszolgaltatokkal egyeztetni szukseges.

. Tervezének el kell készitenie a kiviteli terv szinti geotechnikai szakvéleményt a
szllkséges talajfeltarasokkal egyitt.

A tervdokumentacié készitése sordn az érintett szakhatésagokkal, dnkormanyzattal, kézut-,
65 kdzmiikezelokkel és Uzemeltetdkkel a tervezett miiszaki megoldasok kidolgozasakor az
egyeztetéseket a tervek készitéjének dokumentaltan le kell folytatnia, és a tervben
eléirasaikat érvényesitenie kell. A tervek miszaki tartalmat érinté lényegi dontések

3



DOKUMENTACIO
Budapest Févaros Onkorményzata éltal kezdeményezett
A kbvetkez6, Budapesten rendezend6 vizes vildghajnoksiaghoz kapcsoléddan Budapest, Margitszige!
szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolédé vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és
tenderdokumentici6 elkészitése”
targyl unids eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkili targyalasos
kozbeszerzési eljarashoz

meghozatalaba a Megrendel6t be kell vonni, a szakhatosagok altal esetlegesen eldirt
tobblet” mlszaki feltételekrél a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni kell.

Tervezté a terveket az érintett harmadik féllel (szakhatosag, onkormanyzat, lzemeltetd, stb.)
felvett jegyzékonyvben foglaltak, illetve ez alapjan a Megrendeld allasfoglalasa alapjan
kételes elkésziteni. Tervezd koteles biztositani ezen egyeztetéseken Megrendelo és/vagy
Megrendel6 nevében eljar6 szervezet részvételének lehetGségét. Amennyiben ezen
harmadik felek a késtbbiekben mas, vagy ellentétes nyilatkozatot tesznek, az ebbdl eredd
esetleges attervezési feladatok nem képezik az alapfeladatkent elvégzendé tevekenyseg
részeét.

A tervdokumentaciok felelienek meg valamennyi jogi, muszaki el6irasnak ¢és
szabalyozasnak, Megrendeldi és kezeldi elvarasoknak a tervezés soran érintett minden
egyeb terliletre és létesitményre vonatkozéan.

Az engedélyezési tervdokumentaciokat tendereztetésre alkalmas részlelezetiséggel kell
kidolgozni (tenderterv szintl engedélyezési tervek).

A tervek tételesen kerlljenek atadasra a Megrendel6 részére,

Az engedélyezési tervdokumentéaciot a hatdsagi eljarashoz szitkséges példanyszamon felll
a Megrendelé részére 8 példanyt nyomtatott kivitelben és 4 példanyt elektronikus
adathordozén (CD vagy DVD), - a sz6veges munkarészeket ,docx” eés ,pdf' file-
formatumban, a rajzi munkarészeket ,dwg” és ,pdf" file-formatumban, az esetlegesen csatolt
foté-dokumentaciét min. 1600x1200 pixel méretben, ,jpg” file-formatumban - kell atadni.

A tervdokumentaciokra a létesitési engedélyek megszerzése a tervszallitds utan térténik, a
Tervez6 rendelkezésre allasa mellett. Tervezé feladata a |étesitési engedélyezeési eljarasok
lebonyolitdsa, a hatosagi hianypétiasok, valamint a létesitési engedélyek alapjan a
Tenderterv szilkség szerinti korrekcidja.

Az elvégzend6 feladatok meghatarozasa

Elkészitendd munkarészek

1. Megvaldsitandd valtozat kivalasztasa

« A szennyviz befogadasi lehetéségeinek koncepcionalis felllvizsgalata, a
feltlvizsgélat alapjan 8sszedllitott javaslat folyamatos és rendszeres egyeztetese
Megrendelével, és Megrendeld A4llasfoglalasanak figyelembe vétele a
tervdokumentéaci¢ elkeszitésekor;

« A Duna kdézmiikeresztezésének vizsgélata, egyeztetés az érintett hatésagokkal
és kezelbkkel;

« A kivitelezés szakaszolasanak felmérése, tekintettel a 2017-ben megrendezesre
keriild FINA Usz6-, Vizilabda-, Mlugré, Miuszé és Nyiltvizi Vilagbajnokséagra
és az ahhoz kapcsolédd margitszigeti fejlesztésekre;

« A Margitszigeten érintett kozterlletek kezeldivel torténé egyeztetések mentén
annak felilvizsgalata, hogy a meglévé egyesitett csatornarendszer
megtartasaval, annak drain rendszerré térténd atalakitaséval és bovitésevel
megeldzhetd lenne-e a Duna tartésan magas vizallasa esetén problémat jelentd
belvizes jelenség. Megrendeld a szivargd rendszer tervezésére es
engedélyeztetésére opcidban kivanja megrendelni, a tervezdi javaslat
mérlegelése alapjan.




DOKUMENTACIO
Budapest Févaros Onkormanyzata ltal kezdeményezett
A kbvetkezs, Budapesten rendezend6 vizes vildgbajnoksaghoz kapcsclédéan Budapest, Margltsziget
szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolddé vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és
tenderdokumentdcio elkészitése"”
largyl unids eljarasi rend szerinti, hirdetmény nelklli targyalasos
kézbeszerzési eljarashoz

2. Vizjogi létesitési engedélyezési terv

A Megrendeld altal elfogadott valtozat mentén a szenny- és csapadékvizelvezetd
haldzat vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacidjanak elkészitése a
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet jogszabalyi eléirasainak megfeleléen, tovabba

a dokumentacio benyljtasa az illetékes engedélyez6 hatosag részére, legkésébb
2016. januar 31-ig.

3. Sziikséq esetén favédelmi, fakivagasi, parkrendezési terv készitése, fakivagasi
engedély beszerzése

Amennyiben Tervezé ugy itéli meg, a csatornaépités és kapesolodo
letesitmények  altal érintett fakrol favédelmi tervet kell késziteni, meg kell
hatarozni a kuléndsen védendd, jelentds természeti értéket képviseld fakat. A
csatorna nyomvonalat és a kapcsolodo létesitményeket tgy kell tovabbtervezni,
hogy a favédelmi tervben védelemre javasolt fakra gyakorolt hatasait
minimalizalja. A tervben meg kell jeloini azokat a fékat, amelyek a tervezett
létesitmények nyomvonalaba esnek, és amelyek potlasarél gondoskodni kell. A
tervben meg kell becsiini a pétlas varhatd koltségét is. A favédelmi tervet
engedélyezés céljabdl be kell nyljtani az illetékes hatésaghoz. A favédelmi tervet
a Megrendel6 a fakivagasi engedéllyel egyltt fogadja el, a teljesites feltetele az
engedély kézhezvetele.

4. A kivitelez6i kozbeszerzési eljaras kiirasahoz sziikséges dokumentacid
Osszeadllitasa

A beruhazds megvalésitdsdhoz szikséges kozbeszerzési eljaras miszaki
tervdokumentaciojanak osszedllitasa. A Tendertervnek meg kell hataroznia a
tervezett létesitmények paramétereit olyan mértékben, hogy annak alapjan a
kivitelezéshez szlkséges ajaniati ar és hataridé meghatarozhato legyen, tovabba
a Tervezonek fel kell mérnie, és dokumentalnia kell, hogy a kivitelezést
megel6zéen milyen |étesitési engedélyek, illetve hatésagi vagy egyéb
hozzajarulasok, kezel6i engedélyek beszerzése sziikséges, illetve ezek
beszerzése elérelathatdlag mennyi idét vesz igénybe A Tendertervnek pontos
miiszaki specifikaciét, méret és mennyiségszamitasokat, valamint koltségvetesi
kiirast kell tartalmaznia.

Kifejezett tartalmi eldiras:
o 3, kotet - Miiszaki elbirasok;
o 4. kotet — Mennyiségek;
e 5 kotet— ,Tervek”

5. Az engedélyezési eljaras végigkisérése, esetleges hidnypoétiasok teljesitése

Az eljaras(ok) lebonyolitdsa, az illetékes hatésagok altal kiirt hianypétiasok
hataridében torténé teljesitése, szikséges dijak megfizetése. Tovabba szikseg
esetén a hatésag(ok) eldirasainak stvezetése a kivitelez6i kbzbeszerzési eljaras
dokumentacidjaba.



DOKUMENTACIO
Budapest Fdviros Onkormanyzata altal kezdeményezett

A kvetkezd, Budapesten rendezend( vizes viligbajnokséghoz kapcsolédbéan Budapest, Margitsziget
szenny- és csapadékviz elvezetése profekthez kapcsolédé vizjogi engedélyezési tervdokumentacid és

tenderdokumentécio elkészitése”
targyt uniés eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkuli targyalasos
kézbeszerzési eljarashoz

A rendszeres kooperaciokon az elérehaladas fligavényében megtargyalandd témak az

A szennyviz OsszegyUjtésének és elvezetesenek lehetséges iranyai, modjai, a
befogadasi lehetdségek koncepcionalis bemutatasaval

A csapadékviz dsszegyljtésének és elvezetésének lehetséges iranyainak, modjainak
bemutatasa figyelembe véve a meglévd egyesitett rendszeri haldzat
felhasznélhatésagat

A nyomvonal kialakitas szakmai indoklasa, kockazatelemzes

A fogyasztok altal egyesitett rendszeren kibocsatott szenny- és csapadékviz
szétvalasztasanak lehetbsege

A Duna tartésan magas vizallasa esetén problémat jelentd belvizes jelenség
megel6zési lehetdsége a meglévo egyesitett csatornarendszer megtartdsaval, annak
drain rendszerré torténd atalakitasaval

A Margitsziget a jelenlegi és jovobeni napi szennyvizterhelésenek bemutatasa
figyelembe véve a fejlesztési terveket

Organizaciés kérdések, intézkedések annak figyelembe vételével, hogy a FINA Usz6-
. Vizilabda-, Mugré, Miuszé és Nyiltvizi Vilagbajnoksag Budapesten térténd
megrendezéséhez szikséges egyes létesitmény-fejlesztéseket vélhetten a csatorna
kivitelezésével egy idoben kell majd végezni.

Javaslatokkal alatamasztott tervezéi adatszolgaltatas, vélemeény az engedélyes terv
szintjén kidolgozandé véltozatrol, aminek figyelembe vételével a Fovaros dont az
esetleges valtoztatasrol.

A vizjogi létesitési engedélyes terv biralata.

Tendertervvel kapcsolatos elvarasok, kévetelmények megfogalmazasa.



A kévetkezd, Budapesten rendezend® vizes vildgbajnoksaghoz kapcsolédéan Budapest, Margitsziget szenny- €s
csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolédo vizjogi engedélyezési tervdokumentacié és tenderdokumentacio
elkészitése

2. sz. melléklet:
Teljesitési biztositék
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@ BUDAPEST BANK

Bankszerv neve: Dél-Pesti Véllalati Uzleti Kézpont
Szerzfidés sz.: CF416/0201/15

Cjkv.

sz.: CF416/0201/15

Elgdadd: Ruman Istvdn

TEUESITESI GARANCIAVALLALO NYILATKOZAT
Garancia szam: CF416/0201/15/590481

Budapest Féviros Onkormdnyzata
1052 Budapest Vdroshdz utca 5-11.

1;

8.

9.

Kelt:

Tudomasunk van arrél, hogy Ondk, a Budapest Féviros Onkormdnyzata (székhelye: 1052 Budapest Varoshaz utca 9-11) ésa

.Fomtery Mérnbki Tervezs Zrt (székhelye: 1024 Budapest, LévShiz utca-3 T eégjegyzéksrdmar 01-10-045561) (tovabblakbany

Meghizd) kdzOtt 28/389/2015 sz. alatt 2015. év oktéber hé 07. napjan Tervezési szerzddés jott létre ,, A kbvetkezd Budapesten
rendezendd vizes vildgbajnoksighoz kapesoléddan Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez
kapcsolddd vizjogi engedélyezési tervdokumentdcié és tenderdokumenticid elkészitése” targydban (a tovabbiakban:
Szerzddés). :

A Szerzfdés rendelkezései szerint, a Meghizét terheld szerzfdéses kitelezettségek biztositisdra 3.250.000,- Ft, azaz
Harommillié-kettdszdzdtvenezer forint Hsszegd teljesitésl garancia nyujtdsa szlikséges, amely &sszeg a Szerzdésben megjelélt
tervezési dij 5 %-a.

Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Véci (t 193.; céglegyzékszdma: Févdrosi Tarvényszék Cégbirdsaga
01-10-041037) (a tovébbiakban: Bank) nevében visszavonhatatianul és feltétel nélkiil kdtelezettséget villalunk arra, hogy az
Ondk elsd, eredeti példényd, a fenti kgarancia szdmra hivatkozo, a Bank aldbbi 5. pontban megjeldlt cimére beérkezd, magyar
nyehd irdsbeli felszélitdsara, amelyben kijelentik, hogy a Megbizé nem vagy nem szerzdésszeriien teljesitette a Szerzéidés
szerint fennallé kdtelezettségét, S (6t) banki munkanapon beliil az alapjogviszony vizsgalata nélkill, a Bank vagy birmely mas
fél dltal témasztott kifogds vagy vita ellenére fizetést teljesitiink az Ondk javdra legfeljebb 3.250.000,- Ft (azaz Harommillis-
kettfszdziitvenezer forint) Ssszeghatdrig, amely §sszeget cskkentenek az ltalunk jelen garanciavallalé nyilatkozat alapjan
teljesitett kifizetések.

A Bank a jelen garanclavallald nyilatkozat alapjan az Onok dltal szabdlyszerlien aldirt igénybejelentésre teljesit. Az aldirds
igazoldsa céljdbdl a Bank eredeti vagy kizjegy:8 ltal hitelesitett aldirdsi cimpélddnyt vagy mds a képviseleti jogosultsig
igazoldsdra alkalmas teljes bizonyitd erejli magénokiratot vagy kdzjegyai okiratot fogad el. Az igénybejelentés az Onck
szamlavezetd hitelintézetén keresztil is benyujthaté akként, hogy ezen szdmiavezets hitelintézet a Bank felé autentikus SWIFT-
értesitéssel igazolja, hogy az Igénybejelentés szabdlyszerden - hozzd, mint az Ondk szimlavezetd hitelintézetéher irdsheli
képviseletikre jogosult képviselbként bejelentett személy(ek) aldirdsival megegyezd madon - kerdilt aldirdsra.

A jelen garanciavallalé nyilatkozat 2015. év oktéber hé 27. napjatol hatdlyos és akkor veszti hatdlydt, amikor a Jelen
garanclavéllalo nyilatkozat eredeti példanya(i) hozzdnk visszakeril(nek), de enélkiil is 2016. év aprilis hé 30, napjdn, a Bank
hivatalos lizletzdrdsdnak idSpontjdban. Ezen ldéponton tul beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit,
figgetlendl attdl, hogy jelen garanciavallalé nyilatkozat eredeti példanya(i) Ondknél marad(nak). A szabdlyszeri
igénybejelentés tovibbi feltétele, hogy oz igénybejelentéshez kopcsoldds, a fentl 3. pontban megjelélt valamennyi
dokumentum vagy szémlovezet§ hitelintézeti igazolds a jelen garanciavdllald nyilotkozat végsé lejératiig a Bankho:
megérkezzen. Jelen garanciavillalé nyilatkozat hatalyst veszti abban az esetben Is, ha Ondk egy szabdlyszerden aliirt eredet|
példanyd és a fenti 3, pont szerint igazolt (hitelesitett) lemondé nyilatkozatot juttatnak el hozzank, melyben a Bankot a jelen
garanciavillald nyilatkozatban villalt kitelezettségek alé| visszavonhatatlanul és feltétel nélkiil mentesitik.

A Bank telefaxan, telefonon, telexen vagy egyéb tivkszldsi eszkdz Utjdn, illetve a nem a Bank cimére (Budapest Bank Zrt,;
»Okmdnyos mdveletek”; 1138 Budapest, Vdci it 193.) érkez8 igénybejelentést nerm fogadja el.

A Bank igénybejelentésiikre dtutaldssal teljesit, az Onok 4ltal az igénybejelentésben megjelolt bankszamldra.

A jelen garanciavallalo nyllatkozat elfzetes irdsbell hozzdjdruldsunk nélkiil nern engedményezhetd as at nem ruhazhatd.
Ajelen garanciavallald nyilatkozat alapjédn keletkezd valamennyl jogra és kotelezettségre a magyar jog az irdnyadd.

A Jelen garanciavdliald nyllatkozat egy eredeti példanyban késziilt.

Budapest, 2015. év aktSber hé 27. napjn.

A Budapest Bank Zrt. nevében:

Naids: T A Alsirss: &g

MNév:

Hegyl-Telek Andrea Név: Kiss Zsuzsanna

Beosztas: senlor értékesités timogatdsi menadzser Beosztds:  értékesités tAmogatdsi munkatérs



A kévetkezd, Budapesten rendezendd vizes vildgbajnokséghoz kapesoléddan Budapest, Margitsziget szenny- és
csapadekviz elvezetése projekthez kapcsolédo vizjogi engedélyezés| tervdokumentécié és tenderdokumentacio
elkészitése

3. sz. melléklet:

FelelGsségbiztositas
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felelsségbiztositas

Modositott biztositasi kétvény

Kotvényszam: 95631041920151701

Szerzddo:

FOMTERY Mémoki Tervezd Zrt.

Budapest
Lévéhaz utca 37
1027

Ugyfélszam: 43657132

Koézvetitd neve: AON MAGYARORSZAG KFT. NETTOS
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Epltész- és mﬁszakl terv.
feleldsségbiztositas

Epltész és mﬂs:alu tervezés feielﬁsségblztositasamak 1eltéte|e|

-A kitvény az ajanlattal, az abban régzitett

zdradékokkal, megallapodédsokkal egyUtt érvényes.
Egyuttbiztositott:Fémterv 'TT Zr.

1024 Budapest, Lovéh4z u. 37.

Biztositott tevékenység:

Epltész, és épitémérndki tervezés (00083,00084)

Uj alagutak tervezésére a fedezet nem terjed kil

Kiviteli-terv készités

- Részletes megval6sithatosagi tanulmény és kbitséghaszon elemzes,
elbzetese kdrnyezeti hatastanuimany készltése, engedélyezesitervek
készitése és engedélyezése,

- Ajanlati-, kiviteli-, tanulmany-, tenderterv készités. Mémoki

szakértdi tevékenység. Egyéb m(iszaki tevékenység.

A biztositas terlleti hatalya: Eurépa

3 éves tartamengedmény (2015.01.01-2018.01.01)

Generali Biztosito Zrt,

1066 Budapest, Teréz krt, 42-44. » Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 40 200 250 « generali.nu

Adbszdm: 10308024-4-44 » Bankszdmlaszdm: Raiffelsan Bank 12001008-00100594-00100008

Foviarosi Birdsdg Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megblzds eselén a kedvezményezett azonositGja: A10308024
A tirsasag az IVASS allal vezetett olasz Biztositél Cseportok Nyilvéntartasdban 26-0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik,
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Tevékenység: Epitmények épitészeti-mOszaki tervezése

| Kasortes] it 3

iﬁ

e

Karkifizetési limit évente 500 000 000
Karkifizetési limit karonként 500 000 000
Karonkénti énrész 10%, minimum 5 000 000 Ft |

Vonatkozé zaradékok: FKF304, FKF306

ZAradékok részletezése
FKF304 Epitész- és mliszaki terv. feleldsségbiztositas(55532) -
Teljesitési segédek (Alvallalkoz6k, megbizottak) biztositasa
FKF306 Epitész- és m{iszaki terv. felel§sségbiztositas(55532) -
Idébeli hatély kiterjesztése

E kotvény a szerz6dés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozo feltételekkel egydtt érvényes.

A\

Erd6s Mihaly llics Laszlo
elnbk-vezérigazgaté vezérigazgato-helyeties

Generali Biztosito Zrt.
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Fedezetigazolias a FOMTERV Mérniki Tervezo Zrt. részére

lz0ton igazoljuk, mint a FOMTERV Mémoki Tervezd Zrt. (H-1024 Budapest, Lovohaz u.
37.) biztositasi alkusza, hogy a FOMTERYV Mérndki Tervezd Zrt. a Generali-Providencia
Biztositd Zrt-nél (H-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) épitészeti és miszaki tervezoi
felelbsségbiztositassal rendelkexzik az alabbiak szerint

Kotvénysziam:

Biztosito:

Biztositott:

Biztositott kKockdizati kir:

Biztositott tevékenység:

Tddtartam:
Teraleti hataly:
Kartéritési limit:
Onrészesedés:

Alkalmazott feltételek:

05631041920151701

Generali-Providencia Biztlosito Zrl.
(11-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt.
(H-1024 Budapest, Lovohaz u, 37.)

Szakmai felelosség (55599)
Epitészeti ¢s miiszaki tervezeés (5332)

Iipitész ¢s mérnaki tervezés (tev.kod.: 00083)
o lLipitész és épitdmérnoki tervezés
o Kiviteli-terv készitcs

o Részletes megvalosithatosagi tanulmany ¢s
koltséghaszon clemzés, elozetes kdrnyczeli

hatastanulméany  készitése,  engedélyezési  tervek
készitése és engedélyezése
o Ajanlati-, kiviteli-, tanulmany-, tendertery készilds
2012.01.01-t6] hatarozatlan idére
Luropa
S00.000.000.- Tt/ kir és év Gsszesen.
a kar 10 %, de minimum 5.000.000,- Ft /kar (levonasos)
Generali-Providencia Biztositd Zrt. Epitészeti és miiszaki
tervezés feleldsségbiztositasanak feltételei (EMTSZI)

304. sz. KI (Alvallalkozéi kiterjesziés)
306. sz. KI (1débeli hataly kiterjesziése; 5 év)

A szerzodés 2015.12.3 1-ig dijjal rendezelt.

Budapest, 2015, januar 26.

“AONmamRORszﬁGm
1138 Budapest, Dunavirag u. 2. /
- Telefon: 8159800
10481143241 /
sy Lo
Aon Magvarorszag Kft.




A kévetkez, Budapesten rendezendé vizes vilagbajnoksaghoz kapcsolodéan Budapest, Margitsziget szenny- és
csapadékviz elvezetése projekthez kapesolédo vizjogi engedélyezési tervdokumentacio és tenderdokumentdcio
elkészitése

4, sz. melleklet:
Tervezd végleges Ajanlata (Felolvasolap)



AJANLATI ADATLAP'
A aianlattevs? (FELOLVASOLAP)
. Az ajanlattevo

1.1. Neve (megnevezése): 1 NTERy 2“ 2%
1.2. Székhelyének cime: =21 “Hpo LtEeSUnN L v 21
Levelezési cime (amennyiben eltér a székhely cimétél):

2. Az ajanlat (a kozbeszerzés) targya:
A kbvetkezd, Budapesten rendezend6 vizes vildgbajnokséghoz kapcsolédéan
Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz elvezetése projekthez kapcsolédo
vizjogi engedélyezési tervdokumentacié és tenderdokumentacio elkészitése”
3. Az ajanlat értékelési szempont szerinti eleme:

A felolvaso lapon feltintetendd nettd ajanlati ar az ajanlattételi fethivas IV, pontban foglalt 1-6.

szamu feladatok neftd tervezési dijénak, azaz az alap lervezési feladat netld tervezési dijanak és
az opcionalis mlszaki tartalom netto tervezési dijanak dsszege.

Netto ajanlati 4r**: nettd................. G ‘%C o B, Ft.,

e 2 \ * '
azaz netté...l,! '*“"UA‘JO A 1\ ‘t R = forint®,

Kelt.: { (> 2015 &v.28  ho. 2] .napién

(Cégszerd al4 im&@}}é}iéé&éii&ié&; a
jogosultjogosultak, vagy aldiras a
meghatalmazott/meghatalmazottak részérol)°

Lo

' Kézos ajaniattétel esetén minden ajaniattevé nevét és székhelyét fel kell Wntetni a felolvasdlapon. Kozbs
ajanlattélel eselén - a kozds ajanlattételi megaliapodasban foglatt meghatalmazas tartaimatél fiiggben - elegendd
a képviseletre jogosult lagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia, de a nyilatkozatol a kbzds ajanlatievék nevében kell
meglennie.

? Mindegyik megadasa kbtelez6.

% A penzilgyi ellenszolgéltatast az ajanlatkérd az addfizetési kételezettség keletkezésének napjan érvényes AFA
mértékével novell bruttd dron teljesiti.

‘ Az ajAnlati adatiap mogé (2. sz. figgelék) kiilsn csalolandé a nettd tervezési dij arfelbontasa.

® Ajanlatkérd felhivia ajanlatievé figyelmét, hogy amennyiben az ajaniati 4r szammal és betivel kiit tsszege
kozott eltérés mutatkozik, igy a betlvel kiirt énték tekintendd az ajaniat vonatkozasaban irdnyadonak,

® Kérjiik az alairasi cimpéldanyban/alairds mintaban foglaak szerint aldimi.



]; 1. szdmu dokumentum - 2, sz. Figgelék

Ajanlati ar felbontasa:

Feladat Netto ajaniati ar

Alap tervezeési feladat:

A megvalbsithatd valtozatok elbzetes felmérése,

megvalositandé valtozatl kivalasziasa (Szerzédés

tervezet 1.1. pont 1. pontjaban foglalt feladatok)

» Vizjogi létesitési engedélyhez sziikséges lerv

elkészitése eés az engedélyes keérelemnek a

viziigyi hatésaghoz térténé benytjtasa:

Szilkség esetén favédelmi, fakivagdsi, valamint

parkrendezési lerv készitése,

» A FIDIC sarga kényv szerint torténd kivitelezésre
iranyuld kbzbeszerzési eligrds  Ajanlati
dokumentécidjanak

» 3. kbtet - Mlszaki specifikacio;

= 4, kotel — Mennyiségek;

e 5 kotet — Tervek munkarészeinek
elkészitése.

» A jogerbs vizjogi létesitési engedély és -
amennyiben sziikséges - a fakivagasi engedély
megszerzése, az  engedélyezési  eljards
végigkisérese, esetleges hianypétiasok
teljesitése (Szerzb6déstervezet 1.1. pont 2-5.
pontjaban foglalt feladatok)

Aol

\dl

A nettd ajantati &r magaban foglalja az Alap tervezési
feladat részét képezé tovabbi tervezési feladatok
ellenértékét is.

@O. O . O,

Opcionélis milszaki tartalom:
A szivargo rendszer engedélyes terveinek elkészitése és S’ s Wi
a jogerés vizjogi engedély megszerzése (Szerzb6dés st
tervezel 1.1. pont 6. pontjaban foglall feladatok)

Osszesen nett6 ajanlati ar': C . o5 5.5, BESL

" Az iu feltiinteten osszegnek meg kell egyeznie a felolvasé lapon netio ajanlat arként feltinteten Osszeggel.
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Ajanlattevé ,Nyilatkozat”'-a
a Kbt. 60. § (3) bekezdésében elbirt tartalommal

megnevezése, cime) nevében kijelentem/kijelentjiik, hogy a Budapest Fovaros
Onkorményzata altal kezdeményezett ,A kdévetkezd, Budapesten rendezendé vizes
vildgbajnoksaghoz kapcsolédéan Budapest, Margitsziget szenny- és csapadékviz
elvezetése projekthez kapcsolédé vizjogi engedélyezési tervdokumentéacio és
tenderdokumentéci6 elkészitése” targyl uniés eljarasi rend szerinti, hirdetmény nélkull
targyalasos kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, valamint az ahhoz kapcsolddd
dokumentacidban, tovabba a fellel kérdésekre kapott valaszokban meghalarozott
kovetelményeket megismertik, és azokat kotelezokent, feltételek, illetve korlatozas nélkil
elfogadjuk.

Cibe T gt A B e e
Alulirottalulirottak, <4 Yo A A a LOANICYN 218 jarsasag (tarsasag

Egyuttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy nyertességink eseten a Kbt. 60. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a szerz6dést megkdtjik és a szerzédéstervezetben
rogzitett ¢és vallalt kotelezettségeinket maradéktalanul az ajanlati adatlapon feltintetetl
ellenszolgéltatasér teljesitjik.

Kelt...Budapest 2015. év szeptember hO  napjan.

(Cégszeru aldiras “aJkotelezettségvallalasra
jogosult/jogosuitak, vagy alairas a
meghatalmazott/meghatalmazottak részérd!)®

7 Kbzos ajanlattéte] esetén — a kozds ajaniatiételi megallapodasban foglall meghatalmazas tartalmalol figgden -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezl a nyilatkozatot alaimia, de a nyilatkozatot a kdzds ajanlatievok
nevében kell megtennie.

® Kérjuk az alairdsi cimpéldénybar/alairds mintaban foglaftak szerint alaimi.
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