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tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kozétt alulirott helyen és idében az alabbi feltételek
szerint:

1. Preambulum

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendelé, mint Ajanlatkéré az Eurdpai Uni6é Hivatales Lapjanak
Kiegészité Kiadvanyaban (TED-en) 2014. januar 2. napjan, 2014/S 002-001209.
hirdetményszamon ajanlati felhivast tett kézzé ,Vallalkozasi szerzédés - BKISZ
projekt — Csatornazas IV. Tender tervezésére és Kivitelezésére” targyban.
Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét 2014, julius 29. napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eliards 2. részének nyertes ajanlattevije Vallalkozé.
Megrendeld és Vallalkozéd a kdzbeszerzésekrél szélé 2011. évi CVIII. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében 2014. szeptember 26. napjan
egymassal ,Budapest Komplex Integrait Szennyvizelvezetése projekt,
Csatornazas IV. tender - 2. részfeladat, Budapest XXIl. kerilletében (C-Ill. Haros
utcai oOblézet) graviticids és nyomott szennyvizcsatornak tervezési és
kivitelezési munkai” targyban vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: Szerzddés)
kétbttek.

1.2. Felek a Szerzédéses Megaliapodas 7.5 pontjaban rigzitették, hogy a Szerzédésnek a
felhivasban, illetve a dcokumentacidban és az ajanlatban meghatarozott részét
kizarélag a Kbt. 132. §-a szerint modosithatjak, tovabba a Szerztdéses Megallapodas
7.5 pontja szerint a szerzédésmodositast kitelesek irasba foglalni.

1.3. Felek rogzitik, hogy a Kulénés Szerzédéses feltételek 3.1 Alcikkelye és a 20.1
Alcikkelye szerint a Szerzédés teljesitése soran kiadott Mérndk hatarozatokban
foglaltakat — a Szerzédéses Megéllapodas 7.5 pontjaban rigzitett kitelezettségiknek
megfelelve — jelen szerzédésmaodositasban foglaljak irasba, egyuttal deklaralva ezaltal,
az azokban foglaltak teljesitését.

Felek kijelentik egyuttal, hogy a jelen szerz6désmdédositas alapjaul szolgald
Kovetelésben és Valtoztatasban foglalt hatariddig a Létesitményt Megrendel6 sikeres
miszaki tadas-atvételi eljaras keretében atvette.

2. A szerzédésmoédositas jogalapja
2.1. Felek megéllapodnak, hogy a Szerzédést a hatalyos jogszabalyok és a Szerzédéses

Megallapodas 7.5 pontja alapjan jelen szerzédésmédositds 2.5. és 2.6. pontjaiban
foglaltak szerint médositjak.

2.2. Jelen szerzédésmédositas alapja az 1. szamu mellékletben talalhaté a Mémdk 2015.
majus 11. napjan kelt, K_03_0380/15_FX_BIS_CHO iktatészamu hatarozata.

Tovabba jelen szerzédésmodositas alapjat képezi a 2015. marcius 18. napjan kelt,
B03-240/15 iktatészamu 1. szamu Vallalkozdi kévetelés (az 1. szamu melléklet
tartalmazza).

Vallalkoz6 1. szamu kovetelése

2.2.1. Véllalkozé 2015. januar 20-4n kelt 1. szama Vallalkozdi kdvetelés bejelentésben
jelezte, hogy a 3-as tervezési terilet kapcsan a vizjogi létesitési engedély kérelmet
2014. szeptember 24-én beadta, a vizigyi hatésag a vizjogi engedélyes eljarast
2014, szeptember 25-én meginditotta. A vizlgyi hatosag altal 2014. oktober 2-an kert
hianypétlast hataridére, 2014. november 25-ig teljesitette Vallalkozé. A szennyviz-
elvezetési és -tisztitdsi beruhazasokkal osszefliggd kézigazgatasi hatdésagi lgyek
kiemelt jelentdségli (iggyé nyilvanitasarél szolo 29/2013. (1. 12.) Kormanyrendelet
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alapjan a Szerzidés targyat képezb vizjogi engedélyes eljaras nem haladhatja meg a
30 napot. A jogszabalyban meghatarozott engedélyezési eljaras iddtartamara
tekintettel a vizjogi létesitési engedélyrdl sz6l6 hatarozatot a vizUgyi hatdésagnak
legkéstbh 2014, december 23-ig kellett voina kiadnia.

2.2.2. A vizjogi létesitési engedélyrdl szold hatarozat kelte 2015. januar 22. napja, mely a
jogszabalyban régzitett eljarasi idétartamot jelentésen meghaladta. Ezzel Vallalkozo
ajanlatanak megadasa soran nem kalkuldlhatott, az engedélyezési folyamatot
felgyorsitani nem allt moédjaban, azaz neki fel nem réhatd és rajta kivil alldé okbél
szenvedett késedelmet a kivitelezési munkak soran.

2.2.3. Mérndk hatarozata alapjan Vallalkozd — a Szerzbdés Kilonos Feltételek 8.5 Alcikkely
(b) pontja alapjan - jogosult a Megvalésitas idétartamanak 34 nappal torténd

meghosszabbitasara. Az 1. szamu Vallalkozoi kovetelés a Szerzédéses Arra nincs
kihatassal.

2.3. Jelen szerzédésmébdositas alapja tovabba a 2. szama meliékletben talalhaté a Mérnsk
2015. majus 11. napjan kelt, K_03_0381/15_FX_BIS_CHO iktatészamu hatarozata.

Jelen szerzédésmoédositas alapjat képezi Véllalkozénak a 2015. marcius 31. napjan
kelt, B03-0295/15 iktatdészami 1. szam0 VAaltoztatasi javaslata (a 2. szamu melléklet
tartalmazza).

Vallalkozéd 1. szamu Valtoztatasi javaslata

2.3.1. Vallalkozé 2015. februar 16-an kelt levelében jelezte, hogy 2015. februar 13-an a
Devény utcaban tervezett 41-0-0 jeli szennyvizesatorna nyomvonalaban felszin alatti
pincét tart fel. A pincérél a tervezés soran beszerzett tulajdonosi hozzajarulasokban
valamint engedélyekben sincs emlités. Az elballt helyzet, nevezetesen a pince kis
mélységben elhelyezkedt fodéme, a csatorna terv szerinti megépitését akadalyozza.

2.3.2. Mérnék 2015. februar 18-an kelt levelében a Szerzddés Altalanos Feltételek 13.3
Alcikkely alapjan kérte Vallalkozét a kialakult helyzettel kapcsolatosan Valtoztatéasi
javaslat benyujtasara, bemutatva az alternativ lehetéségeket. Vallalkozé 2015. aprilis
8-an benyujtotta 1. szamu (Feltart pince a Dévény utcai csatorna nyomvonalaban)
Valtoztatasi javaslatat.

2.3.3. Mémdk megallapitotta, hogy a kérdéses pince a Dévény utca e-hiteles
térképmasociatdn nem szerepel. Villalkozé szdmara a pince jelenléte elére nem
lathaté akadalyt jelentett, igy Mérndk megallapitotta, hogy Vallalkozé a kivitelezést
fentiek miatt 2015. februar 13. napjaval fel kellett fiiggesztenie. Vallalkozdé a miszaki
megoldas megtervezése és a szlkseéges anyagok megrendelése utan tudta folytatni
a munkat.

2.3.4. Fentiekre tekintettel Vallalkozé csatorna szakasz kivitelezésében 2015. februar 13.

napjatdl 2015. marcius 23. napjéig (38 napig) rajta kivil alié okbdl akadalyoztatva
volt.

2.3.5. Mérndk megallapitotta, hogy WVéllalkozé az 1. szédmu Valtoztatasi javaslatban
részletezett elére nem lathaté okbdl akadalyoztatva volt a kivitelezésben igy
Vallalkozé 38 napos Megvalésitasi hataridé hosszabbitdsi igénye indokolt. Felek
megallapitjak, hogy az 1. szamu Valtoztatas kihatassal van a Szerzédéses Arra, az 1.
szamU Valtoztatasi javaslat tobbletkoitségeirsl Felek a Szerz6dés 7. fejezet ,Utmutat6
a Véltoztatésok, Véllalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasdhoz” 2. fuggelékének 1.2.4 pontjara tekintettel kuldn okiratban
rendelkeznek.
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2.4.

Valamint jelen szerzédésmaddositas alapjat képezi a 3. szama mellékletben talalhato a
Mérndk 2015. majus 28. napjan kelt, K_03_0429/15_FX_BIS_CHO iktatdszamu
hatarozata, tovabbé Vallalkozénak a 2015. aprilis 14. napjan kelt, B03-0333/15
iktatdszamu 2. szami Valtoztatasi javaslata {(a 3. szamu melléklet tartalmazza).

Vallalkozd 2. szam\ Valtoztatasi javaslata

2.4 1 Vallalkozd a C-lil. Haros utcai tbldzet terliletén, a kiviteli tervezés részeként lakossagi

egyeztetést folytatott a hazi bekdtések pontos helyének meghatarozasa céljabol. A
Szerzédéskotést kovetden valt ismertté, hogy az érintett ingatlantulajdonosok az
utcakban tervezett gerincvezetékre nem kivannak rakdtni egyrészt, mert az ingatlanok
szennyviz-elvezetése megoldott, méasrészt, a helyszini kériimények miatt az ingatlan
bekétése nem felel meg a Szerzédés kovetelményeinek (nem rendelkezik
vizbekbtéssel, valamint az ingatlanon allandé tartézkodasra alkaimas épuliet vagy az
épuletekben allandé bejelentett lakos nem talalhaté). A vizzel nem rendelkezd,
valamint allandé tartdzkodasra alkalmas épilettel vagy az éplletekben allandd
bejelentett lakossal nem rendelkez$ ingatlanok bekétése eldkdézmiivesitésnek
mindsiine.

2.4.2.Mérndk 2015. aprilis 10-én kelt levelében a Szerzédés Altalanos Feltételek 13.3

Alcikkely alapjan kérte Vallalkozét a kialakuit helyzettel kapcsolatosan Valtoztatasi
javaslat benyujtasara. Vallalkozé 2015. aprilis 16-an benyujtotta 2. szamu (Elmaradé
csatornaszakaszok miatt felmeriilé megtakaritasck) Valtoztatasi javaslatat.

2.4.3.Mérnék megallapitotta, hogy az ismertetett és a Szerzédés megkétésekor elére nem

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

lathaté okok miatt a tervezett gerinccsatorna megépitése a Szerzddés részeként nem
lehetséges. Mérndk megallapitotta tovabba, hogy Vallalkkozé az elmaradd munkak
értékének szamitasnal a tenderben szerepld mennyiségeket vette alapul, a kdzolt
koltségek dsszhangban vannak Vallalkozd Ajanlataval és megegyeznek a Vallalkozo
altal beadott ,4/3. Tajékoztaté mennyiségek egységar szerninti felbontasa”™ cimi
dokumentumban foglaltakkal. Mérndk a kozélt Osszegeket ellenbrizte, igy a
Véltoztatasi javaslat részét képezé Reészietes Pénzigyi Szamitasban kimutatott
elmaradé munkak értéke 13 530 721,- Ft, amelyet elfogadhaténak talalt. A 2.
szamu Valtoztatas nincs kihatassal a Megvaldsitas idétartamara.

Valtoztatasok hatasa a megvalésitas idbtartamara:

Felek rogzitik, hogy a jelen dokumentum 22. és 2.3 pontjaiban részletezett
kdrilmények a Szerzédéses Megéllapodds 4.1 pontjdban szereplé megvalésitas
iddtartamat (, Teljesitési hataridd”™) 38 nappal megnéveli.

Véaltoztatasok hatasa a Szerz6dés Eifogadoltt végosszegére:

Felek megallapodnak abban, hogy a 2.4. pontban részletezett korilmenyek miatt a
Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjdban szereplé Szerzédés Ar 13 530 721 forinttal
csokken.

Felek a Kbt. 132. § (2) bekezdésére tekintettel megallapitjak, hogy a Szerzides
modositasa olyan kdrdlmény miatt valt szUkségessé, amely a szerzddéskitest
kovetden - a szerzédéskostéskor elére nem lathaté okbdl meriilt fel és mindkét fél
lényeges jogos érdeket sérti.

Felek megallapitjak tovabba, hogy a moédositds nem hataroz meg olyan feltételeket,
amelyek ha szerepeltek voina a szerzédéskdtést megelézé kdzbeszerzési eljarasban,
az eredetileg részt vett ajanlattevékén kivil mas ajanlattevok reszvetelét, vagy a
nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetéve tették volna.

: bosy

Croto HE s,

-



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt
Csatornazas IV. - 2. részfeladata
Szerz8dés 1. szamu moédositasa

2.9. Felek a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy a
Szerzddés gazdasagi egyenstlya nem valtozik a nyertes ajaniattevé javara, tekintettel
a Szerzédéses ar cstkkenésére.

2.10. Felek a Kbt. 132. § (1) bekezdés ¢) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy a moédositas
a Szerzédés targyat a Szerzddésben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest U]
elemre nem terjeszti ki.

3. Médosuld rendelkezések

3.1, Felek kijelentik, hogy a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja helyébe a kidvetkezd
rendelkezés [ép (mbdositott rész félkdveér, dolt betlitipussal jeltlve):

,3.1. Szerzédéses Ar: netté 385 437 335,- Ft, azaz nettd hdromszéznyolcvandtmillié-
négyszazharminchétezer-haromszazharmincdt forint, amelynek alapja az
Egydsszeg( Ajanlati Ar.

Tartalékkeret: netté 79271867, Ft, azaz nettd tizenkilencmillio-
kettészazhetvenegyezer-nyolcszézhatvanhét forint.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az Egydsszegl Ajanlati Ar valamint a
Tartalékkeret egylttes Osszege, Osszesen: nettd 404 709 202,- Ft, azaz nettd
négyszaznégymillio-hétszazkilencezer-kettészazketto forint.”

3.2. Felek kijelentik, hogy a Szerzédéses Megéllapodas 4.1 pontia helyébe a kbévetkezd
rendelkezés lép:

4.1, Felek rogzitik, hogy a Megvalositds id6tartama, azaz a Létesitmény
szerzddésszer( teljesitési hatarideje 248 naptari nap (, Teljesitési hatarid6”)."

4. Zar6 rendelkezések

4.1. A Szerz6dés jelen modositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kételezik.

4.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmodositasban régzitettek a Kbt. 132. §-ban
foglaltaknak megfelelnek. Felek kijelentik, hogy jelen médositas a Kbt. 132. § (2)
bekezdése alapjan az ajanlatok ériékelésének [Kbt. 63. § (4) bekezdés] alapjaul
szolgalt szempontot (ajaniati ar, teljesitési hatarid6) érint.

4.3. Jelen szerzbdésmodositas  elvalaszthatatlan részét  képezi a jelen
szerzbdésmdadositadshoz csatolt alabbi melléklet:

1. meliékiet: Mérndk 2015. majus 11. napjan kelt, K_03_0380/15_FX_BIS_CHO
iktatészamu hatarozata, tovabba Vallalkezd 2015. marcius 18. napjan
kelt, B03-240/15 iktatoszamu 1. szamu Vallalkozoi kdvetelése

2. melléklet: Mérmtk 2015. majus 11. napjan kelt, K_03_0381/15_FX_BIS_CHO
iktatbszamu hatarozata, tovabba Vallalkozé 2015, marcius 31. napjan
kelt, BO3-0295/15 iktatdszamu 1. szamu Valtoztatasi javaslata

3. melléklet: Mérnék 2015. majus 28. napjan kelt, K_03_0429/15_FX_BIS_CHO
iktatdszama hatarozata, tovabbéa Vallalkozd 2015. aprilis 16. napjan
kelt, B03-0333/15 iktatdszamu 2. szamu Valtoztatasi javaslata

4.4. A Szerzédés jelen modositasa a Felek alairasaval lép hatalyba.

4.5. Felek régzitik, hogy a jelen szerzéidésmédositas altal nem szabalyozott kérdesekben a
mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.
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4.6. Felek rsgzitik, hogy jelen szerzédésmédositas alairasaval Vallalkozé hozzajarul a
szerzédésmaodositas tényérdl, a jelen szerzédésmodositas tartalma szerinti és a
kézbeszerzési szabalyoknak megfeleld hirdetmény kizzétételehez.

4.7. Fentiek bizonysagaul a szerzdédd felek ezennel jelen szerzddésmodositast, annak
atolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kelld
felhatalmazas alapjan, jovahagydlag 8 eredeti példanyban alairjak.
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