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SzerzGdés

1. FEJEZET
SZERZODESES MEGALLAPODAS

amely létrejott egyreszrdl

Budapest Févéros Onkorményzata
Székhelye: 1052 Budapest, Véroshaz u. 9-11.
Képviseli: Tarlés Istvan fopolgarmester
Torzskonyvi azonosité szam: 735638

Adbszam: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
AHT| azonosito: 745192

Fizetési {bank)szadmlaszama: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kolteégvetési el-
szamoidsi szamia.

Telefon:

Fax:

E-mail:

(a tovdbbiakban: "Megrendels”),

masnrészrol a
SP BKISZ VI. Konzorcium, melynek k&zds ajaniattevd tagjai:

STRABAG EpitSipari Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)
Adbszama:10776456-4-43

Pénxforgalmi szdmlaszama: 12001008 00118447 00100004 RAIFFEISEN BANK ZRT
Cégjegyzékszdma: Cg. 0110041955

Kivitelezék nyilvantartédsa szerinti nyilvantaridsi szam: BU10776456

Képviseli: Szendrsi Tamés és Févényi Gdbor Igazgatdsdg! tagok

Telefon: + 36-1/358-5166

Fax:+36-1/358-5458

E-mail: tamas.szendroi@strabag.com

PENTA Kft.

Székhelye: 2100 G&dslib, Kenyérgyari Ut 1/E
Adoészéma:10452556-2-44

Pénzforgaimi szamlaszama: 11704007-20250939
Cégjegyzékszédma: Cg. 1309079473

KivitelezOk nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szam: 34A04022
Képvigeli: Panczél Ott6 Péter, Ugyvezetd

Telefon: +36-28/529-050

Fax: +36-28/5629-070

E-mail: termales@pentakft.hu

(a tovabbiakban: *Véllalkozd"), egyiittesen Felek kdzott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfelelden.

o

joqi vélamenyszh:
Fivirosi Kazb KR.
dr. Farkas Gébo 2
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Szaerzbdés

1.1.

1.2.

2.1.

Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendel, mint ajdniatkérd megbizasdbdl a Fovarosi
Kézbeszerzési Kft., az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjanak 2017. junius 20. napjan
megjelent 116. szdmaban 2017/S 116-233007 szémon ajanlati felhivast tett kHzzé
«Viallalkozdsi szerzddés - Budapest Komplex Integrilt Szennyvizeivezetése
(BKISZ) projekt - Csatornézas V1. tender megvaldsitasa: Budapest Il., XXil., XVII.,
XIX., XX1., XXH). és XVHI. keriiletében gravitaciés és nyomott szennyvizcsatornék,
szennyvizitemelS-telop kiviteli tervezési és kivitelezésl munkal” targyban,
amelynek nyertese az eljarasban ajanlattevoként résztvevs Vallalkozo lett.

Ennek megfeleléen a Felek a kdzbeszerzésekrSl szolé 2015, évi CXLIIL. térvény
{tovébbiakban: Kbt.) 131. § érteimében a térvényes hatariddin bellil SzerzGdést kdtnek a
jelen Szerz8déses Megéllapodas, a FIDIC ,Piros Kényv”" (Epitési munkék szerz6déses
feltételei, Meghbizd é&ltal meglervezeft magas és mélyépltési munkékhoz, mésodik
atdoigozott, magyar nyelv(i kiadds 2005. januér) Altaldnos Feltéielek és a Kuldnds
Feltdtelek (egyittesen: Szerzédés), tovabbé a Szerzlidéshez kapcsolédd 8.3. pont,
valamint a Kbt, 3, § 21. pont szerinti kizbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.

Felek rogzitik tovabbd, hogy a Szerzbdés finanszirozdsa az Eurdpai Unidé Kohézios
Alapjénak tdmogatéséaval (KEHOP-2,2.4-15-2018-00007 azonositd szamon), valamint a
Magyar Allami Koltségvetés és Budapest Fdvaros Onkorményzata sajat forrasabol
torténik.

A szerzddés targva, a felek kitelezettségel és nyliatkozatai

Megrendeld megrendeli, Valialkozd elvéllalja a Szerzbdésben foglaltak szerint

Budapest Il., XVII., XVIIL., XIX., XX, XXIi. és XXl kerlletében gravildciés és nyomoit
szennyvizcsatornak, szennyvizatemeld-telep kiviteli tervezési és kivitelozésl munkéi.

a kdzbeszerzési dokumentumokban és Véllalkozé ajanlatdaban meghatérozott tartalom
szerinti elvégzését hiba- és hianymentesen, a kdzbeszerzési dokumentumokban
meghatérozott mintségben, oszthat szolgaltatdsként (a tovabbiakban: Létesitmény),
amely szolgaltatas kiterjed kiildnésen az alabbi feladatok elvégzésére:

a) kivitelezési dokumentdci6 elkészitése az épitdipari kivitelezési tevékenységrbl sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eibirasai szerint, a Megrendel aital szolgaltatott
tendertervek és vizjogi létesitési engedély, tovabba ar Uzemeltetd Altal
megfogaimazott kovetelmények alapjan,

b) kiilén jogszabalyban meghatirozott tartalmil mintavételi és megfeleléség-igazolasi
terv elkészitése,

c) vizjogi létesitési engedélyes tervek szlkség szerinti modositdsa és az engedély
megszerzése,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvaldsitashoz (pl. kdzmdlkivaltasok)
szilkségaes tovabbi engedélyek beszerzése,

e) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkék elvégzése,
f) kdzmikivaitdsi munkdk elvégzése,
g) kivitelezési munkék elvégzase, a befejezet! Létesitmény &tadésa

h) a helyredllitasi munkék elvégzése, beleérive a nem tamogatoit munkékat is
(nyomvonalas burkolat helyreéliitason feliili burkolat helyreailitAsi munkak),

fvhrosl Kiizhesz
F dr Farkas Gahor a2
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

i) avizogi izemeheotési engedély megkéréséhez szitkséges hidnytalan dokumentaci6
elkészitése az Uzemelteid daital igazolva,

J) ajotalldsi/szavatossagi iddszakon bellli hibdk kijavitasa,

k) a szerzbdés teljesitéséhez szlkséges minden tovabbi, a kdzbeszerzési
dokumentumokban részlatezett feladat teljesitése.

A Felek megéliapadésa szerint a Véllelkoz6 kiteles a Szerzddés értelmében a 2.1. pont
szerintl Létesitmény megvaiGsftdsdhoz szikséges terveket ds a Létesfiményt
szerzédésszerlen, telies kdrlien, miiszakilag és mindségileg kifogastaian kivitelben, a
vonatkozo magyar elbirdsoknak, hatalyos miiszaki szabvanycknak és jogszabalyoknak,
a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmanak, a megiévd engedélyeknek, a hatdsagi és
lizemeltetdi eldirgsoknak, valamint a technika mai alidsanak megfeleld mindségben,
hataridében a szakvallalat gondossdgéval elkésziteni (fervezni, kivitelezni), a
munkavégzéshez és a Létesitmény Uzemelleiéséhez szikséges, llletve valamennyi
egyéb szerz6déses kitelezettségét szerzddésszerien teljesiteni. Vallalkozé az elébbi,
a Létesitmény szerz8désszerli megvaldsitasara vallalt kitelezettsége meilett kifejezett
kbtelezettséget véllal arra, hogy j6tilldsi és szavatossagl koélelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Véllalkozd a Szerzédéses Megallapodés aldlrdedval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezd koOzbeszerzési dokumentumokat és a
Megrendeld dltal a rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvaiialat
sajat felelésségére — Gsszhangban a Polgéri Térvénykdnyvrbl sz6l6 2013, évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — sllendrizte, az azokban
foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Véallalkoz6 a kézbeszerzési dokumentumok 4. kitete
szerint meghatarozott, ajénlataban foglait munkak nettd ellenértékét (a tovdbbiakban:
Egydsszeg(l Ajanlati Ar) ezen informéciék figvelembevételéve!, kellden nagy szakmai
tapasztalatdra alapozva és a kivitelezési helyszin korilményeinek ismeretében
dlapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjdnak, céljainak megfelell és
rendeitetésszerli haszndlatdhoz, a telijes kor(i az elbirt mindségi koveteiményeknek
megfeleld megjelenasli és minbségl megvalGsitdshoz, zavartalanul hasznalhatéd

dllapotahoz szilkséges kivitele2ési és tervezési munkdkat kalkulalni tudta, és a mGszaki _

és igényszintbell bizonytalansédgokat is figyelembe vette.

Véllalkozéd kijelenti, hogy vallalasa a térgyban meghatérozott feladatokra vonatkozéan
telies kdrd és tartalmaz minden olyan munkat, mely a térgyban szerepid feladatok
megvaidsitasdhoz 6s a Létesltménynek e SzerzOdésben meghatarozott miszaki
tartalommal torténd hidnytalan kivitelezéséhez sz0kséges.

A Szerzddés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzbdésben, illetve
a kézbeszerzési dokumentumokban kildn nincsenek nevesitve, de a Szerzbdés
tdrgydban megnevezett munkdk megvalositdsdhoz, tovabbd a Létesitmény
szerzOdésszerli kivitelezéséhez és rendeltetésszerl hasznélatdhoz szikségszerfen
hozzatartoznak. Exen munkék pétmunkénai nem mindsiinek.

Megrendel§ kdteles a Szerzdés szerinti fizetési és egyéb kételezetisdgeit teljesiten,
ennek keretében az 1.2. pont szerinti uni¢s tdmogatés, ill. a kapcsolddd valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forras szabdlyszerl igénybevételéhez szlkséges
intézkedéseket megtenni. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, ilt.
a Szerz8dés szerinti adatszolgaltatédsai sordn kételes megfeleini az units tdmogatas, ill.
a kapcsolodd hezai tarsfinanszirozds terhére vald elszamoldséra vonatkozé specidlis
unids és hazai jogszabdlyoknak.

Villalkozd a jelen Szerzékléses Megallapodas slalrasaval kijelenti, hogy:

fogi véieményezd:
\Févémsl Kézbaszersisl
e, dr. Farkes Ga
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a) atvette a Szerzbdés targyat képezd munka elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b) elolvasta s megériette ezek tartaimat,
c) megkapott minden altala igényeit informéaci6t és magyarazatot,

d) a Szerzédés koveteiményei szerint véllalia a Szerz8dés targyaban megnevezett
kitelezettségek szerzddésszen teljesitéset,

e) a kdzbeszerzési dokumentumok alkaimasak arra, hogy Vallalkozo a Szerz&désbil
eredd kdtelezettségeit szerzbdésszerlien teljesiteni tudja.

A Szerz5dés Elfogadott Végosszege és fizetési feltételek

Szerz8déses Ar: netté 1199952973 Ft, azaz netté egymillidrd-szaz-
kilencvenkilencmillié-kilencszazdtvenkettBezer-kilencszazhetvenharom forint, amelynek
alapja az Egy8sszeg(l Ajanlati Ar, amely a Szerzddés Elfogadott Végbsszegének
tartalékkeret nélkil szamitott része.

Tartalékkeret: nettd 59097648 Ft, azaz nettd Otvenkilencmilllé-kilencszaz-
kilencvenhétezer-hatszdznegyvenkilenc forint.

A Szerz8dés Elfogadott Végssszoege az Egybsszegl Ajnlati Ar, valamint a
Tartalékkeret egylittes Osszege, ©sszesen: nettd 1259950622 Ft, azaz nettd
egymilliard-kettészazdtvenkilencmillié-kilencszézitvenezer-hatszédzhuszonket forint.

A véilalkoz6i dijra esé mindenkori AFA Bsszegét az ditalanos forgaimi adérdl sz6lé 2007,
&vi CXXVII. torvény 142. §-a szerint Megrendeld fizeti meg. Valialkozo, valamint a
teljesftésbe bevont alvéllalkoz6 kételes az addzas rendjérbl sz6ld 2003. évi XCII. torveny
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-ban foglaltak szerint eljémi. A kifizetés pénzneme forint
(HUF).

A tartalékkeret mértéke az épitési beruhdzasok, valamint az épltési beruhdzésokhoz
kapcsolods tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzéeének részletes szabalyairdl
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Komm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2016. (X. 30.) Korm.
rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel az Egybsszegil Ajanlati Ar 5 %-a. A
tartalékkeret az épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeitetésszer(i és biztonsagos
haszndlatdhoz sziikséges, milszaki szlkségességbd! utdbb felmerlld tdbbletmunkak
olyan koltségének elszamolasara haszndlhaté fel a Szerzbdés 7. fejezetét képezd
Jtmutaté a VéNoztatésok, Véllalkoz6i kSvetelések kezolésthez és a Szerzldés
médositéséhoz” cim dokumentumban részletesen rogzitett mértékben és az itt régzitett
falhaszndlasra vonatkoz6 szabalyok szerint, amaly tébbletmunkék kbltsége a Szerzidés
megkttésének iddpontidban nem volt elére lathaté. A taralékkerst tovabba
felhasznalhaté a Pik. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is, feltéve,
hogy az az épitési berunizds teljesitéséhez, a rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalathoz szilkséges.

Megrendel6 az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzbdés targyaban megnevezett
feladatok ellenértékének pénzigyi fedezetével. A tdmogatas szempontjabdl
elszamolhato koltség mértékéig a Szerzbdés Elfogadott Végtsszegének 83,180581 %-
a EU és koltségvetési tdmogatasbdl, valamint 16,819419 %-a Onrészbdl kerll
finanszirozasra.

A kézbeszerzési dokumentumokban szerepld, de nem elszdmolhaté m(iszaki tartalmat
(pl. nyomvonalas burkolat helyresllitason fellli burkolat helyrealiitdsok) a Megrendseld
sajat forrdsaib6l finanszirozza a Kiilénds Feltételek 14.7 alcikkelyében meghatarozottak f"

! f,'.-../

5 ombnyezd
| whlom -
dr. Farkas Gl
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3.2.

3.3.

szerint. Véllalkozénak, illetbleg a teljesitésbe bevont alvéllalkozéknek az elszamolhaté
65 a nem elszdmolhatb koltségeket kiilon-kiildn ksll leszdmilédznia.

Vallalkozo kijelenti, hogy a fentl Szerzédéses Ar rogzitett dsszegii 4talanydij, amelyst a
kézbeszerzési dokumentumokban, kiidndsen annak 4. kbtetében (Egybsszegl Ajanlati
Ar felbontdsa) meghatdrozott feltételek mellett, szakmallag felkésziilt vélialkozékeént
kalkulalt. Vélialkozd kijelenti, hogy az atalénydljban kelld gondossdggal kalkuldita a
Létesitmény rendeltetésszerd és biztonsagos haszndlatéhoz sziikséges, az elvarhatd
gondossdggal ésszerlien feimérheté munkak m{iszaki s pénziigyi kockazatait is.

Villalkozé a Szerzddéses Ar fejében telies korlen valialkozik a Létesitmény
megvalésitiasara, valamint az egyéb szerzOdéses kitelezsatiségei teljesitésére.

Vallalkozd kételes elvégezni a Szerzbdés tartalmat képezd, de a dij meghatdrozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiill a Létesitmény
rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg
(tdbbletmunka). A Szerzddés atalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozé a tébbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, a tdbbletmunkaval tsszefliggésben, és a
Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaitakkal 8sszhangban csak azon felmeriilt kéitségét
érvényesitheti, amely a Szerz8dés megkdtésének idSpontjdban nem volit eléreldthatd. A
tobbletmunka kéitségeinek érvényesithetdségekor a 2.3. pontban rdgzitetiek
figyelembevételével kell efiarni.

A Villalkoz6 koteles elvagezni az utdlag megrendelt, kilondsen fervmodositas miatt
szilkségessé vald, pétmunkanak mindstld munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé. A pétmunka a Szerzbdés alapjat képezd
dokumentacidban nem szerapid klién megrendelt munkatétel, amely a miiszaki
tartalmon felll felmeral5 tdbbletfeladatok eivégzését takarja. A pdtmunka elvégzése és
elszamolésa a Kbt. és a Ptk. vonatkozd rendelkezéseinek figyelombevéteiével torténik.

Az Egyosszeg(l Ajéniati Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekévetkezd
arkiilénbdzetet is, amely a Szerzddés alairdsat megeldzben az ajénlataddsra atadott
kdzbeszerzési dokumentumok alap|én kalkuiélt beruhézési 6sszkbltség, illetve a konkrét
kiviteli tervek alapjan megvalositasra kerlld beruhazas Osszkiltsége kdzdtti eltérés
dsszege, valamint — amennyiben a Szerzidés eltérden nem rendelkezik - figyelembe
veszi a 3.3.2 pontban foglaltakkal Osszhangban a megvaibsitdssal kapcsolatos
bizonytalansagi tényezfket is.

Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy az Egybsszegli Ajénlati Ar a Villalkozé szerz6déses
kdtelezettsédgeihez tartozd Osszes koliséget, kiadast, dijat és hasznot tartaimazza,
flggetlenQl azok jellegétdl, ideérive a Szerzédés megvaldsitasdval kapcsolatos
barmilyen miivei, szellemi alkotassal Hsszefliggd jogok atruhazasanak ellenériékét is,
beleérive a teljes kord, idbbeli és terlleti korlétozés nélklli, kizérélagos, harmadik
szeméiynek #4tengedhetd felhasznéidsi jogot is, amely kiterjed kiilonésen az
atdolgozdsra, médositésra, engedélyeztetésre, iovdbbtervezésare, képfeivételen térténs
régzitésre, szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra tériéné masoldsra,
publikaldsra.

3.3.1.A Szerz8déses Megéllapodas 3.1. pontjaban rogzitett Szerz6déses Ar magaban foglalia

kiitondsen az aldbb megjelblt feladatokkal kapcsolatos valamennyi koltséget:

a) a kivitelezési és megvalosuldsi tervdokumentacid, valamint & 2.1. b) pont szerinti
tervek (6-8 péiddny), tovabba a tervdokumentécitkat tartalmazd elektronikus
adathordozé (44 db CD/DVD) készitésének koitségei (digitalis dwg és pdf
forméatumban);
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b) a szabvanyok, illetve a Megrendeld altal effogadott, a Kildnds Feltételek 4.9.
pontj&ban régzitett mindségbiztositasi dokumentacié szerinti minbségvizsgalatok &s
azok kiértékelésének koitségei, valamint a szilkséges szakvélemények, mindségi
tantsitvanyok, a Szerz8désben elbirt paraméterek teljesitését igazolo meérések
koltségei, illetbleg a kezelési és karbantartdsi utasitisok (8 példanyban)
készitésének kodltségei;

c) a biztositékok, a szavatossagi és jotalldsi kotelezetteégek teljesitésének kéltségei;

d) a kivitelezési munkdk iddtartaméara a szUkséges ideiglenes meliék-létesitmények,
(kerités, ideiglenes kapu, stb.) létesitésének és elbontasanak kbliségei, a kdzmG
dijak, valamint a Vallaikozé felvonulési leriiletének, deponalési teriletek, kdzterllet-
foglalasi kolisegei; :

e) a Létesitménnyel érintett torilletek 6s az azokkal kdzvetienll szomszédos
ingatlanok beruhdzés eiitti miszaki allagfelvételének, allagmegdvasanak és a
Valialkozé 4ltal ezen teriiieteken okozott karok helyredlltasénak kéltségei, valamint
az épitkezés befejezése utani ellendrz6 jegyzOkonyv felvételének koltségei, illetbleg
az e kdrben esetlegesen felmerliié jogvitakban a teljes kort jogi képviselettel és az
itélet végrehajtasaval sszeflggésben felmerid kiltségek;

f) atervezési és kivitelezési munka megvaldsitashoz szilkséges valamennyi rvonzat
(pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulés, egyéb dijak, kdltségek,
ideiglenes létesitmények stb. értéke),

g) a szikséges (izemprobak, beszabdlyozésok, mintavételek elvégzésének, valamint
a kiértékelések, szakvélomények és miibizonylatok ktitsége;

h) a koézmivekke! valé osszekdtés/rdkdtés koltségei, ideértve a kapcsolodd
kdzmOvekkel Osszefiggh adatszolgdltatésok pontossdgaval kapcsolatos
kockézatokat, illetve a hdlbzatfejlesziési hozzdjaruldasok és a szilkséges
fejlesztések, bivitések dijai;

i) amunkaterlet Srzése, védése, kbzlekedés- és forgalomszervezés, tovébbé ennek
kéitségei;

|} a 6.16. pont szerinti épités-szerelési feleldsségbiztositds kiltségei, ide értve a
biztositasi szerz8désekben meghatarozott dnrész dsszegét,

k} munka-, vagyon-, egészség- és tzvédelemmel kapcsolatos feladatok koltségei;
I} {izembe helyezésifforgalomba helyezési eljsrasok kdltségei,
m) szikséges szakfeliigyeletek kbitségei;

n) kivitelezéshez szilkeéges esetlegesen még beszerzendd engedeélyek,
hozzajarulésok és nyilatkozatok koltségei, eljarasi dijal, illetékek;

o) sziikség szerinti tervezbi mivezetés kiltségei;

p) Osszes anyagbeszerzési, széllitdsi, depondlési, lerakéhelyi kéltség, valamennyi
eszkdz és berendezés biztositasanak kditsége, munkaerd koltsége,

q) a Szerzfidés alapjan 6sszedliitandé egyéb tervek és dokumentumok el&dllitasi
kéltségei;
r) kérnyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizécios terv készitésének koltsege.
3.3.2. Az Altaldnos Feltéteiek 4.12. Elére nem ldthat6 helyszini korilmények alcikkelye alapjén

és/vagy barmely mas jogcimen Véllalkozé nem érvényesithet igényt és nem jogosult
t8bbletkditség vagy tdbbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken: K

/[;» .
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a) a pontatlan kézmil adatszolgaitatasbol, illetve a nyilvantartasban nem szereplé
kdézmiivek Kivaltasabol eredd véltoztatasok, amelyek nem jarnak a megiévd
asngedélyek médositasaval, illetve (f engedélyek beszerzésével,

by a Kkivitelezéssel érintett terlileten taldit fethagyott kbézmivek, épitési
segédszerkezetek, elbontédsa, kivéltdsa,

¢} a kivitelezéssel érintett terlleten talalt I6szer, robbandanyag hatastalanitisa, illetve
elszallitdsa (fémszennyezés-mentesités, |6szermentesités),

d} a helyszinen taldlt tényleges talajmechanikai allapotnak a kdzbeszerzési
dokumentumckban szerepls adatoktdl vald eltérése,

e) a kozbeszerzési eljards tervdokumenticidja készftésének és a tényleges
kivitelezési tevékenység megkezdésének idopontja kbzdtti idoszakban az érintett
teriileten bekbvetkezett valtozasokbdl adédd tervmoédositdsok vagy mennyiségi
valtozasok;

f) aVdllalkozé Utermtervének a részletes forgalomkorldtozési tervek jévahagyasa vagy
egyéb hatdsagi eldirds miatti médositasa, atitemezése,

Véllalkozd a Szerz8dés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaftak szerinti kockézatokat felmérte és az azokkal Osszefliggb valamennyi
felmerlilheté kdzvetlen és kbzvetett koitségre, kiadasra, dijra az Egydsszeg(l Ajaniati
Arban, mint 4talénydijban kellé mértékd fedezetet kalkulsit.

Véllalkozd az Egyssszegl Ajanlati Aron felil a Megrendels altal elézetesen irdsban
jovahagyott, miszaki szilkségességbdl utébb felmerld tdbbietmunkdk koltségeit
jogosult elszamoini a tartalékkeret terhére, a SzerzGdés 7. fejezetében taldlhatd
Litmutalé a Valtoziatasok, Véllalkozbi kdvetelések kozeléséhez 6s a Szerz8dés

-modositasahoz” cimi dokumentum 1. flggelékében foglaltak szerint. Vallalkozé az

Egydsszegl Ajanlati Aron felll jogosult tovabba elszamolni a tartalékkeret terhére a
Mérmdk és a Megrendeld altal j6vahagyott, pétmunka elvégzésének kbitségeit is.

MegrendelS jogosult a Vallaikozéval szemben fennallé kdveteldsét Teljesitési Biztositék
felhasznéldsdval kiegyenilteni vagy Véllalkozé részére bdrmilyen Jogeimen jérd
tsszeget a koveteldssel kapcsolatos jogvita jogerds befejezéséig visszatartani.
Megrendeld Szerzédésen alapuld elienszolgéltatasbdl eredd tartozaséval szemben csak

‘a Véllalkozd éltal elisment, egynemdi &s lejart kdveteléseit szamithatja be Kbt. 135. § (6)

bekezdése szerint.

Megrendeld a Kbt. 135, § (7) bekezdése érteimében az Egydsszeg( Ajanlati Ar 5%-dnak
megfelelé mértékl eibloget ny(jt Vallalkozénak eldlegbekéré benyljtésa ellenében,
amely kotelezBen nyujtott elSleg vonatkozasdban elbleg-visszafizetdsi biztositék
nyujtdsa nem szlikséges.

Amennyiben Vidllalkozé igényli, Megrendels tovabbi, az Egydsszegl Ajaniati Ar 25%-
anak megfeleld mértékd elbleget nyujt elblegbekérd és elbleg-visszafizetési biztositék
benyljtAsa ellenében, amelyet Véllalkoz a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
modok valamelyikén kdteles teljesiteni. Az elleg-visszafizetési biztositék mértéke az
igényelt elbleg és az Egydsszeq(l Ajaniati Ar 5%-nak kiilérbozete.

Az eldleget Vallalkozd a szdmlaiban szazalékos tevonasokkal fizeti vissza. A levonast
az adoft Fizetési Igazolds Gsszegének 50 %-éban kell meghatarozni. Az elbleg-
visszafizetési biztositék Osszege a visszafizetett elbleg mértékével aranyosan
cstkkenthetd. Az elfleg 8eszege a szamlakbdl addig kerlil levonésra, amig az igényelt
és kifizetett elbleg 8sszege az Egydsszegll Ajaniati Arbol teljes mértékben levonasra
nem kerdil.

Jogl vhlar
Févarosi Kixbe:
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Az eibleg-visszafizetési biztositéknak az elblegge! 1orténd fentiek szerinti elszdmolas
lezarasat kovetd 30. napig érvényben kell lennie és lehivhaténak kell lennie.

Megrende!s a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)4(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)+5)
bekezdéseiben és a 322/2015. (X. 30.) Konm. rendelet 30-32/A. §-aiban foglaltak szerint
teljesiti. Amennyiben Villatkozé a teljesitéshez alvéllalkozé(ka)t vesz igénybe, gy az
sllenszolgéltatas teljesitésére - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaktdi
eltérden - a 322/2015. {X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a irdnyadd. Véllalkozd éltal
kibocsatandé szamlara vonatkozd elSirdsokat és a kifizetés rendjét a Kiiénds Feltételek
tartalmazzak. A két Fél teljesitésének iddbeli elvalasara tekintettel Felek a Szerzédést
nem tekintik kbicsdnszerzodésnek. A kifizetéseket Véllalkozoé a Fizetési Utemterv szerint
kezdeményezheti azzal, hogy Véllalkozé a nettd Szerz8déses Ar 10 %-&nél kisebb
tsszeg( Kozbensd Fizetés! Igazolas benyljtasara nem jogosult. Késedelmes fizetés
esetén Megrendelé a Ptk. 6:155. §-aban foglall rendelkezések szerint késedelmi
kamatot fizet.

Vélalkozd a Szerz8dés hatélybalépésekor a Kbt. 134, § (2) és (4) bekezdés szerint a
szerzddés teljesitésének elmaradasadval kapcsolatos igények biztositékaként Teljesitési
Biztostékot nyujt Megrendeldnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a netté SzerzOdéses Ar 5 %-a. A
Teljesitési Biztositéknak a Létesitmény egészére vonatkozé Atadés-Atvételi Igazolds
Mérndk aitali kidliitasatédl szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A Vallalkozét terhelé
meghiGsuldsi kitbér igényét Megrendel6 a Teljesitési Biztositék terhére, a Teliesitési
Biztositék mértékét meghaladé, fennmaradé meghiGsulési kodtbérigényt pedig egyéb
tton érvényesitheti.

Véllalkoz6 a jotalids idStartaméra a Kbt. 134. § (3} és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jétdllasi Biztositékot kdteles nyujtani
Megrandelfnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjéban foglalt médok valametyikén.
Véllalkozénak a Jotalldsi Biztositékot az Atadés-atvételi Igazoids kidliitAsaval
egyidejlleg kell Megrendeld rendelkezésére bocsatania, mértéke a nettd Szerzddéses
Ar 5 %-a. A J6tallasi Biztositéknak a jotallasi idd lejartat kevetd 30, napig érvényben kell
lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikétdtt biztositék
vonatkozasadban Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék a Véllalkozénak a
teljesitésért jard utolsd szdmla ellenértékébdl visszatartas Gtjan kerlijon biztosftasra. A
visszatartésra az (vadék szabalyait kell megfeleiben alkalmazni. Amennyiben a
Villalkozb a Jétallasi Biztositékot a Szerzbdés szerint szolgaltatja, a Megrendeld annak
ellenében kdteles a Teljesitési Biztositék visszaadasara.

A jotélldsi kbtelezettsdgnek a jOtalidsi idétartamot meghaladé meghogszabbitasa esetén
a Jotallasi Biztositéknak fenn kell maradnia addig, ameddig a j6tallasi kotelezettség a
Létesitmény valamennyi részére nézve megszinik. Amennyiben a jétaflasi kdtelezettsédg
nem a Létesitmény egészére vonatkozik, akkor Megrendelé hozzdjarulhat a Jétallasi
Biztositék d&sszegének a meghosszabbltott jotélldsi kotelezettséggel ardnyos
cstkkentéséhez.

Amennyiben Viéllalkozé a Teljesitési és Jotaliasi Biztositékot pénzligyi intézmény vagy
biztosité aital vallalt garancia vagy kés-fizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzéidés alapjan kisllitott - készfizets kezességvallalast tartaimazé - kételezvénnyel
kivanja  teljesiteni, Ggy & garancia vagy a kételezvény tartalmilag meg kell, hogy
egyezzen a SzerzOdés 4, fejezete szerinti garancia-, illetve kotelezvényminta
tartalméval. Megrendel6 a garanciakat, illetbleg kotelezvényeket elSzetesen
megvizsgdlja, azok Kkizarélag magyarorszagi fidkteleppal rendelkezd pénziigyi
intézménytdi, illetbleg biztositétdl szarmazhatnak.

G
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4.2.

4.3.

4.4,

5.2

5.3.

Felek megéllapodnak, hogy Véllatkozd legfeljebb 9 darab szabélyszerlen kiallitott
részszamla és 1 darab szabdlyszertien kiallitott végszamila kidliitaséra jogosult a
322/20186. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaltak figyelembevételével, azzal, hogy
Véallalkozo a nettd Szerz8déses Ar 10 %-4nél kisebb dsszegii Kdzbensd Fizetési
Igazolas benytjtéséra nem jogosult,

Megvalésitas Id6 Tollosités hatarids

. A Létesitmény agészére a szerzbédésszerli megvaldsitast a szerzédéskstéstdl szamitott

15 hénap idétartamon bellil (,Teljesitési hatarid6”) koteles teljesiteni Vailalkozo.
Megrendel elSteljesitést elfogad.

A Pik. 6:186. (1) bekezdése alapjan Véilalkozd kételezi magét, hogy amennyiben ofyan
okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, késedelmi kotbért fizet. A Szerzédéses
Megaliapodés 4.1. pontjdban rogzitett Teljesitési hataridé, valamint a Klilénts Feltételek
4.23. Alcikkely harmadik bekezdésében, illetSleg a 10.1. Alcikkelyben régzitett hataridd
elmulaszidsa esetén Véllalkozd naponta a kétbéralap 1%-nak megfelell Osszegl
késedeimi kisthér fizelésére kitelas. A késedelmi kbtbér maximuma a k&tbhéralap 25 %-
a. A kitbér alapja a nettd Szerz8dases Ar. A kotbéralapba nem szamft bele a
Megrendeld altal 2 Kilnts Feltételek 10.2 Alcikkely alapjan Atvett Szakasz elienértéke.
A késedelmi kotbér maximumdénak elérése esetén Megrendeld a szerzGdést
feimondhatja, illetve attdl elalihat.

A Ptk. 6:188. (1) bekezdése alapjan Vallalkozd kdtelezi magat, hogy amennyiben olyan
okbdl, amelyért feiels, a Szerz8dés meghitsul, ellehetetieniil vagy megszintetésre
keril - ideérive kilonGsen a Kilénds Feitételek 15.2 Alcikkely alapjgn ibriénd
Megrendeld altali felmondast —, meghiGsulasi kithért fizet. A meghitsulasi kdtber
mértéke a kithéralap 30 %-a. A meghilsulasi kitbér sszegébe a meghilsuldsig terjedd
iddre fizetendd késedelmi kdtbér dsszege beszamit. A kitbér alapja a nettd Szerzidéses
Ar. A kétbéralapba hem szamit bele a MegrendelS 4ital a KOldnds Feltételek 10.2
Alclkkely alapjén atvett Szakasz ellenértéke.

Meagrendeld jogosult a kéthért meghalado karanak érvényesitésére minden esetben. A
szerzGdésnek meg nem felelé teliesités effogaddasa nem jelent iemondast a
szerz6aésszegdshbél ered® igényekrdl.

Szavatosséq, {otéllds

. Viéllalkkozd az érvényes és hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a

Létesitmény, illetve a Szerzddés szerinti teljesités a Létesitmény vagy Szakaszai
Atadas-Atvételi Igazolsuk idSpontidban minden fekintsthen megfelelnek a
Szerzbdésnek, valamint a hatélyos magyar jogszabalyok elbirasainak. Megrendeld az
ezzel kapcsolatos jogait a hatdlyos jogszabélyok, kiildnbsen a Létesitmény kitelezd
alkalmassagi idejére vonatkozd elbirdsok altal meghatdrozott idétartamon belll
gyakoroihatja, a teljesités iddpontjatdl kezdbdden.

Véllalkozd szavatolja, hogy az anyagok, berendezések &s Létesitmény, valamint a
Szerzédés értelmében a Megrendeld részére atadandé dokumentumok (klildnbsen
Tarvek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkdnyvek) tekintetében harmadik személynek
a teliesités idBpontjdig és azt kévetéen sem all fenn olyan joga, amely Megrendeld
tulajdonszerzését korldtoznd, akadalyozna vagy meghidsitana.

Viéllalkozd szavatolja tovdbb4, hogy a Szerzddésben meghatarozott feladatainak
teljesitése sordn - az Altala esetlegesen rendelkezésre bocsétott és felhasznélando -

szerz8i joggal, védjegyoitalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd ;:E‘
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5.5

5.6.

5.7.

5.8

termékeknek, alkotdsoknak a Szerztdés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi
akaddlya nincs, ezek felett kizardlagos szerzdi ésivagy rendelkezési joggal bir, illetve
azok megalkotdsa utdn azzal birni fog, és jogosutt a Szerztdésben véllalt
kételezettségek toljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosulisdga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a SzerzOdés feltételei szerinti felhasznalaséat
korlatozna, gétolnda vagy megakadéalyoznd. Villalkozé ezen jognyilatkozatéanak
teljasségéért é&s valdsdgtartaimaért teljes kartéritési feleldsséggel tartozik gy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatésagok felé.

Véllalkoz6 az 5.1 pont szerinti kdtelezetiségeken felll, azokid| figgetleniil, jétallast vallal
a SzerzGdésben foglalt kitelezettségeinek szerzbdésszer(l teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok akalmassagaért és mindségéén fuggetlenll attél,
hogy aszokat sajat maga vagy alvallalkozbja, esetleg egyéb jogszeriien bevont
kézrem{ksds alkalmazza. Véllalkozo jotallasi ktelezettsége a teljesitésnek az Atadds-
atvételi Igazolasban rogzitett idSpontjatol kezdbdik. Megrendeld szavatossdgi jogait
véalasztasatél fiiggben, egymastdl figgetlenll és egylittesen is gyakorothatja.

Viallalkozé altal vallalt jotallasi kételezettség idétartama 60 hbnap.

Jotalldsi id6 alatti meghibdsodds esetén Megrendeld a Ptk.-ban rogzitett
kellékszavatossdgi jogokkal élhet, azzal, hogy Véllalkozd kotelezettséget véllal arra,
hogy a jétéllas ideje alatt - a miszaki atadas-atvéte! rdszeként megadott médon - a
hibabejelentésre folyamatos elérhetSséget biztosit, és a Megrendelb értesitése alapjan
a javitast ésszer( és belathaté idbn belll, de legkésSbb a meghibasodasrél sz6id
értesités beérkezésétdl szamitott 2 munkanapon belill megkezdi, illetve intézkedik a
csere irant. Vallalkozé a javitast a hiba jellegét6l fugg lehetd legrévidebb, Megrendeld
altal meghatéarozoft hataridbére - figyelemmel a Kilénds Feltételek 11. Cikkelyében
foglaltakra - befejezi.

A jotaliasi kitelezettség teljesitdsével kapesolatos dsszes kéltség Viéllalkozét terheli, a
jotallas id6tartama alatti javitas vagy csere kdltségei, a felhasznalt anyagok, alkatrészek
ellenértéke és a munkad(j a Szerz8dés 3.1. pontjdban rogzitett ellenértékébe beszamit,
azon felllf Vallalkozé semmiféle kdltségtéritésre, ellenszolgaliaidsra nem jogosult, A
meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére a kelléksza-
vatossagi igény eléviiése Ojbol kezdbdik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre
is, ha a kijavitas kdvetkezményeként (j hiba keletkezik.

A jbtallasra felidtel és megkdtés nélkil a mindenkor hatdlyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandok.

MegrendelS jétélldsi igénye érvényesitésével kbzvetlendl Véllalkozdhoz fordulhat,
Villatkozé pedig nem hivatkozhat armra, hogy részére més hibdsan teljesitett.
Amennyiben Vdllalkozd alvallalkozot (kézremiiktddt) vesz igénybe, ez esetben kételes
az alvallalkozéval megkStendd szerzbdésében legaldbb a jelen Szerzbdéses
Megallapodasban foglaitakkal egyezd j6tallasi feltételek meghatarozdséra.

Amennyiben a j6téllas idétartama alatt Megrendei§ igényli Vallalkozétél valamityen, a
Szerzldés teljesitésével Usszefiggésben felmerlilé hiba kijavitasdt, és azen
kételezettségének Vallalkozd nem vagy nem megfelelden tesz eleget, akkor Megrendeid
jogosult a hibakat harmadik személlyel Kijavittaini és helyredlifttatni Véllaikozd
kéltségére, és ebhdl a célbdl a Jotallasi Biztositékot igénybe venni,

Vallalkozé taovabbi kdtelezettségei

. Villalkoz6 kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény kivitelezése

kerstében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkakat az idéjaras hatasaitdl (es6,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

fagy, meleqg stb.) megvédie. A fenti kotelezettségeinek elmulasztiasabdl eredd
valamennyi kart Vallalkkozé haladéktalanul koteles sajat kditségeén elhéritani. Felek
kijelentik, hogy az idsjaras (pl. tartés esd, fagy, barmilyen mértékii talajvizszint és annak
ingadozasa stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan killsd kdrulménynek, amelynek
alapjan a kivitelezési idd6 meghosszabbodik. Amennyiben & fenti kdrilmények miatt a
kivitelezés az eradeti (temtervhez képest késedeimel szenved, Véllalkozd kételes

.munkait és8 munkaerS-kapacitdsét oly médon megszervezni, hogy ezen késedelem az

Otemtervben meghatérozott (rész)teljesitési hatariddket ne befolyasolja.

Villalkozd kdteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 4.1 pontban régzitett
teljesitési hataridGben a Létesitmény elkésziljon.

A Létesitmény kivitelezése sordn eldrelathatd jelentSsebb forgalmi Koriétozasok és
lezdrdsok miatt Véllalkozd kételes fokozottan egyUttmiikddni a Megrendeld altal
megjeldlt kommunikéaciés kapcsolattarté személiyel vagy szervezettel. E kérben a
Vallalkozé heti rendszerességgel kdteles adatot szolgéltatni az aktudlis és havi
rendszerességgel a vérhat6 forgalmi korldtozAsokrdl &s lezérasokrol, valamint azok
elfrelathatd ld&tartamérdl. Véllalkozd a forgalom-szervezési feladatokat ellatd személy
vagy szervezet intdzkeddseivel szemben tlrésre kitelezett. Koteles tovabbé
egy(ttmikddni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az éltala
végzett munkdlatok egysb nagyberuhdzésok munkélataival a munkaszervezés
vonatkozaséaban dsszeltkdzésbe keriiinének.

Vallalkozé kdteles sajat kbltségén helyredliitani a Létesitmény kivitelezése soran az
épltési teriileten, a szomszédos épuletekben, kizterlletben, illatve kdzmiivekben vagy
mée alépitményekben dltala vagy alvéllalkozdi vagy kdzremikdddGje altal okozott
karokat. Vallalkozé mentesiti Megrendelbt barmely, a SzerzGdéssel dsszeflggésben
harmadik fé! részérsl felmerlld és neki felrbhatd igény, kar, kéltség vagy peres eljaras
aldl. Ha ilyen eléfordulna, az Vallalkozd erkdicsi és anyagi felelGssege.

Villalkozé a munkavégzés sorén az épitéssel Ssszefiggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezbdések megszlntetésére, illetve korldtozdsra vonatkozd elbirdsokat kdteles

_hetartani. Kételes tovAbb& a munkaterGletekrd! és a csatlakoz6 idegen terlletekrSl az

épitkezéssel Snmaga vagy alvallaikozdi 4ltal okozott szennyezédéseket folyamatosan
eltavolitani. Vallalkozdé a vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak megfeleifen koteles
gondoskodni az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkezd kezelthtz tBrténd — elszallitasardl vagy elszillittatasardl. Amennyiben
Véllalkozé a fent! kbtelezetiségeit felszoiités ellenére sem teljesit, az ebbll adddé
helyreailitdsi munkakat Megrendeld jogosult Villalkoz6 koltségéere elvégeztetni.
Véallalkozé koteles gondoskodni a felvonuldsi létesitmények Ilétrehozasardl és
elbontasardl, valamint a felvonulasi és épitési terllletek vagyonvédelmérdl. A felvonulasi
terGleteken, anyagnyerd helyeken és anyagleraké helyeken - beleérive a Munkaterliletet
is - keletkezett rongaldsokbd! ereds hibak kijavitdsa és az eredeti dllapot helyreallitisa
Véllalkozt feiadata és kiltsége. A beruh&zassal érintett zbidfelllietet helyre kell Aliftani.
A sériit ésivagy megsemmisilt gyepfeliletek (jragyepesitése szikséges. A
kivitelezdshez szilkséges viz és elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges
mas kézm{ (géz, csatorna) hasznélatanak koltsége Villakozot terheli.

A kézmii-vételezési lehetdséget Vallalkozé sajat kiltségén koteles megteremteni.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos dsszes feladat — ide értve a szlikséges hat6ség
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasat, a [étesitést, a bontast, a kdzter(ilet-foglaldst, az

_elkésziilt Istesitmények zembefforgalomba helyezését, valamint az illetékes

hatésagokkal torténd folyamatos egylttmikodést is — Vallalkozé kételezettsoge,
melyeknek kéltaégelt is maga kételes viseini. Véllalkozé kdtelezeitsége tovabba a vizjogi

(izemeltetési engedély megkéréséhez sz(ikséges hidnytalan dokumentscié elkészitése o /
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az [zemeltetd 4ltal igazolva kiibnds tekintettel az egységes elektronikus
kézmanyitvantartasrol sz6l6 324/2013.(VI. 29.) Korm. rendelet elbirasaira.

6.7. Vallalkozé kbteles a régészeti 6rokség érték védelmével kapcsolatos szabdlyokrol s2616
39/2015. (lil. 11.) Korm. rendelet szerinti illetékes mizeummal, az eldirt feltételek szerinti
szerzBdést kdtni s az abban foglaltakat teljesiteni. Véllalkozd kételes a Létesitménnyel
kapcsolatos kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig a kivitelezés
helyszinén a hatélyos jogszabdlyok szerint épitési naplét (e-épltési napld} vezetni.
Megrendeld a jelen Szerz8dés targyat érintd bejegyzésekrfl masolatot készithet.
Véllalkozé kdteles tovabba a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden a
kivitelezési helyszineken felelés mliszaki vezet8(ke)t alkalmazni.

6.8. A 8.7. pontban hivatkozoit felelds miszaki vezetd személyét Vallalkozé kizérélag
Megrendels elbzetes hozzédjaruldséval - a Kbt 138. § (2) bekezdésben rigzitett
feltételek figyelembe vétela melleit - jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérmnbk
és a Vallalkozé képviselbi kbzotti koordindcié biztositdsdra a Felek rendszeresen
kételesek (hetsnte/kéthetente) kooperacids ériekezietet (Iranyité Ertekezlotet) tartani.
Megrends|b ezt meghaladéan jogosult 48 6ran beltl megtartandd rendkivili kooperécios
értekeziet dsszehlvasdra. ’

6.9. Villalkozé a Létesitmény kivitelezésének megvalésitasdra lényeges kihatassal biré
(miszaki megoldas, hataridd stb.) észrevételeirdl az épitési naploban tbriénd
bejegyzésen tiimenden haladéktalanul kdteles levél (elektronikus forrnaban is) Utjan is
a Meagrendelbt és a MémoOktt azok székhelyén téjékoztatni. Ezen tajékoztatasi
kételezettségének eimulasztasabol eradd karokért Villalkozé felelésséggel tartozik.

6.10. Vdllalkozo ktteles a kivitelezés teljes iddtartama alatt egy péidany komplett, a Mémdk
altal jévahagyott kiviteli tervdokumentaciot (annak valamennyi kiegészitésével egylitt),
valamint a Létesitmény megvalositasara vonatkozé valamennyi engedslyt és
szakhatosagi, illetve kdzmi-hozzijarulast a helyszinen tartani.

6.11. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, Vélialkozd koételes kildn napléban,
jegyz8kbnyvben és rajzi formatumban rogziteni eltakarés elbtt. A méréseknél a
Megrendeld és a Mémdk részére az ellendrzés lehetfségét biztositani kell. A mérési
naplét mind a Valialkozé képviselbjének, mind pedig a Mérnéknek ala kell fmia. E napl6
egy példanyat, kbzvetlendll annak alélrdsa utan, 4t kell adni a Mémdknek.

6.12. Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezb,
valamely épitési helyszin{ek) tekintetében a teljesités olyan okbdl, amelyért a
Megrendeld nem felelds, meghiGsul, és Megrandeld e kdrben eldll a szerz0déstdl, ugy
a Szerz6dést a meghidsutt teljesitési helyszint érintd cstkkentett miszaki tartalommal,
véltozatlan feltételekkel az ajénlatdban & meghitsulassal érintett teljesitési helyszinre
vonatkozdan megadoit dsszegge!l csdkkentett atalanyar ellenében, a Szerzbdésben
foglalt valtozatlan feltételekkel teljesiti, a Megrendelével szemben karigényt és/vagy
barmilyen egyeb vagyoni igényt nem tamaszt.

6.13. Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy Megrendeld a Szerzbdést feimondasi idé
kdzbeiktatdsa nélkil feimondhatja, amennyiben Véllalkoz6 vagy valamely alvéllalkozo,
illetve Villalkozdval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb
jogviszonyben allé személy jogeltenes elbny (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy
olutasitott kovetelés, pdétmunka, tdbbletmunka igény) megszerzése vagy
megszerzésének megkisériése érdekében kdzvetve vagy kdzvetlenill anyagi vagy
egyéb eldny vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kildtdsba MegrendelSnél,
Mémdoknél (Mdszaki Ellendrné!} vagy Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irAnyuld egyéb jogviszonyban &4li6 béarmely személynek. Felek megéllapodnak abban,
hogy Megrendeld ilyen esetben is jogosult a Szerzbdés nem teljesitése esetére

N
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

8.18.

meghatarozott jogok érvényesitésére is (Teljesitési Biztositék terhére lehivast
eszk6zéini, meghitsulds esetére kikotott kdtbért érvényesiteni, kartéritést kivetaini).

Amennyiben Viilatkozé tudomdst szerez arrdl, hogy a Megrende|dnél, Mérndknal vagy
Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban alié
barmely személy jogellenes eldny, anyagi baszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkissdriése érdekében Villalkozd vagy valamely aivallalkozd, illetve
Viéllalkozdval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb
jogviszonyban allé személyt kbzvetve vagy kizvetieniil megkeres vagy egyébként ilyen
tartalmu ajanlatot tesz, Valialkozd errfl Megrendeldt és Eljarét haladéktalanul kételes

-értesiteni, mellékeive a randelkezésre alid bizonyltékot (amennyiben van ilyen). Az

értesités elmulasztisa esetén Megrendel® jogosult felmondasi idd kdzbeiklatasa nélkil
a Szerzddés felmondéasara és a Szerz8dés nem teljesitése esetére meghatarozott jogok
érvényesitésére is (Teljesitési Biztositék terhére Iehivast eszkdzdini, meghilsulds
esetére kikoiott kotbért érvényesiteni, kartéritést kivetelni).

Amennyiben Villalkozd valamely kdvetelése elfogadasatdl vagy teljesitésétdl (pi.
pétmunka) teszi fliggbvé a Szerzédés tovabbl teljesitését, iletve a munka ledllitAsat, a
Szerz&dés nem vagy nem megfelel és Szerzidés szerinti teljesitését helyezi kildtasba
arra az esetre, ha a Szerz0déses Megallapodds 4.1 pontiéban rogzitett véghataridd

-és/vagy 3.1 ponijaban rogzitett Véilalkozoi dij szamara kedvezébb, elénytisebb médon

nem kerlll meghatarozasra, Megrendell a Szerzédést felmondasi id6 kdzbeiktatasa
nélkiil feimondhatja és jogosult a Szerz6dés nem teljesitése esetére meghatérozott
jogok érvényesitésére (Teljesitési Biztositék terhére lehivast kezdeményezni,
meghitsulas esetére kikotdtt kdtbért drvényesiteni, kartéritést kdvetealni).

Villalkozd koteles a Létesitmény kivitelezésére vonatkozdan teljes korC, 500.000.000
Fi/év és 100 000 000 Fikdresemény mérték(l épités-szerelési felelbsségbiztositassal,
valaminl 100000 000 Fiév és 20000000 Fitkéresemény ménékd tervezdi
felel6sségbiztositassal rendelkezni, amely magdban foglalla a személy- és
vagyonbiztositdst, valamint a kivitelezési munkélatok sordn harmadik személyeknek

-okozott kdrok megiéritését is a Kliltnds Feltételekben szabdlyozott feltételekkel. A

biztositdst a Létesitmény egészére vonatkozd Atadds-Atvételi Igazolds kladdsétol
szémitott 30. napig fenn keli tartani. Vallalkozé nyilatkozik arréi, hogy a fenti mérték(
felelGsségbiztositasokkal rendelkezik, egyuttal Vallalkozoé tudomdsul veszi, hogy a
Szerzbdés alairdsanak feltétele a felelésségbiztositasi kdtvény Megrendelt részére
torténd ataddsa.

Viallalkoz6 kdtelezettségst véllal arra, hogy az ajanlatédban megnevezett szakemberek a
Szerzbdés telies idStartama alatt rendelkeznek az épitett komyezet alakitasardl és

‘védelmérdl sz6ld 1897, évi LXXVII. tdérvény 38/A. § (4) bekezdése szerint a

névjsgyzéket vezetd szerv engedslyével.

Véllalkozd kitelezetiséget valial arra, hogy a Megrendel® Kbt. 142. § (1) bekezdése
szerinti, a szerzddés teljesitésére vonatkozd dokumentdlési kételezetisége sordn,
egyUttmlkddik Megrendelbvel.

A szerz8dés nyilvanossaga

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nyilvanos, tartalma az informacids énrendelkezési
jogrél és az informacidszabadségrél sz6lé 2011. évi CXIL. térvény (a tovébbiakban: Info
tv.) alapjan kézérdek(d adatnak mindsil, igy kiaddsa harmadik személy felé nem
tagadhaté meg.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és e) pontjai értelmében Megrendeld kiteles az alabbi
adatokat, informacitkat, dokumentumokat a Kdzbeszerzési Hatésag éltal mikbdtetett

14

logl vélaménysz5:
Favémsi Kézbeszarzési Kit.




Budapest Komplex Integréit Szennyvizeivezetése projekt
Csatornézas VI. tender
Szerzbdés

7.2

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.

83.

Kézheszearzési Adatbazisban — amennyiben az Adatbazisban vald kdzzététel valamely
okbdl nem lehetséges a sajat vagy fenntartéja honlapjan — kdzzétenni:

- & kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédéseket a szerzddéskdtést
kévetten haladéktatanul,

« a szerzbdés teljesitdsére vonatkozé kdvetkezd adatokat hivatkozast a
kézbeszerzési efjarast megindité hirdetményre (hirdetmény nélkill indulé eljarasok
esetében felhivdsra), a szerz8dd felek megnevezését, azt, hogy a teljesités
szerzddésszerl volt-e, a szerzbdés teljesitésének Megrendeld 4ltal elismert
idépontjét, tovabba az ellenszolgaltatas teljesitésének idbpontjdt és a kifizetett
ellenszolgéltatds értékét a szerz6dés mindegyik fél - tAmogatasbol megval6suld
kdzbeszerzés esetén széliitdi kifizetés sorén a kifizetésre kiteles szervezet - altal
tértént teljesitését kbvetd harminc napon belill.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szémveviazékrél szél6 2011. évi LXVI.
tdrvény 5. § (5) bekezdésében fogialtak alapjan az Allami Szamveviszék vizsgathatja
az &llamhéaztartds alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhéaztartas
alrendszereinek vagyonét érintd szerz6déseket a Megrendelénél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személyndl és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz8dd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
felelbsek, tovabba a szerzddés teliesitésében kdzremikddd valamennyi gazdalkodd
szervezetnél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Info tv. 27. § (3a) bekezdése érteimében az, aki az
dllamhaztartds valamely alrendszerével pénziigyi, illetve (zleti kapcsolatot létesit,
kérésre kidteles a jogviszonnyal Osszefliggd €s a kozérdekbdl nyilvdnos adatokra
vonatkozéan téjékoziatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetdsi pénzeszkizik
felhasznaldsénak nyilvanossagdra tekintettel a szerz8dés lényeges tartalmardl a
tajékoztatas lizleti titok cimén nem tagadhatd meg.

Megrendeld a Szerzédés szerzbdésszerl teljesitésének esetére hozzéjarul ahhoz, hogy
Villalkozé a Szerzf6dés szerinti fevékenységét és projektet referencia-anyagdban
feitintesse. Megrendeld kételezi magat, hogy Valtalkozd ilyen irAnyd kérése esetén az
erre vonatkozé nyilatkozatot, a s28veg elzetes egyeztetését kdvetden Villalkozo
részére kiallitja.

Eqyéb rendelkezések

A Szerz8dés és a Felek kozdtti kommunikécié nyelve a magyar.

A Szerz6désre a magyar jog az iranyadd. A Szerz6désbd| szarmazé jogvitakat a felek a
teljesités helye szerint illetékes és hatdskérrel rendelkezd birésdg elbtt rendezik.

A jelen Szerzédéses Megdllapodésban nem, vagy nem kielégitben szabélyozott
kérdésekre vonatkozdan az aldbbi dokumentumok az irdnyadok, Igy egyitt olvasandok
és értelmezenddk. A dokumentumok kdzétti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb 4All6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késbbb alld dokumentum
rendelkezéseit.

8.3.1.Jelen Szerzbdéses Megdllapodas
8.3.2.A kdizbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészits thjékoztatasok
8.3.3.A kdzbeszerzési dokumentumok 3, kbtete (M(iszaki eldirasok)

8.3.4.K0l8nos Feltételek
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8.3.5.FIDIC ,Piros Kényv' Altaldnos Feltételek (Epitési munkdk szerzbdéses feltételei a

Megrendeld dltal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, mésodik étdoigozott,
magyar nyalv( kiadas 2008. janudr)

8.3.6.Az ajaniati felhivas
8.3.7.A kbzbeszerzési dokumentumok (kivéva 3. kbtet) kiteteinek sorrendjében, valamint

azok minden modosftésa

8.3.8.Ajanlati nyilatkozat és flggeléke
8.3.9.Vallatkozd Ajaniata
8.3.10.Utmutatd a VAlioztatdsok, Véllalkozéi kévetelések kezeléséhez és a Szerzodés

8.4.

8.5.

8.8.

8.17.

8.8.

8.9.

madositasahoz

A Szerzdés egyes rendelkezései egymassal tsszhangban érteimezendfek, és
amennyiben a Szerz0dés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
ervénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a Szerzfdés tébbi
raendelkezését vagy annak beazonosithatd részeit.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé részérbi a SzerzSdésben foglalt bérmely jog
késedelmes érvényesftése, illetve az érvényesités eimulasztiésa nem jelenti a jogok
érvényesitésérfl vald lemondést, llletve valamely jog részleges vagy KizarSlagos
érvényesitése nem zérja ki a tébbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerztdésnek a felhivasban, illetve a kézbeszerzési
dokumentumokban és az ajdnlatban meghatédrozott részét kizarGlag a Kbt. 141. §a
szerint médosithatjak. A szerzbdésmédositast a felek kételesek [rdsba foglalni.

Felek tudomassal bimak réla, hogy a Kbt. 138. §-a alapjdn a Szerzfdést kizirdlag
Vallalkoz6, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdéss szerint bemutatott alvallalkozék
teliesitheti. Véllalkozd kbdzbeszerzési eljérds sorén tett Ajénlati Nyilatkozatéban
feltlntetett alvallaikozdk bevondsatd ceak a Kbt.-ben meghatérozott esetekben tekinthet
ol. Megrendeld a Kbt. 138. § (1) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendslet
27, §-a alapjan rdgziti, hogy az alvéllalkozdi teljesités &sszesitett ardnya nem haladhatja
meg a Szerz8déses Ar 65%-at, tovabba a teljesitésben részt vevé alvalialkozék sem
vehetnek igénybe a velilk kotdtt alvéllalkozéi szerz8dés értékének 65%-at meghaladé
mértékben tovabbi kézremOkoddt. Megrendeld a Szerzddés teljesitésének ellendrzése
soran az épltési napl6 adatai alapjan ellendrzi fenti elBirasok betartasat.

‘Valialkozé kdteles Megrendelfnek a teljesités sordn minden olyan - akéar a kordbban

megjeldlt alvalialkozd helyett igénybe venni kivant - alvéllalkoz6 bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajaniatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell

-arrdi is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéilalkozé nem &l kizdro okok hatélya alatt.

Villalkozé a Kbt. 138, § (2) bekezdésére tekintettel az alkaimassagénak igazoldséban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esstekban és médon kiteles
igbnybe venni, valamint kileles a teljesitésbe bevonni az alkalmassédg igazoidsdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevenédsa akkor maradhat
el, vagy helyetiiik akkor vonhatd be méas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas
utjan tortént jogutodias eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkil vagy
a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberre! is megfelel azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek Viillalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkozd a Szerz6dés teljesitése soran az aldbbi kulcsszemélyzet rendelkezésre
dlldsat biztosltja:

(a) 16 miszaki projektvezetd szakember megnevezése: Szabod Péter Attila
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aki rendelkezik az épltdipari kivitelezési tevékenységrél sz6ld 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szernti, a 266/2013. (V. 11.) Kormm. rendelet vonatkozd
meliékletében meghatérozott MV-VZ kédjel(i vagy azzal egyenértékl felelds
miiszaki vezetSi jogosultsdg megszerzéséhez szUkséges vagy azzal egyenérték(
végzetiségek valamelyikével, valamint 54 hénap vérosi kdmyezetben végzett
szennyvizcsatorna- hdlézat kivitelezésében szerzeft projektvezetdi szakmai
tapasztalattal.

(b) 116 miszaki épitésvezets szakember megnevezése: Sille Csaba Akos

aki rendelkezik az épltdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VIl. 11.) Komn. rendelet vonatkozo
melléklstében meghatérozott MV-KE kédjeld vagy azzal egyenértékl felelbs
miiszaki vezetdi jogosultsdg megszerzéséhez szliikséges vagy azzal egyenértékii
végzettségek valamelyikével, valamint 37 hénap. vérosi koémyezetben végzett
legalébb egy rétegben készitett aszfaltburkolat kivitelezésében szerzett
épitésvezetdi (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenérték() tapasztalatial.

8.10. vallalkozo kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol e! a szerzdés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kditségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében merlinek fel, és melyek
Villalkozd adékdteles jovedelméneak cstkkentésére alkaimasak;

b) a szerz8dés teljesiiésének telies idStartama alatt tulajdonosi szerkezetet
Megrendeld szamara megismerhetfivé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrél Megrendelét haladéktalanu! értesiti.

8.11. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése slapjan jogosult és egyben kbteles a
Szerzddést felmondani - ha szikséges clyan hataridével, amely iehetdve teszi, hogy a
Szerz6désse! érintett foladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Véhalkozéban kbzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes. joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont-
jaban meghatarozott feltétel,

b) Véllalkkozd kdzvetetten vagy kbzvetlenil 25%-ct meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szer-
vezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont;jé-
ban meghatarozott feltétel.

Megrendelé kdteles a Szerzddést felmondasi id6 kbzbeiktatdsa nélkil felmondani, vagy
a Pik.-ban foglaltak szerint attdl eldlini, ha a SzerzO6dés megkdtését kévetden jut tudo-
masdra, hogy Vélialkozd tekintetében a kdzheszerzés! eljards soran kizaré ok alit fenn,
és ezért ki kellett volna zami a k6zbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzbdést feimondasi idd kbzbeik-
tatasa nélkiil felmondhatja, vagy - & Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzddéstdl elallhat,
ha:

a) feltétlendl sziikséges a Szerzbdés olyan lényeges mbdositasa, amely esetében a
141. § alapjan (j kbzbeszerzési eliarast kell lefolytatni;

b) Villalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartésat, vagy a Villalkozoként
szerzbdd fél személyében érvényesen olyan jogutbdlas kbvetkezett be, amely nem
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

7
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8.12.

8.13.

8.14,

8.15.

8.16.

8.17.

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kd-
telezottségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birés4dga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unib jogabél ereds va-
lamely kotelezettség tekintetében kitelezettségszegéds tértént, és a birdsdg altal
megaliapitott jogsértés miatt a SzerzGdés nem semmis.

A fentiekben irtak szerinti felmondés esetén Vélialkozd a Szerz8dés megsziinése elbtt
mar teljesitett szolgaltatas szerzbdésszerti pénzbeli ellenériékére jogosult.

A kilidldi adoilletségh Vallalkozd a Szerzédéshez arma vonatkozé meghatalmazast
csatol, hogy az illetdsége szerinti adbhatésagtdl a magyar addhatosdg kézvetiendl
beszerezhet Vilialkkozdra vonatkozdé adatckat az orszdgok kozott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Felek kijelentik, hogy a Szerzddés megkoitésére képviselik megfeleld felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabbé részlkr8l a Szerztdés aldirdsa nem eredményezi mas egyéb
szerzOdés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozé kijelenti és szavatolja tovabba,
hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, tdrvényesen miikodd gazdasdgi tarsasag, eflene cebd-
, felszémolasi vagy végelszamolasi eljérés, hivatalboll tdriési vagy vagyonrendezési
eljaras nincs folyamatban. A Szerzbdés annak mindkét fél aital torténd aldfrdsanak
napjan lép hatalyba.

Felek régzitik, hogy amennyiben az aftaluk a 8. fejezetben megjeldit kapcsolattartok
személyében, adataiban, elérhetéségében valtozas 4lina be, gy errdl - a Szerzfdés
moédositasa nélkil — kdtelesek szerz6d6 partnereiket a valtozdstsl szamitott 15 napan
belil irdsban, tértivevényes levél forméjdban értesfteni. Felek a valtozasrd!l sz6lo
értesftést a Szerz6déssel egylitt, ahhoz csatolva kezetik.

A jelen Szerz6déses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
Piros Kdnyv" Altaldnos Feltételekben {Epitési munkak szerzidéses feltételei a Megbizé
éital megtervezetl magas- és mélydpitési munkdkhoz, masodik atdoigozott, magyar
nyelvii kiadds 2005. janudr) s a Kibnds Feltételekben {3. fejezet) meghatarozott

- kifejezésekkel. A jelen Szerzbdéses Megallapodésban nem szabdlyozott kérdésekben

a kdzbeszerzési eljarés meginditésakor hatalyos Kbt., az épitési beruhdzdsok, valamint
az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezbi és mémdki  szolgéttatdsok
kbzbeszerzésének részletes szabdlyaird! szo6l6 322/20156. (X. 30.) Korm. rendelet, a Ptk.
és az egyéb vonatkoz6 jogszabélyok az irdnyadék.

Szerzbdé Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a tervezés,
kivitelezes, atadas-atvétel idOszakaban kotelesek egyOitmikddni a  mindenkori
lizemeltetdvet.

Fentiek bizonyséagaul Felek jelon megaliapodast — annak elolvasdsat és érieimeazését
kéivetben — mint akaratukkal mindenben egyezft jognyilatkozat tételre jogosult
képviseldjik Gtjan jovahagyblag alairtak.
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