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SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejétt egyrészrdl

Budapest F&véros Onkorményzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshdz u. 8-11.

Képviseli: Tarlds Istvan fGpolgarmester

Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Adoszam: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamiel: 15735636-8411-321-01

AHT! azonosito: 745192 . :
Fizetési (bank)szamlaszdma 11784009-1 5400012 FovarosikOnkormanyzat Kdltségvetesi
elszamolasi szamla.

Telefon: +36 1 327-1896

Fax: +36 1 327-1210

E-mail: kiral budapest.nuy

(a tovabbiakban: “Megrendel&”),

masrészrél
SP BKISZ V1. Konzorcium, melynek kéz6s ajanlattevs tagjai:

STRABAG Epitdipari Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. {Infopark D épiiiet)
Adbszama:10776456-4-43

Pénzforgalmi szémlaszama: 12001008 0011 8447 00100004 RAIFFEISEN BANK ZRT
Cégjegyzékszama: Cg. 0110041955

KivitelezSk nyilvéntartasa szerinti nyilvantartasi szam: BU10776456

Képviseli: Szendréi Tamas &s Fovenyi Gabor igazgatdsagi tagok

Telefon: ¢ _. . wn v

Fax:+..
E-mail:} [
PENTA Kit.

Székhelye: 2100 Goddlls, Kenyérgyari ut 1/E
Adbszama:10452556-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 11704007-20250939
Cégjegyzékszama: Cg. 1309079473

Kivitelez6k nyilvantartésa szerinti nyilvantartasi szam; 34A04022
Képviseli: Panczél Otto Péter, Ugyvezetd

Telefon:+

Fax: +:

E-mail: 1_...

(a tovabbiakban: “Véllalkoz6™), egyiittesen Felek vagy Szerz8d6 Felek kozdtt, alulfrott na-
pon és helyen az alabbi {feltételeknek megfelsiben.

1. Preambulum

1.1. Felek rogzftik, hogy Megrendel, mint ajdnlatkérd megbizasabdl a Févarosi
Kézbeszerzési Kfl, az Eurépai Unid Hivatalos Lapjanak 2017. jinius 20. napjan
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

megjelent 116, szamaban 2017/S 116-233007 szédmon ajaniati felhivast et kdzzé
nVallalkozasi szerzédés - Budapest Komplex Integrilt Szennyvizelvezetése
(BKISZ) projekt - Csatornazas Vi. tender megvalésitisa: Budapest il., XXiL., XVIi.,
XiX., XXL., XXIl. és XV1Il. keriiletében graviticiés és nyomott szennyvizcsatornak,
szennyvizdtemelG-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munk4i” tdrgyban,
amelynek nyertese Vdllalkoz6 lett.

Ennek megfeleifen a Felek a kbzbeszerzésekrdl szolt 2015. évi CXLIN. torvény
(tovabbiakban: Kbt) 131. § értelmében a térvényes hataridén belll SzerzSdést
(tovabbiakban: Szerz8dés) kotéttek 2018. februdr 12. napjén.

Felek kijelentik, hogy az épitési beruhazasckhoz kapcsolodd tervezbi és meémoki
szolgallatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20. § (3) bekezdése alapjan a Szerzidés ellenértékét az alibbiak szerint
igazitottak ki a 2019. aprilis 18. napjan kelt, a Tartalékkeret felhasznalasaro! késziilt
jegyz6kdnyvben (tovabbiakban: Jegyz8kényv):

Szerzbdéses Ar  netté 1.250.633.088 Ft, azaz nettd  egymilidrd-
kettGszézbtvenkilencmillio-hatszazharminchéromezer-nyolcvannyolc  forint, amelynek
alapja az EgySsszegQ Ajénlati Ar.

Tartalékkeret: nettd 317.534 Fi, azaz nettd hdromszaziizenhétezer-6tszazharmincnégy
forint.

A SzerzOdés Elfogadott Végbsszege az Egydsszegl Ajanlati Ar, valamint a
Tartalékkerst egyiittes Osszege, Gsszesen: netté 1.250.950.622 Ft, azaz nettd
egymilliard-kétszazétvenkilencmiliié-kilencszazétvenezer-hatszazhuszonketts forint.

A Jegyzbkényv alapjan a Vdllalkozd részére kifizetésre kerlild netté 58.680.115 Ft
tartalekkeret tamogatas szempontjabdl el nem szdmolhaté kiltség, melyet Véllalkozé a
Szerzfdés Kilbnds Feltételek 14.7 Alcikkely (d) bekezdése szerint killén szdmidban

kbteles elszamolni.

Felek a Szerz6déses Megdllapodés 8.6 pontjdban rigzitették, hogy a Szerzédésnek a
felhivasban, illetve a dokumentdcitban és az ajénlatban meghatirozott részét
kizdrélag a Kbt 141. § szakasza szerint mobdosithatisk, fovdbba a
szerzddésmodositast kbtelesek irasba foglaini.

Felek rogzilik, hogy a Kiilonds Szerzbdéses feltételek 1.1.6.9 Alcikkelye, a 3.1
Alcikkelye és a 13.3 Alcikkelye szerint a Szerz86dés teljesitése soran kiadott Mérnok
hatarozatokban foglalt Véltoztatasokat — a SzerzGdéses Megéllapodés 8.6 pontjdban
rogzitelt kételezettségiiknek megfeieive — jelen szerzGdésmddositdsban foglaligk
frasba, egyuttal deklardlva az azokban foglaitak teliesitését.

Felek kijeientk egylttal, hogy a Szerz6désben meghatdrozott hataridsig a
Létesitményt Megrendels sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras keretében atvette.

1. sz. Valtoztatas:

Véllalkozé 2019. aprilis 9. napjan benyujtotta 1. szam( Valioztatasi javasiatat
Méméknek ,Elmaradd csatornaszakasz miatt felmeriild megtakaritasok” targyban.

A XXI\. kerlileti Novény utcal 1-6-0 jel(i csatornaszakasz kézvetleniil a Névény utcai
atemel( elé kot be és egyetlen, a HRSZ: 238024/12 ingatlant latja el.
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Vallalkozé szerz6déses feladataként a kiviteli tervezés sordn megkereste a targyi
csatornaszakaszra bekdtni tervezett ingatian tulajdonosédt a bekétés egyeztetése
céljabol. A tulajdonos 2019. janudr 21-én kilddtt valasza szerint a bekdtést, igy a csa-
torna megépitésél nem kérte. Tekintettel arra, hogy az érintett vezeiékszakaszra to-
vabbi bekotés a tervek szerint nem épll, igy Mémék Valtoztatasi javasiat kidolgozasat
kérte Vallalkozotol a XXII. Novény utcai 1-8-0 jell, elmaradd csatornaszakasz Ugyé-
ben.

A bekdtés hianydban a csatoma nem felel meg Magyarorszag telepllési
szennyviz-eivezetési és tisztitasi helyzetét nyilvantarte Telepliléssoros Jegyzekrdt as
T4jékoztatd Jegyzékrsl, valamint a szennyviz-elvezetési agglomeraciok lehatarolasarol
szOl6 379/2015. (Xil. 8) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 5.5 pontjaban foglalt
gazdasagossagi kvetelménynek, bekités hianyaban a csatorma nem épithetd meg.

Vallalkozé a Véltoztatdsi Javasiat kapecsan elmaradé kdlségeit az Ajanlati
dokumentacié szerinti bontasban kidolgozta.

A Valtoztatasi Javaslat 2. szamu meliékletét képezd Részletes Pénziigyi Szamitasban
kimutatott elmaradé munkék értéke netté 6.419.744 Ft. A Létesitmény kivitelezéseének
teljesitési hatéridejét a Véitoztatds nem modositia. A médositds eredményeként a
Szerz&dés U] feladatial nem egészill ki, a szerz8dés aitalanos jellege nem valtozik.
Az elmaradé munka értéke a SzerzSdés Elfogadott Végbsszegének 0,51%-a.

A Viltoztatas Vallalkozé 2019. 4prilis 9-6n kelt 1. szama Valtoztatdsi javaslatan és
Mémdk 2019. augusztus 9-6n, K_03_0233/19_FX_BIS-CHO iktatészamon kelt Mérnok
Hatérozatén alapul, melyek jelen szerz6désmadositas 1. sz. meliékletét képezik.

2.2. 2. sz Viltortatas

Vallalkozé 2019. aprilis 9. napjan benyujtotta 2. szamu Valtoziatasi javaslatat
Mémoknek Eimaradé csatomaszakasz miatt felmeriild megtakaritdsok” targyban.

Az térgyi teriiletre {Bogér lépcsS, Fenyves utca, Palvdigyi (t, Zuhatag utca) vonatkozé
35100-3205-5/2016. 4lt. ikt. szamu vizjogi engedély 2018. marcius 31-ig volt hatalyban.
Az engedély meghosszabbitasat a Vallalkozé megbizésabé! eljaré tervezb végezie.
Az eljaras keretében az FCSM Zrt. az iizemeltet$i hozzajarulasban (kelt: 2018. majus
30.) jelezte, hogy a Fenyves utcéba tervezett F SZ 1-0 jeld kozcsatoma befogadéja
magénkézben van. A befogad6 csatomaszakasz tulajdonosa egy maganszemély.

A magantulajdoni befogadé6 csatornara tdrténd rakdtés csak a tulajdonos engedélyével
tiriénhetett volna, aki azonban az engedélyt nem adia meg.

A Villalkozé a Valtoztatasi Javaslat kapcsan elmaradé kéltségeit az Ajanlati dokumen-
taci6 szerinti bontasban kidolgozta.

A Valtoztatasi Javasiat 2. szamu meliékletét képez6 Részietes Pénziigyi Szamitasban
kimutatott elmaradé munkak értéke neitd 9.599.063 Ft, a Létesitmény kivitelezésének
Teljesitési hataridejét a Valtoztatds nem modositia. A modosités eredményeként a
szerz6dés (j foladattal nem egésziil ki, a szerz6dés altalanos jeliege nem valtozik.
Az eimarado munka értéke a Szerz6dés Elfogadott Végbsszegének 0,76%-a.

A Viltoztatas Véllalkozé 2019. aprilis 9-én kelt 2. szdmU Véltoziatasi javaslatan €s

Mémék 2019. augusztus 9-6n, K_03_0234/19_FX_BIS-CHO iktatészamon keit Mérndk
Hatérozatan alaput, melyek jelen szerz6désmodositas 2. sz. mellékletét képezik.

2.3. 1.sz. Kovetelés
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3. Aszerzddésmodositas

3.1.

3.2,

Véllalkozé 2018. jdlius 25. napjan benyUjtotta 1. szami Kovetelését Mémodknek
»vegyszer kezelés igénye XXI. Novény utcai atemelSben” targyban.

Az lzemeltetd FCSM Zrt. Mémdki Csoportignak 2018. jolius 10-i keltezésd
Téajékoztatojaban kerlilt elSirdsra, hogy a Ndvény utcal 4temeld korabban jovahagyasra
benyujtott tervdokumentdcidjat a hosszi tartdzkoddsi iddk miatt esetlegesen
bomlasnak indulhatd szennyviz kondiciondlasdra, egy megfelelSen méretezett, a
befogadté rendszerrel kompatibilis (vegyszeradagold) technoldgidval sziikséges
kiegésziteni. Vallalkozé kidolgozta a Novény utcai atemeld telephez kapcsolodéan a
vegyszeradagolds kiviteli terveit, meiyet tébbszor egyeztetést és tervijavitast kdvetdn
2019. janudr 22-én az (zemeltetének benyiijtolt. Uzemeltstd 2019. februar 07-én a
benyuijtott tervesomaghoz megadta lizemeltetdi hozz4jdruldsat.

Memdk a vizsgiata sordn megaliapitotta, hogy a vegyszeradagolas nem szerepelt a
kdzbeszerzési dokumentumokban, az engedélyekben, a tervdokumenticiéban sem
pedig a2 Megrendsid Koveteimények ellirasaiban. Uzemeltetd feliivizsgdlva a
benydjtott kiviteli terveket, a szennyviz hossz( tartézkodasi idejére tekintette! irta el a
vegyszeradagolas kiépitését, mely ellirdssal viéllalkozd az ajaniatadds sorédn nem
szamithatott. A vegyszeradagolas nélkii — a kiviteli tervekre vonatkozd (zemeltetS
hozzdjarulas hidnyaban, illetve az dzemeltetSi elSirastol eltérd megvaldsilas esetén — a
Letesitmény rendettetésszerl hasznalata nem lehetséges.

- Mémdk a vallalkozo altal Koveteldsének 3. sz. mellékletében kozot mennyisegeket,

koltséget ellendrizte és a tdbbietkGitségeket netté 9.946.700,- Ft Gsszegben elfogadia.
A Kovetelés a MegvaiGsitas Id6tartamara nincs hatassal. A Kovetelésben foglalt munka
- vegyszeradagolas — megvalositasaval a szerzGdés Altalénos fellege nem véltozik, az
illeszkedik az eredeti szerz0dés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Létesltmény
rendeltetése, ceélja és funkcidja a vegyszeradagolds megvalositasat kévetden sem
madosul, a médositds nem eredményezi a vizjogi létesitési engedély mddositasat.
A Kivetelés Osszege a Szerz6dés Elfogadott Végisszegének 0,78%-a.

Véiialkoz6 2018. julius 25. napjan benytijtot! &s 2019. februar 8. napjan kidolgozott 1.
szamu Kovetelése és Mémok 2019. augusztus 9-én, K_03_0232/19 FX_BiS-CHO ik-
tatoszadmon keit Mémik Hatarozata jelen szerz6désmédositas 3. sz. meflékletét képe-
zik.

Felek a Szerz6dést az 1. és 2. szAmd Véltoztatds, valamint az 1. sz. Kovetelés
tekintetében a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapjan médositidk. Felek megéliapitjak, hogy
a mobdositds az 1. és a 2. szamu Vélloztatds, valamint az 1. sz. K&vetelés tekintetében
nem valtoztatja meg a Szerzfdés altalanos jellegét, illeszkedik az eredetli szerz8dés
jellegéhez, tovabba az ellenérték médositdsa (cstkkenése) nem éri el az eredeti
szerz6déses érték 15 %- at. A modositds eredményeként a SzerzSdéses Ar
6.072.107 - Ft dsszeggel cstkken, mely cstkkenés az eredeti ellenérték 0,48%-a.

A Kbt. 141. § (3) bekezdésére tekintettel a szerzGdésmobdositas alapjan a Szerz6dés
miszaki tartalma az ellenériék valtozasaval dsszefiiggésben médosul: a Szerzddés
jelen modositasanak 2.1 és 2.2 pontjaiban meghatarozott ellenérték cstkkenésével
Osszefliggésben az 1. &s 2. szamu Véllozlatasban meghatdrozott munkarészek a
Szerzbdés részeként nem wvalésulnak meg, tovabba a 2.3 pontban az ellenérték
emelkedésével Osszeflggésben a Szerzbdés az 1. szamiO Kévetelésben
meghatarozott miiszaki tartalommal kiegészitve kerlilt teljes(tésre.
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4. Médosuld rendelkezések

4.1.

4.2.

4.3.

Felek kijelentik, hogy a SzerzGdéses Megéllapodas 2.1 pont els§ hérom bekezdés
helyébe a kovetkez6 rendelkezés l&p (modositott rész félkdvér, déit betdtipussal
jeléive):

.Megrendel6 megrendeli, Véllalkozo elvallalja a Szerz8désben foglaltak szerint

Budapest If.,, XVII., XVHL, XIX., XX1., XXil. és XXl keriiletében gravitécios és nyomott
szennyvizcsatornék, szennyvizatemelS-telep kiviteli tervezési és kivitelezeési munkait

a kézbeszerzési dokumentumokban, az 1. és 2. szé&mi - Mérnok hatérozattal
elfogadott — Véitoztatisban és az 1. szému — Mérndk hatdrozatiai elfogadott -
Kovetelésben és Vaéllalkozé afénlatéban meghatérozoft tartalom szerinti elvegzéset
hiba- és hidnymentesen, a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatérozoft
minBségben, oszthatd szolgaltatasként (a tovébbiakban: Létesfimény), amoly
szolgéltatas kiterjed kiiléndsen az alébbi feladatok elvégzésére.”

Felek kijelentik, hogy a mumﬁaa@m,wm Megallapodas 3.1 pont elsd és harmadik
bekezdése helyébe a kivetkezé rendelkezés Iép (modositott rész félkdvér, dolt
betdtipussal jeldlve):

_Szerzbcéses Ar: nett6 1253560 981 Ft azaz nelté egymillidrd-
kétszdzdtvenhdrommiliié-tszdzhatvanezer-kilencszaznyolcvenegy forint, amely-
nek alapja az EgySsszegl Ajgnlati Ar, amely a Szerzbdés Eifogadott Veég&sszegének
tartatékkeret nélkiil szamftott része.

A Szerzédés Elfogadott Végbsszege az Egybsszegil Ajaniati Ar, valamint a
Tartalékkeret egyiiftes dsszege, Osszesen: nefté 1 253 878 515 Ft, azaz nelld
egymiiliérd-kettdszazbtvenhdromezer-nyolcszézhetvennyolcezer-
otszéztizendtezer forir.

Felek kijelentlk, hogy hogy a tartalékieret Gsszege a Preambulum 1.3 pontban
hivatkozott Jegyzokényvben kiigazitott netté 317.534.- Ft 6sszeghez képest valtozatian
marad.

5. Zard rendelkezések

5.1

5.2

5.3

A Szerz6dés jelen modositassal nem érintett rendelkezései véltozatian tartalommal
tovabbra is hatdlyban maradnak, és a Feleket érvényesen kitelezik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz8désmodositasban rgzitettek a Kbt 141. §
vonatkozé bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. Felek kijelentik, hogy a Szerzédes
jelen modositasa a Kbt. 141. § (7) bekezdés hatalya ala tartozik.

Jolen  szerzSdésmodositds  elvalaszthatatian részét képezk a  jelen
szerz6désmoédositashoz csatolt aldbbi meliékletek:

1. melléklet:  Vallalkozé 2019. dprilis 9-6n kelt 1. szami Valtoztatdsi javaslata és
Mémok 2019. augusztus 9-6n, K_03_0233/19_FX_BIS-CHO iktatészamon kelt Mémdk
Hatarozata
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2. meliéklet:  Vallakoz6 2019. é&prilis 9-én kelt 2. szamu Valtoztatasi javaslata és
Mérnék 2019. augusztus 9-én, K_03_0234/19_FX_BIS-CHO iktatoszamon kelt Mémaok
Hatérozata

3. melléklet: Vallalkozd 2019. februar 8-4n kelt kidolgozott 1. szaml Kovetelése és
Mémnék 2019. augusztus 9-én, K_03_0232/19_FX_BIS-CHO iktatdszamon kelt Mérnok
Hatérozata.

5.4 Felek régzitik, hogy a jelen szerz6désmobdositas altal nem szabélyozott kérdésekben a
mindenkor hatdlyos magyar jogszabélyok rendelkezései az irdnyad6ak. A Szerzédés
jelen modositasa a Felek alairasaval 1ép hatalyba.

Fentiek bizonysagaul a szerz8do6 felek ezennel jelen szerzbdésmodositast, annak atolvasasa
és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, kell§ felhatalmazas alapjan,
jovahagydlag 7 eredeti példanyban alairjak ald, amelybdl 5 (6t) példany Megrendeidt, 2 (ket-
10) példany Vallalkozdt illet.

ONKORMANYZAT/MEGRENDELQ: VALLALKOZO:
Aldirta és lepecséteite: Aldirta és lepecsélelte:

Kelt: Budapest, 201
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