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VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA
Budapesti Kézponti Szennyviztisztito Telep és kapcsolddé létesitményei
Csepeli fémiivi rendszer és kapcsolédé dbldzetei -

COL4 Csepeli f6mivi rendszer és kapcsolddo éblozetei (LOT2)
Csepeli halozatfejlesztés |. kapcsolédé csatornazasi munkak
Projekt: CCl 2004/HU/16/C/PE/001

amely létrejdtt egyrészril

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Képviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester
Torzskdnyvi azonositd szam: 735638

Addszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szama: 11784009-15490012

Févarosi Onkormanyzat Kéltségvetési elszamolasi szamla
(a tovabbiakban: *Megrendeld”),

masrészré| az
SMP Csepel 2011 Konzorcium, melynek kdzds ajanlattevs tagjai:

STRABAG-MML Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D éplilet)
Addszama: 14008915-4-44 csoportos azonosité szam: 17780072-5-44
Pénzforgalmi szamlaszama:10918001-00000024-95600013

Cégjeqyzékszama: 01-08-884487

Képviseli: Szendrsi Tamas és Fényi Zoltanné cégvezetdk

Telefon: +36-1/ 3728-271

Fax: +36-1/ 3728-284

Magyar Aszfalt Kft. (cégnév valtozasat kovetben: STRABAG Altalanos Epité Kft. )
Székhelye (székhely valtozasat kévetéen): 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épilet)

Adoszama; 11705053-4-44, csoportos azonositdé szam: 17780072-5-44
Pénzforgalmi szamlaszama: 12001008-01201213-00200002
Cégjegyzékszama: 01-09-930940
Képviseli: Kiraly Gabor és Kovacs Zsolt cégvezetdk
Telefon: +36-1/270-8300
Fax: +36-1/270-8401

PENTA Altalanos EpitSipari Korlatolt Felel6sség( Tarsasag
Székhelye: 2100 Godélle, Kenyérgyari at 1/E
Addszama: 10452556-2-44
Pénzforgalmi szamlaszama;11763048-16360884-0000000
Cégjegyzékszama: 13-09-079473
Képvisel: Nagy Gabor Lajos igyvezett igazgatd
Telefon: 28/529-050
Fax: 28/529-070

(a tovabbiakban: “Véllalkozé") (Megrendelé és Vallalkozd egyiittesen: Szerzédé felek, Felek) kozott
alulirott helyen és idében az alabbiak szerint.
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1. Preambulum
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1.2

Budapest Févaros Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a Kézbeszerzési Ertesitében KE16232/2011.
hirdetményszamon, az Eurépai Uni¢ Hivatalos Lapjanak Elektronikus Kiegészit¢ Kiadvanyaban
2011/8 125.207339. hirdetményszameon 2011. julius 2-an ajanlati felhivast tett kbzzé Budapesti
Kbézponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolédé létesitményei projekt COL 4 Csepeli
fémivi rendszer és kapcsolédd dblézetei” (COL4 alprojekt) targyban. A kézbeszerzési eljaras
eredményeként Budapest Févaros Onkormanyzata a Vallalkozéval, mint a kézbeszerzési elfjaras
|. részének nyertesével a Budapesti K6zponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolbdo letesitmeényei
Csepeli f6miivi rendszer és kapcsolodé Sbidzetei - COL 4 Csepeli fémiivi rendszer és kapcsolodo
Obldzetei (LOTZ) Csepeli haldzatfejleszlés 1) targyban (COL4 LOT2) projektelem (tovabbiakban:
Alapprojekt} vonatkozasaban Vallalkozasi szerzddést (tovabbiakban: Alapszerzédés) létesitett
2012, majus 21-én.

Az Alapprojekt nyllt eljarasaban megk6tott szerzédés megkdtését kovetden, az abban
meghatarozott munkakkal azonos épitési beruhazas teljesitése szlikséges, ezért Megrendeld,
2012. november 19. napjan a ,,Budapesti Kb6zponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolédo
{étesitményei Csepeli fémiivi rendszer és kapcsolédé dblbzetei - COL 4 Csepeli fomivi
rendszer és kapcsolodo Oblbzetei (LOT2) Csepeli hélbzatfejlesztés 1. hkapcsolodo
csatorndzasi munkak” targyban a kézbeszerzésekrl szolé 2011. évi CVIN. toérvény (a
tovabbiakban; Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélkidli targyalasos
kdzbeszerzési eljarast kezdeményezett, melynek eredményeként 2012. december 18. napjan
Vallalkozasi szerzddést (tovabbiakban: Szerzddés) kotott a Vallalkozdval.

Viéllalkkozé 2013. julius 7-én és 2013. augusztus 26-an Valtoztatasi javaslatot nyujtott be, mely
tartaimat annak vizsgalatat kdvetben Mérnok 2013. november 13-an kelt hatarozataban
foglaltakkal jovahagyott és javasolta Megrendelének annak elfogadasat és a Valtoztatasi javaslat
alapjan a Szerzédés a kézbszerzésekrél szolé 2011, évi CVII. (Kbt.) 132.§-a szerinti médositasat.

2. A szerz6désmodositas jogalapja, indoka
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2.2
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Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az 1.1. pontban meghatarozott Szerztdést a hatilyos
jogszabdlyok és a Szerzddés 9.4. pontja alapjan jelen szerzbdésmodositasban foglaltak szerint
modositjak.

Jelen Szerzfdésmédositas alapja az alabbiakban részletezett 2013. jalius 07-en kel
COLA/K/2013/076 levélszamu 1. sz. Valtoztatasi javaslata €s 2013. augusztus 26G-an kel
COL4/K/2013/086 levélszamo 1/M sz. Valtoztatasi javasiata, valamint Mémdk 2013. augusztus
08-an kelt K_03_0150/113_FX_CO4-CHO iktatészamu levele és 2013. november 13-an kelt
K_03_0429/13_FX_CO4-CHO iktatbszamu hatarozata.

Villalkozd 1. sz. Valtoztatasi javaslata (Eimaradd csatornak)

Vallalkozd szerzfidéses feladata a Szerzédésben meghatarozott terileteken kdzcsatorna és hazi
bekotések kiépitése, valamint a kivitelezésével kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek
elkészitése volt a Szerzbdés feltételei alapjan. Vallalkozé a terveket azok elkészitését kdvetden a
kézmlihatosagokkal leegyeztette és a beadott tervekkel (D-K802/01/21 01. tervcsomag)
kapcsoiatban kérelmezte a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt.(FCSM.), mint jdvébeni lzemeltetd
engedélyét.

Az FCSM Zrt. 2013. marcius 13-an keltezett 179/2013EIG sz. levelében véleményezte a beadott
terveket és a levelében meghatarozott utcak vonatkozasaban megallapitotta, hogy a tervezett
ktzcsatornak megépitése szikségtelen, megepitéséhez nem jarul hozza.

Az FCSM Zrt. a beadott tervekben szerepld tovabbi utcak vonatkozasaban 2013. marcius 068-an
keltezett, 165/2013EIG szamu levelében kiadta izemeltetdi hozzajarutasat.

'
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Tekintettel arra, hogy - a vizjogi engedeélyezési elidrashoz szikséges kerelemrdl és mellékleteirdl
sz6l6 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés f) pont alapjan — zemeltetdi befogadd
nyilatkozat hianyaban a vizjogi létesitési engedély nem kerll kiadasra, igy az érintett
csatornaszakaszok megépitése nem lehetséges.

Mémok a K_03_0094/13_FX_CO4-CHO szamu levélben kerte Vallalkozotél az FCSM Zrt.
179/2013 EIG szamu levelében foglaltak alapjan elmaradé csatorna szakaszok miatti
megtakaritasra vonatkozé javaslat benynjtasat, melynek eleget téve Vallalkozd COL4/K/2013/076
szamu levelében benyujtotta 1. sz. Valtoztatasi javaslatat.

2.4 Vallalkozé 1/M sz. Valtoztatasi javaslata

Mérnodk észrevetelezéset (K_03_ 0150113 FX_CO4-CHO szamu mérmdki levél) kévetden

Vallalkozd benydjtotta annak megfeleléen médositott 1/M szamu Valtoztatasi Javaslatat
{COLA4/K/2013/086 levélszam).

2.5 Mémdk 2013. november 13-an  kelt, jelen szerzbdésmodositashoz — mellékelt,
K_03_0429/13_FX_CO04-CHO iktatdszamu hatarozataban a Vallalkoz6 2013. julius 7-én és 2013,

augusztus 26-an Valtoztatasi javaslatat elbirélta és jovahagyta azzal, hogy a ,véllalkozasi dijat
214.133,60 € {sszeggel kell csbkkenteni®.

Szerzbdd Felek megallapodnak, hogy a Szerzédést a hatalyos jogszabalyok és a Szerztdés 9.4,
pontjaban meghatarozottak alapjan jelen szerzédésmaodositasban foglaltak szerint médositjak.

2.7 Felek kijelentik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez szilkséges tobblet idbigény nem jelentkezik.

2.8 Felek a Szerztdést a 15. pontja (Szerzédés médositasa) és a Kbt. 132 §-a alapjan modositiak. A
Kbt. 132. §-a alapjan:

132, § (1) A felek nem modosithatigk a koOzbeszerzési eljaras eredményeként megkotott
szorzddésnek a felhivas, a dokumentacid feltételel, illetve az ajanfat tarfalma alapjan
meghatarozott részét, ha

a} a médositas olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek voilna a szerzbdéskdtést
megeldz8 kbGzbeszerzési eljgrasban, az eredetileg részt velt ajaniaftevékon (részvételre
Jelentkezdkdin) kivit mas ajaniattevbk (részvételre jelentkezék) részvételét, vagy a nyertes ajaniat
helyett masik ajanlat nyertességét lehetbvé tették volna; vagy

b) a médositas a szerz8dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajaniattevd javara valtoztatja meg;
vagy

¢} a modositas a szerzddés targyat az eredeli szerzbdésben foglalf ajanlattevdi kotelezettséghez
képest (j elemre terjeszli ki,

(2) Az (1) bekezdés a) pontidban foglalt feltétel fenndlidsat nem kell vizsgéini, ha a szerzbdés
modosftasa olyan korilmény miaft valt sziksegessé, amely a szerzbdéskétést kévetden - a
szerz8deskdéteéskor elére nem lathalé okbdl merift fel és a szerzédés valamelyik fél lényeges
jogos érdekét sérti. Ha a szerzddés olyan eleme véltozik a médositas eredményeként, amely a
kéizbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjaul szolgalt, az
ajdnlatkérd kdételes az eljdrdasban részt veft minden ajaniattevdt a mdodositdsrél és annak
részietes indokair6! értesiteni.

{3} Az (1) bekezdés b) pontjanak alkalmazéaséban a szerzédéshen foglalt eredeti ellenérték 5%-ot
meghaladd névekedését minden esetben tgy kell tekinteni, hogy az a szerzldés gazdasagi
egyensulyat a nyertes ajanlattevé javara megvaltoztatjia.”

2.6

Felek a Kbt. 132. § (2) bekezdésére tekintettel megallapitjak, hogy a Szerz&dés modositasa
olyan koralmény miatt valt szlkségessé, amely a szerzddéskotést kovetben - a
szerztidéskatéskor elére nem lathatd okbdl — meriilt fel és mindkét fél lényeges jogos érdekét
serti.

Felek a Kbt 132. § (1) b) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy a Szerzéidés gazdasagi
egyensllya nem valtozik a nyertes ajanlattevé javara, kuldnds tekintettel arra, hogy a modositas
eredményeként a Szerzddés 3.1 pontjaban szerepld vallalkozédsi dij dsszege nem ndvekszik,
hanem csdkken.
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Felek a Kbt 132. § (1) ¢) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy a médositas a Szerzfdés targyat
a Szerzédésben foglalt ajanlattevéi kbtelezettséghez képest (ij elemre nem terjeszti ki.

2.9 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a fenti valtoztatasi javaslatokkal kapcsolatos tovabbi
igényeinek érvényesitésérdl jelen szerzédésmodositas alairasaval lemond, a valtoztatasi
javaslatokkal kapcsolatos tébbletmennyiségek esetén tdbbletmunkak nem kerllnek kifizetésre a
Vallalkozé részére.

3. Médosulé rendelkezések

3.1 Felek megallapodnak, hogy a Szerzédésben foglalt netté vallalkozasi dij dsszegét a Mérndk
2013. november 13-an kelt hatarozata alapjan 2714.133,60 EUR, azaz kettészaztizennégyezer-
szazharmincharom eurd hatvan eurécent dsszeggel cstkkentik. Ennek megfeleléen a Szerzédés
3.1 pontjanak elsé mondatat a kovetkezdk szerint modositjak (moddositott rész félkévér, doit
betitipussal jeldlve):

»3.1. A netté vallalkozasi dij: 735.866,40 EUR, azaz hétszdzharmincétezer-nyolcszézhatvanhat
euré és negyven eurécent,”

4. Zard rendelkezések

4.1 A Szerzfdés jelen szerzédésmdodositdssal nem é&rintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
hatalyosak és érvenyesek. Szerz6dé Felek ezzel egyidejileg rogzitik, hogy — amennyiben jelen

szerzbdésmaodositas masként nem rendelkezik — Ggy a jelen szerzédésmoédositasban
nagybettvel jelolt hivatkozasok a Szerzddésben és Alapszerzédésben meghatarozottak szerint
értelmezendéek.

4.2 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmodositasban régzitettek a Kbt 132. §-ban foglaltaknak
megfelelnek.

4.3 Jelen szerz6désmodositas elvalaszthatatian részét képezik a jelen szerzédésmodositashoz
csatolt alabbi mellékletek:

Vallalkozé COL4/K/2013/076 levélszamu 1. sz. Valtoztatasi javasiata (kelt: 2013. jalius 07-én);
Mérntk K_03_0150/13_FX_CO4-CHO iktatészamu levele (kelt: 2013. augusztus 08-an);

Vallalkozé COL4/K/2013/086 levélszami 1/M sz. Valtoztatasi javaslata (kelt: 2013. augusztus
26-an);

- Mémbk K_03_0429/13_FX_CO04-CHO. iktatészamu hatarozata (kelt. 2013. november 13-an);

4.4 Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmoédositas altal nem szabalyozott kérdésekben a
Pik., valamint a Kbt. vonatkozd rendelkezései az irdnyadoak.
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4.5 Fentiek bizonysagaul a szerzédé felek ezennel jelen szerzédésmodositast, annak atolvasasa és

értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
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LOT2 Csepell héldzatfejlesztés I
Kapesolédéd csatornazdsi munkék”

CC1 2004 HU 16 C PE 001
B1457

1.sz. VALTOZTATAS| JAVASLAT

ELMARADO CSATORNAK

2013, 07. 09,

STRABAC:

STHABAG RARG 2

SMP CSEPEL 2011 Konzi CIul;}\evé'ben
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STRABAG ALTALANOS EPITO KFT. STRABAG-MMI. KFT. PENTA KFT.
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,,Eudapestl Kéizponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsoldild I&tesitményei projekt, COLA Csepeli féintivi rendszer és kapesolddd

4blszetel (LOT2) Csepeli héltzatfejlesztés . kapesoiddd csatorndezdsi munksk”

1. Altaldnos adatok
1.1. Véltoztatasi javaslat sorszdma:

1.2. Kérelmezd:

1,3, Kérelem idépontja:

1.4. Szerz6dés megnevezése, azonositdja:

1.5. Finanszirozésa:

1.6, Meghizd:

1.

FIDIC Mérnk ENVIRODUNA

2013. jonius 3.

»Budapesti Kzponti Szennyviztisztité Telep és kap-
csolédd 1étesitményei projekt,
COL4 Csepeli fSmdvi rendszer és kapcsolédd

dhldzetel
LOT2 Csepell hdldzatfe]lesztés 1.
Kapcsolédd esatorndzasi munkak”

CCl2004HU 16 C PE 001
B1457

65% Kohézids Alap

20% Allami forrds

15% Onkorményzati sajdt rész

BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA

2. SzerzBdésben ragzitett miiszakl tartalom az ajanlat szerint:

o A kivitelezéshez sziikséges vizjogi engedélyes tervek elkészitése, engedélyezési eljaras lefolytatdsa
és engedély megszerzése a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet el§irésal alapjén,

v Kivitelezési dokumentdcit elkészitése a 19172009, (1X.15.) Korményrendelet elfirdisai szerint, a viz-
jogl Iétesitési engedélyek, tovébbd az izemeltetS 4ltal megfogalmazott kivetelmények alapjén,

s Akivitelezés megkezdéséhez sziikséges tovabbi engedélyek beszerzése,

s Kivitelezdsi munkdk elvégzése és a hefejezett Létesitmény Atadas-dtvétele,

» A helyredllitési munkék elvégzése, beleértve a burkolat helyredllitast is,

« Avizjogi (izemeltetés! engedély dokumenticidjénak hidnymentes elkészitése és,

» A jotéllasi/szavatosségi id3szakon bellili hibdk kijavitdsa.

A Vallalkozdsi Szerz&dés keretében meg kell oldani az aldbb jelzett szakaszokon a helyszini feltételek
felmérését kdvetSen az engedélyes tervek elkészitését, az engedélyek megszerzését, valamint a kiviteli
tervek készitését. Az engedélyezésl és tervezési feladatokat kveten meg kell valdsitanl az engedéiye-
zett miiszaki tartalommal a kdzcsatorna héldzatot, minden érintett ingatlan telekhatdran bell Im -re

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H-1214 Budajest, 1. Rékdcrl Farenc u. 277,

1. 52, Viltoztatési javaslat
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STRABAG ALTALANOS EPITS KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapes, Gébor Danes ica 2, INFOPARK D épltet H-2100 GAdEMS, Kenybrgyad 4 1/E

LBudapesti k&zpont! Szennyviztiszité '_I'el‘ep és kapcsolddo l&tesitiményel projekt, coL4 Csepeli fSmilvi rendszer és kapesolédd
#iblizelei (LOY2) Csepall hildzatfojlesztés 1. kapcsolodd csatorndzdst munkak”

Iév6 hézi bekotések kidpltésével, tigy hogy minden érintett részére a kbzcsatorndra torténd csatlakozds
megoldott legyen.

Szarzdés szerint a kivetkez§ terliletek csatornézdsat kell megvaldsitant:

Sorszd Utcandy Szakaszhatdr Utca szakaszok
m . hossza
01 _|Szatmdri Katona J. u, - Széchenyi u. 110,0 fm
02 __{Szentmikidsl 55, 60 Magyarddi - Varrdgép 30,0 fm
03 |Szentmikidsi Vazeték - Erém( 30,0 fm|
04 |Szentmikidsi Mardgép - Szentmiklds| 92. 60,0 fm
05 |[Kaltonalézsef Kassai - Szatmdrl 90,0 fm
06 [Ofalu Védgat utcatsl 80,0 fm
07__|Képosatds Védgét utcitsl 100,0 fm]
08 |Kirdlyerds 156: Kdvecses - Badacsonyl 200,0 fm|
09 |Lazér Vilmos 15. sz, LAzér V. 15. sz. 100,0 fm|
10 |Hod vihorlat - Kirdlyhdgd 20,0 fm)
11 |Mmityds PBltenberg - Kaplsztrén 50,0 fmf
12  |Arany Jénos Erddsor - G6z 50,0 fim|
13 | Rékéczi F. Koltéi - Budafold (Ady) 330,0 f}
1-0-0 csatarna &5 Mahart dtemeld kizt zdrdsi
14 {Corvin lehetsséggel 30,0
15  |Muskétli Szent Istvéin - Jegenye 118,0 fm
16 (Szent Istvdn Szebeni - Domb 1990 fm
17 {Szent Istvén Szarka - Iszalag - Kérus 76,0 fmf
18 [Csobdng 10. Kirslyhags - Csobdnc 10. 22,0 fm)|
19 |vesszésfia . u, Vessz8sfia - Martindsz sarak 23,0fm
20 |Dunaddis Hatdr - Haldsztelek 570,0 fm)
21 |pamjanich 169. Damjanich 169. 16,0 fm|
22 |Vdigy_ Vaigy u. 87. - 89, 18,0 fm|
23 |védgst Ofalu utcal irfnytérésig 335,0 fm]
24 |szentmikldsl Szentmiklési 216-220. - Tarpataki csp. 25,0 fm)
25 |Szentmiklési Karpati - Firedi kozott 22,0 fm|
26 |Tinédi Mikes - Murdnyi 20,0 fm|
_—  _ ——————— = _———
ETs' ze5en; 27240 fm

3. A Vdltoztatasi javasiat elézményei

Villalkozd a szerz8déssel dsszhangban elkészitette a kivitelezéshez szilkséges engedélyes és kiviteli terveket

a kbvetkez8k szerint:
« D-K/02/01/21-2013.01.31-KT tervcsomag, illetve
+  D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomag.

villalkozd fenti terveket a sziikséges kozmOhatbsagokkal rendre egyeztette, llletve az FCSM Zrt. mint jovs-

beli Gzemeltet8nek iizemeltet6i engedélyre megkilldte.
Az FCSM Zrt. a benydjtott tervek alapjin kiadta az Uzemeltet8 Hozzajéruldsat és tervvéleményezését a k-

vetkez8k szerint tette meg:

SMP CSEPEL 2013 KONZORCIUM

H-1214 Budapest, Il. Rédkoczi Ferenc u. 277,
s.o!dal.ﬂmesepzs

NO%,
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STRABAG

STRABAG ALTALANOS EPITS KET, STRABAG-MML. KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapesi, Gébor Dams uica 2, INF(_T-'ARK D épiitet H-2100 G33BMS, Kenybnyyhri it 3/E
Budapesti Kazponti Szennyviztisztité Telep és kapesolodd iétesitményel projekt, COL4 Csepeli fmlvi rendszer és kapesolddd
: Shldzetel (LOT2) Csepelt halozatfejlesztds 1. kapesolodd csatorndzds munkak”

s  D-K/02/01/21-2013.01.33-KT tervcsomagra vonatkozdéah 165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. ikta-
6szamd 2013. marcius 6-&n kelt Uzemeltetsi Hozzdjdrulds (14sd 1-es szdmd melidklet) illetve,

»  D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomagra vonatkozban 179/2013 EIG és 234/2013 MérnCs. ikta-
tosz&mii 2013. mércius 13-8n kelt Terv véleményezés (ldsd 2-es szdmu melléklet).

Véllalkozs az Uzemeltetsi Engedéllyel biré terveket 2013. mdrcius 28-4n 1pld-ban, llletve 2013. 3prilis 2<4n
tovébbi 9 példényban dtadta mérndknek jévahagyasra {idsd 3-4 szémi) mellékletek).

Mérmdk az Uzemeltetsi Engedéllyel biré terveket 2013, dprilis 4-én kelt K_03_0056/13_FX_CO4-ENG szdmd
levelében észrevételekkel kivitelezésre jovahagyta (ldsd 5 szdmi melléklet). ‘

Villalkoz6 az Uzemeltet FCSM Zrt. dltal kivitelezésre nem engedélyezett tervelt, véleményezéssel egylitt
4tadta s Mérnbknek 2013, junius 24-én (l4sd 6. szém( meliéklet).

Mérntk 2013, jlnius 3-a@n megkﬂld’ge a Véllalkozénak a Valtoztatdsi javaslatra sz0l6 felkérését
K_03_0094/13_FX_CO4_CHO szémon (lasd 7. szadmu melléklet). :

4, Viltoztatdsi javaslat és hatdsa a profekt egészére
4.1, M(iszaki rész viltozésa mennyiség! szempontbél

véllalkozé az engedélyek alapjén aldbblak szerint mutatja be a megval6suld és elmarad6 szakaszokat:

Szerz6dés szerint épitendd és tervezendd szakasz Gsszesen: 2.724,0fm
Megtervezett szakaszok hossza dsszesen: 2.780,2fm 102,6%
Epitends szakaszok hossza dsszesen: . 1.843,6fm  67,35%

A 2012. december 3-én kelt hirdetmény nélkilli targyaldsos kdzbeszerzést eljérds térgyalasi jegyzGkbnyv-
&hez megkiildstt 2032. december 04-én kelt Szerz6déses Tételes Kisltségvetés alapjan véllalkozé kidolgozta i
az elmaradé csatorndk megtakaritdsdnak szamitdsi mibdszerét az aldbbiak szerint: 5

Fontos klemelni, hogy a tételes kéltségvetés 4. sorén szerepeltetett Gravitdcids csatornaépitésnél kiilon kell
vilasztani az 1-0-0 jel( csatorndhoz tartoz6 MAV vagény alatti sajtoldsi munkét, Ennek sz egységdr megha-
tarozdsandl az alapberuhdzds elszdmolésdndl érvényesitett HEV alatti sajtoldsi munka értékét vettlk figye-
lembe l4sd {D-1. elszamolds dsszesitd, 8, szamu meliéklet).

Kiiln 4rat kell képezni, a sajtolt szakasz és a meglevs dtemels kdzott létesitendd szakaszoldsi lehetSség
kialakitésdra is, ugyanis ide egy DN 300-as zsiliptoldzérat kellett beépiteni,

Fenti k&t munkarész dra nem ardnyosithaté a hagyoményos graviticiés csatornaépités fajlagos dréval.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM
H-1214 Budapast, (1. Rékéczl Farenc u. 277. 17.:
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STRABAG ALTALANOS EPITO KFT.
H-1117 Budapest, Gitbor Dénes uica 2. INFOPARK D épilet

STRABAG-MML KFT.
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PENTA KFT.
H-2100 G5dBI3, Kenyérgysd it 1/E

 Budapesti Kdzponti Szannyviztisztitd Telep és kapcsolddt |étesitényel projeke, COLA Csepelt fémdvi rendszer és kapesolddd
shlazater (LOT2) Csepeli haldzatfe]lesziés (. kapcsalddd csatorndzasi munkak”

4.2. Pénzligyl szamitds

i }: i
1 il rosman. sial jévdhagyote !
‘ Szer2fdbitt o Eiméleti [ tarvek szerint] Mbdosult vilisldsi
Kisllségvetés tétela - ;
its elel mennylség Atatinydra ; egysigéra : mennylséguatiozds gl
I t
;. Mennyishg Ar } ‘Mennyiség Ar
i :
1. |xszponu koitségek 1 egys.) 1242889 L 12428,894| . 0,00 1,00 12428,89 ¢
i 3&
Engedélyes tervkészitds &s l % !‘
% engedélyertetés A epys. 27705,73 !l 27 705,73 d§ o.oax' 0,00 b 1,00 27705734
Kivitell és egyéh J"F ] " f
kivitelezéshez szlikséges l i i
3. Lerve késeitése és egyéh Y egys.| 14571889¢| 145 713.891 lL 0 o00q! 100 | 245718894
beszerzése 1 :
4.1, |Gravitdcids csatom dpitése 2514 fm | 410924216 16345t ez | -1se00660q] 157280 | 25691747
-t [ : Bl |
" I !
4.2 [sajtolés (MAV) , 30 fm s2647324 175401q:] 1480 isonsagl g0 78 620,00 ¢
i
] {
H
5. [Nyomévezetek dpitése 180 fm w1133 ¢ 167304 21,30 3563,41 a% 201,30 33676744
E 1 )
i i
] i_
6. |Kiszterfilati Stameld épliése 4 db 0,004 0,00 & - o00q 0,00 ¢
!
] f
5, | dtemeidkbeszanaése és 1d db s7sos3 sl asosgdil 1200 wsoosad| 2200 19251,17q
£pitése : i
§ : i
1 1 !
Meglevs kozmikivaltdsok és o : 5
le. Inamlomleu dhh 4 egys.| 4938312 49383,124 | - o004 1,00 49383124
H E 5
és zildterl ; { ‘"
Burkolat és zbldteriilet N . ) i
13 il 4 R ‘
netyredillas ml mz | 21232808 § 16,15 ; 434450 70180874 879950 | 14214711
; : ; j
SZERZODES OSSZESEN: 950 000,00 & ! -184 150,09-4' 765 849,11

Fentiek alapjdn az elmaradé munkdk értéke:

4.3. Kihatés a hatdrid8re

A Véllalkoz6 altal 2013. méjus 30-4n kiadott VO2-es szdmd Epftési Otemterve szerint a befejezési hatdrid6
az engedélyeztetési eljéras miatt nem csokkenthet§, ezért a szerz8déshen vallalt 330 nap dtfutasi idé val-

tozatlan marad,

184,150,89€

-

1. sz. Viiltoztatdst Javasiat
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STRABAG i
STRABAG ALTALANOS EPITO KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Sudapest, Gibor Dénes ulca 2. INFOPARK D éplist H-2100 GAdoN3, Kenyérgydi 0t 1/E

~Budapesti Kizponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsoltdo létesiiményet projekt, COLA Csepali fomiivi rendszer és kapesolédsd
Blldzetel (LOT2) Csepeli hdlézailejlesztés I. kaposolddd csatorndzasi munkak”

5. Vdltoztatasl javasiatot készit8 neve, beosztidsa, aldlrdsa

7,
A P
| Sfabd Pé r,
Projektvezets™

STRABAG-MML Kft.

6. Mellékletek

1. szdmi melléklet: 165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. iktatdszdmii 2013. mércius 6-an kelt FCSM Zrt.

 Uzemeltetdi HozzdJdrulds
2. szami mellékiet: . 179/2013 FIG és 234/2013 MérnCs. iktatdszamil 2013',‘.‘-jmércius 13-4n kelt FCSM

Zrt, Terv véleményezés

3. szami melléklet: 1 Véllalkozd 2013, mércius 28-4n kelt Dokumentum dtadé levele

4. szami melléklet: Villalkozé 2013, prilis 2-4n kelt Dokumentum atadé levele

5. szamu melléklet: Mérntk 2013, dprilis 4-én kelt K_03_0056/13_FX_CO4-ENG szém levele
6. szami melléklet: villalkoz6 2013, jnius 24-én kelt Dokumentum atadd levele

7. szdmi melléklet: Mérndk Valtoztatasi javaslatra szél6 felkérése K_03_0094/13_FX_C0O4_CHO

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H-1214 Budapest, il. R&kécei Ferenc u, 277.
6. oldal, Ysszesen: 6
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Févarosi
Csatornazasi MGvek Zrt.

Laveitink szdma; .485... 2013 BIG Levalik kelts 68 sxdma: 2013, 02. 44,
0o ks PO mlﬁzmg Mam Cs, o Ke B:;mmmsmns.
Telefon: 485.4-3,?2 rﬁmm '

Talofay: 4584-110 Telafax: 3459850

a:_ufwuﬁ amm nevs, olme:.

6mk Oszigly 4
145 mm% 4
FOMTERV Zit.

1024 Pudapost, Livéhir utcs 47,
1276 Budapest, P1:104

Térgy: Budnpest! Kizpontl Szannyviztisztitd Telop éa kaposoldds tétesiményel
o COL 4, LOT 2 Opnpoll szennyvizessatoma nalgz-tf?ﬁ:mue-mmu farv

D-K Csepal Kingbazitd caat

Tetvezd; FOMTERV 2t

Kotetizhm: D-KAI2/01/21, 01. tervesamag

Oemmiiatdi hozzajaniids ‘ .

Tisztelt Cimzett! .
A 2013. februdr 14-6n érkezett tervezt] levélre hivatkozidssal, & targyl ceatomazasi

munkékra vonatkoz6 zemeltetdi hozzéjérulésunkat az alébbiak szerint adjuk meg:

A térgyi Kiviteli tarvet az FCSM Zr, tarsogztdlyainak bevondsaval Alvizegattuk.

Térgyi terblet egy része elvalasztolt, mds része agyesitett rendszer szerint csatornazandd. A

Keletkez6 szennyviz @ Vas Gereben ufl Szivattyutelepen kereszitll o Kézpontt

Szennyviztiszlits Telepre jut el. A keletkezd ceapadékviz befogadfla - az elvilasztott

rendszerd tertleteken a Duna folyam, fllelve a Sorokséri-Duna. Targyl ceatomdk a terillet

szennyvizelvezetését szolpaljak.

Az 1-0-0/K (Gorvin () Jeld, kozterhleten iervezett 44,80 fm DN/OD 315 PVC-U &NB

gravitécioe kazcsatorne megépliéséhez,
az 1-1-3-1 (Matyas utes) jeldl, kizterlleten tervezett 69,10 fm DN/OD 315 PVC-l) SN8

gravitdciés kizcsatorna ée a hazi bekdtSesstornak megépltéaéhez,
az NV 3-0-0 (Ofalu utee)jeld, kdzterOleten tervezelt 84,90 fm DN/OD 83 PE80 SDR17 PN8

sZennyviz nyomévezeték megépihiséhez,
az NV 4-0-0 (Kaposztas utca)jelll, kdztertleten tervezett 116,40 fm DN/OD 63 PESO SDR17

PN8 szennyviz nyomdvezeték megépliéséhez,

)

Cim' 1087 Budapasl, Aszials S4ndor u. 4. - Levéicim: 1424 Budapest 72, PL 144 « Intarnalelm: www fasinhu ‘
Kbzpont taleforszént 469-1600, 4854100 - Caglegyséhszem; Cg. 01-10-042418
1hoR I Nl
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A v@elist J Dol

a 230 (Védgét utcm) Jeld, koztarllelen tetvezett 363,80 fm DN/OD 315 PVC-U SNB

gravitdolds kozceatorna megépitéséhez,
a 2-4-0 (Védgét utca) jeld, Kozierilleten lervezett 26,20 fm DN/OD 316 PVCU SN8

gravitdcids kazesatorma megépitéséhez,
a 2-0-0/K (Katona Jézsef utca) jeld, kzierbloten tervezelt 78,70 fm DN/OD 316 PVC-U N8
gravitdcios kézcsalorna és a hézi bekatécsatorndk megépitéséhez,
a 3-0-0/K (Szatmar utca) jel, kbizterlleten tervezett 127,70 fm DN/OD 316 PVC-U 8NB
gravithciés kizesatorna és a hazl bekbtbesatorndk megapitéséhez,
a 4-0-0/K (Szatméri utea) jeld, kzterOleten fervezett 151,70 fm DN/OD 315 PVC-U SNB
graviléciés kézosatoma és a hazi kekotbosatorndk megépitéaéhez, ﬁ
gz 5-0-0/K (Szent lstvn at) jell, kozterioten tervezett 78,80 fm DN/OD 315 PVC-U SN8 ‘
gravitaciés kbzceatoma és a hazi bekatbcsatornék megépitéséhez,
" a 6-0-0/K (Dunaddls tt) jeld, kozterleten tervezel: 263,30 fm DN/OD 315 PVC-U SN8
gravitéoids kizcsatorna &s @ hiizi bekdtbcsatarnak megépitéséhez,
a 6-1-0/K (Dunadfis Gf) jeld, kbztertisten tervezstt 54,680 fm DN/OD 316 PVC-U SNB
o gravitéoios kozosatorna és a hazl bekétbesatornak meq%pltéa&hez,
- @ 60-1-0/K (L&zéar Viimos ulca) jeldt, kbzlerdleten tervezatt 31,10 fim DN/OD 315 PVC-U SN8
. gravitécids kbzcsatorna és 6 hazi bekstbosatomak megépitéeshez,
a 20-1-0/K (Vesszffia Janos ufca) jelil, kizterDleten tervezett 26,60 fm DN/OD 316 PVC-U
8NB gravitaciés kizcsatorna és a hézl bekbtinsatamak megépitéséhez,
a 7-0-0/K (Tinodi utca) jell, kdzterQisten tervezelt 48,20 fm DN/OD 316 PVC-U SN8
gravitéclis kazcsatorna 68 @ hézi bekdibosatornak magépitésshez, |
a 8-0-0/K (Arany Janos utca) Jeid, kizterileten tervezett 74.?0 fm DN/OD 315 PVC-L) 8N8 1
gravitécios kdzesatorna és a hazl bakitdcsatarnak megépitéséhez, ;
90-0/K (Szent lstvén Gt jolt, keztertleten tervezsti 39,60 fm DN/OD 316 PVG-U 8NB |
gravitacids kézesatorna és a hizl bekatéesatornak megépltéséhez,
a 19-0-0/K (H6d utca) Jeld, kezterOleten tervezett 33,30 fm DN/OD 815 PVC-U SN8 i
gravitdcls kbzesatorna és a hézl bekidtbcsatorndk megépitéséhez, |
a 12-0-0/K (Damjanich Janos Ct) jel0, kbzterOleten tervezett 11,50 fm DN/OD 318 PVC-U N8
gravitéolés kézoeatorna és a hazl bekstbesatornak megépltéashez, |
a 2-2-4 (Szentmikiosi Gf) jell, kezlertlatan tervezett 25,60 fm DN/QD 316 PVG-U SN8
gravitAcids kbzosatorna és a hézl bekstScsatorndk megépltéadhez,
o 12-60 (Muskalll Utog) elfl, Koztertieten tervozett 26,20 fm DN/OD 315 PVC-U SN8
gravitacids kbzesatorna és a hazi bekatbcsatorndl megépitéséhez,
3 12-6-0 (Muskétli utca) Jeiti, kézterlleten tervezett 27,50 fm DN/OD 316 PVC-U ENB

gravitaoits kbzcsalorna és a hézl Heksiesatornik megépltéséhez,

2
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a 88-1-0 (Valgy utes) jeld, kézterlileten tervezelt 15,10 fm DN/OD 818 PVC-U SN8 gravitdcios

kbzesatorna és a hézi bekttdesatornék megépitésshez, valamint .
a Szentmikiési ut 58, és B80. ezAmil ingatianck hazl bekdtdesatorndinak megépltéséhez

hozz4jdrulunk az alabb! miszaki eléirésaink betartdsa meliett.

" A targyi tervdokumentécioban (zemsltelésében 6ve Kikotéi Atemelbteiep teriiletén, a
nieglévs aknaha épitendd zsiliptolézar terveit az alébbiakban véleményezzik.

A meglévé akna korlli eszfaitburkolat visszadllitasat, a meglév& aszfaitburkotathoz
hasonidan, azonos mindségben kérjlik alvégezni.

A beépitendd zuhandsgétiés aknahégosbnak azonos mszaki peraméterekkel, méretekkel
kell rendelkazni a telepen megléviikkel (heveder kocsi caatiakozas, kapaszkodd csatiakozés).

A nyomés salati rendszereknél, a hdzi atemelB, és az arra osatlakozd csatorpia-haldzattal

sqylitt az ingatlan hézi csatomélénak 8 tarozéka, az ingatianon beltil hézi csatomékat az

FCSM Zrt. nem Dzemeltsti.

Az adoft nyomés alatti rendszerre ceatlakozt) ingatianok szennyvizét heemeld egységeknek
azonos jelleginek kell lennitk. A kBzterieti nyomévezetéket és a hekdtévezatékeket a

ktizterhleten étesitelt tolézérig (toldzarral egylit) Térsasagunk Lzemeitetésre diveszl.

Az alkalmazott Snivényeknek, elemeknek és technoldginak meg kell felelni az MSZ EN 124-
es szabvény D-400-as osztdly elbirasalnak, valamint a a/2003 (. 25.) BM-GKM-KVVM
egylttes rendelet kavetelményeinek. A fediapokan - a kitelezd jelbléseken til ~ szerapein|
kell & ,Févérosi Csatomazas! Milvek Zrt." feliratnak is.

A tisziitdmitdrgy lefedését burkolt 0t esetén szirkedntvény-beion, vegyes szerkezet(
(BEGU), DIN 19684-1, lilatve DIN 19584-2 szabviny szeiinti fediapok alkaimazésaval kel
megoldani, A tisztitdaknak lefedését burkolatisn ulekon gdmbgrafitos vagy lemezgrafitos
Gntéttvas aknafedlapoikal kell megoldani.

A kozterlleten elhelyezésre kerid tisztitéaknék lsfedéseit Ggy kell beépitenl, hogy azok @
hespités helyén az dtpélyéval agy siket képezzenek. A nem sziidrd Gtburkalatl nyomvonalon

[Stesiis t8rzscsatorndk fadlapjalt eltakards és simozdulée ellen vadelem céljébol 20 cm

3
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szbles, befonacéllal erBsftett betongallérral kell kirbe vennl, "A" jelG kizuti terhsjésnek
megfeleiéen méretazve. ,

Valamennyi el8regyértott és monollt betonelem esetében - 2z MSZ EN 1017 szabvanyhoz
igazodva - a betonminfség érje el a C30/37 nyomdszildrdségl értéket. A kdrnyezet

hatdsokkal szemben elvarnt megfelelds ériékei: XFy, illatve XA,

A tervezatt kdzcsatomék és bekSt8osalorndk az MSZ EN 1401-1 szerint gyértott PVC-U
anyagti SN 8 gyliriimerevség(t DN 316, DN 180 mm-es hagyoményos falszerkezetli tokos,
gumigyCirds Hlesztést cstvekbs és idomokbél kell, hogy éphijensk.

Az allenérzd aknét az ingatian terliietén — a telekhaténd! 1,0 m-re — kell elhelyezni.
A hézl bekstécsatormna eliendrzé aknajsnak szOkséges keresztmetszete fftiggetientl atidl,

hogy tisztitéaknéra vagy csdre kit a hbes./:
‘ — 2,00 m métységio DN 200 mm,
- 2,00- 3,00 m kiizétt DN 315 mm,
~ 3,00 m-nél nagyobb mélység esetén mintmum DN 400 mm.

A tisztitbakndk belst felDletelt nam sziikséges vizzaré habaroosal ellaini, kiveve sz aknaslenek
llesztésl hazagalt. Agressziv tala), talajviz esetén sgyadi tervazés szlkséges, mind a csbanyag,

mind az aknaglemek vonatkozasaban.

A tervezett csatornacsb befonaknéhoz valé caatlakozésnd! bekdtdidomot kell alkalmazni.
Az aknéba nitlanyag bevonatl aknahégesd épitends be.

Az 6&pités mialt eltfordulé anyagi és erkdlcsi kérosodésbo! szdrmazd  kbliségek

Térsaségunkat nem terhalhstik.
Csatomna mitdrgy és hélozat épitésshez ceak minbsitett, az elbiras kovetelményeinek

magfelels slemek és anyagok hasznéihatok.

Az tacésiatviteli eljérist t. Beruhdzénak kell kezdeményeznie. Az eljérés 8orén
Téreasdgunk rendelkezésére kell bocsdtani a csatorndzasi |6tesitményel szabstos
felméréssel készilt 68 az egységes kszminyllvantartas igényelnek megfelelt megvaldsulasi

tervet a 3/1970. EVM. sz. rendaletnek megfelelben,

A FBvéros terGletén torénd épitkezésak (mélydpitmények: kézmddpltés, metroépités, atuljaré
4pités stb., és magas épitmények: Kereskedsimi &s szolgdltatd |étes(tmények, irodahaz
4
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létositose) és egydb levékenységek sordn Jelentkezd talajviz, rétegviz kiizceatornéban il
Dzemelletésiniben |év8 Arokhéldzatha vald bavezetésének igénye esetén a Beruhdzdnak

Térsaségunkfél kixlan engedélyt kell kérnie.
Talajviz, rétegviz kbzcsatorna h&lézetba vezetés esetén a szolgditatasért csatornahasznalati

dliat, tovébbé az étlagos napi talajviz, rétegviz mennylsége utdn eset vizikézmi feflasziési

hozzéjaruldst kell fizatnl.
Fizetési kdtelezellsbggel terheit épltkezéseknél a talajviz, rélegviz bevezetés fekatelelt

Térsasdgunkkal kilén Megalispoddsban kell rdgzitent.

A kivitelezést ellensrizni fogjuk, ezért a munkatatck megkezdését 5 munkanappal eifbb az
FCSM Zrt. Meszaki Ellendrzési Csoportdnak Irésban kell jelenteni az ere a céira
rendszeresltet formanyomtatvanyon (Bp. [X. ker, Soroksar Gt 31., Tel.: 4761-871, Fax: 4761-

852 ).

A terv, és a tervben felhaszndlt adatok helyességéért, az egyéb kizmlvekkel vald
agyezietésért, a tervek Kivitelezhetbeégéér, ez elikészlt kb2osatoma és tartozékalnak
izemellethelBségésn, a szabvény eiBirdsok maradéktalan betartdsdént a tervez{5 (tervez8
vélialat), tovébbd a tarv szerinti megvaltsitdsdér a beruhdzé (a beruhdzé vélialat) tartozik

folelbsségpel,

A kivitelezést a vonatkozd elbirdsok szerint kell végrehajtani.

A Kkivilelazés magkezdése ittt a befogadd szintadatait ellentirizni kell. A szintadatokat a
kivitelez8 kileles az Epitési napidhan régziten,

A szakeszosan, hafogadd nélkiil &pll6 kdzosatornfik épitése Tervezsi és Beruhazél
felelGguéy, Tarsasigunkra az ebbbl fakadd tihhlet kéltségek nem hirfthaték at.

A csatorna épftését a befogaddndl kell megkezdeni, és anhak fenékszintiét az epités

megkezdése elbtt ellendriznl kell. Amennyiben & tényleges és tervezett magessag kozott
oltérés mutstkoznék, a Kivitelezést ceak az FCEM 2. .vel t&rténd sldzates egyezietés utdn

jahet megkezdeni.
Ha az oltérés mériéke elichetefloniti a csatomaépitést, akkor a tarvet médositani kell és

lsméteiten jovahagyasra kell benyGjtani.

5
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A kivitelezés megkezdése elétt javasoljuk, hogy a meglévd kdzmdvek tényleges halyének
_meghatdrozaséra  kutatbdrok  [étesllion. A meglavd  kdzmivek DOzemeltstéinek

szekfeligyeletét meg kell kémi,

Az dpitends csatoma és a parhuzamos, valamint a keresztezd kbzmiivezetékek kbzdtt a
szabvéinybah eldirt vedétdvolsagot, Iil. a megfalsld csévédelmet biztositani kell, Amennyiben

a szabvany szerintl caigzéitbl-caliazélig eldInt tavolsdg rincs meg, 8z iiletékes kizmdvekid! a
vonatkozé hozzdidruldst mea kell szerezni, és ennek megtoniéntet dokumentainl is kell. Az

esellegesen szlikségessd valo kizmikivaltasok koitségel Térsasdgunkra hem hérithatok &t.
Kizesatorna és egyéb kézmiivezetékek kereszlezise eselén a két vezetdk kozblt minden
aselben annyi hely biziositandd, hogy a késdbbiakhen zemaltetésl ezempontbo! szlikséges
munkélatok egyméstél faggstien elvégzésére meglelelé hely &ljon rendelkezésre. A két
vezeldk kazll lehetBuéy szerint a ceatarna kerdijén mélyebbra.

A tervezall kdzcsatorna telies hosszban kizterileten kell, hogy haladjon. lLegkésbhb &

_ miiszekl atadds-aivétell eljarason csatoini kell @ vonatkozé-hivatalos helyszinrajzokat, malyek
igazoljak a kdzcsatorna nyomvonaldnak kbztsriliaten vald haladédsét. 3

Az elkészllt kazbsatomanak és tartozékainak az f.o. mindségre vonatkozo minden el8irast ki

kell elégitenie.
Csiifektetésre alkalmatian talaju felibitésbe osatorna nem Kkertlhet, & magfeaiel talajcsers és :

4gyazet fokozolt gandossaggal torténd wmariéest biztositani kell
A beépitésre kerlit csatornaced fekistésandl, a bedgyazas és @ c80zoNg kaszitéséndl a

qyértd ei8irasalt be kell tartanl. Egyszemcsés anyagok beépftését kertin kel.
A tervazett Agyazati elbirasok helyességéért a Tervezd foleldsséggel tartozik.

A beépitésre kerllt cedanyagok és albregydriott s menolit slemek minbségét, vatamint a
ceSagyazat és csbzéna eldirt Bmbrségét a Kivitelezl tmdrség vizegalmtl jegyzokbnyvvel

tartozik igazolni.
Az FCSM Zr. a Kiirisban szerepld ce8 anyaght, Agyazatdt a kivitelezés sorén

magvéitoztathatja, ha annak sziikségességét miiszaldlag indokolinak tartia.

A kivitslazést csak az Netékes hatéeégoktél beszerzett engetélyek birtokédban szabad

megkezdeni.
A munka elvégzésének idopontat az Utkezeld) hozzajarulast Kiadé hatdsdg allapltia meg, és

ezl a kivitolez® kileles betartanl,

[

Cirn: 1087 Budapest, Asrtaios Sandor . 4. - Levéicim: 1426 Buinpest 72, Pf. 114 « Intemetcim; wwny.fcsm:hu
Keszbont telsfonsedny: 455-1600, 4554100 + Cagieoyabkezim; Gy, 01-10-042418




A, RELERIET) Y ol

A megépllt ceatorndk munkadrkdba visszatbitott fold tBrmaraégl vizegdlatat el kol végezietnl,
mely vizegélatot kizérélag akkreditdlt. iaborral rendelkezé cég keszithet. A tomdresgl
vizegalatot Térsasagunk csak az dgyazaira 68 a csdzdnara vonatkozdan kéri igazoltatnl, ez

al&irasok szerintl stiriséghen, Iegaldbb 50 méterenként.

Felhiviuk a kivitelez6 figysimét, hogy az dtalap és az aletta l6vd visszitbltés tdmdrségének
ellenbrzdéaét és bizonylatolésdt a beruhdzé részére a miszaki dtadds-divétali eljirds
keratében adjs At.

Az elkészOlt csatorna vizzérésdgl vizsgélatat kitakart allapotban, a asatlakozd Idomokkal,
lletve bekdtésekkel egynlt elkésziilt gerinocsatorndra kell slvégezni.

A vezotékek eltakardsa, . a munkadrok visszatdftése osak ersdményas vizsgélat utén

térténhet mag (vizzarésagl proba, nyfltérkos bemérés). ‘

Az ellenérzéshez tartozé nyoinasprbara az FCSM Zit. képviselbjét le mag kel! hivni.

Az AtadAs-atvélelt eljdrds csak ez Irdsos készrejelentés és a megvaldsulési dokumentécio
FCEM 2t Mliszaki Ellenérzési Csoportnak tdriént dtadésa utén kezdodhet meg. :
Az ftedss-dlvétell jegyzikonyvet, a nyfit &rkos bemeéréat és “hpssz-azelvényt, valamint az
egysdi‘mitérgyak rajzat elektronikus forméban (alélrt és lepecedinlt példényok baszkennejve)
is kérj0k az Atadds-dlvéted dokumentécioval egy(tl leadni.

A megvaidsuldsi dokumentéciénak tartalmaznia kell a Mdszaki Ellendrzési Ceoport sl |
. készitelt Téjékoztatéban felsorolt bsszes bizonylatol. A Téjékozlatét munkakezdés

bejelantéskor a Kivitelez6 megkapja.

Az (izembehelyezésl eljdras lofolytatésdt a mindenkor hatélyos vonatkozd jogszabalyok

szahdlyozzék.
Ozemeltet8i hozzéjéruldsunk a fentlek betartésa, il a szlkséges tervezb! intézkedések

megtétele utdn (ép érvénybe,
Ozemeltettl huzzajérulésunk Srvényességi hatérideje; 2013, december 31,

" Budapast, 2013, mércius 6. | Gentornézasi miivek ZI
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Malldilet; -
Hapj&k: ﬁiémzsn METROBER KR., STRABAG Zit., Magyar Aszialt Kft,, PENTA Kit., MECS,

dzimémiki Caopart, irattar
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. 2013 KARC
Févérosi HARC 2.0
CsatornGzdsi Mivek Zrt. e | BEEIGIEE)
. G RO
Lavelunk szama: [T3)...... 12013 Eic Lovolllk kalte 65 szhma: 2013, 02. 28, /Z;
23472013 Mamn Cs. 21/{3/2013.02.26.
Ogyintézink: Pollhamer Lisil Ogytntéxditi: Kallay Vildor
Tolafon: 4564372 Tolefon: 345-8554
Telefax: 4654110 Telelax: 345-850 ———
Srarvezet] egységink neve, cime: },/ 5 )
Mémdki Ositily RS
Engedéiyszésl Ceoport
1426 Butiapast 72 PL.; 114
FOMTERV Z1t.
1024 Budapest, LbvShiz utca 37.

1276 Budapest, Pf.:104

Targy: Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapcaolédd létesitményel
COL 4, LOT 2 Csepsii szennyvizcsaloma halézal fejlesztése - Kiviteti terv
D-K2 Csepali kingéaztid csalomazés
Tervezd: FOMTERY Zrt.,
Kitelszam: D-K2/02/01/21, 01. tervesomag -
Teiv véleményezése .

Tiszteit Cimzett!

A 2013. februsr 26-8n érkezett tervezdi levélre hivatkozéssal, a targyi csatornazasi
munkakra vonatkozd véleménylinket az afdbblak szerint adjuk meg:
A lérgy} kivitsli tervet atvizsgéltuk.

Helyszinrajz |.; A ll. Rékéczl Ferenc (it 45-79. szaml Ingatlandig () kozcsatornat terveztek.
Nyilvantartasunk szerint & meglévé kGzcsatomara az ingatlanok racsatlakozasi lehetdsége

biztositott.
Helyszinrajz Il.: A Kirdlyerdd Gt 166. szamd ingatlan szennyviz elvezetése a Badacsonyi Ot

falé megoldott.

Helyszinrajz lll; A Dunad(ld at 47., 53. és 55. szaAml ingatlanok szennyviz elvezetése a
szomszédos ingatlanckon keresztlil a meglévé kozesatorndkra megoldott. A Dunad(ild Gt 59-
73. sz&mu ingatlanok szennyviz elvezetése a Dabas utcai meglévd kbzcsatornéra megoldott.
Helyszinralz 1V. A Szentmiklési Ut 69. és 76. szérﬁfl ingatianok szennyviz elvezetése a
Vezeték utca felé megoldott. A Szentmikidsi Gt 81. szdml ingatlan szennyviz elvezelése a

Maropép utca felé megoldott.
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Helvszinralz V; A Muskétli utca 3.,4.,5. és 6. szamui ingallanok szennyviz elvezetése a Palma
utca felé megoldott. A Muskitli uica 2. szadml ingatlan szennyviz elvezetése a Szent Istvan Gt
felé megoldott.

Helyszinrajz VI: A Tinddi utcai kdzcsatorna terveinek jovahagyasat a 193/2013 EIG iktatd
szamu Ozemmeltets! hozzajérulasunk tartalmazza,

A fentiek miatt a megtervezelt kézcsalorndk megépitése szliségtelen, ezért a
tervdokumentécié alapjdn a kézcsatorndk megéplléséhez nem jarulunk hozza.

Budapest, 2013. marcius 13.
rhAvérosl Gsatorar;gzési Miivel Zrt

A ! Bllnrto B
3 Palviitgyl £, Homa
asoporvezeld ;

Malldklet: -
Kaplél: Cimzelt, METROBER K&., STRABAG Zrt., Magyar Aszfall Kit,, PENTA Kft., MECS, Irallér
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STRABAG-MML Kft,

H-1117 Budapest, Gébor Dénes utca 2,

Tel: +36-1-372-82-71
Fax: +36-1-372:82-84

B MELEL(ET

STRABAG

Kelt: 2013-03-28
Levélszdm: COL4/2013/876

DOKUMENTUM ATADO LEVEL

Projekt:

Budapesti Kbzpontl Szennyviztisztité Telep és kapcsolodé létesitményei projekt,
COL 4 Csepeli f5milvi rendszer és kapcsolédé Gblzetel

LOT 2 Csepell hilézatfe/lesztés
Atadé: STRABAG-MML Kit.

H-1117, Budapest, Xi. Gdbor Dénes utca 2.

Atvevs:  Csuka Akos
ENVIRODUNA Kit.

Alulirott Csuka Akos Kijelentjilk, hogy a térgyi projekitel kapcsolatos aldbb felsorolt
dokumentumokat a mal napon és a megadott példényszémban Atvettik:

Megnovezés PédAnyszam (db)
D-K CSEPELI KIEGESZITO CSATORNAZAS 1
FCSM tzemeltetd dltal peceételt
Datumn: 2013.méarcius 28, Atvétel détuma: 2013.mdrcius 28,
Atadd: Szabb Péter Atvev: Csuka Akos
Aldlras: Aléiras (az dtvétel elismerése):
2 D - B i
ABAG-M ft. ENVIRODUNA K
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MAGYAR ASZFALT KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1135 Budupent, G2gedi 61 35 - 37, H- 1117 Budapast XL bor, Gabor Dinss uiss ZINFOPARK D sndiet 2100 GGG, Kenpbegylel 8 1E

Budapest kBzpont! szennyvizts:bitd telep ds kapcsolddd 1étesitményel Csepell fémilvi rendszer &s kapcsolddd sbliratel -
COL4 Csepell fim{vi rendszer és kapesalddo Sbidzetel (LOT2) Csepelt hitdzatfeflesztds |, - kapesolddd csatorndrds
munkdk” .

DOKUMENTUM ATADO LEVEL
Profekt;

,Budapest kzponti szennyviztisztits telep és kapesolddd létesitményel Csepeli fémiivi
rendszer és kapcsolédé bldzetel - COL4 Csepell fémiiv] rendszer és kapcsolédé Gbiszetel
(LOT2) Csepell hdlbzatfejlesztés | — kapesoldd csatorndzdsi munkdk”

Atadd: STRABAG-MML Kft.
H-1117, Budapest, XI. Gabor Dénes utca 2. INFOPARK D éplllet

Atvevl: ENVIRODUNA Beruhdzds EfSkészitS Kft.
H-1053 Budapest, Curia u, 3,

o
1

Alulifott : ENVIRODUNA Kft. Kijelentjik, hogy a térgyi projekttel kapcsolatos aldbb felsorolt
dokumentumokat a mai napon és a megadott példdnyszdmban édtvettik:

Dokunientumétadé sorszéma: COL4-LOT2/2013/K/10.

Megnevazés Példénysrdimok
FCSM pecsételt COL4/2013/676 szémon 9 péidény
&tadott kiviteli tervek tovabhl példanyal
Fenti tervelre vonatlozd MMT 2 példdny
Organigram 2 példény
Détum: 2013-04-02 Atvétel dAtuma: 2013-04-02

Atadé: Szabb Péter Aivevs: SSRGS QISR
i Allrés (az tvétel elismerése):
:;;7;.__{%_’#"‘.:‘ ey

Aldirds: )
%. W I S
IR ST P . emsg—

STRABAG-MML [Kft.. ENVIRODUNA Kft.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H#-1214 Budapest, It. Rékéezl Ferenc u, 277.
1. oldal, 8sszesen; 1

oy
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From:Enviroduna kft.

fax

To:3728284 05/04/2013 12:55 #290 P,001/002
L4/l 2003 - 19
eRKEZET  Qusa ™. FIDIC mérndk
' enviroduna
2015 APR 05

H-1063 Budapest Curia u, 3.
H-1364 Budapeast, PI. 257.
www.anviroduna.hu

Tel.: +36 (1) 328 0208

Fax.: +36 (1) 328 0297

rd

cimzelt Szabt Péter projektvezets
vdllalat neve: | STRABAG-MML Kft.
fexszam: +36 1 372 B284
tigyintézs: Mesics Bamabés
déturm: 2013. dprills 04. | Ktatoszam; K_03_0056/13_FX_CO4-ENG
oldaiak sz.. 2 \
targy: COL4-LOT2 D-K Csepeli kisgészItd caatorndzés — kiviteli tervek javahagyasa
kapja még: Csbk Laszlé osztalyvezett, BFFH Beruhézési Féosztaly KKO

Wertan Zsolt Zoltén Ogyvezetd igazgats, Enviroduna Kft
Tisztelt Szabd Péter Url i

A Mérnbk megvizsgdlta és észrevétslezte a Vélialkozd altal kordbban benyujtott kivitsli
terveket, melyeket az aldbbi faltételekke! hagy Jévé:

D-K/02/01/21 - COL4 LOT2 Csepeli Szennyvizcsatorna hélozat fejlesztése - D-K csepel

kiegészits csatornizas - 02, SZENNYVIZCSATORNA:
- A Tervezdi nyilatkozatban {D4/02/01/21-1-02) Tervezd tévesen a D.2/4/2065

vizikbnyvi szému vizjog! 16tesités] engedélyre hivatkozik;

- A dokumentacié nem tartalmazza az érintett kozm(ivek és szolgaltatdk nyilatkozatait,
hozzéjrulasait, valamint a kbzmQpecsétes helyszinrajzot, pollésuk szlkséges.

. Az FCSM Zrt. 2013.03.06-4n Kkeit, 165/2018. EIG 193/2013 Mérn. Cs, KL sz
Gzemeltet8i hozzdjérulésdban foglaltak figyelembe vételével Mémbk a tervet
kivitelezésre alkalmasnak tartia és J6vihagyja.

D-K/08/01/62 - COL4 LOT2 Caepell Szennyvizceatorna héiézat fejlesztése - D-K csepell

kiegészits csatornézas - 13. ORGANIZAGIO:
- A tervet a Mérmndk megfeleltnek tarfia és jévahagyja.
. A tervben leirtak szerint az épités alatt forgalomtereléshez k(lén forgalomtechnikai

{erv szlikséges, melyst Valialkozé nem nydjtott még be. Pétidsa sziikséges.

D-K/04/04/52 - COL4 LOT2 Csepelt Szennyvizcsatorna héléxzat fejlesttése - D-K csepeli
kiogészits csatornizis - 04. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV:
. A tervet a Mérmnék megfelelBnek larija és jovahagyla.

MMT-01 - COL4 LOTZ Csepell Szennyvizcsatorna halGzat fejlesztése - D-K csepell

kiegészith csatornazas ~ MINTAVETELI ES MINOSITESI TERV:
. A tervet a Mérndk megfelelbnek tarlja és jovihagyla.

Budapest kizpontl szennyviztsziits 1elep éa kapoeolbds ltasiiménys! profokt

Oldol: 1/2
bak. Flia ndv Ugyintazs Jévahogyva Kiboosaitva
kontrol: | ooy | 4-LOTZ DK Caapeli Mesics Bamabds 2013.04.05.
klegaszild coatotndzda ~ kivitel
tarvak [dvihegyhes




From:Enviroduna kft.

To:3726284

05/04/2013 12:55  #290 P.002/002
5. H&ff}zg-'r/&é,

FiIDIC mérndk
enviroduna

A kivitelezési tervdokumentéolét — a fentiek figyelembe vételdvel - Mémdk Kivitelezésre
alkalmasnak tarfa s Jovdhagyla, de felhivja Véllalkozd figyelmét, hogy a kivitelezés sordn
be kell tartania az engedélyekben (vizjogl létesitési engedély, burkolatbontasi engedély,

sth.), hozzdjérulésokban ((zemeltetdi hozzéjarulés, tulajdonosi hozzdjérulés, stb.), valamint

& vonatkozd elblrdsokban foglaltakatl

Odviizlette!:

s, FIDI

Csuka Akos \
projektvezets mémdk  .1053 Budapest

Budapsatf kiizpont! szennyviztisziitt telép &a kapeanléds Kitasitnéhyal projekt

¢ mérmndlx
envirodun?

curia u. 3

Olda; 2/2 .
Dok, Filo ndv Ogyintézs Jévihagyva Klboesatva
kontrolk | coL4:LOT2 D-K Csapell Meslcs Bamabis 2013.04.05,
Kiogdazilh ceatornizis ~ Kivitel
tarvek |dvahagydas

o




£ MEWEQIET

STRABAG e
STRABAG ALtALANOS EpITS KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT,
H-1417 Budapes|, GAbar Déines uica 2. INFOPARKD &lial H-2100 GUdBIK, Kenybrgydi it 1/

Budapesti Kbzpont] Szennyviztiszticd Telep és kapcsolodd latesitményel projakt, COL4 Csepedl FSmiivi rendszar &s kapcsol6dd
bblozetel, Csepeli hildzatfejlesztés 1. ~ LOT 2"

DOKUMENTUM ATADO LEVEL
Profekt:

,Budapest kézponti szennyviztisztito telep és kopcsoldd létesitményel Csepell fémivi rendszer
és kapcsolddé Sbliszetel - COLA Csepell fémiv rendszer és kapcsolbdd Eblbzetei (LOT2} Csepeli
halozatfejlesztés 1. — kapcsoléde csatorndzdsi munkdk”

Atadd: STRABAG-MML Kft.
H-1117, Budapest, Xl. Gibor Dénes utca 2. INFOPARK D épiitet

tvevl; ENVIRODUNA Beruhdzds ElGkészits Kit.
H-1053 Budapest, Curla u. 3.

~Alulirott ENVIRODUNA Kft. kijelentjik, hogy a térgy! projekitel kapcsolatos aldbb felsorolt dokumentumo-- v

. -kat a mal hapon és a megadott példanyszémban dtvettk: -+,

Dokumentumatadd sorszdma: COL4-LOT2/2013/K/65.

Megnevezés Pé&ldanyszémok

D-K2.02,01-21.2013.02,22KT FOMTERV Zrt. dltal 1 péidiny
készitett kiviteli terv

FCSM Zrt. 2013, marcius 13-dn kelt 1 példény
179/2013 FiG sorszémi levele

Détum; 2013-06-24 Atvétel dituma; 2013-06-24

Atadé: Szahé Péter Atvevs: “@\_(go,csbwgp\_‘f(*

Alélrés: Aléirds (az dtvétel elismerése):
s )
STRABAG-MIML Kit. ENVIRODUNA Kft.

SMP CSEPEL 2021 KONZORCIUM

H-1214 Budapest, 11, Rékbcz! Farenc v. 277,
1. vldal; Bsszesen: 1

O %‘
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from:Enviroduna kft, To:0613585458 03/06/2013 11:56 #334 P.001/007

COLL Jle) 43 - Oy

FIDIC mérndk
enwircoduna

ERKEZETT u~1 053 Budapest Curia u, 3.
3 -1364 Budapest, Pf. 257.
003 N D3 www.enVIrodt?na.hu
Tel.: +36 (1) 328 0298
Fax.: +36 (1) 328 0207

cimzett: | Szabé Péter projekivezets -~
véllalat neve: | STRABAG-MML Kit.
faxszam: +361 358 5458
kdildi; Gyurcsd Orsolya
détum: 2013.06.08 iktatészdm: K_03_0094/13_FX_CO4-CHO
oldalak sz.: 1 _
targy: COL4 LOT2 D-K Csepell kiegészits csatornézas - Valtoztatas javasiat
_ kérése
kapja még: Cs6k Laszld osztdlyvezets, BFFH Baruhdzasi Féoszidly KKO
Wertdn Zsolt Zoltdn (gyvezetd igazgaté, Enviroduna Kift.

Tisztelt Szabd Péter Ur!

Hivatkoz4ssal & Févarosi Csalomézas) Mlvek Zrt. 179/2013 EIG szému levélre (ikiatsszam
Mémndknel: B03-0108/13), miszerint az FCSM Zrt. nem jérul hozzé a tervdokumentécié
alap)én a levéiben szerepld kbzcsatorna szakaszok megépitéséhez, ebbédl kévetkezik, hogy
a Szerziidésben foglalt utca szakaszok hossza Is révidil. Vélialkozéné! Igy meglakarités

kelatkezik, melyet Megrendeld érvényesiten kivan.

Az AF 13.1 Alcikkelye alapfan Mémbk eziton kérl fel Vallatkozét, hogy az AF 13.2 ()
Alclkkelye szerint dolgozzon ki Véltoztalasi javasialot az ajénlatdban benydjtott, vonatkozé
arak figyelambe vételével a fent részletezett elmarado tételekre és azt Mémdknek nydjtsa be
fellivizegdiatra,

Mémnsk jelen, Valloztatdsi javaslat kidolgozdedra vonatkozé felkérése nem befolydsolja
Viilalkozs tovabbl szerz6déses kitelezettssgeit,

Udvéziettal:
. 1

/ d 17 [K
Csuka Akos F wire L a
projektvezatd marnsk - C e, Curld u. o

1053 Budapest
105
Budapexzll kizpont! szennyviziisztiid talap én knposolodd lhtasiiményst projekt
Oldal: 1 /1
Bok. File név F>THY] Javinagyva JGboceaive
kenirol: | COL4 LOT2 kieg valloziatdsi Gyurgsd Oreolys 2013.06.03.
vasial kérése




Hmc memak

H- 1053 Budapest Curla u. 3.
H- 1364 ‘Budapest, Pf. 257.

WWW, envnroduna hu
Tel.: +36 (1) 328 0298 .
' Fax +36 (1) 328 029?

cimzett: ,Szabo Peter pro;ektvezetb

véllalat neve: | STRABAG-MML Kft.
faxszam: +361 358 5458
kildi: Gyurcsé Orsolya
datum: - 1:2013.08.08. o iktafészafﬁa:1.(_0_3“0150/13_-Fx_'co4-_c_Ho_
oldalak sz.: 1
targy: _ _COL4 LOT2 Csepell k|egeszito csatornazas Valtoztatésn javaslat
észrevételezése - o ‘ .
kapja még ‘Csok: Lészlé osztélyvezeto BFFH BeruhézéSI Fﬁoszté[y KKO
' Wertan Zsolt Zoltén ugyvezet6 |gazgaté Enwroduna Kft.

Tlsztelt Szabo Péter Ur' o

A Valiafkozo COL4IK120131076 szému Ievelében benyultott (lktatoszém Mernoknél BO3~ ‘
~ 0150!13) 1 szamu Valtoztatém Javaslataval kapcsolatban az alébbl eszreveteleket teszem

Kerem a Mernok korabb| K 03 0037!13 FX CO4~CHO szamu Ieveleben leirtaknak

-_;_megfeleloen az e!maradé mernokt szolgéltatasok osszegét a javaslatba beépltem .
[fszweskedjenek S e _ : _

_A grawtémés csatornék ténylegesen megépﬂlo hosszat pontosﬂans kell
'A 4.2 Pénzugy; szémltés tablézatban a 42 Sa;tolés soron szereplo egysegarat

Mernok nem tartja elfogadhaténak kérem felulwzsgalatat

:A 8 Meglev6 kﬁzmukwé!tasok és szakfelugyeletl duak sor osszeget az eiﬁ\aradé,i_i
;feladatok aranyéban - Mémok velemenye szerlnt 20% kai csokkentem kell o

:'.A 9. Burkolat es zbldterulet helyreallités soron szereplb megtakantés nem veszn‘ i
-.‘frgyelembe az utcék burkolaténak kulonbsegelt Kérem hogy a. szerzodéses arbol -
Kiindulva, - az - utcak burkolaténak mlnﬁségét tetelesen bemutatva reszletes,'_ -

. jalétamasztést szfveskedjenek kész:tem

Az atdoigozott Véltoztatés Javéslatot Az elmarado mérnok| szolgéltatasokat és a burkolat. |
helyreallitasokat részletésen bemutats: mellékletekkel egyutt az érdeml elblréias erdekeben
kérem, mlelobb szweskedjenek benyu;tam o :

Udvozlettel, ' c
e /Jé,_ F L?,!,.r@dnm@

.:{ﬁ]ﬂ‘ff'ﬁﬂ B\K

pro;ektvezeto mérnka"‘
Budapesh kozpontl szennyv:zhszhto telep és kapesolddd Ielesctményen pro;ekt
e -Oldal: 1/ 1
Dok. File név B Szerzd e Jovahagyva Kibocsétva
kontroll: | COL4 LOTZ kieg va!toztatés: Gyuresd Orsolya 2013.08.08.
javaslal észrevélelezése e e - : t




Hisldaes jelentés P 1
0B/08/2013 14:40

Serial No. AD2EBZ20003108
FC: 456552

pepgeisetest | gagaens | jg5 ¥40%oo] Eredn.|  Hegy.

08-08 14:39 | 00:00:30 | 061/001 | QK

0613585458

0613271894 08-08 14:40 { 00:00:31 | o01/001 | QK

Megi. TMR: ldbzitetl TX, POL: Lekérdezes, ORG: Eredeli formatum bea)litas, FME: Keretlorleses TX,
MIX: Vegyes eredeli TX, CALL: Kezi TX, CSRC: CSRC, FD: Tovabbitas, PC: PC-Fax, )
BND: Ketoldalas kélesi irany, SP: Kulénleges eredeti, FCODE: F-kéd, RTH: ajra-TH, RLY: Atadss,
MBX: Bizalmas, BUL: Kazlemeny, SIP: SIP fax, IPADR: IP-cim fax, 1-FAX: Internet fax

Eredn. OK: Atvitel OK, S-OK: Atvitel leajlitas, PW-OFF: Fekapcsold Ki,
TEL: Felads TEL, N6: Egyeb hiba, Cont: Folytaias, Mo fAns: Nincs valasz,
Refuse: Jelentes elutasitva, Busy: Foglalt, M-Full:Memoria megtelt,
LOVR:Vetel tal hossza, POVER:Veiel lap tol nagy, FIL:Fajl hiba,
DC:Dekader hiba, MDN:MDN Valasz hiba, DSH:DSH Valasz hiba.

FIrDIC rmdornmndi
wrrwrircclisiraas

H-10583 Budapeast Curla u. 3.
H-1364 Budspest, PT. 287
whww . anviredune. hu

Tol.: +36 (1) 228 0208

Fax.: +38 (1) A28 0207

cirmzett: Sxmbd Piter projektvezets

vaitalat neve: STRABAG-MML, Kft. T

foaxaohrm: +-3IH1 35S0 S458

bedsledl: Gyurosd Oreoclya

ddtim: 2013.08.08 | iIkimtomzam: K_03_0150/15_FX_COa-CHO

oicialmic ar - 1 -

Py COL4 LOTZ Ceopell kiegéa=its caatornazas - VAlloztatan] favesiet ]
dxzrovitelozédse

kapim még: Cedk Lanrld oartalyverets, BFFH Baruharas! Foaosxthly KIKO
Waeoerthn Zaolt Zoltén Ogyvexets ipRcostd, Enviroduna KR,

Tiawrtalt Srabd Pater Dr)

A wvilialkoze COLMIJ/2013/076 azému laveldben bonyvuitolt (ktatdezam MéarnSkndl: S03-

o1S0/13)
1.

T. s=AmMUa valtoxziatanl Ja Iatdvm! Kap latban 2z sllbbl Sarrevéteioket taszem:

Kérem, a Memdk korabbl, K_Q3_0OO0X7/18 FX_ CO4-CHO szamo lervaldiban Iwirtaknsk
megialsiSan, ax stmaradsd méemoki szolgditatdsok Obszegét a javasiatba badpiteni

sriveskadjenok.

o

4.

B. A

2. A gravitdcios ceatarnak ténylagessen megspild honszst poORtonitant kel
a

4.Z Pénzigyl szamhias tabldcatban, a 4.2 Sajtolas saoron axeraplt spysagirst

Mérnitk nerm tarjn sifogadhatonak, karem fellivizegdiatht.

A 8. Meglévs kozmOkivaitésok &s szakfelUgyelatl dijak sor Ussragdat, ax affharmdd
foladatok ardnyaban, Mamdk vdleaménye szerint 20% -kal cadkkenterl kell.

©. Burkolat é&s zdldterillel helyresdlitds soron azarepld maglakaritée nem vesr

figyeiambs a8z utcak burkalatdnak kiSNbadgeit. Kérem, hogy m srorzSddsens dArbd)
Kiinduive, - utciic .

burkolaténak mMminda&get tételesan bemutatvs. rAsricotes

alatamasctitet srivesked)snak kéduritonl.

Az aldolgarzott Valtoriatiei Javasiatol, ar elimaradd marndki szolgaitatbeackat &3 a burkolat
holyreadiiitdsokat részlatesen bemutatd melidkiatakke! egyitt, axr ércdem eibirglas srdekebean

kérom, mieldbb sriveskedjenek beanydlhani.

Cavazettay Fm@Ermnd®K
Fi1pic
- - eacienTnio
s - s
53 Budapest, Cu

projektvezets mernarti-tO!

Budupeall hrpont] sesnnyuiztieciité telep ¢ kapcas| 406 lklasitmenyst projskt

Oidwmi: 1 /1
N Fildy o Bxerzt Savakh. At
5?:::‘!!’0“: I ety LT iy vAlloxinthks Gyurgnd Oradiys l e [ 201%?39_53‘ |
— T o Lo | AT 3 0 [

hoy-

%ﬁ.,



STRABAG ALTaLANOS ERPITO KFT. STRABAG-MML KFT, PENTA KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2, INFOPARK D épifet H-2100 Gdolo, Kenyérgyan ut 1/E

LBudapesti KBzponti Szennyviztisztitd Telep és kapesolddd tesitményel projekt, COLS Csepeli fdmifvi rendszer és kapesoldds
Gbldzetei (LOT2) Csepeli haldzatiejlesztes [, kapesolods csatorndzasi munkgk”

. L .. Kelt: 2013.08.26.
Ugyintéz6: Szabd Péter Levélszam: COL4/K/2013/086
H: peter.szabo@strabag.com
w: +36-30-5155240
Targy: COL4-LOT2-Csepeli halozatfeflesztés |

1/M. szamu Vaitoztatasi Javaslat

ENVIRODUNA Beruhazds El6készits Kft.
H-1053 Budapest, Curia u. 3.

CSUKA AKOS és MESICS BARNABAS
Mérndk urak részére

Tisztelt Uraim,

2013. janius 3-d4n  kelt K-03_0094/13 FX_CO4_COH, illetve a 2013, augusztus 8-4n ket K-
03_0150/13_FX_CO4_COH szdmii leveliikben foglaltaknak megfelelSen a kidolgoztuk az elmaradd csator-
nédkra vonatkozé 1/M. szdmd Véltoztatasi Javaslatot, melyet ezGton 1 pld-ban atadunk.

Kérilk, a Kozremiikodd Szervezettel a Valtoztatdsi Javastat mieldibbi epveztetését,

Udvézlettel: %&)‘ %

 Frajeet |03

PocH” [R0%- o1%8]12.
Date doll. of. 7%
Type |LE

WEBS k| o |
Cony o 65.41;31,5 W, 6T
Actlon
PI1.C

!

as
N

- i SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM e
H-1214 Budapest, It. Rdkdczi Ferenc u. 277.

1. oldal, dsszesen: 1



STRABAG

STRABAG ALTALANOS EPITS KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes uica 2. INFOPARK D épiilet H-2100 Godalis, Kenyérgyar ot 1€

(Budapasti Kdzponti Szennyvirtisztitd Telep és kapcsolodo Jétesitményel projekt, COLA Csepell fémidvi rendszer és kapcsoloda
dbidzetel (LOT2) Csepeli haldzatiejlesztés |. kaposaldds csatornazasi munkak

»Budapesti Kdzponti Szennyviztisztito Telep és kapcsolédé 1étesitményei projekt,
COL4 Csepeli fomdvi rendszer és kapcsolddé 8blézetei
LOT2 Csepeli haldzatfejlesztés I.
Kapcsolddo csatorndzéasi munkak”

CCl 2004 HU 16 C PE 001

B1457

1/M. szamu VALTOZTATASI JAVASLAT
(Mérnék K_03_0150/13_FX_CO4-CHO szdmui levelének megfeleléen médositva)

ELMARADO CSATORNAK

2013. 08. 26.

20 STRABAG
..................................... STRABAS MMLKFY
SMP CSEPEL 2011 Konzorcidim nevében

STRABAG-MML Kft.

>
O
K

-
-

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM
H-1214 Budapest, )l. Rakéczi Ferenc u, 277.
1/M. sz. Valtoztatdsi javasiat 1. oldal, sszesen: 5



STRABAG

STRABAG ALTALANOS EPIT6 KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes uica 2. INFOPARK D épiilet H-2100 Godolia, Kenyérgyad Ot 1/E

Budapesti Kdzpanti Szennyviztisztitd Telep és kapesolddd déresitményei projeks, COL4 Csepali Fomivi rendszer és kapesolodd
Gbléizetei, Csepeli hildzatfejlesztés ). - LOT 27

1. Altalanos adatok

1.1, Vialtoztatdsi javaslat sorszama; 1/M.

1.2. Kérelmez6: FIDIC Mérnsk ENVIRODUNA

1.3. Kérelem idépontja: 2013.06.03-an kelt K_03_00370/13_FX_CO04-CHO,
illetve 2013.08.08-an keit K_03_0150/13_FX_CO4-CHO

1.4. Szerzddés megnevezése, azonositoja:

~Budapesti Kozponti Szennyviztisztitdo Telep és kap-

csolodé létesitményel projekt,

COL4 Csepeli f6miivi rendszer és kapcsolédo

Oblozetei
LOT2 Csepeli halozatfejlesztés 1.
Kapcsolodo csatorndzdsi munkak”

CC1 2004 HU 16 C PE 001
81457

1.5, Finanszirozésa: 65% Kohézids Alap
20% Allami forras
15% Onkormanyzati sajat rész

1.6. Megbizé: BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA

2. Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom az ajanlat szerint:

* A kivitelezéshez sziikseges vizjogi engedélyes tervek elkészitése, engedélyezési eljaras lefolytatdsa

és engedély megszerzése a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet elBirasai alapjan,

» Kivitelezési dokumentacio elkészitése a 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendelet elGirdsai szerint, a viz-

jogi létesitési engedélyek, tovabba az Gzemeltetd dltal megfogalmazott kévetelmények alapjén,
*  Akivitelezés megkezdéséhez sziikséges tovabbi engedélyek beszerzése,
e Kivitelezési munkak elvégzése és a befejezett Létesitmény dtadds-atvétele,
» A helyredllitasi munkak elvegzése, beleértve a burkolat helyredllitast is,
* Avizjogi iizemeltatési engedély dokumentaciojanak hidnymentes elkészitése és,
» A jotallasi/szavatossdgi id&szakon beliili hibak kijavitasa.

A Villalkozasi SzerzGdés keretében meg kell oldani az aldbb jelzett szakaszokon a helyszini feltételek
felmérését kivetden az engedélyes tervek elkészitését, az engedélyek megszerzését, valamint a kiviteli
tervek készitését. Az engedélyezési és tervezési feladatokat kdvetden meg kell valdsitani az engedélye-
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STRABAG ALTALANOS EPITS KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2, INFOPARK D épiilet

STRABAG

STRABAG-MML KFT.

PENTA KFT.
H-2100 G&dGEb, Kenyergyari 0 1/E

LBudapesti Kézponti Szennyviztiszths Telep és kapcsolédd fétesitmeényeai projekt, COLA Csepeli famiivi rendszer és kapcsoldde

ébldzetei, Czepeli hildzatfejlesztes 1. - LOT 2”

zett muszaki tartalommal a kbzcsatorna hdldzatot, minden érintett ingatlan telekhatéran beliil 1m -re
1évé hazi bekétések kidpitésével, ugy hogy minden érintett részére a kizcsatornara torténd csatlakozds
megoldott legyen.

Szerzfidés szerint a kdvetkez§ teriletek csatornazasat kell megvaldsitani:

Sorszs Utcanév Szakaszhatar Utca szakaszok
m hossza
01 |Szatmari Katona J. u. - Széchenyi u, 110,0 fm
02 _|Szentmiklési 55, 60 Magyaradi - Varrdgép 30,0 fm
03 [Szentmiklosi Vezeték - Erdmii 30,0 fm
04 |[Szentmiklési Mardgép - Szentmikidsi 92, 60,0 fm
05 |Ketona Jozsef Kassai - Szatmari 90,0 fm
06 |Ofalu Védgat utcdtd 80,0 fm
07 |Kaposrtas Védgdt utcatol 100,0 fm
08 |Kirdlyerdd 156. KGvecses - Badacsonyi 200,0 fm
09 |Lazdr Vilmos 15. sz. Lazar V. 15. sz. 100,0 fm
10 [Hod Vihorlat - Kirdlyhdgd 20,0 fm
11 [Mmatyas PSltenberg - Kapisztran 50,0 fm
12 [Arany ldnos Erddsor - G&2 50,0 fmi
13 lii. Rdkdczi F. Koltdi - Budafoki (Ady) 330,0 fm
14 |corvin 1-0-0 csatorna és Mahart dtemeld kozt zarasi 30,0 fm
lehetdsépgel

15  |Muskatli Szent istvdn - Jegenye 118,0 fm
16 |Szent Istvdn Szebeni - Domb 199,0 fm
17  [Szent istvdn Szarka - Iszafag - Kérus 76,0 im
18 |Csobanc 10. Kirdlyhdgo - Csobinc 10, 22,0fm
19 |Vessz@sfia ). u. Vasszdsfia - Martinsz sarok 23,0 fm
20 |Dunad(iié Hatér - Halasztelek 570,0 fm
21 |Damjanich 169. Damjanich 169. 16,0 fm
22 |véigy Volgy u. 87.-89. 18,0 fm
23 |védgat Ofalu utcai irdnytérésig 335,0 fm
24 [Szentmiklési Szentmikldsi 216-220. - Tarpataki csp. 25,0 fm
25 |Szentmikiosi Kérpati - Fliredi kbzétt 22,0fm

| 26 |Tinddi Mikes - Muranyi 20,0 fm

e Dsszesen: 2724,0 fm|

3. A Valtoztatasi javaslat elzményei

Vallalkoz6 a szerzédéssel Hsszhangban elkészitette a kivitelezéshez sziikséges engedélyes és kiviteli terveket

a kdvetkezdk szerint:
s D-K/02/01/21-2013.01.31-KT tervcsomag, illetve
» D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomag.

Viéllalkozo fenti terveket a szitkséges kbzm(ihatdsagokkal rendre egyeztette, illetve az FCSM Zrt. mint jévé-
beli izemeltetdnek lizemeltetdi engedélyre megkiidte.
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STRABAG

STRABAG ALTALANOS EPITG KFT. STRABAG-MML KFT, PENTA KFT.
H-1117 Budapes!, Gabor Dénes utca 2. INFOPARK D éplilet H-2100 GdaNd, Kenyérgyér (1 1/E

,Budapestl Kdzponti Szennyviztisztitd Telep 83 kapesolodd létesitmsényei projekt, COL4 Csepeli fémiivi rendszer és kapcsoldde
dbldzetei, Csepell haldzatfejlesatés |~ LOT 27

Az FCSM Zrt. a benydjtott tervek alapjdn kiadta az Uzemeltetd Hozzdjaruldsat és tervvéleményezését a ko-
vetkezok szerint tette meg:

*» D-K/02/01/21-2013.01.31-KT tervcsomagra vonatkozéan 165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. ikta-
tészam 2013. mércius 6-dn kelt Uzemeltetdi Hozzajdrulds (l4sd 1-es szamd meliéklet) illetve,

¢ D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomagra vonatkozdan 179/2013 EIG és 234/2013 MérnCs. ikta-
tészamu 2013. mércius 13-dn kelt Terv véleményezés (lasd 2-es szamu melléklet).

VaHalkozd az UzemeltetSi Engedéliyel bird terveket 2013. mércius 28-an 1pld-ban, illetve 2013. aprilis 2-an
tovabbi 9 példanyban dtadta mérndknek jovdhagyasra (ldsd 3-4 szami mellékletek).

Mérndk az Uzemeltetsi Engedéilyel biré terveket 2013. aprilis 4-én kelt K_03_0056/13_FX_CO4-ENG szamd
levelében észrevételekkel kivitelezésre jovahagyta (lasd S szému melléklet).

Vallalkozo az Uzemeltet§ FCSM Zrt. d)tal kivitelezésre nem engedélyezett terveit, véleményezéssel egyiitt
atadta a Mérndknek 2013. junius 24-én {ldsd 6. szamu melléklet).

Mérndk 2013. junius 3-dn megkildte a Vallatkozénak a Véltoztatdsi javaslatra szolé felkérését
K_03_0094/13_FX_CO4_CHO szémon {ldsd 7. szdmu melléklet).

Vallalkoz6 elkészitette az 1-es szamu Valtoztatdsi javaslatat, melyet 2013.07.09-én COL4/K/2013/076 s24-
mon benyljtott a Mérndknek (1dsd 8-as szami melléklet).

Mérndk a benyljtott 1-es szdm( Valtoztatasi Javaslathoz 2013.08.08-4n, K_03_0150/13_FX_CO4-CHO szd-
mu levelében megkiildte észrevételeit {lasd 9-es szdmu melléklet)..

4. Viltoztatasi javaslat és hatdsa a projekt egészére

4.1. Mdszaki rész valtozasa mennyiségi szempontbél

Villalkoz6 az engedélyek alapjén alédbbiak szerint mutatja be a megvaldsuld és elmaradé szakaszokat:

Szerzddés szerint épitendG és tervezend§ szakasz Osszesen: 2.724,0fm
Megtervezett szakaszok hossza Gsszesen: 2.780,2fm 102,6%
Epitendd szakaszok hossza dsszesen: 1.841,7fm 67,10%

A 2012. december 3-an kelt hirdetmény nélkiili targyalasos kozheszerzési eljards targyalasi jegyzokényv-
£hez megkiildott 2012. december 04-én kelt Szerzédéses Tételes Kditségvetés alapjan vallalkozo kidolgozta
az elmaradd csatorndk megtakaritdsanak szamitasi modszerét. Mérndk kérése alapjan az uthelyredllitasok
és az elmaradd mérndki szolgaltatasokat részletes szamitasat a 10-es szamu meliékletben csatolt Valtorta-
tasi javaslat dsszesitése cimii tablazat segédtablizataiként csatolja.

Wosr—
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4.2, Pénziigyi szamitas

Lasd 10-es szamu melléklet.

A mellékelt szémitas alapjan az elmaradd munkak értéke 207.607,54€.

4.3. Kihatas a hatdridére

A Vallalkoz6 éltal 2013. méjus 30-an kiadott VO2-es szémd Epitési Utemterve szerint a befejezési hataridd
az engedélyeztetési eljaras miatt nem csokkenthetd, ezért a szerzédésben vallalt 330 nap dtfutdsi id6 val-
tozatian marad.

5, Valtoztatasi javaslatot készitd neve, beosztdsa, aldirasa

/
6 Péter @a‘

Projektvezetd
STRABAG-MML Kft.

6. Mellékletek

1. szamu mellékiet: 165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. iktatdszama 2013. marcius 6-an kelt FCSM Zrt.
Uzemeltetdi Hozzajarulds

2. szami melléklet: 179/2013 EIG és 234/2013 MérnCs. iktatészami 2013. marcius 13-an kelt FCSM
Zrt. Terv véleményezés

3. szam( melléklet: Villalkozo 2013. mdrcius 28-dn kelt Dokumentum dtadé levele

4. szama mellékiet: Vallalkozd 2013. &prilis 2-dn kelt Dokumentum &tadd levele

5. szamu melléklet: Mérntik 2013. dprilis 4-én kelt K_03_0056/13_FX_CO4-ENG szdmd levele

6. szamu melléklet: Vélalkozo 2013. junius 24-én kelt Dokumentum dtado levele

7. szamil melléklet: Mérndk Viltoztatasi javaslatra 52616 felkérése K_03_0094/13_FX_CO4 CHO

8. szama meltéklet: 2013.07.09-én kelt, COL4/K/2013/076 iktatdszdmu, 1-es Valtoztatasi Javaslat

A 8-as szamu mellékletben hivatkozott 1-7 szdmu meliékletek, megegyeznek jelen
dokumentum 1-7 szému mellékleteivell

9. szému meiléklet: Mérndk 2013.08.08-4n kelt, K_03_0150/13_FX_C04-CHO szdm( észrevételezése
10. szamu mellékiet: Vialtoztatdsi javasiat sszesitése {1-es, 2-es és 3-as segédtabldzatokkal)
I \
[}
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Févarasi
Csotornazasi Mivek Zrt.

Lovelllnk szdma: 1?5_12013 EKG Levaltik keits ds szémp: 2013, 02,14,
1832013 Mém Cs, 2174120130215,
Ugyintoatink: Follhammet Liszld Ugyintéz )i Kenyeres Balint
Tejofon; 4654-372 Telafon: 345-0500
Tolafax: 4554110 Tolatox: 345-9550
Srervazeli egységiink neve, cime:
gﬁmékl Osztﬁ_lsés 0
ngedélyezési Csopo
1426 Budapast 72 P 114
FOMTERV Zit.

1624 fudapes(, LEv&haz utcs 37,
1276 Budiapest, P{.:104

Targy: Budapesti Kézpont! Szennyviztisztité Telep &s kapoeolédo létesitiményel
COL 4, LOT 2 Csapsll szérmyvizcsatorna hélézat fellesziése - Kivitel! terv
D-K Csepel kiegdyzitd ¢csatornizas
Tervezh: FOMTERY Zd,,
Katetszdm: D-K/02/01/21, 01. tervosamag ,
Uzemeletd! hozz&jarulds . o

Tisztelt Cimzett!

A 2013. februér 14-én érkezett tervezéi levéire hivatkozdssal, a targyl ceatornazasi
munkakra vonatkozé Ozemeltetdi hozzajarulasunkat az alabbiak szerint adjuk meg:
A targyi kiviteli tervet sz FCSM Zri. tarsosztalyainak bevanéséval atvizagaltuk.
Térgyi tertilet egy része elvélasziolt, mas része egyesitelt rendszer szerint csatornazandé, A
keletkezd szennyviz a Vas Gereben (ff Szivatlyltelepen kereszili & Kézponti
Szennyvizlisztité Telepre jut el. A keletkezé csapadékviz befogaddia —~ az elvélasztott
rendszerd teriileleken a Duna folyam, illetve a Sorokséri-Duna. Targyi csatormnék a terilet

szennyvizelvezetesét szolgaljak.

Az 1-0-0/K (Corvin ut) jeld, kdzierGleten tervezett 44,80 fm DN/OD 315 PVC-U SNB

gravitécios kdzcsatorna megépitésdhez,
az 1~1-3~1 (Matyas ufca) jelll, kozterlileten tervezett 59,10 fm DN/OD 315 PVC-U SN8

gravitacios kdzcsatorna és a hézi bekdtScsatorndk megépitéséhez,
az NV 3-0-0 (Ofalu utca)jelil, kbzterileten tervezett 84,90 fm DN/OD 63 PE80 SDR17 PN8

szennyviz nyomoévezeték megépitéséhez,
gz NV 4-0-0 (Képosztds utcajelll, kéztertiloten tervezett 116,40 fm DN/OD 63 PESO SDR17

PNB8 szennyviz nyomévezeték megépltdesdhez,

1
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a 2-3-0 (Védgat utca) jell, kozterilleten tervezett 363,80 fm DN/OD 315 PVC-U SN8

gravitdcids kézesatorna megépitéséhee,
a 2-4-0 (Védgat utca) jeld, kozlerlleten tervezett 26,20 fm DN/OD 316 PVC-U SN8

gravitacids kizcsaforna megépitéséhez,

a 2-0-0/K (Katona Jézsef utca) jelii, kdzterlileten tervezett 78,70 fm DN/QD 3156 PVC-U 8N8
gravitécios kzcsalorna és a hazi bekitbesatornak megépitéséhez,

a 3-0-0/K (Szaimari utca) jelfi, kbzterileten tervezett 127,70 fm DN/OD 316 PVC-U BN8
graviticiés kézcsatorna és a hazl bekitbesatorndk megépitéséhez,

a 4-0-0/K (Szatmar utca) jelll, kézterlleten tervezett 151,70 fm DN/QD 315 PVC-U SN8
giaviticios kézcsatorna és a hazi bekdtbesatornak megépltéséhez,

az 5-0-0/K (Szent istvan Of) jelli, kdztertileten tervezetl 79,80 fm DN/OD 315 PVC-U SN8
gravitaclés kdzceatorna és a hazl bekdtbcsatornik megépltéséher,

" a 6-00/K (Dunadil6 o) jell, kozterlleten tervezett 283,30 fm DN/OD 315 PVC-U SN8

gravitéciés kbzcsatorna és a hézi bekdtdcsatornak megépltéséhez,
a 6-1-0/K (Dunad(ilé Gt) jeld, kizterlleten tervezett 54,60 fm DN/OD 315 PVC-U SNB8

.- gravitacids kazesatorna és a hazl bekatdusatornak meq?pitéséhezl
* a 60-1-0/K (Lézér Viimoes utca) jell, kéztertifeten tervazatt 31,10 fm DN/OD 315 PVC-U SN8

- graviticids kézcsatarna és a hézi bekttéosatorndk megépitésshez,

a 29-1-0/K (Vesszbfia Janos ulca) jelli, kézteriileten tervezett 26,80 fm DN/OD 316 PVC-U
SN8 graviticids kbzesatoma és a hézi bekétaesatorndk megéphiéséhez,

a 7-0-0/K (Tinddi ufca) jeii, kbzterlieten tervezeff 48,20 fm DN/OD 316 PVC-U SNB8
gravitaclos kbzesatorna és a hazi bekdtdcsatornak maegépitéséhez,

a B-0-0/K (Arany Janos utca) jell, kézterileten tervezett 74,70 fm DN/OD 316 PVC-U 8NB8
gravitécios kbzesatorna s a hdzi bekdtdesatornak megépitéséhez,

a 9-0-0/K (Szent Istvan Ot) jelll, kozterlletan tervezelt 39,60 fm DN/OD 315 PVG-U SNB
gravitacios kbzcsatorna és a hazl bekétdesatorndk megépfitaséhez,

a 11-0-0/K (Hod ulca) jelli, kézterileten tervezett 33,30 fm DN/OD 315 PVC-U SN8
graviticids kozcsatorna és a hdzi bekétdcsatorndlk megépitéséhez,

a 12-0-0/K (Damjanich J&nos Ut} jeld, kbztertleten tervezett 11,50 fm DN/OD 315 PVC-U SN8
gravitdcios kozcsatorna &s a hazl bekdtbesatorndk megépitéséhez,

a 2-2-4 (Szentmiklésl ) jell, kézterlieten tervezett 25,60 fm DN/OD 316 PVC-U SNB8
gravitacids kbzcsatarna €s a hazi bekéiGesatornak mepépitéséhez,

a 12-5-0 (Muskatli utca) fell, kozisrileten tervezett 25,20 fm DN/OD 315 PVC-U SNB
gravitécids kbzcesatorna és a hazl bekdtbosatornak megépitéséhez,

a 12-8-0 (Muskalli utca) jell, kézlerGleten tervezett 27,60 fm DN/OD 316 PVC-U SNB

gravitaciés kézcsatorna és a hdzl bekétbcsatornék megépitéséhez,

2
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a 88-1-0 (Véigy utea) jeld, kizterOleten tervezeti 15,10 fm DN/QD 318 PVC-U 8N8 gravitaciés
kéizcsatorna és a hézi bekttbcsatomdk megépltéséhez, valamint

& Szentmiklds! Gt 58. 6s 60. szamu Ingallanck hézi bekéttcsatorndinak magép!taséhez
hozzédlarulunk az alabbi miszaki eléirdsaink betartasa mellett.

Atemelbtelepek lgaz snak eléirdsai:

"~ A targyi tervdokumentacidban Gzemelietésében 18v0 Kikotdi Atemeldtelep terllstén, a

meglévé aknaba épitendd zsitiptolozar terveit sz aldbbiakban véleményezzdik.
A meglévl akng kbrali  aszfaitburkolat visszadllitasal, a megléevt aszfaltburkolathoz

hasonléan, azonos mindaégben kérjiik elvégezni.
A beépitendd zuhandsgatids aknahagesdnak azonos miiszaki paraméterekkel, méretekkel
kell rendelkezni & telepen meglévbikkel (heveder kocsi ceatlakozés, kapaszkodé csatlakozés).

albzati dllalkozasi lnazaatdsé drntiki Csoport elb{rasai:

A nyomés alatti rendszereknél, a hézi dtemeld, és az arra csatlakozo csatorna-hélézattal
egyitt az ingatlan hazi csatornajanak a tartozéka, az ingatlanon belilli hazi csatorndkat az
FCSM Zrt. nem (zemelteti. '

Az adott nyomas alatt rendszetre csatlakozd ingatianok szennyvizét beemeld egységeknek
azonog jellegtinek kell lennitilke A kdzterlieti nyomdvezetéket és s bekditvozetékeket a

kozterllletsn (6tesitett toldzarig (toldzarral egy(it) Tarsasagunk Uzemeltetésre atveszi.

Az alkalmazott 8ntvényeknek, elemeknek és technoldgidnak meg kell felelni az MSZ EN 124-
es szabvany D-400-as osztaly eliirasainek, valamint a 3/2003 (I, 25.) BM-GKM-KVVM
egylites rendelet kivetelményeinek. A fedlapokon — a kételezé jel&iéseken til ~ szerepelni
kell a ,Févarosi Csatornazasi Miivek Zit." feliratnak is.

A ftisztitémiitérgy lefedését burkolt it eselén szUrkeéntvény-beton, vegyes szerkezet(
(BEGU), DIN 19584-1, illetve DIN 10584-2 szabvany szerinti fedlapok alkalmazasaval kell
megaldan. A lisztitéaknak lefedésst burkelatian utakon gbmbgrafitos vagy lemezgrafitos

dntbttvas aknafedlapokkal kell magaldani.

A kbzterbleten elhelyezésre kerllo tisztitbaknak lefedéseit Uigy kell beéplten!, hogy azck &
beépites helyén az dtpalydval egy slkot képezzenek. A nem szlldrd Gtburkolatls nyomvonalon
Ietesiits térzsesatorndk fedlapjait eltakards és elmozdulés efleni védelem céljdbdl 20 cm
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széles, betonacéllal erfsfiett betongalférral kell kérbe venni, "A™ jeli kézitl terheldsnek
megfelelben méretezve.

Valamenny| eléregyériott és monolit betonelem esetében - az MSZ EN 1917 szabvényhoz
igazodva - a betonmintséy érje el a C30/37 nyomoszilardsagi értéket, A Kérnyezefi
hatasolckal szemben elvért megfelelés értékei: XF,, illetve XA..

A tervezelt kbzesatornak és bekdtSosalorndk az MSZ EN 1401-1 szerint gyértott PVC-U
anyagd SN 8 gy(irimerevség(t DN 315, DN 160 mm-es hagyomanyos falszerkezetii tokos,
gumigyir(s illesztés(l astvekbll és idomokbdl kell, hogy épilienek.

Az ellenbrzd aknat az ingatlan terbletén — a telekhatartdl 1,0 m-re — kell ethealyezni.
A hazl bek&tdcsatorna ellendrzd aknédjanak szOkséges kereszimetszete /iggetien(il atol,

hogy tisztitdaknéra vagy csbre kot a hbes./:
' — "2,00 m mélységig DN 200 mm,
— 2,00~ 3,00 m kézott DN 315 mm,
~ 3,00 m-né&l nagyobb mélység esetén minimum DN 400 mm.

A tisztitbaknak belst fellletelt nem sz2(keéges vizzaro habarccsal ellétnl, kivéve az aknaelemek
illesztési hézagalt. Agressziv talaj, talajviz esetén egyedi tervazés sziikséges, mind a csBanyag,

mind az aknaslemek vonatkozasaban.

A tervezett csatornacsé betonakndhoz vald csatlakozasnal bekétéidomot kell alkalmazni.
Az aknédba mlianyay bevonatt aknahagesa épitendd be,

Az épités miatt eltforduld anyagi és erkblosi kdrosodésbd] szarmazd koltségek

Tarsasagunkat nem terhethetik.
Csatorna miitargy és halozat épitéséhez csak mindsitelt, az elblras kdvetelményelnek

megfelelé elemek és anyagok hasznathatok.

Az atadas/atvételi eljardst 1. Beruhdzonak kell kezdeményeznie. Az eljards sorén
Tareasagunk rendelkezésére kell bocsdtani a csalornazasi létesitmények szabatos
felmérésse) kasziilt és az egységes kbzmlnyilvantartas igényeinek megfeleld megvaldsulési

tervet & 3/1979. EVM. sz, rendeletnek megfeleléen.

A Févaros terliletén torénd épitkezések (mélyépitmények: kbzmlépités, metraépites, aluljaré
épltés sth., és magas épitmények: kereskedelmi és szolgsitaté létesitmények, irodahaz

4 -
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létesitése) és egyéb tevékenységek sorén jelentkez8 talajviz, rétegviz kézcsatornaban i,
Gzemeltetesﬂnkban lév6 arokhaldzatba vals bevezetssének igénye esetén a Beruhazénak

Tarsaségunktol kiitin engedélyt kelf kérnie.
Talajviz, rétegviz kbzcsatorna hélézetha vezetés esetén a szolgaliatasért csatormnahaszndalat]
dijet, tovabbé az &tiagos napi talajviz, rétegviz mennyisége utén eseti vizikszmii fejlesziési

hozzajaruldst kell fizetni.
Fizetés| kotelezettséggel terhelt épitkezédsekng! a talajviz, réfegviz bevezetés feltsteleit

Térsasdgunkkal kolin Megallapoddsban kell rigziteni.

A kivitelezést ellendrizni fogjuk, ezért a munkélatok megkezdését 5 munkanappal eibbh az
FCSM Zit. Mtszaki Ellenbrzésl Csoporfjanak [rdshan kell jelenteni az eme 8 célra
rendszeresiiett formanyomtatvanyon (8p. IX. Ker. Sorokséri Gt 31., Tel.: 4761-871, Fax: 4761-

852),

A tery, és a tervben felhaszndlt adatok heiyességéért, az egysb kbézmdlvekkel vald
egyezietésért, a tervek Kkivitelezhet8ségéén, az elkészait kdzosatoma és tarozékalnak
tizemeltethelfiségéért, a szabvény aldirasok maradektalan beterldsaért a tervezd (lervezd
véllalat), tovabbs a terv szerinti megvaldsitdsdént & beruhdzd (a beruhdzé vélialat) tartozik

felelbaséagel.

A kivitelezést a vonatkozd eléirdsok szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés megkezdése elitt a befogadd szintadatalt eflenbrizni kell. A szintadatokat a
kivitelez6 koteles az Epitési napldban régziten],

A szakaszosan, hefogadd nélkiil &piild kézesatornék épitése Tervezdi és Beruhazoi
feleibgadég, Tarsasagunkra az ehbdl fakadd tohhlet kéltségak nem harithaték at,

A csatorna épitését a befogaddnal kell megkezdeni, és anhak fenékszinijét az épités
megkezdése el6tt elienérizni kell. Amennyiben a tényleges €5 tervezett magassag kozott
eltérés mutatkoznék, a kivilelezést csak az FCSM 2rt.-vel tiriénd elézetes egyeztetés utdn

lehet magkezdeni,
Ha az eltérés ménéke ellehetetleniti a csatomadpitést, akkor a tervet médositani kell és

ismételten jovahagyasra kell benydjtani.

UL [
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A Kivitelezés megkezdése eléitt javasoljuk, hogy a meglév kbzmivek tényleges helyének

.meghatdrozasara  kutatodrok  [éteshlign. A meglévd kézmivek Gzemeltetéinek

szakielligyeletét meg kell kemi.

Az épitend$ csatorna és a parhuzamos, valamint a keresztezb kézmiivezelekek kozott a
szabvanyban el6irt véddtavoisagot, iil. a megfelels csévédelmet biziositani kell. Amenhyiben

a szabvany szerintl catiszélitl-csbszélig elbirt tavolsag nincs meg, az illetékes kbzmivekidi a

vonatkozé hozz#jdrulést meq kell szerezdi, és ennek megtdriéntét dokumentalni is kell. Az

esetlegesen szilkségessé valo kozmlikivaltisok koltedgel Tarsasdgunkra neim harithatok at.
Kozcsatorna és egyéb kdzmlivezelékek keresztezése eselén a két vezeték koz6tt minden

esetben annyi hely biztositandd, hogy a késabbiekben (zemeltetési szempontbdl szlkeeges
munkalatok egyméstél foggelien elvégzésérs megfeleld hely &ljon rendelkezésre, A két
vezetél kaz(l lehet8ség szerint a caatorna kerliljdn mélyebbre.

A tervezett kozcsatorna teljes hosszban kézieriiteten kell, hogy haladjon. Legkéedbb a
mliszaki atadas-atvételi eljdrason csatalni kell a vonatkozd hivatalas helyszinrajzokat, melyek
igazoljék a kdzceatorna nyomvonalanak kazterleten vald haladasat.

Az elkészlt kéztsatorndnak és tartozékainak az 1.0. mindségre vonatkom»mmden aldirast ki

keli eléglitenie,
Cséfekteiésre aikalmatlan telaji feltdliésbe osatorna nem kertihet, 8 megfeleld talajcsers as

4gvazat fokozolt gondossaggal térténd tmaritését biztositani kell,
A beépitésre keriild csatornacst fekletésénél, a heagyazas é6 a cshzona készitésénél a

gyarts eldirasait be kelf tartanl, Egyszemcsés anyagok beépitését kertiini kell.
Atervezett 4gyazatl eléirdsok helyességéért a Tervezd felelGsséygel tartozik.

A beépitésre kertlé csBanyagok s elbregyartoit és monolit elsmek mindsegét, valamint a
csbagyazat és csbzdna cldirt témdrségét a kivitelez8 tdmdreég vizagélati jegyz6konyvve!

tartozik igazoini.
Az FCSM 2Zrt. a klirasban szerepld csd anyagét, Agyazatat a kivilelezés sorén

megvéaltoztathatja, ha annak szOkségességét miszakilag indokoltnak tarija.

A kivitelezést csak ez liletékes hatdsdgoktdl beszerzett engedélyek birtokéban szabad

megkezdeni,
A munka elvégzésének idbpontjat az Utkezeldi hozzajarulast kiadd hatéség allapitia meg, és

ezt a Kivitelezf kdteles betartani,
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A megéplilt csatorngk munkadrkdba visszatbitdt f8ld tomébrségl vizegalatat el kell végeztetni,
mely vizsgélatot kizérélag akkreditd!t. laborral rendelkez8 cég készithet. A tdmorségi
vizegélatot Tarsasdgunk csak az agyazelra és a csfzdnéra vonatkozéan kéri igazoltatnl, az
el6frasok szerinti s(irOségben, legalabb 50 méterenként.

Felhivjuk a kivitelezé figyelmét, hogy az dfalap és az alatta 1&vd visszatbites tombrségének
ellenbrzését és bizonylatoldsdt a beruhdzd részére a milszaki atadds-dtvateli eljéras
keretében adjs at.

Az elkésziilt csatorna vizzérosagi vizeghlatdl kitakart éllapotban, a csatlakozé idomokkal,
[letve bekdtésekkel egylitt elkészlilt gerincesatorndra kell elvégezni,

A vezelékek eltakardsa, fl. a munkadrok visszatdliése csak eredményes vizsgdlat utén

tarténhet meg (vizzarésagi proba, nyfltarkos bemérés).

Az ellendrzéshez tarlozé nyomésprobéra sz FCSM Zrt. képviselSjét is meg kell hivai,

Az dtadas-dtvéleli eljaras csak az irdsos készrejelentés és a megvalGsulasi dokumentécié
FCSM Zri. Miiszaki Ellenérzési Ceoportnak toriént ataddss utan kezdddhet meg.

Az atadas-dtvétell jegyzkonyvetl, a nyilt drkos hemérést ée hossz-szelvényt, valamint az
egyedimiitargyak rajzat elektronikus formaban (alair és lepaceéielt példanyok beszkennelve)
is kérik az dtadds-dtvételi dokumentéciovat egyiit leadni,

A megvalbsulasi dokumentdcidnak tartalmaznia kell a Mdszaki Ellenbizési Csoport altal

- készitelt Téjékoztatoban felsorolt Usszes bizonylatol. A Tajekoztatét munkakezdés

bejelentéskor a Kivitelez6 megkapja.

Az lizembehelyszésl eljards lefolytatdsat a mindenkor hatalyos vanatkozd jogszabalyok

szabélyozzak.
Uzemeltetdi hozzdjdrulasunk a fentiek betartdsa, ill, a szikséges tetvezo! intézkedések

megtétele utdn Iép érvénybe.
Uzemsltetdi hozzajaruidsunk drvényességi hatarideje; 2013. december 31,

Budapest, 2013. marcius 6. fornazasi Miivek Z1°
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Wajtfims Bogér Andrea  Palvilgyi B. llona
Ardkeaitdsl iguagalé reoporivezeld

Molidklet; -
Kapjak: Cimzetl, METROBER Kft., STRABAG Zr1., Magyar Aszfali Kit., PENTA Kit., MECS,

Hal6zatmeérnold Csapar, irattar
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Loveltink széma: {T9....../2043 £1G Lovollik Kelte s s2éma: 2013, 02. 28
53412013 Méta Cs. 21/13/2013.02.26.

Ugyintézénk: Pollhammer Ldsz)o Ugyintézblok: Kaiey Viktor
Telefon: 4554-372 Telefon: 3459554

Telefax: 4554-110 Telefax: 3459550 ——
3)

Szarvezefi egysépdnk neve, cime; ‘\{ ,
Mémbiki Oszidly s
Engedélyezést Csoport ‘
1426 Budapest 72 PI.;: 114

FOMTERV 2.

1024 Budapest, LbvEhéz utca 37.
1276 Budepest, Ff.:104

Targy: Budapesti Kézpontl Szennyviztisztité Telep és kapcsolddd létesitményei
COL 4, LOT 2 Csepeli szennyvizcsalorna hélbzal fejlasziése - Kiviteli terv
D-K2 Csepeli kiegészitb csatomézés
Tervezt: FOMTERV Zrt,,
Kbtatezam: D-K2/02/01/21, 01. tervesomag
Terv véleményezése

Tisztelt Cimzettl

A 2013. februdr 26-4n érkezett tervezdi levélre hivatkozassal, a targyi csatomazasi
munkakra vonatkoz6 véleményiinket az alabbiak szerint adjuk meg:
A targyi kiviteli tervet atvizsgaltuk. ‘

Helyszinraiz |.: A Il. Rakoczi Ferenc ut 45-79. szamu ingatlanaig 0j kbzcsatornat terveztek.
Nyilvantartasunk szerint a meglévd kézcsatornara az ingatianok racsatlakozasi lehetdsége
biztositott. .

Helyszinraiz Il.: A Kirdlyerdé Gt 156. szamu ingatlan szennyviz slvezetése a Badacsonyi Ut
falé megoldott.

Helyszinrajz 1l.; A Dunad(é Gt 47., 53. és 55, szamu ingatlanck szennyviz elvezetése a
szomszédos ingatlanckon keresztiil a meglévd kézcsatornakra megoldott. A Dunaddild at 59-
73. szaml ingatianok szennyviz elvezetése a Dabas utcal meglévd kbzcsatornara megoldott.
Helyszinrajz [V: A Szentmiklési it 69. és 76. szému Ingatlanok szennyviz elvezetése a
Vezeték utca felé megoldott. A Szentmiklosi Gt 81. szdmU ingatlan szennyviz elvezetese a

Maragép utca felé megoldott,

Cim: 1087 Budapest, Aszlales Sandor u. 4, » Levélelm: 1426 Budapest 72, PL 114 « Internetelm: www .fcsm.hu
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Helyszinrajz V: A Muskatli utca 3.,4.,5. és 6. szamu ingatllanok szennyviz elvezetése a Palma
utca felé megoldott. A Muskatli utca 2. szamu ingatlan szennyviz elvezetése a Szent Istvan at
felé megoldoit.

Helyszinrajiz VI A Tinddi utcai kdzcsatorna terveinek jovahagyasal a 193/2013 EIG iktato
szami Uzemeltetdi hozzajarulasunk tartalmazza. b

A fentiek miatt a megtervezett kozcsatornak megépltése szikségtelen, ezért a
tervdokumentécio alapjan a kéizcsatornak megépitéséhez nem jarulunk hozza.

Budapest, 2013, marcius 13.
= Ryvéiros] Csatornazési Mivek Zrt.
26
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NGRS Palvilgyi . Hom
asoportvezell

Melléklet: -
Kapjak: Climzett, METROBER Kft., STRABAG Zn., Mapyar Aszfall Kfl., PENTA Kft., MECS, lraltar
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3. MEUELET

STRABAG-MML KFt
H-1147 Budapest, Gabor Dénes utca 2.
STRABAG

Fax: +36-1-372-82-84

Kelt: 2013-03-28
Levélszam: COL4/2013/676

DOKUMENTUM ATADO LEVEL

Projekt:
Budapesti Kbzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsol6dé Iétesftményei projekt,

COL 4 Csepeli fomiivi rendszer és kapcsolédé Gbiézetei
LOT 2 Csepeli hdl6zatfejlesztés

Atado: STRABAG-MML Kit.
H-1117, Budapest, Xl. Gabor Dénes utca 2.

Atvevé:  Csuka Akos
ENVIRODLUNA Kit,

Alulirott Csuka Akos kijelentjiik, hogy a térgyi projekttel kapcsolatos aldbb felsorolt
dokumentumokat a mai napon és a megadott példanyszamban étvettiil:

Megnevezts Példdanyszim (db)

D-K CSEPELI KIEGESZITO CSATORNAZAS 1
FCSM iizemeltetd ltal pecsételt

Datum; 2013.marcius 28, Atvétel datuma: 2013.marcius 28.
Atadé: Szabo Péter Atvevs: Csuka Akos
Alalras: ‘ Alairas (az atvétel elismerése);

Lo P Bk
STRABAG-M ft. ENVIRODUNA Kft
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aszrair - STRABAG ==

ASZFALT L0
MAGYAR ASZFALT KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.

H-1135 Budapest, Szeged! il 35- 37, H- 1117 Budapssi, X1, kar. Gabor Dénes uize 2INFOPARK O gpilel H-2100 G, Kenyérgyad 6t 1/

Budapest kiizponti szennmyviztisziftd telep 8s kapesolddd 1tesitményel Csepelf fémilvi rendszer és kapcsolddd dbibzete -
COL4 Csepeli fSmilvi rendszer és kapesolddd Gbldzetel {LOT2) Csepelt héldzatfellesztés | — kaprsoléds esatorndzdsi
munkdk” :

DOKUMENTUM ATADO LEVEL

Projelt;

nBudapest kzponti szennyviztisztité telep és kapcsolodo letesitményel Csepeli fémfiivi
rendszer és kapcsol6dé Sbldzetei - COL4 Csepell fémifvi rendszer és kapcsolédé blbzetel
{LOT2) Csepeli hdlézatfejlesztés I. ~ kapcsolddd csatorndzdsi munkdk”

Atadd: STRABAG-MML Kft.
H-1117, Budapest, XI. Gabor Dénes utca 2. INFOPARK D épiilet

Atvevé; ENVIRODUNA Beruhézds Elkészits Kft.
H-1053 Budapest, Curiz u, 3.

PO
i

)

Alulirott - ENVIRODUNA Kft. Lijelentjlik, hogy a térgyi projekttel kapcsolatos alibb felsorolt
dokumentumokat a mai napon és a megadott példdnyszdmban dtvettiik:

Dokumentumatadé sorszdma: COL4-LOT2/2013/K/10.

Megnevezés Példanyszamok
FCSM pecsételt COLE/2013/676 szimon 9 péidény
atadott Liviteli tervek tovabhi példinyai
Fenti tervelire vonatkozd MMT 2 példény
Organigram 2 példany
Dsturn: 2013.04-02 Atvétel ddtuma: 2013-04-02
Atadé: Szabd péter Awvev: SXVRCSS OBSOR

Aldiras (az dtvétel elisrerédse}:

Oyt &%

Aldlrds:

STRABAG-MML Kft. ENVIRODUNA Kft.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H-2214 Budapest, l. R4zl Ferenc u, 277.
1. oldal, dsszesen: 1 t

¢
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From:Enviroduna kft, To:3728284
Ly i o0 - 49
. ey ey -
ERKEZET C@;:\}‘)Q Nl F’D!g mérnodk
enviroduna
2075 APR 05
f ax H-1053 Budapest Cunia u, 3.
H-1364 Budapest, Pi. 257.
www.enviroduna.hu
Tel.. +36 (1) 328 0298
P Fax.: +36 (1) 328 0297
cimzett: Szab6 Péter projektvezets
véllalat neve: | STRABAG-MML Kit.
faxszam: +36 1 372 8284
Ggyintézs: Mesics Barnabés
datum: 2013, Aprilis 04. Iitatészam: K_03_D056/13 _FX_CO4-ENG
oldalak sz.: 2
targy: COL4-LOT2 D-K Csepeli kisgészité csatornizas — kiviteli tervek |6vahagyasa
kapja meg: Csék Laszlt osztdlyvezetd, BFFH Beruhdzést Féosztaly KKO

Wertan Zsolt Zoltan (igyvezett Igazgatd, Enviroduna Kit.

Tisztelt Szabé Péter Ur)

A Mérndk maegvizsgdita és észrevéielezte a Vdllalkozd éltal kordbban henydjtott kiviteli
terveket, melyeket az alabbi feftételekke! hagy jova:

D-K/02/01/21 - COL4 LOT2 Csepell Szennyvizesatorna halézat fejflesztése - D-K csepeli
kiegészitd csatornizas - 02. SZENNYVIZCSATORNA:

A Tervezéi nyilatkozatban (D-K/02/01/21-1-02) Tervezd tévesen a D.2/4/2055

vizikdnyvl szémet vizjogi létesités engedélyre hivatkozik;

A dokumentacié nem tarflalmazza az érintett kézmlvek és szolgaltatdk nyilatkozatait,

hozzajéruldsalt, valamint a kézmipecséies helyszinrajzot, pétidsuk szilkséges.

kivitelezésre alkalmasnak tarf)a és jovahagyja.

Az FCSM Zrt. 2013.03.06-an kelt, 165/2013, EiIG 193/2013 Mérn. Cs, ki, sz.
lizemeltetdi hozzajaruldsaban foglaltak figyelembe vételéve! Mémbk a tervet

D-K/03/01/52 - COL4 LOT2 Csepsll Szennyvizcsatorna hélozat fejlesztése - D-K csepell

kiegészits ceatornazas - 03. ORGANIZAGIO:
- A tervel a Mérnéik megfelelének tarifa és jévahagyla.

A tervben leirtak szerint az épfités alatti forgalomtereléshez kiilon forgalomtechnlkai
terv szikséges, melyet Véllalkozéd nem hydjtott még ba. Potlase sz(kséges.

D-K/04/01/52 - COL4 LOT2 Csepeli Szennyvizcsatorna hélozat fejlesztése - D-K csepeli
klegészits csatornizas - 04. BIZTONSAG! ES EGESZSEGVEDELMI TERV:

- A tervet a Marnék mepfeleldnek tarlja és ibvahagyla.

MMT-01 - COL4 LOT2 Csepeli Szrennyvizcsatorna halézat fellesztésa - D-K csepeli
kiegészité csatornazis — MINTAVETELI £S MINGSITES] TERV:
- -Atervet a Mérndk megfelelinek tarlja és jévahagyja.

Budapesli kizpontl szennyviztisz(ito telep &s kapcsoléds lelesitményel projekt

Otdal: 172

Dok , | Flie név
kontrofl: { 00| 4.L0T2 DK Csepsli
kiegészils caatarnézés ~ kivitell

Ugyintézd
Mesice Barnabds

Javahegyva

Kibocadlva
2013.04.05,

lervek |ovahagyésa




From;Enviroduna kft,

stb.), hozzéjérulédsokban (Uzemeltetdi hozzajdrulés, tulajdonosi hozzéjarulds, stb.), valamint

To:37268284

a vonatkoz6 elfirasokban foglaltakat)

Udviiziettel:

)
PRI

Csuka Akos

FiDI
e

¢ mdrndk
N = clliget

u.
projektvezeté mémdk 41053 gudapest, Guria

3.

05/04/2013 12.55

#290 P.002/002
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FIDIC mérnék
enviroduna
A kivitelezési tervdokumentaciot — a fentiek figyelembe véleldvel - Mérndk Kkivitelezésre

alkalmasnak tartja és jévahagyja, de felhivja Véllalkozo figyelmét, hogy a kivitelezés soran
be kell tartanla az engedélyekben (viziogi létesitési engedéiy, burkolatbontést engedély,

Budapasil k&zpont! sxennyviziisztits telap 65 kupenalbds Isiesiiményet projekt

Olde; 2/ 2

Dok.
kontroll;

Flla név

COLA-LOT2 D-K Csepeall
klegészitd csalomazas ~ Kivilel
tervek {ovahagydea

Jayintézs
Mesics Bamabéas

Jovahagyva

Kibocsatva
20113.04.08,




O MEWER (T

STRABAG e
STRABAG ALTALANOS EPITS KFT. STRABAG-MML KFT, PENTA KFT.
H-1117 Budapes(, Gabor Dénes utca 2, INFOPARK D épllet H-2100 Giiols, Kenybrgys it E

LBudapesti K81ponti Szennyviziisztits Telep és kapesolsdd [Etesitrmdnyel profekt, COLA Csepeil f§mivi rendszer és kapcsolode
Gblozetei, Csepell hildzatfejlesztés I, - LOT 27

DOKUMENTUM ATADO LEVEL

Profekt:

~Budapest kozponti szennyviztisztits telep és kapcsolédd létesitményel Csepeli fémiivi rendszer
és kapcsolédé Ghibzetei - COLY Csepeli fomlvi rendszer és kapesolodo Gbldzetei (LOT2} Csepeli
hdldzatfejlesztés I. — kapcsoloda csatorndzdsi munkak”

Atadis: STRABAG-MIVIL Kt
H-1117, Budapest, XI. Gébor Dénes utca 2. INFOPARK D épiilet

Atvevd: ENVIRODUNA Beruhdzds ElBlészitd Kft.
H-1053 Budapest, Curia u, 3.

v Alulirott ENVIRODUNA I(ft. kijelentjiik, hogy a targyl projekttel kapesolatos alabb felsorolt dokumentume- t‘]
-“kat a mal napon és a megadott péidanyszdmban atvettiik: - % : o

Dokumentumdtadd serszdma: COL4-LOT2/2013/K/65.

Megnevezés ‘ Példdnyszamolk

D-K2.02.01-21.2013.02.22KT FOMTERV Zrt. &ltal 1 példény
készitett kiviteli terv

FCSM Zrt. 2013, mércius 13-én kelt 1 példany
179/2013 EiG sorszamii levele

Datum: 2013-06-24 Atvétel dftuma; 2013-06-24
Atadé: Szabd Péter Atvevs: Q\ND-LSE"D‘LLbL\{ﬁ
Aldiras: Aldiras (az dtvétel elismerése):
( Om%
/7% Aos— @3‘4‘
STRABAG-MML Kit. ENVIRODUNA Kft.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H-1214 Budapest, |1, Rékdczl Ferenc u. 277,
1. oldal, Ysszesen: 1
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From:Envireduna kit.

ERKEZETT

To:0613585458 (3/06/2013 11:56 #334 P00V /001
CoLh Jle) 203~ o4y
FIEMOC mérndlk

envirodiuna

H-1053 Budapest Curla u. 3.
H-1384 Budapest, PF. 257,

s N3 www.enviraduna.hu
Tel.: +36 (1) 328 0298
Fax.: +36 (1) 328 0207
cimzett: Szahé Péter projekivezets "~
valialat nave: STRABAG-MML Kft,
faxszam; +361 358 5458
kdidi: Gyuresd Orsolya
détum: 2013.08.03 iktatészam: K_03_0094/1 3_FX _CO4-CHO
oldalak sz.: 1 _
targy: COL4 LOT2 D-K Csepeli kiegészits csatornazas - Véltoztatasi javaslat
kérése
kapja még: Csok Laszlé osztalyvezets, BEFH Beruhazési Foosztaly KKO
Wertan Zsolt Zoltén (igyvezetd igazgaté, Enviroduna Kit,
Tisztelt Szabé Péter Ur!

Hivalkozéssal a Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. 179/2013 EIG szadmd levéire (iktatészam
Merntknél: B03-0108/13), miszerint az FCSM Zrt. nem jérul hozzd a tervdokumentacic
alapjan a levélben szereplé kézcsatomns szakaszok megepiteséhez, ebbd! kévetkezik, hogy
a Szerzodésben foglalt utca szekaszok hossza is révidil, Vallalkozéna! Igy megtakarités

keletkezik, melyet Megrende!é érvényesiteni kivan,

Az AF 13.1 Alcikkelye alapjén Mérmbk eziton kéri fel Vallalkoz6t, hogy az AF 132 (i)
Alcikkelye szerint dolgozzon ki Valtoztatasi javaslatot az ajaniatdban benytijtott, vonatkoz6
arak figyelembe vételdvel a fent részletezett elmarads tételekre 6s azt Mérnaknek nyujisa be

fellivizsgdiatra.

Mérnik jelen,

Viltoztatasi javaslal kidolgozdedra vonatkozo felkérése nem befolyasolja

Viéllalkozé tovébbl szerzédéses kélelezettségeit.

Udvazlettel:

Csuka Akos

S Erm®kE

projektvezets mérndk

Budapestl kizpontt szonnyvizliszile tefep &5 kapesolédd (&osiményal projekt
Oldal: 1/ 1

Dok, [ File név
kontroll: | COL4 LOTZ kieg viltoziatdsi Gyureso Orsolya
javesial kérése

Szend Javahapyvs Kibocsalva
2013.08.00,
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STRABAG Eento

STRABAG ALTALANOS EPiTS KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes utra 2. INFOPARK D éplilet H-2400 GAdBIS, Kenyérgyar oL 1E

LBudapesti Kdzponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolddd létasitményei projekt, COL4 Csepeli fémilvi rendszer 8s kapesalddd
Bblazetei {LOT2) Csepell hdldzatiejlesztés |. kapesoldds csatarmdzasi munkak”

Kelt: 2012.07.09.

Ugyintéz6:  Szabo Péter Levélszim: COLA/K/2013/076

=} peter.srabo@strabag.com
= +36-30-5155240

Targy: COL4-LOT2-Csepelt hildzatfejlesztés |,
1. szdm0 Valtoztatdsi Javasiat

ENVIRODUNA Beruhdzas ElGkészit Kft.
H-1053 Budapest, Curia u. 3.

CSUKA AKOS és MESICS BARNABAS
Mérndk urak részére

Tisztelt Uraim,

2013. janius 3-an kelt K-03_0094/13_FX_C04_COH szému levelikben fogialtaknak megfelelfen a mellékel-
tek szerint kidolgoztuk az elmarado csatorndkra vonathkozé 1. szdmu Valtoztatasi Javaslatot.

Kérjiik, a Kozrem(ikiidd Szervezettel a Valtoztatdsi Javaslat mieldbbi egyeztetését.

Odvizlettel: 7 i
L

( é‘-j”’

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM [
H-1214 Budapest, 1}, Rékdczi Ferenc u, 277. U%

1. oldal, &sszesen:
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STRABAG ALtaLANOS ERITG KFT, STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. INFOPARK D éplilet H-2100 GbdBRG, Kenyérgyad &4 1E

LBudapasti KBzpontf Szennyviztisztitt Telep és kapesoiddd 1étesitmnényel projekt, COL4 Csepeli f8nwivi rendszer €5 kapesolodd
dblzetei {LOT2) Csepeli hdtézatfejlesztés §. kapesolédd csatorndzast munkak”

»Budapesti Kdzponti Szennyviztisztitd Telep és kapcsolddé létesitményei projekt,
COL4 Csepeli fémivi rendszer és kapcsolddé blozetel
LOT2 Csepeli hilézatfejlesztés 1.
Kapcsolodo csatorndzasi munkak”

CCl 2004 HU 16 CPE 001
B1457

1.sz. VALTOZTATAS! JAVASLAT

ELMARADO CSATORNAK

2013. 07. 09.

STRABAG

STRARAG MM =7

5 1
........f.’... .'&) .................
SMP CSEPEL 2011 Konzoreiwm-pevében
STRABAG-MML Kft.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM !
H-1214 Budapest, /1. Rakdcz] Ferenec u. 277,
1. s2. Valtoztatdsi Javaslat . oldal, Bss2esen: i
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STRABAG [Ende

STRABAG AvLtaLinos EPiTG KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapast, GAbor Dénes ulca 2, INFOPARK D dpdiet H-2100 GGABI8, Kenyérgyér it 1/E

~Budapesti Kbzponti Szennyviztisztito Telep és kapesalddd |étesitményei projekt, COLE Csepeli fémivi rendszer és kapesaldds
Gbldzetel [LOT2) Csepell hidfozatlejlesttés 1. kapcsolddd csatorndzast rmunkak”

1. Altaldnos adatok

1.1. Valtoztatésl javaslat sorszama; 1
1.2. Kérelmezd: FIDIC Mérndék ENVIRODUNA
1.3. Kérelem idépontja: 2013. junius 3.

1.4. SzerzGdés megnevezése, azonositdja:

»Budapesti Kbizponti Szennyviztisztité Telep és kap-
csoladé [étesitményei projekt,

CoL4 Csepeli fémilvi rendszer és kapesolddd
oblézetei

LOT2 Csepeli hilGzatfejlesztés I.

Kapcsol6dd csatorndzési munkak”

CCI 2004 HU 16 C PE 001
B1457

1.5. Finanszirozasa: 65% Kohézids Alap
20% Allami forras
15% Onkormdnyzati sajét rész

1.6. Megbfza: BUDAPEST FOVAROS ONKORMANYZATA

2. Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom az ajaniat szerint:

* A Kkivitelezéshez sziikséges vizjogi engedélyes tervek elkészitése, engedélyezési eljaras lefolytatdsa
¢s engedély megszerzése a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet el6irdsal alapjan,

¢ Kivitelezési dokumentdci elkészitése a 191/2009. {IX.15.) Kormanyrendelet elgirasai szerint, a viz-
jogi letesitési engedélyek, tovabba az lizemeltetd altal megfogalmazott kévetelmények alapjdn,

* Akivitelezés megkezdéséhez sziikséges tovabbi engedélyek beszerzése,

» Kivitelezési munkak elvégzése és a befejezett Létesitmény dtadés-stvétele,

¢ A helyredliitdsi munkak elvégzése, beleértve a burkolat helyredllitast is,

. dae

* Avlzjogi izemeltetési engedély dokumentdcidjanak hidnymentes elkészitése és,

» A jotdlidst/szavatossigi idGszakon belili hibdk kijavitasa.

A Véllalkozdsi Szerz8dés keretében meg kell oldani az aldbb jelzett szakaszokon a helyszini feltételek
felmérését kbvetden az engedélyes tervek elkészitését, az engedélyek megszerzését, valamint a kiviteli
tervek készitését. Az engedélyezési és tervezési feladatokat kdvetben meg kell valésitani az engedélye-
zett mliszak! tartalornmal a kézesatorna halézatot, minden érintett ingatlan telekhatardn beliil 1m —re

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM m
H-1214 Budapest, I, Rikéczl Ferenc u. 277.

1. sz, Viiltoztatdsi javaslat 2. oldal, ésszeseﬁ% /?/
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STRABAG ALtaLANOS EPITO KFT. STRABAG-MML. KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapes), Gabor Dénes utca 2, INFOPARK D &pilel H-2100 GBdEUS, KenybrgyAs i HE

»Budapesti Kbzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodd létesitmeényel projekt, COLA Csepelt f8miivi rendszer és kapcsoldda
éblézete! (LOT2) Csepeli haldzatfejlesziés 1. kapcsolddd csatornazési munkak”

lévd hazi bekitések kiépitésével, dgy hogy minden érintett részére a kijzcsatorndra térténd csatlakozds
megoldott legyen.

Szerz6dés szerint a kdvetkezd terliletek csatorndzasat kefl megvaldsitani:

Sorsza Utcanéy Szakaszhatdr Utca szakaszok
m hossza
01 |Szatmdri Katona J. u. - Széchenyi u. 110,0 fm
02 _|Szentmiklési 55, 60 Magyaridi - Varrogép 20,0 frm
03  iSzentmikldsi Vezeték - Erém( 30,0 fmi
04 |Szentmikldsi Mardgép - Szentmiklosi 92, 60,0 fmi
05 |Katona idzsef Kassai - Szatmadri 90,0 fm)
06 [Ofalu Védgat utcatdl 80,0 fm|
07 [Kdposztas Védgat utcitdl 100,0 fim}
08 {Kirdlyerd 156. Kévecses - Badacsonyi 200,0 fm
02 |Lazar Vilmos 15. sz. Lizdr V. 15. sz. 100,0 fm|
10 {Héd Vihorlit - Kirdlyhsgé 20,0 fm
11 IMétyds Pditenberg - Kapisztrén 500 fm
12 |Arany tanos Erddsor - Gz’ 50,0 fm
13 . Rékéczi F. Koltdl - Budafoki (Ady) 330,0 fm|
14 lcorvin 1-0-0 csatorna s Mahart dtemel§ kozt zardsi 30.0
lehetbséggel ’
15 |Muskatli Szent Istvin - Jegenye 118,0 fm
16 |Szent Istvdn Szebeni - Domb 199,0 fm
17 |Szent istvan Szarka - Iszalag - Kdrus 76,0 fm
18 (Csobdnc 10, Kirdlyhdgd - Csobdnc 10. 22,0 tm
19 |vesszfsfia ). u. Vessz8sfia - Martindsz sarok 23,0 fm
20 |Dunadiil Hatér - Haldsztelek 570,0 fm
21 {Damjanich 169. Damjanich 169. 16,0 fm
22 |vilgy Vilgy u. 87. - 89. 18,0 fm
23 |védaét Ofalu utca irdnytdrésig 335,0 fm
24 |Szentmikidsi Szentmikldsi 216-220. - Tarpataki csp. 25,0 fm
25  |Szentmikidsi Kérpati - Fiiredi kdzott 22,0 fm
26 |Tindd Mikes - Murdnyi 20,0 fm
Osszesen: 2724,0 fn

3. A Viltoztatdsi javaslat el6zményei

Véllalkoz6 a szerz6déssel Gsszhangban elkészitette a kivitelezéshez szilkséges engedélyes és kiviteli terveket

a kovetkezfk szerint:
s D-K/02/01/21-2013.01.31-KT tervcsomag, illetve

s D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomag.

Vallalkoz6 fenti terveket a szitksépes kozmdlhatdsdgokkal rendre egyeztette, illetve az FCSM Zrt. mint jovS-

beli iizemeltetének lizemeltetdi engedélyre megkiildie.
Az FCSM Zrt. a benydjtott tervek alapjdn kiadta az Uzemeltets Hozzdjaruldsat és tervvéieményezését a ké-

vetkez8k szerint tette meg:

1. sx. Véltoztatasi javaslat 3. oldal, dsszesen:

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM b\‘\’ | !
H-1214 Budapest, Il. Rdkécz2i Ferenc u. 277, C_)a, /// i
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STRABAG ALTALANOS EPITO KFT. STRABAG-MML KFT, PENTA KFT.
H-1417 Budapest, G&bor Dénes utca 2. INFOPARK D éplilel H-2100 GodaIa, Kenyérgyad it 1/E

Budapasti K&zponti Szennyviztisztitd Telep és kapesoldds 1etesftményel projekt, COL4 Csepeli FSmiivi rendszer és kapcsolddo
oblnzetm (LOTZ) (‘sepefi héiozatfe;lesztes I ka pcsolodﬁ csatorndzasi munkak'

e D-K/02/01/21-2013.01.31-KT tervesomagra vonatkozdan 165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. ikta-
tészami 2013. mércius 6-an kelt Uzemeiteti Hozzdjarulds (ldsd 1-es szdmu melléklet) illetve,

e D-K2/02/01/21-2013.02.22-KT tervcsomagra vonatkozdan 179/2013 EIG és 234/2013 MérnCs, ikta-
tdszamid 2013, mércius 13-4n kelt Terv véleményezés (Jasd Z-es szam mellékiet),

Villalkozo az Uzemeltetdi Engedéliyel biré terveket 2013. marcius 28-4n 1pld-ban, flletve 2013. aprilis 2-an
tovébbi 9 példanyban dtadta mérndknek jovihagydsra (ldsd 3-4 szdmi meliékletel).

Mérndk az Uzemeltet6i Engedéllyel biré terveket 2013, 4prilis 4-én kelt K_03_0056/13_FX_ C04-ENG szamu
levelében észrevételekkel kivitelezésre jovdhagyta (ldsd 5 szému mellékiet).

Vélialkozé az Uzemeltets FCSM Zrt. ltal kivitelezésre nem engedélyezett terveit, véleményezéssel egyitt
atadta a Mérndknek 2013. junius 24-én (lasd 6. szamu melléklet).

Mérndk 2013, jlnius 3-dn megkuldte a Vdéllalkkozénak a Valoztatdsi javaslatra széld felkérését
K_03_0094/13_fX_CO4_CHO szdmon (lésd? szamd melléklet).

4. Viéltoztatasi javaslat és hatdsa a projekt egészére

4.1. Miiszaki rész vaitozasa mennyiségi szempontbdl

Vdllalkozd az engedélyek alapjan aldbbiak szerint mutatja be a megvaldsulé és elmaradé szakaszokat:

Szerzddés szerint épitendd és tervezendd szakasz Gsszesen: 2.724,0fm
Megtervezett szakaszok hossza Gsszesen: 2.780,2fm 102,6%
£pitendd szakaszok hossza Bsszesen: 1.843,6fm 67,35%

A 2012, december 3-an kelt hirdetmény nélkiili targyaldsos kizheszerzési eljards targyalasi jegyz6konyv-
éhez megkiildétt 2012. december 04-én kelt Szerz6déses Tételes Kéltségvetés alapjin vdllaltkozé kidolgozta
az elmarad6 csatorndk megtakarftasdnak szamitési mddszerét az aldbbiak szerint:

Fontos kiemelni, hogy a tételes kbltségvetés 4. sordn szerepeltetett Gravitdcids csatornaépitésnél kiilon keli
valasztani az 1-0-0 jel(i csatorndhoz tartozé MAV vagany alatti sajtoldsi munkat. Ennek az egységdr megha-
térozdsanal az alapberuhdzas elszdmoldsdnél érvényesitett HEV alatti sajtolasi munka értékét vettik figye-
lembe 14sd (D-1. elszdmolds dsszesfts, 8. szdmu melléklet).

Killdn drat kell képezni, a sajtolt szakasz és a meglevd dtemeld kozott |étesitendd szakaszoldsi lehetdség i
kialakitdsdra is, ugyanis ide egy DN 300-as zsiliptoldzdrat kellett beépiteni. :

Fenti két munkarész dra nem ardnyosithato a hagyomanyos gravitécios csatornaépités fajlagos draval.

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM

H-1214 Budapest, {). RAkécri Ferenc u. 277. %
4, oldal, Bsszes / 7/
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STRABAG =
STRABAG ALTALANOS EPITS KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT,
H-1117 Budspest, Gabor Dénes ukea 2. INFOPARK D éplilet H-2100 CBAG5, Kenyérgyar O 1E
LButlapesti Kézpont Szennywiztisztito Telep és kapcsolddd létesitményei projekt, COL4 Csepeli f8mivi rendszer és kapcsolddé
tbldzetei (LOTZ) Csepeli hdldzatfejlesztés |. kaposolddd csatorndzas munkak”
4.2. Pénziigyi szamitas
i FCSM Zrt. dltal Jovdhagyott )
" : Szerzddbtt Elméler] terveek szerlnti Mddosult villaldsi
Koliségvetds tételei menayiség Atalinysra 1 eapsegenn |: mennyiségvdltords
Mennyiség Ar ' Meanyiség Ar
1. {K8zpanti ksltségek o egys.| 12428894 12 428,89 eL . 0,00 ﬁ 1,00 12428894
Engedélyes tervkészités ds
2 Nengedéiyertetés Yeays.| 2770573 R | 0,005 0,00 €1 1,00 27 705,73 €
Kiviteli és egyéb . EL ; q
[kivitelezésher szGhséges ;
. L] 7 ¢l /) * ' "t »
3 tervek kéczitése & egysb It egys 145 718,89 d 14571889 0,00%) 0,00 (! 100 145 718,89
engedélyek beszerzése ; :
4.1, 1Gravitdcids csatorna épitdse 2514] fmn 410524,11 ¢ 163,45 q - 582,20 <154 006,64 1571,80 256 917,47
o f i 1
2.2 Jsejtotss (MAV} , 20 fm 5264732 ¢ 1754,91 é 14,80 25 872,68 GI 44,80 78 620,00 EI
5. Nyomévezeték épltése 18% fm 30113,33 ﬂ 167,30 € 21,30 3563,414¢ 201,30 33 676,79 ¢
6. [Koneriileti stemels épitése { ab ooaq: o00¢: . o00g: . 0,004
&
7, |Hin dtemelok beszerzése és 1 db 8750,53 gisosd] 1200 woso0sed] 2200 1925117 4
Gpitése ; i :
Meglevé kbzm(kivaltdsok &s
8 Lszaktettigyeteti dijak Peevs| 4938312 1 403ezizg. . oo0d 1,00 4938312 31
Burkolat &s 28)dteriilet . - €L
. 1314 ,08 ¢ 15 g} ' - 87 o A ]
ls Ihelvreéllltés 4I ma | 21232808 gl aauso | ouosrd| smase | g
SZERZOGDES OSSZESEN: ssoooo,ooqs:} -184 150,89 765 849,11
Fentiek alapjan az elmaradd munkak értéke: 184.150,89€

4.,3. Kihatas a hataridére

A Villalkozé altal 2013, méjus 30-an kiadott VO2-es szami Epitési Utemterve szerint a befejezési hataridé
az engedélyeztetési eljdras miatt nem csékkenthetd, ezért a szerzéidéshen véllalt 330 nap atfutasi idé val-

tozatlan marad.

\
1

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM (l
H-1214 Budapest, Il. Rédkdczl Ferenc u, 277. \%%, .
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STRABAG ALTALANOS EPITG KFT. STRABAG-MML KFT. PENTA KFT.
H-1117 Budapes!, Gabor Dénes ulca 2. INFOPARK D &plitat H-2100 GodBig, Kenyérgyar Gf 1/&

~Budapesti Kdzponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolddd [Atesitrényei projekt, COL4 Csepali FSmivi rendszer és kapcsolbdé

Gblozetel {LOT2) Csepeli hdlbzatfejlesztés |, kapcsolddd csatorndzast munkak”

5. Valtoztatasi javaslatot készit8 neve, beosztdsa, aldfrdsa

P
(e
Projektvezetd~-

STRABAG-MML Kft,

6. Melléldetek

1. szami meliéklat:

3. szamul melléklet: .

4, szamu meliéklet:
5. szamu meliéklet:
6. szama melléklet;
7. szamua melléklet:

165/2013 EIG és 193/2013 MérnCs. iktatdszami 2013. mércius 6-an kelt FCSM Zrt.
Uzemeltetsi Hozzdjaruids

2. szdm melléklet: . 179/2013 £IG és 234/2013 MérnCs. iktatészimu 2013:smarcius 13-dn kelt FCSM

Zrt. Terv véleményezés )
1 Véllalkozd 2013, marcius 28-4n kelt Dokumentum &tadd levele
Véllatkoz6 2013. prilis 2-3n kelt Dokumentum atadd levele
Mérntk 2013. dprilis 4-€n kelt K_03_0056/13_FX_CO4-ENG szami levele
Vallalkozd 2013, jinius 24-én kelt Dokumentum &tadé levele
Mérndk Valtoztatasi javaslatra s2616 felkérése K_03_0094/13_FX_COA_CHO

1. 57. Véitoztatdsl javaslat

SMP CSEPEL 2011 KONZORCIUM n(' A

H-1214 Budapest, 11, Rakdczl Ferenc u. 277.
6. oldal, bsszesEnd6




9. MHEUEKELET

From:Enviroduna kft. To:0613585458 (8/08/2013 14:39 #368

COLY be /2043

A/4. OLOF
P.001/001

- 084

FIDIC mérndk

envircoduna

H-1053 Budapest Curia u. 3.
H-1364 Budapest, Pf. 257.

www.enviroduna.hu
Tel.: +36 (1) 328 0298
Fax.: +36 (1) 328 0297

cimzett: Szabdé Péter projekiverzetd

véilalat neve: STRABAG-MML Kft.

faxszam: +361 358 54586

kiildi: Gyurcso Orsolya

datum: 2013.08.08 iktatoszam: K_03_0150/13_FX_CO4-CHO

oldalak sz. 1

targy: COL4 LOT2 Csepeli kiegészité csatorndzas - Valtoztatasi javasiat
észrovételezése

kapja még: Cs6k Laszl6 osztalyvezets, BFFH Beruhazési Féosztaly KKO

Wertan Zsolt Zoltadn Ggyvezet igazgaté, Enviroduna Kit,

Tisztait Szabé Péter Url

A Vdllalkozé COL4/K/2013/076 szému (evelében benydijtott (iktatészam Mérnoknél: B03-
0150/13) 1. sz&dmd Viltoztatssi Javaslataval kapesolatban az aldbbi észrevételeket teszem:

1.

Kérem, a Mérnék korabbi, K_03_0037/1 3_FX_C04-CHO szdmu levelében lelrtaknak
megfelelden, az elmaradé mérndki szolgaltatasok Osszegét a javaslalba beépiteni
sziveskedjenek.

2. A gravitdciés csatornék ténylegesen megépiilé hosszét pontositani kell.
3. A 4.2 Pénzilgyl szamitds téblazatban, a 4.2 Sajtolds soron szereplé egységérat

MérnSk nem tarja elfogadhaténak, kérem feltilvizsgalatat.

A 8. Meglévé kozmikivaltasok és szakfeligyeleti dijak sor ésszegét, az &ifharadé
feladatok aranyaban, Mémdk véleménye szerint 20%-kal csdkkenteni kel.

A 9. Burkolat és zSldterdlet helyredllitds soron szereplé megtakaritds nem veszi
figyelembe az utcdk burkolatanak kilénbségeit. Kérem, hogy a szerzédéses arbal
kiindulva, az utcdk burkolaténak mindségét tételesen bemutatva, részietes
aldtdmasztést sziveskedjenek késziteni.

Az atdolgozott Vaitoztatisi Javaslatof, az elmaradé mérniki szoigaliatésokat és a burkolat
helyreallitasokat részietesen bemutaté meliékletekkel egyiitt, az érdemi elbirdlas &rdekében

kérem,
Udvizlettel; 'c mﬁ’[ﬁ]@m
3 A, FID ums

Csuka Akos
projektvezets mérnsikt

mielébb szliveskedjenek benyditani.

-1053 pudapest, Curia u. 3.

Budapesti kdzpontl szennyvizlisziitt lelep és kapesolddé latesitményai projekt

Cldal: 1/ 1
Dok. Fila név Szerzb Jovahagyva Kiboceitva
kontroll; [ COLA LOT2 kieg valloztatés: Gyurcso Orsolya 2013.08.08.
vaslal észrevélelgzése




SMP Csepel 2011 Konzorcium
1/M. sz. Valtoztatdsi javaslat

COL4 - LOT2 - Kapcsolado csatornazasi munkak

1/M. sz. szamu vdltoztatasi javaslat

osszesitese
s Gdistt R . M i £ 5
Koltsegvetés téiele n::rr;vis b Alatanyara ezl‘:::ét:a ernyisgl valtozss Modosult valtalast Magyardzar
Mennyiség Al Mennyisés Ar
részletes szamitdst 1sd
1 Kazpontt kiiségek 1] =gys. 1242889 12 428,89 -54,53% -1 805,17 85,479 10622,72 4 1-e5 szAmMOG
téblaratban
Engedélyes E:‘!
2. tervkészitds és 1 egys. 27 705,73 27 705,73 i 0,009 0,00 3 100 27705734
engedélyeztetss I ;\1
) ke
Kiviteli é5 egydh ;
kivitelezdshesz 8
szilkséges tervek 3
3 |éstiése 65 egyéd Heeys | 14571889 i 145 718,89 4 0,00% 0.00 145 718,89 61
engedéiyek L i
besrerzése b :
Gravitacids csatorna I 3
4.1, épl'?é'se 2534f fm 419 371,43 ::3 166,73 £ S918,40] -153 129,28 266 042,14 GL
i i
1 . i
i % b
4.2 [sajtolis (MAV) 30 fm 44 400,00 ?‘ 1480,00 ; 1ag0l 2190400 ¢ 66 304,00 €
Nyormduezetdk i\k ”
5 é:ﬂése e 301133344 167,304 2,360 356341 201,30 3367674 4
Kiizteritdatt Stemels 4 i
6 dpitése db 0,00 51 G,00 z 0,008 0,00 ; C.00 €
5| ; H
f : i
Hazl StemelSk : i
7, 10 db 7 o i B
beszerzése és dpitése 8750,53 :{ 875056, 12000 1050064 ;s 22,00 19 251,17 4
! i ]
Meglevd ?; i E_‘
8. |ksemikivaitssok és Yegys.| assmizg] a0z 2000%  sEeE2d; BO.00% 39 506,50 ¢f
szakfeliigyeleti dijak : i B
Burkolat &s 2 : {5
9. |ettdteroter 2724 fm : H ;
[helyredliitas. i b o
"A" tipusis ; ;, I3 részletes szamitdst lasd
L1 X H = , b
2 helyresllitds 1325 fm 243 530,08 ;; 108,63 3 7660 3 100,5%]3 578,40 62E29.538 5 ec ¢s 3-as sedmu
" tipusd 5 tibtézath
9.2 helw:illltés 693 fm 15 466,58 22,32 =§- -237,60 ~5 302,83 £F 455,40 10 163,754 rathen
"€ tipusa
9.3 helyredlitis 706 fm 5293147 ti 74,97 i 102,904 7 639,83 "L 807,90 60 571,30 4
BE f
Bt bt
: %
SYERZSDES OSSTESEN: 950 000,00 ; e 742 392,46
]

t\sc_g;
b

1D-gs szamy meliéklet 2-g5 s7amu segédtiblizat
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SMP Csepel 2011 Konzorcium
1/M. sz. Valtoztatasi javasiat

COL4 - LOT2 - Kapcsolodé csatornazasi munkak
Jovahagyott terv szerinti csatornahosszak és uthelyreéllitasok

» I 4 -
egységarbontasa
A tipus Ctipus B tipus
Tender Csatorna . Csatarna Burkolat Fdvarosi aszfalt | Keriileti aszfalt Zirzottkd
. Utcanev ¢
SOrSzZam jele hossza tipusa

108,63 £ 74,97 € 22,32 €1
14 1-0-0/K Carvin 44,8 fm B 0,00 € 0,00 999,26 €|
11 1-1-3-1 Mityds 59,1 fm B 0,00 € 0,00 €] 1319,01 ¢
6 NV3-0-0  [Ofalu 84,9 fm B 0,00 € 0,00 € 1 894,82 €
7 NV4-0-0 Kdposztas 116,4 fm B 0,00 € 0,00 € 2 597,85 €]

23 2-3-0 Védgat 293,9 fm| A 31 925,31 £ 0,00 € 0,00
23 2-3-0 Védpat 70,0 fm [ 0,00 € 5 248,16 € 0,00 €l
23 2-4-0 Védgat 26,2 fm A 2 846,01 €] 0,00 & 0,00 €
5 2-0-0/K Katona i6zsef 78,7 fml A 8 548,50 € 0,00 €] 0,00 €
1 3-0-0/K Szatmari 127,7 fm C 0,00 €] 9574,15 § 0,00 €
1 4-0-0/K Szatmari 151,7 fm C 0,00 € 11 373,52 € 0,00 €
16 |5-0-0/K Szent Istvan 79,8 fm A 8 668,39 €] 0,00 € 0,00 §
20 6-0-0/K Dunadiilé 283,3 fm C 0,00 € 21 240,07 € 0,00 €]
20 6-1-0/K Bunadilé 54,6 fr C 0,00 € 4093,57 € 0,00 €
9 60-1-0/K  |Lazar Vilmos 31,1 fm C 0,00 € 2 331,68 € 0,00 €
19 29-1-0/K  {Vesszésfia 16,3 fm B 0,00 € 0,00 € 363,79 ¢
26 7-0-0/K Tinodi 46,2 fm C 0,00 € 3 463,79 € 0,00 ¢
12 8-0-0/K Arany Janos 74,7 fm B 0,00 € 0,00 € 1667,18 €
17 9-0-0/K Szent istvan 39,6 fm)| A 4301,61 € 0,00 € 0,00 €

10 11-0-0/K  {Héd 31,8 fm ¢ 0,00 € 238417 € 0,00

10 11-0-0/K  IHod 6,5 fm B 0,00 € 0,00 € 145,07
21 12-0-0/K  |Damjanich 11,5 fm C 0,00 €] 862,20 €] 0,00 €
25 2-2-4 Szentmikldsi 25,5 fm A 2 769,97 € 0,00 €] 0,00 €
15 12-5-0 Muskatli 25,2 fm B 0,00 €] 0,00 € 562,42 €
15 12-6-0 Muskatli 27,5 fm B 0,00 € 0,00 £ 613,75 €
22 £8-1-0 Vélgy 15,1 frm) A 1 640,26 € 0,00 € 0,00 €
2 HBCS Szentmikiési 55. 8,6 fm A 934,19 € 0,00 €] 0,00 €
| 2 HBCS Szentmikldsi 60. 11,0 fm, A 1194,85 € 0,00 € 0,00 €
[ OSSZESEN: 1841,7 fm T 62829,53 ¢ 60 571,30 € 10 163,75 &

| UTHELYREALLITAS OSSZESEN: 133 564,58 €
"A" tipust burkolat Osszesen: 578,4 frn
"B" tipusu burkolat dsszesen: 455,4 fm

807,98 fm

"C" tipustt burkolat dsszesen:
OSSZES ellenbrzése: 1841,7 fm

(o)

2-gs 52amu segédtablzat

e

10-as5 szdamu melléklet



COL4 - LOT2 - Kapcsolodé csatornazasi munkak

SMP Csepel 2011 Konzorcium
1/M. sz, Valtoztatdsi javasiat

Uthelyreéllitasok egységarbontasa
(eredeti ajaniat szerint)

Sorszam Utca szakaszok Meglevd A tipus C tipus B tipus
Utcanév burkolat | Févarosi aszfalt| Kerdileti aszfalt Zazottkd
hossza .
tipusa

108,63 € 74,97 € 22,32€

01 Szatmari 110,0 finy A 11 948,91 € 0,00€ 0,00 £
02 Szentmikldsi 55, 60 30,0 fm A 3258,79€ 0,00€ 0,00 €
03 Szentmikldsi 30,0 fm A 3 258,79 € 0,00€ 0,00 €
04 Szentmiklosi 60,0 fm A 6517,59 € 0,00 € 0,00 €
05 Katona Jézsef 90,0 fm A 9776,38 € 0,00 € 0,00€
06 Ofalu 80,0 fm B 0,00 € 0,00 € 1785,46 €
07 Kaposztas 100,0 fm B 0,00 € 0,00 € 2231,83€
08 Kirdlyerdd 156. 200,0 froy 8 0,00€ 0,00 € 4 463,66 €
0% Lazar Viimos 15. sz. 100,0 fm C 0,00 € 7497,38€ 0,00 €
i0 Hod 20,0 fm B 0,00 € 0,00€ 446,37 €
11 Matyds 50,0 fm B 0,00 € 0,00€ 111591€
12 Arany Janos 50,0 fm B 0,00 € 000€ 1123591¢€
13 {t. Rakéezi F. 330,0 fm A 35 846,72 £ 000€ 0,00 €
14 Corvin 30,0 fm B 0,00 € 0,00 € 668,55 €
15 Muskatli 118,0 fm B 0,00 € 0,00 € 263356¢€
16 Szent istvan 199,0 fm A 21616,66 € 0,00 € 0,00 £
17 Szent |stvan 76,0 fm A 8 255,61 € 0,00 € 0,00€
18 Csobdnc 10. 22,0 fm| B 0,00 € 0,00 € 451,00 €
19 Vesszésfia ). u. 23,0fm B 0,00€ 0,00€ 513,32 €
20 Dunaddld 570,0 fm C 0,00 € 42 735,04 € 0,00€
21 Damjanich 169, 16,0 fm C 0,00 € 1199,58 € 0,00€
22 Vﬁlgy 18,0 fm A 1955,28 € 0,00£ 0,00 €
23 Védgat 335,0 fm A 36 389,86 € 0,00 € 0,00 €
24 Szentmikidsi 25,0 fm A 2715,66 € 0,00€ 0,00 €
25 Szentmikldsi 22,6fm A 238978 £ 0,00 € 0,00 €
26 | Tinddi 20,0 fm C 0,00 € 1 499,48 € 0,00 €
T A tipus Bss2esen: 1325,0 fm 143 930,03 € |

C tipus dsszesen: 706,0 fm 5293147 €
B tipus dsszesen: 693,0 fm 15 466,58 €
MIND OSSZESEN: 2724,0 fm I 212 328,08 €

10-es szédmu meliéklet

¢

Lw% .

2-es sz2amu segédtablazat



FIDIC mérnék

enwiroduna

H-1053 Budapest Curia u. 3.
H-1364 Budapest, Pf. 257.

www.enviroduna.hu
Tel.: +36 (1) 328 0298
Fax.: +36 (1) 328 0297

cimzett: Szaho Péter projektvezetd

vallalat neve: STRABAG-MML Kit.

faxszam: +361 358 5458

tgyintézé: Gyurcso Orsolya

datum: 2013. novemnber 13. iktatdszam: K_03_0429/13_FX_CO4-CHO

oldalak sz.: 2

targy: COL4 LOT2 Csepeli kiegészitoé csatornazas - Valtoztatasi javasiat
eifogadasa

kapja még: CsoOk LaszI6 osztalyvezett, BFFH Beruhazasi Féosztaly KKO
Wertan Zsolt Zoltan tgyvezetd igazgatd, Enviroduna Kit.

Tisztelt Szabé Péter Ur!

Mémék a K_03_0037/13_FX_CO4-CHO szamu levelében javaslatot kért Vallalkozétél, az
elmaradé mérndki szolgattatasok ésszegére vonatkozoan.

Ezen felll a K__03_0094113_FX_CO4-CHO szamu levélben Mérnok kérte Valialkozétol a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. 179/2013 EIG szamd levelében foglaltak alapjan elmaradé
csatorna szakaszok miatti megtakaritasra vonatkoz6 javaslatot is.

Véllalkézé COL4IK!2013!076 szamu levelében benyijtotta a kért Vaitoztatasi javaslatot.
Memok a javaslatot K_03_0150/13_FX_ CO4-CHO szamu levélben észrevételezte.

Vallalkozé ezt kdvetden COL4IKI2013.’085 levéiszamon benyujtotta 1/M szam( modositott
Valtoztatasi Javaslatat (iktatészam Mérndknél B03-0173/13).

Mémdok az Alapszerzodes ‘AF 13.3 Alcikkelye alapjan megvnzsgélta a benylujtott javasiatot és
aKF 13.2 Alcﬂ(kely (c) bekezdése alapjan az alabbi hatarozatot hozza

A véllalkozasi dijat, Vallalkozé 1IM szamu Valtoztatasi Javaslata elfogadasaval 207.607,54€
osszeggel kell csokkenteni.

Csokkenteni kell tovabba a vallalkozasi duat az ingatlan tulajdonosok, a javaslatban nem
szerepld nyilatkozatai alapjan elmaradd alabbi két tétellel:

Vaigy utca: elmaradé szakasz hossza 16,1 m, értéke 2.368,10 €
Szentmikldst Gt 55: elmaradd szakasz hossza 8,6 m, értéke 4.157,96 €

Budapesti kézponti szennyviztisztit telep és kapcsoldda létesitményel projekt m O%
Otdal: 1/ 2
Dok. Fite név Szerzd Jovahagyva Kibocsatva
kontrotl: | COL4 LOTZ kieg valtorztatasi Gyuresd Orsolya 20131113,
javaslal elfogadasa




FIDIC mérnok

enmmduna
A fentiek alapjan a vallalkozasi dijat 214.133,60 € dsszegge! kell csokkenteni.

Mérndk felhivia vallalkozd figyelmét arra, hogy a Vallalkozasi Szerzddes 9.4 pontja alapjan,
a Szerzédésnek a felhivasban, illetve a dokumentacioban és az ajaniatban meghatarozott
része kizarlag a Kbt. 132 §-a szerint modosithato.

Udvozlettel éﬂ’mj @E\’S’
AL A Fl Dl C (i

Csuka Akos nwr @(dhﬂmj@

projektvezeté mérnék H 1053 Budapest Curla u. 3

Budapestt kbzponti szennyviztisztitG telep és kapesolado letesitményei projekt MQ ‘
) Oldal: 2/2 : h\
Dok, File nev Szerzé Jovéhagyva Kibocsatva
kontroll: | COL4 LOTZ kieg valtoztatasi Gyurest Orsolya 2013.11.13. &
javaslal elfogadasa '
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Kildes jelentas
13/11/2013 11: 11
Serial No. A0ZE020003108
TC: 473447
Reggeroetest | kggdett | lds ¥i8%eon Eredn.|  Megs.
06132718%6 19-13 11:09 | G0:00:38 | 002/002 | 0K
0613585458 11-13 11:10 | G0: 0f): 46 | 0OZ/00Z [ OK

Megi. TMR: lddziteti T4, POL: Lekérdezés, ORG: Eredeti formatum beallitas, FME: Kerettsrléses TH,
MIX: Vegyes eredaeti TX, CALL: Kezi T, CSRC: CSRC, FWD: Tovabbitas, PC: PC-Fax,

BND: Ketoldalas kotesi irany, SP: Kilonleges eredeti, FCODE: F-kéd, RTX: ujra-TX, RLY: Atadas,

MBX: Bizalmas, BUL: Kszlemény, SIP: SIP fax, IPADR: IP-cim fax, I-FAX: Internet fax

0i(: Atvitel OK, S-OK: Atvitel lesllitas, PW-OFF: Fakapcsols Ki,

Eredn.
TEL: Feladéd TEL, W6: Egyeb hiba, Copt: Folytatas, No Ans: Nincs valasz,
Refuse: Jelentés elutasitva, Busy: Foglalt, M-Full:Hemoria megtelt,
LOVR:Vetel tol hosszo, POVER:Vatel lap tal nagy, FIL:Fajl hiba,
bC:Dekoder hiba, MDN:MDN Valasz hiba, DSH:DSN Valasz hiba.
FrONC rmySrrndi
umrynrle-corche srses
. H-1033 Budapest Curia u. 3.
* 1-1364 Budapest, Pf. 257
www . anvireduna. hu
Teal.: +36 (1) 328 0208
. Feax.: +36 (1) 328 0207
climzett: Sxabd Péter projektverets
vélislat neve: STRABAG-MML Kft, -
bfax-z_ﬁm: - +3G61 388 Sass8 Ty
Qgvintdrd: Gyurced Oraclhya
daturn: 2013, november 13, l iktaldexam: K03 0429/13_ FIC CO4-CHO
oldalak sr.: =2 o
gy COL4 1L.OT2 Csepeali Kiegésritd ceatormazas - Valloxtatdai javasiat
alfogndSas
kapja még: Ceok Laszid oamblyvezets, BFFH Boruhacas) Féoamdly KKO
VWertdn Zach Zohttan g yvearetd igazgatd, Envircoduna KFft.

Timrtolt Srmkad Phtwe Uirl

Maernbk a M 03 0D37/13_FX__ QO CHO srxAmi levaeldban javaslatol kért Vallathozdtdl, ez
almaradd memdki sxolgaitatasok Saszegsre vonatkozdan,

Ezxzen faoldl a K_ 03 _0004/13_FX _ CO4.CHO szémo levéalber Mamdk koérte Vallmikoxzatsl a
Févarosi Csatomazast Mavek Zrt. 1782012 EIG szamd leveldben Taglaitak alaplan simaradd
cratorma szakaszok Miatt mMmegiakaritasrm vOonNnatkorzd javasialat i,

vallalkozd COLANK/201B/O0TEH azxftmc levoldbon henyujtotts o kért Valoziatés) |swvasiatot.
Marndk a javasiatot 03 O0160/13_FX _COa4-CHO szamd lavéiber dszrevistaelazte.
Vvalslkoxz® art kdvetdmsn COLA/K/Z0T1Z/O0868 lovsiszamon benydajiotta 1/ sezamc modositott
valtortatdsl Javasiatdl (ikiatdszdm Mamdkrnsl BO3-01732/13).

MAMBK a8z Alapszerzédés AF 13.3 Alcikkalye alaplan megvirsgédile a benyajltott javasiator &8
o KF 13.2 Alclkkely (c) bakezdése alapjin ax aldbbl hatarozalol hoxzea:

A vallalkozasl dijat, Vallalkozd 1/M. szdmo Valtortatas] Javasiata elfogadasdval 207 .607, 546
dunsrogheael kall cetkkenteni.

Cudkkantoni Keai tovabba a vidllalkozas] dijat az Ingatlan twiajdonosok, & javasialbar rem
srereplé nyllatkozatal alapjan eimarads alabbl kat tdtellal:

almaradd srakasr hossza 15,1 m, drtéake 2 368,10 €
oslmaradd szakesz hossra 8,8 m, értéke 4,157,960 €

V.atgy utom: 3

Srantmikiasi ot 55:

[,

Budapest] kKSEport! Sxennyvirisclitd tolwp & ko podrolSodd latesitmd nyol @rrojekt ')
Oicdmi: 1 /2 ol
PHa név Sxarzo JEvAbRgyve i oed b
Shyvrepd CGraciyo ROTA 71,13,

o,
o retrotfs COHa LOT2 klog vaHozints sl
jnvooibl osifogscdaen }ﬂr/
&




