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térzsszama: 735638; addszama: 15735636-2-41; elkulonitett projekt bankszamla: OTP
11784009-15490012-10630000, képviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester) mint megrendel
(tovabbiakban: Megrendel®)

masrészrol:

Cégnév: EB Hungary Invest Ingatlanfejleszté és EpitSipari Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Maté u. 8.

Bankszamlaszam: 12010855-00105563-00100003

Adoszam: 13240567-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-725294

képviseli: Buvar Attila

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

a Megrendelé és Vallalkozd tovabbiakban egyitt: Felek, Szerz6dé felek kozétt az alulirott
helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

Elé6zmények:

Budapest Févaros Onkormanyzata, mint ajanlatkéré 2012. julius 11-én uni6s eljarasrend
szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast irt ki, melynek targya a "Févarosi Onkormanyzat
Varosligeti Miijégpalya palya- és épiiletegyiittes rekonstrukcio kivitelezése - befejez6
épitési munkak" (TED: 2012/S 131-217453,; KE: 10559/2012) volt. A kézbeszerzési kiiras
dsszesen négy részfeladatot foglalt magaba:

- 1.részfeladat: Epitémester-szakipari, belséépitészeti, restauratori és
kérnyezetrendezési munkak

- 2. részfeladat: Eplletgépészeti munkak

- 3. részfeladat: Erésaramu szerelési munkak

- 4. részfeladat: Gyengedramu szerelési munkak.

A 2. részfeladat, azaz az épuletgépészeti munkak tekintetében az ajanlattételi hataridé
lejartaig (2012. 08. 24) harom ajanlatot nyujtottak be. A Févarosi Kozgylilés Kozbeszerzési
Bizottsaga a 175/2012. (10.01.) sz. hatarozatdban érvényesse és eredményessé
nyilvanitotta az ajanlattevék ajanlatait, azonban az errdl sz6l6 déntes kézhezvételét kdvetden
elébb a nyertes ajanlattevd, majd a masodik legkedvezdbb ajanlatot benyujté ajanlattevd is
elallt a szerzé6déskotéstol.

A kozbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 89.§ (2) bekezdés b)
pontja szerint az ajanlatkéré hirdetmény kozzétételével indulé targyalasos eljarast akkor
alkalmazhat, amennyiben , kivételesen, ha az arubeszerzés, az épitési beruhazas vagy a
szolgaltatas objektiv természete vagy az ehhez kapcsol6do kockazatok nem teszik
lehetévé az ellenszolgaltatas el6zetes atfogé (mindenre kiterjedé) meghatarozasat”. Az
épitési beruhazas objektiv természete, valamint az ehhez kapcsolodo kockazatok nem teszik
lehetévé az ellenszolgaltatas elbzetes atfogé meghatarozasat, tekintettel arra, hogy a
korabbi generalkivitelezd ellen felszamolasi eljarast rendeltek el. Ezt kdvetéen Ajanlatkérd az
altala lefolyatott uniés eljarasi rend szerinti, nyilt kézbeszerzési eljaras keretében sem tudta
eredményesen megvalésitani a jelen beszerzési igényét. A jelenleg felszamolas alatt all
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korabbi generalkivitelezd nem bocséatott a Megrendeld rendelkezesére dokumentaciokat az
elvégzett munkakrol. Erre figyelemmel a jelen kozbeszerzési eljarasban elvégzendd
feladatok kére nem hatarozhatéak meg olyan pontossaggal, amely lehetévé tenne nyilt vagy
meghivasos eljarasban a legkedvezébb ajanlat kivélasztasat, ez csak a targyalasok soran
lehetséges.

1.1

1.2.

1. A szerzédés targya és a teljesités hatarideje

Megrendels, mint ajanlatkéré a Kozbeszerzési Hatosag Hivatalos Lapjanak
meliékletében ..................... szamon megjelent hirdetménnyel uniés eljarasrend
szerinti hirdetmény kozzétételével induld targyalasos kdzbeszerzési eljarast
kezdeményezett ,,A Févarosi Onkorményzat Varosligeti Mijégpalya palya és
épiiletegyiittes rekonstrukcié kivitelezése — befejezé épliletgépészeti munkak”
targyaban, amely eljarasban az ajanlattételi felhivas és dokumentacio, tovabba az
egyéb kdzbeszerzési dokumentumok ismeretében a Vallalkozé ajaniatot nydjtott be.
A kozbeszerzési eljaras eredményesen zarult, a Megrendel6, mint ajanlatkérd a
Vallalkozot hirdette ki a kézbeszerzési eljaras nyertesének.

Megrendeld jelen szerzédéssel megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja ,,A Févarosi
Onkormanyzat Varosligeti Miijégpalya palya és épiiletegyiittes rekonstrukcio
kivitelezése - befejezé épiiletgépészeti munkak” elvégzését a kiviteli tervekben
meghatarozott tartalom szerinti min&ségben, a vonatkoz6 jogszabalyok és a
kozbeszerzési eljaras soran elfogadott vallalkozéi ajanlat szerint.

A Vallalkoz6 feladatat képezi klléndsen:

a kiviteli munkalatokkal &sszefiiggd kelld gondossaggal torténd eldzetes és teljes
kéri tajekozodas, a szukséges informaciok beszerzése

az épitési terilet eldkészitési munkainak elvegzése

épitési, felmérési naplé folyamatos vezetése

vagyonvédelmi, munkavédelmi és tlizvédelmi kovetelmények betartdsa és
betartatasa

folyamatos kapcsolattartas a Megrendelével és a Lebonyolitoéval

a jelen szerzédés targyat keépezd szolgaltatasok ellatdsdhoz  szikséges
segédeszkdzok sajat koltségen torténd biztositasa

a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatéarozott szabalyok, elbirasok és szabvanyok
betartasa a szerzédés teljesitése soran

a vizellatasi-, csatornazasi-, gazellatasi-, komfort flitési-, komfort hitési-, hltési
szellézési-, valamint a hdolvaszté medencében fennmarado feladatok elvégzése
bontasi és épitési munkak elvégzése

a miiszaki berendezési targyak beszerzése, beépitése

probatizem lefolytatasa, kezeld személyzet betanitasa

atadas-atvételi eljaras lefolytatasa

a végleges hasznalatbavételi engedély megszerzésének elokészitése es a
folyamatban vald kézremikodés

az uté-felulvizsgalati eljarasban térténd kozremikodés es részvétel

garancialis és szavatossagi igények kezelése

kézremikodés a kommunikaciés feladatok és a tajékoztatas koreben

(A Vallalkozé feladatait részletesebben a kiviteli terv és a mUszaki leiras hatarozza meg,
amely a kozbeszerzési dokumentacid részét képezi.)
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1.3. Az 1.1 pontban irt kdzbeszerzési eljaras iratai — kilonds tekintettel az ajanlattételi
felhivasra, részvételi felhivasra és a dokumentacidra, a kiegészitd tajékoztatas

kérésekre és a Megrendeld azokra adott valaszaira - jelen szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbiak szerint:

a) részvételi fethivas

b) ajanlattételi felhivas és dokumentacio,

c) a kiegészitd tajékoztatasok,

d) Vallalkozé ajanlata.

1.4. Vallalkozé a szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy a szerzédéskétést megel6zd
kozbeszerzési eljarasban a kivitelezéssel, a vallalkozéi feladatokkal kapcsolatban az
ajanlattevék rendelkezésére bocsatott dokumentumokat, a Megrendel kdvetelményeit
megismerte, azok tartaimat elfogadta, az eljards soran a kivitelezéssel kapcsolatban
tovabbi informacié kérésére vonatkozd lehetOségével tisztaban volt, minden az
ajanlattételhez szikséges valaszt, informaciot megkapott, a szerzédés rendelkezéseit
mindezekre is tekintette! magara nézve kotelezének elfogadja.

Ertelmezé rendelkezések:

Projekt: ,A Varosliget kapuja (Varosligeti Mijégpalya palya és épuletegylttes
rekonstrukciéja)” cimd, Eurdpai Uniés tamogatassal megvalosulé kiemelt projekt
(azonositészam: KMOP-3.1.1/E-2008-0004; helyszin: 1146 Budapest, Olof Palme sétany 5)
kivitelezési munkaihoz kapcsolodo teljes kérl feladatok valamennyi elemét magéaban foglal6
dsszefoglald elnevezés.

Befejez6 épitési munkak: ,,A Fovarosi Onkormanyzat Varosligeti MUjégpalya palya és
épiletegyittes rekonstrukcio kivitelezése - befejez0 épitési munkak” osszefoglald
elnevezése, amely az alabbi részfeladatokat foglalja magaban:

1.részfeladat: Epitdmester-szakipari, belséépitészeti, restauratori és
kérnyezetrendezési munkak

2. részfeladat: Epuletgépészeti munkak
3. részfeladat: Erésaramu szerelési munkak
4. részfeladat: Gyengearamu szerelési munkak

Lebonyolité: a Megrendel6vel kotott szerzédése alapjan a Megrendelé nevében és
érdekében a kivitelezés soran eljar6 személy, aki a beruhazés akadalymentes
megvalosulasahoz sziikséges valamennyi intézkedést jogosult megtenni, ennek keretében a
Vallalkozdénak utasitasokat adhat.

Projektmenedzser: a Megrendelé munkaterlleten tartézkodo képviselbjeként a kivitelezés
soran eljard személy, aki a Vallalkozénak munkaszervezessel és a kivitelezési munkak
dsszehangolasaval kapcsolatos koordinacios, organizacios jellegli utasitasokat adhat.

Tervezéi mivezets: a Megrendeldvel kotott szerzédése alapjan a MegrendelS érdekében
eljaro személy, aki a Kivitelezés soran kozremikodik a tervekkel kapcsolatban felmerait
szakkérdések megoldasaban, folyamatosan ellenérzi a Vallalkozo tevékenységét,
észrevételezési és javaslattételi jogkérrel.

Teljesitési hataridé:
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2.1

2.2.

Kezdés: a szerz8dés megkotésekor

Kivitelezés befejezése: a jelen szerzédés alairasatol szamitott 80. naptari nap
Miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezési hataridé (teljesitési véghataridé):
a jelen szerzddés alairasaté! szamitott 90. naptari nap

2. A Felek jogai és kotelezettségei

Vallalkozd kotelezettsége, hogy az altala elvégzett munkat olyan allapotban adja at,
amely minden részletében megfelel a miszaki leirasnak, miszaki kévetelmenyeknek,
a kiviteli tervnek, valamint a részvételi felhivas, az ajanlattételi felhivas és a
dokumentacio elbirdsainak a jelen Epitési Szerzédésben régzitett hataridén belll és
célnak megfeleléen. Megrendel felhivja Vallalkoz6 figyelmét, hogy a munkaterlleten
egy iddben tébb Vallalkozé is kivitelezési tevékenységet végez. A Vallalkozo(k)
kotelesek egymas tevékenységének messzemend figyelembevételével, valamint a
Projektmenedzser munkateriletre vonatkozd organizacios jellegli utasitasainak
betartasaval a szerzédésekben foglalt feladataikat elvégezni. Vallalkoz6 ugy koteles
eljarni, hogy feladatai teljesitése soran egytttmUkaodik a kivitelezésben érdekelt egyéb
szereplokkel és semmilyen formaban nem hatraltathatja, vagy akadalyozhatja a t6bbi
feladat hataridében torténd befejezését. Vallalkozd kételes viselni az épitési munka
soran bontasbdl és feltarasbdl eredd esetleges tobbletkdltségeket, azokat a
Megrendelbre nem harithatja at.

Vallalkozd koteles a jelen szerz6dés targya tekintetében tudomasara jutott
valamennyi adatot, informaciét és dokumentumot az Uzleti titoktartas szabalyai
szerint kezelni. A Megrendel elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkil azokba
betekintést nem engedhet kilsé harmadik személynek, szakmai publikacioban,
eléadasokban azokat fel nem hasznélhatja.

Utasitasi jog

2.3.

24.

Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasainak és érdekeinek megfelelGen, annak
érvényesitésével, megbvasaval kételes eljarni tevékenysége soran. Vallalkozo csak a
Megrendeld, illetve a Lebonyolito erre felhatalmazott képviselSjétdl fogadhat el
utasitast. Emellett a Vallalkozd minden esetben koételes eleget tenni a Megrendel6
képviseldjeként eljar6 és a munkaterileten folyamatos jelleggel jelen [évé
Projektmenedzser munkaszervezéssel és a kivitelezési munkak 6sszehangolasaval
kapcsolatos koordinaciés, organizéciés jellegli utasitasainak.

Ha a Megrendeld képviseléje, a Projektmenedzser, illetve Lebonyolité celszerdtlen,
szakszeriitlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Vallalkkozé koteles a
Megrendelét erre irdsban figyelmeztetni.

Munkateriilet

2.5.

2.6.

A Vallalkozé a munkateriletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szlkséges
mértékben megvizsgalta. Vallalkozé a munkaterlleten kordbban elvégzett kivitelezesi
munkakat mennyiség és minéség tekintetében is megvizsgalta, a rendelkezésére
bocsatott ideiglenes hasznalatbavételi engedélyben foglaltakat tudomasul vette.

A Vallalkozo az épitést zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és termeszeti
korilményeket az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

ismeretében kéti meg. A Vallalkozd a kivitelezés soran kilonds korlltekintéssel
koteles eljarni a kozparki és épitett kérnyezet megévasa érdekében.

A Vallalkoz6 a szerz6dést a munkateriilet teljes ismeretének tudataban kéti, igy jelen
szerz6dés alairasatdl a munkatertlet hasznalataval 6sszefliggd tdbbletkdltségi igényt
a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A Megrendeld kételes a munkatertletet Vallalkozé részére a szerz6dés alairasatol
szamitott 1 munkanapon belil atadni, Vallalkozé pedig a munkateriiletet kételes
atvenni. A Felek a munkaterllet atadasarol jegyzékoényvet vesznek fel.

Megrendeld mindennemti felelésségét kizarja a Vallalkozé altal a munkateruletre vitt
és ott elhelyezett gépek, berendezések, anyagok, munkaeszk6zdk tekintetében. A
munkateriletet Vallalkozé sajat koltségén kételes olyképpen elhatarolni, hogy az élet-
és balesetvédelem kovetelményeinek megfelelien és oda illetéktelen szemelyek ne
léphessenek be.

A munkaterilet 6rzésérdl a kivitelezés teljes idétartama alatt a Varosligeti Mdjégpalya
intézmény gondoskodik.

Vallalkozd kételes betartani és alvallalkozéival betartatni a munkateriletre, az épitési
teriletre, tovabba a kivitelezéssel Osszefuggé idegen ingatianra (jarda, ut,
kézmlvezeték, épllet, stb.) vonatkozé tlizvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és
kdzlekedési szabalyokat, kulénds tekintettel a kulféldiek munkavallalasara vonatkoz6
jogszabalyokat.

Vallalkoz6 koteles betartani, betartatni és ellenérizni a hatadlyos Munka Térvénykonyv
rendelkezéseit és a kapcsolodéd jogszabalyi elirdsokat sajat és alvallalkozdinak
munkavallaléira vonatkozoan. Vallalkozé kételes betartani a 4/2002. (11.20.) $zCsM-
Eum egyUttes rendelet vonatkozo elSirdsait, az épités munkahelyeken és az épitési
munkafolyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi koveteiményekrél
vald rendelkezések értelmében biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort
alkalmazni.

E kotelezettségek megszegésébdl, valamint a sajat vagy alvallalkozéinak
tevékenységébdl eredé barminem( kar kovetkezményeit Vallalkozo viseli, illetve
kételes gondoskodni a karokozas, sérilés haladéktalan helyreallitasardl, kijavitasarol,
tovabba az épitkezésen dolgozo jarmiivek altal okozott kézuti szennyezések azonnali
megtisztitasarol, eltavolitdsarol. Ez utébbi esetben koteles beszerezni és atadni
Megrendelének a karosodott épitmény tulajdonosainak a teljes helyreallitas
megtorténtérdl sz616 nyilatkozatat is.

A Vallalkozé biztositani kételes azt, hogy a munkaterileten végzett tevékenysége
soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfolyd vizszennyezés ne haladja meg a
jogszabalyokban el6irt hatarértékeket. A Vallalkozd koteles megszerezni a hétvégi
munkavégzésekhez a kerlleti Polgarmesteri Hivataltél a ,csendrendelet” aloli
felmentést, és annak koltségeit Vallalkozo kételes viselni.

2.12. Vallalkoz6 a munka végzése soran kételes képzett és tapasztalt vezetdket, iranyitokat

biztositani. Vallalkozo a tevékenysége soran koteles mindségbiztositasi szakembert
alkalmazni, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely jelen
szerzédéses kételezettségei megfeleld teljesitéséhez és idében torténd elvegzésehez
szikséges.

2.13. A Vallalkozo koteles meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozéjat, vele

O



szerzbdéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és
masik, a Megrendelé altal jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld azt
feladatai ellatasara alkalmatlannak itéli és a kifogasokat kelliden indokolva az okokat
megnevezve, errél a Vallalkozét irdsban értesiti.

Tajékozodasi, valamint tajékoztatasi jog és kbtelezettseg

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Megrendeld jogosult a beruhazas teljes idészaka soran a megvaldsulasrol, vagy egyes
konkrét kérdésekrdl tajékoztatast, felvilagositast kérni. Vallalkozé ésszerl hataridon
beltl kételes azt irasban megvalaszolni.
Vallalkozéd kételes tiirni Megrendeld altal szikségesnek tartott és a jogszabalyokban
meghatarozott ellendrzések elvégzéseét.

Megrendeld képviseléje, megbizottja, kuldndsen a Lebonyolit6 a munka végzését
barmikor megtekintheti. Vallalkozé tlrni koteles Megrendeldnek vagy az altala
feljogositott személynek e szerz6dés barmely részletére iranyuld ellendrzését.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos targyaldsok, kooperacidés és rendkivili
értekezletek idépontjarél a Megrendel6t és Lebonyolitét minden esetben kell6 idében
koteles értesiteni, megjeldlve azokat a kérdéseket, amelyekben varhatéan a
Megrendel6 allasfoglalasa szilkséges.

Vallalkozo hetente kotelezden tart kooperacios értekezletet, amelyen Megrendeld,
illetve a Lebonyolitd jogosult részt venni. Az egyes kooperaciokrél a Lebonyolitd
képviseldje jegyzdkonyvet készit, amelyet Vallalkozd képviseléje - esetleges
észrevételei kiegészitésével - kételes alairni.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit (eltakar), kételes a Megrendelét és
Lebonyolitét az ellenérzés érdekében elbzetesen - megfeleld iddben, de legaldbb 72
6raval kordbban - a beépitésrdl irasban értesiteni, megfeleld képi dokumentacioval
ellatva.

Megrendelé kételes a Vallalkozét kell§ idSben tajékoztatni minden, a jelen szerz6dés
targya tekintetében Iényeges kérliiményrol, valtozasrol, dontésrol.

Ha a Vallalkozo a munkavégzeés soran a téle elvarhatd osszes intézkedést megtette,
és ennek ellenére a beruhazas elhizodasa elérelathatova valik, ugy errdl koteles
Megrendelét irasban, a tudomasra jutastol szamitott 1 munkanapon belll tajékoztatni.
A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a késedelem okat, valamint a késedelem elére
lathato id6tartamat, ilietve a késedelem minimalizaladsa érdekében megtett vagy
megteendd intézkedéseket.

Vallalkozé a beruhazas teljes idétartama alatt a hatalyos jogszabdlyokban elbirtak
szerint &s hatariddre kételes elkésziteni a szilkséges statisztikai és egyéb jelentéseket,
dokumentumokat.

Epitési naplé

2.22.

A Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvételétsl kezdve épitési naplot (tovabbiakban:
naplo) koteles folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és folyamatosan az épitkezés helyszinén
tartani.
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2.23.

2.24.

A szerzédd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltintetni. A naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok
bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak. A napldhoz csatolni kell
a Megrendeld ellendrzési jogositvanyait érinté iratokat, mellékleteket. A napléra
vonatkoz6 eléirasok megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsil és a szerzddes
azonnali hatalyu felmondasat vonhatja maga utan, ha kordbban mar egy izben a
Vallalkozot ez Ugyben a Megrendels, vagy a Lebonyolito kepviseldje megfeleld
teljesitésre szdlitotta fel.

A Megrendeld tervezéi mivezetést biztosit. A tervezdi miivezeté naplobejegyzései
csak a Megrendeld képviseldjének ellenjegyezésével érvényesek. A Vallalkozd a
bejegyzésekre harom munkanapon belll a napléban koteles valaszoini. Alvalialkozéi
naplék a Vallalkozé felelésségi korébe tartozéan hasznalhatéak, de bejegyzései a
Megrendel6 felé nem joghatalyosak.

A Vallalkozé a napldban kételes a szerzédés teljesitésének lényeges kérulményeirél a
Megrendelét a Lebonyolitd utjan tajékoztatni és ot a szilkséges intézkedések
megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Vallalkozo koteles a haladékot nem t(ird értesitést a Megrendelével napldbejegyzésen
talmenden is azonnal — révid Gton (e-mailen és/vagy telefaxon) — kdzdini és ezt a
napléba bejegyezni.

Minéségi kévetelmények

2.25.

2.26.

2.27.

A Vallalkozé a kivitelezés folyaman kételes betartani a kiviteli tervdokumentacidban
megfogalmazott altalanos és mindségi kovetelmenyeket. Vallalkozé teljes egészében
felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési modszerek megfeleld mindségéért,
valamint barmilyen rendellenességre koételes a Megrendeld képviseldjének figyelmét
felhivni.

A beruhdzas soran csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben eldirt
mindsitéssel rendelkezé anyagok, szerelvények, stb. hasznalhatok fel, melyeket
Vallalkozé kételes hitelt érdemléen igazolni, illetve ezekért a Vallalkozd szavatossagot
vallal.

A Vallalkozonak biztositania kell azt, hogy |. osztalyd mindségi szintli anyag és
gépészet beépitése mellett a lehetd leggazdasagosabb Uzemeltetést biztositd
technoldgiai eszkdzok és anyagok keriljenek alkalmazasra.

Ha a Vallalkozé a dokumentacioban leirt anyagokat, mlszaki berendezéseket - az
idében vald megrendelés igazolasanak megtorténte ellenére - beszerezni nem tudja,
ugy Megrendelé elbzetes egyetértése és jovahagyasa utan jogosult azokat idGben
beszerezhetd, azonos miiszaki paraméter(i és hasznalati értékl mas anyagokkal,
miiszaki berendezésekkel helyettesiteni. A valtoztatas miatti esetleges tobbletkoltseg
Vallalkozot terheli és a teljesitési hataridét nem veszélyeztetheti.

Hulladékgazdalkodas

2.28.

A bontas soran keletkezdé veszélyes hulladékok kezelési- és eltavolitasi szabalyait,
melyeket az épitési engedély és tervdokumentacio eldirt, Vallalkozénak be kell tartania
és alvallalkozoival be kell tartatnia. Ezek szerint a veszélyes hulladékok gyUijtését
szelektiven, elkildnitetten, keveredés- és kidmlés mentesen kell elvégeznie az erre a
célra egyértelmien kijelolt gyUjtéedényben. A veszélyes hulladékot a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen ,Sz" jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkez6
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szallitéval kell elszallittatnia és ennek befogadasara vonatkozé érvényes engedéliyel
rendelkezé kezeld tarsasagnak atadnia.

Az elszallitott veszélyes hulladékrdl az elszalliténak nyilvantartast kell vezetnie, a
hulladékok mennyiségét épitési naploban kell feltintetnie.

A tevékenység soran a zajterhelési eldirasokat be kell tartania és térekednie kell a
minél kisebb zajszint elérésére.

A bontasi tevékenység befejezését kovetben el kell készitenie a ténylegesen
keletkezett hulladékokrél az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szdlé 45/2004.(V11.26.) BM KvWM egyittes rendelet melléklete szerinti
épitési hulladék- nyilvantartd lapot. A hulladékot kezeld atvételi igazolassal egyutt a
hulladék-nyilvantarté lap a Megrendel6 felé készitett atadasi dokumentécio részét
képezi.

A targyi ingatlan kérnyezetébdl Vallalkozd koteles a tevékenysége soran keletkezett
épitési hulladékot, maradék épitéanyagot elszallitani, mindennemd szennyezddést
eltavolitani, a kdrnyezetet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a
kérnyezetben esetlegesen okozott karokat megszintetni.

Atadas-atvétel

2.29. Vallalkozd a 2.31. pontban foglaltaknak megfeleléen kételes a miszaki atadas-atvételi

eljarast akként kezdeményezni, hogy az legkésébb az 1.6. pontban megjelolt teljesitesi
hataridében megkezdédhessen. Ezt kovetéen koételes az eljarast folyamatosan,
megszakitas nélkil végezni és az 1.7. pontban eldirt hataridében befejezni.
Abban az esetben, ha az atadas-atvételi eljaras hiany- és hibamentesen az 1.7.
pontban meghatarozott atadas-atvételi eljaras befejezési hataridejében befejez6dik, a
teliesités szerzédésszer(. Ennek hidnyaban bedllnak a szerz6désszegés
jogkévetkezményei.

2.30. Vallalkozd a kivitelezés befejezését kévetben koteles a miszaki atadas-atveteli eljarast
(lzembe helyezési eljarast) elékésziteni és kezdd idépontjarél MegrendelSt és
Lebonyolitét 7 nappal kordbban irasban értesiteni. Megrendeld kételessége a miszaki
atadas-atvételi eljarasban résztvevék 6sszehivasa.

2.31. A miszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkkozé a megfeleld
mindségi és egyéb bizonylatok, jegyzOkényvek alapjan a mindségtanusitasi
dokumentaciot, valamint atadasi dokumentaciot a Megrendeld részére 3 példanyban a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt 7 nappal kordbban atadta és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Megrendelé hozzéajarult.

2.32. Az atadasi dokumentacionak minimalisan tartalmaznia kell
e a megvalosulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
épitési naplék masolatait,
a kozrem(ikodd alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,
a mindségtanusitasi dokumentaciot,
minéségtanusitasi jegyzokdnyveket,
mérési jegyzékdnyveket,
szikséges mindségvizsgalati jegyzékonyveket,
nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait,
tervezdi, tervezdi miivezetdi és kivitelezéi nyilatkozatokat,
hulladék nyilvantarté lapot, hulladék atvételi nyilatkozatot,
a beépitett gépek, berendezések gépkonyveit, szikség szerinti hatosagi
engedélyeit
= hatosagok elézetes véleményét
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2.33.

2.34.

2.35.

= oktatasi jegyzdkdnyveket

A miszaki atadas-atvételi eljaras keretében Vallalkozd az altala elvégzett munkakra
kiterjedden 72 oras probalizemet kételes tartani.

Barmilyen rendellenesség esetén Vallalkozé kételes sajat koltségén a javitast vagy
cserét azonnal elvégezni. A probaiizemet mindaddig meg kell ismételni, amig az adott
technologiai struktira nem hiba- és hianymentes. A miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak feltétele a sikeres és eredményes probauzem lefolytatasa.

A tesztizem soran Vallalkozé a teljesitését bizonyitani koteles. A bizonyitas akkor
sikeres, ha az eléirt miiszaki paramétereket folyamatosan hiba- és hianymentesen
teljesiti.

Megrendelé a Lebonyolitd kézremlkodesével a mlszaki atadasi-atvételi eljaras soran
megvizsgalia a Vallalkozotol atvett atadasi, megvalosulasi dokumentaciét és a
teljesités szerzédésszerliségét. Jegyzokonyvben rogziti a felfedezett hiadnyokat,
hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési oOsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. Megrendeld az atadas-atvételi
jegyz6kdnyvben nyilatkozni koteles a szerz6dés teljesitésének elismerésérél, vagy az
elismerés megtagadasarol.

Vallalkozé koteles az atadas-atvételi jegyzékonyvben megallapitott hibakat,
hianyossagokat sajat koltségén kijavitani. A kijavitas az 1.7. pont szerinti miszaki
atadas-atvételi eljaras befejezési hataridén bell kétbérmentes, amennyiben azonban a
kijavitds az atadas-atvételi eljdras befejezesi hataridején tul fejezédik be, ugy a
Vallalkozé - komplett teljesités hidnyaban — kotbér fizetésére koteles a jelen
szerzddésben foglaltak szerint.

Felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésétodl szamitott 12. hoénap elteltével
uté-felilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-felillvizsgalati eljaras megszervezese,
elékeszitése és lefolytatasa Megrendelé kotelessége, mely folyamatban Vallalkoz6
koteles megfelelé szaktudassal és felhatalmazassal rendelkezé szakemberekkel
kozremukodni.

Epitési-szerelési biztositas

2.36.

2.37.

A Vallalkozo koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és
kdveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik személynek
a Vallalkkozé vagy alvallalkozéja magatartasaval (tevékenységével, mulasztasaval)
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozé feleléssége e kdrben
meghaladhatja a véllalkozéi dij 6sszeget.

Vallalkozo legkésdbb a szerzédés alairasaig kételes a netté vallalasi dijnak megfeleld
Ft/év értéki épitési-szerelési biztositast koétni (mely magaba foglalja a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személynek okozott karok megtéritéset is).

Az épités-szerelési biztositasi szerzddest a konkrét beruhazasra nevesitve kell
megkotni, illetve a meglévét kiterjeszteni.,

A biztositast tigy kell megkétni, illetve atalakitani, hogy az esetlegesen felmerul6 karnal
a Vallalkozo énrésze nem haladhatja meg a biztosité altal elismert kérésszeg 10 %-at.
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2.38.

Az épitési-szerelési biztositasi szerz6dés két fejezetbdl all: vagyonbiztositas és
feleldsségbiztositas.

A biztositasnak ki kell terjednie:
e aszerzOdés teljesitésébdl kovetkezd, a szerzédésen kivil okozott karokra,
e harmadik személyek személyi sérlléseire és targyrongalasi karaira,
e kereszt-felelosségbiztositasra a Vailalkozé és a Megrendel6 reszére az
alvallalkozokra is kiterjesztve,
e a fedezet kiterjesztés id6tartamara, mely a jelen szerz6dés 1.7. pontjaban
régzitett kivitelezési véghataridétél szamitott 1 hénap
o {(zemi baleset feleldsségbiztositasra
+ a Vallalkozo6 és az dsszes alvallalkozd alkalmazottaira,
*+ a Megrendeld és a Lebonyolitd képviseldire

Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi szerzbdésben foglaltaknak, az
a szerzédés megszegésének mindsil és a szerzédésszeges kdvetkezmenyeit vonja
maga utan.

A Vallalkozé kommunikacids jogai és feladatai a tajékoztatas kérében

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

A Vallalkozo kételes minden segitséget megadni a Megrendelé altal a projekt
kommunikacios feladatainak ellatasaval megbizott lgynodkségnek és
Projektmenedzsernek a projekitel kapcsolatos, kozérdeklédésre szamot tartd
informaciok atadasaval, tajékoztatasban részt vevé szakember biztositasaval, valamint
az elézetes egyeztetések alapjan munkaterilet biztositasaval a tajékoztatdé eszkdzok
elhelyezése vagy sajtoesemények rendezése céljabol.

A Vallalkozé maga is folytathat kommunikaciés tevékenységet a projekttel
kapcsolatban, de ez csak a Megrendeld képviseletében eljaré Projektmenedzser,
illetve a Megrendeld altal megbizott igyntkség elbzetes frasos jovahagyasaval
térténhet. Minden olyan sajtonyilatkozat és projekttel kapcsolatos nyilvanos
allasfoglalas, amely nem az elézéekben leirt feltételeknek megfeleléen torténik,
szerzddésszegésnek mindsl.

A kommunikaciés tevékenység soran be kell tartani az ,Uj Széchenyi Terv - Arculati
Kézikényv” c. dokumentum (mely mindenkori aktualis valtozata megtaldlhatd a
www.nfu.hu internetes honlapon), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség altal
készitett, a Megrendeld altal elfogadott és Vallalkozé szamara atadott kommunikacios
stratégia eléirasait.

A Vallalkozé nem szamolhat fel koltséget a projekttel kapcsolatos sajat kommunikacios
tevékenységéért. A munkaterileten elhelyezett tajekoztatd eszkozok, illetve az ott
megrendezett nyilvanos rendezvények kapcsan nem Iéphet fel koltségigénnyel (pl.
akadalyoztatas cimeén).

A Vallalkozo koteles hetente beszamolni a projekt aktudlis allasarél, hogy az
tigyndkség a tajékoztatdsi munka soran a valos helyzet ismeretében végezhesse
munkajat.

A Vallalkozd kételes olyan szakembert biztositani, aki az Ugynoékség szakmai
segitségével részt vesz a tajékoztatasi munkaban: segit megvalaszolni a sajto vagy a
lakossag altal feltett kérdéseket és szlkség esetén nyilatkozik a projekt aktualis
kérdéseirdl.

A Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség az altala készitett és a Megrendel6 altal jovahagyott
kommunikaciés stratégiat, valsagkommunikacios terveket, eseményekhez kapcsol6dd
forgatokényveket megosztja a Vallalkozoval.
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3. A szerzddés teljesitése

E szerz6dés szerinti kivitelezés az 1. pontban megjeldlt feladat hibatlan és
hianymentes miszaki atadas-atvételével teljesil, a kdvetkezd koveteimények egylttes
megvaldsulasa mellett.

— a kivitelezési munkak a Megrendel6 altal jévahagyott tervdokumentacié alapjan, az
érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfeleléen hiba- és
hianymentesen, rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotban elkésziitek,

- a vallalkozas targyat képezé feladatok teljes atadasi dokumentacidjat, beleértve a
gépek, berendezések gépkonyveit, garancia leveleit, a berendezési leltart, ésszesitett
leltarjegyzéket, a nyilatkozatot, melyben Vallalkozd igazolja és szavatolja a hatalyos
szabvany szerint el6irt mingsitéssel rendelkez6 anyagok, felszerelések felhasznalasat,
a nyomaspréba mérések és a probatizem jegyzékonyveit Vallalkozé jegyzék szerint 2
példanyban atadja Megrendel6nek,

—a Vallalkozé a jolteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta,

— Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig atadja a hasznalatbavételi engedély
megkéréséhez minden szikséges hatésagi megfeleléségi nyilatkozatot, koézml
hozzajarulast a Megrendelének. E dokumentumokat az atadast megel6zéen Vallalkozo
koteles a KOl-nek/ivagy jogutddjanak/ és mas szakhatésagoknak bemutatni és
jegyzékenyv formajaban elézetesen jévahagyatni.

Megrendeld elbteljesitést elézetes egyetértése esetén elfogad.

4.  Kotbérek

A Vallalkozd a jelen szerzédés 1.7. pontjaban rogzitett hataridd elmulasztasa esetén
a késedelemmel érintett naptari naponként a netté vallalasi dij 0,4%-anak megfeleld
mértéki késedelmi kotbér fizetésére kételes, melynek felsé hatara a netto vallalasi dij
10%-a.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé a hiba kikliszoboléséig terjedd idbre naptari
naponként a netté vallalasi dij 0,1 %-anak megfelelé mértékl hibas teljesitési kétbér
megfizetésére kételes, amelynek fels6 hatara a nett6 vallalasi dij 10%-a.

Megrendeld a késedelmi kotbéridészak eredménytelen elteltét kovetben jogosult a
szerz6dés meghilsulasanak egyoldali megéllapitasara és ebbdl eredd jogainak és
kdveteléseinek érvényesitésére.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kovetben irasban
kételes kozolni Vallalkozéval, aki az igényrél szdld nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitott 6t napig vitathatja annak fennallasat vagy ésszegét.

Amennyiben Vallalkozé Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt

haladéktalanul, a kotbér kézlésétd! szamitott 5 napon belll irasban megtenni. Felek
kifejezetten megallapodnak abban, amennyiben Vallalkozé Megrendeld kétbérigényét
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5.1.

5.2.

hataridében irasban nem kifogasolja a kifogasolas elmaradasa a Vallalkoz6 terhére
esik és a Megrendel6i kétbérigény elismerésének minésl.

Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti hataridén belll a Megrendelé kétbérigényét nem
kifogasolja, az a kétbérigény elismerésének mindsil. A Megrendels kétbérkdvetelése
akkor valik esedékessé, ha a kotbérigény kifogasolasara rendelkezésre allo hataridd
eltelik. Megrendel6 az esedékes késedelmi kotbér iranti igényét Vallalkozd e
szerzOdés teljesitesével 6sszefuggésben kiallitott szamlajabdl valo levonassal, ilyen
szamla hianyaban Vallalkozé felé kiallitott szamla Utjan jogosult érvényesiteni.

Ha Megrendelének a kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult
Vallalkozo felé tovabbharitani

5.  Avallalasi dij

A Felek a jelen szerzddésben régzitett valamennyi feladat ellenértékeként az
atalanyaras vallalasi dijat (szerz6déses ar + tartalékkeret), (a szerz6dés mellékletét
képezd tételes koltségvetéssel alatamasztva) az aldbbiak szerint hatarozzak meg:

Szerzédéses Ar:

netto 23.315.239 Ft

+ Afa* 6.295.115 Ft

Tartalékkeret:

netté 1.165.761 Ft

+ Afa* 314.755 Ft

Osszesen:  brutt6 31.090.870 Ft

azaz brutté Harmincegymillio-kilencvenezernyolcszazhetven forint.

* Az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke!

A vallalasi dij fedezetet nyujt mindazon elvégzendd munkakra, melyek a szerzédés
targyat képezik, valamint ezen tulmenden tartalmazza a Létesitmény rendeltetésszerd
hasznalatahoz szlkséges, valamint az illetékes hatésagok altal elrendelt 6sszes
munkak, anyagok és engedélyek ellenértékét. Tobbletmunka elszamolasara Vallalkozé
nem jogosult. Pétmunkat csak akkor végezhet a Vallalkozd, ha azt megelézben a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast
a Megrendelb lefolytatta.

A kivitelezés targyaért fizetett vallalasi dij tartalmazza a szerzédés szerint elvégzendd
munkak teljes koltségét és magdban foglalja a mliszaki tartalom altal elirt minéségben
torténé megvalodsitdsahoz szilkséges 8sszes, a koltségvetésben kilén meg nem jeldlt
egyéb jarulékos koltségeket, igy kiuldndsen:
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5.3.

a befejezési hatariddig varhaté arvaltozasok kihatasai,

a szakfelugyeletek biztositasaval kapcsolatos kéltségek,

anyagbeszerzési kéltségek,

szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi kdltségek,

alkalmazottak beér koltségei és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi kéltségei,

kilénleges kértlmények, akadalyoztatas miatti tobbletkoitségek kérnyezetvédelmi

és ahhoz kapcsolddé tébbletkdltségek, a bontasi valamint a veszélyes hulladékok
elszéllitasaval, elhelyezésével kapcsolatos kéltségek,

szabadalmi és licenc dijak,

jotallasi, szavatossagi kotelezettségbbl fakado tébbletkdliségek,

helyszini adottsagok és kérilmények miatti tobbletkodltségek,

a kivitelezéshez sziikséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb

kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jaré6 engedélyekkel,

hozzajarulasokkal (pld. forgalomterelési, Utvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos
kéltségek,

e banki kéltségek és dijak,

o hatdsagi szabalyok megsértése miatti birsagok dijai,az orszagos, agazati és egyéb
szabvanyokban, miliszaki elbirasokban, valamint a mintavételi tervben elbirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mingsitési koltségek,

e harmadik fél altal végzett garancialis mérések (fuggetlen minbség-

ellenérzés,geodéziai ellenérzés) koltségei,

eljarasi koltségek, illetékek,

hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti tobbletkdliségek,

tobb vallalkozé esetén az egylttmikddési koltségeket,

az egyeéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez

szlikséges jarulékos kéltségek (pl. behajtasi engedély koltsége).

A vallalasi dij a szerzédés 1. sz. melléklete és 5.1. pontja alapjan Tartalékkeretet
tartalmaz, melyet részben, vagy egészben kizarélag m(iszakilag indokolt esetben és
a jelen szerzédésben rogzitett feladatok teljesitéséhez — a Megrendelé kifejezett
egyetértésével - hasznalhat fel a Vallalkoz6. Ennek alatamasztasaul a Vallalkozo, a
Lebonyolitd altal delegdlt szakagi mlszaki ellenér és a Megrendeld miszaki
szakértelemmel rendelkezé képviseldjének jegyzokdnyvbe foglalt egylttes
nyilatkozata szolgdl, mely az épitési napld elvalaszthatatlan meliékletét kepezi. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Tartalékkeretbdl finanszirozasra kerlé pétmunkak
miszaki szikségességét, a feladatok tételes felsorolasat, jellegét, mennyiségét és a
Vallalkozé altal készitett, az elvégzendd pdtmunkaknak megfeleltethetd bearazott
tételes koltségvetést, melyet Vallalkozé — a Megrendeld altal elére meghatarozott
normarendszerként — a TERC ETALON programrendszer segitségével allit dssze.

A Tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan a Kbt. szerinti
szerz8désmodositas, vagy kdzbeszerzési eljaras lefolytatasanak a szukségességeét.
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalhatésaganak feltételei nem teljestinek, abban
az esetben Felek a Kbt. szabalyai szerint jogosultak a szerz8dést modositani.

Pétmunkédnak mindsil a szerzOdés alapjat képezd dokumentacidéban nem szerepld
killén megrendelt munkatétel, mig tébbletmunka a szerzédéskoétés alapjat képezé
dokumentacidéban kimutathatéan szerepld, de a vallalasi dijban figyelembe nem vett
tétel.

Tekintettel a jelen szerzédés atalanyaras jellegére, a Tartalékkeret terhére kizarélag a
jelen szerzédésben rogzitett feladatok teljesitéséhez sziikséges, a rendeltetésszerd,
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biztonsagos hasznalatot elésegitd, elére nem lathatd, a Megrendelé altal megrendelt
pétmunkak értéke szamolhaté el. Ennek megfeleléen Vallalkozé kijelenti, hogy a
szerzbdeés teljesitése soran felmerild tébbletmunkakat klon térités nélkul végzi el,
annak ellenértékét nem érvényesitheti.

Amennyiben a Tartalékkeret, vagy annak egy része felhasznalasra kerll, abban az
esetben annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandd oly modon, hogy a
jévahagyott tartalékkeret dsszegével a Szerzédéses Ar névelendd, mig a jévahagyott
tartalékkeret Osszegével a tartalékkeret csékkentendd azzal, hogy a vallalasi dij
valtozatlan marad. A vallalasi dij kiigazitasat/kiigazitasait a fentebb rogzitett — az
épitési naplé elvalaszthatatlan mellékletét képezdé -~ jegyzékdnyvbe foglalt
nyilatkozatnak/nyilatkozatoknak, a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor
felvételre kerlld teljesités igazold jegyzdkdényvnek, tovabba a Koézremlksdd
Szervezet felé torténd elszamolas mellékleteként becsatolasra kerlld moszaki
ellendri jelentésnek (mérndkjelentés) egyarant tartalmaznia kell. A vallalasi dij jelen
bekezdésben meghatarozott kiigazitasa nem minésul szerz8désmaoédositasnak, arrél
hirdetmény kozzététele sem kotelezd.

6. Fizetési feltételek
A Vallalkoz6 1db rész- és 1 db végszamilat jogosult benydijtani.

A részszamla benyujtasara a Vallalkozé a jelen szerz6désben foglalt feladatok 50%-os
teljesitését és a Megrendeld, illetve a Lebonyolitd részteljesités igazolasanak kiadasat
kovetéen valik jogosulita. A részszamla kifizetett brutté 6sszege a szerzédés 5.1.
pontjaban meghatarozott bruttd Szerzédéses Ar 50%-at nem haladhatja meg.

A végszamla benyujtasanak feltétele Megrendeld illetve a Lebonyolitd teljesités
igazolasa, a szikséges és elbirt mindségtanusitvanyok és mdlbizonylatok, valamint a
hatésagok megfeleléségi nyilatkozatanak bemutatdsa és kiértékelése. A teljesités
igazolasa oly médon torténik, hogy a felek a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasarol
teljesités igazolo jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben régzitik a jelen szerz6désben
régzitettekhez képest a Vallalkozé teljesitését (mliszaki teljesitést). A felek altal alairt
teljesitést igazol6 jegyz6kdnyv a szamlazas alapja.

A Villalkozonak a Megrendelével, illetve a Lebonyolitéval a benyGjtandd szamlak
imparumat ellengriztetni kell.

Megrendeld fenntartjia maganak a jogot, hogy a benyuijtott szamlak mlszaki hatterét,
valamint a szamlakiallitas formai kovetelményének valé megfelelést sajat maga is
megvizsgalja, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat észlel, a szamla
kifizettetését csak azok telies kor(i rendezését kovetéen inditia meg. A kijavitast
kévetden a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.

A végszamla benyujtdsanak feltétele a 6.2. pontban foglaltak teljesitése mellett a
jolteljesitési biztositék egyidejli rendelkezésre bocsatasa.

A szamlakat Budapest Févaros Onkormanyzata (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)
nevére és cimére kell kiallitani 3 példanyban. A szamlakra minden esetben ra kell
vezetni az unids tamogatas szerinti azonosité szamot. KMOP-3.1.1/E-2008-0004.
Mellékletként csatolni kell a muiszaki ellenér altal ellendrzétt és leigazolt
teljesitésigazolast, illetve a munka elvégzését igazol6 atadas-atvételi jegyzkonyvet is.
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Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a
Megrendeld a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében rogzitett
szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 a Ptk. 328. §- aban meghatarozott engedményezési és tartozasatvallalasi
jogot kizarja.

A Kbt. 131. § -a szerint a Vallalkoz6 szerzédéskotéskor kozolt erre iranyuld igénye
esetén a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld 6sszeg,
1.554.543 Ft elblegre jogosult. Megrendeld az elbleg kifizetését legkésébb az épitési
munkaterilet atadasat kovetd 15 napon belll banki atutalassal teljesiti a Vallalkozé
Raiffeisen Banknal vezetett 12010855-00105563-00100003 szamu bankszamlajara,
.elélegbekérd” alapjan.

A Vdllalkozé elblegre az elbleg Osszegével azonos Osszegl el8leg-visszafizetési
biztositék ellenében jogosult. Az elbleg-visszafizetési biztositékot a Vallalkozd a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen valasztasa szerint
teljesitheti.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozonak a Ptk. szerinti kamat jar.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy jelen szerzédés és annak teljesitése utan a
kifizetés az addzas rendjérdl sz6ld6 2003. évi XClII. tv. /tovabbiakban: Art./ 36/A §—-anak
hatalya ala esik, illetve az ellenszolgaltatas teljesitése soran jelen szerzédésre a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak iranyaddak.

A Vallalkozo kijelenti, hogy:

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének csbtkkentésére alkalmasak;

b) a szerzbédés teljesitésének telijes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendelbé szamara megismerhetévé teszi és az (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

7. Hibas teljesités, jotallasi és szavatossagi feltételek

7.1. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a jelen szerzédés alapjan elvégzett szerzédéses

7.2.

7.3.

feladatok a teljesités idépontjaban nem feleinek meg a jogszabalyi eléirasoknak vagy a
szerzédésben meghatarozottaknak.

Ez esetben a Megrendel6 elsésorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést
(a szolgaltatas Ujboli teljesitését) kdvetelhet.

A Lebonyolitd allasfoglaldsa alapjan bizonyitottan a Vallalkozé felelGssegi korébe
tartoz6 hibak kijavitasat — amennyiben az id6jaras a javitasi technolégiat lehetbve teszi
— a lehet6 leghamarabb azaz:
- a kivitelezés id6szaka alatt 24 6ran belll,
- a miszaki atadas-atvételt kovetéen, a j6tallasi idészak sordn a bejelentést
kovetd 48 éran belll
megkezdi és miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezi.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a megrendeld a hibés teljesitésbdl eredd
karanak megtéritését is kovetelheti a kartérités szabalyai szerint.



7.4.

Vallalkozét az altala elvégzett munkak tekintetében jogszabaly szerinti jotallasi-, és
azokra a hibakra, amelyekré! a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités
utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kodvetkezményeként.

7.5. A Vallalkozé a szerzddésben foglalt valamennyi munkara 24 hénap teljes korl jétallast

7.6.

7.7.

vallal, valamint a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a  kotelezd
alkalmassagi id6"-re vonatkozé, egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyokban,
rendeletekben foglalt eléirasoknak, Ugymint a 12/1988.(X11.27.) EVM-1pM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

A jotéllasi, vagy szavatossagi idd alatt fellépé hianyossagot, hibat Megrendeld
haladéktalanul a Vallalkozé6 tudomasara hozza, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikliszébdini.

Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jétailasi koételezettsége keretében sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciéjliaknak
bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezheté.

A kotelezd alkalmassagi idén belll a Vallalkozé a vallalt jétallasi idén tul a Megrendeld
altal bizonyitottan a Vallalkozé felelésségi koérébe tartozd hibak kijavitasat -
amennyiben az idéjaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi - 8 napon belll megkezdi
és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendel6
jogosult a Vallalkozé értesitésével a Vallalkoz6 terhére a munkat massal elvégeztetni.
Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

7.8. Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerz6désben foglalt kdtelezettségeit neki felréhatdéan

8.1.

8.2.

késedelmesen vagy hibasan teljesiti és ebbdl eredéen Megrendelének ~ barmely
formaban —~ kara szarmazik vagy szarmazhat, Vallalkoz6 kételes ennek megtéritéseére.

8. Biztositéekok

Vallalkozé e szerzdédésben foglalt valamennyi kotelezettségének maradéktalan
teljesitéséért a teljesités idépontjaig fennalldan a netté vallalasi dij 5 %-anak megfelels
dsszegli megvaldsulasi biztositékot vallal. A megvaldsuldsibiztositékot a Vallalkozé
koteles az 1.7. pontban rogzitett atadas atveteli hataridét kéveté 30 napig fenntartani.

A garancialis idészakban a garancialis kotelezettségei nem, vagy nem megfelel
teljesitése esetére, az uto-felllvizsgalati eljarasban a garancialis hibak, hianyossagok
megszintetésének Megrendeld altal elismert befejezéséig a netté vallalasi dij 5 %-anak
megfeleld 6sszegl joteljesitési biztositékot vallal. A Vallalkozé a biztositékokat a Kbt.
126. § -ban foglaltaknak megfeleléen valasztdsa szerint teljesitheti. A jélteljesitési
biztositékot a Vallalkoz6 kételes a 7.5. pontban rogzitett idészakot kdveté 30 napig
fenntartani.

9. A szerz6dés megsziinése, szerz6désszegés
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Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozénak
az elallasig végzett munka ellenértékét és a Vallalkozénak esetlegesen felmeriit
karat megtériteni.

A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

e késedelmesen teljesit

e hibasan teljesit, mert az elvégzett munka nem felel meg a Kkiviteli
tervdokumentaciéban és a vonatkoz6 engedélyekben foglaltaknak, valamint a
teljesitéskor a  térvényben és e  szerzdédésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

e aszerz6dés ellehetetlenil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds.

e a jelen szerzbdésben foglalt egyéb koételezettségeit nem vagy nem a

szerz8désben rogzitettek szerint teljesiti

A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozd
a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belll vagy
ismételten szerzédésszegést kdvet el.

A Megrendelé e pontban meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek
teljesitése nélkll rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas kéltséggel,
gazdasagtalanul hasznalhatok fel, az egész szerzddésre nézve gyakorolhatja. Ez
utdbbi esetben a Megrendeld donthet az elallas mellett is.

Azonnali hatalyl felmondas esetén a mar teljesitett szolgaltatasok tekintetében a
Megrendelé a Vallalkozo éltal szerzédésszer(ien teljesitett munkakat 30 napon belll
felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyl felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaras, felszamolasi eljaras indul, vagy
végelszamolas alad kerl. Azonnali hatéllyal mondhatja fel tovabba a Megrendeld e
Szerzddést, ha a Vallalkozénak a jelen Szerzédés alapjaul szolgald kdzbeszerzési
eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok
kovetkeznek be, melyek a Szerzddés teljesitését kétségessé teszik. Ez esetekben a
Vallalkozé csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt
azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondastdl szamitott 30 napon belll az
elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkoz6 reszeérdl
egylttal szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal
egyidejlileg a szerzédésszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

Megrendeld sulyos szerz6désszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerz6dést az alabbi esetekben:

e a Vallalkozé jelen szerz6désbdl ered6 kotelezettségei barmelyiket a
Megrendel6, vagy a Lebonyolitd ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem a
felhivasban kozolt médon teljesiti;

e a Vallalkoz6 a Megrendel6 és/vagy a Lebonyolitd jéovahagyasa hidnyaban vegez
a jelen szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozé feladatokat,

e a Vallalkozé6 nem a jelen szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a
Megrendeld és/vagy a Lebonyolité felé értesitési kételezettségének, vagy
barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendelo
ellenérzési jogainak gyakorlasat,

e a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz
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eleget az épitési napl6 vezetésére vonatkozd kételezettségének,
e a VallalkozO nem a jelen szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget a
dokumentacids koételezettségének.

A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan, Megrendel® kételes a szerzddést felmondani -
ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) Vdllalkozdéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) Vallalkozé6 koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A Megrendelé azonnali hatalyt felmondas helyett dénthet az elallas mellett is, ha a
Vallalkozo a Megrendel6 felszélitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridén belll.

Mentesliinek a szerzédd felek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethetd vissza.

Nem mentesiiinek a szerzd6dd felek a nem, vagy nem szerzbdésszerl teljesités
kévetkezményei alél, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathaté korulményekre
vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt. A Vallalkozé a fentiekre
hivatkozva sem tamaszthat tobbletkéltségi igényt a Megrendelével szemben.

Jelen Szerzédés modositasara a Kbt. 132. § -nak rendelkezései irdnyadoak.
10. Vegyes rendelkezések

Szerz6d6 felek kifejezik készséguket, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében
szorosan (kdzvetlen kapcsolat formajéban is) egytttmiikddnek. Ennek érdekében:

¢ kolcsonosen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzadk azokat az

értestiléseket, tényeket, kéruiményeket, stb., amelyek a szerzddésszerl teljesitést
akadalyozzak,

¢ kolcsonosen, illetve kilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket,

nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerzédésszer( teljesitést akadalyoz¢ kértiimények
elharitasa érdekében szikségesek,

¢ vitas kérdéseiket kdzvetlendl, targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni, elsésorban

helyszini, vagy kézponti képviseldik, ennek eredménytelensége esetében pedig
azok felettesei utjan.

A Megrendel6 teljes jogkérrel rendelkezd képviselbje:

Kiraly Péter foosztalyvezetd, tel.: 06-1-327-1036

Kapcsolattarté munkatarsa(i):



Kertész Péter osztalyvezetd, tel.. 06-1-999-9268
Maller Gy6z6 muiszaki referens, tel.: 06-1-999-9140
Dr. Barta Krisztian jogi referens, tel.: 06-1-999-9462
A Vallalkozé teljes jogkdrrel rendelkez6 képviseld(i):
Buvar Attila Ugyvezetd, tel.: 06-30-420-6039

Erdei Z. Jézsef Gigyvezetd, tel.: 06-1-220-6149

Felelds mUszaki vezetdje: Désfalvy Janos eng.sz.: 01-54982 MV Ep/EG

Jelen szerzédésben foglaltakat a Vallalkozd, k&zds ajanlattétel esetén a
Vallalkozok, projekitarsasag létrehozasa esetén pedig a projekttarsasag koételes
teljesiteni.

A Vallalkoz6 teljesitésében koteles kdzremdlkddni az olyan alvallalkozé és
szakember (tovabbiakban a jelen pontban: alvallalkozé), aki vagy amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett a vallalkozé alkalmassagéanak igazoladsaban. A
Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan - akar a
korabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozd
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all az 56. § (1) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
a Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolaséban, csak a Megrendel6 hozzajarulasaval
vehet részt a teljesitésben. Kizardlag abban az esetben vonhaté be a teljesitésbe
mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzédéskodtéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges koértimény, vagy az alvéllalkozé
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozd az Uj alvallalkozoval
egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek a
Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyitt felelt meg.

Az alvallalkozd személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé kériiménynek minésiit.

A fenti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem természetes
személy alvallalkozd jogutodja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutddiassal megszinik.

A felek a képviseldk megbizasat visszavonhatjak és (j képviselbket bizhatnak meg,
ez azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

10.3. Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, terviratokat (ide ertve
az atadasi tervdokumentaciot is) csak e szerzddés céljara hasznalhatjak fel.

o



A szerzddés céljaval nem ellentétes a beruhazas hasznalatahoz és fenntartasahoz
szilkséges dokumentacioknak a beruhazas Uzemeltetéje részére vald atadasa,
azzal a kikétéssel, hogy az lUzemelteté e dokumentacidkat csak a létesitmény
hasznalatahoz és fenntartdsahoz hasznalhatja fel, nyilvanossédgra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem kézélheti.

10.1. A Felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Térvénykényvrél szolé 1959. évi IV.
torvény 81. §-anak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaztartas valamely
alrendszerével pénzigyi, illetve Uzleti kapcsolatot létesit, kérésre koteles a
jogviszonnyal &sszefliggé és a koézérdekbdl nyilvanos adatokra vonatkozdan
tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkozok
felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzdédés lényeges tartalmarol a
tajékoztatas Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés alairasaval hozzajarul a jelen szerzddés
fobb adatainak az allamhaztartasrol széld 2011. évi CXCV. tv., az informacios
d6nrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol szélé 2011. évi CXIl. térvény,
illetve a Kbt. 31. §-a szerinti kézzétételéhez.

10.5. E szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlati
dokumentacid, a vallalkozéi ajanlat, a kiegészitd tajékoztatas, valamint a szerzédés
mellékletei.

10.6. A jelen szerz6dés nem szabalyozott kérdéseiben a Kbt.,, a Ptk. és a szakmai

jogszabalyok az iranyaddak.

10.7. Jelen szerz6dés tartalmara a Kbt. rendelkezései, kulénésen a Kbt. 125. § (4)-(7)
bekezdései az iranyadok.

10.8. Jelen szerzddés annak mindkét fél altal térténd alairasaval Iép hatalyba.

Jelen szerzédés 6 (hat) egymassal szé szerint mindenben megegyezé eredeti példanyban
készilt, melyet felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, jovahagydlag irtak ala. [ 8P0lgg,
013 MAJ 1 2013 MAJ 10,
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Mellékletek:

1.
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. melléklet: Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
. melléklet: épitési-szerelési feleldsségbiztositasi kétvény
. melléklet: megvalosulasi biztositék

. melléklet: eléleg-visszafizetési biztositék



