EPITESI VALLALKOZAS! SZERZODES

-----

kivitelezési munkalatainak ellatasara

amely létrejott

egyrészrol Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-
11. térzskdnyvi azonositd szam: 735638, adoészam: 15735636-2-41, KSH statisztikai szamjel:
15735636-8411-321-01, AHT! azonosité: 745192, fizetési (bank)szamla szama: 11784009-
15490012 Févarosi Onkormanyzat Koltségvetési elszamolasi szamla) képviseli: Tarlds Istvan
fopolgarmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél

a FAVOR Ingatlankezeld és Szolgaltato Kft. (székhely: 8921 Zalaszentivan, Dozsa Gy. u. 10.,
cég fidktelepe: 1024 Budapest, Keleti K. utca 15.B.ép.fszt. 1/A, Cg..20-09-061894;
addszam:11349086-2-20, statisztikai szamjele: 11349086-7420-113-20, keépviseli: Ferencz
Zoltan Ogyvezeté mint vallatkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(egyittes emlitésik esetén a tovabbiakban: Felek, Szerzddéd felek) kozott alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Megrendeld mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIII torvény (Kbt.) 120. §
h). pontja, valamint a katasziréfavédelemrdl és a hozza kapcesolddd egyes térvényekrél szold
2011, évi CXXVIH. toérvény 9. pontja alapjan értékhatar alatti beszerzési eljarast inditott a
Kiscelli Milzeum szikla fétejll mélypincéjének természeti erék Altal térténé féldmozgas és
jelenleg ismeretlen erbviszonyok hatasara tonkrement (barlang) rendszerében az élet- és
balesetveszély elharitasi és allagmegdvasi munkalatok elvégzésére a BTM Kiscelli Mizeum
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Budapest, Kiscelli u.108.) targyban.

A fenti beszerzési eljarasra benyujtott érvényes palyazatok kozil 2014.12.15-én Megrendelé
nyertesként az eljarasban ajanlattevoként résztvevd Vailalkozét hirdette ki, Felek ezzef
kapcsolatban rogzitik, hogy a fenti eljaras dokumentumai — az ajanlatkéré levél, az ajanlati
dokumentacic es mellékletei, a Vallalkozé benydjtott ajanlata — jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik, tartalmukat a szerzédés teljesitése soran magukra nézve — az
esetleges, a szerzbdésben nem rendezett ellentmondasok esetében a fenti értelmezési
sorrendben — kolesdndsen kitelezének tekintik. A jelen pontban régzitett dokumentumok
ugyan fizikailag nem keriiinek csatolasra a Szerzédés torzsszévegéhez, azok tartalma azonban
Felek szamara ismert.

2. A szerzédés targya

2.1, Megrendeld megrendeli, Véllalkozo elvallalja a BTM Kiscelli Mizeum (1037 Budapest,
Kiscelli u.108.) melypince karelharitasi, veszélyelharitasi és &llagmegovasi munkainak
kivitelezéset az alabbiakban részletezett tartalommal oszthatatlan szolgaltatasként:

2.2. A szerzides targya kiterjed ezen szerzddés targya szerint elvégzett munkakra
vonatkozé — a munkavégzés folyamataban elkészitésre kerilé ~ megvaldsulasi tervek
készitésére és staddsara Megrendeld részére.

2.3. A szerzOdés targyat kepezd részletes feladatokat jelen szerzédés és meliékletsi,
valamint a beszerzési eljaras dokumentacioja szerinti mliszaki leiras tartalmazza. A Vallatkozo
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elvallalia az ailtala megismert feladat ellatasat, és minden erbfeszitést megtesz a szerzodés
altala vallalt hataridében torténé szerzédésszer( teljesitése érdekében, amely tevékenységek
vegzésének feltételeit a Vallalkozé gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység
biztonsagos, szakszerll, gazdasagos befejezését. A szerzédésszer(i teljesitéssel jard koltségek
Vallalkozdt terhelik.

3. Felek jogai és kotelességel

3.1. Megrendeld koételes a munkalatok végrehajtasdhoz szilkséges (PRECO Kift. altal
készitett) Veszély elharitasi és allagmegébvasi allapotfelmérésre vonatkozd dokumentaciét, -
amely jelen szerzédés 1.sz. meliékleiét képezi, - Vaéllalkozé részére a jelen szerzédés
alairasavai egyidejlleg atadni.

3.2.  Felek rogzitik, hogy az épitési munkaterilet cime: a 16235/1 hrsz. alatt felvett,
természetben 1037 Budapest, Kiscelli u. 108. alatti ingatlan. Vallalkozé kijelenti, hogy a
munkateriletet, a munkakoriimeényeket, illetve a Kkivitelezési tevékenységet esetlegesen
befolyasolo egyéb  (kbziekedési, technikai és termeszeti) korulmeényeket teljes korlen
megismerte, azt a megalapozott ajanlat megtételéhez, a szerzidésszerli teljesitéshez
szllkséges mértékben megvizsgalta, és a szerzddést ezek ismeretében kéti meg.

3.3. Megrendelé vallalja, hogy jelen szerzfdés Felek altali alairasat koveté 5 munkanapon
belll a Kkijeldit munkateriletet &atadja, Vallalkkozdval ismerteti a munkahely Aaltalanos
munkavédelmi, tlizrendészeti vagyonvédelmi sajatossagait. A munkateriiet atvétele utan a
munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi elbirdsok betartasaért Vallalkozo felelés. E
szabalyok megszegésébdl és a tevekenységebdl eredd barkinek okozott teijes karért Vallalkozo
felelbsséggel tartozik.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddés szerinti munkaterileten a Megrendelével kétott
megbizasi szerzédés alapjan a Budapesti Torténeti Mizeum (a tovabbiakban: BTM) a régészeti
orokség és a mlemléki erték védelmével kapcsolatos szabalyokrol sz6lé 393/2012. (XI. 20.)
Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerinti régészeti megfigyelést végez,

34. Felek rogzitik, hogy a munkaterlleten a BTM Kiscelli Mlzeum (a tovabbiakban:
Uzemeltetd) intézmény Uzemel. Ezzel kapcsolatban Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen
szerz6des szerinti kivitelezesi tevékenység idétartama alatt az Intézmény folyamatosan (izemel,
ezert a szerz8dés teljesitése soran erre kételes figyelemmel lenni, kiiléndsen a munkafdzisok
megszervezese €s a munkateriletnek a munkalatok idétartama kozotti tisztantartasa
tekintetében, az intézmény akadalytalan miikddésének folyamatos biztositasa érdekében.

3.5. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés véghataridejét a fenti 3.3 és 3.4. pontokban
meghatarozottak figyelembevételével allapitottdk meg, ezért Vallalkozd ezen indokok alapjan
akadalykdzlésre nem jogosult, illetve ezen kételezettségeivel dsszefliggésben a karfeleléssége
fennall.

3.6. Teljesitési részfeladatok és részhataridok:

1. Reszfeladat: A szerzédés 3. szam( meliékletét képezd Utemterv ... - ... pontja
szerinti feladatok teljesitése (a kivitelezési feladatok teljesitésének 25 szazalékos késziltségi
fokanak etérése) Hataridd: Utemterv szerint

2. Reszfeladat: A szerzbdes 3. szaml mellékletét képezd Gtemterv ... - ... pontja
szerinti feladatok teljesitése (a teljes kivitelezési feladat teliesitésének 80 szazalékos
készilisegi fokanak elérése) Hataridd: (temterv szerint
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Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott részfeladatok kikdiése
nem érinti a szerzbdésben vallalt feladat, mint egységes szolgaltatds jogilag oszthatatlan
jellegét.

3.7. A szerzbdéshen vallalt munka telies kérli befejezésének véghatarideje a munkaterilet
atadasatél szamitott 90 munkanap.

3.8. Megrendel6 a teljesitési (rész) hataridd el6tt felajanlott teljesitést koteles elfogadni.
Vallalkozd az elbteljesités iranti igényét 8 munkanappal a megjeldlt elételjesitési idépont eltt
kételes kozdlni Megrendelbvel.

3.89. Vallakkozo teljesitése akkor tekintheté szerzbdésszerlinek, ha a munkat az eldirt
hataridére a szerzédésben, a hazai és eurdpai uniés jogszabalyokban, a szabvanyokban, a
szakmai €s a hatdésagok altal megkévetelt eldirasokban, tovabba az illetékes hatdésagok altal
engedélyezett és jovahagyott fervekben foglaltaknak megfeleld mennyisegben és mindsegben
elvégezte, valamint a munkat — beleértve a megvalosulasi tervet is — a Megrendel6 és a
Mlszaki ellenér hiba- és hianymentesen atveszi és a kivitelezés soran felmerlls, az eredeti
mélypince funkcié visszadllitdsahoz esetlegesen szllkséges valamennyi engedélyt,
hozzajarulast megszerezte. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédés
teljesitése alkalmaval a Megrendelé szakmai és gazdasagossagi szempontjainak messzemend
figyelembe vétele mellett a szakértdi miivezetés szerint jar el, mindenkor a tudomasara jutott
megrendeléi érdekek érvényesitésével.

3.10. Vallalkozd a munkateriilet atvételétdl a munkabefejezéséig, illetve annak atvételéig
épitési napldt kételes vezetni a 181/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a
megvalodsitassal és Megrendeld helyszini ellenGrzésével kapcsolatos megjegyzéseket
megtenni. A napléba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak kézll azok tehetnek,
akiknek neve a napléban feltlintetésre keriif.

Vallalkozé a napldban kételes a megvaldsitds Iényeges korilményeirdl (allasardl, stb.)
Megrendel&t tajékoztatni és a szlikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitast is)
felhivni. Véallalkozd koteles Megrendeldt éresiteni, ha a szerz6désben vallalt valamely
kételezetisége teljesitése elére nem l&thatd akadalyba Gtkozik.

Vallalkozé koteles a halasztast nem tiré értesfiést a Megrendeldvel naplébejegyzésen
taimenden is azonnal - rovid Uton (telefonon, telefaxon, stb.) - kdzdlni és ezt a napidba
bejegyezni.

3.11. Vallalkozd kotelezeitsége és feleléssége az épitési- és felvonulasi teriilet vagyon-,
tlzvedelmeének biztositasa, valamint a munkavédelmi el&irasok (pl.: 4/2002. (H. 20.) SZCSM-
EUM egyiittes rendelet) betartdsa. E kotelezettségek megszegésébdl, valamint a kivitelezési
tevékenysegek soran Vallalkozé érdekkérében felmertit okbol eredd, harmadik félnek okozott
minden karért Vallalkozé viseli a teljes felelésséget.

3.12. Bontas eseten a Vallalkozé az el6zetes kozds felmérés figyelembevételével a bontott
anyagokkal bontasi jegyzdkdnyvben elszamolni kételes, a bontasi tevékenység soran a
zajterhelési elbirdsokat be kell tartania és térekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére.

3.13. Az epités soran keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok ha van nyilvantartasi,
kezelési és eltavolitasi szabalyait, melyeket a tervdokumentacio, illetve az erre vonatkozd
jogszabalyok elbirnak, Vallalkozé koteles betartani. A veszélyes huliadékok gylijtését a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen szelektiven, elkllénitetten, keveredés- és
kibmlés-mentesen kell elvegeznie arra egyértelmien kijeldlt gyUjtéedényben. A veszélyes
huliadékot a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden ,Sz" jeggyel bizonylatolva, erre engedéllyel
rendelkezdé szallitdval kel elszallittatnia annak keletkezésétél szamitott 2 munkanapon beliil. Az
elszallitott hulladékrdl és veszélyes huiladékrol az elszallittatonak nyilvantartast kel vezetnie, a
hulladékok mennyiségét az épitési naploban kell feltiintetnie.
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3.14. A kivitelezés soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és rendeletekben eldirt
mindsitéssel rendelkezd anyagok, szerelvények, sth. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozo
igazol és szavatol. Ha Vallalkozd a 3.1. pontban hivatkozott allapotfeimérési dokumentacidban
lefrt anyagokat - az idében vald megrendelés biztositdsa mellett - beszerezni nem tudja,
Megrendelé eltzetes irasos jovdhagyasa utan jogosult idében beszerezhetd, azonos miszaki
paraméter(i és hasznalati értéki mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaliozas miatti
esetleges tobbletkdliség Vallalkozdt terheli.

3.15. Vallalkozé a 3.1. pontban hivatkozott allapotfelmérési dokumentacidban foglaltakhoz
képest a gazdasagi-mlszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a teljesitési hataridét nem
érinté valtozasokat is csak Megrendeld egyetériésével és hozzajarulasaval hajthat végre.

3.16. Ha egyes munkarészeket Vallalkozd beépit (eltakar), koteles Megrendeld miiszaki
ellenérét az ellenbrzés érdekében elézetesen - megfeleld idében, de legaldbb 72 éraval
korabban - a beépitésrél értesiten.

3.17. Vallalkozo koteles a teljesitési véghataridd el6tt olyan iddépontban irasban készre
jelenteni a kivitelezési munkak befejezését, hogy az atadas-atvételi eljaras legkésébb a 3.7.
pontban rneghatarozott idépontban megkezdédhessen. Megrendelé a munkak atvételének
idépontjat az atvétel el6tt legalabb 6t munkanappal irasban kozli a Vallalkozdval és az dsszes
érintett hatdsaggal. Megrendeld és Uzemeltetd az atvételre egyiittesen jogosultak.

Vallalkozé a teljesitési hataridd lejartakor kdteles az épitési napldt és egyéb szilkséges iratokat
/mingsegi bizonylatok, stb. / Megrendeldnek atadni, tovabba a munkateriletet rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas allapotban visszaszolgaltaini Megrendeld, illetve Uzemeltet6 részére.

3.18. Vallalkozé legkésébb a 3.7. pont szerinti idépontban kételes az atadas-atvételi eljarast
megkezdeni, azt folyamatosan, megszakitas nélkil végezni és két héten belll befejezni;
Megrendeld pedig kdteles lebonyolitdé mlszaki ellendre Gtjan, a kitlzott idépontban az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére megjelenni és megvizsgalni, hogy a Vallalkozo teljesitése
szerzddésben foglaltaknak maradéktalanul megfelel-e.

Ha az atadas-atvételi eljaras a 3.7. pontban megjelélt napig nem kezdheté meg, vagy az
atadas-atveteli eljdras soran megallapitasra kerilll, hogy a feljesités rendeftetésszeri
hasznalatot akadalyozé mertékben hianyos vagy hibas, Véllalkozd késedelme a 3.7. pont
szerinti kezdé datummal beall.

3.18. Megrendeldé miszaki ellenére az atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalja a Vallatkozo
altal bemutatott atadasi megvaldsulasi dokumentaciot, a teljesités szerzOdésszerliségét, és
dont, hogy atkaimas-e a Vallalkozo teliesitése a miiszaki atvételre.

Az atadas-atveteli eljarasrol 3 példanyban jegyzékényvet kell felvenni.

A jegyzdkdnyvben rogziteni kell a felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6
koltsegvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant kellékszavatossagi igényeket
(kijavitas, kicserélés), tovabba a kijavitds hatdridejét, a kijavitasért és az Atvételért felelds
személy megnevezését, a megrendeldi dontést arrdl, hogy atveszi-e a munkat. Vallaikozé a
hianypotlasi és/vagy hibajavitasi igényt is tartalmazd jegyzékonyvet koteles alairni.

Amennyiben Vallalkozo az 4tadas-atvételi jegyz6kényvben megdliapitott hibak, hianyossagok
kijavitasat, potlasat az atadas-atveteli eljaras befejezési hataridején belill elvégzi, a teljesités
kétberfizetesi kitelezettséget nem von maga utdn, ha a kijavitas, pdtlas az atadas-atvételi
hataridén Ul fejezédik be, a teljesités hibas teljesitési kotbér fizetését vonja maga utan. Nem
tagadhaté meg a Vallalkozé teljesitésének atvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
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Vallalkozd felelds milszaki vezetdje a mennyiségi, és mindségi hibak, hidnyossagok kijavitasat
kévetden, kozds helyszini bejardson atadja a lebonyolité miszaki ellentrnek a szerzGdesben
vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési 6sszesitot.

3.20. Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (fizenkét) hénap elteltével uto-
feltlvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-felllvizsgalati eljaras megszervezése és eltkészitése
Megrendeld kotelessége. A garancialis idszak lezarasakor tjabb utd-felllvizsgalatra kerll sor.

3.21. Vallalkozd feladata, illetve kotelezettsege kiiléndsen

a. a kivitelezési munkakhoz szilkkséges valamennyi segédszerkezet, alivanyzat
megeépitése, helyszinen tartasa és elbontasa, valamint az Gsszes technikai eszkéz és
munkahelyi berendezés telepitése és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrél

tortént eltavolitasa;

b. valamennyi meglévé-megmarad6, a kivitelezés soran megbontott vagy megsériit
szerkezet, berendezés, burkolat, nyilaszard stb. helyredllitasa, kijavitasa;

c. atadasi (megvalosulasi és mindsitési) dokumentacié 6sszedllitasa, atadasa Megrendeld
részére.

3.22. Vallalkozé kotelezettséget vallal a vallalkozéi munka teljességéert és hianytalansagaért,
féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a dokumentacidban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a vallatkozéi munka kifogastalan,
telies korll kivitelezéséhez és a Vallalkozét terheld egyéb szerzOdéses kitelezetiségek
teljesiteséhez.

3.23. Vallalkkozd kotelezettséget vallal mindazon informacick atadasara, dokumentacidk
(bizonylatok, min&sitesek, sth.) vezetésére és megirzéseére, illetbleg megfeleld mennyiségben
és formaban torténé atadasara, amelyeknek elkészitését, atadasat, megbrzését a Megrendeild
igényli, vagy a jogszabalyok elbirjak.

3.24. A Véllalkozé a jelen szerzédésbdl eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre at
nem ruhazhatja, a Megrendelbvel kapcsolatos kdvetelésére zdlogjogot nem alapithat, jelen
szerzbdés teljesitését direkt vagy indirekf médon — tekintet nélkilt az atruhazas jogcimére —
masnak (a Megrendeld felé bejelentett, altala elézetesen, irasban elfogadott, specidlis
szakteriiletre bevont alvallalkozon kivil) nem engedheti at. Ezen rendelkezések megszegése a
jelen szerzbdés azonnali hatalyll Megrendeldi felmondasat/elallasat eredményezheti.

3.25. Vallalkozo jegyzett tokejének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, atalakuldsat,
tulajdonosi szerkezetének megvaltoztatasat kételes az erre vonatkozd déntést kévets 8 (nyolc)
napon beliil irasban bejelenteni Megrendeld részére. Ezen rendelkezés megszegése a jelen
szerzddés azonnali hatalyt megrendeléi felmondasat eredmenyezheti.

3.26. Vallalkozd kételes az altala végzendd vallalkozéi munkakra feleids mUlszaki vezettt
megbizni. A felelds mlszaki vezetd néviegyzéki szamat az épitési naploban régziteni kelt. A
felelés miszaki vezetdnek az épitési napléban meg kell neveznie a munkdk kézvetlen helyszini
iranyitasaval és az épitési naplé vezetésével megbizott személyt, akinek rendelkeznie kell az
epitési, illetve szerelési tevékenység iranyitasahoz szikséges képesitéssel; nevezett
személynek folyamatosan és allandéan a munkatertleten kell tartézkodnia.

3.27. A bontasok és feltarasok soran szikségessé vald megerbsitések és ducolasok
megvaldsulasi terveinek folyamatos és teljes korll elkészitése, elkészittetése, valamint annak
jovahagyatasa Megrendeldvel és annak megbizottjaval, képviseldjével a Vallatkozo feladata.

3.28. A munkaveégzés soran folyamatosan  elkeszitésre kerll6  megvaldsulasi
tervdokumentaciokat Vallalkozé 2 db papirformatumd példanyban és 1 db elektronikus
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példanyban (AutoCAD, ArchiCAD, stb.) szerkeszthetd és PDF formatumban Megrendeld
részére szallitja le a felek altal a késdbbiekben meghatarozott hataridore.

3.28. Véllalkkozé a 3.28. pont alapjan az altala készittetett tervekért jog- és
kellékszavatossagot vallal. A hibas, vagy hianyos szolgaltatasa esetén mind a kdzvetlen, mind
a kovetkezményes karokért teljes felelésséggel tartozik, a felelisség aldl nem menti fel
Viallalkozét az a tény, hogy Megrendeld és general tervezd a terveket jovahagyta.

3.30. Felek rogzitik, hogy a szerz6désszegés miatt bekdvetkezett karért vald felelbésség aloli
mentesiilésnek az a feltétele, hogy a karokozd koérlimény a szerzédésszegd fél ellendrzési
kérén kivil meriljon fel, és az a szerzédéskotés iddpontjaban elére nem volt athaté és nem
volt elvarhaté, hogy a kiridményt a Vallalkozé elkerilje vagy etharitsa. Ellendrzési kérén Kiviili
az a kérlimény, amelyre a fél nem képes hatast gyakoroini. llyen kdriiménynek tekinthetd
mindenekelGtt a vis maior hagyomanyos esetel:

o a természetli katasztrofak: foldrengés, tlzvész, jarvany, aszély, fagykar, arviz,
szélvihar, villamcsapas stb.,

e bizonyos politikai-tarsadaimi események: mint példaul haboru, forradalom,
felkelés, szabotazs, kdzlekedési Gtvonal (replildtér) lezarasa

« meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilaimak, devizakorlatozasok,
embarya, bojkott és hasonldk

¢ sllyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszer( teljesitést lehetetlenné tevd
radikalis piaci valtozasok.

Felek nem tekintik a Vallalkozd ellendrzési kdren kivil 1évé oknak a Vallalkozd, vagy az altala
bevont gazdasagi szereplék ~ igy kllénbdsen az alvallalkozoja- sajat izemi rendjének
szervezési vagy egyéb zavarat, az elébbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci beszerzési
nehézségeket.

Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét az alabbi kockazatokra:

» A Kkivitelezés jogszabalyi koételezettségen alapuld régészeti feligyelet mellett
folytathatd. A régészeti feligyelet eredményeként esetlegesen szilkségesse valo
engedély kiadasanak idejére Vallalkozé nem szamithat fel allasidét.

* A mélypince belsd tér értékeinek az épitési munkaterilet atadaskor felleit
allapotban toérténd megbrzése, megovasa, illetve a munkaterilet visszad4sakor a
szikséges mértékil helyreallitasok, takaritasok elvégzése Vallalkozo feladata.

3.31. Megrendelé kikoti a rendelkezés, szabad felhasznalas jogat a szerzOdéssel
kapcsolatban a Vallalkozé altal rendelkezésre bocsatott tervek kézil a jogi oltalomban
részesithetd szellemi alkotasok tekintetében azzal, hogy a Megrendeld a szellemi alkotast csak
sajat belsd tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik
személlyel nem kozdlheti es ilyen esetben a szellemi alkotassal a Megrendeld — a személyhez
fliz6dO szerzbi jogok betartasa mellett — szabadon rendelkezik.

3.32. A jelen szerz8dés 3.27. pontja alapjan elkészllt tervek felhasznalasanak joga a
Megrendels altali atvétellel és a vallalkozoi ar, mint a tervezési feladatot is magaba foglalo
atalanydij megfizetésével a Megrendelbre szall at, azokon Megrendels, hatarozatlan idejd,
tertileti korlatozas nelkdli, kizarolagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot
szerez, tovabba jogot szerez a Megrendeld az alkotés atdolgozasdra. A vallalkozoi atalanydij
tartalmazza a felhasznalasi jog fentiek szerint torténé atruhazasanak ellenértékét is.



4. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

4.1. Felek a jelen szerzddeésben rogzitett valamennyi feladat szerzdésszer(l teljesitésének
ellenértékeként a vallalkozéi dijat mint atalanydijat (a szerz6dés 2. szamu mellékletét képezd
arajanlat részet kepezd teteles koltségvetésbol kiindulva) az alabbiak szerint hatarozzak meg:

Nettd 6sszeqg: 38.123.746 - Ft
Tartalékkeret: 2 008 513,-Ft
(A netté vallalkozéi dij 5%-a)

AFA: 10.835.170,-Ft

Osszesen: 50.965.430,-Ft

azaz dtvenmillid-kilencszazhatvanotezer-négyszazharminc forint.
Az Afa mértéke az addfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes Afa mértéke.

4.2. A vallalkozoi dij mint atalanydij ellenében a Vallalkozd koteles elvégezni a szerzbdés
teliesitése koérében minden olyan munkat, amely a szerzdés targyat képezd feladat (a BTM
Kiscelli Muzeum mélypince karelharitasi, veszélyelharitasi és allagmegdévasi munkainak teljes
korii kivitelezése) teljesitéséhez, az élet- és balesetveszélytéi mentes allapot eléréséhez
szilkséges. Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerzbdés targya jellegébél
fakadéan jarhat az 1. szamd melléklet szerinti allapotfelmérésben feirt miszaki tartalom
részbeni valtozasaval, médositasaval a megvaldsulasi dokumentacié fliggvényében, mely
valtoztatasokat minden esetben kizardlag a Megrendel§ eldzetes jdvahagyasaval, a miiszaki
ellendr kézremikodésével jogosult és koteles elvégezni. Felek kifejezetten régzitik, hogy a
vallalkozoi atalanydij a jelen pontban irtakra figyelemmel kerillt meghatarozasra, a Vallalkozo
semmilyen ibbbletkdltseget, tébblet- vagy pétmunkaigényt nem  érvényesithet arra
hivatkozassal, hogy a szerz8désben valialt feladat teljesitéséhez az. 1. szamG mellékietben
részletezett miiszaki tartalom valtoztatasara van szikség.

4.3. A vallalkozdi dij egyben tartalmazza a rendeltetésszerli igénybevételhez (mélypince
funkcié visszaallitasahoz) szilkséges, valamint az illetékes hatosagok altal elrendelt 6sszes
munkak, anyagok és engedélyek ellenértékét, koitségét.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés nem jogositja fel a Vallatkozét pétmunka elvégzésére,
amennyiben erre okot ad6é kérllmény merll fel, Ugy Felek egyeztetnek a targyban a
potmunkara vonatkoz6 Uj szerzédés megkotésének lehet8ségérd! és feltételrendszerérdl.

4.4. A kivitelezés targyaért fizetett vallalkozdi dij mint atalanydij tartalmazza a szerzddés
szerint elvegzendé munkak teljes kdltségét és magaban foglalja a miiszaki tartalom altal elirt
minségben toriénd megvaldsitdsahoz szikséges Gsszes, a koltségvetésben kilén meg nem
jeldlt egyeb jarulékos kaltségeket, igy kuitndsen, de nem kizardlagosan:



. a befejezési hatariddig varhaté arvaltozasok kihatasai,

* a gépész-elektromos terv készitését és megvaldsulasi dokumentacid készitését,

. anyagbeszerzési kiltségek,

. szallitasi, deponalasi, lerakéhelyi koliségek,

. alkalmazottak bérkéliségel és jarulékai,

. kilénleges korlimények, akadalyoztatas miatti tobbletkditségek, kérnyezetvédelmi és
ahhoz kapcsolddd {bbbletkditségek, a bontasi valamint a veszélyes hulladékok
elszallitasaval, elhelyezésével kapcsolatos kdltségek,

+ szabadalmi és licenc dijak,

jotallasi, szavatossagi kdtelezettségbél fakadd tébbletkditségek,

helyszini adottsagok és kdrtimények miatti tébbletkoltségek,

. a kivitelezéshez szilkséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb
kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard engedélyekkel, hozzajarulasokkal
(pld. forgalomterelési, utvonal, munkakezdési, sth.) kapcsolatos kéltségek,

. banki kdltségek és dijak,

. hatésagi szabalyok megsériése miatti birsdgok dijai,az orszagos, agazati és egyéb
szabvanyckban, miszaki el&irasokban, valamint a mintavételi tervben el6irt mintavételi,
vizsgalati és mérési, valamint minésitési kéitségek,

. harmadik fél altal vegzeit garancialis mérések (flggetlen mindség-ellendrzés,
geodéziai ellenérzés) koitségei,

s eljarasi kdltségek, illetékek,

« heétvégi és &jszakai munkavégzés miatti tobbletksltségek,

» tobb vallalkozd esetén az egyittmilkidési koltségeket,

» az egyeb, iit fel nem soroit, de a megvaldsitashoz és a szerzbdésszerii teljesitéséhez
szlikséges valamennyi tovabbi jarulékos kbltségek (pl. behajtasi engedély koitsége).

4.5. A Vallalkozé a vailalkozdi dijrél a jelen szerzédésben foglaltaknak megfeleléen 1 db
elbleghekérdt és arrdl elblegszamiat, 2 db részszamlat és végszamlat jogosuit benydjtani.

46. A szamla benyljtasanak feltétele Megrendeld illetve a Molszaki  Ellendr
teliesitésigazolasa, a szikséges és elbirt mindségtanusitvanyok és miibizonylatok, valamint a
hatosagok megfeleléségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiértékelése.

4.7. A Vallalkozénak a Megrendelével, illetve a Mlszaki Ellenérrel a benyljtandé szamia
tervezetét ellendriztetni kell. Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a benyUjtott szamia
miszaki hatterét, vaiamint a szamlakiallitds formai kovetelményének valé megfeleiést sajat
maga is megvizsgalja, amennyiben barmilyen hidnyossdgot vagy hibat észlel, a szamla
kifizettetését csak azok teljes korii rendezését kévetden inditja meg. A kijavitast kévetden a
kifizetés napja a fentiek alapjan médosulthat.

4.8. A szamlakat Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u.
9-11.) nevére és cimére kell kidllitani és 2 példanyban a Beruh4zasi és Projektmenedzsment
Foosztaly részére kell benyljtani a teljesités igazolds kiallitasatél szamitott 15 munkanapon
bellil. Vallalkozo altal kiallitott szamla meg kell, hogy feleljen a szamvitelrdl széld 2000, évi C.
térvény és az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVII. térvény eldirasainak, valamint a
vonatkozé egyéb hatdlyos jogszabalyi eléirasoknak. A szamidn a Megrendeld pontos
megnevezéseén kivil fel kell tintetni a ,Megrendeldi azonositd 112" megjeldiést. Amennyiben a
szamlat nem a fentiek figyelembevételével kildik meg, a nem szabalyszerten kidllitott szamla
kiegyenlités nélkili visszakildését vonja maga utan. A fartalmi vagy formai hiba miatt
visszakilditt szamla javitasanak kézhezvételéig a Megrendeld nem esik késedelembe. A
fizetési hataridd csak a hibatlan, Megrendeld altal befogadott szamiakra vonatkozik.
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4.9. AVillalkozo a jelen Szerzédésben foglaltak ellatasaért a teljesitett és a Megrendelé altal
leigazolt tevékenysége alapjan két darab részszamlat és a végszamiat az aldbbiakban
meghatarozott szamlazasi litemtervnek megfelelben nyujthatja be:

elélegszamia:
a vallalkozéi dij 5 %-a

elsd részszamla :
a kivitelezés 25%-0s készlltsegének elérésekor a vallalkozoi dij 20 %-a,

masodik részszamla :
a kivitelezés 80%-0s készliitségének elérésekor a vallalkozoi dij 50 %-a,

A végszamla kiallitdésanak feltétele a 3.9. pontban foglaitak szerzédésszerii teljesitése.

4.10. Vallalkozo a teljesitések elismerését kévetdéen a Megrendelé képviseltje altal alairt
teljesitési igazolas alapjan nyljthatja be a részszamiait, illetve végszamiajat. Megrendelé az
eléirasoknak megfeleléen kiadllitott szadmlat a benydjtast kévetden 30 napon belll koteles
kiegyenliteni banki atutalassal. Feltek régzitik, hogy a részszamlazas lehetdségének biztositasa
nem befolyasolja a szerzddés targyat képezé feladat jogilag oszthatatlan jellegét.

4.11. Jelen szerzGdés kifizetései vonatkozasaban a Felek tudomasul veszik az adozas
rendjérdl sz6lo 2003. évi XCli. térvény 36/A. §-aban foglaltakat.

4.12. Megrendelt a Vallalkozé részére a jelen Szerz6désben foglalt vallalkozoi dij Gsszegének
5 %-anak megfeleld dsszegli eléleg igénylését biztositja. Az elbleg kifizetésére a
munkateriilet jelen szerzédés 3.3. pontja szerint atadas-atvételének megtdrténte esetén,
Vallalkozé altal kiallitott és a Megrendel6 részére a munkaterilet sikeres atadas-atvételének és
az elblegbekerd egyidej( atadasanak napjat kovett 6t naptari napon belill benydijtott szamla
esetén kerUfhet sor. Megrendeld az elélegbekérs atvételétdl szamitott 5 munkanapon belil
jetezheti az elbleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hianyaban az eléleg-igénylést
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

4.13. Megrendell a szerz6dés 4.1. pontja szerinti bruttd vallalkozéi dtalanydij 5%-at jogosult a
szerzbdés 3.20. pontja szerinti uto-felllvizsgalati eljaras sikeres befejezéséig, illetve az eljaras
soran eszleit hibak kijavitasaig és hidnyossdgok potiasaig visszatartani. Megrendeld a
visszatartott Osszeget legkésSbb a sikeres vizsgalat befejezésének, illetve a hibajavitas
megt6rtente napjatd! szamitott 5 munkanapon bellil kételes atutalni a Vallalkozo szamlajara.

4.14. A szamlak késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozd a Polgéri torvényksnyvré!
szol6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155.§. szerinti késedelmi kamatot jogosult
felszamolni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik az MNB altal szamitott mindenkori
alapkamat nyolc szazalékponttal ndvelt értékével.

4.15. Vallalkozd kijelenti, hogy tulajdonosi szerkezetét a szerzédés teljesitésének telies
idStartama alatt a Megrendelé szamara megismerhetéve teszi.

5. Kapcsolattartd, nyilatkozattételre jogosult és kdzremiikédé személyek

A Megrendelé teljes jogkdrrel rendelkezé képviseltje:
Sidé Szabolcs féosztalyvezetd
FPH Beruhazasi és Projekimenedzsment Féosztaly
Telefon szama.: +36-1/327-1250
Telefax szama: +36-1/327-1850

E-mail cime: sido.szabolcs @budapest.hu
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Kapcsolattarté munkatarsa:
Ruzsa Gabriella beruhazasi Ogyintézé

Telefon szama: +36-1/327-1385
Telefax szama: +36-1/327-1850
E-mait cime: ruzsag@budapest.hu

Mdszaki ellendr:

Szabados Gyula

Telefon szama: +36-1/3090348, 06-20/9422887
Telefax szama: +36-1/3090349

E-mail cime: OOTUTORITN (o N hu

A Vallalkozé teljes jogkdrrel rendelkezd kepviseldi:

Ferencz Zoltan miiszaki igazgaté
Telefon szama: +36-3068307276
Telefax szama: +36-1/316 13 07
E-mail cime: favorkft@t-online.hu

Felelds miiszaki vezetdje: ' .
Hajducsek Janos FMV eng. szama: MV-EP/AM-MEK 01-01038
Cim: 1154 Budapest Bercsényi dt 103.

Telefon szama : +36-36 30 23 07 487
Teilefax szama: 36,
. E-mail cime: jhajducsek@gmeail.com

Amennyiben Vilalkozo felelés miiszaki vezetdjének személyében valtozast tervez, kételes azt
5 munkanapon belll Megrendelbnek bejelenteni, és az Uj személy altkalmassagat az ajanlati
felnivasban foglaltaknak megfeleléen igazolni. A valtozas csak a Megrendeléi jovahagyasat
kdvetben hatalyosul.

Vallalkozd a mlszaki vezetd személyének megvaltozasat haladéktalanul koteles feltintetni az
épitési napléban.

Felek a kepviselOk megbizasat visszavonhatjdk, és Uj képviseldket bizhatnak meg, ez azonban
csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa. A kapcsolattarték, képviseldk
személyében, illetve adataiban bekdvetkezé valtozdsokrdl szold egyoldall  értesitések
Szerz6dé felek megdallapodasa alapjan nem minGsiiinek szerz8désmodositasnak, az errdl sz6ld
egyoldall irdsbeli értesités kézhezvételével azt Szerz8dé felek a masik fél altal effogadottnak
tekintik.

6. Hibas teljesités, jotallasi és szavatossdagi feltételek

8.1. A Vallalkoz6 hibasan tefjesit, ha a jelen szerz6dés alapjan elvégzett szerzédéses
feladatok a teljesités idbpontjaban nem felelnek meg a jogszabalyi elSirascknak vagy a
szerzdéshben meghatarozottaknak. Ez esetben a Megrendels elsésorban - valasztasa szerint -
kijavitast vagy kicserélést (a szolgaltatas Ujbdli teljesitését) kdvetethet.

6.2. A miszaki ellendr allasfoglalasa alapjan bizonyitottan a Vallalkozé felelésségi kérébe
tartozé hibak kijavitdsat —~ amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgiat lehetévé teszi — a
lehetd leghamarabb, azaz

- a kivitelezés iddszaka alatt 24 6ran belli,
- a miszaki atadas-atvételt kévetben, a jotallasi idészak soran a bejelentést kovetd
48 6ran beltl megkezdi és miszakilag indokolt idétartamon belil befejezi.
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6.3. Szavatossagi jogainak érvenyesitésen kivil a Megrendeld a hibas teljesitésbdi eredd
karanak megteritését is kovetelheti. A hibas teljesitéssel a szolgaltatas targyaban bekodvetkezd
karok megtéritéset a Ptk. 6:174.§ (2) bekezdése alapjan Megrendeld akkor kévetelheti, ha
kijavitasnak vagy kicserélésnek nincsen helye, vagy ha Vallalkozé a kijavitast vagy a kicserélést
nem véllalta, e kotelezetiségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelének a
kijavitdshoz vagy kicseréléshez fliz6dd érdeke megsz(int.

6.4. Vallalkozét a szerzbédés teliesitése soran létrehozott épliletszerkezetekre és elemekre,
valamint az azok létrehozasanal felhasznalt anyagokra és termékekre e szerzddés szerinti 12
hénap jotallasi, tovabba jogszabaly szerinti - a Ptk. szerinti szavatossagi, illetve a kotelez6
alkalmassagi idé [11/1985. (V1.22)) EVM-ipM-MEM-BKM rendelet] tartamaig - szavatossagi
kotelezettség terheli. A Vallalkozd jotallasi kotelezetisége nem terjed ki azokra a hibakra,
amelyekrl a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetéselienes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak kévetkezményeként.

6.5. A jotallasi, vagy szavatossagi idé alatt fellépd hidnyossagot, hibat a Megrendels
haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozza, a Vallalkozd pedig koteles haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hidnyt kiklszdbdélni. Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozé kételes a
Megrendeld kérésére a Kkivitelezés mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jétallasi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kKijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériltek meg, de a hibasnak bizonyuit elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjuaknak bizonyuitak, és hasonldé meghibasodasuk feltételezhett.

6.6. A kotelez6 alkalmassdgi idén belll a Vailalkozo a vallalt jotallasi id6én til a Megrendelé
aital bizonyitottan a Vallalkozd felelbsségi kérébe tartozo hibak kijavitasat - amennyiben az
id6jaras a javitasi technolégiat lehetéveé teszi - 8 napon beltl megkezdi és a miszakilag indokolt
idétartamon belll befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosuit a Vallalkozo értesitésével
a Vallalkoz6 terhére a munkat massal elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

6.7. Amennyiben a Vallalkkoz6 a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei megszegésével
kart okoz, koteles azt megtériteni. Mentesii a feleldsség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzidésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerz6déskotés iddpontjaban eldre nem lathatd
korilmeény okozta es nem volt elvarhatd, hogy a kérilményt elkerllje vagy a kart elharitsa.

7. Kotbérek

7.1, A Vallalkozd a jelen szerzédés 3.7. pontjaban régzitett hataridé elmulasztésa esetén a
késedelemmel érintett naptari naponként a telies nettd vallalkozoi dij 0,5%-anak megfelels
mértekli késedelmi kotbér fizetésére kételes, melynek felsé hatara a telies nettd vallalkozdi dij
25%-a.

7.2, A 3.19. pontban rogzitettek szerint hibas teliesités esetén a Vallalkozo a hiba
kikiszoboleséig terjedd idbre naptari naponként a telies nettd vallalkozdi dij 0,5 %-anak
megfeleld mértékii hibas tefjesitési kotbér megfizetésére koteles, amelynek felsd hatara a teljes
nettd vallalkozéi dij 25%-a.

7.3.  Megrendeld a késedelmi, illetve hibas kétbéridészak eredménytelen elteltét kévetben
jogosult a szerz8dés meghitsulasanak egyoldalli megallapitasara és ebbd! eredd jogainak és
kéveteléseinek érvényesitésére.

7.4, Megrendeld kétbérigényét annak mértékének megallapitasat kévetden irasban kételes
kézoini Vallalkozéval, aki az igényrdl széid nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapig
vitathatja annak fennallasat vagy 6sszegét.

7.5.  Amennyiben Vallalkkozé Megrendelé kotbérigényét kifogasolja, koételes ezt
haladektalanul, a kétbér kdzlésétdt szamitott 5 munkanapon bellll irdsban megtenni. Felek
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kifejezetten megallapodnak abban, amennyiben Vallalkozé Megrendeld kditbérigényét
hataridében irasban nem kifogasolja a kifogasolas elmaradasa a Vailalkozé terhére esik és a
Megrendel&i kothérigény elismerésének mindsiil. Amennyiben a Vallalkozé a fenti hataridén
belil a Megrendels kéthérigényét nem kifogasolja, az a kotbérigény elismerésének mindstl. A
Megrendelé kotbérkovetelése akkor valik esedékessé, ha a kodtbérigény kifogasoldsara
rendelkezésre alid hataridd eltelik. Megrendeld az esedékes késedelmi kéthér iranti Vallalkozé
e szerz6dés teljesitésével Gsszeflggésben kidllitott szamiajabdl vald levonassal, ilyen szamla
hianyaban Vallalkozo feté kiallitott szamla dtjan jogosult érvényesiteni.

7.6. Ha Megrendelbnek a kétbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult
Vallalkozdval szemben érvényesiteni, beleértve a kévetkezménykarokat is.

8. Szerzddés megsziinése

8.1. A jelen szerz6dés megszinik a szerzOdésszeri feljesitéssel vagy sullyos
szerzbdésszeges miatti azonnali hatalyll felmondassal, tovabba a jelen szerztdésben vagy
jogszabalyban biztositott elallassal, valamint a teljesités lehetetlenné valasa esetén.

8.2. A szerzbdo felek sllyos szerzddésszegésnek tekintik kilondsen, de nem kizarélagosan,
ha a

— Vallalkozo késedelme a 7.1. pontban meghatarozott hataridét meghaladja,

— a hibas teljesitési kétbér elérte a 7.2. pontban meghatarozott maximumot,

- Vallalkoz6 megszegi az épitési tevékenység folytatasara vonatkozé hatalyos
jogszabalyi rendelkezéseket és ezen magatartasat a Megrendeld felszdlitasa ellenére
nem szinteti meg, illetve magatartasanak kévetkezményeit a felszdlitasban
meghatarozott hataridon belil nem orvosolja. A Megrendel8 felszélitasa hianyaban is
sulyos szerzddésszegésnek mindsil az érintett jogszabalyokba (tkéz6é magatartas,
amely az élet vagy testi épség veszélyeztetésével vagy jelentés vagyoni kar
okozasaval jar,

— Megrendelt fizetési koételezettségének a Vallalkozd erre vonatkozd irasbeli
feiszolitasat kovetden, az ott rogzitett legalabb 30 napos hataridében sem tesz eleget,

— Vallalkozé nem teljesiti az alvallalkozok igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti
kételezettségeit,

- Vallalkozé alapos ok nélkii} megtagadja a teijesitést

- Vallalkozé megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok végrehajtasat,

— Vallalkozo ellen felszamolasi eljarés vagy végelszamolas indul,

— Megrendel§ szerzidesszer( teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést vagy azt
indokolas nélkil megtagadja.

8.3. Sulyos szerzédésszegés esetén a vétlen fél jogosuit a masik féthez intézett irasbeli
nyilatkozataval a szerzédést vagy annak egy részét azonnali hatallyal - rendkiviili felmondas
keretében megszintetni.

8.4. APtk 6: 140, § alapjan ha a stllyos szerz6désszegés kivetkeztében a Megrendeldnek a
szerzOdés teljesitéséhez filiz6d6 érdeke megszint, eldllhat a szerzédéstdl, vagy ha a
szerzodéskotés elétt fennallt helyzetet természetben nem lehet visszaaliitani feimondhatja azt.

8.5. Aljelen szerzOdést a szerz6d6 felek rendes felmondassal nem sziintethetik meg.

8.6. Megrendeld a szerzddéstdi barmikor eldllhat, k&teles azonban a Vallalkozénak az
elallasig veégzett munka elienértékét és a Vailalkozo eldllasbd! eredd karat megtériteni, kivéve,
ha a szerzddés megszilnésére a 8.3. pontban foglaltak alapjan keriilt sor.



I3

B.7. Ha Megrendelé a szerzédést azért mondja fel, mert a teljesitési hataridd elott
nyilvanvaldva valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel tudja elvégezni, a
Megrendeld a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.

9, Tartalékkeret

9.1.  Megrendeld tartalékkeretet hoz létre a szerzédésben foglalt nettd vallalkozdi dij 5 %-a
mértékéig.

A tartalékkeret kizarolag a 2. pont szerinti feladat teljesitése érdekében a rendeltetésszer{i és
biztonsagos hasznalathoz szlikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A
tartalékkeret felhasznalasa soran kizar6lag a Vallalkozd ajanlataban foglali kéitségbecsiésben
(2. sz. melléklet) bearazott munkanemek, és az azokra vonatkozé egységarak szerepeltethetok,
vagy a szakeértdk altal elrendelt, szikségesnek tartott feladatokra megbizé jovahagyasaval.

Vallatkozé nem jogosult az alabbi {dbbletkditségek érvényesitésére a tartalékkeret terhére:
e olyan tobbletkéliség, ami a Vallalkozé felréhatd magatartasa vagy mulasztasa miatt
merQl fel, vagy amely tobbletkditség Vallalkozo részére elbre iathatd voit vagy;
« olyan munka miatt, amit az ajanlati dokumentacié kifejezetten Vallalkozé feladataként
nevesit.

8.2 Tartalékkeret terhére elszamolhatd munkalatok

1. Kivitelezéssel érintett terlileten felleif foldalatti l1&tesitmények kivaltasa:

Az ajanlati dokumentdcidban és a kézmi-nyilvantartdson sem szerepld olyan hasznalathan lévé
vagy hasznalaton kivlli mitargy kivaltdsa, amely mitargy 6nallé funkcioval rendelkezik (pl.:
pince) és nem mindsil ivo- szennyviz, elekiromos, gaz vagy tavkézlési kézminek vagy épitési
segédszerkezetnek (pl.: alapzat).

2. Kivitelezéssel érinteff terlleten talélt szennyeztdések, esetleges {6szermentesités:

A kivitelezéssel érintett terlileten talalt szennyezddések, artaimatlanitasa (lerakdhelyre térténd
elszallitassal), i6szermentesités és az esetlegesen sziikséges talajcsere esetén a kikerult
szennyezett talaj elszallitasa lerakShelyre és a visszaépitéshez szikséges toltéfold biztositasa.

3. Regeszeti feligyelet idejére biztositott statikai szakfeliigyelet, illetve ducolasi kdltségek:

Az ajanlati dokumentacidban meghatarozott régészeti feltarasi terilet kiterjedését meghalado
feltdras esetén felmerdlé tobbletkoltségek. Szintén jogosult Vallalkozé a tartalékkeret
felhasznélasara, amennyiben a kivitelezés soran a feltarassal nem érintett terifeten fellelt
regeszeti lelet miatt az iiletékes hatdsag a(z) (eldzetes)feitarast elrendeli vagy ezaltal a feltaras
id6tartama ethlzodik.

4. Elgirtakon feldli burkolat-helyreallitas:
Az ajaniati dokumentacidban el6irt mérteklt burkolat-helyredllitast meghaladé mérték(
helyredllitas kéitségei.

5. Engedélykoteles vagy engedélymodositassal jard kozmy kivaltasok:

Az ajanlati dokumentacioban elbirt (tervezett) kdzmii kivaltasokon fellll szikségesé vald —
engedélyhez kotdtt, illetve engedélymddositassal jaré — kézml (viz, gaz, eiektromos vagy
tavkozlési) kivaltas, amelyek a tAmogatott miiszaki tartalom megvaldsitasahoz elengedhetetien.

6, A feltarasok kévetkeztében szilkséges szerkezeti mennyiségi és mindségi valtozasok:
Ajanlati dokumentacioban szereplé szerkezetektSl szamitasokkal igazolt minimum 10%-na
nagyobb mértéki eltérés esetén, a 10%-ot meghalado részre est kéltség
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9.3. A Megrendelé altal a fenti okokbdl addéddan megrendelt feladat esetén - amennyiben az
adott munka a vallalkozé altal bearazott koltségvetésben nem szerepel - a Vallalkozd a
megrendelt munkakra a TERC Kft. mindenkor aktudlis V.I.P vagy ,azzal egyenértéki”
koltségvetés-készitd programmal elkésziti koéltségvetését tételesen bearazva, megjeldlve
benne, hogy mely munkakat, tételeket végez el azokbdl az alvallalkozdja.

9.4. Megrendeld, illetve muszaki ellendre, szikség esetén altala bevont szakérid
felilvizsgalja az elkészitett koliségvetést, sziikség esetén javitja, egyezteti Vallalkozoval, és
amennyiben elfogadhaté, akkor megrendeli a munkadk elvégzését. A munkak elvégzésérd!
Vallalkozd kételes tételes fetméresi napldt késziteni. A Megrendelé a miiszaki ellendr, illetve
sziikség esetén a tervez6 Gtjan a feiméeresi naplét felilivizsgalia és javitja. Az elfogadas utdn a
miszaki ellendr kiadja a teljesitésigazolast, és a szamla az alapjan kerlilhet beny(jtasara.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Felek kifejezik készségiket, hogy a jelen szerzbdés megkdtésénél, fennallasa alatt és
megsziintetése soran egyittmikodnek és tajekoztatjak egymast a szerzddést érintd lényeges
koruiményekrél (kbzvetlen kapcsolat formajaban is) . Ennek érdekében:

- kélcsbndsen eés haladéktalanul egymas fudomasara hozzak azokat az
értesliléseket, tényeket, korilményeket, stb., amelyek a szerzddesszerl teljesitést
akadalyozzak,

- kdlcsénosen, illetve kiion-k(ién is megteszik azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerztdésszer( teljesitést akadalyozé korlimények
elharitasa érdekében szilkségesek,

- vitas kérdéseiket kdzvetlenll, targyalasok Utjan Kisérlik meg rendezni, elsésorban
helyszini, majd kdzponti képviselbik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok

felettesei Utjan.

- az a fél, aki az egylitmikddési és tajékoztatasi kételezettségét megszegi,
koteles a masik fél ebbdl szarmazd karat a szerzdédésszegéssel okozott karokért vald
felelsség altalanos szabdlyai szerint megtériteni.

10.2. Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adaiokat, terveket, terviratokat (ide értve az
atadasi tervdokumentaciot is) csak e szerzédés céljara hasznalhatjak fel.

10.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés alairdasaval hozzajarul a jelen szerzddés fébb
adatainak az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény, és az informécios
onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolé 2011, é&vi CXII. torvény szerinti
kdzzétételéhez.

10.4. Felek megallapodnak, hogy esetleges jogvitaikat elstdiegesen békés Uton, targyalasok
Gtjan rendezik.

10.5. A jelen szerzbdés a felek kozotti megallapodas valamennyi feliételét tartalmazza, az
irasba nem foglalt kikdtések nem valnak a jelen szerzGdés részéveé.

10.6. A jelen szerzddés nem szabalyozott kérdéseiben a Ptk. és a vonatkozd szakmai
jogszabalyok az iranyadoéak.
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Jelen szerzdédés 15 oldal térzsszovegbél és 3 mellékletbdl all, melyet Felek elolvasas és
ertelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag irnak ala.

Jelen szerz6dés 8 egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban készult, amelybdl 6
példany Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illet meg.
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