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masrészrol az ENVIRODUNA Beruhazas Elokészité Korlatolt Felelosségli Tarsasag
Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzekszadma: 01-09-704285

Addszém: 12804980-2-41

Bankszémlaszam: OTP Bank Nyrt. Kdzponti Fick 11794008-20511966

Képviseli: Wertdn Zsolt Zoltan {igyvezeto,

mint Tarsasag (tovabbiakban Tarsasag)

(Fovaros és Téarsasdg a tovabbiakban egyiittesen Felek, a Felek kozill bdrmelyik a
tovabbiakban Fél)

kézott, az alulirott helyen és idOben, a kdvetkezd feltételekkel:
PREAMBULUM

(A) A Févaros és Budadrs Varos Onkormanyzata (a két Onkormanyzat egyiittesen a
tovibbiakban Onkormanyzatok) kozés beruhazasiban, a Komyezet és Energia
Operativ Program (KEOP) keretében valdsul meg a , Budapest Komplex Integrdlt
Szennyvizelvezetése” unios €s kdzponti kdltségveteési forrdsokbol tamogatott projekt (a
tovabbiakban: .BKISZ projekt”, vagy ,projekt”). A BKISZ projekt révid leirasat a
Megallapodas 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a KEOP . program részekent
benyujtott palydzaton alapul. A projektet a megvaldsitisra vonatkozd tamogatasi
szerzddés szerinti, a KEOP program keretében jovahagyott miszaki tartaiommal kell
megvalositani.

(B) Magyarorszag helyi Onkormanyzatairdl szélo 2011, évi CLXXXIX. tdérvény
(tovabbiakban Métv) 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapjan a vizikézmU-szolgaltatas
helyl dnkormanyzati feladat, amennyiben a helyi dnkorméanyzat cllatasért feleldsnek
minésiil, tovabba a Métv. 23, § (4) bekezdés 11. pontja alapjan a szennyvizelvezetés, -
kezelés fOvarosi Gnkormanyzati feladat.



A vizikdzmi-szolgaltatisrd] szo16 2011, évi CCIX. tdrvény 9.§ (1) bekezdése alapjan
az Onkormanyzatok ellatasért feleldsek, és a vizgazdalkoddsrdl szolo 1995, évi LVIL
torvény 4. § (2) bekezdés b.) pontja alapian a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhet
szennyvizkibocsatas feletti szennyviz-elvezetési aggiomeraciot alkotd telepitléscken
keletkezd  hasznalt  vizek  (szennyvizek) szennyvizelvezeté  mivel valo
Bsszegylijtésérdl, tisztitasarol, a tisztitolt szennyviz elvezetéséré! valo gondoskodds a

teleptilési onkormanyzatok feladata.

Az Onkormanyzatok a Métv-bdl fakadd kozfeladat ellatasi kotelezettségiiknek a
BKISZ projekt 1tjan kivéannak eleget tenni a L KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056"
azonositd szama ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” tamogatott
projekt megvaldsitiasara” targyu Egyiittmiikodési Megallapodasban (tovabbiakban
Egyiittmitkédési Megallapodas) foglaltak szerint.

(C) A BKISZ projekt kivitelezési munkaihoz az épiléipari kivitelezési tevékenységrol

sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai alapjan
épitési miliszaki ellenér megbizasa sziikséges. A KEOP program feltétele, hogy a 250
millié forintot meghaladé tamogatdssal megvalosuld épitési beruhazasok esetén a
kivitelez6i szerzédések feltételeinek a FIDIC szerzddéseses feltételeken kell
alapulniuk. (FIDIC ,Piros” Koényv — Epitési munkik szerzddéses feltételei
Onkormanyzat altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz vagy FIDIC
LSarga” Koényv — A vallalkozo altal tervezett gépészett és villamos berendezések
tervezése-épitése szerzbdéses feltételel a kiegészitd magas- és mélyépitési munkakkal,
tovibbiakban egyiittesen FIDIC.) Ezzel 6sszefliggésben a Févaros a mUszaki ellendri
feliigyeletet FIDIC rendszerben koteles biztositani.
A BKISZ projekthez kapcsolédd miszaki ellenéri szolgéaltatast a Térsasag jelen
Megallapodas alairasaig a Térsulassal 2012, julius 31-én , FIDIC Mémdk és milszaki
ellendri feladatok™ targyban Iétrejott és két alkalommal modositott ideiglenes
megbizasi szerzédés alapjan latta el, mely jelen Megallapodas hatdlybalepésével
egvidejlleg megszinik.

(D) A Tarsasag a Fdvaros kizarélagos tulajdondban &llé tarsasdg, melynek arbevétele
kizarolag a Févarossal kotdtt szerzddések teljesitésébdl szarmazik, A Fovaros —
tekintettel a (B) és (C) szakaszban meghatarozott kozfeladat ellatdsanak
megszervezésével Gsszefliggd feladataira - az ligyvezetési jellegll feladatok ellatasat
illetéen teljes kort ellendrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdilkodo szervezet
stratégiai céljainak és fontos dontéseinek alapvetd befolydsoldsara.

Mindezekre tekintettel a Fovaros a kozfeladat ellatisa érdekében, a kdzfeladat
ellatisanak megszervezésével 0Osszefliggd feladatdra tekintettel — a kizardlagos
dnkorméanyzati tulajdonban 4llé Téarsasdgot bizza meg jelen Megéllapodasban
meghatarozott feladatok ellatasaval, a kozbeszerzésekrdl szdlo 2011, évi CVIIL
torvény (tovabbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés ka) pontja figyelembe vételével.

(E)  Tekintettel arra, hogy a Tarsasdg FIDIC Mérnok és miszaki ellendri tevékenyseg
végzésére jogosultsiggal rendelkezik, ezért a Foévaros a BKISZ projekt

///



(F)

(G)

1.1

megvalositasahoz — a (B) és (C) pontban bemutatott kitelezettségébol eredden - a
Tarsasagtol a projekt céljait és megvaldsuldsat kdzvetleniil szolgald FIDIC Mérnok és
miszaki ellenéri szolgéltatdst kivdn igénybe venni. A FIDIC Mérmnék és milszaki
ellendri feladatokat a jelen Megallapodas és elvalaszthatatlan 2. melléklete szerint kell
clvégezni, a mindenkor hatalyos jogszabalyi eldirasokkal, hatosagi engedélyekkel, a
BKISZ projekt megvaldsitasara vonatkozd 2013, junius 25. napjan KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0056 szamon létrejott tdmogatasi szerzOdéssel és a Févarosnak a beruhazas
megvalositasara hatdlyban lévd kotelezettség-vallalasaival dsszhangban.

A Megallapodas tervezet allami tamogatisoknak tOrténé megflelelésérol a
Tamogatasokat Vizsgald [roda (TVI) allast foglalt. A megbizasok soran ellatando
feladatok dijazasa teljes mértékben a piaci édraknak megfeleléen torténik. A
Megallapodas 5.1 pontjdban meghatirozott dij — fliggetlen szakérté Altal is hitelesitett
— arelemzés alapjan keriilt kialakitdsra.

A fentickre tekintettel a Felek - a Megallapodads teljesitésével, végrehatdsdval
kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rdgzitése céljabdl - a jelen Megallapodast
kivanjak megkotni. Felek megallapitjak, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés ka) pontjdban
foglalt minden feltételnek megfelelnek, az ott eloirt kotelezettségeket maradéktalanul
teljesitik és azt a Megallapodés tcljes idétartama alatt is biztositjak. A Tarsasag
nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl szl 2011, évi CXCVL térvény a 3.§ (1)
bek. ag) pontja alapjan atlathaté szervezet.

A MEGALLAPODAS TARGYA

A Fovaros a BKISZ projekt megvalositasa érdekében - az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a)-b)
pontjaiban, valamint a KEOP pdlyazati szabalyokban meghatarozott kotelezettsége
alapjan - megbizza a Térsasdgot a projekt épitési miiszaki ellendri feladatainak,
tovabba FIDIC Mérndki feladatainak ellatasaval jelen Megallapodasban meghatarozott
feltételekkel.

A Tarsasag a projekt Gsszehangolt, hatékony, az curdpai uniés normakat kieldgitd
megvaldsitasanak  eldsegitése  érdekében, a  Fovdros altal meghatarozott
feladatkdrokben a jelen Megéllapodas 2. sz. mellékletében rogzitett feladatokat latja
el. Tarsasag az eldirt feladatokat — a 2. sz. melléklet 3.1 pontjdban meghatarozott —
Projektvezetd Mérndkének irdnyitasaval végzi.

A BKISZ projektben kizremtikodo tovabbi személyek:

Kozremilkodo Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Iranyité Hatosag: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEOP TH.



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Beruhdzo: A Preambulum (A) szakaszaban meghatarozott Onkormanyzatok, akik
cgyben az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16.§ (6) bekezdésben meghatarozott €pittetdk.

A Tarsasag hataskdre a BKISZ projekt részét képezd épitési tevekenységek
megvaldsitasanak feliigyelete a Févéarossal egylittmiikddésben.

Felek megallapodnak, hogy a .,BKISZ projekt — Csatorndzds V. Tender” miiszaki
ellenéri és FIDIC Mémdik feladatainak ellatdasa nem képezi jelen szerzddés targyat.

A TARSASAG JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]

Térsasag kételes az 1. pontban meghatdrozott feladatait a jelen Megéllapodas, annak
mellékletei, és az egyéb projekt dokumentumok tartalma szerint szakszerlien, az elvart
gondossag mellett, a Fovarossal egytittmilkddve ellatni.

Tarsasagnak szakcégtdl elvarhatd, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesitenie a FIDIC Mérndk és muszaki ellenéri szolgaltatasokat. Tarsasag
kételes minden, szakcégtdl altalaban elvarhatd intézkedést megtenni a kivitelezési
munkik  hataridére  torténd, miszakilag  kifogdstalan és  koltségeiben
leggazdasigosabb, tirgyi szerzOdéseknek megfelelé megvalositisa érdekében.
Tarsasag kételes betartani és betartatni a kivitelezési munkakra vonatkozé jogszabalyi,
szakmai és hatésagi eldirasokat, szabalyokat, ideértve az érintett szabvanyokat is.

Térsasag véllalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti feladatokat hataridében elvégzi,
tovabba a jelen Megéllapodas id6tartama alatt a Megdllapodas szerinti feladatok
elvégzése és a Fovaros tamogatasa céljabol folyamatosan a Févaros rendelkezésére all,
és biztositja a Megallapodas teljesitéséhez szilkséges szakértelmet, szakemberforrast
és technikai hatteret.

A Tarsasag a jelen Megallapoddsban meghatarozott feladatai teljesitése soran a
Févaros utasitasait is koteles figvelembe venni. Ha a Tarsasidg megitélése szerint az
adott vtasitas tallépi a Megallapodds kereteit, jogellenes, szerzddésellenes, szakmailag
indokolatlan, szakszeriitlen vagy azzal szemben egyéb fenntartdsa van, akkor az adott
utasitds kézhezvételétdl szamitott lehetd legrévidebb és az utasitas jellege altal
elvarhato hataridén belill, legfeljebb nyole napon belil értesiti a Févarost agy, hogy az
értesités részletes indokoldst tartalmaz Térsasdg fenntarldsairol. Amennyiben a
Févéros az utasitast a Tarsasdg értesitésében foplaltak ellenére megerdsiti - és annak
végrehajtasaval Tarsasag, illetve képviseldje sem szabalysértési, sem blneselekményt
nem valdsit meg, illetve jogszabdly a Térsasagot egyébként nem mentesiti a
végrehajtas kotelezettsége aldl - Tarsasag koteles az adott utasitast végrehajtani,

Tarsasig a munkaja soran keletkezett dokumeniumokat az egyuttmikddes
szabalyozott rendje szerinti modon minden csetben elektronikus Gton, igény esetén
postin vagy személyesen is, jovéhagydsra, véleményezésre atadja a Fovaros
kapesolattartdjanak.  Eljdrasi  (engedélyeztetési, hatdsagi, jogorvoslati, stb.)

/,7/



3.5

3.6

37

3.8

3.9

3.10

cselekménvek kizardlag a Fovaros erre jogosult képviseldje A4ltal jovahagyott
dokumentumok alapjan bonyolithatdk.

Térsasag kijelenti és szavatol azért, hogy a Megéllapodas targyat képezé feladat
tevékenységi korébe tartozik, tovabba az annak elvégzéséhez szilkséges
jogosultsadgokkal, tapasztalattal, szakérielemmel, valamint miiszaki-technikai hattérre]
rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog.

Tarsasag a FIDIC Mérndk és miszaki ellenéri feladatok ellatisa soran sajat tulajdonu
technikai eszkdzrendszert (ideértve szamitogépel, nyomtatdt, gépjarmivet, stb.)
hasznal fel, amelynek koltségeit (ideértve barmilyen kiilsé tandcsado alkalmazasat is)
maga viseli, annak megtéritésére a Fovaros nem kéoteles.

A Tarsasag a feladatai ellatdsa soran esetlegesen sziikségessé valé kdzremiikodo
teljesitéseért (Teljesitési segéd) Térsasdg ugy felel, mintha a munkét sajat maga
végezte volna. A Tarsasdg kiételes az errdl szold szerzddésben kikétni, hogy a
teljesitési segéd tevékenységének ellendrzésére a Fovaros is jogosult. Teljesitési segéd
¢s elére lathatdan el nem szamolhatd kiadds igénybevételére a Tarsasdg a Fovaros
irasbeli hozzajaruldsaval jogosult, a vonatkozd egyéb eloirdsokkal (igy kiilonésen a
Kbt-ben és a KEOP palyazati felhivasban és utmutatdban {rtakkal) dsszhangban. Felek
tudomasul veszik, hogy jelen megallapodasban rogzitett FIDIC Mérndki €s miiszaki
ellenéri feladatokkal Aatfedést képezd tevékenységre (igy pl. milszaki ellenir
alvéllalkozo) igénybe vett teljesitési segéd koltsége a tamogatis terhére el nem
szamolhat6 koltség.

A projekt végrehajtasa sordn biztositani szitkséges a kozdsségl tdmogatast rendszer
elvardsainak megteleléen a két horizontdlis alapelv, az esélyegyenldség és a
fenntarthato fejlodés alapelveinek maximdalis érvényesitését, dsszhangban az Eurdpai
Unié Tandcsanak az Europai Regiondlis Fejlesztési Alapra, az Curdpai Szocidlis
Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozé altalanos rendelkezések megallapitasardl
[083/2006/EK Rendelete 16, és 17. cikkével.

Tarsasdg koteles a Févaros, illetve a Féviros barmely mas szervének a szikséges
taj¢koztatast haladektalanul megadni, és a Févaros vagy a tamogatast nyujtd
(finansziroz6) szervezetek cllenérzését — beleértve a helyszini ellendrzést is - tlirni.

A Megallapodas teljesitése soran a Tarsasag nyilatkozattételre és szakmai allaspont
kifejtésére alkalmas képviseldje révén, mindennemit idébeli korlatozés nelkil, koteles
részt venni a Fovaros altal szervezett vagy a projekttel egyébként kapcesolatos
tirgyalasokon (megbeszéléseken, tanacskozasokon, testiileti-, vezetdi-, hivatali vagy
szakértdi tléseken és minden olyan megbeszélésen, amely a vallalkozas targyaval
Osszefiigg), tovabba a Tarsasdg szakmai véleményt ad irasban vagy szdban. A Févaros
részérél  véleményezésre atadott dokumentumokat Térsasdg koteles az  eldirt
hataridoben véleményével és észrevételeivel ellatni, a kért allasfoglalasokat
hataridében megadni.
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3.12

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

Térsasdg a Megéllapodés teljesitése soran 6nallé médianyilatkozatra nem jogosult a
Foévéros jévahagyasa nélkill. Ugyanakkor a Févaros kérheti a Tarsasdgot ilyen
nyilatkozatra vagy média-megjelenésén valod részvételre, vagy arra, hogy a Fovaros
sajat — projekttel kapcsolatos - kommunikdcios tevékenységéhez szakmai javaslatot
vagy hatteret kapjon. Tarsasdg koteles a Févaros altal meghatdrozott prezentaciokat
elékésziteni és/vagy lebonyolitani.

Tarsasignak mindenkor lojalisan, mint a Fovaros megbizhato tandcsaddja és partnere,
szakmdja etikai és egyéb szabdlyai szerint, a szakma legjobb gyakorlatanak (best
practice) megfelelden és kell6 diszkréciot tantsitva kell eljarnia.

A FOVAROS JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Elfogadas és dijfizetés

Févaros koteles a Tarsasag szerzddésszerll teljesitését elfogadni, tovabba a Dijat a
jelen Megallapodas vonatkozd pontjaiban foglaltak szerint a Tarsasag reszcre
hianytalanul megfizetni.

Adatszolgaltatasi kitelezettség

Altaldnos adatszolgaltatdsi kitelezettség

Févaros jelen Megallapodds hatalyban léte alatt kételes mindazon tényt, informaéciot
vagy dokumentumot Tarsasdg kérésére rendelkezésére bocsatani, amelyek a jelen
Megéllapodas megfeleld teljesitéséhez sziikségesek.

Tarsasag csak olyan informécio, tény, vagy dokumentum rendelkezésre bocsatasat €s
ezeket is csak olyan mértékben kdvetelheti a Févarostol, amelyet mas forrasbél, vagy
énmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud.

Fovaros vallalja, hogy a jelen Megallapodas szerinti hatdriddre a sziikséges
nyilatkozatait megadja, és dontéseivel a teljesités fdbb iranyait - lehetbleg {rdsban -

meghatarozza,

A hatdridd dnkorményzati elmulasztasa esetén a Téarsasag késedelmes vagy egycbkent
hibas teljesités, illetve a nem-teljesités miatt feleldsség nem terheli.

Eseti adatszolgaltatasi kotelezettség
Amennyiben az 1. pontban meghatdrozott feladatai teljesités¢hez a Tarsasdgnak a
Févaros részértl a 4.2.1. pont kérébe esé adatra vagy dokumentumra van sziiksége,

errd] haladéktalanul, irasban vagy e-mail Gtjan értesiti a FOvarost.

A [Févaros koteles a Térsasag altal kért adatokat irdsban kézdlmi a Téarsasaggal, a
Tarsasag felhivasat kovetd 2 (kettd) munkanapon beliil. A Fovaros koteles a Tarsasag



4.3

4.4

4.5

5.1

altal megjelolt dokumentumokat a dokumentumok irasbeli jegyzékével a Tarsasag
részére dtadni, a Téarsasag felhivasat kdvetd 2 (kettd) munkanapon belil.

Amennyiben a Fovaros a Térsasag altal megjelslt adatszolgaltatasi, illetve
dokumentum-rendelkezésre bocsdtasi kdtelezettségének hataridében nem tesz eleget, a
Tarsasag az ebbdl eredd késedelemért, illetve a késedelem kovetkezményelért
felelosséggel nem tartozik.

A Foévaros kotelezettségei a FIDIC Mérntk és miiszaki ellendri feladatok
Tarsasag altali szerzdésszerii teljesitése érdekében:

(i) A Févaros a Megallapodds hatalya alatt meghozza a szilkséges ddntéseket €s
megadja a Megallapodas teljesitésének érdekében kialakitott allasfoglalasait,
amelyek irdnyadoak a Tarsasig tevékenysége soran;

(ii) Reészt vesz a Tarsasag altal kezdeményezelt egyeztetéscken, bejarasokon,
targyaldsokon, eljarasokon vagy tavolmaradasat elézetesen jelzi;

(iif)  Fdvdros — a 4.2.1 pontban foglalt kérben - megfelel6 idoben atadja a Tarsasdg
részére a Megdallapodas teljesitéséhez szilkséges és mds forrasbol be nem
szerezhetd rendelkezésére allé minden szabalyzatot, adatot, informacidt,
dokumentaciot, tervet, szamitast, koncepciot stb.;

Azon szerzodé Fel kiteles mentesiteni és kartalanitani a masik Felet minden karért és
barmely harmadik féitél szdrmazd karigénnyel vagy koveteléssel szemben,
amennyiben a kart, karigényt, vagy kévetelést sajat gondatlansdga vagy mulasztasa,
vagy a jelen Megallapodasban meghatarozott kételezettségeinek megszegése okozta,
illetve sajat hibdjabol megszegett barmilyen, a szolgaltatasokra vagy azok valamilyen
dsszetevdjére vonatkozo jogszabalyi vagy egyeb eldirast.

Tarsasag a Févdros nevében - eldzeles frasbeli jovihagyas, kifejezett hozzajarulasa
nelkiil - kotelezettséget nem vallalhat, jogrol nem mondhat le, Tarsasdg a Projekt
kivitetezOjének (eljesitését konnyebbé, Fovaros teljesitését terhesebbé nem teheti,
kdvetelest nem ismerhet el, FIDIC szerinti valtoztatasi utasitast nem adhat ki, FIDIC
szerinti ésszertisitési javastatot nem fogadhat el, FIDIC szerinti Mémdoki Utasitast
vagy Hatdrozatot nem adhat ki, figyelemniel a Megallapodas 2.2 pontjdban foglaltakra
is.

SZOLGALTATASI ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

A Dij mértéke

Fovaros az 1. pontban meghatdrozott szolgdltatisok teljesitéséért dijat (a
tovabbiakban: Dij) fizet.

A Dij kerctdsszege 696 257 695 Ft + AFA, azaz hatszazkilencvenhatmillio-
kettoszazitvenhétezer-hatszazkilencvendt forint + AFA.
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Felek rogzitik, hogy a jelen Megdllapodasban meghatdrozott Dij a Megallapodas
fiiggelékét képezd fliggetlen szakértdi véleménnyel alathmasztott, a Térsasag dltal
készitett arelemzés alapjan keriilt kialakitasra.

A Dij tartalmazza a Megallapodas teljesitésével kapcsolatos valamennyi koltséget,
dijat, valamennyi szolgaltatas ellenértékét, igy a Térsasdg mas jogcimen ellenertek
felszamitasara nem jogosult.

Felek megallapitjak a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b) pontjara
tekintettel, hogy a BKISZ projekt II. szakaszat képezd I1L. tender 1. részfeladatara eso
miiszaki ellendri és FIDIC Mémnék szolgiltatasok ellenértéke, 136 027 336 Ft + AFA
mely a Dij részét képezi.

A Dij fedezete

Févaros az aldbbiak szerint rendelkezik a szolgdltatds ellenértékének pénziigyi
fedezetével. A tAmogatds szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a Dijnak
83,144858 Y%-a KEOP és KEHOP tamogatasbol, valamint fennmaradé része dnrészbol
keril finanszirozasra.

Tamogatds szempontjabdl elszamolhatd kéltség kizardlag a jelen Megéllapodas 1.
pontjdban meghatdrozott szolgaltatds teljesitése sordn a Tdrsasdgndl igazoltan
felmeriilé Onkoltség.

A szolgaltatas teljesitése soran esctlegesen felmeriild, de nem tamogathato koltséget a
Févéaros sajat forrasaibdl finanszirozza. A Tarsasignak az clszamolhaté és a nem
elszamolhatd koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

A Dij fedezete a Budapest Komplex Szennyvizelvezetése feladat engedélyokiratan,
valamint Budapest Févaros Onkormdnyzata 2014.: évi koltségvetése 840301
Onkormanyzati beruhazasok cimrend Budapest Komplex Szennyvizelvezetése fcladat
eldirdnyzatan rendelkezésre all.

A BKISZ projekt II. szakaszira jutd koltségeket a KEHOP tdmogatdsi szerzddes
alairasaig a Fovaros eldlinanszirozza.

Fizeteési feltételek

Térsasag a Dij elszamolasira a Févaros dlial eldzetesen elfogadott koltségdsszesito
minta alapjan jogosult. Térsasdg jelen Megdllapodds részeként nem jogosult a
Megéllapodas alafrasat megelzéen felmeriilt vagy més szerzédés — igy killondsen a
FIDIC Mérndk és miiszaki ellendri feladatokra 2012. julius 31-én létrejott és két
alkalommal modositott ideiglenes megbizasi szerzddés - terhére elszamolt kdltségek
elszamolésara.

A
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A Dij megfizetése havonta utdlag dtutalassal térténik. A havi dij mértéke a Tarsasag
altal benyljtott havi koéltségdsszesiton szerepld, a Fovaros altal igazolt dsszeg. A
Térsasag altal elvégzett szolgaltatast a Fovaros havonta utdlag igazolja.

A Térsasag a havi dijrol sz6lé szamla kiallitasara a teljesités-igazolasi jegyzOkdnyv
Févaros altali alairasat kdvetden jogosult. A havi dijat a Févaros kdteles a szamla
kézhezvételénck napjatol szamitott 30 (harminc) napon belill dtutalni a Tarsasag OTP
Bank Kdézponti Fiokjanal vezetett 11794008-20511966 szamu bankszamlajara.

Az altalanos forgalmi add mértékére és felszamitasara a mindenkor hatalyos add
jogszabalyok az iranvaddéak.

Fizetési kesedelem esetén Tdrsasag késedelmi kamatot jogosult felszamolni, amelynek
meérteke a Polgari Torvénykdnyvrdl sz816 2013, évi V. tv. (Ptk.) szerintt mindenkori
késedelmi kamat mértékével azonos.

A Tarsasag a szamlajan koteles feltiintetni a ,H303 Beruhizasi Féosztaly” azonositot.
Az azonosito hianyabdl adodd fizetési késedelem a Tarsasag kamatkivetelését kizarja,

Amennyiben a Téarsasag szamlaja nem felel meg az eldirdsoknak a Fovédros az ebbdl
eredd fizetési késedelemért nem felel.

Teljesitési igazolas, kothér

A FOvaros a Tarsasdg szerzddésszerd teljesitése esetén a Tarsasag teljesitését igazolja.
A Tarsasag targyhavi teljesitésérdl teljesités-igazoldsi jegyzOkoényvet nyudjt be a
Févarosnak. A teljesités-igazolasi jegyzOkdnyv része a Tarsasag targyhodnapban
végzett tevékenységérdl és a projekt elérehaladasardl készitett havi jelentés és
kéltségisszesitd.

Teljesitésigazoldsra a Fovaros Beruhdzasi Foosztaly vezetdje, vagy az altala kijeldlt
személy jogosult.

Tarsasag szamla kiallitdsara csak a teljcsités igazoldsat kdvetben jogosult.

Amennyiben a Térsasag a jelen Megallapodds targyat képez6 [eladatai soran igazoltan
neki felrohato okbol hibdsan teljesit (nem megfeleld mindségben, vagy nem az
elvarhato gondossaggal jar el), hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles, amelynek
méricke a targyiddszakra leszamldzoul Dij 10%-a. A Fovdaros a kotbéren feliili karat is
érvényesitheti.

Tamogatas elszamolasa
A T'6véros gondoskodik a Dij elszamolhatd részére esd tdmogatds igénybevételérdl. A

tamogatast igénybevétele a 2007-2013 programozasi iddszakban az FEuropai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézios Alapbol
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szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szole 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendelet 27. szakasza szerint torténik.

A Térsasdg koltségeinek elszamolasa érdekében a Tarsasdg koteles olyan
koltségisszesitést végezni, amelybdl megallapithatoak a ténylegesen felmeriilt
dnkoltségel. A Téarsasag emnek érdekében — legkésGbb a Megallapodds hatalyba
[épését kavetd 60 napon belill ~ kteles feladatonkénti bontasban szervezeti dnkoltseg-
szamitas szabalyzatot és kéltségdisszesitd mintal késziteni, melyeket a Févarosnak
jovahagyasra atad. Az &nkdltség-szamitdsi szabalyzat és koltségbsszesitd Fovaros
iltali jovahagyasaig a Tarsasdg nem jogosult szamlat kiallitani.

A TELJESITES HELYE

A Megallapodas teljesitéséhez kapesolddd dokumentumok atadasanak helye a Foviros
sz€khelye.

A Févaros dltal szervezett koordinacidk, targyaldsok helyszine a Févaros szekhelye,
ettdl a Févaros jovahagyaséval lehet eltérni.

Tarsasag altal szervezett targyaldsok helyszine, egyezetett idépontban a Tarsasag
székhelye, azzal, hogy a Térsasdg lehetdség szerint a Févaros helyszin kijeldlése iranti
igényeit figyelembe venni koteles.

Hatésagi egyeztetések a hatosigok ¢és jogszabalyok Aaltal meghatdrozott helyen
torténnek.

Tarsashg sajat munkajat (frisos anyagok készitése, stb.) sajat székhelyen szervezi. A
munkaval kapesolatos beszamolok helyszine a Fovaros székhelye, ettél a Fovaros
jovahagyasaval lehet eltérni.

Téarsasag koteles a Megallapodasszer(i teljesités szempontjabél sziikseges helyszinen
és a Fovaros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege dltal indokolt

helyen ellatni, és folyamatosan a Févaros rendelkezésére allni,

A Térsasdgnak a jelen Megallapodds szerinti munkavégzés helye a projekt
megvalositasanak teriilete.

A MEGALLAPODAS HATALYA ES MODOSITASA
A Megallapodis idotartama
Jelen Megallapodés valamennyi Fél altali alairas napjén lép hatélyba. A Megallapodas

hatérozott idére, 2016. jGnius 30. napjaig jon létre, Gsszhangban a Kbt. 9. § (3)
bekezdésével.
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A Megallapodas moédositasa

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodast kizardlag irdsban modosithatjak.
Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédésmodositas érvényességét a 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet az Irdnyité Hatosdg és/vagy a KozremikOdd szervezet eldzetes
jovahagyasahoz koti.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNESE, MEGALLAPODASSZEGES
felen Megallapodast a Felek kizos megegyezéssel barmikor megsziintethetik.
A masik Fél stlyos vagy ismételt szerzdédésszegése esetén barmely Fél jogosult a jelen

Megallapodist a jogsérté vagy mulaszto félhez intézett ecgyoldalid irasbeli
felmondéssal, azonnali hatdllyal megsziintetni.

8.2.1. A Féviros rendkiviili felmondasi vagy elaliasi joga

A Fovaros a Megallapodast az alabbi esetekben jogosult a Tarsasighoz cimzett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani:

a Tarsasag a Dijat nem a Megdllapodasban meghatarozott célra hasznélja fel;

a Tarsasdg az 1. pontban foglalt feladatot nyilvanvaldan elégtelen szinvonalon, vagy
nem kellé gondossagl tartalommal vagy formaban térténd végezte el;

a Tarsasag a teljesités indok nélkiili, vagy nem megfelel$ indokkal megtagadta;

a Tarsasdg a Megallapodasban vallalt barmely egyéb kitelezettségét nem teljesiti, és e
mulasztasat a 'évaros felszolitdsatol szamitott 15 napon beliil nem orvosolja;

a Tarsasag kérelmet nyujt be csdd-, felszamolasi vagy végelszamolasi cljards
inditasara Onmaga ellen; valamint harmadik személy kérclmet nyajt be a Tarsasig
ellen cséd-, felszamoldsi vagy céglorlési eljards inditdsdra, kivéve, ha a Tarsasag a
Fovaros szamara kielégitd moédon 15 napon beliil igazolja, hogy az eljarast, alaptalanul
vagy rosszhiszemiien kezdeményezték, vagy igazolja az eljards megsziintetését;

a Téarsasag igazolt mulasztasanak, vagy valamely neki felréhatd oknak kdszdnhetden a
Fovarosnak a tdmogatast nyujté felé visszafizetési kotelezettsége keletkezik, illetve a
kifizetesek a Tarsasagnak felrohatd okbdl véglegesen felfliggesztésre kertilnek.
A Tarsasagnak az 1ddszaki beszdmoldjaban vagy elszdmolasaban foglalt, vagy ezekkel
kapcsolatos stiyos szerzédésszegése esetén.

A Téarsasag a megallapodast lezarod beszamoloban vagy elszamolasban foglalt, vagy
ezekkel kapcsolatos silyos szerzddésszegése csetén a Févaros a Megéllapodastol
clallhat,

8.2.2. A Tarsasig rendkiviili felmondasi joga

A Tarsasag a megallapodast kizardlag abban az esetben jogosult a Fovaroshoz cimzett
egyvoldall nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, ha a Fovaros a
megallapodasban vallall fizetési ktelezettségét annak esedékességekor nem teljesiti
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8.4

9.

9.1

9.2

10.

10.1

oly médon, hogy az a feladat teljesitését ellehetetleniti, és a mulasztasat a Fovaros a
Tarsaség felszolitasat kovetd 30 napon beliil nem orvosolja.

Felek a jogviszony megszinésekor kitelesek elszamolni cgymassal.

Amennyiben barmelyik fél rajta kiviilallo okok (vis major) miatt nem tud a
Megallapodasban vallalt kételezettségének eleget tenni, ugy az addig elvégzetl
munkdkkal ardnyos rész, valamint a Megallapodas teljesitése kozben felmerdit
kéltségek kifizetésre keriilnek.

ADATSZ{)LG{:&LTATASSAL, TAJEKOZTATASSAL KAPCSOLATOS
JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK

A Févaros feleldsséggel tartozik az altala szolgaltatott adatok valdsagaért, valamint az
dltala rendelkezésrc bocsatott dokumentumok valddisdgaért és azok tartalmanak
valosagaért. A Tarsasdg ezek valosgtartalmit nem koteles vizsgalni, azért
feleldsséggel nem tartozik.

A Févaros koteles a Tarsasdg valamennyi, a BKISZ projekthez kapesolédé, azt érintd
Iényeges kériilményrdl, kariilményvaltozdsrol haladéktalanul értesitent.

Felek a Megallapodés ideje alatt folyamatosan biztositiak a felelds képviseldk
kézremikodését a Megallapodassal kapesolatos kérdésekben.

Felek a Megallapodas teljesitéséhez sziikséges valamennyi informaciot kélesdndsen
egymaés rendelkezésére bocsatjdk. Amennyiben az atadott informaciok szerzOdéses
kételezettségeik teljesitéséhez nem elegenddk, Felek jogosultak tovabbi informaciot
kérm egymastol.

Amennyiben a Fovaros a jelen Megallapodds szerinti jévahagyassal, informacio, adat
vagy okirat rendelkezésre bocsatasaval vagy barmely egyéb nyilatkozat megtételével
indokolatlanul késedelembe esik, gy a késedelem idStartamaval a Tarsasag
tekintetében megéllapitott teljesitési hataridé meghosszabbodik.

TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG £S OSSZEFERHETETLENSEG

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodas alapjan az egyik el éltal a
masik félnek atadott vagy feltart minden informéciot, tényt, adatot, dokumentumot,
megoldast — ideértve, de nem csak erre korlatozva know-how vagy mas eljarasokat,
levelezést, szamitogépes programokat, belsé szabalyzatokat, programterveket,
{igyfélkar és szerzok, szakemberek listait, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénziigyi.
gazdasagi helyzetére, az alkalmazottak bérezésére, a szerzOdéses jogviszonyokra €s
cartalmukra vonatkozd informécidkat bizalmasan, lizleti titokként kezelik, harmadik
személyek szamara at nem adjak.

/ﬂ/
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A Megéllapodas tartalmat a Felek a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
feltételek esetén ¢s azok rendelkezésel szerinti mértékben jogosultak nyilvanosségra
vagy harmadik személy, illetve hatdsdg tudomdsara hozni. A Felek rogzitik, hogy a
hatdlyos jogszabalyok alapjan a Megéallapodas azon adatai, amelynek a megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon jogszabdly kozérdekbol elrendeli, nem
mindsiiinek {izleti titoknak.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Megallapodas nyilvanos, tartaima kozérdeki
adatnak mindsil, igy harmadik személy szdmara térténd kiadasa nem tagadhato meg.

Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiiléndsen a
Kbt. és az dllamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek feladat- ¢s hataskoriiknek megfeleléen a (koz)beszerzési eljardsokat és az
azok alapjan megkotott szerzGdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s részikre
a jogszabaly szerinti informécié megaddsa lzleti titokra vald hivatkozdssal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizspalata esetén Tdrsasig
koteles minden segitséget a Févaros részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellenérzés hatékonysdga és a Févaros kételezettségeinek megteleld teljesitése
¢rdekében.

A Tarsasag kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megéllapodasban meghatarozott
feladatainak teljesitése soran tudomadasdra jutott informacidkat kizardlag a
Megallapodasban meghatarozott feladatai teljesitéséhez hasznalja fel.

A Tarsasag nem publikalhat cikkeket a vallalt szolgaltatasokkal kapesolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatisok soran a
Févaroes eldzetes jovahagyasa nélkiil.

A Tarsasag muszaki ellendre nem végezhet épitésiigyl miszaki szakérldi, kivitelezési,
anyagbeszallitdi és felelds miiszaki vezetdi tevékenységet az altala ellendrzétt épitési-
szerelési munka vonatkozdsdban. A Tarsasidg miszaki ellendre nem lathat el tovdbbi
épitési miszaki ellendri feladatokat olyan épitési-szerelési munka esetében, ahol
épitésiigyl miszaki szakértdi, kivitelezési vagy anyagbeszallitdr tevékenységet olyan
gazdalkodd szervezet végzi, amelynek az épitési muszaki ellenér tagja, illetve
amellyel munkavégzésre iranyuld jogviszonyban all. A Kbt. hatalya ala tartozo épitési
beruhazasok esetében nem lehet épitési miszaki ellendr az &pitésiigyi miiszaki
szakértdi. a kivitelezési. az anyagbeszallitdi és a felelds miszaki vezetdi tevékenységet
folytatéknak a Ptk. szerinti hozzatartozdja, illetve nem allhat velilk munkavégzésre
irdnyuld jogviszonyban.

Tarsasag kyelenti, hogy jelen Megallapodas teljesitésével Gsszefiiggésben vele
szemben nem allnak fenn jogszabalyban meghatarozott 6sszeférhetetlenségi okok.
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11. ERTESITESEK, KAPCSOLATTARTO SZEMELYEK
11.1  Ertesitések

11.1.1 A Felek cgyméshoz intézett jognyilatkozatait irdsban, faxon, vagy személyes
kézbesités atjan kell efkiildeni a Felek értesitési cimére, megjeldlve azt a felelds
személyt is, aki a cimzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Felck az értesitési
cimiik vagy a vételre illetékes személy véltozasar6l a tobbi Felet a jelen pontban
meghatérozott modon értesitik. amelyet kévetden az Gf cim. illetve illetékes személy
részére kell a nyilatkozatokat kiildeni.

Felek kozotti kapesolattartas elfogadott eszkéze az email Gtjdn térténd kapcesolattartas,
melyet irasbelivel azonos hatdlyinak ismernek el, ellenkezé kozds rendelkezes esetét
kivéve.

11.1.2 Ha barmely fél adataiban valtozas kévetkezik be, kételes haladéktalanul téjekoztatmi a
masik szerz6do felet.

11.1.3 Amennyiben nem bizonyithatd, hogy az értesitést kordbban vették kézhez, az
értesitések a kovetkez6 esetekben szamitanak kézbesitettnek:

(i) Személyes kézbesités esetén a kézbesités napja az a nap, amely az értesitésre
vonatkozé ¢és az értesitést kiildd fél birtokdban lévd atadasi-atveteli
elismervényen az atvétel napjaként — az atvevd alafrasaval hitelesitve -
feltiintetésre keril;

(i1) Tértivényes, ajanlott kiildeményként torténd kézbesités esetén a kezbesités
napja a feladéhoz visszaérkezetl tértivevényen feltiintetett idopont, illetve, ha
az nem 4llapithaté meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladdhoz
visszadrkezik. A ,cimzett ismeretlen” vagy .nem kereste” jelzésscl
visszaérkezett tértivény esetében a kézbesités a feladastol szamitott 5. (8todik)
munkanapon megtérténtnek tekintendd. ha a kézbesités a fél altal irdsban
kozolt elérheldségre tortént.

11.1.4 A kiilldemény atvételének megtagadasa esetén a kézbesités idépontja az a nap, amikor
a kitldemény atvételét a cimzett bizonyithatoan megtagadta.

11.2  Kapcsolattartd személyek

~

A kapcsolattartd személyeket (hivatalos nyilatkozattételre jogosultak) a 3. szamu
melléklet (kapcsolattartd adatlap) rogziti.

Kapesolattartok  eseti  vagy allandd  jelleggel meghatalmazhatnak  tovabb
kapcsolattartot.

Kapesolattarté adatlap modositasa - kapesolatiarto személyében bekovetkezd valtozds
- nem igényeli a Megallapodas modositasat.

| /ﬂ/
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EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek a jelen Megallapodas teljesitése sordan kotelesek kdleséndsen egyiittmikdni
egymassal, a Megdllapodds modositasat igényld  korilményrél  kotelesek
haladéktalanul tajékoztatni egymast.

Ennek meglelelden Felek kelld iddben tdjékozlaljak egymadst, nem csupan a jelen
Megallapodasban foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésrdl (tény. adat,
korilmény, informécid tckintetében), amely a Megallapodas teljesitésére kihatassal
lehet.

Felek kijelentik, hogy amennyiben akdr a Févéros, akdr a Térsasig személyében
jogutddlas kovetkezik be, Ggy a jelen Megéllapodds a jogutddok vonatkozasdban
valtozatlan feltételekkel hatdlyban marad.

A Felek kifejezetten rdgzitik, hogy amennyiben a Megallapodas barmely kikdtése
érvénytelennek vagy hatdlytalannak bizonyulna, az a Megdllapodds egyéb
rendelkezéseit nem érinti. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az
¢rvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, Gigy mindent megtesznek az adott
Megallapodésrész érvényben, illetve hatdlyban tartisa érdekében, illetve azt olyan
érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott
Megallapodasrész szeltemének és gazdasagi célkitlizéseinek.

A jelen Megallapodasia a magyar jog és az Eurdpai Unio joga irdnyadé.

A Megallapodas 2. sz. melléklet 2.13. pont (33) és (54) alpont tekintetében a
Megallapodas megkotését kovetben Tarsasdg tajékoztatja a Fovarosi Csatomirdsi
Mivek Zrt-t.

Mindkét Fél kijelenti, hogy:

(i) kells felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen Megallapodds alairasara
és teljesitésére; a jelen Megallapodas alairdasat az erre kijeldlt vezetd testiilete
szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

(i1) a jelen Megallapodast a Fél ncvében aldird személy megteleld, a vonatkozd
jogszabdlyok altal megkivant alairdsi joggal rendelkezik, igy részérél a
Mecgéllapodas aldirasa és teljesitése nem eredményczi mds, olyan
Megallapodas vagy cgyéb jognyilatkozat megszegését, amelyben félként
szerepel; ‘

(ii1}  nincs olyan figgdben levd kotelezettsége vagy érdekkdrében levé mas
koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen Megallapodasban foglaltak
érvenyességere, teljesitésére vagy sajat  deljesitést  készségére, illetve
képessegére.
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12.7 Jelen Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek.

A BKISZ projekt révid leirasa
. A Tarsasag feladatai a projekt egyes szakaszaiban
3. Kapcsolattartdi adatlap

T —

Jelen Megallapodas fliggelékét kepezi
1. A Tarsasag altal készitett arelemzés ¢és tiiggetlen szakértéi vélemény

Jelen Megallapodast a Felek, clolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, 6 (hat) eredeti példanyban jovahagyolag alirtak.
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1083 Budapest, Curia u. 3.
Addaszam: 12804980-2-41
2.

le &
/ '// / //} MENvmoouNAm.

Tarsasag
ENVIRODUNA Kit.
Képviseli: Wertdn Zsolt Zoltdn Ugyvezet

dr. Szeneczey Baldzs
fépolgarmester-helyettes

Lattam:

Dr. Uzsak Katalin
Aljegyzd

Kelt: Budapest, 2014, majus ., 29 ..

Szignalta:
Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

0 MaJ 1g fooszidlyvezets

Kelt: Budapest\2f)14 majus ..

Megegyezik a Kﬁzgyﬂlés iltal eifoqadott tervezettsl

hatémzatalapjéa: Rt ¢t i1 §i% Simon Annam
or of .19, o .é E;,’ 20% MAJ 1. t60sztanyveret
A2

— P oY . /







1. sz. melléklet

A Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése
(BKISZ) projekt leirdsa

1. A projekt megvalésitasinak varhato id6tartama

A projekt kivitelezésének varhatd idétartama: 2013-2015
A pénziigyi elszamolas hatérideje: a projekt fizikai befejezését kdvetd 30 nap

2. A projekt altalinos ismertetése

Budapest Févaros Onkormanyzata és a keriileti énkorményzatok kozétti megallapodasok
alapjan Budapest beépitett, de még csatornazatlan teriileteinek szennyvizcsatornait a Fovaros
eurépai unids tamogatissal, a Budapest Komplex Integralt Szemmyvizelvezetése (BKISZ)
projekt keretében kivanja megépiteni. A projekt a csatornézatlan févérosi lakoteriiletek
szennyvizelvezetését, a fovdrosi szennyviztisztité telepek kozotti vizkormanyzast biztositd
oylijtécsatornakat, valamint a dél-budai és a budadrsi szennyvizeket a Kozponti
Szennyviztisztitd Telepre vezetd un. fomiivi rendszernek a XXII. keriileti, valamint a Duna
alatti szakaszait tartalmazza. A projekt kerctében mintegy 240 km csatorna es 19 db vy, illetve
atépiild szennyviz dtemeld épiil kozel 14 ezer ingatlan bekétésével, ami a Févdrosban mintegy
45.000 lakos szamara fogja a kozmives szennyvizelvezetést biztositani. A tervezett
csatornazas (1., V., VL, VII, VIIL, IX. és a XXI. keriiletek kivételével) 16 fOvérosi kertiletet,
valamint a budadrsi bevezetéssel érintett tordkbalinti és budadrst utcakat érinti.

A benyujtott palyazat tamogatisarél szolé korméanydontés alapjan a masodik fordulos
Tamogatast Szerz6dés alairdsa 2013, junius 25-én megtdrtént.

3. A projekt elékészitettségének bemutatdsa

A BKISZ 1.- és 2. tenderek kozbeszerzési cljarasaban 2013 juliusaban és augusztusaban
tértént hét szerzddéskotés, tovabbi egy szerzdés megkstésére 2013, decemberben keriilt sor.
A BKISZ 3. és 4. tender kozbeszerzési eljarasa folyamatban van.

Miiszaki tervezés

A projektben megvalodsitandd csatornak vizjogi engedélyezési tervei elkésziiltek, un. tervezesi
tertiletek szerinti tervkitetben, illetve a csatornazdshoz kapesolddo kdzmii (gaz, viz, tavkdzles
stb.) kivaltasok kiildn tervekben dokumentalva. A tervekben utvonalankénti bontasban, vagy
atvonalanként szakaszolt bontasban dokumentaltak a vonalas jellegli tervezett csatornak és a
szitkséges kozmikivaltdsok. A tervezési teriiletek keriileti bontasban un. engedélyezési
tervesomagokban keriiltek engedélyezésre benyljtisra. Az engedelyek kiadasa megtortént,
cgyes, mar lejart cngedélyek érvényességi idejének meghosszabbitasa folyamatban van.
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A kivitelezési munkak kdzbeszerzési eljarasai lefolytatisahoz sziikséges tendertervek (a
BKISZ 1.-2. tender FIDIC RED Book 1-5 kotetek, a BKISZ 3.-4. tender FIDIC YELLOW
book 1-5. kitetek) elkésziiltek.

Untos — KEOP 1.2.0 - Palyéazat

Elsé fordulé-el6készités Projekt megnevezése: Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése projekt (BKISZ)

Palyazat benytjtasa: 2008. december 1.

Palyazati azonositd: KEOP-7.1.2.0-2008-0253

Tamogatasi Megdllapodas datuma: 2009, november 16.

Tamogatott tevékenységek:

- fliggetlen, hivatalos kozbeszerzési tanacsadds

- general organizécids ¢s forgalomtechnikai tervezés - a kivitelezés litemezésének tervezése
organizacios és forgalomtechnikai szempontok alapjan

- kdzbeszerzési eljarasokhoz kapesolddo hirdetmények kdzzétételi koltségei
A Tamogatasi Szerzédéshen rogzitett feladatok teljesitése megtortént.
Masodik fordulé-megvaldsitas

Palyazat benyujtasa - végleges Részletes Megvalodsithatdosagi Tanulmannyal (RMT): 2011.
december 21,

Tamogatasi Szerz6dés alairdsa: 2013.06.25,

A projekt megvalositdsa a Tamogatasi Szerzédésben rogzitettek szerint.

~ Kivitelezés elokészitése

A kétfordulds tdmogatasi rendszerbdl adéddan az elékészitésre - a projekt keretében
megvalosuld  létesitmények  terveinek  elkészitése, engedélyeztetése, wvalamint a
megvalositashoz sziikséges kozbeszerzési  eljarasok elOkészitése, dokumentacidjanak
dsszeallitasa, valamint a kdzbeszerzési eljarasok feltételes (a projektgazda dontése szerint, a
palyazati eldirasok altal lehetévé tetl) lefolytatdsa - 4lltak rendelkezésre a forrdsok. A
megvaldsitisra a masodik fordulds Tamogatisi Szerzédés aldirasaval biztositott pénzigyi
fedezet.

A kivitelezés vallalkozdsba adasa az alabbi teriileti felosztas szerinti kbzbeszerzési eljardsok
kerctében torténik.

1. Kozbeszerzési eljaras (BKISZ L. Tender) 3 db részajanlattal
1. részajanlat V. és XTI kertileti csatorndk (3. projektelem)

2. részajanlat X1V, és XV. keriileti csatornak (4. projektelem)

3. részajanlat XIX., és XX. keriileti csatornak (6. projektelem)

IL. Kozbeszerzési eljaris (BKISZ II. Tender) 5 db részajanlattal

. részajanlat X1 és XI1. kertileti csatorndk és atemel6 (1. projektelem)
.részajanlat 1. és HI. keriileti csalorndk és atemeldk (2. projektelem)
.részajanlat X, XVI és XVII keriileti csatornak és dtemeldk (5. projektelem)
. részajanlat XVIIL keriileti csatornak és atemel6k (7. projektelem)

e U P —
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5. részajanlat X VIIL. és XXIIL. kertileti csatorndk és atemeldk (8. projektelem)

III. Kiézbeszerzési eljaras (BKISZ 111. Tender) 2 részajanlattal

1. részfeladat

A-] csop. Dél-budai felvezetés
A-T1 csop. Dél-budai f6gyGijtéd
A-IlI csop. Vasut utcai dtemeld
A-IV csop. Véza utcai atemeld
A-V csop. Duna keresztezeés

2. részfeladat: Fles sarok atkdtése

E-1 csop. Eles sarok atkdtése

IV. Kozbeszerzési eljaras (BKISZ IV. Tender) 5. részajanlattal
1. részteladat: Dél-budai halézatfejlesztés 1.

C-1 c30P. Budafok belvarosi dbldzet

C-1I csop. Vagohid uteai - Sérhaz utcat 6blozet
2. részfeladat: Dél-budai haldzatfejlesztés 11.

C-111 csop. Haéros utcai 6blozet

3. részfeladat: Dél-budai halozatfejlesztés 1L

C-1v csop. Noévény utcai 6blézet

4. részfeladat: Dél-budai haldzatfejlesztes IV,

C-v csop. Véza utcai 6blozet

5. részfeladat: Dél-budai halozatfejlesztes V.

C-VI csop. Vasut utcai 6blozet



2. sz. melléklet
A Tarsasag feladatai a projekt egyes szakaszaiban

1. A Tarsasag feladatai és kitelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethen
meghatirozott miiszaki ellendri tevékenység korében kiilonosen

a) Felel a jogerds ¢és végrehajthatd épitésiigyi hatdsagi engedélyben és a hozzd tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradekkal ellatott tervdokumentaciéban, valamint a
kivitelezeési tervekben foglaltak betartasaért;

b) Eljar az épitdipari Kkivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti
hatésaghoz tdrténd, jogszabalyban eldirt bejelentéséért és az ehhez szitkséges
mell¢kletek meglétéért, az ezzel kapcesolatos valtozasok bejelentéséért,

¢} Elvégzi az épitési munkaterllet atadisat;
d) Felel az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenbrzéséért;

e) Az ¢pitGipart kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszeriiségének
ellendrzése a jogerds épitési (létesitési) engedély és a hozza tartozd jovahagyott
¢pitészeti-miszaki dokumentécid, valamint a kivitelezési dokumentécié alapjan;

) Sziikség esetén a talajmechanikai, kdrnyezetvédelmi és egych felmérések, vizsgalatok
megtdrténtének ellendrzése;

g) Az (elektronikus) épitési naplo(k) cllenérzése. a bejegyzésck és egyeb jegyzékinyvek
ellenjegyzése, észrevetelezése;

h) A hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

i) A miszaki, illetve gazdasdgi szlikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére;

J) A munkak eltakarasa eldtt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése;
k) Az atadas-dtvételi eljarasbhan vald részvétel;

1) Egyes épitményfajtak miszaki teljesitmény-jellemzdéinek ellendrzése, a technolégiaval
Osszelliggd biztonsagi eléirdsok betartasanak ellendrzése;

m)A beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendrzése;

n) Az épitesi miszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az ¢pitési
napléban;

o) Miiszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek eldkészitése;
p) Miszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértd bevondsara);
q) Pénzligyi elszamolasok, felmérések ellendrzése;

r) Teljesitésigazolas kiallitasa és - a tovallalkozd kivitelezd altal megkiildott teljesitésrél
sz0lo értesités kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljaras lezarasatdl szamitott.
szerzddésben meghatarozott, de legfeljebb tizendt munkanapon belill - az épittetd, a
févallalkozd kivitelezd, valamint az épittetdl fedezetkezeld kdzremiikodése esetében
az épittetdi fedezetkezeld részére torténd megkiildése;
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s) A fovallalkozé kivitelezd szerzédésében meghatarozott véllalkozél dij ¢és a
szamlazhatd dsszegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklasa;

t} Annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd dltal a kivitelezesi
dokumentacidban meghatarozott, az Etv. 41, §-a szerinti, legalabb az elvart miiszaki
teljesitményti épitési termék keriiljon beépitésre, és a szakszer(i beépités ellendrzése;

u) Epitési napléban  (6rténd  rogzités mellett a tervezd altal a kivitelezesi
dokumentacioban megjeldlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy annal
jobb teljesitményérték(i helyettesité épitési termék Kivalasztasa a tervezd
jovahagyasaval és az épittetd egyeteértésével,

v) Osszehangolja a felelés miiszaki vezetdk tevékenységét és gondoskodik arrol, hogy az
elvégzett épitési-szerelési munkdk (részmunkédk) vonatkozasaban az egyes
fovallatkozo kivitelezok felelds milszaki vezetsi altal tett nyilatkozatok - az épitési
naplé részeként - a hasznalatbavételi engedély irdnti kérelem benyujtasakor az
épittetd és az épitésiigyi hatosag rendelkezésére alljanak;

w) Hiba, hianyossig megallapitasarél, a terv és a szerzodds szerinti teljesitést befolyasold
minden koriilményrdl kiteles az épittetét haladéktalanul értesiteni;

x) Annak ellenérzése, hogy az épitési naplé a hatosigi ellendrzések &s eljdrasok soran az
épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosag rendelkezésére illjon, tovabbd amennyiben
jogszabaly eldirja az épitési napld elektronikus vezetését, az elektronikus épitési
naplo aktivalasa megtdrténjen;

y) Annak ellendrzése, hogy az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatihoz
sziikséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitsi, parkositdsi munkalatok az
¢épitménnyel egyiitt valosuljanak meg.

2. A Térsasagnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint
meghatirozott tovabbi feladatai és kitelezettségei kiillonosen

2.1 A Téarsasag feleldssége a projektelemek megvalositasdhoz sziikséges osszes Megallapodas
feliigyeletére kiterjed az alabbi részletezésben leirtak szerint. A Térsasdgnak a feladatait e
Megallapodas szerint, valamint a projektelemek megvalésitasdra 1étrejove vallalkozasi és
szallitasi szerzddésckben foglaltakra is tekintettel kell végeznie.

2.2 A Tarsasagnak - a projektelemek tdmogatasi dokumentumokban lefektetett tartalmanak
megvaldsitasat, mint elsddleges céht maga el6tt tartva - kell eljérnia az Europai Unioto] és
a magyar koltségvetésbdl érkezd [orrasok legeredményesebb s leghatékonyabb
felhasznalasara. Téarsasdg koteles a projektelemek fizikai megvalosuldsanak, pénziigyi ¢s
idébeli elérehaladdsanak ellenérzését atlathatd modon elvégezni.

2.3 A Tarsasag a program miszaki és koltségellendére. Felel a program terv szerinti
végrehajtasacrt.

2.4 A Téarsasig kiteles ellendrizni:

a) A vallalkozok altal az épitési munkakra és épitési helyszinre kotot biztositas
megfeleldségét és folyamatos hatédlyban és érvényben tartasat;
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b) A tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem ¢és a munka mindsége, a

szerzOdésben és a Tarsasdg altal jovahagyott kiviteli tervekben eldirtak betartdsar; és

c) A Kkivitelezés idGbeli és pénziigyi el6rehaladdsanak vallalkozasi szerzddéshen

elfogadott programnak valé megfeleldségét.

2.5 A Tarsasag koteles gondoskodni miszaki ellenérének/cllenéreinek allandd helyszini
jelenlétérdl, a projektelemek megvaldsitasa folyaman.

2.6 A Tarsasag koteles a hozzd beérkezett informadciot, adatokat és altala jovahagyott
tervdokumentaciokat a Févaros rendelkezésére bocsatani.

2.7 A Tarsasag az egyes projektelemek megvaldsitasa sordn koteles heti, vagy szikség
szerinti rendszerességgel és sziikség esetén rendkivilli épitéshelyszini értekezletek —
Févaros egyidejil meghivasaval — §sszehivasara, tartdsara is, és ezek vezetésére. Koteles
gondoskodni arrdl, hogy a felmeriild problémdakat mindenkor megfelelden rendezzék az
esetleges késedelem elkerlilése érdekében, Koteles teljes kol és megfeleld jegyz6konyv
vezetesere a vallalkozok dltal vagy részvételével lebonyolitott valamennyi értekezletrdl
€s megbeszélésrdl, ¢és a jegyzOkonyveket tdjékoztatasul ¢és/vagy cllendrzés céljabol
kételes haladéktalanul a Fovaros rendelkezésére boesatani.

2.8 A Térsasag koteles a Szolgaltatds teljesitése soran a vallalkozokkal, szallitékkal szemben
felmeriilt vitas kérdésekben dénteni a Févarossal tortént eldzetes egyeztetés utan.

2.9 A Tarsasag a kivitelezési munkékkal kapcsolatos peres iigyekben kételes kzremiksdni
és sajat kdzremlikodésérdl rendszeresen tdjékoztatnia kell 2 Févdrost.

2.10 A kivitelezés id6szakaban a Tarsasig jelen Megéllapodds 2. sz. melléklet 1. pontjaban
felsorolt feladatokon tdl ellatja az alabbi - FIDIC Mémok tevékenységgel kapesolatos —
feladatokat.

2.10.1 A munkateriilet biztositasanak eldkészitése;

(1

(2)

3)

(4)
(5)
(6)

(7)

a vallalkozdk dltal benyujtott dokumentumok és tervek (biztositasok, garanciak,
iranyitast eés kornyezetvédelmi tervek, litemtervek, MMT-k TU-k stb.)
feliilvizsgalata, véleményezése valamennyi vallalkozdsi, szallitasi szerzodésben;

a tervezd ¢s a vallalkozd altal a vallaikozasi szerzddésiik értelmében benyujtott
tervek atvizsgalasa, ellenérzése €s észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi
fazisaban, majd a kivitelezés alapjaul szolgélé tervek jovahagyasa;

A heti, vagy sziikség szerinti rendszercsségll kooperacios értekezletek és a
szilkséges egyeztetések Osszchivasa, levezetése és dokumentalasa.

hatosagi ¢s koziizemi engedélyek, nyilatkozatok dtadasa a véllalkozdk részére;
munkahely-munkateriilet dtadasa a véllalkozdknak jegyzdkoényv készitése mellett;
a vallalkozdknak, szallitéknak hivatalos dtadasra keriild dokumentdcidk
atvizsgalasa, a vallalkozok, szallité altal tett modositasok és kiepészitések
feliilvizsgalata és véleményezése, jelentés a Fovaros részére;

kézremikodés az épitési teriileteken a kivitelezés organizacios és munkabiztonsagi
feltételeinek megteremtésében, illetve folyamatos ellendrzésében (teriilet

megkozelitése, felvonulasi és munkateriilet kialakitasa, épitést viz, aram, telefon
sth.);
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2.10.2 Tervek ellendrzése soran

(8)

Tarsasdg a FIDIC eléirdsai alapjan feliilvizsgalja a Vallalkozd dltal készitett
kiviteli terveket és megfeleldség esetén kivitclezésre alkalmasnak mindsitve,
jovahagyja azokat.

2.10.3 Folyamatos muszaki ellendrzés ellatésa:

(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)
(20)

21

a miiszaki ellendri tervdokumenticiok és iratok kezelése, a tervdokumentaciok €s a
hatosagi engedélyek, eldirasok alapjan a Kkivitelezés folyamatos és allando
figyelemmel kisérése, a kdmyezetvédelmi el6irasok végrehajtasanak feliigyelete,
mennyiségi ¢s mindségi ellenbrzés, hiba, illetve eltérés esetén a sziikséges
intézkedések megtétele;

az egycs projektelemek végrehajtdsa sordn folyamatos szamitégépes nyilvantarts
mikadietése iigykdvetés. tervnyilvantartds, pénziigyl (timogatdsok és forrasok
elszamolasahoz) nyilvantartas és dokumentalas (olyan szoftverek hasznalataval,
amelyek a Févaros részére is rendelkezésre allnak, vagy folyamatosan és
hibamentesen mikddé interfész alkalmazasa);

atfogd fizikai ellendrzés a miiszaki ellendrokrél  szdlo jogszabalyoknak,
kézikonyveknek és szakmai szabalyoknak megfelelden;

az Gpitési napld vezetésének rendszeres ellenérzése. A kivitelezéssel kapesolatos
dszrevételeirl épitési naplobejegyzést tesz, illetve a szerzddést érintd kérdések
esetén a kivitelezdi bejegyzésre eldirt hatariddn beliili valaszokat — a Févarossal
tértént konzultdeid szerint — megadja;

elvégzi a kivitelezés szakdgankénti napi miiszaki ellenérzését. amely magaban
foglalja a Tarsasagi mindségtanisitas folyamatos szdmonkérését, az eltakardsra
keriild munkak geodéziai bemérésének ellendrzését, atvételet, a beépitésre kertild
anyagok és a munkavégzés mindség ellendrzéset;

atfogd pénziigyi ellendrzés;

a vallalkozok széméra a vallalkozasi szerzodésben eléirt jelentések ellendrzése,
jovéhagyasa;

hataridék és részhataridék szerzddés szerinti betartasanak ellendrzése;

a vallalkozok mindségbiztositasi programjanak és a kivitelezés alatti betartasanak
ellendrzése (mintavételek, gyartaskozi ellendrzések, stb.);

egyiittmitkddés a Févaros, a finanszirozésban részivevd szervezetek, a Fovaros
&ltal felkért szervezetek és az lizemeltetd vallalkozoival, észrevételeik és indokolt
kivansagaik kozlése és képviselete a vallalkozokkal, szallitokkal szemben;

a potmunkak, valtoztatasi utasitasok indokoltsaganak vizsgalata és sziikség esetén
azok elrendelése a Fovaros egyetértésével;

az ellakardasra kerild munkak eltakards eldtti ellendrzése, nyomdsprobakon valo
részvétel és igazolas kiadasa;

Kozremiikddés a Fovaros érdekkérében esetlegesen felmertilS épitési akadalyok
clharitasaban;
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(22) helyszini egyeztets értekezletek rendszeres megtartasa, részvétel az értekezleteken,
a felmeriilt és megolddsra vard feladatok jegyzOkonyvi rdgzitése, megoldasukra
javaslat tétele;
(23) aFdvaros igényel szerint miszaki, pénziigyi jelentések készitése;
2.10.4 Koordinacio:
(24) aprojektelemekben dolgozo vallalkozok és szallitok munkéjanak dsszehangoldsa;

(25) vallalkozasi szerz8dések szerinti munkavégzés biztositdsa érdekében rendszeres
egyeztetések tartdsa, annak dokumentaldsa;

(26) valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdésckben.

(27) Elszamolasok, jelentések valamennyi szerzédésre vonatkozéan:
(28) avallalkozoi teljesitések és azok elszamolasanak folyamatos ellenérzése;
(29) az elszamolni kivant, elvégzett munkak helyességének ellendrzése; '

(30) a szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi igazoldsa és a Fovaros részére a
kifizethetdség igazolasa (teljesitésigazolas);

(31) az esetleges szdmlavitik eldontéséhez szikséges bizonylatok Osszeallitdsa, a
szamlaegyeztetésck lefolytatdsa.

(32) miszaki dtadds — atvétel az Uzem probak (viztartdsi probik) és a csatornak
szakaszos, illetve végleges {izembe helyezések szervezése és feliilvizsgalata, a
véllalkozok és a technologidt szallitok alkalmazottai koézott egyiittmiikodés
hiztositdsa;

(33) a vallalkozok altal készitett megvalasuldsi tervek egyeztetése az lizemeltetével és
Jjovahagyéasa;

2.10.5 Az atadas-atvételi eljaras szabalyszer(i lefolytatasa:

s

(34) a vallalkozék készre jelentése alapjan a muiszaki Aatadds-atvételi eljaras
Osszehivasa, valamennyi érdekelt és érintett £é] meghivésa;

(35) A milszaki dtladds-atvételi eljaras elékészitése: az atadasi  dokumentacid
(megvalosulasi  tervek,  mindségvizsgalatokrol  késziilt  dokumentumok,
geépkonyvek, kezelési és karbantartasi utasitasok, biztonsdgtechnikai vizsgalatok,
munkavédelmi mindsités. az atadds-atvétel eljiras sikeres lezardsdhoz sziikséges
javitasok €s potlasok dsszeallitasa, stb.) feliilvizsgdlata;

{36) a miszakilag szilkséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a
mindsitéssel kapesolatos dokumentdcié dtadasa a Févarosnak;

(37) a hiba- ¢és hianypotlasi munkdk elvégzése utin a létesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra valo alkalmassdga csetén javaslatot tesz az elkésziilt Iétesitmény
atvételére;

(38) nyilatkozattétel az atvétel tekintetében javaslattétel a Févdrosnak a létesitmény
atvételérol.

2.10.6 A kivitelezési szakasz lezdrasa;
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(39)

(40)

(41)

(42)

a hasznélatbavételi, illetve az lizembe helyezési eljarasok lefolytatdsa a Févaros
nevében;

a pénziigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatésa, aktivalasok
eldkészitése, a végleges pénziigyi elszamolas elkészitése;

részt vesz a beruhazast lezard elszdmoldsaban és a rendelkezésére bocsatott
alldeszkodz nyilvantartasba vételi  jegyzék bedrazdsaval kozremlkddik a
létesitmeny aktivalasaban;

a keletkezett dokumentdciék és iratanyagok rendszerezése ¢s  ataddsa a
Févarosnak.

2.11 A jotallasi idszak alatt és annak végén:

(43)

(44)

az eldirt idén belili utd-felilvizsgalati cljards lefolytatasa; a feltart ill. az
tizemeltetétsl kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavalossagi feleldsseg
kdrébe tartozé hibak, hianyossagok kijavittatasa;

nyilatkozattétel a Févaros felé, a vallalkozok rendelkezésre bocsatott garancidinak
felszabadithatdsaga tekintetében;

2.12 A PR szolgaltatisi Megallapodas keretében a Tarsasag:

(45)
(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

egyiittmiikdik a PR - tanacsaddval;

megfelel idében tajékoztatja az cgyes projektelemek fontos eseményeir6l,
itemtervérdl, hogy a PR - tanacsadé sajto-, illetve egyéb tajékoztatasi
tevékenységét ehhez tudja igazitani;

megadja azokat a Févarossal elbzetesen egyeztetett miiszaki adatokat, melyek
ahhoz szitkségesek, hogy a PR - tandcsadd elkészithesse a tajekoztato- s
szordanyagokat;

kérésre tijékoztatja a PR - tandcsadét a projektelemek miszaki tartalmarol, a
rendszer mikodésérdl, alapelveirdl, stb.;

a PR - tandcsadé altal készitett anyagokat a projektelemek miiszaki szempontjai
alapjan ellendrzi,

lehetévé teszi, hogy a PR - tanacsadd az egyes projektelemek helyszinén filmet
forgasson, fotdzzon a tajékoztatd anyagok (filmek, kiadvanyok) elkészitésehez
stb.;

részt vesz a PR szolgaltatdsi szerzédés keretében rendezendd lakossdgi férumokon
és egyeb rendezvényeken a Févaros szakértdjeként.

2.13 Egyéb feladatok:

(32)

Tarsasdgnak tekintettel kell arra lennie, hogy a megépitett létesitményck
{izemeltetdje varhatoan a Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. (FCSM) lesz, Emiatt
az FCSM képviselsit minden olyan megbeszélésre (beleértve a kivitelezés
idészakdban a heti kooperacids értekezleteket is) meg kell hivni, ahol ezen
létesitmények  kivitelezésével kapcsolatosan targyalds folyik. Ennek folyamdn
kiilonds tekintettel kell lenni mar a kivitelezési munkék legelején, hogy a FCSM
4ital az engedélyes tervek és a kiviteli tervekkel kapcsolatosan milven
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megjegyzések és lizemeltetdi igények jelentkeziek, ¢s azok hogy kertltek
tigyelembe vételre. Tarsasagnak mindent el kell kévetnie annak érdekében, hogy a
majdani  Uzemeltelé altal kifejtett  allaspontok maradéktalanul figyelembe
kerliljenek a kivitelezés idészakdban, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor
az Osszes ¢rdekelt (FOvaros, engedélyezd hatdsdgok és a majdani lzemeltetd)
bevonasaval le kell folytatni a szitkséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a
létesitmények atadas-atvélel eljardsaban mar jelentds, érdemi, a kivitelezési
munkék idében masként térténé elvégzésével egyébként elkertlhetd kifogasok ne
meriilhessenek fel. Az FCSM kijelslt helyszini ellenérei”™ csak a Mérnok
szervezet miszaki ellendrein keresztiil tehetuek észrevételt a vallalkozék felé.

(53) Uzem k&zbeni hasznatat: Tarsasagnak is tekintettel kell lennie arra, hogy a
munkék egy része az épités alatt is lizemeld [étesitménycek teriiletén (pl. az atemeld
telepek) zajlik. Ennek megtelelden kell szerveznie az épitési vdilalkozok munkajat,
de ehhez igazodoan kell Téarsasagnak is a munkdajat szervezni, idében engedélyt
kémi a teriiletre vald belépéshez, sth. Ennek feltételeit kézvetleniil a munkakezdés
utan kell az érintett Snkormanyzatok, Tarsasdg és a Févarosi Csatorndzasi Mivek
képviseldivel egyeztetni, véglegesiteni.

(54) Adatszolgaltatassal kozremilkddés az egyes projektelemek megvaldsitasa sordn
felmeriilé felligyeleti ellenérzések clékészitésében, illetve részvétel azokon. A
Térsasag koteles az egyes projektelemek ellenérzésére, leliigyeletére kirendelt, a
Magyar Koztarsasdg Kormanya illetékes szervei vagy az Eurdpai Bizottsig
illetékes szervei altal delegdlt vagy figgetlen szervezetek szakértdinek
rendelkezésére 4alini, kérésikre az egyes projektelemek adminisztraciojaba
betekintést biztositani, azonban a Fb6varost az ellen6rok felé tovabbitott
dokumentacidkrol, informacidkrol elézetesen tdjékoztatni kiteles;

(55) a Tarsasdgnak biztositania kell, hogy szikség esetén a képviseldje és/vagy
miszaki ellendre, vagy a Mémdk képviseldje haladéktalanul a helyszinen
megjelenik és a sziikséges intézkedést megteszi;

(56) Fovarost tudomasul veszi, hogy szigord cgylittmuksdési kitelezettség terheli
kivitelezd-vallalkozokkal, a beruhdzas mas épitési beruhazasival, illetve ahhoz
kapcsolddo  egyéb  tevékenységet vépzdkkel (egyéb PR és  tdjékoztatasi
tevékenységet végzok), tovabba cgyéb a Févaros altal végzett beruhazas (pl.: 4-cs
Metro, villamos fel@jitasok) kivitelezd-vallalkozdival, itletve ott Mémodk/miiszaki
ellendri. PR, tdj¢koztatasi tevékenységel végzd vallalkozokkal,

(57) Tarsasag tevékenysége kiterjed sziikség szerinti az érintett dnkormanyzatokkal,
civil szervezetekkel, érintett ingatlanok tulajdonosaival térténé egyeztetésre.
Fenti 1., 2. pontban foglaltakon tul Tarsasag kotcles ellatni minden a jogszabalyok, iltetve
szakmal szabalyok szerint FIDIC Mérmdk/miszaki ellentr tevékenységéhez tartozd
feladatokat, kotelezettségeket.

A Térsasag a feladatainak ellatasa soran, kiilondsen az alabbi jogszabalyok
figyelembevételével koteles eljarni:

e 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésligyi és az épitésliggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol



o 1997, évi LXXVIIL Térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmerol
e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitéipart kivitelezési tevékenyseégrol

e 312/2012. (XI. &) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatbsagi
eljarasokrol és ellenérzésekedl, valamint az épitéstigyi hatdsgi szolgaltatasrol

» 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Epitésiigyi Dokumentaciés és Informéacios
K&zpontrél, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

3. A Tarsasdg feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

Tarsasagnak egy olyan munkacsoportot (projekt-team) kell felallitania a munka
elvégzésére, amely mind szakképzettségében, mind munkatapasztalataiban, létszamaban
meg tud felelni a kivitelezési munka volumenének megfeleld {item( és szinvonall munka
ellendrzésének.

3.1 Projektvezeld Mérndk (a mérndk képviseldje)

Tarsasagnak ki kell neveznie egy Projektvezetd Mérndkot, aki a Tarsaség részérdl teljes
korl felhatalmazassal bir a projektelemek végrehajtasa tekintetében, akinek jogktre van
Térsasag kozremiikodbit a munkavégzés tekintetében utasitania, és aki a projektelemek
munkainak zajlisa id6szakaban teljes munkaidében a projekielemek végrehajtdsaval
foglalkozik. A Projektvezetd egy személyben a projekt keretében a FIDIC Meémdk
szerepét tolti be.

3.2 Mérndk helyettese

A projekt tekintetében egy megfeleld helyettest kell biztositani, aki a Mémok
akaddlyoztatisa esetén helyette jar el. Feladata a Mémok altal részére kijeldlt FIDIC
Mémoki feladatok elvégzése és az altala atadott hataskorének gyakorlasa.

3.3 Miszaki ellendrik

Helyszini miiszaki ellendrok, akiket a kiilonbszé munkatertiletekre osztanak be. A
helyszini mUszaki ellendrdket a Mémok feliigyeli. A miszaki ellenéroknek az altaluk
feliigyelt/ellendérzott munkdkra vonatkozd szakteriileteken érvényes miszaki ellendri
jogosultsdggal kell rendelkezniiik.

3.4 Egyéb szakszemélyzet

A Tarsasag részére a munkavégzéséhez szitkséges egyéb szakszemelyzet rendelkezesere
4l1. Ide tartozik a tevékenység pénziigyi, jogi és litemtervezési feladatainak témogatasa.

4. A Tarsasag altal a végrehajtas soran készitendd jelentések

A Térsasdg feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Févaros
kérésére kiilon jelentéseket készit a projekt tervezésevel, épitésével, kivitelezésével,
befejezésével, mindség-ellendrzésével és iizemeltetésével kapesolatban, kiiléndsen a
minbség, a hataridok és a koltségek figyelembevételével. A Tarsasag mindezen
jelentésckbdl dsszefoglald jelentést készit a projekt tizembe helyezését kovetden.
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A Térsasag a Fovarosnak a projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit
jelentéseket.

Jelentés / Dokumentum Megjegyzes Terveret beadasa

Havonkénti elérehaladési Az adatok bemutatasanak Havonként, a tArgyhdénap

jelentés /ltemterv frissités oly médon kell utolsd napja utan 15 napon
megtorténnie, hogy a beliil.

Fovaros a Tarsasag
jelentése alapjan el tudja
keésziteni sajat jelentéseit a
Kézremikddd Szervezet

részere.
I éves uto-feliilvizsgalati Az 1 éves uto-
bejaras megszervezése ¢s a feliilvizsgalati idoszak
hibajavitdsok jelentése vége elott 4 héttel.

Az elorehaladasi jelentések javasolt formatumét el6zetes jovahagydsra be kell nydjtani a
Févéaroshoz és a munkak clorchaladtival ezt Ggy kell alakitani, hogy a vallalkozdk,
beszallitok és szolgaltatok altal szolgdltatott adatok és jelentések hatékonyan
felhasznalhatok €s beépithettk legyenck.

A Tovaros a Kozremikodd Szervezettel megkotdtt  tamogatdsi  Szerzédésben
kotelezettséget vallalt arra, hogy indokolt esetben soron kivil is jelentést készit.
Kovetkezésképpen eldfordulhat, hogy a Tarsasagnak a Fovéaros irasbeli kérésére, a
kérelemben megjelolt tartalommal soron kiviili jelentést kell késziteni. Az ilyen
jelentéseket méltanyos hataridén belill, a Fovarossal egyeztetve kell benydjtani,

A Térsasagnak a fenti jelentéseit 8 nyomtatott példanyban és 2 elektronikus
dokumentumban (magyar nyelven} kell a Févéros kapcsolattartdja részére benytjtania,

A Tarsasag kiilon jelentést koteles késziteni akkor, ha a projekt megvalositasa sordn az
eredeti projekt-tervekhez képest fizikai, mennyiségi eltérést, illetve a Tamogatasi
Szerzddésben régzitett hatariddkhdz viszonyitotl, az egyes projektek végrehajtasat
veszelyeztetd mértekll késedelmet tapasztal/észlel, illetve az ilyen fizikai. mennyiségi
elteres és keésedelem bekdvetkezésének a veszélye fennall. A kiilon jelentést az eltérés
¢észlelésétdl szamitott 2 munkanapon beliil egy id6ben kozvetlenill kell megkiildeni a
Févaros €s a KézremUkddd Szervezet részére.

A végrehajtas helyszinei

A projekt épitési munkdi Budapest teriiletén helyezkednek el. A helyszinekkel
kapesolatos legfontosabb szempont, hopy az épitési munkak egy része Ulizemeld
létesitmeny lesz, ahol az épitési munkak ideje alatt a folyamatos ¢s zavartalan lizemelést
biztositania kell az épitési Tarsasdgnak, és ehhez mindenkinek, igy a Mémdknek is
alkalmazkodnia kell.
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6. Tarsasag miszaki ellenérei, névjegyzéki jeliik és regisztracios szamuk

Csuka Akos VZ., EM-L, E-1,
Narancsik Zsolt G.-1.

Balint Andras:  VZ/L, EM-1., E-1, KE/I,
Csapodi Kristof: VZ., EM-L, E-L, KE/I
Majoros Balazs: VZ/1., EM-L., E-1,, KE/I,
Mesics Barnabas: VZ/1., EM-1., E-I, KE/A,

13-55804
01-60930
13-63376
01-65525
01-61282
01-65144
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3. sz. melléklet

Kapcsolattartoi adatlap

1.) A Févaros részérdl:

Budapest Févaros Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztdly
Név: Kirdly Péter féosztalyvezetd

Tel.: +36 1 -327-12-50

Fax: +36 1 -327-18-50

E-mail: KiralyP{@budapest.hu

2.) A Tarsasag részérol:

Név: Wertan Zsolt Zoltan {igyvezetd

Tel.: +36 1328-02-98

Fax: +36 1-328-02-97

E-mail: wertan@enviroduna.hu és titkarsag@oenviroduna.hu

3.} A Tarsasig FIDIC Mérnék képviseldje:

Név: Csuka Akos projektvezetd mérnok
Tel.: +36 1 328 0512

Fax: +36 1 328 0257

E-mail: csuka@enviroduna.hu
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A megbizasi dij piaci arakkal valo dsszeegyeztethetdsége

|. Elézmények

Budapest csatornazottsaga atlagosan 92,6 szazalékos, de ezen az atlagmutatdén bellil
viszonylag nagy eltérések vannak a févarosi kerilletek kézott. A szennyviztisztitas terlletén
az elmult éviizedben komoly eredményeket tudhat magaénak a févaros mind a megvalosult,
mind az eldkészitett beruhazasok tekintetében. A megvalésult és elbkészités alatt all6
beruhazasok eredmenyekent 2015-re Budapest valamennyi &sszegy(jtétt szennyvize
biologiai tisztitas utan keriil majd a befogadéba.

Az ellatatlan févarosi teriiletek csatornazasat Budapest Févaros Onkormanyzata a Budapest
Komplex Integrait Szennyvizelvezetése projekt (BKISZ) részeként, Budadrs Varossal
egyltimlikdodve kivanja megoldani. A BKISZ projekt terlletét a budapesti kdzpontu
szennyvizelvezetési agglomeraciébdél Budapest (1.721.556 lakos) és Budatrs (28.894 lakos)
tertilete alkotja.

A BKISZ projekt részeként Budapest beiterlletén — az 1., V., VI, VI, VI, I1X. és XXI.
keriletek kivételével, a 1L, 1L, 1V, X XL, XIL, XIL, XIV., XV., XVI, XVII., XVIII., XIX., XX,
XXIl. és XX, keriletekben, 6sszesen 19.620 lakashoz epil ki 14.049 db 0 -
szennyvizbekétés. A projekt kdzvetlen célcsoportjaba tartozo, a projekt megvaldsitasaval
bekdtéshez jutd lakosok szama 41.792 f6.

A projekt kéltségeinek kdzel 100%-at a kKivitelezési szerzédések, tovabba az azokhoz
kapcsolodd miszaki ellendri, projektmenedzsment és tajekoztatasi szerzédések fedik le.

A projekt részét képezd FIDIC rendszerli mlszaki ellendri tevékenység lebonyolitasaval a
jelenleg Budapest Févaros kizarolagos tulajdonaban allé Enviroduna Beruhazas Elékészité
Kft-t (tovabbiakban: tarsasag) kivanja a Févarosi Onkormanyzat megbizni. A tarsasag
kizardlagos Snkormanyzati tulajdonban all, bevételei teljes egészében Budapest Févaros
Onkormanyzatatol szarmaznak.

A mlszaki ellenéri feladatok ellatasara kdzfeladat ellatasahoz kapcsolodd megallapodas
keretében kivanja a Févarosi Onkormanyzat a tarsasagot megbizni. A megbizasra a Kbt. 9.
& (1) bekezdés kb) pontja alapjan a kézbeszerzési tdrvényt nem kell alkalmazni (in-house
tényallas).

Jelen arelemzés célla a Tamogatasokat Vizsgald Iroda 2013. julius 3. napjan Kelt,
TVI/12630-1/2013-NFM sz. allasfoglalasdban irt piaci arelemzés, ami alatdmasztja, hogy a
tarsasag megbizasa nem (tkézik az allami tAmogatasi szabalyokba.

Osszhangban a TVI elektronikus levélben, 2011.11.04-én megklldétt, tovabba az
elézébekezdésben hivatkozott allasfoglalasaival jelen arelemzésnek nem célja a
kGzheszerzési szabalyoknak térténé megfelelés igazolasa.



Il. Az arelemzés modszertana

Jelen arelemzés az alabbi médszerek figyelembevétel kertlt §sszedllitasra:

1. a BKISZ projekt részeként keszilt tervezdi kdtségbecslés,

2. a Magyar Mérndki Kamara utmutatéja a ,Vizi-épitmények |étesitésével kapcsolatos
mérndki szolgaltatasok ajanlott dijszabasarol”,

3. dsszehasonlitd arelemzés az azonos targyban lefolytatott eredményes kézbeszerzési
eljarasok soran a nyertes ajanlatok 6sszegével.

Mindharom médszer esetében kiinduld adatot jelent a projekt, mind sajatossagait, mind
Osszeget tekintve. Az egyes madszereknél figyelembe vett specidlis koérulmények az adott
modszer esetében keriilnek ismertetésre.

Altalanosan figyelembe vett adatként az alabbiak emelendéek ki:

- a projekt telies koéltsége nettd 34.145.136.540 Ft, melyet a 2012.06.25-én alairt, KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0056 sz. tamogatasi szerzéidés is régzit;

- a kozfeladat ellatasahoz kapcsolodd — vegyesen megbizdsi és vallalkozasi elemeket is
tartalmazé - megallapodas feladatleirasa a hatalyos, az épitdipari kivitelezési
tevékenysegrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (tovabbiakban: épkiv. rendelet)
eldirt maszaki ellendri fetadatokat tartalmazza, kiegészitve a palyazati szabalyokban eléirt
FIDIC szerz6déses feltételek sajatos feladataival. A részletes kiegészitéseket a pontban
bemutatott médszertan tartaimazza;



il. Arelemzés
lII.1 Tervez6i kiltségbecslés

A BKISZ projekt tamogatasi kerelme 2011. december 21-én Kerllt benyijtasra a
Kézremlkodd Szervezet részére. A tamogatasi kérelem részét képezd reszletes
megvalosithatésagi  tanulmany (RMT) a targyi tevékenységek becsiit értékeként
900.000.000 Ft-of rdgzit.

Az RMT a merntki szolgaltatasokkal kapcsolatban felmerild arszintet a BKISZ projekt
elszamolhat6 koltségeinek 2,7%-ban rogziti’.

tartalmazza, hogy a szolgaltatas piacrél kerll beszerzésre, igy egyben az a szolgaltatas
becsillt értékét jelenti.

Mind a hatalyos, mind a kKorabbi kézbeszerzési trvény a becsilt ertéket Ugy hatarozza meg,
mint a kézheszerzés megkezdésekor annak targyaért altalaban kért vagy kinalt — altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott — legmagasabb ésszegil teljes ellenszolgaitatast?.

A becsiilt érték definicidjara tekintettel a 900 mFt-ot jelen elemzés a felsé korlatnak
tekinti.

! Megjegyzends, hogy a vonatkozé palyazati Gtmutatd 4%-ban maximalizalj a projekt értékéhez képest a
mérndki szolgaltatasok elszamolhatd értékét.
% Lasd 2011. évi CVIII. torvény 11, § (1) és 2003. évi CXXIX. torvény 35, & (1)



1.2, Magyar Mérndki Kamara utmutatoja a Vizi-eépitmények |&tesitésével kapcsolatos
mérndki szolgaltatasck ajanlott dijszabasarol”

A Mérndki Kamara (MMK) honlapjan elérhetd atmutatd jelen elemzés 1. sz. mellékletét
képezi°.

Az utmutaté bevezetjében régziti annak kereteit, miszerint a dijszabas az alabb felsorolt
vizi-épitmények tervezésével és megvaldsitasaval kapcsolatos mérndki szolgaltatasok
ajanlott dijara és tartaimara terjed ki;

I. Felszin alatti vizbazis feltarasa, vizbeszerzés, monitoring rendszer kiépitése;

II. Vizellatd miivek;

lll. Szennyvizelvezetés, szennyviz tisztitas, szennyviz elhelyezés;

IV. Ontozételepek, kézvetien termeldi dntozés;

V. Halastavak, viztarozok;

V1. Vizhasznositasi {vizszolgaltat6) miivek;

VIl Kisvizfolyasok rendezése;

VIII. Felszini lecsapolas, alagcsévezés és belterlleti vizrendezés;

IX. Vizmosaskités

X. Belvizvedelmi miivek;

Xl. Folyészabalyozasi miivek;

XII. Arvédelmi mivek;

XlI. Huliadéktarolas, kezelés |étesitményei.

Az utmutatdban szerepld szolgaltatasi dijak ajanlott dijak, melyek a vonatkozé
jogszabalyokban és az utmutatoban meghatarozott szolgaltatasi tartalom (tervezés,
szakertés, miszaki ellendrzés, beruhazas iranyitas, stb.) elvégzéséhez szlkséges, aranyos
raforditasok forintban meghatarozott - AFA nélkili — ellenértékét tartalmazzak.

Az utmutaté a tervezd- és szakérté mérndkdk, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé
1996. évi LVII. térvény 11.§ (2) bekezdés g} pontja szerinti kdvetelmény alapjan készllt,
kidolgozva a mérndki és épitészeti tevékenységek ajanlott dijszabasat a hozza tartozd
szolgaltatasok tartalmi kévetelmenyeivel egyuitt.

Az utmutatd szerint meghatarozott dij a 3. pontjaban meghatarozott kéltségeket foglalja
magaban. Kiemelendd, hogy az utmutatd 2008. évi arszinten alapul.

A dij szamitasa

Az arelemzés targyat képezd szerzOdés az utmutaté 1. [lIl. pontja szerinti
szennyvizelvezetéshez kapcsolodik, targya kizarélag az utmutaté 3.2.1.2 pontja szerinti
miszaki ellenérzes.

A szerz6dés targyat képezd feladatok lefedik az utmutatéd 3.2.1.2 pontjaban irt feladatokat
azzal, hogy az oft hivatkozott 290/2007. (X.31.) Kerm. rendelet az &pkiv. rendelet hatalyon
kival helyezte 2009. oktober 1-t6l.

* elérhetd még: http://mmk.hu/medi/




Az Utmutatd 3.2.2 pontja alapjan a mémdoki szolgaltatasok dijszamitdsahoz az alabbi kepletet
hasznaljuk:

M(Ft) = [D(Ft) x B x d(%)]}/100 + AFA

ahol

D = becsillt épitési kéltseg (dijalap),
B = dijosztalyi szorzé (Utmutatd 3.1.4.1. pontja szerint)
d(%) = dijszazalék.

A képletben figyelembe vett értékek

a) Becsiilt épitési koltség (D)

A dijszamitashoz az egyes kivitelezési szerzédések kildn-kulon kerultek figyelembe vételre.
Ennek indoka, hogy a projekt telijes kdlisége egyrészt magaban foglal olyan tételeket,
amelyek kézvetleniil nincsenek kihatassal a mernék szerzédésre (PR feladatok, altalanos
tartalékkeret, tulajdonjoggal kapcsoclatos elszamolhatd kdltsegek, stb.), masrész a projekt
kéltségének része maga a mérnéki dij is.

A BKISZ projekt egyes kiviteli alprojekijeinek értékét (dsszesen 16 db) a 2. sz. melieklet ,C”
oszlopa tartalmazza. A mar leszerzddétt alprojektek (l-es és ll-es tenderek) esetében a
szerzbdéses dij, mig a beszerzeés elétt vagy alatt alld alprojektek esetében a becsilt érték
kerlilt figyelembe vételre.

b) Dijosztalyi szorzé (B)

A dijosztalyi szorzét fix tényezdként az uimutatd szabja meg. Az atmutato 3.1.4.1. pontja
szerint a szorzd értéke — fuggden a projekt bonyolultsagatdl — 0,8 és 1,4 érték kozott
valtozik. Ezen felll az alabbi kériilmények esetében a dijszorzé értéke 0,25-el nbvelhetd,
maximum 1,425 éntékig:

- régzitett épitési kéltség

- megvaldsitasa killdnleges kockazattal jar, igy kisérleti épitmény esetén

- megvaldsitasa killdnleges szakértelmet igényel

- megvalodsitasa szokatlanul rdvid vagy eldrelathatdéan hosszua id6 alatt torténik

- megvaldsitasahoz kulfdldi eléirasokat, szabvanyokat is figyelembe kell venni

- a tervszolgaltatas idegen nyelven térténik

- a létesitmény miemléki kérnyezetben, vilagordkségi terlleten, természetvédeimi teriileten,
tajvédelmi kérzetben, nemzeti parkban l&tesil

- a létesitmény kiemelked® varosképi jelentéségl vagy védelemre érdemes mindsitési
teriileten iétesiil.

A dijszamitas soran a legmagasabb 1,425 érték kerilt figyelembe vételre az alabbi
kérlilmények miatt:

- kiemelt féltvonalakat, tovabba témegkodzlekedési Utvonalakat érintd munkavégzés, a
kozlekedés fenntartasaval,

- Duna alatti csatornaépités,



- 25 700 m*/nap kapacitas( atemelé telep epitése, tovabba miikddé atemeld telep atépitese
a folyamatos Gzem biztositasaval,

- mikédé halézatba integralt probalizem febonyolitasa,

- a kivitelezés mind helyi, mind orszagos jelentéségil természetvedelmi teriletet is érint.

Fenti tényezdk egyérielmlen speciadlis szakértelmet igényelnek. Megjegyezzilk, hogy
Magyarorszag teruletén folyé csatornaépitések Osszetettségik és miliszaki bonyolultsaguk
tekinteteben nem hasonlithatdéak jelen projekthez. Ezt erfsiti, hogy a 2007-2013 kézdsségi
penzigyi ciklusban megvalésulé beruhazasok kézil a BKISZ projekt koltségei a
legmagasabbak.

¢) Dijszazalék {d%)

A dijszazalék szamitasa az utmutatdban megadott képlet szerint térténik, az egyes
alprojektek esetében kuldn-kilén.

d(%)=d; x [(DVD)""®]
ahol

di = indulo dijszazalek, az atmutatd 3. tablazataban 1000 millié forint dijalapd létesitmény
miszaki ellenérzése esetében megadott 1,6%

D; = indulo dijalap, az utmutatéban megadott 1000 millié forint

D = becsiilt épitési kéltség (dijalap).

A dijszazalék mértékét a 2. sz. melléklet ,F” oszlopa tartalmazza alprojektenként.
Az utmutaté 3.3.2 pontja szerint a Magyar Mérntki Kamara kategorizkra meghatarozott
2008. évi atlagarabdl indul ki. Ennek megfeleléen a fenti képlettel kapott értékek indexalasat

a KSH fogyasztéiar-indexekkel* végeztiik el.

A megadott képlett szdamolt mérndki dijszabas 718 830 896 Ft érté_k_et eredményez. A
mérndki dijazas szempontjabol az igy kapott értéket javasolt figyelembe venni.

“ Lasd: http://www ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat hosszu/h gsf00L.html



HI.3 Azonos_targyu kézbeszerzési eljarasok eredményei

Az dsszehasonlitashoz figyelembe vett kdriiimeények:

- az eljarasok adatait a 3. sz. melléklet reszletezi, melyek a Kozbeszerzesi Hatosag
honlapjan, tovabba a Kézbeszerzési Ertesitdben elérhets nyilvanos adatok:

- a projekt adatok a Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Koézpont Nonprofit Kft,
honlapjarél® keriiltek figyelembe vételre;

- az ésszehasonlitidshoz kizardlag a FIDIC rendszerld mdszaki ellendri megbizasokat vettik
alapul, megjegyezve, hogy az elmult 6-7 évben a csatorna beruhazasok szinte kivétel nelkil
kézbsségi tAmogatasbdl, igy FIDIC rendszerben valésultak meg.

Ahogy az a lll.2 pontban bemutatasra kerllt, a 3. sz. mellékletben részletezett szerzddések
Osszetettségiilk és miszaki bonyolultsdguk tekintetében nem hascnlithatéak a BKISZ
projekthez. Ehhez kapcsolodik, hogy a BKISZ projekt kdliségét egyediil ket projekt kdzeliti
meg, tovabba a 10 mrdFt ertékhatart is csak 6 projekt lépi at. Ezek és a lil.2 pontban
részletezett miszaki sajatossagok miatt az d4sszehasonlitAsra a projekt értékehez
aranyositva keriil sor.

Az idérendben bemutatott 40 szerzédés alapjan megallapithaté, hogy a mérndki
meghizasok dija atlagosan a projekt 2,48%-atteszi ki. Ez a BKISZ projekt esetében
846 799 386,192 Ft dijat jelentene.

3 http://www.nkek.hu/ext/eprojektek



IV. Osszegzés

A piaci ar alatamasztasa szemponijabdl dénté jelentésegd, hogy a 1.2 ponthan bemutatott
dijszamitas alapjan kalkulalt 718 830 896 Ft a projekt értékének 2,11%-at teszi ki. Ez tébb
mint 100 mFt-al alacsonyabb arszintet jelent a hasonlé targyt kdzbeszerzések eredmeényeit
tekintve.

A 1.3 pont szerinti szamitasban (ol elkllénithetd a killénbdz6é években lefolytatott
beszerzések aranyositott értéke. A rendelkezéesre allé 2011. évi adatok 2,07%-o0s atlagot, a
2012, évi adatok 2,12%-os atlagot, mig a 2013. évi adatok 3,09% atlagot eredményeznek. A
javasolt dij mindharom év atlagaval ésszhangban all.

Szintén megallapithatd, hogy a merndki dij becsllt értéke a projekt értékéhez viszonyitva
2,64%, ami meg sem kozeliti a bemutatott szerzédések 3,08%-os értékét. Az elfogadasra
javasolt dij a becsilt érték 79,87%-a, ami szintén Gsszhangban van a tdbbi szerzédés
81,33%-o0s atlagaval.

Fentiekre tekintettel — a |ll. pontban részletezett harom moédszer alapjan — az elfogadasra
javasolt 718 830 896 Ft mérndki dij a piaci megbizasi dijakkal 6sszhangban all.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: MEDI atmutaté

2. sz. melléklet: MEDI dijszamitas

3. sz. melléklet: kdzheszerzési eljarasok dsszehasonlitéd tablazata
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1 Veretdi dsszefoglals

A Deloitte Uzletviteli és Vezetési Tandcsadd Zrt. {,Deloitte”, ,"Deloitte Zit.” vagy ,Tarsasagunk™)
meghivasos beszerzési eljdras nyerteseként szerzddést (Szerzédés) kotott a Budapest-Budadrs
Szennyvizelvezetési Beruhazd Onkormanyzati Tarsulassal (Megbizd” ill. , Tarsulas™) 2014, aprilis 20-an a
,Budapest Komplex Inlegrélt Szennyvizelvezetése Projekt Arszakénsi Feltlvizsgélat” targyaban,

A Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése Projekt lebonyolité FIDIC meérndki és miiszaki ellendri
feladatok ellatasara kézfeladat ellatasahoz kapesolédd megallapodas keretében kivanja a Fovarosi
Onkormanyzat az ENVIRODUNA Beruhazas Eldkészité Kit. (,Enviroduna®, vagy .Kft") megbizni. A
meghbizasra a K&zbeszerzésrol szolo 2011. évi CVIN. térvény térvény (Kbt). 9. § (1) bekezdés kb) pontja
alapjan a kézbeszerzési torvényt nem kell alkalmazni {in-house tényallas}.

A Kft allasfoglalas irgnti kérelmet nydjtott be a Tamogatasokat Vizsgdld Irodahoz (, TVI") azzal a céllal, hogy
a jelen eset tiltott allami tamogatasnak mindsii-e avagy nem.

A Tamogatasokat Vizsgald Iroda 2013. jalius 3. napjan kelt, TVI/12630-1/2013-NFM sz. &llasfoglaldsaban
kifejtette, hogy a jelen eset akkor és csak akkor nem min&s{l tiltott allami tamogatasnak, ha a Kit szamara a
fent kérilint feladatra atadott forrésok mértéke nem haladja meg a hasonlo feladatok szokasos piaci arat.

Jelentésink arra irdnyul, hogy a Kft altal készitett drelemzés alapjan a Févarosi Onkorményzat és az
Enviroduna Kft kézdtt megkétni tervezett megallapodasban szerepld javasolt megbizasi dij meghaladja,
vagy nem a szokasos piaci arat.

Jelentéslnkben kizardlag a Megbizétdl kapott adatokra, nyilvanos adatbazisokban elérhetd informaciokra
tamaszkodtunk. Az értékeléshez ugyanakkor felhasznaltuk sajat piaci tapasztalatainkat is.

Jelentésiinkben nem nyilvanitottunk véleményt az in-house beszerzés kiézbeszerzési tbrvénynek valo
megfelelésérdl, és nem adunk semmiféle értékelést vagy véleményt arrél az allitasrél, hogy az Envireduna
Kft kizaralag a Févéarosi Onkormanyzat megrendelésére delgozik, mas bevétellel nem rendelkezik.

A jelen esetre meghatarozott piaci ar nem egyetien konkrét dsszeg, hanem egy olyan arsav, amelyen belil
lévd ar megfeleltethetd a szokdsos piaci ar kategdriaval

Az elvégzett elemzd, értékeld munka alapjan a Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezeteése Projekt
lebonyalité FIDIC mérndki és miiszaki ellendri feladatok ellatasara veiemenylnk szerint 2014. aprilisaban
alkalmazhato piaci arsav:

HUF 609 milli6 és 971 milllio HUF kdzé tehetd.

A Kft Altal készitett arelemzés alapjan a Févarosi Onkormanyzat és az Enviroduna Kft kzétt megkdatni
tervezett megallapcdasban szereplé, javasolt megbizasi dij a fenti arsav alsé harmadaban talalhato.

Elemzéseink alapjan a Févarosi Onkormanyzat és az Enviroduna Kft kézétt megkotni tervezett
megallapodasban szerepld javasolt megbizasi dij nem mindsdl allami tamogatasnak az EUMSZ 107. cikk
{1) bekezdésének értelmében.

pi Bevezeigs

A Deloitte Uzletviteli &5 Vezetési Tanacsadd Zrt. meghivasos beszerzési eljaras nyenteseként szerzbdést
kétott a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsuldssal 2014. 4prilis 20-dn a
Budapest Komplex Integrélt Szennyvizelvezetése Projekt Arszakért6i Fellivizsgalat” targydban,

A Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése ("BKISZ") projekt célja, hogy a Budapest s Budabrs
csatornazatlan teriletein 1évé lakasokat minél nagyobb szamban bekapcsolja a vezetékes
szennyvizelveretés és tisztitas rendszerébe azon teriileteken, amelyek esetében a 91/271 EGK iranyelvvel
és a 26/2002. (11.27.) Korm. rendelettel 6sszhangban a ¢csatorndzas gazdasagossaga igazolhatd. A projekt
a meglévh beépitéssel, jellemzoen lakéfunkcioval (is) rendelkezé teriletek szennyvizelvezetését kivanja
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megoldani oly mddon, hogy az eddig csatarndzatlan lakdingatlanokhoz mintegy 13 927 db j
csatornabekotés épll és igy mintegy 42 000 lakos szamara biztositjia a csatornan tériénd
szennyvizelvezetést.

Jelentésiink elkészitéséhez a 2014.04.22 -én a Fpolgarmesteri Hivatal Beruhazasi Féosztalyanak Kozmi és
Komyezetfejlesziési Osztalyatdl elektronikus levél mellékleteként atadott, alabbi dokumentumokat hasznaltuk
fel:

A vizsgalathoz fethasznalt A vizsgalathoz felhasznalt dokumentum A vizsgalathoz
dokumentum cime file neve felhasznalt

dokumentum kelte

A megbizasi dij ptacl drakkal valo Arelemzes_20140128.pdf 2014.01.28

dsszeegyertathatisdge
" MEDI_mernok 20140204 pdf

Magyar mérndki kamara: Vizi- MME_dijszabas_viziepitmenyek,pdf 2008, szepternber 1.
épitmények létesitésével
kapcsolatos mérngki szolgaltatasok

ajanlott dijszabasa
ED_Mernok_arosszeveles, 20140204, pdf

Kozfeladat ellétashoz kapeselddd ED_Kozfeladat_FIDIC_Mernok_20140205_3.pdf Nem alaist
megallapodas fidic mérnék és

miiszaki ellendri feladatokra amely

1étrejétt Budapest Févaros

Onkormanyzata és az Enviroduna

beruhdzas eldkészitd Kft, kdzott

1étrejstt Budapest Fﬁvéqu
‘Orkormianyzata és'az Envirodiina™

beruhdzas eldkészits Kt kpzott

BKISZ projekt Tamogatasi BKISZ_TSZ_koitsegtabla.pdf
Szerzédes 2.5z mellékletéhen

szerepld projekt koltség tabla

Fontos megjegyzések:

1} A Szerzbdeés értelmében Tarsasagunknak nem feladata az in-hosue jogviszony kdzbeszerzesi
térvény szerinti megfeleléségének vizsgalata, igy annak jogszeriiségérdl, alkalmazhatasagardl
Tarsasagunk semmiféle véleményt nem fogalmaz meg.

2) Az ajanlati felhivasban szerepld informdcié szerint a kizardlagos énkormanyzati tulajdonban kvé
Enviroduna Beruhdzés Elékészito Kft-t {" Enviroduna vagy Kft") bevételei teljes egészében
Budapest Févaros Onkormanyzatatél szarmaznak. Ezt az allitast kUl&n bizonyitas nelkil
elfogadtuk, a vaidsagtartalmara vonatkozéan vizsgalatot nem végeztink, e kbrben szintén nem
fogalmaztunk meg véleményt.

3) A Jelentes celjara a redlis piaci ar/érték fogalmat Ggy hatarozzuk meg, mint ,az az ar, amelyen
egy adott vagyontargy (szolgaltatas) gazdat cserel egy vasarolni kész vasarld (szolgaltatast
megrendeld) és egy eladni kész eladé (szolgaltatd) kdzatt, akik vételi (megrendeldi) illetve eladdsi
(szolgaltatdi) kenyszer nélkll az Gsszes Iényegés tény birtokaban és egyenld feitételek mellett
bonyclitjdk le az adas-vételt, (azaz a szerzédés megkdtésél.

Jelentésiinkben az ,ar/erték” és a redlis piaci ar/érték” fogalmak jelentése azonos,

4) A piaci & meghatarozasa scran soha nem egy konkrét dsszeq kerll meghatarozasra, hanem egy
olyan arsav, amelyen belil 1év6 ar megfeleltethetd a szokasos piaci ar kategériaval, Erre azért
van szilkség, mert az esetek egy részében a ténylegesen fizetett ar bizonyos hatarok kozott
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eltérhet a becsiilt redlis piaci érték medianjatdl olyan tényezok miatt, mint a felek motivacidja {pl..
a kbzbeszerzésben megjelené nagyszamu versenytars miatti arnyomas), vagy valamely fél erés
targyalasi pozicitja, az Ugylet struktaraja (pl. hosszi tava egylittmikddés remeénye, az EU
projektekbdl adédé extra presztizs, szinergisk illetve kapcsolddé tzleti lehetéségek stb.), vagy
mas, az Ugyletre jellemzé tényezdk miatt.

3 Felagat ismertetése az aidnlati felhivéshan rfgzitetisk
alapian

Budapest csatornazottséga atlagosan 92,6 szazalékos, de ezen az atlagmutatén belul viszonylag nagy
eltéresek vannak a fovarosi kerliletek kozott. A szennyviztisztitas terilletén az elmuit évtizedben komaoly
eredmeényeket tudhat magaénak a févaros mind a megvaldsult, mind az elékészitett beruhazasok
tekintetében. A megvaldsult és elékészités alatt alld beruhazdsok eredmeényeként 2015-re Budapest
valamennyi dsszegyljtétt szennyvize bioldgiai tisztitas utan kerll majd a befogaddba,

Az ellatatlan févarosi terliletek csatorndzasat Budapest Févaros Onkorméanyzata a Budapest Komplex
Integralt Szennyvizelvezetése projekt részeként, Budadrs Vdrossal egylttmilkddve kivanja megoldani, A
BKISZ projekt teriiletét a budapesti kbzpontl szennyvizelvezetési agglomeracidbd| Budapest (1.721.556
lakos) és Budatrs (28.894 lakos) terlllete alkotja.

A BKISZ projekt reszekent Budapest belteritleten — az I., V., VI, VI, VI, IX. és XXI. keriiletek kivételevel
= all, N, IV, X, XL, XIL, XL, XIV., XV, XV1., XVIL, XVIIL, XiX., XX, XXII. és XX!il. kerGletekben,
dsszesen 19.620 lakashoz épdl ki 14.049 db 4] szennyvizbekotés. A projekt kbzvetlen celcsoportjaba
tartozo, a projekt megvalositasaval bekdtéshez juté lakosok szama 41.792 fo.

Budadrs esetében az djonnan kiépitendd szakasz a meglévd, elbontandé Budadrsi Szennyviztisztité
Teleprdl vezeti a szennyvizet Budapest hataraig (4573 fm).

Az EU tamogatassal megvalosulé infrastruktura projektek esetében a lebonyolité fliggetlen mérndki,
muszaki ellenéri tevékenységet FIDIC rendszerben kell megvalositani.

Ezen feladatok ellataséra kozfeladat ellatasdhoz kapesoldédo megéllapodas keretében kivanja a
Févarosi Onkormanyzat a Kft-t megbizni. A megbizasra a Kézbeszerzésrél szolo 2011. évi CVIII. térvény
térvény (Kbt). 9. § (1) bekezdés kb) pontja alapjan a kzbeszerzési térvényt nem kell alkalmazni (in-house
tényallas).

A Kft allasfoglalas iranti kéralmet nydjtott be a Tamogatasokat Vizsgald Irodahoz ("TVI%) azzal a célial, hogy
a jelen eset tiltott allami tAmogatasnak minésil-e avagy nem.

A Tamogatasokat Vizsgalo Iroda 2013, julius 3. napjan kelt, TVI/12630-1/2013-NFM sz, allasfoglalasaban
kifejtette, hogy a jelen eset akkor és ¢csak akkor nem mingsl tiltott allami tAmogatasnak, ha a Kft szamara a
fent kdrilirt feladatra atadott forrdsok mértéke nem haladja meg a hasonlo feladatok szokdsos piaci arat.

A TVI allasfoglalasa atapjan az Enviroduna Kft drelemzést készitett.
Jelentésiinkben a Kft altal készitett drelemzés felllivizsgalatat készitettilk el.
A jelentés elkészitése soran vizsgaltuk és éntékeltik a Kft altal alkalmazott

«  elemzési modszerek megfeleldséget,
+ feltételezések alatamasztottsagat,
*  szdmitdsi modszerek megfeleléségét

Jelentésiinkben értékeljik, hogy a Kft altal a FIDIC Mérndk tevékenységre kalkulalt Megbizasi dij a
szokasos piaci arral 8sszhangban van-e, illetve szilkséges-e barminemi kerrekciot alkalmazni.

5 Jelentés-
az ENVIRODUNA Beruhazas El6készitd Kft. aital készitett ,A megbizasi dij piaci drakkal valo
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4 A jelentés készitesének szakaszal, 2z Enviroduna Ki
altal keszitelt arslemzés ismertetése, alapadatok

A jelentésiink elkészitése soran az aldbbi feladatokat végeztik el

1. Az Enviroduna Kit, altal készitett dokumentumok felllvizsgalata soran elvégeztik

»  az arelemzeésben foglalt feliételezések helyességének ellendrzését,

» aszokasos piaci ar meghatarozasi médszerek alkalmazhatésagat

« az arelemzésben foglalt megkdzelitések, feltételezések helyasségének ellendrzését

¢ az arelemzeés alapjat képezd szamitasi elvek és szamitasi médszerek helyességének
gllendrzését

»  az arelemzés ,Osszegzés” pontjdban elfogaddsra javasolt megbizasi dij helyességének
ellendrzését

+ azellendrzés eredményeinek dsszesitését

2. Osszefoglaléan énékeltilk, hogy a javasolt Megbizasi dij a szokasos piaci arakkal
Gsszeegyeztethetd-e

3. Ertékeltiik, hogy a javasolt Megbizasi dij tsszeegyeztethets-e az allami tamogatasi szabalyokkal,
€s nem ellentetes-e az EUMSZ 107. cikkében foglaltakkal.

Az Enviroduna Kft altal készitett arelemzés Osszefoglalasa, alapadatok:
Az Enviroduna arelemzésének kivonata':

Az Enviroduna Kft a Tamogatasokat Vizsgalé Iroda 2013, julius 3-an kelt TVI/12630-1/201 3-NFM sz,
dllasfoglaldsaban irt piaci drelemzést készitett. Az arelemzést a BKISZ projekl részeként készilt tervezbi
értékbecslés, a Magyar Merndki Kamara , Vizi-épitméenyek Iétesitésevel kapcsolatos merniéki szolgaltatdsok
ajanioft dijszabasardl” Utmutatdja illetve Ssszehasonlité drelemzés segitségével tnént, Az srelemzés
soran altalanosan figyelembe vett kiinduld adatként a projekt teljes netté kéltsége (34.145.136.540 HUF) és
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatarozott feladatleiras szerepelt,

A tervezdi koltségbecslést alapul vevd arelemzésben a targyi tevékenységre vonatkozé az RMT-ben
régzitett 900 mHUF szerepel, mely az elszamolhato kéltségek 2,7%-at jelenti. A KFT ezt az értéket az
elemzés felsé korlatianak tekinti.

A Kamara ,Vizi-épitmények létesitésével kapcsolatos mérnbki szolgéftatdsok ajaniott dijszabasarot”
utmutatgjabsl a 2.médszemel a KFT a /. Szennyvizelvezelés, szennyviz tiszlitds, szennyviz
ethelyezéshez kapcsolédd merndki szolgaltatasokat vizsgalja. A KFT az utmutaté 1. 1ll. pontja szerinti
szennyvizelvezetéshez kapcsolédd, kizarélag az Utmutaté 3.2.1.2 pontja szerinti miszaki ellenérzést
vizsgdlta, s a 3.2.2 pontja alapjan a mérndki szolgaltatasok dijszamitasdhoz az aldbbi képletet hasznalta:
M(Ft) = [D(Ft) x B x d{%))/100 + AFA, ahol D = becslilt épitési kaitség (dijalap), B = dijosztalyi szorzé
(Utmutatd 3.1.4.1. pontja szerint), d{%) = dijszazalek. D értéket KFT az egyes kivilelezési szerzidésekre
vonatkozéan kOISn-kilsn vette figyelembe. B értéknek az dtmutaté 3.1.4.1. pontja szerinti legmagasabb,
1,4 —es szorz6t valasztottak, s ezt ndvelték a maximalis 0,025-6s nehézitd kérilményekbél adodé
tdbbletszorzdval. (Megjegyezzik, hogy az Enviroduna KFT elemzéseében a lehetséges ndvelési érték 0,25
a MEDI-ben taldlhaté 0,025 helyett.) A d{%) értéket az dtmutatéban foglaltaknak megfelelden alkalmaztak
az egyes projektekre kiiltin-kilén. Az gy kapott drat — mivel a MEDI 2008-as arszinttel kalkuldl — KFT a
KSH fogyasztoi-arindexével indexalta, s igy kaptak a 718 830 896 HUF-os értéket, melyet az elemzes
keszitoi figyelembe vételre javasoltak.

Az azonos targyl kdzbeszerzések elemzésekor KFT a Kizbeszerzési Hatosag honlapjan elérhett
nyilvanos adatokbol es a Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kdzpont Nonprofit Kft. honlapjan elérhets
adatokbol dolgozoti, kizarélag a FIDIC rendszer(l miiszaki ellenéri megbizasokat alapul véve, Enviroduna

1 Jelen alfejezet csupan az Enviroduna Kt altal elkészitett arelemzést irja le réviden, abban leirtak nem
tekinthetéek a Deloitte Zrt. véleményének,
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Kft elemzésében megjegyzi, hogy a BKISZ projekt kéltsegét egyedill két projekt kozeliti meg, tovabba a 10
mrd HUF értékhatart is csak 6 projekt lepi at, igy az dsszehasonlitasra a projekt ertékéhez aranyositva
kerlll sor. Ez alapjan KFT megallapitotta, hogy mérndki megbizasok dija atlagosan a projekt 2,48%-atteszi
ki, mely a BKISZ projekt esetében 846 799 386 HUF dijat jelentene.

Ennek alapjan az elemzés a dijszamitas alapjan szamitott 718 830 896 HUF-os értéket, mely az dsszérték
2,11%-4t teszi ki, Ez KFT megallapitasa alapjan tébb mint 100 mHUF-al alacsonyabb arszintet jelent, mint
a hasonld targyl kdzbeszerzések eredményei. Megallapitjak, hogy a javasolt dij a 2011, 20H2-es és 2013-
as évek vizsgalt projektjeinek dijszazalékos atlagaval dsszhangban all, igy kijelentik, hogy a megallapitott
Gsszeg a piaci megbizasi dijakkal sszhangban all.

Kiemelt alapadatok:

« aprojekt teljes kéitsége netid 34.145.136.540 HUF, elszamolhato kéltsége 33.193.136.540 HUF,
melyet a 2012. 06. 25-én alairt, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 sz. tamogatasi szerzides is rogzit.

s A Tamogatasi Szerzédés mellékletében a FIDIC lebonyolité mérndk, miszaki ellendr feladatra
900 millio HUF ker{lt meghatarozasra.

o Az Enviroduna Kft és a Févarosi Onkormanyzat kizétt megkdini tervezett megallapodas 900 millié
HUF helyett a Kft altal készitett drelemzés alapjan 718 830 896 HUF,

+  Aprojekt telies elszamolhatd kaltségére vetitett hanyad a Tamogatasi Szerzddes melléklete
szerint 2,71 %, a javasolt dsszeg pedig 2,16 %.

+ akézfeladat ellatasahoz kapcsolodd — vegyesen megbizasi és vallalkozasi elemeket is tartalmazo
— megallapodas feladatleirasa a hatalyos, az épitéipari kivitelezési tevekenysegrél sz4io
181/2008, (IX. 15.) Korm. rendeletben (tovabbiakban: épkiv. rendelet} eldirt miszaki ellenéri
feladatokat tartalmazza, kiegészitve a palyazati szabalyokban eléirt FIDIC szerzddéses feltételek
sajatos feladataival.

5 S5 megbizasi dij placi arakkal vald
dsszeegyertethetdsége” dokumentum {*Arclemzés”)
vizsgaiata

51 Az Arelemzésben foglalt médszerek helyességének ellendrzése

5.1.1. Szokasos piaci ar meghatarozasi médszerek alkalmazhatésaga

Az Enviroduna Kft. altal készitett A megbizasi dij piaci arakkal valé dsszeegyeztethetbsége” c.
dokumentumban szerepld dsszehasonlitasok, feltételezések felllvizsgalata soran azonosilottuk a realisnak
tekinthetd piaci r meghatarozashoz alkalmazott elvi megkézelitéseket, médszereket.

Ehhez figyelembe kellett venni a tarsasagi adérdl és az osztalékadordl szold 1996. évi LXXXI. tdrvény
(tovabbiakban: ,Tao. tv."} elGirasait is.

A szokdsos piaci ar meghatarozasaval 8sszefiiggd nyilvantartasi kotelezettségrol szolé 22/2009. (X.16.) PM
rendelet (tovabbiakban: ,PM rendelet") szerint az addz6 a szokasos piaci ar meghatarozasa sordn
tsszehasonlito adatként a PM rendeletben megjeldit forrasokat veheti figyelembe,

Az alabbi fejezetben ismertetjlik a szokasos piaci ar meghatarozasahoz hasznalt — vonatkozé
jogszabalyokban nevesitett - madszereket, valamint a lehetséges dsszehasonlitd adatokat.

A Tao. tv. 18. §-a az alabbi, a szokasos piaci &r bemutatasara alkalmas mddszereket nevesiti:

. ssszehasonlitéd arak modszere,

. viszonteladasi drak médszere,

. kiltség és jdvedelem modszer,

. tgyleti nettd nyereségen alapulé modszer,
. nyereség-megosztasos madszer.

Egyéb modszer alkalmazasara akkor van lehetdség, ha a fent felsaroit nevesitett médszerek segitségéve| a
piaci & nem hatarozhato meg.

7 Jelentés-
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A Tao. tv., vagy egyéb magyar jogszabaly nem tartalmaz részletes leirast az egyes médszerek
mikodésével és alkalmazasaval kapcsolatosan. Tekintettel azonban arra, hogy a magyar szabalyok az
OECD irdnyelveken alapulnak, a modszerek lenti ismertetése soran az OECD Iranyelvek vonatkozd részeit
is alapul vesszilk.

Osszehasonlité arak médszere

A piaci 4ar meghatarozasanak legkézvetlenebb maddszere, ha a véllalkozasok altal az adott tranzakcioban
alkalmazott arat sszehasonlitjuk egy olyan arral, amelyet fliggetlen felek egymds kozitli Ggyleteik soran
hasznalnak.

A modszer alkalmazhatdsaganak feltétale, hogy fuggetlen dsszehasonlitd adatokkal kell rendelkezni a
Ugyletre vonatkozodan. Ez azt jelenti, hogy keil tallni egy olyan fluggetlen véllalkozasok kézétti, vagy
figgetlen vallalkozassal kotstt Ugyletet, amelynek targya ugyanaz, mint az Ggyleté, vagy az
ssszehasonlithatdsagi kévetelményeket figyelembe véve hasonlé és a kUlénbsegek nagy biztonsaggal
szamszerilsithetdk,

Az dsszehasonlito arak modszere szigord feltételeket allit fel az dsszehasonlithatésagi kritériumokkat
kapcsolatosan, ennek megfelelden tekintette! kell lenni minden olyan eltérés azonositasara és a szilkséges
kiildnbségek szadmszerlsitésére, amelyek az tsszehasonlithatésagot torzitanak.

Az OECD Iranyelvek szerint amennyiben lehetséges a vizsgalt Ugylet ésszehasonlitasa egy (vagy tobb)
hasonlo fliggetlen Ugylettel - anélkdl, hogy a vizsgalt tgylet és az 6sszehasonlithaté Ogylet(ek) kozotti
kllbnbsegek csdkkentenék az eredmény megbizhatosagat - az 6sszehasonlité drak médszere a
legkdzvetlenebb és legmegbizhatobb médja a szokasos piaci ar alkalmazasanak.

Az Osszehasonlito arak modszere jelen vizsgalat szempontiabol relevans, tekinfettel arra, hogy az EU &ital
dmogatolt szinte valamennyi kdryezetvédelmi infrastruktira projekt eselében sziikség volt feliigyeld
mémdk szolgaitalds megrendelésére. A kdzbeszerzési ériasitd nagyszdmi adatanak elemzése lehetéséget
ad az 6sszehasoniito drak modszerének alkalmazasara.

Kbltség és jivedelem médszer

A kdltseq és jbvedelem mddszer a termék eladojanal vagy a szolgaltatas nyljtéjanal a termék eldallitasaval
vagy szolgaltatds nydjtasaval kapcsolatosan felmerild kéliségeken alapul. E kéltségeknek egy szokasos
mértekl haszonkulecsal névelt dsszege a piaci 4r.

A Tao. tv. rendelkezései szerint a szokdsos piaci arat az dnkbltség szokasos piaci haszonnal névelt
ertekaben kell meghatarozni. Az OECD Iranyelvek alapjan a kdltség és jovedelem modszer altaldban a
kozvetlen és kizvetett kéltségek utan szamitott hasznot vizsgalja. Azonban a tarsasagok eltérd dnkéltség-
szamitasi gyakorlata és az orszagok eltérd szadmviteli szabalyai alapjan a Tao. tv. vonatkozé
rendelkezésével sszhangban helyénvald lehet barmilyen szintl mik&dési kéltség bazist és az annak
megfeleld miikodési eredményességet figyelembe venni a szokésos piaci 4r meghatarozasa soran. Ennek
megfelelden a modszer alkalmazasahoz fel lehet hasznalni a kézvetlen dnkéliséget és az arra vetitett
hasznot, vagy akar a teljes onkdliséget és a nettd hasznot, illetve a két szint Kozétt barmilyen &tmeneti
allapotot a kdzvetett és dltalanos koltségek kilonbdzé szintl bevonasaval. Mindekézben kiemelt tekintettel
kell lenni arra, hogy az ésszehasonlitd vallalkozasok azonos adatai keriiljenek elemzésre, A teljes
dnkdltség alapu modszer alkalmazasa esetén figyelembe kell venni a tevékenység végzése soran felmerilo
kézvetlen és kiizvetelt kdliségeket, valamint az altalanos, vagy igazgatdsi kéltségeket, amennyiben ezeket
a vallalkozas elkilénilten kezeli.

Tekintettel arra, hogy a termék eldallitdsdhoz, illetve a szolgdltatds nyljtadsahoz kapcsoloda kézvetlen vagy
telies koltségeket ismeri ef a mddszer, a koltségalap megvélasztasa hatarozza meg, hogy melyik fél viselje
a kizvetett kbltségek valtozdsanak kockazatat.

A kdltség és jovedelem médszer — hasonldan a viszonteladdsi drak modszeréhez — kevésbé érzekeny a
termékek és szolgaltatasok kdzotti kilonbségekre, mint az sszehasonlito arak modszere. Azonban a
vdllalt funkcidk és a viselt kockazatok befolyasoljak a szokasos piaci haszonkulcsot. A kéltség és jovedelem
maodszer megbizhatd alkalmazasanak tovabhi feltétele, hogy kévetkezetes legyen a szamviteli elszamolas.
A vizsgalt vallalkozas és az dsszehasonlithatd véllalkozas eltérd kdltségelszamolasa torzithatja az elemzés
megbizhatdsagat,

Nemzetkozi gyakorlat €s az OECD hivatkozott iranyelvei alapjan szolgaltatasnyuijtas soran
osszehasonlithatd Ugylet hianyaban a kéltség és jévedelem modszer alkalmazasa a célravezetd és egyben

8 Jelentés-
az ENVIRODUNA Beruhazés Eldkészitd Kft. altal készitett A megb;zésr dif piaci grakkal vald
dsszeegyezlethetdsége” cimii dokumentum felillvizsgalatardl



a legmegbizhatébh mddszer az alkalmazott arak piaci mértékenek meghatarozasara. A modszer szintén
hatékonyan alkalmazhaté termékek eldallitdsa esetén.

Koltség és jovedelem modszer a jelen vizsgalat szempontjdhbdl relevéns lehet, de tekintettel a
rendelkezésre ali6 rendkivill rovid idbre, és arra, hogy a Kft kdltséystruktiurgja nem allt rendelkezésinkre, e
modszer alkalmazasétol el kelfetf tekintenink.

A tovabbi meghatarozdsi médszerek (Viszonteladési drak médszere, Ugyleti nettd nyereségen alapuld
modszer, Nyereség megosztasos modszer) a vizsgalt szolgdltatds esetében nem alkalmazhatdk, mert
ezekre nem jellemzd és kelléképpen nem szamszeriisithetd sem a nyereségmegosztas, sem az lgyleti
nyereségen alapuld modszer, a viszonteladasi modszer pedig jelen esetben nem relevans.

Nem nevesitett médszerek (dijalapos és napidijas modszer)

Amennyiben a nevesitett modszerek alkalmazhatdsaganak vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy az
Ogylet piaci mérték( dijanak bemutatdsara azok nem alkalmasak, az adozé a Tae. tv. 18. paragrafusaban
megfogalmazott jogaval élve a piaci mértéki dij megallapitasa sordn egy, & nevesitett modszerektd! eltérd
maodszert is alkalmazhat.

E kdrben két médszert is alkalmazhaténak tartunk:

1} Dijalapos meghatarozas; A fellgyeld fUggetlen mérndk dijanak a kivitelezési munka teljes dijara
vetitett szazalékaban tdrténd meghatarozasa (dijalapoes dijmeghatarozas). Erre az EU
tamogatasok elszamolhatd kéltségeinek meghatarozdsara vonatkozd relevans dtmutato kifejezett
iranymutatast is ad.

2} Napidijas/éradijas meghatarozas: A becsilt munkaidd raforditas alapjan kalkulalt dij (napidijas,
oradijas dijmeghatarozas). Erre a Magyar Merndki Kamara ajanlott oradij/napidij tablazata és a
megkotott szerzddések iddtartama ad kell iranymutatast.

Lehetséges sszehasonlits adatok

A PM rendelet szerint az ad6z6 a szokasos piaci ar meghatarozasa soran dsszehasonlito adatkent a
kovetkezé forrasokat veheti figyelembe:

. figgetlen féllel kététt szerzbdést,
. filggetlen vallalkozasok egymas kozotti szerzddeset,
. az dsszehasonlithatd termékre, szolgéltatasra vonatkozo nyilvanos, vagy az adohatosag altal

ellendrizhetd adatbdzisban tarolt, vagy egyéb forrasbol elérhetd, nyilvanosan hozzaférhetd,
vagy az addhatdsdg altal ellendrizhetd adatokat,

. az gsszehasonlithatd véallalkozasra vonatkozd nyilvanos, vagy az addhatdsag altat
ellenérizhets adathazisban tarolt, vagy egyéb forrasbdl elérhetd, nyilvanosan hozzaférhets,
vagy az adohatosag altal ellenorizhett adatokat.

Belsd dsszehasonlito ligylet alatt értendéek azok az Ogyletek, amelyeket a vizsgalt Ugyletben is
résztvevd tarsasdgok bonyolitanak egy fuggetlen tarsasaggal. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a
vizsgélatunk sordn megismert szerzddé fél hasonld szolgaltatast nem Eurdpai Unids tamogatasbol
megvalosulé Ggylet esetén milyen arakon értékesitette.

Kilsd dosszehasonlitd Ggylet az az lgylet, amelyet olyan fliggetlien felek bonyolitanak, amelyek nem
résztvevdi a vizsgalt Ugyletnek.

Tovabba, a PM rendelet értelmében az adozo a fenti szerzédéseken kivil a szokasos piaci ar
meghatarozasa soran figyelembe veheti a nyilvénos adatbazisban tarolt adatokat is.

Amennyiben valamely, az (gylet vonatkozasaban a dij piaci mértéket alatamaszto modszer csak fliggetlen
vallalkozasok dsszehasonlité adatainak felhasznaldsaval alkalmazhato, adatbazis-kutatasra lehet szikség.
Erre a célra téibb, nyilvdnosan elérhetld adatbazis szalgalhat, melynek kivalasztasa mindig a vizsgalt
tevékenységltranzakcid tartalmatdl fligg.

A fentiek alapjan Jelentésiinkben harom madszerrel végeztilk el az elemzést és értékelést:

1) Az Osszehasonlité drak modszerével,
E kérben attekintettik (és ellendriztik) az Enviroduna Kft altal nyilvanos adatbazisok
(Kdzbeszerzesi ertesiték) alapjian dsszedllitott tabldzatot és az abban szerepld hasonld munkak
adatai alapjan értékeltik a jelen esetre javasolt dij mertékenek helyessaget.
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2} Dijalapos mddszerrel
E kdrben a Tamogatasi szerzédésben szerepld elszamolhatd kiltséget, illetve a megkétott
szerzddésekben szerepld kivitelezési kdltségek Ssszességét tekintettik dijalapnak és ebbdl a
Magyar Mérndki Kamara dijszamitasi szabdlyzata alapjan kalkuldltunk piaci arat.

3} Oradijas/napidijas médszerrel
E kérben a szerziidések varhatd idtartamat és a lebonyolité, felligyeld FIDIC mérndk
tevekenysegenek jellegét vettlk figyelembe, és ennek alapjan kalkulaltuk a piaci arat.

5.1.2. A jelen esethen alkalmazhato piaci ar meghatarozasa

Az Osszehasonlito arak modszerrel

A piaci alapd megkdzelités Ugy hatdrozza meg a szolgaltatas értékét, hogy az értékelés targyat képezéd
tevékenységet dsszehasonlitja (a) nyilvanes adatbazisckban elérhetd azonos tevékenységekkel (b) azonos
vagy kézel azonos feltételek mellett végrehajtott hasonls tevékenységekkel.

Ahhoz, hogy megfeleld dsszehasonlitd tevékenység mintat kapjunk, megvizsgaljuk és kivalasztjuk a
tevékenyseghez hasonld szolgdltatast végzo nyilvanosan is fellelhetd tarsasagokat, amennyiben vannak
ilyenek. Ugyancsak atvizsgaljuk arképzési metodikajukat, vagy a tevékenységhez hasonld jol definigihatd
arképzéssel rendelkezd tevékenységet keresink,

Benchmarkok keresése alapjan: a benchmarkoknal kézel azonos kériliményekre s munkaterjedeimekre
kell hazai és nemzetk&zi példakat keresni, melyek alapjan dsszehasonlithatova valik az adott szerzédéses
feladat és annak ara a hasonlé feladatokkal. Ennek birtokaban hazai, illetve nemzetk&zi piaci arak
meghatarozasara is lehetéiség nyilik a benchmarking folyamat, vagy mar elkészitett benchmark adatok
alapjan.

A vizsgalathoz rendelkezesiinkre bocsatott 6sszehasonlité tablazatban 41 db projekt adatai szerepelnek. A
projektek megegyeznek abban, hogy Eurépai Unids tdmogatashél megvalésuld szennyviz elvezeté
csatorna kialakitasat célzo beruhazésok és ezen belll FIDIC rendszer(i miszaki ellenori megbizasaokat
tartalmaznak. Az dsszehasonlitd vizsgalatban a beruhédzasok teljes kéltségét vetik ssze a mérnok
szerzbdesek Tamogatasi szerzédésben becsilt kéltségével és a ténylegesen leszerziddtt dijjal. Az
elemzes alapjan a becsiilt FIDIC mérmnok dij a telies beruhazasi koltség 1,4- 4,29% volt, mig a szerzédott
dijak 0,87-3,95% kdzott alakultak.

Piaci tapasztalataink is aldtamasztjak azt, hogy a mérndk szerzédések a vizsgalt 2007-2013 idészakban a
kézdssegi tamogatasbél megvalosuld projektek esetén altaldban a tervezettnél alacsonyabb dijon kerliltek
megkdtésre,

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a 2013-ban megkezdédétt valtozasok (Iényegesen tdbb projekt
keralt meghirdetésre, mint a megeldzé esztenddkben) egyérteimiien az arak enyhe emelkedéséhez
vezettek.

Osszességében megallapithats, hogy a rendelkezésiinkre bocsatott Kozfeladat elidtashoz
kapcsolddd megallapodas FIDIC mérnék és miiszaki ellentri feladatokra a Budapest Fovaros
Onkorményzata és az Enviroduna Kft. kézitt Megallapodas tervezetben (tovabbiakban:
Megallapodas tervezet) szerepld dsszeg a beruhazas elszamolhatd koltségeire vetitett hanyada (2,16
%) alapjan abban a savban van, amelyet az elmuit évek szerzddéseinek benchmark adatai mutatnak
(0,87-3,95%).

A dijalapos moédszerrel

A vizsgalatunk targyat képez$ KEOP palyazatok és projeklek keretében megjelend elszamolni tervezett
kéltségekre elsdsorban a palyazati felhivashban és a palyazati utmutatéban szereplt pénzigyi eldirasok
vannak érzékelhetd hatassal. A részletes elszamolhatosagi feltételeket a mindenkor aktualis
elszamolhatdsagi Utmutato tartalmazza.

Vizsgélatunk soran az Elszamolhatosagi Utmutatd 2007-2013 programozasi iddszakra KEOP (2007.
oktober 15.) alapjan ismertetjilk a KEOP projekiek keretében elszamolhatd kéltségekre vonatkozé
megkdtéseket.
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Mérntk-felligyelet tevékenység:

A projekt keretében elvégzett miszaki ellendri feladatok kéitsegvetdse nem haladhatia meg a projekt
dsszes elszamolhato kéltségeinek 2-4%-at.

A mernok-feligyelet a vonatkozd jogszabalyok alapjan és a szerzddésben eldirt miiszaki ellendri feladatok
elvégzésére kiteles, melyek kildndsen:

{a) mlszaki kivitelezés ellendrzése {jogszabalyi eldirasoknak, kivitelezbi szerzédésben
foglaltaknak vald megfeleléség igazolasa),

(b} kéltség-hatékonysag felilvizsgalata és

(¢} koltségtillépés esetén (ha a felmerils tébbletkélisegek elszamothatéak), a mérndk javaslatot
tehet kéltségmaddositasra a beruhazasi kéltsegek 0,5%-at meg nem halado kéltsegelterés
esetében,

A Meérntk feladatai kdzétt szerepelhetnek projekt-iranyitasi feladatok is. Ebben az esetben a szerzddésre
fordithatd projekt kéltségvetési keret a projekt menedzsmentre meghatarozott keret egy részével
kiegésziilhet. Azonban megjegyezzik, hogy amennyiben a projektmenedzsment elszamoldsa sajat
teljesitésben térténik, mérnék-felugyeleti feladatok elszamolasa sajat teljesitésben nem lehetséges.

Korlatozas: Az elszamolhatd kdltségek kérét az itt ismertetett atmutatd mellett az egyes palyazati kiirdsok is
meghatarozhatjdk. Amennyiben a palyazati kiiras tartalmazza az elszamolhato kéltségek és az
elszdmolhatdsagi feltételek részletes meghatarozasat, minden esetben a palyazati kiirasban rogzitett
eléirdsok alkalmazandéak.

Esetlinkben nem volt fellethetd az itmutatotdl eltérd elszamolhatosagi feltétel, ezért az értékelésnél
is az ott szerepld 2-4 %-ot tekintjik iranyadonak.

Az oradijas/napidijas modszerrel

A Magyar Mérnoki Kamara hivatalos honlapjan szereplé ajanlott napi- és oradijakat alapul véve, a projekt
tervezett idétartamanak valamint a lebonyolitast feligyeld FIDIC merndk munkajanak jellege alapjan
ellendrzé kalkulaciot készitettiink a Jelentésinkhdz.

5.2 Az Enviroduna Kt 2ltal készitelt arelemzésben foglalt
megkOzelitések, feltételezésok helyességének ellenbrzése

5.2.1. Az 6sszehasonlitdo modszer feltételezéseinek vizsgalata

Az azonos targyban készillt kivitelezések mérndki szerzédeseit az Enviroduna Kft a Kdzbeszerzesi Tanacs
honlapjarél gysjtstte ossze. A 4. Fejezetben ismertetett Arelemzési dokumentum egyes megallapitasait a
kovetkezékben délt betiivel és idézsjelben ismertetjik, utdna pedig az ezzel kapcsolatos észrevételeink,
megallaptiasaink szerepelnek alid betlvel.

Az Enviroduna Kft aftal alkalmazott feltéteiezések (arab sorszamozassal, dbit betiikkel):

1. .az eljarasok adatait a 3. s2. melléklet részletezi, melyek a Kizbeszerzési Hatdsag honlapjan,
tovabba a Kozbeszerzési Ertesitdben slérhets nyilvanos adatok;
- a projekt adatok a Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft. honlapjardl
kertiltek figyelembe vételre;
- az &sszehasoniitashoz kizdrdlag a FIDIC rendszerd miszaki elfendri megbizasokat velték
alapul, megjegyezve, hogy az elmiit 6-7 évben a csatorna beruhazasok szinte kivétel nélkill
kazdsségi tamogatashdl, igy FIDIC rendszerben valdsultak meg.”
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2. JAhogy az a ill.2 pontban bemutatasra kertilf, a 3. sz. melléklethen részletozelt szerzédések
dsszetettsegiik és miszaki bonyolultsaguk tekintetében nem hasonlithatéak a BKISZ projekthez.”

A Kft dltal készitett Arelemzésben hivatkozott BKISZ projekt teljes egésze ténylegesen, alatamasztottan
Nagyprojekt. { 26/2002. (11.27.) Korm. hatarozat; 1072/2013. (1l. 21.) Korm. hatarozat;16806/2013 (I1X. 3.)
Korm. Hatérozat)

Ellendrzésunk soran megallapitottuk, hogy az 8sszevetésben is vizsgalt Erd és térsége szennyviz
csatornazasa (31 394 144 300 HUF teljes beruhazasi kéltség) valamint a Tapio menti régio szennyviz
elvezetése £ szennyviz tisztitasa (31 200 000 00C HUF telies beruhazasi kiltség) —6sszkoltség
tekintetében- hasonld kategériaba tartozik.

Mindkét esetében a szerzéddtt mémék dij alacsonyabb szazaléka voit a teljes beruhazas dijanak (0,88% és
1,29%), mint a jeien esetre javasolt.

Az &sszehasonitd drak alapjan kalkulalt dij korrekcidja vagy részletes alatamasztasa javasolt. Ennek soran
kiemelten javasclt figyelembe venni azt a kériiményt, hogy a Fvaros kozigazgatasi terliletén bellll térténd
kivitelezés mindig bonyolultabb, mint kisebb lelepiléseken.

5.2.2. A dijalapos megbizasi dij 1.sz. szamitasi médszerénél alkalmazott
feltételezések vizsgalata

A szerzédott megbizasi dijat az Enviroduna Kt altal készitett Arelemzés szerint a Magyar Mérnok Kamra
altal kidolgozott, a Kamara honlapjan is elérheté Magyar Mémdki Kamara atmutatdja a , Vizi-épitmények
ietesitésevel! kapcsolatos mérndki szolgaltaldsok ajdnfott dijszabdsérs!” ciml kiadvany (tovabbiakban:
Kiadvany) alapjan hataroztak meg.

Az Enviroduna Kit altal alkalmazolt feltélelezések (arab sorszamozéssal, dolt betiikkel):

1. Az drelemzés targyat képezd szerzédes az utmutats 1. Il pontia szerinti szennyvizelvezetéshez
kapcsolodik, targya kizérélag az uimutato 3.2.1.2 pontja szerinti miiszaki ellendrzés.

WA szerzddés targyat képezd feladatok lefedik az dtrmutatod 3.2.1.2 pontjaban irt feladatokat azzal,
hogy az off hivatkazott 290/2007. (X.31.) Korm. rendelef az épkiv. rendelet hatélyon kivill helyezte
2009. oktober 1-161."

A rendelkezésinkre bocsatott Megallapodas tervezet alapjan az Enviroduna Kft, feladatat lefedi az
alkalmazott feltétel.

2. Becslilt épitési kbltseg (D) meghatarozdsa 1.
LA dijszadmitashoz az egyes kivitelezési szerzédések kutbn-kitbn keriitek figyelembe vételre.
Ennek indoka, hogy a projekt teljes koitsége egyrészt magaban foglal olyan teteleket, amelyek
k&zvetlendl nincsenek kihatassal a mérndk szerzddeésre (PR feladafok, altalénos tartalékkeret,
tuiajdonjoggal kapcsolatos elszamolhato kiltségek, sth.), masrész a projekt kiltségének része
maga a mérndki dij is.”

A rendelkezésiinkre bocsatott BKISZ projekt Tamogatdsi Szerzédésének 2.5z mellékletében szerepld
projekt kdltség tébla alapjan az elézt bekezdésben felsorolt tevékenységek nélkil az Epitési munkdak
kaéltségsoron 6sszesen 29 715 126 426 HUF szerepel, tehat az alkalmazott feltétel megfelel a Tamogatasi
szerzddésben leirtaknak.

3. Becslilt épitési kiitseg (D) meghatdrozasa 2.
A mar leszerzdddit alprojektek (l-es és li-es tenderek) esetében a szerzédéses dij, mig a
beszerzés elbtt vagy alatt allo alprojektek esetéhen a becsdilt ériék kerlilt figyelembe véleire.

Mivel a mar meghkitott kivitelezdi szerzddések dijai ismertek, a feltételezésnek készénhetden pontosabb
meghatérozés tirtént. Ez okozhatja, hogy a MEDI_mernok_20140204.pdf faljpan a ,Projektelem értékek”
dsszesen: 29 366 256 BI0 Ft.-ot eredményezett.
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Megjegyezzilk, hogy a rendelkezésinkre allé Megallapodas tervezet nincs aldirva, viszont a BKISZ projekt
1./1, 112 és 13 kivitelezési Utemére is vonatkozik, melyek mliszaki atadas atvétele 2014.01.29-én megtdrtént,

Ez a feltételezés alapvetten megfelel a Tamogatasi szerzodésben rigzitetteknek.

4. Dijosztalyi szorzé (B)
A dijszamitas sordn a legmagasabb 1,425 értek kertilt figyelembe vételre az aldbbi kbriimények
miatt:
- kiemelf féltvonalakat, tovabba (bmeghdziekedési titvonalakal érintd munkaveégzés, a kGzlekedés
fenntartasaval;
- Duna alatti csatornaépités,
- 25 700 m¥nap kapacitasit atemelo feiep épitése, tovabba mukodé atemeld felep alépitese a
folyamatos dzem biztositdsaval;
- mkGdG halézatba integralt probaiizem lebonyolitasa,
- a kivitelezés mind helyi, mind orszagos jelentGségtd termeészetvédelmi terdfetet is érinl.
Fenti tényezék egyértelmien specialis szakertelmet igényeinek.”

A dijosztalyi szorzo Kiadvany szerinti definicidja a projekt bonyolultsagara utal. Figyelembe véve a tdbb egy
idében, kulénbdzt helyszineken zajlo csatornazasi feladatot a vizsgalt projekt valoban nem tekinthetd
egyszeriinek.

Ugyanakkor meg kell allapitanunk, hogy a Magyar Mérndki Kamara a mémdoki szolgaltatasok online
dijszamitasaban az 1,4-es dijosztalyi szorzét csak a szennyviztisztitd telepet is magaban foglald feladatra
tartja elfogadhaténak, a csak csatornazési feladatoknal a Magyar Mérndki Kamara altal ajanlott maximum
dijosztalyi szorzé csak 1,2.

Az alkalmazott dijosztalyi szorzd részletesebb alatamasztasa vagy médositdsa soran javasolt figyelembe
venni, hogy a Févaros kdzigazgatasi teriiletén belll az organizacios feladatok bonyolultsdga lényegesen
Ssszetettebb feladat, mint kisebb teleptiléseken.

5. A Kiadvany 3.3.2 ponlja szerint a Magyar Mérntki Kamara kategoridkra meghatarozoft 2008. évi
allagarabdl indul ki. Ennek megfelelden a fenti képlettel kapott értékek indexalasat a KSH
fogyaszidi drindexekkel végezték el.

Eilenérzésiink soran megallapitottuk, hogy az elvégzett indexalas az Arelemzésben hivatkozott KSH
fogyasztéi drindexek éves Fogyasztdi arindexel” alapjan trtént. Ezzel kapcsolatban megjegyezzilk, hogy a
KSH Mérndk szolgaltatasra vonatkozd elemzéseket a Fogyasztdi drindex Szolgaltatasok” részében
szerepelteti.

A szolgaltatasi arindex éves értékei némiképp eltérnek az dsszesitett Fogyasztéi arindextdl. A KSH éltal
kiadott szolgaltatasi arak alakuldsa 2012-ben (2013, jilius) elemzésben is lathatd, hogy a szolgaltatasi drak
valtozasa (ezen belll kilén kiemelve a mlszaki szolgaltatasok) nem egyértelmien emelkedd tendencisju,
mint a fogyasztéi araké.

A szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenységek atlagos arvaltozasa
és a fogyasiztoi arak alakulasa
(2006=100,0%)
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A KSH fogyasztoi arindex helyett a jelen tevekenységre jellemzébb szakmai tudomanyos miiszaki
szolgaltatasokra vonatkozé arindex alkalmazasa javasolt, vagy kilén javasolt indokolni a fogyasztdi drindex
alkalmazésanak okait.

Meg kell jegyezni tovabba, hogy a vizsgalt feladatot az Enviroduna Kft a jovében fogja elvégezni, ezért a dij
pontesitasa érdekében a varhato dijat a 2013-2016 iddszakra kellene vetiteni és annak a 2014-es évre
vetitett realertékeét javasalt figyelembe venni.

§.2.3. A dijalapos megbizasi dij 2.sz. szamitasi modszerénél alkalmazott
feltételezések vizsgalata

BKISZ projekt Tamogatasi Szerzédés 2 sz mellékletében szerepld projekt kéltség tabla alapjan a Mémdk
feladatok /beruhazas érdekében/ kiltségsoron netto 900.000.000 HUF teljes kéltség szerepel, ami
megegyezik az Arelemzésben szereplé becsiilt kiltséggel. A KEOP 1.2.0 konstrukciéra is vonatkozd
elszamolhatdsagl szabalyok alapjan a vonatkozo sav 2-4%.

Megéliapithatd, hogy az Enviroduna Kft és a Févarosi Onkormdnyzat kizétt megkétni tervezett
Megaillapoddsban szerepld kbitség ebben az arsavban talalhato.

Az Enviroduna Kit altal atkalmazott feltélelezések (arab sorszamozassal, délt betiikkel);
Az Arélelmezésben szerepel, hogy
1) A becsiilt érték definicidjéra tekintettel a 900 mHUF-of jelen elemzés a felsé korldtnak tekinti.”

A kézbeszerzésekré| szalo 2011. évi CVIIL. Térvény 11. § (1) bekezdése alapjan a ,A kbzbeszerzés
értékén a kbzbeszerzés megkezdésekor annak targyaért altaldban kért vagy kinalt - altalanos forgalmi adé
neélkil szamitett, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megallapitott - legmagasabh ésszeg(i teljes
ellenszolgaltatast kell érteni (a tovabbiakban: becsult érték). A teljes ellenszolgaltatasba bele kell érteni
az opcionalis részt tartalmazé ajanltatkérés esetén az opcionalis rész értékét.

A Témogatasi szerzddés 2. .5z melliékletében szerepld projekt koltség tabla alapjan a tevékenységre
maximalisan 900 millié HUF lett tervezve.

A 900 millid HUF, mint felsé korlat alkalmazasa megfelel a TAmogatasi szerzédésben foglaltaknak, a z
Enviroduna Kft s a Févarosi Onkormanyzat kizétt megkétni tervezett Megallapodasban javasolt dsszeg
pedig ennek kevesebb, mint 80 %-a.

5.3 Az Arelemzés alapjat képezd szamitasi eivek és szamitasi modszerek
helyessegének ellendrzése

5.3.1. Meghatarozott megbizasi dij

Az Arelemezésben a Kiadvany 3.2.2 pontja alapjan a mérnoki szolgaltatasok dijszamitasahoz az alabbi
képletet hasznéltak:

M(Ft) = [D(Ft) x B x d{%)}/100 + AFA

A felhasznalt képlet megegyezik a Kiadvanyban szereplével és szakmai szinten széles kérben alkalmazott
képtettel, abban az esetben, ha a szolgaltatds dijat a beruhazas értékének dijhanyadaként hatarozzak meg.
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Fel(lvizsgalatunk soran a MEDI_mernok_20140204 pdf faljban szerepld szamitasokat a Kamara altal
keszitett mérndki szolgaltatasok online dijszamitasi programjaval darabonként leellenériztiik
(http://portal2. mmk.hu/dijszabas/). Szignifikans eltérést nem talaltunk.(amennyiben a feltételezéseket
elfogadolinak tekintjiik.)

Az 5.2. fejezatben részletozett korrekeidk alkalmazdsaval, a dlj-katkuldtorral aftalunk szamolt érték
15%-kal alacsonyabb, mint ami a Kft javaslataban szerepel. Ez az érték ugyanakkor a
tapasztalataink alapjan a piaci drsav minimuméat adja.

5.3.2. Alatamaszto dijak
A Becsilt érték:

A becsult érték meghatarozasanak madszere nem ismert, vélhetden tervezdi koltsegbecslés all migotte, de
annak szamitasi modszere és alapjai szamunkra ismeretlensk.

B: Azonos targyu kézbeszerzesi eljarasok eredményeinek jsszevetese

A vizsgalt ED_Mernok_arosszevetes_20140204.pdf fajiban szerepld vizsgalt projektekhez kapcsolodd
baszerzések a proiekt méretével nem vethetdk tssze.

A Kft altal keszitett ED_Mernok_arosszevetes_20140204. pdf fileban bemutatott és az altalunk az 5..2.1
fejezetben készitett statisztika azt thmaszija ala, hogy a figgetlen merndk szerzédések a projekt teljes
kéltségéhez viszonyftva 0,87% - 3,85% aron kottettek az elmdit idészakban, az atlagos ar a projekt teljes
elszamolhaté kéltségének 2,48%-a volt.

A vizsgalat BKISZ projekt mérndk szerzédésére javasolt kditséghanyad ezen sav kizepére esik, a
projekt elszamolhatd kiitségének 2,11%-a.

5.4 Az Arelemzés Osszegrés™ pontjdban elfogadasra javasolt megbizasi
dij helyességének ellendrzése a premisszak és a szamitasi modszerek
alapjan

Az Enviroduna KRt aital irottak (arab sorszamozassal, doit betiikkel):

1) A pilaci ar aldtamasztasa szempontjabo! démd jelentésegd, hogy a il 2 pontban bemutatott
dijszamitas alapjan kalkuldlit 718 830 896 HUF a projekt (lelfes kdliségének) értékének 2, 11%-af
teszi ki, £z t6bb mint 100 mHUF-al alacsonyabb drszintet jelent a hasonld targyl kbzbeszerzések
aradmenyeil tekintve.

2) A lL3 pont szerinti szamitasban jol elkiibnithetd a killbnbozd években lefolytatott beszerzések
aranyositott értéke. A rendelkezésre 4fl6 2011. évi adatok 2,07%-os atfago!, a 2012. évi adatok
2,12%-os atlagot, mig a 2013. évi adatok 3,09% é4tlagot eredményeznek. A javasolt dij mindhdrom
&v allagaval Gsszhangban all.

3)  Szintén megdllapithatd, hogy a mérnéki dij becstilt értéke a projekt ériékéhez viszonyitva 2,64%,
ami meg sem kézeliti a bemutatott szerzddések 3,08%-os érteket. Az elffogadasra javasolf dif a
becstilt érték 79,87%-a, ami szintén dsszhangban van a t6bbi szerzédés 81,33%-0s atlagaval.

A fentiekkel kapcsolatban megjegyezzik tovabba, hogy piaci ismereteink szerint a kdzdsségi tamogatasbdl
megvalésuld nagyprojekiek esetében a FIDIC merntk/ lebonyolitd méndk szerzédések a projekt teljes
elszamolhato koltségére vetitett dijhanyada — annak ellenére, hogy a mérntik a beruhazas kulcsfontossagu
szereplje — 2007-2012 kozott altalaban 2 % alatt volt. Ugyanakkor a 2013-ban megindult konjunktdra
enyhén emeli az arakat ezen a terilleten is.

Tovabba az is tény, hogy a fuggetlen mérneki szerzédések alularazottak®.

A meérndki munka piaci drsdvjainak meghatarozasanal a Magyar Mérndki Kamara dijszabasabél
(http:/immk.hufszolgaltatasok/dijszabas) indultunk ki, a Kamara &ltal ajaniott dijakat® tekintve a kivanatos

2 MERNOKI DiJSZABAS- Javaslat a mérnéki szolgaltatasok legalacsonyabb dron valé kivalasziasa helyett a
gazdasagilag legelénytsebb ajanlat kivalasztasi eljaras alkalmazasara
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piaci drnak. A kamarai dijszabas a kirivoan alacsony arnak®” tekinti az ajanlott dijak 67 %-4nal
alacsonyabb dijakat, a kirivoan magas 4r™ mindsitést pedig az ajanlott dijak 150 %-anél magasabb dijakra
alkalmazza. (Megjegyezzik, hogy a kamarai dijszabasban szerepld ajanlott dijak szignifikansan a nyugat-
europai mérndki dijak alatt vannak, masrészrdl viszont a hazai piacon jellemzden egyik mérndki terilleten
sem érik el ezeket az drakat. (Forras: KSH A szolgaltatdsi kibocsatasi arak alakulasa il. 2011-ben, 2012)

& Ellendrzd szamitas és dsszegzés o Megbizdsi dij és o
e

szokasos plact araldkal vaild Ssszeegyeriethetdséprdl

A vizsgalt mérnoki tevékenység iddszukségletét rendelkezésiinkre bocsatott Kivitelezsi szerzbdések
lebonyolitasi iddtartama alapjén szamoltuk, tovabba az alabbi feltételezésakkel éllink:

«  Akivitelezés befejezése utan a mernéknek még 1 hénapig rendelkezésre kell allnia
{Megallapodas alapjan)
»  Munkavégzés csak munkanapokon térténik
+ 1 kivitelezési iitemhez
o 11§ 6ndllé mérmsk és 1,5 fé mémdk asszisztens teljes idészakban
o 116 specidlis miszaki szakértd (melyépités, gépészet, villamossagi, stb.) teljes
iddszakban
illetve
o 116 specidlis miszaki szakértd (mélyépités, gépészet, villamossagi, stb.) rész
idészakokban (6sszessegében 0,5 f6)
»  Anapidijak megdllapitasahoz a Magyar Merndk Kamara ajanlott napidijait vettik alapul (a lentebb
részletezett feltételekkel)

Az Enviroduna Kft altal rendelkezésiinkre bocsatott szerzédéses adatok és alkalmazhato napidijak alapjan
kalkulalt FIDIC mémdki dijak:

Tender Rész- Tervezett Meérndk Meérndknap Asszisztens Dijmipimum  Dijmaximum
feladat munkanap (o) {f6)
I, tender 1 130 25 325 15 18 008 250 24 765 000
2 130, 25 325 - 15 o 18 008 250 © 24765 000
a‘ . 130 B 25 o 325 . ‘1.5‘ h 13603250 2.47'55'000

II. fender 1 267 2,5 667,5 1.5 36 986 175 50 863 500

CHegT " 83820 600

3 440 V 25 o 1‘;00 . ..1 ;5 . . 60951 0G0 83 820 000
40 el oz asio A8 7aserice 9922000
5 . .‘52‘.1. B 25 o .1316 - .;,5‘ . - .72587 100 . 99822‘000

8 +A Dijszabasban szereplé szolgaltatasi dijak ajanioft dijak, melyek a vonatkozd jogszabalyokban és a
Dijszabasban meghatarozott szolgaitatasi tartalom (lervezés, szakértés, miszaki ellenérzés, beruhazas
iranyltas, stb.) elvégzéséhez szilkséges, aranyos raforditasok forintban meghatdrozott - AFA nélkili -
ellenértékét tartalmazzak.” {(Magyar Mérndki Kamara, 2008).

* A Dijszabasban ajanlott dijak 67 %-anal alacsonyabb dijak azzal a veszéllyel jarnak, hagy azért a tervezd
mar nem tud megfelelé mindséget szolgaltatni, a beruhazas lebonyolitét, illetve a miszaki ellenért pedig a
korrupcit veszélyének tesszlk ki. Az ilyen alacsony arak esetében mindig meg kell vizsgdini annak
indokat.” (Magyar Mérndki Kamara, 2008}

* A Dijszabasban ajanlott dijak 150 %-&nal magasabb dijak felvetik a tisztességtelen haszonszerzés
gyanujat. Az ilyen magas arak esetében mindig meg kell vizsgaini annak indokat.” (Magyar Mérmndki
Kamara, 2008)
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HI. tender 1 503 25 12575 15 69 878 075 95 821 500

2 188" 2.5 470 15 26 042 700 35 814 000
. tender 1 293 25 - 1325 15 40587 825 55 816 500
2 293 2,5 7325 1.5 40 587 825 55 816 500
3 203 35 7825 15 40 567 825 55 816 500
4 293 2.5 732,5 15 40 587 825 55816 500
5 203 25 7335 15 40 567 825 55816 500
Vitender * - .ot 356 -, 0 250l _--.890_-','.:' S5 49 314 900 67 818 000
Osszes 5097
tervezett
munkanap
Javasolhaté ) ' o T 706 061 925 970 978 500
dijsav

A merndki dradijakat a Magyar Mérncki Kamara legfrissebb dijszabasi tablazata alapjan dllapitottuk meg. A
dijak alapjanak meghatarozasakor a hosszu iddtartami munkara vonatkozo napidijakat (=100 nap) vettik
figyelembe. A mérndk és a specialis szakmérnskdk esetében 63 000 HUF, a mérnék asszisztens esetében
22 000 HUF napidijat alapul véve. Legalacsonyabb dijnak az ajanlott dij 67 %-at, maximumnak az ajanlott
dijat vettiik figyelembe.

A fenti tAblazatban a vizsgalt projektre altalunk meghatarozott piaci arsav
706 - 971 Milli6 HUF kbzétt valosziniisithets.

Osszefoglalo tablazat az Enviroduna altal és az altalunk készitett becslésekrél

Enviroduna Arelemzés Deloitte ellendrzés

Javasolt megbizasi dij 718 830 896 HUF

alapjan szamion i | 718830896 HUF
Dijalap szazalékaban szamitoti dijsav 846 789 388 HUF 664 millic HUF-1,162 millié HUF
Oredijnapidi]_slapian sgamilott dijsav | - | 7osmiié HUF- 971 millis HUF
jli}l;;vapnhsaban alkalmazhatd piaci : 609 millia HUF-9741 millio HUF

8.1. Annak vizsgaiata, hogy a meghizasi dij dsszeegyeziethetd az ajlami
szabéiyokkal és nem elientétes az EUMSZ 107. cikkében fogiaitakkal

Az allamhaztartasrdl sz6ld 2011, avi CXCV. Tarvény 2. § (1) d) pontja szerint az Allami tdamogatas: az
Eurdpai Unié mijkédéserdl szolo Szerzddés 107, cikke szerinti tdmogatas.

A EUMSz 107. Cikk (az EKSz. korabbi 87. cikke)

(1) Ha a Szerzdédések masként nem rendelkeznek, a belsd piacsal
Osszeegyeztethetetlen a tagallamok altal vagy allami forrasbol barmilyen formaban
nyUjtott olyan tamogatas, amely bizonyos vallalkozésoknak vagy bizonyos aruk
termelésének elényben részesitése altal torzitja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagallamok kdzdtti kereskedelmet,
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(2) A belst piaccal dsszeegyeztethetd:

a) a maganszemély fogyasztoknak nyujtott szocidlis jellegll tAmaogatas, feltéve hogy
azt a termék szérmazasan alapuld megkllénbdztetés nélkil nydjtjak;

b} a természeti csapasok vagy mas rendkivili események altal ckozott karok
helyreallitasara nydjtott tdmogatas;

c) a Németorszagi Szdvetségi Kbztarsasag Németorszag felosztasa altal érintett
egyes teriletei gazdasaganak nyujtott tamogatas, amennyiben a tmogatasra a
felosztasbol ereddé gazdasagi hatranyok ellensilyozasahoz szilkség van, Ot évvel a
Lisszaboni Szerzddés hatalybalépését kivetden e pontot a Tanacs a Bizottsag
javaslata alapjan elfogadott hatarozattal hatélyon kivil helyezheti.

(3} A belsd piaccal dsszeegyeztethetdnek tekintheté:

a) az olyan térségek gazdasagi fejlédésének eldmozditasara nyljtott tamogatas, ahol
rendkiviil alacsony az életszinvonal vagy jelentds az alulfoglalkoztatottsag, valamint a
349, cikkben emlitett térségek gazdasagi fejlédésének elémozditasara nyljtott
tdmogatas, ezek strukturdlis, gazdasagi és tarsadalmi helyzetére tekintettsl;

b) valamely k&zts eurdpai érdeket szolgald fontos projekt megvaldsitasanak
eldmozditasara vagy egy tagdllam gazdasagaban bekdvetkezett komoly zavar
megszintetésére nydjtott tamogatas;

C) az egyes gazdasagi tevékenységek vagy gazdasagi teriletek fejlddését elémozditd
tamogatas, amennyiben az ilyen tamogatas nem befolydsolja hatranyosan a
kereskedelmi feltételeket a kozds érdekkel ellentétes mértékben;

d} a Kultdrat &s a kulturdlis Srokség megdrzését eldomozditd tamogatas, ha az az
Unidn beldii kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyasolja a k&ézds érdekkel
ellentétes mértékben;

€) a tamogatas olyan egyeb fajtai, amelyeket a Tandcs a Bizottsag javaslata alapjan
hozott hatarozataval hataroz meg.

Amint a Tamogatasokat Vizsgald Iroda 2014. februar 24-én kelt dlidspontja leirja, ahhoz, hogy egy
intézkedés allami tamogatdsnak minésuljon Europai Unids versenyjogi értelemben, szilkkséges az, hogy az
Eurépai Unid miikddésérél sz616 Szerzédeés (a tovabbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatdlya
ala essen. Az EUMSZ hivatkozott rendelkezése foszabalyként megtilt minden olyan tamogatast, amely a
hatalya ala esik, annak érdekében, hogy a belsé piacen a versenytorzitas lehetéségét cskkentse. Egy
intézkedés abban az esetben esik az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatalya ala, ha egytittesen
teljeslinek a kdvetkezd feltételek: az intézkedés allami forrasbol szarmazik, elényt jelent a
kedvezményezett vallalkozdsnak, szelektiv természetii, hatassal van a tagallamok kdzétti kereskedelemre,
iHetve versenytorzito hatasa van, vagy azzal fenyeget. Abban az esetben, ha az elbzd feltételek kézll egy
nem teljesil, az érintett intézkedés nem mindsilhet allami tamegatasnak.

Elemzésiink alapjan megallapithaté, hogy a konkrét esetben a meghizasi dij nem haladta meg a
piaci drakat, ezaltal 4llami timogatasi értelemben nem keletkezett elény az Enviroduna Kft-nél. Mivel
az allami timogatas fentiekben felsorolt konjunktiv feltételei kdzi! az egyik nem teljesiil, az
Enviroduna Kft. megbizasi dija nem miné&siil allami tAimogatasnak az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdésének érteimében.
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A Deloitte név az Egyesiilt Kirdlysagban “company limited by guarantee” forméban alapitott Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (,DTTL") tarsasagra, tagvalialatainak halézatara és kapcsolt vallalozasaira utal. ADTTL és
valamennyi tagvallalata onalld, egymastél elkaldniils jogi személy. A DTTL {vagy ,Deloitte Global"y nem nyujt
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