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Plnkésdfird6i arvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai
1. szédmu szerz6désmadositas

SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely letrejitt egyrészrél

Budapest FGvaros Onkorményzata

Szekhelys: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

Képviseli: Tarlés Istvan fépolgarmester

Toérzskonyvi azonosité szam: 735638

Addszama: 15735636-2-41

KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01

AHTI azonosité: 745192

Fizetési (bank)szamla szadma: 11784009-15490012 Févarosi Onkormanyzat Kéltségve-
tési elszamolasi szamla.

(tovabbiakban “F&varosi Onkorményzat” vagy "MegrendelG”),

masrészrél

Villalkozé neve: SWIETELSKY Epité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Cime vagy székhelye: 1072 Budapest, Rakoczi it 42.

Adoészama: 10572795-2-42

Pénzforgalmi szamiaszdma: HU96 11684002-08426900-84000003 (Erste Bank)
Cégjegyzékszama: 01-09-720396

Kivitelez6k nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szam: 11A16919

Képviseli: Bognar Arpad (gyvezets és Székely Csaba agazati igazgaté egyiittesen
Telefon: +361 889 6300

Fax: +361 889 6435

E-mail: kv kivitelezes@swietelsky.hu

(a tovabbiakban: "Véllalkozé"), egylttesen Felek kézott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfeleléen.

1. Preambulum

1.1 Megrendeld, mint ajanlatkér§ megbizdsabol a Févérosi Kézbeszerzési Kft. a kbzbeszer-
zésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerint, unids eljarasi
rend szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott ,, Piink&sdfiirdsi drvizvédelmi létesit-
mény — tervezési és Kivitelezési munk4i” targyban, az Eurdpai Unié Hivatalos Lapja-
ban 2018. februar 16. napjan, 2018/S033-071222 szdmon kozzétett ajanlati felhivassal,
amelynek nyertese az eljarasban ajanlatteviként résztvevé Vallalkozo lett.

Ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § értelmében 2018. jllius 3. napjan Szerz6dést
kotéttek a jelen Szerzédéses Megallapodas, a FIDIC .S8rga Kényv” (A Véllalkozé éftal
tervezelt gépészeti és villamos berendezések tervezése- épitése szerzbdéses feltételei



Piinkosdfirdsi drvizvédelmi létesitmény — tervezési és kivitelezési munkai

1. szamu szerzbdésmodositas

1.2

a kiegészité magas- és mélyépitési munkékkal, magyar nyelv( kiadas 2001.) Altaldnos
Feltételek és a Kalonds Feltételek (egyUttesen: Szerzédés), tovabba a Szerzédéshez
kapcsolodd, 8.3. pont, valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kézbeszerzési
dokumentumok feltételei szerint.

Felek a Szerzédéses Megallapodés 8.6 pontjdban régzitették, hogy a Szerzédésnek a
felhivasban, illetve a dokumentaciéban és az ajanlatban meghatarozott részét kizarélag
a Koézbeszerzési torvény rendelkezései szerint modosithatjak, tovabba a Szerzédéses
Megallapodas 8.6 pontja szerint a szerzodésmodositast kételesek irasba foglalni.

Felek rogzitik tovabbé, hogy a Szerzédés teljesitese soran — a Kulénds Szerzédéses
Feltételek 3.3 és 3.5 Alcikkelyek szerint - kiadott Mémdk hatérozatban foglaltakat — a
Szerzédéses Megallapodas 8.6 pontjdban régzitett kotelezettségiiknek megfelelve —
jelen szerzédésmodositasban foglaliak irasba.

2. A szerz6désmédositis jogalapja

2.1.

2.2.

2.3

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédést a hatalyos jogszabélyok és a Szerzdéses
Megallapodas 8.6 pontja alapjan jelen szerz6désmodositasban foglaltak szerint médo-
sitjak.

Jelen szerzédésmodositas alapja Véllalkozénak az alabbiakban részietezett javaslata,
valamint az azt elfogadé Mérndki hatarozat:

. 1. szamu, 2018. oktober 17. napjan atadott — Mémdk 2018. szeptember 25.
napjan, K_03_0199/18_FX_RPG-CHO iktatészamon kelt Mérndk utasitasa
eredményeként benyujtott - Valtoztatasi Javaslat

. 2 melléklet: 2018. oktéber 25. napjan K_03_0235/18_FX_RPG-CHO
iktatoszamon kelt Mérndk hatarozat

A Valtoztatas eredményeként a Plnkdsdfurddi-toltésen az eredeti miszaki tartalom
szerinti fix vasbeton arvizvédeimi fal helyett fix vasbeton arvizvédelmi fal és mobil
arvizvédelmi fal kombindcidja valésul meg.

Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel megdllapitjak, hogy jelen médositas
nem valtoztatia meg az eredeti szerzédés altalanos jellegét, tovabba illeszkedik az
eredeti szerz8dés jellegéhez tekintette! arra, hogy a szerzddés eredeti célja és
eredménye nem vdltozik, azaz tovabbra is azonos nyomvonalon, azonos magassagi
elsirasra (MASZ+1,30 m) arvizvédelmi létesitmény épiil.

A szerzédés altalanos jellegének és céljdnak megtartasa mellett a muszaki tartalom,
technolégia megvaltoztatasara a Szerzédés reszeét képezé 3. kotet Megrendeld
kdvetelményei |.1. pont érteimében, a kévetkezok szerint van lehetbség:

Az Indikativ tervdokumentaciokban szerepl6 megoldast a Véllalkozonak az ajanlattétel
soran elsGsorban tajékoztatasként és lehetséges miiszaki megoldasként kell kezelnie.
Peremfeltételként a miszaki kovetelmények adottak, azokt6! eltémi nem lehet, de,
hogy azokat milyen anyagokkal, technolégidval valositja meg, azt a nyertes Véallalkozé
danti el.”
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1. szadmu szerzédésmodositss

2.4

2.5

Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel, megallapitjak, hogy a Szerzddésnek a
2.2. pontok szerinti médositasa eredmeényeként az ellenérték névekedése nem éri el az
uniés kizbeszerzési értékhatart, tovabba a névekedés nem éri el az eredeti ellenérték
15%-4t, tekintettel arra, hogy az ellenérték 7,26 %-0s mértékben novekszik.

Felek a Kbt. 141. § (3) bekezdésére tekintettel régzitik tovabba, hogy a miiszaki tarta-
lom véltozas és a teljesitési hatéridé meghosszabbitdsa az ellenérték médosuldssval
Osszefiigg.

3. Médosulé rendelkezések

3.1.

3.2.

3.3

3.4

Feiek kijelentik, hogy a Szerzédéses Megallapodas 2.1 pont elsé bekezdés helyébe a
kévetkezé rendelkezés I6p (médositott rész félkévér, dolt betiitipussal jeléive):

~Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Szerzédésben foglaliak szerint a
Pliinkdsdflrdéi arvizvédelmi létesitmény (tovabbiakban: Létesitmény) tervezési és
kivitelezési munkaéinak a kézbeszerzési dokumentumokban é&s Véllalkozé afaniataban,
valamint a 1. szémi — Mérnék hatdrozattal elfogadott ~ Villalkoz6i Javaslatban
meghatérozott tartalom szerinti elvégzését.”

Tekintettel arra, hogy az 1. sz. Valtoztatssi Javaslatban feltiintetett tobbletkoltségek
koziil elfogadott 6sszes tobbletkdltség 121 999 592 Ft + Afa, Felek kijelentik, hogy a
Szerz6déses Megallapodas 3.1 pontjanak elsé és harmadik bekezdésének helyébe a
kévetkez6 rendelkezés lép (médositott rész félkdvér, dit betiitipussal jelélve).

~Szerzédéses Ar:  netté 1721819 712 Ft, azaz netté egymillidrd-
he’tszézhuszonegymiﬂid—nyolcszéztizenkllencezer-hétszéztizenketté forint,
amelynek alapja az Egy6sszegii Ajdniati Ar,

A Szerzédés Elfogadoft Végosszege az Egybsszegl Ajsnlati Ar valamint a
Tartalékkeret egyiittes &sszege, Ssszesen: netté 1 801810718 Ft, azaz nettd
egymilliérd-nyolcszézegymillié-nyolcszéztizezer-hétszéztizennyolc forint.”

Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret Gsszege valtozatlan marad, ezént a Szerzédéses
Megallapodas 3.1 pontjdnak hatodik bekezdésének elsé mondata a kévetkez6képpen
moédosul (médositott rész félkévér, déit bet(itipussal jeléive):

»A tartalékkeret mértéke az épitési beruhédzésok, valamint az épitési beruhdzs-
sokhoz kapcsol6dé tervezsi és mérnéki szolgaltatésok k&zbeszerzésének részle-
tes szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: 322/2015,
(X.30.) Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel netté 79 991 006 Ft, azaz
netté hetvenkilencmiﬂié-kilencszézkilencvenegyezer—hat forint.”

Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret Osszege viéltozatlan marad, ezért a Kilonés
Szerztdéses Feltételek 1.1.4.10 pontja a kévetkez8képpen madosul:

~A ,Feltételes Osszeg” Jelenti a Szerzédéses AMegélIapodés 3.1 pontjaban rogzi-
fett tartalékkeretet, amely az Altalinos feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerz6-
dés 7. fejezetében taldlhaté ,Utmutaté a Valtoztatésok, Vallalkozéi kdvetelések kezelé-
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3.5

3.6

séhez és a Szerz6dés médositasahoz” cimi dokumentumra figyelemmel hasznélhato
fel.”

Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret 0sszege valtozatlan marad, ezért a Szerzédés 7.
Fejezet 3. pontjanak elsé mondata a kévetkez6képpen modosul:

A SzerzGdéses Megéliapodéas 3.1 pontjara fekintettel Felek az ott meghatarozott
mértékd tartalékkeretet kdtnek ki.”

Az 1. sz. Véltoztatasi Javaslatot jovahagyé Mérmdk hatarozatban Mémok a Megvaldsi-
tas |détartamanak meghosszabbitasat 25 nappal indokoltnak tartia. Mindezekre tekin-
tettel Feiek kijelentik, hogy a SzerzGdéses Megallapodas 4.1 pont elsd ket bekezdésé-
nek helyébe a kdvetkez6 rendelkezes lép (modositott rész félkévér, doit bet(tipussal
jeldlve).

LA Létesitmény egészére a szerzédésszerii megvaldsitast 2019. augusztus 28. napja-
ig (, Teljesitési HataridG") kételes teljesiteni Véllalkozo.”

4. Zard rendelkezések

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

A Szerzédés jelen moédositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak, és a Feleket érvényesen kotelezik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmodositasban régzitettek a Kbt. 141. § vonat-
koz6 bekezdésében foglaltaknak megfeleinek.

Felek kijelentik, hogy jelen médositas a Kbt. 141. § (7) bekezdése hatalya ala tartozik.

Jelen szerzédésmodositas elvalaszthatatlan részet képezik a jelen szerzé6désmodosi-
tashoz csatolt alabbi mellékletek:

1. melléklet: 1. szami, 2018. oktéber 17. napjan atadott - Mémobk 2018.
szeptember 25. napjan, K_03_0199/18_FX_RPG-CHO iktatoszamon kelt Mérndk
utasitasa eredményeként benyujtott - Valtoztatasi Javaslat annak mellékleteivel egyutt

2 melléklet: 2018. oktéber 25. napjan K_03_0235!18_FX_RPG—CHO iktatészamon
kelt Mérndk hatarozat

A Szerzddés jelen modositasa a Felek alairasaval lép hatalyba.

A Szerzédéses Megallapodas 3.4., valamint jelen szerzbdésmodositas 3.2. és 3.3.
pontjaira tekintettel Vallalkozé a jelen szerz6désmédositas hatalybalépésétd! szamitott
t napon beliil kételes a Teljesitési biztositékot a modositott Szerzédéses arra és a
modositott Teljesitési Hataridére tekintettel modositani és Megrendeld részére a mo-
dositott Teljesitési biztositékot atadni.

Felek régzitik, hogy a jelen szerzédésmodositas altal nem szabélyozott kérdésekben a
mindenkor hatélyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.
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4.8 Fentiek bizonysédgaul a szerz6dé felek ezennel jelen szerzédésmodositast, annak
atolvasdsa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, kelld
felhatalmazas alapjan, jovahagydlag 8 eredeti példanyban alairjak.
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»PUNKOSDFURDOI ARVIZVEDELMI LETESITMENY. TERVEZESI ES
KIVITELEZESTI MUNEATD”

1. szémii

YALTOZIATASIJAVASLAT

A Piink8sdfird6i-t6ltés védvonalszakaszon fix drvizvédelmi fal helyett mobil fallal
torténd kinlakitis

2018. oktéber 03.




Pinkosdfirgsi drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkai 1. szharm véltoztetasi javaslat
A Punkosdftirdbi-tsltés védvonalszakaston fix drvizvédelmi fal helyett
2018, oktéber 01, mobil failal toriénd kialakitds

1. Altaldnos adatok

e Valtoztatsi javaslat sorszama: 1. szami

o Kérelmezd megnevezése: Swietelsky Epitd K.
¢ Kérelem idépontja: 2018. oktéber 01.

2. Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom

Szerzbdés vonatkozd eldirdsai

Villalkozd a 2018/$033-071222 szémon k&zzétett Pankosdfirdsi drvizvédelmi
létesitmény- tervezési és Kivitelezési munkai” targyl ajénlati felhivas, az Ajanlatkérési
dokumentaci6 tartalma és az Ajanlatkérési dokumentécid alapjan készitette,

KSF 1.1.6.9 pontja szerint:

A, Viltoztatds” bdrmely, a Sverzddéses Megdllapoddsban, a Megrendeld
kovetelményeiben, vagy a Létesitményben végrehajiandd, illetve a Vallalkozo
Ajdrlatahoz képest eltérést jelent6 vdltoztatdst jelenti, mely viltoztatdsnk a Szerzddeés,
Kiiléndsen az Altaldnos Feltbtelek 13. cikkelye [Véiltoztatdsok és kiigazitdsok] szerini
{8rténhetnek. Bérmely vdltoztatdsra kizdrélag a Kbl. és a Szerzédés rendelkezéseivel
Gsszhangban keriilhet sor, Kiilénds tekintettel Megrendeld szerzBdésmidositdssal
kapesolatos, a  Kbt-ben vagy egyéb  Jogszabadlyokban meghatdrozott
kitelezettségeire.”

KSZF éltal médositott FIDIC ASZF 13.3 [Véltoztatdsi eljérds] Alcikkely szerint:

. Amennyiben a Mérnik javasiatot kér a Véllalkozétél egy Valtoztatdsi utasitds

kibocsétdsdt megeldzden, akkor a Vdllalkozonak a lehetd legrovidebb idén belil

vdlaszolnia kell irdsban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek

(amennyiben ez a helyzet dllt eld), vagy benyiljiva:

(a)  a javasolt elvégzendd tervezés, és/vagy munka leirdsdt és a Fivitelezésének
iitemtervél,

)  a Véllalkoz6 javaslatdt az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatdsira a 8.3
Alcilkellyel [Utemterv] dsszhangban, valamint a Megvaldsitis Idbtartamdnak
megvdltoziatdsdra vonatkozo Javaslatdt, és

(c)  a Vallalkozo javasiatdt a Szerzbdéses Ar kilgazitdsdra.

2. oldal

T




Piinkdsdflird6i drvizvédelmi Mtesitmény- tervezési és kivitelezési munlcai L. szémd vélloztatési javaslat

A Piniisdflirddi-toltés védvonalszakaszon fix drvigvédelmi fil helpert

2018 oktdber 0. mobil follal tdridn klalakfids

A Mérnok koteles a (13.2 Alcikkely [Esszerlisitési javasiat] vagy egyéb) javaslat
kézhez vételétS] szdmitott lehetd legrovidebb idén belil vdlasst adni, jovihagyds,
ehuasitds, vagy véleményezés formdjdban, Villalkozd nem késleltethet semmiféle
munkdt a vdlaszra 19r1éné varakozds ideje alart.

Minden egyes wtasitést egy Véltoztatds kivitelezésére, a Kéliségek nyilvintartisdra
vonatkozd elfirdssal egyiitt a Mérnoknek kell kibocsdtania a Villalkozd részére, aki
kbteles az dtvételt visszaigazolni,

Egy Valtoztatds elrendelésekor, vagy Jjovahagydsakor a Mérnoknek a 3.5 Alcikkely
szerint kell eljdrnia, elfogadva, vagy meghatdrozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések
titernezésének kiigazitdsdt a 14.4 Alcikkely szerint,”

Vonatkozé miiszaki elirssok:

A szerzBdés a véltoziatéssal érintett fix &rvizvédelmi vasbetonfallal kapcsolatosan az
aldbbiak szerint rendelkezik:

A tend i et: Milszaki lefrés 11. oldal 4.1, pontia nt:

A PiankdsdfirdGi-toltés a Bardt-patak jobb parti toliés torkolati szelvényétdl az 1+ 780
szelvényig, a Romai-partig tart, A t5ltés magassiga a 0+000 és 1+500 szelvények
kizitt ~MASZ+30cm. EtS1 délebbre ezt a szintet a toltéstestbdl kidll mintegy 1,0 m
magassagi drvizvédelmi fal biztosita,

A 0+000 és 1+500 szelvények kizott a megfelels biztonsdgi kidpltéshez a t3ltéskorona
vizoldali élénél kdzel 1,0 m magassdgi drvizvédelmi Jal lMtesitésére keriil sor. A
meglévs beton rdmpdk mindegyilénél mobil aluminium paliokkal elzdrhatd
kulisszanyilds keriil Kalakitésra.

3. oldal

I




PinkBsdfirdsi drvizvédelmi 1étesitmény- tervezési és kivitelezési rmmki
A Piinkdsdfiirdbi-tsités védvonalsyakasion Jix drvigvédelmi ful helyett

1. szim véltoztatisi javasiat
bil fallal t5rténd kiglakitds

2018, oktéher 01.

Az Ajénlati dokumentacié szerinti keresztszelvényei szerint:
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4. oldal




Plinkbsdfiirdsi drvizvédelmi létesttmeény- tervezési és kivitelezdsi munkAi 1, szémi véltoziatasi javaslat
A Pinkosdfitrddi-tsltés védvonalszakaszon fix drvigvédelmi fal helyett

2018, okiéber 01, mobil fallg] tirténd kialakiids
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3. VAltoztatési eljérds

Yiltoztatisi javaslat részletes lefrfisa

Villalkoz6 kézhez kapta a Mérndk wPinkisdfiirds drvizvédelmi létestimény -
Vdltortatds kérés mobil drvizvédelmi Jal Kalakitdsdra® térgyt, 2018. szeptember 25.
napjén kelt K_03_0199/18 FX RPG-CHO iktsz. levelét (1. sz. mellékiet), mely
szerint:

Véllalkozd a Pimk&sdfiirdsi drvizvédelmi létesitmény tervezési és kivitelezési munkait
villalta, a kozbeszerzési dokumentumokban &s a Véllalkozé ajanlatéban
meghatirozott tartalommal.

5. oldal




Piinkssdfiirdsi Arvizvédelmi 1étesitmény- terverési €s kivitelezési munldi 1. szémn viltoztatdsi javaslat
A Pinkbsdffrdi-toités védvonalszakaszon fix drvizvédelmi ful helyett
2018. okifber 01, wobil fallal Wriénf kialakitds

A PankdsdfirdGi-toltés védvonalszakaszon fix drvizvédelmi fal kialakitdsa szerepel a
Jeladatok kozott.

Mérnok jelen leveiében az AF 13.3 Alcikkelye alapjdn elbirja a Villalkozénak, hogy
adjon be javaslator a fent leirt fix drvizvédelmi fal helyett, mobil fallal torténd
Malakitds megtervezésére és kivitelezésére. A javaslat kidolgozdsakor a funkciondlis
szempontok mellett, kérem, sziveskedjenek az esztétikai s az drvizmentes iddszakban a
teriilet hasznélati szempontjait is figyelembe venni.

Kérem, Villalkozé oz AF 13.3 Alcikkely (a), (b) és (c) pontjaiban foglaltak szerint,
minél hamarabb nyijtsa be javaslatdt,”

Vallalkozé a Szerz6dés és a Mémok Utasitdsa szerint cljérva készitette el a
 Piinkosdfiirds drvizvédelmi védmil felmagasitdsa, Mobil falrendszer alkalmazdsa,
Miiszaki terv® megnevezés, 18.04-1913 tervszémi tervdokumentéciot az aldbbi
miszaki tartalommal (2. sz. melléklet):

Iratok:
MOT-01 Terv- és iratjegyzék
MOT-02 Miiszaki leirés

Rajzok:
MOT-10 Mobilfal helyszforajza L
MOT-11 Mobilfal helyszinrajza II.
MOT-12 ,A” keresztmetszet

MOT-13 ,B” keresztmetszet

A MOT-02 iratszémi Miiszaki lefrés 6. oldalén taldlhaté Ssszefoglalés szerint:

A mobil falrendszer tehat 1673,00 m hosszon alkalmazandé a Javasolt megoldds
szerint. A ldbazati fal fels8 stkja, mint a ,A” mint a ,B” szakaszokon egységesen
MASZ+0,70 m szinti.

Cemeltetési szempontbél a 60 cm magassdgi mobil falvendszer feldilitdsdra csak
vendkdviili drvizek idején keriil sor, mig a MASZ érték korull drvizek esetén elegends
0,40, ill 1,00 m magassdgt: kulisszanyildsokat lezdrni, hogy a védelmi szint egységesen
o MASZ+0,70 értéken alakuljion ki. A mobil falrendszer elemeinek mozgatdsa a
mintakeresziszelvényeken bemutatott 1if kerékpdr és gyalogos iton megoldhatd. A
tiliésre valé gépkocsival fel- és lehajtds hdrom szelvényben elGirdnyzolt.”

6. oldal




Plinkésdfirdsi srvizvédelmi létesitmeény- tervezési és kivitelezési munkéi 1. sz&m\ véltoztatdsi javaslat
A Pinkdsdfirdbi-toliés védvonalsgakaszon St drvigvédelmi fal helpets

2018, oktéber 01, mobil fullal tdriénd kinlakitds

A mobil partfal kialakitésa az alibbi keresztszelvények szerint t3rténhet:
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7. oldal




Pinkosdfiirdsi frvizvédelmi 1étesitmény- tervezési és kivitelezési rounkdi 1. szam valtoztatasi javaslat
A Piinkosdfiirdsi-tgltés védvonalstakaszon fix drvigvddelmi ful helyeit
2018. oktbber 01, mobil fallal torténd kinlakitds

B szakasz mintakeresztszelvény

B-B Matszei M=1:50
(arvizkor)

19 380 L, B

L 3

.B” keresztmetszet — részlet

Viéllalkozé & Megrendel6vel és Mémbkkel kbzbsen egyeztetést folytatott le az
Ozemelteté FCSM Zrt-vel (3. sz. meDéklet) a mobil partfal kialakitdssal
kapcsolatosan:

Amennyiben a T. Megrendel6 ezek ismeretében mobilfal alkalmazdsdhoz ragaszkodik.
dgy az ,A" (minimum) 40 centiméteres talpgerendds szakaszon a lervezdi Jjavaslatot
elfogadjdk. mig a ,B” szakaszon javasoljdk a 80 cm magas melivédfal helyett az 1,00
m magas alkalmazdsat, s ebben az esetben végig az egész szakaszon egységesen 60 cm
magas mobilfal szerelése vdlik szikségessé drvizveszély esetén. A tervezl a hivatkozott
rajzokon feltimtetett gdtkorona szélességet javasolta 4,30 m burkolt szélességgel és 90
cm széles mentett oldali padkéval kialakitani. Ebben a kérdésben az FCSM Zrt.
képviseli két napot kértek dildspontjuk Kalaktidsa érdekében.

FCSM felhivia a figyelmet arra, hogy tervek milszaki tartalmdnak valtozdsa az
engedélyek véltozdsdt, 1f engedélyek beszerzését is magdval vonhatjak. "

8. oldal




Plinktsdfiird8i arvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezssi munksi 1. szémil véilioztatasi javaslat

A Ponkésdfirddi-tolés védvonalszakesion fix drvigvédelmi fal helpett

2018, oktbéber 01. mobil faflal tiriénd kialakitds

Fontos _kiemelni, hogy _a Megrendelfvel lefolytatott _eldzetes egveztetéseknek
megfelelden jelen Viltogtatdsi javaslatnak nem része a mobil fal elemek tiroldsdt
biztositd épitlet/csarnok megvaldsitdsa, illetve az elemek mozgatdsit birtositd

eszkozok bes. ésel

Villalkozé a Mérniiki utasitisnak megfeleléen dolgozta ki javaslatit az ajénlati
dokumenticiéban meghatirozott miiszaki paraméterek figyelembevételével, az
Uzemeltetd bevondséval egyeztetve a javasolt megoldis részleteit.

A javasolt miiszali megoldds a hivatkoezott tervmek megfelelfen a szerzddéses
feladat megvalésftisdra alkalmas.

Mindezek alapjén az ASZF 13.3 Alcikkely (a) ~ (c) pontjai szerint terjesztjik el§ a
targyi véltoztatisi javaslatot.

A _javasolt elvépzendd tervezés, €s/vagy munka leirdisit & a kivitelezésének

litemterve:

A fent részletezett miszaki tartalom médosulds érinti a Févérosi Katasziréfavédetmi
Ignzgatésdg Igazgaté 4ltal 2018.07.20. nepjén kibocsstott nBudapest, LI, keriilet,
Csillaghegyi  Oblazet drvizvédelmi  fojlesztése, parirendezése  II  iitemének
(Pinkdsdfordd drvizvédelmi rendszerének létesitményei) 35100-10817-85/2017, dit.
szdmi vizjogi létesitési engedélyének médositdsa” targy D.2/1/2210 vizikdnyv szdmia
vizjogi létesitési engedélyt, amelynek médositisa sziikséges.

A thrgyi Viltoztatdsi Javaslat jovahagyssdval kapcsolatban a Mérndk &ltal kibocsétott
Hatérozat kézhezvételét kivetben a Vallalkozénak meg kell kezdeni a médositott
miiszaki tartalomra vonatkozé vizjogi 1étesitési engedélyezési terv Osszedllitdsat, majd
a jogszabélyoknak megfelelSen az engedélyeztetdsi eljérdst.

Tekintettel arra, hogy & térgyi Viltoztatés a Létesitmény - funkci6jénak és jellegének
véltoziatasa nélkiil - egyik 8 miiszaki jellemz6jének, a tervezett partfal kialakitisénak
megviltoztatdsit eredményezi, ezért a Villalkozénak a kiviteli terveket a fenti
médosftds szerint szilkséges elkésziteni, majd azok jévdhagydsit kdvetSen a
Létesitményt kivitelezni.

9. oldal




Pinkosdfirdsi srvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkii 1. szam véltoztatasi javasiat
A Plinkbsdffrd6i-tiltés védvonalszakaszon fix drvizvédeimi fal helyett
2018, okidber 01. mobil failal Bridnd kialakitds

Villalkozé feladata a médositott kiviteli tervek elkészitése és ezek jovahagyatasa az
Uzemeltetdvel, Mémokkel, Megrendelével, ezt kivetéen torténhet meg a megvaltozott
miiszaki tartalomy mobil arvizvédelmi faihoz sziikséges alkatrészek, eszkbzok,a mobil
fal beszerzése, majd megval6sitasa.

A Villalkozé iavaslata az Utemterv birmely esetleges megviltoztatisira a 8.3
Alcikkellvel [Utemterv] dsszhangb. valamint a Megval6sitis Idétartamdnak

megviltoztatiséra vonatkozd javaslata:

Véllalkozd elkészitette a Véltoztatasra vonatkozé megvaldsitasi Utemtervet, melyet 4.
sz. mellékletként csatol.

A térgyi Véltoziatds a Megvalositas Idétartamanak moédositdsét igényli, elrelathatéan
2-3 hénapal sziikséges meghosszabbitan. Ennek pontos mértéke a térgyi Javaslat
jévahagydsira vonatkozo, Szerzbdésnek megfeleloen kiadott Mémbk Hatérozat
kézhezvételét kévetben hatarozhaté meg pontosan.

Szikséges a modositott engedélyezési tervek elkészitése, vizjogl létesitési
engedélyezietési eljértis lefolytatdsa, a mobilfal elemek megrendelése, majd azok
leszhllithsét kovetben a mobilfal elemek rogzitését biztosité elemek beépitése. Uj
tevékenység a megvalositast kdveten a mobilfal felépitése és tesztelése is.

A Villalkoz6 javaslata a Srerzidéses Ar kiigazitisdra:
A Viltoztatss miatt a Szerzbdéses Ar kiigazitdsa szikséges a csatolt kéltségvetési

kiirés szerint (5. sz. melléldet):

Szerzédéses Ar: nettd 1.599.820.120,- Ft
Elmaradé munkék: nettdé — 80.160.000,- Ft
PHtmunka: nettd + 202.159.592.- Ft

Javaslat a Szerzddéses Ar kiigazitisdra: netté +1.721.819.712 ,- Ft

A fent leirtak alapjén kérjiik, hogy a Mérnok 13.3 Alcikkely szerint eléterjesztett

Javaslatunkat elfogadni sziveskedjen. Q{
wlisRlettel: Yoy W

ereELsKY ﬁﬁ:@ {izlet®

- yeﬂwéda‘mi es:ékbr_z‘l o a2 Katona Tibor
o 072 BudaP"‘:; 5‘72195.-2.-42 projektvezetd
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10. oldal




Piink&sdfitrd6i drvizvédelmi létesitmény- tervezési és kivitelezési munkéi 1. szdmh véltoziatdsi javaslat

A Pinkosdfirdsi-tiltds védvonalsukaszon fix drvigvédelmi fol helyett

2018, okrdber 01. mobil fatlal (driénl kiglakizds
4. Mellékletek
1. sz. melléklet: Mémdk K_03_0199/18_FX_RPG-CHO iktatészamy levele;
2. sz, melléklet: Punktsdfiirdd drvizvédelmi védmii felmagasftisa, Mobil
falrendszer alkalmazésa, M(iszaki terv
3. sz. melléklet: FCSM Zit. emlékeztets;
4, gz, melléklet: Utemterv:
5. sz. melléklet; Koltségvetési kiirds.
6. sz. melléklet: Mobil gét ajénlat és adatok a mobil gétrd]
12, oldal







enviroduna

BUDAPEST MERNGKE

H-1053 Budapest Curia u. 3.

fa x H-1364 Budapest, Pf. 257.
www.enviroduna.hu
Tel.: +38 (1) 328 0298
Fax.: +36 (1) 328 0297

cimzett: Katona Tibor projektvezets

véllalat neve: | Swietelsky Epit5 Kft

faxszam; +36 1 889 6450

lgyintézs: Csuka Akos

détumn: 2018. szeptember 25. iktatészam: K_03_0199/18_FX_RPG-CHO

oldalak sz.: 1

targy: PlUnk&sdfirdd arvizvédelmi létesitmény — Viltoztatis kérés mobil arvizvédelmi fal
klalakitdséra

kapja még: Sass Katalin osztilyvezets, BFFH Beruhézasi és Projektmenedzsment F&oseztély
Wertén Zsolt Zoltdn Ogyvezetd igazgats, Enviroduna Kit.

Tisztelt Katona Tibor Ur!

Véllalkozé a Plink&sdfdrdéi arvizvédelmi Iétesitmény tervezési és kivitelezési munkait
véllalta, a kbzbeszerzési dokumentumokban és a Vallalkozd ajdnlataban meghatarozott
tartalommal.

A Pinkésdfrdgi-toltés védvonaiszakaszon fix arvizvédelmi fal kialakitasa szerepel a
feladatok kdzétt,

Mémok jelen levelében az AF 13.3 Aicikkelye alapjan eldifja a Vallalkozénak, hogy
adjon be javaslatot a fent leirt fix arvizvédslimi fal helyett, mobil fallal tdrténé kialakitas
megtervezésére és kivitelezésére. A javaslat kidolgozasakor a funkcionélis szempontok
mellett, kérem, szfveskedjenek az esztétikai és az arvizmentes idészakban a tertilet
hasznalati szempontjait is figyelembe venni.

Kérem, Villalkoz6 az AF 13.3 Alcikkely (a), (b) és (c) pontjaiban foglaitak szerint, miné!
hamarabb nytijtsa be javaslatat.

Udvézlette!: /
it A enviroduna
Csuka Akos BUDAPEST MERNOKE
fmémaok H-1053 Budapest, Curla u. 3.
M‘\ PONkésdfirrddi &rvizvédelmi létesftmény projekt
i Oldal: 1 /1
Dok. Filc név Ogyintézd Kibocsatva

kontroll: | pynkasefiids - Valioeiatds kérés mobitfal Csuka Akos 2018.09.25,




P 1

Kuldes Jelentas
25/09/2018 15:53
Serial No. mmuzmwms
TC: 116276
cinzett fggdeus Idb Edf%00s| Ered. Megd.
3271896 09-25 15:52 | n0:00:24 | 0017001 | OK
BEY6450 09-25 15:53 | 0D:00:37 | 001/001 | OK

Meg). THR: Idézitett TX, POL: Lekerdezes, ORG: Eredeti formatum beallstss, PME: I(er‘ettﬂrl%m

NIX: Uegyes eredeti TX, CALL: Wszi TX, CSRC: CSRC, PD: Towsbbitas, PC: PC—F

BMD: Ketoldalas kitésl irany, SP: Kolsnleges eredeti, FCODE: F-ked, RTX: n.ira-m RLY: Atadas,

WBX: Bizaluas, BUL: Kozlemsny, SIP: SIP fau, IPADR: IP-cim fax, I-RiX: Internet fan

Eredn. OK: Atvitel OK, S-OK: Atviteil leallitisi:om-ﬂFF: Fokapcsole Ki,

TEL: Feladd TEL, NG: Egybb hiba, Coml: Folytatas, O fns: Nincs valasz,
Refuse: Jelemtas elutasitva, Busy: Foglalt, M-Full:Meméria megielt,
LOVR:¥atel tol hossza, POVER:Vstel lap tol nagy, FIL:Fajl hiba,
DC:Dekbder hiba, MDN:HDM Walasz hiba, DSN:DSN Valasz hiba.

AN N

H-1083 Budnp..t curln .
H-15384 Budepeat, Pf. 287.

fax waw. snvinod urma b
Tal: +36 (1) 328 o208

FPax.: +35 (‘l’) azm 0297

ofrmemtt: Katona Tibor projekivezetss

vhlialat neve: | Swistelsiky Epits K.

faxeaxdnm: 3G 1 BBD Aa4850

Gayintéed: Cwuka Akos

AATLIM? 20498. szaph — Z25. l lictmtSezdam: K_03_01898/18_FX_R_RPG-CHO

oldniak s=x.: 1

targy: Fun_llruum:a dirvizvédeimi dtesitmény — vVilloztatds kdérdas mobll arvizwideimi fal

Kapis nwlig: Snee Keialin osctdhywecetd, BFFH Beruhdzdel ds Projekimenaedesment Feouxtikly
WViiertdin Zeol Zoltdn Ooyvezetd iIgezgats, Enviroduna Kt

Tinxtslt Katona Tibor Urt

wialislkozd a FPOnkSedfordsl drvizwldelimi dteslitrnény tervoxzdsi ée kiviielexzés! muniaiit
wvllahe, & kizbosrarrdal dokumentumokiban Sa & Vallalko=d ajdniathiban meghatdirozott
tartatommaal.

A, POnktSadiordd]l-toitdés vidvonsiszakaszon fix Arvizvedsim! fel HDalakitdes szereps! &
felndatok kbit.

Mdérndk jelen Isveldbon AF 13.8 Alolkkelye slapiin oidinies a villalkozdnak, hogy
adjon be javasiatolt s fent leirt fix drvizvédeimi fal helyett. mobll fallal t3rvdnd kinlnkiths
megtervedsd4rs és kivitelexdasdre. A lat kidolgozikaal o funkolondlis axemportoik
mellatt, jlbérem, ariveskkedlensk ez soztdétikol de sz drvizmentoa idSesrakban a terdled

hoszndlatl szempontiait s figysiambs vaennl.

Kdrem, Vallalkords AF 13.3 Alcikkely {m), {b) &8 (c) pontjeiban foglaltak azerint, mind!
harmarabb nyuiites be javaslaclt.
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MELYEPTERV KOMPLEX Z:t. Iratszim:MCOT-02

1. ELOZMENYEK

Targyi érvizvédelmi fejlesztés megvalSsitdssnak jogit a Swietelsky Epité Kift, nyerte el nyilt
kozbeszerzési eljardsban. A kiviteli tervek készitésével a Térsasdgunkat bizta meg. A
kozbeszerzési eljérds lapjit képezd tendertervet a Févdrosi Csatorndzdsi Miivek 71t
generéltervezése mellett a TER-TEAM Kft. készitette.

A hivatkozott kozbeszerzés alapjit képez$ tender dokumenticiéban a Piinkdsdfiird6i
arvizvédelmi védmii felmagasitisa a kozelmiltban megviltozott MASZ+1,30 m-es szintre
vasbeton mellvédfallal van elsirinyozva. A mellvédfal a Jjelenlegi gitkorona viz felli éléhez
kozel tervezett helyszinrajzi értelemben, melynek alépitménye acél szddlemezek alkotta
vizzar6 fal €s az arra timaszkod6 vasbeton fejgerenda. A gatkorondn djjaépitendd kerékpanit
felsé sikjdhoz képest a mellvédfal magassiga jellemzden 1,10 m. A gétkorona siillyedéseibél
ad6déan helyenként a magassdg ezt az értéket meghaladja.

A kiviteli tervek készitésének elsé idSszakdban felmeriilt a mobilfal alkalmazdsinak
gondolata a kedvezdbb vérosképi megjelenés, ill, komyezetbe illesztési okokbsl. Kézismert,
hogy a mentett oldalon a Kossuth Lajos partig terjedd zold sdvban jelentds kertészeti
fejlesztés tervezett. Az elképzelések szerint jatszéterek, kisebb sportpélydk és pihend parkok
keriilnek kialakitdsra fatelepitéssel és természetesen fiivesitéssel. Ezen fejlesztésre és a
gitkorona vérhat6 novekvé forgalmira is tekintettel indokolt mobil alkalmazisinak
megfontoldsa.

Az elmilt napokban a Mémék azt kérte a Vallalkozétol, hogy dolgozza ki a mifiszaki
Javaslatdt a mobilfal alkalmazdsira, s adja meg az erre vonatkozé ajanlatat valtoztatdsi
kérelmek el&irt tartalmi kidolgozasaval.

2. A JELEN DOKUMENTACIO CELJA

A fentieknek megfelclden a Swictelsky Epitd Kft. kérésére a Téarsasdgunka mobil fal
kialakitisdnak lehetséges alternativdit 4tgondolta, majd azokr6l eldzetesen egyeztetd
targyaldst folytatott a Févdrosi Csatorndzasi Miivek Zrt. drvizvédelmi szakembereivel. A
tirgyalds emlékeztetSje ezen miliszaki lefrds 1. sz. mellékletét képezi. A hivatkozott targyalas
eredményei alapjdn tortént végil is a megvalGsitisra ajanlott viltozat olyan mélységii
kidolgozdsa, amely lehet6vé teszi a vonatkozo véltoztatssi kérelem kidolgozésit.

Ezen dokumenticié célja tehdt az egyeztetett miiszaki megolddsok bemutatdsa a T. Epfttetd
részére, aldtdmasztva a Swietelsky Epitd Kft. vonatkozé véltoztatssi kérelmét. A miiszaki
megoldas szerinti paraméterek alapjdn 4llitja 6ssze a T. Villalkozé a koltségigényét, mely
alapjdn keriilhet sor a tébbletfeladatok elvégzésének megrendelésére.

Muszaki leiras mobil fal Tsz: 18.04-1913 Munka megnevezése:
Plinkgsdfiirdi drvizvédelmi védmis

felmagasftésa mobil falrendszer alkalmazéisa

Miiszaki terv



MELYEPTERY KOMPLEX Zrt. Iratszdm:MOT-02

3. AZ ARVEDELMI SZAKASZ MOBILFALAL KOMBINALT
MUSZAKI MEGOLDASANAK ISMERTETESE

A tendertervben elgiranyzott MASZ+1,30 m szintig kiépiteni tervezett vasbeton mellvédfal a
targyi drvizvédelmi szakasz legészakibb részén, a Barit patak melletti szakaszon val6sul meg
a O+....... szelvényig. Bz a szakasz lényegében a Bardt patak déli partjara épiil, mely a
Dundra valé rilatist érdemben nem zavatja. A hivatkozott szelvény a Duna partjan
helyezkedik el, s ott fordul az arvédelmi védvonal D-i jréinyban. Innen induléan a védvonal
értelemszerlien parhuzamos a Duna partjéval. A tovabbi szakaszon a MASZ+1,30 m szintig
terjedd vasbeton mellvédfal nem épiil.

A megvalGsitdsra javasolt megoldds kiemelésre érdemes részletkérdései a kovetkezok:

e A gitkorona szingje a fejlesztés magvalGsitasdt kévetden az ,,A” szakaszon egységesen
a MASZ+030 m-es szintre keriil, azaz a toltéskorondn jjéépitendd kerékparit
egyiranyi eséssel épiil a csapadékvizek menteit oldalra torténd elvezeiése érdekében.
A MASZ+0,30 m-es szint tehdt a burkolt kerékpérit az drvédelmi védvonal mellett
alakul ki.

e FEhhez a szinthez képest a védvonal teljes magassdga 1,00 m lesz.

o A Bevezetés fejezetben mdr érintett mentett oldali kertészeti fejlesztés is tovibb fogja
n6velni a gitkorona ,forgalmét”, mivel a kerékpérit mellett a gyalogos forgalom
névekedésével is szamolni kell. Ebb8l ad6d6an eldnyds az drvizvédelmi védvonalon a
40 cm magassigt ldbazati fal (ilépad) alkalmazdsa, s a mellette kialakitott, 1,00 m
szélességli kis elemes betonburkolat. Az aszfaltozott kerékpérit kvazi kijeloli a
kerékpérosok ttvonalat, s ettdl fiiggetleniil biztositott a gyalogosok ttvonala, ill.
kedvezd id8jarssi viszonyok mellett a pihenés lehetosége.

e A labazati fal fels sikja tehat MASZ+0,70 m szinten helyezkedik el.

e Az el6zbekbél adédéan rendkivili drvizveszély esetén szilkséges a 60 cm magassdgy
mobil falszerkezeti rendszer (IBS gyartményok) felallitisa.

* A meglévd csénak dthorddk, ill. a Piinkdsdfiirddi hajé4lloméshoz vezeté Ut korrigalt
szintje a MASZ+0,30-as magasséghoz lesz igazitva. Ezeken a helyeken (Gsszesen 13)
az eddigi gyakorlathoz hasoni6an akaddlymentesen lehet atkozlekedni 4rvizmentes
jd6szakokban. Arvizveszély esetén a vérhat6 vizszint eldjelzése alapjén a védekezésért
felelds vezetd dontése szerint szilkséges lehet a kulisszanyfldsok 40 cm magassagu
lezdrdsa. Amennyiben nagyon magas vizszint virhaté dgy a teljes szakaszra fel kell
illitani a 60 cm magassdgi mobil falrendszert.

e A mobil falrendszer elemeinek helyszinre szdllitdsa a tervezett kerékpériton
lehetséges. A kaloddkat pedig a betonburkolati sévra lehet elhelyezni.

e A mobil falrendszer valamennyi eleme (oszlopok és betéigerenddk) kézzel konnyen
mozgathat6, mivel a silyuk a 20 kg-ot sem €ri el.

e A libazati fal magassiga a ,,B” szakaszon — a kereken 1400 m hosszi ,,A” szakasztdl
cltérben - 0,4 m helyett 1,00 m magasségi. Ezen a szakaszon a kulisszanyildsok
értelemszerfien 1,00 m magasak a MASZ+0,70 m-es szintig.

Muszaki leiras mobil fal Tsz: 18.04-1913 Munka megnevezése:
Piinikdsdfiirddi drvizvédelmi védmil

felmagasitdsa mobil falrendszer alkalmazisa

Muszaki terv



MELYEPTERV KOMPLEX Zrr., Iratsz4m:MOT-02

A fentiek rogzitése utdn a MOT-10 és -11 sz. helyszinrajzokon bejelolt szakaszhatdrok kozott
¢s a MOT-12 és -13 sz. metszetek figyelembevételével a mobil falrendszer feliilete Gsszesen
az alabbi kimutatds szerinti:

MOBILFAL hossz magassdg teriilet

0+095 és 1+768 tkm szelv. kozétt 16730 m 0,6 m 10038 m?
l. atjaré 14,4 m 0,4 m 58 m?
Il. &tjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
IN. &tjard 3,6 m 0,4 m 14 m?
IV. atjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
V. itjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
Vi. &tjéré 3,6 m 0,4 m 14 m?
VII. 4tJaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
VI, itjaré 3,6 m 0,4 m 14 m*
IX. atjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
X. atjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
XL. atjaré 3,6 m 0,4 m 14 m?
XIL. dtjaré 10,8 m 1,0 m 108 m?
XIll. &tjaré 7,2 m 1,0 m 7.2 m?
GSSZESEN: 10420 m?

A fentiekben ismertetett mobil falrendszer egy acél szddlemezekre épitett vasbeton
fejgerenddra , s az abhoz hajlitdismereven csatlakozé ldbazati falra tdmaszkodik a mér
hivatkozott ,,A” és ”B” keresztmetszeteken bemutatott médon. A monolit vasbeton fejgerenda
befoglalé mérete 80x60 cm, és arra az 50 cm szélességli ldbazati fal timaszkodik.

Muszaki leiras mobil fal Tsz: 183.04-1913 Munka megnevezése:
Piinkdsdfilrd6i drvizvédelmi védmi

felmagasftdsa mobil falrendszer alkalmaz#isa

Miiszaki terv
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MELYEPTERV KOMPLEX Zst. Tratszam:MOT-02

4. OSSZEFOGLALAS

A mobil falrendszer tehit 1673,00 m hosszon alkalmazandé a javasolt megoldds szerint. A
15bazati fal fels6 sikja, mint a ,,A” mint a ,,B” szakaszokon egységesen MASZ+0,70 m szintd.
Uzemeltetési szempontbdl a 60 cm magassdgd mobil falrendszer felallitasara csak rendkiviili
arvizek idején keriil sor, mig a MASZ érték koriili drvizek esetén elegendd 0,40, ill 1,00 m
magassagd kulisszanyildsokat lezérni, hogy a védelmi szint egységesen a MASZ+0,70 értéken
alakuljon ki. A mobil falrendszer elemeinek mozgatdsa a mintakeresztszelvényeken
bemutatott Gj kerékpar és gyalogos Gton megoldhaté. A toltésre valé gépkocsival fel- és
lehajtds hdrom szelvényben elbirdnyzott.

Budapest, 2018. szeptember

Dr. Téth Laszlé
fotervezd

Muszaki leiras mobil fal Tsz: 18.04-1913 Munka megnevezése:
Piink&sdilird6i drvizvédelmi védmi

felmagasitdsa mobil falrendszer alkalmazdsa

Miiszaki terv
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EMLEKEZTETO

Késziilt 2 2018. 09. 04.-én a Févirosi Csatorndzdsi Mivek Zrt.
hivatalos helyiségében megtartott tirgyalison.

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti iv szerint

Targy: Piinkésdfiirdéi drvédelmi védmii felmagasitdsa

Tervszam: 08.04-1913

A Swietelsky Epité Kft. altal kezdeményezett egyezteté targyaldson Dr. Becker Laszlé
tdjékoztatast adott arrél, hogy a tenderterv szerinti 04000 szelvénytdél a VIZITERV-
ENVIRON Kft. altal a Barit patakra tervezett torkolati miitargyig terjeds — mintegy 100 m
hosszii — szakasz 4rvédelmi fejlesztését is ezen tervezés keretében el kell végezni. Elmondta
tovabba, hogy a tendertervben szereplé MASZ+1,30 m szintig megvalositani tervezett
vasbeton parapet fallal szemben felmeriilt a mobilfal alkalmazasanak igénye, ill. a
szivérgéstani megfontoldsok alapjan a foldgétba tervezett szivargastgatlé fal talpmélységét a
tervezdi megfontolasok szerint le kellene mélyiteni. Ezen témakérdkben szitkséges a tervezbi
elképzeléseket egyeztetni, s az ezekkel kapcsolatos tizemeltetési Allaspontokat megismerni.

Dr. Téth Liszl6 a fentieknek megfelelden elészor bemutatta a Barat patak melletti védmii
kiegészitd szakaszinak koncepcidjat, mind helyszinrajzi vonalvezetés, mind szerkezeti
megoldas szempontjabol. A bemutatott helyszinrajzi vaziatterv és keresztmeiszeti kialakitds a
VIZITERV-ENVIRON Kft. tervezdivel folytatott egyeztetések eredményeként alakult ki. A
helyszinrajzi nyomvonal igazodik a torkolati miitirgy tervezdinek elképzeléseihez, ill. a
meglévé Bardt pataki burkolt rézsii felsd éléhez, Nem kivanjak a tervezék a kdburkolatot
megbontani. A vizziré fal poligonizaciéval kveti a meglévd ives vonalvezetést, s a Barat
patak jobb oldalén a vizzar6 falra L szelvényii szogtamfal illeszkedik. A vizz4ré fal milanyag
szadlemezekb8l tervezett, annak mentett oldal4n 4,00 m-ént CFA vasbeton colopdk
készillnek, melyekre timaszkodik a sz6gtamfal talplemeze. A vasbeton tdmfal mentett oldalén
az arvédelmi védvonal teljcs hosszdban is tervezett 3,30 m szélességli, aszfalt burkolatt
kerékparut fog épiilni a tmfal melletti 50 cm szélességii biztonsdgi sdvval, mely kiselemes
betonburkolatl. A padka 70 cm szélességii.

Az elézbekben ismertetett mentett oldali t6ltést és burkolatot a Swietelsky Epité Kft.-nek a
0-040 m-es szelvényig, a vizz4ré falszerkezetet pedig timfallal egyiitt a 0-078 m szelvényig
kell kiépiteni. A miitargy csatlakozasanak tovabbi részleteit a tervezé rovid iddn beliil
egyezteti, mely egyeztetd tirgyaldson az FCSM Zrt. képviseletében Racz Tibor ur is részt
kivén venni. Dr. T6th Lészl6 vallalta az egyeztetd tirgyalds megszervezését.

FCSM kéri, hogy a plinkdsdfiird6i drvizvédelmi mii melett tervezett fenntarté Ut és a Barét-
patak t6ltéskoronajan taldlhat6 it ideiglenes csatlakoztatédsirél gondoskodjanak, amig a Barét-
patak torkolati védmiive és a hozza kapcsolddé épitési munkdk meg nem valdsilnak.

A targyalds kovetkezd szakaszdban a szivirgastani kérdésekkel kapcsolatos valtoztatdsi
javaslatok ismertetésére keriilt sor. Ennek részleteit és lényegét tdmoren a kovetkezékben
lehet &sszefoglalni:

e A MELYEPTERV Komplex Zrt. a BME Geotechnikai tanszékétl megrendelte az
adott szakaszra vonatkozd szivargéstani vizsgalatot. A szakvélemény szeptember elsé




hetében késziil el. Harom szelvény vizsgélatira kertil sor azzal a feltétellel, hogy a
vizzérd fal alatti ,,ablak” magassaga kb. 1,00 m legyen.

o Részadatok alapjan ebben az esetben az dtszivarg6 viz mennyisége kb. 40 %-al lesz
kisebb, mint a tenderterv szerinti megoldas eseteben.

o A meglévd szivargé terhelése fentiekbd] adodéan kisebb lesz.

o FEnnek ellenére is javasolt a meglévo dtemeldk szivattytinak cseréje a jelenlegi 80 )fs
kapacitas helyett 120 Us ériékiire.

e A védvonal déli szakaszan (,B"szakasz) 0j szivargd 4rok és atemcld épitése
sziikséges.

s A Barét patak melletti szakaszon is sziikségesnek latszik 0 szivargo épitése.

Ezen nyitott kérdéseket az ecgyetemi szakvélemény birtokdban lehet majd véglegesiteni.

A fenti javaslat szerint a szivargastgatld fal tender szerinti 14200 m2 nagysagi terilete kb.
20600 m2-re emelkedik. A LARSSEN acél pallokhoz képest olcsébb miianyag szadlemezek
alkalmazasa dontden cmiatt Keriilt elStérbe. A vizzard falra tdmaszkodd felépitményt
szerkezeti szemponib6l CFA vasbeton colopok tamasztjak ala, melyek viselik a fliggdleges
terheket. Jellemezben 1,20 — 1,30 m széles fejgerenda Dbiztositja a ket szerkezet
egylittdolgozdsat. Ez a fejgerenda vagy a vasbeton szbgtamfal talplemeze (Isd. Barat patak
melletti szakasz), vagy mobil fallal kombinalt felépitmény része.

FCSM felhivta a figyelmet, hogy a szivargastgatlo fal méreteinek nbvelésével a mentett oldali
talajvizszint emelkedhet. Megfontolandénak tartja annak vizsgdlatat, hogy a menteti oldalon
nem alakul ki kros talajvizszint emelkedés. Ex azért is fontos kérdésnek tartja mert az eddigi
kdrmyezetvédelmi elj 4rasbeli dokumentumok kisebb verési mélységgel szamoltak, ¢és a

dokumentumokra adott reakciok alapjan a kérdés jelentds érzékenysége érczhetd.

FCSM nem ért egyet a szivattyukapacitas emelésével, mivel a nagyobb leszivas crésebb
depresszids gorbet eredményez, amelynek kovetkezményében a szivargd rendszerben
karosodas, esetleg talajtorés alakulhat ki. Tovabb4 kérdéses és vizsgilatot igényel, hogy a
meglévd szivargé rendszeren képes e tobbletviz hozzafolyni a nagyobb kapacitasi
szivaityakhoz. A tendertervekben szerepld mobil szivattyik, lokalis leszivast biztositananak
&s csak karokat nem okozd szinten tartanak a talajvizszintet.

FCSM és Enviroduna nem érti, hogy amennyiben a szivargastgatld fal méreteinek
nivelésének az a célja, hogy kevesebb viz szivarogjon at a mentett oldalra, akkor miért
sziikséges a szivargoviz-dtemeld kapacitasat novelni. Tovabba kérdéses, hogy amennyiben a
Barat-patak felé es6 szakaszon a magasabb mentett oldali térszin mellett, akkor miért
sziikséges oda szivargé rendszer épitése. Ezen kérdések tisztazasa szilkséges.

A Tervezd szerint a tendertervben szerepld MASZ+1,30 m-re kiépitett vasbeton mellvédfal
helyett a kérnyezetbe illesztés és a varosképi kialakitas szempontjabol elonydsebb a részben
mobilfalas megoldas alkalmazdsa. Az tjjaépiild kerékparit palyaszintjc az ,,A” szakaszon a
MASZ+0,30 m szinten javasolt, mig a ,JB” szakaszon a MASZ-0,30 m szinten. Ez utébbi
magassig a ,,B” szakaszon jelenleg meglévo foldgat korondjanak kismértékii emelésével
alakul ki, s ebben az esetben a Piinkdsdfiirdi hajokikotd megkdzelitd Gtjat, valamint a
legdélebbi csénakathordd tjat magassagi vonalvezetés szempontjabol nem kell hosszi
szakaszokon atépiteni, hanem csak néhany cm-es korrekciokat kell vizzard fal kérnyezetében

megvalositani.

Tervezéi javaslat szerint mind, az ,A”, mind a ,B” szakaszon célszertt lenne az Gjjaépitett Gt
szintjéhez képest 40 cm magas labazati gerendat épiteni, melyre arvizveszély eseten




csatlakoztathaté lenne a 60 cm, jll. a 1,20 m magassagi mobilfal a kulisszanyildsok
értelemszerti lezardsaval egyiitt. A ,,B” szakaszon ez alternativa lehet a labazati gerenda 80
cm magas kialakitdsa. Ezeket a javaslatokat az emlékeztetd mellékletét képezé 3 db
keresztmetszeti vazlat szemlélteti.

Az FCSM Zrt. képviseldi elmondtak a mobilfal alkalmazisdnak hatranyait, megemlitve
killondsen a kiépités erdforrds igényét valamint az elemek téroldsi és 6rzési igényét.
Amennyiben a T. Megrendeld ezek ismerctében mobilfal alkalmazésshoz ragaszkodik, figy az
»A” (minimum) 40 centiméteres talpgerend4s szakaszon a tervez6i javaslatot elfogadjék, mig
a ,,B” szakaszon javasoljik a 80 cm magas mellvédfal helyett az 1,00 m magas alkalmaz4sat,
s ebben az esetben végig az egész szakaszon egységesen 60 cm magas mobilfal szerelése
valik sziikségessé arvizveszély esetén. A tervezd a hivatkozott rajzokon feltiintetett gatkorona
szélességet javasolta 4,30 m burkolt szélességgel és 90 cm széles mentett oldali padkaval
kialakitani. Ebben a kérdésben az FCSM Zrt. képviseldi két napot kértek alldspontjuk
kialakitasa érdekében.

FCSM felhivja a figyelmet arra, hogy tervek muiszaki tartalménak véltozasa az engedélyek
valtozdsat, (ij engedélyek beszerzését is magéval vonhatjak.

A térgyalds végén a jelenlévdk megegyeztek abban, hogy az emlékeztetd tervezetét a
MELYEPTERV Komplex Zrt. allitja dssze és kiildi meg a jelenlévéknek.

Budapest, 2018. szeptember 06.

Az emi€keztetd tervezetére tett észrevételek javitasra, illetve beépitésre keriltek.

1# d:

Dr. Téth Laszld
fétervezd

Budapest, 2018. szeptember 24.
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Késziilt: 2018. szeptember 04.-én a Févarosi Csatorndzdsi Miivek Zrt.
hivatalos helyiségében megtartott tirgyalison.
Térgy: Piinkosdfiirddi drvédelmi védmi felmagasitisa

Tervszéam: 18.04-1913
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1IBSI GROUP

WWW.IBS -TECHNICS.

Térgy: ajanlat a

»Csillaghegyi 6blézet arvizvédelmi fejlesztése” cimui

IBS Technics GmbH
Gemeindewsald 6

0-86672 Thiethauplen
GeschifisfGhrer: Dipl.Ing. Xaver

projekt részeként a Piinkésdfiirdéi toltés fejlesztés  Sor

kiegészité mobil falra vonatkozéan.

Tisztelt A[énlatkér&,

Ezuton adjuk meg mobil &rvizvédelmi fal szerkezeteinek széllitasara vonatkozo ajanlatunkat,

Az ajénlat tartalma:

Eintrag: Amtsgericht Augsburg,
HRB 13846
USt-ID: DE 164481231

2018. 10. 01.

Anyagszillitis részletezés

Tervezett | Mérték-

mennyiség | egyséq |

L. 60 cm magas, 3,6-4,0m tengelytivi mobil fal szerkezeteinek legyértasa

a megvaldsitas sordn elkészitendd gyartménytervnek megfelelden,
2. Azelemek taroldsara szolgilé tiizihorganyzott acél kaloddk,
3. A szerkezetek hasmilatihoz sziikséges leszorito elemek, kitdelemek,

szigetelések,
4. A tartozékok térolisara alkalmas aluminium kofferek, 1670 fm
5. Az elemek helyszinre szallitisa (INCOTERMS DDP -Delivered duty

paid- szerint), 1002 m2
6. A talplemezek, végoszlopok beszerelése és a proba-Osszeszerelése

soran helyszini szaktandcsadds,
7. Tartalék-alkatrész készlet,
8. Nyilatkozatok, ilzemeltetési utasitas.
Netté ajanlati ar: 192.700 HUF6m2, azaz 6sszesen 193.085.400 HUF.



w:  1IBSI

Miiszaki részletek, megfeleléséq

Az IBS rendszer egy fémszerkezetl, aluminium btvdzet anyagu arvizvédelmi rendszer. Az
IBS rendszer érvényes NME-vel rendelkezik.

A rendszer minden eleme aluminium anyagd (AIMgSi dtvdzet), ami a kis szerkezeti
silyt és 6rok korréziémentességet biztosit.

A rendszer tomitései ragasztas mentesen illeszkednek a profilok hornyaiba, igy azok
sziiksdg esetén kdnnyen cserélhetok.

Az ajanlott IBS rendszer kialakitasa telies mértékben kielégiti a tervezett beruhazashoz
sziikséges kdvetelményeket

Tanlsitas

Az érvényes jogszabalyi elbirasok szerint az IBS szerkezet gyartoja teljesitmény-
nyilatkozattal igazolja a gyartmanyai —teherbirasi és egyéb- teljesitményét.

Tervezés

Az IBS Technics Gmbh. ajanlata tartaimazza a gyartmanyterv elkész(tését. Gyakoriati
tapasztalatunk és szakmai ajanldsunk, hogy ezt a tervet hasznaljak a kitizéshez és a
szerkezetek elhelyezéséhez, beszereléséhez.

Szallitas| hataridd

A széliitas temezése a gyartmanyterv jovahagyasat kdvetden:
o Talplemezek szallitdsa: 12 het.
o Mobil elemek szallitisa: 20 hét.

Prébaszerelés: a kivitelezés elkésziilte utan, igény szerint.
Fizetés
El8legfizetéssel kombinalt Gtemezett fizetés, a leszaliitott mennyiségekhez igazodva a
szerzBdéshez kidolgozasra keriil5 szallitasi és fizetési iitemtervnek megfeleléen, 15 napos
fizetési hataridovel.

+ talplemezek leszillitasa utan 35%

e mobil elemek leszallitasa utan: 60%
» probaszerelés utan: 5%

Garancia
36 hénap jotallas biztositasa.

Udvozlettel,

gl? "t "f '._‘__-4,". .‘ ’




Mobil gat referencidk
Plnkésdfiird6 arvizvédelmi létesitmény —tervezési és kivitelezési munksi projekthez

2018

A Pinkésdfiird§ érvizvédelmi védm( magasitését a Megrendel§ kérésére a Tervez§ mobil fal
alkalmazdséval oldotta meg. A kulisszanyildsokndl mar kordbban betervezett mobil zarasi
megolddssal analég mddon az IBS szerkezetek felhasznélsa ltszik célszeriinek. Az IBS GmbH a mobil
falak gyartasa teriiletén piacvezetd német cég — vildgszerte tdbb, mint 4000 arvizvédelmi projektben
vett sikerrel részt. Koziililk az aldbbiakban gyiijtéttink Gssze néhany jellemzé referenciat:

Mobil fal referencidk vilagszerte:

K&In/Németorszdg —  Rajna : 9.300 m/14.000 m2/ max. 4,0 m magas — 2004-2008
Heihe/Kina - Amur:3.135m/ 4.171 m2/ max. 1,8 m magas — 2016

- Duna menti mobil fal referencidk:

Weissenkirchen/Ausztria — Duna: 2.920 m/ 6.350 m2/ max. 3,5m magas~ 2010

Spitz/Ausztria - Duna : 1.980 m/ 5.130 m2/ max. 4,25 m magas — 2011
Grein/Ausztria — Duna: 765 m/2.450 m2/ max. 4,6 m magas— 2011
Linz/Ausztria - Duna: 940 m/2.250 m2/ max. 3,3 m magas - 2007

Regensburg/Németo.— Duna: 600m/ 400 m2/ max. 1,35 m magas - 2015
Mauthausen/Ausztria— Duna : 1.630 m/ 3.300m2/ max. 2,6 m magas - 2010

Ybbs/Ausztria — Duna: 920 m/1.850 m2/ max.3,25m magas - 2011
Oberarnsdorf/Ausztria- Duna : 1.320 m/ 1.240 m2/ max. 3,6 m magas - 2012
Persenbeug/Ausztria - Duna :1.275 m/ 1.275 m2/ max. 2,4 m magas - 2009
Emmersdorf/Ausztria - Duna: 816 m/1.600 m2/ max.3,2m magas— 2017
Marbach/Ausztria - Duna: 730 m/1.000 m2/max. 2,2 m magas— 2017

SWIETELSKY kivitelezésii referencisk:

Szentendre Dunakorz6 —Duna: 330m/ 599 m2/ max. 1,8 m magas - 2013
Szeged belvéros - Tisza : 1503 m/ 1.294 m2/ max. 1,94 m magas — 2015

- IBS hazai referenciak:

Visegrad - Duna : 1.200 m/ 1.000 m2/ max. 2,2 m magas — 2015
Budapest/Duna Aréna— Duna: 500m/ 930 m2/ max. 2,2 m magas - 2015



Mobil gét rendszer megfelelgsége és alkalmazhatéséga

MegfelelGség

A mobil git rendszer megfelelfségét az EMI (Epitésiigyi Mindségellen6rzé Innovacios
Nonprofit Kft) altal az IBS mobil drvizvédelmi falra kiadott vonatkozé Nemzeti Mdszaki
Ertékelése (NME; A-201/2014; Ervényesség kezdete: 2017.03.31.) igazolja.

Az NME a termék felhaszndlssi terlieteként az arvizvédelem soran épiiletek, varosrészek,
févédvonalak magasitasa felhasznalasi célokat rogziti.

Az NME az IBS mobil arvizvédelmi fal tekintetében az alapvetd jellemzék teljesitményére ad
Osszefoglald értékelést:

Mechanikal szilérdség és dllékonysdg

Az NME a termék leirésa kapcsan Osszefoglalia a mobil arvizvédelmi fal egyes
elemeinek funkciéjét, a szabvinyos anyagspecifikaci6jit az acél {alaplemez, takardlemez) és
aluminiumdtvizetekre (kozbenss- és zarépillérek, betétgerendik), a szigetelésekre és
kiegészits elemekre.

A statikai szamitdsok, vizsgdlati Jegyz6kdnyvek, referencigk igazoljak, hogy az IBS mobil
drvizvédelmi fal adott tipust szerkezetei az azokhoz rendelhet6 duzzasztdsi magassagig —
megtémasztds nélkil max. 4,35 m, konzolos megtamasztdssal max. 5 m duzzasztssi
magassdgig - kell§ aliékonysaggal rendelkeznek.

Biztonsdgos haszndlat

Az NME a biztonsagos haszndlat kritériumaként a max. 0,1 I/sec/m fajlagos témitési hosszra
es megengedett szivargsst adja meg, mely esetén — ép tdémitések mellett — a szerkezet
gyakorlatilag szivargdsmentes.

Gydrto feladatai

Az NME a gydrt6 felé izemi gydrtasellenbrzési rendszert ir el6, hogy a termékek
teljesitménye igazolhaté mddon folyamatosan megfelelien az NME-ben megadott
értékeknek. Az IBS az EN ISO 9001-nek megfelel§ min8ségirdnyitasi rendszert alkalmaz, mely
az NME-ben el6irt kévetelményekkel megfelels gyartasellenbrzést biztosit.

Telfesitménynyilatkozat

A gyarto az adott projektben felhaszndlandé mobil falra az EMI altal rendszeresitett, a fenti
kritériumokat nevesfts Teljesitménynyilatkozatot fog kiéllitani.



Alkalmazhatosag

A mobil gat rendszer alkalmazhatésaganak miiszaki és biztonsagi szempontjait a fentebb
részletezett megfelelfségi értékelés és a teljesitménynyilatkozat tamasztja ala.

Az alkalmazhatosag legfontosabb gyakorlati szempontjai a rendkiviil gyors felszerelhetfség
(hazai gyakorlati tapasztalatok: Szentendre 333 m: 1-1,5 ora; Szeged 1500 m: 6 6ra) a kis
human erSforras igény, a kinnyl és egyszerii szerelhetfség (tartd oszlopok: 2 f§;
betétgerenda: 1 f8) — ezek jelentds elényt jelentenek a homokzsdkos toltés magasitdssal
szemben.

Budapest, 2018. oktéber 10.



Mobil gat rendszer részletes bemutataisa

1. Bevezetés

Mobil gat rendszer alkalmazésa drvizvédelmi védmaveknél ott keriil egyre tobbszér elbtérbe,
ahol a foly6part! telepiilések ill. varosrészek, értékes miemlékek, vagy éppen népszer(i part
menti rekredcis évezetek (uszoda, szabadidSpark, stb.) védelmét gy kivanjak megoldani, hogy
az arvizi védekezéshez sziikséges magassagokban a védekezés csak a tényleges arvizes idSszakra
korldtozédjon, egyébként pedig a védends teriilet és a folyé kapcsolata a természetes
terepviszonyok kozbtt valtozatlanul élvezhetS és hasznélhatd maradjon. llyenkor az &rvizi
elérejelzés szerint a kialakitott fogadészintre a mobil fal szerkezetét felépitik, majd az arviz
levonuldsa utan azt leszerelik és megfelel§ raktirakban taroljak. Ennek megfelelSen a mobil fal
szerkezeti elemei kénnyen szerelhet6 és szallithaté kivitelben késziiinek.

2. Mobil gét rendszer elemei

A mobil gét rendszer dltandé jelleggel beépitett és drviz alkalmaval kiépitésre keriils elemekbél
all. Utdbbiak a betétgerendék és az azokat dsszefogé tartéoszlopok, az el6bbiek a tartéoszlopok
rogzitésére szolgald alaplemezek, illetve a betétgerenda tarté végoszlopok.

2.1. A védvonalon dllandé jelleggel beépitett elemek

A védvonalon kiépltett talpgerendara, illetve talpgerendiba — mely az alépitmény részeként a
résfalra, vagy szidfalra kdzvetiti a viznyomdasbo! szdrmazé er8ket — helyezik el a végosziopokat,
ill. az alaplemezeket.

A betétgerenda tartd végosziopok beton dgyazatba épitett hornyos profil szerkezetek, melyekbe
gumitomitést helyeztek el a betétgerendik és az oszlop kdzotti vizzdras biztositasa érdekében. A
gerendatarté végoszlop idegen behatasok elieni védelmét acél takarélemez biztositja.

Az alaplemezeket a kiépitend6 védvonalba egyenié tavolsagra épitik be a talpgerendiba. Az
alaplemezek és a betétgerenda tarté oszlopok talplemezeinek furatai egybevégoak. Az alapiemez
furatai menetes hivelyben folytatddnak, melyen hiivelytarté csavart vezetnek keresztiil. Ennek
segitségével az alaplemez magassdga szintez§ anyaval dllithaté be. A bedllitds utén az alaplemezt
a vasbeton partfal épitésénél bebetonozzék, azaz véglegesen rigzitik. A talpgerendébdl csak az
alaplemez fels6 sikja ldtszik a menetes hivelyek furatnyildsaival. A furatok szennyez§dését és
nedvesség behatoldsat a védekezésen kiviili id6szakban az alaplemez furataiba helyezett bels§
kulcsnyilasa furatvédé csavarok akadalyozzak meg.

2.2. Arviz alkalméval kiépitésre keriilé elemek

A bordaval erdsitett talplemez kialakitasa, ,H” profild betétgerenda tarté oszlop talpplemeze és a
talpgerendédba betonozott alaplemez pontos illesztését a rigzité csavarok biztositjak; a vizzaré
témitésrél a talplemezen kialakitott horonyba helyezett ,0” gy(ri témités gondoskodik.



A betétgerendak olyan zart szelvényi extrudalt Ureges lemez csikok, melyek élei
meghosszabbitott szelvény(iek - ezek hornyaiba a gerendakézi, ill. a gerenda alapsik tdmitést
helyezték el. A gerenda alapsik tomitése a térkivets képesség ndvelése érdekében habositott
kivitelben késziil, mely a talpgerenda egyenetlen beton feliletére fekszik fel. Az egymésra
helyezett betétgerendakat fliggéleges iranyban a betétgerenda tarté oszlopokra rogzitett -
nyitott kengyel formaju - szorfté egységgel kell Gsszeszoritani.

2.3. Raktéri elemek

A mobil fal arviz alkalmaval kiépitésre keriils, majd azt kévetSen leszerelt elemeit egy a
feladatnak megfeleld raktérépliletben erre a céira kialakitott betétgerenda tarolé kaloddkban, ill.
oszloptarolé kalodékban lehet elhelyezni.



Mobil gat rendszer szerelése

1. El6késziiletek

a megfelelSen szdmozott betétgerenda- és oszlopkalodak kihelyezése a védvonal
szamaozas szerinti szakaszaira,

a szerelési felliletek és csatlakozdsi pontok tisztitdsa

a takarolemezek eltavolitisa a betétgerenda tarté végoszlopokrdl

a furatvédd csavarok eltvolitasa az alaplemezekbél

az alaplemezek és a végoszlopok tomitéseinek tisztitisa

Szerelés

277,

gerendatarté osziopok felergsitése az alaplemezekre
betétgerendék elhelyezése — kezdés az alapsik témitéssel elltott gerendaval (!)
betétgerenddk leszoritdsa

Bontas

elSkészilet: vizoldalon tisztitds (aigalerakédas, hordalék, stb.)

leszorito elemek leszerelése

betétgerendik kiemelése és ismételt tisztitdsa, valamint kalodakba helyezése —
tomitések ellenbrzése (!)

oszlopok kiszerelése és tisztitdsa, kalodékba helyezése — talptémités ellenérzése (1)
alaplemezek menetes hiivelyeinek tisztitasa és lezdrasa furatvéds csavarokkal
betétgerenda tart6 végoszlopok tisztitdsa &s a takarélemezeinek visszahelyezése
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Mérndk megvizsgalta Villalkozoé Altal benyujtott 1. sz. Valtoztatasi Javasiat részletezését és
azzal kapcsolatos allaspontjat az alabbiakban hozza Vélialkozé tudomasara.

Elézmények:

Mérndk 2018. 09. 25-én kelt levélben (targy: Plnkésdfirdé arvizvédelmi Iétesitmény Viltoztatas
kérés mobil arvizvédelmi fal kialakitasara; iktatészam: K_03_0199/18 FX) felhivta Vllalkozét a
feladat elvégzésére vonatkozé Valtoztatasi Javaslat benyuijtasara

Memok levelében leirta, hogy a , Plinkésdftirdsi-téités védvonalszakaszon fix drvizvédelmi
fal kialakftdsa szerepel a feladatok kézétt. Mérnék jelen levelében az AF 13.3 Alcikkelye
alapjan eléirja a Vallalkozonak, hogy adjon be javaslatot a fent leirt fix rvizvédelmi fal
helyett, mobil fallal térténé kialakitss meglervezésére és kivitelezésére. A javaslat
kidolgozésakor a funkcionélis szempontok melleti, kérem, sziveskedjenek az esztétikai
és az &rvizmentes idészakban a teriilet hasznélati szempontjait is figyelembe venni.”

Villalkozé 2018.10.03-4n benydijtotta kidolgozott Valtoztatasi Javasiatat Mérndknek (targy: A
Pinkdsdfirdsi-tités védvonalszakaszon fix arvizvédelmi fal helyett mobil fallal térténd
kialakitas; iktatoszam Mérnékné!: B03-0119/18).

Villalkozé Javaslatabdl tébb olyan részlet is hidnyzott, melyek nélkiill Mémék nem tudott
dontést hozni a javaslatrol.

Mémdk 2018. 10. 04-én kelt levélben (targy: PUnkdsdfurdd arvizvédelmi létesitmény — 1. sz
Véltoztatasi javaslat, részletezés kérése; ktatészdm: K 03 0210/18 FX) kérte a hianyzé

elemek kifejtését/alatamasztasat, dontéshozatalat megeldzben.

PUnk&sdfiirdéi drvizvédeimi létesitmény projekt
Oldal: 1/4
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Dok. _ ' File név | Ugyintéz Kihocsatva
kontroit: ‘ Mokl fal mérnék haldrozal J Narancsik Zsoll 2018.10.25.
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Vallalkozod 2018.10.17-én benyujtotta részletezett Viltoztatasi Javaslatat Mérdknek (A
Pinkosdfurdéi-toités  védvonalszakaszon fix arvizvédelmi fal helyett mobil fallal torténd
kialakitas; iktatészam Mérnéknél: B03-0138/18).

Részletezett Javaslataban Vallalkozd alatdmasziotta a pénziigyi és (részlegesen a) hataridé
vonzatokat, a betervezett mobil gat rendszert részletesen bemutatta, aldtamasztva annak
alkalmazhatésagat, szereléstechnikajat, megfeleléségét és csatolva a tipusra vonatkozé
referenciakat.

Az 1. sz. Valtoztatasi Javaslat jogalapja:

Mérndk az AF 13.1 Alcikkely értelmében jogalappal kért be Valtoztatasi javaslatot Vallalkozotol:
A Mérnsk béarmikor a Létesitmények Atadas-4ivételi Igazoldsénak kiadasa elott
kezdeményezhet Véltoztatasokat azalftal, hogy vagy ufasitast ad, vagy pedig eléirja a
Véllalkozénak, hogy adjon be egy javaslatot.”

Vallalkozo az AF13.3 Alcikkelynek megfeleléen eljarva Valtoztatasi Javaslatat benyujtotta, és a
Mémdk altal kért modositasokat a hataridon belll atadta.

Villalkozé a 13.3 Alcikkelynek megfeleloen eliarva javaslataban részietesen leita az
elvégzendd munkat, annak itemezését és pénzligyi vonzatait.

Mémok a Javaslat tartalmat értékelve megallapitotta, hogy az abban foglalt véltozas a
szerzddés modositasat vonja maga utan. Megallapitotta tovabba, hogy a szerz6désmodositas
jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint fennall.

Az 1. sz. Valtoztatasi Javaslat hatisa a Megval6sitas Idétartamé_ra:

Vallalkozé Valtoztatasi Javaslatanak részletezésében iitemtervet is nydjtott be, melyet Mémdk
megvizsgélt. Az Utemterv kritikus utat nem tartalmaz, igy a Valtoztatds hatasat a
Megvalésitas idbtartamara, pusztan az Utemtervbdl nem lehet meghatarozni. Véllalkoz6
javaslataban a kévetkezbkeppen fogalmaz: ,A targyi véltoztatas a Megval6sitas Id6tartamanak
megvaéltoztatasat igényli, el6reléthatéan 2-3 hénappal szilkséges meghosszabbftani. Ennek
pontos mértéke a targyi Javaslat jévéhagyéasdra vonatkozo, Szerzédésnek megfeleléen kiadott
Mémok Hatérozat kézhezvételét kavetben hatarozhaté meg pontosan.

r_r

Sziikséges a modositott engedélyezési tervek elkészitese, vizjogi létesitési engedélyeztetesi
eljaras lefolytatdsa, a mobilfal elemek megrendelése, majd azok leszéllitasat kdvetben a
mobilfal elemek régzitését biztosité elemek beépitése. Uj tevékenység a megvalositast
kévetben a mobilfal felépitése és tesztelése is.”

Mémok azzal a megéallapitassal, hogy a szikséges hosszabbitas csak a mémok hatarozat
kézhezvételét kovetben allapithaté meg, nem ért egyet, hiszen a Véltoztatas minden
munkafolyamata - és azok hatasa a Szerztdéses feladatra - tervezhetd.

Meérndk Vallalkozé javasiatdban szereplé és a jévahagyott OR-14 bazis Utemtervet
megvizsgalva, az alabbi megallapitasokat teszi:

plinkBsdfurdséi arvizvédelmi 1étesitmény projekt
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Az Utemterv egyes elemeinek egymas utanisaga, nem mindenho! kovethets a megelézd és
kovetd folyamatok nyilai hianyosak, megszakadnak az iitemterv két lapja kézott

* A mobdositott engedélyezési tervek elkészitése, vizjogi lstesitési engedélyeztetési eljards
lefolytatdsa, a mobilfal elemek megrendelése, és azok leszallitidsa nem eredményezi a
Megvalésitas id6tartamanak hosszabboddsat, tekintettel arra, hogy kritikus it hidnyaban
Vallalkozo6 egyéb feladatival parhuzamosan végezhetd tevékenységek.

* Az engedélyezési folyamat idigényét az Gtemterv nem is tartalmazza, csak ugy, mint az
atadas-4tvételi folyamatot.

Azon tevékenységek sorai kézil, amelyeken valds idétartam hosszabbodas I1ép fel a mobilfal
alkalmazasa miatt, Mérnok a kévetkez6ket emeli ki.

* A megvalbsitast kévetben a mobilfal prébaszerelése a benyuijtott (temterv 87. sora
alapjan 5 nap, azonban ez a befejez6 munkak (kerékparit, rézsg igazitas, fivesités,
stb.) végzése kdzben elvégezhetd, nem eredményezi a Megvaldsitas idétartamanak
hosszabbodasét.

* A mobil elemek rogzitését biztositd talpak preciziés beépitésének tébblet iddigénye, a
bazis, illetve a Véltoztatasi Javaslat Gtemtervének klldnbségébd! adédéan 25 nap. (A4
szamu melléklet 44, 65, 74. soraiban foglalt munkék) Ennek a tevékenységnek az
idSigénye valds késedelmet jelent Vallalkozo szamara a kivitelei munkak folyaman.

Mindezek alapjan a Mérndk a Megvalésitas Idétartamanak 25 nappal valé
meghosszabbitasat fogadija el.

Az 1, sz. Viltoztatasi Javaslat hatisa a Szerz6déses Arra
Az .. sz. valtoztatasi Javaslat hatisa a Szerz8déses Arra

Véllalkozé benytjtott Valtoztatasi Javaslat reszletezésében, az 5. szamlG mellékietben
bemutatta a Szerzddéses ar valtozasat.

Vdllalkozé csatolta a mobil fal szdllitéjanak az IBS Technics GMBH-nak a mobilfalra vonatkozé
ajanlatat és a tobbi kéltséget is részletezte, Javaslataban Vallalkozé meghatérozta igényét a
SzerzGdéses 4r kiigazitasara. Ennek 6sszege 121.999.592 Ft + AFA.

Javaslataban Véllalkozé részletesen bemutatta/bedrazta az elmaradé munkakat is.

Mérndk a benyujtott arakat mind az elmaradé, mind az uj tételek vonatkozasaban, az ajanlati ar
felbontasaban szerepld egységarakkal dsszhangban lévének talalta.

Meérndk hatarozata:

A fentiek értelmében az AF. 3.5 Alcikkely [Hatérozatok] eléirasai alapjan Mémdsk Vallalkozé aital
benyuijtott, ,A Plinkdsdfiirdsi-toltés védvonalszakaszon fix arvizvédelmi fal helyelt mobil fallal
torténd kialakitas” Véltoztatasi Javaslataval kapcsolatban az alabbi hatarozatot hozza:

Mémok Vdllalkozd Altal benyljtott 1. sz. Véltoztatasi Javaslatban szereplé munkak
kivitelezéséhez hozzajarul, egyben utasitja Véllalkozét a Valtoztatasi Javaslatban részletezett

Plnkbsdfiirdéi arvizvédelm| létesitmény prejekt
i QCldal: 3 /4
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kontroll: | Monil fal mérnak hatarozat Narancsik Zsell 2018.10.25.
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feladatok elvégzésére. Mérndk a Véltoztatas hataridé és koltségvonzatait az alabbiak szerint
fogadja el:

Vallalkozé Valtoztatasi Javaslata a Létesitmény Teljesitési hataridejét 25 nappal, 2019.
08.28-ig meghosszabbitja.

Vallalkozé tobbletkéltségeit Mérndk netté 121.999.592,- Ft értékben fogadja el.

Mérndk jelen hatarozata nem jelenti a javaslat 4. szamu mellékletekent benyqjtott Gtemterv
teljes egészében térténd elfogadasat.

A mellékleteket - terjedelmiik miatt - egyidejiileg e-mailben megkuildjik.

Udvdzlettel:
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1. Mérndk levele: Punkssdfurdd arvizvédelmi | 2018. 09. 25 K _03_0199/18 FX

|étesitmény Valtoztatas kérés mobil
arvizvédelmi fal kialakitasara

P 2. Vallalkozé levele: A Pank&sdfurdbi-toltés 2018.10.17 B03-0138/18
védvonalszakaszon fix arvizvédelmi fal
helyett mobil fallal térténé kialakitas
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